

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി പി11/2137/2016.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്.
ഫോൺ- 04952371012

E Mail:- dokkd.ksad.kerala.gov.in

തീയതി: 17-12-2016

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

ചെക്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെ ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3ലെ ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരിതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1)കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കോഴിക്കോട്.
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി പി11/2137/2016.

തീയതി:17-12-2016

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെങ്കയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെങ്കയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.പഞ്ചായത്ത് 01.04.2015 മുതൽ 04.11.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ കെ കെ സതീഷ് കുമാർ	
	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	05.11.2016 മുതൽ 17.11.2016 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ ഗിരീശൻ പാറപ്പായിൽ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ ജയകുമാർ പാലോളി	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ ഷൈജു.സി	ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.എആമിന ടീച്ചർ	01.04.2015 മുതൽ 31.10.2015 വരെ
	എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി	01.11.2015 മുതൽ 11.11.2015 വരെ
	ശ്രീ തൊടുവയിൽ മുഹമ്മദ്	12.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ ആർ എം ലക്ഷ്മണൻ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസി.സെക്രട്ടറി	ശ്രീ ബി എസ് മനോജ്	01.04.2015 മുതൽ 18.08.2015 വരെ
	ശ്രീമതി ആശാറാണി ടി	19.08.2015 മുതൽ 08.02.2016 വരെ
	ശ്രീ കെ മധുമോഹൻ	15.02.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ക്ലഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ മോഹൻദാസ് കെ	01.04.2015 മുതൽ 17.12.2015 വരെ
	ശ്രീമതി നയന കെ	19.12.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ.ആർ സുരജ്	01.04.2015 മുതൽ 02.10.2015 വരെ
.....	ഡോ.രമ്യ രവീന്ദ്രൻ	03.10.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	ഡോ.ടി പി ലിസാജ്	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
അസി.എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി രശ്മി എച്ച് ആർ	01.04.2015 മുതൽ 06.08.2015 വരെ
	ശ്രീമതി ഒസീല ബിവി.ഇ	07.08.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഐ.സി.ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി ബിന്ദുറാണി	01.04.2015 മുതൽ 15.12.2015 വരെ
.....	ശ്രീമതി മധുകുമാരി പിഎം	16.12.2015 മുതൽ 03.03.2016 വരെ
.....	ശ്രീമതി ഷീന പി വി	04.03.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ശ്രീപി പി രാജൻ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വി ഇ ഓ	ശ്രീ ബജീഷ് കെ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2	
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6	
7	തനതു വരുമാനം	1-7	
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-8	
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9	
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10	
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11	
	ഭാഗം 2		
12	കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ്, ക്രവൽകരണം-അപാകതകൾ	2-1	
13	പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിട- വാടക സംബന്ധമായ അപാകതകൾ	2-2	
14	കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ഫീസ്- ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	2-3	
15	ഡി & ഓ ലൈസൻസ്- എന്താർ എഫ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല, സാനിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	2-4	
16	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	2-5	
17	കൃഷി- ഗുണഭോക്താവിഹിതം മുഴുവൻ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	2-6	
18	രഗിസ്ട്രേഷൻ- സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ അപാകതകൾ	2-7	
	ഭാഗം 3		
19	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച	3-1	
20	ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച	3-2	
21	വിവിധ മേഖലകളിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല	3-3	
22	മൺ റോഡുകൾക്ക് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി	3-4	
23	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ മത്സരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല.	3-5	
24	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ നിന്നും വാറ്റ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	3-6	
25	ജലസേചനത്തിന് പമ്പ് ഔട്ട് വിതരണം -സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികം തുക നൽകി	3-7	
26	വാഴകൃഷി വ്യാപനം പ്രോജക്റ്റിൽ വാങ്ങിയ വാഴകന്നുകളുടെ വിതരണം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളില്ലാത്തതും മറ്റ് അപാകതകളും.	3-8	
27	സമഗ്രതെങ്ങ് കൃഷിവികസനം -ഗുണഭോക്താവിന്മേൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വളം സബ്സിഡി നൽകി	3-9	
28	റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭാഗിക പ്രൊജക്ട്	3-10	
29	ഇ.എം .എസ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വീടുകൾ നാളിതുവരെയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.	3-11	
30	വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ വൻകാലതാമസം	3-12	
31	അംഗൻവാടി വൈദ്യുതീകരണം - ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	3-13	
32	സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്- പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ല	3-14	
33	ദേശീയ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ-മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വാഹനവാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി	3-15	
34	ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ നടത്തിയ ജീവനക്കാർ യാത്രാഡയറി സമർപ്പിക്കാതെ യാത്രാപ്പടി കൈപ്പറ്റി.	3-16	
35	മരണകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ കാലതാമസം	3-17	
36	അസി എഞ്ചിനീയർ രേഖകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചില്ല	3-18	
37	പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നില്ല.	3-19	
38	മീഡിയാക്രീ പദ്ധതിക്ക് തുക നൽകിയത്- പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല.	3-20	
39	ജംഗമ ആസ്തികൾ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല.	3-21	
	ഭാഗം 4		

40	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1	
41	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർഷിന നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2	
42	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3	
43	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4	
44	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5	
45	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-6	
46	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7	
47	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനം	4-8	
48	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 25.03.2015 ലെ 30/2015 തീരുമാനപ്രകാരവും പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 01.03.2016 ലെ 19/2016(2) പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2016	26.07.2016		

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-16		

(ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസിറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.)

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

- മുനിസിപ്പ് - 2,35,08855.97
- വരവ് - 2,83,12548.00
- ആകെ - 5,18,21403.97
- ചെലവ് - 4,03,47840.00
- നീക്കിയിരിപ്പ് 1,14,73563.97

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	2275694		7305358	7305358	+ 5029664	0
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	360575	345000	705575	345000	(-)360575	0
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	179443	363334	542777	363334	(-)179443	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	3277706	124343	3402049	3402049		0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	1834960	8971655	10806615	10806615		0
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1979477	3767797	5747274	3769327	(-)1977947	0
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	2511699	2382580	4896899	2385200	(-) 2511699	0
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	3199	13756678	13759877	13758675		1202
ബി ഫണ്ട്	-	17515780	17515780	17515780		-

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
175	46492015	118	30840770	11	46	67

മേഖല തിരിച്ച് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു

മേഖല	ജനറൽ പ്രൊജക്ടുകൾ		പട്ടികജാതി		പട്ടികവർഗ്ഗം		ആകെ	നടപ്പാക്കിയവ
	ആകെ	നടപ്പാക്കിയവ	ആകെ	നടപ്പാക്കിയവ	ആകെ	നടപ്പാക്കിയവ		
ഉൽപാദനം	15	11	1	-	-	-	16	11
സേവനം	47	25	8	4	3	2	58	31
പശ്ചാത്തലം	100	86	-	-	1	1	101	87
ആകെ	162	122	9	4	4	3	175	129

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 249 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	3572591	2961555	611036	-
നികുതിയേതര വരവുകൾ	495091	824018	328927	+
മറ്റുവരവുകൾ	128346	6690861	6562515	+
ആകെ	4196028	10476434	6280406	249

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	175680	102
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3666090	491
വീഡവാപെൻഷൻ	5457560	602
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	5797380	861
വികലാംഗപെൻഷൻ	2137670	214
50 വയസിനുമേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	101400	11
വീഡവകളുടെ പെൻഷനുകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	180000	6

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 05.11.2016 ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 41644/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	06.10.2016, 07.10.2016	8/2016, 9/2016	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	30.07.2013 മുതൽ 17.08.2013 വരെ	2008-09 മുതൽ 2012-13 വരെ	10.10.2013

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ്, ക്രമവൽകരണം - അപാകതകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റിനുവേണ്ടി 106 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതേ വർഷം 129 കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽകരിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ക്രമവൽകരിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെർമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ (125 ശതമാനത്തോളം) അപേക്ഷകൾ ക്രമവൽകരണത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടും, മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങാതെ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കാര്യം ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ഒരിക്കൽപോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചാണ് ക്രമവൽകരണത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ നിർമ്മാണത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കൂടാതെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ക്രമവൽകരണത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ മുൻവർഷങ്ങളിലെ കെട്ടിടനികുതിയിനത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. നിയമ / ചട്ട ലംഘനം കണ്ടുമുന്നിൽ നടന്നിട്ടും അതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടം- വാടക സംബന്ധമായ അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

- 1) 13/1070 നമ്പർ മുറി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ ശ്രീ സുമേഷ് വി വി എന്നവരായുള്ള വാടക കരാർ പത്രം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.
- 2) 13/1073, 1074, 1075,1076 നമ്പർ മുറികൾ ശ്രീ നാസർ അരിങ്ങാട്ടിൽ , വളയം എന്നവർക്ക് 1500/- രൂപ മാസ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതിനേക്കുറിച്ചും 2 മാസത്തിനുശേഷം വാടകക്കാരന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം കരാർ റദ്ദാക്കിയതായും ടിയാൾ ഡെപോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ നൽകിയ 4500/- രൂപയിൽ 3000/- രൂപ 2 മാസത്തെ വാടകയിനത്തിൽ വരവുവെച്ചതായും കാണുന്നു. വാടക റദ്ദാക്കിയതിനുശേഷം പുനർലേലത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാധ്യത ഇനത്തിൽ "340200101 Rent Deposit " ആയി 800/- രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാടകക്കാരിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ് ഈടാക്കിയതിന്റേയും, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ്, വാടക എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിന്റേയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ 7 മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ് ആയി 800/- രൂപ ഈടാക്കിയതിൽ നിന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയാണ് ഈയിനത്തിൽ വരവു വന്നതെന്ന് കാണുന്നു. എത്ര രൂപ വീതമാണ് ഓരോ മുറിക്കും ഈടാക്കിയതെന്ന് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് - ഫീസ് ഈടാക്കിയതിലുള്ള കുറവ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2015-16 ലെ കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റിനുള്ള രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലും പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രീ അബൂൾ അസീസ്, പുളിയച്ചേരി, പുളിയാവ്(പിഓ) എന്നവരിൽ നിന്നും ഫീസ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു.

സീരിയൽ നമ്പർ	പേര്	തരം	വിസ്തീർണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട ഫീസ്	ഈടാക്കിയ ഫീസ്	കുറവ്
23	അബൂൾ അസീസ്	വാസഗൃഹം	338.39 m2	1017 + 10(കിണർ) =1027	838	189

കുറവുള്ള തുക കക്ഷിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 ഡി & ഓ ലൈസൻസ്- മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല ,സാനിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡി & ഓ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററും ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ, താഴെ പറയുന്ന അപാകത കാണുന്നു.

- 1) മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം സീരിയൽ നമ്പർ	പേര്	കെട്ടിട നമ്പർ	ഈടാക്കേണ്ട തുക
75	ശ്രീ മജീദ്, ഏച്ചിപതേമ്മൽ, കൊടിയൂർ, കല്ലാച്ചി	10/296	100/-
140	ഹംസ കെ കെ	9/403	100/-
		ആകെ	200/-

- 2) സീരിയൽ നമ്പർ 140- ശ്രീ ഹംസ കെ കെ എന്നവരുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സാനിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽതുക കക്ഷിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതും അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-5 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- 1)

1	കെട്ടിട നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ	തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല
2	കെട്ടിട നികുതി കടിശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ	"
3	പലവക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ	"

പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി കണക്കുകൾ ഒത്തുനോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

- 2) നോൺ റോഡ് - മെയ്ന്റനൻസ് ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ മുൻബാക്കിയായി അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിൽ 18,34,960/- രൂപയും ഫണ്ട് ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ 19,34,960/- രൂപയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

- 3) നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ്, ഇൻകം ടാക്സ് എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

- 4) പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആസ്തികളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

- 5) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

- 6) മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഇ എഫ് എം എസ് ചെലവുതുക 1,47,27,982/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക കണക്കുപ്രകാരം 1,37,58,560 രൂപയാണ്. ഇവ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

2-6 കൃഷി-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം- വരവുതുക മുഴുവൻ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഇനത്തിൽ വരവു വന്ന തുക അടവാക്കിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

ഇനം	തീയതി	രശീതിബുക്ക് നമ്പർ	രശീതി നമ്പർ	തുക	അടവാക്കിയ തുക	കുറവ്
ന്യൂട്രിഫിഷ്	11.11.2015	17072	20	88.50	35	53.50
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം						
വാഴക്കന്ന് വിതരണം ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	25.02.2016	17073	95	187.50	93.75	93.75
						147.25

- 1)ആകെ വരവുതുക അടവാക്കിയതിൽ 147.25/- രൂപയുടെ കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു.

2)ബാക്കിയുള്ള രശീതുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.

മേൽ തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതും ബാക്കിയുള്ള രശീതുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-7 രശീതി ബുക്ക്- സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ അപാകത

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രശീതിബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ, സാമ്പ്യ രശീതികൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിവരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തതായി കാണുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ 15,000 സാമ്പ്യ രശീതികൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് [29.04.2015 ന് 3000 (6384001-6387000), 10.02.2016 ന് 3000 (9354001-9357000) 12.07.2016ന് 9000 (4437001-4446000)]. എന്നാൽ രശീതികൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് നൽകിയ വിവരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കാത്തതിനാൽ മുൻബാക്കിയടക്കം ഉപയോഗിച്ച രശീതികളുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

രശീതുകൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിവരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് കാലികമാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 175 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ആകെ വകയിരുത്തിയതുകയുടെ 66.23% മാത്രമാണ് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതുവുമുപരി തൻവർഷം വിനിയോഗിക്കാൻ സമാഹരിച്ച/വിഭാവനം ചെയ്ത 1.57 കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. വിദാർശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തിയത്	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
1	പ്ലാൻ ഫണ്ട് ജനറൽ	10033694	7305358	72.8
2	പ്ലാൻ ഫണ്ട് SCP	549575	345000	62.77
3	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	5926540	3769327	63.6
4	ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം	2511699	2385200	94.96
5	പ്ലാൻ ഫണ്ട് TSP	649443	363334	56
6	കേന്ദ്ര ധനസഹായം	1564000	593039	38
7	സംസ്ഥാന ധനസഹായം	1546500	1211711	78.35
8	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	15038706	13161008	87.51
9	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	4241540	1047652	24.69
10	തനത് ഫണ്ട്	1000093	390210	39
11	ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	25000	---	0
12	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	1300000	---	0
13	മറ്റുള്ളവ	1705225	268927	15.77
ആകെ		46492015	30840770	66.33

ക്രമനം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ളവയുടെയും ക്രമനം 8,9 എന്നിവയുടെയും കാര്യത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പതുക 15-16 വർഷാവസാനം ലാപ്സായിരിക്കുന്നതിനാലും, നാളിതുവരെ മേൽ തുക സർക്കാർ തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഫലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മേൽ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1.05 കോടി രൂപയോളം ഇപ്രകാരം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം വാങ്ങിയ പ്രൊജക്ടുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നടത്തിയ വീഴ്ചയാണ് തുക നഷ്ടമാകാൻ കാരണമെന്ന് പദ്ധതിചെലവ് രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രമനം	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മേഖല	പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	വകയിരുത്തിയതുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %	റിമിർക്സ്
1	എ.ഇ	പൊതുമരാമത്ത്	116	91	31257762	23454569	71	
2	എ.ഇ	കടിവെള്ളം, ശുചിത്വം (മാലിന്യ പരിപാലനം ഉൾപ്പെടെ)	3	---	2720000	---	0	
3	അസി. സെക്രട്ടറി	പട്ടികജാതി വികസനം, പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം	11	6	1947018	708334	36.38	
4	വി.ഇ.ഒ	ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം (പാർപ്പിടം ഉൾപ്പെടെ)	11	3	1881317	558817	29.7	

ഇരു മേഖലകളിലുമായി 119 പ്രോജക്റ്റുകൾ വിഭാവനം ചെയ്ത അസി.എഞ്ചിനീയറാണ് ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ 68% വും ആകെ വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 73% വും പൊതുമരാമത്ത്, കടിവെള്ളം, ശുചിത്വം എന്നീ മേഖലകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അസി.എഞ്ചിനീയറാണ് ചുമതലയേല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ഓവർസിയറും, ഒരു ക്ലാർക്കും ഒരു അസി.എഞ്ചിനീയറും മാത്രമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, ചെങ്കയാടിനു പുറമെ, ഇണേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കൂടി ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ട് (ഒരു ഓവർസിയറുടെയും ക്ലാർക്കിന്റെയും തസ്തികകൾ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഓഡിറ്റിന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്) പരിമിതമായ ജീവനക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളവെന്നിരിക്കെ, ഇത്രയും പ്രോജക്റ്റുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ 91 പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് തുക വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. തൻവർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സൂചിപ്പിച്ച 1.05 കോടി രൂപയിൽ 90.45 ലക്ഷം രൂപയും, നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന 28 പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് അസി.എഞ്ചിനീയർ വകയിരുത്തിയ തുകയാണെന്നു കാണാം. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 91 പ്രോജക്റ്റുകൾ തന്നെ എങ്ങിനെ നിർവ്വഹണം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽനോട്ടകർവിനും, അതുവഴി പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുന്നതിനും ഇത് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

11 പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് 18.81 ലക്ഷം വകയിരുത്തി അതിന്റെ 29.7% മാത്രം ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണത്തിനായി വിനിയോഗിച്ച വി.ഇ.ഒയും, 11 പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് വകയിരുത്തിയ 19.47 ലക്ഷം രൂപയിൽ 7.08 ലക്ഷം മാത്രം വിനിയോഗിച്ച അസി.സെക്രട്ടറിയും ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഉത്തരവാദികളാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്ക് സമയബന്ധിതമായി തുക വിനിയോഗിക്കാത്തതിനും, വൻ തുക പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിന് നഷ്ടം വരുത്തിയതിനും വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ , പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ബാഹുല്യം നിയന്ത്രിക്കാതിരുന്ന ഭരണസമിതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന കാര്യം പ്രസക്തമാണ്.

3-2 ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസി .സെക്രട്ടറി

ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പ്രോജക്ട് 2013 വർഷത്തിൽ പുതുക്കിയതിൽ 20 ഗുണഭോക്താക്കൾ വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ DPR(Detailed Project Report)ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 2014-15 വർഷത്തിൽ അംഗീകാരം വാങ്ങിയ പുതിയ പ്രോജക്ടിൽ ആകെ 117 ഗുണഭോക്താക്കളും ഉൾപ്പെടുകാണുന്നു. രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരവും വിവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ശേഖരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ

ഇനം	st പ്രോജക്ട്	2nd പ്രോജക്ട്
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ*	20	117
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വിടുവയ്ക്കാൻ സാധ്യം ആവശ്യമുള്ളവർ	ഇല്ല	4
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	ഇല്ല	ഇല്ല
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വീട് ആവശ്യമുള്ളവർ	3	50
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	1	ഇല്ല
വീട് നിപുയർ ആവശ്യമുള്ളവർ	2	6
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	1	ഇല്ല
കുടുംബ് ആവശ്യമുള്ളവർ	1	21
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	1	2

കടിവെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർ	11	45
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	1	ഇല്ല

2003 ൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നാളിതുവരെ വീട് ലഭിക്കാത്തതായി 2 പേരും റിപ്പയർ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളും കടിവെള്ളസൗകര്യമില്ലാത്ത 10 പേരും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 2014-15 വർഷത്തിൽ അംഗീകാരം വാങ്ങിയ പുതിയ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവിനും നാളിതുവരെ സഹായം ലഭ്യമാകാത്തതും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ജനറൽ, SC, ST എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി മേൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ ആദ്യ ഗുണഭോക്താക്കളായി ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ആരംഭിച്ച ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുമ്പോൾ പ്രത്യേകപ്രൊജക്ടുകൾ വിഭാവനം ചെയ്ത് പരിമിതമായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്ന രീതി മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉള്ളതുപോലെ ഇടവേളകളിലും സിക്രീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 188/16 നം പ്രൊജക്ട് ഇതിനനുസരിച്ചാണ്. ഇതുകൊണ്ടു തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവരായ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുമ്പ് തന്നെ അതിലും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ആസൂത്രണ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ലാതെ അർഹതയിൽ മുന്നിലുള്ളവരെ അവഗണിച്ച് പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിച്ചത് വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

3-3 വിവിധ മേഖലകളിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ വി.ഇ.ഒ കൺവീനറും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രൊജക്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്യുകയോ നടപ്പിലാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണത്തിനായി 11 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് 18.81 ലക്ഷം വകയിരുത്തി അതിന്റെ 29.7% മാത്രമാണ് വി.ഇ.ഒ. വിനിയോഗിച്ചു തന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എ.ഇ കൺവീനറും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കടിവെള്ളം, ശുചിത്വ മേഖലയിലും, എ.സി.ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ കൺവീനറും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലയിലും നാമമാത്രമായ പ്രൊജക്ടുകൾ വിഭാവനം ചെയ്തെങ്കിലും തുകയൊന്നും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ ഏല്പിച്ച ചുമതല നിർവ്വഹിക്കാതെ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-4 മൺ റോഡുകൾക്ക് ഫോർമേഷൻ തുക നല്ലി

നിർവ്വഹണം: അസി. എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ, നിലവിലുള്ള മൺ റോഡുകളിൽ സോളിംഗ് വരെയും, ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ പ്രൊജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, സബ് ഗ്രേഡ്, ആവശ്യമായ ലൈലിംഗ് നടത്തി റോളർ ഉരുട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് DSR കോഡ് 16.1 (ബ്ലാസ്റ്റർഡ് ഡാറ്റാ) പ്രകാരമുള്ള സബ് ഗ്രേഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തി നടത്തി തുക നല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 112.25/m² (കരാറുകാരന്റെ ലാഭം ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിലാണ് തുക നല്ലിയിരിക്കുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളായി വാഹന ഗതാഗതം നടത്തി ഉറച്ച മൺറോഡിലാണ് (മിക്ക റോഡുകളിലും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി സോളിംഗ് വരെയും, ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിലവിലുള്ള മൺ റോഡാണെന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്) പുതിയ റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് DSR ൽ നിഷ്കർഷിച്ച ഇനം നല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം റോഡുകളിൽ പ്രതലം ലൈലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് LSGD കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ കോഡ് ഇൻഡെക്സ് ക്യാപ്ഷ്യൂളിൽ ക്രമ നം 1 ആയി ഉറച്ച പ്രതലത്തിലുള്ള സെക്ഷണിംഗ് നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാരന്റെ ലാഭം ഉൾപ്പെടെ 26.38/m² നിരക്കാണ് നല്ലിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മൺറോഡുകളിൽ സെക്ഷണിംഗ് പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി 263800/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരൻ	ആകെ പ്രവൃത്തിച്ചുപോയ തുക	അവസാന ബിൽ തുക	സബ് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത അളവ്	നല്ലിയ തുക	നല്ലാവുന്ന തുക	കുറവ്
1	72/16- ചോയിത്തോട് കല്ലുകൊത്തിമുക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്	ഹമീദ് കെ	298327/-	298327/- ബിൽ നം. 1705/520 /079068 തി. 22.3.16	195m ² MB-234/15-16	21894.6	5144.10	16751
2	36/16-മാട്ടാമ്മൽ മുക്ക് കളങ്ങര സ്രാമ്പി റോഡ് സോളിംഗ്	രാജൻ എൻ.പി	197697/-	197697/-18 /AE/CGP /15-16 തി. 27.1.16	534m ² MB-216/14-15	59941.5	14086.92	45855
3	37/16-പുത്തൂർ ഇരുന്നാലാട്ട് കന്ന് റോഡ് സോളിംഗ്	രാജൻ NP	291601/-	291601/-18 /AE/CGP /15-16 തി. 27.1.16	225m ² MB-219/14-15	25263/-	5935.5	19328
4	38/16- പാലത്തിന്റുവിടമുക്ക് കായൽമുക്ക് റോഡ് സോളിംഗ്	രാജൻ എൻ.പി	197242/-	197242/-31 /AE/CGP /15-16 തി. 22.2.16	375m ² MB-213/14-15	42093.75	9892.5	32201
5	54/16- പാലകുന്നത്ത് മുക്ക് അംഗൻവാടി റോഡ് സോളിംഗ്	ഹമീദ് കെ	150000/-	150000/-40 /AE/CGP /15-16 തി. 14.3.16	423.09m ² MB-226/15-16	47491.85	11161.11	36331

6	52/16- എള്ളിമുക്ക് നാരങ്ങാളി മുക്ക് റോഡ് സോളിംഗ്	ഹമീദ് കെ	49436/-	49436/- 75/AE/CGP /15-16തീ.22.3.16	75m2 MB-236/15-16	8421	1978.5	6443
7	101/16-കിഴനമുക്ക് വണ്ണത്താകണ്ടി റോഡ് നിർമ്മാണം	ഹമീദ് കെ	198791/-	198791/- 71/AE/CGP /15-16തീ.22.3.16	182.5m2 MB-233/15-16	20485.63	4814.35	15671
8	89/16- റേഷൻകടമുക്ക് എരഞ്ഞാളിമുക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്	ടി കഞ്ഞിരാമൻ	300000/-	300000/- 36/AE/CGP /15-16തീ.14.3.16	120m2 MB-146/15-16	13470/-	3165.6	10304
9	88/16- ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോത്തരേമ്മൽ മുക്ക് ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ടാറിംഗ്	ടി കഞ്ഞിരാമൻ	450000/-	450000/- ബിൽ നം.1705/520 /079046 തീ.14.3.16	264m2 MB-145/15-16	29634/-	6964.32	22670
10	85/16-സാംസ്കാരിക നിലയം തീക്കനമ്മൽ റോഡ് ടാറിംഗ്	ടി ദിനേശ് സിംഗ്	399865/-	399865/- 91/AE/CGP /15-16തീ.30.3.16	675m2 274/15-16	75789/-	17806.5	57983
								263800/-

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 263800/- രൂപ, നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ മത്സരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല.

നിർവ്വഹണം: അസി. എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി അംഗീകാരം വാങ്ങിയ 119 പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 28 എണ്ണം സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളായിരുന്നു. സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിലും തൻ വർഷം തുക ചെലവഴിച്ച 68 പുതിയപ്രോജക്ടുകളിൽ ഇടേണ്ടർ നടത്തിയ 3 പ്രോജക്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ളവയുടെ കാര്യത്തിലും പ്രവൃത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലാണ് കരാറുകാരെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ആകെ 6 കരാറുകാർ മാത്രമാണ് മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ടെണ്ടറുകളിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും (ഇതിൽ ഒരു കരാറുകാരൻ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് നടത്തിയത്) ഓരോ പ്രവൃത്തിയ്ക്കും രണ്ട് കരാറുകാർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നും കാണുന്നു. രണ്ട് കരാറുകാരിൽ ഒരാൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കും മറ്റൊരാൾ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ ഉയർന്നനിരക്കും കോട്ട് ചെയ്യുകയും എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പ്രവൃത്തി ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. CPWD ഡാറ്റായും ഡെൽഹി ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നതിനാൽ 2012 -ലെ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കാണ് എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ ടാറിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടിയ തുകയുമാണ്. ചില റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ സബ് ഗ്രേഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനർഹമായ രീതിയിൽ വലിയ തുക വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ലാഭകരമായ അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടും ടെണ്ടറുകളിൽ മത്സരം ഇല്ലാതിരുന്നത് സ്ഥാപനം പരിശോധിക്കാത്തതും മത്സരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതും വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇടേണ്ടർ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ 7.2% വരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് കരാറെടുത്തതെന്നും ഇവിടെ പ്രത്യേക പരാമർശിക്കുന്നു. അപാകതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഭാവിയിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഓഡിറ്റന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

3-6 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ നിന്നും വാറ്റ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

നിർവ്വഹണം : അസി. എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ബിൽ തുക നൽകിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ബിൽ തുക നൽകുമ്പോൾ 4% നിരക്കിലാണ് നികുതി ഈടാക്കിയത്. ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത നിരക്കായതിനാൽ നികുതി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തതിന് വില്ലന നികുതി വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം കരാറുകാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെടാതെയാണ് കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും 5% നിരക്കിലാണ് നികുതി ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വാറ്റ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നതിനാൽ 46670/- രൂപയുടെ നഷ്ടം സർക്കാരിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം	കരാറുകാരൻ	2015-16 ലെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം (ചെലവുപത്രിക പ്രകാരം)	1% നിരക്കിൽ കുറവുവന്ന തുക
1	42	ഹമീദ് കെ	299055/-	2991
2	50	ഹമീദ് കെ	100000/-	1000
3	51	ഹമീദ് കെ	147811/-	1478
4	52	ഹമീദ് കെ	49436/-	494
5	54	ഹമീദ് കെ	150000/-	1500
6	70	ഹമീദ് കെ	397712/-	3977
7	71	ഹമീദ് കെ	300000/-	3000
8	72	ഹമീദ് കെ	298327/-	2983

9	75	ഹമീദ് കെ	300000/-	3000
10	77	ഹമീദ് കെ	200000/-	2000
11	78	ഹമീദ് കെ	250000/-	2500
12	79	ഹമീദ് കെ	250000/-	2500
13	83	ഹമീദ് കെ	200000/-	2000
14	97	ഹമീദ് കെ	399853/-	3999
15	101	ഹമീദ് കെ	198791	1988
16	103	ഹമീദ് കെ	98031/-	980
17	108	ഹമീദ് കെ	75668/-	757
18	130	ഹമീദ് കെ	267696/-	2677
19	157	ഹമീദ് കെ	167334/-	1673
20	159	ഹമീദ് കെ	248475/-	2485
21	161	ഹമീദ് കെ	199592/-	1996
22	174	ഹമീദ് കെ	69182	692
ആകെ				46670/-

അപകരത്വ് വിശദീകരണം നല്ലാനുസൃതപ്പെടുത്തിയും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.46670/- ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സർക്കാർ ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 ജലസേചനത്തിന് പമ്പ്സെറ്റ് വിതരണം -സബ്സിഡിനത്തിൽ അധികം തുക നൽകി

പ്രോജക്ട് നം-11/16

അടങ്കൽ -100000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

ചെലവ് -57415/- (ബിൽ നം-6/30-3-16)

നിർവ്വഹണം-കൃഷി ഓഫീസർ.

പഞ്ചായത്തിലെ 30 സെന്റ് കൃഷിഭൂമിയുള്ള ജലസേചനത്തിന് വെള്ളമുള്ള ചെറുകിട കർഷകർക്ക് സബ്സിഡിനിരക്കിൽ ജലസേചന പമ്പ്സെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായാണ് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി 10 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പമ്പ് സെറ്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ പ്രകാരം താഴെപറയും പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ബിൽ നം	തുക	സബ്സിഡിയായി നൽകിയതുക	അധികം നൽകിയത്
1	അയിഷ്യ ഇരുമ്പിൻ്റുവിട	s-2312/ 4-1-16	12634	6011	1011
2	മുഹമ്മദ് ഹാജി .എൻ.കെ നീർമ്മണിക്കണ്ടി	1816/ 13-1-16	11134	5301	301
3	റുഖിയ.പി.കെ പാലകുന്നത്ത്	s-2392/ 20-1-16	12550	5990	990
4	മറിയം നെല്ലിയത്ത്താനക്കോട്ടൂർ	3389/ 21-1-16	11000	5238	238
5	കുഞ്ഞാമി മീത്തലൈനൊച്ചോൽ	1884/ 30-1-16	13661	5555	555
6	ചന്ദ്രൻ കാവുതലക്കൽ	s-2555/ 23-2-26	13695	6250	1250
7	നാണ തച്ചോത്ത്ചെക്കിയട്	1979/ 14-3-16	10947	5165	165
8	ഹസ്സൻ കുലുംബിലൽ	5243/ 14-3-16	12679	6037	1037
9	മൊയ്തൂട്ടി.പി.വി തയ്യള്ളത്തിൽതാഴെകുനയിൽ	2179/ 16-3-16	12366	5888	888
10	അബൂബക്കർ ചിറ്റാളിൽ	s-2642/ 21-3-16	12550	5980	980

ആകെ	123215	57415	7415
-----	--------	-------	------

ജി.ഒ (എം.എസ്) നമ്പർ 362/2013 /ത.സ.ഭ.വ തീയതി 16-11-2013 പത്രം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണവും സബ്സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ അനുബന്ധം -16 ഖണ്ഡിക 3.1.7 പ്രകാരം ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റിന് ഒരുക്കുവാനിന് നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 5000/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ 7415 /- രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ബിൽ എന്നിവയും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികം ചെലവഴിച്ച 7415/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ കൃഷി ഓഫീസറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 വാഴകൃഷി വ്യാപനം പ്രോജക്റ്റിൽ വാങ്ങിയ വാഴകന്നുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളില്ലാത്തതും മറ്റ് അപാകതകളും.

പ്രോജക്ട് നം-18/16

അടങ്കൽ -200000 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ,66700 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം

ചെലവ് -262500. (196875 (ബിൽ നം-5/30-3-16) ,65625 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം).

നിർവ്വഹണം -കൃഷി ഓഫീസർ

വാഴകൃഷിയിൽ 180 മെട്രിക് ടൺ അധിക ഉത്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പഞ്ചായത്തിലെ 750 വനിതകൾക്ക് 17800 വാഴകന്നുകൾ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ചത്. പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻവോയ്സ് നം-02628 തീയതി 15-3-16 പ്രകാരം 15 രൂപ നിരക്കിൽ 17500 വാഴകന്നുകളുടെ വിലയായി 262500/- രൂപ റെയ്ഡ് കോയ്ഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ വാഴകന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാഴകന്നുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധ വാർഡുകളിലായി വിതരണം ചെയ്ത വാഴ കന്നുകളുടെ ആകെ എണ്ണം 11227 ആണ്. റെയ്ഡ് കോയ്ഡ് വിലനൽകിയ 17500 എണ്ണം വാഴകന്നുകളിൽ 6273 എണ്ണത്തിന്റെ വിതരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഫലപുഷ്പ -വാഴ-കിഴങ്ങ് കൃഷികൾക്കുള്ള വിത്തുകൾക്കും തൈകൾക്കും ഒരാൾക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 2500/- രൂപയാണ് എന്നാൽ ലീല തോട്ടോളിക്കണ്ടിയിൽ, ആയിഷ മുക്രികണ്ടിയിൽ എന്നിവരിൽ നിന്നും 300 വാഴകൾക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി 3.75 രൂപ നിരക്കിൽ 1125/- വീതം ഈടാക്കുകയും വാഴകന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് 3375/- രൂപ (300X11.25) സബ്സിഡിയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടുപേർക്കും 825/- രൂപ വീതം സബ്സിഡി തുകയായി അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 750 വനിതകൾക്ക് വാഴകന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിലും 391 പേരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികം നൽകിയ 1650/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വാഴകന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, 6273 വാഴകന്നുകളുടെ വിതരണ വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത വാഴകന്നുകളുടെ വില റെയ്ഡ് കോവിലിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് ചെലവ് തുക 94095/- രൂപ തടസ്സത്തിൽ വരുന്നു .

3-9 സമഗ്രതെങ്ങ് കൃഷി വികസനം -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് വളം സബ്സിഡി നൽകി

പ്രോജക്ട് നം-6/16

അടങ്കൽ - 170000/- (125000/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ,45000/- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)

ചെലവ് - 123458/- (123458/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ,41152/- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)

ബിൽ നം-2/24-2-16 -123458/-

ഡി.ഡി.നം-979320/24-2-16 -41152/-

പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ കൃഷി ഓഫീസർ മത്സ്യഫെഡിൽ നിന്നും ഇൻവോയ്സ് നം- 7360/12-10-15 പ്രകാരം 13950 കിലോ മത്സ്യവളം വാങ്ങി കർഷകർക്ക് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വളം വിതരണം നടത്തിയതായി കാണുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വാർഡ്	തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം	ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	സബ്സിഡി തുക	ആകെ തുക
ഖാലിദ് ചെറുക്കണ്ടിയിൽ	2	50	150	1327.5	1770
അമ്മീദ് വലിയവീട്ടിൽ	7	100	300	2650.5	3540
അബ്ദുള്ള c/o റൈഹാനത്ത് വലിയലപ്പാട്ടിൽ	15	50	150	1327.5	1770
കുഞ്ഞാലി c/o സെറീന പുതിയന്റേവീട്	15	20	177	531	708

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് വളം സബ്സിഡി നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തവർക്ക് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ നൽകിയ 5836.5/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ കൃഷി ഓഫീസറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭാഗിക പ്രോജക്ട്

പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ, IRC സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പ്രകാരം പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ റോഡ് ഫോർമേഷൻ മുതൽ ടാറിംഗ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രോജക്ട് അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ

35,36,37,3840,41,42,44,45,49,50,52,53,54,91,101,102,108,149,151,153,174 എന്നീ നമ്പരുകൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രൊജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സോളിംഗ് വരെയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചു കാണുന്നു. 51,103,157 എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫില്ലിംഗ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിനാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ റീ സോളിംഗ് ഇനത്തിൽ വലിയതുക ചെലവുവന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റീ സോളിംഗ് ഇനത്തിൽ അധികചെലവ് വരുന്നതും, തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും റോഡിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുന്നതും ഇപ്രകാരം ഭാഗിക പ്രൊജക്ടുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ വിഴുവാണി. അപാകതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-11 ഇ.എം .എസ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വീടുകൾ നാളിതുവരെയും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.

ഇ.എം.എസ്. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് 2010-11 വർഷം മുതൽ ധനസഹായം ലഭിച്ച താഴെ പറയുന്നവർ നാളിതുവരെയും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	തീയതി
കണാരൻ	22500	15-7-10
	30000	16-9-10
കണാരൻ പുത്തുപറമ്പത്ത്	22500	15-7-10
	30000	16-9-10
ജാനു കുടുംബത്തിൽ	22500	3-3-11
	30000	3-5-11
കുമാരൻ ചീളിൽ	22500	28-1-10
	30000	30-11-10
ബിജു കുയാലിൽ	22500	19-3-11
	30000	24-8-11
ചാത്തു പനമ്പുറവീട്	22500	12-1-12
	30000	16-3-12
കമല താനിയുള്ളപറമ്പത്ത്	22500	26-3-12
	30000	31-3-13
ചെക്കോൻ താനിയുള്ളപറമ്പത്ത്	22500	9-3-10
	30000	16-9-10
	15000	31-3-13
ജാനു കുന്തിൽ	22500	22-3-10
	30000	16-9-10
	15000	13-4-15
ചിരുത കുറ്റിക്കെട്ടിൽ	22500	6-4-10
	30000	2-8-10
	15000	5-10-15
കുമാരൻ വടക്കേ വലിയപറമ്പത്ത്	22500	26-3-12
	30000	31-1-13
	15000	13-4-15

2010-11 വർഷം മുതൽ ആരംഭിച്ച ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ 12 ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയും ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തായാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-12 വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ വൻകാലതാമസം

2015-16 വർഷം വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷനായി ലഭിച്ച 254 അപേക്ഷകളിൽ 248 അപേക്ഷകളിൽ നാളിതുവരെ യായി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷാറജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പല അപേക്ഷകളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വർഷം മുതൽ ആറുമാസം വരെ കാലതാമസമുണ്ടായതായും ചില അപേക്ഷകളിൽ നിലവിലും തീരുമാനമെടുക്കാത്തതായും കാണുന്നു . ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതി	അപേക്ഷ അന്വേഷണത്തിനായി നൽകിയ തീയതി	അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ലഭിച്ച തീയതി	ഭരണ സമിതി തീരുമാനമെടുത്ത തീയതി
മുഹമ്മദ് കുനമ്മൽ	7-8-15	20-8-15	27-18-16	31-8-16
പോക്കർ	3-9-15	4-9-15	27-8-16	തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല
കണ്ണൂള്ള	3-9-15	4-9-15	27-8-26	31-8-16

മമ്മു കൈതോറയിൽ	15-9-15	29-9-15	30-8-16	തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല
ആലി കല്ലുമ്മൽ	1-10-15	18-11-15	27-8-16	22-10-16
മുഹമ്മദ് ഹാജി നിർമ്മണിക്കണ്ടിയിൽ	3-10-15	18-11-15	30-8-16	31-8-16
മാലതി പുതായടത്ത് കുന്നമ്മൽ	12-11-15	18-11-15	30-8-16	22-10-16
ചാത്തു പുതിയേടത്ത് കുന്നമ്മൽ	12-11-15	8-11-15	30-8-16	22-10-16
അത്ര തളിയന്റുവിട	1-12-15	2-12-15	30-8-16	31-8-16
പോക്കർ പുത്തൻപുരയിൽ	3-12-15	8-12-15	27-8-16	31-8-16
അഹമ്മദ് തൈക്കണ്ടിയിൽ	23-12-15	17-12-5	27-8-16	തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല
മുസ്സ .വി.ടി	31-12-15	17-2-16	30-8-16	31-8-16
യൂസഫ് കനിയീൽ	1-1-16	17-2-16	30-8-16	31-8-16
അഹമ്മദ്.സി.കെ	5-1-16	17-2-16	27-8-16	31-8-16

മേൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നതിനാലാണ് അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസമെന്നു കാണുന്നു. അന്വേഷണത്തിനു ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിൽ ഒരുവർഷം മുതൽ ആറ്മാസം വരെ കാലതാമസം വന്നിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപെൻഷനുകളിൽ അപേക്ഷലഭിച്ച 45 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നിരിക്കെ മേൽ വീഴ്ചക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-13 അംഗൻവാടി വൈദ്യുതീകരണം - ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മിനിട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ, 29.1.16 തീയതിയിലെ 6/16(3) നമ്പർ തീരുമാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 4,6,14 എന്നീ നമ്പർ അംഗൻവാടികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും നാളിതുവരെ കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആയത് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് തുക വകയിരുത്താത്തതാണ് സമയബന്ധിതമായി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായതെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. c f l ലാമ്പുകൾ, ഫാനുകൾ, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഗ്യാരണ്ടി ലഭ്യമാകുന്ന ഇനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ദീർഘകാലമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകാനും ഗ്യാരണ്ടി കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പോകാനും ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് . കൂടാതെ, തുക ചെലവഴിച്ചു പ്രവർത്തിയുടെ ഗുണഫലം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാകുന്നതിനും വീഴ്ച തടസ്സമായി. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്ര പദ്ധതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ,മേൽ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കറന്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്തെന്നും ഓഡിറ്റിന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്- പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് 8.11.2010 ലെ പി.259/2010 ത.സ.ഭ.വ നമ്പർ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചില്ല. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓരോ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനും നിർവ്വഹിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയെ ഏല്പിക്കണമെന്നും ,കമ്മിറ്റി എല്ലാ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഒരേ ഇനം സാധനങ്ങൾ ഒരമിച്ച് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇപ്രകാരം വാങ്ങുന്നതിന് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ടിമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും മേൽ മാർഗ്ഗരേഖ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ടിം ടെണ്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് സാധന/സേവന ദാതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും, ഇവരുമായി കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ഇവരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവ കൈപ്പറ്റി തുകനൽകുന്നു. എന്നാൽ പ്രൊജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാങ്ങലുകൾക്ക് അതാത് നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകം ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന മുൻകാല രീതി തന്നെ അവലംബിക്കുകയാണ് ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. (പ്രൊജക്ടുകൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു) ഇതുവേണ്ടി ഒരേ ഇനം സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും വ്യത്യസ്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മാന്വൽ വിഭാവനം ചെയ്ത വാങ്ങലുകളിൽ പരമാവധി നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു.

ക്രമനം	നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രൊജക്ട്	വാങ്ങിയ സാധനം	സ്ഥാപനം
1	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	20/16- അംഗൻവാടികൾക്ക് പ്രഷർകക്കർ	പ്രഷർകക്കർ-20	ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും
2	സെക്രട്ടറി	182/16-ഗ്രാമകേന്ദ്രം ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ	ഫർണ്ണിച്ചർ	സിഡ്കോ
3	ക്രഷി ഓഫീസർ	18/16- വാഴക്രഷി വ്യാപനം	വാഴക്കണ്-17500	റയ്ഡ്കോ

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനുവലിന് വിരുദ്ധമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

3-15 ദേശീയ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ-മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വാഹനവാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
നിർവ്വഹണം: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(PHC)

പ്രോജക്ട്: 5/16

വകയിരുത്തിയതുക: 25000/-

ചെലവ്: 25000/-ബിൽ നം.11/9.3.16-15000/-

15/21.3.16-10000/-

ദേശീയ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ വാടക നൽകുന്നതിനായി മേൽ പ്രോജക്ട് അംഗീകാരം വാങ്ങി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.എം.എസ്.330/2010 തി.10.12.10 പ്രകാരമുള്ള മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗമാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് തുക വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഇത്തരം ചെലവുകൾക്ക് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുൻ വർഷത്തിലും ഇപ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചത് ഖണ്ഡിക 3.9 ൽ (14-15 റിപ്പോർട്ട്)പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപാകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 25000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-16 ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ നടത്തിയ ജീവനക്കാർ യാത്രാധയനി സമർപ്പിക്കാതെ യാത്രാപ്പടി കൈപ്പറ്റി.

സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി,മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ഔദ്യോഗികാവശ്യത്തിനായി 6/14 മുതൽ 4/15 വരെയുള്ള യാത്രകൾക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 22/15(3) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ബിൽ തയ്യാറാക്കി യാത്രാപ്പടി ഇനത്തിൽ 67932/- രൂപ (വച്ചർ നം-21500344/24-8-15 തുക- 6291, 21500345/24-8-15 തുക-9706, 21500346/24-8-15 തുക-51935) ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	തസ്തിക	കൈപ്പറ്റിയതുക
1	ആർ.എം .ലക്ഷ്മൺ	സെക്രട്ടറി	6291
2	കുമാരൻ	സെക്രട്ടറി	9706
3	ബി.എസ്.മനോജ്	അസി.സെക്രട്ടറി	14886
4	പി.പി.രാജൻ	അസി.സെക്രട്ടറി	10730
5	എ.രമേശൻ	അക്കൗണ്ടന്റ്	11550
6	ബിജിത്ത്	സിനി.ക്ലർക്ക്	6274
7	ജയേഷ് .എൻ.വി	സിനി.ക്ലർക്ക്	3120
8	മിനീശൻ	ക്ലർക്ക്	600
9	അശോകൻ	ക്ലർക്ക്	825
10	ബാബു.എൻ.കെ	ക്ലർക്ക്	800
11	ഷാജി.കെ	സിനി.ക്ലർക്ക്	1650
12	ഹരിദാസ്.സി.കെ	ക്ലർക്ക്	450
13	ഷാജികുമാർ.പി.പി	ക്ലർക്ക്	900
14	ഹരിദാസൻ .എം	ഓഫീസ് അറ്റന്ററ്	150
ആകെ			67932

എന്നാൽ മേൽയാത്രകൾ സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർ ആരും തന്നെ യാത്രാ ഡയറി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല .യാത്രാഡയറി സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ യാത്രകളെ ക്ഷമിച്ചിടാനാവാം. ജീവനക്കാർ യാത്രാഡയറിയിൽ ഇന്ന യാത്രാ രീതി(Mode of conveyance) ഉപയോഗിച്ചാണ് യാത്രചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ചെലവ് കണക്കാക്കിയാണ് യാത്രാ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട തെനിരിക്കെ യാത്രാഡയറിയില്ലാതെ യാത്രാപ്പടി കണക്കാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-17 മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ കാലതാമസം

നിർവ്വഹണം: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)

പ്രോജക്ട്: 187/16-ഹോമിയോ മരുന്ന് വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ:50000/-

ചെലവ് :50000/- ബിൽ നം.14/15.3.16

ഹോമിയോ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 50000/- രൂപ മാന്ദേജിംഗ് ഡയറക്ടർ,കേരള ഹോമിയോപ്പതി കോ-ഓഫ് സൊസൈറ്റിക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ നാളിതുവരെ മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മരുന്ന് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 50000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-18 അസി.എഞ്ചിനീയർ രേഖകൾ ഒപ്പുവച്ചില്ല

വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് തുക വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആയത് സാധൂകരിക്കുന്നതിന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അസി.എഞ്ചിനീയർ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെതുൾപ്പടെ, പ്രോജക്ടുകളുടെ തുക പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ച ബില്ലുകളുടെ ഓഫീസ് പകർപ്പും,അളവുപുസ്തകത്തിൽ മെമ്മോ ഓഫ് പേമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താതെയാണ് സൂക്ഷിച്ചതും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയതും. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ അഭാവത്തിൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം

നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ രേഖകൾ അടിയന്തിരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

3-19 പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നില്ല.

ജി.ഒ(എം.എസ്)170/07 ത.സ.ഭ.വ തീയതി 30-6-2007 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതുപ്രകാരം വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റോഡിയൻ-ആപ്പിസറുടെയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആപ്പിസറുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും (ഫുൾകപ്പാസിറ്റി) ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ടതാണ് . എന്നാൽ മേൽ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്ത് വാഹനമായ KL18 E-3532 ബൊലീറോ ജിപിന് ഇന്ധനം നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ ദിവസവേതനക്കാരനായ ഡ്രൈവർ പല ഡീസൽ പമ്പുകളിൽ നിന്നും വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം നിറച്ച ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.ഇതിൽ പല ബില്ലുകളും 2000,1000,500 രൂപയുടെതാണ്. ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തിരച്ചിലുകാരും തുക രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കാണുന്നു. കൂടാതെ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം ഇന്ധനത്തിന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് സംബന്ധിച്ച് ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകളില്ല.

വൗച്ചർ നം/തീയതി തുക	ഇന്ധനം നിറച്ച സ്ഥലം	ബിൽനം /തീയതി	തുക
21500486/11-11-15	പ്രഭാത് ട്രേഡിങ്ങ് കമ്പനി,പള്ളൂർ	892/1-11-15	2000
തുക-3000/-	ജെനറൽ പെട്രോളിയം, ഓർക്കാട്ടേരി.	23557/4-11-15	1000
21500523/26-11-15 തുക-2000/-	സിറ്റിപെട്രോളിയം, കല്ലാച്ചി.	7178/12-11-15	500
	സിറ്റിപെട്രോളിയം,പാറക്കടവ്.	ബിൽനം-ഇല്ല തീയതി-21-11-15	500
	സിറ്റിപെട്രോളിയം,പാറക്കടവ്.	ബിൽനം-ഇല്ല തീയതി-23-11-15	1000

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.വാഹനത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം ,സംരക്ഷണം , ഉപയോഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്നിവ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതലയാണ്.ഓരോ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചും കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഗ്യാസ്, ഓയിൽ മുതലായവയ്ക്കുള്ള ഓർഡർബുക്ക്, ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്റർ(വാടക ഈടാക്കുന്ന കേസുകളിൽ), റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ,ഇന്ധനത്തിന്റെയും എണ്ണയുടെയും ഉപയോഗം കാണിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആമാസത്തിലൊരിക്കൽ വാഹനത്തിന്റെയും ഫ്യൂവൽ കാൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്ഷണിച്ച് നടത്തിക്കേണ്ടതും ഇന്ധന ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലോഗ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3-20 മീഡിയാശ്രീ പദ്ധതിക്ക് തുക നൽകിയത്-പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണം : സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് ; 169/16 മീഡിയാശ്രീ പദ്ധതി

അടങ്കൽ: 65000/- പ്ലാൻ ഫണ്ട്

ചെലവ്: 65000/-വെറു നം 21500352/31.8.15

മീഡിയാശ്രീ പദ്ധതിയായി ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 65000/- രൂപ പിൻവലിച്ച് കടുംബശ്രീ എക്സി.ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന് രശീതി നൽകുകയോ, നാളിതുവരെ നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കിച്ച് സി.ഡി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. 65000/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-21 ജംഗമ ആസ്തികൾ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രൊജക്ട് നം .20,39,117,182 എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതും, അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

3-22 റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭാഗിക പ്രൊജക്ട്

പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ,IRC സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പ്രകാരം പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ റോഡ് ഫോർമേഷൻ മുതൽ ടാറിംഗ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രൊജക്ട് അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ 35,36,37,38,40,41,42,44,45,49,50,51,52,53,54,91108,149,151,153 എന്നീ നമ്പരുകൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രൊജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സോളിംഗ് വരെയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചു കാണുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതിനാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ റീ സോളിംഗ് ഇനത്തിൽ വലിയതുക ചെലവുവന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റീ സോളിംഗ് ഇനത്തിൽ അധികചെലവ് വരുന്നതും, തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും റോഡിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുന്നതും, ഇപ്രകാരം ഭാഗിക പ്രൊജക്ടുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയാണ്. അപാകതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
----------------------	-----------------	------------	--------------------	-------	--------

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2015-16	3,00,000/-	കണ്ടുകര അംഗൻവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം -	3,00,000/-
-------------------	---------	------------	--------------------------------------	------------

4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-5 സ്ഥിരനികേഷനുകൾ

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 8166/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
1998-99	4-1	100/-	വി.ഇ ഓ	11501100719, 24.06.2015
2007-08	3-20	3900/-	ശ്രീ അബ്ദുള്ള വയലാളി , മെമ്പർ	11501101489, 03.10.2015
2008-09	2-3	432/-	ശ്രീ സികെ മുരളീധരൻ, സെക്രട്ടറി	11501101414, 28.09.2015
2009-10	2-4	3734	ശ്രീ സി കെ മുരളീധരൻ, സെക്രട്ടറി	115011001414, 28.09.2015

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1999-00	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	2001-02	11	ഉമ്മത്തൂർ ജലസേചന പദ്ധതി	അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 2006-08(11) ഖണ്ഡിക 130,131 പ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2000-01	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	2004-05	പൊതുപരാമർശം 3-48	നികുതി പിരിവിൽ അലംഭാവം	ലഭ്യമല്ല
2001-02		2003-04	പൊതുപരാമർശം	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻകൂർ നൽകി	ലഭ്യമല്ല
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-5	2004-05	പൊതുപരാമർശം 2-9	ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചില്ല	ലഭ്യമല്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	28312548
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	40347840
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	537
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	277052

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	234095
-------------------------------	--------

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-3	189		ശ്രീ ആർ എം ലക്ഷ്മണൻ, സെക്രട്ടറി
2-4	200		ശ്രീ ആർ എം ലക്ഷ്മണൻ, സെക്രട്ടറി
2-6	148		ശ്രീ മോഹൻദാസ് കെ 54/- ശ്രീമതി നയന കെ , 94/- കൃഷി ഓഫീസർ
3-4		263800	അസി എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി ഒസീല ബിവി. ഇ
3-7		7415	ശ്രീമതി നയന കെ , കൃഷി ഓഫീസർ
3-8		1650	ശ്രീമതി നയന കെ , കൃഷി ഓഫീസർ
3-9		5837	ശ്രീമതി നയന കെ , കൃഷി ഓഫീസർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-8	94095	ശ്രീമതി നയന കെ , കൃഷി ഓഫീസർ
3-15	25000	ഡോ.ടി പി ലിസാജ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)
3-17	50000	ഡോ.ടി പി ലിസാജ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)
3-20	65000	ശ്രീ ആർ എം ലക്ഷ്മണൻ, സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാനം	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-6	46670	സംസ്ഥാന ഫണ്ട്	അസി എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി ഒസീല ബിവി. ഇ

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ ആർ എം ലക്ഷ്മണൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി , ചെക്വാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	രയരോത്ത് മീത്തൽ വീട് ചൊക്ലി.പി.ഒ പിൻ- 670672
ശ്രീ മോഹൻദാസ് കെ കൃഷി ഓഫീസർ	മേൽവിലാസം ആദ്യ മറുപടിയില്ലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.	

ശ്രീമതി നയന കെ , കൃഷി ഓഫീസർ		
ശ്രീമതി സസീല ബീവി ഇ, അസി എഞ്ചിനീയർ		
ഡോ.ടി പി ലിസാജ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി , ചെങ്കുട്ടാട്	ഇവനപ്പറമ്പത്ത് റീട്, ഇയ്യങ്കോട്,പി.ഒ, നാദാപുരം.

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1997-98	എൽ.എഫ്.എസ്.2/1135/99 തി.08.11.99	6	
1998-99	എൽ.എഫ്.എസ്.2/377/01 തി.08.11.99	11	
1999-00	എൽ.എഫ്.എസ്. 2/1606/01 തി.07.06.02	3	
2000-01	എൽ.എഫ്.എസ്. 1/1102/03 തി.04.12.03	19	
2000-01	എൽ.എഫ്.പി.2/4047/05. തി.07.09.04		
2001-02	എൽ.എഫ്.പി.2/117/05 തി.06-08-15	6	
2002-03	എൽ.എഫ്.എസ്.1/1017/06 തി.04.11.06	5	
2003-04	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി. എസ്.1/708/07 തി.05.10.07	15	
2004-05	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി5/1336/09 തി.05.10.09	3	
2005-06	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി5/1338/09 തി.05.10.09	5	
2006-07	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി5/1339/09 തി.05.10.09	2	
2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.എസ്.1/141/10 തി.09.05.10	17	
2008-09	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി11/1230/12 തി.24.08.12	24	
2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി11/1407/12 തി.24.08.12	38	
2010-11	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി11/77/13/18.07.13	18	
2011-12			
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി11/1447/12 തി.7-01-2016	9	
2013-14 2014-15	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി11/1276/16 തി. 20-07-2016	18	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം. കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി പി-11/2137/2016.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
E-mail: dokkd.ksad@kerala.gov.in
കോഴിക്കോട് ജില്ല
ഫോൺ: 0495-2371012
തീയതി 17.12.2016

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനുവേണ്ടി കംപ്ലൈൻസ് ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെക്വ്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചെക്വ്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

No.KSA KKD/P11/2137/16.

Kerala State Audit Department
District Audit Office, Kozhikode
Phone: 0495-2371012
E-mail:dokkd.ksad@kerala.gov.in
Date:17-12-2016

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Chekkiyad Grama Panchayat in Kozhikode District for the year ended on 31.03.2016 in accordance with section '4' of the Kerala Local Fund Audit Act 1994; Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994; the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Chekkiyad Grama Panchayat for the year 2015-16 except the observations in My audit report properly presents the picture of income and expenditure .

DEPUTY DIRECTOR