



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

വളയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2015-16

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്

e-mail:dokkd.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി.11/2196/2016
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

തീയതി.04.01.2017

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വളയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2015-16 - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെയും ഭാഗം 3ലെയും ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :

- 1)കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കോഴിക്കോട്.
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി.11/2196/2016

തീയതി:04.01.2017

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.പഞ്ചായത്ത് 01.12.2015 മുതൽ 17.11.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 29 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ ഒരേണ്ണത്തിനും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ കെ കെ,ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | |
| ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം | 18.11.2016 മുതൽ 29.11.2016 വരെ | |
| ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ | ശ്രീ ഗിരീശൻ പാറപ്പൊയിൽ | ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ |
| | ശ്രീ ജയകുമാർ പാലോളി | സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ |
| | ശ്രീ ഷൈജു. സി | ഓഡിറ്റർ |

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| പ്രസിഡന്റ് | ശ്രീ ടി പി കുമാരൻ | 01.04.2015 മുതൽ 30.10.2015 വരെ |
| | എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി | 31.10.2015 മുതൽ 11.11.2015 വരെ |
| | ശ്രീമതി എം സുമതി | 12.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| സെക്രട്ടറി | ശ്രീ അശോകൻ കെ കെ | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ | | |
| ഉദ്യോഗപ്പേര് | പേര് | കാലയളവ് |
| അസി.സെക്രട്ടറി | ശ്രീ സുകുമാരൻ ടി | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| വി ഇ ഓ | ശ്രീ വിജയൻ കെ കെ | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| വി ഇ ഓ | ശ്രീ ജോണി ആർ | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ | ശ്രീമതി അനിത കെ എം | 01.04.2015 മുതൽ 30.06.2015 വരെ |
| | ശ്രീമതി പ്രീത എൻ | 01.07.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| ക്രഷി ഓഫീസർ | ശ്രീ മുജീബ് സി | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| വെറ്ററിനറി സർജൻ | ഡോ.രമ്യ പി രവീന്ദ്രൻ | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| ഹെഡ് മാസ്റ്റർ | ശ്രീ വി പി ശ്രീധരൻ | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) | ഡോ.അജിത്ത് കുമാർ വി ജി | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സി) | ഡോ.ജിതേഷ് കുമാർ | 01.04.2015 മുതൽ 12.11.2015 വരെ |
| | ഡോ.ശശീന്ദ്രൻ പി കെ | 12.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| അസി എഞ്ചിനീയർ | രവി കെ | 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |

ഉള്ളടക്കം

| ക്രമ നം. | ഭാഗം 1 | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|----------|--|--------------|
| 1 | ബജറ്റ് | 1-1 |
| 2 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക | 1-2 |
| 3 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം | 1-3 |
| 4 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം | 1-4 |
| 5 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 1-5 |
| 6 | പദ്ധതി അവലോകനം | 1-6 |
| 7 | തനത് വരുമാനം | 1-7 |
| 8 | ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ | 1-8 |
| 9 | ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ | 1-9 |
| 10 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം | 1-10 |
| | ഭാഗം 2 | |
| 11 | വാടക- ബൈലോ പാലിക്കുന്നില്ല | 2-1 |
| 12 | തൊഴിൽ നികുതി- അപാകതകൾ | 2-2 |
| 13 | വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ | 2-3 |
| | ഭാഗം 3 | |
| 14 | പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച | 3-1 |
| 15 | ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തില്ല. | 3-2 |

| | | |
|----|--|------|
| 16 | ചുഴലി-കൂട്ടായിച്ചാൽ നടപ്പാലം-ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക നൽകി | 3-3 |
| 17 | ഡ്രാൻസി ഹോം നിർമ്മാണം- കെട്ടിടത്തിന്റെ ചെലവ് ക്രമാതീതമായി | 3-4 |
| 18 | ചുഴലി ജംഗ്ഷൻ -വടക്കയിൽ റോഡ് സോളിംഗ് - അപാകതകൾ | 3-5 |
| 19 | ചുഴലി-കൂട്ടായിച്ചാൽ റോഡ് സോളിംഗ്- അപാകതകൾ | 3-6 |
| 20 | പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം - കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല- അപാകതകൾ | 3-7 |
| 21 | ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം- ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചില്ല. | 3-8 |
| 22 | പുതിയ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം - സൈഡ് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി | 3-9 |
| 23 | മൺ റോഡുകൾക്ക് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി | 3-10 |
| 24 | സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നും വരുമാന നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവു വന്നു | 3-11 |
| 25 | സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് (ഫോം വർക്ക്) - പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി | 3-12 |
| 26 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ നിന്നും വാറ്റ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് | 3-13 |
| 27 | ടാർ വില ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്- മറ്റ് അപാകതകൾ | 3-14 |
| 28 | പുതുക്കയം- നിരവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- കമ്മീഷൻ ചെയ്തോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. | 3-15 |
| 29 | റോഡ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഭാഗിക പ്രൊജക്ട് | 3-16 |
| 30 | പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് തുക വിനിയോഗിച്ചത്- ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചില്ല. | 3-17 |

| | | |
|------------|--|------|
| 31 | ഭവന പരിഷ്കരണ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ടും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്ക് ധനസഹായം നൽകി | 3-18 |
| 32 | ഇ എംഎസ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയവർ നാളിതുവരെയും ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. | 3-19 |
| 33 | കുടിവെള്ള കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം- റഫ് കോസ്റ്റ്, യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, എ ഇ യുടെ വാലുേഷൻ എന്നിവയില്ല | 3-20 |
| 34 | ജീവനക്കാർ യാത്രാ ഡയറി സമർപ്പിക്കുന്നില്ല | 3-21 |
| | ഭാഗം 4 | |
| 35 | സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 4-1 |
| 36 | ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ | 4-2 |
| 37 | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് | 4-3 |
| 38 | വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ് | 4-4 |
| 39 | സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ | 4-5 |
| 40 | ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി | 4-6 |
| 41 | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം | 4-7 |
| 42 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം | 4-8 |
| 43 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ | 4-9 |
| അനുബന്ധം-1 | ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | |

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 29.02.2016 തിയതിയിലെ 02/2016 തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ലഭിക്കേണ്ട തീയതി | ലഭിച്ച തീയതി | അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി | അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി |
| 31.07.2016 | 29.06.2016 | | |

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

| വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി |
|---------|--|-----------------------------|
| 2015-16 | | |

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

- മുനിസിപ്പ് - 14437146
- വരവ് - 24663609
- ആകെ - 39100755
- ചെലവ് - 31867523
- നീക്കിയിരിപ്പ് - 7233232

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| ഫണ്ടിനം | മുൻബാക്കി | തൻവർഷ വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരിപ്പ് | ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------------|----------------------|
| വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം | 1953871 | 3359073 250000 | 10665627 | 10665627 | 0 | 5102683 |
| വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി. | 507097 | 703081 | 1210178 | 703081 | 246016 | -507097 |
| വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി. | 151891 | 238398 | 390289 | 238398 | 473493 | -151891 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ് | 478919 | 4442000 | 4920919 | 3153139 | 1767780 | |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ് | 964435 | 2320000 | 3284435 | 1659742 | 1624693 | |
| 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 670805 | 4387942 | 5258747 | 3194031 | 644365 | -2064716 |
| പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ് | 2378979 | 2366683 | 4745662 | 2366683 | 12296 | -2378979 |
| എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. | 18100 | 10580282 | 10598382 | 10596221 | 2161 | |
| ബി ഫണ്ട് | 0 | 21271220 | 21271220 | 21271220 | 0 | |

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം) | പദ്ധതി അടങ്കൽ | നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | പദ്ധതി ചെലവ് | ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം) | പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 128 | 32350856 | 93 | 22944810 | 10 | 25 | 72.66 |

മേഖല തിരിച്ച് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു

| മേഖല | ജനറൽ പ്രോജക്ടുകൾ | | പട്ടികജാതി | | പട്ടികവർഗ്ഗം | | ആകെ | നടപ്പാക്കിയവ |
|------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|
| | ആകെ | നടപ്പാക്കിയവ | ആകെ | നടപ്പാക്കിയവ | ആകെ | നടപ്പാക്കിയവ | | |
| ഉൽപാദനം | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| സേവനം | 41 | 31 | 5 | 4 | 6 | 3 | 52 | |
| പശ്ചാത്തലം | 62 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
| ആകെ | 113 | 84 | 8 | 6 | 7 | 3 | 128 | 93 |

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 36ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

| ഇനം | മുൻവർഷം | തൻവർഷം | വ്യത്യാസം | ശതമാനം (+)/(-) |
|-------------------|---------|---------|-----------|----------------|
| നികുതി വരവുകൾ | 3136035 | 1657336 | 1478699 | - |
| നികുതിയേതര വരവുകൾ | 724220 | 761098 | 36878 | + |
| മറ്റുവരവുകൾ | 152940 | 110549 | 42391 | - |
| ആകെ | 4013195 | 2528983 | 1484212 | -36% |

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് | ചെലവഴിച്ച തുക | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|--|---------------|------------------------|
| തൊഴിൽരഹിത വേതനം | 214680 | 130 |
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 7272060 | 809 |
| വിധവാപെൻഷൻ | 7660960 | 699 |
| വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ | 2944620 | 336 |
| വികലാംഗപെൻഷൻ | 2433700 | 209 |
| 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 235200 | 21 |
| സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെൻഷനുകൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 510000 | 17 |

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 24.11.2016 ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 701/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് | റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 2016 ജൂൺ | 01.12.2015 മുതൽ 31.05.2016 വരെ | ലഭിച്ചിട്ടില്ല |
| അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 2009 നവംബർ | 2004-05 മുതൽ 2008-09 വരെ | LBA(HQ) 111/8A.1515/561, 29.12.2009 |

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത്- ബൈലോ പാലിക്കുന്നില്ല.

വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ബൈലോ (നമ്പർ 12) പ്രകാരം ലേലം ലഭിച്ചയാൾ " മുറി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലേലകാലത്തേക്ക് ആകെ വരുന്ന വാടക തുകയിൽ കുറയാതെ ലേല ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സംഖ്യക്ക് സ്വന്തം പേരിലോ ജാമ്യക്കാരന്റെ പേരിലോ സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് " കാണുന്നു.

2015-16 വർഷം 29 മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 29 വാടകക്കാരിൽ (ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നൽകിയ 9 മുറികൾ ഒഴികെ) 7 പേരിൽ നിന്നും സോൾവൻസിക്കു തുല്യമായ തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 13 പേരിൽ നിന്നും ആകെ വരുന്ന വാടക തുകയിൽ കുറഞ്ഞ സംഖ്യയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയത്. ബൈലോ പ്രകാരമുള്ള സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാടകക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകത പരിഹരിച്ച് മറുപടി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധമായ അപാകതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 കാലയളവിൽ വിവിധ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് 11 കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കരാർ നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ശ്രീ സുനിൽ കെ, എം ടി ബാലൻ എന്നിവരിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുവാനുള്ള കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ പേരുവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | പി സി ബഷീർ | പാറച്ചാലിൽ, പുളിയാവ് |
| 2 | സുരേഷ് ബാബു | കൊയ്യാലുമ്മൽ, നരിപ്പറ്റ |
| 3 | സി പി സുകേഷ് | ചാമവാളിയപറമ്പത്ത്, കൊടിയൂറ |
| 4 | രാജൻ എൻ പി | നെല്ലിയുള്ളപറമ്പത്ത്, അഭയഗിരി |
| 5 | ഡൊമിനിക ഡൊമിനിക | മൂട്ടിൽ, വിലങ്ങാട് |

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| 6 | മൂസ വാഴയിൽ | വാണിമേൽ, കല്ലാച്ചി |
| 7 | എൻ ചന്ദ്രൻ | നെല്ലിക്കുന്നേൽ, പാതിരിപ്പറ്റ |
| 8 | എം കെ ബാലൻ | മൂലക്കാപ്പിൽ, കൊടിയൂർ |
| 9 | കെ പി രവീന്ദ്രൻ | കാരക്കാട്ടുപറമ്പിൽ |

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഡി & ഓ ലൈസൻസിനുവേണ്ടി 263 അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുകയും മുഴുവൻ പേർക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡി & ഓ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കക്ഷികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതിയും ഈടാക്കുകയാണ് ചെയ്തുവരുന്നത്. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 31 സ്ഥാപനങ്ങൾ 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ 10(1) പ്രകാരം VI -ാം നമ്പർ ഫോറത്തിനുള്ള അനുബന്ധം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചട്ടം 16 പ്രകാരം സെക്രട്ടറി 1 -ാം നമ്പർ ഫോറത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയോ തൊഴിലുടമ II -ാം നമ്പർ ഫോറത്തിൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

കൂടാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രം, ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണസംഘങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകത പരിഹരിച്ച് മറുപടി ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2-3 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്- സെക്ഷൻ 235 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരവും നികുതി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട,

അസ്സസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ - പൂർണ്ണമല്ല

കെട്ടിട നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ - തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

കുടിശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ - തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

മേൽ രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കിലെ തുകയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമല്ല - മുഴുവൻ ആസ്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി മൂല്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) അസി എഞ്ചിനീയർ ഈടാക്കി അടവാക്കുന്ന ക്ഷേമനിധി വിഹിതം, വാറ്റ് എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകത പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 128 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ആകെ വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 70.92% മാത്രമാണ് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതുമൂലം തൻവർഷം വിനിയോഗിക്കാൻ സമാഹരിച്ച/വിഭാവനം ചെയ്ത 94.06 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | ഫണ്ടിനം | വകയിരുത്തിയത് | ചെലവ് | ചെലവ് ശതമാനം |
|---------|------------------|---------------|----------|--------------|
| 1 | പ്ലാൻ ജനറൽ ഫണ്ട് | 11323664 | 10366066 | 91.54 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|----------|----------|-------|
| 2 | പ്ലാൻ ഫണ്ട് SCP | 949097 | 703081 | 74.07 |
| 3 | ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 5296169 | 3194031 | 60.3 |
| 4 | ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം | 2378979 | 2366683 | 99.48 |
| 5 | പ്ലാൻ ഫണ്ട് TSP | 711891 | 238398 | 33.48 |
| 6 | കേന്ദ്ര ധനസഹായം | 212500 | 49266 | 23.18 |
| 7 | സംസ്ഥാന ധനസഹായം | 312500 | 0 | 0 |
| 8 | മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം | 3284435 | 1659742 | 50.53 |
| 9 | മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ് | 4920919 | 3153139 | 64.07 |
| 10 | തനത് ഫണ്ട് | 1310723 | 957146 | 73.02 |
| 11 | ബ്ലോക്ക് വിഹിതം | 275000 | 0 | 0 |
| 12 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം | 74561 | 49561 | 6647 |
| 13 | മറ്റുള്ളവ | 1300418 | 207697 | 15.97 |
| ആകെ | | 32350856 | 22944810 | 70.92 |

പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും(ജനറൽ) 91.54% ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ,ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക ഇ.എം.എസ് ലോൺ തിരിച്ചടക്കാമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തുടർന്ന് ,വാർഷിക തിരിച്ചടവിനു പുറമെ 22.49 ലക്ഷം രൂപ കൂടി തിരിച്ചടച്ചതുലമാണ് അത്രയും ചെലവു വന്നത്. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽ വന്ന 31.94 ലക്ഷത്തിൽ 9.59 ലക്ഷം രൂപയും ലോൺ തിരിച്ചടവിനായി വിനിയോഗിച്ചതാണ്. ഫലത്തിൽ ഈരണ്ടു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുമായി 32.08 ലക്ഷം രൂപ തൻവർഷം ലോൺ തിരിച്ചടവിന് വിനിയോഗിച്ചു. ലോണിന്റെ പലിശ സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കേണ്ട തുക കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് ലോൺ തിരിച്ചടവിന് വിനിയോഗിച്ചത് ശരിയായ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടോടെയല്ല.

ക്രമനം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ളവയുടെയും ക്രമനം 8,9 എന്നിവയുടെയും കാര്യത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പതുക 15-16 വർഷാവസാനം ലാപ്സായിരിക്കുന്നതിനാലും, നാളിതുവരെ മേൽ തുക സർക്കാർ തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഫലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മേൽ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 73.26 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇപ്രകാരം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം വാങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നടത്തിയ വീഴ്ചയാണ് തുക നഷ്ടമാകാൻ കാരണമെന്ന് പദ്ധതിചെലവ് രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | മേഖല | പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം | നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം | വകയിരുത്തിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ചെലവ് % | റിമാർക്സ് |
|---------|---------------------|--|----------------------|--|-----------------|---------------|---------|-----------|
| 1 | അസി. എഞ്ചിനീയർ | പൊതുമരാമത്ത് | 66 | 45 | 16495089 | 11271557 | 68.33 | |
| 2 | അസി. എഞ്ചിനീയർ | കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം (മാലിന്യ പരിപാലനം ഉൾപ്പെടെ) | 5 | 3 | 477051 | 140672 | 29.48 | |
| 3 | അസി. സെക്രട്ടറി | പട്ടികജാതി വികസനം, | 8 | 8 | 929519 | 351500 | 37.81 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|---|---|---------|--------|------|
| | | പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം | | | | | |
| 4 | കൃഷി ഓഫീസർ | കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയും | 6 | 5 | 1382218 | 688354 | 49.8 |

ഇരു മേഖലകളിലുമായി 71 പ്രൊജക്ടുകൾ വിഭാവനം ചെയ്ത അസി.എഞ്ചിനീയറാണ് ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ പ്രൊജക്ടുകളുടെ 68% വും ആകെ വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 55% വും പൊതുമരാമത്ത്, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം എന്നീ മേഖലകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അസി.എഞ്ചിനീയറായാണ് ചുമതലയേല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഓവർസിയറും, ഒരു അസി.എഞ്ചിനീയറും മാത്രമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, വളയത്തിന് പുറമെ, വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കൂടി ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ട് (ഒരു ഓവർസിയറുടെ തസ്തിക ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നത് ഓഡിറ്റിന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്) പരിമിതമായ ജീവനക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നിരിക്കെ, ഇത്രയും പ്രൊജക്ടുകൾ വിഭാവനം ചെയ്തതിന്റെ സാംഗത്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ 48 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് തുക വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. തൻവർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സൂചിപ്പിച്ച 73 ലക്ഷം രൂപയിൽ 55.6 ലക്ഷം രൂപയും, നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെവന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് അസി.എഞ്ചിനീയർ വകയിരുത്തിയ തുകയാണെന്നു കാണാം. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 48 പ്രൊജക്ടുകൾ തന്നെ എങ്ങനെ നിർവ്വഹണം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽനോട്ടക്കുറവിലും, അതുവഴി പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുന്നതിനും ഇത് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

13.82 ലക്ഷം വകയിരുത്തി അതിന്റെ 49.8% മാത്രം വിനിയോഗിച്ച കൃഷി ഓഫീസറും, വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 37.81% മാത്രം വിനിയോഗിച്ച അസി.സെക്രട്ടറിയും ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഉത്തരവാദികളാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്ക് സമയബന്ധിതമായി തുക വിനിയോഗിക്കാത്തതിനും, വൻ തുക പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിന് നഷ്ടം വരുത്തിയതിനും വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ, പ്രൊജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം നിയന്ത്രിക്കാതിരുന്ന ഭരണസമിതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന കാര്യം പ്രസക്തമാണ്.

3-2 ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രൊജക്ടുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് വി.ഇ.ഒ മാർ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർ ആസൂത്രണ നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നിരിക്കെയാണ് അപാകത. ഇവർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനമേഖലയിലും പരിമിതമായ പദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായവിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-3 ചുഴലി-കൂട്ടായിച്ചാൽ നടപ്പാലം-ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക നല്കി

- നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ
- പ്രൊജക്ട് നം : 116/16
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 200000/-
- ആകെ മൂല്യം : 198661/-
- അവസാനബിൽ തുക : 128772/- രൂപ ബിൽ നം. 6/29.6.15
- കരാറുകാരൻ : സുകേഷ് സി.പി.
- സാങ്കേതികാനുമതി നം: 257/AEE/TBP/14-15 dtd.30.8.14
- കരാർ നം : കരാർ കണ്ടില്ല
- അളവു പുസ്തകം : 89/14-15

ചുഴലി കൂട്ടായിച്ചിലിൽ തോടിനു കുറുകെ നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടിനായി 198661/-രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- 1. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, കരാറുകാരനുമായി ഒപ്പുവച്ച കരാറുടമ്പടി എന്നിവ ലഭ്യമല്ല.
- 2. പ്രവൃത്തി 26.11.16 ന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

എ) 89/14-15 നമ്പർ അളവുപുസ്തകപ്രകാരം ഇനം 1 ആയി 10മീറ്റർ ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിന് 2299/-രൂപ /മീറ്റർ നിരക്കിൽ 22990/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിലവിൽ ഇടുങ്ങിയ തോടിൽ വളരെ പരിമിതമായ നീരോട്ടം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. പ്രവൃത്തി നടന്നത് 4.2.15 മുതൽ 29.5.15 വരെയുള്ള കാലയളവിലായതിനാൽ ഇക്കാലത്ത് തോട് വരണ്ട് കിടക്കുമെന്നതിനാൽ ബണ്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കണ്ടു. ആകയാൽ ഈയിനത്തിനും 11.2.15 ന് ബണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും വെള്ളം മോട്ടോർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വറ്റിച്ചതിന് ഇനം 2 ആയി 3344/- രൂപ നൽകിയതിനും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

- 3. പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 9 ആയി 80x2x1.5+0.4/2 അളവിലും 4x2x1.5+0.7/2 അളവിലും മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 155.7m3 ന്(പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്) 2881/10m3 നിരക്കിൽ 44857/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ (പരമാവധി 10m3) ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതല്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളിലൊന്നും മണ്ണു നിറച്ചതായി കണ്ടില്ല. ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തുക നൽകിയത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണംആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ആകയാൽ ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിന് ചെലവഴിച്ച 22990/-രൂപയും പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചതിന് വിനിയോഗിച്ച 3344/- രൂപയും മണ്ണ് ഫില്ലിംഗിന് വിനിയോഗിച്ച 41775/-രൂപയും(155.7M3 മണ്ണിൽ സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച മണ്ണ് കഴിച്ചുള്ളതിനു തുക) ഉൾപ്പെടെ ആകെ 68109/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

3-4 ത്യാൻസി ഹോം നിർമ്മാണം -കെട്ടിടത്തിന്റെ ചെലവ് ക്രമാതീതമായി

നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് നം : 97/16

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 350000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)-100000/-
ബ്ലോക്ക് വിഹിതം-250000/-

ആകെ മൂല്യം : 347951/-

അവസാനബിൽ തുക: 97951/- രൂപ ബിൽ നം. 53/31.3.16

കരാറുകാരൻ : സുകേഷ് സി.പി

സാങ്കേതികാനുമതി നം: 390/AEE/TBP/15-16 dtd.19.12.15

കരാറുടമ്പടി നം : AE/LSGDVLM/36/15-16 dtd.22.2.16

അളവു പുസ്തകം : 170/15-16

37 നമ്പർ അംഗൻവാടിയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ സർക്കാർ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ന ആവശ്യത്തിന് 48m² വിസ്തൃതിയിൽ ഒന്നാം നില നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- 1. സർക്കാർ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് എന്നതാണ് ആവശ്യകതയെന്ന് പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഏതു രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെ നിലയിൽ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 26.11.16 ന് കെട്ടിടം നേരിൽ സന്ദർശിച്ചതിൽ, കെട്ടിടം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതായും, യാതൊരാവശ്യങ്ങൾക്കും ആയത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- 2. 48m² വിസ്തൃതിയിൽ ഒന്നാം നില നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം വച്ചതെങ്കിലും 12.32 m²

വിസ്തൃതിയിലാണ് നിർമ്മാണം നടന്നത്. ആകെ ചെലവു വന്ന 347951/- രൂപയിൽ 63790/- രൂപ അംഗൻവാടിയുടെ മൂറും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തയിനത്തിലുള്ളതാണ് ബാക്കി തുക പരിഗണിച്ചാൽ 21888/-രൂപ/സ്കൂൾ ഫീറ്റ് നിരക്കിൽ കെട്ടിടത്തിന് ചെലവു വന്നിട്ടുണ്ട്.ഇത് മേൽകെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കാണുന്നു. താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എ). അലൂമിനിയം ജനൽപാളികളിൽ 4mm ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന നിലയ്ക്കാണ് തുക നൽകിയത്.എന്നാൽ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടു.

ബി).തറയിൽ വിടിഫൈഡ് ടൈൽ പതിച്ചു എന്നനിലയ്ക്ക് തുക നൽകി .എന്നാൽ സെറാമിക് ടൈലാണ് പതിച്ചതെന്ന് കണ്ടു.

സി). എറ്റവും ഗുണമേറിയ ഗ്ലേസിംഗ് വാൾ ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചുമരിൽ ടൈൽ പതിച്ചു എന്ന നിലയ്ക്ക് തുക നൽകി.എന്നാൽ നേരിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ വളരെ ഗുണം കുറഞ്ഞ ടൈലാണ് പതിച്ചതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഡി). സീലിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് 1570/m² നിരക്കിൽ 13.44m² ചെയ്തതിന് 21100/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മേൽക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഓവർസിയർ വാദിച്ചെങ്കിലും സൈറ്റിൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.നിർമ്മാണത്തിന് വലിയ നിരക്കിൽ ചെലവു വന്നതും, ഇനങ്ങൾ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാതെ ചെയ്തതും പരിശോധിക്കാൻ സാങ്കേതികജ്ഞാനമുള്ളവർ ആവശ്യമായിരിക്കയാൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടുന്നു. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവു തുക 347951/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-5 ചുഴലി ജംഗ്ഷൻ-വടക്കയിൽ റോഡ് സോളിംഗ്-അപാകതകൾ

- നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ
- പ്രോജക്ട് നം. : 59/16
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 300000/- പ്ലാൻ ഫണ്ട് (ജനറൽ)
- ആകെ മൂല്യം : 294850/-
- അവസാനബിൽ തുക: 294850/- രൂപ ബിൽ നം. 17/14.1.16
- കരാറുകാരൻ :MK ബാലൻ
- സാങ്കേതികാനുമതി നം: 240/AEE/TBP/15-16 dtd.10.9.15
- കരാറുടമ്പടി നം :AE/LSGD/VLM/12/15-16 dtd.23.11.15
- അളവു പുസ്തകം :92/15-16

റോഡിന്റെ തുടക്കം മുതൽ 164.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണം 26.11.16 ന് നേരിൽ കണ്ടതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1. അളവുപുസ്തകപ്രകാരം ഇനം 6 ആയി 164.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 3.2 മീറ്റർ വീതിയിൽ സോളിംഗ് (39.64m³) നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് പരിശോധിച്ചതിൽ റോഡിന്റെ വീതി പരമാവധി 3 മീറ്റർ മാത്രമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2. പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2 ആയി 164 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 3.20 മീറ്റർ വീതിയിലും 15cm കനത്തിലും (ഇതിൽ 30 മീറ്ററിൽ 30cm കനത്തിൽ) ക്വാറിമൺ നിറച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 79.62m³ ന് 1224.27/m³ നിരക്കിൽ 97476.38രൂപയാണ് നൽകിയത്.എന്നാൽ സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.കൂടാതെ 3.2 മീറ്റർ വീതിയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതായി കാണിച്ചെങ്കിലും റോഡിന്റെ വീതി പരമാവധി 3 മീറ്റർ മാത്രമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
3. പ്രവൃത്തി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.
4. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രമനം.1,2

എന്നിവയിലെ പരാമർശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ളവർ ആവശ്യമായതിനാൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിട്ടു. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവു തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-6 ചുഴലി കൂട്ടായിച്ചാൽ റോഡ് സോളിംഗ്-അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നം. : 60/16
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 300000/- പ്ലാൻ ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ആകെ മൂല്യം : 297179/-
അവസാനബിൽ തുക : 297179/- രൂപ ബിൽ നം. 35/16.3.16
കരാറുകാരൻ : N ചന്ദ്രൻ
സാങ്കേതികാനുമതി നം: 239/AEE/TBP/15-16 dtd.9.8.15
കരാറടമ്പടി നം : AE/LSGD/VLM/11/15-16 dtd.21.11.15
അളവു പുസ്തകം : 106/15-16

റോഡിന്റെ തുടക്കം മുതൽ 98 മീറ്റർ നീളവും 24 മീറ്റർ കൈത്തോടു കഴിച്ചുള്ള 79 മീറ്റർ നീളവും ഉൾപ്പെടെ 177 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണം 26.11.16 ന് നേരിൽ കണ്ടതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1. അളവുപുസ്തകപ്രകാരം ഇനം 6 ആയി 177 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 3.2 മീറ്റർ വീതിയിൽ സോളിംഗ് (42.48m³) നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് പരിശോധിച്ചതിൽ റോഡിന്റെ വീതി 2.6 മീറ്ററും 3 മീറ്ററും ഇടയിൽ മാത്രമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2. പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2 ആയി 151 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 3.3 മീറ്റർ വീതിയിലും 15cm കനത്തിലും (അവസാന 30 മീറ്ററിൽ 10cm കനത്തിൽ) ക്യാറിമക് നിറച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.69.79m³ ന് 1224.27/m³നിരക്കിൽ 85441.80 രൂപയാണ് നൽകിയത്.എന്നാൽ സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.കൂടാതെ 3.3 മീറ്റർ വീതിയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതായി കാണിച്ചെങ്കിലും റോഡിന്റെ വീതി 2.6 മീറ്ററും 3 മീറ്ററും ഇടയിൽ മാത്രമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
3. പ്രവൃത്തി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.
4. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ബോർഡ് സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രമം.1,2 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള അപാകതകൾ പരിശോധിക്കാൻ സാങ്കേതികജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടു. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവുതുക 297179/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-7 പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം-കെട്ടിടം

ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല-മറ്റ് അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നം. : 119/16
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 1070120/- വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)
ആകെ മൂല്യം : 1067231/-
അവസാനബിൽ തുക : 211581/- രൂപ ബിൽ നം. 45/31.3.16
കരാറുകാരൻ : ഡോമനിക് ഡോമനിക്
സാങ്കേതികാനുമതി നം : 258/AEE/TBP/14-15 dtd.30.8.14
കരാറടമ്പടി നം : AE/LSGDVNML/40/14-15 dtd.22.1.15
അളവു പുസ്തകം : 84/14-15,85/14-15,96/14-15,64/15-16

പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടിന്റെ

നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. കെട്ടിടം 26.11.16 തീയതിയിൽ നേരിൽ സന്ദർശിച്ചതിൽ യാതൊരാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാതെ കെട്ടിടം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു. പട്ടികജാതി വികസനഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ചെലവ് പാഴാവുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
2. പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഭാഗികമായ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബിംഗ്, ടോയ് ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ മേൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നിർമ്മാണം അപൂർണ്ണമായതിനാൽ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗക്ഷമമല്ല. കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാതിരുന്നത് അപാകതയാണ്.
3. പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 21 ആയി ഉറപ്പാക്കിയതിൽ ചിസലിംഗ് നടത്തിയതിന് 39.45 m³ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 12732/10m³ നിരക്കിൽ 50228/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്തതായി കണ്ടത്. 1.2x1.2x.5 അളവിൽ 7.4m³ പ്രവൃത്തിചെയ്തതാണ് കണ്ടത്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന പാറക്കഷണങ്ങൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തും സൈറ്റിൽ കണ്ടില്ല. കെട്ടിടം നില്ക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതെന്ന് ഓവർസിയർ വാദിച്ചെങ്കിലും അളവുപുസ്തകം പരിശോധിച്ചതിൽ 10.8.15 നാണ് മേൽ ഇനം ചെയ്തതെന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 24.1.15 ആരംഭിച്ച് മേൽതീയതിക്കുമുമ്പുതന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അളവുപുസ്തകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഓവർസിയറുടെ വാദം നിലനില്ക്കുന്നതല്ല.
4. പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 14 ആയി എറ്റവും ഗുണമേറിയ ഗ്രേസിംഗ് വാൾ ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചുമരിൽ ടൈൽ പതിച്ചിരുന്നതിൽ 48.1m² ചെയ്തതിന് 1438രൂപ/m² നിരക്കിൽ 69168/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം നേരിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ വളരെ ഗുണം കുറഞ്ഞ ടൈലാണ് പതിച്ചതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രമം 3,4 എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം, അളവ് എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദഗ്ദന്റെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടുന്നു. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1067231/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-8 ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം -ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചില്ല.

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് മുച്ചക്രവാഹനവിതരണം പ്രോജക്റ്റിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ സ്റ്റുട്ടർവിത്ത് സൈഡ് വിൽ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനം ലഭിച്ച ഒന്നാകെ പിലാവുള്ളതിൽ, കുറഞ്ഞോട്ട്താഴെ മൊയ്ത, കുമാരൻ ചാത്തോത്ത് എന്നിവർക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇൻവാലിഡ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 1988 ലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 3,4 പ്രകാരം ഇൻവാലിഡ് കാര്യേജ് ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസില്ലാതെ വികലാംഗർ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലിറക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്നുപേർക്കും ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നിയമപരമായ ലൈസൻസ് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-9 പുതിയറോഡിന്റെ നിർമ്മാണം-സൈഡ് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി.

നിർവ്വഹണം: അസി.എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന റോഡുകളിൽ സോളിംഗിനുമേൽ മെറ്റലിംഗ് , ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ് നടത്തിയത്. പുതിയറോഡുകളുടെ നിർമ്മിതിയാണ് നടത്തിയതെങ്കിലും ഇരു റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലും റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ മണ്ണിട്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മെറ്റലിംഗ് നടത്തുന്ന റോഡുകളുടെ ഇരുവശവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓടവരെ ഏതാണോ കുറവ് അത്രയും ഭാഗം റോഡിന്റെ ഷോൾഡർ സെക്ഷണിംഗ് നടത്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് മെറ്റലിംഗ് നടത്തുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം മെറ്റീരിയൽ നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഷോൾഡർ സെക്ഷണിംഗ് പ്രത്യേകം ചെയ്ത് തുക വിനിയോഗിച്ചത് ശരിയല്ല. രണ്ടുപ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ഈയിനത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച 4026/- രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. തുക ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

1. 64/16 : ചാലിൽ മുക്ക് കൊള്ളിനതാഴെ റോഡ് ടാറിംഗ്
 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 2,00,000/-
 ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 1,99,802/-
 അവസാന ബിൽ തുക : 1,99,802/- 44/31.3.16
 സാങ്കേതികാനുമതി നം. : 244/AEE/TBP/15-16 dtd.10.9.15
 കരാറുകാരൻ : സുനിൽ കെ
 അളവു പുസ്തകം : 173/15-16

ഇനം 8 ആയി 5.52m³ മണ്ണ് സൈഡ് ഫോർമേഷനായി ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 437.63/- രൂപ /മീറ്റർ³ നിരക്കിൽ 2416 രൂപ നൽകി.

2. 86/16 : ഓണേത്തന്റുവിട ചെക്കോറ്റ എടത്തറോൽ റോഡ് ടാറിംഗ്
 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 200000/-
 ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 199017/-
 അവസാന ബിൽ തുക : 199017/- ബിൽ നം. 61/31.3.16
 സാങ്കേതികാനുമതി നം : 228/AEE/TBP/15-16 DTD.10.9.15
 കരാറുകാരൻ : വളയം ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി.
 അളവു പുസ്തകം : 179/15-16

ഇനം 8 ആയി 3.68m³ മണ്ണ്, സൈഡ് ഫോർമേഷനായി ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 437.63/- രൂപ /m³ നിരക്കിൽ 1610/- രൂപ നൽകി.

3-10 മൺ റോഡുകൾക്ക് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി

നിർവ്വഹണം: അസി. എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ,നിലവിലുള്ള മൺ റോഡുകളിൽ സോളിംഗ് വരെയും, ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ , സബ് ഗ്രേഡ് , ആവശ്യമായ ലൈവലിംഗ് നടത്തി റോളർ ഉരുട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് DSR കോഡ് 16.1(ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാറ്റാ) പ്രകാരമുള്ള സബ് ഗ്രേഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തി നടത്തി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 112.25/m² (കരാറുകാരന്റെ ലാഭം ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിലാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളായി വാഹന ഗതാഗതം നടത്തി ഉറച്ച മൺറോഡിലാണ് (മിക്ക റോഡുകളിലും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി സോളിംഗ് വരെയും, ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിലവിലുള്ള മൺ റോഡാണെന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്) പുതിയ റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് DSR ൽ നിഷ്കർഷിച്ച ഇനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം റോഡുകളിൽ പ്രതലം ലെവൽ ചെയ്യുന്നതിന് LSGD കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ക്യാപ്സൂളിൽ ക്രമ നം 1 ആയി ഉറച്ച പ്രതലത്തിലുള്ള സെക്ഷണിംഗ് നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാരന്റെ ലാഭം ഉൾപ്പെടെ 26.38/m² നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മൺറോഡുകളിൽ സെക്ഷണിംഗ് പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി 277024/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമ നം | പ്രവൃത്തി | കരാറുകാരൻ | ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | അവസാന ബിൽ തുക | സബ് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത അളവ് | നൽകിയ തുക | നൽകാവുന്ന തുക | കൂടുതൽ |
|---------|-----------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|--------|
| 1 | 138/16- | സുനിൽ കെ | 497922/- | 495000/-ബിൽ | 676m ² | 75881/- | 17833/- | 58048 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|---------|---------|----------|
| | വട്ടച്ചോല മാവുള്ള ചാലിൽ റോഡ് സോളിംഗ് | | | നം.51/15-16 തീ.23.3.16 | MB-164/15-16 | | | |
| 2 | 64/16-കണ്ടുള്ള പരമ്പ് ഒലിപ്പിൽ റോഡ് സോളിംഗ് | എൻ ചന്ദ്രൻ | 200000/- | 200000/-ബിൽ നം.32/15-16 തീ.16.3.16 | 337m2 MB-103/15-16 | 37828/- | 8890/- | 28938/- |
| 3 | 60/16-ചുഴലി കൂട്ടായി ചാൽ റോഡ് സോളിംഗ് | എൻ ചന്ദ്രൻ | 297179/- | 297179/- ബിൽനം.35/15-16 തീ.16.3.16 | 584.1m2 MB-106/15-16 | 65565 | 15409/- | 50156/- |
| 4 | 141/16-കണിയോത്ത് പീടിക ചെറുമോത്ത് റോഡ് ടാറിംഗ് | VLCCS | 98971/- | 95000/-ബിൽനം.39/15-16 തീ.29.3.16 | 265m2 MB-174/15-16 | 29746/- | 6991/- | 22755/- |
| 5 | 140/16-പുങ്കളം കുന്നപരമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | രാജൻ എൻ.പി | 100000/- | 95000/-ബിൽനം.47/15-16 തീ.31.3.16 | 85m2 MB-177/15-16 | 9541/- | 2242/- | 7299/- |
| 6 | 128/16-അഴിയിട്ടകണ്ടം പുഞ്ച റോഡ് സോളിംഗ് | രാജൻ എൻ.പി | 198883/- | 195000/-ബിൽനം.20/15-16 തീ.30.12.15 | 420m2 MB-89/15-16 | 47145/- | 11080/- | 36065/- |
| 7 | 59/16-ചുഴലി ജംഷൻ വടക്കയിൽ റോഡ് സോളിംഗ് | എം കെ ബാലൻ | 294850/- | 294850/- ബിൽനം.17/15-16 തീ.19.1.16 | 547.5m2 MB-92/15-16 | 61457/- | 14443 | 47014/- |
| 8 | 75/16-പാറോള്ളിൽ ഓണപ്പരമ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ് | എം ബാലൻ ടി | 299351/- | 299351/- ബിൽനം.62/15-16 തീ.31.3.16 | 311.5m2 MB-169/15-16 | 34966/- | 8217/- | 26749/- |
| അകെ | | | | | | | | 277024/- |

അപകടത്ത് വിശദീകരണം അവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.277024/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നും വരുമാനനികുതി ഇടയാക്കിയതിൽ കുറവുവന്നു

2015-16 വർഷത്തിൽ അസി. എൻജിനീയർ വളയം ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി വഴി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1.04.2010 മുതൽ പുതുക്കിയ വരുമാനനികുതി നിരക്കുകൾ പ്രകാരം വ്യക്തികൾ, ഹിന്ദുക്കളും ഒഴികെയുള്ളവരിൽ നിന്നും ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിന്റെ 2% നിരക്കിൽ വരുമാനനികുതി ഇടയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ മേൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിന്റെ 1%

നിരക്കിൽ മാത്രമാണ് നികുതികൾ ഈടാക്കിയതെന്ന് കാണുന്നു. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തി | ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം | അവസാന ബിൽതുക | ഈടാക്കിയ നികുതി | ഈടക്കേണ്ടത് | കറവ് |
|----------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 1 | 84/16-പള്ളിമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമറോഡ് സോളിംഗ് | 198600/- | 198600/- ബിൽ നം.33/16.3.16 | 1986/- | 3972/- | 1986 |
| 2 | 99/16-ജി.എൽ.പി.എസ് ചുഴലി പരിഷ്കരണം | 249187/- | 249187/- ബിൽ നം.63/31.3.16 | 2492/- | 4984/- | 2492/- |
| 3 | 87/16-കണ്ടോത്ത് എടത്തറോൽ റോഡ് ടാറിംഗ് | 199129/- | 112265/- ബിൽ നം.55/31.3.16 | 1991/- | 3982/- | 1991/- |
| 4 | 141/16-കണിയോത്ത് പീടിക ചെറുമോത്ത് റോഡ് പരിഷ്കരണം | 98971/- | 95000/- ബിൽ നം.39/16.3.16 | 990/- | 1980/- | 990/- |
| 5 | 127/16-വെള്ളിയോട്ട് പെയിൽ ചിറ റോഡ് ടാറിംഗ് | 208531/- | 208531/- ബിൽ നം.24/21.1.16 | 2085/- | 4170/- | 2085/- |
| ആകെ | | | | | | 9544/- |

മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരം നികുതി കുറച്ച് ഈടാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.9544/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ആദായനികുതി ഒടുക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

3-12 സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് (ഫോംവർക്ക്) പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി

നിർവ്വഹണം: സെക്രട്ടറി

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ റോഡിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും വശങ്ങൾ കരിങ്കല്ല് /ചെങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയതിനുശേഷം കെട്ടിടം മുക്തമായി 1:3:6 അനുപാതത്തിൽ 20MM മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ബെൽട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ബെൽട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് (ഫോംവർക്ക്) പ്രവൃത്തിയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഫോംവർക്കിന് അനുവദിച്ച നിരക്ക് അനുവദനീയമായതിലും വളരെ കൂടുതലാണെന്നു കാണുന്നു. DSR ലെ 5.9.16.1 കോഡപ്രകാരമുള്ള 160.75രൂപ/M നിരക്കാണ് നൽകിയത് .എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നത് കോഡ് 5.9.5 പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റിൽ, ബീം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന 504/-രൂപ/M2 നിരക്കാണ്. ഇരു പ്രവൃത്തികളുടെയും കാര്യത്തിൽ 10CM കനത്തിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ മീറ്ററിന് അനുവദിക്കാവുന്നത് 504/- രൂപയാണ്(504/10)അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 27042/- രൂപ കരാറുകാർക്ക് അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

- 1) പ്രോജക്ട് നം. : 99/16-GLPS ചുഴലി പരിഷ്കരണം
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 250000/- MGNR
- ആകെ മൂല്യം : 249187/-
- അവസാനബിൽ തുക : 249187/- രൂപ ബിൽ നം. 63/31.3.16
- കരാറുകാരൻ : VLCCS
- സാങ്കേതികാനുമതി നം: 396/AEE/TBP/15-16 dtd.19.12.15
- കരാറുടമ്പടി നം : AE/LSGD/VLM/35/15-16 dtd.4.3.16

അളവു പുസ്തകം :178/15-16

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 5 ആയി 97 മീറ്റർ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 160.75/m നിരക്കിൽ 15593/- രൂപ നൽകി.അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 4889/-രൂപയായതിനാൽ(97x50.4)10704/- രൂപ അധികം നൽകി.

- 2) പ്രൊജക്ട് നം. :138/16-വട്ടച്ചോല മാവുള്ള ചാലിൽ റോഡ് സോളിംഗ് ,ടാറിംഗ്
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 500000/-ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം-495000/- തനത് ഫണ്ട്- 5000/-
- ആകെ മൂല്യം : 497922/-
- അവസാനബിൽ തുക : 495000/- രൂപ ബിൽ നം. 51/31.3.16
- കരാറുകാരൻ :സുനിൽ കെ
- സാങ്കേതികാനുമതി നം: 103/AEE/TBP/15-16 dtd.10.8.15
- കരാറുടമ്പടി നം :AE/LSGD/VLM/16/15-16 dtd.25.11.15
- അളവു പുസ്തകം :164/15-16

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 5 ആയി 148മീറ്റർ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 160.75/m നിരക്കിൽ 23791/- രൂപ നൽകി. അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 7459/-രൂപയായതിനാൽ(148x50.4)16338/- രൂപ അധികം നൽകി.

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 27042/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-13 മരമത്ത് പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ നിന്നും വാറ്റ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് നിർവ്വഹണം : അസി. എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ബിൽ തുക നൽകിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ബിൽ തുക നൽകുമ്പോൾ 4% നിരക്കിലാണ് നികുതി ഈടാക്കിയത്. ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത നിരക്കായതിനാൽ നികുതി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തതിന് വിലയ്ക്കു നികുതി വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം കരാറുകാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെടാതെയാണ് കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് . സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും 5% നിരക്കിലാണ് നികുതി ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വാറ്റ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നതിനാൽ 71952/-രൂപയുടെ നഷ്ടം സർക്കാരിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമ നം | പ്രൊജക്ട് നം | കരാറുകാരൻ | 2015-16 ലെപ്രവൃത്തിമൂല്യം (ചെലവുപത്രിക പ്രകാരം) | 1% നിരക്കിൽ കുറവുവന്ന തുക |
|---------|--------------|-----------|---|---------------------------|
| 1 | 53 | VLCCS | 394777/- | 3948/- |
| 2 | 54 | സുനിൽ കെ | 199822/- | 1998/- |
| 3 | 60 | N ചന്ദ്രൻ | 297179/- | 2972/- |
| 4 | 63 | NP രാജൻ | 193162/- | 1932/- |
| 5 | 64 | N ചന്ദ്രൻ | 200000/- | 2000/- |
| 6 | 75 | MT ബാലൻ | 299151/- | 2992/- |

| | | | | |
|----|-----|-------------|----------|--------|
| 7 | 84 | VLCCS | 198600/- | 1986/- |
| 8 | 85 | N ചന്ദ്രൻ | 299279/- | 2993/- |
| 9 | 86 | VLCCS | 199017/- | 1990/- |
| 10 | 87 | VLCCS | 199129/- | 1991/- |
| 11 | 88 | PC ബഷീർ | 397852/- | 3979/- |
| 12 | 89 | സുനിൽ കെ | 98060/- | 980/- |
| 13 | 95 | സുനിൽ കെ | 47988/- | 480/- |
| 14 | 96 | സുനിൽ കെ | 69526/- | 695/- |
| 15 | 99 | VLCCS | 249187/- | 2492/- |
| 16 | 106 | MT ബാലൻ | 98205/- | 982/- |
| 17 | 109 | സുനിൽ കെ | 97558/- | 976/- |
| 18 | 110 | സുനിൽ കെ | 124798/- | 1248/- |
| 19 | 111 | സുനിൽ കെ | 24695/- | 247/- |
| 20 | 113 | | 442819/- | 4428/- |
| 21 | 114 | MT ബാലൻ | 250591/- | 2506/- |
| 22 | 115 | KTK ബാബു | 251727/- | 2517/- |
| 23 | 118 | NP രാജൻ | 78793/- | 788/- |
| 24 | 122 | സജീഷ് കെ കെ | 215007/- | 2150/- |
| 25 | 123 | MT ബാലൻ | 351733/- | 3517/- |
| 26 | 125 | PC ബഷീർ | 394232/- | 3942/- |
| 27 | 126 | MT ബാലൻ | 389519/- | 3895/- |
| 28 | 127 | VLCCS | 208531/- | 2085/- |
| 29 | 128 | NP രാജൻ | 198883/- | 1989/- |
| 30 | 136 | സുനിൽ കെ | 28476/- | 285/- |

| | | | | |
|-----|-----|----------|----------|---------|
| 31 | 138 | സുനിൽ കെ | 497922/- | 4979/- |
| 32 | 140 | NP രാജൻ | 100000/- | 1000/- |
| 33 | 141 | VLCCS | 98971/- | 990/- |
| ആകെ | | | | 71952/- |

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 71952/- രൂപ ഈടാക്കി അടിയന്തിരമായി സർക്കാരിലൊടുക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 ടാർ വില ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്- മറ്റ് അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ
 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 400000/-
 ആകെ മൂല്യം : 397330/-
 അവസാനബിൽ തുക: 127164/- രൂപ ബിൽ നം.
 കരാറുകാരൻ : മൊയ്ത കെ

140 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സോളിംഗ് മുതൽ ടാറിംഗ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ള പ്രൊജക്ടിനായി 2014-15 വർഷത്തിൽ 7 ബാരൽ ടാർ നൽകിയിരുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ഭാഗിക ബില്ലിൽ നിന്നും ടാറിന്റെ വിലയായി 45597/- രൂപ കുറവ് വരുത്തിയാണ് തുക നൽകിയത്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ടാറിംഗ് ഇനത്തിനായി നൽകിയ 2001/10m2 നിരക്കിൽ ടാറിന്റെ വില കിലോയ്ക്ക് 44.06/- രൂപയും, കൺവെയൻസ് , കരാറുകാരന്റെ ലാഭം, ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, കിലോയ്ക്ക് 1.94 /- രൂപയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്(ആകെ 46/- രൂപ). 7 ബാരലിൽ ആകെ 1092 കി.ഗ്രാം (7x156) ടാർ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ 46/-രൂപ/കി.ഗ്രാം നിരക്കിൽ ആകെ 50232/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.4635/- രൂപ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.തുക ഉത്തരവാദിയായ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

3-15 പുതുക്കലും നിരവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി -കമ്മീഷൻ ചെയ്തോയെന്ന്

വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്
 നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ
 പ്രൊജക്ട് :121/16
 ആകെ മൂല്യം :508926/-രൂപ
 അവസാനബിൽ :37929/-

വാട്ടർ ടാങ്ക്, പമ്പ് ഹൗസ്,പമ്പ് സെറ്റ്,ഇലക്ട്രിക്കലുകൾ,പൈപ്പിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട പ്രൊജക്ട് 2009-10 വർഷത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ അവസാനബിൽ തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് കുടിവെള്ളം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായോയെന്നും, പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറിയോയെന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. 508926/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

3-16 റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭാഗിക പ്രൊജക്ട്

പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ, IRC സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പ്രകാരം പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ റോഡ് ഫോർമേഷൻ മുതൽ ടാറിംഗ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രൊജക്ട് അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ 53 , 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 84, 128, 131, 138, 141എന്നീ നമ്പരുകൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രൊജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സോളിംഗ് വരെയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചു കാണുന്നു.മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതിനാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ റീ സോളിംഗ്

ഇനത്തിൽ വലിയതുക ചെലവുവന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റീ സോളിംഗ് ഇനത്തിൽ അധികചെലവ് വരുന്നതും, തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും റോഡിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുന്നതും, ഇപ്രകാരം ഭാഗിക പ്രൊജക്ടുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയാണ്. അപാകതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-17 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് തുക വിനിയോഗിച്ചത് - ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണം: സെക്രട്ടറി

താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ തുക വിനിയോഗിച്ചെങ്കിലും നാളിതുവരെ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. അസിസെക്രട്ടറി, വെറ്റിനറി സർജൻ എന്നിവർ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗവിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

| ക്രമനം | പ്രൊജക്ട് | അടങ്കൽ | ചെലവ് തുക | തുക കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം | റിമാർക്സ് |
|--------|---|----------|--|---|--------------------------|
| 1 | 71/16-സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷൻ -തുക അനുവദിക്കുന്നത് | 200000/- | 200000/- വെ.നം.21500578/25.1.16 | എക്സി.ഡയറക്ടർ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം | വിനിയോഗി വിവരം ലഭ്യമല്ല. |
| 2 | 137/16-കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്- തെരുവു നായ നിയന്ത്രണ പരിപാടി- പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ | 200000/- | 200000/- (വെ.നം-21500766 /26.3.16-36361/- 21500794/30.3.16-163639/- | സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | വിനിയോഗി വിവരം ലഭ്യമല്ല. |
| 3 | 37/16 ഐ.എ.വൈ.വിഹിതം നൽകൽ(എസ്.ടി) | 32500 | ഡി.ഡി.നം-178930 തീയതി- 22-1-16 | സെക്രട്ടറി , തുണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |
| 4 | 34/16 ഐ.എ.വൈ വിഹിതം നൽകൽ(എസ്.സി) | 800000 | ഡി.ഡി.നം-178951 തീയതി-22-1-16 | സെക്രട്ടറി , തുണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |
| 5 | 25/16 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി | 312500 | 312500 ഡി.ഡി.നം-654699 തീയതി- 1-7-2016 | ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ കോഴിക്കോട്. | |

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. 1545000/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.

3-18 ഭവനപരിഷ്കരണപ്രോജക്റ്റിൽ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ടും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്ക് ധനസഹായം നൽകി.

- പ്രോജക്ട് നം : 51/16
- നിർവ്വഹണം : വി.ഇ.ഓ.
- അടങ്കൽ : 350000/- (വികസനഫണ്ട്)
- ചെലവ് : 325000/-
- ബിൽ നം : 1/20-1-16-50000/- രൂപ.
- ബിൽ നം : 2/27-1-16-25000/- രൂപ.
- ബിൽ നം : 3/19-2-16-50000/- രൂപ.
- ബിൽ നം : 4/29-2-16-25000/- രൂപ.

ബിൽനം :6/29-3-16-50000/-രൂപ.

ബിൽനം :7/29-3-16-100000/- രൂപ.

തൻവർഷം വി.ഇ.ഓ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടിൽ 13 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 25000/- രൂപാവിതം ഭവനപരിഷ്കരണത്തിനായി ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പ് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച് നൽകിയ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ധനസഹായം ലഭിച്ച 13 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

| ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് | ലഭിച്ചമാർക്ക് |
|-----------------------------|------------------------------------|
| മാതു മാവുള്ള നിരവുമ്മൽ | 80 |
| മാതു എടവന | 60 |
| ശാന്ത ആരനാണ്ടിയിൽ | 80 |
| കല്ല്യാണി മമ്പറത്ത് | 60 |
| അയിശു ചിറവട്ടത്ത് | 60 |
| കുമാരൻ കുന്നമ്മൽ | മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| ജാന.സി.എച്ച് കുനിയിൽ | 90 |
| മാതു കോടങ്കോട്ട് | മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| മല്ലിക കോയറ്റിക്കണ്ടിയിൽ | 40 |
| ദേവി ഏലിക്കുന്നമ്മൽ | 100 |
| ചാത്തു വള്ളിൽ | 100 |
| ചീര കാലിക്കെട്ടിയ പരമ്പത്ത് | 100 |
| ചന്ദ്രി ഇരായീന്റുവിട | 80 |

എന്നാൽ പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ താഴെ പറയും പ്രകാരം മാർക്ക് ലഭിച്ച അപേക്ഷകരുള്ളതായി കാണുന്നു.

| ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് | ലഭിച്ചമാർക്ക് |
|--------------------------------|---------------|
| മന്ദി വലിയകമ്മടത്തിൽ | 90 |
| ദേവി പുളിഞ്ഞോളി | 90 |
| ചാത്തു എലിക്കുന്നമ്മൽ | 90 |
| മനോജൻ മണലോടി | 90 |
| ബാലകൃഷ്ണൻ നെരോത്ത് | 85 |
| മാതു നെല്ലിയുള്ള പരമ്പത്ത് | 85 |
| കുഞ്ഞി ഒണക്കൻ വള്ളയാടംവീട്ടിൽ | 80 |
| പ്രഭാകരൻ വടക്കയിൽ | 80 |
| മാതു ആലത്തറ | 80 |
| ജാനു വള്ളയാട് | 80 |
| മാതു എം.വി അട്ടുവെച്ചപരമ്പത്ത് | 80 |

| | |
|-----------------------------|----|
| മാതൃ വരയാലിൽ | 80 |
| ലീല കഷ്ടുള്ളപറമ്പത്ത് | 80 |
| മാതൃ പടിഞ്ഞാറെ പറമ്പത്ത് | 80 |
| കൃഷ്ണൻ കുന്നപറമ്പത്ത് | 80 |
| കണ്ണൻ നായർ വടക്കേനടുക്കണ്ടി | 80 |
| മാതകളമുള്ളതിൽ | 80 |
| കണാരൻ വലിയകഴിക്കണ്ടിയിൽ | 80 |

കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടും കുറഞ്ഞമാർക്കായ 60,40 എന്നിവ ലഭിച്ചവർക്ക് ഭവനപരിഷ്കരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടിയ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്കാണ് ധനസഹായത്തിന് മുൻഗണന ലഭിക്കേണ്ടതെന്നിരിക്കെ മറ്റ് പരിഗണനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നത് വഴി ഏറ്റവും അർഹരായവർ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻതള്ളപ്പെടുന്നതിനിടയാക്കുന്നു. ആയത് പദ്ധതി രൂപീകരണ നടത്തിപ്പ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ചെലവ് തുക 325000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു . അർഹരായവരെ മറി കടന്ന് ധനസഹായം നൽകിയ നടപടിക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്.

3-19 ഇ.എം.എസ് ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയവർ നാളിതുവരെയും ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.

ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2009-10 വർഷം മുതൽ നാളിതുവരെയായി 194 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് 75000/-രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ വിവിധ ഗഡുക്കളായി സഹായം കൈപ്പറ്റിയ 73 പേർ നാളിതുവരെയും ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവരിൽ മൂന്നുപേർ ഒന്നാംഗഡുമാത്രം കൈപ്പറ്റിയവരും 35 പേർ രണ്ടാംഗഡു ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയവരും, 35 പേർ മൂന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയവരുമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെചേർക്കുന്നു.

| ക്രമനം | ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് | കൈപ്പറ്റിയ ഗഡു | കൈപ്പറ്റിയ തീയതി |
|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | കണ്ണൻ വണ്ണത്താങ്കണ്ടിയിൽ | 22500 30000 | 28-1-10 14-7-10 |
| 2 | കാട്ടിൽപറമ്പത്ത്കുമാരൻ | 22500 30000 15000 | 28-1-10 7-6-10 - |
| 3 | ചാത്തു വടക്കയിൽ | 22500 30000 | 12-2-10 - |
| 4 | മന്ദി മറച്ചൽപറമ്പ് | 22500 30000 15000 | - - - |

| | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 | കമല മാവുള്ളചാലിൽ | 22500 30000 15000 | 17-2-10 - 29-6-15 |
| 6 | നാണി കുനിയിൽ | 22500 30000 15000 | 12-2-10 10-8-10 - |
| 7 | കുമാരൻ കളരിയുള്ളതിൽ | 22500 30000 15000 | - 28-8-10 - |
| 8 | കുമാരൻ കിഴക്കെചാലിൽ | 22500 30000 | - 21-7-10 |
| 9 | ചാത്തു സറാപ്പ് | 22500 30000 | - - |
| 10 | കൃഷ്ണൻ കിഴക്കെനിരവുമ്മൽ | 22500 30000 15000 | 30-3-10 - 10-12-10 |
| 11 | പിലാവുള്ളതിൽ ചന്ദ്രൻ | 22500 30000 | 30-3-10 - |
| 12 | താനിയുള്ളപറമ്പത്ത് ബിജു | 22500 30000 | 30-3-10 - |
| 13 | കക്കട്ടത്തിൽ ചിരത | 22500 30000 | 30-3-10 2-6-10 |
| 14 | കുഞ്ഞിപറമ്പത്ത് ബാലൻ | 22500 30000 | 30-3-10 - |
| 15 | ലീല മലപ്പാടിന്റേട് | 22500 | 31-3-10 |

| | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 30000 | 13-12-10 |
| 16 | കമല ആലത്താകണ്ടിയിൽ | 22500 30000 | 30-3-10 - |
| 17 | അശോകൻ പറയുള്ളനീളംപറമ്പത്ത് | 22500 30000 | 30-3-10 |
| 18 | ശാന്ത വലിയപറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | 20-4-10 14-7-10 1-3-11 |
| 19 | രാജൻ പറക്കൽ | 22500 30000 | 21-4-10 19-6-10 |
| 20 | സതീശൻ കണ്ടുലിൽ | 22500 30000 | 20-4-10 21-7-10 |
| 21 | മന്ദി പറയുള്ളപറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | 21-4-10 - 17-3-15 |
| 22 | പ്രീത അശോകൻ | 22500 30000 15000 | 20-4-10 - - |
| 23 | മാതു പുത്തൻപുരയിൽ | 22500 30000 | 21-4-10 - |
| 24 | അനി പടിഞ്ഞാറെമാഞ്ചാത്തറ | 22500 30000 | 20-4-10 3-9-10 |
| 25 | ശാന്ത മാവുള്ളനടുക്കണ്ടി | 22500 30000 15000 | 22-4-10 - 27-8-11 |

| | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 26 | നളിനി നെല്ലിയുള്ളപറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | 20-4-10 2-6-10 - |
| 27 | മാണി ചെല്ലട്ടാംണ്ടിയിൽ | 22500 30000 | 24-4-10 13-7-11 |
| 28 | രാധ കുളങ്ങരത്ത് | 22500 30000 | 24-4-10 - |
| 29 | ജാനു പടിഞ്ഞാറയിൽ | 22500 30000 | 30-9-10 - |
| 30 | മഹേഷ്.കെ.പി | 22500 30000 15000 | - - - |
| 31 | അജിത്കുമാർ | 22500 30000 | 15-6-10 - |
| 32 | കേളപ്പൻ കുഞ്ഞിപറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | 15-6-10 7-2-11 17-3-15 |
| 33 | കല്ലിൽ കൃഷ്ണൻ | 22500 30000 | 31-3-12 |
| 34 | മാണിക്യം കുണ്ടൻപൊയിൽ | 22500 30000 15000 | 15-6-10 30-9-10 29-9-15 |
| 35 | അശോകൻ തയ്യള്ളതിൽ | 22500 30000 | 9-6-10 10-12-10 |
| 36 | ബാബു ഒലക്കേന്റുവിട | 22500 30000 | 8-7-10 2-3-12 |

| | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | 15000 | 2-3-12 |
| 37 | കുമാരൻ തരിശ്കിളപറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | 8-7-10 - - |
| 38 | മാതൃഅമ്മ മൗവുഞ്ചേരി | 22500 30000 | 21-7-10 10-12-10 |
| 39 | ചിരുത വെണ്ടേക്കുളപ്പറമ്പത്ത് | 22500 15000 | 14-7-10 17-3-15 |
| 40 | പാർവ്വതി അമ്മ.വി.പി | 22500 30000 15000 | - 30-9-10 - |
| 41 | അനന്തൻ നമ്പ്യാർ | 22500 30000 15000 | 8-8-10 - - |
| 42 | നാരായണി മാവുള്ളനടുക്കണ്ടിയിൽ | 22500 30000 15000 | - - - |
| 43 | ബാലൻ അച്ചംവീട്ടിൽ | 22500 30000 | 30-9-10 - |
| 44 | ചന്ദ്രൻ കുളമുള്ളപ്പറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | 3-9-10 10-12-10 17-3-15 |
| 45 | ബാലൻ കൊള്ളുള്ളപ്പറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | - 15-2-10 23-8-13 |

| | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | |
| 46 | അശോകൻ പാരയുജ്ജപരമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | - - - |
| 47 | പൊക്കൻ തൃക്കോട്ട്കുന്നമ്മൽ | 22500 30000 | 10-12-1 - |
| 48 | കണ്ണൻ ചുണ്ടമ്മൽ | 22500 30000 15000 | - - 27-6-15 |
| 49 | ഉസ്മാൻ എലിക്കമ്മന്നമ്മൽ | 22500 30000 | - - |
| 50 | കഞ്ഞിങ്ങന്നക്കൻ മാവുജ്ജനടുക്കണ്ടിയിൽ | 22500 30000 | - - |
| 51 | ലീല ചെമ്പേങ്ങാട്ട് | 22500 30000 | - 31-3-12 |
| 52 | ചാത്തുതയ്യുജ്ജതിൽ | 22500 | 3-3-11 |
| 53 | മന്ദി അമ്മാങ്കുന്നമ്മൽ | 22500 30000 15000 | 3-3-11 6-6-11 - |
| 54 | ഇന്ദിര വേങ്ങയുജ്ജപരമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | - - 17-3-15 |
| 55 | കങ്കർ നെല്ലിയുജ്ജപരമ്പത്ത് | 22500 30000 | - - |
| 56 | ബാലകൃഷ്ണ കോരോത്തറ | 22500 30000 | 3-3-11 - |

| | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 57 | സുരേന്ദ്രൻ ചെറിയപറമ്പത്ത് | 22500 30000 | - - |
| 58 | ഒണക്കൻ കുഞ്ഞിപ്പറമ്പത്ത് | 22500 30000 | - 6-6-11 |
| 59 | കുമാരൻ നെല്ലിയുള്ളപറമ്പത്ത് | 22500 30000 | - - |
| 60 | അശോകൻ വളർത്തുകാട്ടിൽ | 22500 30000 | 31-3-12 17-3-15 |
| 61 | ബാബു വാടപ്പൊയിൽ | 22500 | 31-3-12 |
| 62 | കുമാരൻ അക്കമുകണ്ടിയിൽ | 22500 30000 15000 | 31-3-12 - - |
| 63 | കെ.പി.ബാലകൃഷ്ണൻ കുളമുള്ളപറമ്പത്ത് | 22500 30000 | 31-3-12 17-3-15 |
| 64 | സുകുമാരൻ കക്കിയോട്ടുമ്മൽ | 22500 30000 15000 | 31-3-12 23-8-13 29-6-15 |
| 65 | കണ്ണൻ തുളുത്തില്ലത്ത് | 22500 30000 15000 | 31-12-12 23-8-13 17-3-15 |
| 66 | കുഞ്ഞിരാമൻ തൈവച്ചപറമ്പത്ത് | 22500 30000 15000 | 31-3-12 29-6-15 29-6-15 |
| 67 | സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനേമ്മൽ | 22500 30000 | 31-3-12 27-6-15 |

| | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 68 | വാസു മൗവ്വഞ്ചേരി | 22500 30000 15000 | 31-3-12 23-8-13 16-3-15 |
| 69 | ഗോപാലൻ കനിയീൽ | 22500 30000 | 31-3-12 23-8-13 |
| 70 | ശശി കരുവന്റുവിട | 22500 18100 11900 | 31-3-12 23-8-13 29-6-15 |
| 71 | കേളപ്പൻ മാവിന്റുവിട | 22500 30000 15000 | 31-3-12 30-12-14 - |
| 72 | കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചാത്തോത്ത് | 22500 30000 15000 | 31-3-12 26-6-15 2-1-16 |
| 73 | ചാത്തു വളർത്തുകാട്ടിൽ | 22500 | 31-3-12 |

ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് കരാർവെച്ച് ഒന്നാം രണ്ടാം ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭവന നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ജി.ഒ (ആർ.ടി) 497/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 17-02.2011 ആയി സർക്കാർ വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻവർഷം വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയ തുകയിൽ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിച്ച വൻതുക ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി ലോൺ തിരിച്ചടവിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും അതേ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ 73 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. ആയതിനാൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-20 കുടിവെള്ളകിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം - റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ വാല്യേഷൻ എന്നിവയില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കുടിവെള്ളകിണർ (എസ്.സി) പ്രോജക്റ്റിൽ ശ്രീതി.സി എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 20000/- രൂപയും, കുടിവെള്ളകിണർ (എസ്.ടി) പ്രോജക്റ്റിൽ സത്യൻ.വി.വള്ളോട്, ചത്തുടി കുന്നമ്മൽ എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 22000/- രൂപവിതവും സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡിമാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം കുടിവെള്ള കിണറിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് വിഭാഗം ജില്ലാതലത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം, എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയർ അളവ് എടുത്തിരിക്കണം എന്നീ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ

രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് ചെലവ് തുക 64000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-21 ജീവനക്കാർ യാത്രാധയറി സമർപ്പിക്കുന്നില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷം സെക്രട്ടറി, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ നടത്തിയ ഔദ്യോഗികയാത്രകൾക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം യാത്രാപ്പടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

| വൗച്ചർ നം | തുക | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 21500481/30-12-15 21500714/10-3-16 | 1900 5536 | സെക്രട്ടറിയുടെ യാത്രാബത്ത |
| 2500482/30-12-15 21500715/10-3-16 | 17197 27272 | ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാബത്ത |

ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗികയാത്രകൾക്ക് യാത്രാനടത്തിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മാസം മുതൽ യാത്രാബത്തയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതും യാത്രാ ബത്തയ്ക്ക് അർഹത ലഭിച്ച് ഒരുവർഷത്തിനകം യാത്രാബത്ത ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ക്ലെയിം പ്രകാരമാണ് ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാ ബത്ത കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഓഡിറ്റ് വർഷം സെക്രട്ടറിയും ജീവനക്കാർക്കും യാത്രാബത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്ലെയിം (യാത്രാ ഡയറി) സമർപ്പിക്കാതെയാണ്. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് | ചെലവ് | ബാലൻസ് |
|---------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------|
| ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, തൃണേരി | 30.03.2016 | 2,50,000/- | ത്യാൻസി ഹോം | 2,50,000/- | ഇല്ല |
| ചെൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, തൃണേരി | 13.05.2015, 28.11.2015 | 226752 | അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി | 49266/- | 177486 |

4-2 ഡെപ്യൂട്ടി ഓഡിറ്റർ വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി | വായ്പ തുക | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക | തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക | | വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക |
|---------------------------|------------------------------|-----------|--|------------------------|------|---|
| | | | | മുതൽ | പലിശ | |
| ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി | 322/2010 /തസ്വഭവ, 29.01.2010 | - | 4262250 | 4061036 | - | 201214 |

4-5 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ

| | |
|--|-------|
| വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം | 25000 |
| തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക | 0 |
| ആകെ | 25000 |
| തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക | 0 |
| വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപം | 25000 |

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

| നികേഷപത്തിന്റെ വിവരം | തുക |
|---|--------|
| നാദാപുരം സഹകരണ ആശുപത്രി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ :2470, ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ : 311, 03.03.1997 | 25,000 |
| ആകെ | 25,000 |

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഓഡിറ്റ് | ഖണ്ഡിക | സമാഹൃത | ഖണ്ഡിക | വിഷയം |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|----|------------------|----|--|
| വർഷം | | റിപ്പോർട്ട് വർഷം | | |
| 1999-00 | 17 | 2003-04 | 11 | നോട്ടുബുക്ക് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല. |
| 1999-00 | 9 | 2003-04 | 11 | മൈത്രി ഭവന പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് |
| 1999-00 | | 2003-04 | | തെരുവ് വിളക്കുകൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.നികേഷപം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് |
| 2001-02 | 8 | 2004-05 | 11 | മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് മോപ്പഡ് വിതരണം. വാങ്ങിയതിന് രേഖകളില്ല |

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| | |
|---|-----------|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് | 39100755 |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് | 31867523 |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം | 0 |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക | 390380 |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക | 42,52,763 |

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനടങ്ങായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക | | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|--------------------|----------------------|--|
| | ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ | സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ | |
| 3-3 | | 68109 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-9 | | 4026 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-10 | | 277024 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ (138512) ശ്രീ പി ഗോപിനാഥ്, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (138512) |
| 3-11 | | 9544 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-12 | | 27042 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ (13521) |

| | | | |
|------|--|--------|--|
| | | | ശ്രീ പി ഗോപിനാഥ്, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (13521) |
| 3-14 | | 4635 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ , |
| ആകെ | | 383536 | |

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--|-------------------|--|
| 3-4 | 347951 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-5 | 97476 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-6 | 297179 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-7 | 1067231 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-15 | 508926 | ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ |
| 3-17 (ക്രമ നം.1-4) (ക്രമ നം.5) | 1232500 312500 | ശ്രീ അശോകൻ കെ കെ, സെക്രട്ടറി ഡോ. പി. രമ്യരവീന്ദ്രൻ, വെറ്ററിനറി സർജൻ |
| 3-18 | 325000 | ശ്രീ വിജയൻ കെ കെ, വി ഇ ഓ |
| 3-20 | 64000 | ശ്രീ സുകുമാരൻ ടി, അസി.സെക്രട്ടറി |
| | 4252763 | |

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക 3-14 പ്രകാരം വാറ്റ് ഇനത്തിൽ 71952/- രൂപ നഷ്ടം

ഖണ്ഡിക 3-11 പ്രകാരം വാറ്റ് ഇനത്തിൽ 9544/- രൂപ നഷ്ടം

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

| |
|--------------|
| ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
| 3-6 |
| 3-7 |

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

| പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും | ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം | സ്ഥിരം മേൽവിലാസം |
|---|---|--|
| ശ്രീ കെ രവി, അസി.എഞ്ചിനീയർ | അസി എഞ്ചിനീയർ, വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | കെ രവി ആഴംവീട്ടുവിള കൊറ്റാർകാവ്, മാവേലിക്കര |
| ശ്രീ പി എം ഗോപിനാഥ്, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ | അസി എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് | ഐശ്വര്യ തൃക്കലോട്ട് മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം |

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം | റിമാർക്സ് |
|-----------------|---|--|-----------|
| 1985-86 | എൽ.എഫ് .പി3/1061/ 89/24-9-93. | 6 | |
| 1990-91,91-92. | എൽ.എഫ്.എസ്.1/475/ 99/6-10-93. | 1 | |
| 1992-93 | എൽ.എഫ് എസ്.1/631/94/2-7-94. | 1 | |
| 1993-94,94-95 | എൽ.എഫ് എസ്.1/1078/99/21-11-97 | 21 | |
| 1997-98 ചെലവ് | എൽ.എഫ് എസ്2/1551/ 01/26-3-02 | 2 | |
| 1997-98ഡി.സി.ബി | എൽ.എഫ് എസ്.1/821/ 07/5-10-07 | 1 | |
| 1998-99 | എൽ.എഫ് എസ്.1/822/07/5-10-07 | 4 | |
| 1999-00 | എൽ.എഫ് എസ്.1/823/07/5-10-07 | 2 | |
| 2000-01 | എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.എസ്.1/1395/ 07/04-04-2008 | 2 | |
| 2001-02 | എൽ.എഫ് എസ്.1/449/07/15-10-07 | 2 | |
| 2002-2003 | എൽ.എഫ് എസ്.1/1935/ 08/5-10-07 | 2 | |
| 2003-04 | എൽ.എഫ് എസ്.1/1396/ 07/5-10-07 | 13 | |
| 2004-05 | നഎൽ.എഫ് പി51349/09/12-1-10 | 12 | |
| 2005-06 | എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി എസ്./805 /08/2-12-08 | 23 | |
| 2006-07 | എൽ.എഫ് കെ.കെ.ഡി.പി5/321 /10/3-2-10 | 6 | |
| 2007-08 | എൽ.എഫ് കെ.കെ.ഡിഎസ്1/ 1339/10/ 26-4-11 | 13 | |
| 2008-09 | എൽ.എഫ് കെ.കെ.ഡിഎസ്1/1339/ 10/26-4-11 | 9 | |
| 2009-10 | എൽ.എഫ് കെ.കെ.ഡിഎസ്4/1718/ 11/8-3-12 | 6 | |
| 2010-11 | എൽ.എഫ് കെ.കെ.ഡിപി11/72/ 13/4-2-13 | 17 | |

| | | | |
|------------------|--|----|--|
| 2011-12, 2012-13 | എൽ.എഫ് കെ.കെ.ഡിപി11/1875/ 13/09-01-14 | 10 | |
| 2014-15 | കെ എസ് എ കെ.കെ.ഡി/പി 11/28 /6-2-16 | 32 | |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്.

1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.11/2196/16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കോഴിക്കോട് ജില്ല

E-mail: dokkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0495-2371012

തീയതി 04.01.2017

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215 ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനുവേണ്ടി കംപ്ലൈൻസ് ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015 -16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

No.KSAKKD/P11/2196/16

Kerala State Audit Department
District Audit Office, Kozhikode
Phone: 0495-2371012
E-mail:dokkd.ksad@kerala.gov.in
Date:04.01.2017

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Valayam Grama Panchayat in Kozhikode District for the year ended on 31.03.2016 in accordance with section '4' of the Kerala Local Fund Audit Act 1994; Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994; the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Valayam Grama Panchayat for the year 2015-16 except the observations in My audit report properly presents the picture of income and expenditure .

DEPUTY DIRECTOR

Kerala State Audit Department
District Audit Office, Kozhikode.