



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

കല്ലുവായ്പകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2018 - 2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.

e-mail:doklm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ. കെ.എൽ.എം. പി5-1413/19

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ കാര്യാലയം, കൊല്ലം

തീയതി - 01/11/2019

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018 - 19സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2, ഭാഗം 3 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14, 15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ് (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത്

രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക).

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1)കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കൊല്ലം.
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലുവായുക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4), 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്).

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലുവായുക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 09.01.19 മുതൽ 03.08.19 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയ്ക്കും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. സൈമൺ കെ . ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	5-08-19 മുതൽ 20-08-19 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ. മണിലാൽ വി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
	ശ്രീ. മനു കെ നായർ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. ശരത് എസ്	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീമതി. ബിന്ദു നായർ	ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.അംബികകുമാരി പി	1.4.2018 മുതൽ 31.3.2019 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി.നസീമ വി .എഫ്	1.04.2018 മുതൽ 31.03.2019വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി. സിന്ധു ആർ	1.4.2018 മുതൽ 31.3.19 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ	1.4.18മുതൽ 31.03.19 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീമതി.പ്രീതി.ബി.എസ്	1.4.18 മുതൽ 1.11.18 വരെ
	ശ്രീമതി. മഞ്ജുഷ	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ.സതീഷ് കുമാർ	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
	ശ്രീമതി.പ്രദീപ സത്യൻ	2.11.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
ക്ലഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി. ധന്യ കൃഷ്ണൻ	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
വെറ്റിനറി ഓഫീസർ	ഡോ.ജ്യോതിഷ് കുമാർ	1.4.18 മുതൽ 20.4.18 വരെ
	ഡോ.പി.വി അരുണോദയ	20.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി എച്ച് സി)	ഡോ. അനഘ	1.4.18 മുതൽ 3.8.18 വരെ
	ഡോ. സുരേഷ് കുമാർ എസ്	3.8.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർ വൈസർ	ശ്രീമതി.ഷൈലജ.എസ്	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	ഡോ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജി	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ

എച്ച്.എം	ശ്രീ. വിജയൻ ദിവാകർ	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസൂക്ടർ	ശ്രീ.വിനോദ്.അർ.എസ്	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	ഡോ. ശരത് എൻ	1.4.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സിദ്ധാ	ഡോ. വിദ്യാ	1.4.18 മുതൽ 31.7.18 വരെ
	ഡോ. ശ്രീകല	1.8.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-11
12	ഇ- ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറം വില പഞ്ചായത്തിൽ മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല	1-12
13	വാടകക്കുടിശ്ശികകളുമായി ഷോപ്പിംഗ് കോപ്പുകളിലെ കടമുറികൾ	1-13
14	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല	1-14
15	ലേല തുകയുടെ ജിഎസ് ടി തുക ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല	1-15
16	കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല-	1-16

	റിവോൾവിങ്ങ് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.	
17	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തികളുടെ വിനിയോഗ്യ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല -5423715/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-17
18	സ്കീം ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങിയത് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ -5440/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	1-18
19	18.21ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.	1-19
20	സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഇല്ലാതെ പരസ്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ബിൽ ഒടുക്കുന്നു	1-20
21	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- ടെണ്ടർ നടപടിയുടെ മത്സരാധിഷ്ഠിതസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.	1-21
22	തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി - അവലോകനം	1-22
23	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ/അലോപ്പതി-പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ലഭ്യമാകേണ്ട മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-23
24	ലൈഫ് മിഷൻ- ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയവരിൽ ചിലർ ഇതുവരെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-24
25	ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ലാബിലേക്കുള്ള റീ-ഏജന്റ് വാങ്ങി-കരാർ പ്രകാരം നൽകേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നൽകി	1-25
26	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് തുക കൈപ്പറ്റിയ എല്ലാവരും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-26
27	ബാലസഭ - അനുവദനീയമായപരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചു.	1-27
	ഭാഗം 2	
	വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
	ഇല്ല	
	ഭാഗം 3	
	ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
28	സ്കീം ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങിയത് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ -5440/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-1

29	കുടുംബശ്രീ/ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ലാബിലേക്കുള്ള റീ-ഏജന്റ് വാങ്ങി-കരാർ പ്രകാരം നൽകേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നൽകി	3-2
30	ബാലസഭ - അനുവദനീയമായപരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചു.	3-3
	ഭാഗം 4	
	പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും	
31	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
32	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
33	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
34	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-4
35	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
36	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
37	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
38	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
39	ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ്	4-9
40	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
41	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
42	അനുബന്ധം 1	
42	അനുബന്ധം 2	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

28.03.2018തീയതിയിലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ / പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 24/01/2019തീയതിയിലെ 3(1)തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31-7-19	20.5.19	--	--

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	4,92,29,171/-
വരവ്	23,77,93,696/-
ആകെ	28,70,22,867/-
ചെലവ്	20,50,49,613/-
നീക്കിയിരിപ്പ്	8,19,73,254/-

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	-	3,19,89,637/-	3,19,89,637/-	3,15,31,143/-	458494/-
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	-	2,39,07,000/-	2,39,07,000/-	2,38,94,323/-	12677/-
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)	-	-	-	-	-
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	1,58,15,000/-	1,58,15,000/-	1,57,40,845/-	74155/-

മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	62,49,000/-	62,49,000/-	56,34,632/-	614368/-	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)	-	1,48,56,000/-	1,48,56,000/-	1,33,72,480/-	1483520/-	
കെ.എൽ.എസ്. ജി.ഡി.പി (ACR പ്രകാരം)		0	0	0		
സാക്ഷരത		0	0	0		
ദുരിതാശ്വാസനിധി		0	0	0		
എം.ജി.എൻ. ആർ.ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാളി കളുടെ കൂലി	-	2,57,96,555/-	2,57,96,555/-	2,57,96,555/-	-
	അഡ്മിനി സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	14,236/-	5,48,675/-	5,62,911/-	5,38,064/-	24,847/-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഐ സി ഡി എസ്)	18,91,279/-	15,23,600/-	34,14,879/-	7,72,930/-	26,41,949/-	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)	0	0	0	0	0	
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2,00,000/-	8,88,562/-	90,85,627/-	87,58,619/-	3,27,008/-
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	32,99,529/-	1,56,75,416/-	1,89,74,945/-	1,58,80,141/-	30,94,804/-
ബി ഫണ്ട്	0	0	0	0	0	
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	0	8,72,640/-	8,72,640/-	8,72,640/-	0	
തനത് ഫണ്ട്	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	4,59,94,741/-	4,60,45,048/-	9,20,39,789/-	3,22,52,508/-	5,97,87,281/-
	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്	28,46,785/-	3,77,09,418/-	4,05,56,203/-	2,37,17,515/-	1,68,38,688/-

ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ വരവിൽ സർക്കാരിന്റെ Redemption തുകയായ 21,81,260/- രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
329	37,82,14,901/-	257	16,91,62,324/-	44	28	78

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	0	5,32,250/-	5,32,250/-	5,32,250/-	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	90,282/-	2,63,83,151/-	2,64,73,433/-	2,64,73,433/-	0

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	8,72,640/-	460
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	36,48,100/-	310
വിധവാപെൻഷൻ	2,60,56,300/-	2421
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	4,80,73,100/-	4703
വികലാംഗപെൻഷൻ	90,24,700/-	755
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതർ	2,14,800/-	63

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 06.08.2019 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 7,680/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിക്കുകയും രേഖാമൂലം വിഭജിച്ചു

നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബജറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വരവു ചെലവുകൾ അവലോകനം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്.

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡബിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിലാണ് വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വരവുകൾ യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒടുക്കുവരുത്തുന്നുണ്ട്.

തനതുവരുമാനം ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിന് പുറമേ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിലോ സഹകരണ ബാങ്കിലോ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.(സർക്കുലർ നം.58725/എഫ്.എം.3/18/ത.സ്വ.ഭ.വ./26.5.2011). എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിന് പുറമേ ഇ-പേയ്മെന്റിന് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തനതുഫണ്ടിന് വേണ്ടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിവ്, ഔട്ട് ഡോർ പിരിവ് എന്നിവയ്ക്കായി കൈകൊണ്ടെഴുതുന്ന രസീതുകളും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി ഇതു ചെയ്തു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല.

തൻവർഷം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള പല കെട്ടിടങ്ങളും "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഫോം-6-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടില്ല.

ചെലവുകൾ കണക്കിലുൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മൂലധനച്ചെലവെന്നും റെവന്യൂചെലവെന്നും വേർതിരിക്കുന്നതിൽ അപാകത നിലനിൽക്കുന്നു.

സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആസ്തികൾ സവിശേഷ നമ്പരുകൾ നൽകി ആസ്തിരജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് കാലികമാക്കുന്നില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	22.07.2019	04/19 മുതൽ 06/19 വരെ	ഇല്ല.
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	06/04/2019 മുതൽ 24/04/2019 വരെ	2017-18 മുതൽ 2018-19 വരെ	16/07/2019

1-11 വാർഷികക്കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

1. STSBഅക്കൗണ്ടിൽ(Ac no 703041400000001) reconciliation statement പ്രകാരം പണമാകാത്ത ചെക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 5544/-രൂപയുടെ ചെക്ക് നം.2853390/തി.26-9-17 മൂന്ന് മാസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണ്.ഇത് Liability in respect of stale cheque എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല.

2.Balance sheetൽ B11+B11(a) പ്രകാരം ആകെസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികൾ 105666673/- രൂപയാണ്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.എന്നാൽ B-3 പ്രകാരം ആകെ capital contribution 103052063/-രൂപയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.വ്യത്യാസം-2614610/-രൂപയുടെ maintanance grant/own fund ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3.B-7 schedule പ്രകാരം വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങളായി 3426200/-രൂപയാണുള്ളത്.SI തുകയുടെ വർഷം തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

4.B-4 schedule പ്രകാരം suchithwa mission നീക്കിയിരുപ്പായി 105568/-രൂപ ഉണ്ട്.എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5.Income and expenditure statement പ്രകാരം I -17(a) യിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 1387968/-രൂപയാണ്.ആയതിന്റെ Depreciation നിരക്ക് ആസ്തിയുടെ value ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

6.Closing stock ആയി B-14ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 115001/-രൂപ stationery ഇനത്തിലുള്ള stock ആണ്.എന്നാൽ ഇത് ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതല്ല.

7.പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതി 37750/-രൂപ RP scheduleൽ വരവായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8.മേലാദായം ഇനത്തിൽ AFS പ്രകാരം 4555/-രൂപ വരവായി RP-5 Schedul-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇത് രജിസ്റ്ററിൽ ഇനം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

9.വാടക ഇനത്തിൽ Balance sheetil കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയായ 862992/-രൂപയിൽ 2017-18ലെ advance ആയി കിട്ടിയ തുകയായ 60000/-രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വാടക രജിസ്റ്ററിൽ D.C.B

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

10.AFS പ്രകാരം വസ്തു നികുതി dcb,സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

11.Balance sheet പ്രകാരം B-12ൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി 34584343/-രൂപയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

32218229/-രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപ രസീതികളാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്.2018-19വർഷം ചാത്തന്നൂർ എസ്.ബി.ഐ യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 28ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ച് വേളമാനൂർ എസ്.ബി.ഐലും പാരിപ്പള്ളി ഇൻഡ്യൻ ബാങ്കിലും യഥാക്രമം10 ലക്ഷവും

18ലക്ഷവും രൂപയുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം ഇടുകയുണ്ടായി.എന്നാൽ പിൻവലിച്ച 28 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുശ്ചെപ്പടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപ നീക്കിയിരുന്നില്ലെ വ്യത്യാസം പരിഹരിച്ച് സ്ഥിരനിക്ഷേപരജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

Abstract of defects/discrepancies

1. The uncashed cheque of Rs. 5,544/- with Cheque No.2853390/-/dated, 26.9.2017 as per the reconciliation statement of STSB. Account (Account No. 703041400000001) is not included under liability head in respect of stale cheque, as it exceeded in period of 3 months.

2. While total assets created vide B-11 & B-11(a) comes to Rs.105666673/-, Capital Contribution provided is Rs.103052063/-. Details of the difference of the assets created by Maintenance Grant/Own fund are not furnished.

3. The year- wise details of deposits amounted to Rs.3426200/- shown under B-7 deposits Received. Hence It cannot be verified on the absence of proper details.

4. A separate account for Sauchithwa Mission is not maintained. B-4 schedule under Suchithwa Mission shown a closing balance of Rs.105568/-.

5. Details of rate depreciation of Assets under I-17(a) schedule in I & E statement is not furnished. Assets register not updated.

6. Rs. 11,500/- shown as Closing stock under B-4 schedule of stationary items. Hence It is not to be treated closing stock as it is not an asset.

7. Profession tax received from Panchayath employees is not accounted in RP Schedule (Rs.37750/-)

8. Split details of Usufructs of trees with a value of 4555/- is not shown in the Aucition Register.

9. Rent Receivables from buildings shown in Balance sheet is 862992/-. This amount includes the advance collection of Rs. 60,000/- for the year 2017-18.

10. DCB of Sankya and Sanchaya statement regarding property tax is not tallying.

11. B-12 – Investments shown an amount o Rs. 34584343/-. But FD receipts for amount of Rs. 32218229/- only have been produced two Certification. A deposit of 28 lakhs way withdrawn from SBI, Chathannoor and deposited as 10 lakhs and 18 lakhs in

velamanoor SBI and Indian Bank Parippally respectively. But the the shown amount of Rs. 28 lakhs is still not removed from the AFS 2018-19.

The difference in amounts of the deposits should be rectified including the amount of 28 lakh. Fixed Deposit Register should be maintained accordingly.

1-12 ഇ- ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറം വില പഞ്ചായത്തിൽ മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല

ഇ- ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറം വില ഇനത്തിൽ തൻ വർഷം ലഭിച്ച 91,600 /- രൂപ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ് ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടി തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആയതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വാടകക്കുടിശ്ശികകളുമായി ഷോപ്പിംഗ് കോപ്പക്സുകളിലെ കടമുറികൾ

കല്ലുവായുക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോപ്പക്സുകളിലെ കടമുറികൾക്ക് വാടകക്കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഷോപ്പിംഗ് പേര്	കോപ്പക്സിന്റെ പേര്	വാടകക്കാരന്റെ വിലാസം	പേര്/ മുറി നം.	വാടക നിരക്ക്	കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ കാലയളവ് / തുക
1	കല്ലുവായുക്കൽ കോപ്പക്സ് (old)	ഷോപ്പിംഗ്	ദിലീപ് മനമേലേകിഴക്കിൽ, താഴം ചാത്തന്തൂർ	3(A)	1013	4/18-3/19 12X1013=12156
2	പാരിപ്പള്ളി കോപ്പക്സ് (old)	ഷോപ്പിംഗ്	പി. ജയദേവൻ ജതിവിലാസം, കരിമ്പാലൂർ	866	6540	9/18-3/19 7X6540=45780
3	“	“	ശ്രീധരൻ എൻ താന്തിവിള, പാരിപ്പള്ളി	867	3660	4/18-3/19 12X3660=43920
4	“	“	രാജേന്ദ്രൻ ആരോമൽ ഭവൻ, പാമ്പുറം	869	16648	6/18-3/19 10X16648= 166480
5	“	“	ടി.കെ ഭാസ്കരൻ സൂചിക്കഴി കോങ്ങാൽ, പരവൂർ	876	8168	4/18-3/19 12X8168=98016
6	നടയ്ക്കൽ കോപ്പക്സ്	ഷോപ്പിംഗ്	അബ്ദുൾ സലാം ഫൈസൽ നിവാസ്, മേവനക്കോണം	264-C	852	4/18-3/19 12X852=10224
10	കല്ലുവായുക്കൽ കോപ്പക്സ് (പുതിയത്) (FF)	ഷോപ്പിംഗ്	ആദിലാഷ് ജി. ഉണ്ണിത്താൻ പിള്ളഴികത്ത് വീട്, നടയ്ക്കൽ	A3	3126	4/18-3/19 12X3126=37512
11	“	“	ഷൈലൻ	A-7	3126	9/18-3/19

		ചരവിളപ്പുത്തൻ വീട്			7X3126=21882
12	“	അശോകൻ പിള്ള വാറുവിളപ്പുത്തൻവീട്, നടയ്ക്കൽ	A-8	3126	4/18-3/19 12X3126=37512
13	പാരിപ്പള്ളി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് (പുതിയത്)	ഗണ്യ ജി കൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ വിഹാർ, കല്ലുവായക്കൽ	B-1	1968	4/18-3/19 12X1968=23616
14	“	അനീഷ് ജി എസ് അനീഷ് ഭവൻ, സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി	B-2	3575	4/18-3/19 12X3575=42900
15	“	അഭിലാഷ് ഉണ്ണിത്താൻ പിള്ളഴികത്ത് വീട്, നടയ്ക്കൽ	B-3	1968	9/18-3/19 7X1968=13776
16	“	അനീഷ് ജി എസ് അനീഷ് ഭവൻ, സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി, കല്ലുവായക്കൽ	B-8	2756	4/18-3/19 12X2756=33072
17	“	സുബി പരമേശ്വരൻ സുനിൽ ഭവൻ, സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി	B-9	2095	4/18-3/19 12X2095=25140
18	“	ജയചന്ദ്രൻ ജയമന്ദിരം, തെറ്റിക്കുഴി, പാരിപ്പള്ളി	C-1	2703	4/18-3/19 12X2703=32436
				ആകെ	644422/-

II- നടയ്ക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ 264 J, K , L , M , N , O , P , Q, R എന്നീ 9 ഏണ്ണ കടമുറികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

വാടകയും, ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കടമുറികളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നൽകിയ എൻക്വയറിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള കൈവശക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുക ഈടാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും , നടയ്ക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ 264 J മുതൽ R വരെയുള്ള കടമുറികളിൽ 1 മുറി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റിനായി നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുകയാണെന്നും ബാക്കി 8 മുറികളിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കളക്ഷൻ സെന്റർ ആയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. - 14/16.8.19

1-14 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല

2018-19 വർഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ അർദ്ധ വർഷവും പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കേണ്ട സ്ഥാപന തൊഴിൽ

നികുതി ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതിഭട്ടക്കണ്ട അർദ്ധ വർഷം
1	കെ.എസ്.ഇ.ബി., ചാത്തന്നൂർ ഡിവിഷൻ, പാരിപ്പള്ളി	I & II
2	കെ.എസ്.ഇ.ബി, പാരിപ്പള്ളി	I & II
3	ബി.എസ്.എൻ.എൽ , പാരിപ്പള്ളി	I & II
4	കല്യാൺ ജവലേഴ്സ്	I , II
5	കാരുണ്യാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി	I , II
6	ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക് ലി. ,പാരിപ്പള്ളി	I & II
7	ഇൻഡസ് ഇൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് & ഫിനാഷ്യൽ സർവ്വീസ് പ്രൈ. ലി	II
8	മാക്സ് വാല്യൂ ക്രഡിറ്റ് & ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, പാരിപ്പള്ളി	II
9	ലാഘവ ഇൻഫ്ര ലി.(എൻ കെ ട്രേഡേഴ്സ്)	II

ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ നം.10/16.08.19 ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

1-15 ലേല തുകയുടെ ജിഎസ് ടി തുക ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല

ലേലം രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തികൾ ലേലത്തുക പൂർണ്ണമായി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും GST ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തുകകൾ ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ലേലം	കമ്മിറ്റി തീരുമാനം/ തീയതി	ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തിയുടെ പേര് വിലാസം	ലേലത്തുക + 18% GST	ലേലത്തുക ഒടുക്കിയത്	GST തുക ഒടുക്കിയത്	ഒടുക്കാനുള്ള GST
1	പാരിപ്പള്ളി പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിനുള്ളിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം	6(2)/23.3.18	ശ്രീ. സതീശൻ, സന്ദു ഭവൻ, പാരിപ്പള്ളി	100000 18000 =118000	10000/- (117040111732/ 27.3.18) 90000/- (118040100178/ 6.4.18)	ഇല്ല.	18000/-
2	പാരിപ്പള്ളി പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിൽ ചട്ട പ്രകാരം ആട്ടിറച്ചി	6(4)/28.3.18	ശ്രീ. കൈഫ് , പ്ലാവിളവീട്, പാളയംകുന്ന്	80000+14400 =94400/-	5000/- (117040111725/ 27.3.18)	ഇല്ല.	14400/-

വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം				75000/- (117040112050/ 31.3.18)		
						32400/-

പാരിപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിൽ ലേലം കൊണ്ടു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും GST തുകകൾ ഈടാക്കി സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിൽ ഒട്ടുകു വരുത്തി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല- റിവോൾവിങ്ങ് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം : 152/18

അടങ്കൽ തുക : 11,00,000/- രൂപ

പ്ലാൻ ഫണ്ട് : 6,00,000/- രൂപ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം : 5,00,000/- രൂപ

ചെലവ് : 4,88,480/- രൂപ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

ചെക്ക് നം : 2075043/28.03.19: 2,50,000/- രൂപ

പ്ലാൻ ഫണ്ട് : 2,38,480/- രൂപ

ബിൽ നം : 14/20.02.19 : 1,00,000/- രൂപ

:15/18.03.19 : 29,900/- രൂപ

:19/18.03.19 : 74,830/- രൂപ

:20/22.03.19 : 5,600/- രൂപ

:21//22.03.19 : 28,150/- രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : കൃഷി ഓഫീസർ

കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വനിത കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പഴം, പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അവ പ്രാദേശികമായി സംഭരിച്ച പ്രാദേശിക വിപണി വഴി വിതരണം നടത്തുകയും, പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളായ ശ്രീരാമപുരം, നടയ്ക്കൽ, പാരിപ്പള്ളി, മീനഅമ്പലം, വേളമാനൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക വിപണന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു വിപണനം സുഗമമാക്കുകയും, അധികം വരുന്ന പച്ചക്കറികൾ മുഴുവൻ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നതിനും, അവിടെ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും (1,37,500/- രൂപ), 12.5 ഹെക്ടറിൽ പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി കൂലി ചെലവ്

സബ്സിഡി 2,12,500/-രൂപ, അഞ്ച് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിലേക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കുമായി 1,00,000/-രൂപ വീതം അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി 5,00,000/-രൂപ, അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി 2,50,000/-രൂപ രൂപ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടും നൽകുന്നതാണ് കാർഷിക ഉല്പാദനവും, ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം, വിപണന ശൃംഖലയും വനിതകൾക്ക് എന്ന പ്രോജക്ട്.

ടി.പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1) ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ 04.02.19-ൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമൃദ്ധി കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന സംഭരണ വിതരണ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പിനെ ആണ് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് 2,50,000/- രൂപ ഉൾപ്പെടെ നൽകി പ്രോജക്ടിലേയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിൽ 134 JLG (Joint Liability Group) കൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതായും 44.2. ഹെക്ടറിൽ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗം, പച്ചക്കറികൾ, വാഴ തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തു വരുകയും പഞ്ചായത്തിന്റെ വരിഞ്ഞം, മീനമ്പലം, കടമ്പാട്ടുകോണം, ഏളംകുളം ഏലകളിലായ് നെൽ കൃഷിയും, മാസ ചന്തയും JLG ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്തു വരുന്നതായി കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. JLG -യ്ക്കായി കാനറ ബാങ്ക് പാരിപ്പള്ളി, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പാരിപ്പള്ളി എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ സഹരണത്തോടെ JLG ലിങ്ക്ഡ് ലോണുകളും കുടുംബശ്രീ ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു കർഷക കൂട്ടായ്മ JLG ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പായ സമൃദ്ധി ഗ്രൂപ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രവുമല്ല 2018-19 വർഷത്തെ ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ സമൃദ്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്.

2. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

യൂണിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിയുടെയും, പ്രസിഡന്റിന്റെയും സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിൽ (Ac No. 40753101007806) നൽകിയ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് (250000/-രൂപ) ചെലവഴിക്കാതെ കേരള ഗ്രാമീൻ ബാങ്ക് കല്ലുവാതുക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിമാസ തവണകളായി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രതിമാസ തിരിച്ച അടവ് തുകയും, തവണകളും മറ്റു വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തി സംരംഭകരും, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി പ്രത്യേകം കരാർ വെച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാണ് .

3) അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി നൽകിയ തുക ചെലവഴിച്ചില്ല.

യൂണിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വകാര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി (കസേരകൾ, സ്റ്റേഷനറി എഐറ്റങ്ങൾ, ബിൽബുക്കുകൾ, വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവ) ട്രഷറിയിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ പണം പിൻവലിച്ച് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെയും, പ്രസിഡന്റിന്റെയും സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക നേരിട്ട് നൽകി.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ബിൽ നമ്പർ 20, 21 പ്രകാരം നൽകിയ 33,750/- രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിൽ നമ്പർ 15 പ്രകാരം 29,900/- രൂപയ്ക്ക് ഫ്രീഡ്ജും, ബിൽ നമ്പർ 19 പ്രകാരം 74,830/- രൂപയ്ക്ക് മേശയും, വെയിംഗ് മെഷീനും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ നേരിട്ട് വാങ്ങി സമൃദ്ധി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും, 29 വനിതകൾക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്ക് കൂലിചെലവായി 1,00,000/- രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തു.

4) വിപണന കേന്ദ്രം തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.



ശ്രീരാമപുരം, നടയ്ക്കൽ, പാരിപ്പള്ളി, മീനമ്പലം, വേളമാനൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ

ആരംഭിച്ച വിപണനം സുഗമമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും ശ്രീരാമപുരത്തെ വിപണന കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലും, പഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിലുമാണ് വിപണന കേന്ദ്രം തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ശ്രീരാമപുരത്തിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിന്റെ കരാർ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.

5) പഞ്ചായത്തിന്റെ കടമുറികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ വിപണന കേന്ദ്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു.



പാരിപ്പള്ളിയിൽ സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ ചെയ്ത വിപണന കേന്ദ്രമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് വിപണന കേന്ദ്രം പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ പാരിപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ കടമുറികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴാണ് അധിക ചെലവായി സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ വിപണന കേന്ദ്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് (2019-20-ൽ ആണ് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്). പ്രസ്തുത അധിക ചെലവിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

എല്ലാ കടകളും ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും പൂർണ്ണമായതോതിൽ കടകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങുമെന്നും, റിവോൾവിങ് ഫണ്ട് തിരിച്ചടവ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും എത്രയും വേഗം എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിന്റെയും, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും കെട്ടുകാര്യസ്ഥത മൂലം ഗ്രൂപ്പിന് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും തന്മൂലം ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ച റിവോൾവിങ് ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 488480/- രൂപ തടസത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

തുറക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 4 വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, റിവോൾവിങ്ങ് ഫണ്ട് തിരിച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം : 16/20.08.19

1-17 ഡെപ്യൂസിന് പ്രവർത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല - 54,23,715/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള താഴെകൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, പ്രോജക്ട്	ബിൽനം, തീയതി	തുക
സെക്രട്ടറി	മീനമ്പലം വാർഡിർ പൈപ്പ്ലൈൻ നിട്ടൽ- കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി-S032119	73/27.03.19	210000/- (സിഎഫ് സി)
”	പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിയ്ക്കൽ-S015/19- അസി.എൻജിനീയർ ചാത്തന്തൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ	8/13.6.18 22/9.8.18 23/9.8.18 20/30.7.18 19/30.7.18 30/19.9.18 31/10.10.18 33/20.10.18 39/19.11.18 50/20.12.18 51/20.12.18 54/29.1.19 56/29.1.19	17772/ (സിഎഫ് സി) 7842/-,, 21342/-,, 14176/-,, 45649/-,, 17948/-,, 46869/-,, 21702/-,, 39528/-,, 15336/-,, 12907/-,, 25037/-,, 9260/-,,

		60/15.2.19	14028/-,,
		64/13.3.19	41608/-,,
		75/25.3.19	8355/-,,
		76/25.3.19	5436/-,,
”	പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ -വാട്ടർ അതോറിറ്റി - s031/19	46/11.12.18	13,60000/- സിഎഫ് സി)
അസി.സെക്രട്ടറി	സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയിലെ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം -ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ് -s0217/18	ചെക്ക്നം:2812764/28.5.18	230000/- ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്)
”	സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയിലെ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം -ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ് -2-)0 ഘട്ടം-s0140/18	1/21.5.18	378418/- എസ്.സിപി)
”	മണ്ണയം കുടിവെള്ള പദ്ധതി -ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ് -s0143/18	10/16.03,19-3178/- 7/28.11.18-510000/- ചെക്ക്നം:8632981/27.3.19	513178/- എസ്.സിപി) 419873/- (ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്)
”	രാജീവ് ഗാന്ധി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ്-s0145/18	9/21.3.19	510000/- എസ്.സിപി) 364500/- ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
”	വേടർ കുന്നം കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ്-s0144/18	8/15.12.18-510000/- 11/21.3.19-47490/-	557490/- എസ്.സിപി) 456128/- ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
”	വേളമാന്തൂർ-അംബേദ്കർ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ്-s0141/18	2/19.5.18	58300/- എസ്.സിപി)
”	വേങ്കുന്നം കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി-s0142/18	6/31.10.18	133000/- എസ്.സിപി)
ആകെ			5423715/-രൂപ

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 5423715/-രൂപ തടസത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രംപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ നം :9/14.08.19 (സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നൽകിയ)

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ നം : 8/14.08.19 (അസി.സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നൽകിയ)

1-18 സ്റ്റീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങിയത് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ -5,440/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം : 283/18

അടങ്കൽ തുക : 8,31,540/- രൂപ

ചെലവ് : 7,89,171/- രൂപ

CFC; ബിൽനം : 6/28.05.18 : 7,89,171/- രൂപ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ സ്മീറ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജെക്റ്റിൽ -പുതിയ തെരുവിലൂക്കുകൾ വാങ്ങിയത് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്യാട്ട് ചെയ്ത Kochumelathi Agency എന്ന സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഉയർന്ന നിരക്ക് ക്യാട്ട് ചെയ്ത Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

21.02.18-ൽ ഇ-ടെൻഡറിൽ Kochumelathil Agency, Asian Marketing, Elster Electronics എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിൽ Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്യാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് താഴെ പറയുന്നു.

സ്ഥാപനം	Single tube (nut clamp with all other fittings--one number) Rate with Tax
Kochumelathil Agency	1132.00
Asian Marketing	1140.00
Elster Electronics	1340.00

Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 2/23.04.18 പ്രകാരം wire 2.55mm 2 core 1600 എണ്ണം വാങ്ങിയതിന് 13971/-രൂപയും, ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 18/28.05.18 പ്രകാരം 680സിംഗിൾ ട്യൂബ് വാങ്ങിയതിന് 775200/-(1140x680) രൂപയുമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ Kochumelathil Agency 1132/- രൂപ നിരക്ക് പ്രകാരം 680 സിംഗിൾ ട്യൂബ് ക്യാട്ട് ചെയ്തത് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ 769760/-രൂപ നൽകിയാൽ മതിയായിരുന്നു. 5440/-രൂപ അധികം നൽകി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ മറുപടിയിൽ കമ്മറ്റിയുടെ 4/7/09.03.18 തീരുമാനം പ്രകാരം Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാനാണ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതും കൊച്ചുമേലതിൽ ഏജൻസിയുടെ തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകാരണങ്ങളുടെ ഗുണ നിലവാരം കുറവാണെന്നു കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് Asian Marketing എന്ന ഏജൻസിക്ക് നൽകിയതെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്യാട്ട് ചെയ്ത Kochumelathil Agency എന്ന സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ സാമ്പിളുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചു അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടെൻഡർ നിരസിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് .

ആയതിനാൽ Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ടെൻഡർ നൽകിയ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.അധികം നൽകിയ 5440/-രൂപ തിരികെ ഒടുക്ക വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം : 9/14.08.19

നിരാകരിക്കുന്ന തുക : 5440/- രൂപ

1-19 18.21ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം : 283/18

അടങ്കൽ തുക : 18,25,000/- രൂപ

പ്ലാൻ ഫണ്ട് : 6,18,355/- രൂപ

തനതു ഫണ്ട് : 3,06,645/- രൂപ

ബ്ലോക്ക് വിഹിതം : 9,00,000/- രൂപ

ചെലവ് : 18,21,640/- രൂപ

ബ്ലോക്ക് വിഹിതം

ചെക്ക് നം : 2771876/23.06.18 : 2,92,465/- രൂപ

:665522/14.09.18 : 6,07,535/- രൂപ

തനതു ഫണ്ട് :

ചെക്ക് നം : 2812793/14.09.18; 75,580/രൂപ-

:606427/16.01.19 : 2,27,705/- രൂപ

പ്ലാൻ ഫണ്ട് :

ബിൽ നം : 10/25.06.18 : 6,18,355/- രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

2018-19 വർഷം പാരിപ്പള്ളി പി.എച്ച്.സി, കല്ലുവാതുക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 18.21 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപകരണങ്ങൾ Organic Waste Converter(OWC) composting machine പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കൽ (സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട്) പ്രോജക്ടിൽ പാരിപ്പള്ളി പി.എച്ച്.സി, കല്ലുവാതുക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദിവസം 100കിലോഗ്രാം ബയോ വേസ്റ്റുകൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ശുചിത്വ മിഷന്റെ അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും Organic Waste Converter (OWC) composting machine വാങ്ങുന്നതിന് 21.02.18 - ൽ ഇ-ടെൻഡർ ചെയ്തുവെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 15.03.18 വീണ്ടും ടെൻഡർ നടത്തിയപ്പോൾ, M-Way Consultants And Developers Pvt ltd Karunagappally Kollam, Fazza Information Technology Pvt ltd Kollam, എന്ന രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ തീരുമാനം നമ്പർ 1/5(16.06.18) പ്രകാരം കുറഞ്ഞ തുക ക്യാട്ട് ചെയ്ത ശുചിത്വ മിഷൻ

അംഗീകൃത ഏജൻസിയായ M-Way Consultants And Developers Pvt Ltd Karunagappally, Kollam എന്ന സ്ഥാപനത്തെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ച ടെൻഡർ നൽകി.

Composting machine-OWC-30, single curing system, Double shredder, segregation table, trolley എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ യൂണിറ്റാണ് പാരിപ്പള്ളി പി പി.എച്ച്.സി കല്ലുവായുക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1) സാധ്യത പഠനം നടത്താതെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചു.

സാധ്യത പഠനം നടത്താതെയാണ് പാരിപ്പള്ളി പി.എച്ച്.സി, കല്ലുവായുക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വലിയ ബയോ വേസ്റ്റുകൾ (ഉദാ; കാളാമുണ്ടം തുടങ്ങിയവ) മുറിച്ച് ചെറുതാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഡബിൾ ഷർഡർ (298860/- രൂപ) പി.എച്ച്.സി യിലും വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി.എച്ച്.സിയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ഡബിൾ ഷർഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഷീൻ അവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പി.എച്ച്.സി യിലെ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം വാങ്ങാതെ ദിവസേന 100 കിലോഗ്രാം ബയോ വേസ്റ്റ് സംസ്കരിക്കാനുള്ള മെഷീൻ വാങ്ങി പി.എച്ച്.സിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. IMAGE എന്ന സ്ഥാപനം ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കരാർ എടുത്തു പ്രവർത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ആശുപത്രിയിലും പുറത്തുമായി ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ചെറിയ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി 9 ലക്ഷത്തിൽപരം ചെലവഴിച്ച് ഡബിൾ ഷർഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഷീൻ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താതെയാണ്.

2) പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ പൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നു.



(പി.എച്ച്.സി യിലെ പ്ലാന്റ്)

11.06.18, 07.09.18 എന്നീ തീയതികളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ വേബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയുടെ രേഖമൂലമുള്ള കത്തുകളോ മറ്റു രേഖകളോ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 16.08.19-ൽ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലും, പി.എച്ച്.സി യിലും പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.

3) മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലെയും, പി.എച്ച്.സി യിലെയും പ്ലാന്റുകൾ നോക്കുകുത്തികളായി ഇരിക്കുന്നു.

പാരിപ്പള്ളി - മീനമ്പലം മാർക്കറ്റുകളുടെയും, ജംഗ്ഷനുകളിലെയും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തതിന് 2018-19 വർഷം 3 ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ചത്. പൊതു മാർക്കറ്റുകളിലെ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു യാതൊരു പ്രോജക്ടും 2018-19 വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ദിവസേന 100 കിലോഗ്രാം ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇത്തരം വലിയ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും, മാർക്കറ്റിലുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിലെയും, പി.എച്ച്.സിയിലെയും പ്ലാന്റുകൾ നോക്കുകയ്ക്കായി ഇരിക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപരിധിവരെ പരിഹരിക്കപ്പെടാമായിരുന്നു. മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾ കുറവുള്ള ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ പ്ലാന്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് ആശാസ്യമായ നടപടിയായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിലെയും, പി.എച്ച്.സിയിലെയും മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്.

പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് സെക്രട്ടറി നൽകിയ മറുപടി താഴെ പറയുന്നു.

സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള വിട്ട്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജൈവ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച്, മാലിന്യം ജൈവ വളമാക്കി കാർഷിക കർമ്മ സേനയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്തിനു വേറൊരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് പി.എച്ച്.സിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും, പി.എച്ച് സി വികസിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ജൈവ വളമായി മാറ്റുന്നതിനാണ് മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നും പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പി.എച്ച്.സി പോലുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനായി വൻ തോതിൽ കൊണ്ട് വന്നാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആയതിനാൽ ഭരണ സമിതി കാര്യക്ഷമമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതും പ്ലാന്റ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം : 15/17.08.19

1-20 പരസ്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ബിൽ ഒടുക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഇല്ലാതെ

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഇല്ലാതെയും, ടെൻഡർ മുഖേനെ അല്ലാതെയും പഞ്ചായത്തിനെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച ഒരു പരസ്യ കമ്പനി അവർ കൊണ്ട് വന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കി മാസംതോറും തെരുവ് വിളക്കിന്റെ കറന്റ് ചാർജ്ജ് ഒടുക്കി തനതു ഫണ്ടിന് അധിക ബാധ്യത ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.

2018 ഫെബ്രുവരി 16-ാം തീയതി കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും AN Adds ഉടമ സിയാദ് താജുദ്ദീൻ ചേർന്ന് എഴുതിയ കരാർ പ്രകാരം നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ പരസ്യ (4mx3m) അവകാശം കമ്പനിക്കു നൽകുകയും പകരം പരസ്യകമ്പനി തെരുവ് വിളക്കുകൾ 15 വർഷത്തേക്ക് മെയിന്റനൻസ് നടത്തി പരിപാലിക്കണമെന്നും തെരുവ് വിളക്കുകൾക്കു മീറ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കറന്റ് ചാർജ്ജ് ഒടുക്കുകയും വേണമെന്ന് കരാർ ഉണ്ടാക്കി.

ആദിച്ചനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഓച്ചിറപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഹൈവേയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് തെരുവുവിളക്കിന്റെ പരിപാലനവും, കറന്റ് ചാർജ്ജ് ഒടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയാണ് പരസ്യ സ്ഥാപനത്തിന് കരാർ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ സൗജന്യമായി കറന്റ് ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെ നാഷണൽ ഹൈവേകളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പരസ്യ ഏജൻസികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അത്തരം ഏജൻസികളെ കണ്ടത്താതെ പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിപ്പിച്ച AN Adds എന്ന പരസ്യ കമ്പനിക്ക് കറന്റ് ചാർജ്ജ് ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കരാർ നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

2018-19 വർഷം പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കിയ കറന്റ് ചാർജ്ജ് വിവരം താഴെ പറയുന്നു,

വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി	കൺസ്യൂമർ നമ്പർ	തുക
996/01.12.18	21463	7652
	21464	6107
	21448	3355
	21466	4061
	21467	2627
1191/31.01.19	21467	1669
	21465	4162
	21464	3226
	21448	2032
	21466	2729
1449/23.03.19	21466	1916
	21467	627
ആകെ		40163 രൂപ

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനം (അജണ്ടനം.10/തീരുമാനം1/03.02.18) പ്രകാരമാണ് കരാർ വെള്ളാൻ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നും കരാർ വ്യവസ്ഥപ്രകാരമാണ് കറന്റ് ചാർജ്ജ് ഒടുക്കുന്നതെന്നും, പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തനത് ഫണ്ടിന് ബാധ്യത

വരുന്ന കറന്റ് ചാർജ്ജ് അടവാക്കൽ എന്ന വ്യവസ്ഥയും, തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ അനുമതി പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങേണ്ടതുമാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ കരാർ പരസ്യകമ്പനിയുമായി ചമയ്ക്കേണ്ടതും, തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ അനുമതി കരാറുകാരൻ വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. മേൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വരുകയാണെങ്കിൽ AN Adds പരസ്യകമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-21 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- ടെണ്ടർ നടപടിയുടെ മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 152 പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്പിൽ ഓവർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ആകെ 4.48 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ, ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടിയിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതസ്വഭാവം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്;

2017-18, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ തീയതികളിലായി ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചതിൽ ടി പ്രവൃത്തികൾക്കോരോന്നിനും തികച്ചും അസ്വാഭാവികമായി ആകെ രണ്ട് ടെണ്ടറുകൾ വീതമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കോ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്നും 0.1%/0.01%/0.02% എന്നിങ്ങനെ നാമമാത്രമായ കുറവോ രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടറുകൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ടെണ്ടറിലും പങ്കെടുത്ത് പുറത്താകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കരാറുകാരന് തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കരാറുകാർക്കിടയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിന് അവസരമൊരുക്കി ഗുണമേന്മയും ന്യായവും ലാഭകരവുമായ നിരക്കും ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രവൃത്തി എൽപ്പിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വ്യാപകമായി പരസ്യം നൽകി മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ നടപടിയിലാണ് പ്രസ്തുത സാഹചര്യം സംജാതമായിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ നടപടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഏതാനും കരാറുകാർ പ്രവൃത്തികൾ നേടിയെടുത്തതായി തൻവർഷത്തെ ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തൻവർഷം ആകെ 4.48 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സിനത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് 11,32,452/- രൂപ മാത്രമാണ്. അതുതന്നെ ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ 8 പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ്. അതായത് മാനുവൽ ടെണ്ടർ നടപടിയിലൂടെ ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് വ്യക്തം. പ്രാദേശികമായി കരാറുകാർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവിശുദ്ധകൂട്ടുകെട്ടുമൂലം ടെണ്ടർ നടപടിയുടെ മത്സരാധിഷ്ഠിതസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-22 തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി - അവലോകനം

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം, തരിശുനിലം

കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ, മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം, അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണം, തടയണ നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൻകീഴിൽ തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ പ്രധാന പദ്ധതികൾ. 2018-19-ലെ ആക്ഷൻപ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളായ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മരങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ, വനവൽകരണം, പൊതുഭൂമിയിലെ ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികൾ, മൃഗപരിപാലനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളായ കോഴിക്കൂട്, ആട്ടിൻകൂട്, തൊഴുത്ത്, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവ തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. തോടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, നാല് റോഡുകളുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്നിവ ഒഴിച്ചാൽ പൊതു ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളോ നിലവിലുള്ള പൊതു ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളോ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ, മണ്ണുജലസംരക്ഷണപ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ സ്വകാര്യഭൂമിയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. പൊതുഭൂമിയിലെ ഭൂസംരക്ഷണപ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെറുകിട ജലസേചനക്കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, കാർഷികോൽപ്പന്ന സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, മൃഗപരിപാലനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളൊരുക്കൽ എന്നിവ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.

3,48,30,000/- രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻപ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും 2,57,96,555 /- രൂപയാണ് തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചത്. തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ നാമമാത്രമായ സാധനഘടകം മാത്രമേ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി പ്രവർത്തനം സ്വകാര്യഭൂമിയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ പൊതു ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലും മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഇതര മേഖലകളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചും സാധനഘടകത്തിലെ ചെലവിൽ ആനുപാതിക വർദ്ധന വരുത്തിയും നടപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ/അലോപ്പതി-പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ലഭ്യമാകേണ്ട മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ), മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി) എന്നിവർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി 2018-19 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ലഭ്യമാകേണ്ട മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകളുടെയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെയും വിശദാംശങ്ങളും ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ (24.08.2019 വരെ) ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

A.നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച തുക/ ഫണ്ടിനം	ബിൽ നം.& തീയതി	തുക കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	ലഭ്യമാക്കിയ മരുന്നുകളുടെ വില	ലഭ്യമാകാനുള്ള മരുന്നുകളുടെ വില

ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനുള്ള മരന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് നം.S0096/19	2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)	01/ 18-19 Dtd:22.10.18	ഔഷധി ഹാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ IM കേരള ലിമിറ്റഡ്	1,86,534/-	13,466/-
ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് നം.S0092/19	4,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)	02/ 18-19 Dtd:22.10.18	ഔഷധി ഹാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ IM കേരള ലിമിറ്റഡ്	3,77,926/-	22,074/-
ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് നം.S0090/19	3,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)	03/ 18-19 Dtd:22.10.18	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹാർമസി ലിമിറ്റഡ്	മരന്നുകൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	3,00,000/-

B.നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് /നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച തുക/ ഫണ്ടിനം	ബിൽ നം.& തീയതി	തുക കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	ലഭ്യമാക്കിയ മരന്നുകളുടെ വില	ലഭ്യമാകാനുള്ള മരന്നുകളുടെ വില
60വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് നം.S0079/19	7,08,000/- (വികസന ഫണ്ട്)	10/ 18-19 Dtd:15.10.18	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ്	4,47,423/-	2,60,577/-
പി.എച്ച്.സി.ക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് നം.S0060/19	3,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)	11/ 18-19 Dtd:15.10.18	"	49,252/-	2,50,748/-
ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് നം.S0064/19	3,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)	12/ 18-19 Dtd:15.10.18	"	2,88,684/-	13,316/-
	80,000/- (വികസന ഫണ്ട്)	32/ 18-19 Dtd:15.10.18			
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനായി മരന്ന് വാങ്ങൽ		16/ 18-19	"	6,66,418/-	

പ്രോജക്ട് നം.S0078/19	Dtd:15.10.18		
-----------------------	--------------	--	--

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകേണ്ട മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് രേഖകൾ സഹിതം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ലൈഫ് മിഷൻ- ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയവരിൽ ചിലർ ഇതുവരെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവർക്ക് വീട് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫ് മിഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി വി.ഇ.ഒ. (കല്ലുവായുക്കൽ സർക്കിൾ) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളിലെ എസ്സ്.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 129 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ആകെ 5,16,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തി 2018-19 വർഷം പ്രോജക്ട് (നം.S0110/19) തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 83 ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായത്തിനു വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 32,00,000/- രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 1,20,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 33,20,000/- പിൻവലിച്ച് ആദ്യ ഗഡുവായ 40,000/- രൂപ മേൽ 83 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയവരിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 5 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇതുവരെ വീട് പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരു വിവരം	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി.	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നം/ തീയതി.
1.	ദിനേശ് കുമാർ/കല മിനി ഭവനം, വരിഞ്ഞം കല്ലുവായുക്കൽ (വാർഡ്-23)	28/07/2018	40,000/-	07/18-19 തീ.07.08.18
2.	പത്മാവതി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അർച്ചനാഭവൻ, കോട്ടക്കേരം, പാരിപ്പള്ളി (വാർഡ്-10)	28/07/2018	40,000/-	07/18-19 തീ.07.08.18
3.	രാധ കരവാരത്തു കിഴക്കേക്കരവീട് കാവടിക്കോണം (വാർഡ്-8)	28/07/2018	40,000/-	12/18-19 തീ.07.08.18
4.	സുനിത കുന്നംപുറത്ത് വീട് ചെത്തിപ്പിള്ളി, വിലവൂർക്കോണം (വാർഡ്-3)	01/09/2018	40,000/-	14/18-19 തീ.16.11.18
5.	സൗദാമിനി	12/11/18	40,000/-	15/18-19

കുന്നത്തുവിള വീട്, കരിമ്പാലൂർ, പുത്തൻകുളം (വാർഡ്-17)		22.11.18
--	--	----------

ലൈഫ് മിഷൻ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖകൾ പ്രകാരം [സ.ഉ.(കെ.)നം.34/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീ.16.03.18] ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ 6 മാസം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ മേൽ വ്യക്തികളെക്കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ലാബിലേക്കുള്ള റീ-ഏജൻ്റ് വാങ്ങി-കരാർ പ്രകാരം നൽകേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നൽകി

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി., പാരിപ്പള്ളി) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2018-19 വർഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പി.എച്ച്.സി.ക്ക് ലാബ് റീ-ഏജൻ്റ്സ് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ (പ്രോജക്ട് നം.S0077/19) വിതരണക്കാർ ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി റീ-ഏജൻ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. തൻമൂലം പി.എച്ച്.സി.ക്ക് ലഭ്യമായ റീ-ഏജൻ്റുകളിൽ ചിലതിന്റെ അളവിൽ കുറവു വരികയും ചിലതിനു ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടിയും വന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 03/11/2017 ൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള 1521/17 നമ്പർ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പാരിപ്പള്ളി പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് റീ-ഏജൻ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനു മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ലഭ്യമായ ക്വട്ടേഷനുകളിൽ നിന്നും, ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരുന്ന ലബോറട്ടറി ഇനങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിതരണക്കാരെ കണ്ടെത്തി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അവരുമായി അവർ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പ്രോഡക്ടിന്റെ ഇനം,പാക്കേജ് സൈസ്, കമ്പനി, തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത കരാറിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് വിതരണക്കാർ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പാക്കേജ് സൈസ്,കമ്പനി എന്നിവയിൽ വ്യത്യസ്തം വരുത്തിയതുമൂലം പല പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടതായി വന്നതായും ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ലഭ്യമാക്കേണ്ട അളവിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളതായും ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

A. പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കമ്പനിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം മൂലം വിലയിൽ വ്യത്യാസം

1. വിതരണക്കാരന്റെ പേര്-ടെൻഡർ ഡയറക്ടറോട്

മേൽ വിതരണക്കാരമായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന വിതരണ കരാർ പ്രകാരം സ്പാൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് റീ-ഏജന്റ് (പാക്കറ്റ് സൈസ് 4X250ml) എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ 284/- രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ വിതരണക്കാർ പ്രസ്തുത റീ-ഏജന്റിന്റെ ഇതര പാക്കറ്റ് സൈസിലുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട് 1,100/- രൂപയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയതിൻപ്രകാരം റീ-ഏജന്റിന്റെ വിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഇൻവോയ്സ് നം & തീയതി.	വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ തുക	വിതരണ കരാർ പാലിച്ചിരുന്നവെ-കിൽ നൽകേണ്ട തുക	വിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം	ബിൽ നം.& തീയതി
TD/GST/ 18-19/ 0593 Dtd:25/06/ 2018	3	3,300/- (3X1100)	852/- (3x284)	2,448/-	04/18-19 Dtd:17.07.18
TD/GST/ 18-19/ 1751 Dtd:11/12/ 2018	1	1,100/-	284/-	816/-	23/18-19 Dtd:15.12.18
TD/GST/ 18-19/ 2289 Dtd:12/03/ 2019	4	4,400/- (4X1100)	1,136/- (4x284)	3,264/-	36/18-19 Dtd:22.03.19
TD/GST/ 18-19/ 2242 Dtd:05/03/ 2019	2	2,200/- (2X1100)	568/- (2x284)	1,632/-	34/18-19 Dtd:15.03.19
ആകെ				8160/-	

2.വിതരണക്കാരന്റെ പേര്-മെഡിക്കലർ

മേൽ വിതരണക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിതരണ കരാർ പ്രകാരം യൂറോ എന്ന കമ്പനിയുടെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റീ-ഏജന്റുകൾ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുകയിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇനം	കമ്പനി	വില (നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
HBA1C റീ-ഏജന്റ് 50T	യൂറോ	2,977/-
ടെസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് 6X50ml	യൂറോ	2,217/-
SGOT 4X50ml	യൂറോ	734/-
SGPT 4X50ml	യൂറോ	734/-
ASO 50T	യൂറോ	323.5/-
CRP 50T	യൂറോ	261.5/-
RF 50T	യൂറോ	231/-
ബിലിറൂബിൻ ടോട്ടൽ 4X50 ml	യൂറോ	268/-
ക്രിയാറ്റിനിൻ 4X50ml	യൂറോ	152/-

എന്നാൽ റീ-ഏജന്റുകളുടെ കമ്പനിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയും പാക്കറ്റ് സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയും മേൽ റീ-ഏജന്റുകൾ ഉയർന്ന തുകയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം മേൽ വിതരണക്കാർ HBA1C ടെസ്റ്റ്, ASO ടെസ്റ്റ്, CRP ടെസ്റ്റ്, RF ടെസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ 50 ടെസ്റ്റിനുള്ള റീ-ഏജന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 30 ടെസ്റ്റുകൾക്കുള്ള റീ-ഏജന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം പി.എച്ച്.സി.യിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കമ്പനിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിൻപ്രകാരം തുകയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഇൻവോയ്സും & തീയതി.	വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ തുക	വിതരണ കരാർ പാലിച്ചിരുന്നു- വെങ്കിൽ നൽകേണ്ട തുക	തുകയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം	ബിൽ നം.& തീയതി
HBA1C റീ-ഏജന്റ്	GMD/284 Dtd:02/07/ 2018	1	3,500/-	2,977/-	523/-	04/18- 19 Dtd:17. 07.18
CRP റീ-ഏജന്റ്	"	1	1,450/-	261.5/-	1,188.5/-	"
RF	"	1	1,472/-	231/-	1,241/-	"

റീ-ഏജന്റ്						
ASO റീ-ഏജന്റ്	"	1	1,480/-	323.5/-	1,156.5	"
RF റീ-ഏജന്റ്	GMD/17 Dtd:13/04/ 2018	1	1,472/-	231/-	1,241/-	"
ബിലിറ്റബിൻ 4X50ml	GMD/482 Dtd:23/08/ 2018	2	2X650= 1,350/-	2X268=536/-	814/-	09/18- 19 Dtd:27. 09.18
ASO റീ-ഏജന്റ്	GMD/785 Dtd:08/11/ 18	1	1,480/-	323.5/-	1,156.5	23/18- 19 Dtd:15. 02.19
RF റീ-ഏജന്റ്	"	1	1,472/-	231/-	1,241/-	"
HBA1C റീ-ഏജന്റ്	GMD/1295 Dtd:13/03/ 2019	2	7,000/- (2X3500)	5,954/- (2X2977)	1,046/-	36/18- 19 Dtd:22. 03.19
ബിലിറ്റബിൻ 4X50ml	GMD/1264 Dtd:06/03/ 2019	4	4X650= 2,600/-	4X268=1,072/-	1,528/-	34/18- 19 Dtd:15. 03.19
ക്രിയാറ്റിനിൻ 4X50ml	GMD/1264 Dtd:06/03/ 2019	3	3X750=2,250/-	3X152=456	1,794/-	"
ആകെ					12929.5/-	

B. പ്രോഡക്ടുകളുടെ പാക്കറ്റ് സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതുമൂലം ലഭ്യമായ റീ-ഏജന്റുകളുടെ അളവിൽ കുറവ്

വിതരണക്കാരന്റെ പേര് - മെഡിക്കെയർ

മേൽ വിതരണക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറിനു വിരുദ്ധമായി റീ-ഏജന്റുകളുടെ പാക്കറ്റ് സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനാൽ ലഭ്യമായ റീ-ഏജന്റുകളുടെ അളവിലും തുകയിലും വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഇൻവോയ്സ് നം & തീയതി.	ലഭ്യമാക്കിയ പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം/സൈസ്	നൽകിയ തുക	വിതരണ കരാർ പ്രകാരം നൽകേണ്ട പാക്കറ്റ് സൈസ്, തുക	ബിൽ നം.& തീയതി	അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
SGOT റി-ഏജന്റ് 2X50ml	GMD/87 Dtd:02/05 /2018	2 (2X50 ml)	2X656=1,312/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	04/18-19 Dtd:17. 07.18	734/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 4 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റിനു പകരം 656/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 1 പാക്കറ്റ് അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
	GMD/728 Dtd:24/10 /2018	1 (2X50 ml)	656/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	18/18-19 Dtd:21. 11.18	
SGPT റി-ഏജന്റ് 2X50ml	GMD/87 Dtd:02/05 /2018	2 (2X50 ml)	2X656=1,312/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	04/18-19 Dtd:17. 07.18	734/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 4 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റിനു പകരം 656/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 2 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
	GMD/728 Dtd:24/10 /2018	2 (2X50 ml)	2X656=1,312/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	18/18-19 Dtd:21. 11.18	
യുറിയ UV 5X20ml	GMD/422 Dtd:06/08 /2018	2 (5X20 ml)	2X760=1,520/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	09/18-19 Dtd:27. 09.18	734/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 4 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റിനു പകരം 760/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 2 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
	GMD/785 Dtd:08/11 /2018	2 (5X20 ml)	2X760=1,520/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	23/18-19 Dtd:15. 12.18	
ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് 5X25ml	GMD785/ Dtd:08/ 11/18	1 (5X25 ml)	1980/-	6X50ml തുക-2,217/-	23/18-19 Dtd:15.	2,217/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 6 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു

			(ഒരു പാക്കറ്റിന്)	12.18	കിറ്റിനു പകരം 1,980/- രൂപയ്ക്ക് 25
GMD992/	1		6X50ml	27/18-19	mlന്റെ 5
Dtd:29/12/18	(5X25 ml)	1980/-	തുക-2,217/-	Dtd:11.01.19	പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 22.08.2019 ന് നൽകിയിരുന്ന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറുപടിയിൽ സ്പാൻ, യൂറോ എന്നീ കമ്പനികളുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം റിസൾട്ടിനു വളരെയധികം വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും കൂടാതെ പ്രസ്തുത റീ-ഏജന്റുകൾ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ലാബിലെ മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുവാനും സാധ്യത ഉള്ളതിനാലുമാണ് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. മറുപടി സാധൂകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫയൽ പരിശോധനയിൽ സ്പാൻ, യൂറോ എന്നീ കമ്പനികളുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ ഒരു തവണ പോലും പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ റീ-ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം റിസൾട്ടിനു വളരെയധികം വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചുവെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. കൂടാതെ ലഭ്യമാക്കിയ റീ-ഏജന്റുകൾ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതേ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ വാങ്ങിയ നടപടിയും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ പ്രോഡക്ടുകളുടെ കമ്പനിയിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തിയതുമൂലം വന്നിട്ടുള്ള 21,089.5/- രൂപയുടെ (8,160+ 12,929.5) ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. റീ-ഏജന്റുകളുടെ പാക്കറ്റ് സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയും റീ-ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നടത്താവുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയും നടത്തിയിട്ടുള്ള ധനനഷ്ടം മേലിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് തുക കൈപ്പറ്റിയ എല്ലാവരും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളിലെ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനങ്ങൾ വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി എസ്.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 69 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വി.ഇ.ഒ. കിഴക്കനേല സർക്കിൾ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 51,75,000/- രൂപ വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് നം.S0147/19 ഉം ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 115 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വി.ഇ.ഒ. പാരിപ്പള്ളി സർക്കിൾ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 23,00,000/- രൂപയും തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 34,50,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 57,50,000/- രൂപയും വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് നം.S099/19 ഉം

2018-19 വർഷം പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 50% മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതുവരെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

1. പ്രോജക്ട് നം.S0147/19 (നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ-വി.ഇ.ഒ. വേളമാന്തുർ സർക്കിൾ)

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരു വിവരം	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി.	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നം/ തീയതി.
1.	ലീല സി ധന്യ ഭവൻ, കോട്ടക്കേരം	26/11/2018	35,000/-	07/18-19 തീ.19.12.18
2.	പ്രസന്ന പനച്ചിവിള പുത്തൻവീട് പാമ്പുറം	26/09/2018	35,000/-	02/18-19 തീ.25.10.18
3.	ശ്രീജ വി ചരവിള പുത്തൻവീട് ചിറക്കര	28/09/2018	35,000/-	01/18-19 തീ.23.10.18
4.	രാമൻ മോഹന വിലാസം, കല്ലുവാതുക്കൽ	11/02/2019	35,000/-	06/18-19 തീ.04.12.18

2. പ്രോജക്ട് നം.S099/19 (നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ. കല്ലുവാതുക്കൽ സർക്കിൾ)

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരു വിവരം	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി.	കൈപ്പറ്റിയ തുക 25,000/-	ബിൽ നം/ തീയതി.
1.	ഷെർലി വേണുഭവൻ ഇടവട്ടം, ചിറക്കര	08/03/2019	25,000/-	ചെക്ക് നം. 5917008/ തീ.15/03/19
2.	പ്രഭ പുതുവൽ പുത്തൻവീട് പാമ്പുറം	02/01/2019	25,000/-	"
3.	ഓമന കുന്നംപുറത്ത് വീട്, ഇ.എസ്.ഐ. പാരിപ്പള്ളി	31/10/2018	25,000/-	346/18-19 തീ.13-12-18
4.	തങ്കമ്മ ചരവിള വീട്, കല്ലുവാതുക്കൽ	19/11/2018	25,000/-	"
5	അമ്മിണി കളിയിലഴികത്ത് വീട്, നടയ്ക്കൽ	24/10/2018	25,000/-	ചെക്ക് നം. 2621094/ തീ.28/12/18
6	അമ്പികാദേവി അമ്മ ബിനു ഭവൻ, മേവനക്കോണം	22/10/2018	25,000/-	341/18-19 തീ.13-12-18

7	ശാന്ത പുതുവൽ പുത്തൻവീട് പാരിപ്പള്ളി	23/10/2018	25,000/-	"
---	---	------------	----------	---

മേൽ വ്യക്തികളെക്കൊണ്ട് വീട് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ബാലസഭ - അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചു.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ബാലസഭയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ (പ്രോജക്ട് നം.S0072/19) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അനുവദനീയമായപരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ചെലവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

14.02.2018 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ)22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബാലസഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വാർഡ് ഒന്നിന് 1000/- രൂപയും പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവർത്തനത്തിന് 40,000/- രൂപയും ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിൻപ്രകാരം 23 വാർഡുകൾ ഉള്ള കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് ഒന്നിന് 1000/- രൂപ വീതം 23,000/- രൂപയും പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള 40,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 63,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പ്രോജക്റ്റിനായി 73,850/- രൂപ ബിൽ നം.07/2018 തീ.23/03/2019 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി 10,850/- രൂപ ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 16.08.2019 ൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.13 നൽകിയിരുന്നു. പ്രോജക്റ്റിനു ഭരണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചതിനു ശേഷമാണ് താൻ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസറായി മേൽ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും ആയതിനാൽ ബാലസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 16(1) പ്രകാരം നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഏതൊരു ചെലവിനും ചെലവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസ്തുത തുക മേൽ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കാവുന്നതാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള 10,850/- രൂപ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹെഡ്മാസ്റ്ററിൽ (ജി.എൽ.പി.എസ്., കല്ലുവാതുക്കൽ) നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

. . .
ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങിയത് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ -5440/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം : 283/18

അടങ്കൽ തുക : 831540/- രൂപ

ചെലവ് : 789171/- രൂപ

CFC; ബിൽനം : 6/28.05.18: 789171/- രൂപ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ -പുതിയ തെരുവിലൂടെകൾ വാങ്ങിയത് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത Kochumelathi Agency എന്ന സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഉയർന്ന നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

21.02.18-ൽ നടന്ന ഇ-ടെൻഡറിൽ KochumelathilAgency, AsianMarketing, Elster Electronics എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിൽ AsianMarketing എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് താഴെ പറയുന്നു.

സ്ഥാപനം	Single tube (nut clamp with all other fittings--one number) Rate with Tax
Kochumelathil Agency	1132.00
Asian Marketing	1140.00
Elster Electronics	1340.00

Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 2/23.04.18 പ്രകാരം wire 2.55mm 2 core 1600 എണ്ണം വാങ്ങിയതിന് 13971/- രൂപയും, ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 18/28.05.18 പ്രകാരം 680 സിംഗിൾ ട്യൂബ് വാങ്ങിയതിന് 775200/- (1140x680) രൂപയുമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ Kochumelathil Agency 1132/- രൂപ നിരക്ക് പ്രകാരം 680 സിംഗിൾ ട്യൂബ് ക്വാട്ട് ചെയ്തത് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ 769760/- രൂപ നൽകിയാൽ മതിയായിരുന്നു. 5440/- രൂപ അധികം നൽകി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ മറുപടിയിൽ കമ്മറ്റിയുടെ 4/7/09.03.18 തീരുമാനം പ്രകാരം Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാനാണ്

തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതും കൊച്ചിമേലതിൽ ഏജൻസിയുടെ തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകാരണങ്ങളുടെ ഗുണ നിലവാരം കുറവാണെന്നു കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായ പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് Asian Marketing എന്ന ഏജൻസിക്ക് നൽകിയതെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്യാട്ട് ചെയ്ത Kochumelathil Agency എന്ന സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ സാമ്പിളുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചു അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടെൻഡർ നിരസിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ Asian Marketing എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ടെൻഡർ നൽകിയ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അധികം നൽകിയ 5440/- രൂപ തിരികെ ഒടുക്ക വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം : 9/14.08.19

നിരാകരിക്കുന്ന തുക : 5440/- രൂപ

3-2 ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ലാബിലേക്കുള്ള റീ-ഏജൻ്റ് വാങ്ങി-കരാർ പ്രകാരം നൽകേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നൽകി

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി., പാരിപ്പള്ളി) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2018-19 വർഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പി.എച്ച്.സി.ക്ക് ലാബ് റീ-ഏജൻ്റ്സ് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ (പ്രോജക്ട് നം.50077/19) വിതരണക്കാർ ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി റീ-ഏജൻ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. തന്മൂലം പി.എച്ച്.സി.ക്ക് ലഭ്യമായ റീ-ഏജൻ്റുകളിൽ ചിലതിന്റെ അളവിൽ കുറവു വരികയും ചിലതിനു ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടിയും വന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 03/11/2017 ൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള 1521/17 നമ്പർ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പാരിപ്പള്ളി പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് റീ-ഏജൻ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനു മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ലഭ്യമായ ക്വട്ടേഷനുകളിൽ നിന്നും, ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരുന്ന ലബോറട്ടറി ഇനങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്യാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിതരണക്കാരെ കണ്ടെത്തി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അവരുമായി അവർ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പ്രോഡക്ടിന്റെ ഇനം,പാക്കേജ് സൈസ്,കമ്പനി,തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത കരാറിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് വിതരണക്കാർ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പാക്കേജ് സൈസ്, കമ്പനി എന്നിവയിൽ വ്യത്യസം വരുത്തിയതുമൂലം പല പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടതായി വന്നതായും ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ലഭ്യമാക്കേണ്ട അളവിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളതായും ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

A. പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കമ്പനിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം മൂലം വിലയിൽ വ്യത്യാസം

1. വിതരണക്കാരന്റെ പേര്-ട്രെയ്ഡ് നോട്ടീസ്

മേൽ വിതരണക്കാരായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന വിതരണ കരാർ പ്രകാരം സ്റ്റാൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് റീ-ഏജന്റ് (പാക്കറ്റ് സൈസ് 4X250ml) എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ 284/- രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ വിതരണക്കാർ പ്രസ്തുത റീ-ഏജന്റിന്റെ ഇതര പാക്കറ്റ് സൈസിലുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട് 1,100/- രൂപയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയതിൻപ്രകാരം റീ-ഏജന്റിന്റെ വിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഇൻവോയ്സ് നം & തീയതി.	വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ തുക	വിതരണ പാലിച്ചിരുന്നവെ-ങ്കിൽ നൽകേണ്ട തുക	കരാർ വിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം	ബിൽ നം.& തീയതി
TD/GST/ 18-19/ 0593 Dtd:25/06/ 2018	3	3,300/- (3X1100)	852/- (3x284)	2,448/-	04/18-19 Dtd:17.07.18
TD/GST/ 18-19/ 1751 Dtd:11/12/ 2018	1	1,100/-	284/-	816/-	23/18-19 Dtd:15.12.18
TD/GST/ 18-19/ 2289 Dtd:12/03/ 2019	4	4,400/- (4X1100)	1,136/- (4x284)	3,264/-	36/18-19 Dtd:22.03.19
TD/GST/ 18-19/ 2242 Dtd:05/03/ 2019	2	2,200/- (2X1100)	568/- (2x284)	1,632/-	34/18-19 Dtd:15.03.19
ആകെ				8160/-	

2. വിതരണക്കാരന്റെ പേര്-മെഡിക്കലർ

മേൽ വിതരണക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിതരണ കരാർ പ്രകാരം യൂറോ എന്ന കമ്പനിയുടെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റീ-ഏജന്റുകൾ പട്ടികയിൽ

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുകയിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇനം	കമ്പനി	വില (നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
HBA1C റീ-ഏജന്റ് 50T	യൂറോ	2,977/-
ടെസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് 6X50ml	യൂറോ	2,217/-
SGOT 4X50ml	യൂറോ	734/-
SGPT 4X50ml	യൂറോ	734/-
ASO 50T	യൂറോ	323.5/-
CRP 50T	യൂറോ	261.5/-
RF 50T	യൂറോ	231/-
ബിലിറൂബിൻ ടോട്ടൽ 4X50 ml	യൂറോ	268/-
ക്രിയാറ്റിനിൻ 4X50ml	യൂറോ	152/-

എന്നാൽ റീ-ഏജന്റുകളുടെ കമ്പനിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയും പാക്കറ്റ് സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയും മേൽ റീ-ഏജന്റുകൾ ഉയർന്ന തുകയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം മേൽ വിതരണക്കാർ HBA1C ടെസ്റ്റ്, ASO ടെസ്റ്റ്, CRP ടെസ്റ്റ്, RF ടെസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ 50 ടെസ്റ്റിനുള്ള റീ -ഏജന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 30 ടെസ്റ്റുകൾക്കുള്ള റീ-ഏജന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം പി.എച്ച്.സി.യിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കമ്പനിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിൻപ്രകാരം തുകയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഇൻവോയ്സ് നം & തീയതി.	വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ തുക	വിതരണ കരാർ പാലിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ നൽകേണ്ട തുക	തുകയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം	ബിൽ നം.& തീയതി
HBA1C റീ-ഏജന്റ്	GMD/284 Dtd:02/07/2018	1	3,500/-	2,977/-	523/-	04/18-19 Dtd:17.07.18
CRP റീ-ഏജന്റ്	"	1	1,450/-	261.5/-	1,188.5/-	"
RF	"	1	1,472/-	231/-	1,241/-	"

റീ-ഏജന്റ്						
ASO റീ-ഏജന്റ്	"	1	1,480/-	323.5/-	1,156.5	"
RF റീ-ഏജന്റ്	GMD/17 Dtd:13/04/ 2018	1	1,472/-	231/-	1,241/-	"
ബിലിറ്റുമിൻ 4X50ml	GMD/482 Dtd:23/08/ 2018	2	2X650= 1,350/-	2X268=536/-	814/-	09/18- 19 Dtd:27. 09.18
ASO റീ-ഏജന്റ്	GMD/785 Dtd:08/11/ 18	1	1,480/-	323.5/-	1,156.5	23/18- 19 Dtd:15. 02.19
RF റീ-ഏജന്റ്	"	1	1,472/-	231/-	1,241/-	"
HBA1C റീ-ഏജന്റ്	GMD/1295 Dtd:13/03/ 2019	2	7,000/- (2X3500)	5,954/- (2X2977)	1,046/-	36/18- 19 Dtd:22. 03.19
ബിലിറ്റുമിൻ 4X50ml	GMD/1264 Dtd:06/03/ 2019	4	4X650= 2,600/-	4X268=1,072/-	1,528/-	34/18- 19 Dtd:15. 03.19
ക്രിയാറ്റിനിൻ 4X50ml	GMD/1264 Dtd:06/03/ 2019	3	3X750=2,250/-	3X152=456	1,794/-	"
ആകെ					12929.5/-	

B.പ്രോഡക്ടുകളുടെ പാക്കറ്റ് സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതുമൂലം ലഭ്യമായ റീ-ഏജന്റുകളുടെ അളവിൽ കുറവ്

വിതരണക്കാരന്റെ പേര്-മെഡിക്കലർ

മേൽ വിതരണക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറിനു വിരുദ്ധമായി റീ-ഏജന്റുകളുടെ പാക്കറ്റ് സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനാൽ ലഭ്യമായ റീ-ഏജന്റുകളുടെ അളവിലും തുകയിലും വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഇൻവോയ്സ് നം &	ലഭ്യമാക്കിയ പാക്കറ്റുകളുടെ	നൽകിയ തുക	വിതരണ കരാർ	ബിൽ നം.&	അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
-----	---------------	----------------------------	-----------	------------	----------	--------------------

	തീയതി.	എണ്ണം/ സൈസ്		പ്രകാരം നൽകേണ്ട പാക്കറ്റ് സൈസ്, തുക	തീയതി	
SGOT റീ-ഏജന്റ് 2X50ml	GMD/87 Dtd:02/05 /2018	2 (2X50 ml)	2X656=1,312/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	04/18- 19 Dtd:17. 07.18	734/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 4 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റിനു പകരം 656/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 1 പാക്കറ്റ് അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
	GMD/728 Dtd:24/10 /2018	1 (2X50 ml)	656/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	18/18- 19 Dtd:21. 11.18	
SGPT റീ-ഏജന്റ് 2X50ml	GMD/87 Dtd:02/05 /2018	2 (2X50 ml)	2X656=1,312/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	04/18- 19 Dtd:17. 07.18	734/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 4 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റിനു പകരം 656/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 2
	GMD/728 Dtd:24/10 /2018	2 (2X50 ml)	2X656=1,312/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	18/18- 19 Dtd:21. 11.18	പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
യൂറിയ UV 5X20ml	GMD/422 Dtd:06/08 /2018	2 (5X20 ml)	2X760= 1,520/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	09/18- 19 Dtd:27. 09.18	734/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 4 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റിനു പകരം 760/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 2
	GMD/785 Dtd:08/11 /2018	2 (5X20 ml)	2X760= 1,520/-	4X50ml തുക-734 (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	23/18- 19 Dtd:15. 12.18	പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് 5X25ml	GMD785/ Dtd:08/ 11/18	1 (5X25 ml)	1980/-	6X50ml തുക-2,217/- (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	23/18- 19 Dtd:15. 12.18	2,217/- രൂപയ്ക്ക് 50 mlന്റെ 6 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റിനു പകരം

	GMD992/ Dtd:29/ 12/18	1 (5X25 ml)	1980/-	6X50ml തുക-2,217/- (ഒരു പാക്കറ്റിന്)	27/18- 19 Dtd:11. 01.19	1,980/- രൂപയ്ക്ക് 25 mlന്റെ 5 പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് നൽകിയതു വഴി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
--	-----------------------------	-------------------	--------	---	----------------------------------	--

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 22.08.2019 ന് നൽകിയിരുന്ന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറുപടിയിൽ സ്പാൻ, യൂറോ എന്നീ കമ്പനികളുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം റിസൾട്ടിനു വളരെയധികം വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും കൂടാതെ പ്രസ്തുത റീ-ഏജന്റുകൾ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ലാബിലെ മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുവാനും സാധ്യത ഉള്ളതിനാലുമാണ് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. മറുപടി സാധൂകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫയൽ പരിശോധനയിൽ സ്പാൻ, യൂറോ എന്നീ കമ്പനികളുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ ഒരു തവണ പോലും പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ റീ-ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം റിസൾട്ടിനു വളരെയധികം വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചുവെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. കൂടാതെ ലഭ്യമാക്കിയ റീ-ഏജന്റുകൾ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതേ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ റീ-ഏജന്റുകൾ വാങ്ങിയ നടപടിയും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ പ്രോഡക്ടുകളുടെ കമ്പനിയിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തിയതുമൂലം വന്നിട്ടുള്ള 21,089.5/- രൂപയുടെ (8,160+ 12,929.5) ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. റീ-ഏജന്റുകളുടെ പാക്കറ്റ് സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയും റീ-ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നടത്താവുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയും നടത്തിയിട്ടുള്ള ധനനഷ്ടം മേലിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 ബാലസഭ - അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചു.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ബാലസഭയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ (പ്രോജക്ട് നം.S0072/19) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ചെലവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

14.02.2018 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ)22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബാലസഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വാർഡ് ഒന്നിന് 1000/- രൂപയും പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവർത്തനത്തിന് 40,000/- രൂപയും ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിൻപ്രകാരം 23

വാർഡുകൾ ഉള്ള കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് ഒന്നിന് 1000/- രൂപ വീതം 23,000/- രൂപയും പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള 40,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 63,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പ്രോജക്ടിനായി 73,850/- രൂപ ബിൽ നം.07/2018 തീ.23/03/2019 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി 10,850/- രൂപ ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 16.08.2019 ൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.13 നൽകിയിരുന്നു. പ്രോജക്ടിനു ഭരണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചതിനു ശേഷമാണ് താൻ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസറായി മേൽ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും ആയതിനാൽ ബാലസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 16(1) പ്രകാരം നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഏതൊരു ചെലവിനും ചെലവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസ്തുത തുക മേൽ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കാവുന്നതാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള 10,850/- രൂപ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിൽ (ജി.എൽ.പി.എസ്., കല്ലുവാതുക്കൽ) നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2018-2019	7.8.2019	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി5/1281/2019

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,00,000/-	നടയ്ക്കൽ തുണ്ടുവിള വാതുക്കൽ നിന്നും കാഞ്ഞിരത്തിൽ മുട് വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം	2,00,000/-	0
ജില്ലാ	2018-	1,50,000/-	പുന്നോട്ട് വാതുക്കൽ	1,50,000/-	0

പഞ്ചായത്ത്	19		-ഉടയൻ പറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്		
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,00,000/-	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം-ജനറൽ	1,00,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,58,444/-	ഭിന്നശേഷി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	2,53,400/-	5044
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	4,25,000/-	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം	4,25,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	51,42,093/-	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം- ജനറൽ	51,30,000/-	12,093/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	33,20,000/-	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം- എസ് സി	33,20,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,71,549/-	കാറ്റാടി മുക്ക്- നീരോന്തി ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	2,71,549/-	0
സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,50,000/-	മൈലവിള-കാവു മൂല റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	1,50,000/-	0
സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,84,460/-	മൈലാടും പറ -മുട്ടപ്പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	1,84,460/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	4,19,873/-	മണ്ണയം കുടിവെള്ള- പദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തുക ഡെപ്ലോസിറ്റ് നൽകൽ	4,19,873/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	4,56,128/-	വേടർകുന്ന് കോളനി കുടിവെള്ളപദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തുക ഡെപ്ലോസിറ്റ് നൽകൽ	4,56,128/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	3,64,500/-	രാജീവ് ഗാന്ധി കോളനി കുടിവെള്ളപദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തുക ഡെപ്ലോസിറ്റ് നൽകൽ	3,64,500/-	0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,50,000/-	കാർഷിക ഉൽപ്പാദനവും, ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം, വിപണന ശൃംഖലയും വനിതകൾക്ക്	2,50,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,50,000/-	മാടൻകാവ് - മുഴിക്കര റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	1,50,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,50,000/-	സോപ്പ് ഫാക്ടറി റോഡ്-വിശ്വനാഥൻ വീട്ടു വാതുക്കൽ മുസ്ലിം സദാശിവൻ വീട് വരെ കോൺക്രീറ്റിംഗ്	1,50,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,50,000/-	പാറയ്ക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	1,50,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,38,856/-	വാറുവിള മുക്ക് മുതൽ കള്ളത്തൂർക്കോണം ഏലാറോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	1,38,856/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	96,106/-	കുന്നംപുറത്ത് വീട്ടു വാതുക്കൽ പുളിയറ ഏലാറോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	96,106/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,50,000/-	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം ജനറൽ	2,50,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	3,50,000/-	ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	3,50,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,00,000/-	കഴിവേലി - നടയ്ക്കൽ എലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് -2	1,00,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	148407/-	പാലവിള ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കള്ളത്തൂർക്കോണം ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് -18	148407/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	150000/-	കാവടി പാലം കോട്ടക്കേരം ഏലാ	0	150000/-

			റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം വാർഡ് -8		
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	425000/-	സമഗ്ര നെൽക്കൃഷി വികസനം	425000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	4313800/-	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	4310000/-	3800/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2609076/-	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	2485868/-	123208/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	290000/-	പുലിക്കുഴി കരിഞ്ഞനംകോട് ഏലാ റോഡ് സൈഡ് കെട്ടം കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് - 9	258824/-	31176/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	200000/-	വാളകത്ത് കുന്ദപുരം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് - 2	200000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	200000/-	ഗുൽനാർ കോളനി മുതൽ ഗുരുനാഗപ്പൻ കാവ് ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് -14	200000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	147751/-	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	0	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KSEB	പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ		376822	0	376822
KWA	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ		1360000	0	1360000
KWA	വെങ്കണ് കോളനി മരക്കുളം കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യൽ		133000	0	133000

KWA	മീനമ്പലം വാർഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംയുക്തം		210000	0	210000
GWD	സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം തുക നൽകൽ രണ്ടാം ഘട്ടം		378418	0	378418
GWD	വേളമാനൂർ അംബാട്കർ പട്ടികജാതി കുടിവെള്ളപദ്ധതി- പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ രണ്ടാം ഘട്ടം തുക നൽകൽ		58300	0	58300
GWD	മണ്ണയം കുടിവെള്ളപദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംയുക്തം		933051	0	933051
GWD	വേടർകുന്ന് കോളനി കുടിവെള്ളപദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംയുക്തം		1013618	0	1013618
GWD	രാജീവ് ഗാന്ധി കോളനി കുടിവെള്ളപദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംയുക്തം		874500	0	874500
GWD	സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം		250000	0	250000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 1590425 /- രൂപ വരവുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവേശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതി	726/2010/ തസ്വഭവ, 4/3/10	1,80,00,000/-	1590425	1590425	-	0

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	29784343

തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	32218229
ആകെ	62002572
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	62002572

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	ഇളംകുളം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	1.12.18	1.12.19	1427666	-
2	നടയ്ക്കൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	23.10.18	23.10.19	20000000	-
3	ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് , പാരിപ്പള്ളി	1.3.19	18.5.20	5000000	-
4	എസ് ബി ഐ ,വേളമാനൂർ	6.7.18	6.7.20	1000000	-
5	ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കല്ലുവാതുക്കൽ	18.3.19	18.9.20	990563	-
6	ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് , കല്ലുവാതുക്കൽ	13.3.19	13.3.20	2000000	-
7	കാനറ ബാങ്ക്	8.7.18	8.7.19	1800000	
ആകെ				32218229	

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 379/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
2008-09	3-3	379/-	ശ്രീമതി.രാജേശ്വരി , കൃഷി ഓഫീസർ	118040106171/30.11.18

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2002-03	3-1	2006-07	3.11.7	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2007-08	3-7	2010-11	5.2.5	തൊഴിൽ പരിശീലനം തുക തിരിച്ചടവ്	തുക തിരിച്ചടച്ചു
2008-09	3-3	2011-12	2.4	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം	തുക തിരിച്ചടച്ചു
2015-16	2-2	2016-17	3.13	അധിക പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കാതെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് നമ്പർ അനുവദിച്ചു നൽകി	നിലനിൽക്കുന്നു
2015-16	2-3	2016-17	3.8	ഒരു നില പണിയുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പെർമിറ്റ് നേടിയ ശേഷം മൂന്ന് നില കെട്ടിടം പണിതുയർത്തി	നിലനിൽക്കുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	: 28,70,22,867/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 20,50,49,613/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 37,379.5/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 59,12,195/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
1-18		5,440/-	ശ്രീമതി.നസീമ വി.എഫ്, സെക്രട്ടറി
1-25		7,798/-	ഡോ.അനപമ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)
		13,291.5/-	ഡോ.സുരേഷ്കുമാർ എസ്.,

			മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)
1-27		10,850/-	ശ്രീ.വിജയൻ ദിവാകർ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കല്ലുവായക്കൽ)

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	4,88,480/-	ശ്രീമതി.ധന്യാ കൃഷ്ണൻ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-17	54,23,715/-	ശ്രീമതി.നസീമ വി.എഫ്.സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി.നസീമ വി.എഫ്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കല്ലുവായക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വാഴവിള വീട്, പയ്യക്കോട്, ഓയൂർ(പി.ഒ)
ഡോ.അനൂപമ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	MRA902CC96/334(C) സരസ്വതി ലൈൻ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
ഡോ.സുരേഷ്കുമാർ.എസ്., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി., പാരിപ്പള്ളി)	നെടുവത്തൂർ, കൊട്ടാരക്കര
ശ്രീ.വിജയൻ ദിവാകർ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കല്ലുവായക്കൽ)	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കല്ലുവായക്കൽ)	കാർത്തിക, മാനവള്ളിക്കുന്നം, ചാത്തന്നൂർ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-98	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(1)/18, തീ 20.3.18	6
1998-99	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(2)/18, തീ 20.3.18	4
1999-00	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(3)/18, തീ 20.3.18	2
2000-01	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(4)/18, തീ 20.3.18	7
2001-02	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(5)/18, തീ 20.3.18	2
2003-04	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(6)/18, തീ 20.3.18	4
2004-05	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(7)/18, തീ 20.3.18	2
2005-06	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 5/413(8)/18, തീ 20.3.18	3
2006-07	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 1/1237(12)/14, തീ 20.6.14	14
2007-08	കെ എസ് എ കെ എൽ എം-പി 1/1237(13)/14, തീ 20.6.14	14
2008-09	എൽ. എഫ്. ക്യൂ. പി 1/1237/14, തീ 20.06.14	16
2009-10	എൽ. എഫ്. ക്യൂ. പി 1/1237/14, തീ 20.06.14	14
2010-11	എൽ. എഫ്. ക്യൂ. പി 1/1237/14, തീ 20.06.14	10
2011-12	എൽ. എഫ്. ക്യൂ. പി 1/1538/14, തീ 12.8.14	11
2012-13	എൽ. എഫ്. ക്യൂ. പി 1/496/15, തീ 3.9.15	19
2013-14 & 2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി/2273/15, തീ 16.10.17	31
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി/218/17 തീ 17.1.18	27
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി 5/477/18	20
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി 5-273/19 തീ. 30.4.19	16

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
 ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം

അനുബന്ധം 2 അനുബന്ധ പത്രികകൾ

1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം

അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം 2018 - 2019

അനുബന്ധം - 1

നം:കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.5/1413/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.

പിൻ - 691 001, Ph: 0474 - 2740141

E-mail: doklm.ksad@kerala.gov.in

തീയതി: 01/11/2019

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം 2018-19

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ, വകുപ്പ്.4, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(6) എന്നിവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് / നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും 22.05.2018 ലെ (സാധാ)1413/2018/ത.സ്വ. ഭ.വ, നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരവും കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു .

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ ഒഴികെ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2018-19 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമായ വിവരം നൽകുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

AUDIT CERTIFICATE 2018-19

Certified that I have examined the Annual Financial Statement of Kalluvathukkal Grama Panchayath for the year ended on 31.03.2019 in Kollam District in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of The Kerala Panchayat Raj Act 1994; the rule made there under and the guidelines issued by The Comptroller and the Auditor General of India for the Certification of Accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion the financial statements of Kalluvathukkal Grama Panchayath for the year 2018-19 subject to the observations in the Annexure, properly presents the picture of income, expenditure and closing balance.

DEPUTY DIRECTOR

Kerala State Audit Department

District Office, Kollam

