



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: [dompm.ksad@kerala.gov.in](mailto:dompm.ksad@kerala.gov.in)

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSAMPM20/5/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
മലപ്പുറം-676505  
തീയതി: 16/02/2022  
ഇ-മെയിൽ:  
dompm.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0483-2734951

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ചെയർമാൻ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

സർ,

വിഷയം : കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം -പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ഡയറക്ടർ, നഗര കാര്യ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 3) റീജ്യണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കോഴിക്കോട് (ഉ.പ.സ),
- 4) സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 5) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSAMPM20/5/2022

തീയതി: 16/02/2022

**മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  
ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 06-01-2020 മുതൽ 16-12-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 27 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 16 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 31-12-2021 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

**(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. സൈമൺ.കെ	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	17-12-2021	31-12-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
17-12-2021	31-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

**(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ**

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. നാസർ കെ കെ	ചെയർമാൻ	01-04-2019	31-03-2020

**നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ**

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
------	--------------	--------------	-------------

ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ ആർ	മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-10-2019
ശ്രീമതി. ജൂബി കൃഷ്ണൻ ടി	സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്	01-11-2019	18-12-2019
ശ്രീ. സുഗതകുമാർ എം	മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി	19-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. വനജ ഇ എൻ	പ്രിൻസിപ്പാൾ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.സുജാത പി ആർ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ജി ആർ എച്ച് എസ് ,കോട്ടക്കൽ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. ബിന്ദു. ടി.എൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2019	17-03-2020
ശ്രീമതി. ഹസീന	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	18-03-2020	31-03-2020
ഡോ. ഖദീജ സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. റീത പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2019	15-11-2019
ഡോ. നസീമ മോൾ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	16-11-2019	31-03-2020
ശ്രീ.റഷീദുലീൻ എം	പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, യു പി എ സി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. ഷാജിൽ കുമാർ	ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്	01-04-2019	06-09-2019
ശ്രീ. ഹംസ കെ കെ	ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്	07-09-2019	31-03-2020
ഡോ. ഹാത്രൺ അബ്ദുൾ റഷീദ്	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	06-09-2019
ഡോ. മുജീബ് റഹിമാൻ കെ പി	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	07-09-2019	31-03-2020
ഡോ. സായിദ് ഫസൽ കെ പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. അരുൺ കുമാർ കെ വി	ക്ലിഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.മിനി മോൾ. പി. ടി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: E.Moosa (Asst. Audit Officer, On 29-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: Mohammed Noushad A K (Auditor, On 28-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Abdul Sathar C.P (Audit Officer, On 29-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-10
11	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-11
12	കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വസ്തുനിക്ഷിപ്തി നിർണ്ണയിച്ചു 90,986 രൂപയുടെ നഷ്ടം Written By: Mohammed Noushad A K (Auditor, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-12
13	കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം പരിശോധിക്കാതെ/തരം മാറ്റാതെ ഡി&ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു-വസ്തുനിക്ഷിപ്തി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. Written By: Mohammed Noushad A K (Auditor, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-13
14	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ -ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് 8890 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-14
15	GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് പ്രവൃത്തി - കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകി Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-15
16	പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അവലോകനം Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-16
17	ഫയലുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-17

18	ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-18
19	സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 31-12-2021) Last Updated By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 31-12-2021)	1-19
20	മുഴുവൻ വാടകയും ഈടാക്കിയില്ല Written By: Latha.O.V (Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-20
21	വാടക ഈടാക്കിയില്ല- Written By: Latha.O.V (Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-21
22	ലേലം ചെയ്ത റൂമുകളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക മുഴുവനും ഈടാക്കിയില്ല. Written By: Latha.O.V (Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-22
23	പി.എം.എ.വൈ നഗര സഭാ വിഹിതം-അപാകതകൾ Written By: Prasad (Audit Officer, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-23
24	KSEB - തുക അടവാക്കൽ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-24
25	എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നല്കി- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. Written By: Vineetha P P (Auditor, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-25
26	ബിൽ തുകയിൽ നിന്ന് GST കുറവ് ചെയ്തില്ല Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-26
27	ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം - കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകി Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 31-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-27
28	ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ (NULM)-അവലോകനം Written By: Prasad (Audit Officer, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-28
29	GWD - തുക അടവാക്കൽ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-29
30	കൺവീനർക്ക് അധിക തുക നൽകി Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 07-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-30
31	ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 07-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-30-1
32	പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 07-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-30-2
33	കുടിവെള്ള പദ്ധതി Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 07-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-30-3
34	റോഡുകൾ Written By: ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 07-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-30-4
35	അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി വഴിയുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-31
36	മുൻകൂർ പണം നൽകി - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 01-01-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	1-32
37	പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജ് - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിച്ചില്ല Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 01-01-2022)	1-33



	Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	
38	ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല Written By: <a href="#">Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 01-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	1-34
39	ജെൻറർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ അപകരത സംബന്ധിച്ച Written By: <a href="#">Latha.O.V (Auditor, On 05-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	1-35
40	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല Written By: <a href="#">Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 10-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	1-36
<b>ഭാഗം 2</b>		
--- No Records Found ---		
<b>ഭാഗം 3</b>		
1	ജെൻറർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ മാർരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി അധികം വേതനം നൽകി Written By: <a href="#">Latha.O.V (Auditor, On 31-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	3-1
2	ഗുണഭോക്തൃ സമിതി മുഖേനയുള്ള മരാമത്ത് നിർവ്വഹണം - കൺവീനർക്ക് അധിക തുക നൽകി Written By: <a href="#">ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 01-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	3-2
3	ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം - കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകി Written By: <a href="#">ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 01-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	3-3
4	ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപകരതകൾ Written By: <a href="#">ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 01-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	3-4
5	GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇൻറലോക്ക്, പെയിന്റിങ് പ്രവൃത്തി - അപകരതകൾ Written By: <a href="#">ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 01-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	3-5
6	രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ട്രെയ്ലർ' കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - സെൻററിന് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി Written By: <a href="#">ABDHU NAZER.P (Audit Officer, On 01-01-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	3-6
<b>ഭാഗം 4</b>		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021)</a>	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം Written By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	4-4
5	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ Written By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 26-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: <a href="#">Vineetha P P (Auditor, On 27-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)</a>	4-7

8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം. Written By: Vineetha P P (Auditor, On 27-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	4-8
9	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Vineetha P P (Auditor, On 27-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Vineetha P P (Auditor, On 27-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Vineetha P P (Auditor, On 27-12-2021) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 16-02-2022)	4-11
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	



**ഭാഗം -1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1 ബജറ്റ്**

2019-20 ലെ ബജറ്റ് പാസാക്കിയ തീയതി	ബജറ്റ് പുതുക്കിയ തീയതി
25.03.2019 ലെ തീരുമാനം നമ്പർ (1)	30.03.2020 ലെ തീരുമാനം നമ്പർ (1)

**1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക**

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2019-20	31-07-2020	30.07.2020

**1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം**

മുനിസിപ്പ്	12,59,78,959.97
വരവ്	17,34,94,996
ആകെ	29,94,73,955.97
ചെലവ്	22,94,60,441
നീക്കിയിരിപ്പ്	7,00,13,514.97

**1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം**

ഗ്രാന്റിനം	OB	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	CB	നീക്കിയിരുപ്പ്
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	27427042	27427042	24903015	0	2524027
വികസന ഫണ്ട് (SCP)	0	5038000	5038000	2825976	0	2212024
വികസന ഫണ്ട് (TSP)	0	0	0	0	0	0
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് ഗ്രാന്റ് Un- Tied	0	49253000	49253000	21635428	0	27617572
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്- റോഡ്	0	12892000	12892000	5447499	0	744501
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് -റോഡിതരം	0	8737000	8737000	5320284	0	3416716
ബി ഫണ്ട്	0	27994360	27994360	27994360	0	0

**1-5 പദ്ധതി അവലോകനം**

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കി	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ
---------------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------------	------------------------------------

				യത് (എണ്ണം)		കളുടെ ശതമാനം
378	498209832	146	108206780	25	207	38.6

### 1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	4787956	105186	4893142	474166	
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	0	0	3498807	
ആകെ	4787956	105186	4893142	3972973	920169

### 1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	20160	12
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	588000	111
വിധവാ പെൻഷൻ	8756400	1556
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15245100	2786
വികലാഗ പെൻഷൻ	2983900	515
വിവാഹ ധനസഹായം	210000	7
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	190800	33

### 1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22.12.2021 ന് 11:30 Am സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. പരിശോധനയിൽ 1,24,761/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

### 1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1) ഓഫീസിലെ എല്ലാ സെക്ഷനുകളും തൻപതിവേടുകൾ എഴുതുന്നില്ല. എഴുതുന്നവ അപൂർണ്ണവും, മേൽപരിശോധന നടത്തപ്പെടാത്തവയുമാണ്. സൂചിക വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ തിയ്യതി വച്ച് എല്ലാ സെക്ഷനുകളും ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര (റൂൾസ്) വകുപ്പിന്റെ 12-2-2021 ലെ നം. റൂൾസ്-2/22/2020/ഉഭപവ സർക്കുലർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം നടത്തിയ തിയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തിയ്യതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	03.06.2015	2013-14 മുതൽ 2014-15 വരെ	01.07.2015
എ.ജി. ഓഡിറ്റ്	02.08.2018	2014-15 മുതൽ 2017-18 വരെ	14.09.2018

### 1-11 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. 'TPA OLD' എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നില്ല. 67,424 /- രൂപ വിനിയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. (2020 മാർച്ച് 31 വരെ പാസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുക ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. എസ് ബി ടി (Old Age Pension- 51022074725) എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നില്ല. 50,094/- രൂപ വിനിയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. (2014 നവംബർ 30 വരെ പാസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുക ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രികകൾ പ്രതിമാസം തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

4. താഴെപ്പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

Contractor's Earnest Money Deposit Register, Supplier's Earnest Money Register, Contractor's Retention Money Register, Election Deposit Register. രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല.

- 5. തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ, ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, വസ്തു നികുതി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ വാർഷിക കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല.
- 6.ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
- 7. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വാർഷിക കണക്ക് ആസ്തി രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**1-12 കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചു 90,986 രൂപയുടെ നഷ്ടം**

നഗരസഭയുടെ 25.05.2011 ലെ R1/3852/2011 നമ്പർ വസ്തുനികുതി വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം 'വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ' എന്ന ഗണം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ച.മീറ്ററിന് 40 രൂപയും, 'വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീ മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ' എന്ന ഗണം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ച.മീറ്ററിന് 70 രൂപയുമാണ് നികുതി നിരക്ക്.

നഗരസഭയിൽ, വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീ മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ തുടങ്ങിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 100ച.മീ.ന് താഴെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വ്യത്യസ്ത മുറികളാക്കി നമ്പർ അനുവദിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം കണക്കിലെടുത്ത് സഞ്ചയയിൽ കെട്ടിടത്തെ 'വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീ മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ' എന്ന ഗണത്തിലുൾപ്പെടുത്തി അവയുടെ നികുതി നിരക്കായ, ച.മീറ്ററിന് 70 രൂപ നിരക്കിലുള്ള നികുതി തന്നെയാണ് നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി വരുന്നത്.

എന്നാൽ നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയ സഞ്ചയയിൽ നിന്നുള്ള, 2019-20ൽ നമ്പർ അനുവദിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീ മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ തുടങ്ങിയ കെട്ടിടങ്ങളെ, ഒരേ ഉടമസ്ഥതയിലും ഒരേ ഉപയോഗക്രമത്തിനുമായുള്ള കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നിട്ട് പോലും, വ്യത്യസ്ത മുറികളായി തരം തിരിച്ച് നമ്പർ നൽകിയപ്പോൾ 'വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ' എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 40 രൂപ നിരക്കിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കെട്ടിടങ്ങളെ 'വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീ മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ' എന്ന തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ച. മീറ്ററിന് 70/- രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപാകത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു. നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളും ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നതിനാൽ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പൊതുവായി 10% നികുതിയിളവ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

ക്രമ നം	കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്, നികുതി നിർണ്ണയിച്ച തീയതി	കെട്ടിട നമ്പർ/വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീറ്ററിൽ)	നിർണ്ണയിച്ച നികുതി			നിർണ്ണയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി			കുറവ് വന്ന നികുതി		
			നികുതി	LC	Ser. Char.	നികുതി	LC	Ser. Char.	നികുതി	LC	Ser. Char.
1	അടാട്ടിൽ അലവി 04-12-19	1/738 A, B. 71.11x2	2276x2= 4552	114x2= 228	46x2= 92	3982x2=7964/- (71.1x70)-10%=3982 (മേൽക്കൂര)	199x2= 398	80x2= 160	1706x2= 3412	85x2= 170	34x2= 68
2	മുഹമ്മദ് കുട്ടി. 26.11.2019	1/947 A To D 34.78x4	1253x4= 5012	63x4= 252	26x4= 104	2192x4=8768/- (34.78x70)-10%=2192	110x4= 440	44x4=176	939x4= 3756	47x4= 188	18x4= 72
3	മൊയ്തീൻ കുട്ടി. 28.05.2019	3/140 A,B,D 63.11x3=189.33	2777x3= 8331	139x3= 417	56x3= 168	4860x3=14580/- (63.11x70)-10%+20% വഴി വർദ്ധന=4860	243x3= 729	97x3=291	2083x3= 6249	104x3= 312	41x3= 123
		3/140 C 72.885	3047	153	61	5612/- (72.88x70) -10%+20% വഴി വർദ്ധന = 5612/-	281	112	2565	128	51
4	നിശാബുദ്ധീൻ 11.11.2019	4/645 A 28.93	1273	64	26	2228/- (28.93x70) -10%+20% വഴി.. =2228)	111	45	955	48	19
		4/645 B 35.05	1543	78	31	2699/- (35.05x70- 10%+20% വഴി=2699)	135	54	1156	58	23
		4/645 C 65.44	2880	144	58	5039/-(65.44x70-	252	101	2159	108	43

					10%+20%വഴി=5039)						
	4/645 D 91.21	4014	201	81	7024/-((91.21x70-10%+20% വഴി=7024)	351	140	3010	151	59	
	4/645 E 45.92	2021	102	41	3536/-((45.92x70-10%+20% വഴി=3536)	177	71	1515	76	30	
	4/645 F 40.21	1682	85	34	2943/-((40.21x70-10%+20% വഴി)-5% ഒന്നാം നില=2943)	147	59	1261	63	25	
	4/645 G 48.57	2032	102	41	3553/-((48.57x70-10%+20%വഴി)-5% ഒ.നില=3553)	178	71	1521	76	30	
	4/645 H 90.56	3786	190	76	6626/-((90.56x70-10%+20%വഴി)-5% ഒ.നില=6626)	331	133	2840	142	57	
	4/645 J 33.61	1406	71	29	2459/-((33.61x70-10%+20%വഴി)-5% ഒ.നില=2459)	123	49	1053	53	20	
	4/645 K 51.28	2145	108	43	3752/-((51.28x70-10%+20%വഴി)-5% ഒ.നില=3752)	188	75	1607	80	32	
	4/645 L 48.72	2037	102	41	3564/-((48.72x70-10%+20%വഴി)-5% ഒ.നില=3564)	178	71	1527	76	30	
	4/645 M 44.56	1765	89	36	3088/-((44.56x70-10%+20%വഴി)-10% ര.നില=3088)	154	62	1323	66	26	
	4/645 N 41.29	1636	82	33	2862/-((41.29x70-10%+20%വഴി)-10% ര.നില)=2862	143	57	1226	61	24	
	4/645 P 51.01	2021	102	41	3535/- (51.01x70-10%+20%വഴി)-10% ര. നില=3535)	177	71	1514	76	30	
	4/645 Q 95.33	3776	189	76	6607/- (95.33x70-10%+20%വഴി)-10% ര.നില=6607)	330	132	2831	142	56	
	4/645 R 98.63	3906	196	79	6835/-((98.63x70-10%+20%വഴി)-10% ര.നില=6835)	342	137	2929	146	58	
	4/645 S 66.52	2635	132	53	4610/- (66.52x70-10%+20%വഴി)-10% ര.നില=4610)	231	92	1975	99	39	
	4/645 T 56.4	2234	112	45	3909/- ((56.4x70-10%+20%വഴി)-10%=3909)	195	78	1675	84	33	
5	മുഹമ്മദ് റഹീഖ് 11.04.2019	4/646 D , E, H, J 1012x4=23x4	51x4=204	21x4=84	1771x4=7084/- (23x70-10%+20%വഴി =1771)	89x4=356	35x4=140	759x4=3036	38x4=152	14x4=56	
		4/646 F 4.5	198	10	4	347/-((4.5x70-10%+20%വഴി=347/-)	17	7	149	7	3
		4/646 G, G1 1109x2=25.2x2	56x2=112	23x2=46	1940x2=3880/-((25.2x70-10%+20%വഴി=1940/-)	97x2=194	39x2=78	831x2=1662	42x2=82	16x2=32	
6	മുഹമ്മദ് ഷാഹി	4/17 B 11.2	448	23	9	784/-((11.2x70-10%+20%വഴി)-10%	39	16	336	17	7

					മേൽകൂറ=784)						
	30.05.2019	4/17 C 11.06	443	23	9	774/- (11.06x70-10%+20%വഴി-10% മേൽകൂറ=774)	39	15	331	17	6
		4/17 D 97.02	3881	195	78	6791/-(97.02x70-10%+20%വഴി-10% മേൽകൂറ=6791/-)	340	136	2910	145	58
		4/17 E, F 11.36x2	455x2=910	23x2=46	10x2=20	795x2=1590/-(11.36x70-10%+20%വഴി-10% മേൽകൂറ=795)	40x2=80	16x2=32	340x2=680	17x2=34	12x2=24
7	അബൂറഹ്മാൻ മാടതൊടി 19.08.2019	4/2059 A 28.55	1257	63	26	2199/- (28.55x70-10%+20% വഴി=2199)	110	44	942	47	18
		4/2059 B 59.75	2629	132	53	4601/- (59.75x70-10%+20% വഴി=4601)	230	92	1972	99	39
		4/2059 C 88.3	3692	185	74	6799/- (88.3x70-10%+20% വഴി=6799)	340	136	3107	155	62
8	ബഷീർ വളപ്പിൽ, 27.08.2019	4/947A To G 27.75x7	1221x7=8547	62x7=434	25x7=175	2137x7=14959/- (27.75x70-10%+20% വഴി=2137)	107x7=749	43x7=301	916x7=6412	46x7=315	18x7=126
		32/486 M 48.47	2133	107	43	4242/-(48.47x70-10%+20%വഴി+15% നിർമ്മിതി=4242)	212	85	2109	105	42
		32/486 N 167.96	12933	647	259	14697/-(167.96x70-10%+20%വഴി+15% നിർമ്മിതി=14697)	735	294	1764	88	35
		32/486 P 23.52	1035	52	21	2058/-(23.51x70-10%+20%വഴി+15% നിർമ്മിതി=2058)	102	41	1023	51	20
9	കുഞ്ഞി മൊയ്തീൻ 10.05.2019	32/486 Q 51.13	2138	107	43	4474/-(51.13x70-10%+20%വഴി+15% നിർമ്മിതി= 4474)	224	89	2336	117	46
		32/486 R 51.51	2154	108	44	4508/-(51.51x70-10%+20%വഴി+15% നിർമ്മിതി= 4508)	225	90	2354	118	46
		32/486 S 65.54	2740	137	55	5735/-(65.54x70-10%+20%വഴി+15% നിർമ്മിതി= 5735)	287	115	2995	150	60
		32/486 T 63.27	2645	133	53	5537/-(63.27x70-10%+20%വഴി+15% നിർമ്മിതി= 5537)	277	111	2892	144	58
	ആകെ								85069	4246	1686

2019-20ൽ ആകെ 90986/- രൂപ (85069+4230+1686) നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനുള്ള വർഷങ്ങളിലും മേൽ നഷ്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപാകത സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം.12/19-20/27.12.2020ന് സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കുകൾ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 70 രൂപയായി സഞ്ചയയിൽ പുതുക്കി നിർണ്ണയിച്ചതായും ആയത് പ്രകാരം കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള തുകകൾ 2021 ഡിസംബർ 31നകം അടവാക്കുന്നതിന് കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായും അടവാക്കുന്ന മുറക്ക് രേഖകൾ സഹിതം വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു.

മുൻവർഷങ്ങളിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ കുറവായി നികുതി നിർണ്ണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുള്ളതായി ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സഞ്ചയിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ഇത്തരം അപാകത നില നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കുകൾ കൂടി പുതുക്കി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും നികുതികൾ കുടിശ്ശിക സഹിതം ഇറപ്പാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-13 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം പരിശോധിക്കാതെ/തരം മാറ്റാതെ ഡി&ഒ ലൈസൻസ്**



**അനുവദിച്ച-വസ്തുനികുതി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.**

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം വാണിജ്യം അല്ല എന്നും ആശുപത്രി ആണെന്നും കണ്ടു. അതായത്, ആശുപത്രി എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടത്ര പരിശോധന നടത്താതെയും, നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോഗക്രമം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ വിനിയോഗമാറ്റം നടത്താതെയുമാണ് ഡി & ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചട്ടലംഘനമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതുമൂലം വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ നഗരസഭക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുകയിലും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ലൈസൻസ് നമ്പർ	ലൈസൻസ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിട നമ്പർ, ഈടാക്കിയ ഫീസ്	ലൈസൻസ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി/ഉദ്ദേശം	സഞ്ചയ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം, വിസ്തീർണ്ണം	കുറിപ്പ്/അപാകത
1	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1/410, Rs. 500/- 118010-126423/ 23.03.19	ഡോ. പി അഹമ്മദ് കബീർ, അൽമാസ് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ	ആശുപത്രി കെട്ടിടം, 700ച.മീ.	ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ലൈസൻസ് നമ്പറോ ക്രമ നമ്പറോ ചേർക്കുകയോ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വ്യക്തികൾ ലൈസൻസ് പ്രിന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറക്ക് ലൈസൻസ് നമ്പർ ചേർത്ത് അനുവദിക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാണ് അറിയിച്ചത്.
2	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1/406, Rs. 800/- 119010-103569/ 20.06.19	മുഹമ്മദ് റാഷിദ്, അൽമാസ് സ്റ്റോർ & സ്റ്റേഷനറി	ആശുപത്രി കെട്ടിടം, 640ച.മീ.	

2011ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി(വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർച്ചാർജും ) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17 (1) പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിലോ ഉപയോഗക്രമത്തിലോ കെട്ടിട ഉടമ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും മൂപ്പുതുടിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതും പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ചട്ടം 17(2) പ്രകാരം ഇപ്രകാരമുള്ള ബാധ്യത കെട്ടിട ഉടമ നിറവേറ്റാത്ത പക്ഷം സെക്രട്ടറിക്ക് അയാളുടെ മേൽ 1000/- രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നികുതി വർദ്ധനവ് ഏതാണ് അധികമെങ്കിൽ അത് പിഴയായി ചുമത്താവുന്നതാണ്. ഉപചട്ടം 3 ൽ ഇപ്രകാരം 1 -ാം ഉപചട്ട പ്രകാരമുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തുനികുതി അതാത് വർഷാരംഭം മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ സെക്രട്ടറി പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും അതിനനുസരിച്ച് വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിലും വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലും ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതും കെട്ടിട ഉടമക്ക് പുതുക്കിയ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഒന്നും നഗരസഭ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 14/2019-21/27.12.2021 ന് സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിന്മേൽ കെട്ടിട വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാറുള്ളതെന്നും മേൽ ലൈസൻസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സെക്ഷനുകൾക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതാണെന്നും കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ഉപയോഗ ക്രമം മാറ്റം വരുത്തി നഷ്ടം ഈടാക്കി അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. രജിസ്റ്ററിൽ ലൈസൻസ് നമ്പറോ ക്രമ നമ്പറോ ചേർക്കാത്തതും ലൈസൻസ് യഥാസമയം അപേക്ഷകന് നൽകാത്തതും ശരിയായ നടപടിയല്ല. അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതും തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-14 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ -ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് 8890 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം (190/20) എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മേൽകൂരയിൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റീൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് യഥാക്രമം അംഗീകൃത ഒബ്സർവ്സ് ഡാറ്റ 50.10.1, DSR 10.25.2 ,പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അളവ് പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ്. സിംഗിൾ സെക്ഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകൃത ഒബ്സർവ്സ് ഡാറ്റ 50.10.2 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകാവുന്നത്.

അധിക തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 2/19-20/22.12.2021നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അധികം നൽകിയ 8890 രൂപ ചുവടെ കാണിച്ച രസീതികൾ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കി.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	അധികം നൽകിയ തുക	രസീത് നമ്പർ
ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം (190/20) കരാറുകാരൻ ശ്രീ. സിറാജുദ്ധീൻ.പി.പി കരാർ 31/21.12.2019 അളവ് പുസ്തകം 31/19-20 ബിൽ 19151747001401186951/31.1.20 തുക 100000	8890	121010111316/30.12.2021

ചെക്ക് 307756/24.2.2020 തുക 99868		
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%		

**1-15 GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് പ്രവൃത്തി - കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകി**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് (305/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ കാണിച്ച അപാകതകൾ കാണുന്നു.

**1. RR മേസനറി - അധിക നിരക്ക് നൽകി**

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 ആയി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി RR മേസനറി ചെയ്തതിന് DSR7.1.1 പ്രകാരമുള്ള 5088.14/m<sup>3</sup> നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നിരക്കിൽ ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനുള്ള നിരക്ക് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചുവടെ കാണും പ്രകാരം അധിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**2. സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരം തുക നൽകി**

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഇനം 1 ആയി കോൺക്രീറ്റ് ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഫുട്ടിങ്ങിനായി സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് DSR 4.3.2 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. ചുറ്റുമതിലിന്റെ നീളത്തിൽ കേവലം 0.30cm ഉയരത്തിൽ ഫുട്ടിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഫുട്ടിങ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബാധകമായ DSR 4.3.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകിയാൽ മതി. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചുവടെ കാണും പ്രകാരം അധിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം എക്സ്3 ആയി നിലവിലുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിന് DSR 15.9.2 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. ഇവിടെ പൊളിച്ച് നീക്കിയത് ഡ്രൈ റബ്ബിൾ മേസനറി ആണെന്ന് അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കല്ലിന്റെ പടവ് (Demolishing Dry Rubble Masonary) പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിന് പ്രൈം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉള്ള ഡാറ്റ 60.7.3 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. DSR 15.9.2 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് സ്റ്റോൺ റബ്ബിൾ മേസനറി പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചുവടെ കാണും പ്രകാരം അധിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം/അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് (305/20)	1.ഫുട്ടിങ്. സെന്ററിങ് 20.763m <sup>2</sup>	10302 @496.19/m <sup>2</sup> (DSR 4.3.2)	5167 @248.84/m <sup>2</sup> (DSR 4.3.1)	5135
കൺവീനർ .ശ്രീ. ഉമ്മർകുട്ടി (ഹെഡ് മാസ്റ്റർ) കരാർ 69/19.2.2018 അളവ് പുസ്തകം 69/17-18 തീയതി 19.2.2018 ചെക്ക് 2829673/31.3.2020 തുക 459020 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	.ശ്രീ. എക്സ്3. ഡിമോളിഷിങ് സ്റ്റോൺ റബ്ബിൾ മേസനറി 15.160m <sup>3</sup>	19982 @1318.070m <sup>3</sup> (DSR 15.9.2)	5820 @383.87/m <sup>3</sup> (കോഡ് 60.7.3)	14162
	3.RR മേസനറി 52.219 M <sup>3</sup>	265698 @5088.14/m <sup>3</sup> (DSR 7.1.1)	259539 @4970.21/m <sup>3</sup>	6159
ആകെ				25456

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 21 /19-20/30.12.2021 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ/ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-16 പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അവലോകനം**

1. പദ്ധതികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാനാവുന്നില്ല. 2019-20 വർഷത്തിൽ നഗരസഭയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആകെ 278പദ്ധതികൾ



തയ്യാറാക്കിയതിൽ 109 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ചെലവ് ഉള്ളത്. പദ്ധതികൾ സ്പിൽ ഓവർ ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ മുഴുവൻ പദ്ധതികളും ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പദ്ധതി	278	ആകെ അടങ്കൽ	119245779
ചെലവ് വന്നത്	109	ചെലവ്	40469730
ശതമാനം	39.20%	ചെലവ് ശതമാനം	33.94%

ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർമാർ എന്നീ സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർക്ക് നടപ്പാക്കാവുന്നതിലും വളരെയധികം പ്രൊജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കാതെ വരുന്നതിനും പലപ്പോഴും പദ്ധതിപ്പണം ലാപ്സാവുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

നഗരസഭയെ മൊത്തം ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റികൾ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതും ഫണ്ടുകൾ വാർഡുകൾക്കായി വീതം വെക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**II.റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയില്ല**

ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും നിർബന്ധമായും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണമെന്നും, ഏതൊരു റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രൊജക്ടിനൊപ്പവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിൽ പ്രൊജക്ടിലൂടെ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രത്യേക നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കണമെന്നും പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖകളിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചതായി കണ്ടില്ല.

ഊടാതെ നഗരസഭയുടെ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മെയിന്റനൻസ് പ്ലാനും പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ തൻ വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ പ്രൊജക്ടുകളാണോ നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുകയും, പ്രസ്തുത രേഖകളും സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടും അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ മാത്രം പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും ആയത് പ്രകാരമാണ് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**III. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ബാക്കി വരുന്ന സാമഗ്രികൾ, താത്കാലിക നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്ത് സൈറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് തിരിച്ചെൽപിക്കണമെന്ന് കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവൽ ൨.2119 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകൾ മിക്ക ഫയലുകളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് തിരിച്ചെൽപിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെയും ഫയലിൽ ഇല്ല. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഫയലുകളോടൊപ്പം കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവൽ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.**

**IV.1996 ലെ The Building And Other Construction Workers' Welfare Cess Act പ്രകാരം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും വസൂലാക്കി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം വസൂലാക്കി നൽകുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം ഇതിന്റെ കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കാവുന്നതാണ് (The Building And Other Construction Workers' Welfare Cess Act,1996 Section 3-3).**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ നഗരസഭയിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കാതെ മുഴുവൻ തുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ബോർഡിൽ അടവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് കുറവ് ചെയ്ത് മാത്രം ക്ഷേമ നിധി വിഹിതം അടവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

**V. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല .**

2019-20 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമാക്കേണ്ടതും നഗരസഭയുടെ ആസ്തികളെല്ലാം അന്യാധീനപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-17 ഫയലുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ കാണിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, അളവ് പുസ്തകം, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചെക്ക് നമ്പർ/ബിൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഫണ്ട്	തുക
1	ഫാറൂഖ് നഗർ ഖാഇദെ മില്ലത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 24 (51/20)	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	178043
2	തെന്ന മുസ്ലിയാർ മസ്ജിദ് കാവിന്റെ ഇടവഴി	„	393580

	സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ്, റീ ടാറിങ് . വാർഡ് 15 (185/20)		
3	GMUP സ്കൂൾ ഒന്നാം നിലയുടെ പൂർത്തീകരണം (271/20)	„	1192534
4	ചെള്ളി വള്ളപ്പിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 15 (274/20)	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	200000
5	കറേക്കാട് ഇടവഴി പുനരുദ്ധാരണ കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 7 (276/20)	„	136546
6	മുക്കാട്ട് പള്ളയാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 20 (277/20)	„	371000
7	കാവതിക്കുളം സബ്സെന്റർ പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 8 (285/20)	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	310000
8	അംഗൻവാടികളുടെ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം (286/20)	„	387025
9	സ്വാഗതമാണ് കോട്ടക്കുളം പാത്വെ കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 28 (287/20)	„	370172
10	നീലഗിരി പുലിക്കോട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 29 (291/20)	„	286150
11	വലിയപറമ്പ് വട്ടപ്പാറ റോഡ് റീ ടാറിങ് വാർഡ് 11,13 (295/20)	„	777865
12	പാലപ്പാറ മേലേതിൽ പാത്വെ കോൺക്രീറ്റ് (301/20)	തനത് ഫണ്ട്	245563
13	ആലിക്കൽ സർഹിന് നഗർ പൈപ്പ്ലൈൻ റിപ്പയർ (303/20)	„	36962
14	കല്ലിടുമ്പിൽ പാത്വെ കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 17 (318/20)	„	195000
15	മേലേതിൽ പാത്വെ കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 2 (321/20)	„	128390
16	കൈപള്ളിക്കുണ്ട് റോഡ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 3(322/20)	„	150000
17	കിഴക്കേതിൽ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി സ്മാരക റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 15 (325/20)	„	196529
18	നജ്മുൽഹുദാ റോഡ് ടാറിങ് വാർഡ് 10 (329/20)	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	390000
19	കാട് റോഡ് റീ ടാറിങ് വാർഡ് 31 (331/20)	„	142000
20	നെല്ലിക്കാപറമ്പ് റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കൽ വാർഡ് 3 (351/20)	„	150000
21	കല്ലറമ്പ് മാത്തില് റോഡ് സൈഡ് പുനരുദ്ധാരണം രണ്ടാംഘട്ടം വാർഡ് 15 (332/20)	„	449996
22	കഞ്ചാളത്ത് പാത്വെ കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 9 (363/20)	„	119760
23	സബസെന്റർ വെള്ളത്തങ്ങാടൻ പാത്വെ പുനരുദ്ധാരണ കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 32 (376/20)	„	250000
24	പാലത്തറ പുലിക്കോട് ജുമാമസ്ജിദ് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങും സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 28 (380 /20)	„	816097
25	സ്വാഗതമാട് കോട്ടക്കുളം Hms റോഡ് റീ ടാറിങ്ങും റോഡ് സൈഡ് പുനരുദ്ധാരണവും വാർഡ് 28 (380 /20)	„	351101

26	ഗാന്ധിനഗർ മങ്ങാട്ടിൽ പാത്വെ കോൺക്രീറ്റും സൈഡ് കെട്ടും വാർഡ് 29 (384 /20)	”	225000
27	തിരുനിലത്ത് പള്ളിറോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ധനകാര്യ രണ്ടാംഘട്ടം & സൈഡ് കെട്ടലും 3 (416 /20)	കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	495000
			8944313

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 12/20-21/28.12.2021, 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 11(1)ബി, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 8 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള സമൻസ് (തീയതി 12.1.2022) നടപടിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്രസ്തുത രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 89,44,313 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ഫയലുകൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-18 ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ**

**അപാകതകൾ**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ കാണിച്ച അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1(1).അളവ് പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റായ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് തുക നൽകി.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20) എന്ന പ്രവൃത്തി നഗരസഭ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.12.21 ന് നേരിൽ പരിശോധന നടത്തി. ചുവടെ കാണിച്ച പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല/അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള അളവുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പരിശോധയിൽ വ്യക്തമായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം, അളവ്	നൽകിയത്	പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്/ നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
1	എക്സ് ഇനം 1 സെന്ററിങ് 0.95m <sup>2</sup>	238 @250.1m <sup>2</sup>	ചെയ്തില്ല	238
2	എക്സ് ഇനം 2 കോൺക്രീറ്റിങ് 0.559m <sup>3</sup>	3890 @6959.04m <sup>3</sup>	”	3890
3	ഇനം 8 സെന്ററിങ് 2.53m <sup>2</sup>	1552 @422.85 3.67	1070 2.53m <sup>2</sup>	482
4	ഇനം 5 ഡ്രൈവ്ബ് മേസനറി 8.44m <sup>3</sup>	27682 @2700.65 10.25m <sup>3</sup>	22793 8.44m <sup>3</sup>	4889
ആകെ				9499

1(2) മറ്റ് അപാകതകൾ

- A. കുടിവെള്ള പദ്ധതി ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പിങ് മെയിൻ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
  - B. കുടിവെള്ള പദ്ധതി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വിതരണ ലൈൻ പൈപ്പ് പോകുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
  - C. കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി 93687 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി KSEBയിൽ തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ഇല്ല.
  - D. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡ്, സ്റ്റാർട്ടർ, മോട്ടോർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല.
  - E. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മോട്ടോർ മറ്റൊന്നെങ്കിലും പദ്ധതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാളിത്വരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നഗരസഭ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.12.21 ന് നേരിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ വ്യക്തമായി. പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക പാഴ്ചെലവായതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3.GI പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ് - അധിക നിരക്കിൽ തുക നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1ആയി 144 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 40mm GI പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതിന് 425.40/m നിരക്കിൽ കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 361.18/m നിരക്കാണ് നൽകാവുന്നത്. GI പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭൂനിരപ്പിന് മുകളിൽ ആയതിനാൽ ഈ ഇനത്തിന് നൽകാവുന്ന DSR 18.12.5 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് ടഞ്ചിങ് & റീഫില്ലിങ്

പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള നിരക്ക് കുറവ് ചെയ്താണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിരക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അധിക തുക ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് മേസനറിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 5 ആയി ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് മേസനറി ചെയ്തതിന് പ്രൈം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ലഭ്യമായ അംഗീകൃത ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് ഡാറ്റ 50.7.1.1 പ്രകാരമുള്ള 2700.65/m<sup>3</sup> നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനുള്ള നിരക്ക് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റ 60.7.1 ആയി പ്രൈം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ലഭ്യമാണ്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20) കൺവീനർ ശ്രീ.അബ്ദുടി കരാർ 95A/12.12.2019	ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് മേസനറി 13.60m <sup>3</sup>	36729 @2700.65/m <sup>3</sup>	32700 @2404.40/m <sup>3</sup>	4029
അളവ് പുസ്തകം 95A/17-8 ചെക്ക് 309962/23.7.2019 തുക 185200 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.19%	GI പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ് 144M	61258 @425.40/M	52010 @361.18/M	9248
ആകെ				13277

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 23 /19-20/30.12.2021, ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 8/19-20/24.12.2021 എന്നിവ നൽകിയതിന് -അധിക തുക ഈടാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. അധികം നൽകിയ തുക പ്രവൃത്തിയുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ടോയ്ലറ്റ് കോമ്പ്ലക്സ് നിർമ്മാണം (394/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ കാണിച്ച അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 12 ആയി സൺഷൈഡ് കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 18.39m<sup>2</sup> ന് കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് 13.09m<sup>2</sup> മാത്രമാണ്. അളവ് പുസ്തകത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ തൊട്ട് മുൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇനം 13 സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് തെറ്റായി ഇനം 12 പ്രവൃത്തിയുമായി കൂട്ടിയത് വഴിയാണ് അപാകത സംഭവിച്ചത്.

2. സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരം തുക നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 8 ആയി കോളം (6 എണ്ണം) ഫുട്ടിങ് കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് DSR 5.9.6 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. ഈ നിരക്ക് കോളം (Column) പ്രവൃത്തിക്കുള്ള നിരക്കാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ 1.10 നീളം 1.10 വീതിയിൽ കോളം - ന്റെ അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് 5.9.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകിയാൽ മതി. ഈ ഇനത്തിൽ അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം/അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ടോയ്ലറ്റ് കോമ്പ്ലക്സ് നിർമ്മാണം (394/20) കൺവീനർ .ശ്രീമതി ലത (ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്) കരാർ 73/14.3.2018 അളവ് പുസ്തകം 73/17-18,	കോളം ഫുട്ടിങ് സെന്ററിങ് 6.60m <sup>2</sup> (6*4*1.10*0.25)	3962 @600.25/m <sup>2</sup> (DSR 5.9.6)	1642 @248.84/m <sup>2</sup> (DSR 5.9.1)	2320

73A/17-18				
ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ (2018-19 ൽ നൽകിയത്)				
തുക 362839				
ബിൽ 19151747001400413669/5.8.2019	സൺഷൈഡ് കോൺക്രീറ്റ്, സെന്ററിങ്	9964 @541.81. 18.39m <sup>2</sup>	7092 @541.81. 13.09m <sup>2</sup>	2872
തുക 752927				
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	13.09 M <sup>2</sup>			
ആകെ				5192

3. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ 5.8.2019 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവ് പുസ്തകം 73A/17-18 പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 18 /19-20/28.12.2021 നൽകിയതിന് - അധികം നൽകിയ തുക അടവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൺവീനർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും തുക അടവാക്കിയ ഉടനെ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അധികം നൽകിയ തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ/ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ തുല്യ ബാധ്യതയായി ചുമത്തുന്നു. തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-20 മുഴുവൻ വാടകയും ഈടാക്കിയില്ല**

2019-20 വർഷത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ കടമുറികൾ ലേലം കൊണ്ടു, താഴെ പറയുന്ന വാടകക്കാരിൽ നിന്നും മുഴുവൻ വാടകയും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വാടകക്കാരന്റെ പേര്	റൂം നം	നിശ്ചയിച്ച വാടക എസ്.ടി അടക്കം	അടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മാസം	കുടിശ്ശിക	ആകെ കുടിശ്ശിക ബാക്കി
1	ബിയ്യൂത്തിയിൽ അഹമ്മദ്	1-4102 (മൽസ്യ സ്റ്റാൾ)	1158+208= 1366	1,2,3/2020	1366*3	4098
2	ചെവിടികുന്നൽ കുഞ്ഞിയ	5-4106 (മൽസ്യ സ്റ്റാൾ)	1158+208= 1366	1/20	1366	1366
3	തേക്കിൽ മുഹമ്മദ്കുട്ടി	9-4110 (മൽസ്യ സ്റ്റാൾ)	1158+208= 1366	8/19-3/20	1366*8	10928
4	കുത്തുമാടൻ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്	14-4115 (മൽസ്യ സ്റ്റാൾ)	1158+208= 1366	7/19-3/20	1366*9	12294
5	കൊട്ടേയ്ക്കൽ ഇസ്മയിൽ	21-4123 (മൽസ്യ സ്റ്റാൾ)	1158+208= 1366	1,2,3/2020	1366*3	4098
6	കൊട്ടേയ്ക്കാടൻ മുസ്തഫ	23-4140 ( മൽസ്യ സ്റ്റാൾ)	1158+208= 1366	6/19-3/20	1366*10	13660
7	പുതുക്കുടി മുഹമ്മദ് അഷറഫ്	6-4139 (മാംസ സ്റ്റാൾ)	2315+417= 2732	6/19-3/20	2732*10	27320
8	സക്കീർ ബാബു	7-4140	3821+688=	7/19-3/20	4509*9	40581



	(പച്ചക്കറി സ്മാൾ)	4509			
					114345

ആകെ 114345 /-

വാടകയിനത്തിൽ ഈടാക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽനിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിയ്ക്കുന്നതിനായി നൽകിയ 9/ 24.12.21 (19-20)ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവരിൽനിന്നും വാടക തിരിച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.തുടർന്നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-21 വാടക ഈടാക്കിയില്ല-**

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നഗരസഭയുടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന മുറികളുടെ വാടക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	റൂം നം	വാടകയ്ക്കു നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ പേര്	വാടക ജിഎസ്.ടി (അക്കം)	ആകെ വാടക
1	3-(4104) (മൽസ്യ സ്മാൾ)	പഴയകുന്ന് അബ്ദുസ്സലാം	(1158+209)*12	16404
2	29-(4130) (മൽസ്യ സ്മാൾ)	മുജീബ് കോമു	(1158+209)*12	16404
3	റൂം എം-13 (9109)	കാവുങ്ങൽ ഉമ്മർ ഹാജി	(2183+393)*12	30912
4	റൂം എം-137 (2137)	ടി ഇ ഹംസ	(4630+834)+12	65568
				129288

ആകെ 129288 /-

വാടകയിനത്തിൽ ഈടാക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽനിന്നും പലിശ സഹിതം ഈടാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 11 /27.12.21(2019-20) കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവരിൽനിന്നും വാടക പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.തുടർന്നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-22 ലേലം ചെയ്ത റൂമുകളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക മുഴുവനും ഈടാക്കിയില്ല.**

നഗരസഭ ബസ്സ്റ്റാന്റ് കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ നിലവിലെ താഴത്തെ നിലയിലെ ലൈസൻസികളെ പുതുതായി നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ താഴത്തെ നിലയിലും ഒന്നാം നിലയിലെ ലൈസൻസികളെ ടി കെട്ടിടത്തിലെ ഒന്നാം നിലയിലും പുനരധിവസിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും, താഴെ നിലയിലെ റൂം ഒന്നിന് 15ലക്ഷവും ഒന്നാം നിലയിലേതിന് 5ലക്ഷം രൂപയും ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും 6.11.19 തീയതിയിലെ 28 നമ്പർ പ്രകാരം കൗൺസിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക 4ഇലു ഗഡുക്കളായി ഈടാക്കുന്നതിനും ആദ്യഗഡു 2019 നവംബർ 30നകവും ബാക്കി തുക 3 മാസം കൂടുതലാവാതെ ഈടാക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ റൂമുകൾ ലേലം കൊണ്ട താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ലൈസൻസികൾ മുഴുവൻ തുകയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.അടവാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ലൈസൻസികളുടെ പേര്	റൂം നം	നിശ്ചയിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക	അടവാക്കിയ തുക	അടവാക്കാൻഅവശേഷിയ്ക്കുന്ന തുക
1	അബ്ദുവരഹ്മാൻ മെയ്തീൻ കാവുങ്ങൽ	ടാക്സി സ്റ്റാന്റ് റൂം നം 1 7101	15ലക്ഷം	1425000	75000

2	മേലേതിൽ അലവിക്ടി ചങ്കുവെട്ടികുന്ന്	ഇളനീർ പന്തൽ 9103	15ലക്ഷം	1450000	50000
3	ഷംസുദ്ദീൻ എ.ടി ആട്ടീരി തൊടി കോട്ടയ്ക്കൽ	BWS US4 8104	5ലക്ഷം	375000	125000
4	മുഹമ്മദ് ബഷീർ പള്ളിതൊടി ഒതുക്കങ്ങൾ	BWS 6 8105	15ലക്ഷം	1125000	375000
5	അഹ്മദുൾകരീം ചോലയ്ക്കൽ	BWS 9A 8102	15ലക്ഷം	1125000	375000
6	ഷംസുദ്ദീൻ എ.ടി ആട്ടീരി തൊടി കോട്ടയ്ക്കൽ	BWS 4 8102	15ലക്ഷം	1125000	375000
7	അഹ്മദുൾകരീം ചോലയ്ക്കൽ	BWS 7 8106	15ലക്ഷം	1350000	150000
8	ഇ. ബീരാൻകുട്ടി ഏതും മുടിയിലിട് എടരിക്കോട്	ബസ് സ്റ്റാന്റ് റൂം നം 2 6112	15ലക്ഷം	1125000	375000
9	പുല്ലാട്ടപതൊടി ശ്രീനിവാസൻ ചിനം പുത്തൂർകോട്ടേയ്ക്കൽ	ടാക്സി സ്റ്റാന്റ് റൂം നം 6 7103	15ലക്ഷം	1275000	225000
10	ഹമീദ് ഹാദുഷ കല്ലൻ ഹൗസ്	BWS 8 8107	15ലക്ഷം	135000	150000
11	ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ സഹുവാൻകോട്ടയ്ക്കൽ	BWS US1 8101	5ലക്ഷം	325000	175000
12	ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ സഹുവാൻകോട്ടയ്ക്കൽ	BWS US3 8103	5ലക്ഷം	325000	175000
13	വടക്കേതിൽ ഹൈദ്രോസ് കോട്ടയ്ക്കൽ	ടാക്സി സ്റ്റാന്റ് റൂം നം 59104	15ലക്ഷം	1275000	225000
14	പള്ളിതൊടിമുഹമ്മദ് ബഷീർ	BWS 8 8206	5ലക്ഷം	250000	250000
15	വി.മുഹമ്മദ് നിസാർ ചാപ്പനങ്ങാടി	ബസ് സ്റ്റാന്റ് റൂം നം 6(temporary) 9106	15ലക്ഷം	750000	750000
					38,50,000/-

ആകെ 38,50,000/-

ഡെപ്യൂസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കാനവശേഷിയില്ലെന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പലിശ സഹിതം ഈടാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/24.12.21 (19-20)ന് കടിശ്ശിക വരുത്തിയവരിൽനിന്നും ഡെപ്യൂസിറ്റ് തുക തിരിച്ചിടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.തുടർന്നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.



**1-23 പി.എം.എ.വൈ നഗര സഭാ വിഹിതം-അപാകതകൾ**

	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആകെ അടങ്കൽ	ചെലവ് തുക
	പി.എം.എ.വൈ നഗര സഭാ വിഹിതം (പ്രോജക്ട് നം.6)	ആർ മണികണ്ഠൻ, സെക്രട്ടറി	80,00,000	80,00,000/- (50,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്) (Sl.No.13/01/19-20 PMAY PO9612/16 Dated 24.08.19, 920200/- (വികസന ഫണ്ട്) Sl.No.31/02/19-20PMAY PO9612/16 Dated ലഭ്യമല്ല 2079800/- (തനതു ഫണ്ട്) ചെക്ക് നം. 306779 തീയതി 01.11.2019
	പി.എം.എ.വൈ നഗര സഭാ വിഹിതം(എസ്.സി) പ്രോജക്ട് നം. 7	എം.സുഗതകുമാർ, സെക്രട്ടറി	19,60,000	7,00,000/- (ഏസ്.സി.പി.) (Sl.No.38/03/19-20 PMAY PO9612/16 Dated 05.02.20

മേൽ പദ്ധതികളുടെ ഫയൽ പരിശോധനയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1. ഭവന നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റും, നൽകിയ തുകയും.
2. ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും 2019-20 വരെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി നൽകിയ ആകെ തുക.
3. ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ സ്റ്റേജ് റിപ്പോർട്ട്.
4. ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രജിസ്റ്റർ.

മേൽ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 22/19-20/ 30.12.21) ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ ധനസഹായം രേഖപ്പെടുത്തിയ പത്രിക ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും മേൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച ഓരോ തുകയുടെയും വിനിയോഗമോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ധനസഹായം നൽകിയതെന്നോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച മറ്റ് അപാകതകൾ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ ധനസഹായത്തിന്റെ വിവരവും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതിയും ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-24 KSEB - തുക അടവാക്കൽ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല**

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനായി KSEB യിൽ തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നമ്പർ / തിയ്യതി	പ്രവൃത്തി	അടവാക്കിയ തുക	KSEB സെക്ഷൻ	ഫയൽ നമ്പർ
21900136/08.05.2019	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 1	59411	കോട്ടക്കൽ	PW 2 16574/18
21900207/22.05.2019	വാട്ടർ ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	11980	കോട്ടക്കൽ	PW 2 11038/17
21900447/08.07.2019	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 21	15775	കോട്ടക്കൽ	PW 2 7075/19
21900650/20.08.2019	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 16	5668	കോട്ടക്കൽ	PW 2 7073/19
21901061/16.11.2019	സർവീസ് കണക്ഷൻ ചാർജ്ജ് - വാർഡ് - 2 അംഗൻവാടി	44880	കോട്ടക്കൽ	PW 2 17085/19
21901079/26.11.2019	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 21	17427	കോട്ടക്കൽ	PW 2 7075/19
21901092/28.11.2019	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 20	7568	കാടമ്പുഴ	PW 2 17079/19
21901215/24.12.2019	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - ബസ് സ്റ്റാന്റ്	95417	കോട്ടക്കൽ	PW 2 12547/13
21901043/12.11.2019	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 4	35414	കോട്ടക്കൽ	PW 2 15308/19
21901346/23.01.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 28	13433	കോട്ടക്കൽ	PW 2 9381/19
21901347/23.01.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 20	17996	കോട്ടക്കൽ	PW 2 2113/19
21901373/29.01.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 31	28538	കോട്ടക്കൽ	E 2 1532/20
21901551/02.03.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 24	13294	കോട്ടക്കൽ	PW 2 2140/20
21901480/19.02.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 11	38464	ഒതുക്കങ്ങൾ	E 2 3103/20
21901479/19.02.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 22	19322	കോട്ടക്കൽ	E 2- 358/20
21901460/14.02.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 9	5917	കോട്ടക്കൽ	E 2- 802/20
21901690/30.03.2020	പുന്നപ്പറമ്പ് ഏരിയ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രീ ഫേസ് ആക്കൽ	47124	കോട്ടക്കൽ	E 2- 4806/20
21901652/23.03.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 2	9038	കോട്ടക്കൽ	E 2- 5730/20
21901588/03.03.2020	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - വാർഡ് - 10	39182	കോട്ടക്കൽ	E 2- 1740/20
ആകെ		525848		

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 4/2019-20 തി. 22.12.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കോട്ടക്കൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി അസി.എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിച്ചു. പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക 5,25,848 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

**1-25 എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നൽകി- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.**

തൻവർഷം ഗവ: രാജാസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ നടപ്പാക്കിയ എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നൽകൽ എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം എസ്.എസ്.എ. മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ₹4099230/- നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം എസ് 3/20

പ്രോജക്ട്	എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നല്ലൂൽ
തുക	₹4099230/-
ബിൽ നമ്പർ, തുക, തീയതി	₹4099230/- , 3/2019-20 തീയതി 22.11.2020

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ . 3/20-21 തീയതി 27.12.2021 ൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എസ്.എസ്.കെ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് തുക 4099230/- രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

**1-26 ബിൽ തുകയിൽ നിന്ന് GST കുറവ് ചെയ്തില്ല**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ തുക കൺവീനർമാർക്ക് നൽകിയപ്പോൾ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട 2% GST തുക കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

2017 ലെ GSTനിയമം അനുസരിച്ച് 1.10.2018 മുതൽ 2.5ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിച്ച് നൽകുന്ന ബിൽ തുകയിൽ നിന്ന് 2% തുക GSTഇനത്തിൽ കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ തുക നൽകിയപ്പോൾ 2% തുക കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് കൺവീനർക്ക് ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 12% തുക GSTക്കായി വകയിരുത്തുകയും മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയോടൊപ്പം കൺവീനർക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജി.എസ്.ടി കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അധിക തുക ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കേണ്ട തുക (GST2%)
2	GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് (305/20) കൺവീനർ .ശ്രീ. ഉമ്മർകുട്ടി (ഹെഡ് മാസ്റ്റർ) കരാർ 69/19.2.2018 അളവ് പുസ്തകം 69/17-18 തീയതി 19.2.2018 ചെക്ക് 2829673/31.3.2020 തുക 459020 ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 959020 (500000 രൂപ MGNR ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നൽകിയിട്ടില്ല)3 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	9180

**1-27 ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം - കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകി**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം (190/20) എന്ന പദ്ധതി നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.12.2021 ന് നേരിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ - മേൽകൂരയിൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് അളവ് പുസ്തകം പേജ് 8 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1\*12m റെക്ടാഗുലർ പൈപ്പ് കാണാനായില്ല. സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ അധികം അധികം നൽകിയ 4123 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	അളവ്	നൽകിയ തുക
ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം (190/20) കരാറുകാരൻ ശ്രീ. സിറാജുബീൻ.പി.പി കരാർ 31/21.12.2019 അളവ് പുസ്തകം 31/19-20 ബിൽ 19151747001401186951/31.1.20 തുക 100000 ചെക്ക് 307756/24.2.2020 തുക 99868 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%	36.6Kg (1*12m*3.05kg/M) 80*40mm കോമൺറാഫ്റ്റർ	4123 @112.65/Kg പൈപ്പ് (DSR 10.25.2)

തുക തിരിച്ചടവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 24/19-20/30.12.2021 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അധികം നൽകിയ തുക ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-28 ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ (NULM)-അവലോകനം

നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ ദരിദ്രരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിനും വേണ്ടി കേന്ദ്ര പാർപ്പിട നഗര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മന്ത്രാലയം ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ-NULM (National Urban Livelihood Mission). കേരളത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന നോഡൽ ഏജൻസി കുടുംബശ്രീ മിഷനാണ്. 2015 മെയ് മാസത്തിൽ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ 14 നഗരങ്ങളിലും തുടർന്ന് 2016 നവംബർ 1 മുതൽ മുഴുവൻ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗര ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ 3 പ്രധാന മാനങ്ങൾ മിഷൻ പ്രകാരം (1) അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, (2) സാമൂഹിക ദുർബലതകൾ (3) തൊഴിൽ പരമായ ദുർബലതകൾ എന്നിവയാണ്. ഇവ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും 7 ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ്. അവ താഴെ നൽകുന്നു.

- (1) സാമൂഹിക സംഘടനയും സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കലും
- (2) കാര്യശേഷി വികസനവും പരിശീലനവും
- (3) നൈപുണ്യ പരിശീലനവും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കലും
- (4) സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി
- (5) നഗരങ്ങളിലെ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് സഹായ പദ്ധതികൾ
- (6) നഗരങ്ങളിൽ ഭവന രഹിതകൾക്കുള്ള പാർപ്പിട പദ്ധതി
- (7) നൂതന ആശയ-സവിശേഷ പദ്ധതികൾ

മേൽ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയിൽ ഒരു സിറ്റി മിഷൻ മാനേജരും, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസറും നിലവിൽ ഉണ്ട്. 2019-20, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ NULM പ്രവർത്തനം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നിയമനവും എന്ന ഘടകത്തിനു കീഴിൽ വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന നഗര ദരിദ്ര്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് യാത്രാബത്തയും പരിശീലനരും അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സഹായവും നൽകുന്ന പദ്ധതി മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ, കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ (NULM007)58091/പി/2017/കെ.എസ്.എച്ച്.ഒ. തീയതി 23.01.2020 പ്രകാരം 23112/രൂപ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധനയിൽ താഴെക്കാണുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. എത്ര പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
2. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലിൽ ഇല്ല.
3. യാത്രാ ബത്ത അനുവദിക്കുമ്പോൾ കോഴ്സ് പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
4. വിതരണം ചെയ്ത തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും മറ്റുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 25 /2019-20/ 31.12.21) ഓഡിറ്റ് എൻക്വറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

### 1-29 GWD – തുക അടവാക്കൽ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനായി മലപ്പുറം ഭൂജല സർവ്വേ വകുപ്പിൽ തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി	പ്രവൃത്തി	അടവാക്കിയ തുക	ഫയൽ നമ്പർ
21900353/20.06.2019	വാർഡ് - 25 ആലിൻചുവട് ആലിക്കൽ നാറ്റുവെട്ടി കോളനിയിൽ ഭൂജല സർവ്വേ നടത്തുന്നതിന്	1840	PW 2 - 4214/19
21900438/02.07.2019	വാർഡ് - 8 കാവതികളം, സബ്സെന്റർ കഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	45400	PW 2 - 16607/18
21901307/15.01.2020	വാർഡ് - 25 ആലിൻചുവട് ആലിക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഭൂജല സർവ്വേ നടത്തുന്നതിന്	1935	E 2 - 16702/19
21901292/10.01.2020	വാർഡ് - 16 ചക്കാലക്കൽ എസ്. സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഭൂജല സർവ്വേ നടത്തുന്നതിന്	1935	E 2 - 16775/19
21901345/23.01.2020	ജി യു പി സ്കൂൾ നായാടിപ്പാറ ഭൂജല സർവ്വേ നടത്തുന്നതിന്	1935	E 2 - 490/20
21901552/02.03.2020	വാർഡ് - 16 പണിക്കർകുണ്ട് കഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	43502	PW 2 - 16775/19
21901481/19.02.2020	ജി യു പി സ്കൂൾ നായാടിപ്പാറ കഴൽകിണർ	48800	E 2 -

	നിർമ്മാണം	490/20
	145347	

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 3/2019-20 തി. 22.12.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മലപ്പുറം ഭൂജല സർവ്വേ വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിച്ചു. പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക 1,45,347 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

### 1-30 കൺവീനർക്ക് അധിക തുക നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ നൽകിയപ്പോൾ കൺവീനർക്ക് 5% തുക അധികം നൽകാനിടയായിട്ടുണ്ട്.

ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലെല്ലാം പ്രവൃത്തിയുടെ ഓരോ ഇനത്തിനും അനുവദനീയമായ നിരക്കിന് പുറമെ 7.5% തുക നികുതികൾക്കായി അധികം വകയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിന് ശേഷം ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയിൽ നിന്ന് 5% വാറ്റ്, 2% ആദായ നികുതി, 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്താണ് കൺവീനർക്ക് തുക നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വാറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിനായി വകയിരുത്തിയ 5% തുക കുറവ് ചെയ്താണ് കൺവീനർമാർക്ക് ബിൽ അനുവദിക്കേണ്ടതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് 16.3.2018 ലെ ഡി.ബി-9058/17 /സി.ഇ/ത.സ.ഭ.വ നമ്പർ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത് വഴിയാണ് കൺവീനർമാർക്ക് അധിക തുക നൽകാനിടയായത്. അധിക തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം നൽകിയ 303472 രൂപ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

### 1-30-1 ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കേണ്ട തുക (5%)
1	ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 390/20 കൺവീനർ- ശ്രീമതി. വനജ.എം, പ്രിൻസിപ്പാൾ ,ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കോട്ടക്കൽ TS- 950000 കരാർ 48/16.11.2018 അളവ് പുസ്തകം 48/18-19 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം -8,93,014 ചെക്ക് നമ്പർ- 2987005/22.8.2019- 893,014 രൂപ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	44651
2	ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ റൂമുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 349/20 കൺവീനർ ശ്രീ. മോഹനൻ. പി.ഡി. ഹൈസ്കൂൾ, ഗവ. രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ ,കോട്ടക്കൽ TS- 1490000 കരാർ 72/19.2.2018 അളവ് പുസ്തകം - 148/18-19 ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ബിൽ 668966 (2017-18 ൽ നൽകിയത്) ഫൈനൽ ബിൽ 810491 (ചെക്ക് നമ്പർ- 621/ /22.1.2020) ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം 1479457 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	73973
3	ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വനിതകൾക്കായി ടോയ് ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ്	62083



	<p>കൺവീനർ- ശ്രീമതി വനജ. ഇ.എൻ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ,കോട്ടക്കൽ</p> <p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 310/20 (സ്പിൽഓവർ)</p> <p>TS- 1490000</p> <p>കരാർ- 107/2017-18,തി-17.3.2018</p> <p>അളവ് പുസ്തകം -107/17-18, 107A/17-18</p> <p>ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം -1241654</p> <p>ബിൽ നമ്പർ- 18/7.9.2019</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%</p>	
4	<p>രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ട്രോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം (394/20)</p> <p>കൺവീനർ .ശ്രീമതി ലത (ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്)</p> <p>കരാർ 73/14.3.2018</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 73/17-18, 73A/17-18</p> <p>ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ (2018-19 ൽ നൽകിയത്) തുക 362839</p> <p>ബിൽ 19151747001400413669/5.8.2019 തുക 752927</p> <p>1115766</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%</p>	55788

**1-30-2 പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ**

നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കേണ്ട തുക (5%)
1	<p>GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് (305/20)</p> <p>കൺവീനർ .ശ്രീ. ഉമ്മർകുട്ടി (ഹെഡ് മാസ്റ്റർ)</p> <p>കരാർ 69/19.2.2018</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 69/17-18 തീയതി 19.2.2018</p> <p>ചെക്ക് 2829673/31.3.2020 തുക 459020</p> <p>ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 959020 (500000 രൂപ MGNR ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നൽകിയിട്ടില്ല)</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%</p>	22951
2	<p>GLP സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം (479/20)</p> <p>കൺവീനർ ശ്രീ.ജോർജ് കുട്ടി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ GLPസ്കൂൾ കോട്ടക്കൽ</p> <p>കരാർ 32/12.12.2019 അളവ് പുസ്തകം 32/19-20</p> <p>ചെക്ക് 2829673/31.3.2020 തുക 260000</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	13000

**1-30-3 കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കേണ്ട തുക (5%)
1	<p>ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20)</p> <p>കൺവീനർ ശ്രീ.അബൂ.ടി</p> <p>കരാർ 95A/12.12.2019</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 95A/17-8</p>	9260

ചെക്ക് 309962/23.7.2019
തുക 185200
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.19%

**1-30-4 റോഡുകൾ**

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കേണ്ട തുക (5%)
1	മുളിയൻകൊട്ട മൈലാടി മരവട്ടം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 235/19 TS- 499500 കൺവീനർ- ശ്രീ. അബ്ദുറഹ്മാൻ കണ്ടിൾ കരാർ 20/23.01.2017 അളവ് പുസ്തകം 240/15-16 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം 435328 ചെക്ക് നമ്പർ- 2987639/4.3.2020 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.19%, 2014 DSR	21766

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 18/19-20/28.12.2021, 23/19-20/30.12.2021, 7/19-20/20.12.2021, എന്നിവ നൽകിയതിന് തുക കൺവീനറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അടവാക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

അധികം നൽകിയ 303472 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-31 അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി വഴിയുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ**

കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയുടെ 2019-20 വർഷത്തെ പ്രോജക്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിരവധി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയതായി കാണുന്നു. നഗരസഭയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാവുന്നില്ല. 2019-20 ൽ ചെലവ് ചയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	ഫണ്ട്	അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി
267	സി. എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയം സീലിംഗ് നവീകരണം	1490000	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	ഫയൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ല
282	വലിയ പറമ്പ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	3000000	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്, തൃശ്ശൂർ
453	നഗരസഭാ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സജ്ജീകരണം	150000	തനത് ഫണ്ട്	SIDCO
476	ബസ് സ്റ്റാന്റ് കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം	20000000	ലോൺ	ഉരാജ്ജൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
ആകെ		24640000		

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി വഴിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വലിയ പറമ്പ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവർത്തിക്കായി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായി 1.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി 4.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും, സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്, തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018 ഒക്ടോബർ 08 ന് 13/18-19 ആയി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചെങ്കിലും, നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാർ പ്രകാരം സൈറ്റ് കൈമാറി/കരാർ വെച്ച് 6 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഉരാജ്ജൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നൽകിയ ബസ് സ്റ്റാന്റ് കം ഷോപ്പിംഗ്



കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിന് കരാർ പ്രകാരം 18 മാസ കാലാവധിയിൽ 29.03.2021 നാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3. നഗരസഭക്ക് സ്വന്തമായി മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിൽ വിപുലമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയതും അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളാണ്.

4. ഈ വർക്കിന്റെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നഗരസഭയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമല്ല എന്ന് ഫയലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്ത അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളുടെ അതേ എഞ്ചിനീയറാണ് അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 1997 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പൊതു മരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലും) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 14 (1) പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു പൊതുമരാമത്ത് പണിയും മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെയോ അദ്ധ്യക്ഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നടത്തേണ്ടതും ജോലിയുടെ പുരോഗതിയും ഗുണമേന്മയും അവർ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതും അപ്രകാരം നടത്തപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ജോലിയുടെയും ഗുണമേന്മയോട് കൂടിയ പൂർത്തീകരണത്തിന് അവർ വ്യക്തിപരമായോ കൂട്ടായോ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ യാതൊരു പരിശോധനയും നടത്തിയിട്ടില്ല.

5. നിലവിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് DSR, MORTH, MORD നിരക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇവയിൽ പരാമർശിക്കാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി Approved Data യും Observed Data യും നിലവിലുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാർ നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളാണ്. മാത്രമല്ല, ഏത് നിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നും വ്യക്തമല്ല. ഡാറ്റയും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല.

6. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന നടത്തുന്ന വർക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പുതുക്കിയ വിശദമായ മാർഗരേഖ GO(P)311/2014 /Fin Dated 30.07.2014 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ Annexure 11 ആദ്യ ഖണ്ഡികയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സ്വന്തമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് ഇല്ലാത്ത വകുപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾക്ക് വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നൽകാൻ അനുമതിയുള്ള എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ള വകുപ്പുകൾക്ക്, തങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത മേഖലയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ മാത്രം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നൽകാനാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

7. GO(P)95/2017/ Fin Dated 25.07.2017 ഉത്തരവിൽ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾക്ക് വർക്കുകൾക്ക് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പർ 3 പ്രകാരം "The Administrative Department Shall Adopt A Fair And Competitive Bidding Process For Selection Of Accredited Agency " എന്നും ക്രമ നമ്പർ 4 ൽ " The Administrative Department Shall Ensure That All Relevant Guidelines Regarding Execution Of Public Works Are Complied " എന്നും ക്രമ നമ്പർ 7 ൽ " TS Shall Be Issued By The Competent Authority Of Concerned Engineering Department" എന്നും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല.

8. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഫൈനൽ ബിൽ നൽകുമ്പോൾ നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തുകയോ എം. ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും, അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

**1-32 മുൻകൂർ പണം നൽകി - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല**

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്ററിനറി സർജൻ  
പ്രോജക്ട് നമ്പർ പേര് : 147/2020 മൃഗാശുപത്രിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ  
അടങ്കൽ : 80000  
ചെലവ് : 78017 രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)  
ബിൽ നമ്പർ തീയതി : 4/18.01.2020  
മൃഗാശുപത്രിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം A4 ഷീറ്റ് സ്റ്റാനർ (1), A4 മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റർ (1), ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ (1) എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി 78017 രൂപ (പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ TVM/ITBG/PI/RC/12359/19-20 തി. 10.12.2019) കെൽടോൺ, തിരുവനന്തപുരത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം CPRCS Portal ൽ വർക്ക് ഓർഡർ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ജനറേറ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല. തുടർന്ന് കെൽടോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പുതിയ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ CPRCS Portal ൽ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ 9243/- രൂപ കൂടി അധികമായി അടവാക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് നഗരസഭ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 9243 രൂപ കെൽടോണിന് അടവാക്കി. (ചെക്ക് നമ്പർ 4666483/30.09.2021)

പുതിയ വർക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം 87260 രൂപയുടെ പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. TVM/ITBG/PI/RC/27667/20-21 തി. 05.07.2021 - ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ (1) - 42510 രൂപ
2. TVM/ITBG/PI/RC/27666/20-21 തി. 05.07.2021 - A4 മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റർ (1) - 20188 രൂപ
3. TVM/ITBG/PI/RC/27665/20-21 തി. 05.07.2021 - A4 ഷീറ്റ് സ്കാനർ (1) - 24562 രൂപ

എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാവാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 20/2019-20 തി. 29.12.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഇമെയിൽ വഴിയും, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വഴിയും കെൽട്രോണിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും, പ്രിന്റർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ പ്രിന്റർ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതും, മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ചെലവ് തുക 87260/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

### 1-33 പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജ് - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിച്ചില്ല

സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഗവ. ഉത്തരവ് G.O (Rt) No.288/14/I&PRD Dated: 10/09/2014 പ്രകാരം 15% ഡിസ്കൗണ്ടിന് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ നഗരസഭ നൽകിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പരസ്യ ചാർജ്ജുകളിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി	പത്രത്തിന്റെ പേര് (പരസ്യം നൽകിയ തീയതി)	വിഷയം	പരസ്യ ചാർജ്ജ്	ലഭ്യമാവേണ്ടിയിരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് 15%
21900120/06.05.2019	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (11.12.2018)	LED വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - ടെണ്ടർ പരസ്യം	45600	6840
21900518/19.07.2019	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (17.02.2019)	ലേലം പരസ്യ ചാർജ്ജ്	25920	3888
	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (09.03.2019)	പുനർ ലേലം പരസ്യ ചാർജ്ജ്	9600	1440
21900657/24.08.2019	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (30.03.2019)	കുടിവെള്ള ചാർജ്ജ് - ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യ ചാർജ്ജ്	9600	1440
21900658/24.08.2019	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (30.03.2019)	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീ കളക്ഷൻ - പുനർ ലേലം പരസ്യ ചാർജ്ജ്	7680	1152
21900659/24.08.2019	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (08.06.2019)	ഇൻസിനറേറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണി ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യ ചാർജ്ജ്	10200	1530
	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (08.06.2019)	ഇൻസിനറേറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണി ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യ ചാർജ്ജ്	8160	1224
21900791/27.09.2019	മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം (08.06.2019)	ഷോപ്പിംഗ് റൂം ലേലം - ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യ ചാർജ്ജ്	11520	1728
ആകെ			128280	19242

പരാമർശ കാലയളവിൽ പരസ്യം നൽകിയ ചന്ദ്രിക, ദേശാഭിമാനി, മലയാള മനോരമ എന്നീ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 2/2019-20 തി. 22.12.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാവേണ്ട 19242 രൂപ ലഭ്യമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-34 ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

2019-20 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തുക	ചെലവ് വിശദാംശം
267/20	സി എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയം സീലിംഗ് നവീകരണം	1490000	വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി : 21900524/01.06.2019
269/20	വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കൽ - കല്ലറമ്പ് ടവർ ഭാഗം 3 ഫേസ് ആക്കൽ	90152	വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി : 21900485/01.06.2019
299/20	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ	232131	വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി : 21900474/17.04.2019
572	നഗരസഭയിൽ എൽ.ഇ.ഡി സ്കീം ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും പരിപാലനവും	390205	വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി : 21901464/14.02.2020
ആകെ		2202488	

രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 27/2019-20 തി. 31.12.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 22,02,488 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

### 1-35 ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ അപാകത സംബന്ധിച്ചു

നിർവഹണം ഐ.സി.ഡി എസ്. സൂപ്പർ വൈസർ

പ്രോജക്ട് നം : 133/2019-20

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ

അടങ്കൽ : 277280 (പ്ലാൻ)

ആകെ ചെലവ് : 171250/-

ബിൽ നം&.തീയതി- 12/20.7.19 തുക-28750/

13/04.06.19 തുക - 18750/-

14/6.5.19 തുക-57550/-

16/21.10.19 തുക-28750/-

17/10.1.20 തുക-18750/-

18/10.1.20 തുക-18750/-

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പിന്റെ 14.2.2018 തീയതിയിലെ 12/18 നമ്പർ സബ്സിഡി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.4.2 പ്രകാരം ജെന്റർ റിസോഴ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജാഗ്രതാസമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടി കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വനിതയെ നിയോഗിച്ചുവന്നതാണ് എന്നും ഇവർക്ക് 15000 രൂപയിൽ അധികരിയ്ക്കാതെ പ്രതിമാസവേതനം നൽകാവുന്നതാണ് എന്നും പ്രത്യേകമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർ വൈസർ നിർവഹിച്ച ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ എന്ന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ ജാഗ്രതാസമിതി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ടു വനിതകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാർഗരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവു ചെയ്തതിന് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (19/29.12.21(2019-20)) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. (വിശദവിവരം ഖണ്ഡിക 3-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.)

### 1-36 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല

സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻകൂർ പണം നൽകിയെങ്കിലും പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക 4053373 ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തി കരിച്ച വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	നഗരസഭയിലെ വിവിധ	3/05.04.2019 4/05.04.2019 5/05.04.2019	448842 351994 385506		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ 0 വിനിയോഗ	

	സമലങ്ങളിൽ സ്മിറ്റ് ലൈൻ സമാപിക്കൽ	6/05.04.2019 7/05.04.2019	319308 2070546		സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	
കേരള ഭൂഗർഭ ജല വകുപ്പ്	286/20 അംഗനവാടികളിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	17/05.04.2019 (387025)	387025		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	0
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	269/20 വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കല്ലറമ്പ് ടവർ ഭാഗം 3 ഫേസ് ആക്കൽ	2/05.04.2019 (90152)	90152		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	0
	ആകെ		4053373			

**ഭാഗം -2**

**വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

**ഭാഗം -3**

**ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

**3-1 ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ മാർരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി അധികം വേതനം നൽകി**

നിർവഹണം ഐ.സി.ഡി എസ്. സൂപ്പർ വൈസർ

പ്രൊജക്ട് നം : 133/2019-20

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ

അടങ്കൽ : 277280 (പ്ലാൻ)

ആകെ ചെലവ് : 171250/-

ബിൽ നം&.തീയതി- 12/20.7.19 തുക-28750/

13/04.06.19 തുക-18750/-

14/6.5.19 തുക-57500/-

16/21.10.19 തുക-28750/-

17/10.1.20 തുക-18750/-

18/10.1.20 തുക-18750/-

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പിന്റെ 14.2.2018 തീയതിയിലെ 12/18 നമ്പർ സബ്സിഡി മാർഗരേഖ ചണ്ഡിക 7.4.2 പ്രകാരം ജെന്റർ റിസോഴ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജാഗ്രതാസമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടി കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വനിതയെ നിയോഗിച്ചുവെന്നതാണ് എന്നും ഇവർക്ക് 15000 രൂപയിൽ അധികമായി പ്രതിമാസവേതനം നൽകാവുന്നതാണ് എന്നും പ്രത്യേകമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർ വൈസർ നിർവഹിച്ച ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ എന്ന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെറ്റർ ജാഗ്രതാസമിതി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി താഴെ പറയും പ്രകാരം രണ്ടു വനിതകളെ നിയമിച്ച് വേതനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു .

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	നൽകിയ മാസവേതനം	ആകെ
കീർത്തന രാജീവ്	കമ്മ്യൂണിറ്റി വുമൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ	18750 X 7	131250
ബാസില കെ.ടി.പി	ജാഗ്രതാസമിതി കോഓർഡിനേറ്റർ	10000 X 4	40000
ആകെ			171250

മാർഗരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവു ചെയ്തതിന് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (19/29.12.21(2019-20)) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത മറുപടിയുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവു തുക ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിച്ചു.

### 3-2 ഗുണഭോക്തൃ സമിതി മുഖേനയുള്ള മരാമത്ത് നിർവ്വഹണം - കൺവീനർക്ക് അധിക തുക നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ നൽകിയപ്പോൾ കൺവീനർക്ക് 5% തുക അധികം നൽകാനിടയായിട്ടുണ്ട്.

ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലെല്ലാം പ്രവൃത്തിയുടെ ഓരോ ഇനത്തിനും അനുവദനീയമായ നിരക്കിന് പുറമെ 7.5% തുക നികുതികൾക്കായി അധികം വകയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിന് ശേഷം ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയിൽ നിന്ന് 5% വാറ്റ്, 2% ആദായ നികുതി, 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്താണ് കൺവീനർക്ക് തുക നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വാറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിനായി വകയിരുത്തിയ 5% തുക കുറവ് ചെയ്താണ് കൺവീനർമാർക്ക് ബിൽ അനുവദിക്കേണ്ടതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് 16.3.2018 ലെ ഡി.ബി-9058/17 /സി.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത് വഴിയാണ് കൺവീനർമാർക്ക് അധിക തുക നൽകാനിടയായത്. അധിക തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം നൽകിയ 303472 രൂപ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കേണ്ട തുക (5%)
1	ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 390/20 കൺവീനർ- ശ്രീമതി. വനജ.എം, പ്രിൻസിപ്പാൾ ,ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കോട്ടക്കൽ TS- 950000 കരാർ 48/16.11.2018 അളവ് പുസ്തകം 48/18-19 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം -8,93,014 ചെക്ക് നമ്പർ- 2987005/22.8.2019- 893,014 രൂപ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	44651
2	മുളിയൻകൊട്ട മൈലാടി മരവട്ടം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 235/19 TS- 499500 കൺവീനർ- ശ്രീ. അബ്ദുറഹ്മാൻ കണ്ടിൽ കരാർ 20/23.01.2017 അളവ് പുസ്തകം 240/15-16 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം 435328 ചെക്ക് നമ്പർ- 2987639/4.3.2020 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.19%, 2014 DSR	21766
3	ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ റൂമുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 349/20 കൺവീനർ ശ്രീ. മോഹനൻ. പി.ഡി. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗവ. രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ ,കോട്ടക്കൽ TS- 1490000 കരാർ 72/19.2.2018 അളവ് പുസ്തകം - 148/18-19 ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ബിൽ 668966 (2017-18 ൽ നൽകിയത്) ഫൈനൽ ബിൽ 810491 (ചെക്ക് നമ്പർ- 621/ /22.1.2020)	73973



	<p>ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം 1479457</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%</p>	
4	<p>ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വനിതകൾക്കായി ടോയ് ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ്</p> <p>കൺവീനർ- ശ്രീമതി വനജ. ഇ.എൻ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ,കോട്ടക്കൽ</p> <p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 310/20 (സ്പിൽഓവർ)</p> <p>TS- 1490000</p> <p>കരാർ- 107/2017-18,തി-17.3.2018</p> <p>അളവ് പുസ്തകം -107/17-18, 107A/17-18</p> <p>ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം -1241654</p> <p>ബിൽ നമ്പർ- 18/7.9.2019</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%</p>	62083
5	<p>GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് (305/20)</p> <p>കൺവീനർ .ശ്രീ. ഉമ്മർകുട്ടി (ഹെഡ് മാസ്റ്റർ)</p> <p>കരാർ 69/19.2.2018</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 69/17-18 തീയതി 19.2.2018</p> <p>ചെക്ക് 2829673/31.3.2020 തുക 459020</p> <p>ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 959020 (500000 രൂപ MGNR ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നൽകിയിട്ടില്ല)</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%</p>	22951
6	<p>രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ടോയ് ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം (394/20)</p> <p>കൺവീനർ .ശ്രീമതി ലത (ഹെഡ് മിസ്ട്രീസ്)</p> <p>കരാർ 73/14.3.2018</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 73/17-18, 73A/17-18</p> <p>ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ (2018-19 ൽ നൽകിയത്) തുക 362839</p> <p>ബിൽ 19151747001400413669/5.8.2019 തുക <u>752927</u></p> <p>1115766</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%</p>	55788
7	<p>ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20)</p> <p>കൺവീനർ ശ്രീ.അബ്ദുടി</p> <p>കരാർ 95A/12.12.2019</p> <p>അളവ് പുസ്തകം 95A/17-8</p> <p>ചെക്ക് 309962/23.7.2019</p> <p>തുക 185200</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.19%</p>	9260
8	<p>GLP സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം (479/20)</p> <p>കൺവീനർ ശ്രീ.ജോർജ് കുട്ടി, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ GLPസ്കൂൾ കോട്ടക്കൽ</p> <p>കരാർ 32/12.12.2019 അളവ് പുസ്തകം 32/19-20</p> <p>ചെക്ക് 2829673/31.3.2020 തുക 260000</p> <p>കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%</p>	13000

ആകെ	303472
-----	--------

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 18/19-20/28.12.2021, 23/19-20/30.12.2021, 7/19-20/20.12.2021, എന്നിവ നൽകിയതിന് തുക കൺവീനറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അടവാക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

അധികം നൽകിയ 303472 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-3 ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം - കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം (190/20) എന്ന പദ്ധതി നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.12.2021 ന് നേരിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ - മേൽകൂരയിൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് അളവ് പുസ്തകം പേജ് 8 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1\*12m റെക്ടാഗുലർ പൈപ്പ് കാണാനായില്ല. സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ അധികം അധികം നൽകിയ 4123 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	അളവ്	നൽകിയ തുക
ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം (190/20)		
കരാറുകാരൻ ശ്രീ. സിറാജുദ്ധീൻ.പി.പി	36.6Kg	4123
കരാർ 31/21.12.2019	(1*12m*3.05kg/M)	@112.65/Kg
അളവ് പുസ്തകം 31/19-20	80*40mm	പൈപ്പ് (DSR 10.25.2)
ബിൽ 19151747001401186951/31.1.20 തുക 100000	കോമൺറാഫ്റ്റർ	
ചെക്ക് 307756/24.2.2020 തുക 99868		
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%		

തുക തിരിച്ചടവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 24/19-20/30.12.2021 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-4 ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ

#### അപാകതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ കാണിച്ച അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1(1).അളവ് പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റായ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് തുക നൽകി.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20) എന്ന പ്രവൃത്തി നഗരസഭ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.12.21 ന് നേരിൽ പരിശോധന നടത്തി. ചുവടെ കാണിച്ച പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല/അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള അളവുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പരിശോധയിൽ വ്യക്തമായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം, അളവ്	നൽകിയത്	പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്/ നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
1	എക്സ് ഇനം 1 സെന്ററിങ്ങ് 0.95m <sup>2</sup>	238 @250.1m <sup>2</sup>	ചെയ്തില്ല	238
2	എക്സ് ഇനം 2 കോൺക്രീറ്റിങ്ങ് 0.559m <sup>3</sup>	3890 @6959.04m <sup>3</sup>	"	3890
3	ഇനം 8 സെന്ററിങ്ങ് 2.53m <sup>2</sup>	1552 @422.85 3.67	1070 2.53m <sup>2</sup>	482
4	ഇനം 5 ഡ്രൈവ്ബ് മേസനറി 8.44m <sup>3</sup>	27862 @2700.65 10.75m <sup>3</sup>	22793 8.44m <sup>3</sup>	4889



ആകെ	9499
-----	------

1(2) മറ്റ് അപാകതകൾ

- A. കടിവെള്ള പദ്ധതി ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പിങ് മെയിൻ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
- B. കടിവെള്ള പദ്ധതി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വിതരണ ലൈൻ പൈപ്പ് പോകുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
- C. കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി 93687 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി KSEBയിൽ തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ഇല്ല.
- D. കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡ്, സ്റ്റാർട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല.
- E. കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മോട്ടോർ മറ്റുതെങ്കിലും പദ്ധതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കടിവെള്ള പദ്ധതി നാളിത്വരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മുകളിൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. പദ്ധതിക്കായി ചെയ്തവഴിച്ച തുക പാഴ്ചെലവായതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3.GI പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് - അധിക നിരക്കിൽ തുക നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1ആയി 144 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 40mm GI പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതിന് 3425.40/m നിരക്കിൽ കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 361.18/m നിരക്കാണ് നൽകാവുന്നത്. GI പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭൂമിരൂപിന് മുകളിൽ ആയതിനാൽ ഈ ഇനത്തിന് നൽകാവുന്ന DSR 18.12.5 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് ടഞ്ചിങ് & റീഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള നിരക്ക് കുറവ് ചെയ്താണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിരക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അധിക തുക ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് മേസനറിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 5 ആയി ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് മേസനറി ചെയ്തതിന് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ലഭ്യമായ അംഗീകൃത ബ്ലോക്ക് വ്യാപ്തി 50.7.1.1 പ്രകാരമുള്ള 2700.65/m<sup>3</sup> നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനുള്ള നിരക്ക് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് 60.7.1 ആയി പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ലഭ്യമാണ്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
ആമപ്പാറ ചുള്ളിക്കാട് കടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കൽ (300/20) കൺവീനർ ശ്രീ.അബ്ദുടി കരാർ 95A/12.12.2019	ഡ്രൈവ്ബ്ലോക്ക് മേസനറി 13.60m <sup>3</sup>	36729	32700	4029
അളവ് പുസ്തകം 95A/17-8 ചെക്ക് 309962/23.7.2019 തുക 185200 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.19%	GI പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് 144M	61258	52010	9248
ആകെ				13277

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 23 /19-20/30.12.2021, ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 8/19-20/24.12.2021 എന്നിവ നൽകിയതിന് -അധിക തുക ഈടാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ക്രമ നമ്പർ 1(1) പ്രകാരം അധികം നൽകിയ തുക പ്രവൃത്തിയുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമ നമ്പർ 3, 4 പ്രകാരം അധികം നൽകിയ തുക പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 GMUP സ്കീമിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി - അപാകതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ GMUP സ്കീമിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിംഗ്

(305/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ കാണിച്ച അപാകതകൾ കാണുന്നു.

**1. RR മേസനറി - അധിക നിരക്ക് നൽകി**

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 ആയി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി RR മേസനറി ചെയ്തതിന് 5088.14/m<sup>3</sup> നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നിരക്കിൽ ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിങ് ഓരോ ഘന യൂണിറ്റിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനുള്ള നിരക്ക് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചുവടെ കാണും പ്രകാരം അധിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**2. സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരം തുക നൽകി**

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എക്സ്3 ഇനം 1 ആയി കോൺക്രീറ്റ് ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഫുട്ടിങ്ങിനായി സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് DSR 4.3.2 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. ചുറ്റുമതിലിന്റെ നീളത്തിൽ കേവലം 0.30cm ഉയരത്തിൽ ഫുട്ടിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഫുട്ടിങ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബാധകമായ DSR 4.3.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകിയാൽ മതി. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചുവടെ കാണും പ്രകാരം അധിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം എക്സ്3 ആയി നിലവിലുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിന് DSR 15.9.2 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. ഇവിടെ പൊളിച്ച് നീക്കിയത് ഡ്രൈ റബ്ബിൾ മേസനറി ആണെന്ന് അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കല്ലിന്റെ പടവ് (Demolishing Dry Rubble Masonary) പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിന് പ്രൈം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉള്ള ഡാറ്റ 60.7.3 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചുവടെ കാണും പ്രകാരം അധിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം/അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
GMUP സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്, പെയിന്റിങ് (305/20)	1.ഫുട്ടിങ് സെന്ററിങ് 20.763m <sup>2</sup>	10302 @496.19/m <sup>2</sup> (DSR 4.3.2)	5167 @248.84/m <sup>2</sup> (DSR 4.3.1)	5135
കൺവീനർ .ശ്രീ. ഉമ്മർകുട്ടി (ഹെഡ് മാസ്റ്റർ) കരാർ 69/19.2.2018 അളവ് പുസ്തകം 69/17-18 തീയതി 19.2.2018	എക്സ്3. ഡിമോളിഷിങ് സ്റ്റോൺ റബ്ബിൾ മേസനറി 15.160m <sup>3</sup>	19982 @1318.070/m <sup>3</sup>	5820 @383.87/m <sup>3</sup> OD 60.7.3	14162
ചെക്ക് 2829673/31.3.2020 തുക 459020 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	3.RR മേസനറി 52.219 M <sup>3</sup>	265698 @5088.14/m <sup>3</sup> (DSR 7.1.1)	259539 @4970.21/m <sup>3</sup>	6159
ആകെ				25456

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 21 /19-20/30.12.2021 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ/ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ/മേൽ പരിശോധന നടത്തിയ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-6 രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം (394/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ കാണിച്ച അപാകതകൾ കാണുന്നു.

**1.സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി**

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 12 ആയി സൺഷൈഡ് കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 18.39m<sup>2</sup> ന് കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് 13.09m<sup>2</sup> മാത്രമാണ്. അളവ് പുസ്തകത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ തൊട്ട് മുൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇനം 13 സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് തെറ്റായി ഇനം 12 പ്രവൃത്തിയുമായി കൂട്ടിയത് വഴിയാണ് അപാകത സംഭവിച്ചത്.

**2. സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തിക്ക് തെറ്റായ ഡാറ്റ പ്രകാരം തുക നൽകി**

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 8 ആയി കോളം (6 എണ്ണം) ഫുട്ടിങ് കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി സെന്ററിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് DSR 5.9.6 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. ഈ നിരക്ക് കോളം (Column) പ്രവൃത്തിക്കുള്ള നിരക്കാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ 1.10 നീളം 1.10

വീതിയിൽ കോളം - ന്റെ അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് 5.9.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകിയാൽ മതി. ഈ ഇനത്തിൽ അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം/അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം
രാജാസ് സ്കൂളിൽ 'ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം (394/20) കോളം കൺവീനർ .ശ്രീമതി ലത (ഹെഡ് മിസ്ട്രീസ്) സെന്ററിങ് സെന്ററിങ് കരാർ 73/14.3.2018 അളവ് പുസ്തകം 73/17-18, 73A/17-18 ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ (2018-19 ൽ നൽകിയത്) തുക 362839 ബിൽ 19151747001400413669/5.8.2019 തുക 752927 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	കോളം ഹൂട്ടിങ്. സെന്ററിങ് 6.60m <sup>2</sup> (6*4*1.10*0.25)	3962 @600.25/m <sup>2</sup> (DSR 5.9.6)	1642 @248.84/m <sup>2</sup> (DSR 5.9.1)	2320
തുക 362839 ബിൽ 19151747001400413669/5.8.2019 തുക 752927 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25%	സൺഷൈഡ് കോൺക്രീറ്റ്, സെന്ററിങ് 13.09 M <sup>2</sup>	9964 @541.81. 18.39m <sup>2</sup>	7092 @541.81. 13.09m <sup>2</sup>	2872
ആകെ				5192

3. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ 5.8.2019 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവ് പുസ്തകം 73A/17-18 പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 18 /19-20/28.12.2021 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ/ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ/മേൽ പരിശോധന നടത്തിയ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം -4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും**

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പറും തീയതിയും
2019-20	17.12.2021 മുതൽ 31.12.2021 വരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു.	റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ

**4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

ഇല്ല.

**4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം**

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തിയാക്കിയ വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	268/20-	3/05.04.2019		3576196	പ്രവൃത്തി	0

	നഗരസഭയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്മിറ്റ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	(448842) 4/05.04.2019 (351994) 5/05.04.2019 (385506) 6/05.04.2019 (319308) 7/05.04.2019 (2070546)			പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	
കെ.എസ്.ഇ.ബി	269/20 വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കല്ലറമ്പ് ടവർ ഭാഗം 3 ഫേസ് ആക്കൽ	2/05.04.2019 (90152)		90152	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	0
കേരള ഭൂഗർഭ ജല വകുപ്പ്	286/20- അംഗനവാടികളിൽ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	17/05.04.2019 (387025)		387025	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	0
	ആകെ			4053373		

**4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ**

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കൺവീനർ	ബിൽ നം.	തുക	ക്രമീകരിച്ചത്	ബാക്കി	റിമാർക്ക്സ്
1	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം	യു.എൽ സി സി എസ്, കോഴിക്കോട്	90/1-20/ 18.01.2020	7500000	-	7500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം	യു.എൽ സി സി എസ്, കോഴിക്കോട്	91/1-20/ 18.01.2020	12500000	-	12500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

**4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം. 2019-20

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാവസാന ബാക്കി
					മുതൽ	പലിശ	
1	ഭവനശ്രീ.	ലഭ്യമല്ല		15400000	3200000		12200000
2	കെ.യു.ആർ ഡി എഫ് സി - പി എം എ വൈ			9600000	2173333		12426667

**4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ**

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	24636110
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	1344365
ആകെ	25980475
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	-----
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	25980475

  

തുക	രശീതി നം.
-----	-----------

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്	493352	3568/13.12.19
കോട്ടക്കൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	504906	13427/30.12.19
കോട്ടക്കൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(വനിതാ ശാഖ)	600583	12317/22.09.19
കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്	399061	50009/25.01.20
കോട്ടക്കൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക്(മെയിൻ ശാഖ)	561444	58135/02.11.2019
മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്	482504	520050/28.03.2020
മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്	455580	520014/26.03.2020
ട്രഷറി സേവിംഗ് ബാങ്ക്, കോട്ടക്കൽ	5521221	934649/23.11.19
ട്രഷറി സേവിംഗ് ബാങ്ക്, കോട്ടക്കൽ	679366	934744/25.11.19
കോട്ടക്കൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	4201837	13751/15.05.20
കോട്ടക്കൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	4201837	13750/15.05.20
കോട്ടക്കൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	3068070	13483/30.12.19
കോട്ടക്കൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക്(ട്രൗൺവനിതാ ശാഖ)	2804714	12318/24.02.20
ക്ലീൻ കേരള മിഷൻ	2006000	025/26.05.14
ആകെ	25980475	

**4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ ലഭിച്ച 27000/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ / തീയതി	തുക
2017-18	3(1)	27000	ശ്രീമതി. ഷീബ ഒ, സീനിയർ ട്രൈപ്പിസ്റ്റ്	41900132/30.07.19	3000രൂപ
				41900153/02.09.19	3000രൂപ
				41900178/28.09.2019	3000രൂപ
				41900212/30.10.19	3000രൂപ
				41900231/30.11.19	3000രൂപ
				41900259/31.12.19	3000രൂപ
				41900278/31.01.20	3000രൂപ
				41900300/29.02.20	3000രൂപ
				41900325/30.03.20	3000രൂപ

**4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.**

മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ
--------------	--------	--------	--------	-------	------------

		റിപ്പോർട്ട് വർഷം			അവസ്ഥ
1999-2000	37(3)(a)	2002-03	---	പത്രം പരസ്യം 15160/- രൂപ അധിക തുക നൽകി	നടപടി തുടരുന്നു
2002-03	18	2005-06	---	വനിതകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനത്തിന് അധിക തുക നൽകി	നടപടി തുടരുന്നു
2007-08	3(33),3-29,3-32	2010-11		സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം, (ഭൂമി), കടി വെള്ളപദ്ധതി,പേപ്പർ ബാഗ് യൂണിറ്റ്	നടപടി തുടരുന്നു
2010-11, 2011-12, 2012-13	3-1,3-38,3-39	2013-14		ലഘുഅവലോകനം(പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്)	നടപടി തുടരുന്നു
2016-17	2(4)2	2017-18		വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിലും നികുതി പിരിവിലുമുള്ള അപാകതകൾ	നടപടി തുടരുന്നു

**4-9 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം**

എ) ചാർജ്ജ് നടപടികൾ വഴി തുക ഈടാക്കിയ / ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നംപർ	ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തി	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
				നംപർ/തീയതി	തുക	
1	2004-05	2-1	എം പി നന്ദകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 14219/ Spl.cell/SC/D1/12  14.12.2012	46850	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു
2	2006-07	2-1	എം ശിവശങ്കരൻ	LF 7325/spl.cell /SCD1/12.dt.12.09.14 (ചാർജ്ജ്)	41952	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.
3	2006-07	2-4 2-11	കെ സോമസുന്ദരൻ	LF 8588/spl.cell /CSC/D1 /12.dt.14.07.14 (ചാർജ്ജ്)	4920	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

ബി ) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നംപർ	ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തി	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
				നംപർ/തീയതി	തുക	
1	1998-99	58pt.	പി കെ ബാബു സെക്രട്ടറി	LF 20573/spl.cell /SC3/00.dt.06.03.03	2521	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.
2	1998-99	58pt.	കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്	LF 20573/spl.cell /SC3/00.dt.06.03.03	241668	കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നു വരുന്നു.
3	2003-04	3-1	എം പി നന്ദകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 1857/spl.cell /SC5/10.dt.15.12.10	13,500	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.
4	2003-04	3-14	കെ എസ് ശശികല , ഹെഡ്വിസൂസ്	LF 1857/spl.cell /SC5/10.dt.15.12.10	2240	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.
5	2004-05	3-20(2) 3-21 3-23	എം പി നന്ദകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 14219/spl.cell /SCD1/12.dt.14.12.12	33461	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.
6	2006-07	3-5(2) 3-8	കെ സോമസുന്ദരൻ	LF 7325/spl.cell /SCD1/12.dt.09.07.12	241007	തുക അടവാക്കാൻ



		3-12 3-15				അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.
7	2006-07	3-11	എം പി നന്ദകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 7325/spl.cell /SCD1/12.dt.09.07.12	178655	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.
8	2007-08	3-5 3-12 3-13 3-14 3-21 3-22 3-31 3-34(5)	കെ സോമസുന്ദരൻ	LF 8588/spl.cell /SCD1/12.dt.14.02.14	1345621	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.
9	2005-06	3-19pt.	എം പി നന്ദകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 4100/spl.cell3 /SC5/10.dt.10.09.12	137146	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.
10	2003-04	2-2	എം പി നന്ദകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 1857/ Spl.cell/SC5/10 15.12.10 12778	12778	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.
12	2006-07	2-1	എം.ശിവശങ്കരൻ സെക്രട്ടറി	LF 7325/ Spl.cell/SCD1/12 12.09.14	41952	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.
13	2007-08	2-4,2-11	കെ സോമസുന്ദരൻ	LF 8588/ Spl.cell/CSC/D1/12 14.7.14 -	4920	തുക അടവാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യയലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്(മുൻ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ)	: 299473955.97
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 229460441
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 532269
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 2,00,57,859

(ബി). നഗരസഭാ ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	171250	ശ്രീമതി.ബിന്ദു.ടി എൻ, ഐ.സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
3-2	303472	ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-3	4123	ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-4	22776	3-4 (1)Rs. 9499 ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 3-4(3),(4) Rs. 6639 ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, Rs. 6638 ശ്രീ. മാധവൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-5	25456	Rs.12728 ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ്

		എഞ്ചിനീയർ, Rs.12728 ശ്രീ. മാധവൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-6	5192	Rs2596 ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, Rs.2596 ശ്രീ. മാധവൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	532269	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	89,44,313	ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,
1-24	92,834	ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ ആർ, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
	69,875	ശ്രീമതി.ജൂബി കൃഷ്ണൻ ടി, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ് ,കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
	3,63,139	ശ്രീ. സുഗതകുമാർ എം, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
1-25	40,99,230	ശ്രീമതി. വനജ ഇ എൻ, പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവ: രാജാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, കോട്ടക്കൽ
1-29	47,240	ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ ആർ, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
	98,107	ശ്രീ. സുഗതകുമാർ എം, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
1-32	87,260	ശ്രീ. മുജീബ് റഹിമാൻ കെ പി, സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-34	18,12,283	ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ ആർ, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
	3,90,205	ശ്രീ. സുഗതകുമാർ എം, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
1-36	36,66,348	ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ ആർ, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ
	3,87,025	ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
	2,00,57,859	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സ തുകക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.ടി,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അരമുറി പറമ്പിൽ, തിരുവോണം, തുരുത്തിക്കര പൈനാംപള്ളി പി.ഒ., മുളംതുരുത്തി. എറണാകുളം
ശ്രീ. മാധവൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ആലയിൽ ഹൗസ്, തോക്കാംപാറ, കോട്ടക്കൽ

എഞ്ചനീയർ		
ശ്രീമതി. വനജ ഇ എൻ,	പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവ: രാജാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, കോട്ടക്കൽ	ഇന്ദീവരം, ചെങ്ങോട്ടൂർ,കോട്ടക്കൽ
ശ്രീ. മുജീബ് റഹിമാൻ കെ പി, സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	അല്ലിങ്ങൽതൊടി വീട്, പള്ളിപ്പുറം,മലപ്പുറം
ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ ആർ, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ	സെക്രട്ടറി	സുബ്രഹ്മണ്യം ടി സി, കുറുവിക്കാട്, വട്ടിയൂർക്കാവ്. തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. സുഗതകുമാർ എം, സെക്രട്ടറി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ	സെക്രട്ടറി	റിത്ത് ഹൗസ്,12/255 രാമാനാഥപുരം,പാലക്കാട്
ശ്രീമതി.ജൂബി കൃഷ്ണൻ ടി, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ് ,കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ	സെക്രട്ടറി	രേവതി ഹൗസ്,അരിയല്ലൂർ പോസ്റ്റ്, മലപ്പുറം
ശ്രീമതി.ബിന്ദു ടി എൻ, ഐ.സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ.സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	എടക്കോട്ട് വീട്, ചെറുക്കുന്ന്, ഒതുക്കുങ്ങൽ

**4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ**

നഗരസഭയുടെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.ന	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈവകുപ്പിൽനിന്നുള്ള ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1	1985-86 86-87 87-88	എൽ എഫ് എം . 18/1294/2010 തി.27.07.2010	10
2	1988-89 89-90 90-91	എൽ എഫ് എം.14/281/2003 തി.30.01.2003	5
3	1991-92	എൽ എഫ് എം.14/282/2003 തി.30.01.2003	3
4	1994-95 95-96	എൽ എഫ് എം.17/1297/2010 തി.27.07.2010	14
5	1996-97	എൽ എഫ് എം. 14/285/03 തി.29.01.03	8
6	1997-98	എൽ എഫ് എം .17/1298/തി.27.07.2010	1
7	1998-99	എൽ എഫ് എം .17/1299/തി.27.07.2010	5
8	1999-00	എൽ എഫ്എം.18/1300/തി.27.07.2010	1
9	2000-01	എൽ എഫ് എം.17//1301/തി.27.07.2010	0
10	2001-02	എൽ എഫ് എം.21/1302 തി.27.07.2010	8
11	2002-03	എൽ എഫ് എം.17/1303 തി.27.07.2010	11
12	2003-04	എൽ എഫ് എം.10/1002/09 തി.06.01.2010	6
13	2004 -05	എൽ എഫ് എം.20/1998/10 തി.2.05.2011	31

14	2005-06	എൽ എഫ് എം.16/1550/10 തി.2.12.2010	9
15	2006-07	എൽ എഫ് എം.10/1136/09 തി.17.12.2009	13
16	2007-08	എൽ എഫ് എം.11/1137/09 തി.19.12.2009	21
17	2008-09	എൽ എഫ് എം.20/112/12 തി.10.02.2012	21
18	2009-10	എൽ എഫ് എം.20/113/12 തി.10.02.2012	27
	2010-11		
19	2011-12 2012-13	എൽ എഫ് എം.20/37/14 തി.14.03.2014	55
20	2013-14	കെ എസ് എ -എം.പി എം 20/1960/2015 തി.10.09.2015	32
21	2014-15	കെ എസ് എ -എം.പി എം 21/344/16 തി.24.05.2016	18
22	2015-16	കെ എസ് എ -എം.പി എം 20/2758/2016 തി.03.05.2018	17
23	2016-17	കെ എസ് എ -എം.പി എം 20/2439/2017 തി.22.03.2018	25
24	2017-18	കെ എസ് എ -എം.പി എം 20/445/2018 തി.28.05.2019	29
25	2018-19	കെ എസ് എ -എം.പി എം 20/212/2020 തി.23.03.2020	32

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,  
മലപ്പുറം

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിന്റെ 295-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2019-2020 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2019-2020 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



