



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021



കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA-ALP/P11-1162/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയതി: 20/05/2022
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ആലപ്പുഴ.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA-ALP/P11-1162/2021

തീയതി: 20/05/2022

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-08-2019 മുതൽ 30-11-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
രാജീവ്.ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	01-12-2021	22-12-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
01-12-2021	04-12-2021
14-12-2021	22-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ശ്രീ. സുരേഷ് എസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
- ശ്രീ. സി.സി.ജ്യോതിമോൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീമതി.പി.ശ്രീദേവി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ. പുഷ്പരാജ് വി.കെ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ. റോയി ടി.എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീമതി.രഞ്ജ പ്രകാശ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
- ശ്രീ.സിജി ജോൺ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
------	---------------	--------------	-------------

ശ്രീമതി.ബി.രത്നമ്മ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	30-10-2020
അഡ്വ. രാമി ആന്റണി	പ്രസിഡന്റ്	21-12-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സുഷമ.ടി.ടി	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-05-2020
ശ്രീമതി.രേഖ.കെ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-06-2020	09-06-2020
ശ്രീ.പി.വി.മണിയപ്പൻ	സെക്രട്ടറി	10-06-2020	31-03-2021
അഡ്വീനിസ്കേറ്റീവ് കമ്മറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	31-10-2020	20-12-2020

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.രേഖ.കെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	06-07-2020
ശ്രീ.വിൻസ്റ്റൺ ഡി സുസ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	06-08-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. അനീ പി വർഗ്ഗീസ്	ക്ലഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ആഷ അരവിന്ദ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , എഫ്.എച്ച്.സി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ദിവ്യ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സുനിത കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	30-12-2020
ശ്രീമതി.ധന്യ കെ.എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	31-12-2020	31-03-2021
ഡോ.രേഖ.വി	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2020	13-09-2020
ഡോ.സാതി പ്രകാശ്	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	14-09-2020	01-12-2020
		22-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	02-12-2020	21-12-2020
ശ്രീ.അലിയാർ.പി.എം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, ചന്തിരൂർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.അനീഷ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അരൂർ സർക്കിൾ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സജിത	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, അരൂർ സെന്റർ	01-04-2020	08-06-2020

ശ്രീമതി.സഫീറ	വില്ലേജ് എക്സൈൻഷൻ ഓഫീസർ, അരൂർ സെന്റൽ	09-06-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സിന്ധു	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ഫിഷറീസ്.എൽ.പി.എസ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.ആഷ.ബി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ലീനഡെന്നിസ്	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2020	18-01-2021
ശ്രീമതി. ആഷ ആന്റണി	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	19-01-2021	31-03-2021
വേക്കൻ്റ്	അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി	07-07-2020	05-08-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021)	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 21-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 21-12-2021)	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ന്യൂനതകൾ Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 21-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021)	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 21-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 21-12-2021)	1-4
6	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ന്യൂനതകൾ Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 21-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 21-12-2021)	1-4-1
7	പദ്ധതി അവലോകനം (എക്സ്പന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021)	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 22-12-2021) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 22-12-2021)	1-6
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 22-12-2021) Last Updated By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 22-12-2021)	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Siji (Auditor, On 22-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 26-12-2021)	1-8
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം. Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021)	1-9
12	തൊഴിൽനികുതി - അപാകതകൾ Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-10
13	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരക്ഷകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	1-11
14	മോട്ടോർ റെഗിസ്ട്രേഷൻ ഫീ -കുറവായി ഈടാക്കി Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-12
15	ആംബുലൻസ് രസീത് ബുക്ക് പരിശോധന - അപാകതകൾ Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-13
16	ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് - പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 23-12-2021)	1-14

17	<p>രസീത് പരിശോധന - അപാകതകൾ</p> <p>Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-15
18	<p>ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് - ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കി</p> <p>Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 23-12-2021)</p>	1-16
19	<p>വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധന - അപാകതകൾ</p> <p>Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-17
20	<p>വസ്തു നികുതി പരിശോധന</p> <p>Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)</p>	1-18
21	<p>സുഭിക്ഷ കേരളം - വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷി</p> <p>Written By: P. Sreedevi (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)</p>	1-19
22	<p>സുഭിക്ഷ കേരളം -ബയോഫ്ളോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി -- സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല</p> <p>Written By: P. Sreedevi (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)</p>	1-20
23	<p>ജാഗ്രതാസമിതി-സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാതെ ക്രമവിരുദ്ധമായി തുക പിൻവലിച്ചു.</p> <p>Written By: P. Sreedevi (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 27-12-2021)</p>	1-21
24	<p>ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് വാഹനം സർവ്വീസ് നടത്തി</p> <p>Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-22
25	<p>മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് -- തുക അധികം നൽകി</p> <p>Written By: P. Sreedevi (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)</p>	1-23
26	<p>ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ--സ്റ്റോക്ക് വിതരണ രേഖകളിൽ കൃത്യതയില്ല.</p> <p>Written By: P. Sreedevi (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-24
27	<p>തദ്ദേശ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 -- ഒരേ യാത്രയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ വാഹന വാടക നൽകി.</p> <p>Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-25
28	<p>മരണകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-26
29	<p>ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ തുക സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തിയത്- തിരികെ ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്</p> <p>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021)</p>	1-27
30	<p>ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ</p> <p>Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)</p>	1-28
31	<p>എൽ.ഇ.ഡി ഗ്രാമം പദ്ധതി - അപാകതകൾ</p> <p>Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)</p>	1-29

32	ദിവസ വേതനക്കാരുടെ വേതനം -- അധികം നൽകിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	1-30
33	കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹിച്ച പദ്ധതികൾ - ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എക്സ്പന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടു വന്നിട്ടില്ല. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	1-31
34	പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം-വി.എഫ്.പി.സി.കെ-യ്ക്ക് അധിക തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021)	1-32
35	സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശ് വാഴകൃഷി വികസനം- ഗുണഭോക്താവിന് അധിക തുക നൽകി. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-33
36	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയ തുക അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് സംബന്ധിച്ച്. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	1-34
37	ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ- മരണ വാങ്ങൽ Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	1-35
38	വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ -- രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	1-36
39	ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളുടെ ഫോട്ടോ ആൽബം തയ്യാറാക്കൽ -- പഞ്ചായത്തിന് അധിക ബാധ്യത. Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 25-12-2021)	1-37
40	വരുമാന നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്. Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 23-12-2021)	1-38
41	വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ തുക ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ വശേഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021)	1-39
42	കൂടുതൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-40
43	WMM ചെയ്തതിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-41
44	ടാർവീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	1-42
45	നിശ്ചിത തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കാതിരുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല. Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-43
46	ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ	1-44

	<p>പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)</p>	
47	<p>ഉയർന്ന ഗ്രേഡിലുള്ള സിമന്റ് മോർടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്ലുകെട്ട് അധികച്ചെലവിനടിയാക്കുന്നു.</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-45
48	<p>ഉപയോഗിച്ച കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-46
49	<p>ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ കൺസോളിഡേഷൻ 10% കുറവ് ചെയ്യാതെയുള്ള അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)</p>	1-47
50	<p>RCC യുടെ അളവ് കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-48
51	<p>എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)</p>	1-49
52	<p>ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണം/ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)</p>	1-50
53	<p>വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.</p> <p>Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 23-12-2021)</p>	1-51
54	<p>ചെക്ക് പണമാക്കിമാറ്റാതെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.</p> <p>Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 04-04-2022)</p>	1-52
55	<p>പദ്ധതി രൂപീകരണം നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ്- അപാകതകൾ</p> <p>Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 23-12-2021)</p>	1-53
56	<p>മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് -- തുക അധികം നൽകി.</p> <p>Written By: P. Sreedevi (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-54
57	<p>സ്കീം ലൈറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ -ജി.എസ്.ടി നൽകിയതിലെ അപാകതകൾ.</p> <p>Written By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-55
58	<p>വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം- എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)</p>	1-56
59	<p>മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്- അധികം തുക പിൻവലിച്ചു.</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 22-12-2021) Last Updated By: C.C Jyothimon (Audit Officer, On 23-12-2021)</p>	1-57

60	ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നേടി തുക ചെലവഴിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ റിവിഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 24-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 24-12-2021)	1-58
61	കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 24-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-59
62	GST സ്ത്രോതസിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയില്ല Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 24-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-60
63	തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 24-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-61
64	ആവശ്യമായ അളവിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 24-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 26-03-2022)	1-62
65	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ- അവലോകനം Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	1-63
ഭാഗം 2		
1	അർദ്ധവർഷ വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയില്ല Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	2-1
2	മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ -കുറവായി ഈടാക്കിയത് Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021)	2-2
3	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരഭകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവലങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ്- ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കി Written By: Siji (Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	2-3
ഭാഗം 3		
1	മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്- അധികം തുക പിൻവലിച്ചു. Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-1
2	കൂടുതൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	3-2
3	WMM ചെയ്തതിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	3-3
4	ടാർവീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	3-4
5	ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെച്ച മണ്ണിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	3-5
6	ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ കൺസോളിഡേഷൻ 10% കുറവു ചെയ്യാതെയുള്ള അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 06-05-2022)	3-6

7	RCC യുടെ അളവ് കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-7
8	എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു. Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-8
9	ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണം/സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	3-9
10	വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം- എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു. Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-10
11	പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 -- ഒരേ യാത്രയ്ക്ക് വാഹന വാടക രണ്ട് തവണ അനുവദിച്ചു Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-11
12	ദിവസ വേതനക്കാരുടെ വേതനം -- അധികം നൽകിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. Written By: T.M Roy (Senior Grade Auditor, On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-12
13	സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശ് വാഴകൃഷി വികസനം- ഗുണഭോക്താവിന് അധിക തുക നൽകി. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 23-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-13
14	കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 24-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-14
15	GST സ്റ്റോതസിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയില്ല Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 24-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-15
16	തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 24-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	3-16
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	4-1
2	നികേഷപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021)	4-3
4	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	4-5

6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Elsamma (Audit Officer, On 07-05-2022)	4-7
8	ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021)	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 22-12-2021) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 07-05-2022)	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

18.03.2020തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ച വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	വരവ്	ചെലവ്
ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം	299638000	296053000
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	276917563	281800710

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2021	02.07.2021	ഇല്ല	ഇല്ല

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ന്യൂനതകൾ

1.തൻവർഷത്തെ ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ I-6 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) ഇനത്തിൽ തൻവർഷത്തെ ചെലവിനായുള്ള വരവ് 26493690/-രൂപയാണ്. ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലെഡ്ജർ പ്രകാരം ഈയിനത്തിലുള്ള തുക 1267072/-രൂപയാണ്. ആയത് പ്രകാരം ആകെ ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിനായി പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ള തുക (സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ) 27760762/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം തൻവർഷം ആകെ ചെലവ് 27430608/-രൂപയാണ്. 330154/-രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നിലനില്ക്കുന്നു.

2.തൻവർഷത്തെ ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ I-14(a) പ്രകാരം Housing And House Electrification Loan Repayment-General എന്നയിനത്തിൽ ആകെ 1610510/-രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തൻവർഷത്തെ എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്ററുകൾ (സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ), എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ഈയിനത്തിൽ ആകെ 1610509/-രൂപയാണ് ആകെ ചെലവ് വന്നതെന്ന് കാണുന്നു.

3.സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 2020 ൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ തുക (77942/-രൂപ) മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)-ൽ നിന്നും സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷനിലൂടെ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകകൾക്ക് ജി.ഒ. പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കാതിരുന്നതു മൂലം ഈയിനത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ വരവു ചെലവുകളല്ല വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

4.റസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ RP-10 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ 36660/-രൂപ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുക പൂർണ്ണമായും ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി എന്ന ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തുകയല്ലായെന്ന് കാണുന്നു. നികുതി ദായകർനികുതിയിനത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള 24500/-രൂപയും ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി എന്ന ഹെഡിൽ വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നു.

5.ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ശരിയായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകകളുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കാനായില്ല.

6.നികുതി നികുതിയേതര വരവിനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈയിനങ്ങളിൽ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകകളുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കാനായില്ല.

7.വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്,കളക്ഷൻ,ബാലൻസ് എന്നിവ സഞ്ജയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്,കളക്ഷൻ,ബാലൻസ് എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

8. 2021 മാർച്ച് 31-ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ ഷെഡ്യൂൾ B-4 പ്രകാരം 19096168.81 രൂപ ബാധ്യത നിലനില്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ മേൽ ബാധ്യതയ്ക്കു തുല്യമായ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നീക്കിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-17 പ്രകാരം കാഷ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയിലെ ആകെ നീക്കിയിരിപ്പ് 19093816.81രൂപ മാത്രമാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	39680495.81
വരവ്	157030444
ആകെ	196710939.81
ചെലവ്	177617123
നീക്കിയിരിപ്പ്	19093816.81
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	81426
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	330910
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	5503638

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ് (എ.സി. ആർ പ്രകാരം)	ആകെ	ഉറവിടത്തിൽ കുറവ് ചെയ്തത്	ചെലവ് (എ.സി.ആർ പ്രകാരം)	നീക്കി ബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	25297691	25297691	3187309	24573452	724239 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	13464608	13464608	190392	8855622	4608986 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)	0	571000	571000	--	571000	--
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	17751000	17751000	--	17099303	651697 (ലാപ്സായി)
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	7628058	7628058	77942	6104299	1523759 (ലാപ്സായി)
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (അൺടെഡ്)	0	23712197	23712197	--	11466432	12245765 (ലാപ്സായി)
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടെഡ്)	0	9730000	9730000	--	2992334	6737666

1-4-1 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ന്യൂനതകൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് ജനറലിൽ വരവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് (3187309/-രൂപ) കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ്. എന്നാൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട തുകയാണ്. ഇതു കൂടാതെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ക്യൂ ബിൽ ആയി 2020-21 വർഷം പിൻവലിക്കപ്പെട്ട 330153/-രൂപയുടെ ചെലവ് സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല. തന്മൂലം വരവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിരിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	0	25297691	25297691	27430608 (-)2132917
യഥാർത്ഥ തുക	0	28485000	28485000	27760761 724239

2. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി വരവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് (190392/-രൂപ) കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ്. എന്നാൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ തുക കൂടി ഉൾപ്പെട്ട തുകയാണ്. തന്മൂലം വരവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിരിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	0	13464608	13464608	9046014 4418594
യഥാർത്ഥ തുക	0	13655000	13655000	9046014 4608986

3. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വരവ് ചെലവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ വിലയിനത്തിൽ ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് (77942/-രൂപ) കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിരിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
-----	-----------------	-----	-------	----------------

ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരം	0	7628058	7628058	6104299	1523759
യഥാർത്ഥ തുക	0	7706000	7706000	6182241	1523759

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം (എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരം)

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
364	284114142	219	114071826	34	111	60.16

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് വരവ്	ആകെ ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	10486.5	1942624	1953110.5
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		56848107	56848107

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	35520	50
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4218200	219
വിധവാപെൻഷൻ	27133400	1484
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	64887400	3732
വികലാംഗപെൻഷൻ	7914300	414
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	1402400	81
വിധവകളുടെ പെണ്മക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	390000	13

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 14.12.2021 ന് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ക്ലർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 12925/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ സുതാര്യവും ജനകീയവും വികസനപരവുമായ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുവാൻ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണവും ഭരണ നിർവ്വഹണവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി 02.7.2009 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 123/09 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

- 1.തപാലുകളുടെ തീർപ്പാക്കൽ വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അതാത് സെക്ഷനുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ സൂചികയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെങ്കിലും നാളിതുവരെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ടവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
2. വാങ്ങലുകൾക്കായി അംഗീകൃത വെണ്ടർ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നില്ല.
- 3.ഭരണ സമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന തിനായി വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
4. കാലഹരണപ്പെട്ടതും പ്രവർത്തന രഹിതവുമായ ആസ്തികൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്തികൾ കയ്യാഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം പഞ്ചായത്തിലെ ആസ്തികളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് വിവരം ലഭ്യമാകുന്നില്ല.

1-10 തൊഴിൽനികുതി - അപാകതകൾ

2020-21 വർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി ഒടുക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനത്തലവൻ സമർപ്പിച്ച അർദ്ധവാർഷിക വരുമാന പത്രികകൾ , ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ , ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ , കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അർദ്ധവർഷ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. വിശദവിവരം പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം. / അർദ്ധവർഷം	സ്ഥാപനം	ജീവനക്കാരന്റെ തസ്തിക	പേര്,	പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അർദ്ധ വർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി	ഈടാക്കിയ തുക	കുറവ്
1	ഡിഐലറ്റ് ഫുഡ്സ് ,അരൂർ (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	മോഹനൻപിള്ള ,സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്		60000	600	450	150
2	ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, അരൂർ (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	മാർഗ്രറ്റ്.ടി.എക്സ്		114000	1000	600	400
3	പ്രാഗാ മരൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമി (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	രാജഗോപാൽ, എഫ്.ആർ.പി വർക്കർ		93600	750	600	150
4	പ്ലാനെറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് മീഡിയ സർവീസസ് (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	ബിനു തോമസ്,ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ		325755	1250	624	626
5	അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	ബെൻസി അഗസ്റ്റിൻ,വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ		76692	750	600	150
6	പ്രാഗാ മരൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമി (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം)	രാജഗോപാൽ, എഫ്.ആർ.പി വർക്കർ		93600	750	600	150
7	മലയാള മനോരമ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമി. (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം)	ദാസ്. ആർ, അൺ-സ്റ്റിൽഡ് വർക്കർ		79680	750	600	150
8		അമൽ സജ്ജ ,മാനേജർ		82440	750	600	150
9		ജൂബിൻ ജോസഫ്, മാനേജർ		82440	750	600	150
10	സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഹയ്വേൽസ്	രാജി രാജീവ് ,സെയിൽസ് ഗേൾ		79800	750	600	150
11		അരുൺസി.റ്റി,സെയിൽസ് മാൻ		79800	750	600	150
12	ഇൻഡസ് ഇൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമി.	മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദ് CVO		77400	750	600	150
13	പ്രീമിയർ എക്സ് പോർട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ	നൌഷാദ്,എൻ.കെ, ഓപ്പറേറ്റർ		144000	1250	1000	250
14	പറയിൽ ഫുഡ് ആകെ	ഷെൽനി ഡജോസ് ടെക്നോളജീസ്		122496	1000	750	250
							3026

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.14തീയതി 20.12.2021) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ, കുറവ് വന്ന തുകയായ 3026/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2.ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നികുതി പൂർണ്ണമായും ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം ഒടുക്കിയ തുക

പി . എച്ച് . സി ,അരൂർ	32500
കൃഷി ഭവൻ ,അരൂർ	4500
സരസ്വതി മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	28500
മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമി.	2550
ബി. എസ്.എൻ.എൽ	6250
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, അരൂർ	6350
ഹൈ ടെക് കോട്ടിംഗ്	2750
പ്ലേൻ കാസ്റ്റ് മീഡിയ സർവീസസ്	21374
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്	4200
പ്രാഥമ മരൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമി.	16350
പറയിൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്	54900
ഡിലൈറ്റ് ഫുഡ്	8700
അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം	3500
മീര ബേക്കറി , അരൂർ	600
ജി.കെ.എസ് ബിസിനസ്സ് അസോസിയേറ്റ്സ്	4020
കാപ്പലേഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്	54280
കൊച്ചിൻ ഫ്രോസൺ എക്സ്‌പോർട്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമി.	17240
അംബുക്കൻസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ	1730
സീ ഹ്രേഷ് എക്സ്‌പോർട്ട്സ് ലിമി.	5370
മധുര മൈക്രോ ഫിനാൻസ്	4500
ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക്	600
കപിക്ക് ഫുഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമി.	1250
പോപ്പുലർ മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷൻ	3310
അറയ്ക്കൽ ടേഡേഴ്സ്, അരൂർ	1650
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമി.	7500
സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച് എസ് എസ്	55000
മൂൺ ഫിഷറീസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ്	750

രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നികുതി പൂർണ്ണമായും ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം ഒടുക്കിയ തുക
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചന്തിരൂർ	3000
ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ , അരൂർ	21250
ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽ	3000
ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമി.	8750
ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ, അരൂർ	27500
ചെറുകാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് , അരൂർ	13050
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി	2500
സോഴ്സ് ഴൺ എക്സ്‌പോർട്ട്സ് പ്രൈ. ലിമി.	2250
പെൻവർപ്രോഡക്ട്സ് ലിമി.	32000
മുക്കത്ത് ടേഡേഴ്സ്,അരൂർ	6650

KLM ആക്ടിവ ഫിൻവെസ്റ്റ് ലിമി.	480
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	48750

3.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപന നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	ഈടാക്കാത്ത അർദ്ധ വർഷം	തുക
ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്	1,2	2500
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ	2	1250
ഇൻഡസ് ഇന്റർ ബാങ്ക്	2	1250
കാനറാ ബാങ്ക്	2	1250
സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്	2	1250
ഫെഡറൽ ബാങ്ക്	1,2	2500
യൂണിയൻ ബാങ്ക്	2	1250
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്	2	1250
മുത്തൂറ്റ് ഫിൻ കോർപ്പ്	2	1250
ചന്തിരൂർ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നം.959	2	1250
അരൂർ സെൻട്രൽ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	2	1250

4.MM TV, KSEB, ESAF Small Scale Finance എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സമർപ്പിച്ച പത്രികകളിൽ അർദ്ധവർഷ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. KSEB ൽ നിന്നും സമർപ്പിച്ച പത്രികയിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 1250/-രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പല നിരക്കിലാണ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വരുമാന വിവരം രേഖപ്പെടുത്താതെയുള്ള പത്രിക സ്വീകരിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.

5.MNREGS ലെ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീമതി. സരിത ഓഡിറ്റ് വർഷം (01.04.2020 മുതൽ 31.08.2020വരെ) 109244/രൂപ ഹോണറേറിയം ഇനത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വരുമാനത്തിനനുപാതികമായ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (27/21.12.21) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ , ലഭ്യമാകാത്ത തുക ഈടാക്കി രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരഭകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും

ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ

അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ ലൈസൻസ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടുവന്ന അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

(1). നിരവധി വൻകിട, ചെറുകിട ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഫാക്ടറികൾക്കാവശ്യമായ ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫയർ & സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് മുതലായവ ഇല്ല. ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതും മുവ് വിവിധ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അമോണിയ പോലുള്ള കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും റെഡ്, ഓറഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്രകാരം സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി തീർത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ വകുപ്പ് 233(4) എ-സി. എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ്.

ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന പല നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങളും സാമ്പത്തികവർഷം മുഴുവനിലേയ്ക്കുമില്ല. പലതും 2020 കലണ്ടർ വർഷം അവസാനിക്കുന്നവയാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 13.3.19 ലെ പി.എ.എൻ.3053/2019-സി.4 (ഡി.പി.) നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ക്ലിയറൻസ് കാലാവധി വരെ മാത്രമേ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാവൂ. ഉദാ:-

അപേക്ഷകൻ/കെട്ടിട നം.	ലൈസൻസ് നം.	അപാകതകൾ
കെ.കെ.സിദ്ധാർത്ഥൻ ഹൈടെക് കോട്ടിംഗ്സ് ലി.	C4-3648/20-21-697/22.5.20	അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ലൈസൻസ് 31.12.20വരെയും പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 30.6.14വരെയും മാത്രമേയുള്ളൂ.

(2) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വകുപ്പ് 233(4) (ബി) പ്രകാരം ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ (ആശുപത്രി, ക്ലിനിക്, ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം, മറ്റേതെങ്കിലും ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സമ്മതപത്രം, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം മുതലായവ ആവശ്യമാണ്. ബോർഡിന്റെ പി.സി.ബി./ റി. 4/115/97(2), തീ. 8.5.17 സർക്കുലർ പ്രകാരം ഡന്റൽ ക്ലിനിക്കുകൾ 2016 ലെ ബയോ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസിലെ റൂൾ 10 പ്രകാരം ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതിനനുപാതികമായി ഒരു വർഷം മുതൽ 15 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള പി.സി.ബി. ഓതറൈസേഷൻ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതും 4-ാം നിബന്ധന പ്രകാരം പൊതു സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിൽ ചേർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ബയോ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഐ.എം.എ.യുടെ IMAGE ന്റെ അഫിലിയേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. മരണവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡ്രഡ്സ് കൺട്രോൾ ലൈസൻസ് നേടേണ്ടതുമാണ്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ പ്രോസസിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി & സ്റ്റാൻഡാർഡ് അതോറിറ്റി (Fssai) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മിനറൽ വാട്ടർ/സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്/സോഡാ നിർമ്മാണത്തിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ/ഭൂഗർഭജല വകുപ്പിന്റെ ജല പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നം.2511/2017/ തസ്വഭവ., തീ.22.7.2017പ്രകാരം ഹോട്ടലുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, കല്ല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ, മത്സ്യം, മാംസം പച്ചക്കറി- പഴം വിപണന കടകൾ മുതലായവയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽതന്നെ ഫലപ്രദമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ബയോബിൻ, എയ്റോബിക് ബിൻ, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകർക്കും ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഉദാ :-

അപേക്ഷകൻ/കെട്ടിട നം.	ലൈസൻസ് നം.	അപാകതകൾ
ബിനു കെ.മാത്യു പോബ്സ് ഗ്രനൈറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് (പ്രൈ) ലിമിറ്റഡ്	C4-5765/20-21-800/26.6.20	പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല
മോട്ടി എല്ലോറ ന്യൂ ഹൈടെക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി & എക്സ്റേ	C4-7743/20-21-856/22.9.20	DMOയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല.
വർക്കി തരകൻ ബ്ലോക്കേയർ മാനഫാക്ചറിംഗ് & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാർമ, ഹെർബർ, ഫുഡ്.	C4-3648/20-21-697/22.5.20	'Fssai'സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല.
സി.എ.സലീം അർ റഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസി & ലൈഫ് കെയർ പോളി ക്ലിനിക്	C4-3024/20-21-631/3.7.20	'Image' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല.
റിൻഷാദ് വി.എ. വള്ളവനാട്ട് മെഡിക്കൽസ്	C4-2189/20-21-233/9.11.20	ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ല
ലളിത ഇലവുകൽ ബീവേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സോഡാ മാനഫാക്ചറിംഗ് & സെയിൽ	C4-4059/20-21-986/27.2.21	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി /ഭൂഗർഭജല വകുപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല
ഡോ. എ.വി. ജോസ് അംബുക്കൻസ് ഡന്റൽ ക്ലിനിക്	Reg.No.8/2020/4.8.20	DMOയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല.
സി.ജൂഡി ഔവർ ലേഡി ഓഫ് മെല്ലി ഹോം	Reg.No.6/2020/7.7.20	ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ല
വി.ഐ.ജോർജ്ജ് സീ ലാബ് 98HP ഉപയോഗിച്ച് ലാബ് ട്രെയിനിംഗ്	C4-2321/20-21-439/29.7.20	- ടി -
വർഗ്ഗീസ് കെ.ജെ.	C4-2896/20-21	ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ല

വി.കെ. വുഡ് വർക്ക്	-870/5.10.20	
ഏഷിക്രൈം കൊച്ചിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാനഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഫുട്വാൽവ്	C4-2923/20-21 -611/18.9.20	പൊലീഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല
ബിന്ദു ബാബുരാജൻ കണ്ണങ്ങാടത്ത് ഫുഡ്സ് (പ്രൈ) ലി.	C4-4336/20-21 -798/3.7.20	പൊലീഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല
കെ.കെ.സജിമോൻ ട്രേഡിംഗ് സോഡ	C4-3052/20-21 -513	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി /ഭൂഗർഭജല വകുപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല

ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല. വാർഡ് തല ട്രേഡിംഗ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് നേടിയെന്നോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അപേക്ഷകൾ ക്രമപ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 1063 അപേക്ഷകരാണുള്ളത്. എന്നാൽ 2020-21ൽ 980 അപേക്ഷകർ മാത്രമാണുള്ളത്. കൂടാതെ, ഡി. & ഒ. രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ലാത്ത ധാരാളം അപേക്ഷകൾ പുതുക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(4) ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പല അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ ക്രമ നം.	അപേക്ഷകൻ	രസീത് നം.
57	വിൻസെന്റ് മാളിയേക്കൽ	119040107991/17.2.20
170	കെ. പ്രദീപ്കുമാർ	400017/20.2.20
186	ബി. വിജയലക്ഷ്മി	108350/22.2.20
193	എ. ഇബ്രാഹിംകുട്ടി	108369/24.2.20
197	കെ.കെ. സിദ്ധാർത്ഥൻ	108376/24.2.20
232	മാമൻ മാത്യു	108443/25.2.20
296	പി.കെ. രാജു	500380/25.2.20
362	പി.ആർ.നൂട്ടൻ	108656/27.2.20
449	തോംസൺ പി.എക്സ്	108809/28.2.20
451	എസ്. ലാൽജി	108812/28.2.20
458	പി.റ്റി.ജോർജ്ജ്	108853/29.2.20
529	എം.ആർ. പ്രേമചന്ദ്ര ഭട്ട്	500401/29.2.20
531	സി.എ.സലീം	500421/29.2.20
532	സി.എ. നസീർ	500424/29.2.20
558	നിസാർ. കെ.എം.	109015/3.3.20
615	പി.ദിനേഷ്	500440/9.3.20
632	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്ലിൺ	109326/12.3.20
650	കെ.കെ.മോഹനചന്ദ്രൻ	106434/16.3.20
673	ചെറിയൻ കുര്യൻ	500448/16.3.20
717	സി.ജി. കാന്തി ഭായ്	109658/19.3.20
721	സുജിത് കെ.ബി.	109687/20.3.20
742	കെ.എസ്. മുരളി	100051/23.4.20
751	എം.എച്ച്. സലീം	100258/12.5.20
753	വിനോദ് എം.ഡി.	100295/14.5.20
768	ഇന്ദ്രജിത്ത് ഡി.	100558/3.6.20
769	ജോസഫ് ഹെന്റി	100567/3.6.20
776	കെ.എ. മുഹമ്മദ്	108309/22.2.20
785	അംബുജാക്ഷൻ	-----

805	രജിത കെ.ആർ.	101234/1.7.20
809	ഷൈലജ തിലകൻ	101435/10.7.20
829	ആന്റണി.ഒ.എക്സ്.	----
830	അജി. വി.ആർ.	----
840	രഞ്ജിത്. സി.ബി.	102200/15.9.20
857	എം.എസ്. അനസ്	102547/28.9.20
859	നസീബ്. കെ.എ.	102592/30.9.20
893	ആദർശൻ ആർ.	----
912	അഹമ്മദുൾ കബീർ കെ.	102423/25.9.20
958	ഷാജി. കെ.ഇ.	----
960	സിയാദ് കാപ്പൻ	105320/12.1.21
970	മുത്തുകുമാർ	107270/6.3.21
971	മണിക്കട്ടൻ കെ.പി.	107340/8.3.21
972	എസ്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	107317/8.3.21
973	ഷനോജ്. കെ.എസ്.	107752/16.3.21
974	സുഹൈൽ കെ.കെ.	401080/19.3.21
975	സൗമിനി കെ.എ.	107998/19.3.21
976	സുമ ഷബുഖൻ	108166/23.3.21
977	ലളിത ഇലവുകൽ	108202/23.3.21
978	ഷമീൽ സക്കീർ	108297/25.3.21
979	സെബാസ്റ്റ്യൻ വി.ജെ.	108442/27.3.21

തൊഴിൽ നികുതി കുടിശ്ശിക പലിശസഹിതം ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ -കുറവായി ഈടാക്കി

(1). യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി & ഒ. ലൈസൻസ് അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്കാത്തതായോ കുറവ് ഈടാക്കിയതായോ കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകൻ	രസീത് നം.	ഉപയോഗിക്കുന്ന എച്ച്.പി.	തുക ഈടാക്കേണ്ടത്	തുക ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
ചെറിയാൻ കര്യൻ M/s.HIB -ABF Special Foods Pvt. Ltd.	119040500448/16.3.20	1200	12000x 4 = 48000 (4 വർഷത്തേക്ക്)	44000	4000
പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/ALP/UCO-698/R1/08/18.7.2019 പ്രകാരം 1200 HPയാണ് യന്ത്രശക്തി. 4 വർഷത്തേക്കാണ് ലൈസൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.					
കൃഷ്ണകുമാർ പി.ജെ. എസ്.കെ.എൻ.പ്രൈസസ്	119040107903/14.2.20	20 KW = 26 HP	300	-	300
ഫിലിപ്പ് തോമസ് പെൻവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലി.		816	8160	2000	6160
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/761/20/7.2.20 ലൈസൻസ് പ്രകാരം 209 KW + 500 KVA (400 KW) = 280 + 536 HP = 816 HP.					
ഫിലിപ്പ് തോമസ് പെൻവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലി.	119040500397/27.2.20	901	9010	5420	3590
അപേക്ഷയിലും ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/304/1996/4.11.19 നം. ലൈസൻസ് പ്രകാരവും 404.39 KW + 335 KVA (268 KW) = 542 + 359 HP = 901 HP.					
പി.ദിനേഷ് കൊച്ചിൻ ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട്സ് പ്രൈ.ലി.	119040500441/9.3.20	830	8300	6400	1900
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/205/1992/6.11.19 ലൈസൻസ് പ്രകാരം 375.98 KW + 305 KVA (244 KW) = 503 + 327 HP = 830 HP.					
എം.എസ്. അനസ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ	119040109424/13.3.20	1090	10900	2000	8090

എക്സ്പോർട്ട് (പ്രൈ.)ലി.					
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/341/1998/8.8.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 510.20 KW + 380 KVA (304 KW) = 683 + 407 HP = 1090 HP.					
വത്സ കെ.കെ. ലക്ഷ്മി ഐസ് & കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്	119040108215/20.2.20	100	1000	500	500
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ N/APY/01/630/1993/3.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 75 KW= 100 HP.					
പി.എ. അബ്ദു ഫസീഖ് എന്റർപ്രൈസസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ - കെട്ടിട നം. - 8/204	119040500010/27.5.20	93	1000	--	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ N/APY/01/669/1994/14.11.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 70 KW= 100 HP.					
പി.എ. അബ്ദു ഫസീഖ് എന്റർപ്രൈസസ് മരൈൻ ഡിവിഷൻ -കെട്ടിട നം. - 8/203	119040500009/27.5.20	215	2150	1000	1150
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/320/1997/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 61 KW + 125 KVA = 81 HP + 134 HP(100KW) = 215 HP.					
സി.എം. സാബിർ ക്യൂ ഫ്രോസ് ട്രേഡേഴ്സ് പ്രൈ. ലി.	119040500400/29.5.20	1319	13190	11760	1430
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/706/2018/07.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 584.65 KW + 500 KVA = 783 HP + 536 HP(400KW) = 1319 HP.					
രേഷ്യ അൻവർ അബ്ദാദ് സീഹുഡ് പ്രോസസേഴ്സ്	119040500344/19.2.20	134	2000	1000	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/601/2013/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 44.59 KW + 70 KVA = 59HP + 75 HP(56KW) = 134 HP.					
സി.ജി. കാന്തിദായ് മെ. ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീസ് ഫിഷ് എക്സ്പോർട്ട്സ് - യൂണിറ്റ് -1	119040109658/19.3.20	843	8430	3350	5080
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D/05/APY/01/634/2016/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 69.38 KW + 700 KVA = 93 HP + 750 HP(560KW) = 843 HP.					
സി.ജി. കാന്തിദായ് മെ. ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീസ് ഫിഷ് എക്സ്പോർട്ട്സ് - യൂണിറ്റ് -2	119040109659/19.3.20	694	6940	3350	3590
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/431/2003/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 214.75 KW + 380 KVA = 287 HP + 407 HP (304KW) = 694 HP.					
ജിൻസി.പി.നിക്കോളാസ് എ.ജെ. ട്രേഡേഴ്സ്	119040108768/27.2.20	9	100	--	100
ജിജി ഫ്രാൻസിസ് പ്രിസൈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ്	119040108769/27.2.20	9	100	--	100
വിനോദ്കുമാർ കലിംഗ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	119040500400/29.5.20	77	1000	300	700
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/718/18/9.11.2018ലൈസൻസ് പ്രകാരം 33.68 KW + 30 KVA = 45 HP + 32 HP(24KW) = 77 HP.					
എസ്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബ്രിസ്റ്റോൾ ബോട്ട്സ് (പ്രൈ.)ലി.	119040500306/3.2.20	215	2150	300	1850
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/68/1998/13.1.20ലൈസൻസ് പ്രകാരം 161 KW = 215 HP.					
സുജിത് കെ.ബി. എലൈറ്റ് പ്രൈ.ലി.	119040109687/20.3.20	364	3640	2500	1140
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/155/1988/6.1.16ലൈസൻസ് പ്രകാരം 112.55 KW + 200 KVA = 150 HP + 214 HP(160KW) = 364 HP.					
എം.റ്റി. ആന്റണി വരണ പെയിന്റ്സ്(പ്രൈ)	119040108532/26.2.20	151	2000	1000	1000

ലി.						
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	APY/01/287/1996/30.12.19	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	85.06 KW + 35 KVA = 114 HP + 37 HP(28KW) = 151 HP.			
എം.റ്റി. ആന്റണി മെ. ക്ലാസിക് പെയിന്റേഴ്സ് പ്രൈ.ലി.	119040104262/25.2.20	228	2280	1000	1280	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	APY/01/448/2004/4.11.19	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	117.31 KW + 62.5 KVA = 161 HP + 67 HP(50KW) = 228 HP.			
കെ.കെ.സിദ്ധാർത്ഥൻ ഹൈടെക് കോട്ടിംഗ് ലി.	119040108532/26.2.20	71	1000	500	500	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	N/APY/01/9299/01/28.10.19	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	53 KW = 71 HP.			
എ.ഇബ്രാഹിംകുട്ടി സാരാ എന്റർപ്രൈസസ്	119040107763/12.2.20	112	2000	1000	1000	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	D05/APY/01/627/2015/19.1.2017	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	84.38 KW = 112 HP.			
പി.വി.ബിജു, മരൈൻ	119040108855/29.2.20	255	2550	2000	550	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	D05/APY/01/755/19/31.12.19	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	63.41 KW + 160 KVA = 84 HP + 171 HP(128KW) = 255 HP.			
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	APY/01/320/1997/30.12.19	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	61 KW + 125 KVA = 81 HP + 134 HP(100KW) = 215 HP.			
കെ.എം. അബ്ദുള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ -കെട്ടിട നം.8/179	119040108532/26.2.20	115	2000	1250	750	
വി.എ.സുൽഫിക്കർ മെ. ഹൈസീസ് എക്സിം	119040109033/3.3.20	895	8950	1000	7950	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	APY/01/237/1994/16.7.18	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	279.76 KW + 485 KVA = 375 HP + 520 HP(388KW) = 895 HP.			
ശ്രീകുമാർ മോർ അക്വാ പ്രൊഡക്ട്സ്	119040109062/4.3.20	20	200	--	200	
ജാബീർ കെ.എ. ഡോൾഫിൻ വയേഴ്സ് പ്രൈ.ലി.	119040107986/17.2.20	849	8490	4000	4490	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	D05/APY/01/604/2014/26.12.17	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	346.13 KW + 360 KVA = 463 HP + 386 HP(288KW) = 849 HP.			
നജീബ്. കെ.കെ. കെ.എം. ഫിഷറീസ്						
കെ.കൃഷ്ണകുമാർ കേകേ എക്സ്പോർട്ട്സ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്	119040108585/26.2.20	92	1000	--	1000	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	D05/APY/01/514/2008/16.12.19	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	38 KW + 40 KVA = 50 HP + 42 HP(32KW) = 92 HP.			
കെ.കെ.സുലൈമാൻ കാളാശ്ശേരി ഇൻഡസ്ട്രീസ്	119040101315/06.7.20	93	1000	--	1000	
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ	N/APY/01/747/1996/28.11.18	ലൈസൻസ് പ്രകാരം	70 KW = 93 HP.			
ആകെ കുറവ്					61400	

കുറവായി ഇടാക്കിയ മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീസ് 61400/- രൂപ ഇടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(6). യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ഡി & ഒ. ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ യന്ത്രശക്തിയുടെ കൃത്യത കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

അപേക്ഷകൻ	രസീത് നം.	റിമാർക്സ്
പി.എ.അബ്ദു ഗോൾഡ് ഫിഷ് എക്സ്പോർട്ട്സ്	119040500385/27.2.20	
പി.കെ.രാജു മെ. ആർബി അക്വാട്ടിക് പ്രോട്ടീൻസ് (പ്രൈ) ലി.	119040500380/25.2.20	
മാമൻ മാത്യു മലയാള മനോരമ	119040108443/25.2.20	

കെ.എം. അബ്ദുള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ-കെട്ടിട നം.12/323A	119040108707/27.2.20	
കെ.എം. അബ്ദുള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ -കെട്ടിട നം.14/337	119040108712/27.2.20	ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നു കാണിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നം.AGP D&O No.C4-2462/20/7.8.20 പ്രകാരം കത്ത് നല്കിയട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
കെ.എം. അബ്ദുള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ -കെട്ടിട നം.8/179		
എസ്. ലാൽജി സി ബ്ലോക്ക് എക്സ്പോർട്ട്സ് പ്രൈ. ലി.	119040108812/28.2.20	
സി.എ.നാസർ ചെറുകാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് -കെട്ടിട നം.11/622A	119040500426/29.2.20	ലൈസൻസിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ കുതിരശക്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പേജ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
സി.എ.നാസർ ചെറുകാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് -കെട്ടിട നം.5/260B	119040500424/29.2.20	-ടി-
സി.എ.നാസർ ചെറുകാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് -കെട്ടിട നം.5/260A	119040500425/29.2.20	-ടി-

മേൽ അപേക്ഷകരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി യന്ത്രങ്ങളുടെ കുതിരശക്തിക്ക് ആനുപാതികമായി മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ കണക്കാക്കി ഇടപാടുകേണ്ടതാണ്.

1-13 ആംബുലൻസ് രസീത് ബുക്ക് പരിശോധന - അപാകതകൾ

അരൂർ ഗ്രമ പഞ്ചായത്തിലെ ആംബുലൻസ് ചാർജ്ജ് ഇടപാടുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രസീത് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രസീത് നം. 401 മുതൽ 474 വരെയുള്ള രസീതുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്.

ആയതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. രസീത് നം. 403, 404 , 405 , 406 എന്നിവയിൽ തുക നല്കിയ ആളുടെ പേര് , മേൽവിലാസം , യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം , സ്ഥലം , മീറ്റർ പ്രകാരമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ , തുക എന്നിവ വൈറ്റ് നർ പേന ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായും മാറ്റം വരുത്തി മറ്റൊരു തുക രേഖപ്പെടുത്തി യഥാക്രമം 1700 , 1940 , 650 , 800 എന്നിങ്ങനെ തുകകൾ ഒടുക്കി. ടി രസീത് പ്രകാരം വാങ്ങിയ തുക തന്നെ ഒടുക്കിയോ എന്നുള്ളതും ടി രസീത് 2 പ്രവശ്യം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമല്ല.
2. രസീത് നം. 465, 466 എന്നിവയിൽ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ കാൻസൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ തുടർന്നുള്ള രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു.
3. രസീത് ബുക്കിലെ തീയതി ലോഗ്ബുക്കുമായി യോജിക്കുന്നില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

രസീത് തീയതി	നം./	രസീതിൽ യാത്ര സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തൽ	ലോഗ് ബുക്കിൽ പ്രസ്തുത യാത്ര നടത്തിയ തീയതികൾ
406 /	09.08.19	ലേക് ഷോറിൽ വച്ച് മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ബോഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേയ്ക്ക് (വണ്ടാനം) പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിനായി പോയ യാത്ര	28.07.2019
407 /	21.08.19	അരൂരിലെ 22ാം വാർഡിലെ രോഗിയെ എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റൽ-ലേയ്ക്ക് പോയ യാത്ര	18.08.19
410 /	21.08.19	എഴുപ്പനയിൽ നിന്നും ഒരു രോഗിയെ എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ യാത്ര	20.08.19
413 /	03.09. 19	അരൂർ 8ാം വാർഡിൽ നിന്നും ഒരു രോഗിയെ കളമശേരി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയ യാത്ര	31.08.19

4. രസീത് നം. 422 മുതൽ 425 വരെ , 448 മുതൽ 464 വരെ ഉള്ള രസീതുകളിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
 5. രസീതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പണം നല്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഒറിജിനലിനൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
- വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (41/22.12.21) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ക്രമക്കേടുകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കമ്മറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14 ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് - പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

(1) 1996ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് 31.10.2017 ൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം (ജി.ഒ.(പി) നം. 80/2017/ എൽ.എസ്.ജി.ഡി., തീ.31.10.2017) പട്ടിക II ൽ ഈടാക്കാവുന്ന വാർഷിക ലൈസൻസ് മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ സ്റ്റാമ്പുകളിലായി തിരിച്ച് മിനിമം സ്റ്റാമ്പിലെ ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി ലൈസൻസ് ഫീ 500/- രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം 500/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി- അരൂർ, വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി-ചന്തിരൂർ, മറ്റു രണ്ടുവ്യക്തികൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ WP(C) No. 7150/2018-ാം നമ്പർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. കേസ് നല്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ ഉത്തരവ് ആകാത്ത സാഹചര്യത്തിലും പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി 05.03.2018 ൽ ഫയൽ നം.4, തീരുമാനം നം.7/1 പ്രകാരം, സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിധേയമായി ലൈസൻസ് ഫീസ് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ഒട്ടകാമെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലം ലൈസൻസികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി വിവിധ സ്റ്റാമ്പുകൾ നിശ്ചയിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലൈസൻസ് ഫീസായി 100/-രൂപ നിശ്ചയിച്ചു.

25.6.2019 ൽ പരാതിക്കാർ സ്വമേധയാ കേസ് പിൻവലിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവുകളൊന്നുംകൂടാതെ കോടതി കേസ് ഡിസ്‌മിസ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ അതിനുശേഷം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് 31.10.2017 ൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി പ്രകാരമുള്ള ഫീസാണ് ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിനനുസൃതമല്ലാതെയും ലൈസൻസികളിൽ നിന്നും സത്യവാങ്മൂലം ലഭ്യമാക്കാതെയും വലുതും ചെറുതുമായ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 100/- രൂപ മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് ഫീയായി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന് വരുമാനനഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനനുസൃതമായി ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ഡി. & ഒ. രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ മാംസക്കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴിക്കടകൾ, അബ്കാരി ഷാപ്പുകൾ, റേഷൻ കടകൾ, മാവേലി സ്റ്റോർ, കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ, ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ, 1965ലെ കേരള പ്ലേസസ് ഓഫ് പബ്ലിക് റിസോഴ്സ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ജി.നേഷ്യം, പണം വാങ്ങി പ്രവേശനം നല്കുന്ന കായിക വിനോദങ്ങൾ നടത്തുന്ന 50ച.മീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങൾ, ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലൈസൻസ് നേടിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് നേടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 രസീത് പരിശോധന - അപാകതകൾ

അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ രസീത് പരിശോധന, പണം അടവാക്കൽ- പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയുടെ പരിശോധനയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണപ്പെട്ടു.

1. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിടനികുതി പിരിച്ചുവെയ്ക്കൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രസീതുകൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പല രസീതുകളും ഡബിൾസൈഡ് കാർബൺ ഉപയോഗിച്ചല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിട നികുതി പിരിവിലുള്ള രസീത് എഴുതിയത് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനുശേഷം പിന്നീട് മേൽ വ്യക്തികൾക്ക് രസീത് എഴുതുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ:-

ബുക്ക് നം./ രസീത് നം.	രസീത് നല്കിയ ആളുടെ പേര്
20009/30	സുലൈമാൻ മൗലവി, ദാറൂൾ കൗസർ
20022/31	ശ്രീരാജ്, തുണ്ടിയിൽ

2. വെറ്റനറി ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രസീത് ബുക്കിലെ എൻട്രികൾ കൃത്യമായി കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രസീതു നമ്പറുകൾ തുടർച്ചയായി എഴുതി അതാതു ദിവസം പിരിക്കുന്ന തുക പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ രസീത് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ അതാത് ദിവസത്തെ പേജിൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

3. കൃഷി ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിച്ച രസീത് ബുക്കുകളിലെ രസീതുകൾ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വളരെ അലക്ഷ്യമായാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മിക്ക രസീതുകളിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. രസീതുകളിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പിരിവ് തുകകൾ അതാത് ദിവസം പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കളക്ഷൻ തുക അതാതു ദിവസം പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4. 2019-20, സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി 32421-ാം നമ്പർ രസീത് ബുക്കാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിനുശേഷമുള്ള രസീതുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ 2020-21 വർഷവും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം 2016-17സാമ്പത്തികവർഷം നല്കിയിരുന്ന 26988-ാം നമ്പർ രസീത് ബുക്കിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന രസീത് നം. 79 മുതൽ 100 വരെയും പിന്നീട് 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 14504 -ാം നമ്പർ രസീത് ബുക്കിലെ 71 മുതൽ 100 വരെയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പിരിവ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് 9.6.2021 ൽ വിതരണം ചെയ്ത രസീത് ബുക്ക് പിരിവിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തികവർഷാവസാനം ബാക്കിയുള്ള രസീതുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് 2016-17, 2017-18, 2019-20 വർഷങ്ങളിലെ രസീത് ബുക്കുകൾ 2020-21 വർഷം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായത്. ഇത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

കൂടാതെ, പല രസീതുകളിലും ഡബിൾസൈഡ് കാർബൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നിരവധി രസീതുകളിൽ തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. വി.ഇ.ഒ.മാർ പിരിവിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രസീതുകളിൽ മിക്ക രസീതുകളുടെയും അസ്സലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. രസീതുബുക്കിൽ പകർപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത്. രസീതിന്റെ ക്രമ നമ്പർ തുടർച്ചയായി കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി ഓരോ ദിവസത്തെയും കളക്ഷൻ തുക പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ രസീത്

കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ അതതു ദിവസത്തെ പേജിൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രസീതുകൾ എഴുതുന്നത്, കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത്, പഞ്ചായത്തിൽ തുക അടവാക്കുന്നത് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്
 തനത് ഫണ്ടിന്റെ വരവ് പരിശോധനയിൽ 16.9.2021 ലെ സാംഖ്യ രസീത് നം. 121040500118/16.9.2021 പ്രകാരം കെൽടോൺ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ലഭ്യമായ 178410/- രൂപയുടെ ചെക്ക് അതേദിവസം തന്നെ ബാങ്കിൽ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് തീയതിവരെ (ചെക്ക് തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുശേഷവും) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വച്ചിരുന്നില്ല. ചെക്ക് പാസാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ നിന്നും 18.12.2021 നേരിട്ടന്വേഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തധികൃതർ 20.12.2021 ൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ബാങ്കിൽ നിന്നും ചെക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും തുടർന്ന് ബാങ്കധികൃതർ 20.12.2021 ൽ തുക പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വയ്ക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നുമാണ് ഓഡിറ്റിൽ അറിയിച്ചത്. 20.12.2021 ൽ തുക വരവു വച്ചത് സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.

1-16 ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് - ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കി

ഡി. & ഒ. ലൈസൻസിനുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നു.

അപേക്ഷകൻ /കെട്ടിട നം.	രസീത് നം.	തുക ഈടാക്കേണ്ടത്	തുക ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
എം.എസ്. അനസ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ എക്സ്‌പോർട്സ് (പ്രൈ.)ലി.	119040109424/13.3.20	10000	8000	2000

പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/ALP/IC-218/R4/18/13.7.18 പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപം 797 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7, പട്ടിക II പ്രകാരം സ്ഥാപനം മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.

പി.കെ.രാജു മെ. ആർബി അക്വാട്ടിക് പ്രോട്ടീൻസ് (പ്രൈ) ലി.	119040500380/25.2.20	10000	5000	5000
--	----------------------	-------	------	------

പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/ALP/IC-3430/R2/2020/31.3.20 പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപം 827 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7, പട്ടിക II പ്രകാരം സ്ഥാപനം മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.

മാമൻ മാത്യു മലയാള മനോരമ	119040108443/25.2.20	15000	5000	10000
-------------------------	----------------------	-------	------	-------

പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/HO/ALP/ICO-R/02/2019/7.9.2019 പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപം 120.23 കോടി രൂപയാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7, പട്ടിക II പ്രകാരം സ്ഥാപനം ലാർജ് എന്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.

ആകെ കുറവ്				17000
-----------	--	--	--	-------

കുറവ് വന്ന 17000/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധന - അപാകതകൾ

അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ റെന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളും നിരവധി മാസങ്ങളിലെ വാടക കുടിശ്ശികയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാ.

ഷോപ്പ് നം.	വാടകക്കാരൻ	കുടിശ്ശിക
G-9	നൃട്ടൻ	23100
G-13	പുരുഷോത്തമൻ	19270

F-2	റ്റി.പി.സതീശൻ	34220
S-2	സജി, പുത്തൻപുരയിൽ	2554
S-5	ആഷിക്.എ.എ.	32760
S-10	കടമുറിയുടെ റെന്റ് വിവരങ്ങൾ ഇല്ല. ഡിമാന്റ് ചെയ്യുകയോ ഇടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.	

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്ലീയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.25/21.12.21)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാടക കടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം കടിശ്ശിക പലിശ സഹിതം ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 വസൂ നികുതി പരിശോധന

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്. എസ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ്, അരൂർ എന്ന സ്ഥാപനം അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ലൈസൻസ് (സന്തോഷ്. ബി, കരമന ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ) എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ടി സ്ഥാപനത്തിന് നല്ലീയ ലൈസൻസിൽ ടി സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നമ്പർ ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 22/ 542 Bഎന്നാണ്. എന്നാൽ, ടി നമ്പറുള്ള കെട്ടിടം സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2.നെല്ലിക്കൽ ഫാർമസി, അരൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സമർപ്പിച്ച (സ്വരൂപ് ജെസ്റ്റിൻ, നെല്ലിക്കൽ, അരൂർ) ലൈസൻസ് അപേക്ഷയിൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, 146.46 വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ (നം. 16/ 195) ഉപയോഗക്രമം വാണിജ്യാവശ്യത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 100m2 ന് മുകളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ആശുപത്രി എന്ന ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

3.ശ്രീ. വിനീത് സേവ്യർ & ആൻസി ആന്റോ, എൽ. ബി. എസ് മാർഗ്, ആർ. സിറ്റി മാൾ (Opp), സബർബാൻ, മുംബൈ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 16/341 A, B, C, D, E, G (187.6M2) എന്നീ കെട്ടിട തിന്റെ പ്ലാൻ പരിശോധിച്ചതിൽ ടി കെട്ടിടം നാഷണൽ - ഹൈവേയിൽ നിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗമുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വഴി സൗകര്യത്തിനുള്ള വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.

4.ശ്രീ.ഷെറഫുദ്ദീൻ.എം.ഡി ഷെറിൻ ഹൗസ്, അരൂർ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള (നം.16/11) 235 M2ഡി. എസ്.എസ് മഹൈൻ എന്ന സ്ഥാപനം വ്യവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള കൈത്തറി - കയർ പിരി ഷെഡ് , എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

5.ശ്രീ.ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ, കൊച്ചുപറമ്പിൽ, അരൂർ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 1/195 A, B, C, D എന്നീ കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 5 മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡിൽ നിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗമുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വഴി സൗകര്യത്തിനുള്ള വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല 1/195 A, B എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്ലീയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.35 തീയതി 22.12.21) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ, നിർണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം, നികുതിയിൽ നല്ലേണ്ട വർദ്ധനവ് എന്നിവയിൽ വന്ന മാറ്റം ക്രമീകരിച്ച് രേഖകൾ, സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം എന്നിവ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 സുഭിക്ഷ കേരളം - വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷി

പ്രോജക്ട്	സുഭിക്ഷ കേരളം - വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	285/21
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
ചെലവ് വിവരം	82631 (ബിൽ നം- 2/20-21/27.03.21)

80 ചതുരശ്ര മീറ്റർ (2 സെന്റ്) വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുളത്തിൽ പട്ടുത വിരിച്ച് സംരക്ഷിത വല സ്ഥാപിച്ച് 1000 മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തുന്നതിന് ആകെ യൂണിറ്റ് ചെലവ് 123000 രൂപയെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതു വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റ് ചെലവിന്റെ 40% സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. സ. ഉ (സാധാ) നം -1009/2020 / തസ്വഭവ തീയതി 29-05-2020 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഫിഷറീസ് വകുപ്പാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. ഗുണഭോക്താവ് സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബില്ലുകളും വാച്ചറുകളും ഹാജരാക്കിയ മുറയ്ക്ക് സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം മാത്രം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം നൽകിയാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ, ഹാജരാക്കിയ ചെലവുരേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അനുവദനീയമായതിലും അധികം തുകയാണ് ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും സബ്സിഡിയിനത്തിൽ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു കാണുന്നു.ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര് , വിലാസം	പദ്ധതിക്കായി	വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും	അനുവദിച്ച	അധികം
---------------	--------------	---------------------	-----------	-------

	ചെലവഴിച്ച തുക	അനുവദിച്ച അനുവദിച്ചത്	തുക.	അനുവദിച്ചത്
സൂര്യശ്രീ.കെ.കെ, കുമ്പളം,അന്തരം	25817	6885	11871	4986
ചാക്കോഎം.എസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ചന്തിരൂർ.പി.ഒ.	87456	23322	29480	6158
ഷിജി ബൈജു, വരേകാട്ട് വീട്, അന്തരം.	88879	23701	31000	7299
നിമിൻ.എൻ. പി, പനയ്ക്കാമ്പലം.	33600	8960	10280	1320
ആകെ		62868	82631	19763

ഇപ്രകാരം വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതിനു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. മതിയായ രേഖകൾ/വിശദീകരണം ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ അധികം നൽകിയ 19763/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.37/22.12.21) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-20 സുഭിക്ഷ കേരളം -ബയോഫ്ളോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി -- സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ

പാലിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	സുഭിക്ഷ കേരളം -ബയോഫ്ളോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S00278/21
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
ചെലവ് വിവരം	4/20-21/27-03-21 -558143/- (വികസനഫണ്ട്)

5 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 1.2 മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതും 5 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ളതുമായ ടാങ്ക് ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച് അതിനുള്ളിൽ 550GSM കനമുള്ള പി.വി.സി ആവരണം ചെയ്ത HDPE ഷീറ്റ് വിരിച്ച ശേഷം ടാങ്കിൽ 4-6 Cm വലിപ്പമുള്ള 1250 മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തുന്നതിന് ആകെ യൂണിറ്റ് ചെലവ് 138000 രൂപയെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതു വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റ് ചെലവിന്റെ 40% സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. സ. ഉ (സാധാ) നം -1009/2020 / തസ്വഭവ തീയതി 29-05-2020 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. ഗുണഭോക്താവ് സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബില്ലുകളും വാച്ചറുകളും ഹാജരാക്കിയ മുറയ്ക്ക് ആകെ ചെലവിന്റെ 40% ന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കുൾ അധികം വരുന്ന തുകകൾ സബ്സിഡിയീനത്തിൽഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം മാത്രമാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം അനുവദിക്കേണ്ടത്.

വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ തുക സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്.	ആകെ യൂണിറ്റ് ചെലവ്	വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച സബ്സിഡി.	അനുവദിച്ച അനുവദിച്ചത്	അധികം അനുവദിച്ചത്.
1	രവീന്ദ്രൻപിള്ള	100713.	36800	26857	9943
2	സംഗീത്.പി.എസ്.	113112	36800	30163	6637
3	സനീഷ്.എം.എസ്.	111265	36800	29670	7130
4	സതീശൻ	90485	33022	24130	8892
5	അഭയരാജ്	90187	34888	24050	10838
6	കൃഷ്ണപ്രസാദ്	98028	34236	26141	8095
7	ഗോപകുമാർ	100122	34540	26699	7841
8	ജോൺ. T.T	95970	33987	25592	8395
9	ബാബു.പി.എസ്.	96632	36540	25768	10772
10	സദാനന്ദൻ.	97326	34360	25954	8406
11	റോബിൻഡോമിനിക.	93272	35000	24872	10128

12	മനുഷ്യമോഹൻ.	92164	32520	24577	7943
13	സതീഷ് കുമാർ.	95466	33930	25458	8472
14	രാജീമോൾ	93552	34120	24947	9173
15	അലക്സ്	98142	36080	26171	9909
16	അസീസ്	107457	34520	28655	5865
	ആകെ		558143	419704	138439

വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ തുക സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം36/22.12.21) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സബ്സിഡി തുക ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികം നൽകിയ തുക പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ജാഗ്രതാസമിതി-സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാതെ ക്രമവിരുദ്ധമായി തുക

പിൻവലിച്ചു.

20-21 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ പ്രോജക്ട് നം. 50/21 ജാഗ്രതാസമിതി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം 165000 രൂപ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് 227എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 25000 രൂപ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു.

- ബിൽ.നം. 6/20-21/18.05.20 -- 15000.
- ബിൽ.നം. 10/20-21/12.06.20 -- 10000.

എന്നാൽ ഇപ്രകാരം സ്പിൽ ഓവർ ആയി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയോ ചെലവുപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാതെ തുക പിൻവലിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 30/20-21 /21.12.21)മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

1-22 ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് വാഹനം സർവ്വീസ് നടത്തി

പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന്റെ (KL-32-J-9403 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ) ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി 3.8.2020-ൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവറുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചത് 6.8.2020-ലെ വൗച്ചർ നമ്പർ 22000409 പ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ 08/2020ൽ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കോപ്പി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും (എൻക്വയറി നം.04/20.12.2021) ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ എപ്പോഴാണ് പോളിസി പുതുക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വൗച്ചർ പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തുവെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചാലും 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020 എന്നീ തീയതികളിൽ വാഹനം ഇൻഷുറൻസ് കവരേജ് ഇല്ലാതെയാണ് സർവ്വീസ് നടത്തിയത്. ആയത് യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ഇൻഷുറൻസ് കവരേജ് കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പോളിസി പുതുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് -- തുക അധികം

നൽകി

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകൽ.
പ്രോജക്ട് നം.	S0018/20(പദ്ധതി പുതുക്കിയിട്ടില്ല.)
അടങ്കൽ	480000(വികസനഫണ്ട്)
ചെലവ് വിവരം.	ബിൽ നം. 1/20-21/23.04.20 --204327/-
നിർവ്വഹണം	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ

പ്രോജക്ട് നം. 18/20 പ്രകാരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുന്നതിനായി 2019-20 സാമ്പത്തികവർഷം പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2019-20 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ടി പദ്ധതി പുതുക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ, പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 20-21

സാമ്പത്തികവർഷം കെൽട്രോണിൽ നിന്നും 9 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങിയതിന് ബിൽ നം. 1/20-21/23.04.20 പ്രകാരം 2,04,327 രൂപ പിൻവലിച്ച് കെൽട്രോണിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ RV200105006494 നം.ടാക്സ് ഇൻവോയിസ് (ഡെലിവറി സ്ലിപ്പ്)പ്രകാരം 9 ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ആകെ വില 196470 രൂപയാണ്. എന്നാൽ പ്രഹോർമ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരമുള്ള തുകയായ 204327 രൂപയാണ് കെൽട്രോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ വിലയിനത്തിൽ കെൽട്രോണിന് 7857/- രൂപ അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 15/21.12.21 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. ടി തുക കെൽട്രോണിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി സർക്കാർ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതിരേഖ പുതുക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ പദ്ധതിക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതിക്കായി ചെലവ് ചെയ്ത തുകയിൽ 7,857/- രൂപയുടെ നിരാകരണം ഒഴികെയുള്ള 1,96,470/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ--സ്റ്റോക്ക് വിതരണ രേഖകളിൽ

കൃത്യതയില്ല.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ.
പ്രോജക്ട് നമ്പർ.	S0185/21
അടങ്കൽ	285196.
ചെലവ്-ബിൽ നം.4/20-21/20.04.20	158696.
ബിൽ നം.5/20-21/20.04.20	123500
നിർവ്വഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ.

പ്രോജക്ട് നം.185/21 പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി കെൽട്രോണിൽ നിന്നും 19 ഹിയറിംഗ് എയിഡുകൾ വാങ്ങിയതിന് (ഒന്നിന് 6500/-രൂപ വീതം) ബിൽ നം. 5/20-21/20.04.20 പ്രകാരം 123500/- രൂപ പിൻവലിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അവ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. വിതരണരജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആകെ 12 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 7 ഹിയറിംഗ് എയിഡുകൾ വിതരണം നടത്താത്തതിനു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/20/12/21 ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിതരണം നടത്താത്ത 7 ഹിയറിംഗ് എയിഡുകളുടെ വിതരണരേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ 45500 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 തദ്ദേശ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 -- ഒരേ യാത്രയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ വാഹന വാടക

നൽകി.

1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചാർജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്ന റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി KL-32-K 1589 നമ്പർ വാഹനം 24.11.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു. 24.11.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ വാഹനത്തിന്റെ വാടകയിനത്തിൽ ഡ്രൈവർ ശ്രീ.ബി.വിഷ്ണുവിന് 73270 രൂപ അനുവദിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഡീസൽ ചാർജ്ജിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 12303 രൂപ കുറവ് ചെയ്ത് വൗച്ചർ നമ്പർ 22001094/ 30.1.2021 പ്രകാരം 60967 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൗച്ചർ പരിശോധിച്ചതിൽ, 22001283/5.3.21, 22001284/5.3.21 എന്നീ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം മേൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡീസൽ ചാർജ്ജിനത്തിൽ 14509 രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടി തുക കുറവ് ചെയ്ത് വാഹന ഉടമയ്ക്ക് 58,761 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അധികം നൽകിയ 2206 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ.ബി.വിഷ്ണു എന്നയാളുടെ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതിന് വൗച്ചർ നം 22001059/19.1.2021 പ്രകാരം 78,317 രൂപ (ചെക്ക് നം 939521) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറിന്റെ കോപ്പി മാത്രമാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാഹനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ട്രിപ്പ് ഷീറ്റും അനുബന്ധ രേഖകളും ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീ.ബി.വിഷ്ണുവിന്റെ KL-32-K 1589 നമ്പർ വാഹനം 24.11.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തവകയിൽ 60967 രൂപ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും വാച്ചർ നം 22001059/19.1.2021 പ്രകാരം 78,317 രൂപ ചെലവഴിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ചെലവിന് ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം 05/20.12.2021) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-26 മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

അരൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രകാരം നല്ലീയ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായതായി കാണുന്നില്ല.

1. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് നം. : 96/2021

അടങ്കൽ : മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)-400000/-

ചെലവ് : 400000/- (ബിൽ നം.17തീ.08.01.2021)

അരൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം നാല് ലക്ഷം രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 365619/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 34381/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്.

2. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് നം. : 97/2021

അടങ്കൽ : മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)-400000/-

ചെലവ് : 400000/- (ബിൽ നം.16തീ.08.01.2021)

നിർവഹണം: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അരൂർ

അരൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം നാല് ലക്ഷം രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 374298/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 25702/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്ലീയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.1 തീ.04.12.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നാളിതുവരെയും ലഭ്യമാകാത്ത മരുന്നിനായി ചെലവഴിച്ച തുക 60083/-രൂപ (34381+25702) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിച്ച് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

1-27 ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ തുക സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തിയത്- തിരികെ ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 2020 ൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന റോഡിതര സംരക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഗഡുക്കളിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഉത്തരവ്(സാധാ)നം.4444/2020 തീ.03.08.2020 പ്രകാരം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച രണ്ടാം ഗഡു സംരക്ഷണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അനുപാതത്തിലുള്ള തുക കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച റോഡിതര സംരക്ഷണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 77942/-രൂപ ഇപ്രകാരം കുറവ് ചെയ്തിരുന്നു.

സർക്കാർ ഉത്തരവ്(സാധാ)നം.12/2021 തീ.01.01.2021 പ്രകാരം സംരക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 3 -ൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമില്ലായെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം ഗഡു സംരക്ഷണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത തുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ടി തുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിക്കുന്നതാണെന്ന് ടി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുക നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്ലീയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.31 തീ.21.12.2021)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രസ്തുത തുക സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ

1- എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശ, കസേര -- ടെണ്ടർ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല, ജി.എസ്.ടി കുറവ് ചെയ്തില്ല.

ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക 2020-21 വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശ, കസേര (പ്രോ.നം 162/21) എന്ന സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 60 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലാസാ എന്റർപ്രൈസസ്, കലത്തൂർ, പത്തനംതിട്ട എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മേശയും കസേരയും വാങ്ങി നൽകുന്നതിനായി 2,97,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ

കൊടുക്കുന്നു.

A- തൻവർഷം സ്പിൽ ഓവറായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ ടി പ്രോജക്ട് 2019-20 വർഷത്തെ സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. 2019-20 വർഷം ഏറ്റെടുക്കാത്ത പ്രോജക്ട് എങ്ങനെയാണ് തൻവർഷം സ്പിൽ ഓവറായി നടപ്പാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാല്ല.

B- ടി പ്രോജക്ടിനായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിന്റേയും ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളുടേയും വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ചേർത്ത് ഓഡിറ്റിനായി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ഫർണീച്ചർ വിതരണത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്ലാസാ എന്റർപ്രൈസസ് തന്നെയാണോ കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

C- കേന്ദ്ര ചരക്കു സേവന നികുതി നിയമം 2017 (2017-ലെ 12-ാം നിയമം), കേരള ചരക്കു സേവന നികുതി നിയമം 2017 (2017-ലെ 20-ാം നിയമം) എന്നീ നിയമങ്ങളിലെ സെക്ഷൻ 51 അനുസരിച്ച് ഒരു കരാറിൻ പ്രകാരം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയുന്ന നികുതി വിധേയമായ സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ടി തുകയിൽ നിന്നും 2% നികുതി ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (റവന്യൂ വിഭാഗം) 13.09.2018-ലെ 50/2018 നമ്പർ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 01.10.2018 മുതൽ ആയത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പ്ലാസാ എന്റർപ്രൈസസിന് ഫർണീച്ചറുകളുടെ വിലയിനത്തിൽ 2,97,000 നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയമാനുസൃതം ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ട 2% ജി.എസ്.ടി ഉറവിടത്തിൽ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2% ജി.എസ്.ടി ഈടാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്ക് വരുത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് നിർവ്വാഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മേൽ അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച 2,97,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ചെലവ് വിവരം

വികസന ഫണ്ട് -- 2,97,000/- (ബിൽ നം - 08/30.06.2020)

2- സുലേഖയിൽ പ്രോജക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്ത.

ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക 2020-21 വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ അരൂർ ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം (പ്രോ.നം 47/2021) എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി ബിൽ നം 03/5.5.2020 പ്രകാരം 5376 രൂപയും, ഇഹ്യാ ഉൽ ഇസ്ലാം ഗവ. എൽ.പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം (പ്രോ.നം 48/2021) എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി ബിൽ നം 04/5.5.2020 പ്രകാരം 10500 രൂപയും വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് അരൂർ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ടി ചെലവ് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം മേൽ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 50,000 രൂപ വീതം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൻവർഷം തുകയൊന്നും ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ ഓരോ പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 എൽ.ഇ.ഡി ഗ്രാമം പദ്ധതി - അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 85/21 എൽ.ഇ.ഡി ഗ്രാമം
ബിൽ നമ്പർ 91/12.2.21 - 302827/-,
78/11.12.20 - 348000/-
22001412/26.3.21 - 749173 ആകെ 14,00,000/-
2020-21ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ എൽ.ഇ.ഡി ഗ്രാമം എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം 24/25W എൽ.ഇ.ഡി സ്കീം ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം (മാനുവൽ ഓപ്പറേഷൻ) ഒരേണ്ണത്തിന് 2800/-രൂപ നിരക്കിൽ 500എണ്ണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് യൂണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേർപ്പെടുകയും 14,00,000/- രൂപ കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി അതത് വാർഡ് മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാർ സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം ഒരേ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
വാർഡ് 8 ലെ സാക്ഷ്യപത്രപ്രകാരം ക്രമനമ്പർ 5, 15, 24 എന്നിങ്ങനെ ഒരേ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ (AR/CKP/25/14), 3എണ്ണം സ്ഥാപിച്ചതായും പോസ്റ്റ് നമ്പർ AR/CKP/25/11 ൽ 2 എണ്ണം സ്ഥാപിച്ചതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മേൽ സൂചിത സാക്ഷ്യപത്രപ്രകാരം ഒരേ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുന്നു. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവിധം ഒരേ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അധികം സ്ഥാപിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള 3 എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകളുടെ വില (2800x3), 8400/-രൂപ യൂണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (19/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-30 ദിവസ വേതനക്കാരുടെ വേതനം -- അധികം നൽകിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ജി.ഒ(പി) നം. 81/2019/ധനം തീയതി 09.07.2019 അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിദിനം 715/- രൂപ നിരക്കിൽ ഒരു മാസം പരമാവധി നൽകാവുന്നത്

19305 രൂപയാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന മാസങ്ങളിൽ ശ്രീ.പി.കെ. ഷാജി, ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ, ശ്രീ.ഉണ്ണി, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ എന്നിവർക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി അധികം തുക നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ശ്രീ.പി.കെ. ഷാജി, ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ.

ക്രമ നം.	ഏത് മാസത്തേയ്ക്ക്	നൽകിയ തുക	അധികം നൽകിയ തുക	വൗച്ചർ നം
01	03/2020	22165	2860	22000007/ 1.4.2020
02	06/2020	20020	715	22000273/ 1.7.2020
03	07/2020	22165	2860	22000381/ 1.8.2020
04	11/2020	21450	2145	22000850/ 1.12.2020
05	12/2020	20020	715	22000973/ 1.1.2021
	ആകെ		9295	

2) ശ്രീ.ഉണ്ണി, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ.

ക്രമ നം	ഏത് മാസത്തേയ്ക്ക്	നൽകിയ തുക	അധികം നൽകിയ തുക	വൗച്ചർ നം
01	03/2020	22165	2860	22000018/ 1.4.2020
02	06/2020	21450	2145	22000287/ 1.7.2020
03	07/2020	22165	2860	22000400/ 4.8.2020
04	11/2020	21450	2145	22000854/ 1.12.2020
05	12/2020	22165	2860	22001036/ 15.1.2021
	ആകെ		12870	

സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി വേതനം അനുവദിച്ചു വഴി ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ശ്രീ.പി.കെ ഷാജിയ്ക്ക് 9295 രൂപയും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ശ്രീ.ഉണ്ണിയ്ക്ക് 12870 രൂപയും അധികം നൽകാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ(പി)81/2019/9.7.19, ജി.ഒ(പി)119/19/30.08.2019 എന്നീ ഉത്തരവുകളിൽ 27 ദിവസത്തിലധികം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവർ അവധി ദിവസങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധിക ദിവസങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 2020-21 വർഷത്തെ വൗച്ചർ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ ജീവനക്കാർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തതായി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി അധികം തുക നൽകിയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് അധികച്ചെലവിന് ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി നിർണ്ണയിച്ച് തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി നോക്കുന്ന ശ്രീമതി ജബീന കെ.എം എന്നയാൾക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 27 ദിവസത്തെ വേതനമായി പ്രതിദിനം 740 രൂപ നിരക്കിൽ 19,980 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടിയാളുടെ മസ്റ്റർ റോൾ പരിശോധിച്ചതിൽ തൻമാസം അവധി ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെ 26 ദിവസമാണ് ജോലിയ്ക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ളത്. അധികം നൽകിയ 740 രൂപ ടിയാരിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് അധികച്ചെലവിന് ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി നിർണ്ണയിച്ച് തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-31 കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹിച്ച പദ്ധതികൾ - ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എക്സ്പന്റിച്ചർ

സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല.

അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത ചെലവ് സുലഭമായി നിന്നുള്ള എക്സ്പന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് പ്രോജക്ട് നം	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	ചെക്ക് നം/തീ
1	തെങ്ങുകൃഷി വികസനം (176-സ്പിൽ ഓവർ)	30000	939840/29.03.2021
2	പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം (249-സ്പിൽ ഓവർ)	43750	
3	അലങ്കാര സസ്യകൃഷി വികസനം (250-സ്പിൽ ഓവർ)	15125	

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നല്ലാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.29 തീ.21.12.2021) നൽകിയ

മറുപടിയിൽ കൃഷി ഓഫീസർ യഥാസമയം ബിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതാണെന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സുലഭമായി പേയ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതാണ് എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നും അറിയിച്ചു. ടി തുക 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം-വി.എഫ്.പി.സി.കെ-യ്ക്ക് അധിക തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.

പ്രോജക്ട് നം.76
പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം
അടങ്കൽ-വികസന ഫണ്ട്- 528000/-രൂപ
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം- 176000/-രൂപ
ചെലവ്- വികസന ഫണ്ട്- 335288/-രൂപ
(1.ട്രഷറി ബിൽ നം. 25 തീ.19.11.2020-149400/-രൂപ
2.ട്രഷറി ബിൽ നം. 28 തീ.23.01.2020-185888/-രൂപ)
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം- 124200/-രൂപ (ചെക്ക് നം.939821 തീ.31.03.2021)
ആകെ - 459488/-രൂപ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം തൻവർഷം പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം നിറച്ച ഗ്രോബാഗും പച്ചക്കറി തൈകളും വിതരണം ചെയ്തതിന് വി.എഫ്.പി.സി.കെ-യ്ക്ക് ആകെ 459488/-രൂപ മേൽ പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. വി.എഫ്.പി.സി.കെ-യുടെ ബില്ലു പ്രകാരം ആകെ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുക 447051/- രൂപ മാത്രമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ബിൽ നം. തീയതി	തുക
1	KBK/EKM/20-21/697 Dt-24.09.2020	199200
2	KBKEKM20-21/1158 Dt 28.12.2020	247851
	ആകെ	447051/-രൂപ

അധികമായി തുക നൽകാനിടയായ സാഹചര്യം ഓഡിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.29 തീ.21.12.2021) നൽകിയ മറുപടിയിൽ ടി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും 2021-22 വർഷം സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുന്നതാണെന്നും അധികമായി നൽകിയ തുക ക്രമീകരിച്ചതിനു ശേഷമെ ടി സ്ഥാപനത്തിന് തുടർന്നുള്ള ബിൽ തുക നൽകേണ്ടതല്ലെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. അധികമായി നൽകിയ തുക ക്രമീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടി തുക ഉത്തരവാദിയായ കൃഷി ഓഫീസറുടെ ബാധ്യതയായി നിർണയിക്കുന്നതാണ്. തുക ക്രമീകരിക്കുന്നതു വരെ അധികമായി ചെലവഴിച്ച 12437/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-33 സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശ് വാഴകൃഷി വികസനം- ഗുണഭോക്താവിന് അധിക തുക നൽകി.

പ്രോജക്ട് നം.282
സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശ് വാഴകൃഷി വികസനം
അടങ്കൽ-വികസന ഫണ്ട്- 70000/-രൂപ
ചെലവ്- വികസന ഫണ്ട്- 46780/-രൂപ
(1.ട്രഷറി ബിൽ നം. 55 തീ.15.03.2021-41780/-രൂപ
2.ട്രഷറി ബിൽ നം. 56 തീ.27.03.2021-5000/-രൂപ)

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം തൻവർഷം തരിശു ഭൂമിയിൽ വാഴകൃഷി നടത്തിയ 9 കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നം.1009/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.29.05.2020 ഖണ്ഡിക 2.1 പ്രകാരം തരിശു ഭൂമിയിൽ വാഴ കൃഷി നടത്തുന്ന കർഷകന് അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി സഹായം ഒരു ഹെക്ടറിന് 32000/-രൂപയാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ റി.എ.അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്ന വ്യക്തി ലഭ്യമാക്കിയ കരം ഒടുക്കിയ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് പ്രകാരം ടിയാൻ 1 ഏക്കറിയാണ് കൃഷി നടത്തിയതെന്ന് കാണുന്നു. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 1 ഏക്കർ തരിശു ഭൂമിയിൽ വാഴകൃഷി നടത്തുന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്ന ആനുകൂല്യം 12950/-രൂപ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ടിയാൻ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 25600/-രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അധികമായി തുക നൽകാനിടയായ സാഹചര്യം ഓഡിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.29 തീയതി 21.12.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി ഗുണഭോക്താവിന് അധികമായി നൽകിയ തുക 12650/-രൂപ പരിശോധന നടത്തി ആനുകൂല്യത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച കൃഷി ഓഫീസർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി ആർ.ഒ.പി-യായി വികസന ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയ തുക അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : തെങ്ങു കൃഷി വികസനം
പ്രോജക്ട് നം. : 176
അടങ്കൽ : വികസന ഫണ്ട്- 242625/-

- ചെലവ് : 242625/- (1.ബിൽ നം.1 തീ.20.04.2020-49000/-രൂപ
- 2.ബിൽ നം.2 തീ.20.04.2020-45000/-രൂപ
- 3.ബിൽ നം.16 തീ.21.05.2020-38000/-രൂപ
- 4.ബിൽ നം.17 തീ.21.05.2020-36000/-രൂപ
- 5.ബിൽ നം.18 തീ.21.05.2020-36000/-രൂപ
- 6.ബിൽ നം.19 തീ.21.05.2020-33000/-രൂപ
- 7.ബിൽ നം.22 തീ.22.05.2020-5625/-രൂപ)

അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം തെങ്ങു കൃഷി വികസനം പദ്ധതി പ്രകാരം കേടായ തെങ്ങു വെട്ടി മാറ്റിയ വകയിൽ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക നൽകുന്നതിനായി ട്രഷറിയിൽ ബിൽ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള യൂണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റഫറൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.29 തീ.21.12.2021) കൃഷി ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

“അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം തെങ്ങു കൃഷി വികസനം പദ്ധതി പ്രകാരം കേടായ തെങ്ങു വെട്ടി മാറ്റിയ വകയിൽ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക നൽകുന്നതിനായി ട്രഷറിയിൽ ബിൽ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്ന് അറിയുന്നത് സൂചന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലഭ്യമായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ്. ഈ ഗുണഭോക്താക്കളാൽ തന്നെ തുക ലഭ്യമാകാതിരുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കൃഷിവേനിൽ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റ് പദ്ധതികൾ പ്രകാരം നൽകിയ തുകകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾ പരാതി അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രസ്തുത തുകകൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രഷറി ബില്ലുകൾ/ട്രഷറി ചെക്കുകൾ മുഖേന അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് നൽകുന്ന തുകകൾ ഇത്തരത്തിൽ റിട്ടേൺ ആക്വോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പദ്ധതി നിർവഹണ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെ 08.12.2021-ലെ 22-ാം നമ്പർ (നം.TRY/1209/2020/E1) സർക്കുലറിലൂടെ റിട്ടേൺ ആകുന്ന തുകകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡി.ഡി.ഒ മാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ലഭിക്കുന്നത്. മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ തുകയിൽ റിട്ടേൺ ആയ തുകകൾ വികസന ഫണ്ട് ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകില്ലായെന്നാണ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്”.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്	UTR നം.	തുക
1	ഭാർഗ്ഗവി വേലായുധൻ	U000000788678782	1000
2	സന്തോഷ്.റ്റി.വി	U000000780637242	1000
3	ജേക്കബ് മാനവൽ	U000000788415632	3000
4	ജോസഫ്.വി.എസ്	U000000788415696	2000
5	കെ.കെ. രാജു	U000000788415642	1000
6	കെ.പി.വിൻസന്റ്	U000000788415646	3000
7	വേണു.എസ്.പി	U000000788678784	1000
8	വിദ്യാധരൻ.കെ.കെ	U000000780637190	3000
ആകെ			15000

മേൽ സർക്കുലറിൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ബിൽ മുഖാന്തിരം മാറ്റുന്ന തുകകൾ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത തുക സസ്പെൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നീക്കപ്പെടുകയും നീശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം അതത് ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മേൽ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം മാറ്റിയ തുകകളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന തുക അതത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാവാൻ സാഹചര്യമില്ലായെന്ന മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ വരുന്ന തുകകൾ യഥാസമയം ട്രഷറി അധികാരികളെ അറിയിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ- മരുന്ന് വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 9/21 അടങ്കൽ 350000/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം)
 2020-21ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ (എൻ.എച്ച്.എം) ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ബിൽ നമ്പർ 57/28.9.2020 അനുസരിച്ച് 350000/-രൂപ കേരള സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതിക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ആലപ്പുഴ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ 189684/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 160316/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (17/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഇനിയും ലഭിക്കുവാനവശേഷിക്കുന്ന 160316/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിക്കുവാനവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കായി മുൻകൂർ നൽകിയ 160316/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-36 വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ -- രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

വി.ഇ.ഒ അക്രൂർ സർക്കിൾ 2020-21 വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയായി 2019-20 വർഷം പ്രോ.നം 20/2020 പ്രകാരം 36,45,000 രൂപയും 2020-21 വർഷം പ്രോ.നം 269/21 പ്രകാരം 10,65,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 47,10,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആകെ 30,000 രൂപയാണ് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി നൽകുന്നത്. ഇതിൽ 15000 രൂപ അഡ്വാൻസായും ശേഷിക്കുന്ന 15000 രൂപ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നൽകുന്നത്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹാജരാക്കിയ അപേക്ഷകളും സബ്സിഡി വിതരണ രജിസ്റ്ററും പരിശോധിച്ചതിൽ ആകെ 158 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. 147 പേർ മുഴുവൻ തുകയും കൈപ്പറ്റി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതായും 11 പേർ ഒന്നാം ഗഡു മാത്രം കൈപ്പറ്റിയതായും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. ആകെ ചെലവഴിച്ച തുകയും രജിസ്റ്ററിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആകെ ചെലവ് 45,75,000 രൂപയാണ് വരേണ്ടത് (147 * 30,000 + 11 * 15,000). എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ചെലവ് 47,10,000 രൂപയാണ്. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും പേരുവിവരം വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലും അവരുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാലും 1,35,000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 28/21.12.2021ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ചെലവ് വിവരം-

01/21.5.2020 - 75,000/-

03/29.5.2020 - 15,000/-

തനത് ഫണ്ട് - 9,75,000/- (ചെക്ക് നം.939567/12.02.2021)

ഒന്നാം ഗഡു മാത്രം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരുവിവരം

ക്രമ നം.	പേര്	വാർഡ്
01	തങ്കമണി, മറ്റത്തിൽച്ചിറ	04
02	കണ്ണൻ, മുക്കാപറമ്പ്	07
03	സരള, കാർത്തിക ഭവനം	07
04	ജോസി, മറ്റത്തിൽച്ചിറ	11
05	ദേവു മന്മഥൻ, മുളക്കുപ്പറമ്പ്	11
06	ലാലൻ വാടാശ്ശേരി	11
07	അബൂബക്കർ, മുല്ലേത്ത് വീട്	13
08	ചിത്തൻ കരുണാകരൻ	14
09	വസുമതി രാജൻ, പനത്തറ	15
10	പേളി ജോസഫ്, ചക്കാലാപറമ്പ്	16
11	മിനി ലാലു തോട്ടിൽ പറമ്പിൽ	16

അഡ്വാൻസ് തുക മാത്രം കൈപ്പറ്റി നിർമ്മാണം തുടങ്ങാത്ത മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത പക്ഷം അഡ്വാൻസായി നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളുടെ ഫോട്ടോ ആൽബം തയ്യാറാക്കൽ -- പഞ്ചായത്തിന് അധിക ബാധ്യത.

അക്രൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആൽബം തയ്യാറാക്കി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രൂർ ജി.എ. സ്പുഡിയോ ഉടമ ശ്രീ.പി.ആർ.കൃഷ്ണകുമാർ താഴെപറയും പ്രകാരം 42,850 രൂപയുടെ ബില്ലു് പഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ നം 129/29.12.2020 - 18,850 രൂപ (2020 ലെ ഫോട്ടോ ആൽബം)

ബിൽ നം 119/3.11.2020 - 9200 രൂപ (2019ലെ ഫോട്ടോ ആൽബം)

ബിൽ നം 117/6.10.2020 - 14,800 രൂപ (2018ലെ ഫോട്ടോ ആൽബം)

ശ്രീ.പി.ആർ.കൃഷ്ണകുമാർ ഹാജരാക്കിയ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക നൽകുന്നതിന് 19.1.2021ലെ ഭരണ സമിതി തീരുമാന (നം 13(11) പ്രകാരം സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൗച്ചർ നം 22001079/21.1.2021 പ്രകാരം 33,650 രൂപയും വൗച്ചർ നം 22000888/10.12.2020 പ്രകാരം 9,200 രൂപയും ടിയാന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആൽബം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇതിന്റെ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി നിരക്ക് നിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ വൗച്ചർ ഫയലിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ ഹാജരാക്കിയ ബില്ലിന് അതേപടി അംഗീകരിച്ച് തുക നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഓരോ ആൽബത്തിലും എത്ര ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നോ, ആയതിന്റെ നിരക്ക് എത്രയാണെന്നോ ബില്ലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. 2018, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്ക് അതത് സമയം ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയ്ക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 2019ലെ ഫോട്ടോ ആൽബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹരിത കർമ്മസേന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളുടെ ഫോട്ടോ ചാർജ്ജിനത്തിൽ 4000 രൂപയും 2020ലെ പുതിയ ഭരണ സമിതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം മുതലായ പരിപാടികളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് 12,250 രൂപയും ജി.എ. സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആൽബം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വീണ്ടും തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണ സമിതിയുടേയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-38 വരുമാന നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 159/21 കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ അടങ്കൽ 4,00,000. (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ- 200000/-, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -200000/-) ബിൽ നമ്പർ 1. 39/28.8.20 - 200000/-, 2. 72/19.11.20 - 150000/- 3. 113/24.3.21 - 46500/- ആകെ 3,96,500/-

2020-21ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആൽഫനെറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ചേർത്തല എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 3,96,500/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം തുക നൽകിയപ്പോൾ വരുമാന നികുതിയിനത്തിൽ 1%തുക 3965/- രൂപ മാത്രമേ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 194J പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 2%തുക വരുമാന നികുതിയിനത്തിൽ ഉറവിടത്തിൽ കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വരുമാന നികുതിഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്ന 3965/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്ക് വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (20/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-39 വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ തുക ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ വശേഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021 മാർച്ച് 31-ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ ഷെഡ്യൂൾ B-4 പ്രകാരം താഴെ പറയും പ്രകാരം ഉള്ള ഫണ്ടിനങ്ങളിൽ ബാധ്യത നിലനില്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നം.	ഫണ്ടിനം	തുക (രൂപ)
1.	Centrally Sponsored Scheme- NREGA	679217.50
2.	Centrally Sponsored Scheme- Integrated Child Development Scheme (ICDS)	2285973
3.	Literacy Scheme Grant	515066
4.	Grant For Shelter Homes/Rescue Shelters	140000
5.	Grant From Suchithwa Mission	5042588
6.	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes Other Than Development Fundand State Sponsored Scheme.	2040000
7.	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes Other Government Agencies	2241640
8.	Contributions For Joint Venture Projects (For Capital Expenditure) From Block Panchayaths	96447
9.	Contributions For Joint Venture Projects (For Capital Expenditure) From District Panchayaths	314959
10.	Contributions For Joint Venture Projects (For Revenue Expenditure) From Block Panchayaths	580620

11	Contributions For Joint Venture Projects (For Revenue Expenditure) From District Panchayaths	3538864
12.	Beneficiary Contribution	545640
13	Other Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes- Capital	384540

മേൽ തുകകൾ അതത് മേഖലകളിൽ ചെലവഴിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫണ്ടുകൾ യഥാസമയം നിർണയിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ തിരിച്ചടച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 കൂടുതൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	എൻ.എച്ച് - അൽ അമീൻ മെറ്റലിംഗ് ,ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0336/20
അടങ്കൽ	9 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	വരദകുമാർ
അളവു പുസ്തകം	64/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 53/17-11-20 രൂപ 587838/-
	ബിൽ നമ്പർ 71/22-02-21 രൂപ 53629/- ചെക്ക് നം. 415437/18-03-21

മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ 270 മീറ്ററിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് നിർമ്മിച്ച് WMM ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടാറിംഗ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 275 മീറ്റർ നീളത്തിലും 3 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ്. ടാറിംഗിന് മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ട ഇനങ്ങൾ 270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ടാറിംഗിന് അനുവദനീയമായ നീളം 270 മീറ്റർ മാത്രമാണ്. അധികം ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവും തുകയും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	അളവ്	തുക
പ്രൈം കോട്ട്	(275-270) X 3 = 15m ²	15 X 58.59 = 878.85
ടാക് കോട്ട്	15m ²	15 X 13.52 = 202.80
20mm ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റ്	15m ²	15 X 154.98 = 2324.70
സീൽ കോട്ട്	15m ²	15 X 67.49 = 1012.35
		4418.70
ആകെ		(+) GST 12%-530.24
		4948.94

അധികം നൽകിയ 4949 /-രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അളവു രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (8/20.12.21)ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-41 WMM ചെയ്തതിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി അനുവദിച്ചു

1.

പ്രോജക്ട്	അമ്മനേഷൻ പൂജപ്പുര ലിങ്ക് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0383/20
അടങ്കൽ	4ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സാബു പി.എൽ
അളവു പുസ്തകം	26/ARR/20-21
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 74/27-02-21 രൂപ 345522/-

നിലവിലുള്ള പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞുപോയ ടാറിംഗ് റോഡിന്റെ 125മീറ്റർ നീളം 3മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്ത് ടാർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ 120 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് സ്റ്റാരിഫൈ ചെയ്ത് Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. WMM ചെയ്തതിന്റെ ഫൈനൽ ലെവൽസ് പ്രകാരം വരുന്ന അളവ് 60.769 M³ എന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവായ 56.25 M³ ൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി @3229.09 നിരക്കിൽ 181636/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 56.25 M³(125 X3 X0.15) അളവ് എന്നത് 125 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ Wmm ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അളവാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ 120 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രം Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അനുവദനീയമായ അളവ് 54m³ (120x3x0.15) ആണ്. കൂടുതൽ അളവ് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയത് - 56.25-54 = 2.25 M³

2.25 M³ @3229.09 =7265 + 872 (Gst12%) = 8137

അധികം നൽകിയ 8137/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.8/20-21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

2

പ്രോജക്ട്	വിലങ്ങൂർ പള്ളിയറക്കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0170/20
അടങ്കൽ	4.9 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	എബ്രഹാം പി.വി
അളവു പുസ്തകം	29/ARR/19-20 ,8/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 5/17-04-20 രൂപ 489011/-

147 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ നിലവിൽ തകർന്ന് കഴികളായി കിടക്കുന്ന റോഡ് സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം ക്യാറിമക്കിട്ട് ഉയർത്തി 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്തതിന് മുകളിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിന് 147 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ക്യാറിമക്കിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. wmm ചെയ്തതിന് ഫൈനൽ ലെവൽസ് പ്രകാരം വരുന്ന അളവായ 66.150m3 ന് @3229.09 നിരക്കിൽ 213604 /- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ലെവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കലേഷൻ ഷീറ്റ് പ്രകാരം Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയിനേജ് 112 മീറ്റർ മുതൽ 250 മീറ്റർ വരെയാണ്. അതായത് 139 മീറ്റർ നീളം . 139മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അളവ് 62.55m3 (139x3x0.15) ആണ്. കൂടുതൽ അളവ് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയത് - 66.150-62.55 = 3.60 M3

3.60 M3 @3229.09 =11625 + 1395 (Gst12%)=13020/-

അധികം നൽകിയ 13020/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.8/20-21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3

പ്രോജക്ട്	തയ്യിൽ റോഡ് നിർമ്മാണവും മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും		
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0464/21		
അടങ്കൽ	7 ലക്ഷം		
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ		
കരാറുകാരൻ	സാബു പി. എൽ		
അളവു പുസ്തകം	60/ARR/20-21		
ചെലവു വിവരം	ഉത്തരവ് നമ്പർ	807/27-03-21	രൂപ
		232532/-	
ചെലവു വിവരം	ഉത്തരവ് നമ്പർ	795/26-03-21	രൂപ
		444398/-	

175 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് തയ്യാറാക്കി 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്യുന്നതിനും ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ 170.80 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് (അളവു പുസ്തകം 60/ARR/20-21) ഇതേ അളവിലാണ് ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ Wmm ചെയ്തതിന് ഫൈനൽ ലെവൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രകാരം 78.750m3 ന് @3229.09 നിരക്കിൽ 254291/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കലേഷൻ പരിശോധിച്ചതിൽ അളവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 175മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്. റോഡ് ടാറിംഗിന്റെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും (സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ്, GSB, ടാറിംഗ്) ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 170.80 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിലായതിനാൽ Wmm ചെയ്തതിന് അനുവദിക്കാവുന്ന അളവ് 76.86 M3 (170.8x3x0.15) നാണ്. കൂടുതൽ അളവ് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയത് - 78.75 - 76.86 = 1.89 M3

1.89 M3 @3229.09 =6103+ 732 (Gst12%)= 6835/-

അധികം നൽകിയ 6835/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (8/20.12.21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-42 ടാർവീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല

പ്രോജക്ട്	ശ്രമദാനം റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S064/21
അടങ്കൽ	9.45 ലക്ഷം

നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ഫെബിൻ വി.ജെ
അളവു പുസ്തകം	79/ARR/20-21 ,35/ARR/20-21
ചെലവു വിവരം	ഉത്തരവ് നമ്പർ 806/27-03-21 രൂപ 110042/- ബിൽ നമ്പർ 91/29-03-21 രൂപ 801000/-

എ) ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ സൈറ്റ് കൈമാറി

ടി പ്രവൃത്തിക്ക് ഓഫർ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ ശ്രീ.ഫെബിൻ വി.ജെ യുടെ ക്വട്ടേഷൻ 05-09-20 ൽ നടന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 08-09-20 ൽ AE/LSGD /ARR/18-19 കത്ത് പ്രകാരം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാർ പരിശോധിച്ചതിൽ കരാർ വെച്ചിരിക്കുന്നതും സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും 26-08-20 നാണ്.(കരാർ നം - 26/AEE/LSGD/ARR/20-21 തീയതി 26-08-20). കരാറുകാരൻ ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് 25.08.2020-ൽ ആണ്. 25-08-20 ൽ ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കരാർ വെച്ചിരിക്കുന്നതും സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ശരിയായ നടപടിയല്ല.

ബി) ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിച്ച S-65, SS1, RS1 ന്റെ അളവ് യഥാക്രമം 1152 Kg, 464 Kg, 150kg എന്നിങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർവീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറവു ചെയ്യേണ്ട ടാർവീപ്പയുടെ വില 3372/- (12 @281). ഈ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.09/20-21) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-43 നിശ്ചിത തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കാതിരുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.

1

പ്രോജക്ട്	വള്ളവനാട് പനത്തറ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ് കളത്തിൽ തറപ്പേമ്പിൽ നവഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0139/20
അടങ്കൽ	5.15 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സാബു. പി.എൽ
അളവു പുസ്തകം	78/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 72/09-03-21 രൂപ 134579/- ബിൽ നമ്പർ 49/25-10-20 രൂപ 336650/-
കരാർ തുക	514948

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 15-01-2020 ലെ AE/LSGD/ARR/18-19 നമ്പർ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം നോട്ടീസ് തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് 31-01-2020 തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കുവാൻ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. സാബു പി.എൽ ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കാത്തപക്ഷം 1% പിഴയോടുകൂടി കരാർ വെക്കുന്നതിന് 10ദിവസത്തേക്കു കൂടി സാവകാശം ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും നോട്ടീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിയാൻ ടി പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 12-02-2020 ലാണ്. (എഗ്രിമെന്റ് നം 46/AEE/LSGD/ARR/19-20 തീയതി 12-02-20).നിശ്ചിത തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കാതിരുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല. ഈടാക്കേണ്ടുന്ന ഫൈൻ 5150/- (514948 @1%)ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.9/20-21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

2

പ്രോജക്ട്	തോവങ്കാട്ട് ഭാഗം നടപ്പാത പുനരുദ്ധാരണവും ഡ്രെയിനേജും
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0230/20
അടങ്കൽ	4.90 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	മുഹമ്മദ്. സി എസ്
അളവു പുസ്തകം	65/ARR/20-21
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 94/29-03-21 രൂപ 449678/-
കരാർ തുക	488803

ടി പ്രവൃത്തിക്ക് ഓഫർ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സി.എസ് എന്നയാളുടെ ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 26-02-2020 ലെ AE/LSGD/ARR/18-19 നമ്പർ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം നോട്ടീസ് തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് 11-03-2020 തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കാത്തപക്ഷം 1% പിഴയോടുകൂടി കരാർ വെക്കുന്നതിന് 10ദിവസത്തേക്കു കൂടി സാവകാശം ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും നോട്ടീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിയാൻ ടി പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 18-03-2020 ലാണ്.(എഗ്രിമെന്റ് നം 60/AEE/LSGD/ARR/19-20 തീയതി 18-03-20).നിശ്ചിത തീയതിക്കകം കരാർ വെക്കാതിരുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല. ഈടാക്കേണ്ടുന്ന ഫൈൻ 4888/- (488803 @1%)ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (9/20.12.21)ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-44 ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു

വികസന ഫണ്ട്/ റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത ടാർ വീപ്പയുടെ വില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും ഉദാഹരണം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കിയ ടാർ വീപ്പയുടെ വില	ഫണ്ട് ഇനം	ചെലവു വിവരം
1	Kpms റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്	2248	റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	12/17-04-20 രൂപ 343330/-
2	ചക്യാമുറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്	4496	റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	13/17-04-20രൂപ 226602/ 12/05-04-19രൂപ 451261/
3	വിലങ്ങൂർ പള്ളിയറക്കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്	3090	റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	05/17-04-20രൂപ 489011/

ടാർ വീപ്പ വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുക ഏതു ഫണ്ടിൽ നിന്നാണോ ടാർ വാങ്ങിയത് (വികസന ഫണ്ട് / മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്) അതേ ഫണ്ടിൽ ജി.ഒ.(പി)177/06 ധനം12-04-06 ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 10.3 പാലിച്ച് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വികസന ഫണ്ട് /റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ടാർ വീപ്പ വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുക ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.10/20-21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-45 ഉയർന്ന ഗ്രേഡിലുള്ള സിമന്റ് മോർടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്ലുകെട്ട് അധികച്ചെലവിനിടയാക്കുന്നു.

ഫിനാൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിംഗിന്റെ 19-09-2016 ലെ 78/2016/fin നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം RRM With Cm 1:6 ന് പകരം ഉയർന്ന ഗ്രേഡിലുള്ള സിമന്റ് മോർടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്ലുകെട്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും പൊതുപണത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ RRM With Cm 1:6 നു പകരം RRM In Cm 1:4 ചെയ്ത് അധികച്ചെലവിനീടയാക്കുന്നു.

ഉദാ : (1)പൊന്നങ്ങാട്ട് ചെറുവള്ളി റോഡ് ടൈലിംഗ്

(2) വെട്ടുകാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

ഫിനാൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിംഗിന്റെ 19-09-2016 ലെ 78/2016/fin നമ്പർ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.10/20-21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-46 ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മണ്ണിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	1-ാം വാർഡിലെ 9-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ് ചുറ്റുമതിൽ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0227/20
അടങ്കൽ	4.40ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	അബിൻ ജോർജ്ജ്
അളവു പുസ്തകം	41/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ15/17-04-20രൂപ 240000/-

ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി 2.80m3 മണ്ണ് കഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് യാർഡിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അളവുപുസ്തകം 41/ARR/19-20 പേജ് 2 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.യാർഡ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി Construction Of Embankment With Material Obtained From Borrow Pits എന്ന ഇനം 15.74m3 ന് @1022.81 നിരക്കിൽ 16099 /- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി അളവിൽ നിന്നും കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തതുവഴി 2864(2.80 @1022.81) +344 (Gst 12%) = 3208 രൂപ അധികം നൽകാനിടയായി.ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.11/20.12.21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-47 ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ കൺസോളിഡേഷൻ 10% കുറവു ചെയ്യാതെയുള്ള അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	ചക്യാമുറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0159/20
അടങ്കൽ	7.50ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സോമി ജോസഫ്
അളവു പുസ്തകം	74/ARR/18-19,53/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 3/17-04-20രൂപ 226602/12/05-04-19രൂപ 451261/

ചക്യാമുറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ Construction Of Embankment With Approved Material Obtained From Borrow Pits എന്നയിനം 71.76 M3 ചെയ്തത് ടേപ്പ് മെഷർമെന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി @920 നിരക്കിൽ 65964/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ അളവിന് നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ 10% (ടേപ്പ് കറക്ഷൻ) കറവു ചെയ്യാതെയുള്ള അളവിനാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തതുവഴി 6606(7.18m3 @920) +793 (12%gst)= 7399/- രൂപ അധികം നൽകാനിടയായി. ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.11/20-21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-48 RCC യുടെ അളവ് കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് (കമ്മ്യൂണിറ്റി സാനിറ്ററി കോംപ്ലക്സ്)
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0474/21
അടങ്കൽ	12 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
അളവു പുസ്തകം	69/ARR/20-21, 1/ARR/21-22
ചെലവു വിവരം	അനുമതി ഉത്തരവ് നമ്പർ 725/17-03-21രൂപ 410171/-

എ) ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 30x20x15 Cm സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മേസനറി ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വീതി 20 Cm ആണ്. എന്നാൽ ഇതിനു പുറമേ ബെൽറ്റ് RCC (1:1.5:3)യിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വീതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 30Cm ആണ്. 20Cm വീതിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പുറമേ ബെൽറ്റ് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീതി 20cm ആണ് . അനുവദനീയമായ അളവിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവ്	യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന അളവ്
2x6.35x0.30x0.15 = 0.572 M3	2x6.35x0.20x0.15 = 0.381 M3
1x4.85x0.30x0.15 = 0.218	1x4.85x0.20x0.15 = 0.1455
2x6.05x0.30x0.15 = 0.545	2x6.05x0.20x0.15 = 0.363
1x3.60x0.30x0.15 = 0.162	1x3.60x0.20x0.15 = 0.108
1x3.35x0.30x0.15 = 0.151	1x3.35x0.20x0.15 = 0.100
1x1.90x0.30x0.15 = 0.086	1x1.90x0.20x0.15 = 0.057
1.734 M3	1.1545 M3

അധികം അനുവദിച്ചത് - 1.734 - 1.1545 = 0.579 @ 9241 /M3 = 5351 +642 (12% Gst) =5993/- അധികം നൽകിയ 5993/- കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

ബി) ടി പ്രവൃത്തിയിൽ കോളം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 93.717kg സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ടി പ്രവൃത്തിയിൽ കോളം നിർമ്മിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 93.717 Kg സ്റ്റീലിന്റെ തുക- 7872 (93.717 @84)+945 (12%gst) = 8817/- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.11/20-21) ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-49 എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.

പ്രോജക്ട്	വാർഡ് 21 ലെ കൂമ്പയിൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0306/20

അടങ്കൽ	3.01 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സി.എസ്.മുഹമ്മദ്
അളവുപുസ്തകം	88/ARR/19-20
ചെലവുവിവരം	ബിൽ നമ്പർ 61/08-01-21രൂപ300000/-
സാങ്കേതികാനുമതിനമ്പർ	51365/2019-20തീയതി 04-09-19

ടി പ്രവൃത്തിയിൽ തോടിന് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിന് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പോഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 553.17/m³ ആണ് (സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ്-11.1.1). പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ളഎർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പോഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 259.29/m³ ഉം (സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -3.5.1) തോടിന് ആഴംകൂട്ടുന്നതിനുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പോഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 187.30/m³ (സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -2.6.1) ഉം ആണ്. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അനുവദിച്ചത്	അനുവദനീയമായ തുക
പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം-- 18.70m ³	പാർശ്വഭിത്തിനിർമ്മാണം--18.70m ³
തോട് ആഴം കൂട്ടൽ-----90.30	18.70@259.29/m ³ =4849
ആകെഅളവ്109m ³	തോട്ആഴംകൂട്ടൽക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നഅളവ്-- 68.528-18.70=49.828 M3 (പാർശ്വഭിത്തിനിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചഅളവ്കുറച്ചതിന്ശേഷം)
ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി നൽകിയത്--- 68.528m ³ @553.17=37908/-	49.828@187.30/m ³ =9333 ആകെ---14182/-
അധികംനൽകിയത്---37908-14182=23726+2847(12%gst)=26573/-	

അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (12/20-21) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-50 ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണം/ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്

കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു. -

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷംചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലെ ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണത്തിനും സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്ട്രാകവേഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക്

553.17/m3(സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ്-11.1.1.1).ആണ്. ഇത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്ട്രാകവേഷൻ ഫോർ സൂക്ചേഴ്സ് എന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ്.ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണത്തിനും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്ട്രാകവേഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 259.29/m3(സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ്-3.5.1) ആണ്. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്/ സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	അനുദിച്ച തുക/ അളവുപുസ്തകം	അനുവദനീയമായ തുക	അധികം നൽകിയ തുക	ചെലവു വിവരം
1	പൊന്നങ്ങാട്ട് ചെറുവള്ളിറോഡ് ടൈലിംഗ് 50978/2019-20 തീയതി 09-08-20	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്ലൺ	27.50m3 @553.17 =15212 73/ARR/20-21	27.50m3 @259.29 =7131	8081	ബിൽ നം89/ 29-03-21 രൂപ10ലക്ഷം
2	കോൺവെന്റ് റോഡ് പൂർത്തീകരണം S0160/20 105873/2019-20തീയതി 23-01-20	ജോസ് കുഞ്ഞ്	14.70 M3@ 553.17 =8132 86/ARR/19-20	14.70m3 @259.29 =3812	4320	ബിൽ നം. 52/ 12-11-20/ രൂപ 445667/-
3	ചാണിയിൽ ഉണ്ണിയമ്പലംറോഡ് കാന നിർമ്മാണം 49239/2019-20തീയതി 01-09-19	ജോസ് കുഞ്ഞ്	84.987m3 @553.17=47012 18/ARR/20-21	84.987 M3@259.29 = 22036	24976	ബിൽ നം. 66/ 15-01-21/ രൂപ710000/-
4	ആലുകൽ ഡ്രയിനേജ് പൂർത്തീകരണം 105992/2019-20 തീയതി 23-01-20	ജോസുകുഞ്ഞ്	31.76m3 @553.17=17569 93/ARR/19-20	31.76m3@259.29 =8235	9334	ബിൽനം. 37/ 05-10-20 രൂപ406521/-
5	കോൺവെന്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം S0414/20 56581/209-21 തീയതി 21-08-20	ജോസ് കുഞ്ഞ്	12.18m3@553.17=6738 36/ARR/20-21	12.18M3@259.29 =3158	3580	ബിൽനം. 70/27-02-21 രൂപ381322/-

6	കൊച്ചുപുരക്കൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം 51310/2019-20തീയതി 04-09-19	സി.എസ്.മുഹമ്മദ്	14.82m3@553.17=8198	14.82m3@259.29 =3843	4355	ബിൽ നം. 56/20-11-20 രൂപ100000/-
			ആകെ		54646	
			12% GSTഉൾപ്പെടെയുള്ള നഷ്ടം		6558	
			മൊത്തം		61204	

അധികം നൽകിയ 61201-രൂപ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.12/20-21) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-51 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2020-21ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	ചെലവഴിച്ച തുക	ബിൽ നമ്പർ	പരാമർശം
1	83/21 വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	346578	12/15.6.20	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല
2	84/21 സ്കീം ലൈറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	3730491	18/10.7.20	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല
3	182/21 സ്കീം ലൈറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	500000	14/19.6.20	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല
	ആകെ	45,77,069		

കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയുടെ അഭാവത്തിൽ 45,77,069/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-52 ചെക്ക് പണമാക്കി മാറ്റാതെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 208/21 പകൽ വീട് വയറിംഗ്.

2020-21ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പകൽ വീട് വയറിംഗ് എന്ന പദ്ധതിക്കായി ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ. ജയകുമാർ. വി.ആർ എന്ന കരാറുകാരൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച 1415/-രൂപയുടെ ചെക്ക് (625417/3.3.2020 Of SBI) നാളിതുവരെ പണമാക്കി മാറ്റാതെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചെക്ക് കൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ രസീത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നോ എന്നും ചെക്ക് പണമാക്കി മാറ്റാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ചും പരിശോധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (21/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പണത്തിന് പകരമായി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ചെക്കുകൾക്ക് യഥാസമയം രസീത് എഴുതി തനത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വെക്കേണ്ടതും ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതുമൂലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 1415/-രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ മേൽനോട്ടമില്ലാതെയും ചെക്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യ

ചെയ്യുന്നതുമായ ഇത്തരം നടപടികൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തുകയുടെ ചെക്ക് യഥാസമയം ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാതെ കാലഹരണപ്പെട്ട് പോയതുമൂലം തുക നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോയെന്നത് പരിശോധിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതും, തുക കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉത്തരവാദിയായ ജീവനക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-53 പദ്ധതി രൂപീകരണം നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ്- അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 1/20-21 അടങ്കൽ 200000/- (വികസന ഫണ്ട് 100000/- തനത് ഫണ്ട് 100000/-)

2020-21ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി രൂപീകരണം നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധതരം നോട്ടീസുകൾ,ബാന്നറുകൾ, തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി 2020-21ൽ യന്ത്ര പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രം പ്രിന്റിംഗ് ജോലികൾക്കായി വിവിധ ബില്ലുകൾ, ചെക്കുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം 137962/- രൂപ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മുഖേന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിന്റിംഗ് വർക്കുകൾക്കായി ഇത്രയധികം തുക ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്യാട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ക്യാട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനാവശ്യമായ നോട്ടീസുകൾ, ബാന്നറുകൾ, വികസനസെമിനാർ ബുക്കുകൾ എന്നിവ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുകയും സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേനകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യന്ത്ര പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയ നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്യാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതുമൂലം പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ്ജ് കുറഞ്ഞു കിട്ടുവാനുള്ള അവസരം പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (13/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-54 മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് -- തുക അധികം

നൽകി.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകൽ.
പ്രോജക്ട് നം.	S0038/21
അടങ്കൽ	210000(വികസനഫണ്ട്)
ചെലവ് വിവരം.	ബിൽ നം. 3/20-21/27.03.21 -- 198828
നിർവ്വഹണം	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ

പ്രോജക്ട് നം. 38/21 പ്രകാരം മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുന്ന പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി കെൽട്രോണിൽ നിന്നും 7 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങിയതിന് ബിൽ നം. 3/20-21/27.3.21 പ്രകാരം 198828രൂപ പിൻവലിച്ച് കെൽട്രോണിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ഡെലിവറി സ്ലിപ്പ് (ടാക്സ് ഇൻവോയിസ്) പ്രകാരം 7 ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ (ബാക്ക് പാക്ക്, മൗസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ) ആകെ വില189575.26രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി മേൽ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകയായ 198828രൂപ കെൽട്രോണിന് നൽകി. ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ വിലയിനത്തിൽ കെൽട്രോണിന് 9252.74രൂപ അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 32/21.12.21 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. ടി തുക കെൽട്രോണിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി സർക്കാർ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കുകയോ അധികം ചെലവഴിച്ചതിന് മതിയായ വിശദീകരണം നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം തുക ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-55 സ്കീം ലൈറ്റ് ലൈൻ എക്സ്പെൻഷൻ -ജി.എസ്.ടി നൽകിയതിലെ അപാകതകൾ.

2020-21ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 84/21 സ്കീം ലൈറ്റ് ലൈൻ എക്സ്പെൻഷൻ
അടങ്കൽ- 3730506/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- 1865253/-, 1865253/-)
ചെലവ്- 3730491/-
2. പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 182/21 സ്കീം ലൈറ്റ് ലൈൻ എക്സ്പെൻഷൻ
അടങ്കൽ- 500000/-വികസന ഫണ്ട്.
ചെലവ്- 500000/- ബിൽ നമ്പർ 14/19.6.20

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി ചേർത്തല ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ള വിവിധ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് 18% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 182/21 ന് 3730491/-രൂപയും [31,61,433 +5,69,058/- (ജി.എസ്.ടി)], പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 182/21 ന് 500000/- [4,23,729 +76,271/- (ജി.എസ്.ടി)] രൂപയും മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 243ജി പ്രകാരം ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾലഭ്യമാക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ജി.എസ്.ടി ബാധകമല്ലാത്തതാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സേവനമാണ് തെരുവ് വിളക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയെന്നത്. ആയതിനാൽ മേൽ വിഷയം പരിശോധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മേൽ പദ്ധതിക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒന്നാം

കക്ഷിയായും അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രണ്ടാംകക്ഷിയായും കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കരാറിൽ 2020-21ൽ തന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കരാറിലേർപ്പെടണമെന്നും ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരിയായി കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടശേഷം മാത്രമേ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക കൈമാറാവൂ എന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നിലവിലുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെയും കരാറിലേർപ്പെടാതെയുമാണ് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന്.

ക്രമ നമ്പർ	തുക	ബിൽ നമ്പർ തീയതി
1	4,79,515/-	73/19.12.20
2	4,82,160/-	74/19.12.20
3	82,128/-	75/19.12.20
4	16,65,253/-	89/16.1.21
5	25,665/-	93/12.2.21
6	1,55,347/-	96/20.2.21
7	18,981/-	106/8.3.21
8	1,81,012/-	109/18.3.21
9	18,980/-	110/18.3.21
ആകെ	31,09,041/-	

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി മുൻകൂർ തുക കൈമാറുമ്പോൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവിധം സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (23/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-56 വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം- എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.

പ്രോജക്ട്	വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	CMLRRP
അടങ്കൽ	50 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്ലൺ
അളവു പുസ്തകം	6/ARR/20-21
ചെലവു വിവരം	ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാർക്ക് നേരിട്ടു നൽകുന്ന ചെക്ക് നം. XY5372296/ 18-02-21 രൂപ 3823057/-
സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ	29974/20-21 തീയതി 09-06-20

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശറോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി (CMLRRP)പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ചെയ്ത വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവൃത്തിയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 553.17/m3(സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -11.1.1).ആണ്. ഇത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഫോർ സൂക്ചേഴ്സ് എന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ്. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 259.29/m3(സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -3.5.1).ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം മേൽ ഇനത്തിന് വകയിരുത്തിയ തുക	118.80 @553.17 = 65717
അനുവദിച്ച തുക (ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്)	113.256 M3 @545 = 61725
അനുവദനീയമായ തുക (പരമാവധി)	113.256 M3 @259.29 = 29366
അധികം നൽകിയ തുക	32359
12% GST അനുവദിച്ചത്	3883
മൊത്തം	36242

അധികം നൽകിയ36242/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/20.12.21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-57 മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്- അധികം തുക പിൻവലിച്ചു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 170/21 മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്
 കരാറുകാരൻ - ടി.ജെ.ജോബ്
 അളവ് പുസ്തകം - 58/18-19
 അടങ്കൽ- 9,00,000/- (സി.എഫ്.സി-3,00,000/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്-6,00,000/-)
 257/20 നമ്പരായി 2019-20ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ് പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 54.9% കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. 2019-20ൽ പൂർത്തിയാക്കിയതും ഫൈനൽ ബിൽ ക്യൂ-ബിൽ ആയതിനാൽ 2020-21ൽ 170/21 നമ്പരായി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ മൂല്യം അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം 8,25,548/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ തറ്റായി 864188/-എന്ന് കണക്കാക്കുകയും ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 864188/- രൂപ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1. ബിൽ നമ്പർ 31/22.5.20 - 6,00,000/-
 2. 27/21.5.20 - 2,64,188/-

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവിധം അധികം പിൻവലിച്ച 38640/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (21/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-58 ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നേടി തുക ചെലവഴിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ റിവിഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു.

അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൻവർഷം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ(ജനറൽ) നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടുകൾ എക്സ്പന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പ്രോജക്ട് തുക	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ
1	ജാഗ്രതാ സമിതി (227)	25000	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ
2	അരൂർ ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം (164)	5376	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
3	ഇലഹ്യ ഉൽ ഇസ്ലാം എൽ.പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം(165)	10500	
4	ഹയർ സെക്കണ്ടറി തുല്യത പരീക്ഷ(46)	72000	
5	പത്താംതരം തുല്യത(45)	12950	
6	മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് (175)	204327	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്
	ആകെ	330153	

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ സാമ്പത്തിക വർഷമാദ്യം ഡി.പി.സി അപ്രൂവൽ നേടിയിരുന്നതാണെന്നും പിന്നീട് നടന്ന പ്രോജക്ട് റിവിഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായതെന്നും പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. തന്മൂലം ഈ പ്രോജക്ടുകളെ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവുകളെ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21-ലെ ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വന്നില്ല. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടി തുക ചെലവഴിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ പ്രോജക്ട് റിവിഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-59 കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാർ പ്രകാരം സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി (ആദായ നികുതി നിയമം 194 C) ഈടാക്കിയില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	സാധന വിലയിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക	ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി (%)	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി
1	കൊച്ചുപുരക്കൽ കാന നിർമ്മാണം	അതുൽ സഞ്ജയ്	276872	2769	19-02-21
2	മാടത്തിങ്കൽചിറ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	254167	2542	ലഭ്യമാക്കിയില്ല

3	വടക്കേ കൊച്ചുപുരക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	156392	1564	19-02-21
4	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	266478	2665	26-03-21
5	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്- 2nd	ടി	391116	3911	19-02-21
6	പനക്കത്തറ നടുവിലെ മുറി തോട് കല്ലുകെട്ട്	അരുൺകുമാർ	304399	3044	17-03-21
7	പൊങ്ങാലിൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	118792	1188	17-03-21
8	കൊച്ചുപറമ്പ് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	217526	2175	19-02-21
9	വേതാട്ടുകുളം റോഡിന് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	എബ്രഹാം പി .വി	60975	610	31-10-20
10	വട്ടത്തറ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	എബ്രഹാം	187562	1876	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
11	എരുമുള്ളി വള്ളവനാട് തോട് ഒരവശം കല്ലുകെട്ട്	ജോർജ്ജ് ടിജെ	158228	1582	31-10-20
12	ഉടുമ്പു ചിറ നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	140148	1401	19-02-21
13	എരുമുള്ളി വള്ളവനാട് ടൈലിംഗ്	റോഡ് ടി	250722	2507	28-10-20
14	ഇത്തിപ്പറമ്പ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	262681	2627	19-02-21
15	നെല്ലിക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	108437	1084	31-10-20
16	എരുമുള്ളി കാട്ടുകണ്ടം ടൈലിംഗ്	റോഡ് ടി	177013	1770	09-11-20
17	തട്ടാശ്ശേരി നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്ലൺ	299192	2992	19-02-21
18	മാടശ്ശേരി റോഡ് ടൈലിംഗ്	ലിക്ട്രിക് എം.ജെ	263144	2631	18-01-21
19	കണ്ടേച്ചിറ ടൈലിംഗ്	റോഡ് ടി	252283	2523	18-01-21
20	കേളാത്തു കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്	വരദകുമാർ	345735	3457	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
21	മാവുകൽ -പൊക്കാളിപ്പാടം	ടി	203726	2038	19-02-21

	റോഡ് ടൈലിംഗ്				
22	മാവുങ്കൽ -പൊക്കാളിപ്പാടം റോഡ് ടൈലിംഗ് -2 nd	ടി	367318	3673	19-02-21
23	പുതുക്കാട്ട് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	വർഗ്ഗീസ്	296141	2961	19-02-21
24	തൈക്കാളമുറി വട്ടക്കാട്ട് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	244880	2449	19-02-21
25	തേനന്തറ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	241093	2411	31-10-20
26	നെല്ലിക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	326656	3267	19-02-21
27	തിരുത്താളി പള്ളിയോടപ്പുരക്കൽ നടപ്പാത	ടി	101691	1017	16-10-20
28	ലക്ഷ്മി വിലാസം നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	സാബു. പി. എൽ	41353	414	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
29	മേമന നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	സൈഫുദ്ദീൻ	219926	2199	17-03-21
30	കാട്ടിത്തറ കയ്യേത്തറ റോഡ് ഗ്രാവലിംഗ്	ടി	133032	1330	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
	ആകെ			66677	

ടി തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 33/20-12-21 ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.

1-60 GST സ്ത്രോതസിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയില്ല

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ CGST Act 2017ലെ വകുപ്പ് 51 (1) , SGST Act 2017ലെ വകുപ്പ് 51(1)എന്നിവ അനുസരിച്ച് 2.50 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും 2% തുക GST ഇനത്തിൽ സ്ത്രോതസിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഈടാക്കിയില്ല . വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	സാധന വിലയിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക	ഈടാക്കേണ്ട GT (2%)	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി -
1	കൊച്ചുപുരക്കൽ കാന നിർമ്മാണം	അതുൽ സഞ്ജയ്	276872	5537	19-02-21
2	മാടത്തിങ്കൽചിറ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	254167	5083	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
3	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	266478	5330	26-03-21
4	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ	ടി	391116	7822	19-02-21

	റോഡ് ടൈലിംഗ്- 2nd				
5	പനക്കത്തറ നടുവിലെ മുറി അരുൺകുമാർ തോട് കല്ലുകെട്ട്		304399	6088	17-03-21
6	എരുമുള്ളി വളവനാട് റോഡ് ടി ടൈലിംഗ്		250722	5014	28-10-20
7	ഇത്തിപ്പറമ്പ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	262681	5254	19-02-21
8	തട്ടാശ്ശേരി നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്സൺ	299192	5984	19-02-21
9	മാടശ്ശേരി ലിങ്ക് റോഡ് ടൈലിംഗ്	ക്രൂസ്റ്റിൻ എം.ജെ	263144	5263	18-01-21
10	കണ്ടച്ചിറ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	252283	5046	18-01-21
11	കേളാത്തു കന്നേൽ റോഡ് വരദകുമാർ ടൈലിംഗ്		345735	6915	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
12	മാവുകൽ -പൊക്കാളിപ്പാടം റോഡ് ടൈലിംഗ് -2 nd	ടി	367318	7346	19-02-21
13	പുതുക്കാട്ട് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	വർഗ്ഗീസ്	296141	5923	19-02-21
14	നെല്ലിക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	326656	6533	19-02-21
				83138	

ടി തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 33/20-12-21 ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.

1-61 തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിനാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലൊന്നിലും കരിങ്കല്ല് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല . പകരം Dry Rubble Masonary ഒരു M3 ചെയ്യുന്നതിന് 1.05 M3 ആവശ്യമാണെന്ന കണക്കിലാണ് അളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടേയും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റർ പത്രികയിലും സാധനങ്ങൾ മെയ്റ്റ് കൈപ്പറ്റിയ രസീതിലുമാണ് കരിങ്കല്ലിന്റെ അളവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരിങ്കല്ല് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അളവിൽ നിന്നും വോയ്ഡ്സ് കുറവു ചെയ്ത ശേഷമുള്ള അളവിനാണ് തുക അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തതിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അളവു പുസ്തകത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കരിങ്കല്ല് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവിനാണ് പരമാവധി തുക അനുവദിക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ കരാറുകാർക്ക് അധികം നൽകാനിടയായി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരൻ	കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് (DR + RR Mzsonary (M3)	മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് (M3)	കരാറുകാരൻ അനുവദിച്ച അളവ്(m3)	അധികം നൽകിയ അളവും തുകയും	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി
1	പനക്കത്തറ നടുവിലെ മുറി തോട് കല്ലുകെട്ട്	അരുൺകുമാർ	131.22 M3	136.77 M3	136.77 M3	5.55m3 @1900= 10545	17-03-21
2	വേതാട്ടുകുളം റോഡിന് സമരക്ഷമ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	എബ്രഹാം പി.വി	27m3	28.15m3	28.15m3	1.15 @1900 = 2185	19-02-21
3	എരുമുളളി- വള്ളവനാട് തോട് ഒരുവശം കല്ലുകെട്ടൽ	ജോർജ്ജ് ടി.ജെ	68.82m3	71.672 M3	71.672 M3	2.852 @1900 = 5419	31-10-20
						18149	

ടി തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 33/20-12-21 ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.

1-62 ആവശ്യമായ അളവിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല

കേളാത്ത് കന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ 50mm കനത്തിൽ 6mm ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ വിരിച്ചതിന് പുറമേ 80mm സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേവർസ്റ്റോക്ക് ഇടുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അളവു പുസ്തകം (204/20-21)പ്രകാരം 295.050m2 വിസ്തീർണത്തിൽ ടൈൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാവശ്യമായ 6mm ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോണിന്റെ അളവ് 14.75 M3 (295.05 X0.05) ആണ്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ സപ്ലൈ ചെയ്തത് 8.875 M3 മാത്രമാണ്. 5.875 M3 കുറച്ച് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനേമയെ ബാധിക്കാനിടയെന്ന് ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.

1-63 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ- അവലോകനം

അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം 2020 എപ്രിൽ മാസം തന്നെ ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വാർഡ് മെമ്പർമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ- അതിലേക്കായി ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൈക്ക് അനുൺസ്മെന്റ്, വാർഡ്ലതല ജാഗ്രത സമിതി, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, പോലീസ്, ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസ്, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, വിവിധ വകുപ്പു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെ ആണ് പഞ്ചായത്ത് കാഴ്ചവെച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നവർ, കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ, ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ എന്നിവരുടെ യാത്രവിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച്, അവർ എത്തുമ്പോൾ ക്വാറന്റയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി, 3 ലോഡ്ജുകൾ- ആര്യസ്, അരൂർ റീജൻസി, ഭാരത് ലോഡ്ജ് (ഗവ. ഉത്തരവു പ്രകാരം) എന്നിവ യാത്ര സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി, കെയർ ടേക്കർമാരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മാസ്ക് തയ്പ്പിച്ച് അതിന്റെ ചെലവും, ഉൾപ്പെടെ വാർഡിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും സൗജന്യമായി എത്തിച്ചു. അന്നത്തെ ക്വാറന്റൈൻ കാലം 28 ദിവസമായതിനാൽ, നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും, ഭക്ഷണം, അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കൾ, മെഡിസിൻ, താമസസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ കോവിഡ് രോഗം മൂലം മരിച്ചുപോയ മൃതദേഹങ്ങൾ വരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും, ചെലവിലും, സംസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം യാത്രകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കറവു പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത്/ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഓഫീസുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി വാഹന സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കൊച്ചിയുടെ ഉപഗ്രഹ നഗരമായ അരൂർ വഴി നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ കർശന പരിശോധനയ്ക്കായി പോലീസിനെ സഹായിക്കാൻ, വാളന്റിയർമാരെ പഞ്ചായത്ത് നിയമിച്ചു, അവർക്ക് സുഗമമായി ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബാരിക്കേഡ്, ടെന്റ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ക്വാറന്റൈനിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും, 39 അതിഥി തൊഴിലാളി ക്യാമ്പിലേക്കും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി നൽകി, അതിന്റെ ചെലവും പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു. ഭക്ഷണം സ്വന്തമായി പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് പച്ചക്കറി/പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, ആശ വർക്കർമാർ എന്നിവരിലൂടെ

എത്തിക്കുന്നതിലും പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, ഇതിന് മേൽനോട്ടം നൽകി പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നതിനായി നൊഡൽ ഓഫീസർ/ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ എന്നിവരെയും പ്രത്യേക ഓഫീസ് ഓർഡറുകൾ വഴി നിയമിച്ചു.

അങ്ങനെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിൽ 24 മണിക്കൂറും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, മെമ്പർമാരും പ്രയത്നിച്ചു. മാർക്കറ്റ്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ/സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവിമുക്തമാക്കി, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പിപിഇ കിറ്റ്, ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ വാങ്ങി നൽകി, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ അലവൻസ്/പെട്രോൾ എന്നിവയുടെ ചെലവും പഞ്ചായത്ത് നൽകി. തുടർന്ന് കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായ സമയത്ത് സി എഫ് എൽ റ്റി സി ആരംഭിക്കുവാൻ ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിടുകയും, അതിനായി അൽ അമീൻ സ്കൂൾ, അനുബന്ധ കെട്ടിടം ആയി പാലസ് കൺവൻഷൻ സെൻററും ഏറ്റെടുത്തു. ആഗസ്റ്റോടു കൂടി സ്കൂൾ കെട്ടിടം ശുചീകരിച്ച് ഗവ. ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിക്കാരെ മാസവേതനം/ദിവസവേതനം/മണിക്കൂർ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് റെഡ്/എല്ലോ/ഗ്രീൻ സോണുകൾ ഉണ്ടാക്കി, സ്കൂൾ ഭാഗം (പാർട്ടീഷൻ) ചെയ്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ആക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അതിലേക്കായി ഒരു ചാർജ്ജ് ഓഫീസറെ വാഹനം/താമസം/ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി ചുമതലപ്പെടുത്തി 24 മണിക്കൂറും സേവനത്തിനായി നിയോഗിച്ചു. 24 മണിക്കൂറും സി എഫ് എൽ റ്റി സി നടത്തി, ഡ്യൂട്ടിക്കായി വന്നിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും, 28 ദിവസത്തെ ക്യാരന്റെൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി, നിലവിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ആംബുലൻസ് സേവനം മതിയാകാതെ വന്ന സമയത്ത് വാടകയ്ക്ക് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഗവ. ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാടക നിശ്ചയിച്ച് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. കൂടാതെ, കോവിഡ് രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാഹനം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത്, ക്യാരന്റെൻ അതിക്രമിച്ച് കയറൽ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾക്കും അത്രേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കൂടാതെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഓൺ ലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങി പോയ നിർഭയനരായ 82 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി നൽകി പഠനം തുടരുന്നതിന് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി, 4 സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങളിലും പ്രസ്തുത സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി.

- 2 വർഷത്തോളം സിഎഫ്എൽറ്റിസി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ചെലവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
1. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ സൗജന്യ ഭക്ഷണം -193490/-രൂപ
 2. പരിരക്ഷ പ്രവർത്തനം- 1942983/-രൂപ
 3. സിഎഫ്എൽറ്റിസി നടത്തിപ്പ് -ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ 325382/-രൂപ
 4. മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ -1514914/-രൂപ
 5. ചികിത്സയ്ക്കുവശ്യമായ മരുന്നുകൾ (മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ)-618301/-രൂപ
 6. സി എഫ് എൽ റ്റി സി വർക്കർമാർക്കുള്ള വേതനം- 956659/- രൂപ
 7. സി എഫ് എൽ റ്റി സി വേയ്സ് മാനേജ് മെന്റ് - 1172615 (ബയോടോയ്ക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ)
- മേൽ ചെലവുകളിൽ 1753300 രൂപ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
(അവലംബം- അത്രേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്)

ഭാഗം -2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

2-1 അർദ്ധവർഷ വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയില്ല

2020-21 വർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി ഒടുക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനത്തലവൻ സമർപ്പിച്ച അർദ്ധവാർഷിക വരുമാന പത്രികകൾ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ, കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അർദ്ധവർഷ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. വിശദവിവരം പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം. /അർദ്ധവർഷം)	സ്ഥാപനം	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്, തസ്തിക	പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അർദ്ധ വർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി	ഈടാക്കിയ തുക	കുറവ്
1	ഡിമൈറ്റ് ഫുഡ്സ് ,അത്രേ (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	മോഹനൻപിള്ള ,സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	60000	600	450	150
2	ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, അത്രേ (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	മാർഗ്രറ്റ്.ടി.എക്സ്	114000	1000	600	400
3	പ്രാഗാ മരൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമി (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	രാജഗോപാൽ, എഫ്.ആർ.പി വർക്കർ	93600	750	600	150
4	പ്ലാനെറ്റ് കാസ്റ്റ് മീഡിയ സർവീസസ് (ഒന്നാം	ബിന തോമസ് ,ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ	325755	1250	624	626

5	അർദ്ധവർഷം) അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)	ബെൻസി അഗസ്റ്റിൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ	76692	750	600	150
6	പ്രാഗാ മരൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമി (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം)	രാജഗോപാൽ, എഫ്.ആർ.പി വർക്കർ	93600	750	600	150
7	മലയാള മനോരമ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമി. (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം)	ദാസ്. ആർ, അൺ-സ്റ്റിൽഡ് വർക്കർ	79680	750	600	150
8	സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഹയ്സ്കൂൾ	അമൽ സജു ,മാനേജർ	82440	750	600	150
9		ജൂബിൻ ജോസഫ്, മാനേജർ	82440	750	600	150
10		രാജി രാജീവ് ,സെയിൽസ് ഗേൾ	79800	750	600	150
11		അരുൺസി.റ്റി,സെയിൽസ് മാൻ	79800	750	600	150
12	ഇൻഡസ് ഇൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമി.	മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദ് CVO	77400	750	600	150
13	പ്രീമിയർ എക്സ്‌പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ	നൌഷാദ്,എൻ.കെ, ഓപ്പറേറ്റർ	144000	1250	1000	250
14	പറയിൽ ഹുഡ്	ഷെൽനി ഡജോസ് ടെക്നോളജീസ്	122496	1000	750	250

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. തീയതി) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ, കുറവ് വന്ന തുകയായ 3026 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ -കുറവായി ഈടാക്കിയത്

(1). യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി & ഒ. ലൈസൻസ് അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്കാത്തതായോ കുറവ് ഈടാക്കിയതായോ കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകൻ	രസീത് നം.	ഉപയോഗിക്കുന്ന എച്ച്.പി.	തുക ഈടാക്കേണ്ടത്	തുക ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
ചെറിയാൻ കര്യൻ M/s.HIB -ABF Special Foods Pvt. Ltd.	119040500448/16.3.20	1200	12000x 4 =48000	44000	4000
പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/ALP/UCO-698/R1/08/18.7.2019 പ്രകാരം 1200 HPയാണ് യന്ത്രശക്തി. 4 വർഷത്തേയ്ക്കാണ് ലൈസൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.					
കൃഷ്ണകുമാർ പി.ജെ. എസ്.കെ.എൻ.പ്രൈസസ്	119040107903/14.2.20	20 KW = 26 HP	300	-	300
ഫിലിപ്പ് തോമസ് പെൻവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലി.		816	8160	2000	6160
ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/761/20/7.2.20ലൈസൻസ് പ്രകാരം 209 KW + 500 KVA (400 KW) = 280 + 536 HP = 816 HP.					
ഫിലിപ്പ് തോമസ് പെൻവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലി.	119040500397/27.2.20	901	9010	5420	3590
അപേക്ഷയിലും ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/304/1996/4.11.19നം. ലൈസൻസ് പ്രകാരവും 404.39 KW + 335 KVA (268 KW) = 542 + 359 HP = 901 HP.					
പി.ദിനേഷ് കൊച്ചിൻ ഫ്രോസൺ	119040500441/9.3.20	830	8300	6400	1900

ഫുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈ.ലി.					
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/205/1992/6.11.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 375.98 KW + 305 KVA (244 KW) = 503 + 327 HP = 830 HP.					
എം.എസ്. അനസ് എക്സ്പോർട്ട് (പ്രൈ.)ലി.	ലൈൻ 119040109424/13.3.20	1090	10900	2000	8090
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/341/1998/8.8.17ലൈസൻസ് പ്രകാരം 510.20 KW + 380 KVA (304 KW) = 683 + 407 HP = 1090 HP.					
വത്സ കെ.കെ. ലക്ഷ്മി ഐസ് & കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്	119040108215/20.2.20	100	1000	500	500
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ N/APY/01/630/1993/3.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 75 KW = 100 HP.					
പി.എ. അബു ഫസീല എന്റർപ്രൈസസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ - കെട്ടിട നം. - 8/204	119040500010/27.5.20	93	1000	--	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ N/APY/01/669/1994/14.11.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 70 KW = 100 HP.					
പി.എ. അബു ഫസീല എന്റർപ്രൈസസ് മറൈൻ ഡിവിഷൻ - കെട്ടിട നം. - 8/203	119040500009/27.5.20	215	2150	1000	1150
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/320/1997/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 61 KW + 125 KVA = 81 HP + 134 HP(100KW) = 215 HP.					
സി.എം. സാബിർ കൃ ഫ്രോസ് ടേഡേഴ്സ് പ്രൈ. ലി.	119040500400/29.5.20	1319	13190	11760	1430
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/706/2018/07.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 584.65 KW + 500 KVA = 783 HP + 536 HP(400KW) = 1319 HP.					
രേഷ്യ അൻവർ അബാദ് സീഫുഡ് പ്രോസസേഴ്സ്	119040500344/19.2.20	134	2000	1000	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/601/2013/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 44.59 KW + 70 KVA = 59HP + 75 HP(56KW) = 134 HP.					
സി.ജി. കാന്തിദായ് മെ. ഇന്റർനാഷണൽ പ്രീസ് ഫിഷ് എക്സ്പോർട്ട്സ് - യൂണിറ്റ് -1	119040109658/19.3.20	843	8430	3350	5080
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D/05/APY/01/634/2016/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 69.38 KW + 700 KVA = 93 HP + 750 HP(560KW) = 843 HP.					
സി.ജി. കാന്തിദായ് മെ. ഇന്റർനാഷണൽ പ്രീസ് ഫിഷ് എക്സ്പോർട്ട്സ് - യൂണിറ്റ് -2	119040109659/19.3.20	694	6940	3350	3590
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/431/2003/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 214.75 KW + 380 KVA = 287 HP + 407 HP (304KW) = 694 HP.					
ജിൻസി.പി.നിക്കോളാസ് എ.ജെ. ടേഡേഴ്സ്	119040108768/27.2.20	9	100	--	100
ജിജി ഫ്രാൻസിസ് പ്രിസൈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ്	119040108769/27.2.20	9	100	--	100
വിനോദ്കുമാർ കലിംഗ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	119040500400/29.5.20	77	1000	300	700
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/718/18/9.11.2018ലൈസൻസ് പ്രകാരം 33.68 KW + 30 KVA = 45 HP + 32 HP(24KW) = 77 HP.					
എസ്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബ്രിസ്റ്റോൾ ബോട്ട്സ് (പ്രൈ.)ലി.	119040500306/3.2.20	215	2150	300	1850

ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/68/1998/13.1.20ലൈസൻസ് പ്രകാരം 161 KW = 215 HP.						
സുജിത് കെ.ബി. എലൈറ്റ് പ്രൈ.ലി.	ഫുഡ്സ്	119040109687/20.3.20	364	3640	2500	1140
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/155/1988/6.1.16ലൈസൻസ് പ്രകാരം 112.55 KW + 200 KVA = 150 HP + 214 HP(160KW) = 364 HP.						
എം.റ്റി. ആന്റണി വരണ പെയിന്റ്സ്(പ്രൈ.ലി.)		119040108532/26.2.20	151	2000	1000	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/287/1996/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 85.06 KW + 35 KVA = 114 HP + 37 HP(28KW) = 151 HP.						
എം.റ്റി. ആന്റണി മെ. ക്ലാസിക് പ്രൈ.ലി.		119040104262/25.2.20	228	2280	1000	1280
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/448/2004/4.11.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 117.31 KW + 62.5 KVA = 161 HP + 67 HP(50KW) = 228 HP.						
കെ.കെ.സിദ്ധാർത്ഥൻ ഹൈടെക് കോട്ടിംഗ് ലി.		119040108532/26.2.20	71	1000	500	500
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ N/APY/01/9299/01/28.10.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 53 KW = 71 HP.						
എ.ഇബ്രാഹിംകുട്ടി സാരാ എന്റർപ്രൈസസ്		119040107763/12.2.20	112	2000	1000	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/627/2015/19.1.2017ലൈസൻസ് പ്രകാരം 84.38 KW = 112 HP.						
പി.വി.ബിജു, മരൈൻ	അക്വ	119040108855/29.2.20	255	2550	2000	550
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/755/19/31.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 63.41 KW + 160 KVA = 84 HP + 171 HP(128KW) = 255 HP.						
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/320/1997/30.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 61 KW + 125 KVA = 81 HP + 134 HP(100KW) = 215 HP.						
കെ.എം. അബ്ദുള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ -കെട്ടിട നം.8/179		119040108532/26.2.20	115	2000	1250	750
വി.എ.സുശീല മെ. ഹൈസീസ് എക്സിംഗ്		119040109033/3.3.20	895	8950	1000	7950
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ APY/01/237/1994/16.7.18ലൈസൻസ് പ്രകാരം 279.76 KW + 485 KVA = 375 HP + 520 HP(388KW) = 895 HP.						
ശ്രീകുമാർ മോർ അക്വ പ്രൊഡക്ട്സ്		119040109062/4.3.20	20	200	--	200
ജാബിർ കെ.എ. ഡോൾഫിൻ പ്രൈ.ലി.	വയേഴ്സ്	119040107986/17.2.20	849	8490	4000	4490
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/604/2014/26.12.17ലൈസൻസ് പ്രകാരം 346.13 KW + 360 KVA = 463 HP + 386 HP(288KW) = 849 HP.						
നജീബ്. കെ.കെ. കെ.എം. ഫിഷറീസ്						
കെ.കൃഷ്ണകുമാർ കേകേ എക്സ്പോർട്ട്സ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്		119040108585/26.2.20	92	1000	--	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ D05/APY/01/514/2008/16.12.19ലൈസൻസ് പ്രകാരം 38 KW + 40 KVA = 50 HP + 42 HP(32KW) = 92 HP.						
കെ.കെ.സുലൈമാൻ കാളാശ്ശേരി ഇൻഡസ്ട്രീസ്		119040101315/06.7.20	93	1000	--	1000
ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സിന്റെ N/APY/01/747/1996/28.11.18ലൈസൻസ് പ്രകാരം 70 KW = 93 HP.						
ആകെ കുറവ്						61400

കുറവായി ഇടാക്കിയ മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീസ് 61400/- രൂപ ഇടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(6). യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ഡി & ഒ. ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ യന്ത്രശക്തിയുടെ കൃത്യത കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

അപേക്ഷകൻ	രസീത് നം.	റിമാർക്സ്
----------	-----------	-----------

പി.എ.അബൂ ഗോൾഡ് ഫിഷ് എക്സ്പോർട്ട്സ്	119040500385/27.2.20	
പി.കെ.രാജ മെ. ആർബി അക്വാട്ടിക് പ്രൊട്ടീൻസ് (പ്രൈവ് ലി.)	119040500380/25.2.20	
മാമൻ മാത്യു മലയാള മനോരമ	119040108443/25.2.20	
കെ.എം. അബൂള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ- കെട്ടിട നം.12/323A	119040108707/27.2.20	
കെ.എം. അബൂള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ -കെട്ടിട നം.14/337	119040108712/27.2.20	ഫാക്ടറിസ് & ബോയിലേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നു കാണിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നം.AGP D&O No.C4-2462/20/7.8.20 പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
കെ.എം. അബൂള്ള പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ -കെട്ടിട നം.8/179		
എസ്. ലാൽജി സി ബേ എക്സ്പോർട്ട്സ് പ്രൈവ് ലി.	119040108812/28.2.20	
സി.എ.നാസർ ചെറുകാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് -കെട്ടിട നം.11/622A	119040500426/29.2.20	ലൈസൻസിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ കുതിരശക്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പേജ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
സി.എ.നാസർ ചെറുകാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് -കെട്ടിട നം.5/260B	119040500424/29.2.20	-ടി-
സി.എ.നാസർ ചെറുകാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് -കെട്ടിട നം.5/260A	119040500425/29.2.20	-ടി-

മേൽ അപേക്ഷകരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി യന്ത്രങ്ങളുടെ കുതിരശക്തിക്ക് ആനുപാതികമായി മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ കണക്കാക്കി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരഭകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവലങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ്- ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കി

ലൈസൻസിനുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നു.

അപേക്ഷകൻ /കെട്ടിട നം.	രസീത് നം.	തുക ഈടാക്കേണ്ടത്	തുക ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
എം.എസ്. അനസ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് (പ്രൈവ്)ലി.	119040109424/13.3.20	10000	8000	2000
പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/ALP/IC-218/R4/18/13.7.18 പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപം 797 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7, പട്ടിക II പ്രകാരം സ്ഥാപനം മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.				
പി.കെ.രാജ മെ. ആർബി അക്വാട്ടിക്	119040500380/25.2.20	10000	5000	5000

പ്രോട്ടീൻസ് (പ്രൈ) ലി.				
പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/ALP/IC-3430/R2/2020/31.3.20 പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപം 827 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7, പട്ടിക II പ്രകാരം സ്ഥാപനം മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.				
മാമൻ മാതൃ മലയാള മനോരമ	119040108443/25.2.20	15000	5000	10000
പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/HO/ALP/ICO-R/02/2019/7.9.2019 പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപം 120.23 കോടി രൂപയാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7, പട്ടിക II പ്രകാരം സ്ഥാപനം ലാർജ് എന്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.				
ആകെ കുറവ്				17000
കുറവ് വന്ന 17000/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.				

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്- അധികം തുക പിൻവലിച്ചു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 170/21 മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്

കരാറുകാരൻ - ടി.ജെ.ജോബ്

അളവ് പുസ്തകം - 58/18-19

അടങ്കൽ- 9,00,000/- (സി.എഫ്.സി-3,00,000/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്-6,00,000/-)

257/20 നമ്പരായി 2019-20ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ മരിയൂർ ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ് പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 54.9% കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. 2019-20 ൽ പൂർത്തിയാക്കിയതും ഫൈനൽ ബിൽ ക്യൂ-ബിൽ ആയതിനാൽ 2020-21ൽ 170/21 നമ്പരായി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ മൂല്യം അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം 8,25,548/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ തെറ്റായി 864188/-എന്ന് കണക്കാക്കുകയും ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 864188/- രൂപ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

- ബിൽ നമ്പർ 31/22.5.20 - 6,00,000/-
- 27/21.5.20 - 2,64,188/-

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവിധം അധികം പിൻവലിച്ച 38640/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (21/20.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

3-2 കൂടുതൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	എൻ.എച്ച് - അൽ അമീൻ മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0336/20
അടങ്കൽ	9 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	വരദകുമാർ
അളവു പുസ്തകം	64/ARR/19-20

ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 53/17-11-20 രൂപ 587838/- ബിൽ നമ്പർ 71/22-02-21 രൂപ 53629/- ചെക്ക് നം 415437/18-03-21
-------------	--

മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ 270 മീറ്ററിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് ഗ്രാനലാർ സബ് ബേസ് നിർമ്മിച്ച് WMM ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടാറിംഗ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 275 മീറ്റർ നീളത്തിലും 3 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ്. ടാറിംഗിന് മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ട ഇനങ്ങൾ 270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ടാറിംഗിന് അനുവദനീയമായ നീളം 270 മീറ്റർ മാത്രമാണ്. അധികം ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവും തുകയും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	അളവ്	തുക
പ്രൈം കോട്ട്	(275-270) X 3 = 15m ²	15 X 58.59 = 878.85
ടാക് കോട്ട്	15m ²	15 X 13.52 = 202.80
20 Mm ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റ്	15m ²	15 X 154.98 = 2324.70
സീൽ കോട്ട്	15m ²	15 X 67.49 = 1012.35
ആകെ		4418.70(+) GST 12%=530.24 4948.94

അധികം നൽകിയ 4949/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 8/20-12-2021 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-3 WMM ചെയ്തതിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി അനുവദിച്ചു

1.

പ്രോജക്ട്	അമ്മനേശം പൂജപ്പുര ലിങ്ക് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0383/20
അടങ്കൽ	4ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സാബു പി.എൽ
അളവു പുസ്തകം	26/ARR/20-21
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 74/27-02-21 രൂപ 345522/-

നിലവിലുള്ള പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞുപോയ ടാറിംഗ് റോഡിന്റെ 125 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്ത് ടാർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ 120 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് സ്റ്റാരിഫൈ ചെയ്ത് Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. WMM ചെയ്തതിന്റെ ഫൈനൽ ലെവൽസ് പ്രകാരം വരുന്ന അളവ് 60.769 M3 എന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവായ 56.25 M3 ൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി @3229.09 നിരക്കിൽ 181636/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 56.25 M3(125 X3 X0.15) അളവ് എന്നത് 125 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ Wmm ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അളവാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ 120 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രം Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അനുവദനീയമായ അളവ് 54m³ (120x3x0.15) ആണ്. കൂടുതൽ അളവ് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയത് - 56.25-54 = 2.25 M3

2.25 M3 @3229.09 =7265 +872 (Gst12%) = 8137

അധികം നൽകിയ 8137/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 8/20-12-21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

2

പ്രോജക്ട്	വിലങ്ങൂർ പള്ളിയറക്കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്
-----------	---------------------------------------

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0170/20
അടങ്കൽ	4.9 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	എബ്രഹാം പി.വി
അളവു പുസ്തകം	29/ARR/19-20, 8/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 5/17-04-20 രൂപ 489011/-

147 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ നിലവിൽ തകർന്ന് കഴികളായി കിടക്കുന്ന റോഡ് സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം ക്യാറിമക്കിട്ട് ഉയർത്തി 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്തതിന് മുകളിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിന് 147 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ക്യാറിമക്കിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. Wmm ചെയ്തതിന് ഫൈനൽ ലെവൽസ് പ്രകാരം വരുന്ന അളവായ 66.150m³ ന് @3229.09 നിരക്കിൽ 213604/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ലെവൽ ക്യാണ്ടിറ്റി കാൽക്കലേഷൻ ഷീറ്റ് പ്രകാരം Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയിനേജ് 112 മീറ്റർ മുതൽ 250 മീറ്റർ വരെയാണ്. അതായത് 139 മീറ്റർ നീളം. 139 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അളവ് 62.55m³ (139x3x0.15) ആണ്. കൂടുതൽ അളവ് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയത് - 66.150-62.55 = 3.60 M³

3.60 M³ @3229.09 =11625 + 1395 (Gst12%)=13020/-

അധികം നൽകിയ 13020/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 8/20-12-2021 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3

പ്രോജക്ട്	തയ്യിൽ റോഡ് നിർമ്മാണവും മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും		
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0464/21		
അടങ്കൽ	7 ലക്ഷം		
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ		
കരാറുകാരൻ	സാബു പി. എൽ		
അളവു പുസ്തകം	60/ARR/20-21		
ചെലവു വിവരം	ഉത്തരവ് നമ്പർ	807/27-03-21	രൂപ
		232532/-	
ചെലവു വിവരം	ഉത്തരവ് നമ്പർ	795/26-03-21	രൂപ
		444398/-	

175 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് തയ്യാറാക്കി 0.15 മീറ്റർ കനത്തിൽ Wmm ചെയ്യുന്നതിനും ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ 170.80 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ് ചെയ്ത് (അളവു പുസ്തകം 60/ARR/20-21) ഇതേ അളവിലാണ് ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ Wmm ചെയ്തതിന് ഫൈനൽ ലെവൽസ് ക്യാണ്ടിറ്റി പ്രകാരം 78.750m³ ന് @3229.09 നിരക്കിൽ 254291/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാണ്ടിറ്റി കാൽക്കലേഷൻ പരിശോധിച്ചതിൽ അളവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 175 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്. റോഡ് ടാറിംഗിന്റെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും (സ്റ്റാരിഫൈയിംഗ്, GSB, ടാറിംഗ്) ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 170.80 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിലായതിനാൽ Wmm ചെയ്തതിന് അനുവദിക്കാവുന്ന അളവ് 76.86 M³ (170.8x3x0.15) നാണ്. കൂടുതൽ അളവ് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയത് - 78.75 - 76.86 = 1.89 M³

1.89 M³ @3229.09 =6103+ 732 (Gst12%)= 6835/-

അധികം നൽകിയ 6835/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 8/20-12-2021 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-4 ടാർവീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല

പ്രോജക്ട്	ശ്രമദാനം റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S064/21
അടങ്കൽ	9.45 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ഫെബിൻ വി.ജെ
അളവു പുസ്തകം	79/ARR/20-21 ,35/ARR/20-21
ചെലവു വിവരം	ഉത്തരവ് നമ്പർ 806/27-03-21 രൂപ 110042/- ബിൽ നമ്പർ 91/29-03-21 രൂപ 801000/-

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിച്ച S-65, SS1, RS1 ന്റെ അളവ് യഥാക്രമം 1152 Kg, 464 Kg, 150 Kg എന്നിങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർവീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറവു ചെയ്യേണ്ട ടാർവീപ്പയുടെ വില 3372/- (12 @281). ഈ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 9/20-12-21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-5 ഉപയോഗിച്ച കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	1-ാം വാർഡിലെ 9-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ് ചുറ്റുമതിൽ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0227/20
അടങ്കൽ	4.40ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	അബിൻ ജോർജ്ജ്
അളവു പുസ്തകം	41/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 15/17-04-20 രൂപ 240000/-

ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി 2.80m³ മണ്ണ് കഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് യാർഡിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അളവുപുസ്തകം 41/ARR/19-20 പേജ് 2 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാർഡ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി Construction Of Embankment With Material Obtained From Borrow Pits എന്ന ഇനം 15.74m³ ന് @1022.81 നിരക്കിൽ 16099/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി അളവിൽ നിന്നും കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തതുവഴി 2864(2.80 @1022.81) +344 (Gst 12%) = 3208 രൂപ അധികം നൽകാനിടയായി. ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/20.12.21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-6 ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ കൺസോളിഡേഷൻ 10% കുറവു ചെയ്യാതെയുള്ള അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	ചക്യാമുറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0159/20
അടങ്കൽ	7.50 ലക്ഷം

നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സോമി ജോസഫ്
അളവു പുസ്തകം	74/ARR/18-19,53/ARR/19-20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 3/17.04.20 രൂപ 2,26,602/ 12/05.04.19 രൂപ 4,51,261/

ചക്യാമുറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ Construction Of Embankment With Approved Material Obtained From Borrow Pits എന്നയിനം 71.76 M3 ചെയ്തത് ടേപ്പ് മെഷർമെന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി @920 നിരക്കിൽ 65,964/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ 10% (ടേപ്പ് കറക്ഷൻ) കറവു ചെയ്യാതെയുള്ള അളവിനാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തതുവഴി 6606(7.18m3 @920) +793 (12%gst)= 7,399/- രൂപ അധികം നൽകാനിടയായി. ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. (11/20.12.21) ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-7 RCC യുടെ അളവ് കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് (കമ്മ്യൂണിറ്റി സാനിറ്ററി കോംപ്ലക്സ്)
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0474/21
അടങ്കൽ	12 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
അളവു പുസ്തകം	69/ARR/20-21, 1/ARR/21-22
ചെലവു വിവരം	അനുമതി ഉത്തരവ് നമ്പർ 725/17-03-21 രൂപ 410171/-

എ) ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 30x20x15 Cm സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മേസനറി ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വീതി 20 Cm ആണ്. എന്നാൽ ഇതിനു പുറമെ ബെൽറ്റ് RCC (1:1.5:3)യിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വീതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 30Cm ആണ്. 20Cm വീതിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പുറമെ ബെൽറ്റ് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീതി 20cm ആണ്. അനുവദനീയമായ അളവിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവ്	യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന അളവ്
2x6.35x0.30x0.15 = 0.572 M3	2x6.35x0.20x0.15 = 0.381 M3
1x4.85x0.30x0.15 = 0.218	1x4.85x0.20x0.15 = 0.1455
2x6.05x0.30x0.15 = 0.545	2x6.05x0.20x0.15 = 0.363
1x3.60x0.30x0.15 = 0.162	1x3.60x0.20x0.15 = 0.108
1x3.35x0.30x0.15 = 0.151	1x3.35x0.20x0.15 = 0.100
1x1.90x0.30x0.15 = 0.086	1x1.90x0.20x0.15 = 0.057
1.734 M3	1.1545 M3

അധികം അനുവദിച്ചത് - 1.734 - 1.1545 = 0.579 @ 9241 /M3 = 5351 +642 (12% Gst) =5993/- അധികം നൽകിയ 5,993/- കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.11/20.12.21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-8 എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.

പ്രോജക്ട്	വാർഡ് 21 ലെ കുമ്പയിൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0306/20
അടങ്കൽ	3.01 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സി.എസ്.മുഹമ്മദ്
അളവ് പുസ്തകം	88/ARR/19-20
ചെലവ് വിവരം	ബിൽനമ്പർ 61/08.01.21 രൂപ 3,00,000/-
സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ	51365/2019-20 തീയതി 04.09.19

ടി പ്രവൃത്തിയിൽ തോടിന് പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിന് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 553.17/m³ ആണ് (സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -11.1.1). പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 259.29/m³ ഉം (സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -3.5.1) തോടിന് ആഴംകൂട്ടുന്നതിനുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 187.30/m³ (സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -2.6.1) ഉം ആണ്. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അനുവദിച്ചത്	അനുവദനീയമായ തുക
പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം -- 18.70 M3	പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം -- 18.70 M3
തോട് ആഴം കൂട്ടൽ ----- 90.30	18.70 @259.29/m ³ =4849
ആകെ അളവ്--109 M3	തോട് ആഴം കൂട്ടൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന അളവ് - 68.528 - 18.70 = 49.828 M3 (പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ച അളവ് കുറച്ചതിനുശേഷം)
ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി നൽകിയത്--- 68.528 M3 @553.17 = 37908/-	49.828 @ 187.30/m ³ = 9333 ആകെ --- 14182/-
അധികം നൽകിയത് --- 37908 - 14182 = 23726 +2847 (12%gst) = 26573/-	

അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/20.12.21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-9 ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണം/സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലെ ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണത്തിനും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 553.17/m³(സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -11.1.1).ആണ്. ഇത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ ഫോർ സൂക്ചേഴ്സ് എന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ്. ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണത്തിനും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 259.29/m³(സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -3.5.1) ആണ്. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്/ സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	അനുവദിച്ച തുക /അളവ് പുസ്തകം	അനുവദനീയമായ തുക	അധികം നൽകിയ തുക	ചെലവ് വിവരം
1	പൊന്നങ്ങാട്ട് ചെറുവള്ളി	അഗസ്റ്റിൻ	27.50m ³ @553.17	27.50m ³	8,081	ബിൽ നം

	റോഡ് ടൈലിംഗ് 50978/2019-20 തീയതി 09.08.20	ഡിക്ലൺ	=15212 73/ARR/20-21	@259.29 = 7131		89/29.03.21 രൂപ 10 ലക്ഷം
2	കോൺവെന്റ് റോഡ് പൂർത്തീകരണം S0160/20 105873/2019-20 തീയതി 23.01.20	ജോസ് കുഞ്ഞു	14.70 M3 @ 553.17 = 8132 86/ARR/19-20	14.70m3 @259.29 = 3812	4,320	ബിൽ നം 52/12.11.20/രൂപ 4,45,667/-
3	ചാണിയിൽ ഉണ്ണിയമ്പലം റോഡ് കാമ്പ് നിർമ്മാണം 49239/2019-20 തീയതി 01.09.19	ജോസ് കുഞ്ഞു	84.987 M3 @553.17 = 47012 18/ARR/20-21	84.987 M3 @259.29 = 22036	24,976	ബിൽ നം 66/15.01.21/രൂപ 7,10,000/-
4	ആലുങ്കൽ ഡ്രയിനേജ് പൂർത്തീകരണം 105992/2019-20 തീയതി 23.01.20	ജോസു കുഞ്ഞു	31.76m3 @553.17 = 17569 93/ARR/19-20	31.76m3 @259.29 = 8235	9,334	ബിൽ നം 37/05.10.20 രൂപ 4,06,521/-
5	കോൺവെന്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം S0414/20 56581/209-21 തീയതി 21.08.20	ജോസ് കുഞ്ഞു	12.18m3 @553.17 =6738 36/ARR/20-21	12.18 M3 @259.29 = 3158	3,580	ബിൽ നം. 70/27.02.21 രൂപ 3,81,322/-
6	കൊച്ചുപുരക്കൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം 51310/2019-20 തീയതി 04.09.19	സി.എസ്. മുഹമ്മദ്	14.82 M3 @553.17 = 8198	14.82 M3 @ 259.29 = 3843	4,355	ബിൽ നം 56/20.11.20 രൂപ 1,00,000/-
			ആകെ		54,646	
			12% GST ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഷ്ടം		6,558	
			മൊത്തം		61,204	

അധികം നൽകിയ 61,204/- രൂപ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.12/20.12.21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-10 വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം- എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കമ്പോൺ ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.

പ്രോജക്ട്	വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	CMLRRP
അടങ്കൽ	50 ലക്ഷം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്ലൺ
അളവു പുസ്തകം	6/ARR/20-21
ചെലവു വിവരം	ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാർക്ക് നേരിട്ടു നൽകുന്ന ചെക്ക് നം. XY5372296/ 18.02.21 രൂപ 38,23,057/-
സാങ്കേതികാനുമതി	29974/20-21 തീയതി 09.06.20

നമ്പർ

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശഭരണ പുനരുദ്ധരണ പദ്ധതി (CMLRRP) പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ചെയ്ത വെട്ടുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധരണം പ്രവൃത്തിയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പെൻഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 553.17/m³(സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -11.1.1).ആണ്. ഇത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പെൻഷൻ ഫോർ സൂക്ചേഴ്സ് എന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ്. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പെൻഷൻ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 259.29/m³(സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -3.5.1). ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം മേൽ ഇനത്തിന് വകയിരുത്തിയ തുക	118.80 @553.17 = 65717
അനുവദിച്ച തുക (ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്)	113.256 M3 @545 = 61725
അനുവദനീയമായ തുക (പരമാവധി)	113.256 M3 @259.29 = 29366
അധികം നൽകിയ തുക	32359
12% GST അനുവദിച്ചത്	3883
മൊത്തം	36,242

അധികം നൽകിയ 36,242 രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/20.12.21 ന് മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-11 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 -- ഒരേ യാത്രയ്ക്ക് വാഹന വാടക രണ്ട് തവണ അനുവദിച്ചു

1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്ന റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി KL-32-K 939449 നമ്പർ വാഹനം 24.11.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു. 24.11.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ വാഹനത്തിന്റെ വാടകയിനത്തിൽ ഡ്രൈവർ ശ്രീ.ബി.വിഷ്ണുവിന് 73,270 രൂപ അനുവദിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഡീസൽ ചാർജ്ജിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 12303 രൂപ കുറവ് ചെയ്ത് വൗച്ചർ നമ്പർ 22001094/ 30.12.2021 പ്രകാരം 60967 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൗച്ചർ പരിശോധിച്ചതിൽ, 22001283/5.3.21, 22001284/5.3.21 എന്നീ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം മേൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡീസൽ ചാർജ്ജിനത്തിൽ 14,509 രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആയതിനാൽ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് 58,761 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അധികം നൽകിയ 2,206 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ.ബി.വിഷ്ണു എന്നയാളുടെ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിന് വൗച്ചർ നം 22001059/19.1.2021 പ്രകാരം 78,317 രൂപ (ചെക്ക് നം 939521) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറിന്റെ കോപ്പി മാത്രമാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാഹനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ടിപ്പ് ഷീറ്റും അനുബന്ധ രേഖകളും ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ.ബി.വിഷ്ണുവിന്റെ KL-32-K 939449 നമ്പർ വാഹനം 24.11.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തവകയിൽ 60,967 രൂപ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും വൗച്ചർ നം.22001059/19.1.2021 പ്രകാരം 78,317 രൂപ ചെലവഴിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ചെലവിന് ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ടി ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.05/20.12.2021) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

3-12 ദിവസ വേതനക്കാരുടെ വേതനം -- അധികം നൽകിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ജി.ഒ(പി) നം.81/2019/ധനം തീയതി 09.07.2019 അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിദിനം 715 രൂപ നിരക്കിൽ ഒരു മാസം പരമാവധി നൽകാവുന്നത് 19,305 രൂപയാണ്. എന്നാൽ താഴെപറയുന്ന മാസങ്ങളിൽ ശ്രീ.പി.കെ.ഷാജി, ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ, ശ്രീ.ഉണ്ണി, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ എന്നിവർക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി അധികം തുക നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ശ്രീ.പി.കെ. ഷാജി, ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ.

ക്രമ നം.	ഏത് മാസത്തേയ്ക്ക്	നൽകിയ തുക	അധികം നൽകിയ തുക	വൗച്ചർ നം.
01	03/2020	22,165	2,860	22000007/ 1.4.2020
02	06/2020	20,020	715	22000273/ 1.7.2020

03	07/2020	22,165	2,860	22000381/ 1.8.2020
04	11/2020	21,450	2,145	22000850/ 1.12.2020
05	12/2020	20,020	715	22000973/ 1.1.2021
	ആകെ		9,295	

2) ശ്രീ.ഉണ്ണി, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ.

ക്രമ നം.	ഏത് മാസത്തേയ്ക്ക്	നൽകിയ തുക	അധികം നൽകിയ തുക	വൗച്ചർ നം
01	03/2020	22,165	2,860	22000018/ 1.4.2020
02	06/2020	21,450	2,145	22000287/ 1.7.2020
03	07/2020	22,165	2,860	22000400/ 4.8.2020
04	11/2020	21450	2145	22000854/ 1.12.2020
05	12/2020	22,165	2,860	22001036/ 15.1.2021
	ആകെ		12,870	

സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി വേതനം അനുവദിച്ചതു വഴി ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ശ്രീ.പി.കെ.ഷാജിയ്ക്ക് 9,295 രൂപയും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ശ്രീ.ഉണ്ണിയ്ക്ക് 12,870 രൂപയും അധികം നൽകാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് അധികച്ചെലവിന് ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി നിർണ്ണയിച്ച് തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3-13 സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശ് വാഴകൃഷി വികസനം- ഗുണഭോക്താവിന് അധിക തുക നല്കി.

പ്രോജക്ട് നം.282

സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശ് വാഴകൃഷി വികസനം

അടങ്കൽ-വികസന ഫണ്ട്- 70,000/-രൂപ

ചെലവ്- വികസന ഫണ്ട്- 46,780/-രൂപ

1.ട്രഷറി ബിൽ നം. 55 തീ.15.03.2021-41,780/-രൂപ

2.ട്രഷറി ബിൽ നം. 56 തീ.27.03.2021-5,000/-രൂപ

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം തൻവർഷം തരിശു ഭൂമിയിൽ വാഴകൃഷി നടത്തിയ 9 കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നം.1009/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.29.05.2020 ഖണ്ഡിക 2.1 പ്രകാരം തരിശു ഭൂമിയിൽ വാഴ കൃഷി നടത്തുന്ന കർഷകന് അനുവദിക്കാവുന്ന സഹായം ഹെക്ടറിന് 32,000/-രൂപ നിരക്കിലാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ റ്റി.എ.അബൂൾ ഖാദർ എന്ന വ്യക്തി ലഭ്യമാക്കിയ പാട്ടച്ചീട്ട്, ഉടമയുടെ കരം ഒടുക്കിയ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ പ്രകാരം ടിയാൻ 1 ഏക്കറിലാണ് കൃഷി നടത്തിയതെന്ന് കാണുന്നു. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 1 ഏക്കർ തരിശു ഭൂമിയിൽ വാഴകൃഷി നടത്തുന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്ന ആനുകൂല്യം 12,950/-രൂപ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ടിയാൻ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 25,600/-രൂപ അനുവദിച്ചു നല്കിയിരിക്കുന്നു.

അധികമായി തുക നല്കാനിടയായ സാഹചര്യം ഓഡിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.29 തീ.21.12.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി ഗുണഭോക്താവിന് അധികമായി നല്കിയ തുക 12,650/-രൂപ പരിശോധന നടത്തി ശുപാർശ ചെയ്ത കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് അനുവാദ ഉത്തരവ് നൽകിയ കൃഷി ഓഫീസർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായി ഈടാക്കി ആർ.ഒ.പി-യായി വികസന ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 കരാറുകാരിൽ നിന്നുംആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാർ പ്രകാരം സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി(ആദായ നികുതി നിയമം 194 C) ഈടാക്കിയില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	സാധന വിലയിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക	ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി (%)	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി
1	കൊച്ചുപുരക്കൽ കാന നിർമ്മാണം	അതുൽ സഞ്ജയ്	2,76,872	2769	19.02.21
2	മാടത്തിങ്കൽചിറ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	2,54,167	2542	ലഭ്യമാക്കിയില്ല

3	വടക്കേ കൊച്ചുപുരക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	1,56,392	1564	19.02.21
4	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	2,66,478	2665	26.03.21
5	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്- 2nd	ടി	3,91,116	3911	19.02.21
6	പനക്കത്തറ നടുവിലെ മുറി തോട് കല്ലുകെട്ട്	അരുൺകുമാർ	3,04,399	3044	17.03.21
7	പൊങ്ങാലിൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	1,18,792	1188	17.03.21
8	കൊച്ചുപറമ്പ് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	2,17,526	2175	19.02.21
9	വേതാട്ടുകുളം റോഡിന് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	എബ്രഹാം പി .വി	60,975	610	31.10.20
10	വട്ടത്തറ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	എബ്രഹാം	1,87,562	1876	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
11	എരുമുള്ളി വള്ളവനാട് തോട് ഒരവശം കല്ലുകെട്ട്	ജോർജ്ജ് ടിജെ	1,58,228	1582	31.10.20
12	ഉടുമ്പു ചിറ നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	1,40,148	1401	19.02.21
13	എരുമുള്ളി വള്ളവനാട് ടൈലിംഗ്	റോഡ് ടി	2,50,722	2507	28.10.20
14	ഇത്തിപ്പറമ്പ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	2,62,681	2627	19.02.21
15	നെല്ലിക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	1,08,437	1084	31.10.20
16	എരുമുള്ളി കാട്ടുകണ്ടം ടൈലിംഗ്	റോഡ് ടി	1,77,013	1770	09.11.20
17	തട്ടാശ്ശേരി നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്ലൺ	2,99,192	2992	19.02.21
18	മാടശ്ശേരി റോഡ് ടൈലിംഗ്	ലിക് കൃഷ്ണിൻ എം.ജെ	2,63,144	2631	18.01.21
19	കണ്ടേച്ചിറ ടൈലിംഗ്	റോഡ് ടി	2,52,283	2523	18.01.21
20	കേളാത്തു കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്	വരദകുമാർ	3,45,735	3457	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
21	മാവുകൽ -പൊക്കാളിപ്പാടം	ടി	2,03,726	2038	19.02.21

	റോഡ് ടൈലിംഗ്				
22	മാവുകൾ -പൊക്കാളിപ്പാടം റോഡ് ടൈലിംഗ് -2 nd	ടി	3,67,318	3673	19.02.21
23	പുതുക്കാട്ട് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	വർഗ്ഗീസ്	2,96,141	2961	19.02.21
24	തൈക്കാളമുറി വട്ടക്കാട്ട് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	2,44,880	2449	19.02.21
25	തേനന്തറ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	2,41,093	2411	31.10.20
26	നെല്ലിക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	3,26,656	3267	19.02.21
27	തിരുത്താളി പള്ളിയോടപ്പുരക്കൽ നടപ്പാത	ടി	1,01,691	1017	16.10.20
28	ലക്ഷ്മി വിലാസം നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	സാബു പി. എൽ.	41,353	414	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
29	മേമന നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	സൈഹുദീൻ	2,19,926	2199	17.03.21
30	കാട്ടിത്തറ കയ്യേത്തറ റോഡ് ഗ്രാവലിംഗ്	ടി	1,33,032	1330	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
	ആകെ			66677	

ടി തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.33/20.12.21 ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.

3-15 GST സ്ത്രോതസിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയില്ല

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ CGST Act 2017ലെ വകുപ്പ് 51 (1), SGST Act 2017ലെ വകുപ്പ് 51(1) എന്നിവ അനുസരിച്ച് 2.50 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും 2% തുക GST ഇനത്തിൽ സ്ത്രോതസിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഈടാക്കിയില്ല . വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	സാധന വിലയിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക	ഈടാക്കേണ്ട GT (2%)	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി -
1	കൊച്ചുപുരക്കൽ കാന നിർമ്മാണം	അതുൽ സഞ്ജയ്	276872	5537	19-02-21
2	മാടത്തിങ്കൽചിറ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	254167	5083	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
3	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	266478	5330	26-03-21
4	മഞ്ചാടിക്കുന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്- 2nd	ടി	391116	7822	19-02-21
5	പനക്കത്തറ നടുവിലെ മുറി തോട് കല്ലുകെട്ട്	അരുൺകുമാർ	304399	6088	17-03-21
6	എരുമുളളി - വളവനാട് റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	250722	5014	28-10-20

7	ഇത്തിപ്പറമ്പ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ടി	262681	5254	19-02-21
8	തട്ടാശ്ശേരി നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	അഗസ്റ്റിൻ ഡിക്ലൺ	299192	5984	19-02-21
9	മാടശ്ശേരി ലിങ്ക് റോഡ് ടൈലിംഗ്	കൃഷ്ണൻ എം.ജെ	263144	5263	18-01-21
10	കണ്ടച്ചിറ റോഡ് ടൈലിംഗ്	ടി	252283	5046	18-01-21
11	കേളത്തു കന്നേൽ റോഡ് ടൈലിംഗ്	വരദകുമാർ	345735	6915	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
12	മാവുകൽ -പൊക്കാളിപ്പാടം റോഡ് ടൈലിംഗ് -2nd	ടി	367318	7346	19-02-21
13	പുതുക്കാട്ട് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	വർഗ്ഗീസ്	296141	5923	19-02-21
14	നെല്ലിക്കൽ നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	ടി	326656	6533	19-02-21
				83138	

ടി തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 33/20-12-21 ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.

3-16 തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ

അളവിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത കരികല്ല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിനാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലൊന്നിലും കരികല്ല് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല. പകരം Dry Rubble Masonary ഒരു M3 ചെയ്യുന്നതിന് 1.05 M3 ആവശ്യമാണെന്ന കണക്കിലാണ് അളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടേയും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റർ പത്രികയിലും സാധനങ്ങൾ മെയ്റ്റ് കൈപ്പറ്റിയ രസീതിലുമാണ് കരികല്ലിന്റെ അളവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരികല്ല് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അളവിൽ നിന്നും വോയ്ഡ്സ് കുറവു ചെയ്ത ശേഷമുള്ള അളവിനാണ് തുക അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തതിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അളവു പുസ്തകത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കരികല്ല് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവിനാണ് പരമാവധി തുക അനുവദിക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ കരാറുകാർക്ക് അധികം നൽകാനിടയായി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരൻ	കരികല്ല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് (DR+RR Mzsonary)(m3)	മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് (M3)	കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച അളവ്(m3)	അധികം നൽകിയ അളവും തുകയും	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി
1	പനക്കത്തറ നടുവിലെ മുറി തോട് കല്ലുകെട്ട്	അരുൺകുമാർ	131.22 M3	136.77 M3	136.77 M3	5.55m3 @1900= 10545	17.03.21
2	വേതാട്ടുകുളം റോഡിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	എബ്രഹാം പി.വി.	27m3	28.15m3	28.15m3	1.15 @1900 = 2185	19.02.21
3	എരുമുള്ളി- വള്ളവനാട് തോട് ഒരുവശം കല്ലുകെട്ടൽ	ജോർജ്ജ് ടി.ജെ.	68.82m3	71.672 M3	71.672 M3	2.852 @1900 = 5419	31.10.20

18149

ടി തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.33/20.12.21 ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	57,800	നെൽകൃഷി വികസനം	57,800	-
	2018-19	1,00,000	പാലിന് സബ്സിഡി	1,00,000	
	2018-19	2,60,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	2,60,000	
	2020-21	4,52,125	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	4,52,125	
	2020-21	1,00,000	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	1,00,000	
	2020-21	22,20,500	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	22,20,500	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	20,00,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങൽ	20,00,000	
	2020-21	2,24,956	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്		
	2020-21	1,00,000	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	1,00,000	
	2020-21	23,65,245	സൂിറ്റ്‌ലൈൻ എക്സ്പൻഷൻ	23,65,245	

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം./തി.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	അങ്കണവാടികൾക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ	22000915/ 08.06.2020	32,700	-	32,700
കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്	സൂിറ്റ്‌ലൈൻ എക്സ്പൻഷൻ	22001777/ 10.06.2020	1,50,356	-	1,50,356
		22001883/ 23.06.2020	5,00,000	-	5,00,000
		22001885/ 16.07.2020	6,21,450	-	6,21,450
		22001778/ 28.09.2020	19,455	-	19,455
		22001809/ 28.09.2020	90,206	-	90,206

		22001889/ 17.11.2020	4,82,160	-	4,82,160
		22001890/ 17.11.2020	82,128	-	82,128
		22001891/ 17.11.2020	4,79,515	-	4,79,515
		22001818/ 20.11.2020	6,429	--	6,429
		22001906/ 15.01.2021	16,65,253	-	16,65,253
		22001908/ 10.02.2021	25,665	-	25,665
		22001909/ 06.02.2021	1,55,347	--	1,55,347
		22001831/ 25.02.2021	22,817	-	22,817
		22001910/ 25.02.2021	18,981	-	18,981
		22001864/ 03.03.2021	57,315	-	57,315
		22001913/ 16.03.2021	1,81,012	-	1,81,012
		22001938/ 16.03.2021	18,980	-	18,980

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 28,99,500/- രൂപ വരവുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	28,99,500	1,46,81,025	1,80,902		1,57,79,623

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	1,21,79,514
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	7,71,887
ആകെ	1,29,51,401
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	1,29,51,401
തൻവർഷം ആർജിച്ച പലിശ	7,71,887

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി /പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലയളവ് തുക	റിമാർക്ക്സ്
----------	---	-------------------	-------------	-------------

1.	എസ്.ബി.റ്റി അത്രൂർ	17.03.2021	45 ദിവസം	14,54,592	67326429863
2	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, ആലപ്പുഴ	24.12.2020	180 ദിവസം	15,95,799	198262
3	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, ആലപ്പുഴ	24.12.2020	180 ദിവസം	15,95,799	198263
4	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, ആലപ്പുഴ	24.12.2020	180 ദിവസം	15,95,799	198264
5	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, ആലപ്പുഴ	24.12.2020	180 ദിവസം	15,95,799	198265
6	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, ആലപ്പുഴ	04.01.2021	1 വർഷം	51,13,613	2381540
7					
ആകെ				1,29,51,401	

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 12,160/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. (റസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ RP-10 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ 36,660/-രൂപ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തി യിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുക പൂർണ്ണമായും ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി എന്ന ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തുകയല്ലായെന്ന് കാണുന്നു. നികുതിദായകർ നികുതിയിനത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള 24,500/-രൂപയും ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി എന്ന ഹെഡിൽ വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നു.)

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	റസിപ്റ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2014-15	3(3)	1,216	നൌഷാദ്, കന്നേൽ, മെമ്പർ	120040103203/ 03.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	ഇ.വി.തിലകൻ, മെമ്പർ	120040103204/ 03.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	വി.കെ.ഗൌരീശൻ, മെമ്പർ	120040103214/ 03.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	എ.എ.അലക്സാണ്ടർ, മെമ്പർ	120040103215/ 03.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	എം.വി.സുരേന്ദ്രൻ, മെമ്പർ	120040103245/ 03.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	സി.കെ.പുഷ്പൻ, മെമ്പർ	120040103254/ 03.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	ബിജു, മെമ്പർ	120040103413/ 12.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	മുനീർ, മെമ്പർ	120040103414/ 12.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	ട്രീസ പിറ്റർ, മെമ്പർ	120040103450/ 16.11.2020
2014-15	3(3)	1,216	സരസമ്മ ബാലൻ, മെമ്പർ	120040103451/ 16.11.2020

ആകെ	12,160
-----	--------

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്ല.

4-8 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	15,70,30,444
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	17,76,17,123
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	81,426
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	3,30,910
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	55,03,638

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നത്	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നത്	
2-1	3,026		പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
2-2-1	61,400		പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
2-3	17,000		പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
3-1		38,640	റോച്ചൽ ബഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-2		4,949	റോച്ചൽ ബഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-3-1		8,137	റോച്ചൽ ബഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-3-2		13,020	റോച്ചൽ ബഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-3-3		6,835	റോച്ചൽ ബഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-4		3,372	റോച്ചൽ ബഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-5		3,208	ദിലീഷ് എൻ.ഡി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-6		7,399	ദിലീഷ് എൻ.ഡി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-7		5,993	റോച്ചൽ ബഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-8		26,573	ദിലീഷ് എൻ.ഡി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-9		61,204	ദിലീഷ് എൻ.ഡി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-10		36,242	ദിലീഷ് എൻ.ഡി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-11-1		2,206	പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
3-11-2		78,317	പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
3-12		9,295	സുഷമ റ്റി.റ്റി., സെക്രട്ടറി
		12,870	പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
3-13		6,325	ആനി പി.വർഗീസ്, കൃഷി ഓഫീസർ
3-13		6,325	രജനി വി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്
ആകെ	81426	3,30,910	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-19	19,763	ആശ ആന്റണി, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
1-23	1,96,470	ലീന ഡെന്നീസ്, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
1-24	45,500	സുനിത കെ., ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

1-26	60,083	ഡോ.ആശ അരവിന്ദ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ്.എച്ച്.സി.
1-28(1)	2,97,000	സിന്ധു, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
1-32	12,437	ആനി പി.വർഗീസ്, കൃഷി ഓഫീസർ
1-35	1,60,316	പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
1-36	1,35,000	അനീഷ്, വി.ഇ.ഒ അരൂർ സർക്കിൾ
1-51	45,77,069	പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	55,03,638	

സി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
3-14	66,677
3-15	83,138
3-16	18,149

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
പി.വി.മണിയപ്പൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പുത്തൻതറ, എഴുപുന്ന സൗത്ത് പി.ഒ., ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ
സുഷമ റ്റി.റ്റി, സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	പറമ്പിൽ ഹൗസ്, കരൂർ പി.ഒ., അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ
ആനി പി.വർഗീസ്, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പൌവത്തിക്കുന്നിൽ ഹൗസ്, ഏണിക്കര, കരകളം പി.ഒ.
രജനി വി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് അരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	അകൂടുകൽ ഹൗസ്, കടക്കരപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴ-688529
റെയ്ച്ചൽ ബെഞ്ചമിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ബഥേൽ, അരൂർ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ
ദിലീഷ് എൻ.ഡി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	നടുവിലത്തറ, കമ്പളങ്ങി സൗത്ത് പി.ഒ., കൊച്ചി - 7
ആശ ആന്റണി, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	മഞ്ഞപ്പള്ളി ഹൗസ്, മുനിസിപ്പൽ റോഡ്, സി.എം.സി-19, ചേർത്തല
ലീന ഡെന്നീസ്, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	പുത്തൻവെളിയിൽ ഹൗസ്, എസ്.എൽ.പുരം. പി.ഒ., ചേർത്തല
സുനിത.കെ, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	രത്ന വിലാസ്, പാം പാർക്ക് വീല്ല, അരൂർ പി.ഒ.
ഡോ.ആശ അരവിന്ദ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ്.എച്ച്.സി	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	പ്ലാറ്റ് നം.2 B, ഗോൾഡൻ ഹെവൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ, മൂലേപാടം റോഡ്, വാഴക്കാല
സിന്ധു, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, എൽ.പി.എസ്	സിന്ദൂരം, അരൂർ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ
അനീഷ്, വി.ഇ.ഒ അരൂർ സർക്കിൾ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	കറഞ്ഞൂർ ഹൗസ്, അരൂർ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിന്റെ വിവരം
------	--

1996-97 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 9-751(1)/99
1996-97 വരവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 9-704/02 തീയതി 13.11.02/19.06.03
1997-98 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 6-774(1)/00 തീയതി 06.06.01/08.08.01
1997-98 വരവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 9-951/02 തീയതി 06.11.02
1998-99 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 9-697/02 തീയതി 21.03.03
1998-99 വരവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 9-97/03 തീയതി 17.09.03/07.10.03
1999-2000 വരവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 9-98/03 തീയതി 17.09.03/10.10.03
2000-01	എൽ.എഫ്.ജി.എ8-863/08 തീയതി 22.07.08/04.10.08
2001-02 വരവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ8-1363/07 തീയതി 02.02.09
2001-02 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ജി.എ 8-888/08 തീയതി 25.07.08
2002-03	എൽ.എഫ്.ജി.എ8-419/09 തീയതി 02.04.09
2003-04	എൽ.എഫ്.ജി.എ 8-1365/07 തീയതി 19.10.08
2004-05	എൽ.എഫ്.ജി.എ 8-60/08 തീയതി 06.11.08
2005-06	എൽ.എഫ്.ജി.എ 8-161/08 തീയതി 16.11.08
2007-08, 2008-09	എൽ.എഫ്.ജി.എ 5-1577/13 തീയതി 09.05.2014
2009-10	എൽ.എഫ്.ജി.എ 5--1577/13 തീയതി 09.05.2014
2010-11, 2011-12	എൽ.എഫ്.ജി.എ5--1577/13 തീയതി 09.05.2014
2012-13	എൽ.എഫ്.ജി.എ പി 2-243/2015 തീയതി 05.06.15/30.06.15
2013-14	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി2-1038/15, തീയതി - 02.11.15
2014-15	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി2-783/16/16.07.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി2-1252/16/09.11.2016
2016-17	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി13-1069/17/14.8.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി13-1672/18/08.02.2019
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി13-918/19/31.01.2020
2019-20	നം.കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി11-1161/21/30.03.2022

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ആലപ്പുഴ



അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ് വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

