



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

എറണാകുളം -682030

ഇ-മെയിൽ: dtpanchayathek10@gmail.com

ഫോൺ : 0484-24222

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA/EKM/DP/E2/131/22 Dt.25/07/2022

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ
ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം -682030
തീയതി: 25/07/2022
ഇ-മെയിൽ:
dtpanchayathek10@gmail.com
ഫോൺ: 0484-24222

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1.ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2. സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 3. ഓഫീസ് കോപ്പി

**എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 07-07-2020 മുതൽ 30-09-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 18 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 7 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ജയ സി.ആർ	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	31-03-2021	31-03-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
22-11-2021	28-02-2022
01-04-2022	25-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- 1.ശ്രീമതി ഷേർലി പീറ്റർ ,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
- 2.ശ്രീമതി ഉമ.ജി, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (03.02.2022 മുതൽ)
- 3.ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് സി.ഡി, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- 4.ശ്രീമതി സരീന പി.എ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ (02.02.2022 വരെ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഡോളി കുര്യക്കോസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	31-10-2020
ശ്രീ അജി ഫ്രാൻസിസ്	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-11-2020	30-11-2020
ശ്രീ ഉല്ലാസ് തോമസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ അജി ഫ്രാൻസിസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	07-09-2020
ശ്രീ ജോബി തോമസ്	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	08-09-2020	26-10-2020
ശ്രീ അജി ഫ്രാൻസിസ്	സെക്രട്ടറി	27-10-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ(കൃഷി)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ഷീലപോൾ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (കൃഷി)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ നൗഷാദ് ഖാൻ കെ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഫിഷറീസ്)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ ബിന്ദുമോൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഡയറി)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ തോമസ് സാമുവൽ	ഫാം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം, നേര്യമംഗലം	01-04-2020	13-10-2020
ശ്രീമതി സുസൻ ലീ	ഫാം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം, നേര്യമംഗലം	14-10-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ആനി ആന്റണി	സീനിയർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, തെങ്ങുൽപ്പാദന കേന്ദ്രം, വൈറ്റില	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ഗോപകുമാർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (മൃഗസംരക്ഷണം)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജിജി	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.പ്രസന്നകുമാരി കെ.	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(അലോപ്പതി)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.എൽസി സി.വൈ.	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദ)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.എൻ.കെ.കുട്ടപ്പൻ	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹെൽത്ത്)	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി മിനി.ടി.എൻ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ത.സ്വ.ഭ.വ)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ തോമസ് ഡിക്രൂസ് കെ.ജെ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ(ത.സ്വ.ഭ.വ)	01-04-2020	04-08-2020
ശ്രീമതി സുജ പി.എം	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ(ത.സ്വ.ഭ.വ)	05-08-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ലില.കെ.	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	01-04-2020	02-06-2020
ശ്രീമതി ഹണി ജി അലക്സാണ്ടർ	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	03-06-2020	31-03-2021
ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പട്ടിക ജാതി വികസനം)	01-04-2020	05-07-2020
ശ്രീ എം.സുനിൽ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പട്ടിക ജാതി വികസനം))	06-07-2020	08-02-2021
ശ്രീമതി സന്ധ്യ കെ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പട്ടിക ജാതി വികസനം))	09-02-2021	31-03-2021
ശ്രീ ജി അനീൽകുമാർ	പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ലിറ്റിൽ തോമസ്	ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, മണീട്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി രഞ്ജിനി എസ്	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സിജി ആന്റണി	സീനിയർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രം, ഒക്കൽ	01-04-2020	30-06-2020
ശ്രീ ഫിലിപ്പ് ജി കണ്ണാട്ട്	സീനിയർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രം, ഒക്കൽ	01-07-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ലിസ്സിമോൾ ജെ വടക്കൂട്ട്	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രം, ആലുവ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ ജോൺ ജോഷി കെ.ജെ	ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ	01-04-2020	15-11-2020
ശ്രീ സുബൈർ കെ.കെ	ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ	16-11-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ജെ.മായാലക്ഷ്മി	ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ (ഐ.സി.ഡി.എസ്)	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 17-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പെയ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 17-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-5
6	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-6
7	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-7
8	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-8
9	ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 25-07-2022)	1-9
10	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വേലകളുടെ നിർവഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-10
11	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അപാകതകൾ-18,25,000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 22-07-2022)	1-11
12	തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും പഠനമുറി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 22-07-2022)	1-12
13	സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 04-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-13
14	ഒക്കൽ ഫാമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അപാകതകൾ Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 04-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-14
15	ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനാകുന്നില്ല. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 04-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 22-07-2022)	1-15
16	നേരുമംഗലം ഫാമിൽ വിവിധ കൃഷി ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 05-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 25-07-2022)	1-16

17	വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ തുക 9 വർഷമായിട്ടും പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 05-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 22-07-2022)	1-17
18	ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല. Written By: Uma G (Asst. Audit Officer, On 05-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-18
19	കുടുംബശ്രീ ക്ഷീരസാഗരം പദ്ധതി- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-28,43,750 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Uma G (Asst. Audit Officer, On 05-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-19
20	കുടുംബശ്രീ മിഷൻ പദ്ധതി- വിശപ്പു രഹിത കേരളം , രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Uma G (Asst. Audit Officer, On 06-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-20
21	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ Written By: Uma G (Asst. Audit Officer, On 06-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	1-21
ഭാഗം 2		
1	രസീത് ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലിലെ അപാകത-5,327 രൂപ വരവ് നഷ്ടം. Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 04-07-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	2-1
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 20-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9

	Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 25-07-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം Written By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: C.D.Sreejith (Asst. Audit Officer, On 23-07-2022)	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	തുക നൽകാത്ത കൃഷി ഓഫീസുകളുടെ വിവരം (ഖ-1-16)	
4	ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും മറുപടിയും (ഖ-1-9)	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

25.03.2020 ലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

ബജറ്റ് വരവ് - 179,59,81,000

ബജറ്റ് ചെലവ് - 178,09,61,106

ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അപാകതകൾ ഖണ്ഡിക നമ്പർ 1-9 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2021	30.07.2021

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പെയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുനിസിപ്പ്	20,60,05,976
വരവ്	147,07,83,538
ആകെ	167,67,89,514
ചെലവ്	165,98,13,383
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,69,76,131

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിബാക്കി	ലാഭമായ തുക
വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	0	41,82,67,869	41,82,67,869	38,62,78,293	0	3,19,89,576
വികസന ഫണ്ട്, എസ്.സി.പി	0	16,40,85,000	16,40,85,000	16,36,07,907	0	4,77,093
വികസന ഫണ്ട്, ടി.എസ്.പി	0	89,15,100	89,15,100	83,86,683	0	5,28,417
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, റോഡ്	0	64,51,15,000	64,51,15,000	64,50,18,977	0	96,023
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, നോൺ റോഡ്	0	10,04,88,243	10,04,88,243	10,02,36,569	0	2,51,674
കേന്ദ്ര ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺടൈഡ് ബേസിക് ഗ്രാന്റ്)	0	7,43,80,000	7,43,80,000	1,72,28,727	5,71,51,273	0
കേന്ദ്ര ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്)	0	7,43,80,000	7,43,80,000	4,31,91,468	3,11,88,532	0
സർവ്വ ശിക്ഷ അടിയായ്	9,23,537	28,677	9,52,214	0	9,52,214	0
രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അടിയായ്*	2,07,28,308	0	2,07,28,308	2,07,28,308	0	0
തനത് ഫണ്ട് (ടി.എസ്.ബി)**	16,02,11,518	2,81,18,104	18,83,29,622	18,83,29,622	0	0
തനത് ഫണ്ട് (ട്രഷറി, കൊവിഡ്)***	0	20,17,106	20,17,106	20,17,106	0	0
തനത് ഫണ്ട് (ട്രഷറി, LGTSB)	0	24,01,81,316	24,01,81,316	23,71,28,460	30,52,856	0
തനത് ഫണ്ട് (SBT)	1,65,68,366	5,53,991	1,71,22,357	54,86,392	1,16,35,965	0
തനത് ഫണ്ട് (IDBI)	2,89,898	9,226	2,99,124	0	2,99,124	0
തനത് ഫണ്ട് (EDCB)	35,972****	12,900	48,872	12,900	35,972	0
സംയുക്ത പദ്ധതി*****	72,45,377	7,00,000	79,45,377	69,45,377	10,00,000	0

* രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അടിയായ് എന്ന ഹെഡ്ഡിലെ തുക തനത് ഫണ്ട് ടി.എസ്.ബി യിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലെ 31.03.2021 ലെ നീക്കിമാക്കിയായ 31,66,822 രൂപ 31.03.2021 ൽ ട്രഷറിയിലേക്ക് സർക്കാർ വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് 04.04.2021 ൽ തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

** തനത് ഫണ്ട് (ട്രഷറി) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 31.03.2021 ൽ 17,77,57,226 രൂപ ട്രഷറിയിലേക്ക് സർക്കാർ വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് 04.04.2021 ൽ തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

*** തനത് ഫണ്ട് (ട്രഷറി, കൊവിഡ്) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 31.03.2021 ൽ 1,30,000 രൂപ ട്രഷറിയിലേക്ക് സർക്കാർ വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് 04.04.2021 ൽ തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

**** തനത് ഫണ്ട് (EDCB) മുൻ ബാക്കി 38,972 എന്നാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം 35,972 രൂപയാണ്.

***** സംയുക്ത പദ്ധതി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 31.03.2021 ൽ 42,27,752 രൂപ ട്രഷറിയിലേക്ക് സർക്കാർ വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് 04.04.2021 ൽ തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കി പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
1343	211,42,07,146	1056	142,30,94,332	144	287	67.9

1-6 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ,സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പതിനൊന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക 5 ൽ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലകൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക വികസന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിശകലനം ചെയ്ത്, അതാതിടങ്ങളിലെ വിഭവ സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് വികേന്ദ്രീകൃതാനുരണത്തിന്റെ പരമ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം.

ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകൾ 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖ 29-01-18 ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം. 11/18/തസ്വഭവ. പ്രകാരം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 3.1.1.(ബി)പ്രകാരം ആസൂത്രണ സമിതികളും, 3.1.2.(എ)പ്രകാരം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതാത് മേഖലയിൽ തയ്യാറാക്കിയ അവസ്ഥാ രേഖ, പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിന്റ്സുകൾ പ്രകാരം 14 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 4-1-20 നും, പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 4-2-20നും 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. 29-01-18ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം. 11/18/തസ്വഭവ.ഖണ്ഡിക 3.12.(13) പ്രകാരം, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച ശേഷം, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്ന് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്, പുരോഗതി എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതും, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി നിർത്തി, പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയല്ലാതെ നിർവ്വഹണം, പുരോഗതി, പൂർത്തീകരണം ഇവയൊന്നും യോഗം ചേർന്ന് അവലോകനം ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആസൂത്രണ സമിതി ,വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനാവലോകനം

മേൽ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 3.1.1(എ)യിൽ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ ഘടന, 3.1.1(ബി)യിൽ ചുമതലകൾ, 3.1.2.(എ),(ബി) എന്നിവയിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം ചുമതലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 05-03-20 ൽ നടത്തിയ വികസനസെമിനാറിൽ 188 പേർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 16 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗ്ഗ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒഴികെയുള്ളവ 14- 1-20 നും, പട്ടികവർഗ്ഗ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 14-2-20നും ഒരു തവണ മാത്രമാണ് യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും, പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടും, പ്രോജക്ടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിവ കൊണ്ടും പൊതുവെ ആസൂത്രണപ്രക്രിയയിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സംഭാവന ശുഷ്കമാണ്. ആസൂത്രണ സമിതി ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല.

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 ൽ 95.27% പ്ലാൻ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് .സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതികളുടെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും

വിലയിരുത്തിയുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണം നടന്നില്ല എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത പല പദ്ധതികളും തുടരുന്നതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ച അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും അവസ്ഥാ രേഖ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ അഭാവത്താലാണ്. നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഹരിതകേരളം, ലൈഫ്, ആർദ്രം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം എന്നീ വികസന ദൗത്യങ്ങളുമായി പ്രാദേശിക പദ്ധതികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഫണ്ട് കൈമാറുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ജില്ലയിൽ പട്ടിക വർഗ്ഗ ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ ഉള്ള രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളാണ് കട്ടമ്പുഴ, വേങ്ങൂർ എന്നിവ. 4-2-20 ൽ ചേർന്ന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ വേങ്ങൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ, വനം വകുപ്പ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. തൻവർഷം 37,24,348 രൂപ അടങ്കലും, 35,96,420 രൂപ ചെലവും ഉള്ള മൂന്ന് പദ്ധതികളാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത്. എസ്.ടി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പിനുള്ള രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളും, പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്രവികസനം എന്നീ പ്രോജക്ടുകളാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കട്ടമ്പുഴ ആദിവാസികോളനികളുടെ സമഗ്രവികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികളാണ് വേണ്ടതെന്ന ചർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ രോഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതും ചികിത്സാ സൗകര്യം കുറവായതും കാരണം വെള്ളാരംകുത്ത് കോളനി, കല്ലേലിമേട് സബ്സെന്റർ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മിനിറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉറിയംപെട്ടി അങ്കണവാടി ഈറ്റുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മുറിയിൽ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ ഇരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനാവകാശകമ്മറ്റി നിയമപ്രകാരം നിർമ്മാണപ്രവർത്തികൾക്ക് പെർമിസ്സിവ് സാങ്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന് കഴിയൂ. എന്നാൽ പെർമിസ്സിവ് സാങ്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അങ്കണവാടിയുടെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിലൊ, കട്ടമ്പുഴ, വേങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങളിലൊ പങ്കെടുത്ത് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങൾ നല്ലാനും തയ്യാറല്ല. നിരവധി വികസനോന്മുഖമായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇവയൊന്നും പദ്ധതികളായില്ല.

ആരോഗ്യ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ 5 അംഗങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ജില്ലാ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, അതിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഹീമോഫീലിയ സെന്ററിലേക്കുള്ള മരുന്നവാങ്ങൽ പോലുള്ള പ്രയോജനപ്രദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പദ്ധതികളായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വനിതാ വികസന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പങ്കാളിത്തം 4 പേർ മാത്രമാണ്. വനിതകൾക്കായി ജില്ലാ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ, ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോംസ്, പകൽ വീട്, ഫിലിം ഡവലപ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളും പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ കാര്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല.

ജൈവവൈവിധ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ 8പേരുടെ പങ്കാളിത്തവും നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടായി. പുഴകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, മുളകൾ, കണ്ടൽ വനങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നീ നല്ല ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചെങ്കിലും പ്രോജക്ട് തലത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം, കല , സംസ്കാരം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ 6 പേരുടെ പങ്കാളിത്തവും, കുട്ടികൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് ട്രെയിനിംഗിനായി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ എന്നത് നല്ല ആശയമായിരുന്നെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമായില്ല.

ജില്ലയിൽ മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാന തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാണ്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ 7 പേർ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ചെല്ലാനം ഒഴികെയുള്ള തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംയോജിത മത്സ്യകൃഷി, ഉൾനാടൻ മത്സ്യസംഘങ്ങൾക്ക് അക്വാസ്റ്റാർ എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പദ്ധതികൾ ആയില്ല. ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം പഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണ്ണമായും മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാന തൊഴിലായുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനനുസൃതമായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം മേഖലയിൽ 5പേരുടെ മാത്രം പങ്കാളിത്തവും, വളരെക്കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും മാത്രമാണുണ്ടായത്. ക്ഷീരകർഷകർ നിരവധിയുള്ള ജില്ലയിൽ കുറവ യന്ത്രങ്ങൾ നൽകി ഫാം യന്ത്രവൽക്കരണം എന്ന പ്രയോജനപ്രദമായ നിർദ്ദേശം പദ്ധതിയായില്ല. നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇവയുടെ പുരോഗതി 8പേർ പങ്കെടുത്ത വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അവലോകനം ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈഫ്, പി.എം.എ.വൈ എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. രണ്ടു പേർമാത്രമാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 13കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ പദ്ധതിയുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം നാമമാത്രമായിരുന്നു എന്നത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. PMAY പദ്ധതി ലിസ്റ്റ് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ടാർജ്ജ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക ജാതി വികസന ഗ്രൂപ്പിൽ 10 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ

വർഷവും. പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനവാടികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ വിജ്ഞാനകേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമായില്ല. പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസന ഗ്രൂപ്പിലെ പങ്കാളിത്തം നാമമാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും മുന്നോട്ടുവെച്ച പദ്ധതികൾ മികച്ചതായിരുന്നു. പ്രാദേശിക വിഭവസമ്പത്ത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യവസായ വികസനം, കുടുംബശ്രീ മുഖേനയുള്ള വികസനങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയിലെ നൈപുണ്യവികസനം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ആ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല. പൊതുഭരണവും, ധനകാര്യവും 5 പേർ പങ്കെടുത്തു, ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കൃഷി വികസന ഗ്രൂപ്പിൽ 9 പേർ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഫാമുകുകളിലെ സുപ്രണ്ടുമാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഹരിതകേരളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടവർ തന്നെ പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ പോലും പങ്കാളികൾ ആകുന്നില്ല എന്നത് ശരിയായ നിലപാട് അല്ല. നേര്യമംഗലം ഫാമിൽ മാത്രമാണ് പദ്ധതിവിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്പാദനമേഖലയിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത്. എന്നാൽ മാറ്റിവെച്ച തുകയുടെ 23.62 മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. മറ്റ് ഫാം സുപ്രണ്ടുമാർ ഉത്പാദനപരമായ പ്ലാൻഫണ്ട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചില്ല, പകരം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈയാവശ്യങ്ങൾക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലഭ്യമായ പദ്ധതി വിഹിതം പ്രയോജനപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഈ മേഖലയിലെ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ പോരായ്മയാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ 9 പേർ പങ്കെടുത്തു, നിരവധി പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താനും പഞ്ചായത്തുകളിലായി മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ്. പദ്ധതികളുടെ ബാഹുല്യം, സമയബന്ധിതമായ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കാത്തതും, നിർവ്വഹണം മാർച്ച് മാസത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും പദ്ധതികൾ സ്പിൽഓവർ ആകുന്നതിനും, പൂർത്തിയാകാതിരിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

പദ്ധതി അവലോകനം

2020-21 ൽ നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ പൊതു അവലോകനം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1343 പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും, 1056 പദ്ധതികളാണ് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയത്. 287 എണ്ണം പല കാരണങ്ങളാൽ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ടിഎസ് പി വിഹിതമായി ലഭിച്ച 89,15,000 യിൽ 83,86,683 രൂപ,അതായത് 94% തുക തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ചെങ്കിലും, എസ്.ടി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് (പ്രോ.നം.357/21,705/21), പ്രീമെട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്രവികസനം(പ്രോ.നം 706/21)എന്നിവയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. 19-20 ൽ നടപ്പിലാക്കിയതും എസ്.ടി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ്(202/20) പ്രീമെട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്രവികസനം(204/20) എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ 6.2.(2),(3) എന്നിവയിൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക വികസനം, സാമൂഹ്യവികസനം, പശ്ചാത്തല സൗകര്യവികസനം എന്നിവ കൈവരിക്കുകയാകണം ഉപപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നും, വ്യക്തികൾക്കും, കുടുംബങ്ങൾക്കും നേരിട്ടു പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളും, ഈ വിഭാഗക്കാരുടെ പൊതുസൗകര്യവികസനത്തിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും, ആവശ്യകതകൾ വിലയിരുത്താതെ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കൽ മാത്രം മുൻഗണന നല്കി മേൽ രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.

സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ 171തനത് ഫണ്ട് പദ്ധതികളിൽ 106 എണ്ണവും സംയുക്തപദ്ധതികൾ ആയിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്ന് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റേത് നാമമാത്ര വിഹിതമാണ് (ഏതാണ്ട് 1000 മുതൽ 10,000 വരെ). റോഡ്, കെട്ടിടം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് സംയുക്ത പദ്ധതികളായി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണെങ്കിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായും അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസി.എഞ്ചിനീയർ ആണ്. പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ അവലോകനം നടത്തുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും കൃത്യമായ റിക്വിസിഷനനോ രേഖാമൂലമല്ലാതെയോ ഫോണിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക നൽകുന്നതിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണം. പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽപോലും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആസൂത്രണപ്രക്രിയയുടെ അന്തഃസത്ത ചോർത്തിക്കളയുന്നു. ഇവ്വിധമുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഫാം സുപ്രണ്ട് ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി 14 പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചെങ്കിലും 10 എണ്ണം മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ആകെ അടങ്കലായ 98,92,466 രൂപയുടെ 23.6ശതമാനമായ 23,37,561 രൂപ മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2019-20 ൽ നടപ്പിലാക്കാതെ സ്പിൽ ഓവറായ നാലു പദ്ധതികൾ-പൈനാപ്പിൾ കൃഷി (1641/20), കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം (1739/20), നെല്ല് മീനം പദ്ധതി (1747/20), ജൈവവളങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം (1748/20) എന്നീ പദ്ധതികൾ ഈ വർഷവും നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്നത് ഗൗരവതരമായി കാണേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ

കൃഷിത്തോട്ടം എന്നനിലയിൽ നടപ്പാക്കാവുന്ന ഉത്പാദനപരമായ പദ്ധതികൾ പോലും നാമമാത്രമായാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊക്കോ കൃഷി വികസനം എന്ന പദ്ധതിയിലെ(619/21) ആകെ ചെലവ് 18% മാത്രമാണ്. പച്ചക്കറി വികസനം(615/21), വാഴകൃഷി വികസനം(616/21), നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം (624/21), എന്നിവയുടെ ചെലവ് യഥാക്രമം 24%,19%,18% എന്നിങ്ങനെയാണ്. പദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്തി, അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നടപ്പാക്കാതിരുന്നത് ഭരണസമിതി ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്. നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം, ഒക്കൽ, ആലുവ, വൈറ്റില ഫാമുകളിലെ 20-21 ലെ ഉത്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വലിയ പോരായ്മയാണ്. ഫാമുകളിലെ വാർഷിക ഉത്പാദനം സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി, അതനുസരിച്ച് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഡയറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ പാലിന് ഇൻസൻറീവ് എന്ന പദ്ധതിയും ജില്ലയിലെ ഏതാനും പഞ്ചായത്തുകളിൽ എത്തിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ ശാരീരികമാനസികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ജില്ലാ വിഹിതം മുഴുവൻ തുകയും വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്. വകയിരുത്തിയ തുക തൻവർഷം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവ്വേദം), ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) എന്നിവർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രികൾക്ക് മരുന്നു വാങ്ങി നൽകൽ എന്ന പദ്ധതികൾ (യഥാക്രമം പ്രോ.നം 785/21,1829/21) നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിനായി മതിയായ തുക മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അംഗീകാരം ലഭിച്ച രണ്ടു പദ്ധതികളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. നടപ്പിലാക്കിയ ക്ഷീരവർദ്ധിനി പദ്ധതി(951/21) യുടെ 22.2% മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കാനായത്.

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ നടപ്പിലാക്കി എന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. എന്നാൽ പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയോ, തുടർന്നുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന നിർവ്വഹണ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല .

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂളുകളിൽ ഫർണിച്ചർ എന്ന പദ്ധതിയിൽ (1991/21),99.89 % തുക വിനിയോഗിച്ച് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, ആവശ്യകത എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള വിതരണ രീതി ഒഴിവാക്കി പകരം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിതരണരീതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

എൽ എസ് ജി ഡി അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച 993 പദ്ധതികളിൽ 714 എണ്ണമാണ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്. വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നായി 199,33,81,453 രൂപാ അടങ്കലിൽ 140,37,59,180 (70.42%)രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് .പദ്ധതികളുടെ ബാഹുല്യം മുഴുവൻ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മീറ്റിംഗുകൾ കൃത്യമായി കൂടുന്നുണ്ട്. പൗരാവകാശരേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടത്തി പൂർണ്ണമാക്കി കാലികമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൂട്ട് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തൻപതിവേട് എഴുതുന്നില്ല. സൂചികയിലും വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല എന്നതിനാൽ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ ഫലപ്രദമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 3-3-22 ൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതുക്കി ലഭിച്ച സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണ്. കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൂടി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായിരിക്കും. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ നേട്ടങ്ങളും പോരായ്മകളും വിലയിരുത്തി പുതിയ പഞ്ചവൽസരകാലത്തേയ്ക്കുള്ള അവസ്ഥാരേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

1-7 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	16.12.2021	2020-21	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	11.04.2022 മുതൽ 10.05.2022 വരെ	2019-20,2020-21,2021-22	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------

1-8 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-11 (Fixed Assets) പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ). ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാജരാക്കിയ 2020-21 ലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരം പല ഫിക്സ്ഡ് അസ്റ്ററിനും 2019-20 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകയല്ല കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	ഫിക്സ്ഡ് അസ്റ്റ്	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്	2019-20 സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തുക.	ബി-11 പ്രകാരമുള്ള	ഡിപ്രിസിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ മുൻബാക്കി	വ്യത്യാസം
1	Building (Others)	410200199	50,35,53,314		51,92,83,539	1,57,30,225
2	Culverts	410300301	1,69,03,531		1,82,03,138	12,99,607
3	Bridges	410300302	4,08,26,773		4,16,56,196	8,29,423
4	Other Constructions	410300399	12,23,88,424		12,32,33,142	8,44,718
5	Drinking Water-sources	410400101	2,25,93,540		2,32,98,095	7,04,555
6	Drinking Water-reservoirs	410400102	87,80,959		1,02,67,596	14,86,637
7	Drinking Water-pipeline	410400103	2,60,53,356		2,64,29,039	3,75,683
8	Irrigation Sources	410500101	4,97,77,131		4,98,59,023	81,892
9	Movable Assets-Office	410710103	5,74,82,594		5,99,23,976	24,41,382
10	Movable Asset-Furniture	410710104	9,45,32,026		9,47,05,290	1,73,264
11	Movable Asset-Others	410710199	39,40,520		68,44,595	29,04,075
12	Other Fixed Assets	410800101	3,93,18,277		3,94,88,499	1,70,222

(ബി). Movable Asset (Vehicle) (410710102) ന്റെ മൂല്യം ബി-11 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 60,12,459 രൂപയാണ്. എന്നാൽ മേൽ ഷെഡ്യൂളിലെ ഇതേ ഇനത്തിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ തുക 60,46,994 രൂപയാണ്.

(സി). Drinking Water-pipeline (410400103) എന്ന ഹെഡ്ഡിലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള 2020-21 ലെ തൻവർഷ മൂല്യം ചേർത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആകെ മൂല്യം 3,79,92,845 രൂപയാണ്. എന്നാൽ 2020-21 ലെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 3,96,96,826 രൂപയാണ്. 17,03,981 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു.

(ഡി). Land -Burial Grounds (410100105) എന്ന ഹെഡ്ഡിന്റെ ലഡ്ജറിൽ 08.03.2018, 08.08.2018 എന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മുളത്തുരുത്തി സ്റ്റേഡിയത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ആണ് കാണുന്നത് (1,00,00,000 രൂപ).

(ഇ). Buildings-Busstands (410200102) എന്ന ഹെഡ്ഡിന്റെ ലഡ്ജറിൽ 10.03.2021 ൽ പ്രൊ.നം-1774 Kadamattom North Harijan Colony Drinking Water Scheme Motor Replacing Aikkaranad GP: V.No: 22002670 (1,34,476 രൂപ) എന്നാണ് കാണുന്നത്.

(എഫ്). ട്രൈബ്യൂട്ടറിനായി പള്ളുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 3,84,000 രൂപ, മുവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 7,00,000 രൂപ എന്നിവയുടെ വരവ് 17.03.2016 ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനായി ചെലവഴിച്ച 8,45,625 രൂപയും ലഡ്ജറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. 2015-16 ൽ ട്രൈബ്യൂട്ടറിനായി ലഭ്യമായ 19,25,000 രൂപയുടെ വരവ് ചെലവ് ലഡ്ജറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ധനകാര്യപത്രികയിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അപാകതകൾ 2021-22 ലെ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കാത്ത വിധം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9 ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.

2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക ബജറ്റിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.9/28.05.2022) മുഖാന്തിരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ആയതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ മറുപടിയും അനക്സ്ചർ 'ബി' യിൽ ചേർക്കുന്നു.

മേൽ 29 ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ 13 എണ്ണത്തിൽ 2022-23 ൽ പോലും പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. 9 പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാണം/നിർവഹണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 7 പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കെ.എൽ.ഡി.സി യും ഒരെണ്ണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേരിട്ട് നടപ്പാക്കിയതുമാണ്. ഫാമുകളിൽ കെ.എൽ.ഡി.സി ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതേ പദ്ധതികൾ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിലവിലെ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് അന്തിമ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പദ്ധതികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് അപാകത കാണുന്നത്. ഭരണസമിതി മേൽ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി ഉചിതമായി നടപടികൾ ഭരണതലത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും. (ഉദാ: സബ്കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം).

1-10 ഡെപ്പോസിറ്റ് വേലകളുടെ നിർവഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

2010-11 മുതലുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകളിൽ മുഴുവൻ തുകയും വിനിയോഗിക്കാത്ത വേലകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

പട്ടിക - 1

ക്രമ നം.	വർഷം	പ്രൊ.നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നൽകിയ തുക	വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കി ബാക്കി
1	2010-11	ലഭ്യമല്ല	മണിയന്ത്രം എസ്.സി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ (മഞ്ഞളൂർ ഗ്രാ.പ)	46,70,000	40,70,941	5,99,059
2	„	ലഭ്യമല്ല	എസ്.സി.പി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (രായമംഗലം ഗ്രാ.പ)	31,85,488	30,05,826	1,79,662
3	2011-12	24/12	വടശ്ശേരി മൂല കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (എടത്തല ഗ്രാ.പ)	5,09,000	5,07,094	1,906
4	„	157/12, 1066/13	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാ.പ)	10,95,000	9,93,378	1,01,622

5	„	36/12	അരുച്ചിറ ഹരിജൻ കോളനി കുടിവെള്ള സ്കീം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (ചെല്ലാനം ഗ്രാ.പ)	11,30,000	11,29,158	842
6	„	35/12	മഞ്ഞന കോളനി & മെന്റീപുരം കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാ.പ)	4,37,250	4,06,013	31,237
7	„	33/12	കാഞ്ഞിരക്കുന്ന്- വട്ടമറ്റം എസ്.സി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (കീരമ്പാറ ഗ്രാ.പ)	4,44,000	1,05,941	3,38,059
8	„	118/12	ഏനനെല്ലൂർ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (ആയവന ഗ്രാ.പ)	4,47,000	4,23,503	23,497
9	„	32/12	നീറമ്പുഴ എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (കല്ലൂർക്കാട് ഗ്രാ.പ)	13,50,000	11,47,282	2,64,418
10	„	131/12	കോതാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	2,14,245	2,12,111	2,134
11	„	37/12	വടാച്ചിറ, കണ്ടക്കടവ് വാട്ടർ സപ്ലൈ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (ചെല്ലാനം ഗ്രാ.പ)	3,65,000	1,49,335	2,15,665
12	2012-13	132/13	വടശ്ശേരി മൂല കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (എടത്തല ഗ്രാ.പ)	81,000	79,337	1,663
13	„	172/13	കാഞ്ഞിരക്കുന്ന് - വട്ടമറ്റം എസ്.സി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (കീരമ്പാറ ഗ്രാ.പ)	4,44,000	4,23,766	20,234
14	„	135/13	ഏനനെല്ലൂർ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (ആയവന ഗ്രാ.പ)	63,000	58,933	4,067
15	„	109/13	കുന്നത്തേരി - എസ്.സി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (ചൂർണ്ണിക്കര ഗ്രാ.പ)	10,75,000	7,88,092	2,86,908
16	2013-14	299/14	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (ആമ്പല്ലൂർ ഗ്രാ.പ)	5,55,556	4,81,064	74,492
17	2014-15	734/15	ചിറ്റാറ്റുകര കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാ.പ)	9,99,999	5,45,786	4,54,213
18	„	1388/18	പുത്തൻകരി എസ്.സി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (കമ്പളങ്ങി ഗ്രാമ	6,50,000	6,17,982	32,018

			പഞ്ചായത്ത്)			
19	„	583/18	കൊല്ലം കുടിമൃഗശി എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (കന്നത്തനാട് ഗ്രാ.പ)	20,00,000	13,36,340	6,63,660
						32,95,356

2010-11 മുതലുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയ ഡെപോസിറ്റ് വർക്കുകളിൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വേലകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

പട്ടിക - 2

ക്രമ നം.	വർഷം	പ്രൊ.നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നൽകിയ തുക
1	2011-12	17/12	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (വടക്കേക്കര ഗ്രാ.പ)	7,59,000
2	„	136/12	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (വരാപ്പുഴ ഗ്രാ.പ)	2,43,000
3	„	119/12	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം (പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാ.പ)	4,10,512
4	2012-13	140/13	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (വടക്കേക്കര ഗ്രാ.പ)	1,71,000
5	2012-13	133/13	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (വരാപ്പുഴ ഗ്രാ.പ)	31,500
6	„	142/13	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം (ചിറ്റാറ്റൂർ ഗ്രാ.പ)	39,488
7	„	129/13	വഴിയമ്പിറ കനാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (കല്ലൂർക്കാട് ഗ്രാ.പ)	11,700
8	„	144/13	വടാച്ചിറ - കണ്ടക്കടവ് വാട്ടർ സപ്ലൈ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (ചെല്ലാനം ഗ്രാ.പ)	45,000
9	„	128/13	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ചേരാനെല്ലൂർ ഗ്രാ.പ)	45,900
10	„	152/13	നീറമ്പുഴ എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (മുളത്തുരുത്തി ഗ്രാ.പ)	50,000
11	„	1133/13	കപ്പിൻ ചിറ പാലം - വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ താൽകാലിക - ഷിഫ്റ്റിംഗ് (നായരമ്പലം ഗ്രാ.പ)	30,000
12	„	374/13	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാ. പ)	5,00,000
13	„	645/13	പുത്തൻ വേലിക്കര പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (പുത്തൻവേലിക്കര ഗ്രാ.പ)	7,00,000
14	2013-14	1139/14	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (വരാപ്പുഴ ഗ്രാ.പ)	6,35,000
15	2013-14	321/14	90 കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാ.പ)	10,00,000
16	2014-15	733/15	ചേന്ദമംഗലം-ചിറ്റാറ്റൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	9,99,999

(ചേദനമംഗലം ഗ്രാ.പ)				
17	2016-17	24/17	മലനിരപ്പ് എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (എടക്കാട്ട് വയൽ ഗ്രാ.പ)	45,00,000
18	„	661/17	പ്രളയക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (മുടക്കുഴ ഗ്രാ.പ)	10,00,000
19	2017-18	625/18	കാരിക്കോട് എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (മുളയൂരത്തി ഗ്രാ.പ)	20,00,000
20	„	1386/18	ചെങ്ങര കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	1,10,00,000
21	„	1340/18	മലനിരപ്പ് എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (എടക്കാട്ട് വയൽ ഗ്രാ.പ)	49,58,000
				2,91,30,099

ടേബിൾ 1 പ്രകാരം 19 വേലകൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന തുകയിൽ 32,96,356 രൂപ ഇപ്പോഴും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൈവശം ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം കാണുന്നത്. പ്രസ്തുത വേലകളുടെ ബാക്കി തുക ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.1/01.11.21) നൽകിയിരുന്നു.

ടേബിൾ 2 പ്രകാരം 21 വേലകൾക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2,91,30,099 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വേലകളൊന്നും ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചതായോ ഭാഗികമായിട്ട് പോലും ചെയ്തതായോ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖകളില്ല. മേൽ വേലകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.2/01.11.2021) നൽകിയിരുന്നു.

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കാര്യാലയത്തിൽ ജൂൺ-2020, 26.07.2021 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും, 25.06.2021 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം.8 പ്രകാരം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ട് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തതായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 06.09.2021 ന് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് ബഹു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എക്സി. എഞ്ചിനീയർമാരുടെ യോഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ വിഷയം ഭരണസമിതി ഗൗരവമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വർഷവും വൻ തുക ഇത്തരത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്കും ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി വർക്കായി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വേല നൽകുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡം കാണുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വേല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പ്രദേശത്തെ കൗൺസിലറുടെ ഒരു കത്ത് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഫയലിൽ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് പദ്ധതി കൃത്യമായി തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകുമ്പോൾ വിശദമായി നൽകുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും, കെ.എസ്.ഇ.ബി.യും വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ എത്രഭാഗം ചെയ്തു എന്നൊന്നും വ്യക്തമാക്കാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ തുക മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നൽകുന്നത്. വിശദമായ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ചില വേലകളെങ്കിലും നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അപാകതകൾ-18,25,000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വിജയഭേരി സ്റ്റോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി (പ്രൊജക്ട്.നം - 341/21), വിജയഭേരി എസ്.സി പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠന പിന്തുണ (പ്രൊജക്ട് നം - 767/21)
- മേൽ രണ്ട് പ്രൊജക്ടിലുമായി ഓഡിറ്റ് വർഷം യഥാക്രമം 2,13,60,846 രൂപയും 53,00,000 രൂപയും അടക്കം ആകെ 2,66,60,846 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 ഘട്ടങ്ങളിലായി 1,47,19,500 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തതിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ ധനസഹായം
1	191	43,00,000
2	162	36,34,500
3	97	21,70,000
4	76	17,60,000
5	131	28,55,000
	ആകെ	1,47,19,500

(എ). ഹാജരാക്കാത്ത 1,19,41,346 രൂപയുടെ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കുക.

(ബി). സ.ഉ (കൈ) നം. 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ/14.02.2018 പ്രകാരമുള്ള 2020-21 ലെ സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖ 7.2.5, 7.2.6 എന്നിവ പ്രകാരം മേൽ പദ്ധതിക്ക് ഗുണഭോക്താവിനെ ഗ്രാമസഭയും ഭരണസമിതിയും അംഗീകരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം വേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും മാർഗ്ഗ രേഖയിലുണ്ട്. ആയത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മേൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2. സ്വയംപ്രഭ - വനിത സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ (പ്രൊജക്ട് നം .299/21)

മേൽ പദ്ധതിക്ക് ഓഡിറ്റ് വർഷം 20,02,250 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ബിൽ നം	തുക	ഗുണഭോക്താവ്
1	1828/30.03.2020(Que Bill)	2,55,000	അനശ്വര സ്വാശ്രയ സഹായ സംഘം, വാഴക്കുളം
2	1841/30.03.2020(Que Bill)	2,05,250	ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ
3	1950/10.03.2021	3,40,000 (അധികം നൽകിയ 40,000 രൂപ പിന്നീട് തിരികെ ലഭ്യമാക്കി)	ശിവകൃപ സ്വാശ്രയ സഹായ സംഘം, വാഴക്കുളം
4	2153/20-21	3,00,000	ഫ്രണ്ട്സ് സ്വാശ്രയ സഹായ സംഘം, നായരമ്പലം
5	2154/20-21	3,00,000	സമൃദ്ധി സ്വാശ്രയ സഹായ സംഘം, കരുമാല്ലൂർ
6	2155/20-21	3,00,000	ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാശ്രയ സഹായ സംഘം, പറവൂർ

7	2190/20-21	3,00,000	ഫൈവ് സ്റ്റാർ സ്വാഗ്രഹ സഹായ സംഘം, കരിങ്ങാതുരുത്ത്
---	------------	----------	--

ഫ്രണ്ട്സ്, സമൃദ്ധി, ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നീ സ്വാഗ്രഹ സഹായ സംഘങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ, ശിവകൃപ എന്നീ സ്വാഗ്രഹ സംഘങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റ് സ്വാഗ്രഹ സംഘങ്ങൾ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി വിലയിരുത്താൻ സഹായകമായ രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയില്ല. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പരിശീലനത്തിനായി കൈപ്പറ്റിയ 2,05,250 രൂപ, പരിശീലനം നടത്താത്തതിനാൽ ജില്ലാ മിഷൻ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടതിന്റെ രേഖകൾ, മേൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3. പുതിയ ആകാശം - എസ്.സി യുവാക്കൾക്ക് വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായം

മേൽ പദ്ധതിക്കായി എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ 24.12.2019 ലെ 5(1) നം. തീരുമാന പ്രകാരം 28 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരുകളാണ് അംഗീകരിച്ചത്. ഇതിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ക്രമ നം.	പേര്
1	1	ശരത് ലാൽ
2	10	ആതിര സുകുമാരൻ
3	12	അഖിൽ.പി
4	13	സുജിത്ത് എം.എസ്
5	17	സൗമ്യ സുകുമാരൻ
6	19	സുമേഷ്
7	21	അനീഷ് പി.കെ
8	26	ശിൽപ്പ ചെല്ലപ്പൻ

ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിന്/ക്രമനമ്പരിന് ചുവടെ ക്രമ നമ്പരിൽ വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയതായി കാണുന്നു. മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഫയലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റിൽ തെളിവ് സഹിതം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

4. വിജയജ്യോതി- വിദേശപഠനം സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി (പ്രൊജക്ട് നം - 340/21)

മേൽ പദ്ധതിക്കായി തൻ വർഷം തുക നൽകിയവരിൽ രൂപ രാജീവ്, സാദ്ര തങ്കരാജ്, അമൽ രാജ് എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ എൻക്വയറി നം. 11 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

(എ). ട്യൂഷൻ ഫീ, മറ്റ് അക്കാദമിക് ചെലവുകളുടെ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ

(ബി). വിസ, പാസ്പോർട്ട്

(സി). തുക ലഭ്യമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

(ഡി). മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്

(ഇ). കോഴ്സ് കമ്പ്ളീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും തുക ലഭ്യമാക്കിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല. കൂടാതെ രൂപ രാജീവിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, കോഴ്സ് കമ്പ്ളീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും ഹാജരാക്കിയില്ല. മേൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

5. പ്രതിഭാവനം - എസ്.സി വിഭാഗത്തിലെ കലാ സാഹിത്യ പ്രതിഭകൾക്ക് ധനസഹായം (പ്രൊ.നം - 739/21)

മേൽ പദ്ധതിക്കായി 18,25,000 രൂപ ഓഡിറ്റ് വർഷം ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.11/13.06.2022) ഭാഗികമായ മറുപടിയാണ് നൽകിയത്.

1-12 തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും പഠനമുറി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല. -

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി (പ്രൊജക്ട് നം. 298/21) എന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ അനവധി ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം.	ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയ തുക	അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
1	ഷൈൻ മുരളീധരൻ	3	1,50,000	11.06.2020
2	രാജേഷ് വി.എസ്	5	1,50,000	19.09.2019
3	മോഹനൻ കെ.സി	22	1,50,000	14.10.2019
4	ഉഷ മഹാദേവൻ	25	1,50,000	28.10.2019
5	രവി കെ.കെ	26	1,50,000	14.10.2019
6	ഇ.കെ.സതീശൻ	28	1,50,000	14.10.2019
7	ഉഷാർ	29	1,50,000	09.07.2020
8	വേലായുധൻ എം.കെ	36	1,00,000	09.07.2020
9	സാലി എ.പി	40	1,00,000	15.07.2019
10	പ്രിയേഷ് എ.എ	41	1,00,000	15.07.2019
11	ഷൈല പരമേശ്വരൻ	51	1,50,000	19.09.2019
12	സുകുമാരൻ കെ.കെ	55	1,50,000	11.03.2022
13	ശശികല	65	1,50,000	11.02.2022
14	അംബിക രാജൻ	66	1,50,000	08.10.2020
15	ശശി.ടി.പി	68	1,50,000	28.10.2019
16	സുകു.കെ.ഇ	73	1,50,000	11.06.2020
17	രമണികുഞ്ഞൻപിള്ള	79	1,50,000	26.02.2022
18	വേലായുധൻ കെ.എ	83	1,50,000	11.03.2022
19	ഷൈജി.സി.ആർ	92	1,50,000	16.10.2021
20	ഷാജു.വി.എ	99	1,50,000	26.02.2022
21	രാജൻ ഇ.എസ്	106	1,50,000	28.10.2019
22	സുകു.ടി.എ	115	1,50,000	28.10.2019
23	ഗോപി.കെ.പി	120	1,50,000	28.10.2019
24	അംബിക വിജയൻ	134	1,50,000	19.08.2020
25	കെ.സി.രാജു	137	50,000	മാർച്ച്-2019
26	കുഞ്ഞുമോൻ വി.കെ	138	1,00,000	21.10.2020
27	ശിവദാസ് പി.ടി	143	1,00,000	19.09.2019
28	രാജുപൻ	144	1,50,000	26.02.2022
29	മിനിമോൾ.ടി.സി	176	1,50,000	30.09.2019
30	ബിന്ദു പ്രജീവ്	179	1,50,000	30.09.2019
31	സജി കുമാരൻ	180	1,50,000	16.10.2021
32	സുരേഷ് കെ.കെ	181	1,50,000	25.09.2019
33	ദിവ്യദാസ്	182	1,50,000	30.09.2019
34	ബിജുകുമാർ എ.പി	184	1,50,000	24.03.2022
35	രാജേഷ് വി.എ	196	1,50,000	29.08.2019
36	ദീപൻ.പി.കെ	197	1,50,000	21.01.2020
37	പ്രദീപ്.വി.പി	198	50,000	മാർച്ച്-2019
38	അനിൽ കുമാർ കെ.എം	201	50,000	മാർച്ച്-2019
39	ടി.എ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	206	1,50,000	29.08.2019
40	സുപ്രൻ വി.എ	213	1,50,000	20.01.2020

41	രാജേഷ് വി.കെ	215	1,50,000	20.01.2020
42	രാഘവൻ.ടി.ടി	218	50,000	മാർച്ച്-2019
43	സുനിൽ എ.ടി	219	1,50,000	14.03.2022
44	എ.എം.വിശ്വംഭരൻ	220	1,00,000	06.03.2021
45	അശോകൻ ഒ.ടി	226	1,50,000	24.12.2020
46	രവി.എം.സി	239	1,00,000	19.09.2019
47	അനീഷ് കുമാർ പി.കെ	11 (വോള്യം2)	1,50,000	21.10.2020
48	ഷാജി.എം.കെ	18 (വോള്യം2)	1,50,000	28.10.2019
49	രാജൻ കെ.എ	20 (വോള്യം2)	1,00,000	29.06.2019
50	മിനിമോൾ സി.എ	29 (വോള്യം2)	1,50,000	19.09.2019
51	വിജയൻ കെ.എം	34 (വോള്യം2)	1,50,000	25.09.2019
52	ലത.എൻ.കെ	41 (വോള്യം2)	50,000	മാർച്ച്-2019
53	യമുന രാജേഷ്	42 (വോള്യം2)	1,50,000	19.08.2019
54	സീത കൃഷ്ണൻ കുട്ടി	50 (വോള്യം2)	1,50,000	21.01.2020
55	ഷാജി.എൻ.വി	64 (വോള്യം2)	1,50,000	21.01.2020
56	ഉഷമണി	71 (വോള്യം2)	1,50,000	21.01.2020
57	സുധാകരൻ പി.എ	72 (വോള്യം2)	1,50,000	21.01.2020
58	കെ.ജി.സോമൻ	74 (വോള്യം2)	1,50,000	27.08.2019
59	ഹരിശങ്കർ വി.വി	84 (വോള്യം2)	50,000	മാർച്ച്-2019
60	പുരുഷോത്തമൻ	87 (വോള്യം2)	1,50,000	19.08.2020
	ആകെ		80,00,000	

മേൽ പട്ടികയിലെ 26 പേർ 2019-20 ലും, 4 പേർ 2018-14 ലും അവസാന ഖഡു കൈപ്പറ്റിയവരാണ്. മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റി നാളുകളായിട്ടും പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. തുക ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വർഷം രൂപീകരിച്ച സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഒട്ടനവധി അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. 9,58,24,065 രൂപ ചെലവഴിച്ച് വിവിധ ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പാക്കിയ 106 സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ആയതിലെ അപാകതകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് തുക	ഫണ്ട്
1	11/21	എച്ച്.ആർ.എ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- നായരമ്പലം	4,06,319	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
2	40/21	കുറ്റിക്കാട്ട് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- ഞാറക്കൽ	6,79,042	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
3	49/21	കോലാടി ലിങ്ക് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കുഴപ്പിള്ളി	4,67,780	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)

4	86/21	യു.പി.സ്കൂൾ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- നായരമ്പലം	4,34,633	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
5	125/21	ചിറയ്ക്കുന്ന് -പാടി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -വരാപ്പുഴ	9,99,497	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
6	129/21	ഷാപ്പം പടി മരോട്ടിച്ചുവട് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- വരാപ്പുഴ	14,91,251	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
7	133/21	സിന്ധി ഫാർമസി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-വരാപ്പുഴ	9,93,770	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
8	140/21	ഷെഡ്ഡി അറയ്ക്കൽ ലിങ്ക് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- വരാപ്പുഴ	9,95,381	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
9	142/21	തിരുമുപ്പം അറയ്ക്കൽ ലിങ്ക് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- വരാപ്പുഴ	13,61,477	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
10	156/21	പനമ്പ് കാട്-പി.എച്ച്.സി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- മുളവ്കാട്	6,34,486	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
11	174/21	പനമ്പ് കാട് ശക്തിധരസംഘം റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-മുളവ് കാട്	9,84,417	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
12	280/21	ഓൾഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് കിഴക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കമ്പളങ്ങി	9,97,359	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
13	282/21	ഏഴ് തൈക്കൽ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കമ്പളങ്ങി	5,99,897	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
14	290/21	ഭജനമഠം റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കമ്പളങ്ങി	9,55,427	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
15	305/21	പടന്നക്കരി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കമ്പളങ്ങി	9,87,019	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
16	447/21	ഫാദർ മൈക്കിൾ നിലവേത്ത് ലിങ്ക് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- ചേന്ദമംഗലം	8,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
17	456/21	ഭഗവതി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- നായരമ്പലം	8,24,752	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
18	812/21	സ്വരാജ് റോഡ് വാർഡ് 16- കമ്പളങ്ങി	12,99,586	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
19	813/21	അച്ഛൻ ചേരി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ഏഴിക്കര	5,21,617	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
20	814/21	വട്ടത്തറ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ഏഴിക്കര	5,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
21	818/21	ചക്കാലപ്പറമ്പ് ഈസ്റ്റ് റോഡ് -കമ്പളങ്ങി	14,63,783	പ്ലാൻ (ജനറൽ)

22	821/21	ചാക്കോത്ത് മല സാംസ്കാരിക നിലയം ചുറ്റുമതിൽ ട്രസ്റ്റ് വർക്ക്-കന്നത്ത് നാട്	3,47,159	എസ്.സി.പി
23	822/21	കുറിശ്ശി ഇൻഡ്യ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-വരാപ്പുഴ	10,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
24	823/21	വാവക്കാട് മില്ലുകടവ് കഞ്ഞിത്തൈല ചർച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്,കലക്ടർ കാന നിർമ്മാണം-വടക്കേക്കര	9,50,672	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
25	824/21	കുറിശ്ശി റോഡ് മെയിന്റനൻസ്-കുഴപ്പിള്ളി	9,49,490	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
26	831/21	നെടുങ്ങാട് ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 4-നായരമ്പലം	16,09,058	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
27	833/21	ലക്ഷ്മിനാരായണ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം-കമ്പളം	12,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
28	834/21	കുപ്പിത്താൻ റോഡ് മെയിന്റനൻസ്-കമ്പളം	9,52,697	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
29	836/21	ഫിഷ് ഫാം റോഡ്-വാർഡ് 1-ഞാറയ്ക്കൽ	9,44,828	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
30	837/21	ആഞ്ചലോ റോഡ് മുതൽ ഓടമ്പിള്ളി വരെ റിടാറിംഗ്,കാന-ഞാറയ്ക്കൽ	11,97,264	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
31	838/21	ഇ.പി.പ്രാൻസിസ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കടമക്കുടി	10,57,258	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
32	868/21	കയർ സൊസൈറ്റി റോഡ്-വാർഡ് 9-ഞാറയ്ക്കൽ	10,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
33	897/21	പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്,കാന വാർഡ്-14-ഞാറയ്ക്കൽ	17,05,782	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
34	898/21	ആസ്സാം ലെയിൻ റോഡ്, കാന വാർഡ് 14-ഞാറയ്ക്കൽ	10,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
35	899/21	പൊയിൽ റോഡ് വാർഡ് 13-ഞാറയ്ക്കൽ	9,91,522	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
36	900/21	അലങ്കാർ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 9-എളങ്കുന്നപ്പുഴ	9,94,191	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
37	901/21	മാർക്കറ്റ് ചെങ്കോത്തകന്ന് പാലം റോഡ്-കോട്ടുവള്ളി	5,87,248	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
38	902/21	പന്നക്കാട് ആലിങ്കപ്പൊക്കം റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കോട്ടുവള്ളി	9,53,407	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
39	903/21	വളവ് പുത്തൻകോട്ടയ്ക്കൽ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കോട്ടുവള്ളി	6,95,917	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
40	906/21	കരിയിൽ കട്ടിംഗ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-	5,89,963	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)

		കോട്ടവള്ളി		
41	907/21	നടീത്തറ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ഏഴിക്കര	3,44,549	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
42	908/21	ഇട്ടിയാൻപറമ്പിൽ കല്ലറയ്ക്കൽ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ഏഴിക്കര	5,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
43	909/21	കരിമ്പാടം വേലംകടവ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- ചേന്ദമംഗലം	4,99,150	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
44	910/21	ഇളംകാവ് മാർക്കറ്റ് റോഡ് ടെൽ വിരിക്കൽ-വരാപ്പുഴ	5,84,887	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
45	911/21	അതിർത്തി റോഡ്-സൈഡ് സംരക്ഷണം-വരാപ്പുഴ	2,88,193	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
46	912/21	പുളിക്കത്തര റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-മുളവ്കാട്	5,38,324	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
47	913/21	മൂലമ്പിള്ളി മെയിൻ റോഡ് മുതൽ ജെട്ടി വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കടമക്കുടി	7,87,756	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
48	914/21	കുന്നംപുറം കനാൽ സൈഡ്കെട്ട് വാർഡ് 20- കടുങ്ങല്ലൂർ	10,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
49	915/21	പോട്ട ഹൗസിംഗ് കോളനി,കാന,കവർസ്ട്രാബ് വാർഡ് 20-കടുങ്ങല്ലൂർ	4,97,323	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
50	916/21	കടകളം കലിഞ്ഞത്തിൽ കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 1-കടുങ്ങല്ലൂർ	5,53,518	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
51	917/21	തോപ്പിലക്കാട് എരമം റോഡ് റിടാറിംഗ്-കടുങ്ങല്ലൂർ	5,81,409	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
52	918/21	ചെറിയകടവ് കമ്പനിപ്പടി പടിഞ്ഞാറ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ചെല്ലാനം	4,99,407	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
53	919/21	കിൻകൊ ജെട്ടി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-മുളവ്കാട്	4,64,315	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
54	920/21	മൂർത്തി അമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് നടപ്പാത,കാന പുനരുദ്ധാരണം	8,12,470	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
55	921/21	ഫിഷ് ഫാം ലിങ്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 2-എളങ്കുന്നപ്പുഴ	11,72,897	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
56	922/21	കോലാടി ചിറ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കുഴപ്പിള്ളി	5,27,071	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
57	923/21	വലിയ പഴമ്പിള്ളിത്തുരുത്ത് റോഡ്-ചേന്ദമംഗലം	9,00,374	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
58	924/21	മുണ്ടിയോത്തോപ്പ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- ചേന്ദമംഗലം	8,07,923	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)

59	926/21	പുന്നയ്യപ്പറമ്പ് റോഡ്- മുളവ്കാട്	11,88,310	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
60	927/21	സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 11- വരാപ്പുഴ	14,21,255	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
61	928/21	കച്ചേരിപ്പടി സബ്റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്- ചേരാനെല്ലൂർ	2,24,626	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
62	929/21	മുണ്ടകുപ്പാടം റോഡ്,പീച്ചനാട്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം-ചേരാനെല്ലൂർ	2,78,360	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
63	930/21	കൊച്ചമ്പലം ആർച്ച് വെള്ളി ഭാഗം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- കോട്ടുവള്ളി	10,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
64	931/21	അംബേദകർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്-12- ചേരാനെല്ലൂർ	6,85,133	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
65	932/21	എൽ.പി.എസ് തലോണിചിറ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-വരാപ്പുഴ	10,00,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
66	935/21	അയോദ്ധ്യ ടെമ്പിൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-വരാപ്പുഴ	9,29,618	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
67	936/21	വള്ളപ്പ് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കപ്പേള സൗത്ത് ലിങ്ക് റോഡ്-എളങ്കുന്നപ്പുഴ	3,95,313	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
68	937/21	വീട് മെയിന്റനൻസ്(എസ്.ടി)- എളങ്കുന്നപ്പുഴ	4,85,263	ടി.എസ്.പി
69	955/21	നീർ സമൃദ്ധി-തോടുകൾ പൊതുക്കളങ്ങൾ ചെളികോരി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കൽ	2,09,031	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്
70	956/21	ജനതാ ബീച്ച് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 19-പള്ളിപ്പുറം	18,20,563	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
71	957/21	ആൻഡ്രൂസ് റോഡ് -കടമക്കുടി	9,11,037	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
72	958/21	സെന്റ് ജോൺസ് ലൈൻ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 5-കുഴപ്പിള്ളി	9,93,022	
73	967/21	മാമോഗ്രാം യൂണിറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം-തുക കൈമാറൽ-മുളംതുരുത്തി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	12,04,408	പ്ളാൻ(ജനറൽ)
74	968/21	ഒ.എൽ.എച്ച് കോളനി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 10-പള്ളിപ്പുറം	8,75,464	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)

75	969/21	സെന്റ് ജോർജ്ജ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-പള്ളിപ്പുറം	7,11,463	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
76	970/21	നെടുങ്ങാട് ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ് പൂർത്തീകരണം-നായരമ്പലം	4,34,824	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
77	971/21	കൊയ്ത്ത് മെതിയത്തറ വാങ്ങൽ-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്ലൂർ-ചോറ്റാനിക്കര	14,00,000	പ്ലാൻ(ജനറൽ)
78	1614/21	എ.എസ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺ റോഡ് വാർഡ് 3-എളങ്കുന്നപ്പുഴ	28,27,040	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
79	1615/21	സെയിന്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-എളങ്കുന്നപ്പുഴ	20,13,992	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
80	1616/21	സെയിന്റ് ലൂയിസ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കോട്ടവള്ളി	18,78,654	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
81	1618/21	രാജീവ് ജി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 8-വരാപ്പുഴ	17,77,724	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
82	1619/21	ഫാത്തിമ ലിങ്ക് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-വരാപ്പുഴ	7,35,934	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
83	1620/21	ചരിയംതുരുത്ത്,പുതുശ്ശേരി നോർത്ത് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-കടമക്കുടി	10,50,000	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
84	1622/21	വാടേൽ തോട് മുതൽ ഇ.എം.എസ് റോഡ് വലിയ വീടൻ അമ്പലം വരെ റോഡ് ഫോർമേഷൻ വാർഡ് 21-പള്ളിപ്പുറം	7,16,204	പ്ലാൻ (ജനറൽ)
85	1623/21	കുഞ്ഞമ്മ എബ്രാഹാം റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ് 4-കുഴപ്പിള്ളി	8,70,685	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
86	1624/21	രാമവർമ്മ കനാൽ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വാർഡ്-13-പള്ളിപ്പുറം	17,11,063	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
87	1626/21	ഗാസ് ഗോഡൗൺ റോഡ് പൂർത്തീകരണം-ചെല്ലാനം	8,49,893	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
88	1627/21	കുറുമ്പത്തുരുത്ത് പടിഞ്ഞാറെ വീതി റോഡ്-ചേന്ദമംഗലം	11,14,452	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
89	1628/21	ആലുങ്കൽ പറമ്പ് റോഡ്-മുളവ് കാട്	8,44,762	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
90	1629/21	സാന്റോക്രൂസ് റോഡ്-എളംകുന്നപ്പുഴ	3,83,835	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
91	1630/21	ഗൾഫ് കോർണർ റോഡ്-മുളവ്കാട്	9,20,119	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)

92	1633/21	കാർഷിക വിപണനകേന്ദ്ര സമുച്ചയം പൂർത്തീകരണം-ചോറ്റാനിക്കര	21,28,510	പ്ലാൻ (ജനറൽ)
93	1634/21	ഓലക്കുരിശ് കളിക്കളം നിർമ്മാണം-മുളംതുരുത്തി	50,00,000	പ്ലാൻ (ജനറൽ)
94	1637/21	ടോഗോർ റോഡ് ഫിഷ് ലാൻഡ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-നായരമ്പലം	6,79,219	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
95	1644/21	അനശ്വര അംഗൻവാടി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	8,69,242	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
96	1645/21	ട്രഷറി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	11,58,800	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
97	1654/21	മൂലമ്പിള്ളി റേഷൻകട റോഡ്-കടമക്കുടി	9,78,435	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
98	1656/21	മാതൃതോട്ടകത്ത് കടമക്കുടി റോഡ്	6,81,476	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
99	1657/21	പുന്നയ്ക്കപ്പുറവ് പൂർത്തീകരണം-മുളവ്കാട് റോഡ്	1,65,187	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
100	1658/21	ചെട്ടിക്കാട് കപ്പേള റോഡ് ടാറിംഗ്-വടക്കേക്കര	5,99,385	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
101	1804/21	കട്ടിക്കാട്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ചെല്ലാനം റോഡ്	5,03,150	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
102	1830/21	പീപ്പിൾസ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-എളങ്കുന്നപ്പുഴ റോഡ്	8,21,242	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
103	1913/21	ഏറൻസ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-വാർഡ് 5-കുഴപ്പിള്ളി റോഡ്	2,48,582	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
104	1914/21	ഷെഡ് പടി മീൻതോട് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-വരാപ്പുഴ	18,40,674	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
105	1915/21	ഗൾഫ് കോർണർ പൂർത്തീകരണം-മുളവ്കാട് റോഡ്	1,49,734	മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)
106	1967/21	അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം വാർഡ് 10-ഒക്കൽ നം.157	6,00,000	പ്ലാൻ (ജനറൽ)

മേൽ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.9/04.06.2022) നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭാഗികമായ മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. അപാകതകളും അവയ്ക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ മറുപടിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	അപാകതകൾ	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ മറുപടി
1	ജി.ഒ (പി) നം.187/15/ഫിൻ/19.05.2015 പ്രകാരം സംയുക്ത പദ്ധതിയിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പദ്ധതിക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ്	ഭാവിയിൽ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ഉത്തരവ് പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

	തയ്യാറാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.	
2	ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തെ ലീഡ് പാർട്ട്ണർ ആയി കണക്കാക്കണമെന്നും ആയത് സംയുക്ത പദ്ധതിയിലെ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള മേൽ ജി.ഒ. യിലെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണ്.	നിർവഹണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊജക്ട് നിർവഹണം നടത്തുന്നത്.
3	മേൽ പദ്ധതികളിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പല പ്രൊജക്ടുകൾക്കും നോട്ട് ഫയൽ, കറൻസ്പോണ്ടൻസ് ഫയൽ, തുടങ്ങിയവ ഇല്ല. അപൂർവ്വം പദ്ധതികളുടെ ഗ്രാമ/ബ്ളോക്ക് വിഹിതം മാത്രമാണ് സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പല പദ്ധതികളുടെയും ഗ്രാമ/ബ്ളോക്ക് വിഹിതം വെറും 1000 രൂപയാണെന്ന് കാണുന്നു.	ഓരോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും തനതുഫണ്ടിലെ വരുമാനം/ലഭ്യമായ പദ്ധതി വിഹിതം അനുസരിച്ചാണ് വിഹിതം വകയിരുത്തി പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
4	നടപ്പിലാക്കിയ 106 പദ്ധതികളിൽ 93 പദ്ധതികളും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു മരാമത്ത് വിഭാഗമുള്ളപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഗ്രാമ/ബ്ളോക്ക് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് താരതമ്യേന വളരെ കുറഞ്ഞ തുക വകയിരുത്തി സംയുക്ത പദ്ധതികൾ സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി രൂപീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുക.	പ്രായോഗികമായി നിർവഹണം സുഗമമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 2022-23 മുതൽ മുഴുവൻ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർവഹണം നടത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്.
5	ഗ്രാമ/ബ്ളോക്ക് തലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ മേൽ പദ്ധതികളെല്ലാം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയാണോ എന്നതും അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാമ/ബ്ളോക്ക് തലങ്ങളിലെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. (ഭൂരിപക്ഷം പദ്ധതികളുടെയും ട്രഷറി ബിൽ മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്)	ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 2021 ജനുവരി 30 വരെ ഓൺലൈൻ മുഖാന്തിരം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി നൽകുകയായിരുന്നു. ആയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.
6	തുക നൽകി 30 ദിവസത്തിനകം ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം നൽകിയ തുക പലിശ സഹിതം ഈടാക്കണമെന്നും ചില സംയുക്ത പദ്ധതികളിലെ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിത് വരെ ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ യാതൊരു	സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

	തുടർ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.	
7	ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിലെ വിഹിതം ചെലവഴിച്ചതായി യാതൊരു രേഖയുമില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയ തുക കൊണ്ട് മാത്രം പദ്ധതി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമല്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതികളെ എങ്ങനെയാണ് സംയുക്ത പദ്ധതികളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.	പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
8	സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ മുഖ്യ പങ്കാളി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ആണെങ്കിലും, പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലൊ, പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷമൊ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതായി വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഇത്തരം സംയുക്ത പദ്ധതികൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുക.	നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നേരിട്ട് ടി പദ്ധതികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
9	സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ മുഖ്യ പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ വിശദമായ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് എന്നാൽ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനമാണ് വിശദമായ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വിശദമാക്കുക.	2022-23 മുതൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് നിർവഹണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംയുക്ത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകളൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതെന്നാണ് മേൽ സൂചിത മറുപടികളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. 1000 രൂപ മാത്രം സ്വന്തം വിഹിതത്തിൽ നിന്നും മുടക്കി ലക്ഷങ്ങളുടെ വേല നടപ്പിലാക്കാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നടന്നിട്ടില്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വേലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു പോലും വ്യക്തമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.

1. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വേലകളെല്ലാം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് വിശദമായ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി 60 ദിവസത്തിനകം ഇത്തരത്തിൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കാത്ത വേലകളുടെ ചെലവുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഏതാനും തെരഞ്ഞെടുത്ത വേലകൾ ഓഡിറ്റ് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
2. ജി.ഒ (പി) നം.187/15/ഫിൻ/19.05.2015 പ്രകാരം സംയുക്ത പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിലെ എല്ലാ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിഴുതായി കണ്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
3. ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തെ ലീഡ് പാർട്ട്ണർ ആയി കണക്കാക്കണമെന്നും ആയത് സംയുക്ത പദ്ധതിയിലെ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള മേൽ ജി.ഒ. യിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
4. നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പദ്ധതികളെല്ലാം ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
5. എല്ലാ മേൽ സൂചിത പദ്ധതികളുടെയും ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം, ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, പൂർണ്ണമായ ചെലവ് വിവരം, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റേതടക്കം) ലഭ്യമാക്കി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
6. രണ്ട് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതും ലീഡ് പാർട്ട്ണറായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

1-14 ഒക്കൽ ഫാമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അപാകതകൾ

ഒക്കൽ സംസ്ഥാന വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ചാവക്കാട് സീഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് D*T ഇനത്തിൽ പെട്ട 4,004 തെങ്ങ് വിത്തുകളും WCT ഇനത്തിൽ പെട്ട 4,000 തെങ്ങ് വിത്തുകളും ഒക്കൽ ഫാമിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത വിത്തുകൾ തൈകളാക്കി മാറ്റി വിൽപ്പന നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 10,24,920 ഫാമിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മേൽ തുകയ്ക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസീതിന് പകരം ടി.ആർ 5 രസീതാണ് ഉണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയത്. പ്രസ്തുത തുക നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിലുള്ള ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നം. - 712071400000034, കന്നത്ത് നാട് ട്രഷറി) സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാളിത് വരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

2. 2020-21 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം 46,250 രൂപയാണ് (1,000*34, 750*8, 1250*5) ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയായി സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമായത്. എന്നാൽ 54,500 രൂപ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയായി ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നു. 8,250 രൂപ അധികം ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.7/28.04.2022) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. ക്രമ നം 1 ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമ നം 2 ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അധികം ഒടുക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭ്യമാക്കുകയോ തുടർ ഒടുക്കുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഫാമിൽ ചെലവ് ചെയ്ത തുക ജീവനക്കാർക്ക് തിരികെ റി-ഇംപേഴ്സ് ചെയ്ത് നൽകുമ്പോൾ തുക അതത് വ്യക്തിക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-15 ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനാകുന്നില്ല.

നൊച്ചിമ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2020-21 ൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 415 ആയിരുന്നു. ആയത് 2021-22 ൽ 815 ആയും 2022-23 ൽ 1087 ആയും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 28 ക്ലാസ്സ് മുറികളിലായിട്ടാണ് വിദ്യാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാലയത്തിലെ സ്റ്റേജ്, ലബോറട്ടറി, ലൈബ്രറി എന്നിവയെല്ലാം ക്ലാസ്സ് മുറികളായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. 500 ഓളം പെൺകുട്ടികൾക്ക് 16 ശുചിമുറികൾ വേണ്ടിടത്ത് 8 എണ്ണം മാത്രമാണുള്ളത്. അത്രതന്നെ വരുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്ക് 10 ശുചിമുറികളും യൂറിനലും വേണ്ടിടത്ത് 2 ശുചിമുറിയും 8 യൂറിനലുമാണുള്ളത്. പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർദ്ധനവിനനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം നൽകി, പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം പദ്ധതി ലക്ഷ്യമാണെന്നിരിക്കെ, നൊച്ചിമ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സ്മുറികളുടെയും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും അപര്യാപ്ത ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സർവ്വശിക്ഷ അടയാൻ എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അടയാൻ എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്നത്. 09.06.2006 മുതൽ 31.03.21 വരെ സർവ്വശിക്ഷ അടയാൻ എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ പലിശ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചത് 8,58,317 രൂപയാണ്. എന്നാൽ 31.03.2021 ൽ ബാലൻസ് കാണുന്നത് 9,52,214 രൂപയാണ്. 93,897 രൂപ അധികം കാണുന്നു. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവാക്കേണ്ട പ്രൊജക്ട് തുകയിൽ 93,897 രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. ക്ലാസ്സ് മുറികൾ, ശുചിമുറികൾ എന്നിവയടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ തുക ചെലവാക്കാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ്യം. ഗ്രാമസഭകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആവശ്യകതകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പരമാവധി ഗ്രാമസഭകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. മേൽ സൂചിത എസ്.എസ്.എ ഫണ്ട് ഫണ്ടിന്റെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 നേര്യമംഗലം ഫാമിൽ വിവിധ കൃഷി ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം ലഭ്യമാകുന്നില്ല.

2020-21 വർഷം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നേര്യമംഗലം കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ ഇൻവോയ്സ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടനവധി കൃഷി ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയിനത്തിൽ തുക ലഭിക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. വിവിധ കൃഷി ഓഫീസുകൾക്ക് നൽകുന്ന നടീൽ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിറ്റ് വരവ് കാര്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലഭിച്ച തുകകളും ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളവയും ഏത് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. ഈയിനത്തിൽ കൃഷിത്തോട്ടത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക ഡിമാൻഡ്

ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ല.

ചില കൃഷി ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും തുക ലഭിച്ചതായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ യു.ടി.ആർ നമ്പർ/രസീത് നമ്പർ എന്നിവ ചേർത്തിട്ടില്ല. സ്ഥാപനങ്ങൾ തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ യു.ടി.ആർ നമ്പർ/രസീത് നമ്പർ എന്നിവ സഹിതം മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (നം. 3, തി - 01.01.2022) എൻ.എ.41/2021തി-06/04/2022 പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ ചില കൃഷി ഓഫീസുകളിലെ ചെലവ് വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും തുക ലഭ്യമാക്കാനായിട്ടുള്ളതായി ഇൻവോയ്സ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള/യു.ടി.ആർ നമ്പർ/രസീത് എന്നിവ ചേർക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം അനക്സ്ചർ 'എ' യിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഫാമിലേക്ക് അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ വിവിധ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമാത്രമാണ് മറുപടി ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഫാം സൂപ്രണ്ടിന്റെ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു. തുക ഒടുക്കിയതിന്റെ തെളിവ് സഹിതമുള്ള മറുപടി ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ തുക 9 വർഷമായിട്ടും പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

320300199 (Grants, Funds & Contributions For Specific Purpose - Other Government Agencies) എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ 30.01.2013, 09.05.2013, 02.07.2013 എന്നീ തീയതികളിലായി യഥാക്രമം 30,00,000 രൂപ, 98,18,000 രൂപ, 32,80,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ആകെ 1,60,98,000 രൂപ ലഭ്യമായതായി കാണുന്നു. ആദ്യം ലഭിച്ച 30,00,000 രൂപയിൽ 27,36,643 രൂപ 6 വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായി നൽകി. ബാക്കി തുകയായ 2,63,357 രൂപ ട്രഷറിയിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച 98,18,000 രൂപയിൽ 82,08,633 രൂപയാണ് ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച 32,80,000 രൂപയിൽ 28,86,605 രൂപയാണ് ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത്. ആകെ 20,02,762 രൂപ ഇനിയും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ല. (എൻക്വയറി നം.6/08.03.2022). മേൽ തുക വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കുള്ള മരന്ന് ലഭ്യമായില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് ഒ 1966 /20-21 (കുട്ടികൾക്ക് ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സയും,പിന്തുണയും)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അലോപ്പതി

ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫാക്ടർ 8, ഫാക്ടർ 9, മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 79,01,239 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലേക്ക് KMSCL ൽ നിന്ന് മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി 79,00,751/- രൂപ, KMSCL നൽകിയ പ്രോഫോർമ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ PRF5823/01.03.2021 പ്രകാരം നൽകി. ഈ തുക KMSCL ന് 09.03.2021 ൽ കൈമാറി.

ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ വിശദാംശം ചേർക്കുന്നു.

ഇൻവോയിസ് നമ്പർ/തീയതി	തുക
2265/28.10.21	26,26,567.77
2266/28.10.21	7,987
ആകെ	26,34,554.77

ബാക്കി ലഭിക്കേണ്ടത് 79,00,751-26,34,554.77=52,66,196/-

മേൽ തുകയുള്ള മരുന്നു ലഭ്യമാക്കി വിവരം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 കുടുംബശ്രീ ക്ഷീരസാഗരം പദ്ധതി- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-28,43,750 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ് ഒ 20/20-21
പേര്, അടങ്കൽ തുക	ക്ഷീര സാഗരം (ജനറൽ)- 28,43,750
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്റർ

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീ മിഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും പൊതുജന സ്വീകാര്യത ഉള്ള മൃഗ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ക്ഷീരസാഗരം. ശുദ്ധമായ പാൽ, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നടത്തുക വഴി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും, അംഗങ്ങൾക്ക് അധിക വരുമാനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പശു വളർത്തൽ സംരംഭത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കാലിത്തൊഴുത്തുകൾ നിർമ്മിച്ച്, രണ്ട് കറവ പശുക്കളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിപാലിച്ച് സംശുദ്ധമായ പാൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ധനസഹായം നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സിഡിഎസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക്, പരിശീലനം നൽകുകയും, അവർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പദ്ധതി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അഞ്ച് പേർ അടങ്ങുന്ന യൂണിറ്റിൽ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും രണ്ട് കറവ പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും, മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങി, അവയുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുന്നതും, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ അംഗങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കുമെന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

20-21 ൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരം 28,43,750 രൂപാ പതിമൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ നമ്പർ CNT 16/20-21 തീയതി- 25.02.2021

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേര്, സ്ഥലം	തുക
1	സഫ ക്ഷീരസാഗരം, കരുമാലൂർ	2,18,750
2	ദയ ക്ഷീരസാഗരം, കുന്നത്തുനാട്	2,18,750
3	കാമധേനു ക്ഷീര സാഗരം , നെടുമ്പാശ്ശേരി	2,18,750
4	കരുണാ ക്ഷീരസാഗരം, കോട്ടപ്പടി	2,18,750
5	നന്ദിനി ക്ഷീരസാഗരം, കട്ടമ്പുഴ	2,18,750
6	ഹരിതം ക്ഷീരസാഗരം, വേങ്ങൂർ	2,18,750
7	രോഹിണി ക്ഷീരസാഗരം, ചിറ്റാറ്റുകര	2,18,750
8	ശ്രീലക്ഷ്മി ക്ഷീരസാഗരം ,ചിറ്റാറ്റുകര	2,18,750
9	സുന്ദരി ക്ഷീരസാഗരം, പോത്താനിക്കാട്	2,18,750
10	അമ്മു ക്ഷീരസാഗരം , പോത്താനിക്കാട്	2,18,750
11	ഗോമാതാ ക്ഷീരസാഗരം, പോത്താനിക്കാട്.	2,18,750
12	പൂവള്ളി ക്ഷീരസാഗരം ,ആമ്പലൂർ	2,18,750
13	ഗ്രാമശ്രീ ക്ഷീരസാഗരം, കോട്ടുവള്ളി	2,18,750
	ആകെ	28,43,750

രോഹിണി,ഗ്രാമലക്ഷ്മി, എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ, ഫയലുകൾ മാത്രമാണ് ഭാഗികമായി ഹാജരാക്കിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാ ഫയലുകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 15/01-07-2022 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല.

പദ്ധതിക്ക് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത് ധനസഹായം എന്ന നിലയിലാണ്. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം, ബാങ്ക് വായ്പ എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടെയാണ് പദ്ധതി ചെലവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 6,25,000 രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 31250 രൂപയും, ബാങ്കിയുള്ള തുക ബാങ്ക് വായ്പ ആയും ലഭ്യമാകേണ്ടതിൽ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ബാങ്കിലേക്ക് നൽകേണ്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം,ബാങ്ക് വായ്പ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയും, തിരിച്ചടവിന്റെയും രേഖകൾ (ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്) പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ പശുക്കളെ വാങ്ങി, ഇൻഷുർ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ രേഖകൾ, പാലളവ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തി എന്നറപ്പു വരുത്താനായിട്ടില്ല.

2019-2020 വർഷത്തെ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായും, (എസ് ഒ 711/20-21) 13,00,000 രൂപാ ബിൽ നമ്പർ CNT 15/20-21 പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹാജരാക്കിയ ഫയലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

പരിശോധനക്കായി കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുകയായ 28,43,750 രൂപ തടസ്സത്തിൽ വക്കുന്നു.

1-20 കുടുംബശ്രീ മിഷൻ പദ്ധതി- വിശപ്പു രഹിത കേരളം , രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ് ഒ 575/20, വിശപ്പു രഹിത കേരളം
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ
തുക,ഫണ്ടിനം	4,60,000, വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വിശപ്പുരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തിരം ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾക്ക്, 10,000 രൂപാ വീതം റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. [സ.ഉ(കൈ)നം.45/2020/06.03.2020, തസ്വഭവ ഉത്തരവ്]. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് ജില്ലയിലെ 46 ഹോട്ടലുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാർ വിശദമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സംരഭക ഗ്രൂപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 2-3 വനിതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും, സമീപനവും ബോധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംരഭക വികസന പരിശീലനങ്ങളും നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും കുടുംബശ്രീ നൽകേണ്ടതാണ്. ജനകീയ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രവർത്തനം, സംഘാടനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമാവലി കുടുംബശ്രീ തയ്യാറാക്കി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, ഏകീകൃത ബോർഡും, രീതികളും നിഷ്കർഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പദ്ധതിയുടെ ആരംഭത്തിനായാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഹോട്ടലിന് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായി 10,000/- രൂപാ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ [സ.ഉ (കൈ)നം/2018/തസ്വഭവ തി 14.02.2018] പ്രകാരം സംരഭകത്വ പ്രോത്സാഹനത്തിന് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടും പലിശ സബ്സിഡിയും അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖ നിലവിലുണ്ട്. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് ഗുണഭോക്താവിനുള്ള ധനസഹായമല്ലെന്നും, താൽകാലിക പലിശ രഹിത പ്രോത്സാഹനം മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രതിമാസ തവണകളായി, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് റീകൂപ്പ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതുമാണ്.

20-21 ലെ പ്രത്യേക പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് വിശപ്പു രഹിത കേരളം. ദീർഘ കാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതിയാണെന്നതിനാൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

1. ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ നിയമാവലി, പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയുടെ വിവരം .
2. ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഹോട്ടലുകൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പു വരുത്തുകയും, കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ
3. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് തിരിച്ചടവു സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനെടുത്ത നടപടികളുടെ വിവരങ്ങളും, ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ

സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു എന്നത് ബോധ്യമാക്കുവാനുള്ള മേൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് ഒ :1991/20-21
 വകയിരുത്തിയ തുക : 7,00,700
 ചെലവ് : 6,99,457

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (വിദ്യാഭ്യാസം)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള 58 സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയാക്കി പദ്ധതി തീരുമാനിച്ചു.

GO(RT)No 7/2020/SPD Dated 05.02.2020 പ്രകാരം സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ പാഠ 57(a)(ii) യിൽ ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡിന് ഇളവനുവദിച്ചു ഉത്തരവായതിനാൽ ആർട്ട്കോ യുടെ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസ്റ്റം ഫർണിച്ചറിൽ നിന്നും ഒരു സെറ്റ് ബെഞ്ച് & ഡെസ്ക് ന് 9312 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങി.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 58സ്കൂളുകളും ആവശ്യമുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ,ARTCO ഫർണിച്ചർ നേരിട്ട് സൂളിലെത്തിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. 637 ജോടി ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഏകദേശം കൃത്യമായി വീതം വച്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ സൂളിനും ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഫർണിച്ചറിന്റെ എണ്ണം നിർണ്ണയിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു സൂളും വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കാണാം.

ഒരു സെറ്റ് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ശരാശരി നാല് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ, വിദ്യാലയങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം പല സ്കൂളുകളും ആവശ്യമുള്ളതിലധികമാണ് ഫർണിച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിതരണവേളയിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുപാതികമായി കൂടുതൽ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ആവശ്യമായിരുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും, കുറവ് ഫർണിച്ചർ മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും എകദേശം തുല്യമായി വിതരണം നടത്തുകയാണുണ്ടായത്. ഉദാഹരണമായി,ഓഡിറ്റ് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയ നൊച്ചിമ സൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ക്രമാനുഗതമായി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, (40 എണ്ണം വച്ച്), നൽകിയത് 10 എണ്ണം മാത്രമാണ്. കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതി മൂലം ,പുതിയ അഡ്മിഷൻ നടത്താനാവാത്ത സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

യുക്തിപൂർവ്വമായ വിശകലനം നടത്താതെ അനുവദിച്ച തുകയ്ക്ക് മുഴുവൻ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ഒരേ പോലെ വിതരണം ചെയ്ത നടപടി ധനദുർവ്യയമായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും.

ഭാവി പദ്ധതികളിൽ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പഠിച്ച്, തുക വകയിരുത്തി, നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതു വഴി വ്യത്യസ്തമായ മാതൃക നടപ്പാക്കുവാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

2-1 രസീത് ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലിലെ അപാകത-5,327 രൂപ വരവ് നഷ്ടം. __

നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ രസീത് ബുക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 5,327രൂപ കുറവ് ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നു. ആയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം.8, തി-28.05.2022) മറുപടി നൽകിയില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	രസീത് നം.	ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കേണ്ട തുക	കുറവ്	റിമാർക്സ്
1	16219/21	3,239	3,414	175	ചിസ്റ്റ് -4*50=200
2	16219/59	2,418	2,508	90	
3	16219/96	215	376	161	ഏത്തയ്ക്ക്- 7*23=161
4	16220/19	1,085	1,468	383	
5	16220/35	720	820	100	
6	16220/60	170	248	78	
7	16220/84	730	1,590	860	അലങ്കാരച്ചെടി - 56*20 = 1,120
8	16220/100	355	475	120	
9	16222/8	380	480	100	
10	16232/98	50	100	50	കപ്പ- 2*50 = 100
11	16234/9	3,150	3,170	20	

12	16234/14	90	180	90	ചക്ക -2*90 =180
13	16234/57	226	286	60	
14	16234/63	530	560	30	
15	16234/85	1,045	1,215	170	
16	16235/12	1,180	1,680	500	
17	16235/34	460	520	60	
18	16246/20	2,584	2,884	300	ഞാലിപ്പുവൻ 18*35=630
19	16249/84	440	560	120	ചിസ്സ് -3*60 =180
20	16250/9	1,495	1,525	30	പിച്ചിങ്ങ - 6*30 -180
21	16250/16	1,960	2,050	90	ചിസ്സ് -9*60 =540
22	16250/73	880	1,030	150	ഞാലിപ്പുവൻ 15*35=525
23	16250/78	169	196	27	
24	16250/81	658	955	297	
25	16250/84	1,475	1,525	50	
26	16251/57	441	495	54	
27	7482/75	45	120	75	ഇഞ്ചി - 1.5*80 =120
28	7468/38	1,195	1,215	20	
29	7468/97	613	633	20	പാവയ്ക്ക കിലൊ 50 രൂപയാണ്.
30	7469/20	25	50	25	മാതളം - 2*25 = 50
31	7469/91	1550	1610	60	
32	7470/23	15	100	85	പച്ചമുളക് 200/കിലൊ
33	7470/28	240	400	160	പാവയ്ക്ക - 50/കിലൊ
34	7470/29	0	100	100	പയർ വില ഇടയാക്കിയില്ല.
35	7470/63	150	250	100	പാവയ്ക്ക - 50/കിലൊ
36	7470/66	300	400	100	
37	7470/89	872	876	4	
38	7471/35	640	680	40	രസീതിന്റെ പുറകിൽ 680 രൂപ പിരിച്ചതിന്റെ തെളിവുണ്ട്.
39	7471/38	1,870	1,960	90	നീലയമരി-3*160=480 പ്ളാവ് - 6*150 = 900
40	7471/41	580	630	50	പാവയ്ക്ക- 2.5*50=125
41	7471/55	715	735	20	
42	7471/60	480	485	5	
43	7471/76	590	620	30	
44	7472/15	0	78	78	തേങ്ങ-1.8*43 = 78
45	7472/17	50	100	50	പച്ചമുളക് -500g*200=100
46	7472/90	50	100	50	പച്ചമുളക് -500g*200=100(100/kg ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു.)
			ആകെ	5,327	

മേൽ തുക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഇടയാക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം രസീതുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഏതെല്ലാം തലത്തിൽ ആണ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. രസീത് വരവിലെ അപാകതകൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഫാം കൗൺസിലും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2020-21	26.02.2022	കെ.എസ്.എ/ഇ.കെ.എം /ഡി.പി/ഇ2/131 /22/15.07.2022

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
കവളങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	7,00,000	മിർമ്മ പടി കീഴ്ബ്ലണ്ട് റോഡ്, വാർഡ്-7(പ്രൊ.നം 656/21)	0	7,00,000

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ.നം	നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
1	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പുത്തൻ തോട് ഗാപ് റോഡ് ബാഫ്ല കമ്പനി പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ചെല്ലാനം	42000214/11.04.2020	11,02,000	0	11,02,000
2	„	ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വാർഡ് 5, പുത്തൻവേലിക്കര (പ്രൊ.നം-761/21)	42000217/11.04.2020	7,80,000	0	7,80,000
3	„	7,80,000 മുലപ്പൻ തുരുത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ	42000221/12.04.2020	2,20,000	0	2,20,000

		ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ചെല്ലാനം (പ്രൊ.നം-776/21)				
4	„	2,20,000 വെള്ളപ്പാറ ഏഴാറ്റുമുഖം കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്ടൻഷൻ, കറുകുറ്റി (പ്രൊ.നം-772/21)	42000222/12.04.2020	10,70,000	0	10,70,000
5	„	വീട്ടി മോളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പ്രൊ.നം-778/21)	42000226/11.04.2020, 12.04.2020	47,00,000	0	47,00,000
6	„	മദ്രസ്സപ്പടി തടിക്കക്കടവ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ (പ്രൊ.നം-779/21)	42000224/12.04.2020	15,00,000	0	15,00,000
7	„	ഗ്രാമ്പി എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്ടൻഷൻ, കറുകുറ്റി (പ്രൊ.നം-768/21)	42000225/12.04.2020	12,60,000	0	12,60,000
8	„	തകിടി പുറം കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ, ആയവന (പ്രൊ.നം-768/21)	42000227/12.04.2020	1,50,000	0	1,50,000
9	„	മണിയത്തടം എസ്.സി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	42000228/12.04.2020	23,00,000	0	23,00,000
10	„	കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കൽ (പ്രൊ.നം-953/21)	42000228/09.07.2020	11,53,000	0	11,53,000
11	„	മലനിരപ്പ് എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ഫയൽ.നം- ഡി.പി6-47/2017 /06.02.2021)	5364744/08.02.2021	15,000	0	15,000
12	„	വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്ടൻഷൻ, ആലങ്ങാട് (പ്രൊ.നം-1986/21)	42000245/25.02.2021	10,00,000	0	10,00,000
13	„	പറമ്പുകുട്ട കനാൽ ബണ്ട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കറുകുറ്റി (പ്രൊ.നം-1783/21)	42000243/10.03.2021	12,90,000	0	12,90,000
14	„	അവലക്കോട്ടിൽ താഴം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ	42000229/17.03.2021	3,60,000	0	3,60,000

		എക്സറ്റൻഷൻ, തിരുവാണിയൂർ (പ്രൊ.നം-2016/21)				
15	..	ഇസ്ലാമിക് മാനാസി കുടുംബസംരക്ഷണ പഞ്ചായത്ത് പടി പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ (പ്രൊ.നം-1981/21)	42000230/17.03.2021	25,00,000	0	25,00,000
16	..	എരുപുരം പനച്ചൽ എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ (പ്രൊ.നം-2015/21)	42000192/20.03.2021	6,00,000	0	6,00,000
17	..	അമത്തറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കുറുപ്പി (പ്രൊ.നം-1978/21)	42000193/23.03.2021	10,00,000	0	10,00,000
18	..	ശാന്താമുഖം പാലച്ചുവട് കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ (പ്രൊ.നം-2004/21)	42000194/23.03.2021	9,56,000	0	9,56,000
19	..	തലയിണപ്പാറ എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ആയവന (പ്രൊ.നം-1963/21)	42000195/23.03.2021	10,00,000	0	10,00,000
20	..	മണിയന്തടം എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, മഞ്ഞളൂർ (പ്രൊ.നം-1989/21)	42000196/23.03.2021	15,00,000	0	15,00,000
21	..	ഒലിയപ്പുറം നോർത്ത് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം, തിരുമാറാടി (പ്രൊ.നം-1977/21)	42000197/26.03.2021	31,40,000	0	31,40,000
22	..	ചാറ്റുപാറ തോണിക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കല്ലൂർക്കാട് (പ്രൊ.നം-1922/21)	42000198/26.03.2021	7,20,000	0	7,20,000
23	..	വാവക്കാട് എൽ.പി.സ്കൂൾ റോഡ്, വടക്കേക്കര (പ്രൊ.നം-2010/21)	42000199/29.03.2021	2,00,000	0	2,00,000
24	..	പിള്ളമറ്റം റോഡ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി, മഞ്ഞളൂർ	42000207/31.03.2021	15,00,000	0	15,00,000
25	..	നടുക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ആവോലി	42000208/31.03.2021	6,00,000	0	6,00,000
			ആകെ	3,06,16,000	0	3,06,16,000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 13,396 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
2008-09	ലഭ്യമല്ല	1,950	ശ്രീ മനോജ് എസ്	120040100081/03.11.2020
2019-20	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 1	1,600	ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ	120040100057/13.10.2020
2019-20	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 1	1,600	ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ	120040100058/13.10.2020
2019-20	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 26	4,123	ശ്രീ ടി.കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ	120040100122/22.02.2020
2019-20	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 26	4,123	ശ്രീ ടി.കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ	120040100128/22.02.2020

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2001-12	28	2005-06	2-34	റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.ടാർവില ഈടാക്കിയില്ല.	മറുപടി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.
2002-03	3-38	2007-08	3.47.1	കാരിക്കോട് ഹരിജൻ കോളനി പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു.	മറുപടി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.
2006-07	3-16	2011-12	2-6	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ.നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.	മറുപടി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.
2012-13 പ്രവർത്തന		2012-13	3.2.6(1)	ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിൽ വിഴു.	മറുപടി സർക്കാരിന്

ക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്					സമർപ്പിച്ചു.
2012-13 പ്രവർത്തന ക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്		2012-13	3.2.6(2)	ഫാം കൃഷി ഭൂമികൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.	മറുപടി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.
2012-13 പ്രവർത്തന ക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്		2012-13	3.2.6(3)	കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തം	മറുപടി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.
2018-19	2-2	2019-20	3.1	റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക ഡിമാൻഡ് ചെയ്തില്ല.	മറുപടി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.

4-9 ചാർജ് / സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	147,07,83,538
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	165,98,13,383
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	5,327
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	46,68,750

(ബി). ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനടയായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	5,327	ഇല്ല	ശ്രീമതി സുസൻ ലീ, ഫാം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം, നേര്യമംഗലം

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-19	28,43,750	ശ്രീമതി രഞ്ജിനി എസ്, ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ
1-11	18,25,000	ശ്രീമതി സന്ധ്യ കെ.ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്)
ആകെ	46,68,750	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
ഇല്ല	

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഇല്ല
--------------	------

ഇറിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി സുസൻ ലി	ഫാം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം, നേര്യമംഗലം	മേച്ചേരിൽ ഹൗസ്, മാതിരപ്പള്ളി കോളേജ് പി.ഒ, കോതമംഗലം- 686666
ശ്രീമതി രഞ്ജിനി എസ്	ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ	1-19 മോരിക്കൽ അപ്പാർട്മെന്റ്, ചളക്കരപ്പാടം റോഡ്, പടമുഗൾ, കാക്കനാട്
ശ്രീമതി സന്ധ്യ കെ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്)	കട്ടച്ചിറ ഹൗസ്, മണ്ണഞ്ചേരി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ - 688538

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം -

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1996-97	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)310/05 തീയതി 05.12.2005	19
1997-98	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)458/03 തീയതി 04.10.2006	96
1998-99	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)396/10 തീയതി 10.05.2010	83
1999-2000	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)162/05 തീയതി 02.11.2006	43
2000-01	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)1308(2)/07 തീയതി 30.01.2008	32
2001-02	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)725(1)/06 തീയതി 05.02.2008	14
2002-03	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)736/09 തീയതി 10.03.2010	31
2003-04	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)353(1)/09 തീയതി 08.04.2009	23
2004-05	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)1642/10 തീയതി 19.06.2012	27
2005-06	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)1202/12 തീയതി 10.07.2012	21
2006-07	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)442/10 തീയതി 21.01.2015	68
2007-08	എൽ.എഫ്.ഇ (സി1)1659/10 തീയതി 12.02.2015	20
2008-09	എൽ.എഫ്.ഇ (ഇ4)122/12 തീയതി 01.06.2015	33
2009-10	എൽ.എഫ്.ഇ (ഡി.പി)1137/14 തീയതി 19.02.2015	30
2010-11	എൽ.എഫ്.ഇ (ഇ4)1059/13 തീയതി 18.02.2015	32
2011-12	എൽ.എഫ്. 19426/സ്പെഷ്യൽ സെൽ തീയതി 07.07.2015	34
2012-13	എൽ.എഫ്.ഇ (എം2)207/14 തീയതി 03.12.2014	17
2013-14	കെ.എസ്.എ - ഇ.കെ.എം (ബി.പി3)2134/15 തീയതി 02.04.2016	30
2014-15	കെ.എസ്.എ - ഇ.കെ.എം (ബി.പി)457/17 തീയതി 27.05.2017	29

2015-16	കെ.എസ്.എ - ഇ.കെ.എം (ബി.പി)636/17 തീയതി 31.05.2017	40
2016-17	കെ.എസ്.എ - ഇ.കെ.എം (ഡി.പി)2204/17 തീയതി 23.12.2017	41
2017-18	കെ.എസ്.എ - ഇ.കെ.എം (ഡി.പി)351/19 തീയതി 29.03.2019	63
2018-19	കെ.എസ്.എ - ഇ.കെ.എം ഡി.പി(ഇ2)9/21 തീയതി 10.11.2021	63
2019-20	കെ.എസ്.എ - ഇ.കെ.എം ഡി.പി1970/2021 തീയതി 31.03.2021	56

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ്
കാര്യാലയം, എറണാകുളം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ്
കാര്യാലയം, എറണാകുളം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

annexure -A

തുക നൽകാത്ത കൃഷി ഓഫീസുകളുടെ വിവരം (ഖ-1-16)

ക്രമ നം.	ഇൻവോയ്സ് നം.	തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം	ആകെ തുക	നൽകിയ തുക	ഇനിയും നൽകാനുള്ള തുക
1	3/20-21 /02.06.20	അഗ്രി.ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കോതമംഗലം	1,750	0	1,750
2	4/20-21 /02.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, നെല്ലിക്കുഴി	2,650	0	2,650
3	5/20-21 /02.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പിണ്ടിമന	2,650	0	2,650
4	6/20-21 /02.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പിണ്ടിമന	2,650	638	2,012
5	8/20-21 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മലയാറ്റൂർ	2,550	0	2,550
6	9/20-21 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, തുറവൂർ	2,550	0	2,550
7	10/20-21 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കുറുകുറ്റി	2,550	0	1,912
8	11/20-03 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മൂക്കന്നൂർ	2,550	0	1,912
9	12/20-21 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, അങ്കമാലി	1,800	0	1,800
10	13/20-21 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കിഴക്കമ്പലം	2,250	0	2,250
11	15/20-21 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വാഴക്കുളം	2,300	0	2,300
12	18/20-21 /03.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മഴുവന്നൂർ	2,025	0	2,025
13	19/20-21 /04.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കല്ലൂർക്കാട്	2,550	0	2,550
14	22/20-21 /04.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വേങ്ങൂർ	2,775	0	2,775
15	23/20-21 /04.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കൂവപ്പടി	2,775	0	2,775
16	26/20-21 /04.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പുത്തൻ കുരിശ്	2,775	0	2,775
17	28/20-21 /04.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ,	2,775	694	2,081

		പുത്തൻവേലിക്കര			
18	30/20-21 /04.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മുളത്തുരുത്തി	3,000	0	3,000
19	31/20-21 /04.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ചോറ്റാനിക്കര	3,000	0	3,000
20	37/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പാറക്കടവ്	2,775	694	2,081
21	38/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ഞാറയ്ക്കൽ	2,775	694	2,081
22	39/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ശ്രീമൂലനഗരം	2,775	0	2,775
23	40/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കാലടി	2,775	0	2,775
24	41/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കാഞ്ഞൂർ	2,550	0	2,550
25	42/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വാളകം	2,550	0	2,550
26	43/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, എടക്കാട്ടുവയൽ	3,150	0	3,150
27	44/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കീരമ്പാറ	2,650	0	2,650
28	45/20-21 /05.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, നെടുമ്പാശ്ശേരി	3,150	0	3,150
29	46/20-21 /09.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പാമ്പാക്കട	4,300	0	4,300
30	47/20-21 /10.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, രാമമംഗലം	4,250	0	4,250
31	48/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ഇലഞ്ഞി	4,300	0	4,300
32	49/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, തിരുമാറാടി	4,250	0	4,250
33	50/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പാലക്കുഴ	4,300	0	4,300
34	51/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കവളങ്ങാട്	10,560	0	10,560
35	52/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വാരപ്പട്ടി	10,560	0	10,560
36	53/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പല്ലാരിമംഗലം	10,560	0	10,560

37	54/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, നെല്ലിക്കുഴി	10,560	0	10,560
38	55/20-21 /11.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കോട്ടപ്പടി	10,560	0	10,560
39	57/20-21 /12.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പിണ്ടിമന	10,560	0	10,560
40	58/20-21 /12.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കീരമ്പാറ	10,560	0	10,560
41	59/20-21 /12.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മുടക്കുഴ	8,800	0	8,800
42	60/20-21 /12.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വേങ്ങൂർ	8,800	0	8,800
43	61/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കൂവപ്പടി	8,800	0	8,800
44	62/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, രായമംഗലം	8,800	0	8,800
45	63/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, അശമന്നൂർ	8,800	0	8,800
46	64/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ഒക്കൽ	8,800	0	8,800
47	65/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കല്ലൂർക്കാട്	7,920	0	7,920
48	66/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ആയവന	7,920	0	7,920
49	67/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ആവോലി	7,920	0	7,920
50	68/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മലയാറ്റൂർ	7,920	0	7,920
51	69/20-21 /15.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ആരക്കുഴ	7,920	0	7,920
52	70/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കൂത്താട്ടുകുളം	4,300	0	4,300
53	71/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പിറവം	4,300	0	4,300
54	72/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മുവ്വാറ്റുപുഴ	8,800	0	8,800
55	73/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വാളകം	7,040	0	7,040

56	74/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മാറാടി	7,040	0	7,040
57	75/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പായിപ്ര	7,920	0	7,920
58	76/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ചൂർണ്ണിക്കര	6,160	0	6,160
59	77/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കീഴ്കാട്	5,808	0	5,808
60	78/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, എടത്തല	5,808	0	5,808
61	79/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കിഴക്കമ്പലം	5,808	0	5,808
62	80/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വെങ്ങോല	5,808	0	5,808
63	81/20-21 /16.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വാഴക്കുളം	5,808	0	5,808
64	82/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മണീട്	8,800	0	8,800
65	83/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മണീട്	9,680	0	9,680
66	84/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കൂത്താട്ടുകുളം	9,680	0	9,680
67	85/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ഇലഞ്ഞി	9,680	0	9,680
68	86/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പിറവം	9,680	0	9,680
69	87/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, രാമമംഗലം	9,680	0	9,680
70	88/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പാമ്പാക്കട	9,680	0	9,680
71	89/20-21 /17.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, തിരുമാറാടി	12,320	0	12,320
72	90/20-21 /18.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കരുമാല്ലൂർ	17,600	0	17,600
73	91/20-21 /18.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ആലങ്ങാട്	8,800	0	8,800
74	92/20-21 /18.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കടുങ്ങല്ലൂർ	8,800	0	8,800

75	93/20-21 /18.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, നെടുമ്പാശ്ശേരി	17,600	0	17,600
76	94/20-21 /18.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ശ്രീമൂലനഗരം	17,600	0	17,600
77	95/20-21 /19.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ	8,800	0	8,800
78	96/20-21 /19.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മുളത്തുരുത്തി	8,800	0	8,800
79	97/20-21 /19.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ആമ്പല്ലൂർ	8,800	0	8,800
80	98/20-21 /19.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ചോറ്റാനിക്കര	8,800	0	8,800
81	99/20-21 /19.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ഉദയംപേരൂർ	8,800	0	8,800
82	103/20-21 /22.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പോത്താനിക്കാട്	10,560	0	10,560
83	104/20-21 /22.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പൈങ്ങോട്ടൂർ	10,560	0	10,560
84	105/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കാലടി	7,920	0	7,920
85	106/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കാഞ്ഞൂർ	7,920	0	7,920
86	107/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മഞ്ഞപ്ര	7,920	0	7,920
87	108/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, അയ്യമ്പുഴ	7,920	0	7,920
88	109/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, തുറവൂർ	7,920	0	7,920
89	110/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, അങ്കമാലി	8,800	0	8,800
90	111/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മൂക്കന്നൂർ	7,040	0	7,040
91	112/20-21 /23.06.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കുറുപ്പുറ്റി	14,960	0	14,960
92	114/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, നെല്ലിക്കുഴി	94,500	0	94,500
93	115/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കോട്ടപ്പടി	40,500	0	40,500

94	116/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പിണ്ടിമന	76,500	0	76,500
95	117/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കീരമ്പാറ	58,500	0	58,500
96	118/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കോതമംഗലം	1,39,500	0	1,39,500
97	119/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പോത്താനിക്കാട്	58,500	0	58,500
98	120/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കരുമാല്ലൂർ	58,500	0	58,500
99	121/20-21 /18.08.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കുനത്തനാട്	27,100	0	27,100
100	122/20-21 /15.09.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, തിരുവാണിയൂർ	19,500	0	19,500
101	123/20-21 /15.09.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പുതുക്ക	20,250	0	20,250
102	124/20-21 /15.09.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, മഴുവന്നൂർ	19,500	0	19,500
103	125/20-21 /15.09.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കുനത്തനാട്	20,250	0	20,250
104	126/20-21 /17.09.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, കൂവപ്പടി	18,600	0	18,600
105	127/20-21 /17.09.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ഐക്കരനാട്	20,250	5,063	15,187
106	128/20-21 /18.09.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ആവോലി	20,250	0	20,250
107	129/20-21 /25.11.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ചിറ്റാറ്റുകര	20,750	0	20,750
108	130/20-21 /25.11.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, ചേന്ദമംഗലം	20,750	0	20,750
109	131/20-21 /16.02.20	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, എടക്കാട്ട് വയൽ	10,000	0	10,000
110	132/20-21 /15.03.21	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പൈങ്ങോട്ടൂർ	5,000	0	5,000
111	133/20-21 /15.03.21	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, വാരപ്പെട്ടി	5,000	0	5,000
112	134/20-21 /15.03.21	അഗ്രി. ഓഫീസർ, കൃഷിവേൽ, പല്ലാരിമംഗലം	5,000	0	5,000
				ആകെ	13,70,156

annexure -B

ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും മറുപടിയും (ഖ-1-9)

ക്രമ നം.	ബജറ്റിലെ പരാമർശം	പരാമർശത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടി
1	ആലുവ ഫാം - ശതാബ്ദി കവാടത്തിന് സമീപം ബോട്ട് ലാൻഡിംഗ് ജട്ടി നിർമ്മാണം.	പ്രൊജക്ട് നം. 406/22 പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി. എന്നാൽ നാളിത് വരെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	ആലുവ ഫാം - ഫാമിലെ നടപ്പാതകളിൽ സോളാർ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.	2021-22 ൽ ഫാം നവീകരണം എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഇപ്പോൾ 2022-23 വർഷത്തേക്ക് സ്റ്റിൽ ഓവർ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3	ആലുവ ഫാം - നിരീക്ഷണ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.	2021-22 ൽ ഫാം നവീകരണം എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഇപ്പോൾ 2022-23 വർഷത്തേക്ക് സ്റ്റിൽ ഓവർ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
4	ഒക്കൽ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം - നെൽ വിത്തുകൾക്കായി പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റ്.	പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ മിക്സിംഗ് മെഷീനും മണ്ണ് അരിക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
5	ഒക്കൽ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം - ഫാം ഓഫീസിന്റെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ വത്കരണം	2021-22 ൽ പ്രൊജക്ടായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. (പ്രൊ.നം-1128/22). എന്നാൽ ഇതുവരെ നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടില്ല. 2022-23 ൽ സ്റ്റിൽ ഓവർ ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
6	ഒക്കൽ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം - സംരക്ഷണ ചുറ്റുവേലി നിർമ്മാണം	2021-22 ൽ പ്രൊജക്ട് രൂപീകരിച്ചു.(പ്രൊ.നം -185/22). എന്നാൽ അതിർത്തി തർക്കം മൂലം പണി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

7	ഒക്കൽ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം - മഴമറപ്പു സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം	പ്രൊ.നം. - 780/21 പ്രകാരം 6,98,557 രൂപ ചെലവഴിച്ച് റെയിൽ ഷെൽട്ടർ പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	ഒക്കൽ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം -പന്തൽ കൃഷിക്കായുള്ള വിള പന്തൽ നവീകരണം	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
9	സമഗ്ര ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി (100 ലക്ഷം) - കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ശുദ്ധീകരണം	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
10	കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം, (10 ലക്ഷം) - കർഷക നാട്ടറിവുകളും, അത്യന്താധുനികമായ കൃഷി അറിവുകളും കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് 27 ഡിവിഷനുകളിലും അഗ്രി-ക്ലിനിക്കുകളുടെ സംഘാടനം.	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
11	ജല വിഭവ ഭൂപട നിർമ്മാണം - (10 ലക്ഷം)	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
12	പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായി കാക്കനാട് ഒരു ഹരിത വിപണന കേന്ദ്രം- (10 ലക്ഷം)	2020-21 ൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു. ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2022-23 ൽ സ്റ്റിൽ ഓവറായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
13	നേര്യമംഗലം ഫാം - ഫെൻസിംഗ്, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	പ്രൊ.നം. - 630/21 പ്രകാരം 7,77,858 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഫെൻസിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിന് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14	നേര്യമംഗലം ഫാം - ഫാമിലെ ഇടത്തോടുകളുടെ ആഴം കൂട്ടുക	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
15	നേര്യമംഗലം ഫാം - കാൽ നടക്കും ഗതാഗതത്തിനും ആവശ്യമായി വരുന്നയിടങ്ങളിൽ ടാറിംഗ്, ടൈൽ പാകൽ, കല്ലുകി, ചപ്പാത്ത, ഓട തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണം.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

16	നേര്യമംഗലം ഫാം - ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ഗ്രീൻഹൗസ്, അനുബന്ധ മിസ്റ്റ് ഫോഗർ ജലസേചന രീതികളുടെ സ്ഥാപനവൽക്കരണം.	കെ.എൽ.ഡി.സി പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കി.
17	നേര്യമംഗലം ഫാം - മത്സ്യങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത്, ജലപ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ജലനിയന്ത്രണ പാളികളുടെ നിർമ്മാണം.	കെ.എൽ.ഡി.സി പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കി.
18	എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും നെൽകൃഷി ഉപദേശക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും.	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
19	എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും മണ്ണ് ഗുണമേന്മ പരിശോധനകൾ നടത്തും	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
20	ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെൽകൃഷി സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കും.	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
21	നെൽപ്പാടങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ട്, അനുബന്ധ വരുമാനം കൂടി കൃഷിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബഹുമുഖ, നൂതന കൃഷി പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകും.	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
22	പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ കാമറ സ്ഥാപിക്കും.(ദൃഷ്ടി ജാഗ്രത പദ്ധതി)	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
23	പെരിയാർ ഏരിയൽ വാക്ക് വെ. (മേൽപ്പാല നടപ്പാത പദ്ധതി)	2020-21 ൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു. ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
24	വയോവനനം പദ്ധതി (വയോജനങ്ങൾക്കായി ക്ളബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണം)	വയോജനങ്ങൾക്കായി ക്ളബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25	കായിക യുവതയ്ക്ക് ധനപിന്തുണ പദ്ധതി	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
26	വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ കാമറകളുടെ സ്ഥാപനം	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

27	ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൗരോർജ്ജ വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ (സൂര്യഗാഥ)	2022-23 ൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
28	വൺഡെ-ഹോം സ്റ്റേ-ഏകദിന-വാസയിടം (വനിത സുരക്ഷ പദ്ധതി)	പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
29	ജീവരഥം -ആംബുലൻസ് പദ്ധതി -കട്ടമ്പുഴ	പ്രൊ.നം. 1908/21 പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ആംബുലൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.