



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

വയനാട്-673121

ഇ-മെയിൽ: [dowyd.ksad@kerala.gov.in](mailto:dowyd.ksad@kerala.gov.in)

ഫോൺ : 0493-6203672

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി-പി2/1025 /2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
വയനാട്-673121

തീയതി: 23/01/2023

ഇ-മെയിൽ: dowyd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0493-6203672

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 3ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. (ഖണ്ഡിക നം. 3-1 പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക). ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, വയനാട്.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി-പി2/1025 /2022

തീയതി: 23/01/2023

വയനാട് ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ  
2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്  
റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

വയനാട് ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 31-03-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ അഗസ്റ്റിൻ ഒ.കെ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ)	25-10-2022	05-11-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
25-10-2022	05-11-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. ലീലാകൃഷ്ണൻ എൻ .എം, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,  
ശ്രീ. നവാസ് കെ.എം., അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,  
ശ്രീ. കെ.വി. ഡേവിഡ്, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,  
ശ്രീമതി ഹസീന സി., ഓഡിറ്റർ.

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ബാലൻ പി.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. മാത്യു കെ. ടി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	06-11-2021
ശ്രീ. സിബി വർഗ്ഗീസ്	സെക്രട്ടറി	06-11-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. സാജു പീറ്റർ	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. അബ്രഹാം ജേക്കബ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി))	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. സിൻസി പവിത്രൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം))	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. റസാനത്ത് കെ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	08-12-2021
ഡോ. ജവാദ് എൻ.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	09-12-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സരസ്വതി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	30-11-2021
ശ്രീമതി.മേരിക്കുട്ടി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	03-12-2021	31-03-2022
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഷുഹൈൽ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	30-09-2021
ശ്രീ. പ്രജിത് പി. ടി.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-10-2021	25-11-2021
ശ്രീ. പ്രസീൻ ബി. എസ്സ്	അസി. എഞ്ചിനീയർ	26-11-2021	31-03-2022
ശ്രീ. റെജി തോമസ്സ്	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. അർഷിദ പി. സി.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. രേഖ ടി.	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സരിത എസ്.	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	തനത് വരുമാനം.	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-6
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-7
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10
11	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ ന്യൂനതകൾ	1-11
12	ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ലോക്കൽ ഗവേണൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (ILGMS) സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ	1-12
13	ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുന്നു.	1-13
14	തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല.	1-14
15	റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-15
16	ലൈസൻസ് ഫീസ് ഒടുക്കിയില്ല.	1-16
17	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ( നോൺ റോഡ്) ഫണ്ട് അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടിക്കായി ചെലവഴിച്ചു.	1-17
18	അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി ന്യൂടിമിക്സ് വാങ്ങൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല	1-18
19	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-19
20	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ( ടി എസ് പി)-മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനേക്കാൾ തുക അധികം നൽകി	1-20
21	വി ഇ ഒ - നിർവ്വഹണം, ഒരേ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് രണ്ടു തവണ അംഗീകരിച്ചതായി കാണുന്നു.	1-21
22	അംഗീകരിച്ച ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്താതെ റീടെണ്ടർ നടത്തി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം	1-22
23	ക്രമവിരുദ്ധമായി ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്തതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം	1-23
24	പതിനാറാം മൈൽ പെരിങ്ങണക്കുന്ന് റോഡ് ഡ്രൈനേജ്	1-23-1

25	ചെമ്പകമൂലമം എസ്.സി. കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-2
26	പേരാൽ പാറനിരപ്പുകന്ന് എസ്.സി. കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-3
27	മാനിയിൽ മദ്രസ്സപ്പടി റോഡ് സൈഡ്കെട്ട്	1-23-4
28	വെങ്ങിലേരിക്കന്ന് ലക്ഷംവീട് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-5
29	ചെന്നലോട് പറമ്പൻപടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-6
30	ചെന്നലോട് മദീനപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-7
31	പിലാച്ചേരി അങ്കണവാടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-8
32	പിലാച്ചേരി പച്ചമ്പള്ളി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-9
33	ചോലയിൽപ്പടി ചങ്ങലാംകന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-10
34	കൂവലത്തോട് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-11
35	പടിഞ്ഞാറത്തറ എൽ.പി. സ്കൂൾ മെയിൻനൻസ്	1-23-12
36	ആലക്കാമുറ്റം മുണ്ടക്കൻപടി റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	1-23-13
37	വെള്ളമുണ്ടക്കൽ കനാൽറോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	1-23-14
38	പന്തിപ്പൊയിൽ റേഷൻകട റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം.	1-23-15
39	കുറുമണി എലന്തൻപടി റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം.	1-23-16
40	തേർകന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-17
41	പി.കെ കന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്.	1-23-18
42	ചുള്ളിയാൻകന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1-23-19
43	മുണ്ടകുറ്റി എടത്തറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	1-23-20
44	അരമ്പറ്റകന്ന് അംഗൻവാടി നടപ്പാത.	1-23-21
45	തിരുവങ്ങാടൻ യൂസഫ് പടി സൈഡ്കെട്ട്.	1-23-22
46	ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ നഷ്ടം	1-24
47	ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു പോയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം.	1-25
48	കാട്ടേപ്പൻ സമീകരിച്ചതിലെ അപാകതകൾ.	1-26
49	വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം-കുടിവെള്ള വിതരണം-വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക അടവാക്കിയതു നിരാകരിക്കുന്നു.	1-27
50	പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു	1-28
<b>ഭാഗം 2</b>		
--- No Records Found ---		
<b>ഭാഗം 3</b>		
1	ക്രമവിരുദ്ധമായി ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്തതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം	3-1
2	ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ നഷ്ടം	3-2
3	ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു പോയതിനാൽ	3-3

	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം.	
4	വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം-കുടിവെള്ള വിതരണം-വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക അടവാക്കിയതു നിരാകരിക്കുന്നു.	3-4
<b>ഭാഗം 4</b>		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-3
4	സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ	4-4
5	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-5
6	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-7
8	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-8
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	Abstract Of Annual Financial Statement	

## ഭാഗം -1

## പൊതു അവലോകനം

## 1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 07.02.2021 തീയതിയിലെ 01/2021 തീരുമാനപ്രകാരവും പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 25.03.2022 തീയതിയിലെ 01/01 തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

## 1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2022	29.07.2022	--	--

## 1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	₹3,07,19,099.50
വരവ്	₹14,21,32,003/-
ആകെ	₹17,28,51,102.50
ചെലവ്	₹13,64,53,752/-
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹3,63,97,350.50

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ₹41,37,241/- യും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ₹1,88,350/- ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (23.01.2017-ലെ ജി.ഒ.(പി)നം. 07/2017/ധന) പ്രകാരം ചെലവഴിക്കാത്ത തുക ആയത് നൽകിയ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് തിരിച്ച കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-4 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 0.08% ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരുമാനം	66,98,912	75,11,143	812231	(+)12.12%
നികുതിയേതര വരുമാനം	63,43,025	54,05,799	(-)9,37,226	(-)14.78%
മറ്റുവരുമാനങ്ങൾ	105	20146	20041	(+)19086.67%



ആകെ	1,30,42,042	1,29,37,088	(-)104954	(-)0.08%
-----	-------------	-------------	-----------	----------

### 1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്/അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ലാപ്സായ തുക	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	16963867	16963867	16963867	0	100.00%
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	5385001	5385001	5385001	0	100.00%
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	9117491	9117491	8578116	539375	94.08%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	21218008	21218008	20028590	1189418	94.39%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	6823701	6823701	6417903	405798	94.05%
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - ബേസിക്	0	4240255	4240255	2467568	1772687	58.19%
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - ടൈഡ്	0	11097847	11097847	3697252	7400595	33.32%

### 1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
315	229843896	218	108483015	31	66	69%

### 1-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവ്	38022	732056	770078	759148	10930
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	42515656	42515656	42515656	0
സാധന ഘടകം	0	8452669	8452669	8452669	0
ആകെ	38022	51700381	51738403	51727473	10930

**1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ**

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	18960	17
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	8750000	568
വിധവാപെൻഷൻ	1643870	1115
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	25145400	1832
വികലാംഗപെൻഷൻ	5301600	360
50 വയസുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	152000	11

**1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ**

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 02.11.2022 ന് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 53 രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

**1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാലതാമസമില്ലാതെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സഹായകമായ വിധത്തിൽ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 180 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശിക സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളുടെ നിർവ്വഹണവും ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലയാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്രകാരം കൃത്യമായ ജോലിവിഭജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ യോഗങ്ങൾ കൃത്യമായ ചേരുന്നതാണ്. രേഖകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും തയ്യാറാക്കലും സൂക്ഷിപ്പും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാവേണ്ടതുണ്ട്. സെക്രട്ടറി, അസി സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ക്യാഷ് എഴുതി ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആസ്തികളും രേഖപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ഫോറം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, എം. ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 3-1 ലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-11 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ ന്യൂനതകൾ**

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62 പ്രകാരം വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും സാമ്പത്തിക പത്രികയിൽ മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ 25.07.2022 ലെ 2(1)/22 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച 2021-22 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ (റേഷ്യോസ്), പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഇല്ല. സാമ്പത്തിക പത്രികയിൽ മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. വാർഷിക കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് ന്യൂനതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(5) അനുസരിച്ച് 2021-22 മെയ് മാസം 15-ാംതീയതിക്കുമുമ്പായി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 25.07.2022 -നാണ് ഭരണസമിതി വാർഷിക കണക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2. വാർഷിക കണക്കുകൾ 14.09.2021 - ന് സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്നും ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. സോഫ്റ്റ് വെയറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തീയതി വരെ സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൾ ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. സോഫ്റ്റ് വെയറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പാസ്സ് ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ (PDE) ആധികാരിക രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
4. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി 1- ഷെഡ്യൂളിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 310900101 - Excess Of Income Over Expenditure

ഇനത്തിൽ ₹2,46,40,724.65 ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഇനത്തിലെ മുൻബാക്കിയോട് (₹2,46,26,784.65) തൻവർഷത്തെ തുക (₹10,35,684/- (31.03.2022 -ലെ ഇൻകം & എക്സൈസ് ആക്ട് പ്രകാരം) കൂടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുക ₹2,56,62,468.65 ആണ്. ₹10,21,744/- യുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

5. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ ഫണ്ട്സ് & കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 320900101 Donation To CDRF-ൽ ₹61,923/- ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ച തുകയല്ല.

6. തൻവർഷം സൃഷ്ടിച്ച മുഴുവൻ ആസ്തികളുടെയും മൂല്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-11 മുതൽ ബി -11(e) വരെ ഷെഡ്യൂളുകൾ). തൻവർഷം റോഡ്/നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്, റോഡ് സൈഡ് കെട്ട് എന്നിവയുടെ തുക റവന്യൂ ചെലവായിട്ടാണ് (ഇൻകം & എക്സൈസ് ആക്ട് അക്കൗണ്ടിലെ ഐ - 14(B) ഷെഡ്യൂൾ കാണുക) വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. (As Per G.O (MS) No.152/2011/LSGD, Dated 26-07.2011 - Any Addition To Or Improvement To The Fixed Asset That Results In Increasing The Utility Or Capacity Or Useful Life Of The Asset Shall Be Capitalised And Included In The Cost Of Asset. Revenue Expenditure In The Nature Of Repairs And Maintenance Incurred To Maintain The Asset And Sustain Its Functioning Or The Benefit Of Which Is Less Than For A Year, Shall Be Charged Off Unless It Results In Increase Of Capacity Or Operating Efficiency Of The Fixed Asset, Or Extends Its Useful Economic Life.)

7. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ ഇൻകം & എക്സൈസ് ആക്ട് അക്കൗണ്ടിലെ ഐ - 17(A) ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ തുകയുടെ (₹39,74,427/-) കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

8. വിവിധ നികുതി നികുതിയേതര വരവുകളുടെ രജിസ്റ്റർ/റിപ്പോർട്ടുകളിലെയും വാർഷിക കണക്കുകളിലെയും തുകകളിലെ വ്യത്യാസം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	വാർഷിക കണക്ക്		രജിസ്റ്റർ/റിപ്പോർട്ട്	
	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ
വസ്തുനികുതി തന്നാണ്ട്	60,43,723	55,94,541	60,43,723	55,86,744
വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക	3,11,313 (*)	1,26,329	3,31,871	1,20,137
തൊഴിൽ നികുതി - സ്ഥാപനം	3,46,850	3,46,850	3,19,600	3,19,600
തൊഴിൽ നികുതി - കച്ചവടക്കാർ	26500	26500	42500	41250

(\*) പ്രയർ പിരീഡ് ഇൻകം ആയി 2021-22 AFS - ൽ (I-19 അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് : 190100101 - Prior Period Income - Property Tax) ₹2,11,315/- ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ.

9. പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ബാധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തിരിച്ച് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും മറ്റ് ഫണ്ടുകളോടൊപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ബാധ്യതകൾക്ക് തുല്യമായ തുക ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

10) ഇൻകം & എക്സൈസ് ആക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ I -18 Prior Period Expenditure -ൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 290800701 Prior Period Expenses - Miscellaneous Expences -ൽ ₹10,66,844/- മുൻവർഷത്തെ ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുക സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

11. അക്രൂവൽ ഇനങ്ങൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിൽ ഡിമാന്റ് നൽകിയിട്ടില്ല. 31.03.2022 - നാണ് അക്രൂവൽ ഇനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഡിമാന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

12. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 61 അനുസരിച്ച് മാസാന്ത്യ ധനകാര്യ പത്രിക

തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. 05.11.2022 -ലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2021-22 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-12 ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ലോക്കൽ ഗവേണൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം (ILGMS) സോഫ്റ്റ് വെയറിനെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ**

ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ലോക്കൽ ഗവേണൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം (ILGMS) സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയ 2021-22 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളാണ് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിവിധ സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾക്ക് പകരമായി ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്നതാണ് ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതു കൊണ്ടു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 14.09.2021 മുതൽ ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനായും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലും ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്, സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫിനാൻസ് മൊഡ്യൂൾ എന്നിവ മാത്രമേ ഈ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല. ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക കണക്കുകളുമായി (ഓൺലൈൻ പരിശോധന) ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ന്യൂനതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള 2021-22 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കെട്ടിട നികുതിയുടെ ഡിമാന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനമാണ്. തൻ വർഷത്തെ (പുതിയ ഡിമാന്റ്) അടക്കം മുഴുവൻ ഡിമാന്റും 31.03.2022 ജേണൽ എൻട്രി വഴിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നും ഡിമാന്റില്ലാതെ തന്നെ നികുതി റസിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. കൂടാതെ മാന്വൽ എൻട്രി വഴിയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഡിമാന്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഡിമാന്റ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ഡിമാന്റായി വരേണ്ടതായിരുന്നു.

2. വാർഷിക കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരവുകൾ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി വാർഷിക കണക്കുകളിലെ വരവുകളുടെ കണക്കുകൾ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി RP -45 Sundry Debtors സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 431100103 Receivables For Property Tax On Non Residential Building (Current) -ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരവ് തുകയായ ₹39,80,631/- - ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭ്യമായ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ പ്രസ്തുത നികുതി വരവ് തുക ₹42,13,878/- ആണ്.

3) അക്രൂവൽ വരവിനങ്ങളുടെ അസസ്സ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ലഭ്യമല്ല.

4) വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആസ്തികളുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് അല്ല. ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ മൂല്യം മാന്വൽ ആയി കണക്കാക്കിയാണ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നതിനാൽ തെറ്റുകൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്ന വിവിധ രജിസ്റ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല (ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ, ഇൻവെന്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ, ലോൺ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവ). ആയതിനാൽ ആയവയുടെ ഓൺലൈൻ പരിശോധന സാധ്യമല്ല.

6) Receipt Voucher, Payment Voucher, Contra Voucher, Journal Voucher എന്നിവയുടെ ലിസ്റ്റ് നിലവിലും ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. -ൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

7) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളൊന്നും സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ലഭ്യമല്ല.

8) ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ തയ്യാറാക്കുന്നവയല്ല. മാന്വൽ ആയി തയ്യാറാക്കിയവയുടെ സ്കാൻഡ് കോപ്പികളാണ് ഫയലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആയതിനാൽ ആയതിന്റെ മൗലികത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആയതിന് പുറമെ ഫയൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. എന്നാൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെയും ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന പെയ്മെന്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും.

9) ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ അപേക്ഷകളും ടാക്സ് റിട്ടേണുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഡാറ്റാ എൻട്രിക്കും മറ്റുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായും ക്ലിക്ക് തെറ്റുകൾക്കുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുന്നു.

10) എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീഷൻ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയവയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി നമ്പർ നൽകുന്നതിനും ടാക്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നിലവിൽ ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ സംവിധാനം ഇല്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഫയലുകൾ മാന്വൽ ആയി കൈപ്പറ്റിയാണ് നിലവിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.

മേൽ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയതും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 15/21-22/05.11.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-13 ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുന്ന.

2019 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ റൂൾ 9 പ്രകാരം ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ മൂപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രേഖാ മൂലം പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്തു വിവരം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 2021-22 വർഷത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി	പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ച തീയതി
1	മിദലാജ്	03.04.21	22.10.21
2	ജംഷീർ	15.04.21	30.09.21
3	ബെന്നി & ജിനി	17.04.21	26.10.21
4	മുഹമ്മദ് ഷാഫി	19.04.21	25.11.21
5	വിപിൻ	27.04.21	03.09.21
6	അഭിജിത്ത് മോഹൻ	30.04.21	02.07.21
7	റഹീമ	22.06.21	30.09.21
8	മുഹമ്മദ്	06.07.21	27.11.21
9	അബ്ദുൾ നാസർ & മുബീന	16.07.21	30.03.22
10	ഷിഹാബ്	11.08.21	07.12.21
11	ശശികുമാർ	19.11.21	22.02.22
12	അബ്ദുൾ കരീം	23.11.21	24.03.21

എൻക്വയറി 11/04.11.2022 പ്രകാരം നൽകി. ആയതിന് മറുപടി ലഭിച്ചു. മറുപടി പ്രകാരം ഭാവിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-14 തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല.

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം.4 എന്നിവ പ്രകാരം, ഒരു അർദ്ധവർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് മൊത്തം 60 ദിവസത്തിൽ

കുറയാതെ ഇടപാടു നടത്തുന്ന കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും, തൊഴിൽ നിലനിർത്തി അടയ്ക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നിലനിർത്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നിലനിർത്തി ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അർദ്ധ വർഷം
1	പോസ്റ്റ്ഓഫീസ്, പടിഞ്ഞാറന്തറ	I,II
2	പോസ്റ്റ്ഓഫീസ്, പുതുശ്ശേരിക്കടവ്	II
3	ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ	II
4	കാനറ ബാങ്ക്, പടിഞ്ഞാറന്തറ	II

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി.നം.13 /21-22 തീയതി 04.11.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനിലനിർത്തി ഇടപാടുകൾ ഒടുക്കുവരുന്നതിന് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 1-15 റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ ലൈസൻസ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറുടെ 21.01.2019 ലെ (സി.എസ്)എ9-764/19 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം റേഷൻ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ തൊഴിൽ നിലനിർത്തിയും ലൈസൻസ് ഫീസും ഒടുക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം.3, പട്ടിക-I, ക്രമ നം. 149, 150 പ്രകാരം റേഷൻ കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനിവാര്യമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന റേഷൻ കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ നിലനിർത്തി, സ്ഥാപനനിലനിർത്തി എന്നിവ ഇടപാടുകുന്നതിനും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നമ്പർ 12/21-22 തീയതി 04/11/22 ) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ റേഷൻ കടകളെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ട് വരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈകൊണ്ട് തൊഴിൽ നിലനിർത്തി, സ്ഥാപന നിലനിർത്തി എന്നിവ ഇടപാടുകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീസ്, ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നിലനിർത്തി എന്നിവ ഇടപാടുകുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 1-16 ലൈസൻസ് ഫീസ് ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

2021-22 വർഷത്തെ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തൻ വർഷം ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

ക്രമ നം	വാർഡ് നം (ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	ഉടമയുടെ പേര്	വ്യാപാരസ്ഥാപനം
1	1/324	മാത്യു ജോസഫ്	അത്താണി ബ്രിക്ക്സ് & മെറ്റൽസ്
2	9/79A	അബ്ദുള്ള	എം.എം സ്റ്റോർ

3	4/299A	സുബൈദ	റൈസ്യ ഫ്ളവർ മീൽ
4	14/453	ടി.കെ.അലവിക്ഷട്ടി.	പച്ചക്കറി കച്ചവടം
5	5/390C	അബ്ദുൾ ഹമീദ്.	പ്രവാസി സ്റ്റോർ
6	14/479	സ്റ്റീഫൻ ഉണ്ണിത്താൻ	
7	8/266	നാസർ.	
8	2/238	നാസർ.പി.	തുണിക്കച്ചവടം
9	3/324A	സുരേന്ദ്രൻ	ഹോട്ടൽ അമ്മൂസ്.
10	11/49D	ജോബി.ടി.ജെ	കാലിത്തീറ്റ കച്ചവടം
11		ഷിജിത്ത്	പലചരക്ക് കച്ചവടം

ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവോ എന്നും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നമ്പർ 14/21-22 തീയതി 04/11/2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-17 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ( നോൺ റോഡ് ) ഫണ്ട് അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടിക്കായി ചെലവഴിച്ചു. \_**

പ്രോജക്ട് നം , പേര്	140/21-22 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം (ജനറൽ) അടങ്കൽ 15,20,000(ജനറൽ) + 7,00,000 ( കേന്ദ്ര വിഹിതം )+ 18,57,000 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ് ) = ആകെ 40,77,000
ചെലവ് തുക	15,20,000(ജനറൽ) + 7,00,000 ( കേന്ദ്ര വിഹിതം )+ 18,57,000 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ( നോൺ റോഡ് ) = ആകെ 40,77,000 ഇതിൽ 18,57,000 രൂപ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്( നോൺ റോഡ് ) ൽ നിന്നുള്ള ചെലവാണ്

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ( നോൺ റോഡ് ) ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അങ്കണവാടികളിലെ ഫർണിച്ചർ, കുടിവെള്ള സൗകര്യം, ടോയ്ലറ്റ്, കളികോപ്പുകൾ, അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്) ചെലവഴിക്കാൻ അനുമതി ഉള്ളത്. മറിച്ച് ചെലവഴിച്ച 18,57,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. എൻക്വയറി 05/02.11.2022 പ്രകാരം നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

### 1-18 അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി ന്യൂട്രിമിക്സ് വാങ്ങൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല

2021-22 വർഷം അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര വിതരണ പദ്ധതിക്കായി ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി (ജനറൽ), (എസ് സി പി),(ടി എസ് പി ) കൾക്കായി 65,83,684/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 32,21,194/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരമ അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലൈമെന്റ്, പുതുശ്ശേരിക്കടവ്, പടിഞ്ഞാറത്തറ നിന്നും അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലൈമെന്റ് വാങ്ങുന്നതിനായാണ്. എന്നാൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താതെയാണ് അങ്കണവാടികളിൽ ഇതിന്റെ വിതരണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1)

പ്രോജക്ട് നം .	140/21-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി (ജനറൽ)
നിർവ്വഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
ഫണ്ട്	15,20,000/-വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം-സാധാ) 7,00,000/- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് 18,57,000 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്( നോൺ റോഡ്)
അടങ്കൽ (₹)	40,77,000/-
ചെലവ് (₹)	40,77,000/- ന്യൂട്രിമിക്സ് ചെലവ്- 13,23,171

2)

പ്രോജക്ട് നം .	137/21-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി (SCP)
നിർവ്വഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ



ഫണ്ട്	8,00,000/- (SCP) 4,50,000/- കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട് 4,00,000 ( ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ) 4,00,000 ( ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )
അടങ്കൽ (₹)	20,50,000/-
ചെലവ് (₹)	10,49,808/- സൂടിമിക്സ് ചെലവ്- 721365

3)

പ്രോജക്ട് നം .	139/21-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി (TSP)
നിർവ്വഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
ഫണ്ട്	10,00,000/- (SCP) 5,00,000/- കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട് 5,00,000 ( ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ) 5,00,000 ( ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )
അടങ്കൽ (₹)	25,00,000/-
ചെലവ് (₹)	14,56,876/- സൂടിമിക്സ് ചെലവ് 11,76,658

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയായ ടേക്ക് ഹോം റേഷൻ സൂറ്റിംഗ് (ടി.എച്ച്.ആർ.എസ്) പ്രകാരം കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആറ് മാസം മുതൽ മൂന്നു വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്കണവാടികൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പോഷകാഹാരമാണ് അമൃതം സൂടിമിക്സ്. കുടുംബശ്രീയുടെ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടിയ അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലൈമെന്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ പോഷകാഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നത്. 22.09.2014-ലെ സ.ഉ (സാധാ)നം. 587/2014/സാ.നീ.വ പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ സൂടിമിക്സ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അങ്കണവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അമൃതം സൂടിമിക്സിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസീജിയർ പ്രകാരം ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് . സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അങ്കണവാടികൾ ഓരോ രണ്ടുമാസത്തിലൊരിക്കൽ സൂടിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ലാബ് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതത്തിന്റെ വില സൂടിമിക്സ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകിയാൽ മതിയെന്നും സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഐ. സി. ഡി. എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര വിതരണ പദ്ധതിയിൽ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്താതെയാണ് അമൃതം സൂടിമിക്സ് വാങ്ങി പഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികൾ വഴി കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻക്വയറി 05/02.11.2022 പ്രകാരം നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് പണി

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണം വി.ഇ.ഒ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ടി. എസ്. പി, എസ്. സി .പി പദ്ധതികളിൽ മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവ്	കൈപ്പറ്റിയ മുൻകൂർ തുക	മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
1	പ്രേമ കരിയാട്ടുകൻ ( എസ് സി പി )	40,000	18.03.2021
2	നിഖില സി, ചെതലോട്ട് കണ്( എസ് സി പി)	40,000	13.07.2021
3	ശാന്തകുമാരി( ടി എസ് പി)	90,000	15.11.2021
4	അമ്മു രാമൻ( ടി എസ് പി)	90,000	15.11.2021
5	മനോജ്( ടി എസ് പി)	90,000	19.01.2022
6	ശംഭു ചിന്ത( ടി എസ് പി)	90,000	22.01.2022
7	ചുണ്ടമണി (ടി എസ് പി )	90,000	03.01.2022

എൻക്വയറി 6/02.11.2022 പ്രകാരം നൽകി. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം 34/2018, ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 16.3.2018 അനുസരിച്ച് കരാറിലേർപ്പെട്ട് 6 മാസത്തിനകം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും, ടി ഭവനം 12 വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യരുത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇക്കാര്യം മാതൃകാ കരാറിലെ 4, 5 വ്യവസ്ഥകളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. കരാർ വ്യവസ്ഥ 7 പ്രകാരം വീടു പണി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും 12% പലിശ സഹിതം ധനസഹായ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വീടു പണി പൂർത്തിയാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ( ടി എസ് പി)-മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനേക്കാൾ തുക അധികം നൽകി

നിർവ്വഹണം വി. ഇ. ഒ

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ( ടി .എസ്. പി) താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനേക്കാൾ തുക അധികം നൽകി

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ( ടി .എസ് .പി) പ്രോജക്ട് നം 208/22

അടങ്കൽ - 5,00,000

ചെലവ്- 4,50,000

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവ്	അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം പ്രകാരം തുക	ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയ തുക	അധികം നൽകിയ തുക
1	തേയി മാക്കുനി	40550	50000 ബിൽ നം 286/23.02.2022	9450
2	ലീല വെള്ളൻ വെങ്ങലേരിക്കുന്ന്	46829	50000 ബിൽ നം 260/05.02.2022	3161

എൻക്വയറി 6/02.11.2022 പ്രകാരം എൻക്വയറി നൽകി. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനേക്കാൾ അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-21 വി ഇ ഒ - നിർവ്വഹണം, ഒരേ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് രണ്ടു തവണ അംഗീകരിച്ചതായി കാണുന്നു.**

വി ഇ ഒ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒരേ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് രണ്ടു തവണ അംഗീകരിച്ചതായി കാണുന്നു.

പദ്ധതി	ആദ്യം ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച തീയതി , ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	രണ്ടാമത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച തീയതി , ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ( ടി എസ് പി) 208/2022	1/14 8.10.21 58 പേർ	3/4 7.1.2022 26 പേർ
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ( ജനറൽ ) 210/2022	1/15 8.10.2021 302 പേർ	3/2 8.10.2021 32 പേർ

എൻക്വയറി 06/02.11.2022 പ്രകാരം നൽകി. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്

**1-22 അംഗീകരിച്ച ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്താതെ റീടെണ്ടർ നടത്തി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം**

പിലാച്ചേരി മുത്തുവോടൻപടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി 15.12.2021 -ന് ടെണ്ടർ നടത്തുകയും മൂന്നുകരാറുകാർ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ വിവരവും അവർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കരാറുകാരൻ	ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്
1	സതീഷ് ജോയ്	10.2% കുറവ്
2	റഷീദ് കെ.	6.3% കുറവ്

3	അഷറഫ് പി.	5% കൂടുതൽ
---	-----------	-----------

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ. സതീഷ് ജോയ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പിൻവാങ്ങുകയാണെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത് അംഗീകരിച്ച് ഭരണസമിതിയുടെ 28.12.2021-ലെ യോഗത്തിലെ 2(2) തീരുമാനപ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ കുറവ് നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ. റഷീദ് കെ. എന്നവരുടെ 6.3% കുറവ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അംഗീകരിച്ച ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാതെ 15.01.2022-ന് റീടെണ്ടർ നടത്തുകയും അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക കരാറുകാരനായ ശ്രീ. റഷീദ് കെ.-യുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0046/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്- റോഡ്)
ചെലവ്, വൗച്ചർ നം./ട്രഷറി ബിൽ നം., തീയതി	₹1,99,993/-, CBV No. 111/2122, 20.03.2022
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ, തീയതി	AE/LSGD/PP/154/21-22, 11.01.2022
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഷീദ് കെ.
അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ	335/21-22 (പേജുകൾ 01-08)
ബി ഒ ക്യൂ (Bill Of Quantities)	₹1,78,494.03
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,79,118.7

ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ കുറഞ്ഞ ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരനെ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹12,674/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - ൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,494.03
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (6.3%)	₹11,245.12
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,67,248.91
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹20,069.87
ജി.എസ്.ടി. കൂട്ടിയതിന് ശേഷം തുക (പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ്)	₹1,87,318.78
അധിക ചെലവ് ( 1,99,993 - 1,87,318.78 = 12674.22)	₹12,674/-

31.10.2022 -ലെ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 03/2021-22) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ മറുപടിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പിൻവാങ്ങിയെന്നും തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുറവ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരനും സാധനങ്ങളുടെ വിലകയറ്റം കാരണം പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നതിനാൽ റീടെണ്ടർ നടത്തേണ്ടിവന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കുറവ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. സ്വയം ഒഴിവായ രണ്ട് കരാറുകാരുടെയും ഇം.എം.ഡി. കണ്ടു കെട്ടിയിട്ടുമില്ല. റീടെണ്ടർ നടത്തുന്നതിന് ഭരണസമിതിയുടെ അനുമതിയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് തുക ₹1,99,993/- ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെള്ളുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ രണ്ട് കരാറുകാരുടെയും ഇ.എം.ഡി. തുക കണ്ടുകെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാരുടെ ഇ.എം.ഡി. തുക കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-23 ക്രമവിരുദ്ധമായി ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്തതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം**

26.10.2021 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടത്തിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടറുകൾ ഭരണസമിതിയുടെ 27.10.2021 -ലെ 1/1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം റദ്ദുചെയ്ത് റീടെണ്ടർ നടത്താൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റു ടാറിംഗ്, മെയ്ന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ വെറും കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ടെണ്ടറെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കരാറെടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ടെണ്ടർ

റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

1997 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 11(1) പ്രകാരം ലഭിച്ച ടെൻഡറുകളിലെ നിരക്കുകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ, അഥവാ ന്യായമായ എണ്ണം ടെൻഡറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലോ ആണ് റീടെഡർ നടത്താവുന്നത്. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ന്യായമായ എണ്ണം ടെൻഡറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്ത നടപടി ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ 10.11.2021 -ന് റീടെണ്ടർ നടത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ടുകൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയതിന്റെയും ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കിയതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനടയ നഷ്ടത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

### 1-23-1 പതിനാറാം മൈൽ പെരിങ്ങണക്കുന്ന് റോഡ് ഡ്രൈനേജ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0018/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,188/- (CBV നം. -104/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹183954.2
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,77,784.2
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	271/21-22(പോജികൾ 1-20)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അമൽ കൃഷ്ണ
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/60/21-22, 07/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	ഹാരിസ്	7.07% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്
3	വിനീഷ്	2.75% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹14,147/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,77,784.2
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (7.07%)	₹12,569.34
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,65,214.86
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹19,825.78
ആകെ ചെലവ്	₹1,85,040.64
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനടയ നഷ്ടം (199188 - 1,85,040.64 = 14,147.36)	₹14,147/-

## 1-23-2 ചെമ്പകമൂലമം എസ്.സി. കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0019/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.)
ചെലവ്	₹19,50,46/- (CBV നം. -50/21-22, 01/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,74,147.77
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,75,568.21
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	249/20-21(പോജികൾ 1-14)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് ജോയ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/43/21-22, 23/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	സതീഷ് ജോയ്	11.7% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹22,821/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,74,147.77
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (11.7%)	₹20,375.29
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,53,772.48
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹18,452.70
ആകെ ചെലവ്	₹1,72,225.18
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 19,50,46 - 1,72,225.18 = 22,820.82)	₹22,821/-

## 1-23-3 പേരാൽ പാറനിരപ്പുകന്ന് എസ്.സി. കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0030/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി.)
ചെലവ്	₹1,46,779/- (CBV നം. -59/21-22, 14/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,31,052/-
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,240.65
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	223/20-21(പോജികൾ 1-32)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റഹീനാസ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/55/21-22, 24/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	എ.സി. നാസർ	18.5% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	5% കൂടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ	9.6% കുറവ്

4	റഹ്മസ് കെ.	16.8% കുറവ്
---	------------	-------------

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹27,155/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,31,052/-
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.5%)	₹24,244.62
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,06,807.38
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹12,816.89
ആകെ ചെലവ്	₹1,19,624.27
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,46,779 - 1,19,624.27 = 27,154.73)	₹27,155/-

#### 1-23-4 മാനിയിൽ മദ്രസ്സപ്പടി റോഡ് സൈഡ് കെട്ട്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0036/22
അടങ്കൽ	₹4,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹3,71,582/- (CBV നം. -68/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹3,31,769.78
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹3,56,914.94
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	290/21-22(പോജികൾ 1-20)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്
കരാറടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/31/21-22, 22/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 7 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19.61% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	3% കൂടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി. കെ.	16.7% കുറവ്
4	മുസ എം.	7% കുറവ്
5	എ.എം. ജോസഫ്	16% കുറവ്
6	മുഹമ്മദ് ഫസീൽ	8.23% കുറവ്
7	അഷറഫ്	5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹72,867/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹3,31,769.78
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19.61%)	₹65,060.05
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,66,709.73
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹32,005.17
ആകെ ചെലവ്	₹2,98,714.90

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 3,71,582 - 2,98,714.90 = 72,867.10)	₹72,867/-
--	-----------

### 1-23-5 വെങ്ങിലേരിക്കന്ന് ലക്ഷംവീട് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0044/22
അടങ്കൽ	₹1,50,000/- (വികസനഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
ചെലവ്	₹1,49,988/-(CBV നം. -70/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,35,369.56
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,33,918.05
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	289/21-22(പോജികൾ 1-9)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അസീസ് എൻ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/59/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	18.5% കുറവ്
2	റഫീക് കെ.എം.	15% കൂടുതൽ
3	എം.എം. സോമരാജൻ	10.2% കുറവ്
4	റഫീഖ് കെ.	17.1% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹32,113/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,33,918.05
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.5%)	₹24774.84
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,09,143.21
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹13,097.19
ആകെ ചെലവ്	₹1,22,240.4
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,49,988 - 1,22,240.4 = 27,747.6)	₹27,748/-

### 1-23-6 ചെന്നലോട് പറമ്പൻപടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0043/22
അടങ്കൽ	₹2,50,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,49,329/-(CBV നം. -66/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,22,615.26
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,22,653.26
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	243/20-21
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അഷറഫ് പി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/59/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	ഷിബി ഇ.	16% കുറവ്
2	എ. എം. ജോസഫ്	10% കൂടുതൽ
3	പൊഴുതന ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊല്യൂഷൻസ്	6.2% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി



നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹39,893/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,22,615.26
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16%)	₹35,618.44
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,86,996.82
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹22,349.62
ആകെ ചെലവ്	₹2,09,436.42
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുമായ നഷ്ടം ( 2,49,329 - 2,09,436.42 = 39,892.58)	₹39,893/-

### 1-23-7 ചെന്നലോട് മദീനപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0044/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,979/- (₹73,631/- CBV നം. -58/21-22, 06/01/2022, ₹1,26,348/- CBV നം. -126/21-22, 27/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,560.58
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,552.66
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	238/20-21(പേജുകൾ 1-11)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാം
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/57/21-22, 25/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	റഫീക്ക് കെ.എം	18% കുറവ്
2	അനൂ പി.	9.9% കൂടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി.കെ.	12.2% കുറവ്
4	ഓവർ സീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	6.1% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹35,996/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,552.66
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18%)	₹32,139.48
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,46,413.18
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,569.58
ആകെ ചെലവ്	₹1,63,982.76
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുമായ നഷ്ടം ( 1,99,979 - 1,63,982.76 = 35,996.24)	₹35,996/-

### 1-23-8 പിലാച്ചേരി അങ്കണവാടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0045/22
അടങ്കൽ	₹2,50,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,49,500/- (CBV നം. -52/21-22, 01/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,22,846.58
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,22,768.27
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	242/20-21(പേജുകൾ 1-10)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഫീക്ക് കെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/56/21-22, 25/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 5 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	എ.സി. നായർ	18% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് ഷബീർ	3% കൂടുതൽ
3	എ.എം. ജോസഫ്	10% കുറവ്
4	റഫീഖ്	16.6% കുറവ്
5	ഷിബി ഇ.	16% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹44,910/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,22,768.27
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18%)	₹40,098.29
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,82,669.98
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹21,920.40
ആകെ ചെലവ്	₹2,04,590.38
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,49,500 - 2,04,590.38 = 44,909.62)	₹44,910/-

#### 1-23-9 പിലാച്ചേരി പച്ചമ്പള്ളി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0047/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,521/- (CBV നം. -71/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,80,524.47
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,143.83
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	292/20-21
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഷീദ് കെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/56/21-22, 25/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	എ.എം. ജോസഫ്	15.9% കുറവ്
2	റഫീഖ്	16.6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹33,120/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,143.83
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.6%)	₹29,571.88
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,48,571.95
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,828.63
ആകെ ചെലവ്	₹1,66,400.58
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,521 - 1,66,400.58= 33,120.42)	₹33,120/-

#### 1-23-10 ചോലയിൽപ്പടി ചങ്ങലാംകുന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0050/22
-----------------	--------------

അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (1 ലക്ഷം - വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം), 1 ലക്ഷം - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,826/- (₹1,00,000/-CBVനം.-48/21-22,25/12/2021, ₹99,826/- വര.നം.22100534/30.03.2022 )
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,632.15
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,74,816.29
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	240/20-21(പോളുകൾ 1-9)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സുധാകരൻ എം.ടി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/37/21-22, 02/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	റഫസ് കെ.	18.3% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് നിസാർ	12.6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹36,390/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,632.15
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.3%)	₹32,689.68
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,45,942.47
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,513.10
ആകെ ചെലവ്	₹1,63,455.57
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,826 - 1,63,455.57 = 36,390.43)	₹36,390/-

### 1-23-11 കൂവലത്തോട് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0072/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹1,96,522/- (CBV നം- 62/21-22, 24/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,75,465.80
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,405.28
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	253/20-21(പോളുകൾ 1-18)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സുധീഷ് എം.എസ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/39/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	വി.യു. ജോസഫ്	16.5% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	5% കുടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ	8.2% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹32,426/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,75,465.80
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.5%)	₹28,951.86

ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,46,513.94
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹17,581.67
ആകെ ചെലവ്	₹1,64,095.61
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം (1,96,522 - 1,64,095.61 = 32,426.39)	₹32,426/-

### 1-23-12 പടിഞ്ഞാറത്തറ എൽ.പി. സ്കൂൾ മെയിന്റനൻസ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0061/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,94,826/- (CBV നം. - 103/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,73,828.58
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,415.29
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	276/20-21(പോളുകൾ 1-3)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ഷിബി ഇ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/33/21-22, 02/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	അബ്ദുൾ സലാം	16.9% കുറവ്
2	പ്രഭാകരൻ എസ്.	25% കൂടുതൽ
3	കെ.വി. കര്യാക്കോസ്	ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
4	ഷിബി ഇ.	6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹33,040/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,73,828.58
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.9%)	₹29,377.03
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,44,451.55
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹17,334.19
ആകെ ചെലവ്	₹1,61,785.74
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,94,826 - 1,61,785.74 = 33,040.26)	₹33,040/-

### 1-23-13 ആലക്കാമുറ്റം മുണ്ടക്കൻപടി റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0075/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി.)
ചെലവ്	₹1,99,196/- (CBV നം. - 80/21-22, 21/02/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,98,859.57
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,77,853.76
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	254/21-22(പോളുകൾ 1-12)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/71/21-22, 29/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് റഹീനാസ്	6.95% കുറവ്

2	സതീഷ്കാർ കെ.	5.5% കുടുതൽ
3	ഷിബി ഇ.	3% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹13,844/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,77,853.76
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (6.95%)	₹12,360.84
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,65,492.92
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹19,859.15
ആകെ ചെലവ്	₹1,85,353.07
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,196 - 1,85,353.07 = 13,843.93)	₹13,844/-

#### 1-23-14 വെള്ളമുണ്ടക്കൽ കനാൽറോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0085/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,775/- (CBV നം. - 121/21-22, 25/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,88,715.51
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,370.51
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	341/21-22(പോളുകൾ 1-13)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. വർക്കി എ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/67/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	ഷിബി ഇ.	8% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	5% കുറവ്
3	അമൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	5.5% കുറവ്
4	അബ്ദുൾ സലാം	തള്ളി (ഇ.എം.ഡി കുറവ്)

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹15,982/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,370.51
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (8%)	₹14,269.64
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,64,100.87
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹19,692.10
ആകെ ചെലവ്	₹1,83,792.97
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,775 - 1,83,792.97 = 15,982.03)	₹15,982/-

#### 1-23-15 പന്തിപ്പൊയിൽ റേഷൻകട റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0087/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,99,891/- (CBV നം. - 74/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,72,219.59
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,67,759.88
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	288/21-22(പോളുകൾ 1-29)

കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒ.ജെ.
കരാറുമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/26/21-22, 22/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി.കെ.	13.3% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് ഫസിൽ	8.27% കുറവ്
3	അഷറഫ് എം.	6% കുറവ്
4	സതീഷ് കുമാർ	5.5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹39,885/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,67,759.88
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (13.3%)	₹35,612.06
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,32,147.82
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹27,857.74
ആകെ ചെലവ്	₹2,60,005.56
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,99,891 - 2,60,005.56 = 39,885.44)	₹39,885/-

#### 1-23-16 കുറുമണി എലന്തൻപടി റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0088/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,96,433/-(CBV നം. - 115/21-22, 24/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,64,674.40
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,66,753.50
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	272/21-22(പേജുകൾ 1-13)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഫീഖ് കെ.എം
കരാറുമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/72/21-22, 30/12/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	15.5% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി.കെ.	12.5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹45,945/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,64,674.40
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (15.5%)	₹41,024.53
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,23,649.87
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹26,837.98
ആകെ ചെലവ്	₹2,50,487.85
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,96,433 - 2,50,487.85 = 45,945.15)	₹45,945/-

#### 1-23-17 തേർകുന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0089/22
-----------------	--------------

അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,706/-(CBV നം. - 64/21-22, 24/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,891.54
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,308.62
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	250/21-22(പോളുകൾ 1-09)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. കെ.വി. കര്യാക്കോസ്
കരാറടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/46/21-22, 24/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 7 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19% കുറവ്
2	കെ.വി. കര്യാക്കോസ്	5% കുറവ്
3	ശിവദാസൻ കെ.	6% കുറവ്
4	പനമരം ലേബർ കോൺക്രീറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്	15% കുറവ്
5	ഷിബി ഇ.	16% കുറവ്
6	ഹാരിസ്	10.31% കുറവ്
7	അബ്ദുൾ സലാം	16.6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹37,944/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,308.62
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19%)	₹33,878.64
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,44,429.98
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,331.60
ആകെ ചെലവ്	₹1,61,761.58
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,706- 1,61,761.58 = 37,944.42)	₹37,944/-

**1-23-18 പി.കെ ക്കുന്ന് നടപ്പാത്ര കോൺക്രീറ്റ്:**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0091/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,915/-(CBV നം. - 54/21-22, 01/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,533.68
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,501.38
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	241/21-22(പേജുകൾ 1-08)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒ.ജെ.
കരാറടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/27/21-22, 22/01/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19.5% കുറവ്
2	സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒ.ജെ.	5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹38,949/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,501.38
--	--------------

കറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19.5%)	₹34,807.77
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,43,693.61
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,243.23
ആകെ ചെലവ്	₹1,60,936.84
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,915- 1,60,986.84 = 38978.14)	₹38,978/-

**1-23-19 ചുള്ളിയാൻകുന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0092/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,436/-(CBV നം. - 109/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,86,453.08
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,068.16
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	255/21-22(പേജുകൾ 1-09)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശിവദാസൻ കെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/54/21-22, 24/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19.5% കറവ്
2	അബ്ദുൾ സലാം	16.7% കറവ്
3	ഇസ്മായിൽ ടി.	ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹38,890/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,068.16
കറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19.5%)	₹34,723.29
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,43,344.87
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,201.38
ആകെ ചെലവ്	₹1,60,546.25
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം (1,99,436 - 1,60,546.25 = 38,889.75)	₹38,890/-

**1-23-20 മുണ്ടകുറ്റി എടത്തറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0101/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,475/-(CBV നം. - 49/21-22, 28/12/2021)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,102.97
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,427.91
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	237/20-21(പേജുകൾ 1-10)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സുധാകരൻ എം.ടി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/38/21-22, 22/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ഫസീൽ	10.33% കറവ്



2	അബൂൾ സലാം	തള്ളി (ഇ.എം.ഡി. - ഇല്ല)
കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹20,605/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.		
പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)		₹1,78,102.97
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (10.33%)		₹18,398.04
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക		₹1,59,704.93
ജി.എസ്.ടി. (12%)		₹19,164.59
ആകെ ചെലവ്		₹1,78,869.52
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,475 - 1,78,869.52 = 20,605.48)		₹20,605/-

### 1-23-21 അരമ്പറ്റകുന്ന് അംഗൻവാടി നടപ്പാത.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0104/22
അടങ്കൽ	₹1,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹99,958/-(CBV നം. - 97/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹91,144.41
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹89,248.14
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	270/21-22(പേജുകൾ 1-07)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മൊയ്തൂ ഓണിമൽ
കരാറടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/63/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	അജേഷ് ജോസഫ്	9.8% കുറവ്
2	മൊയ്തൂ ഓണിമൽ	3% കുറവ്
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി. കെ.	8.7% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹9796/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)		₹89,248.14
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (9.8%)		₹8746.31
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക		₹80501.83
ജി.എസ്.ടി. (12%)		₹9660.23
ആകെ ചെലവ്		₹90162.06
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 99,958 - 90162.06 = 9795.94)		₹9796/-

### 1-23-22 തിരുവങ്ങാടൻ യൂസഫ് പടി സൈഡ്കെട്ട്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0117/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,84,206/-(₹195681/- CBV നം. - 138/21-22, 31/03/2022, ₹88,525/- 2022-33- ലെ ചെലവ്)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,53,755.29
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,66,635.45
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	405/21-22

കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അഷറഫ് കെ. സി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/65/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി. കെ.	10.4% കുറവ്
2	ഹാരിസ്	8.34% കുറവ്
3	മുസ എം.	4.5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹29,557/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,53,755.29
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (10.4%)	₹26,390.55
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,27,364.74
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹27,283.77
ആകെ ചെലവ്	₹2,54,648.51
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,84,206 - 2,54,648.51 = 29,557.49)	₹29,557/-

മേൽ പറഞ്ഞ 22 പ്രവൃത്തികളിലായി ആകെ ₹7,16,275/- (I - ₹14,147/-, II - ₹22,821/-, III - ₹27,155/-, IV - ₹72,867/-, V - ₹32,113/-, VI - ₹39,893/-, VII - ₹35,996/-, VIII - ₹44,910/-, IX - ₹33,120/-, X - ₹36,390/-, XI - ₹32,426/-, XII - ₹33,040/-, XIII - ₹13,844/-, XIV - ₹15,982/-, XV - ₹39,885/-, XVI - ₹45,945/-, XVII - ₹37,944/-, XVIII - ₹38,949/-, XIX - ₹38,890/-, XX - ₹20,605/-, XXI - ₹9796/-, XXII - ₹29,557/-) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പറഞ്ഞ ടെണ്ടറുകളിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് 19.61% ആണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കരാറെടുക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായി ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആയതിന് വിരുദ്ധമായി മേൽപറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിലുള്ള ടെണ്ടറുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടറുകൾ തൻവർഷം പിന്നീട് നടത്തിയ ടെണ്ടറുകളിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഉദാ: എ) 15.12.2021 - ൽ ടെണ്ടർ നടത്തിയ എസ്0077/22, അന്തിക്കൻപടി റോഡ് സൈഡ് കെട്ട് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ 21.5% കുറവ് നിരക്കിലുള്ള ശ്രീ. റഹ്മാന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് - ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ 2021-22 Vol. 2 Page No. 24. ബി) 11.03.2022 - ൽ ടെണ്ടർ നടത്തിയ എസ്0374/22, മണ്ണുത്താൻപടി റോഡ് സൈഡ് കെട്ട് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ 24.6% കുറവ് നിരക്കിലുള്ള ശ്രീ.മുഹമ്മദ് നാസറിന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് - ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ 2021-22 Vol. 3 Page No. 6).

ടാറിംഗ്/മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാത്ത കാരണത്താലാണ് ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്യതെങ്കിൽ ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കാതെ റദ്ദുചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ടെണ്ടറുകൾ തുറന്നതിന് ശേഷം ടാറിംഗ്/മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ടെണ്ടർ റദ്ദു ചെയ്ത നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

സമാന രീതിയിൽ ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദുചെയ്ത് സംബന്ധിച്ച പരാമർശം 2018-19 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ (ഖണ്ഡിക നം. 1-25) പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് തടസ്സം നിൽക്കെയാണ് ക്രമക്കേട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 07/2021-22/03.11.2022) 05.11.2022-ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചട്ടപ്രകാരം തന്നെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് പ്രവൃത്തി നൽകുന്നതിനായി ടെണ്ടർ ലിസ്റ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് സമർപ്പിച്ചതാണെന്നും ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്യതെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യാതൊരു നിയമപരമായ കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകളുടെ അംഗീകരം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്ത ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിധേയന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്ന സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നഷ്ടം ഉല്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-24 ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ നഷ്ടം**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ എടക്കാടൻമുക്ക് പന്തിപ്പൊയിൽ റോഡിന് കൽവർട്ട് എന്ന പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാൾ 5% കുറവ് നിരക്കിലാണ് (2021-22 ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ വാല്യം II പേജ് നമ്പർ 40) കരാറുകാരൻ

കരാറുടമ്പടി വെച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0111/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്, വൗച്ചർ നം./ട്രഷറി ബിൽ നം., തീയതി	₹1,20,389/-, (CBV No. 94/21-22, 10.03.2022)
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ, തീയതി	AE/LSGD/PP/90/21-22, 11.01.2022
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് ജോയ്
അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ	331/21-22 (പേജുകൾ 01-25)
ബി ഒ ക്യൂ (Bill Of Quantities)	₹1,78,484.46
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,07,489.81

പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ/മെമ്മോ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,07,489.81
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹12,898.77
ആകെ ചെലവ്	₹1,20,388.58

ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ വന്ന അധിക ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,07,489.81
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (5%)	₹5,374.49
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,02,115.32
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹12,253.84
ജി.എസ്.ടി. കൂടിയതിന് ശേഷം തുക (പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ്)	₹1,14,369.16
അധിക ചെലവ് (1,14,369.16 - 1,20,388.58 = 6,019.42)	₹6,020/-

ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ മേൽപറഞ്ഞ വിധം ₹6020/-യുടെ അധികചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 02/2021-22/31.10.2022) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുമായ നഷ്ടം ₹6020/- ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-25 ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു പോയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ കാപ്പംകുന്ന് കൊല്ലംകണ്ടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാൾ 18.6% കുറവ് നിരക്കിലാണ് (2021-22 ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ വാല്യം III പേജ് നമ്പർ 09) കരാറുകാരൻ കരാറുടമ്പടി വെച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ 16.8% -ആണ് ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0383/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്, വൗച്ചർ നം./ട്രഷറി ബിൽ നം., തീയതി	₹2,49,529/-, Vr. No. 2210050, 26.03.2022 (*)
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ, തീയതി	AE/LSGD/PP/154/21-22, 11.01.2022
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഫീഖ് കെ.എം
അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ	373/21-22 (പേജുകൾ 01-10)
ബി ഒ ക്യൂ (Bill Of Quantities)	₹2,67,780.36

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,72,856.24
------------------	--------------

[(\*) അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ILGMS -ലെ വൗച്ചർ നമ്പറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്]

പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ/മെമ്മോ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,67,780.36
കുറവ് ചെയ്ത ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.8%)	₹44,987/-
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,22,793.36
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹26,735.20
ആകെ ചെലവ്	₹2,49,528.56

ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ വന്ന അധിക ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,67,780.36
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.6%)	₹49,807.15
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,17,973.36
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹26,156.78
ജി.എസ്.റ്റി. കൂട്ടിയതിന് ശേഷം തുക (പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ്)	₹2,44,129.98
അധിക ചെലവ് (2,49,528.56 - 2,44,129.98 = 5398.58)	₹5399/-

ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്തതിലെ ന്യൂനത കാരണം മേൽപറഞ്ഞ വിധം ₹5399/- യുടെ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 04/2021-22/31.10.2022) നിർവ്വഹണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ₹5399/- ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 1-26 ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചതിലെ അപാകതകൾ.

പ്രോജക്ട് നം	S0004/22
അടങ്കൽ തുക	₹4,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം).
ചെലവ് തുക	₹4,00,000/-
ബിൽ നമ്പർ	P3/2021-22- തീയതി 31.01.2022, ₹3,27,095/- P2/2021-22- തീയതി 05.02.2022, ₹72,905/-

2021-22 വർഷം വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മൃഗശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ (S0004/22) എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനിൽ ചില മരുന്ന്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾക്കല്ല സപ്ലൈർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടെണ്ടറുകൾ തുറന്നതിന് ശേഷം നിരക്കുകളുടെ കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമായ താരതമ്യ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നിരക്ക്, വിതരണ നിബന്ധനകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടെണ്ടറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത സംഗതികളിൽ ആയതിനുള്ള കാരണം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഡൈനാവെറ്റ്, മലബാർ, കെയർവെൽ ഫാർമ എന്നീ മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില മരുന്ന്കൾ കെയർവെൽ ഫാർമ എന്ന സ്ഥാപനം ക്വട്ടേഷനിൽ കാണിച്ച നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടിയ നിരക്കിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്ത മലബാർ, ഡൈനാവെറ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	മരുന്നിന്റെ പേര്	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്			ഓർഡർ നൽകിയ എണ്ണം
		മലബാർ ഡ്രഗ് ലൈൻസ്	കെയർവെൽ ഫാർമ	ഡൈനാവെറ്റ്	
1	Injvermectin 3.15 Long Acting	164.65	80	-	30
2	Tab Ivermectin	-	32.8	65.4	100
3	Bolus Ivermectin 80mg	-	31.80	41.2	50
4	Tab Enrofloxacin	-	31.96	67.2	30
5	Bolus Enrofloxacin	-	23.95	73.9	50

അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം. 16/21-22 തീയതി 05.11.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

#### 1-27 വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം-കുടിവെള്ള വിതരണം-വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക അടവാക്കിയതു നിരാകരിക്കുന്നു.

വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം-കുടിവെള്ള വിതരണം (പ്രോ.നം.167/22) എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ലിറ്ററിന് ₹0.8 ക്വാട്ട് ചെയ്തയാൾക്ക് ടെണ്ടർ നൽകുകയും ചെയ്തു. 110000 ലിറ്റർ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 110000 X0.8=88000 രൂപയ്ക്കുപുറമെ കരാറുകാരൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കിയ ₹6930/ (രശീതി നം.T1317129/07-07-2021)-യും ചേർത്ത് ₹94930/- കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ബിൽ നം.21180252019800219370/20-7-21-പ്ലാൻ ഫണ്ട്-ജനറൽ). ലിറ്ററിന് ₹0.8 നിരക്കിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ചെയ്യാമെന്നാണ് കരാർ. ആയതിനാൽ വാട്ടർ ചാർജ്ജായി ₹6930 അനുവദിച്ചത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.₹6930/ ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(നം. 09/ 21-22/04-11-22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

#### 1-28 പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു

പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2021-22 വർഷത്തിൽ ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്(വൗച്ചർ നം.22100218/01-06-2021,ചെക്ക് നം.135222/01-06-2021,₹404022/).2021-22 വർഷത്തിൽ ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ജി.ഒ(പി) 104/2021/ഫിൻ.തീ.26-07-21 ലും 160/2021/ ഫിൻ തീ. 01-12-2021ലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.ആയതിനാൽ ചെലവ്

തുകയായ ₹404022/ യിൽ ശ്രീ.കെ.അനിൽ കുമാർ,ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന് അനുവദിച്ച ₹42,963/ കുറച്ച്( മേൽ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന് ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദനീയമാണ്) ബാക്കിതുകയായ 361059(404022-42963) തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

ആർജിതാവധി സറണ്ടർ കൈപ്പറ്റിയ ജീവനക്കാരുടെ പേര്, തസ്തിക/കൈപ്പറ്റിയ തുക എന്നിവ താഴെ ചേർക്കുന്നു(ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴികെ)

ക്രമ നമ്പർ	ജീവനക്കാരന്റെ പേര് /തസ്തിക	തുക(₹)
01	ബിജു.പി.എസ്,ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്	58,886
02	അബ്ദുൾ സമദ്.എം,സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	58,886
03	ഷിനി വർഗീസ്,അക്കൗണ്ടന്റ്	52,337
04	ജിൻസി ജോയ്.പി,സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	40,965
05	റഷീദ്.കെ.എം,ഡ്രൈവർ	38,967
06	പ്രജീഷ്.എൻ.കെ,ക്ലാർക്ക്	41,964
07	ഷീജ.കെ.എം ,ക്ലാർക്ക്	34,971
08	അബ്ദുസമദ്.പി.പി ,ക്ലാർക്ക്	34,083
	ആകെ	3,61,059

**ഭാഗം -2**

**വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

**ഭാഗം -3**

**ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

**3-1 ക്രമവിരുദ്ധമായി ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്തതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം**

26.10.2021 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടത്തിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടറുകൾ ഭരണസമിതിയുടെ 27.10.2021 -ലെ 1/1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം റദ്ദുചെയ്ത് റീടെണ്ടർ നടത്താൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റു ടാറിംഗ്, മെയ്ന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ വെറും കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ടെണ്ടറെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കരാറെടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ടെണ്ടർ

റദ്ദാക്കാനുള്ള കരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

1997 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 11(1) പ്രകാരം ലഭിച്ച ടെൻഡറുകളിലെ നിരക്കുകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ, അഥവാ ന്യായമായ എണ്ണം ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലോ ആണ് റീടെണ്ടർ നടത്താവുന്നത്. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ന്യായമായ എണ്ണം ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്ത് നടപടി ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ 10.11.2021 -ന് റീടെണ്ടർ നടത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ടുകൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയതിന്റെയും ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കിയതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

I) പതിനാറാം മൈൽ പെരിങ്ങണക്കുന്ന് റോഡ് ഡ്രൈനേജ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0018/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,188/-(CBV നം. -104/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹183954.2
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,77,784.2
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	271/21-22(പോജികൾ 1-20)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അമൽ കൃഷ്ണ
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/60/21-22, 07/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	ഹാരിസ്	7.07% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്
3	വിനീഷ്	2.75% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹14,147/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,77,784.2
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (7.07%)	₹12,569.34
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,65,214.86
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹19,825.78
ആകെ ചെലവ്	₹1,85,040.64
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനണ്ടായ നഷ്ടം (199188 - 1,85,040.64 = 14,147.36)	₹14,147/-

II) ചെമ്പകമൂലമാം എസ്.സി. കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0019/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.)
ചെലവ്	₹19,50,46/-(CBV നം. -50/21-22, 01/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,74,147.77
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,75,568.21
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	249/20-21(പോജികൾ 1-14)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് ജോയ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/43/21-22, 23/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
------------	-----------	---------------------------------

1	സതീഷ് ജോയ്	11.7% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹22,821/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,74,147.77
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (11.7%)	₹20,375.29
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,53,772.48
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹18,452.70
ആകെ ചെലവ്	₹1,72,225.18
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 19,50,46 - 1,72,225.18 = 22,820.82)	₹22,821/-

III) പേരാൽ പാനിറപ്പുകൻ എസ്.സി. കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0030/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	₹1,46,779/- (CBV നം. -59/21-22, 14/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,31,052/-
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,240.65
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	223/20-21(പോജികൾ 1-32)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റഹീനാസ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/55/21-22, 24/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	എ.സി. നാസർ	18.5% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	5% കൂടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ	9.6% കുറവ്
4	റഹ്മത്ത് കെ.	16.8% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹27,155/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,31,052/-
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.5%)	₹24,244.62
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,06,807.38
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹12,816.89
ആകെ ചെലവ്	₹1,19,624.27
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,46,779 - 1,19,624.27 = 27,154.73)	₹27,155/-



## IV) മാനിയിൽ മദ്രസ്സപ്പടി റോഡ് സൈഡ്കെട്ട്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0036/22
അടങ്കൽ	₹4,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹3,71,582/- (CBV നം. -68/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹3,31,769.78
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹3,56,914.94
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	290/21-22(പോജികൾ 1-20)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/31/21-22, 22/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 7 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19.61% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	3% കൂടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി. കെ.	16.7% കുറവ്
4	മുസ എം.	7% കുറവ്
5	എ.എം. ജോസഫ്	16% കുറവ്
6	മുഹമ്മദ് ഫസീൽ	8.23% കുറവ്
7	അഷറഫ്	5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹72,867/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹3,31,769.78
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19.61%)	₹65060.05
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,66,709.73
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹32,005.17
ആകെ ചെലവ്	₹2,98,714.90
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 3,71,582 - 2,98,714.90 = 72,867.10)	₹72,867/-

## V) വെങ്ങിലേരിക്കന് ലക്ഷംവീട് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0044/22
അടങ്കൽ	₹1,50,000/- (വികസനഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
ചെലവ്	₹1,49,988/- (CBV നം. -70/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,35,369.56
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,33,918.05
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	289/21-22(പോജികൾ 1-9)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അസീസ് എൻ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/59/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	18.5% കുറവ്
2	റഫീക് കെ.എം.	15% കൂടുതൽ
3	എം.എം. സോമരാജൻ	10.2% കുറവ്

4	റഹ്മസ് കെ.	17.1% കുറവ്
കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹32,113/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.		
പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)		₹1,33,918.05
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.5%)		₹24774.84
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക		₹1,09,143.21
ജി.എസ്.ടി. (12%)		₹13,097.19
ആകെ ചെലവ്		₹1,22,240.4
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,49,988 - 1,22,240.4 = 27,747.6)		₹27,748/-

#### VI) ചെന്നലോട് പരമ്പൻപടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0043/22
അടങ്കൽ	₹2,50,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,49,329/- (CBV നം. -66/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,22,615.26
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,22,653.26
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	243/20-21
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അഷറഫ് പി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/59/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	ഷിബി ഇ.	16% കുറവ്
2	എ. എം. ജോസഫ്	10% കൂടുതൽ
3	പൊഴുതന ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊല്യൂഷൻസ്	6.2% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹39,893/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം		₹2,22,615.26
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16%)		₹35,618.44
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക		₹1,86,996.82
ജി.എസ്.ടി. (12%)		₹22,349.62
ആകെ ചെലവ്		₹2,09,436.42
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,49,329 - 2,09,436.42 = 39,892.58)		₹39,893/-

#### VII) ചെന്നലോട് മദിനപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0044/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,979/- (₹73,631/- CBV നം. -58/21-22, 06/01/2022, ₹1,26,348/- CBV നം. -126/21-22, 27/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,560.58
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,552.66
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	238/20-21 (പേജുകൾ 1-11)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാം
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/57/21-22, 25/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	റഫീക്ക് കെ.എം	18% കുറവ്
2	അരുൺ പി.	9.9% കൂടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി.കെ.	12.2% കുറവ്
4	ഓവർ സീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	6.1% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹35,996/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,552.66
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18%)	₹32,139.48
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,46,413.18
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,569.58
ആകെ ചെലവ്	₹1,63,982.76
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,979 - 1,63,982.76 = 35,996.24)	₹35,996/-

#### VIII) പിലാച്ചേരി അങ്കണവാടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0045/22
അടങ്കൽ	₹2,50,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,49,500/- (CBV നം. -52/21-22, 01/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,22,846.58
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,22,768.27
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	242/20-21(പേജുകൾ 1-10)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഫീക്ക് കെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/56/21-22, 25/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 5 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	എ.സി. നായർ	18% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് ഷബീർ	3% കൂടുതൽ
3	എ.എം. ജോസഫ്	10% കുറവ്
4	റഫീക്ക്	16.6% കുറവ്
5	ഷിബി ഇ.	16% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹44,910/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,22,768.27
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18%)	₹40,098.29
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,82,669.98
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹21,920.40
ആകെ ചെലവ്	₹2,04,590.38
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,49,500 - 2,04,590.38 = 44,909.62)	₹44,910/-

#### IX) പിലാച്ചേരി പച്ചമ്പള്ളി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0047/22
-----------------	--------------

അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,521/-(CBV നം. -71/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,80,524.47
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,143.83
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	292/20-21
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഷീദ് കെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/56/21-22, 25/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	എ.എം. ജോസഫ്	15.9% കുറവ്
2	റഫസ്	16.6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹33,120/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,143.83
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.6%)	₹29,571.88
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,48,571.95
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,828.63
ആകെ ചെലവ്	₹1,66,400.58
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,521 - 1,66,400.58= 33,120.42)	₹33,120/-

X) ചോലയിൽപ്പടി ചങ്ങലാംകുന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0050/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (1 ലക്ഷം - വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം), 1 ലക്ഷം - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,826/-(₹1,00,000/-CBVനം.-48/21-22,25/12/2021,₹99,826/- വൗ.നം.22100534/30.03.2022 )
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,632.15
ബി.ഒ.ക്യൂ.(Bill Of Quantities)	₹1,74,816.29
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	240/20-21(പോളുകൾ 1-9)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സുധാകരൻ എം.ടി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/37/21-22, 02/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	റഫസ് കെ.	18.3% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് നിസാർ	12.6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹36,390/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,632.15
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.3%)	₹32,689.68
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,45,942.47
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,513.10

ആകെ ചെലവ്	₹1,63,455.57
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,826 - 1,63,455.57 = 36,390.43)	₹36,390/-

XI) പടിഞ്ഞാറത്തറ എൽ.പി. സ്കൂൾ മെയിന്റനൻസ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0061/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,94,826/-(CBV നം. - 103/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,73,828.58
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,415.29
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	276/20-21(പോളുകൾ 1-3)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ഷിബി ഇ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/33/21-22, 02/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	അബ്ദുൾ സലാം	16.9% കുറവ്
2	പ്രഭാകരൻ എസ്.	25% കടുതൽ
3	കെ.വി. കുര്യാക്കോസ്	ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
4	ഷിബി ഇ.	6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹33,040/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,73,828.58
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.9%)	₹29,377.03
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,44,451.55
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,334.19
ആകെ ചെലവ്	₹1,61,785.74
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,94,826 - 1,61,785.74 = 33,040.26)	₹33,040/-

XII) കൂവലത്തോട് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0072/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹1,96,522/-(CBV നം. - 62/21-22, 24/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,75,465.80
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,405.28
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	253/20-21(പോളുകൾ 1-18)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സുധീഷ് എം.എസ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/39/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	വി.യു. ജോസഫ്	16.5% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	5% കടുതൽ
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ	8.2% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി

നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹32,426/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,75,465.80
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.5%)	₹28,951.86
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,46,513.94
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,581.67
ആകെ ചെലവ്	₹1,64,095.61
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം (1,96,522 - 1,64,095.61 = 32,426.39)	₹32,426/-

XIII) ആലക്കായൂർ മുണ്ടക്കൻപടി റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0075/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി.)
ചെലവ്	₹1,99,196/- (CBV നം. - 80/21-22, 21/02/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,98,859.57
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,77,853.76
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	254/21-22(പോളുകൾ 1-12)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/71/21-22, 29/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് റഹീനാസ്	6.95% കുറവ്
2	സതീഷ്കുമാർ കെ.	5.5% കുടുതൽ
3	ഷിബി ഇ.	3% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹13,844/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,77,853.76
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (6.95%)	₹12,360.84
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,65,492.92
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹19,859.15
ആകെ ചെലവ്	₹1,85,353.07
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,196 - 1,85,353.07 = 13,843.93)	₹13,844/-

XIV) വെള്ളമുണ്ടക്കൽ കനാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0085/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,775/- (CBV നം. - 121/21-22, 25/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,88,715.51
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,370.51
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	341/21-22(പോളുകൾ 1-13)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. വർക്കി എ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/67/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
------------	-----------	---------------------------------

1	ഷിബി ഇ.	8% കുറവ്
2	ശിവദാസൻ കെ.	5% കുറവ്
3	അമൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	5.5% കുറവ്
4	അബ്ദുൾ സലാം	തള്ളി (ഇ.എം.ഡി കുറവ്)

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹15,982/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,370.51
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (8%)	₹14,269.64
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,64,100.87
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹19,692.10
ആകെ ചെലവ്	₹1,83,792.97
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,775 - 1,83,792.97 = 15,982.03)	₹15,982/-

XV) പന്തിപ്പൊയിൽ റോഷൻകട റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0087/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,99,891/-(CBV നം. - 74/21-22, 31/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,72,219.59
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,67,759.88
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	288/21-22(പോജുകൾ 1-29)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒ.ജെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/26/21-22, 22/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 4 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി.കെ.	13.3% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് ഫസിൽ	8.27% കുറവ്
3	അഷ്റഫ് എം.	6% കുറവ്
4	സതീഷ്കുമാർ	5.5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹39,885/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,67,759.88
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (13.3%)	₹35,612.06
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,32,147.82
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹27,857.74
ആകെ ചെലവ്	₹2,60,005.56
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,99,891 - 2,60,005.56 = 39,885.44)	₹39,885/-

XVI) കുറുമണി എലന്തൻപടി റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0088/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,96,433/-(CBV നം. - 115/21-22, 24/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,64,674.40
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,66,753.50

എം. ബുക്ക് നമ്പർ	272/21-22(പോളുകൾ 1-13)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഫീഖ് കെ.എം
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/72/21-22, 30/12/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	15.5% കുറവ്
2	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി.കെ.	12.5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹45,945/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,64,674.40
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (15.5%)	₹41,024.53
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,23,649.87
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹26,837.98
ആകെ ചെലവ്	₹2,50,487.85
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,96,433 - 2,50,487.85 = 45,945.15)	₹45,945/-

XVII) തേർകന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0089/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,706/-(CBV നം. - 64/21-22, 24/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,891.54
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,308.62
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	250/21-22(പോളുകൾ 1-09)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. കെ.വി. കുര്യാക്കോസ്
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/46/21-22, 24/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 7 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19% കുറവ്
2	കെ.വി. കുര്യാക്കോസ്	5% കുറവ്
3	ശിവദാസൻ കെ.	6% കുറവ്
4	പനമരം ലേബർ കോൺക്രീറ്റ് സൊസൈറ്റി	15% കുറവ്
5	ഷിബി ഇ.	16% കുറവ്
6	ഹാരിസ്	10.31% കുറവ്
7	അബ്ദുൾ സലാം	16.6% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹37,944/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,308.62
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19%)	₹33,878.64
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,44,429.98
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹17,331.60
ആകെ ചെലവ്	₹1,61,761.58
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,706- 1,61,761.58 = 37,944.42)	₹37,944/-



XVIII) പി.കെ കസ് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0091/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,915/-(CBV നം. - 54/21-22, 01/01/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,533.68
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,501.38
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	241/21-22(പോജുകൾ 1-08)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒ.ജെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/27/21-22, 22/01/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19.5% കുറവ്
2	സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒ.ജെ.	5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹38,949/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,501.38
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19.5%)	₹34,807.77
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,43,693.61
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹17,243.23
ആകെ ചെലവ്	₹1,60,936.84
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,915- 1,60,936.84= 38,978.14)	₹38,978/-

XIX) ചുള്ളിയാൻകസ് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0092/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,436/-(CBV നം. - 109/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,86,453.08
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,068.16
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	255/21-22(പോജുകൾ 1-09)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശിവദാസൻ കെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/54/21-22, 24/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ജിൻഷാദ്	19.5% കുറവ്
2	അബൂൾ സലാം	16.7% കുറവ്
3	ഇസ്മായിൽ ടി.	കാട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹38,890/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹1,78,068.16
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (19.5%)	₹34,723.29
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,43,344.87

ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹17,201.38
ആകെ ചെലവ്	₹1,60,546.25
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം (1,99,436 - 1,60,546.25 = 38,889.75)	₹38,890/-

## XX) മുണ്ടകുറ്റി എടത്തറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0101/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹1,99,475/-(CBV നം. - 49/21-22, 28/12/2021)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,102.97
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹1,78,427.91
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	237/20-21(പോളുകൾ 1-10)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സുധാകരൻ എം.ടി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/38/21-22, 22/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് ഫസിൽ	10.33% കുറവ്
2	അബ്ദുൾ സലാം	തള്ളി (ഇ.എം.ഡി. - ഇല്ല)

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹20,605/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,78,102.97
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (10.33%)	₹18,398.04
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,59,704.93
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹19,164.59
ആകെ ചെലവ്	₹1,78,869.52
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 1,99,475 - 1,78,869.52 = 20,605.48)	₹20,605/-

## XXI) അരമ്പറുകന്ന് അംഗൻവാടി നടപ്പാത.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0104/22
അടങ്കൽ	₹1,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹99,958/-(CBV നം. - 97/21-22, 20/03/2022)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹91,144.41
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹89,248.14
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	270/21-22(പോളുകൾ 1-07)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മൊയ്തൂ ഓണിമൽ
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	AE/SGD/PP/63/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	അജേഷ് ജോസഫ്	9.8% കുറവ്
2	മൊയ്തൂ ഓണിമൽ	3% കുറവ്
3	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി. കെ.	8.7% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹9796/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹89,248.14
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (9.8%)	₹8746.31
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹80501.83
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹9660.23
ആകെ ചെലവ്	₹90162.06
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 99,958 - 90162.06 = 9795.94)	₹9796/-

XXII) തിരുവങ്ങാടൻ യൂസഫ് പടി സൈഡ്കെട്ട്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0117/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹2,84,206/- (₹195681/- CBV നം. - 138/21-22, 31/03/2022, ₹88,525/-- 2022-33- ലെ ചെലവ്)
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,53,755.29
ബി.ഒ.ക്യൂ. (Bill Of Quantities)	₹2,66,635.45
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	405/21-22
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അഷറഫ് കെ. സി.
കരാറുനമ്പർ	AE/SGD/PP/65/21-22, 27/11/2021

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ 3 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേരും അവർ ബിഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക്
1	മുഹമ്മദ് നിസാർ സി. കെ.	10.4% കുറവ്
2	ഹാരിസ്	8.34% കുറവ്
3	മൂസ എം.	4.5% കുറവ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ആദ്യ ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ₹29,557/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,53,755.29
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (10.4%)	₹26,390.55
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,27,364.74
ജി.എസ്.റ്റി. (12%)	₹27,283.77
ആകെ ചെലവ്	₹2,54,648.51
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ( 2,84,206 - 2,54,648.51 = 29,557.49)	₹29,557/-

മേൽ പറഞ്ഞ 22 പ്രവൃത്തികളിലായി ആകെ ₹7,11,939/- (I - ₹14,147/-, II - ₹22,821/-, III - ₹27,155/-, IV - ₹72,867/-, V - ₹27,748/-, VI - ₹39,893/-, VII - ₹35,996/-, VIII - ₹44,910/-, IX - ₹33,120/-, X - ₹36,390/-, XI - ₹33,040/-, XII - ₹32,426/-, XIII - ₹13,844/-, XIV - ₹15,982/-, XV - ₹39,885/-, XVI - ₹45,945/-, XVII - ₹37,944/-, XVIII - ₹38,978/-, XIX - ₹38,890/-, XX - ₹20,605/-, XXI - ₹9796/-, XXII - ₹29,557/-) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പറഞ്ഞ ടെണ്ടറുകളിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് 19.61% ആണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കരാറുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രവർത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായി ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആയതിന് വിരുദ്ധമായി മേൽപറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിലുള്ള ടെണ്ടറുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടറുകൾ തർവർഷം പിന്നീട് നടത്തിയ ടെണ്ടറുകളിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഉദാ: എ) 15.12.2021 - ൽ ടെണ്ടർ നടത്തിയ എസ്0077/22, അന്തിക്കൻപടി റോഡ് സൈഡ്കെട്ട് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ 21.5% കുറവ് നിരക്കിലുള്ള ശ്രീ. റഹ്മാന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് - ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ 2021-22 Vol. 2 Page No. 24. ബി) 11.03.2022 - ൽ ടെണ്ടർ നടത്തിയ എസ്0374/22, മണ്ണത്താൻപടി റോഡ് സൈഡ്കെട്ട് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ 24.6% കുറവ് നിരക്കിലുള്ള ശ്രീ.മുഹമ്മദ് നാസറിന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് - ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ 2021-22 Vol. 3 Page No. 6).

ടാറിംഗ്/മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാത്ത കാരണത്താലാണ് ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദു ചെയ്തതെങ്കിൽ ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കാതെ റദ്ദുചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ടെണ്ടറുകൾ തുറന്നതിന് ശേഷം ടാറിംഗ്/മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ടെണ്ടർ റദ്ദു ചെയ്ത നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

സമാന രീതിയിൽ ടെണ്ടറുകൾ റദ്ദുചെയ്ത് സംബന്ധിച്ച പരാമർശം 2018-19 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ (ഖണ്ഡിക നം. 1-25) പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് തടസ്സം നിലനിൽക്കെയാണ് ക്രമക്കേട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 07/2021-22/03.11.2022) 05.11.2022 - ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചട്ടപ്രകാരം തന്നെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് പ്രവൃത്തി നൽകുന്നതിനായി ടെണ്ടർ ലിസ്റ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് സമർപ്പിച്ചതാണെന്നും ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ടെണ്ടർ റദ്ദുചെയ്തതെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു നിയമപരമായ കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകളുടെ അംഗീകരണം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്ത ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിൽനിന്നും ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിധേയന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്ന സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നഷ്ടം തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-2 ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ നഷ്ടം**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ എടക്കാടൻമുക്ക് പന്തിപ്പൊയിൽ റോഡിന് കൽവർട്ട് എന്ന പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാൾ 5% കുറവ് നിരക്കിലാണ് (2021-22 ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ വാല്യം II പേജ് നമ്പർ 40) കരാറുകാരൻ കരാറുടമ്പടി വെച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

**പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0111/22
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്, വൗച്ചർ നം./ട്രഷറി ബിൽ നം., തീയതി	₹1,20,389/-, (CBV No. 94/21-22, 10.03.2022)
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ, തീയതി	AE/LSGD/PP/90/21-22, 11.01.2022
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് ജോയ്
അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ	331/21-22 (പേജുകൾ 01-25)
ബി ഒ ക്യൂ (Bill Of Quantities)	₹1,78,484.46
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,07,489.81

**പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ/മെമ്മോ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ**

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,07,489.81
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹12,898.77
ആകെ ചെലവ്	₹1,20,388.58

**ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ വന്ന അധിക ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ**

പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹1,07,489.81
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (5%)	₹5,374.49
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹1,02,115.32
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹12,253.84
ജി.എസ്.ടി. കൂട്ടിയതിന് ശേഷം തുക (പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ്)	₹1,14,369.16
അധിക ചെലവ് (120388.58 - 1,14,369.16 = 6019.84)	₹6020/-

ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ മേൽപറഞ്ഞ വിധം ₹6020/- യുടെ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 02/2021-22/31.10.2022) നിർവ്വഹണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ₹6020/- ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-3 ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു പോയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം.**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ കാപ്പംകുന്ന് കൊല്ലംകണ്ടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാൾ 18.6% കുറവ് നിരക്കിലാണ് (2021-22 ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ വാല്യം III പേജ് നമ്പർ 09) കരാറുകാരൻ കരാറുടമ്പടിചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ 16.8% -ആണ് ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

**പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്. 0383/22
അടങ്കൽ	₹3,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്, വൗച്ചർ നം./ട്രഷറി ബിൽ നം., തീയതി	₹2,49,529/-, Vr. No. 2210050, 26.03.2022 (*)
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ, തീയതി	AE/LSGD/PP/154/21-22, 11.01.2022
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. റഫീഖ് കെ.എം
അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ	373/21-22 (പേജുകൾ 01-10)
ബി ഒ ക്യൂ (Bill Of Quantities)	₹2,67,780.36
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,72,856.24

[(\*) അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ILGMS -ലെ വൗച്ചർ നമ്പറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്]

**പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ/മെമ്മോ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ**

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,67,780.36
കുറവ് ചെയ്ത ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (16.8%)	₹44,987/-
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,22,793.36
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹26,735.20
ആകെ ചെലവ്	₹2,49,528.56

**ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ വന്ന അധിക ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ**

പ്രവൃത്തി മൂല്യം (ബി ഒ ക്യൂ - വിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്)	₹2,67,780.36
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം തുക (18.6%)	₹49,807.15
ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം തുക	₹2,17,973.36
ജി.എസ്.ടി. (12%)	₹26,156.78
ജി.എസ്.ടി. കൂട്ടിയതിന് ശേഷം തുക (പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ്)	₹2,44,129.98
അധിക ചെലവ് (2,49,528.56 - 2,44,129.98 = 5398.58)	₹5399/-

ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം കുറവ് ചെയ്തതിലെ ന്യൂനത കാരണം മേൽപറഞ്ഞ വിധം ₹5399/- യുടെ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 04/2021-22/31.10.2022) നിർവ്വഹണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനങ്ങായ നഷ്ടം ₹5399/- ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-4 വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം-കുടിവെള്ള വിതരണം-വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക അടവാക്കിയതു നിരാകരിക്കുന്നു.**

വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം-കുടിവെള്ള വിതരണം (പ്രോ.നം.167/22) എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ലിറ്ററിന് ₹0.8 ക്വാട്ട് ചെയ്തയാൾക്ക് ടെണ്ടർ നൽകുകയും ചെയ്തു. 110000 ലിറ്റർ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 110000 X0.8=88000 രൂപയ്ക്കുപുറമെ കരാറുകാരൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കിയ ₹6930/(രശീതി നം.T1317129/07-07-2021) യും ചേർത്ത് ₹94930 / കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്(ബിൽ നം.21180252019800219370/20-7-21-പ്ലാൻ ഫണ്ട്-ജനറൽ). ലിറ്ററിന് ₹0.8 നിരക്കിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ചെയ്യാമെന്നാണ് കരാർ. ആയതിനാൽ വാട്ടർ

ചാർജ്ജായി ₹6930 അനുവദിച്ചത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ₹6930/ ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 09/ 21-22/04-11-22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

**ഭാഗം -4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും**

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	02.11.2022 മുതൽ 04.11.2022 വരെ	ഇതേ തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

**4-2 ഡെപോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	നിലാവ് - മെയിൽ ലൈൻ വലിക്കൽ	-	772830	772830	0

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ₹31,000/- യും കെ.എസ്.ഇ.ബി. -യിൽ ₹5,150/- ഡെപോസിറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**4-3 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
തണൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി		90,25,036		17,47,816	30,64,884	51,36,306 (*)
ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി		3,96,71,266		36,66,666		3,60,04,600

(\*) (9025036+923970) - (1747816+3064884) = ₹51,36,306/- പലിശ അടക്കമുള്ളതുകയാണ് മുൻ ബാക്കിയായി വാർഷിക കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തൻവർഷം ₹9,23970/- പലിശ ഇനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലോൺ രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ മുതൽ പലിശ എന്നിവ തിരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരം

ലഭ്യമല്ല. ലോണിന്റെ ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി, വായ്പ തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**4-4 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ**

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	32,32,213
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	92806
ആകെ	33,25,019
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപം	33,25,019

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

നികേഷപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
വയനാട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്	691554
പടിഞ്ഞാറത്തറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	2633465
ആകെ	3325019

**4-5 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.**

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം.	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം.	വിഷയം	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1997-98 ഖ. 27	2002-03 12.8.ii	മണൽലേല തുക ഈടാക്കിയില്ല - ആറ് കടവുകളിൽ നിന്നായി 53,750 രൂപ ഈടാക്കിയില്ല	പരാമർശം തുടരുന്നു
1997-98 ഖ. 27	2002-03 അനുബന്ധം VII	മണൽ വില്പന - ലേലം വരവ് തുക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വിമുഖത സംബന്ധിച്ച്	പരാമർശം തുടരുന്നു
1997-98 ഖ. 27	2003-04 3.12.2	മണൽലേല തുക ഈടാക്കിയില്ല - ആറ് കടവുകളിൽ നിന്നായി 53,750 രൂപ ഈടാക്കിയില്ല	പരാമർശം തുടരുന്നു
1997-98 ഖ .36(2)	2003-04 3.12 പൊതുപരാമർശങ്ങൾ	പൊലീയാട് പാടശേഖരത്തിന് ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ - പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 9370 രൂപ അധികം നൽകി	പരാമർശം തുടരുന്നു
1997-98 ഖ .37(1)	2003-04 3.12 പൊതുപരാമർശങ്ങൾ	സൂപ്പർ വിഷൻ നടത്തൽ , അളവ് എടുക്കൽ , ബിൽ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് എഞ്ചിനീയർക്ക് 15529 രൂപ അധികം നൽകി .	പരാമർശം തുടരുന്നു
1999-00 ഖ - 33	2003-04 3.12 പൊതുപരാമർശങ്ങൾ	മാക്കോട്ട് കന്ന് കോളനി റോഡ് - ടാറിന്റെ വില കുറയ്ക്കാതെ കൺവീനർക്ക് 11677 രൂപ അധികം നൽകി	പരാമർശം തുടരുന്നു

**4-6 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	607775	എസ്.183/22, നെൽകൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി	607775	0

കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	336500	എസ്.133/22, ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	336500	0
കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	4375976	എസ്.149/22, ലൈഫ് മിഷൻ - ടി.എസ്.പി.	4375976	0
കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	900000	എസ്.153/22, ലൈഫ് മിഷൻ - എസ്.സി.പി.	900000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	5000000	എസ്.183/22, നെൽകൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി	5000000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	350000	എസ്.133/22, ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	350000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	3660000	എസ്.149/22, ലൈഫ് മിഷൻ - ടി.എസ്.പി.	3660000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	1880000	എസ്.153/22, ലൈഫ് മിഷൻ - എസ്.സി.പി.	1880000	0

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ₹41,37,241/- യും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ₹1,88,350/- ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

#### 4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുനിസിപ്പൽപ്പെട്രെഡ്)	₹17,28,51,102.05
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹13,64,53,752/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല.
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹7,30,292/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹24,56,993/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		41,879	മാത്യൂ കെ. ടി., സെക്രട്ടറി
3-1		41,879	ബാലൻ പി., പ്രസിഡന്റ്
3-1		41,879	ഗിരിജ കൃഷ്ണ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
3-1		41,879	പി. എ. ജോസ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (വികസന കാര്യം)
3-1		41,879	നൗഷാദ് എം. പി., സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ക്ഷേമ കാര്യം)
3-1		41,879	ജഷീല റംളത്ത്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം)
3-1		41,879	റഷീന ഐക്കാരൻ, 1-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	റഷീദ് വാഴയിൽ, 2-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	രജിത ഷാജി, 3-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	മുഹമ്മദ് ബഷീർ, 4-ാം വാർഡ് മെമ്പർ



3-1		41,879	ബുഷറ വൈശ്യൻ, 5-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	നിഷമോൾ, 6 -ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	സതി വിജയൻ, 10-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	ബിനു ബാബു, 11-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	അനീഷ് കെ.കെ., 13-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	സാജിത നൗഷാദ്, 14-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-1		41,879	സജി യു.എസ്., 15-ാം വാർഡ് മെമ്പർ
3-2		6020	ബി. എസ്. പ്രസീൻ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-3		5399	ബി. എസ്. പ്രസീൻ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-4		6930	മാത്യൂ കെ.ടി., സെക്രട്ടറി
ആകെ		7,30,292	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	₹18,57,000/-	മാത്യൂ കെ. ടി., സെക്രട്ടറി
1-22	₹1,99,993/-	ബി. എസ്. പ്രസീൻ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
1-26	₹4,00,000/-	ഡോ ജവാദ് എൻ., വെറ്റിനറി സർജൻ
ആകെ	₹24,56,993/-	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
മാത്യൂ കെ. ടി., സെക്രട്ടറി		കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ, അടുക്കം പി.ഒ. കോട്ടയം
ബാലൻ പി., പ്രസിഡന്റ്	പ്രസിഡന്റ്, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	താന്നിയോട് പുത്തൻവീട്, വാരാമ്പറ്റ, വയനാട് -673575
ഗിരിജ കൃഷ്ണ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്	വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പനിച്ചേട്ടത്തുകന്ന്, കുമ്മണി, മുണ്ടകുറ്റി, വയനാട് -670645
പി. എ. ജോസ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (വികസന കാര്യം)	സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (വികസന കാര്യം), പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുളിയംകുന്നത്ത്, പടിഞ്ഞാറത്തറ വയനാട് -673575
നൗഷാദ് എം. പി., സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ക്ഷേമ കാര്യം)	സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ക്ഷേമ കാര്യം) പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മുരിങ്ങോളി, പടിഞ്ഞാറത്തറ വയനാട് -673575
ജസീല റംളത്ത്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം)	സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം), പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഇടവലൻ, കുപ്പാടിത്തറ, മുണ്ടകുറ്റി, വയനാട് -670645
റഷീന ഐക്കാരൻ, 1-ാം വാർഡ്	1-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ	ഐക്കാരൻ,

മെമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നരിപ്പറ്റ, വാരാമ്പറ്റ, വയനാട് -673575
റഷീദ് വാഴയിൽ, 2-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	2-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വാഴയിൽ, പാണ്ടംകോട്, പടിഞ്ഞാറത്തറ വയനാട് -673575
രജിത ഷാജി, 3-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	3-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	തൊട്ടിയിൽ, പതിനാറാം മൈൽ, പടിഞ്ഞാറത്തറ വയനാട് -673575
മുഹമ്മദ് ബഷീർ, 4-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	4-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഇറന്തൻ, പുതുശേരിക്കടവ്, വയനാട് -670645
ബുഷറ വൈശ്യൻ, 5-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	5-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വൈശ്യൻ, കുപ്പാടിത്തറ, വയനാട് -670645
നിഷമോൾ, 6-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	6-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പിണക്കാട്ടുപറമ്പിൽ, മുണ്ടക്കുറ്റി വയനാട് -670645
സതി വിജയൻ, 10-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	10-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പാണാത്ത്, പടിഞ്ഞാറത്തറ, വയനാട് -673575
ബിന്ദു ബാബു, 11-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	11-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ചുണ്ടക്കണ്ടി, പതിനാറാം മൈൽ പുതുശേരിക്കടവ്, വയനാട് -670645
അനീഷ് കെ.കെ., 13-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	13-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കരിഞ്ഞകന്ന്, പേരാൽ, മഞ്ഞൂറ, വയനാട് -673575
സാജിത നൗഷാദ്, 14-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	14-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മച്ചിങ്ങൽ, മാടത്തുപാറ, തരിയോട് നോർത്ത്, വയനാട് -670645
സജി യു.എസ്., 15-ാം വാർഡ് മെമ്പർ	15-ാം വാർഡ് മെമ്പർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഉമാപറമ്പിൽ, കാപ്പിക്കുളം, വാരാമ്പറ്റ, വയനാട് -673575
ബി. എസ്. പ്രസീൻ, അസി. എഞ്ചിനീയർ		Dex, ആറ്റുപുറം, പുല്ലുപാണ പി.ഒ., കൊല്ലം

#### 4-8 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1997-98	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-487/2022(1), 12.08.2022	2	
1998-99	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-487/2022(2), 12.08.2022	2	
1999-00	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-487/2022(3), 12.08.2022(5)	5	
2008-09	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-487/2022(13), 12.08.2022	5	

2009-10	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-487/2022(14), 12.08.2022	15	
2010-11	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.1-9/13 തീ. 3.4.2014	30	
2011-12	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.1-257/14 തീ. 13.05.15 (1)	20	
2012-13	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.2-719/15 തീ. 10.12.15	17	
2013-14	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി.2-134/16 തീ. 21.4.2018	29	
2014-15	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി.2-431/16 തീ. 28.12.2017	25	
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി. പി2-864/16 തീയതി 7/6/2018	14	
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ.(ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി2- 602/2017/25.5.2018	57	
2017-18	നം .കെ.എസ്.എ.(ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി2- 7/2019 /03.05.2019	26	
2018-19	നം. കെ.എസ്.എ ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി പി2-999/2019 /05-06-2020	24	
2019-20	നം. കെ.എസ്.എ ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി പി3-586/21, 23.05.2022	45	
2020-21	നം. കെ.എസ്.എ ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി പി3-587/22, 18.06.2022	41	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,(ഹ.ഗ്രേ)  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.

അനുബന്ധം-1  
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ വയനാട് ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

വയനാട് ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറന്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

**Annexure 3**  
**Abstract of Annual Financial Statement**

<b>Padinjarathara Grama Panchayat</b>			
<b>RECEIPT &amp; PAYMENT STATEMENT</b>			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
<b>RECEIPTS</b>			
<b>Opening Balance</b>			
Bank	Bank	RP-40(a)	29888178.50
Cash	Cash	RP-40(a)	830921.00
<b>Operating</b>			
110000000	Tax Revenue	RP-1	1075570.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	4100.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	747397.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	454019.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	89846729.00
171000000	Interest Earned	RP-9	1035727.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	286053.00
311000000	Earmarked Funds	RP-28	11700.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	31418388.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	15437719.00
<b>Non Operating</b>			
340000000	Deposits Received	RP-33	650815.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	1163786.00
<b>Grand total</b>			<b>172851102.50</b>
<b>PAYMENTS</b>			
<b>Operating</b>			
210000000	Establishment Expenses	RP-12	1995709.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	338817.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-14	2097254.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-16	13587078.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-17	39182525.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-18	23585123.00
290000000	Transfer to Reserve Funds / Prior Period Item(ILGMS)	RP-25	521225.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	827669.00
412000000	Capital Work In Progress	RP-39	0.0
414000000	Annual plan - Capital Expences(Service Sector)	RP-41	3336468.00
415000000	Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector)	RP-42	1002320.00

431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	5128624.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	759231.00
	<b>Non Operating</b>		
330000000	Secured Loans	RP-31	3064884.00
340000000	Deposits Received	RP-33	1530380.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	39496445.00
	<b>Closing Balance</b>		
Bank	Bank	RP-40(b)	36072070.50
Cash	Cash	RP-40(b)	325280.00
	<b>Grand Total</b>		<b>172851102.50</b>

<b>Padinjarathara Grama Panchayat</b>			
<b>INCOME &amp; EXPENDITURE STATEMENT</b>			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
<b>INCOME</b>			
110000000	Tax Revenue	I-1	7511143.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	2696304.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	1126947.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	454019.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	222389782.00
170000000	Income from Investments	I-7	92806.00
171000000	Interest Earned	I-8	1035723.00
180000000	Other Income	I-9	20146.00
190000000	Prior Period Income	I-19	972171.00
	<b>Total Income</b>		<b>235326870.00</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
210000000	Establishment Expenses	I-10	13197046.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	892925.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	3793649.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	30689.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	10786493.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	67663340.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	26010454.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	0.0
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	56260716.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	51740342.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	651778.00
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0



272000000	Depreciation	I-17(A)	3974427.00
	<b>Total Expenditure</b>		<b>235001859.00</b>
	<b>Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure</b>		<b>-325011.00</b>
	<b>Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure</b>		<b>-1035684.00</b>
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	1682844.00
	<b>Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)</b>		<b>-710673.00</b>

<b>Padinjarathara Grama Panchayat</b>			
<b>BALANCE SHEET</b>			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
<b>LIABILITIES</b>			
<b>Reserve &amp; Surplus</b>			
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	25605669.15
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	11700.00
312000000	Reserves	B-3	94783806.00
<b>Total Reserve &amp; Surplus</b>			<b>120401175.15</b>
<b>Grants, Contributions for Specific Purposes</b>			
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	21104874.00
<b>Total Grants, Contributions for Specific Purposes</b>			<b>21104874.00</b>
<b>Loans</b>			
330000000	Secured Loans	B-5	41140906.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
<b>Total Loans</b>			<b>41140906.00</b>
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>			
340000000	Deposits Received	B-7	5714430.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	2560816.35
360000000	Provisions	B-10	0.0
<b>Total Current Liabilities and Provisions</b>			<b>8275246.35</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>			<b>190922201.50</b>
<b>ASSETS</b>			
<b>Fixed Assets</b>			
410000000	Fixed Assets	B-11	4415148.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	0.0
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	2518873.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	17869090.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	99209170.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-21831902.00
<b>Total Fixed Assets</b>			<b>102180379.00</b>
<b>Investments</b>			
420000000	Investments-General Fund	B-12	3325019.00

421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	<b>Total Investments</b>		<b>3325019.00</b>
	<b>Current Assets, Loans and Advances</b>		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	5948226.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	41140906.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	36397350.50
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1930321.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	<b>Total Current Assets, Loans and Advances</b>		<b>85416803.50</b>
	<b>Other Assets</b>		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	<b>Total Other Assets</b>		<b>0.0</b>
	<b>Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)</b>		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	<b>Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)</b>		<b>0.0</b>
	<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>190922201.50</b>

**Deputy Director(H. G.)  
District Audit Office Wayanad  
Kerala State Audit Department**