



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കൊല്ലം.-691001

ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA/KLM/P11/436/23

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയതി: 10/04/2023
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1.കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2.അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, കൊല്ലം
- 3.കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നമ്പർ: KSA/KLM/P11/436/23

തീയതി: 10/04/2023

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 21-01-2022 മുതൽ 28-02-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 8 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 2 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.മാത്യുറോയി കെ.പി.	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	06-03-2023	09-03-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
06-03-2023	09-03-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
 ശ്രീമതി.സിജാറാണി എസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി രാജശ്രീ സി ആർ, ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീമതി.റജിന എ എസ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.കെ.ഹർഷകുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.സുരേഷ് കൂമാർ കെ എസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	11-05-2021

ശ്രീമതി.അന.സി എസ്	സെക്രട്ടറി	11-05-2021	17-06-2021
ശ്രീ. അജയകുമാർ വി പി	സെക്രട്ടറി	17-06-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ബിനോയ്	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. അജിത്കുമാർ. പി. വി.	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സാവിത്രിദേവി. കെ.	സി ഡി പി ഒ	01-04-2021	31-05-2021
ശ്രീമതി മറിയം	സി ഡി പി ഒ	01-06-2021	23-08-2021
ശ്രീമതി ജയകുമാരി ജെ	സി ഡി പി ഒ	24-08-2021	02-11-2021
ശ്രീമതി ഇന്ദിര കുമാരി ആർ	സി ഡി പി ഒ	03-11-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. മിത. വി. ധരൻ	അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി.പ്രിയ എൽ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി.മീര	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	13-10-2021
ശ്രീമതി അശ്വതി എസ് നായർ	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	13-10-2021	31-03-2022
ശ്രീ. സുബിൻ. എസ്.	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. നിസാം. എം. എ.	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ശോഭ കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി, കുളക്കട)	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-7
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-8
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
11	മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് - തുക അധികമായി നൽകി.	1-10
12	തുക മുൻകൂർ നൽകിയെങ്കിലും മരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-11
13	ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-12
14	കരാർ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു - അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും Compensation For Delay Charges ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. 18,659/- രൂപ ഈടാക്കണം	1-13
15	ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കണം.	1-14
16	കരാർ തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു : 21,107/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്.	1-15
17	വെട്ടിക്കവല സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ലോൺ ബാധ്യത - 3.09 കോടി.	1-16
18	സംയുക്ത പദ്ധതിയായി വന്ന ഫണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാതിരുന്നത് മൂലം - ഫണ്ട് നഷ്ടമായി.	1-17
19	ഡെപോസിറ്റ് തുകയുടെ വിനിയോഗ ബാക്കി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കണം.	1-18
20	വിനിയോഗ വിവരമില്ല, ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-19
21	ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല	1-20
22	PMAY - ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	1-21
23	സൗരോർജ്ജ് തൈലവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	1-22
24	പഠനമുറി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	1-23
25	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-24
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല : 7,025/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.	3-1

2	കരാർ തുകയിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ ബിൽ തുക നൽകി : 21,107/-രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്.	3-2
3	മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് - തുക അധികമായി നൽകി.	3-3
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് / സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധപത്രികകൾ	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 24.03.2021 -ലെ 1 (1) -ാംനമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.7.2022	21.06.2022	-	-

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1) RP-7 പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റിൽ യഥാർത്ഥ വരവിനേക്കാൾ 4,69,700/- രൂപ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു.
- 2) വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) സാംഖ്യ എ.സി.ആർ പ്രകാരം 2,49,48,798/- രൂപ വരവും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം 2,49,03,798/- രൂപ വരവും ആണ്.
- 3) RP-31 പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന TSC, MPLAD ഫണ്ടുകളുടെ വരവുകൾ യഥാർത്ഥ വരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. ടി ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ആയ പലിശ വരവ് കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
- 4) RP-31 പത്രികയിൽ 320700203 ഹെഡ് കോഡിൽ വരവായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത 6,27,367/- രൂപ 320700403 ഹെഡ് കോഡിലും വരവായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- 5) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം PMAY-പദ്ധതിയായി വകയിരുത്തിയ തുക RP-31 പത്രികയിൽ 320700204 ഹെഡ് കോഡിൽ വീണ്ടും വരവായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
- 6) RP-31 പത്രികയിൽ 320700403 ഹെഡ് കോഡിൽ ഉമ്മന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകയിൽ 6,30,000/- രൂപ ഉൾപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല.
- 7) A) RP-40(b) പത്രികയിലും B-4 ഷെഡ്യൂളിലും നീക്കിബാക്കിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയിൽ (ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്-COVID) നീക്കിയിരിപ്പായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 1,21,400/- രൂപ സർക്കാർ 21-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ ഈടാക്കിയ തുകയാണ്. യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരിപ്പ് 0 ആണ്.
B) CANARA BANK-IAY- നീക്കിയിരിപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- 8) ബാലൻസ് ഷീറ്റ്- B-4 പത്രിക പ്രകാരം IAY നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 4,12,025/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ Canara Bank - 2681101016592 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ 2,91,89,868/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.
- 9) ബാലൻസ് ഷീറ്റ്- B-4 പത്രിക പ്രകാരം 320700205, 320700403, 320800201 ഹെഡ് കോഡിൽ IAY സംയുക്ത പദ്ധതിയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
- 10) CMDRF ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 1,21,400/- രൂപ സർക്കാർ 21-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ ഈടാക്കിയ തുകയാണ്. യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരിപ്പ് 0 ആണ്.
- 11) ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
- 12) B-18 പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡെപോസിറ്റുകൾ കൃത്യമല്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെ ബാക്കി തുകയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 15,23,575/- രൂപ നിക്ഷേപ തുകയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- 13) ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിനത്തിൽ B-4 പത്രികയിൽ 320700204, 320700205, 320700403 ഹെഡ് കോഡുകളിലായി യഥാക്രമം 56,55,476/-, 2,26,75,440/-, 12,45,764/- തുകകൾ (ആകെ 2,95,76,180/-) ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. B-17 പത്രികയിൽ റി.എസ്.ബി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ 7,98,337/- രൂപയാണ് നീക്കിബാക്കിയുള്ളത്. ബാക്കി തുക ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന

രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	3,89,77,503/-രൂപ
വരവ്	9,66,48,240/-രൂപ
ആകെ	13,56,25,743/-രൂപ
ചെലവ്	9,32,70,141/-രൂപ
നീക്കിയിരിപ്പ്	4,23,55,602/-രൂപ
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	38,132/-രൂപ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	66,22,641/-രൂപ

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുനിസിപ്പ് (രൂപ)	വരവ് (രൂപ)	ആകെ (രൂപ)	ചെലവ് (രൂപ)	നീക്കിയിരിപ്പ്/ലാപ്സായ തുക (രൂപ)	കൃത്യ ബിൽ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	2,68,86,762/-	2,68,86,762/-	2,58,08,000/-	10,78,762/-	
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	2,64,87,000/-	2,64,87,000/-	2,49,03,798/-	15,83,202/-	
സി.എഫ്.സി -അൺടൈഡ്- ഷേറി	0	23,51,842/-	23,51,842/-	17,64,210/-	5,87,632/-	
സി.എഫ്.സി - ടൈഡ് -ഷേറി	0	29,78,440/-	29,78,440/-	18,63,752/-	11,14,688/-	
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	0	97,64,178/-	97,64,178/-	63,51,531/-	34,12,647/-	
സി.എഫ്.സി -അൺടൈഡ്- ബാങ്ക്	0	48,86,168/-	48,86,168/-	32,82,504/-	16,03,664/-	
സി.എഫ്.സി - ടൈഡ് -ബാങ്ക്	0	72,08,000/-	72,08,000/-	24,24,255/-	47,83,745/-	
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്						
ഐ.എ.വൈ കാനറ ബാങ്ക്- കൊട്ടാരക്കര	3,20,79,075/-	16,92,781/-	3,37,71,856/-	45,81,988/-	2,91,89,868/-	
ഐ.എ.വൈ ഷേറി അക്കൗണ്ട് 799011400002366	7,04,515/-	93,822/-	7,98,337/-	0	7,98,337/-	
ഐ.എ.വൈ ഷേറി അക്കൗണ്ട് 799013100000708	0	1,05,12,000/-	1,05,12,000/-	58,80,000/-	4,63,20,000/-	
റ്റി.എസ്.സി	13,03,510/-	85,721/-	13,89,231/-	1,72,137/-	12,17,094/-	
വാട്ടർഷെഡ്	2,04,610/-	36,994/-	2,41,604/-	2,41,604/-	0	

സി.എഫ്.സി ബാങ്ക് നീക്കിബാക്കിയുകയിൽ 9,28,143/-രൂപ ചെലവ് ഉൾപ്പെടാതെയാണ് ബാങ്ക് നീക്കിബാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
113	15,16,89,412/-	113	6,86,76,767/-	14	-	87.6%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇല്ല

1-7 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 07-03-2023ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. അന്നേ ദിവസം വരവില്ലായിരുന്നു. ക്യാഷ് ബുക്ക്, ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് എന്നിവ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു.

1-8 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

കാര്യക്ഷമമായി പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമയബന്ധിതമായ ആസൂത്രണ-ആരംഭ-പൂർത്തീകരണങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് എന്നതിനാൽ പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണം മുതലുള്ള കാലഘടന സഗൗരവം വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറിയ പങ്കും ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിക്കവല സഹകരണ ബാങ്കിൽനിന്നുള്ള വായ്പാ ബാധ്യത നിലവിൽ 3.09 കോടി രൂപയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നുവെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്.

ഐ.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും, വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും വരവ് വന്ന തുക പൂർണ്ണമായും സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതിനാൽ 46,32,000/-രൂപ സർക്കാർ തിരികെയെടുത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയ്ക്കായി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വകയിരുത്തിയ തുക സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ വന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നിലവിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. പി.എം.എ.വൈ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയ്ക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നൽകേണ്ട വിഹിതം ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നഷ്ടമായ തുക കണ്ടെത്തി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റേതാണ്. മേൽ വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നഷ്ടമായ പദ്ധതി തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പരാമർശ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	17.12.2022 - 21.12.2022	2021-22	ലഭിച്ചില്ല
അക്കൗണ്ട് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	26.06.2018 മുതൽ 30.06.2018 വരെ	2013-14 മുതൽ 2017-18 വരെ	13.08.2018

1-10 മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് - തുക അധികമായി നൽകി. _

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	പ്രോജക്ട് അടങ്കൽ (രൂപ)	പ്രോജക്ട് ചെലവുകൾ(രൂപ)	ബിൽ നം./തീയതി

38/21-22 മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്	10,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി)	9,50,000/-	CB/323/21-22 25.2.22
			1,70,000/-
			CB/350/21-22 17.3.22
			1,60,000/-

14.02.2018 ലെ സ.ഉ.കൈ.നം 22/2018.ത.സ്വ.ഭ.വ ഖണ്ഡിക 7.2.5 പ്രകാരം പോളിടെക്നിക് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 20,000/-രൂപ സ്കോളർഷിപ്പിനാണ് അർഹത. എന്നാൽ B.tech കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന 25,000/-രൂപ നിരക്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	കോഴ്സ്	അനുവദിച്ച തുക(രൂപ)	അധികം അനുവദിച്ച തുക(രൂപ)
സുചിത്ര എൽ	Diploma In Civil Engineering 1 st Semester (NSS Polytechnic College, Pandalam)	25,000/-	5,000/-
അഖിൽ എ	Diploma In Mechanical Engineering 5 th Semester (Central Polytechnic College, TVM)	25,000/-	5,000/-
ആകെ - 10,000/-രൂപ			

അർഹതപ്പെട്ടതിലും അധികമായി 10,000/-രൂപ അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് അധികമായി അനുവദിച്ച തുക ടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുക തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക - 10,000/-രൂപ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 03/09.03.2023

1-11 തുക മുൻകൂർ നൽകിയെങ്കിലും മരണകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2021-22 സാമ്പത്തികവർഷം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം മരണകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. ന് തുക മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്, നം.	അടങ്കൽ തുക (രൂപ)	ആകെ ചെലവ് തുക(രൂപ)	മരണ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന മുൻകൂർ തുകയുടെ വിവരം (രൂപ)	ലഭ്യമായ മരണിന്റെ വിവരം (രൂപ)	ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരണങ്ങളുടെ വിവരം (രൂപ)
1	കളക്ട്രെ സി.എച്ച്.സി. യിലേക്ക് മരണ വാങ്ങൽ, So142/22	7,00,000/-, (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, നോൺ റോഡ്)	7,00,000/-	4,00,000/- (ബിൽ നം. 14/10.03.22) 3,00,000/- (ബിൽ നം. 15/21.03.22)	6,51,046/-	48,954/-
2	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ So057/22	6,00,000/- (വികസനഫണ്ട്, ജനറൽ)	5,99,718/-	1,50,538/- (ബിൽ നം. 4/01.11.21) 2,16,619/- (ബിൽ നം. 11	1,32,912/-	17,626/- 29,125/-

	/15.02.22)		
	9,201/-		
	(ബിൽ നം. 16/21.03.22)	3,602/-	5,599/-
ആകെ		9,75,054/-	1,01,304/-

1,01,304/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ചെലവ് തുക 1,01,304/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരവും മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിശദാംശം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക- 1,01,304/- രൂപ
 ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 07/10.03.23

1-12 ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടു പ്രോജക്ടുകൾക്കുമായി ചെലവഴിച്ച 23,62,500/- രൂപ (16,87,500 + 6,75,000) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് പേര്, നം.	അടങ്കൽ തുക(രൂപ)	ചെലവ് തുക(രൂപ)
1.	കോഴി ഗ്രാമം പദ്ധതി വനിത (ജനറൽ), S0055/22	16,87,500/- (വികസനഫണ്ട് ജനറൽ)	15,75,000/-, ബിൽ നം. 1/26.11.21
		16,50,000/- (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)	1,12,500/-, ബിൽ നം. 3/24.03.22
2.	കോഴി ഗ്രാമം പദ്ധതി വനിത (പട്ടികജാതി), S0059/22	6,75,000/- (വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.)	6,30,000/- ബിൽ നം. 2/26.11.21
		6,60,000/- (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)	45,000/- ബിൽ നം. 4/24.03.22

രേഖകൾ ഉടൻതന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയെന്ന നിലയിൽ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക - 23,62,500 /- രൂപ
 ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷൻ നം - 1/ 07.03.2023

1-13 കരാർ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല - അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും Compensation For Delay Charges ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. 18,659/- രൂപ ഈടാക്കണം

കരാറുകാർ പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കേസുകളിൽ Kerala Public Works Department Manual 2012 (G.O.(P)No.13/2012/PWD തീ. 01.02.2012), സെക്ഷൻ 2116.1 പ്രകാരം Compensation For Delay/Liquidated Charges (P.A.C തുകയുടെ 0.1% തുക ,വൈകിയ ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കും എന്ന കണക്കിൽ) ഇനത്തിൽ തുക, അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കി മാത്രമേ കരാറുകാരന് തുക നൽകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. അവസാന ബിൽ തുക നൽകിയപ്പോൾ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഫൈൻ ഈടാക്കിയില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. SO 94/22 (അംബേദ്കർ കോളനി നെല്ലിയാർമുകൾ റോഡ് റീടാറിംഗ്/ഐറിഷ്)
 അടങ്കൽ തുക. 700000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട്-SCP).
 ചെലവ് തുക. 694269/- രൂപ (bill No.60/29.03.21:655139/-, bill No.17/4.2.22:39130/-)
 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. അനന്ദകൃഷ്ണൻ

എഗ്രിമെന്റ് നം.27/AE/LSGD/VYB/20-21/26.8.2020.

ടി.എസ്.നം.613/20-21/21.4.20

എം.ബുക്ക് നം.39/20-21

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി. 624943.44/-

പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം: 4മാസം.

പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി : 26.8.2020.(site Handed Over)

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി :20.1.2022.

കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി : 25.06.2021. (6 മാസം ദീർഘിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള പൂർത്തീകരണ തീയതി(GO (Rt)1444/21/LSGD/31.7.21)

വൈകിയ കാലയളവ് : 209 ദിവസം.

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫൈൻ : 18,659/-രൂപ (624943.44/-രൂപ X 0.1% X209/7).

ഈടാക്കിയ ഫൈൻ : ഇല്ല.

അപാകതകളുമേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.2/8.3.23) മറുപടിയായി CMLRRP പ്രവൃത്തിക്ക് അനുബന്ധമായായിരുന്നു പരാമർശ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും, കോവിഡ് കാലമായതിനാലും മെറ്റീരിയൽ ലഭ്യമാകാതിരുന്നതിനാലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടായി എന്നും വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി ലഭിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായും; കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി, പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 18,659/-രൂപ പദ്ധതി നിർവ്വഹണാധികാരിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-14 ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കണം.

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റീടാറിംഗ് പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം Packed Bitumen Rate അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഉപയോഗിച്ച ആകെ ബിറ്റുമിൻ ഇനം/അളവ്	ആകെ ബാരലുകളുടെ എണ്ണം	തുക (രൂപ)	തുക ഈടാക്കിയത് (രൂപ)	തുക ഈടാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നത് (രൂപ)	കരാറുകാരൻ
SO 94/22 (അംബേദ്കർ കോളനി നെല്ലിയാർമുകൾ റോഡ് റീടാറിംഗ്/ഐറിഷ്)	S65-3750kg, 2 RS1- 380kg, 2 SS1 - 160kg 1	24 2 1	7,587/- (27x281)	562/-	7,025/-	ശ്രീ.അനന്ദ കൃഷ്ണൻ

അപാകതകൾക്കുമേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.2/8.3.23) മറുപടിയായി കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കുന്നതിൽ മനപ്പൂർവ്വമല്ലാത്ത പിഴവ് പറ്റി എന്നും, തുക കരാറുകാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കുന്നതാണെന്നും പദ്ധതി നിർവ്വഹണാധികാരിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7,025/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക പദ്ധതി നിർവ്വഹണാധികാരിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 കരാർ തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു : 21,107/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ: 9/21-22-കഴിവിള ജംഗ്ഷൻ കാവാരത്ത് തമ്പുരാൻ ബ്രിക്ക് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർ തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം കണക്കാക്കിയതുമൂലം 21,107/-രൂപയുടെ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായതായി ഓഡിറ്റിൽ കണക്കാക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക 3-2 കാണുക.

1-16 വെട്ടിക്കവല സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ലോൺ ബാധ്യത - 3.09 കോടി.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ബാങ്കുമായുള്ള കരാറിനെയും അവഗണിച്ച് സമയബന്ധിതമായി തിരിച്ചടവ് വരുത്താതിരുന്നത് മൂലം ഐ.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി വായ്പയെടുത്ത വകയിൽ വെട്ടിക്കവല സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 28-02-2023 തീയതിയിൽ ഒടുക്കുവാൻ വശേഷിക്കുന്നത് 3.09 കോടി രൂപ.

തുകയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ലഭ്യമായ വായ്പ തുക(രൂപ)	വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും അടച്ച തുക(രൂപ)		28-02-2023 വരെ തിരിച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള വായ്പ തുക(രൂപ)	28-02-2023 വരെ തിരിച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള പലിശ(രൂപ)
	മുതൽ	പലിശ		
1,60,25,652/-	174/-	76,45,919/-	1,60,25,478/-	1,49,22,801/-

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്) 90/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ -14-03-2013 പ്രകാരം ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെട്ടിക്കവല സഹകരണ ബാങ്കുമായി ധാരണാ പത്രം ചമച്ച് 14.5% നിരക്കിൽ എടുത്ത ഐ.എ.വൈ വായ്പതുകയിൽ മേൽ സൂചിത ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 10 പ്രകാരം മുതലും 10.75% പലിശയും സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. അധികമായുള്ള 3.75% പലിശയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ജി.ഒ(എം.എസ്) 162/2013/എൽ.എസ്.ജി.ഡി-14-03-2013 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ വഹിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് പരമാവധി 11.25% ആക്കി ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 08-04-2013 ലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാധാരണ കമ്മിറ്റിയിലെ 2-നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം 'വായ്പയുടെ മുതൽ ഇനത്തിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ട തുക പഞ്ചായത്തിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായി അനുവദിക്കുന്ന പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 2013-14 വർഷം മുതൽ 2021-22 വരെ പ്രതിവർഷം 16,02,565/-രൂപ ക്രമത്തിലും 2022-23 വർഷത്തിൽ 16,02,567/-രൂപ ക്രമത്തിലും ആകെ 1,60,25,652/-രൂപ അതത് വർഷം കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ ഉറവിടത്തിൽ വച്ച് തന്നെ കുറവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അവലംബിച്ച് കുറവ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനെ അധികാരപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 29-04-2013 ൽ വെട്ടിക്കവല സഹകരണസ്ഥാപനവുമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചമച്ച ധാരണാ പത്രത്തിൽ ആയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ) 193/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ/24-05-2013 പ്രകാരം 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഐ.എ.വൈ വീടുകൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ നിരക്കിലുള്ള സർക്കാർ വിഹിതം ആനുപാതികമായി നൽകുന്നതിന് എടുത്ത ലോൺ തുക 10 വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ പ്ലാൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ) 332/13-ത.സ്വ.ഭ.വ 09-10-2013 ക്രമ നം-6 പ്രകാരം വായ്പ തുക പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് തുല്യഗുണമായി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരോ വാർഷിക ഗഡുവും രണ്ട് അർദ്ധവാർഷിക ഗഡുക്കളായി ആഗസ്റ്റ് 31, ഫെബ്രുവരി 28 തീയതികളിലായി ഒടുക്ക് വരുത്തണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. വായ്പ മുതൽ ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും പലിശയുടെ തിരിച്ചടവ് ജില്ലാ ദാരിദ്ര ലഘൂകരണ വിഭാഗം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർക്കും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു.

മേൽ ഉത്തരവുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പാലിക്കാതിരുന്നതു മൂലം, വർഷം തോറും തുക ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ, നിലവിൽ 3.09 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വായ്പ മുതലിനത്തിലുള്ള 1,60,25,652/-രൂപയുടേയും 3.75% പലിശയുടേയും ബാധ്യതയുണ്ട്. പലിശയിനത്തിലുള്ള 10.75% നിരക്കിലുള്ള തുക ഒടുക്കേണ്ടത് സർക്കാറാണ്. നാളിതു വരെ പലിശയിനത്തിൽ 76,45,919/-രൂപ പ്രോജക്ടുകൾ രൂപീകരിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പലിശ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പലിശയിനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക പരിശോധിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ട 3.75% നിരക്കിൽ തന്നെയാണോ തുക ഒടുക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ലോൺ തിരിച്ചടവ് നടത്തേണ്ടതിന് വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അടിയന്തിര തീരുമാനം കൈകൊള്ളേണ്ടതുമാണ്.

1-17 സംയുക്ത പദ്ധതിയ്ക്കായി വന്ന ഫണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാതിരുന്നത് മൂലം - ഫണ്ട് നഷ്ടമായി.

സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ആയത് അനുവദിച്ച സോഴ്സ് ഹെഡിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ഒരു പുതിയ ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 30-09-2021 ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 86/2021/ഫിൻ പ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതി നൽകുകയും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 799013100000708 ആയി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 29-01-2022ൽ

കൊട്ടാരക്കര ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 58,80,000/-രൂപയും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും 46,32,000/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1,05,12,000/-രൂപ വരവ് വന്നതിൽ 58,80,000/-രൂപ മാത്രമാണ് ആകെ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി തുക സർക്കാർ തിരികെ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നാളിതുവരെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല.

ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയായി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വകയിരുത്തിയ തുക സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ വന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നിലവിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. പി.എം.എ.വൈ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നൽകേണ്ട വിഹിതം ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നഷ്ടമായ തുക ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റേതായിരിക്കുകയാണ്. മേൽ വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നഷ്ടമായ പദ്ധതി തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ വിനിയോഗ ബാക്കി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കണം.

അംഗീകൃത അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനായി പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക അതത് വർഷം തന്നെ സംസ്ഥാന സഞ്ചിത നിധിയിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് സ.ഉ (കൈ)നം 38/2023/ധന./09-03-2023 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക RP-47 പ്രകാരം 15,23,575/-രൂപ വരവുണ്ട്. ടി തുക ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക്, ചെങ്ങമനാട് ബ്രാഞ്ചിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 6951603505 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ 22-02-2022 ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുകകളുടെ വിനിയോഗ ബാക്കി തുകയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ച തുക മേൽ സൂചിത സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 വിനിയോഗ വിവരമില്ല, ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ വിവിധ ഏജൻസികളിൽ ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുകകളുടെ വിനിയോഗ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം-പേര്	തുക കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം/വ്യക്തി	തുക-ഫണ്ടിനം /ബിൽ നം
86/22, ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി മന്ദിര നിർമ്മാണം	ജില്ലാ കളക്ടർ	1,50,000/-വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) 17/21-22/20-10-2021
35/22-ഐ.കെ.എം വിഹിതം നൽകൽ	ഐ.കെ.എം	64,147/-വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) (52,134/- 5/21-22/16-07-21 12,013/- 16/21-22/20-10-21)
37/22-ജീവനം -ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1,00,000/-വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) 6/21-22/20-07-2021
43/22,വെട്ടിക്കവല ദേശസേവാ സമിതി വായനശാലയ്ക്ക് കുഴൽകിണർ	ഭൂഗർഭ ജല വകുപ്പ്	1,51,066/-വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)(21/21-22/15-11-21) 48,934/-തനത് ഫണ്ട് (ചെക്ക് നം -475619/ 17-11-2021)
	ആകെ	5,14,147/-

വിവിധ ഏജൻസികൾക്കായി നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത

സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ സൂചിത ചെലവുകൾ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക - 5,14,147/-രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം - 01/07-03-22

1-20 ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല

പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി സെന്ററുകളിൽ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 20-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രൂപീകരിച്ച 187/21 എന്ന പദ്ധതിയുടെ സ്കീം ഓവർ പദ്ധതിയാണ് പ്രോജക്ട് നം - 87/22.

കളക്ടർ, മൈലം, ഉമ്മന്നൂർ, എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം.സി.എഫുകളിലേക്ക് ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ കേരള കമ്പിനി മുഖേന വാങ്ങുന്നതിനായി 20-21 വർഷത്തിൽ വകയിരുത്തിയ 17,40,000/-രൂപയിൽ ഒരു ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ് 5,61,216/-രൂപ നിരക്കിൽ മൂന്ന് ബെയിലിംഗ് മെഷീനുമായി ആകെ ചെലവാകുന്ന 16,83,648/-രൂപയുടെ 40% തുക 6,73,458/-രൂപ 20-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 21-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേലില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പിനിയുടെ 15/11/2021 ലെ ഇൻവോയ്സ് 12 പ്രകാരം ഡിമാന്റ് ചെയ്ത 5,56,500/-രൂപയുടെ 40% തുകയായ 2,22,600/-രൂപ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-റെഗുഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒട്ടക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കളക്ടർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഒഴിവാക്കി പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പിനിയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനവശേഷിച്ചിരുന്ന 60% തുക 13,44,090/-രൂപ 30-03-2022 ൽ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം	തുക(രൂപ)	അഡ്വാൻസ് നൽകിയ തുക (രൂപ)	ബാലൻസ് തുക (രൂപ)
1	58/12-02-2021	5,61,216/-		
2	59/12-02-2021	5,61,216/-	6,73,458/-	10,10,190/-
3	60/12-02-2021	5,61,216/-		
4	12/15-11-2021	5,56,500/-	2,22,600/-	3,33,900/-
	ആകെ	22,40,148/-	8,96,058/-	13,44,090/-

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ട് അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും കമ്പിനിയിൽ ഒട്ടക്കി ഒരു വർഷത്തോളം കാലയളവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എം.സി.എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പര്യാപ്തത കുറവ് മൂലമോ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകാത്തതു മൂലമോ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.

നിലവിൽ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതിന്റെ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി തൻ വർഷം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 15,66,690/- (2,22,600/-രൂപ, ബിൽ നം-22/21-22/25-11-21; 13,44,090/-രൂപ, ബിൽ നം -49/21-22 /30-03-22) രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക - 15,66,690/-രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം - 01/07-03-2023

1-21 PMAY - ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.

പി.എം.എ.വൈ. - പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് ചമച്ച്/അനുമതി ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് പണി ആരംഭിച്ച് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി സബ്സിഡി കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിശദാംശം	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ	കൈപ്പറ്റാനവ
---------------------	--------------------------	----------------	-------------

പേര്	സബ്സിഡി (രൂപ)	ശേഷിക്കുന്ന ബാക്കി തുക (രൂപ)	
കളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ലക്ഷ്മി, കാർത്തിക ഭവനം, മാവടി	3,76,000/-	24,000/-
	സിന്ധു.എം, ചന്ദ്രവിള വീട്	3,76,000/-	24,000/-
	സുജാത, പുത്തൻവിള വീട്, പാത്തല	3,76,000/-	24,000/-
	മനോജ്.കെ, മാവന വിള വീട്, കളക്കട കിഴക്ക്	3,76,000/-	24,000/-
	രാധ.കെ, രാജീവ് ഭവൻ,കളക്കട	3,76,000/-	24,000/-
	കമലാക്ഷി.എൽ, ചന്ദ്രവിള പുത്തൻവീട്, പൂവറ്റൂർ	3,76,000/-	24,000/-
	ഓമന.ബി പാലക്കുഴി വീട്, കളക്കട	3,28,000/-	72,000/-
	ഗീത, ബിൻസി ഭവൻ, വെണ്ടാർ	3,28,000/-	72,000/-
	രാധാകൃഷ്ണപിള്ള, തേക്കകാട്ടിൽ വടക്കതിൽ,കളക്കട	3,76,000/-	24,000/-
	ജയൻ, മംഗലത്ത് ഇടപ്പുര, പൂവറ്റൂർ	3,76,000/-	24,000/-
പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സജിമോൻ, നന്ദനം, കുറ്റാ	3,28,000/-	72,000/-
	രാജേന്ദ്രൻ.കെ കൊച്ചുവിള പടിഞ്ഞാറ്റിൽ, കൈതക്കോട്	3,76,000/-	24,000/-
	ഉഷാകുമാരി, ചന്ദ്രവിൻ പുറത്ത് വീട്,കരിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
	രാധാമണി,എ, കക്കാട്ടുകുന്നിൽ മേലതിൽ, കരിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-

	സരസ്വതി, ചരുവിള പുത്തൻ വീട്, കൈതക്കോട്	98,000/-	3,02,000/-
	സരസമ്മ, തടത്തിൽ കിഴക്കതിൽ, കൈതക്കോട്	1,60,000/-	2,40,000/-
ഉമ്മന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കാർത്തി, പൊയ്ക്കു വിള വീട്, വാളകം	3,54,000/-	46,000/-
	ലിസ്സി, പാറവിള വീട്, അണ്ടൂർ	3,54,000/-	46,000/-
	ഓമന, മൈനാഗപ്പള്ളി വീട്, പ്ലാപ്പള്ളി	3,76,000/-	24,000/-
	ശാന്ത നാരായണൻ, പാലമുറ്റത്ത് വീട് തേവന്നൂർ	3,76,000/-	24,000/-
	ഉഷ, മാമ്മൂട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, തേവന്നൂർ	3,54,000/-	46,000/-
	രേഖ കണ്ണൻ, തെക്കതിൽ വീട്, വാളകം	96,000/-	3,04,000/-
	കാർത്തിക, കാഞ്ഞിരം വിള വീട്, വാളകം	3,76,000/-	24,000/-
	ഉഷ, കാഞ്ഞിരം വിള വീട്, വാളകം	3,76,000/-	24,000/-
	ലീല ഗംഗാധരൻ, പ്രമീള ഭവൻ, ഉമ്മന്നൂർ	3,76,000/-	24,000/-
	പൊടിച്ചി, ഞാറമുകളിൽ പുത്തൻ വീട്, വയലക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
	വാസു, ഇടവനക്കോണത്ത് വീട്, വയലക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
	അമ്മിണി, വാളകം	3,76,000/-	24,000/-

	വേലംകോണത്ത് വീട്, ചരുവിള വീട് വാളകം		
	തങ്കമ്മ ജോർജ്ജ്, ചരുവിള വീട്, ഉമ്മന്തൂർ	3,76,000/-	24,000/-
	സീന ബാബു പാറവിള വീട് ഓടനാവട്ടം	3,76,000/-	24,000/-
	ഫാത്തിമാ ബീബി തസ്ലീത മൻസിൽ, നെല്ലിക്കുന്നം	96,000/-	3,04,000/-
	സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുണ്ടുവിളപ്പുത്തൻ വീട്, നെല്ലിക്കുന്നം	3,76,000/-	24,000/-
	രാധാമണി, ശ്രീഭവൻ,അണ്ടൂർ	3,54,000/-	46,000/-
	ഷീജ.സി, ശ്രീജിത്ത് ഭവൻ, വയയ്ക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
	ചെല്ലമ്മാൾ, മുളയം പള്ളി വീട്, വയയ്ക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
	ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ, പൊയ്കുവിള വീട്, ഉമ്മന്തൂർ	3,76,000/-	24,000/-
മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഗോപാലൻ സി, ചരുവിള വീട്, മൈലം	3,76,000/-	24,000/-
	ശാലിനി എസ്, കാഞ്ഞിരംവിള വീട്, കലയപുരം	3,76,000/-	24,000/-
	ഗരി, വടക്കേചരുവിള വീട്, അന്തമൺ	3,28,000/-	72,000/-
	വിജയമ്മ സുഭാഷ് ഭവൻ പള്ളിക്കൽ	1,46,000/-	2,54,000/-
	ജയശ്രീ രാജ് ഭവൻ	3,28,000/-	72,000/-

ഇഞ്ചക്കാട്		
സന്ധ്യ തേവലക്കര മിഥുൻ ഭവൻ പുലമൺ	3,06,000/-	94,000/-
പഞ്ചമി മണിസദനം ഇഞ്ചക്കാട്	3,76,000/-	24,000/-
ശാന്തമ്മ കൊച്ചയ്യത്ത് വീട് അന്തമൺ	3,76,000/-	24,000/-
ഓമന കെ വെഞ്ഞാറയ്ക്കൽ പുത്തൻവീട് അന്തമൺ	3,76,000/-	24,000/-
തങ്കമണി പ്രീതാഭവൻ പുലമൺ	3,76,000/-	24,000/-
ഗോപി കെ ചരിപ്പുറത്ത് പള്ളിക്കൽ	2,64,000/-	1,36,000/-
സരസ്വതി കലംമ്പൊട്ടിവിള പെരുംകുളം	2,78,000/-	1,22,000/-
സുലോചന അഖിൽ നിവാസ് പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
അമ്മിണി പാറവിള കിഴക്കതിൽ	3,76,000/-	24,000/-
സതി ബി നീതുഭവൻ പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
ജഗദീഷ് എം ചാത്തൻകോട് വീട് പുലമൺ	1,46,000/-	2,54,000/-
രാഘവൻ സി വട്ടത്തുണ്ടിൽ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ വെണ്ടാർ	3,76,000/-	24,000/-
അശോകൻ എൻ ലക്ഷം വീട് പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
കുട്ടി	2,78,000/-	1,22,000/-

കഴിവിള പെരുംകുളം		
സുധ പാറവിള കിഴക്കതിൽ കലയപുരം	3,76,000/-	24,000/-
ശിവശങ്കരൻ പുത്തൻവിളവീട് കായംകുളം	2,58,000/-	1,42,000/-
ഭവാനി ഭാസ്കരവിലാസം താമരക്കുടി	2,58,000/-	1,42,000/-
ദിവാകരൻ തൈക്കേക്കരപുത്തൻ വീട്. മൈലം	1,46,000/-	2,54,000/-
ഷാബു ആർ	1,60,000/-	2,40,000/-
റഷീദാ ബീവി വിളയിൽപുത്തൻവീട്, പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
ഷൈലജ എസ് സൽമ മൻസിൽ പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
ലീലാമ്മ നെടുമ്പാറ വീട് താമരക്കുടി	3,76,000/-	24,000/-
ഫിലോമിന ജിന്റോഭവൻ പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
പ്രസാദ് ആൻസി വിലാസം കലയപുരം	3,76,000/-	24,000/-
താജുന്നിസ സന്തഫാ മൻസിൽ പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
ഏലിയാമ്മ മുകുളവിള വീട്, മൈലം	3,06,000/-	94,000/-
തങ്കമ്മ ചക്കവള്ളിൽ വീട് മൈലം	3,28,000/-	72,000/-
സെമീന പുളിമുട്ടിൽ വീട് പള്ളിക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-

	<p>യമുന ബംഗ്ലാനന്ത പുത്തൻവീട് പള്ളിക്കൽ</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>ബാലമുരുകൻ ശ്രീമൂരുകാലയം പള്ളിക്കൽ</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>അജയകുമാർ സി ചിറക്കോട്ടു തെക്കതിൽ</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>ശ്രീജാകുമാരി വൈഷ്ണവം</p>	2,08,000/-	1,92,000/-
	<p>ശിവരാജൻ പുത്തൂർകുന്നത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ പള്ളിക്കൽ</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>ബിന്ദു സജീവ് J S V House പുലമൺ</p>	3,06,000/-	94,000/-
	<p>സരിതമോൾ എസ് ചന്ദ്രവിളപ്പുത്തൻ വീട്, പള്ളിക്കൽ</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>ഇന്ദിര ജി കൃഷ്ണകൃപ താമരക്കുടി</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>ശാന്തകുമാരി കുഴപ്പാട്ട് വീട് ഇഞ്ചക്കാട്</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>സരോജിനി കാഞ്ഞിരംവിള വീട് പെരുംങ്കുളം</p>	3,76,000/-	24,000/-
<p>വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>ദേവകി മാലിക്കോട് വീട് പനവേലി</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>അജിത ബിജു വിലാസം തലച്ചിറ</p>	3,76,000/-	24,000/-
	<p>ശാരദ ചന്ദ്രവിള മേലതിൽ വീട് ചിരട്ടക്കോണം</p>	3,74,000/-	26,000/-
	<p>സീത കെ സരസ്വതി വിലാസം തലച്ചിറ</p>	2,78,000/-	1,22,000/-

	രാജേന്ദ്രൻ കൊടിയിൽ വീട്	3,76,000/-	24,000/-
	രതീഷ് ആർ രതീഷ് ഭവൻ വെട്ടിക്കവല	3,76,000/-	24,000/-
	ഉഷ കലങ്ങും മുഖത്ത് വീട് കരിക്കം	2,30,000/-	1,70,000/-
	സബീനാ ബീവി മേലങ്കോണം ചന്ദ്രവിള വീട് കോക്കാട്	3,76,000/-	24,000/-
	ജാനമ്മ സമ്യ സദനം കോട്ടവട്ടം	3,76,000/-	24,000/-
	രഞ്ജിനി എസ് അമൃതാലയം ചക്കവരയ്ക്കൽ	3,76,000/-	24,000/-
	വിജയലക്ഷ്മി ജനാർദ്ദന സദനം	3,76,000/-	24,000/-
മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സരസമ്മ ലക്ഷം വീട് വെട്ടിക്കവല	3,76,000/-	24,000/-
	അംബിക തെക്കേടത്ത് വീട് വില്ലൂർ	3,76,000/-	24,000/-
	അശ്വിൻ പി എ പാറവിള പടിഞ്ഞാറ്റിയിൽ ചെങ്ങമനാട്	3,76,000/-	24,000/-
	അജിത എ ബി പൂമംഗലം ചെങ്ങമനാട്	3,76,000/-	24,000/-
	വൽസല വിപിൻ വിലാസം വില്ലൂർ	3,76,000/-	24,000/-
	ലീല ചന്ദ്രവിള വീട് വില്ലൂർ	3,76,000/-	24,000/-

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 സൗരോർജ്ജ് തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ട് നം 83/22,

"പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ "എന്ന പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അനർട്ട്, കൊല്ലത്തിന് ആകെ പദ്ധതിതുകയായ 15,40,000/-രൂപയും അതിന്റെ 10 ശതമാനം അനർട്ടിന്റെ ഭരണച്ചെലവും അടങ്ങുന്ന 16,94,000/-രൂപ മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 28 കോളനികളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോളനികളിൽ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അനർട്ടിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഊർജ്ജമിത്ര എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. 03-02-21ലെ ANERT-KLM/3/2021-DE(KLM) നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം 28 കോളനികൾക്ക് അനർട്ട് അനുയോജ്യ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രോജക്ട് നം 191/21 ആയി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി അനർട്ട് കൊല്ലം ജില്ലാ എഞ്ചിനീയറും വെട്ടിക്കവല പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറും തമ്മിൽ 18-02-2021-ൽ തയ്യാറാക്കിയ ധാരണാപത്രത്തിലെ നാലാം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം തുക അനർട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച തീയതി മുതൽ കുറഞ്ഞത് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ അനർട്ട് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകുന്നതാണെന്നാണ്. ബിൽ നമ്പർ 2/21-22/22-07-21 പ്രകാരം 16,94,000/-രൂപ വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഒടുക്കിയിട്ടും പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനർട്ടിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് പവിത്രേശ്വരം ഡിവിഷനിലുള്ള രണ്ട് കോളനികളിലാണ് പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാക്കാൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥ 10 പ്രകാരം "ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ചിലവാകുന്ന തുക (വർക്ക് ഓർഡർ തുകയും അതിന്റെ 10 ശതമാനം ഭരണച്ചെലവ് ഇനത്തിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചെലവുകളും) പദ്ധതിക്കായി സ്ഥാപനം ഡെപ്യൂസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കീഴ്ച്ച് ബാക്കി തുക അനർട്ട് ഗുണഭോക്താവിന് നൽകുന്നതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം കൂടുതലായി അനർട്ടിന് ചെലവാകുന്ന തുക ഗുണഭോക്താവിന് അനർട്ടിന് നൽകുന്നതാണ്" എന്നാണ്. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദവിവരം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും ഒടുക്കി 19 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും നിലവിൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായും കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും തുകയുടെ വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തിക്കായി നടത്തിയ 16,94,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.

ഓഡിറ്റ് തടസ്സം - 16,94,000/-രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

1-23 പഠനമുറി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. _

പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി നൽകിയ പദ്ധതിയുടെ (84/22) രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത രേഖകൾ
1	രേവതി, പേടംകുന്നിൽ വീട് (വെട്ടിക്കവല ഗ്രാ.പ)	1)പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം 2)മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം
2	വി.പി.ശ്രീഹരി, കിനാപൊയ്ക്ക വീട്, കൈതക്കോട് (പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
3	അതുൽജിത്ത്, ബിനാഭവൻ, മേലില	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം

	(മേലില ഗ്രാ.പ)	
4	പ്രജീഷ് പ്രദോഷ്, മുകളിൽ വീട്, ചെറുപൊയ്ക (പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
5	ആരോമൽ.എം.എസ്, പൊരിയ്ക്കൽ വീട്, ഇടവട്ടം (പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
6	ശ്യാം, സച്ചു ഭവൻ, തെറ്റിയോട്, കരിക്കം (വെട്ടിക്കവല ഗ്രാ.പ)	1)പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം 2)മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 3)പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിശദാംശം ഇല്ല
7	ശ്രീലാൽ.എസ്, ശ്രീ മന്ദിരം, കോട്ടാത്തല (മൈലം ഗ്രാ.പ)	1)പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം 2)മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം
8	വിഘ്നേഷ്, വിഷ്ണു ഭവൻ, പനമ്പില (മേലില ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
9	സുബിൻ.എസ്, സുബിൻ ഭവൻ, കൈതക്കോട് (പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
10	ഗോകുൽ.ജി, പുറ്റുമൺകര പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, കൈതക്കോട് (പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
11	ആദിത്യൻ.എം.എസ്, ചാമവിള വീട്, കൈതക്കോട് (പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
12	മായാ മോഹൻ, കടമ്പാട്ട് വീട്, ഐപ്പള്ളൂർ, കരിക്കം.പി.ഒ (മേലില ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
13	സ്നേഹ.എസ്, അവധിക്കോട്ട് പുത്തൻവീട്, നടുക്കുന്ന്, വെട്ടിക്കവല (മേലില ഗ്രാ.പ)	മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം
14	ഹരികുമാർ.എം, ചരുവിള പുത്തൻ വീട്, ഹരിമന്ദിരം, ചക്കവരയ്ക്കൽ (വെട്ടിക്കവല ഗ്രാ.പ)	2020-21 വർഷത്തിൽ 1,25,000/- ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും നാളിതു വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മിച്ച പഠനമുറിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിനൊപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പദ്ധതി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. പഠനമുറിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം കൂടി നിർബന്ധമായും ലഭ്യമാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാന ഗഡു നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം - 4 /09-03-2023

1-24 ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. -

"അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാഹന വാടക നൽകൽ" എന്ന പദ്ധതി 21-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിന് 3,84,000/- രൂപ റോഡിതര സംരക്ഷണഗ്രാന്റിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഔദ്യോഗിക ഉപയോഗത്തിനായി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചത് 05/11/2021 തീയതിയിലും വാഹനം ഉടമയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടത് 21/01/2022 ലുമാണ്. എന്നാൽ ഹാജരാക്കിയ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 06/21 മുതൽ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക പിൻവലിച്ചതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ നം-തീയതി	തുക(രൂപ)
01/21-22/30-06-2021	64,000/-
02/21-22/30-07-2021	32,000/-
03/21-22/09-08-2021	32,000/-
04/21-22/14-09-2021	32,000/-
05/21-22/08-10-2021	32,000/-
06/21-22/08-11-2021	32,000/-
07/21-22/13-12-2021	32,000/-
08/21-22/07-01-2022	32,000/-
09/21-22/15-02-2022	32,000/-
11/21-22/10-03-2022	32,000/-
14/21-22/31-03-2022	32,000/-
ആകെ	3,84,000/-

കൂടാതെ വാഹനത്തിന്റെ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ 3,84,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ചെലവ് നടത്തിയതിനടിസ്ഥാനമായ രേഖകൾ കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടാണ്.

ഓഡിറ്റ് തടസ്സം - 3,84,000/- രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം - 5 /09-03-2023

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല : 7,025/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റീടാറിംഗ് പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം Packed Bitumen Rate അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഉപയോഗിച്ച ആകെ ബിറ്റുമിൻ ഇനം/അളവ്	ആകെ ബാരലുകളുടെ എണ്ണം	തുക (രൂപ)	തുക ഈടാക്കിയത് (രൂപ)	തുക ഈടാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നത് (രൂപ)	കരാറുകാരൻ

SO (അംബേട്കർ കോളനി നെല്ലിയാർമുകൾ റോഡ് റീടാറിംഗ്/ഐറിഷ്)	94/22	S65-3750kg, 24 RS1- 380kg, 2 SS1 - 160kg 1		7,587/-(27x281) 562/-	7,025/-	ശ്രീ.അനന്ദ കൃഷ്ണൻ
---	-------	--	--	-----------------------	---------	----------------------

അപാകതകൾക്കുമേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.2/8.3.23) മറുപടിയായി കാലി ബന്ധുക്കളുടെ വില ഈടാക്കുന്നതിൽ മനപ്പൂർവ്വമല്ലാത്ത പിഴവ് പറ്റി എന്നും, തുക കരാറുകാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കുന്നതാണെന്നും പദ്ധതി നിർവ്വഹണാധികാരിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7,025/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക പദ്ധതി നിർവ്വഹണാധികാരിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 കരാർ തുകയിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ ബിൽ തുക നൽകി : 21,107/-രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 9/21-22 (കഴിവിള ജംഗ്ഷൻ കാവാരത്ത് തമ്പുരാൻ ബ്രിക്സ് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്) അടങ്കൽ തുക : 9,50,000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട് -എസ്.സി.പി)
 കരാറുകാരൻ : ശ്രീ.ഒ.അബ്ദുൽ മജീദ്
 കരാർ നമ്പർ : 14/AE/LSGD/VTB/21-22 Dtd.5.8.21
 ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂൾ തുക : 8,47,349.76/-രൂപ
 എഗ്രീഡ് പി.എ.സ്സി : 6,30,968.91/-
 ചെലവ് : 7,27,792/-രൂപ (ബിൽ നം.5/08.10.2021)
 എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 5/21-22
 കരാർ തുക 6,30,968.91/-രൂപ ആണെന്നിരിക്കെ ആയതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ 6,49,813.89/- രൂപ പ്രവർത്തി മൂല്യം കണക്കാക്കി 12% ജി.എസ്.ടി കൊമ്പൻസേഷൻ വിഹിതം 77,977.66/-രൂപ അടക്കം 7,27,792/-രൂപ പിൻവലിച്ചു. അനുവദനീയമായ തുക : 7,06,685/-രൂപ (630968.91 + 12 % Of 6,30,968.91) ഇത് മൂലം 21,107/-രൂപയുടെ(7,27,792 -7,06,685) അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായതായി ഓഡിറ്റിൽ കണക്കാക്കുന്നു.
 ഇത് സംബന്ധമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 8/10.3.23 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
 21,107/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക പദ്ധതി നിർവ്വഹണാധികാരിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് - തുക അധികമായി നൽകി.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	പ്രോജക്ട് അടങ്കൽ (രൂപ)	പ്രോജക്ട് ചെലവു തുക (രൂപ)	ബിൽ നം./തീയതി
38/21-22 മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	10,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി)	9,50,000/-	CB/323/21-22 25.2.22 1,70,000/-
			CB/350/21-22 17.3.22 1,60,000/-

14.02.2018 ലെ സ.ഉ.കൈ.നം 22/2018.ത.സ്വ.ഭ.വ. ഖണ്ഡിക 7.2.5 പ്രകാരം പോളിടെക്നീക് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 20,000/-രൂപ സ്റ്റോളർഷിപ്പിനാണ് അർഹത. എന്നാൽ B.tech കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന 25,000/-രൂപ നിരക്കിൽ സ്റ്റോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	കോഴ്സ്	അനുവദിച്ച തുക(രൂപ)	അധികം അനുവദിച്ചു
------	--------	--------------------	------------------

		തുക(രൂപ)	
സൂചിത്ര എൽ	Diploma In Civil Engineering 1 st Semester (NSS Polytechnic College, Pandalam)	25,000/-	5,000/-
അവിൽ എ	Diploma In Mechanical Engineering 5 th Semester (Central Polytechnic College, TVM)	25,000/-	5,000/-
ആകെ - 10,000/-രൂപ			

അർഹതപ്പെട്ടതിലും അധികമായി 10,000/-രൂപ അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് അധികമായി അനുവദിച്ച തുക ടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുക തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക - 10,000/-രൂപ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 03/09.03.2023

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	07.03.2023	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.11/436/23 തീയതി. 31.03.2023

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർഷമായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക(രൂപ)	ചെലവഴിച്ച തുക(രൂപ)	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക(രൂപ)
Ground Water Department	ദേശസേവാസമിതി വായനശാലയ്ക്ക് കഴൽ കിണർ	-	2,00,000/-	-	2,00,000/-

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക (₹)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക (₹)	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക (₹)		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക (₹)
				മുതൽ പലിശ		
I.A.Y.ഭവന പദ്ധതി	ഉത്തരവ്(സാധാ) 2627/2012/ തസ്വഭവ, 18.9.12	1,60,25,652/-	1,60,25,478/-	-	76,45,919/-	1,60,25,478/-

* വായ്പ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകളിലെ അപാകത ഖ. 1.16 ൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4-6 സമീര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1998-99	-	2001-02	5.13(i) പുത്തൂർ പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് കട്ടിലും, കസേരയും വാങ്ങി വിതരണം	ലഭ്യമല്ല
1998-99	-	2001-02	5.13(ii) റഫറൻസ് ലൈബ്രറി വ്യാപനം	-
1999-2000	28	2002-03	7.3(i) ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ചെലവ് അനുവദനീയമല്ല	-
1999-2000	29	2002-03	7.3(ii) അംഗൻവാടികൾക്ക് കെട്ടിടനിർമ്മാണം അധികച്ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു	-
1999-2000	35	2002-03	7.3(i li) ഭൂരിത പട്ടിക വിഭാഗ പുനരധിവാസപദ്ധതി യോഗ്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ധനസഹായം നൽകി	-
2007-08	3-22	2010-11	5.4.2 ഗവ. നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി SGSRY പദ്ധതിയിൽ 31.3.08-ൽ അഡ്വാൻസ് നൽകി	-

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (രൂപ)		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	-	7025/-	ശ്രീമതി പ്രിയ എൽ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-2	-	21107/-	ശ്രീമതി പ്രിയ എൽ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-3	-	10000/-	ശ്രീ. ബിനോയ്, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക(രൂപ)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-11	101304/-	ഡോ. ശോഭ. കെ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി.
1-12	23,62,500/-	ഡോ. നിസാം എം.എ., സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ
1-19	5,14,147/-	ശ്രീ. അജയകുമാർ വി.പി., സെക്രട്ടറി
1-20	15,66,690/-	ശ്രീ. അജയകുമാർ വി.പി., സെക്രട്ടറി

1-22	16,94,000/-	ശ്രീ.ബിനോയ്, പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ
1-24	3,84,000/-	ശ്രീമതി.മി.വി.ധരൻ, അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

(ബി). കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഡോ. നിസാം. എം. എ., സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ	സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ, വെട്ടിക്കവല	ബർക്കത്ത്, നിലമേൽ
ശ്രീ. അജയകുമാർ വി.പി., സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	തിരുവാതിര, ടി.സി.- ആർ/1337(1)എ.ആർ.എ.ബി.8 വട്ടിയൂർക്കാവ് പി.ഒ. പിൻ- 691520
ശ്രീ. ബിനോയ്, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	നാരായണാലയം, വാളത്തുംഗൽ പി.ഒ. കൊല്ലം
ശ്രീ. അജിത് കുമാർ പി.വി., കൃഷി അസി. ഡയറക്ടർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഡയറക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം	മഞ്ജു നിവാസ്, പ്രാക്കുളം, കൊല്ലം
ശ്രീമതി പ്രിയ എൽ. അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മുളവൂർ അഴീകം, ശാന്തി നഗർ- 263 അയത്തിൽ പി.ഒ. കൊല്ലം
ശ്രീമതി.മി.വി.ധരൻ, അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കില , തിരുവനന്തപുരം	ധന്യ , അക്ഷയനഗർ - 94, കടപ്പാക്കട പി.ഒ, കൊല്ലം

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-98	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/31/2018/19.02.18	11
1998-99	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/31/2018/19.02.18	7
1999-2000	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/31/2018/19.02.18	10
2003-04	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/31/2018/19.02.18	4
2004-05	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം പി-11/31/2018/19.02.18	9
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം പി-11/31/2018/19.02.18	6
2006-07	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം പി-11/31/2018/19.02.18	8
2007-08	എൽ.എഫ്.കൃ.ഡി.ബി.1518(4)/14/08.07.14	9

2008-09	എൽ.എഫ്.കൃ.ഡി.ബി.1518(3)/14/08.07.14	10
2009-10	എൽ.എഫ്.കൃ.ഡി.ബി.1518(2)/14/08.07.14	12
2010-11 & 2011-12	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/552/22/ അദാലത്ത്/2011-12/29.08.22	13
2012-13 & 2013-14	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/1552/22/ അദാലത്ത്/2012-13 & 2013-14 /29.08.22	5
2014-15 & 2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി11/1552/22/ അദാലത്ത്/2015-16/29.08.22	3
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/1984/17/11.12.17	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/52/17/17.04.19	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-11/1034/2020/ 20.11.2020	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.11/176/2022/ 05.07.2022	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2020-21	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം പി.11/397/22 Dt. 22/07/2022	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3

അനുബന്ധപത്രികകൾ

1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്