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(രജി�ർ െച��ു ൈക��ു ചീ�ു സഹിതം)

നം.െക.എസ്.എ-പിെകഡി7/16/2020

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വകു�്
ജി�ാ ഓഡി�് കാര�ാലയം, പാല�ാട,്

തീയതി: - 12–05-2020

സീനിയർ െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ
�പസിഡന്റ ്(െസ�ക�റി മുേഖന)

പാല�ാട് ജി�ാ പ�ായ�്

സർ,

    വിഷയം : പാല�ാട ് ജി�ാ പ�ായ� ് - 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ� ് -
സംബ�ി�.്
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി� ് നിയമം വകു� ് 13, 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ� ് ഓഡി�്
ച��ളിെല ച�ം 18, 1994 െല േകരളാ പ�ായ� ് രാജ് നിയമം 215(4) എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ
�പകാരം പാല�ാട ് ജി�ാപ�ായ�ിന്െറ 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ധനകാര�പ�തികയുെട
പരിേശാധനാഫലമായു� ഓഡി� ്റിേ�ാർ�് 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ� ്ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം
23(1) ൽ നിർേ�ശി�ു� �പകാരമു� തുടർനടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയയ്�ു�ു.

റിേ�ാർ� ് ൈക��ിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശി�ു� �കമേ�ടുകൾ� ് ഉ�രവാദികളായ
വ��ികെള �പസ� ഖ�ികകളുെട പകർ� ്സഹിതം വിവരം ധരി�ിേ��താണ.്

റിേ�ാർ� ് ൈക��ി ഒരു മാസ�ിനകം പ�ായ�ിന്െറ �പേത�ക േയാഗം കൂടി ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
വിശദമായി ചർ� െചേ��തും, ഓഡി� ് റിേ�ാർ�ിന്െറയും അതിേ�ൽ പ�ായ�് എടു�
തീരുമാന�ിന്െറയും പകർ�് െപാതുജന �ശ�യ്�ായി �പസി�െ�ടുേ��തുമാണ്. (1997 െല േകരള
പ�ായ� ്രാജ് (പരിേശാധനാരീതിയും ഓഡി� ്സംവിധാനവും) ച��ളിെല ച�ം 14, 15).

റിേ�ാർ� ് ൈക��ി ര�ു മാസ�ിനകം ഇതിൽ ഉൾെ�ടു� ഓഡി� ് പരാമർശ�ൾ/തട��ൾ
ഒഴിവാ�ു�തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ��തും ആയത് സംബ�ി� ഒരു റിേ�ാർ� ് �പ��ു ത
കാലയളവിനു�ിൽ ഈ ഓഫീസിേല� ് അയ�ു തേര�തുമാണ.് (1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി� ് നിയമം വകു�് 15(1), 1996െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 20, 23, 1997 െല
േകരളാ പ�ായ� ് രാജ് (പരിേശാധനാ രീതിയും ഓഡി� ് സംവിധാനവും) ച��ളിെല ച�ം 21(1)(2)
എ�ിവ കാണുക)).

വിശ���തേയാെട,

സീനിയർ െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ

പകർ�:്-

1. ഡയറ��ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി� ്വകു�,് തിരുവന�പുരം
2. െസ�ക�റി, എൽ.എസ്.ജി.ഡി, ഗവ. െസ�കേ�റിേയ�,് തിരുവന�പുരം (ഉപരിപ�തം സഹിതം)

3. കാര�ാലയ പകർ�്
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നം. െക.എസ്.എ-പിെകഡി.7/16/2020                             തി�തി: 12-05-2020

പാല�ാട ്ജി�ാ പ�ായ�ിന്െറ 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ധനകാര�
പ�തികയിേ�ലു� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

(1994 െല േകരളാ പ�ായ� ്രാജ് നിയമം വകു� ്215(4), 1994 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ� ്ഓഡി�്
നിയമം വകു� ്13, 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ

�പകാരം പുറെ�ടുവി�ു�ത)്

പാല�ാട് ജി�ാ പ�ായ�ിന്െറ 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ധനകാര�പ�തിക ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ുകയു�ായി. പ�ായ� ് 15-4-2018 മുതൽ 31-8-2019 തിയതി വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി
നട�ിയ പണം പിരിവ,് അവയുെട ഒടു�്, വിവിധ അ�ൗ�ുകളിൽ നി�ു� പണം
പിൻവലി�ലുകൾ എ�ിവയും പരിേശാധി�ു.

ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡി� ് അേന�ഷണ�ുറി�ുകളിലൂെട
പ�ായ�ിന്െറ �ശ�യിൽെ�ടു�ിയി�ു�്. 52 അേന�ഷണ�ുറി�ുകൾ നൽകിയതിൽ 40
എ��ിന് മറുപടി ലഭി�ി�ു�്. ഓഡി� ് പരാമർശ�ൾ ഓഡി� ് സമാപനേയാഗ�ിൽ
അവതരി�ി�ുകയും മറുപടി പരിഗണി�ുകയും െച�� േശഷം �പധാനെ�� നിരീ�ണ�ൾ
മാ�തമാണ ് ഓഡി� ് റിേ�ാർ�ിൽ േചർ�ിരി�ു�ത്. ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�ടാ� ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ുറി�ുകളിേ�ലു� തുടർനടപടികൾ പ�ായ�് സ�ീകരിേ��താണ്.

�ാപന�ിൽ നി�ു ലഭ�മായ രജി�റുകളുേടയും േരഖകളുേടയും വിവര�ളുേടയും
വിശദീകരണ�ിന്േറയും അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത്. �ാപനം
നൽകിയ െത�ായ വിവര�ിന്െറേയാ ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിന്െറേയാ കാര��ിൽ േകരള
സം�ാന ഓഡി� ്വകു�ിന് യാെതാരു ഉ�രവാദി�വുമി�.

(എ) ഓഡി� ്നട�ിയതിന്െറ വിവരം

ഓഡി�ിന ്ചുമതലെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ

എം.ആർ.സുനിൽ
ദ�,്

സീനിയർ െഡപ�ൂ�ി
ഡയറ��ർ

ഓഡി�ിന ്വിനിേയാഗി�
സമയം

16-8-2019 മുതൽ 11-10-
2019 വെര

ഓഡി� ്നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ
�ശീമതി. പി.ജി. ബി�ു ഓഡി� ്ഓഫീസർ

(ഹ.േ�ഗ)
�ശീ
െക.വി.അരവി�ാ�ൻ

ഓഡി� ്ഓഫീസർ
(ഹ.േ�ഗ)

�ശീ എസ്.േ�പമാന�് ഓഡി� ്ഓഫീസർ
(ഹ.േ�ഗ)

�ശീ സി.എസ്.സേ�ാഷ് ഓഡി� ്ഓഫീസർ
�ശീ.െക.ജി.േറാബർ�് അസി. ഓഡി�്

ഓഫീസർ
�ശീ.യു.ബിജു ആന്റണി അസി. ഓഡി�്

ഓഫീസർ
�ശീമതി. െക.വി.സു��ിത അസി. ഓഡി�്

ഓഫീസർ
�ശീമതി.ഉഷാകുമാരി.വി.ടി അസി.ഓഡി�്

ഓഫീസർ
�ശീമതി. സുജാത.എ അസി.ഓഡി�്

ഓഫീസർ
�ശീമതി. സരിത.പി. സീനിയർ േ�ഗഡ്

ഓഡി�ർ
�ശീമതി.രാേജശ�രി.സി ഓഡി�ർ
�ശീമതി.കാർ�ിക.പി ഓഡി�ർ

ി ിർ ർ
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ബി) നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലയളവ്

�ശീമതി.ആർ.സുജാത

െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ,
കൃഷി (Y.P)

1.4.18
മുതൽ
31.7.18
വെര

�ശീമതി.ഉഷ. പി.
1.08.2018
മുതൽ
19.9.18
വെര

�ശീമതി.േശാഭ.എ.േമേനാൻ
20.09.2018
മുതൽ
4.10.18
വെര

�ശീ. ഉേമഷ ്പു�ൻവീ�ിൽ
5.10.18
മുതൽ
8.3.2019
വെര

�ശീ.ഗീരീഷ് കുമാർ
9.03.2019
മുതൽ
31.3.2019
വെര

�ശീമതി.ഉഷ.പി െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ,
കൃഷി (W.M)

1.4.18
മുതൽ
31.03.19
വെര

േഡാ.േതാമസ് എ�ബഹാം െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ,
മൃഗസംര�ണം

1.4.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീ.സാം െക.ജയിംസ്
അസി.എ��ിക�ൂ�ീവ്
എ�ിനിയർ,
കൃഷി

1.4.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീമതി. െജ.�പമീളകുമാരി ജി� വനിത േ�മ
ഓഫീസർ

1.4.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീ.കൃ��ൻ.സി

െഡപ�ൂ�ി
ഡയറ��ർ(I/C),
വിദ�ാഭ�ാസം

1.4.18
മുതൽ
31.5.18
വെര

�ശീ.സായ് ഗിരി.യു
1.06.18
മുതൽ
21.6.18
വെര

�ശീമതി. �പസ�കുമാരി.
പി.യു

22.06.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീ.െസ��ലവി
ജി�ാ മിഷൻ േകാ-
ഓർഡിേന�ർ,
കുടുംബ�ശീ

1.4.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീ.വി.സജീവ്
ജി�ാ പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീസർ

1.4.18
മുതൽ
29.9.18
വെര

�ശീ.െക.വി.രവിരാജ്
3.10.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീ.െക.വി.ഗിരീഷ ്കുമാർ
െ�പാജക്�്
ഓഫീസർ, ജി�ാ
ഖാദി വ�വസായ
കാര�ാലയം

1.4.18
മുതൽ
6.4.18 വെര

�ശീ.െക.പി.ദിേനഷ് കുമാർ 7.04.2018
മുതൽ
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27.06.2018
വെര

�ശീമതി.വിജയല��ി.െക.വി
28.06.2018
മുതൽ
17.12.2018
വെര

�ശീമതി.എസ.്സൗമിനികു�ി
18.12.18
മുതൽ
31.3.2019

�ശീമതി. പി.എ.ബീന െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ,
�ീര വികസനം

1.4.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീമതി.മീര.പി

ജി�ാ ഓഫീസർ,
സാമൂഹ�നീതി
വകു�്

1-4-18
മുതൽ
16.1.19
വെര

�ശീ.�ഫാൻസിസ ്.െക.ജി
16.1.19
മുതൽ
15.02.19
വെര

�ശീ.അ��ർ ഷാ
16.2.2019
മുതൽ
31.03.2019
വെര

�ശീ.വി.െക.സുേരഷ് കുമാർ

ൈ�ടബൽ
െഡവലപ്െമന്റ്
ഓഫീസർ

1.4.18
മുതൽ
15.4.18
വെര

�ശീ.ബിപിൻദാസ.്ൈവ
16.04.2018
മുതൽ
29.10.2018
വെര

�ശീമതി.മ�ിക.എം
30.10.2018
മുതൽ
31.03.2019
വെര

�ശീ. പി.സി.ബാലേഗാപാൽ
െ�പാജക്�്
ഡയറ��ർ, ദാരി�ദ�
ലഘൂകരണ യൂണി�്

1.4.18
മുതൽ
11.6.18
വെര

�ശീ.െക.പി.േവലായുധൻ
12.6.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

േഡാ.രമാേദവി
ചീഫ് െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ, ജി�ാ
ആശുപ�തി
(അേലാ�തി)

1-4-2018
മുതൽ 31-
3-19 വെര

േഡാ.ജയ�ശീ.പി.െക
സൂ�പ�,് വുമൺ &
ചിൽ�ഡൻ
ആശുപ�തി
(അേലാ�തി)

1-4-2018
മുതൽ 31-
3-19 വെര

േഡാ.മേനാജ.്വി.േതാമസ്
ചീഫ് െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ
(ആയുർേവദം)

1.4.18
മുതൽ
31.3.18
വെര

േഡാ.ലത.എ.ജി
ചീഫ് െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ
(േഹാമിേയാ)

1.4.18
മുതൽ
31.3.19
വെര

�ശീ.പി.എസ്.ബാബുരാജ്
എ��ിക�ൂ�ീവ്
എ�ിനിയർ,
എൽ.എസ്.ജി.ഡി

1-4-2018
മുതൽ 11-
6-18 വെര

�ശീ.െക.സി.സു�ബ�ണ�ൻ
12.06.2018
മുതൽ
31.03.2019
വെര

ീ ി ി ് ി ി ീ ്
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�ശീമതി. ആനി.െക.എസ് അസി.എ��ിക�ൂ�ീവ്
എ�ിനിയർ,
എൽ.എസ്.ജി.ഡി
    

1-4.-18
മുതൽ
10.-04-18
വെര

�ശീമതി.സി�ു.പി.െക
11.-04-18
മുതൽ 31-
3-19 വെര

ഉ�ട�ം
ഭാഗം 1

ഓഡീ�് റിേ�ാർ�്
ഭരണവും സാ��ിക നിയ��ണവും സംബ�ി� കാര��ളുെട െപാതു അവേലാകനം

�കമ
നം. ഇനം ഖ�ിക

ന�ർ
1 ബജ�് 1-1
2 വാർഷിക ധനകാര�പ�തിക 1-2
3 സാ��ിക വിശകലനം 1-3
4 ഫ� ്വിനിേയാഗം 1-4
5 പ�തി അവേലാകനം 1-5
6 ക�ാഷ ്പരിേശാധന 1-6
7 ആഭ��ര നിയമ��ണ സംവിധാനം 1-7

8 മ� ്ഓഡി�ുകൾ നട�ിയതിന്െറ
വിവരം 1-8

9 ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാന നിർ�ാണം-
പ�തി പൂർ�ല��ം ൈകവരി�ി� 1-9

10
കാർഷികവികസനപ�തികൾ -
വിനിേയാഗസാ��പ�തം
ലഭ�മാ�ണം

1-10

11
േമാ�ിേവഷൻ �ാസ/്കരിയർ
ൈഗഡൻസ ്�ാസുകൾ -വിവിധ
��ൂ ളുകൾ�് അനുവദി� തുകയുെട
െചലവു േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�

1-11

12
പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ ജി�ാ
പ�ായ�ിൽ നി�ു� തുകകളുെട
വരവ/്െചലവു വിവരം കാഷ്ബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

1-12

13
എസ് സി വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനമുറി-
പ�തി പൂർ�ീകരി�ണം
ഉറ�ാേ��താണ്

1-13

14

സ്േനഹ വീടുകൾ
�പവർ�ന�മമാ�ാെത വിതരണം
െച�� 1198172 രൂപയുെട
ഫർണി�റുകളും പാ�ത�ളും
നിഷ്�കിയാവ�യിൽ

1-14

15
ഭി�േശഷിയു�വർ�്
സ്േകാളർഷി�് നൽകൽ-
വിനിേയാഗസാ��പ�തം
ലഭ�മാ�ണം

1-15

16
NPRPD അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി�ു�
തുക വിനിേയാഗി�ാ�പ�ം
തിര�ടേ��താണ്

1-16

17
അംഗപരിമിതർ� ്മു��ക വാഹനം
വാ�ു�തിനായി ലഭി�
�ഗാമപ�ായ� ്വിഹിതം പൂർണമായി
വിനിേയാഗി�ി�ി�

1-17

18
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്
പഠനമുറി-പ�തി പൂർ�ീകരി�ണം
ഉറ�ാ�ണം

1-18

19
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്
സ്േകാളർഷി�് നൽകൽ - തുക
നാളിതുവെരയും വിദ�ാർ�ികളുെട
ബാ�് അ�ൗ�ിൽ െ�കഡി�ായി�

1-19

20 'ഔഷധി'യിൽനി� ്മരു�ുകൾ
പൂർ�മായി ലഭ�മായി�- തുടർ നടപടി

1-20
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ൂ � � � ു
ആവശ�െ�ടു�ു

21
കുടുംബ�ശീ ജി�ാമിഷൻ േകാ-
ഓർഡിേന�ർ നട�ിലാ�ിയ
പ�തികളുെട േമാണി�റിംഗ്
കാര��മമാേ��താണ്

1-21

22
മാവിൻ േതാ�ം പുനരു�ാരണ
�പവർ�ികൾ – അംഗീകാരം
ലഭ�മാ�ാെത നട�ിലാ�ി

1-22

23 ൈലഫ ്മിഷൻ പ�തി-
വിനിേയാഗവിവരം ലഭ�മാേ��താണ് 1-23

24 അ�ണവാടി നിർ�ാണം -
വിനിേയഗവിവരം ലഭ�മാേ��താണ് 1-24

25 ഭി�േശഷിയു� കു�ികൾ�്
സ്േകാളർഷി�് - തുക െചലവഴി�ി�ി� 1-25

26 ജി�ാ ആശുപ�തിയിെല േസാളാർ
�ാന്റ് �പവർ�ന�മമാ�ണം 1-26

27
കുടിെവ� പ�തികൾ- െഡേ�ാസി�്
�പവൃ�ികളുെട പൂർ�ീകരണം
ഉറ�ാ�ിയി�

1-27

28
അ��ാടി േഗാ� ്ഫാമിെല േസാളാർ
പവർ �ാന്റ് നിർ�ാണം
പൂർ�ിയാ�ിയി�ി�

1-28

29
മരാമ� ്�പവൃ�ികളുെട
ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം -
അവേലാകനം

1-29

30
അസി�ന്റ് എ��ിക�ു�ീവ്
എ�ിനീയർ ഫയലുകൾ
പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�-
തുക തടസെ�ടു�ു�ു

1-30

31
എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ ഫയലുകൾ
പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�.
തുക തടസെ�ടു�ു�ു

1-31

32 അളവു പു��ക�ിൽ തീ�തി
തിരു�ു� �പവണത ഒഴിവാ�ണം 1-32

33
പാർ� ്ബിൽ നൽകിയ �പവൃ�ികൾ
പൂർ�ീകരി�ു�തിനു�
അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണം

1-33

34
വേ�ാളി�ു� ്േകാളനി സമ�ഗ
വികസനം (ചളവറ �ഗാമ പ�ായ�)്-
എ�ിേമ�് പുതു�ിയതിൽ ച�ം
പാലി�ി�ി�

1-34

35
�ല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാെത കുടിെവ�
പ�തി ഏെ�ടു�തിനാൽ ല��ം
ൈകവരി�ി�

1-35

36
മുൻകൂർ തുക നൽകി വിവിധ
ഏജൻസികെള നിർ�ഹണ�ുമതല
ഏൽ�ി� �പവൃ�ികളുെട
പൂർ�ീകരണം ഉറ�ാ�ണം.

1-36

37

എ��ിക�ൂ�ിവ ്എ�ിനീയർ - മരാമ�്
�പവൃ�ികളുെട പൂർ�ീകരണ
കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു
നൽകിയേ�ാൾ പിഴ ഈടാ�ിയതിൽ
കുറവ്

1-37

38

അസി.എ��ിക�ൂ�ീവ ്എ�ിനിയർ -
മരാമ� ്�പവൃ�ികളുെട
പൂർ�ീകരണ കാലാവധി
ദീർഘി�ി�ു നൽകിയേ�ാൾ പിഴ
ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ്

1-38

39
വട�ും മുറി െച��ാട ്േറാഡ്(ക�ാടി
�ഗാമപ�ായ�)്�പവൃ�ിയിൽ PWD
മാന�ൽ �പകാരമു� നടപടി�കമ�ൾ
പാലി�ി�

1-39

40
പാറെവ� ചാലിൽ േകാളനി
സമ�ഗവികസനം-അ�ിവാര�ിന്െറ
അളവും സൂ�ർസ്�ടക്�റിന്െറ
അളവുകളും െപാരു�െ�ടു�ി�

1-40

് ി ി ് ർ
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41 വേ��ാട് പാനഗാ�ിരി േറാഡ് - വാ�ർ
അേതാറി�ി� ്നൽകിയ തുകയുെട
വിനിേയാഗം ഉറ�ാേ��താണ്

1-41

42
വിവിധ �പവൃ�ികളിൽ
െപാളി�ുമാ�ിയ ഇന�ൾ
കെ�ാഴി�ി�

1-42

43
െപാളി�ു മാ�ിയ ഉരു�ടികൾ ജി�ാ
പ�ായ�ിന് തിരിെക
ഏൽ�ി�ുകേയാ കെ�ാഴി�ുകേയാ
െച��ി�

1-43

44
അന�നടി, കുലു��ൂർ
�ഗാമപ�ായ�ുകളിെല ഗ�ാസ്
�കിമേ�ാറിയ�ളുെട പൂർ�ീകരണം
ഉറ�ാേ��താണ്

1-44

45 എ�ിേമ�് റിൈവസ ്െച�ു�തിന്
നടപടി�കമ�ൾ പാലി�ു�ി� 1-45

46
ച�ുരു�ി�ു�് അ�ണവാടി
നിർ�ാണം-തൃ�ാല- പ�തി
മാർ�േരഖ �പകാരമു� േരഖകൾ
സൂ�ി�ി�ി�

1-46

47
േദവസ�ം പറ� ്െചേ�ാട് Scേകാളനി
സമ�ഗ വികസനം, പറളി(324/18)-
അപാക�ൾ

1-47

48

ആചാരി�ുളം കൃഷിഭവൻ ത�യം
േറാ ഡ്, െപരുെവ� ്(630/17)-
�പവ ൃ �ി�ല�ിന്െറ തൽ�ിതി
ഉറ�ുവരു�ാെത െ�പാജക്�്
രൂപീകരണം

1-48

49
കു�ാ��ി കു�ുകാട് േറാഡ്,
കുഴൽമ�ം(117/18)-ഇലക്�ടിക ്േപാ�്
മാ�ി �ാപി�ു�തിന്
നടപടി�കമ�ൾ പാലി�ി�ി�

1-49

50
േരഖകളിെലയും അളവു
േരഖെ�ടു�ിയതിെലയും തീ�തികൾ
തിരു�ു�ത ്�കമ�പകാരമ�

1-50

51
�പവ ൃ �ി�ലെ� �പ���ൾ മൂലം
പൂർ�ീകരണം ൈവകൽ -
സമേയാചിതമായ ഇടെപടലിന്െറയും
തുടർനടപടികളുെടയും അഭാവം

1-51

ഭാഗം-II

വരവ്-വ��മായ ന�ം �പതിപാദി�ു� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
ഇ�
ഭാഗം-III

െചലവ-്വ��മായ ന�ം �പതിപാദി�ു� ഓഡി� ്നിരീ�ണ�ൾ
ഇ�
ഭാഗം-IV

ഓഡി� ്�പത�വേലാകനം

�കമ
നം. ഇനം ഖ�ിക

ന�ർ

1
വാർഷിക ധനകാര�പ�തിക
പരിേശാധി� ്സർ�ിഫി��്
ന��ിയതിന്െറ വിവരം

4-1

2 സംയു� േ�പാജക്�ുകൾ�് ലഭി�
ഫ� ്വിനിേയാഗം 4-2

3 നിേ�പ �പവൃ�ികൾ�് നൽകിയ
തുകയുെട വിവരം 4-3

4 െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ്
വിവരം 4-4

5 വാ��/വാ�� തിരി�ടവ് 4-5
6 �ിരനിേ�പ�ൾ 4-6
7 ഓഡി� ്റി�വറി 4-7

8 സമാഹൃത ഓഡി� ്റിേ�ാർ�ുകളിൽ
ഉൾെ�� ഖ�ികകളുെട വിശദാംശം 4-8

ർ ് ർ ർ ് ി
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9 ചാർ�്-സർചാർ�് നടപടികളുെട
വിവരം

4-9

10 ഓഡി� ്�പത�വേലാകനം 4-10

11 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�ു� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ുകളുെട വിവരം 4-11

അനുബ�ം

1. ഓഡി� ്സർ�ിഫി��്

2. വിവിധ പ�തികകൾ-സം�ി��ം

ഭാഗം -1 
ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

1-1   ബ���്
27.2.2018 തീയതിയിെല 1-ാം ന�ർ തീരുമാന �പകാരം 2018-19 വർഷെ� ബജ� ്അംഗീകരി�ു.

1-2   വാർഷിക ധനകാര� പ�തിക
ലഭിേ��

തീയതി
ലഭി�

തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�ാൻ

തിരി�യ�
തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�്

ലഭി�
തീയതി

31-7-2019 31-4-2019 - -

1-3   സാ��ിക വിശകലനം
മു�ിരി�് 117203929
വരവ് 1311409104
ആെക 1428613033
െചലവ് 1184174456
നീ�ിയിരി�് 244438577

1-4   ഫ�് വിനിേയാഗം
ഫ�ിനം ഒ.ബി വരവ് ആെക െചലവ് സി.ബി

വികസന ഫ�-്
ജനറൽ 0 631821000 631821000 538660099 93160901

വികസന ഫ�-്
എസ.്സി.പി 0 311615000 311615000 214331424 97283576

വികസന ഫ�-്
ടി.എസ്.പി 0 38599000 38599000 23437070 15161930

െമയിന്റനൻസ,്
േറാഡ് 0 252025000 252025000 240087634 11937366

െമയിന്റനൻസ,്
േനാൺ-േറാഡ് 0 108231000 108231000 97151085 11079915

NPRPD 1096992 38897 1135889 681 1135208
SSA 4712420 167095 4879515 71 4879444
BRGF 18490385 750783 19241168 0 19241168
RMSA 19221007 47519997 66741004 6551263 60189741
േജായിന്റ്
െവ�ർ

്

2672955 52567395 55240350 3153795 52086555
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അ�ൗ�്    
(STSB 2200)
ജനറൽ പർ�സ്
�ഗാന്റ-്) STSB
account

-156377 68867650 68711273 31491817 37219456

SBI- Own fund 70167019 26480318 96647337 30407825 66239512
Canara bank- 777849 27584 805433 0 805433

1-5   പ�തി അവേലാകനം
ഓഡി� ്വർഷം അംഗീകാരം ലഭി� േ�പാജ��ു കൾ നട�ാ�ിയതിന്െറ വിവരം താെഴ േചർ�ു�ു.

അംഗീ
കാരം

ലഭി�ത്
(എ�ം)

പ�തി
അട�ൽ

നട�ാ
�ിയത്
എ�ം

പ�തി
െചലവ്

നട�ാ
�ാ�വ

(എ�ം)

പൂർ�ീ
കരി�

േ�പാജ��ു
കളുെട

ശതമാനം
720 2,23,19,71,062 461 1128534529 259 64%

ഐ.െക.എം േ�െ�്മന്റ് �പകാരമു� കണ�് താെഴ േചർ�ു�ു.

നിർ�ഹണ
ഉേദ�ാഗ�ർ

പ�തി
കളുെട
എ�ം

നട�ാ
�ി
യത്

ആെക
അട�ൽ

തുക

െചല
വഴി�
തുക

െചലവ്
%

കൃഷി െഡപ�ൂ�ി
ഡയറ��ർ 3 3 98000000 96137087 98

ജി�ാ പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീസർ 7 6 42178000 12713017 30

ജി�ാ വനിത
വികസന ഓഫീസർ 2 1 17060000 140000 1

െസ�ക�റി 38 32 379653751 314978457 83
കൃഷി അസി�ന്റ്
എ��ിക�ൂ�ീവ്
എ�ിനിയർ

8 6 9463000 5519957 58

എ��ിക�ൂ�ീവ്
എ�ിനിയർ - LSGD 92 88 285580412 141916939 50

അസി�ന്റ്
എ��ിക�ൂ�ീവ്
എ�ിനിയർ - LSGD

523 288 1057929249 365188089 35

െ�പാജ�� ്ഡയറ��ർ -
PAU 1 1 26821000 26821000 100

ജി�ാ ഖാദി
�ഗാമവ�വസായ
െ�പാജ�� ്ഓഫീസർ

1 1 1000000 879571 88

സൂ�പ� ്-ജി�ാ
ആശുപ�തി -
അേലാ�തി

12 11 43110650 33518204 78

െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ
-ഡയറി 1 1 10000000 10000000 100

പ�ികവർ�
വികസന ഓഫീസർ 3 3 12000000 7053000 59

-സൂ�പ�് -ജി�ാ
ആശുപ�തി -
ആയുർേവദം

1 1 3500000 3500000 100

െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ
മൃഗസംര�ണം 2 1 78700000 10000000 13

ജി�ാ 6 4 39750000 13966272 35



/

സാമൂഹ�േ�മ
ഓഫീസർ
സൂ�പ� ്-ജി�ാ
ആശുപ�തി –
േഹാമിേയാ

2 2 3100000 3099885 100

െഡപ�ൂ�ി
ഡയറ��ർ-
െപാതുവിദ�ാഭ�ാസം

10 9 75000000 73853051 98

കുടുംബ�ശീ - ജി�ാ
മിഷൻ
േകാർഡിേന�ർ

6 3 46625000 9250000 20

ആെക 720 461 2231971062 1128534529 51

1-6   ക�ാഷ് പരിേശാധന
1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ് ഓഡി� ് ആ��ിെല 6(4)-ാം വകു�് �പകാരമു� ക�ാഷ് ബാലൻസ് പരിേശാധന
26.9.19 ന ് ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ന്െറ സാ�ിധ��ിൽ നട�ുകയു�ായി. പരിേശാധനയിൽ 6723/-രൂപ
ക�ാഷ ്ബാലൻസിന്െറ/ നീ�ിയിരി�ിന്െറ കൃത�ത പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��ു

1-7   ആഭ��രനിയ��ണ സംവിധാനം
ജി�ാ പ�ായ�ിന്െറആഭ��ര നിയ��ണ സംവിധാനം െപാതുെവ തൃ��ികരമാണ്. താെഴ പറയു� െപാതു
അപാകതകൾ കൂടി പരിഹരിേ��താണ.്

ആ��ി രജി�ർ കാലികമാ�ിയി�ി�.

േ�ാ� ്രജി�ർ വാല�ൂ േബ�� ്ആ�ി സൂ�ി�ു�ി�.

�ാൻ ഫ�-് എസ്.സി.പി - അേ�പാ�പിേയഷൻ രജി�റിേലയും വാർഷിക കണ�ിേലയും വരവുകൾ
െപാരു�െ�ടു�ി�.

സ്േമാൾ ൈഹേ�ഡാ ഇലക്�ടിക ്ക�നിയിെല നിേ�പം വാർഷിക കണ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

NPRPD അ�ൗ�്, സംയു�പ�തി�ായി �ഗാമപ�ായ� ് നൽകിയി�ു� പ�തിഫ�് എ�ിവ തുക
മുഴുവനായും െചലവഴി�ാെത അ�ൗ�ിൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ത് തിരി�ട�ു�തിനു� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി�.

െഡേ�ാസി�് തുകയുെട വിനിേയാഗവും പ�തി നിർവഹണവും �കമ�പകാരം േമാണി�ർ െച�ു�ി�.

പ�തി മാർ�േരഖയിേലയും PWD മാന�ലിേലയും നിബ�നകൾ�് വിരു�മായി �പവൃ�ി
പൂർ�ീകരണ�ിന് േശഷം പല �പവൃ�ികളുേടയും റിൈവ�� ് എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം
നൽകിയി�ു�തായി കെ��ി.

പ�തികളുെട ആസൂ�തണ�ിനു മു� ് �ല ലഭ�ത, മ�ു �ാപന�ളിൽ നി�ു� അനുമതി എ�ിവ
ഉറ�ാ�ിയി�ി�.

മതിയായ ആസൂ�തണമി�ാെത ശരിയായ േമാണി�റിംഗിന്െറ അഭാവം മൂലം പ�തി നട�ി�ിന്
ഏകീകൃതരീതി ഇ�ാതാകുവാനും തുക െചലവഴി�തിൽ സുതാര�ത ഇ�ാതാകുവാനും പ�തി പൂർ�
ല��ം ൈകവരി�ാതിരി�ുവാനും ഇടവരു�ു�ു�്.
വിവിധ �പവൃ�ികളിൽ െപാളി�ുമാ�ിയ ഇന�ൾ കെ�ാഴി�ു�തിന് േകരള പ�ായ� ് രാജ ് (വ��ു
ആർ�ി�ലും കെ�ാഴി�ലും) ച��ൾ, 2005 �പകാരമു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

െ�പാജക്�ിന് തുക വകയിരു�ുേ�ാൾ യഥാർ� ആവശ�കത ഉറ�ുവരുേ��ത ് വർ�ിംഗ ് �ഗൂ�്,
�ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി എ�ിവരുെട ഉ�രവാദിത�മാണ്. നിർ�ഹണ ഇന�ളിൽ വ��തയി�ാെത െ�പാജക്�്
രൂപീകരി�ു�ത് ആസൂ�തണ�ിെല പാളി�യാണ.്

1-8   മ� ്ഓഡി�ുകൾ നട�ിയതിന്െറ വിവരം

ഓഡി�്
അവസാനം

ഓഡി�്
നട�ിയ
തീയതി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�്
ലഭി�

തീയതി

െപർേഫാമൻസ്
ഓഡി�്

10.6.19
മുതൽ 7.8.19
വെര

2018-19 ലഭി�ി�ി�

അ�ൗ�ന്റ്
ജനറലിന്െറ
ഓഡി�്

9.7.18 മുതൽ
1.8.18 വെര 2017-18

7.9.18
(LBAHQ)III/8A-
81/18-19/31.8.18

1-9   ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാന നിർ�ാണം-പ�തി
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പൂർ�ല��ം ൈകവരി�ി�
പരി�ിതിയുെടയും �പകൃതിയുെടയും സംര�ണം പതിമൂ�ാം പ�വ�രപ�തിയുെട �പമുഖ
ല���ളിെലാ�ാണ.് സ.ഉ(ൈക)നം.11/18/ത.സ�.ഭ.വ തീയതി 29.01.18 �പകാരം പുറെ�ടവി� മാർ�േരഖയിെല
ഖ�ിക 7 .7.1 ൽ ��ൂ ൾ പരി�ിതി ��ുകളിലൂെട വൃ�പരിപാലനം ഉറ�ു വരു�ു� പ�തികൾ�്
വ��മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി�ു�്. കൂടാെത നവേകരളം കർ� പ�തിയുെട ഭാഗമായു�
വികസനമിഷനുകളുെട െപാതുല���ളിലും �പകൃതിവിഭവ�ളുെട സംര�ണവും സു�ിരമായ
പരിപാലനവും ഉൾെ�ടു�ു. ഈ പ�ാ�ല�ിലാണ് ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാന നിർ�ാണം എ� േപരിൽ
ജി�ാപ�ായ� ് ത�ാറാ�ി നിർ�ഹണം നട�ിയ പ�തിയുെട ഫല�പാ��ി വിലയിരു�ു�തിന് ഓഡി�്
ല��മി�ത.്

പ�തിയുെട വിശദാംശ�ൾ

േ�പാജ��് നം. 233/19 -ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാന നിർ�ാണം
അട�ൽ-10,00,000 (വികസനഫ�-്ജനറൽ)
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ –െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ, വിദ�ാഭ�ാസം
െചലവ ്- 10,00,000 (ബിൽ നം. 21/12.11.18)

ജി�ാ പ�ായ� ് പരിധിയിലു� 50 ൈഹ��ൂ ളുകൾ�് 20000 രൂപ വീതം ന��ി, ��ൂ ൾ േകാ�ൗ�ിൽ
കളി�ല�ൾ� ് േകാ�ം ത�ാെത വൃ�ൈ�കൾ വ�ു പിടി�ി�ുവാനും വൃ� പരിപാലന�ിന്െറ
ചുമതല അധ�ാപകരുെട േമൽേനാ��ിൽ വിദ�ാർ�ികെള ഏൽ�ി� ് �പകൃതിെയ സ�യം പഠി�ുവാനും
ഫല�പദമായി ഉപേയാഗെ�ടു�ുവാനും വിദ�ാർ�ികൾ�് കഴിയു�തിനും അതിലൂെട കു�ിയുെട വിവിധ
ൈനപുണികെള ഉയർ�ിെ�ാ�ു വരു�തിനുമാണ് പ�തി ല��മി�ത്. ഇതിനായി നിർ�ഹണ
ഉേദ�ാഗ�നായ പാല�ാട് ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ 5.11.18 െല നം സി.6-18932/2018
നടപടി�കമ�ിലൂെട പ�തി നട�ിലാ�ു�തിനായി ��ൂ ളുകൾ�് വ��മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി�ു�്.
ആയതു �പകാരം താെഴ പറയു� �പവർ�ന�ൾ നട�ുവാനാണ് നിർേ�ശി�ിരു�ത.്

1. േത�്, മഹാഗണി, ഈ�ി, േവ�്, േപര തുട�ിയ വൃ�ൈ�കളാണ ്നേട�ത്. ആവശ�മായ ൈതകൾ വനം
വകു�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി ലഭ�മാേ��താണ്.

2. കുഴികൾ എടു�ു�തിനും നനയ്�ു�തിനും െതാഴിലുറ� ് പ�തിയുെടയും കു�ികളുെട �ശമദാനവും
പി.ടി.എ യുെട സഹകരണവും ഉറ�ാ�ണം.

3. ഉറ�ു� സംര�ണേവലികളും അവയിൽ മര�ിന്െറ സംര�ണ ചുമതലയു� കു�ിയുെട േപരും �ാ�്
ടീ�റുെട േപരും േരഖെ�ടു�ണം.

4. അടി�ാനവളം, സംര�ണേവലി, േബാർഡ് എ�ിവയ്�് മാ�തേമ തുക വിനിേയാഗി�ാവൂ.

േരഖകളുെട പരിേശാധനയിേ�ലു� നിരീ�ണ�ൾ
അംഗീകൃത േ�പാജ��,് െതരെ�ടു� ��ൂ ളുകളുെട ലി�,് �ടഷറി ബി�ുകൾ, വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ,
വിദ�ാഭ�ാസം- സം��ാരം വർ�ിംഗ് �ഗൂ� ് മിനി�്സ ് എ�ിവ ഓഡി�ിൽ പരിേശാധി�ു. െസന്റ ് പീേ���്
സി.എ�്.എസ്, കൂ�ംപാളയം എ� വിദ�ാലയ�ിന് പ�തി നട�ി�ിനായി �ലം ഇ�ാ�തിനാൽ നൽകിയ
തുക പ�തി ഫ�ിേല� ് തിരി�ട�ി�ു�.് ഗവ. എ�്.എസ.്എസ്, അഗളി� ് നൽകിയ തുക അ�ൗ�് മാറി
��ൂ ളിന്െറ എസ്.പി.സി അ�ൗ�ിേല�് െഡേ�ാസി�് െച��തിനാൽ തുക വിനിേയാഗി�ി�ി�. മ�് 48
�ാപന�ളും വിനിേയാഗ സാ��പ�തം നൽകിയി�ു�്.

1. �പാേദശിക പരിേശാധന നട�ിയതിന്െറ വിശദാംശ�ൾ

1-10-2019 തീയതിയിൽ ഓഡി� ് നട�ിയ �പാേദശിക പരിേശാധനയിൽ പല വിദ�ാലയ�ളും നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ാെതയാണ ് പ�തി നട�ാ�ിയി�ു�െത� ് കെ��ി. െവ�ു പിടി�ി� വൃ�ൈ�കളുെട
സംര�ണം ഉറ�ു വരു�ിയി�ുമി�. വിദ�ാർ�ികെള വൃ�പരിപാലന�ിന്െറ ചുമതല ഏൽ�ി�ുകേയാ,
േബാധവത്കരണ �പവർ�ന�ൾ നട�ുകേയാ െച��ി�ി�. ആയതിനാൽ പ�തിയുെട പൂർ� ല��ം
ൈകവരി�ുവാൻ സാധി�ി�. �പാേദശിക പരിേശാധന നട�ിയ ��ൂ ളുകളിൽ ക��ിയ വ��ു തകൾ താെഴ
േചർ�ു�ു.

�കമ
നം.

വിദ�ാലയ
�ിന്െറ

േപര്

െചലവിന്െറ
വിശദാംശ

�ൾ
�പാേദശിക പരിേശാധന

-ഓഡി�് റിമാർ��്

1. സി.എ.എ�്.
എസ്,
കുഴൽമ�ം

ക�േ�ഷൻ
�ണി�്
പൂേ�ാ�ം
നിർ�ി�തിന്
-22900

വിദ�ാലയ�ിന്െറ
മുൻവശ�ായി
നിർ�ി�ി�ു�
പൂേ�ാ��ിൽ പു�്
പിടി�ി�ുകയും

ിർ
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താമര�ുളം നിർ
�ി�ുകയും െച��ി�ു�്.
മര�േളാ തേ�ശീയമായ
മ� ്െചടി കേളാ
േ�പാജ��ിന്െറ ഭാഗമായി
ന�ു പിടി�ി�ി�. പൂേ�ാ�
നിർ�ാണം ക�േ�ഷൻ
�ണി�ാണ ്നട�ിലാ
�ിയിരി�ു�ത്.
�പവൃ�ികളിൽ
വിദ�ാർ�ികളുെട
പ�ാളി�ം
ഉറ�ാ�ിയി�.

2.
ഗവ.ൈഹ��ൂ ൾ,

മീനാ�ിപുരം

അടി�ാനവളം
-8800

സംര�ണ
േവലി - 11210

ഒരു െചടി മാ�തം
സംര�ണ േവലിേയാട്
േചർ�് നിലനിൽ
�ുതായി ക�ു. വാ�ിയ
wire mesh ൽ ഏതാനും
ചിലത ്ഒരു �ാസ്റൂമിൽ
സൂ�ി�ിരി�ു� തായും
�ശ�യിൽെ��ു. മ�ു�വ
നശി�ു േപായതായി
�പധാനാ ധ�ാപകൻ
പറ�ു.

5.
എം.എൻ.
െക.എം.
എ�്.എസ,്
പുലാ��

അയൺ േറാഡ്
ക�ിംഗ് േറ� ്-
15450

കൂലി�ണി,
ഭ�ണം-600

മരൈ�കൾ
നടു�തിന്
കൂലി
-3900

ഇരുപേതാളം
വൃ�ൈ�കൾ
സംര�ണേവലി
ഉൾെ�െട
നിലനിൽ�ു�ു�്.
സംര�ണ �ുമതല
അധ�ാപകെരേയാ
വിദ�ാർ�ികെളേയാ
ചുമതല െ�ടു�ുകേയാ
േബാർഡ്
�ാപി�ുകേയാ
െച��ി�ി�. െചടികൾ
കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ്
കാണാൻ കഴി�ത.്

4.
ഗവ.
ൈഹ��ൂ ൾ,
പ�േ�രി

25 സംര�ണ
കൂട്
നിർ�ി�ൽ,
േബാർഡ്
എഴുതൽ- 13750,

വളം, വ�ി
വാടക-3830,
സംര�ണ
േവലി paint
െച�ൽ- 2500

വിദ�ാലയ�ിന്െറ
പുറകുവശ�്
�ഗൗ�ിന്െറ ഓര�ായി
ന�ുപിടി �ി�തായി
പറയു� വൃ�ൈതക
േളാ, സംര�ണകൂേടാ
േബാർേഡാ നിലവിൽ
കാണു�ി�. ഏതാനും
ൈതകൾ മുൻവശ�്
ന�ി�ുെ� �ിലും
ഇതിേനാെടാ�ം
സംര�ണ�ൂട ്ഇ�.

3 സംര�ണ�ൂടുകളും
ൈതകളുെട മേ�ാടു
കൂടിയ കവറുകളും
��ൂ ളിന്െറ ഒഴി�
ഭാഗ�് കൂ�ിയി�ി�ു�
തായി കാണാൻ കഴി�ു.

5.
ഗവ.ഹയർ
െസ��റി
��ൂ ൾ,
കരി�ുഴ.

െജ.സി.ബി
വാടക-3900.

കുഴികൾ
നിർ�ി�ു�
തിന്
-4200,

സംര�ണ
േവലി
-4500,

വളം-6900,

പലവക-500

മര�ൾ ന�ു
പിടി�ി�തിന്െറേയാ,
സംര�ണേവലി
�ാപി�തി ന്െറേയാ
അവശി��ൾ േപാലും
വിദ�ാലയ�ിൽ കാണാൻ
സാധി�ി�. വാഴയും
ഏതാനും മരൈ�കളും
ന�ിരു�ുെവ�ിലും
കാ�ുപ�ിയുെട
ആ�കമണ�ിൽ ആയവ
നശി�ി�െ��തി
നാലാണ് പരിേശാധനാ
സമയ�്
കാണാതിരു�ത്
എ�് �പധാനാധ�ാപകൻ
സാ��െ�ടു�ിയി�ു�്.
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�പാേദശിക പരിേശാധനാേവളയിൽ ജി.എ�്.എസ ് ബ�ണൂർ, സി.എഫ്.ഡി.എ�്.എസ്, മാ�ൂർ, ഗവ.ൈഹ��ൂ ൾ
കു�നൂർ എ�ീ വിദ�ാലയ�ളിൽ ന�ുപിടി�ി� വൃ��ൾ മാതൃകാപരമായി സംര�ി�് വരു�തായും
േബാധ�െ��ു. ആയത ്അഭിന�നാർഹവും മ� ്��ൂ ളുകൾ�് മാതൃകയുമാണ.്

ചി�തം – ജി.എ�.്എസ ് പ�േ�രിയിൽ കൂ�ിയി�ിരി�ു� സംര�ണ�ൂടും മേ�ാടു കൂടിയ
കവറുകളും

ചി�തം – സി.എ.എ�.്എസ് കുഴൽമ�ം – മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമ�ാെത നിർ�ി� പൂേ�ാ�ം
2. ത◌ുക അ�ൗ� ്മാറി െ�കഡി�് െച�� ത് �കമീകരി�ി�ി�
അഗളി ഗവ ൈഹ��ൂ ൾ �പധാനാധ�ാപികയ്�് നൽകിയ 20000 രൂപ എസ്.ബി.ഐ അഗളി �ബാ�ിെല 31466366250
എ� അ�ൗ� ്ന�റിേല�ാണ് െ�കഡിെ�്ച��ി�ു�താണ.് ടി ബാ�് അ�ൗ�് �ുഡന്റ്സ് േപാലീസ് േകഡ�്
പ�തിയുെട ഭാഗമായു� അ�ൗ�ാണ്. എ�്.എം, അഗളി േപാലീസ ് സർ�ിൾ ഇൻെ����ർ എ�ിവരുെട
േപരിലു� േജായിന്റ് അ�ൗ�് ആയതിനാൽ തുക ��ൂ ൾ �പധാനാധ�ാപിക ൈകകാര�ം െച�ു� S.B
അ�ൗ�ിേല�് (A/c No. 33264804075 ) നാളിതുവെര മാ�ുവാൻ സാധി�ി�ി�. െപാതു വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ�ൂ�ി
ഡയറ��ർ�് നൽകിയ ഓഡി� ് അേന�ഷണം നം. 2/02.09.19 നു� മറുപടിയിൽ തുക എ�തയും െപെ��്
�പധാനാധ�ാപികയുെട അ�ൗ�ിേല�് മാ�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�താെണ�ും തുക തിരിെക
അടയ്�ു�താെണ�ും അറിയി�ി�ു�.് തുടർ നടപടികൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3. പ�തിയുെട േമാണി�റിംഗ് നട�ിയി�

പ�തി േമാണി�റിംഗ് നട�ു�തിനു� ചുമതല വിദ�ാഭ�ാസം, സം��ാരം വർ�ിംഗ ് �ഗൂ�ിനാെണ�ിലും
വർ�ിംഗ് �ഗൂ� ്മിനി�്സ ്പരിേശാധി�തിൽ പ�തിയുെട േമാണി�റിംഗ ്നട�ിയി�ി� എ� ്വ��മായി.

4. ഓഡി�് നിഗമന�ളും നിർേ�ശ�ളും
ഏതാനും വിദ�ാലയ�ൾ മാ�തമാണ ് പരി�ിതി സംര�ണ�ിന ് �പാധാന�ം നൽകു�തിനായി രൂപം
നൽകിയ ഈ പ�തി ക�ാ�സ ് ഒരു പാഠപു��കം എ� ആശയം ഫലവ�ാ�ു� രീതിയിൽ
നട�ിലാ�ു�തിന് �ശ�ി�ി�ു�ത.്
മര�ൾ െവ�ു പിടി�ി�ു�തിേനാെടാ�ം അവയുെട സംര�ണം ഉറ�ു വരു�ു�തിനും എ�ാ
�പവർ�ന�ളിലും വിദ�ാർ�ികെള പ�ാളികളാ�ു�തിനും വിദ�ാർ�ികൾ� ് മതിയായ
േബാധവത്കരണം നൽകു�തിനും പ�തി കൃത�മായി േമാണി�ർ െച�ു�തിനും �ശ�ിേ��താണ്.
മതിയായ ആസൂ�തണമി�ാതിരു�തും ശരിയായ േമാണി�റിംഗിന്െറ അഭാവവുമാണ ് പ�തി നട�ി�ിന്
ഏകീകൃതരീതി ഇ�ാതാകുവാനും തുക െചലവഴി�തിൽ സുതാര�ത ഇ�ാതാകുവാനും പ�തി പൂർ� ല��ം
ൈകവരി�ാതിരി�ുവാനും ഇടവരു�ിയെത� ്വിലയിരു�ു�ു.
ഓേരാ ��ൂ ളിലും വൃ�ൈതകൾ െവ�ു പിടി�ി�ു�തിനും ശരിയായ രീതിയിൽ സംര�ി�ു�തിനുമു�
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മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽേക�തുമാണ.്
പ�തി ല��ം ൈകവരി�ാതിരു�തിന്െറ വ��മായ കാരണം കെ��ുവാനായി െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ
തല�ിൽ ��ൂ ളുകളിൽ അേന�ഷണം നടേ��തും വിശദമായ ഒരു റിേ�ാർ�് ഓഡി�ിന്
ലഭ�മാേ��തുമാണ.്

1-10   കാർഷിക വികസനപ�തികൾ -
വിനിേയാഗസാ��പ�തം ലഭ�മാ�ണം
നിർവഹേണാേദ�ാഗ�ൻ- െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ (കൃഷി)
I) െ�പാജ�� ്നം.178/19, സമൃ�ി(ജനറൽ)
അട�ൽ – 9.5 േകാടി

സമൃ�ി പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�ുകൾ� ് വിഹിതം നൽകു�തിനായി വികസനഫ�ിൽനി�ും
94998911 രൂപ െചലവഴി�ി�ു�്.

ബിൽ വിവര�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

ബിൽ നം. തുക

1/15.12.2018 9274545

4/21.12.2018 4970328

5/27.12.2018 4744635

6/11.1.2019 4955095

7/21.1.2019 4905569

8/26.3.2019 66148739

ആെക 94998911

താെഴ�റയു� �ഗാമപ�ായ�ുകൾ�് നൽകിയ തുക സമൃ�ി പ�തി�ായി വിനിേയാഗി�തിന്െറ
വിനിേയാഗസാ��പ�തം പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�ഗാമപ�ായ�ിന്െറ
േപര്

അനുവദി�
തുക

വിനിേയാഗി�
തുക

ബാ�ി

എരിമയൂർ 3095000 3085560 9440
പുതുേ�ാട് 80470 - 80470
െകാഴി�ാ�ാറ 706254 - 706254
എല�ു�ി 768800 - 768800
അ�ല�ാറ 987628 - 987628
ചാലിേ�രി 660000 - 660000
പ�ി�റ 1114880 - 1114880
തിരുമി�േ�ാട് 1338000 - 1338000
തൃ�ാല 1045200 - 1045200
നാഗലേ�രി 627120 - 627120
ആന�ര 696800 - 696800
ക�ൂർ 522600 - 522600
എരുേ��തി 15475 - 15475
വടകര�തി 380685 - 380685
െപരുമാ�ി 3043221 - 3043221
െപാൽ�ു�ി 200000 - 200000
പ�േ�രി 3404500 - 3404500
എലവേ�രി 2166500 - 2166500
അയിലൂർ 1310822 - 1310822
പ�േ�ന 1857000 - 1857000

്
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പുതുേ�ാട് 80470 - 80470

2) പ��റികൃഷി-കൂലിെ�ലവ് സബ് സിഡി
െ�പാജ�� ്നം. 182/19
അട�ൽ – 5 ല�ം

ബിൽ നം.1/27.3.2019, തുക-100000

ബിൽ നം.2/27.3.2019, തുക-155000

ബിൽ നം.3/27.3.2019, തുക-84000

താെഴ�റയു� �ഗാമപ�ായ�ുകൾ� ് നൽകിയ തുക പ�തി�ായി വിനിേയാഗി�തിന്െറ
വിനിേയാഗസാ��പ�തം പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�ഗാമപ�ായ�ിന്െറ
േപര്

അനുവദി�
തുക

വിനിേയാഗി�
തുക

ബാ�ി

മല�ുഴ 100000 - 100000
പുതുേ�രി 155000 - 155000
െന�ായ 34000 - 34000
വാണിയംകുളം 7500 - 7500

േമൽ�റ� പ�തികൾ�ായി �ഗാമപ�ായ�ുകൾ�് അനുവദി� തുകയുെട വിനിേയാഗസാ��പ�തം
അതാത് �ഗാമപ�ായ�ുകളിൽനി�ും ലഭ�മാ�ി പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്. ഇത ് സംബ�ി�്
നൽകിയ ഓഡി� ് എൻക�യറി� ് (നം.5/3.9.2019) മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�. ഭാവിയിൽ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ുേ�ാൾ അതാത് സാ��ികവർഷം തെ� തുക െചലവഴി�ു�ുെ�� ്ഉറ�ുവരു�ു�തിനു�
നടപടികൾ നിർവഹേണാേദ�ാഗ�ൻ ൈകെ�ാേ��താണ.്

1-11   േമാ�ിേവഷൻ �ാസ/്കരിയർ ൈഗഡൻസ് �ാസുകൾ
-വിവിധ ��ൂ ളുകൾ�് അനുവദി� തുകയുെട െചലവു
േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�
I) 8, 9, 10 �ാസുകളിെല കു�ികൾ�് േമാ�ിേവഷൻ �ാസ ്നൽകൽ
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ- ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ

െ�പാജ�� ്നം.294/19

അട�ൽ-2500000(വികസനഫ�)്
െചലവ ്– 392400 രൂപ (ബിൽനം. 8/11.3.2019)
പ�ികജാതിവിഭാഗ�ിൽെ�� 8, 9, 10 �ാസുകളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് േമാ�ിേവഷൻ �ാസ ്നട�ു�തിനായി
മി�ത ഇൻ�ിറ്റ�ൂ� ് ഓഫ് ബിേഹവിയറൽ സയൻസ ് (മി��)്, െഷാർണൂർ എ� �ാപനെ�
െതരെ�ടു�ി�ു�.് ഒരു ദിവസെ� �ാസ് നട�ു�തിന് പരിശീലന ഫീസ് 2500 രൂപയും ടി എ ഇന�ിൽ
1000 രൂപ �പകാരവുമാണ് അംഗീകരി�ി�ു�ത.് �ാപനവുമായി 29.1.2019 തീയതിയിൽ എ�ഗിെമന്റ് ചമ�ി�ു�.്
േമാ�ിേവഷൻ �ാസുകൾ നട�ു�തിന് 392400 രൂപ പിൻവലി�് 54 ��ൂ ളുകളിെല െഹ��ാ�ർമാരുെട
അ�ൗ�ിേല�് അനുവദി�ി�ു�.് 54 ��ൂ ളുകൾ�് തുക അനുവദി�തിൽ 15 ��ൂ ളുകൾ മാ�തമാണ് തുക
വിനിേയാഗി�തിന്െറ േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ു�ത.് മ� ് ��ൂ ളുകൾ�് നൽകിയ തുക തിരി�ട�തിനും
േരഖകളി�. തുക െചലവഴി� ��ൂ ളുകൾ ലഭ�മാ�ിയ േരഖകൾ �പകാരം പരിശീലകർ�ു� േവതനം, ടി.എ,
റി�ഫഷ്െമന്റ് എ�ീയിന�ൾ�ാണ ് തുക െചലവഴി�ി�ു�ത്. െചലവു േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ�
��ൂ ളുകളുെട വിവരം താെഴേചർ�ു�ു.

��ൂ ളിന്െറ േപര് അനുവദി� തുക
ജി എ� ്എസ് ചാലിേ�രി 6165
എ� ്എസ ്�ശീകൃ��പുരം 7650
എ� ്എസ ്ചളവറ 8445
ക�ടി എ� ്എസ്, കുമരംപു�ൂർ 6900
ഗവ. എപി എ�്എസ,് എല�ു�ി 8055
േദശബ�ു എ�് എസ ്ത��ാറ 6945
പറളി എ�് എസ് 9120
CFDHS മാ�ൂർ 7110
GHS എരിമയൂർ 6420
ജി എ� ്എസ് െന�ാറ 7455
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GOHS എട�ാനാ�ുകര 6585
KPRHSേകാ�ാട് 8055
എ� ്എസ ്കു�നൂർ 6435
എ� ്എസ ്ശബരി 6510
സി എ എ�് എസ് കുഴൽമ�ം 8400
ജി എ� ്എസ് ചാ�നൂർ 6975
എ� ്എസ ്അന�നടി പനമ� 6435
ജി എ� ്എസ് കുമരെന�ൂർ 6870
ജി എ� ്എസ് െകാടുവായൂർ 12405
ജി എ� ്എസ് െപരുേ�ാ�ുകുറി�ി 6240
ജി എ� ്എസ് േകാ�ായി 9270
എം എൻെക എം ജി എ�് എസ് പുലാ�� 6090
എ� ്എസ ്ക�ാടി 7950
ജി എ� ്എസ് കിഴ�േ�രി 7260
എം എൻെക എം ജി എ�് എസ് ചി�ിലേ�രി 7200
ഗവ. ജനത എ�് എസ് നടുവ�ം 6960
FMHS കരി���ാണി 6270
എ� ്എസ ്വ��ുഴ 7290
ജി ജിഎ� ്എസ് െന�ാറ 6645
ജി എ� ്എസ് െപാ�േ�രി 6420
ജി എ� ്എസ് കാരകുറി�ി 6780
ജി എ� ്എസ് ആന�ര 7140
VIMHS പ��ന 6090
SMM HS പഴ�ാലേ�ാട് 6600
ജി എ� ്എസ് അലന�ൂർ 6945
KCPHS കാവേ�രി 6690
PTMYHS എട�ലം 6405
VMHS വടവ�ൂർ 6810
TRKHS വാണിയംകുളം 8535

താെഴ�റയു� ��ൂ ളുകളിൽ നി� ് ലഭ�മാ�ിയ െചലവുേരഖകൾ �പകാരം അനുവദി� തുക മുഴുവനും
വിനിേയാഗി�ി�ിെ��് കെ��ി. അവേശഷി�ു� തുക തിരി�ട�തിനും േരഖകളി�

��ൂ ളിന്െറ േപര് അനുവദി� തുക െചലവഴി� തുക ബാ�ി
എ� ്എസ ്െപരിേ�ാട് 7680 6351 1329
RPMHS പന�ാ�ിരി 7500 6075 1425
PKHS മ��പ 6480 5980 500
ജി എ� ്എസ് വേ�നാട് 9795 6235 3560
KKMHS വ�ി�ാവളം 6960 4000 2960

പരിശീലന �ാപനെ� െതരെ�ടു�ു�തിന ് മ�രാധി�ിത െട�ർ �ണി�ി�ി�. സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി�ു� �ാപനമാെണ� ് െതളിയി�ു� േരഖകെളാ�ും പരിേശാധനയ്� ് ലഭ�മാ�ിയി�.
പരിശീലന�ിന്െറ ഫീസ് നി�യി�ി�ു�ത് എ�ിന്െറ അടി�ാന�ിലാെണ�ും വ��മ�. വിനിേയാഗ
േരഖകൾ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ േരഖകളും ഹാജരാ�ു�തുവെര 392400 രൂപ തട�വാദ�ിൽ െവ�ു�ു.

II) +1,+2 വിദ�ാർ�ികൾ�് കരിയർ ൈഗഡൻസ്
െ�പാജ�� ്നം.293/19

അട�ൽ-2600000(വികസനഫ�)്

െചലവുവിവരം
ബിൽനം.9/11.3.19, തുക-162187

ബിൽനം.10/11.3.19, തുക-371430
ആെക – 533617 രൂപ

പ�ികജാതിവിഭാഗ�ിൽെ�� �സ ് വൺ, �സ് ടു വിദ�ാർ�ികൾ�് കരിയർ ൈഗഡൻസ് നട�ു�തിനായി
മി�ത ഇൻ�ിറ്റ�ൂ� ് ഓഫ ് ബിേഹവിയറൽ സയൻസ(്മി��)്, െഷാർണൂർ എ� �ാപനെ�
െതരെ�ടു�ി�ു�.് ഈ �ാപനവുമായി 29.1.2019 തീയതിയിൽ എ�ഗിെമന്റ ്ചമ�ി�ു�.് ബിൽ നം. 9/11.3.2019
�പകാരം പിൻവലി� 162187 രൂപ മി�ത ഇൻ�ിറ്റ�ൂ� ് ഓഫ് ബിേഹവിയറൽ സയൻസ ് എ� �ാപന�ിന്െറ
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അ�ൗ�ിേല�് നൽകിയി�ു�്. എ�ത ��ൂ ളിൽ പരിശീലനം നൽകിെയ�തു സംബ�ിേ�ാ ഓേരാ ��ൂ ളിനും
എ�ത രൂപ വീതം െചലവായി എ�തു സംബ�ിേ�ാ യാെതാരു േരഖകളും �ാപനം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ബിൽനം.10/11.3.19, തുക-3714392400 30 �പകാരം തുക പിൻവലി� ് 64 ഹയർെസ��റി ��ൂ ളുകൾ�്
അനുവദി�ി�ു�.് താെഴ�റയു� ��ൂ ളുകൾ തുക വിനിേയാഗി�തിന്െറ െചലവുേരഖകേളാ പരിശീലനം
നട�തിന്െറ േരഖകേളാ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

��ൂ ളിന്െറ േപര് അനുവദി�
തുക

ജി എ� ് എസ ് എസ്
ക�ിേ�ാട് 5760

എ� ്എസ ്എസ് പരുതൂർ 5370
ജി എ� ്എസ് കരി� 5685
ജി എ� ്എസ് എട�നാ�ുകര 5730
ജി എ� ്എസ് േതാലനൂർ 5655
ജി എ� ്എസ് എസ ്കു�നൂർ 5655
എ� ്എസ ്എസ് േകരളേ�രി 5115
TRKHS വാണിയംകുളം 6390
ജി എ� ്എസ് െപാ�േ�രി 5490
VMHS വടവ�ൂർ 5175
എ� ്എസ ്എസ് ചളവറ 6330
ജി എ� ് എസ ് എസ്
വാടാനംകുറി�ി 5895

പി ടി എം എ� ് എസ് എസ്
തൃ�േടരി 5145

CVMHSS വ�ാഴി 5040
ജി എ� ് എസ ് എസ്
കിഴ�േ�രി 7080

സി എ എ�് എസ് എസ്
കുഴൽമ�ം 5235

ജി എ� ്എസ്എസ ്കട�ൂർ 6120
ജി ജി എ� ്എസ് െന�ാറ 6420
ജി എ� ് എസ ് എസ്
െപരുേ�ാ�ുകുറി�ി 6135

RPMHSS പന�ാ�ിരി 6075
ജി എ� ് എസ ് എസ്
േകാഴി�ാറ 5415

SMM HSS പഴ�ാലേ�ാട് 5040
ജി എ� ് എസ ് എസ്
പ�ിരി�ാല 6780

ജി എ� ്എസ് എസ ്േകാ�ായി 7425
ജി എ� ് എസ ് എസ്
കുനിേ�രി 6255

ജി എ� ് എസ ് എസ്
കുമരെന�ൂർ 5475

ജി എ� ്എസ് മ�ര 5835
KCPHSS കാവേ�രി 5385
എ� ്എസ ്എസ് പറളി 6060
VIM HSS പ�േ�ന 5130

താെഴ�റയു� ��ൂ ളുകളിൽ നി� ് ലഭ�മാ�ിയ െചലവുേരഖകൾ �പകാരം അനുവദി� മുഴുവൻ തുകയും
വിനിേയാഗി�ി�ി�. ബാ�ിയു� തുക തിരി�ട�തിനും േരഖകളി�

��ൂ ളിന്െറ േപര് അനുവദി�
തുക

െചലവഴി�
തുക ബാ�ി

ജി എ� ് എസ് എസ്
െകാടുവായൂർ 7305 6335 970

ജി എ� ് എസ് എസ്
ർ

6630 5590 1040
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ചാ�നൂർ
എ� ് എസ ് എസ്
കരി�ുഴ 5265 3500 1765

��ൂ ളുകൾ ലഭ�മാ�ിയ വൗ�റുകളിൽ പരിശീലകന് നൽകു� ഓണേററിയം, ടി.എ എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു�.്
എ�ാൽ �ടഷറി ബിൽനം.9/1.3.19, �പകാരം 162187/- രൂപ മി�ത ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് ഓഫ ്ബിേഹവിയറൽ സയൻസ് (മി��്),
െഷാർണൂർ എ� പരിശീലന�ാപന�ിന്റ അ�ൗ�ിേല�് അനുവദി�ി�ു�.് ഈ തുക അനുവദി�തിന്െറ
അടി�ാനം വ��മാ�ു�തിന് കാഷ ് ബിേ�ാ വിശദാംശേമാ �ാപനം സമർ�ി�ി�ി�. പരിശീലന
�ാപനെ� െതരെ�ടു�ു�തിന് മ�രാധി�ിത െട�ർ �ണി�ി�ി�. സർ�ാർ അംഗീകരി�ി�ു�
�ാപനമാെണ� ്െതളിയി�ു� േരഖകെളാ�ും പരിേശാധനയ്� ്ലഭ�മാ�ിയി�. പരിശീലന�ിന്െറ ഫീസ്
നി�യി�ി�ു�ത് എ�ിന്െറ അടി�ാന�ിലാെണ�ും വ��മ�.
പരിശീലന �ാപനെ� െതരെ�ടു�ു�തിന ് മ�രാധി�ിത െട�ർ �ണി�ി�ി�. സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി�ു� �ാപനമാെണ� ് െതളിയി�ു� േരഖകെളാ�ും പരിേശാധനയ്� ് ലഭ�മാ�ിയി�.
പരിശീലന�ിന്െറ ഫീസ് നി�യി�ി�ു�ത് എ�ിന്െറ അടി�ാന�ിലാെണ�ും വ��മ�. വിനിേയാഗ
േരഖകൾ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ േരഖകളും ഹാജരാ�ു�തുവെര 533617 രൂപ തട�വാദ�ിൽ െവ�ു�ു.
അപാകതകൾ സംബ�ി� ്വിശദീകരണം ആവശ�െ�� ്നൽകിയ ഓഡി� ്എൻക�യറി� ്(നം.19/6.9.2019) മറുപടി
ലഭ�മാ�ുകയു�ായി�.
തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-12   പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ ജി�ാ പ�ായ�ിൽ
നി�ു� തുകകളുെട വരവ/്െചലവു വിവരം കാഷ്ബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�
2018-19 വർഷ�ിൽ വിവിധ പ�തികൾ�ായി 12713017 രൂപയാണ ് ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ�്
അേലാ�്െമന്റായി നൽകി�ു�ത.് ജി.ഒ(പി)നം.177/2006/ധനം തിയതി 12.4.2006, 2011 െല േകരള പ�ായ�്
രാജ(്അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ) എ�ിവ �പകാരം നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ലഭ�മാകു�തും
െചലവഴി�ു�തുമായ തുക ടി.ആർ 7എ കാഷ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ.് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�ു� തുകകൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനായി �പേത�കം സ��ിഡിയറി രജി�റും
സൂ�ിേ��താെണ�ും നിർേ�ശി�ി�ു�.് പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ ആയത ്പാലി�ി�ി�. തുടർ�ു�
വരവ്-െചലവുകൾ ച��ൾ �പകാരം എഴുതി സൂ�ിേ��താണ്.

1-13   എസ് സി വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനമുറി - പ�തി
പൂർ�ീകരി�ണം ഉറ�ാേ��താണ്
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ- ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ
പ�തി നം.291/19

അട�ൽ-4000000 (വികസനഫ�)്

െചലവ-്900000

ബിൽനം.12/27.3.19, തുക-200000

ബിൽനം.13/27.3.2019, തുക-700000

പ�ികജാതിവിഭാഗ�ിൽെ�� 128വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനമുറി നിർ�ി�ു�തിന് സ��ിഡി
നൽകു�തിനായാണ് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�ു�ത.് പഠനമുറി�് 200000 രൂപ യൂണി� ് േകാ�്
കണ�ാ�ിയി�ു�.് 2018-19 വർഷ�ിൽ പ�ികജാതിവിഭാഗ�ിൽെ�� 18 വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനമുറി
നിർമാണ�ിന ് 50000 രൂപ വീതം മുൻകൂർ നൽകിയി�ു�്. ഗഡു�ളായി തുക അനുവദി�ു�
പ�തിയായതിനാൽ അനുവദി�ു� ഗഡു�ളുെട വിവരം േരഖെ�ടു�ു�തിന് watch register സൂ�ി�ി�ി�.
മുൻകൂർ ൈക��ിയ ഗുണേഭാ�ാ�ളിൽ എ�ത േപർ പഠനമുറിയുെട നിർമാണം പൂർ�ീകരി�ി�ുെ��്
വ��മ�. മുഴുവൻ തുകയും അനുവദി� ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട വിശദാംശവും പഠനമുറികളുെട valuation
നട�ിയതിന്െറ േരഖകളും ലഭ�മാ�ുവാനും ആവശ�െ��് എൻക�യറി നൽകിെയ�ിലും മറുപടി
ലഭ�മാ�ുകയു�ായി�. മുൻകൂർ നൽകിയ എ�ാ വിദ�ാർ�ികളുെടയും പഠനമുറികളുെടയും നിർമാണം
പൂർ�ീകരി� ്മുഴുവൻ തുകയും അനുവദി�ു�തിനു� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ.്

1-14   സ്േനഹ വീടുകൾ �പവർ�ന�മമാ�ാെത വിതരണം
െച��  1198172 രൂപയുെട ഫർണി�റുകളും പാ�ത�ളും
നിഷ്�കിയാവ�യിൽ
നിർവഹണം- ജി�ാ സാമൂഹ�നീതി ഓഫീസർ

് ് ീ ൾ ് ർ ീ ർ ൾ ൾ ൽ
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െ�പാജ�� ്നം.198/19-സ്േനഹവീടുകൾ� ്ഫർണീ�ർ, ഉപകരണ�ൾ, പാ�ത�ൾ വാ�ൽ
അട�ൽ – 60 ല�ം (വികസന ഫ�-്ജനറൽ)

ബിൽനം.6/26.3.19-1198172

വിവിധ �ഗാമപ�ായ�ുകളിെല പകൽ വീടുകൾ� ് 11 ഇനം ഫർണി�റുകൾ ARTCO എ� �ാപന�ിൽ
നി�ും ഇൻേവാ��  ് നം.317/22.3.2019 �പകാരം വാ�ിയി�ു�്. �ാപന�ിന്െറ െഡലിവറി ചലാൻ �പകാരം
തിരുമി�േ�ാട,് അയിലൂർ, വ�ാഴി, വ��ുഴ, േകരളേ�രി, മു�ൂർ, േഗാവി�ാപുരം, െപരുമാ�ി, എലവേ�രി,
കാവേ�രി എ�ീ �ഗാമപ�ായ�ുകളിെല സ്േനഹവീടുകളിൽ സാധന�ൾ ഇറ�ിയതായാണ ് കാണു�ത്.
എ�ാൽ �ഗാമപ�ായ� ് അധികൃതർ ആരും സാധന�ൾ ൈക��ിയതായി ഒ� ് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
താെഴ�റയു� ഫർണി�റുകളാണ ്10 �ഗാമപ�ായ�ുകളിലു� ഓേരാ പകൽ വീടിനുമായി നൽകിയി�ു�ത.്

ഫർണി�റുകളുെട ഇനം എ�ം

�ാ�ിക ്െചയർ 15

ക�ിൽ 180*75/45 4

െബഡ ്വി�് പിേ�ാ 4

െബഡ ്ഷീ�് 8

ൈഡനിംഗ് േടബിൾ(�ീൽ) 2

ൈഡനിംഗ് െചയർ(ൈഫബർ) 8

േനാ�ീസ ്േബാർഡ് 1

4 െഷൽഫ ് �ീൽ കാബിന�് വി�്
േലാ�ർ 1

�ീൽ േടബിൾ 1

ടീേ�ായ് 1

ഡയസ ്െചയർ 1

�ഗാമപ�ായ�ുകളിെല പകൽവീടുകൾ �പവർ�ി�ു�ുേ�ാെയ�് ഉറ�ുവരു�ാെതയാണ്
ഫർണി�റുകൾ വാ�ി നൽകിയി�ു�ത്.
�ലപരിേശാധന
1) മുതലമട �ഗാമപ�ായ�ിെല സ്േനഹവീട് ഓഡി� ് ടീം േനരിൽ പരിേശാധി�തിൽ സ്േനഹവീട്
�പവർ�ി�ാ�തായും ഫർണി�റുകെള�ാം സൂ�ി�ി�ു�തായും കാണാൻ കഴി �ു. എ�ാൽ
�ഗാമപ�ായ�ിന്െറ േ�ാ� ്രജി�റിൽ ആയത് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

2) മു�ൂർ �ഗാമപ�ായ�ിെല വാലി�റ� ് എ� �ല�ു� സ്േനഹവീട ് 3.10.2019 പരിേശാധന
നട�ിയേ�ാൾ 5 ഇനം ഫർണി�റുകൾ ഐ.സി. ഡി.എസ് സൂ�ർൈവസർ ൈക��ുകയും ആയത ് േ�ാ�്
രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െച��ി�ു�്. ബാ�ിയു� ഫർണി�റുകൾ ലഭ�മായതിെന�ുറി�്
�ഗാമപ�ായ�ിൽ േരഖകളി�.
ഐ.സി.ഡി.എസ ്സൂ�ർൈവസർ ൈക��ിയ ഫർണീ�റുകളുെട വിവരം താെഴ േചർ�ു�ു.

ഫർണി�റുകളുെട ഇനം എ�ം

ക�ിൽ 180*75/45 4

െബഡ ്വി�് പിേ�ാ 4

4 െഷൽഫ് �ീൽ കാബിന�്
വി� ്േലാ�ർ 1

�ീൽ േടബിൾ 1

ൈഡനിംഗ് േടബിൾ(�ീൽ) 2

ഈ പ�തി �പകാരം വാ�ിയ ഒരു ഫർണി�റും �ഗാമപ�ായ�ിന്െറ േ�ാ� ് രജി�റിൽ എടു�ി�ി�.
സ്േനഹവീ�ിൽ പല ഫർണി�റുകളും കാണു�ുെ��ിലും ആയവ ഏത ് പ�തി �പകാരം ആര് വിതരണം
െച��ു എ�് വ��മ�. സ്േനഹവീട ് നിർമി�ി�ു�ത് വളെര ഉൾ�പേദശ�ായതിനാൽ വൃ�രായവർ�്
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എ�ിെ�ടാൻ ബു�ിമുേ�റിയതാെണ� ് വ��മാണ്. ഈ �ല� ് ഇ�ര�ിെലാരു �ാപനം
�പവർ�ി�ുവാൻ സാധ�തയി�. �ലപരിേശാധനാ റിേ�ാർ�ിൽ ജി�ാപ�ായ�ിൽനി�ും സ്േനഹവീട്
എ� െ�പാജ��ിന്െറ ഭാഗമായി ഫർണി�റുകെളാ�ും പ�ായ�ിൽ ഏൽപി�ി�ിെ��ും ആയതിനാൽ
േ�ാ� ്രജി�റിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ിെ��ും െസ�ക�റി എഴുതി നൽകിയി�ു�്.

ഓഡി�് നിരീ�ണം

േമൽ�റ� ര�ു �ല�ളിലും �ലപരിേശാധന നട�ിയതിൽ നിലവിൽ സ്േനഹവീടുകൾ
�പവർ�ി�ു�ിെ��് േബാധ�െ��ി�ു�.് ജി�ാപ�ായ�ിൽനി�് ഈ പ�തി ആവി��രി�തിെന�ുറി�ും
ഫർണി�ർ ഇറ�ിയതിെന�ുറി�ും �ഗാമപ�ായ�ിന് വ��തയിെ��ാണ ് �ല പരിേശാധന
നട�ിയതിൽ നി�് മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത.് യാെതാരു ആസൂ�തണവുമി�ാെതയും �ഗാമപ�ായ�്
അധികൃതെര അറിയി�ാെതയുമാണ് ഫർണി�റുകൾ വാ�ിയെത� ് വ��മാണ്. ഫർണി�റുകൾ നൽകിയ
ഏെത�ാം പകൽവീടുകൾ �പവർ�ി�ു�ുെ��് ഉറ�ുവരു�ി റിേ�ാർ� ് നൽകുവാൻ ആവശ�െ��്
നൽകിയ എൻക�യറി�് (നം.1/2.9.2019) പകൽവീടുകൾ സ�ർശനം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ു�താെണ�്
മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ുെ��ിലും അ�ര�ിെലാരു റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ുകയു�ായി�. വാ�ിയ
ഫർണി�റുകൾ �ാപന�ളിൽ ലഭ�മായി�ുെണ�ും സ്േനഹവീടുകൾ �പവർ�ി�ു�ുെ��ും
ഉറ�ുവരു�ിയി�ി�ാ�തിനാലും ഈ പ�തി�ായി െചലവഴി� തുക 1198172/- രൂപ തടസ�ിൽ െവയ്�ു�ു.

1-15   ഭി�േശഷിയു�വർ�് സ്േകാളർഷി�് നൽകൽ-
വിനിേയാഗസാ��പ�തം ലഭ�മാ�ണം
െ�പാജ�� ്നം. 191/18-ഭി�േശഷി കു�ികൾ� ്സ്േകാളർഷി�്, യാ�താബ�
അട�ൽ – 1 േകാടി
െചലവ ്– 1 േകാടി

നിർവഹണം- ജി�ാ സാമൂഹ�നീതി ഓഫീസർ
�ടഷറി ബിൽ നം./തിയതി             െചലവ്
1/6.9.18                             4133000

2/11.10.18                             867000

4/18.3.19                            3704450

5/22.3.19                            1075000

9/29.3.19                             220550

ജി�യിെല 88 �ഗാമപ�ായ�ുകളുെട അ�ൗ�ിേല�് തുക അനുവദി�ി�ുെ��ിലും താെഴ�റയു�
�ഗാമപ�ായ�ുകൾ�് അനുവദി� തുക വിനിേയാഗി�തിന്െറ വിനിേയാഗേരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 

�കമ
നം.

�ഗാമപ�ായ�ിന്െറ
േപര്

അനുവദി�
തുക

1 ഓ��ൂർ 400000
2 കരി� 225000
3 പറളി 500000
4 േകാേ�ാ�ാടം 370000
5 നാഗലേ�രി 200000
6 മുതുതല 500000
7 െകാ�ം 650000
8 ചളവറ 273750
9 അ�ല�ാറ 200000

10 പിരായിരി 300000
11 കുഴൽമ�ം 200000
12 കു�നൂർ 113000
13 െപരുേ�ാ�ുകുറി�ി 200000
14 പുതുനഗരം 200000
15 അകേ��റ 200000
16 പരുതൂർ 300000
17 കുമരംപു�ൂർ 250000
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18 തൃ�ാല 425000
19 ക�ാടി 400000
20 േകാ�ായി 50000
21 കുഴൽമ�ം 100000
22 കു�നൂർ 187000
23 െകാടു�് 200000
24 പുതുേ�രി 100000
25 വ��ുഴ 180000
26 െന�ായ 200000
27 എലവേ�രി 50000
28 കിഴ�േ�രി 100000
29 പുതു�രിയാരം 300000
30 കാ�ിര�ുഴ 125000
31 മരുതേറാഡ് 300000
32 െത�ര 150000

ആെക 7948750

�ഗാമപ�ായ�ുകളിൽ നി�ും വിനിേയാഗസാ��പ�തം ലഭ�മാ�ി പരിേശാധനയ്�് ഹാജരാ�ുവാൻ

ആവശ�െ�� ് നൽകിയ ഓഡി� ് എൻക�യറി� ് (1/2.9.2019) വിനിേയാഗ സർ�ിഫി�� ് ലഭ�മാ�ു�തിന്

�ഗാമപ�ായ�ുകൾ�് ക�് നൽകിയി�ുെ��ും ലഭ�മാകു� മുറയ്�് ഹാജരാ�ു�താെണ�ും മറുപടി

ലഭ�മാ�ിയി�ു�.്

തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-16   NPRPD അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി�ു� തുക
വിനിേയാഗി�ാ�പ�ം തിര�ടേ��താണ്
ജി�ാ സാമൂഹ�നീതി ഓഫീസർ മുേഖന മുൻവർഷ�ളിൽ നിർവഹണം നട�ിയി�ു� NPRPD
പ�തി�ായു� ബാ�് അ�ൗ�ിൽ (അ�ൗ�് നം. 0336104000124362/83110458-ഐ ഡി ബി ഐ ബാ�)് 3337573
രൂപ അവേശഷി�ു�ു�.് പ�തി�ായി 2018-19 വർഷ�ിൽ വരേവാ െചലേവാ ഉ�ായി�ി�.  േക��വിഹിതം,
ജി�ാ പ�ായ�്, വിവിധ �ഗാമപ�ായ�് എ�ിവിട�ളിൽനി� ് അനുവദി�ി�ു� തുകയിൽ
െചലവഴി�ാ� തുകയാണ് ബാ�് അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി�ു�ത.് പ�തിയുെട നിലവിെല അവ�
സംബ�ി� ് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ുവാൻ ആവശ�െ�� ് നൽകിയ ഓഡി� ് അേന�ഷണ�ിന്(1/2-9-2019) മറുപടി
ലഭ�മാ�ുകയു�ായി�. പ�തി വിനിേയാഗ�ിനായി ലഭി�ി�ു� �ാൻഫ�് തുക നി��ൃ ിയമായി
സൂ�ി�ി�ു�ത് ശരിയ�. പ�തി നട�ിലാ�ാ�പ�ം തുക അതാത ് �ാപന�ൾ� ് തിരിെക
നൽേക�താണ്. തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-17   അംഗപരിമിതർ�് മു��ക വാഹനം വാ�ു�തിനായി
ലഭി� �ഗാമപ�ായ�് വിഹിതം പൂർണമായി
വിനിേയാഗി�ി�ി�
അംഗപരിമിതരായ വ��ികൾ�് മു��ക വാഹനം വിതരണം െച�ു�തിനായി �ഗാമപ�ായ�ുകെള

ഉൾെ�ാ�ി�ുെകാ�് ജി�ാപ�ായ� ് നട�ിലാ�ു� സംയു�പ�തി�ായി �ഗാമപ�ായ�ുകൾ

നൽകിയി�ു� പ�തിഫ� ്തുക മുഴുവനായും െചലവഴി�ാെത അ�ൗ�ിൽ സൂ�ി�ിരി�ുകയാണ്. ജി�ാ

സാമൂഹ�നീതി ഓഫീസർ നിർവഹേണാേദ�ാഗ�നായാണ ് പ�തി നട�ിലാ�ു�ത.് 2017-18 വർഷം മുതൽ

ജി�ാ പ�ായ�ിേല� ് ലഭി�തും നിർവഹേണാേദ�ാഗ�ന ് നൽകിയതിനുേശഷം ജി�ാപ�ായ�ിൽ

അവേശഷി�ു� തുകയുെട വിവരം ചുവെട േചർ�ു�ു.

ി ി ി
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തുക
ലഭ�മായ
വർഷം

ലഭി�
തുക

െചലവഴി�
തുക

അവേശഷി�ു�
തുക

2017-18 4815000 1140000
34550002018-19 80000 300000

ആെക 4895000 1440000

അവേശഷി�ു� തുകകൾ ജി�ാപ�ായ�ിന്െറ തനത് ഫ� ് അ�ൗ�ിൽ സൂ�ി�ിരി�ുകയാണ.്
െചലവഴി�ാ� തുക അനുവദി� �ാപന�ൾ�് തിരിെക നൽേക�താണ.് തുടർനടപടികളുെട വിവരം
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-18   പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ� ്പഠനമുറി - പ�തി
പൂർ�ീകരണം ഉറ�ാ�ണം
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ-ൈ�ടബൽ ഡവലപ്െമന്റ് ഓഫീസർ
െ�പാ.നം.263/19-പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനമുറി
െചലവിന്െറ വിവരം

അട�ൽ ബിൽനം. തുക

5000000 (വികസനഫ�)്
3/16.3.2019 1150000
4/16.3.2019 100000

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനമുറി നിർ�ി�ു�തിന ് 200000രൂപ യൂണി� ് േകാ�്
കണ�ാ�ിയാണ ് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�ു�ത്. 2018-19 വർഷ�ിൽ പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ിൽെ�� 25
വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനമുറി നിർമാണ�ിന ് 50000 രൂപ വീതം മുൻകൂർ നൽകിയി�ു�്. മുൻകൂർ ൈക��ിയ
ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട പഠനമുറിയുെട നിർമാണം നാളിതുവെരയും പൂർ�ീകരി�ി�ി�. മുഴുവൻ തുകയും
അനുവദി� ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട വിശദാംശവും പഠനമുറികളുെട valuation നട�ിയതിന്െറ േരഖകളും
ലഭ�മാ�ുവാനും ആവശ�െ�� ് എൻക�യറി നൽകിെയ�ിലും (9/4-9-2019) മറുപടി ലഭ�മാ�ുകയു�ായി�.
മുൻകൂർ നൽകിയ എ�ാ വിദ�ാർ�ികളുെടയും പഠനമുറികളുെട നിർമാണം പൂർ�ീകരി�് മുഴുവൻ തുകയും
അനുവദി�ു�തിനു� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ.് തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ.്

1-19   പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ� ്സ്േകാളർഷി� ്നൽകൽ -
തുക നാളിതുവെരയും വിദ�ാർ�ികളുെട ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ െ�കഡി�ായി�
2018-19 കാലയളവിൽ െ�പാഫഷണൽ േകാേളജ ് ഉൾെ�െടയു� േകാേളജുകളി ൽ പഠി�ു� െമറിേ�ാറിയസ്
ആയ വിദ�ാർ�ികൾ� ് സ്േകാളർഷി� ് നൽകു�തിനാണ് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�ു�ത്. വിദ�ാർ�ികളുെട
ബാ� ് അ�ൗ�ിേല�് തുക ൈകമാറു� രീതിയിലാണ് പ�തി നട�ിലാ�ിയിരി�ു�ത്. ഓേരാ
വിദ�ാർ�ി�ും 11000 രൂപ വീതമാണ് അനുവദി�ി�ു�ത്. വിവിധ ബി�ുകൾ �പകാരം പിൻവലി�
തുകയിൽനി�ും സ്േകാളർഷി�് തുക അനുവദി�തിൽ അ�ൗ�് ന�റിെല പിശകുകൾ കാരണം
താെഴ�റയു� കു�ികളുെട അ�ൗ�ിേല�് തുക ലഭ�മായി�ി�. െചലവു കഴി� ് 6 മാസ�ൾ�ുേശഷവും
ബി�ിൽ െത�ായി േരഖെ�ടു�ിയ അ�ൗ�് ന�റുകളിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�് വിദ�ാർ�ികൾ�്
അർഹമായ തുക നൽകു�തിന ്നിർവഹേണാേദ�ാഗ� �ശ�ി�ി�ി�.

െ�പാജ��ിന്െറ വിശദാംശവും വിദ�ാർ�ികളുെട േപരും താെഴ േചർ�ു�ു.
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – ൈ�ടബൽ െഡവലപ്െമന്റ ്ഓഫീസർ

എ) െ�പാജ�� ്നം.254/19-പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് സ്േകാളർഷി�്
അട�ൽ – 44 ല�ം

െചലവ-്3675000 (വികസനഫ�-്ടി.എസ.്പി)

ബിൽനം. തുക
2/16.3.2019 3326000
5/28.3.2019 349000

1. കലാവതി.സി
2. സുചി�ത.എസ്
3. മീ�.പി

ി ി



/

4. നിമ സ�ി
5. ആതിര ആർ
6. സ�ിൻ ഡി െക
7. സംഗീത സി
8. നിഷ എ
9. �പജീഷ് വി
10. േര�� ആർ
11. സുേമഷ്
12. മണിക�� ൻ.െക
13. േ�പംകുമാർ എം
14. ശശികല
15. വിനിത.എം
16. േശാഭ.എം
17. ഇ�ുജ .െക
18. �ശീജ.എ
19. അനിത.എം
20. കലാമണി.എൻ
21. മണിക�� ൻ.സി
22. അപർണ.െക
23. ഭുവന.എൻ
24. സ��.വി
25. സുധ.പി
26. �പവീണ.ആർ
27. അഞ്ജു.എൻ
28. ദിപു.വി.െക
29. കാർ�ിക
30. സൂര� വി.എസ്
31. അശ�തി ടി ആർ
32. മേഹശ�രി.എസ്

ബി) 810/19-അ��ാടി േപാ� ്െമ�ടിക ്വിദ�ാർ�ികൾ�് സ്േകാളർഷി�്

അട�ൽ-26 ല�ം (വികസനഫ�-് ടി.എസ.്പി)
െചലവ-്2128000

ബിൽനം. തുക
1/27.2.2019 1996000
6/28.3.2019 132000

1. സി�ാർ�ൻ.എം
2. രാേജശ�രി.ആർ
3. ബിനു.വി.ആർ
4. നിമിനിത.പി
5. സുഭാഷ്.എസ്
6. സുമതി.ടി.െക
7. ലത.െക

ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട ബാ�് പാസ് ബു�് അട�മു� അർഹതാ േരഖകൾ വാ�ി സൂ�ി�ി�ി�. അതാത്
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ നി�ു� ലി�ിന്െറ അടി�ാന�ിൽ മാ�തമാണ് തുക അനുവദി�ി�ു�ത.്
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സാ��ികവർഷം അവസാനി�തിനുേശഷവും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് തുക ലഭ�മാകാതിരു�തിന്െറ
കാരണം വ��മാ�ുവാൻ ആവശ�െ�� ് നൽകിയ ഓഡി� ് എൻക�യറി�് (നം.9/4.9.19) മറുപടി
ലഭ�മാ�ുകയു�ായി�. തുക അടിയ�ിരമായി വിദ�ാർ�ികൾ� ് ൈകമാറു�തിനു� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ.്
തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-20   'ഔഷധി'യിൽ നി�് മരു�ുകൾ പൂർ�മായി ലഭ�മായി�
- തുടർ നടപടി ആവശ�െ�ടു�ു
െ�പാജ�� ്നം-253/18-19 ആയുർേ�ദ ആശുപ�തിയിൽ മരു�ും ലാബ് റീഏജന്റും വാ�ൽ
നിർ�ഹണം- ചീഫ് െമഡി�ൽ ഓഫീസർ, ജി�ാ ആശുപ�തി (ആയുർേ�ദം)

അട�ൽ- 35,00,000 െമയിന്റനൻസ് ഫ� ്-േറാഡിതരം
െചലവ-് 35,00,000 ( 34,50,000- �ടഷറി ബിൽ നം-1/18-19/5.1.2018,

50000- �ടഷറി ബിൽ നം-2/18- 19/28.11.2018)

ജി�ാ ആയുർേവദ ആശുപ�തിേല� ് മരു�് വാ�ു�തിനായി 34,50,000 രൂപ (�ടഷറി ബിൽ നം-1/18-19/5.1.2018)
പിൻവലി�് 'ഔഷധി' � ് നൽകി. എ�ാൽ ആെക 32,35,140/- രൂപയുെട മരു�ുകളാണ ് ഔഷധിയിൽ നി�ും
ലഭ�മാ�ിയതായി ഫയൽ �പകാരം കാണു�ത.് ഇതിൽ 15,746 രൂപയുെട മരു�ുകൾ േ�ാ�് രജി�ർ �പകാരം
േഷാർ� ്സൈ� ആണ്. ഫയൽ/േ�ാ�് രജി�ർ �പകാരമു� വിശദാംശ�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.

വിതരണ
തി�തി

ഫയൽ
�പകാരം
ലഭ�മായ

മരു�ുകളുെട
വില

യഥാർ��ിൽ
(േ�ാ�് രജി�ർ

�പകാരം)
ലഭ�മായ

മരു�ുകളുെട
വില

കുറവ്
(േഷാർ�്
സൈ�)

േഷാർ�് സൈ�
ആയ മരു�ുകളുെട

വിവരം

3.11.18 1092199 1090624 1575 ശതാവരി ചൂർ�ം-5
പാ��് x 315

3.11.18 57031 54695 2336
പി�ല�ാദ�ാനുവാസന
ൈതലം 450ml- 16
േബാ�ിൽ x 146

6.12.18 101601 101601 - -
23.12.18 703413 703413 - -
23.12.18 124789 124789 - -
15.1.19 89429 89429 - -
29.1.19 49992 49992 - -
14.2.19 60861 60861 - -

8.3.19 327790 315955 11835
രാ��ാദശമൂലഘൃതം
450ml- 45 േബാ�ിൽ x
263

12.4.19 582012 582012 - -
12.6.19 46023 46023 - -
12.6.19 160823 160823 - -
ആെക
ലഭി�ത് 33,95,963 33,80,217 15746 -

69,783/- (34,50,000-33,80,217) രൂപയുെട മരു�ുകൾ ഔഷധിയിൽ നി�ും 31.08.2019വെര ലഭ�മായി�ി�. ഇത്

സംബ�ി� ് നൽകിയ ഓഡി� ് അേന�ഷണ�ിന ് (നം. 6/3.9.2019) മറുപടി ലഭ�മായി�. മരു�ുകളുെട

സമയബ�ിതമായ വിതരണം ഉറ�ാ�ു�തിന് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ന ് സാധി�ി�ി�. 69,783/- രൂപയുെട

മരു�ുകൾ ഔഷധിയിൽ നി�ും എ�തയും േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ു�തിനു� േമൽ നടപടികൾ

സ�ീകരിേ��താണ.്

തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്
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1-21   കുടുംബ�ശീ ജി�ാമിഷൻ േകാ-ഓർഡിേന�ർ
നട�ിലാ�ിയ പ�തികളുെട േമാണി�റിംഗ്
കാര��മമാേ��താണ്
വനിതകളുെട സാമൂഹ� - സാ��ിക പദവി ഉയർ�ിെ�ാ�ു വ� ് അവെര സമൂഹ�ിന്െറ
മുഖ�ധാരയിേല�് െകാ�ുവരു�തിന ് ഉേ�ശി�ു െകാ� ് കുടുംബ�ശീ ജി�ാമിഷൻ േകാ-ഓർഡിേന�ർ
നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�നായി വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�ു�്. പ�തികളുെട ഫല�പാ��ി
വിലയിരു�ു�തിനാണ ്ഓഡി� ്ല��മി�ത്.

1) േ�പാജ��് നം. 290/19 (കുടുംബ�ശീ വനിത സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭം/ വിപണന സഹായം)

അട�ൽ -17000000 (8500000 -വികസനഫ�,് 8500000-ബാ�് വാ��)

െചലവ ്- 70,00,000 (ബിൽ നം -1814015201720036412/17.12.18-1500000, 1814015201720094560/31.01.19- 4000000,
1814015201720044242/11.03.19-1000000, 18140152017200352024/28.03.19-500000)

േ�പാ ജ��് �പകാരം 10 േപർ വീതമു� 34 കുടുംബ�ശീ �ഗൂ�ുകൾ�് സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭം തുട�ു�തിനു�
സാ��ിക സഹായം നൽകു�തിനാണ ് ല��മി�ത.് യൂണി� ് നിര�ായ 5 ല��ിൽ 250000 രൂപ
സ��ിഡിയാണ.്

2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ആെക 27 ൈടലറിംഗ ് യൂണി�ുകൾ�ും 1 കേഫ കാന്റീൻ യൂണി�ിനുമാണ്
സാ��ിക സഹായം നൽകിയി�ു�ത്. 
2) 791/19-�ീരസമൃ�ി- കുടുംബ�ശീ �ഗൂ�ുകൾ�് പശുവളർ�ൽ
അട�ൽ - 9125000 {1625000- വികസനഫ� ്(SCP)}

െചലവ ്- 1250000

5 േപരട�ു� 10 �ഗൂ�ുകൾ�് 125000 രൂപ വീ തം സ��ിഡി നൽകിയി�ു�്. 
3) 792 /19-അജസമൃ�ി - കുടുംബ�ശീ �ഗൂ�ുകൾ�് ആട് വളർ�ൽ
അട�ൽ - 6000000 {1000000- വികസനഫ� ്(SCP)}

െചലവ ്- 1000000

5 േപരട�ു� 20 �ഗൂ�ുകൾ�് 50000 രൂപ വീതം സ��ിഡി നൽകിയി�ു�്.

ഏതാനും സംഘ�ളുെട വരവ് െചലവ് കണ�ുകൾ പരിേശാധി�ു�തിനായി േലാൺ അ�ൗ�്
പാസ്ബു�ുകൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും യൂണി�ുകൾ �പവർ�നം ആരംഭി�ി�ു�തായി
കാണു�ുെ��ിലും �പവർ�ന�ൾ കൃത�മായി േമാണി�ർ െച�ു�ിെ��് േബാധ�െ��ി�ു�.് അതത്
�ഗാമപ�ായ�ുകളിെല സി.ഡി.എസ ് െചയർേപ��ൻമാർ �പവർ�നം പരിേശാധി� ് �പതിമാസ അവേലാകന
റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയതിനും ആവശ�മായ തുടർനിർേ�ശ�ൾ നൽകിയതിനും േരഖകൾ ഇ�. ഒരു
യൂണിന്േറയും അവേലാകന റിേ�ാർ� ്ഓഡി�ിന് ലഭ�മായി�ി�.

(ഓഡി� ്അേന�ഷണം നം 25/25.09.19)

കുടുംബ�ശീയുെട കീഴിൽ നട�ാ�ു� പ�തികളുെട േമാണി�റിംഗ ്കൃത�മാേ��താണ.്
തുടർ�പവർ�ന�ൾ വിലയിരു�ി വിശദമായ റിേ�ാർ� ്ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ.്

1-22   മാവിൻ േതാ�ം പുനരു�ാരണ �പവർ�ികൾ –
അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാെത നട�ിലാ�ി
േ�പാജ��് നം 458/19-മുതലമട ഫാമിൽ മാവിൻേതാ�ം പുനരു�ാരണവും കുളം നവീകരണവും
അട�ൽ – 25,00,000
െചലവ-്2428338
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ (കൃഷി)
മുതലമട േ��് സീഡ് ഫാമിെല മാവിൻേതാ�ം പുനരു�ാരണ �പവർ�ികളുെട ഭാഗമായി ക�േനരി കുളം ആഴം
കൂ�ലും നവീകരണവും, 5 ഏ�ർ �ല�ിെല ഉപേയാഗശൂന�മായ മര�ളുെട േവരുകൾ മാ�ലും �ലം
നടാൻ േയാഗ�മാ�ലും െച�ൽ, േവലി നിർ�ാണം, �ഡി� ് ഇറിേഗഷൻ എ�ീ �പവർ�ന�ളാണ് ആദ�ം
പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ത്. എ�ാൽ ജി�ാപ�ായ�ിന്െറ 23.10.17 െല 11(2) നം. തീരുമാനം �പകാരം
േമൽ �പവർ�ികളിൽ 5 ഏ�ർ �ല�ിെല ഉപേയാഗശൂന�മായ മര�ളുെട േവരുകൾ മാ�ലും �ലം നടാൻ
േയാഗ�മാ�ലും െച�ലിേനാെടാ�ം 5 കുഴൽ�ിണറുകൾ നിർ�ി�ു�തിന് തീരുമാനി�ി�ു�്.
കുളം ആഴം കൂ�ലും നവീകരണവും �പവർ�ി ഒഴിവാ�ിയതിന്െറ കാരണം വ��മാ�ുവാൻ
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ആവശ�െ��ുെകാ�ു� 4.09.19 െല ഓഡി� ് അേന�ഷണം നം. 7 ന് ജി�ാപ�ായ�ിൽ േചർ� സമിതിയുെട
ചർ�യിൽ െതാഴിലുറ�ുകാെര ഉപേയാഗെ�ടു�ി കുളം നവീകരി�ാെമ�ും ജലലഭ�ത ഉറ�ാ�ു�തിനായി
കുഴൽ�ിണറുകൾ നിർ�ി�ാെമ�ും തീരുമാനി�തായി അറിയി�ി�ു�്.

5 ഏ�ർ �ല�ിെല ഉപേയാഗശൂന�മായ മര�ളുെട േവരുകൾ മാ�ി �ലം നടാൻ േയാഗ�മാ�ു� �പവൃ�ി
മാ�തമാണ ്തൻവർഷം പൂർ�ീകരി�ി�ു�ത്. (െചലവ ്- 643388, ബിൽ നം-1/25.05.18-600000, 2/7.02.19-43388)
ബാ�ി തുക കുഴൽ�ിണർ നിർ�ാണം �പവൃ�ി�ായി േകരള ഭൂജല വകു�ിൽ െഡേ�ാസി�ായി
നൽകിയിരി�ുകയാണ്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

ജലലഭ�താ പരിേശാധന – 9200 ( ബിൽ നം -2/14.09.18)

6"കുഴൽ�ിണർ 5 എ�ം - 5,20,750 ( ബിൽ നം -4/11.01.19)

പ� ്െസ�ും ൈപ�് ൈലനും �ാപി�ൽ - 12,55,000 (ബിൽ നം - 8,10,11,12,13/22.03.19)

    ജലലഭ�താ പരിേശാധന ഒഴിെകയു� തുകകൾ ഭൂജലവകു�ിന് െഡേ�ാസി�് ആയി നൽകിയി�ു�താണ.്
�പവൃ�ി നാളിതുവെര പൂർ�ീകരി�ി�ി�, ധനവിനിേയാഗ സാ��പ�തം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. കൃഷി
അസി�ന്റ് എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനീയർ ഭൂജലവകു�ുമായി േചർ� ് ഉ�ാ�ിയ ഉട�ടി ഓഡി� ് അേന�ഷണം
മുേഖന ആവശ�െ�െ��ിലും ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �പവർ�ികളുെട െട�ർ മുതൽ പൂർ�ീകരണവും
നട�ിലാ�ലും ഭൂജലവകു�് മുേഖനയാണ് െച�ു�െത�ും �പവർ�ി എ�തയും േവഗം പൂർ�ീകരി�ണെമ�്
വകു�ിെന അറിയി�ി�ുെ��ും ഓഡി� ് അേന�ഷണ�ിന് മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ു�്. (4.09.19 െല ഓഡി�്
അേന�ഷണം നം 7)

    കുളം നവീകരണ �പവൃ�ികൾ മ�,് ജലസംര�ണം എ� ഹരിതേകരളം മിഷന്െറ ല���ളുെട കൂടി
ഭാഗമായതിനാൽ �പ��ു ത �പവൃ�ി െതാഴിലുറ�ു പ �തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി നട�ിലാ�ു�തിന്
�ശമിേ��താണ.് തുടർനടപടിവിവര�ൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

     െഡേ�ാസി�് �പവർ�ികളുെട പൂർ�ീകരണവിവരവും ധനവിനിേയാഗ സാ��പ�തവും പരിേശാധനയ്�്
ലഭ�മാേ��തുമാണ.് ആവശ�മായ എ�ാ അനുമതികളും �പവൃ�ികൾ�് ഉെ��് ഉറ�ാേ��താണ്.

1-23   ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി- വിനിേയാഗ വിവരം
ലഭ�മാേ��താണ്
പാല�ാട് ജി�യിെല വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ൈലഫ ് മിഷൻ പ�തി�ായു� ജി�ാ
പ�ായ�് വിഹിതം അനുവദി�ു�തിനായി 3 പ�തികൾ 2018-19 ൽ നട�ിലാ�ിയി�ു�.് ൈലഫ ് മിഷൻ
ജി�ാ േകാ ഓർഡിേന�ർ സമർ�ി� പ�ിക �പകാരമാണ് തുക അനുവദി�ി�ു�ത.് പ�തി തുക
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് നൽകി പ�തി പൂർ�ീകരി�തിന്െറ വിവരം - വിനിേയാഗ സാ��പ�തം ജി�ാ
പ�ായ�് വാ�ി സൂ�ി�ി�ി�.

1. 197/19-ൈലഫ് പ�തി� ്വിഹിതം -ജനറൽ

അട�ൽ - 10,50,00,000
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി

െചലവ ്– 10 േകാടി 50 ല�ം

1. ബിൽ നം. 15/14-8-2018 �പകാരം 10 േകാടി രൂപ പിൻവലി�് 87 �ഗാമപ�ായ�ുകൾ�് (െന�ിയാ�തി
ഒഴിെകയു�) നൽകിയി�ു�്.

2. ബിൽ നം. 55/7-2-2019 �പകാരം 50 ല�ം രൂപ പിൻവലി� ് 4 �ഗാമപ�ായ�ുകൾ�ും 2 േ�ാ�്
പ�ായ�ുകൾ�ും നൽകിയി�ു�്.

�കമ
നം.

�ാപനം തുക

1 മല�ുഴ േ�ാ�് 700000
2 ചി�ൂർ േ�ാ�് 300000
3 മുതുതല �ഗാമപ�ായ�് 1000000
4 അയിലൂർ �ഗാമപ�ായ�് 1000000
5 പുതുേ�ാട് �ഗാമപ�ായ�് 1000000
6 ചാലിേ�രി �ഗാമപ�ായ�് 1000000

ആെക 50,00,000

് ി ് ി ി ് ി ി
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2. 199/19 -ൈലഫ് പ�തി� ്വിഹിതം - എസ.്സി.പി
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി
അട�ൽ - 95995000

െചലവ ്- 95995000

ബിൽ ന�ർ – 41/14.1.19 - 42,79,706 -

�കമ
നം.

�ാപനം തുക

1 അഗളി �ഗാമപ�ായ�് 3451298

2 അകേ��റ
�ഗാമപ�ായ�് 828408

52/7.2.19 – 47,21,725

�കമ
നം.

�ാപനം തുക

1 ആന�ര 558899
2 അലന�ൂർ 2152239
3 ചളവറ 582898
4 എല�ു�ി 214675
5 എലവേ�രി 52549
6 അയിലൂർ 412411
7 എരിമയൂർ 748054

ആെക 4721725

Bill no.- 53/7.2.19 – 45,33,161

�കമ
നം.

�ാപനം തുക

1 െകാടുവായൂർ 996244

2 കരി� 572350

3 കട�ഴി�ുറം 94512

4 കാരാകുറി�ി 215169

5 ക�ാടി 939028

6 െകാഴി�ാ�ാറ 218980

7 െകാ�േ�ാട് 447748

8 െകാടു�് 609654

9 എരുേ�ൻപതി 439476

ആെക 4533161

ബിൽ ന�ർ- 54/7.2.19- 1,74,60,408 – 32 �ഗാമപ�ായ�ുകളുെട അ�ൗ�ിേല� ്�ടാൻ��ർ െച��ു.
18/18.8.18- 6,50,00,000 -55 �ഗാമപ�ായ�ുകളുെട അ�ൗ�ിേല� ്�ടാൻ��ർ െച��ു
3. 202 /19 -ൈലഫ് പ�തി� ്വിഹിതം - ടി.എസ◌.്പി
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി
അട�ൽ - 6599000

െചലവ ്- 6500000

ബിൽ ന�ർ – 17/10.8.18 - 4000000

56/7.2.19 – 25,00,000
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�കമ
നം.

�ാപനം തുക

1 െകാടുവായൂർ 29776

2 അഗളി 141343

3 െകാഴി�ാ�ാറ 53988

4 വ�ാഴി 9926

5 മല�ുഴ േ�ാ�് 753131

6 മല�ുഴ �ഗാമപ�ായ�് 234574

7 പുതുേ�രി 305430

8 കാ�ിര�ുഴ 9953

9 പുതൂർ 449522

10 േഷാളയൂർ 469296

11 െന�ാറ 24387

12 െത�ര 18674

ആെക 2500000

ഓഡി� ് അേന�ഷണം നം. 10/5-9-2019 നു� മറുപടിയിൽ ജി�ാ പ�ായ� ് വിഹിത�ിന്െറ വിനിേയാഗ
േരഖകൾ സമർ�ി�ുവാൻ അതാത് �ാപന�ൾ� ്അറിയി�് നൽകിയി�ുെ��് അറിയി�ി�ു�.്
പ�തികളുെട പൂർ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുകയും വിനിേയാഗ േരഖകൾ ലഭ�മാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��തുമാണ്.

1-24   അ�ണവാടി നിർ�ാണം - വിനിേേയാഗവിവരം
ലഭ�മാേ��താണ്
െ�പാജ�� ്- 471/19-സ�ൂർ� അ�ണവാടി - ജി�ാ പ�ായ� ്വിഹിതം
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി
�ാൻ (ജ)- 50 ല�ം
െചലവ ്- 4370000

ബിൽ ന�ർ - 1/24.5.18 -2370000

5/24.5.18- 2000000

പ�തി �പകാരം താെഴ പറയു� പ�ായ�ുകൾ�് വിഹിതം നൽകിയി�ു�്.

�കമ
ന�ർ �ഗാമപ�ായ�് തുക

1 വിളയൂർ �ഗാമപ�ായ�് 400000
2 ചളവറ �ഗാമപ�ായ�് 500000
3 കരി� �ഗാമപ�ായ�് 500000
4 മുതുതല �ഗാമപ�ായ�് 480000

5 തിരുേവഗ�ുറ
�ഗാമപ�ായ�് 490000

6
എരുേ��തി
�ഗാമപ�ായ�്
ചി�മൂല�റ

200000

7 കുമാരനൂർ അ�ണവാടി 200000
8 കരുമാ�കൗ��ൂർ

ി

200000
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അ�ണവാടി

9
ല�ിടിേപരൂർ
�ഗാമപ�ായ�്
ഇേ�ാറ അ�ണവാടി

500000

10 ല�ിടി മഹിളാസമാജം
അ�ണവാടി 200000

11 െത�ുമംഗലം
അ�ണവാടി 500000

12 വാഴ�ാവ് അ�ണവാടി 200000

അ�ണവാടി നിർ�ാണം പൂർ�ിയാ�ി �പവർ�ന�മമാ�ിയതിന്െറയും തുക വിനിേയാഗി�തിന്െറയും

വിവര�ൾ ജി�ാപ�ായ�ിൽ ലഭ�മ�. ഓഡി� ് എൻക�യറി�ു� (17/6-6-19) മറുപടിയിൽ വിവരം

ആവശ�െ�� ് �ഗാമപ�ായ�ുകൾ�് ക�് നൽകിയി�ു�് എ�ാണ് അറിയി�ി�ു�ത്. പ�തികൾ

സമയബ�ിതമായി പൂർ�ിയാ�ി വിനിേയാഗേരഖകൾ ലഭ�മാ�ുവാനും െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�ു�

തുകകൾ സർ�ാരിേല� ് ഒടു�ുവാനുമു� അടിയ�ിരനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-25   ഭി�േശഷിയു� കു�ികൾ� ്സ്േകാളർഷി�് - തുക
െചലവഴി�ി�ി�
െ�പാജ��-് ഭി�േശഷിയു� കു�ികൾ� ്സ്േകാളർഷി�് (462 /19)
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി
അട�ൽ - 1275200 (Plan (gl))

െചലവ ്- 436608

ബിൽ ന�ർ - 4/24.5.18 – 194188

78/27.3.19 – 242420

പ�തി �പകാരം പറളി �ഗാമപ�ായ�ിന് 194188 രൂപയും തിരുേവഗ�ുറ �ഗാമപ�ായ�ിന് 242420 രൂപയും
അനുവദി�ി�ു�.് പ�തി മാർഗേരഖ (സ.ഉ(എം.എസ്)നം.11/18/തസ�ഭവ/29.1.18) യിെല ഖ�ിക 3.5.6 �പകാരം
സംയു� െ�പാജ��ിൽ പ�ാളികളാകു� പ�ായ�ുകൾ ത�ിൽ നിർവഹണം ആരംഭി�ു�തിന ് മു�ായി
ഒരു കരാർ ഉട�ടിയിൽ ഏർെ�േട�താണ.് കൂടാെത ജി.ഒ(പി)നം.7/17/ഫിൻ /23.1.17 �പകാരം സാ��ിക
വർഷ�ിനകം െചലവഴി�ാെത STSB അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി�ു� പ�തി വിഹിതം (സംയു�
െ�പാജ��ു കൾ�ായി ലഭി�ത്) സർ�ാരിേല� ്തിരി�ടേ��താണ്.
തുക െചലവഴി�തിന്െറ വിശദാംശം അറിയി�ുവാൻ ആവശ�െ��ുെകാ�ു� ഓഡി� ് എൻക�യറി�്
മറുപടിയായി (20/6.9.19) പറളി �ഗാമപ�ായ� ്തുക ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് വിതരണം െച��തായി സാ��പ�തം
നൽകിയി�ുെ��ും തിരുേവഗ�ുറ �ഗാമപ�ായ� ് തുക െചലവഴി�ി�ി� എ�ുമാണ് അറിയി�ി�ു�ത്.
�ാപന�ളുമായി കരാർ ചമ�തായും കാണു�ി�.
ഭി�േശഷി�ാർ� ് സ്േകാളർഷി�് നൽകു�തിനായി 2018-19 ൽ അനുവദി� തുക നാളിതുവെര
െചലവഴി�ാെത �ഗാമപ�ായ�ിന്െറ അ�ൗ�ിൽ നിഷ്�കിയമായി അവേശഷി�ു�ത്
അംഗീകരി�ാവു�ത�. �ാപന�ിൽ നി�ും വിനിേയാഗ േരഖകൾ ലഭ�മാേ��തും അ�ാ�പ�ം തുക
തിരി�ട�് ഓഡി�ിെന അറിയിേ��തുമാണ.്
സംയു� െ�പാജ��ു കൾ�് നൽകു� വിഹിതം സമയപരിധി�കം െചലവഴി�ു�ു� ് എ�് നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�ൻ ഉറ�ുവരുേ��തും വിനിേയാഗേരഖകൾ വാ�ി സൂ�ിേ��തുമാണ്. തുടർനടപടികളുെട
വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-26   ജി�ാ ആശുപ�തിയിെല േസാളാർ �ാന്റ്
�പവർ�ന�മമാ�ണം
െ�പാജക്�്: ജി�ാ ആശുപ�തി� ്േസാളാർ പാനൽ (463 / 19 )
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി
അ ട�ൽ -1353731( �ാൻ -ജ )

െചലവ ്- 300000 – ബിൽ ന�ർ - 7/28.5.18
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2016-17 വർഷെ� പ�തി �പകാരം ജി�ാ ആശുപ�തിയിൽ േസാളാർ പാനൽ �ാപി�ു�തിനായി
െകൽേ�ടാണുമായി 31-5-2016 ന് കരാറിൽ ഒ�ുവ�ി�ു�്. ആയതനുസരി� ് 19.1.17 ന ് 700000 രൂപ മൂൻകൂറായി
െകൽേ�ടാണിന ് നൽകിയി�ുമു�്. കരാർ �പകാരം 5 years from date of delivery വെരയാണ് ഗ�ാരന്റി കാലാവധി.
െകൽേ�ടാണിന്െറ 3.10.16 െല A4/959/16 ന�ർ ക�ിൽ വർ� ് ഓർഡർ �പകാരമു� െമ�ീരിയൽ സൈ�
െച��തായി പറയു�ു�്. 2016 ൽ തെ� െകൽേ�ടാൺ ഉപകരണ�ൾ സൈ� െചയ്െത�ിലും ൈഹെടൻഷൻ
ഇലക്�ടിക ് ൈലൻ ഇ�ാ�തിനാൽ ഇൻ�േലഷൻ നട�ിയിരു�ി�. പ�തി� ് ആവശ�മായ ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ ഉറ�ുവരു�ാെത പ�തി ആരംഭി�തിനാലാണ് േസാളാർ �ാന്റിന്െറ 5 വർഷ ഗ�ാര�ി
കാലയളവിെല 3 വർഷം കഴി�ി�ും പ�തി ആരംഭി�ാൻ കഴിയാെത വ�ത്. ഈ കാലതാമസം േസാളാർ
�ാന്റിന്െറ �പവർ�ന�മതെയ �പതികൂലമായി ബാധി�ാനും സാധ�തയു�്.

പ�തി�് ആവശ�മായ H.T ൈലൻ �ാപി�ൽ �പവൃ�ി പൂർ�ിയായതായും KSEB �ഗിഡുമായി
ബ�ി�ി�ാൻ 2 മാസം വെര കാലതാമസം ഉ�ാകാം എ�ും 6.2.18 തിയതിയിെല അവേലാകനേയാഗ�ിന്െറ
മിനു��ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്. H.T line പൂർ�ിയാ�ിയി�ുെ�� ്െസ�ക�റി 19.11.18 ന് െകൽേ�ടാണിന് ക�്
നൽകിയി�ു�്. പാനൽ �പവർ�ി�ി�ു�തിനു� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ് ക�ിൽ
ആവശ�െ��ി�ുെ��ിലും നിലവിലും പ�തി �പവർ�ന�മമായി�ി�.
ഓഡി� ്എൻക�യറി ന�ർ - 14/4.9.19 ന ്മറുപടി ലഭ�മായി�.
േസാളാർ പാനൽ �പവർ�ന�മമാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-27   കുടിെവ� പ�തികൾ- െഡേ�ാസി� ്�പവൃ�ികളുെട
പൂർ�ീകരണം ഉറ�ാ�ിയി�
െസ�ക�റി നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ വിവിധ െഡേ�ാസി�് �പവർ�ികൾ�ായി വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ

പ�തി തുകകൾ െഡേ�ാസി�് െച��ി�ു�്. ജല അേതാറി�ിയുമായു� കരാർ വ�വ�യിെല �കമ നം. 4 �പകാരം

സാ��ിക വർഷ�ിനകം (18-19) പ�തി പൂർ�ിയാേ��തായിരു�ു. എ�ാൽ പ�തി നിർവഹണം,

െഡേ�ാസി�് തുകയുെട വിനിേയാഗ സാ��പ�തം എ�ിവ ജി�ാ പ�ായ�് നാളിതുവെര ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

A. െ�പാജ�� ്- കുടിെവ� പ�തി (ജനറൽ )-267/19

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി

അ ട�ൽ - 290 ല�ം

െചലവ ്- 130 ല�ം

�കമ
നം. പ�തിയുെട േപര് ബിൽ

ന�ർ
തുക

ല�ം ഏജൻസി

1 േകാരൻചിറ മിനി
കുടിെവ� പ�തി

34/10.12.18 10 KWA
പാല�ാട്

2 എരിമയൂർ മിനി
കുടിെവ� പ�തി 10

3
ഓ�ു�ാറ മിനി
കുടിെവ� പ�തി -
വ�ാഴി

10

4
പുളിെന�ി മിനി
കുടിെവ� പ�തി -
േകാ�ായി

10

5
വാലുപറ�് മിനി
കുടിെവ� പ�തി -
ക���

10

6 േമേനാൻപാറ
ൈപ�് ൈലൻ 10

7 േവല�ാവളം
ൈപ�് ൈലൻ 10

8
േമലാർേകാട് 13,14
വാർഡ് കുടിെവ�
പ�തി

10

9 പ��ന കരി�ുളം
േതാ�ുംകുള�്

ി ി

10



/

കുടിെവ� പ�തി

10
െകാടു�്
െന�ി�ു�്
കുടിെവ� പ�തി

64/21.3.19

10

KWA
shornur

11
പിരായിരി
ഉടു�ുംെപാ�
കുടിെവ� പ�തി

10

12
ചൂരിേയാട്
മാരായമംഗലം പുഴ
േറാഡ് കുടിെവ�
പ�തി- ത��ാറ

67/21.3.19

10

13

മാരായമംഗലം
എ�്.എസ്
പ�ിയാൽ േറാഡ്
-ൈപ�് ൈലൻ-
െന�ായ

10
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B. െ�പാജ�� ്- കുടിെവ� പ�തി (എസ.്സി.പി)-228/19
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ – െസ�ക�റി
അ ട�ൽ - 35500000

െചലവ ്- 112ല�ം

�കമ
നം.

പ�തിയുെട
േപര്

ബിൽ
ന�ർ

തുക
ല�ം ഏജൻസി

നിലവിെല
�ിതി

(െസ�ക�റിയുെട
മറുപടി

�പകാരം)

1

ക�ൻകുള�്
ല�ം വീട്
േകാളനി
കുടിെവ�
പ�തി -
െകാ�േ�ാട് -

35/10.12.18

10

KWA
പാല�ാട്

െട�ർ നടപടി
പൂർ�ിയാ�ി.
�പവർ�ി
ആരംഭി �ി�ി�

2

പടി�ാെറ
ചു�ി�ിറ
കുടിെവ�
പ�തി -
െകാ�േ�ാട്

10 പൂർ�ീകരി�ു.

3
പുതു�രിയാരം
വളവിൽ
െതാടി പ�തി

10 കിണർ കുഴി�ു.
ജലം ലഭി�ി�

4
ക�ൻകുളം
മ�ലികുള�്
- കിഴ�േ�രി

20 വർ� ്ഓർഡർ
നൽകി

5
വടെ�പറ�്
പ�തി -
ആല�ൂർ

10 കിണർ കുഴി�ു.
ജലം ലഭി�ി�

6

കു��ു�ി
േകാളനി
കുടിെവ�
പ�തി -
അലന�ൂർ 62/8.3.19

22

KWA
shornur

െട�ർ നടപടി
പൂർ�ിയാ�ി

7
അ�ിയംപാടം
എസ്.സി.
േകാളനി-
കാ�ിര�ുഴ

20 െട�ർ നടപടി
പൂർ�ിയാ�ി

8
തരുവേ�ാട്
കുടിെവ�
പ�തി-
പിരായിരി

10 KWA,
പാല�ാട്

വർ� ്ഓർഡർ
നൽകി

ആെക 112
െസ�ക�റി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േമൽ പ�തികൾ �പകാരം െഡേ�ാസി� ് െച�� തുകകളുെട
വിനിേയാഗവിവരം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി� ് എൻക�യറി നം. 22/7.9.19 നു� മറുപടി �പകാരമു�
നിലവിെല �ിതിയും േമൽ പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ു�.് ജലലഭ�ത ഇ�ാ� പ�തികളിൽ ഭരണസമിതി
ആവശ�മായ തീരുമാനെമടു�് തുടർ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��തും പ�തി ഉേപ�ി�ുകയാെണ�ിൽ

ി ി ി ി ി ് ി ് ി ി ി
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വിനിേയാഗി�ാ� തുക തിരിെക ഈടാേ��തുമാണ.് െഡേ�ാസി�് തുകയുെട വിനിേയാഗവും പ�തി
നിർവഹണവും േമാണി�ർ െചേ��തും പ�തി കരാർ �പകാരം പൂർ�ിയാ�െ�ടു�ു എ�്
ഉറ�ുവരുേ��തുമാണ.്

1-28   അ��ാടി േഗാ�് ഫാമിെല േസാളാർ പവർ �ാന്റ്
നിർ�ാണം പൂർ�ിയാ�ിയി�ി�
െ�പാജ�� ്-േസാളാർ വഴി ൈവദ�ുതി (203/19)

അട�ൽ - 3 േകാടി (�ാൻ )

െചലവ ്- 3 േകാടി - ബിൽ ന�ർ - 65/21.3.19

നിർവഹണം -െസ�ക�റി

ജി�ാ പ�ായ�ിന്റ് കീഴിലു� അ��ാടി േഗാ�് ഫാമിൽ േസാളാർ പാനലുകൾ �ാപി�് ൈവദ�ുതി
ഉത്പാദി�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.� ് നൽകുകയും ഇതിന ് പകരമായി ജി�ാപ�ായ�ിന ് ൈകമാറികി�ിയ
�ാപന�ളുെട ൈവദ�ുതി ചാർജ് കുറവ ് െച�ുകയുമാണ് പ�തിയുെട ല��ം. KSEB മുേഖന െഡേ�ാസി�്
�പവർ�ിയായാണ് പ�തി നട�ിലാ�ു�ത.് 21-12-2018 ന ് KSEBയുമായി MOU ഒ�ുവ�ി�ു�.് 500KWP Grid connected
ground mounted Solar Photo Voltaic Power െ�പാജ��ാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേദശി�ി�ു�ത്. എ�ാൽ വിശദമായ എ�ഗിെമന്റ്
വ�തായി കാണു�ി�. ൈവദ�ുതിേബാർഡ ് �പവൃ�ി െട�ർ െച��  ് കരാറുകാരെന അംഗീകരി�േശഷമാണ് 3
ക�ികൾ ഉൾെ�� കരാർ ചമേയ്��ത്.

അ��ാടി േഗാ� ് ഫാമിന്െറ ആ��ികൾ �പ��ു ത ഫാമിന്െറ ല��ം ൈകവരി�ുവാനുതകു�
�പവർ�ന�ൾ�് മാ�തമായാണ ്ഉപേയാഗി�ാവു�ത്. േസാളാർ ൈവദ�ുതി ഉത്പാദി�ി�് െക.എസ.് ഇ. ബി�്
നൽകു�തിനായി �പ��ു ത �ലം ഉപേയാഗി�ു�തിന് സർ�ാർ അനുമതി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ജി�ാ
മൃഗസംര�ണ ഓഫീസറുെട F/8342/18/15.6.19 ന�ർ ക�ിൽ വകു�ിന്െറയും സർ�ാരിന്െറയും അനുമതി
ലഭ�മാകാെത േസാളാർ �ാന്റ് നിർ�ി�ാവു�ത� എ�് അറിയി�ി�ു�.്

�ാന്റിനു� �ലം KSEB യ്� ് ൈകമാറിയതിന്െറ േരഖകളും പ�തിയുെട നിലവിെല �ിതിയും
അറിയി�ുവാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി� ് എൻക�യറി� ് (16/6.9.19) മറുപടി ലഭ�മായി�. െഡേ�ാസി�് െച��
തുക വിനിേയാഗി�് �പവൃ�ി നട�ിലാ�ിയതിന്െറ വിവര�ൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-29   മരാമ�് �പവൃ�ികളുെട ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം -
അവേലാകനം
എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയർ, അസി.എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയർ എ�ിവരാണ ് തൻവർഷെ� മരാമ�്
�പവൃ�ികളുെട നിർ�ഹണം നട�ിയി�ു�ത.്

എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയറുെട �പവൃ�ികൾ

എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയറുെട 92 �പവൃ�ികളിൽ 88 എ�ം തൻവർഷം പൂർ�ീകരി�ുകേയാ, ഭാഗികമായി
പൂർ�ീകരി�ുകേയാ െച��ി�ു�്. വകയിരു �ിയ 28.56 േകാടി രൂപയിൽ 14.19 േകാടി രൂപ തൻവർഷം
െചലവഴി�ി�ു�്. ആെക വകയിരു�ിയ തുകയുെട 50% മാ�തമാണ ്െചലവ്.

അസി. എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയറുെട �പവൃ�ികൾ

അസി. എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയറുെട 523 �പവൃ�ികളിൽ 288 എ�ം തൻവർഷം പൂർ�ീകരി�ുകേയാ,
ഭാഗികമായി പൂർ�ീകരി�ുകേയാ െച��ി�ു�്. 36.51 േകാടി രൂപയിൽ 10.58 രൂപയാണ് തൻവർഷം
െചലവഴി�ി�ു�ത.് ആെക വകയിരു�ിയ തുകയുെട 35% മാ�തമാണ ്െചലവ്.

േരഖകളുെട പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ െപാതു അപാക�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

എ. കരാറുകാരുെട അേപ�യിെല അപാകത

വിവിധ �പവൃ�ികളുെട നിർ�ഹണ കാലയളവ ് ദീർഘി�ി�ു നൽകിയി�ുെ��ിലും പല അേപ�കളും
തിയതി േരഖെ�ടു�ാെതയാണ ് കാലയളവ് ദീർഘി�ി�ു�തിനായി കരാറുകാർ സമർ�ി�ി�ു�ത്.
ആയതിനാൽ യഥാർ� പൂർ�ീകരണ കാലാവധി�ു മു�ുതെ� അേപ� സമർ�ി�ു�ുേ�ാ എ�്
ഉറ�ാ�ുവാൻ സാധി�ു�ി�.

ബി. അേപ�യിേ�ലു� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�,് തീരുമാനം

കരാറുകാരുെട അേപ�യിേ�ൽ അസി. എ�ിനിയർ, അസി.എ��ി. എ�ിനിയർ എ�ിവരുെട വിശദമായ
റിേ�ാർ�് എ��ിക�ൂ�ീവ ് എ�ിനിയർ� ് സമർ�ിേ��തും ആയതിേ�ൽ എ��ി. എ�ിനിയർ അനുമതി
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നൽകുകേയാ, നിേഷധി�ുകേയാ െചേ��തുമാണ്. വിശദമായ റിേ�ാർ�ും അനുമതി നൽകിയതിന്െറ
േരഖകളും കൃത�മായി ഫയലിൽ സൂ�ി�ു�ി�. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ�ിനുേശഷം �പവൃ�ി
ദീർഘി�ി�ു നൽകിയതിനു� സാധൂകരണ�ിനായു� ക�് ഭരണസമിതി�് നൽകു�ു�്. എ��ി.
എ�ിനിയർ� ് �പവൃ�ി ദീർഘി�ി�ു�തിനു� അനുവാദം നൽകു�തിേനാ, നിേഷധി�ു�തിേനാ ഉ�
അധികാരം പി.ഡബ്ള�.ഡി മാന�ൽ �പകാരം നൽകിയി�ു�.് ആയതിനാൽ �പവൃ�ി
പൂർ�ീകരണ�ിനുേശഷമു� സാധൂകരണ�ിന ് �പസ�ിയി�ാ�താണ്. ഭരണ സമിതി�് നൽകു�
അറിയി� ്സമയബ�ിതമായി നൽകു�ുെ��് ഉറ�ാേ��താണ.്

സി. എ�ിേമ� ്റിവിഷൻ

ബഹു ഭൂരിഭാഗം �പവൃ�ികളുേടയും എ�ിേമ�് നിർ�ഹണ ഘ��ിൽ പുതു�ു�തിനു� �പവണത
നിലവിലു�തായി �ശ�യിൽെ��ി�ു�്. ഇത ് �പവൃ�ികളുെട കാലാവധി നീളുവാനും കരാർ �പകാരം
അംഗീകരി� തുകേയ�ാൾ അധികരി� ്െചലവ ്ഉ�ാ�ുവാനും ഇടയാ�ു�ു.

ഡി. പിഴ ഈടാ�ു�തിെല അപാകതകൾ

�പവൃ�ിയുെട പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു�തിനു� കരാറുകാരുെട അേപ�യിെല പല
കാരണ�ളും പരിഗണി�ാവു�തെ��ിലും ആയത് കണ�ിെലടു�് പിഴ കൂടാെത കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു
നൽകിയി�ു�്. എ�ാൽ, ഏതാനും �പവൃ�ികളിൽ പിഴ ഈടാ�ിയി�ുെ��ിലും ആയത ് ച� �പകാരം
നിർ�യി�ി�ു� തുകേയ�ാൾ കുറവാെണ�ും കെ��ി. കരാറുകാരുെട വ��ിപരമായ കാരണ�ളാൽ
േപാലും പിഴ കൂടാെത കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു നൽകിയി�ു�്.

PWD മാന�ൽ �പകാരം ആദ� ഘ��ിൽ പൂർ�ീകരണ കാലയളവ് ദീർഘി�ി�ു നൽകുേ�ാൾ യഥാർ�
കാലയളവിന്െറ 25% അെ��ിൽ ആറ് മാസം, ഏതാേണാ കുറവ് ആ കാലയളവ് വെര മാ�തം പൂർ�ീകരണ
കാലയളവ് അനുവദി�ാവു�താണ്. എ�ാൽ ആദ� ഘ��ിൽ തെ� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�ാെതയാണ്
കാലാവാധി ദീർഘി�ി�ു നൽകു�ത.് ആദ� ഘ��ിൽ പൂർ�ീകരി�ു�ിെ��ിൽ ഒരു തവണ കൂടി
ദീർഘി�ി�ു നൽകാവു�താണ്. ഈ ഘ��ിലും യഥാർ� കാലയളവിന്െറ 25% അെ��ിൽ ആറ ് മാസം,
ഏതാേണാ കുറവ ്ആ കാലയളവ് വെര മാ�തം പൂർ�ീകരണ കാലയളവ് അനുവദി�ാവു�താണ്.

കരാറുകാരുെട കാരണം െകാ�ാണ ് കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു�െത�ിൽ ആദ� ഘ��ിൽ PAC യുെട 1%,
ര�ാം ഘ��ിൽ 2% എ�ി�െന പിഴ ഈടാേ��താണ് എ� നിബ�ന കണ�ിെലടു�ാെത ആദ� തവണ
തെ� 25% ൽ കൂടുതൽ കാലയളവ ് അനുവദി�തിനാൽ ര�ാം ഘ��ിൽ ലഭി�ുമായിരു� 2% പിഴ
ഒഴിവാ�െ�ടു�തിനു� സാഹചര�ം ഉ�ായി�ു�.് ഇ�പകാരം ഇളവുകൾ ലഭി�ു�ത ് �പവൃ�ി
പൂർ�ീകരണം ൈവകി�ി�ു�തിനു� �പവണത സൃ�ി�ുവാനിടയാ�ിയി�ു�്.

ഇ. എസ.്സി.പി വിഹിതം െചലവഴി�ുേ�ാൾ ലഭ�മാേ�� േരഖകൾ സൂ�ി�ു�ി�

തൻവർഷം എസ.്സി.പി ഫ�് ഉപേയാഗി� ് വിവിധ അ�ണവാടികൾ നിർ�ി�ി�ു�്. എ�ാൽ ഫയലുകളിൽ
പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാ��െ�ടു�ിയ �പേദശ�ിന്െറ സാമൂഹ� ഭൂപടം, ഗുണേഭാ�ൃ പ�ിക
എ�ിവ സൂ�ി�ി�ി�. ആയതിനാൽ പ�തി �പേദശ�് 50% ൽ അധികം പ�ിക ജാതി കുടുംബ�ൾ
ഉ�ായിരു�ുെവ� ്ഉറ�ാ�ുവാൻ സാധി�ി�ി�.

എഫ്. െപാതു മരാമ� ്വർ�ിംഗ ്�ഗൂ�്

വർ�ിംഗ് �ഗൂ�് മിനി�്സ ് പരിേശാധി�തിൽ 2018-19 കാലയളവിേല�ു� തീരുമാന�ൾ�ായി 27-3-2018
തിയതിയിൽ േയാഗം േചർ�ി�ു�്. ആയതിൽ 181 �പവൃ�ികൾ നിർേ�ശി�ി�ു�.് തുടർ� ്േയാഗ�െളാ�ും
േചർ�ി�ി�. �പൃ�ികളുെട വിലയിരു�ൽ ഒരു ഘ��ിലും നട�തായി കാണു�ി�. 

െപാതുമരാമ� ്�ാന്റിംഗ് ക�ി�ി

െപാതുമരാമ� ് �ാന്റിംഗ് ക�ി�ി എ�ാ മാസവും േയാഗം േചർ�് വിലയിരു�ൽ നട�ിയി�ു�്.
മിനി�്സിന്െറ സൂ�ി� ്തൃ��ികരമാണ.്

മ� ്േരഖകൾ

ആ��ി രജി�ർ, േറാഡ് കണക്�ിവി�ി മാ� ് എ�ിവയും കാലികമാ�ിയി�ി�. െമ��റ്നൻസ് �ാൻ
ത�ാറാ�ു�തിലും �ശ�ി�ി�ി�.

മരാമ� ് �പവൃ�ികളുെട ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം, േരഖകളുെട സൂ�ി� ് എ�ിവ
കാര��മമാ�ു�തിനു� തുടർനടപടികൾ ഉ�ാകുവാൻ �ാന്റിംഗ് ക�ി�ിയുെട നിർേ�ശ�ൾ
ഉ�ാേക�തും ആയത് പാലി�െ�ടു�ുെ�� ്നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ ഉറ�ാേ��തുമാണ്.



/

1-30   അസി�ന്റ ്എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ ഫയലുകൾ
പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�-തുക തടസെ�ടു�ു�ു
അസി�ന്റ് എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ െചലവഴി� തുകകളിൽ താെഴ പറയു�വയുെട ഫയലുകൾ
പരിേശാധനയ്�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

�കമ
നം. െ�പാജ��് ന�ർ/ േപര് ബിൽ നം. തുക

ബിൽ
മാറിയ
തീയതി

1 വ��മ� 10/19.5.18 718,354 24.5.2018

2
600/19: െച�ാ��ം
േറാഡ് -
പൂേ�ാ�ുകാവ്

60/17.7.18 981,841 19.7.2018

3 വ��മ� 93/7.9.18 122,056 11.9.2018
4 വ��മ� 99/7.9.18 999,800 11.9.2018

5
668/19: കൂളാ�ുർ�ി
പറയൻ േകാളനി
സമ�ഗ വികസനം

128/21.11.18 1,396,228 23.11.2018

6 വ��മ� 164/13.12.18 774,272 15.12.2018
7 വ��മ� 231A/25.2.19 3,285,454 20.3.2019
8 വ��മ� 240/27.2.19 1,113,476 20.3.2019

9 301/19: ആശുപ�തി
െക�ിട�ൾ 260/12.3.19 350,000 20.3.2019

10
648/19: േപരാ��ാവ്
െവ�നാറ േറാഡ് -
െകാ�േ�ാട്

288/16.3.19 950,632 21.3.2019

11
528/19: പിലാ�ൂർ
നായി��റ േറാഡ്
- പുതുനഗരം

324/23.3.19 764,111 26.3.2019

12 വ��മ� 366/23.3.19 838,546 26.3.2019
ആെക 12294770

ഫയൽ ഹാജരാ�ാ� 12 �പവൃ�ികളിൽ 5 എ��ിന്െറ െ�പാജ�� ് വിവരം സുേലഖ െവബിൽ ലഭ�മായ
െചലവ ് പ�തികയിൽ നി�ും ക�ുപിടി�ാനായി. ഒരു െ�പാജ��ിനായി ഒ�ിൽ കൂടുതൽ ബി�ുകൾ 2018-19ൽ
മാറിയ സംഗതികളിൽ െ�പാജ��ു വിവരം ലഭ�മാ�ാനാവു�ി�. ഹാജരാ�ാ� ഫയലുകൾ
ഹാജരാ�ാനാവശ�െ��ുെകാ�് ഓഡി� ്അേന�ഷണം (നം.28/27-09-2019) നൽകിയിരുെ��ിലും േമൽ പറ� 12
ബി�ുകൾ �പകാരം മാറിയ തുകകളുമായി ബ�െ�� ഫയലുകൾ ഹാജരാ�ിയിരു�ി�. ഈ സാഹചര��ിൽ
ഈ ബി�ുകൾ �പകാരം മാറിയ ₹.12294770/- ഓഡി�ിൽ തടസെ�ടു�ു�ു. ഫയലുകൾ ലഭ�മാ�ി തട�വാദം
ഒഴിവാ�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.്

1-31   എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ ഫയലുകൾ
പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�. തുക തടസെ�ടു�ു�ു
എ��ിക�ു�ീവ ്എ�ിനീയർ നിർ�ഹണം നട�ിയ താെഴ പറയു�വയുെട �പവൃ�ികളുെട ഫയലുകൾ
പരിേശാധനയ്�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

�കമ
നം. െ�പാജ��് ന�ർ/ േപര് ബിൽ

നം. തുക
ബിൽ

മാറിയ
തീയതി

1
387/19: േവ�േശരി
ലിഫ്� ്ഇറിേഗഷൻ
പൂർ�ീകരണം -
�ഗാമ പ�ായ� ്(SO)

17/21.5.18 4,16,485- 25.5.2018

2

392/19:
സ്�തീകളുെടയു
കു�ികളുെടയും
ആശുപ�തി�് േപാ�്
ഓ�േറഷൻ തീ��ർ
(SO)

34/21.5.18 10,92,280- 25.5.2018

3
337/19: ൈവദ�ാശാല
കൃഷിഭവൻ സ�തം
േറാഡ് (SO)

39/21.5.18 18,68,735- 25.5.2018

ൽ



/

4 346/19: മ�ുളം കനാൽ
േറാഡ് - േമലാർേ�ാട്
(SO)

41/21.5.18 8,32,536- 30.5.2018

5 വ��മ� 71/21.5.18 13,75,208- 26.5.2018
6 വ��മ� 80/21.5.18 5,12,192- 26.5.2018

7

344/19: േചാണുകവാര
േറാഡ്
പുനരു�ാരണം -
െപരുമാ�ി �ഗാമ
പ�ായ�് (SO)

82/21.5.18 9,59,432- 26.5.2018

8
321/19: മു�ാേനാട്
എസ്.സി. േകാളനി
സമ�ഗ വികസനം (SO)

85/21.5.18 8,65,716- 26.5.2018

9 വ��മ� 87/21.5.18 10,64,930- 26.5.2018
10 വ��മ� 98/21.5.18 8,87,776- 26.5.2018

11

329/19: പാളയം
കരി�ാലി മുട��ൂർ
േറാഡ്
പുനരു�ാരണം
(കിഴ�േ�രി �ഗാമ
പ�ായ�്) (SO)

108//21.5.18 16,24,549- 26.5.2018

12
612/19: െകാ��ുറം
കു�ൂർ�ു� ്േറാഡ്
- �ശീകൃ��പുരം
േ�ാ�് പ�ായ�്

120/16.7.18 29,01,688- 17.7.2018

ആെക 14401527

ഓഡി� ് അേന�ഷണം നം. 29/27-9-2019 മുേഖന ആവശ�െ��ി�ും ഫയലുകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ

േരഖകൾ ലഭ�മാ�ു�തുവെര തുക തട�വാദ�ിൽ െവ�ു�ു. േരഖകൾ ലഭ�മാ�ി തട�വാദം

ഒഴിവാ�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.്

1-32   അളവു പു��ക�ിൽ തീ�തി തിരു�ു� �പവണത
ഒഴിവാ�ണം
താെഴ പറയു� �പവൃ�ികളുെട അളവു േരഖെ�ടു�ിയ തീ�തി തിരു�ി പുന�കമീകരി�ുകാണു�ു.
അളവു പു��ക�ിലുടനീളം ഓേരാ ഇന�ളുെടയും അളവു േരഖെ�ടു�ിയ തീയതി തിരു�ിയി�ു�.്
അസി�ന്റ് എ�ിനീയർ ഒ�ിന്െറ അടിയിൽ േരഖെ�ടു�ിയ തീ�തികളും തിരു�ിയി�ു�.് തീ�തി
തിരു�ി അനുവദി�െ�� തീ�തി�ുമുൻപ് �പവ ൃ �ി പൂർ�ീകരി�തായി േരഖെ�ടു�ി
പൂർ�ീകരണകാലാവധി നീ�ുേപായതിന്െറ പിഴ ഒഴിവാ�ിെ�ാടു�തായി വ��മാവു�ു.
വിശദവിവര�ൾ ചുവെട െകാടു�ു�ു.

1. െ�പാജ�� ്നം.651/19(624/18): പൂവ�ു� ്േകാേ�ാ�ാടം േറാഡ ്- പ�ി�റ പ�ായ�്
അട�ൽ: 10,00,000- ഫ�ിനം: വികസന ഫ� ്(െപാതുവിഭാഗം - സാധാരണവിഹിതം)

െചലവ:് 959896/- ബിൽ നം.179/29.12.18

കരാർ നം.9/24.4.18 കരാർ തുക(APAC): 960122/- കരാറുകാരൻ: െക.രാജൻ
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 24.10.18

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: തിരു�ി േരഖെ�ടു�ി അളവു പൂ��കം:377/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 959896/-

അളവു പു��കം �പകാരം അളവു േരഖെ�ടു�ിയ തീയതി:

ഇനം
ന�ർ

ആദ�
േരഖെ�ടു�ൽ

തിരു�ിയ
േരഖെ�ടു�ൽ

അളവു
പു��ക�ിന്െറ

േപജ് ന�ർ
1.1 വ��മ� 29.8.18 1,17
1.2 14.11.18 4.9.18 18
1.3 വ��മ� 7.9.18 29



/

1.4 17.11.18 12.9.18 30
E.1 വ��മ� 12.9.18 37
E.2 വ��മ� 24.9.18 38
E.3 വ��മ� 27.9.18 40
E.4 വ��മ� 12.10.18 41
1.5 വ��മ� 12.10.18 41

2. െ�പാജ�� ്നം.555/19(677/18): േചേല�ര േറാഡ ്- കാ�ിര�ുഴ

അട�ൽ: 10,00,000- ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡ്)
െചലവ:് 900880/- {ബിൽ നം.33/17-18- ₹.385139/-, ബിൽ നം.136/24.11.18-₹.515741/-}

കരാർ നം.150/28.12.17 APAC: 969297/- കരാറുകാരൻ: ഇസാ�്.വി.െക.

കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 24.10.18

പൂർ�ീകരി� തീ�തി (തിരു�ി േരഖെ�ടു�ിയത)്: 23.6.18 അളവു പൂ��കം:737/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 900880/-

അളവു പു��കം �പകാരം അളവു േരഖെ�ടു�ിയ തീയതി:

ഇനം
ന�ർ

ആദ�
േരഖെ�ടു�ൽ

തിരു�ിയ
േരഖെ�ടു�ൽ

അളവു
പു��ക�ിന്െറ

േപജ് ന�ർ
E.1 22.6.18 20.6.18 29
E.2 3.7.18 23.6.18 30

3. െ�പാജ�� ്നം.128/19: ആലി��ല�ാൽ കു��് േറാഡ ്റീടാറി�-് വിളയൂർ

അട�ൽ: 10,00,000- ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡ്)
െചലവ:് 956890/- ബിൽ നം.327/23.3.19

കരാർ നം.80/13.8.18 കരാർ തുക(PAC): 9,29,020/- കരാറുകാരൻ: നൗഷാദ്.പി
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 12.1.2019

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 7.1.19(തിരു�ി േരഖെ�ടു�ിയത്) അളവു പൂ��കം:300/18

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 929020/- (27870 GST Compensation)

അളവു പു��ം �പകാരം അളവു േരഖെ�ടു�ിയ തീയതി:

ഇനം
ന�ർ

ആദ�
േരഖെ�ടു�ൽ

തിരു�ിയ
േരഖെ�ടു�ൽ

അളവു
പു��ക�ിന്െറ

േപജ് ന�ർ
1.003 വ��മ� 4.1.19 7 to 13
1.002 വ��മ� 4.1.19 14 to 19
1.004 വ��മ� 7.1.19 20 to 25

അളവു പുസത്ക�ിെല തീ�തി തിരു�ു�ത് ഒഴിവാേ��താണ്. 

1-33   പാർ�് ബിൽ നൽകിയ �പവൃ�ികൾ
പൂർ�ീകരി�ു�തിനു� അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണം
I) എ��ിക�ൂ�ീവ ്എ�ിനീയർ പാർ� ്ബിൽ നൽകിയതും നാളിതുവെര പൂർ�ീകരി�ാ�തുമായ
�പവൃ�ികളുെട വിവരം ചുവെട േചർ�ു�ു.

�കമ
നം.

േ�പാജ��്
ന�ർ/ േപര്

കരാർ
നം.

തീയതി/

ി ്

�പവൃ�ി
പുർ�ീ

കരി

കരാറു
കാരൻ

പാർ�്
ബിൽ
തുക/

ിൽ

കുറി�്



/

എ�ിേമ�്
തുക

േ��
തീയതി

ബിൽ
നം.

1

328/19(319/17):
സ്േനഹവീട്
നിർ�ാണം
(എലവേ�രി
�ഗാമ
പ�ായ�്)

330/8.3.17

₹.20,00,000-
7.2.18

ഹരി
ദാസ.്
ആർ

₹.885367-

151/
23.3.19

31.12.18
ന ്േശഷം
അളവു
കെളാ�ും
േരഖെ�ടു
�ിയി
�ി�

2

376/19(640/17):
ഹയർ
െസ�ന്ററി/
ൈഹ��ൂ ൾ
േടായ് ല�്
(ല�ിടി
േപരുർ)

45/4.5.17

₹.200,000-
3.11.17

പി.
ഷൗ�
�ലി

₹.161,425-

3/
23.5.18

20.3.18ന്
േശഷം
അളവുക
െളാ�ും
േരഖെ�ടു
�ിയി
�ി�

3

326/19(88/18)
(310/17):
ഹരി�ശീ
േമാഡൽ
��ൂ ൾ െക�ിട
നിർ�ാണം
(GHS
െപരിേ�ാ
�ുകുറിശി)

311/3.3.17

₹.25,00,000-
2.2.18 മേനാജ്.

സി
155/
23.3.19

11.12.18
ന ്േശഷം
അളവുക
െളാ�ും
േരഖെ�ടു
�ിയി
�ി�

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം ൈവകു�തിന് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ുെകാ� ് നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (നം.30/30.9.2019) മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

II) അസി�ന്റ് എ��ിക�ൂ�ീവ ്എ�ിനീയർ പാർ� ്ബിൽ നൽകിയതും നാളിതുവെര
പൂർ�ീയകരി�ാ�തുമായ �പവൃ�ികളുെട വിവരം ചുവെട േചർ�ു�ു.

�കമ
നം.

േ�പാജ��് ന�ർ/
േപര്

കരാർ നം.
തീയതി/

എ�ിേമ�്
തുക

കരാർ
�പകാരം

�പവൃ�ി
പുർ�ീകരി

േ��
തീയതി

പാർ�്
ബിൽ
തുക/

ബിൽ നം
കുറി�്

1

519/19
(516/18): ഹരി�ശീ
േമാഡൽ ��ൂ ൾ
െക�ിട
നിർ�ാണം

േസവ�ർ
േജാർ�്
28/5.5.18

₹.25,00,000-

4.2.19
₹.953352-

202/
31.1.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

2

616/19
(822/18):
മാരാ�റ�്
െവ�ാ��റ� ്-
സമ�ഗ
വികസനം
(മ�ര GP)

സി.എം.
ബഷീർ
189/25.1.18

₹.20,00,000-

24.7.18
₹.542315-

315/
22.3.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

3

663/19
(813/18):
ഇരു�േ�രി
േകാളനി സമ�ഗ
വികസനം

അബു
താഹിർ
57/25.6.18

₹.20,00,000-

24.12.18
₹.11,36,129-
254/
20.2.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

4

762/19
(456/18):
കവറേകാളനി-
കു�ുകാട്
േകാളനി സമ�ഗ
വികസനം

െക. ച��ൻ
4/10.4.18

₹.20,00,000-
9.10.18

931740

285/
15.3.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

5

518/19
(515/18)
ബാലവിഹാരം
െക�ിട
നിർ�ാണം (15
എ�ം)

സി. വിജയ
രാഘവൻ
111/8.12.17

₹.20,00,000-

7.11.18
₹.898866-

361/
23.3.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

6 497/19(458/18):
തൂ�ി�ാടം SC
േകാളനി

ി

എ. അ�ുൾ
ഖാദർ
230/2.3.18

₹.10,00,000-

1.9.18 ₹.319268-

369
/23.3.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�
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കുടിെവ�
പ�തി

7

688/19
(442/17):
െകാട�ാട്
കുടിെവ�
പ�തി-
േകാേ�ാ�ാടം
GP

െക. നാസർ
40/4.5.17

₹.15,00,000-
3.11.17

₹.253490-

354/
23.3.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

8

502/19
(472/18):
േചാല�ു�്
കു�ിൻപുറം
കുടിെവ�
പ�തി-
േകാ�ാട് GP

എം.
മധുസൂദനൻ
74/3.11.17

₹.10,00,000-

2.5.18
₹.306220-

247/
27.2.19

24.1.19ന്
േശഷം
അളവു
കെളാ�ും
േരഖെ�ടു
�ിയി�ി�.

MB: 403/18

9

718/19(104/18)
(330/17):
എലവേ�രി
�ഗാമ
പ�ായ�ിെല
ഒ�ാം വാർഡി
േല�ു�
കുടിെവ�
പ�തി

െക. ദിലീപ്
കുമാർ
188/27.12.17

₹.35,00,000-

26.6.18
₹.508,174-
336/
23.3.19

16.3.19ന്
േശഷം
അളവു
കെളാ�ും
േരഖെ�ടു
�ിയി�ി�.

MB: 600/16

10
745/19
(961/18): ജി.എ�്.
എസ്.എസ.്
അഗളി

എം.
സുൈലമാൻ
141/4.9.18

₹.10,00,000-

3.3.19
₹.647,659-

308/
21.3.19

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

11

142/19:
പ�ി�ുളം
തരകൻച�
പ�ാണി
ച� േറാഡ് -
പ�േ�രി GP

എസ്. ഷാജി
82/18.8.18

₹.10,00,000-
17.1.19

₹.514251-

342/
26.3.19

16.1.19ന്
േശഷം
അളവുക
െളാ�ും
േരഖെ�ടു
�ിയി�ി�.

MB: 209/18

12

586/19: പുളി�ി
രേ�ാട്
SC േകാളനി
സമ�ഗ
വികസനം

ഹാരി�.്
ആർ
168/15.1.18

₹.20,00,000-

14.7.18
₹.837,384-

146/
24.11.18

29.5.18ന്
േശഷം
അളവു
കെളാ�ും
േരഖെ�ടു
�ിയി�ി�.

MB: 656/16

13

551/19: നരിമട
പടാ��ു�്
േറാഡ്-
ചാലിേശരി
പ�ായ�്

ടി.
സുേര��ൻ
244/21.3.18

₹.10,00,000-

20.9.18

₹.798,567/-

168/

28.12.18

അളവു
പു��കം
ഹാജരാ
�ിയി�ി�

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം ൈവകു�തിന് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ുെകാ�് നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (നം.31/30.9.2019) മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
�പവൃ�ികൾ അടിയ�ിരമായി പൂർ�ീകരി�ു�തിനു� അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.്
തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-34   വേ�ാളി�ു� ്േകാളനി സമ�ഗ വികസനം (ചളവറ �ഗാമ
പ�ായ�്)- എ�ിേമ� ്പുതു�ിയതിൽ ച�ം പാലി�ി�ി�
േകരള പ�ായ� ് രാജ് (െപാതുമരാമ� പണികളുെട നട�ി�്) ച��ൾ, 1997, ച�ം 14.5�പകാരം ഒരു
െപാതുമരാമ� ് പണി എ�ിേമ�് അനുസരി� ് നട�ിവരേവ, മുൻകൂ�ി കാണാൻ കഴിയാ� കാരണ�ാൽ
എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ാതിരു� പണി ഇനേമാ, കൂടുതലായി െചേ��ി വരു� പണിേയാ നടേ��ിവരു�
സംഗതിയിൽ, അധികമായി െചേ��ിവരു� പണി�് എ�ിേമ�് ത�ാറാേ��തും അതിന ് ഒറിജിനൽ
എ�ിേമ�ിന് ഭരണാനുമതിയും സാേ�തികാനുമതിയും നൽകിയ അധികാര�ാന�ളിൽ നി�്
ഭരണാനുമതിയും സാേ�തികാനുമതിയും മുൻകൂ�ി വാേ��തുമാണ്. ഇ�പകാരം പുതു�ിയ എ�ിേമ�ിന്



/

സാേ�തികാനുമതി നൽകു�തിന ് മുൻപ ് ബ�െ�� എ�ിനീയർ അധികമായി െചേ��ിവരു� പണി
ഒഴിവാ�ാനാവാ�താണ ്എ�് േബാ��െ�േട�തും അ�പകാരം സാ��െ�ടുേ��തുമാണ്.

എ�ാൽ കരാർ �പകാരം 16.11.18ൽ പൂർ�ീകരിേ�� െ�പാജ�� ്നം.664/19(856/18) വേ�ാളി�ു� ്േകാളനി സമ�ഗ
വികസനം (ചളവറ �ഗാമ പ�ായ�)് എ� �പവൃ�ിയുെട പൂർ�ീകരണ സമയം കഴി�േശഷമാണ്
എ�ിേമ�് പുതു�ാൻ തീരുമാനമു�ായത്. �പവൃ�ി ആരംഭി�തു തെ� (21.11.2018) പൂർ�ീകരണ സമയം
കഴി�തിനു േശഷമാെണ� ്അളവു പു��ക�ിൽ നി�ും മനസിലാവു�ു.

െ�പാജ��ിന്െറ വിശദ വിവരം ചുവെട െകാടു�ു�ു.
െ�പാജ��ിന്െറ േപരും ന�രും: െ�പാജ�� ്നം.664/19(856/18) വേ�ാളി�ു� ്േകാളനി സമ�ഗ വികസനം (ചളവറ �ഗാമ
പ�ായ�്)
അട�ൽ: ₹.1000000- ഫ�ിനം: വികസന ഫ� ്(എസ്.സി.പി)

െചലവ:് ₹.808234- ബിൽ നം.289/18-19/

കരാർ ന�ർ: 32/7.5.18 കരാർ തുക: 811889/-

കരാറുകാരൻ: �ശീ. അ�ുൾ അസീസ.് ടി.വി
അനുവദി� സമയം: 6 മാസം.

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: ₹.808,234/- അളവു പു��കം: 70/18

ഈ �പവൃ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ നി�ും വീടുകൾ നവീകരണം എ� ഇനം ഒഴിവാ�ി മുഴുവൻ തുകയും േറാഡ്
പണി�ായി നീ�ിെവ�ണെമ�് താ��ര�െ��ുെകാ� ് ജി�ാ പ�ായ� ് വാണിയംകുളം ഡിവിഷൻ െമ�ർ
എ��ിക�ു�ീവ് എ�ീനീയർ�് ക�് നൽകിയിരു�ു. ഈ ക�ിൽ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ക�ിൽ
ഇനീഷ�ൽ േരഖെ�ടു�ിയ EEയും തീയതി േരഖെ�ടു�ിയ�ി�. എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�ു�തിന്
എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ 3.12.18ന് ജി�ാ പ�ായ� ് െസ�ക�റി�ു നൽകിയ നൽകിയ ക�ിന്െറ
അടി�ാന�ിൽ ജി�ാ പ�ായ� ്ക��ിയുെട 18.12.18െല IC(12) ന�ർ തീരുമാന�പകാരം എ�ിേമ� ്റിൈവസ്
െച�ു�തിന് അനുവാദം നൽകി. എ�ാൽ എ�ിേമ�ിൽ വ�തിയാനം ആവശ�െ��ുേകാ� ് അസി�ന്െറ
എ�ിനീയറുെട ക�് കി�ിെയ�ും അതിനാൽ എ�ിേമ�് പുതു�ി�രണെമ�ും ആവശ�െ�� ് AEE,
എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ� ് ക�് നൽകിയത ് 11.2.19നാണ.് �പവൃ�ി 24.1.19ന ് പൂർ�ീകരി�തായി അളവു
പു��ക�ിൽ നി�ും വ��മാവു�ു. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷമാണ് റിൈവ�� ് എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയത ്എ�് ഇതിൽ നി�ും വ��മാവു�ു.

മരാമ� ്�പവൃ�ികളുെട എ�ിേമ�് പുതുേ��ിവരുേ�ാൾ ച�ം പാലി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

1-35   �ല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാെത കുടിെവ� പ�തി
ഏെ�ടു�തിനാൽ ല��ം ൈകവരി�ി�
10 ല�ം രൂപ അട�ൽ നി�യി� ്ആവി��രി� ക�ാടി �ഗാമപ�ായ�ിെല അരയാർകുളം എസ്.സി േകാളനി
കുടിെവ� പ�തി �ലലഭ�ത ഇ�ാെത വ�തിനാൽ ല��ം ൈകവരി�ി�. �ഗൗ� ്െലവൽ �ി�് നിർ�ി�്
5000 ലി�ർ േശഷിയു� വാ�ർ ടാ�് �ാപി�ു�തിനും കുഴൽ കിണർ കുഴി� ് 7.5HP േമാേ�ാർ �ാപി�്
ൈപ�് ൈലൻ വലി�് കുടിെവ� പ�തി സാ�ാത്കരി�ുവാനാണ് ല��മി�ിരു�ത്. എ�ാൽ വാ�ർ ടാ�്
�ാപി�ു�ത് ഒഴിവാ�ിയാണ ്�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ി�ു�ത്.

689/17-അരയാർകുളം എസ്.സി േകാളനി കുടിെവ� പ�തി-ക�ാടി �ഗാമപ�ായ�്
എസ.്സി.പി-10 ല�ം
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - എ��ി. എ�ിനിയർ
കരാറുകാരൻ - �ശീ.സുേരഷ് കുമാർ.പി
എ�ഗിെമന്റ ്നം. 34/29-4-2017

എ�ഗീഡ ്പി.എ.സി - 884450

അളവു പു��കം നം. 529/16

െചലവ ്: 352447

ബിൽ നം. 215/12-10-2018

േരഖകളുെട പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

എ. ഭൂജല വകു�ിൽ നി�ും സാ��പ�തം ലഭ�മാകു�തിൽ കാലതാമസം



/

കുഴൽ കിണർ കുഴി�ു�തിനു� ഫീസിബിലി�ി സാ��പ�ത�ിനായി 9-5-2017 ന ്അേപ�ി�ുെവ�ിലും 31-
1-2018 ലാണ ് െപഗ് മാർ�് െച��ുെകാ�ു� സാ��പ�തം ഭൂജല വകു�ിൽ നി�ും ലഭ�മായി�ു�ത.്
സാ��പ�തം ലഭ�മാകു�തിെല കാലതാമസം കാരണം �പവൃ�ിയുെട �പാരംഭ �പവർ�ന�ൾ നട�ുവാൻ
തട�മായി�ു�്.

ബി. �ല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാെത പ�തി ആവി��രി�ു

പ�തി �പേദശ�് അധികമായി ഒരു കുഴൽകിണർ കുഴി� ് െവ�ം ഓവർ െഹഡ ് ടാ�ിൽ േശഖരി�ുകയും
അതിൽ നി�് നിലവിലു� വിതരണ ൈലനുമായി ബ�ി�ി� ് കുടിെവ� വിതരണം നട�ുവാനാണ്
ല��മി�ിരു�ത.് അളവു പു��കം, ബിൽ എ�ിവ �പകാരം കുഴൽ കിണർ കുഴി�ൽ, പ� ്ഹൗസ,് 7.5HP യുെട
േമാേ�ാർ �ാപി�ൽ എ�ീ �പവൃ�ികളാണ് നിർ�ഹി�ി�ു�ത്. ടാ�് �ാപി�ൽ എ� �പവൃ�ി
ഒഴിവാ�ി േനരി�് നിലവിലു� കുടിെവ� വിതരണ ൈലനിേല�് ഘടി�ി�ുകയാണ് െച��ി�ു�ത.്

െകാടു�ര�ി�ി ഡിവിഷനിെല െമ�റുെട 21-3-2018െല സമർ�ണ�ിൽ ടാ�് നിർ�ി�ു�തിനു� �ലം
ലഭ�മാകാ�ിനാൽ ടാ�് നിർ�ാണം നട�ിയി�ി� എ�് സൂചി�ി�ി�ു�്. �ലലഭ�ത ഇ� എ�് കരാറുകാരൻ
പരാതിെ�ടുകേയാ എ�ിനിയർ �ലം പരിേശാധി� ് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�േയാ െച��തിന്
േരഖകളി�.

ജി�ാ പ�ായ� ് വകയിരു�ിയ 10 ല�ം രൂപയിൽ 352447 രൂപ മാ�തം െചലവഴി� ് പ�തി
അവസാനി�ി�ുകയും െച��ു.

ടാ�് നിർ�ി�ാെത 7.5HP േമാേ�ാറിൽ നി�ും േനരി� ് ൈപ�് ൈലനിേല� ് െവ�ം പ� ് െച�ുേ�ാൾ
ഉ�ാകാവു� �പാേയാഗിക �പ���ൾ പഠനവിേധയമാ�ാെതയാണ ്പ�തി നട�ാ�ിയി�ു�ത്.

സി. എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച��  ്അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി�

സ.ഉ(ൈക)നം.11/2018/തസ�ഭവ തിയതി 29-01-2018 �പകാരം പുറെ�ടുവി� പ�തി മാർ�േരഖയിെല ഖ. 3.8.2.9(v)

�പകാരം ഒറിജിനൽ േ�പാജക്�ിൽ വിഭാവനം െച�� ഏെത�ിലും �പവൃ�ികൾ ഒഴിവാ�ുകേയാ

കൂ�ിേ�ർ�ുകേയാ മാ�ം വരുേ��ി വരു� സാഹചര��ിലും അ�ൽ �പവൃ�ിയുെട രൂപ കൽ�നയിൽ

ഘടനാപരമായ വലിയ മാ�ം ആവശ�മാെണ�ിലും �പവൃ�ിയുെട െചലവ് സാേ�തികാനുമതി ലഭി�

തുകയുെട 5 ശതമാന�ിൽ അധികം ആകുവാൻ സാധ�തയുെ��ിലും റിൈവ�� ് എ�ിേമ�്

ത�ാറാേ��താണ.് േഭദഗതി െച�� എ�ിേമ�ിന് കാലതാമസം കൂടാെത സാേ�തികാനുമതി

േതേട�താെണ�ും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�തിനുേശഷേമാ നിർ�ഹണ�ിൽ വളെരേയെറ പുേരാഗതി

ഉ�ായതിനുേശഷേമാ സമർ�ി�ു� റിൈവ��് എ�ിേമ�ിന് അനുമതി നൽകുവാൻ പാടി� എ�് ഖ. 3.8.2.9(v) ൽ

നിർേ�ശി�ി�ു�.് PWD Manual, 2013 െല ഖ. 1601.1.6 �പകാരവും സമാന നിർേ�ശ�ളു�.് നടപടി�കമ�ൾ

പാലി�ി�ി�.

കുടിെവ� പ�തികളുെട ആസൂ�തണ�ിനു മു� ് �ല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാതിരു�തിന്െറ കാരണം

വ��മാ�ുവാൻ ആവശ�െ��ുെകാ�ു� ഓഡി� ് അേന�ഷണം നം. 24/20-9-2019 ന് നിലവിൽ �പവൃ�ി

പൂർ�ീകരി� ്െപാതുജന�ൾ �പേയാജനെ�ടു�ു�ുെ��് അറിയി�ി�ു�.്

�പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ �ല ലഭ�മായ ഉറ�ാ�ാനും �പവൃ�ികളുെട എ�ിേമ�ിൽ വ�തിയാനം

ഉ�ായാൽ മാർ�േരഖ �പകാരമു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ുവാനും �ശ�ിേ��താണ.്

1-36   മുൻകൂർ തുക നൽകി വിവിധ ഏജൻസികെള
നിർ�ഹണ�ുമതല ഏൽ�ി� �പവൃ�ികളുെട
പൂർ�ീകരണം ഉറ�ാ�ണം.
അസി�ന്റ് എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�നായി മരാമ� ് �പവൃ�ികളുെട
നിർ�ഹണ�ിനായി മുൻകൂർ തുക നൽകിയതിന്െറ വിവരം ചുവെട േചർ�ു�ു.

�കമ
നം.

െ�പാജ��് നം./
േപര്

അട�ൽ/
ഫ�ിനം

മുൻകൂർ
തുക

ബിൽ
നം.

തുക
ൈക�

ി



/

�ിയ
ഏജൻസി

1

820/19:
പാല�ാട് ജി�ാ
ആശുപ�തി�്
സമ�ഗ മാലിന�
സം��രണ
പരിപാടി

5000,,000-
(2018-19)

50,00,000-
(2019-20)

Plan (Gl)

₹.1963600/- 291/
16.3.19

IRTC
മു�ൂർ

2

808/19: കിണർ
റീചാർ�ി� ്&
വാ�ർ
പ�ൂരിഫയർ -
വിദ�ാലയ�
ൾ�്
കുടിെവ�ം

29,00,000-

MG(NR)
₹.360208/- 290/

16.3.19
IRTC
മു�ൂർ

3

806/19:
െകാേമർസ�ൽ
ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�്
െക�ിടം
പൂർ�ീകരണം

50,00,000-

Plan (Gl)
₹.1000000/- 190/

23.1.19

തൃ�ൂർ
ജി�ാ
േലബർ
േകാൺ
�ടാ��്
സഹക
രണ
സംഘം

മൂ� ്�പവൃ�ികളും 2018-19ൽ ആവി��രി�വയാണ്.
പാല�ാട് ജി�ാ ആശുപ�തി� ് സമ�ഗ മാലിന� സം��രണ പരിപാടി 2019-20 ൽ പൂർ�ിയാവു� വിധം
ബഹുവർഷ െ�പാജ��ായി ആവി��രി�താണ.്

കിണർ റീചാർ�ി� ് & വാ�ർ പ�ൂരിഫയർ - വിദ�ാലയ�ൾ�് കുടിെവ�ം എ� െ�പാജ��ിന്െറ
നിർ�ഹണ�ിനായി അസി�ന്റ് എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയറും IRTC മു�ൂരും ത�ിൽ ഏർെ�� കരാർ (ന�ർ
305/22.1.19) �പകാരം കിണർ റീ�ാർ�ി�,് വാ�ർ പ�ൂരിഫയർ �ാപി�ൽ എ�ിവ 45 വിദ�ാലയ�ളിൽ
നട�ാ�ാനായി അനുവദി� സമയം 4 മാസമാണ.് 21.5.2019ൽ പൂർ�ീകരിേ�� ഈ �പവൃ�ി നാളിതുവെര
പൂർ�ീകരി� ്പൂർ�ീകരണ േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

െകാേമർസ�ൽ ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് െക�ിടം പൂർ�ീകരണം എ� �പവൃ�ിയുെട നിർ�ഹണ�ിനായി അസി�ന്റ്
എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയറും തൃ�ൂർ ജി�ാ േലബർ േകാൺ�ടാ�� ് െസാൈസ�ിയും ത�ിൽ ഏർെ�� കരാർ
(ന�ർ 264/15.12.18) �പകാരം �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ�ിനായി അനുവദി� സമയം 5 മാസമാണ്. 14.5.2019ൽ
പൂർ�ീകരിേ�� ഈ �പവൃ�ി നാളിതുവെര പൂർ�ീകരി� ്പൂർ�ീകരണ േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

ഈ �പവൃ�ികളുെട ഇേ�ാഴെ� അവ� റിേ�ാർ�ുെച�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്
(നം.46/10.10.19) മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

െ�പാജ��ിന്െറ ല���പാ��ി ഉറ�ാ�ുകയും പൂർ�ീകരണ േരഖകളും വിനിേയാഗ സാ��പ�തവും ലഭ�മാ�ി
ഓഡി�ിന ്ഹാജരാ�ുകയും െചേ��താണ.്

1-37   എ��ിക�ൂ�ിവ ്എ�ിനീയർ - മരാമ�് �പവൃ�ികളുെട
പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു നൽകിയേ�ാൾ പിഴ
ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ്
എ��ിക�ൂ�ിവ ് എ�ിനീയർ നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�നായ 2018-19 വർഷെ� േറാഡ ് �പവൃ�ികൾ
പരിേശാധി�ുേ�ാൾ അവ മി�വാറും 2016-17 വർഷ�ിൽ ആരംഭി�തും ��ിൽ ഓവറായി തുടരു�തുമാണ്
എ�ു കാണു�ു. ഇവയുെട ഫയലുകൾ പരിേശാധി�ുേ�ാൾ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ കാലാവധി 4 മാസം,
6മാസം എ�ി�െനയാണ്. എ�ാൽ പല �പവൃ�ികളിലും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം ദീർഘി�ി�തിന്
നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാ�ുകേയാ എ�ഗിെമന്റ ് കാലയളവിനു�ിൽ സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ്
വയ്�ി�ുകേയാ െച��ി�ി�. പല �പവൃ�ികളിലും പൂർ�ീകരണ�ിനു േശഷമാണ ് സ�ിെമന്ററി
എ�ഗിെമന്റ ് െവയ്�ു�ത.് സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റിൽ വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ു�ുമി�. കൂടാെത
നിയമ�പകാരം നൽകാവു�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ കാലാവധി നീ�ി നൽകിയി�ുമു�്. സാധനസാമ�ഗികൾ
യഥാസമയം സംഭരിേ��ത് കരാറുകാരന്െറ ഉ�രവാദി�മാണ ് എ�തിനാൽ സാധനസാമ�ഗികൾ
ലഭ�മാകാ�തിനാൽ പൂർ�ീകരണം ൈവകി എ�ത ് അംഗീകരി���ത�. നിയമാനുസൃത പിഴ
ചുമ�ാതിരു�തു മൂലം ജി�ാ പ�ായ�ിന ് പിഴ ഇന�ിൽ വരുമാന ന�വുമു�ായി�ു�.് 2012 െല
ജി.ഒ(പി)നം.13/2012/PWD/01.02.2012 ന�റായു� േകരള പി.ഡബ്ള�ു.ഡി മാന�ലിെല ഖ�ിക 2112 �പകാരം ഒരു
തവണ അ�ൽ കാലാവധിയുെട 25 ശതമാനേമാ ആറ ് മാസേമാ ഏതാേണാ കുറവ ് ആ കാലാവധി വെര
ദീർഘി�ി�ു നൽകാവു�താണ്. അ�ൽ കാലാവധിയുെട 50 ശതമാന�ിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു
നൽകാവു�ത�. കരാർ കാലാവധി തീരു�തിനു മു� ് കരാർ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു�തിനു� അേപ�
കരാറുകാരൻ നൽേക�താണ്. എ�ാൽ മി�വാറും അേപ�കളിൽ തീയതി േരഖെ�ടു�ുകേയാ അേപ�
ലഭി� തീയതിയിൽ എ��ിക�ൂ�ിവ് എ�ിനീയർ തീയതി െവ� ് ഇനീഷ�ൽ േരഖെ�ടു�ുകേയാ െച��ി�ി�.



/

പൂർ�ീകരണ കാലാവധി�ു േശഷം നിർ�ഹി� �പവൃ�ികൾ അനധികൃതമാണ.് ആയതിന ് തുക
നൽകാവു�ത�. മാന�ലിെല ഖ�ിക 2112.1 �പകാരം പൂർ�ീകരണ കാലാവധി പൂർ�മാേയാ ഭാഗികമാേയാ
കരാറുകാരന്േറതായ കാരണ�ളാൽ ദീർഘി�ി�ു നൽകുേ�ാൾ നി�ിത തുക പിഴയായി ഈടാേ��താണ്.
നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാ�ാെത �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസമയം ദീർഘി�ി�ത ്എ�ഗിെമന്റ് വ�വ�കൾ�്
വിരു�മാണ് .

േകരള പി.ഡബ്ള�ു.ഡി മാന�ൽ �പകാരം കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു�തിനു� പിഴ താെഴ പറയും �പകാരം
നി�യി�ി�ു�.്

കാലാവധി പിഴയുെട
നിര�്

ആദ� തവണ ദീർഘി�ി�ു�തിന്
(അ�ൽ കാലാവധിയുെട 25
ശതമാനേമാ ആറ്
മാസേമാ ഏതാേണാ കുറവ)്

പി.എ.സിയുെട
1%

കുറ�ത ്1000
രൂപ
കൂടിയത് 50000
രൂപ

ആദ�െ� ദീർഘി�ി�ലിനു േശഷവും
ദീർഘി�ി�ു�തിന്

പി.എ.സിയുെട
2%

കുറ�ത ്2000
രൂപ
കൂടിയത്
100000 രൂപ

താെഴ പറയു� �പവൃ�ികളുെട കരാറുകാർ പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു നൽകു�തിനു�

അേപ� ന��ിയി�ുെ��ിലും ദീർഘി�ി�ാൻ നിയമാനുസൃതമായ രീതിയില� ൈഫൻ

ഈടാ�ിയി�ു�െത� ് പരിേശാധനയിൽ കെ��ി. പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ആദ� തവണ 25% ൽ

അധികരി�ും ആെക 50% ൽ അധികരി�ും ദീർഘി�ി�ു നൽകിയി�ു�്.(പൂർ�ീകരണ കാലാവധി 6 മാസമു�

�പവ ൃ �ികളിൽ ആദ� തവണ നീ�ി നൽകാവു�ത ് 45ദിവസവും ര�ു �പാവശ�വുമായി പരമാവധി

3മാസവുമാണ്). ചില �പവൃ�ികളിൽ ൈഫൻ ഈടാ�ിയി�ി�/കുറവായാണ് ഈടാ�ിയി�ു�ത്.

ഇതുസംബ�ി� ഓഡി� ് എൻക�യറി� ് (നം.51/16.10.18) മറുപടി ലഭ�മായി�. അപാകതകൾ� ് വിശദീകരണം

നൽേക�താണ്. �പവൃ�ികളുെട വിശദാംശ�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.

�കമ
നം.

�പവൃ�ിയുെട
വിവര�ൾ

പിഴ
ഈടാ
േ�
�ത്
1%+

2%

ഈടാ
�ിയത്

പിഴ
ഈടാ
�ിയ
തിൽ

കുറവ്

1 853/18, കരി�ു�ി െഹൽ�്
െസന്റർ പൂ�ാേ�ാട്
േറാഡ്, ഓ��ൂർ
പി.എ.സി. - 1983938/-

ബിൽ നം. / തുക-143/30.1.19-
1775915

അളവു പു��കം-282/18

കരാറുകാരൻ- പി.അ�ുൾ
റഹിമാൻ
എ�ഗിെമ� ് നം- 175/18.1.18
(ൈസ�്- 18.1.18)

പൂർ�ീകരിേ��
തീയതി - 17.7.18

പൂർ�ീകരി�
തീയതി-26.12.18

59518 0 59518

ി ് ി ി ് ് ി ് ി
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സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ് െവ�ി�ു�ത ്�പവ ൃ �ി
പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷമാണ.് (30.01.19 െല �ാ�്
േപ�റിൽ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം മൂലം എ�
കാരണം. അേപ�യിൽ ഇ.ഇ ഉ�രവു
നൽകിയി�ി�.

5½ മാസ�ിലധികം നീ�ി നൽകി.

2

531/17, മി�ുംപടി ��ശാനം
െപാതി സ്�ൂൾ േറാഡ്,
പൂേ�ാ�ുകാവ്
പി.എ.സി. - 999174 /-

ബിൽ നം., തുക-72/21.5.18-
851117/-

അളവു പു��കം-217/16

കരാറുകാരൻ-
െക.ജി.േസാമസു�രൻ
എ�ഗിെമ� ് നം- 322/4.3.17

പൂർ�ീകരിേ��
തീയതി - 06.9.17

പൂർ�ീകരി�
തീയതി-26.03.18

29975 0 29975

കരാറുകാരന്െറ തീയതി ഇ�ാ� അേപ�യിൽ
ടാർ സമയ�ിന ്ലഭി�ാ�തിനാൽ 31.3.18 വെര
ദീർഘി�ി�ു�തിന ്അേപ�ി �ി�ു�്.
സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ് െവ�ി�ു�ത ്�പവ ൃ �ി
പൂർ�ിയായ േശഷം. (30.03.18 െല �ാ�് േപ�റിൽ).
ഈ കാലയളവിൽ എ�ഗിെമന്റ ്െവ� മ�ു ടാറിംഗ ് 
�പവൃ�ികൾ നട�ി�ു�് എ�തിനാൽ പിഴ
ഈടാേ��താണ്.

3

681/17, േദവസ�ം പറ�്
െചേ�ാട് SC േകാളനി
സമ�ഗ വികസനം, പറളി
പി.എ.സി. -1120531/-

ബിൽ നം. /തുക-18/21.5.18-
824573/-

അളവു പു��കം-831/16

കരാറുകാരൻ- എ.എൻ.
ജയ�പസാദ്
എ�ഗിെമ� ് നം- 81/6.6.17

പൂർ�ീകരിേ��
തീയതി - 5.12.17

പൂർ�ീകരി�
തീയതി-12.3.18

33616 0 33616

സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ് െവ�ി�ു�ത ്�പവ ൃ �ി
പൂർ�ിയായേശഷം. (6.03.18 െല �ാ�് േപ�റിൽ).
ഇറിേഗഷന്െറ അനുമതി കി�ാൻ
ൈവകിയതിനാൽ 12.3.18 വെര
ദീർഘി�ി�ു�തിന ്കരാറുകാരന്െറ അേപ�.
എ�ാൽ ഇറിേഗഷന്െറ അനുമതി കി�ിയ േരഖ
ഫയലി�.

4 630/17, ആചാരി�ുളം
കൃഷിഭവൻ ത�യം േറാഡ്,
െപരുെവ�്
പി.എ.സി. - 998736/-

ബിൽ നം./തുക-50/21.5.18-
847132/-

അളവു പു��കം-635/16

കരാറുകാരൻ- ൈഫസൽ
അലി.എം.

എ�ഗിെമ� ് നം- 8/18.4.17

ർ ീ ി

29962 5548 24414
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പൂർ�ീകരിേ��
തീയതി - 24.10.17

പൂർ�ീകരി�
തീയതി-23.3.18
സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ് െവ�ി�ു�ത ്�പവ ൃ �ി
പൂർ�ിയായേശഷം. (28.03.18 െല �ാ�് േപ�റിൽ).
ഇറിേഗഷന്െറ അനുമതി കി�ാൻ
ൈവകിയതിനാൽ ദീർഘി�ി�ു�തിന്
കരാറുകാരന്െറ അേപ�. എ�ാൽ
ഇറിേഗഷന്െറ അനുമതി കി�ിയ േരഖ ഫയലി�.

5

498/17, കൗേകാഡ ്കുള�ു�്
മിൽ േറാ ഡ്, റീടാറിംഗ്,
ചാലിേ�രി
പി.എ.സി. - 995657/-

ബിൽ നം./തുക- 103/21.5.18-
997057/-

അളവു പു��കം-341/15, 856/15

കരാറുകാരൻ- യാസർ.എ.പി.

എ�ഗിെമ� ് നം- 90/9.6.17

പൂർ�ീകരിേ��
തീയതി - 12.12.17

പൂർ�ീകരി�
തീയതി-9.3.18

29870 3762 26108

ര�ു �പാവശ�ം സമയം ദീർഘി�ി�ു�തായി
കാണു�ുെ��ിലും ആദ� അേപ�യുെട
േരഖകൾ ഫയലി�. മഴ�ാലമായതിനാലും
ബി�ുമിൻ ലഭി�ാൻ കാലതാമസമായതിനാലും
20.3.18 ദീർഘി�ി�ു�തിന ്കരാറുകാരന്െറ 26.3.18
െല അേപ�. എ�ാൽ ബി�ുമിൻ adequacy
നിർ�യി�ു വാ�ിയിരി�ു�ത ്17.1.18 നു
മാ�തമാണ.്

6

557/18, കായൽപ�
പറ�ി�ാട് േകാളനി േറാഡ്
പുനരു�ാരണം,
ല�ിടിേപരൂർ
പി.എ.സി. - 973965/-

ബിൽ നം./തുക-20/21.5.18-
221486/-

അളവു പു��കം-42/16

കരാറുകാരൻ-
െക.ഹരിനാരായണൻ
എ�ഗിെമ� ് നം- 366/18.3.17

പൂർ�ീകരിേ��
തീയതി - 26.9.17

പൂർ�ീകരി�
തീയതി-28.2.18

29219 9740 19479

കരാറുകാരന്െറ അേപ� ഇ�. ബി�ുമിൻ
യഥാസമയം സംഭരി�ി�ി�. ഇ.ഇ യുെട
െസ�ക�റി�ു� ക�ു �പകാരം കാലവർഷം
തുട�ിയതിനാലും ബി�ുമിൽ മുഴുവനായി
ലഭി�ാ� കാരണവും കരാറുകാരൻ 28.2.18 വെര
ദിർഘി�ി�ു�തിന് അേപ�ി�ി�ു� ്എ�ാണ.്
സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ് െവ�ി�ു�ത ്28.03.18
െല �ാ�് േപ�റിൽ.

7 618/17, ചിറ�ൽ�ടി കുറിശുമു�്
േറാഡ് റീടാറിംഗ് & െ�ഡയിൻ,
കാരാ�ുറി�ി
പി.എ.സി. - 997143 /-

ബിൽ നം/തുക-21/21.5.18-394568/-,
52/21.5.18-535432/-

അളവു പു��കം- 186/16
ൻ ൾ ർ ി

29914 7395 22519
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കരാറുകാരൻ- അ�ുൾ നാസർ.ടി.െക.

എ�ഗിെമ� ് നം- 205/14.2.17
(ൈസ�്-28.1.17)

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -27.7.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-8.3.18

8

515/17, നാലുക�ം ആശാരി�ു�്
േറാഡ് ടാറിംഗും േകാൺ�കീ�ിംഗും,
അലന�ൂർ
പി.എ.സി. - 1445636/-

ബിൽ നം./തുക-109/21.5.18-1200098/-

അളവു പു��കം-909/15

പി.ഹുൈസൻ
എ�ഗിെമ� ് നം.- 235/2.2.17

കരാറുകാരൻ-

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -1.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-26.3.18

43369 8352 35017

േവനൽമഴ കാരണം �പവൃ�ി എ�ഗി.
സമയ�ിനു�ിൽ പൂർ�ീകരി�ാൻ
സാധി�ാ�തിനാൽ 31.3.18 വെര പിഴ കൂടാെത
സമയം ആവശ���തിന ്ഇ.ഇ യുെട അനുമതി, ക�ി�ി
തീരുമാനം എ�ിവ ഇ�. സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ്
െവ�ി�ു�ത് 26.03.18 െല �ാ�് േപ�റിൽ.
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563/17, പറയ�ാട് ഒടു�ാ� ്േറാഡ്,
മ�ൂർ
പി.എ.സി. - 999638/-

ബിൽ നം./ തുക-110/21.5.18-905566/-

അളവു പു��കം- 856/16

കരാറുകാരൻ- െറജി.െക.ഇ�ൻ
എ�ഗിെമ� ് നം- 278/17.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി - 16.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-16.3.18

29989 9996 19993

ടാർ കി�ാൻ ൈവകിയതിനാലും മഴയായതിനാലും
 20.3.18 വെര സമയം ആവശ�െ��ി�ു�.് സ�ിെമന്ററി
എ�ഗിെമന്റ ്െവ�ി�ു�ത് 20.03.18 െല �ാ�്
േപ�റിൽ.

10

388/17, അടിെ�ര� വ�ി�ടവ്
െകാടി�രി� ്പാർശ�ഭി�ി,
െമ�ലിംഗ,് ടാറിംഗ്, അയിലൂർ
പി.എ.സി. - 999059/-

ബിൽ നം./തുക- 221/22.2.18-523105/-,
43/21.5.18- 276543/-

അളവു പു��കം- 619/16, 604/16

കരാറുകാരൻ- രവീ��ൻ .വി.

എ�ഗിെമ� ് നം- 289/20.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി - 19.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-6.3.18

29972 7549 22423

കരാറുകാരന്െറ 25.8.17 െല അേപ� �പകാരം
അ�ന്െറ സുഖമി�ാ��യും മരണവും കാരണം
സമയം 15.3.18 വെര നീ�ു�തിന ്അേപ�ി�ി�ു�.്
ഈ കാരണം അംഗീകരി���ത�.

11 462/17, വയേറ�ൽ�റ�് െതേ��ാറ
േറാഡ് റീടാറിംഗ,് ചളവറ

ി ി

29778 7720 22058



/

പി.എ.സി. - 992584/-

ബിൽ നം. /തുക- 90/21.5.18-167436/-

അളവു പു��കം-786/16,33/16

കരാറുകാരൻ- വ�ുവനാട്
കൺസ്�ട�ൻ
എ�ഗിെമ� ് നം- 213/30.1.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -31.7.18

പൂർ�ീകരി� തീയതി-5.3.18
േറാഡിന്െറ സുര�യ്�ാവശ�മായ േകാൺ�കീ�്
സംര�ണഭി�ി �ാവശ�മായ �ലം
വി�ുകി�ു�തിന ്�ലമുടമകളുമായി ഡിവിഷൻ
െമ�ർ നിര�രം ചർ� നട�ി സ�തം
വാ�ു�തിന ്കാലതാമസം
േനരി�ുെകാ�ിരി�ു�തിനാൽ 10.3.18 വെര
പിഴയി�ാെത ദീർഘി�ി�ു�തിന ്കരാറുകാരന്െറ
അേപ�. എ�ാൽ ഡിവിഷൻ െമ�റുെട
ശുപാർശേയാ �ലം വി�ുകി�ിയതിന്െറ േരഖേയാ
ഇ�.
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629/17, വാവ�ൂർ െചറുചാൽ�പം
േറാഡ് െമയിന്റനൻസ,് നാഗലേ�രി
പി.എ.സി. - 1497492/-

ബിൽ നം. /തുക-107/21.5.18-1481345/-

കരാറുകാരൻ- ജയ�പകാശ്
എ�ഗിെമ� ് നം- 335/8.3.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -7.9.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-7.3.18

44925 14975 29950

കരാറുകാരന്െറ അേപ� ഫയലി�. സ�ിെമന്ററി
എ�ഗിെമന്റ ്െവ�ി�ു�ത് 5.03.18 െല �ാ�് േപ�റിൽ.
പിഴയി�ാെത സമയം ദീർഘി�ി�ാവു�താെണ�
എ.ഇ. യുെട ശുപാർശയിേ�ൽ അസി.എ��ി.
എ�ിനീയർ
"Dissenting with the reasons pointed out by the A.E. Hence time of
extention may be as per Rules” എ�ു േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.
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343/19, �സാ�ി ൈകകാ�ി േറാഡ്
െമയിന്റനൻസ,് െപരുമാ�ി
പി.എ.സി. - 1993148/-

ബിൽ നം./തുക- 42/21.5.18

1662851/-

അളവു പു��കം-547/15,548/15

കരാറുകാരൻ- േദവദാസ്.െക.

എ�ഗിെമ� ് നം- 207/28.1.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -1.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-8.3.18

59794 - 59794

14 117/18, കു�ാ��ി കു�ുകാട്
േറാഡ്, കുഴൽമ�ം
പി.എ.സി. - 949889/-

ബിൽ നം./തുക- 99/21.5.18

997486/-

അളവു പു��കം-525/16

കരാറുകാരൻ- സ  ഞ്ജീവ.്വി.െക.

എ�ഗിെമ� ് നം- 252/7.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -8.11.17
(ൈസ�് 9.5.17 നാണ ്ഹാൻഡ ്ഓവർ
െച��ത ്എ�തിനാൽ)

ർ ീ ി ീ ി

28497 9219 19278



/

പൂർ�ീകരി� തീയതി-26.3.18

15

752/17, ഞാറളം െപരി�ടാരി
കൂമൻചിറ േറാഡ്, അലെന�ൂർ
പി.എ.സി. - 992803/-

ബിൽ നം. /തുക-40/21.5.18

910104/-

അളവു പു��കം- 740/16

കരാറുകാരൻ- മുഹ�ദ ്സാദ�്
അലി
എ�ഗിെമ� ് നം- 79/14.6.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി - 16.12.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി- 26.3.18

29784 0 29784

16

370/17, മുതുവൻ കുളം കു��ൻ ച�
േറാഡ് ടാറിംഗ,് റീടാറിംഗ്,
നേ��ി�ി
പി.എ.സി. - 1997946/-

ബിൽ നം.തുക- 106/21.5.18

1674638/-

അളവു പു��കം-748/16

കരാറുകാരൻ- േടാജി റാേഫൽ.പി.

എ�ഗിെമ� ് നം- 276/17.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -22.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-28.3.18

59938 19979 39959

17

460/17,മു�േ�ാ�ുകുറി�ി േറാഡ്
ൈവഡനിംഗ ്&റീടാറിംഗ്, ചളവറ
പി.എ.സി. - 1992845/-

ബിൽ നം./തുക- 51/21.5.18

1642554/-

അളവു പു��കം-30/16

കരാറുകാരൻ- മുഹ�ദ ്അലി
എ�ഗിെമ� ് നം- 5/10.4.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി
20.10.17(ൈസ�് 21.4.17)

പൂർ�ീകരി� തീയതി-23.3.18

59785 10185 49600

18

611/17, നേവാദയ സ്�ൂൾ േറാഡ്
വീതി കൂ�ി റീടാറിംഗ,് ഐടിഐ
യുെട മുൻവശം, മല�ുഴ
പി.എ.സി. - 999018/-

ബിൽ നം./തുക-95/21.5.18

354997/-

അളവു പു��കം-433/16

കരാറുകാരൻ- അബുതാഹിർ.ഇ
എ�ഗിെമ� ് നം- 259 /10.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -5.9.17
(ൈസ�് - 6.3.17)

പൂർ�ീകരി� തീയതി- 20.3.18

29971 9990 19981

19 372/17, ക�ി�ു�് േകാലമല��്
േവ��രി േറാഡ ്പുനരു�ാരണം,
അ�ല�ാറ
പി.എ.സി. - 1499726/-

ിൽ

44992 14997 29995



/

ബിൽ നം./തുക- 54/21.5.18

1500000/-

അളവു പു��കം- 983/16

കരാറുകാരൻ- രാമകൃ��ൻ.ടി
എ�ഗിെമ� ് നം- 183/21.1.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി - 20.7.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി- 22.3.18

20

492/17, െപരിേ�ാട് കൂ�നാട് േറാഡ്
െമയിന്റനൻസ,് നാഗലേ�രി
പി.എ.സി. - 990402/-

ബിൽ നം./തുക- 55/21.5.18

980374/-

അളവു പു��കം-1012/15

കരാറുകാരൻ- െമാ��ു�ി
എ�ഗിെമ� ് നം- 334/8.3.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -7.9.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-1.3.18

29712 6383 23329

21

410/17, കാ�യൂർ േകാ�മല േ��തം
േറാഡ്, െകാടുവായൂർ
പി.എ.സി. - 1498082 /-

ബിൽ നം./തുക-88/21.5.18

1086671/-

അളവു പു��കം-648/16

കരാറുകാരൻ- െകാടുവായൂർ
കൺസ്�ട�ൻസ്
എ�ഗിെമ� ് നം- 323/4.3.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി - 5.7.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി- 22.3.18

44942 14981 29961
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488/17,മു��ാടം മുരുേ�ൽ
വാേ�ാട ്േറാഡ് ടാറിംഗ,് കരി�
പി.എ.സി. - 999461/-

ബിൽ നം./തുക-49/21.5.18- 907676/-

അളവു പു��കം-904/15

കരാറുകാരൻ- െക. മുരളീകുമാർ
എ�ഗിെമ� ് നം- 149/9.1.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -8.7.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി- 20.3.18

29984 7330 22654
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433/17,കണ�ൻകളം എരു�ിലാം
പാറ േറാഡ് റീടാറിംഗ്, വടകര�തി
പി.എ.സി. - 1482445/-

ബിൽ നം./തുക-60/21.5.18-

1101042/-

അളവു പു��കം- 480/16,481/16

കരാറുകാരൻ- ജി.അ�ാസ�ാമി
എ�ഗിെമ� ് നം- 231/1.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -5.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-26.3.18

44473 14824 29649

ി ി ൽ ് ്



/

24 593/17, ബിപിഎൽ കാര�ാട ്േറാഡ്
റീടാറിംഗ്,െകാടു�്
പി.എ.സി. - 997727/-

ബിൽ നം./തുക-93/21.5.18-904302/-

അളവു പു��കം-438/16

കരാറുകാരൻ- അബുതാഹിർ .പി.

എ�ഗിെമ� ് നം- 258/10.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -26.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-12.3.18

29932 9977 19955

25

465/17, കരി�ു�ി പൂ�േ�ാട്
േകാട�ൂർ േറാഡ് റീടാറിംഗ്,
ഓ��ൂർ
പി.എ.സി. - 998875 /-

ബിൽ നം./തുക-59/21.5.18-991110/-

അളവു പു��കം- 566/16

കരാറുകാരൻ- അ�ുൾ റ�ാൻ
എ�ഗിെമ� ് നം- 302/25.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -25.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-22.3.18

29966 9989 19977
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522/17, പ�ി�ുറം PHCേറാഡ്
റീടാറിംഗ്, പരതൂർ
പി.എ.സി. - 978837/-

ബിൽനം./തുക- 104/21.5.18-983316/-

അളവു പു��കം- 588/16

കരാറുകാരൻ- യാസർ.എ.പി.

എ�ഗിെമന്റ ്നം- 361/16.3.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -19.9.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി- 21.2.18

29365 4523 24842

27

571/17 (251/18, 367/19): പുതു�രിയാരം
�ഗാമ പ�ായ� ്െപാ��ുളം
കാവിൽപാട്േറാഡ് അ�കു��ണി
പി.എ.സി:₹.993,598/-

ബിൽ നം./െചലവു തുക-15/21.5.18-
438,756/-

മുൻവർഷെ� െചലവ:് 358,714/-

ആെക െചലവ:് ₹.797,470/-

അളവു പു��കം- 418/16

കരാറുകാരൻ-�ശീ.ആർ.�ശീജി�്
എ�ഗിെമ� ് നം- 147/6.1.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -5.7.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-23.3.18

കരാറുകാരൻ- �ശീ. ആർ.�ശീജി�്
എ�ഗിെമ� ് നം- 147/6.1.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി -5.7.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി-23.3.18

29,808 9,936 19,872

28 327/17 (102/18, 330/19): വർ�ംേകാട്
കാ�ിരം കനാൽ േറാഡ ്ടാറി� ്-
കാ�ിര�ുഴ
�ഗാമപ�ായ�്
പി.എ.സി:₹.998,355/-

ിൽ

29,951 9,984 19,967



/

ബിൽ നം./െചലവു തുക-53/22.5.18-
₹.867,931/-

അളവു പു��കം- 739/16

കരാറുകാരൻ-�ശീ.വിശ�നാഥൻ.എം
എ�ഗിെമ� ് നം- 236/2.2.17

പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി- 1.8.17

പൂർ�ീകരി� തീയതി- 15.3.18

29

565/17 -മന�ൽെതാടി േകാളനി
കുടിെവ� പ�തി-ചളവറ)

അട�ൽ - 1000000 (എസ.്സി.പി)

കരാറുകാരൻ - �ശീ.സ�ീർ
ഹുൈസൻ.െക
എ�ഗിെമന്റ ്നം.:31/24-4-17

പൂർ�ീകരിേ��ിയിരു�
തിയതി-23-10-2017

പൂർ�ീകരി� തിയതി -22-3-2018

അളവു പു��കം - 45/16

കരാർ സംഖ�-964213

െചലവ ്- 893504 (ബിൽ നം.56/23-5-18)

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ -
എ��ി.എ�ിനിയർ

28926

(3%)
9642
(1%) 19284
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749/17-പൂള�പറ�് കുടിെവ�
പ�തി-െകാ�ം
അട�ൽ - 1000000 (എസ.്സി.പി)

കരാറുകാരൻ - �ശീ.പി.ഭാസ് കരൻ
എ�ഗിെമന്റ ്നം.:133/27-7-17

പൂർ�ീകരിേ��ിയിരു�
തിയതി-7-2-2018

പൂർ�ീകരി� തിയതി -24-3-2018

അളവു പു��കം - 567/16

കരാർ സംഖ�-794575

െചലവ ്- 662211 (ബിൽ നം.64/24-7-18)

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ -
എ��ി.എ�ിനിയർ

7946 - 7946

കരാർ �പകാരമു� പൂർ�ീകരണ തിയതി�ു മു�്
�പവൃ�ിയുെട കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു�തിനു�
അേപ� കരാറുകാരൻ സമർ�ി�ി�ി�. ടാ�്
�ാപി�ു�തിനു� �ലം േവ� സമയ�്
ലഭ�മാകാ�തിനാൽ പിഴ കൂടാെത ബിൽ തുക
അനുവദി�ു�തിനായി കരാറുകാരൻ
അേപ�ി�ി�ു�ത ്21-3-2018ലാണ.് ആയത് പരിഗണി�്
പിഴ കൂടാെതയാണ ്തുക അനുവദി�ി�ു�ത്.
നടപടി�കമ�ൾ പാലി�ാെത കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു
നൽകിയ നടപടി അംഗീകരി�ു�ി�.

ഒ�ാെക - 830897 രൂപ.

ഈടാ�ുവാൻ വി�ുേപായ പിഴ കരാറുകാരിൽ നി�ും ഈടാ�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.്
തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

മരാമ� ്�പവൃ�ികളുെട നിർ�ഹണ�ിൽ 1997 െല േകരള പ�ായ�്(െപാതു മരാമ� ്�പവൃ�ികളുെട
നട�ി�്) ച��ളിേലയും 2012 െല PWD മാന�ലിേലയും നിബ�നകൾ പാലി�ുവാൻ �പേത�കം
�ശ�ിേ��താണ.്

1-38   അസി.എ��ിക�ൂ�ീവ ്എ�ിനിയർ - മരാമ�്
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�പവൃ�ികളുെട പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു
നൽകിയേ�ാൾ പിഴ ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ്
2012 െല േകരള പി.ഡബ്ള�ു.ഡി മാന�ലിെല ഖ�ിക 2112 �പകാരം ഒരു തവണ അ�ൽ കാലാവധിയുെട 25
ശതമാനേമാ ആറ ് മാസേമാ ഏതാേണാ കുറവ് ആ കാലാവധി വെര ദീർഘി�ി�ു നൽകാവു�താണ്. അ�ൽ
കാലാവധിയുെട 50 ശതമാന�ിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു നൽകാവു�ത�. മാന�ലിെല ഖ�ിക
2112.1 �പകാരം കരാറുകാരന്േറതായ കാരണ�ളാൽ കരാർ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു നൽകുേ�ാൾ നി�ിത
തുക പിഴയായി ഈടാേ��താണ്. കരാർ കാലാവധി തീരു�തിനു മു� ് കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു�തിനു�
അേപ� കരാറുകാരൻ നൽേക�താണ്. കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു�തിനു� പിഴ താെഴ പറയും �പകാരം
നി�യി�ി�ു�.്

കാലാവധി പിഴയുെട
നിര�്

ആദ� തവണ ദീർഘി�ി�ു�തിന്

പി.എ.സിയുെട
1%

കുറ�ത ്1000
രൂപ
കൂടിയത് 50000
രൂപ

ആദ�െ� ദീർഘി�ി�ലിനു േശഷവും
ദീർഘി�ി�ു�തിന്

പി.എ.സിയുെട
2%

കുറ�ത ്2000
രൂപ
കൂടിയത്
100000 രൂപ

2017-18 വർഷ�ിൽ എ�ഗിെമന്റ ് െവ� ബ��് ��ൂ ൾ, ക�ാടി (446/18) എ� �പവൃ�ിയുെട കരാറുകാരന്
പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു നൽകിയത ് മാന�ൽ അനുസരി�ു� പിഴ ഈടാ�ിയി� എ�്
കെ��ി. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.
1.

�പവൃ�ിയുെട വിവരം
പൂർ�ീകരി

േ��ി
യിരു�
തിയതി

പൂർ�ീ
കരി�

തിയതി
ഈടാ�ിയ

പിഴ
ഇടാേ�

�ി
യിരു�ത്

കുറവ്

446/18 -ബ�� ്��ൂ ൾ, ക�ാടി
അട�ൽ - 2000000 (എം.ജി-
േനാൺ േറാഡ്)
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ -
AEE

കരാറുകാരൻ -
�ശീ.പി.സുേരഷ ്കുമാർ
എ�ഗിെമന്റ ്നം.:227/AEE/ 27-2-
18

അളവു പു��കം - 254/18,
255/18, 945/18

പി.എ.സി-1999988

െചലവ ്- 1854542 (ബിൽ
നം.233/20-3-19)

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ
-
അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ

4-9-2018 15-11-2018 10000
19999

(1%)
9999

പിഴേയാടുകൂടി �പവൃ�ിയുെട കാലാവധി ദീർഘി�ി�ു നൽകുവാൻ EE ശുപാർശ
െച��ി�ുെ��ിലും പി.എ.സി യുെട 1% പിഴയായി ഈടാ�ു�തിനു പകരം 10000
രൂപ ഈടാ�ിയതിന്െറ കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�.

2. െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: SO690/19, പാറ�ുറം ക�നി�ടി േറാഡ,് (ചളവറ �ഗാമപ�ായ�)്

അട�ൽ: 1500000, ഫ�ിനം: വികസന ഫ� ്(േറാഡ്)
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ
െചലവ:് 467619 /- ബിൽ നം.250/18-19,തീ�തി. 27-2-2019

് ിൽ ീ ി
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െചലവ:് 272602 /- ബിൽ നം.168/17-18,തീ�തി. 12-1-2018

െചലവ:് 473622 /- ബിൽ നം.169/17-18,തീ�തി. 12-1-2018

കരാർ നം.83/17-18/EE/LSGD/DP/PKD/Dt:7-6-2017 -(PAC): 1497142 കരാറുകാരൻ:പി. ഗംഗാധരൻ
ൈസ�് ൈകമാറിയ തീ�തി: 12-6-2017

കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 11-12-2017

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 31-12-2018 അളവു പൂ��കം: 643/15, 644/15

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 1200223

ടി �പവൃ�ി� ് 5-1-2017ൽ െസല�ൻ േനാ�ീസ ് അയ�ി�ു� ് എ�ിലും ടിയാൻ എ�ഗെമന്റ ് െവയ്�ാ�
സാഹചര��ിൽ എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനീയർ 3-6-2017ന ് നം. HD/Plan/16-17 �പകാരം ടിയാെന െട�റുകളിൽ
പെ�ടു�ു�തിൽ നി� ് ഒഴിവാ�ു�തിനും നിരത�ദവ�ം ക�ുെക�ു�തിനും െസ�ക�റിേയാട്
ആവശ�െ��ി�ു�്. എ�ാൽ തുടർ നടപടകെളാ�ും സ�ീകരി�ാെത 7-6-2017ൽ കരാറുകാരനുമായ എ�ഗെമന്റ്
െവ�ി�ു�.് ടാർ ലഭി�ാൻ ൈവകിയതുമൂലം �പവൃ�ിപൂർ�ിയാ�ാൻ 31-3-2018വെര സമയം
അനുവദി�ണെമ� കരാറുകാരന്െറ അേപ�യിൻേമൽ 25-1-2019ൽ കൂടിയ ഭരണസമിതി തീരുമാന�പകാരം
പൂർ�ീകരണ�ീ�തി പിഴ കൂടാെത 31-3-2018വെര നീ�ി നൽകിയി�ു�്. കരാറുകാൻ പി�ീടും ശാരീരിക
അവശതകൾ മൂലം പൂർ�ീകരണ�ീ�തി 31-3-2019വെര നീ�ിനൽകണം എ�് അേപ�ി�ി�ുെ��ിലും
ആയത് സംബ�ി� ്തീരുമാന�ൾ ഒ�ും എടു�ി�ി�. എ�ാൽ പിഴ ഒ�ും ഈടാ�ാെതയും ര�ാം �പാവശ�ം
സമയം നീ�ിനൽകിയതിന ്സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ് െവയ്�ാെതയുമാണ് ബിൽ തുക അനുവദി�ി�ു�ത്.

ഇതു സംബ�ി� ്താെഴ�റയു� അപാകതകൾ കാണു�ു.

1) മരാമ� ് മാന�ൽ �പകാരം െസല�ൻ േനാ�ീസ ് അയ� ് 24 ദിവസ�ിനു�ിൽ (ആദ� 14 ദിവസം പിഴ
ഇ�ാെതയും പി�ീടു� 10 ദിവസം പിഴേയാടു കൂടിയും)കരാറുകാരൻ എ�ഗിെമന്റ ്െവേയ്��താണ.് എ�ാൽ
ഇെതാ�ും പാലി�ാെത െസല�ൻ േനാ�ീസ ്അയ�തിന് േശഷം 5 മാസം കഴി� ്എ�ഗിെമന്റ് െവയ്�ു�ത്
�കമ�പകാരമ�. കരാറുകാരന ് ഒരു ഓർ��ുറി� ് അയ�ു�തു േപാലും 4-5-2017ൽ മാ�തമാണ്. പി�ീട്
കരാറുകാരെന കരി��ികയിൽ െപടു�ണെമ�് ആവശ�െ��ുെകാ�് ക�യ�േശഷം ഇതിൽ യാെതാരു
തീരുമാന�ളും എടു�ാെതയാണ ് ടിയാനുമായി വീ�ും കരാർ ഒ�ി�ിരി�ു�ത്. കരാറുകാരൻ ഒരു
െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ിയി�ുെ��ിലും ആയതിൽ േരാഗേമാ മ� ് വിവര�േളാ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.(prolonged illness എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്).

2) കരാറുകാരന ് ര�് �പാവശ�ം പൂർ�ീകരണ കാലാവധി പിഴ കൂടാെത അനുവദി�ിരി�ു�ു. ആദ�
അേപ�യിൽ നിർമാണ സാമ�ഗകളുെട ദൗർലഭ�ം ആണ് കാരണം സൂചി�ി�ിരി�ു�ത്. ര�ാമെ�
അേപ�യിൽ ശാരീരിക അവശതകളാണ ് കാരണം സൂചി�ി�ി�ു�ത.് 11-12-2017 പൂർ�ീകരിേ��
�പവൃ�ി 3-12-2018വെര (ൈസ�് ഹാൻഡ ് ഓവർ െച��തിന ് േശഷം 18മാസം ) നീ�ു�തിന് ടി കാരണ�ൾ
പര�ാ��മ�. ര�ാമെ� അേപ�യിൻേമൽ തീരുമാന�െളാ�ും എടു�ി�ുമി�.

3) ര�ാമത് പൂർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ി നൽകിയി�ുെ��ുിലും ആയതിന് സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ്
െവ�ി�ുമി�.

േമൽസാഹചര��ിൽ ടിയാനിൽ നി�ും താെഴ�റയും �പകാരം പിഴ ഈടാേ��താണ്.
ഈടാേ�� പിഴ:

ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 14971 (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം: 29942(PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 44913

ഈടാ�ിയത:് Nil

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 44913

ഇതുസംബ�ി� ്നൽകിയ ഓഡി� ്അേന�ഷണം നം. 49/ 11-10-2019 ൻ മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ
പിഴ ഇന�ിൽ കുറവ ്സംഭവി� തുക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ും ഈടാേ��താണ്.

3) െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: SO699/19, വ��റ�് പുതുമനതിരു� ്േറാഡ ്ടാറിംഗ്, (െകാ�ം
�ഗാമപ�ായ�്)

അട�ൽ: 1000000 ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡ്)
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ
െചലവ:് 840774 /- ബിൽ നം.127/18-19,തീ�തി. 23-11-18

ർ ൻ ് ി ്
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കരാർ നം.182/16-17/EE/LSGD/DP/PKD/Dt:21-1-2017 -(PAC): 997734 കരാറുകാരൻ:െക. മുഹ�ദ ്നിയാസ്
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 2-8-2017

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 23-5-2018 അളവു പൂ��കം: 86/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 840774

ഈടാേ�� പിഴ:

ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 9997 (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം: 19994(PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 29991

ഈടാ�ിയത:് 19994

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 9977

4) െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: SO717/19, കാരെ�ാ� അ�ാണിപറ�് േറാഡ ്നവീകരണം, (ക���
�ഗാമപ�ായ�്)

അട�ൽ: 1500000 (2017-18ൽ 1500000രൂ. ആണ ്അട�ൽ െവ�ിരു�ത്. എ�ാൽ പാർ�് ബിൽ നൽകിയതിന ്േശഷം
2018-19ൽ 839989ആണ് അട�ൽ െവ�ി�ുളളത്.)
ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ് �ഗാന്റ ്(േറാഡ്)
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ
െചലവ:് 1036689 /- ബിൽ നം.68/18-19,തീ�തി. 26-7-2018

കരാർ നം. 336/16-17/EE/LSGD/DP/PKD/Dt:9-3-2017 -(PAC): 1496893 കരാറുകാരൻ:െക. കുമാരൻ
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 8-9-2017

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 26-3-2018 അളവു പൂ��കം: 266/16, 896/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം:1036689

ഈടാേ�� പിഴ:

ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 14968 (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം: 29936 (PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 44904

ഈടാ�ിയത:് 19954

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 23947

ഇതുസംബ�ി� ്നൽകിയ ഓഡി� ്അേന�ഷണം നം. 32/ 30-9-2019 ന ്മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േമൽസാഹചര��ിൽ പിഴയിൽ ആെക കുറവ ് 33924 രൂ. ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ും ഈടാ�ാൻ
നടപടകൾ സ�ീകരിേ��താണ.്

5) 529/19(558/18) വടേ�പാവടി മീനിേ�ാട് - െകാ�േ�ാട്

െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: 529/19(558/18) വടേ�പാവടി മീനിേ�ാട ്- െകാ�േ�ാട്
അട�ൽ: 10,00,000- ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡ്)
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ
െചലവ:് 833912/- ബിൽ നം.78/13.8.18

കരാർ നം.67/2.11.17 PAC: 914593 കരാറുകാരൻ: ആർ.ഹരിദാസ്
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 25.11.17

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 24.5.18 അളവു പൂ��കം: 652/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 809623/-

ഈടാേ�� പിഴ:

ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 9146/- (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം:18292/- (PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 27438/-

ഈടാ�ിയത:് 1667/-

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 25771/-



/

6. െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: 569/19(782/18): അേ��ാ�ുപടി - നായ്�ൻപടി - ല�ിടി േപരൂർ �ഗാമ
പ�ായ�്

ഈ �പവൃ�ി േറാഡ് ടാറി� ് �പവൃ�ിയാണ.് 625 മീ�ർ നീള�ിലു� െമ�ൽ േറാഡിന്െറ 550 മീ�ർ
ടാറിടാനാണ് എ�ിേമ� ്ത�ാറാ�ിയത്.

16.1.18ന ് കരാർ െവ� ഈ �പവൃ�ിയുെട ൈസ� ് ൈകമാറിയത് 15.3.18നാണ.് ൈസ�് ൈകമാറാനു�ായ കാല
താമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�.

ബി�ുെമൻ കി�ിയത് 14.7.18ന ്മാ�തമാെണ�ും അതിെന തുടർ� ്വ� കാലവർഷ�ിൽ െമ�ൽ മുഴുവൻ ഒഴുകി
േപായതിനാൽ എ�ിേമ�് പുതുേ��ി വ�തിനാലാണ് പൂർ�ീകരണം ൈവകിയെത�ും അതിനാൽ
പൂർ�ീകരണ കാലാവധി പിഴ ഇ�ാെത 15.3.19വെര നീ�ി നൽകണെമ�ും കരാറുകാരൻ ആവശ�െ��ി�ു�്.
�പവൃ�ി, 12.3.19ന ് പൂർ�ീകരി�തിന് േശഷമാണ ് കരാറുകാരൻ സമയം ആവശ�െ��ുെകാ� ് ക�ു
നൽകിയത.് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�തിന് േശഷം മാ�തം കാലാവധി നീ�ി ലഭി�ാൻ കരാറുകാരൻ സമർ�ി�
അേപ� സ�ീകരി�ുകയും പൂർ�ീകരണ കാലാവധി തീരു�തിന് മുൻപ് കരാറുകാരനുമായി
ബ�െ�ടാതിരു�തിനും വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

16.1.18ന ് കരാർ ഒ�ുെവ� ഈ �പവൃ�ി�ായി ബി�ുെമൻ അനുവദി�ണെമ�് എൽ.എസ.്ജി.ഡി. അസി�ന്റ്
എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ െപേ�ടാളിയം ക�നികൾ�് ക�ു നൽകിയത ് 5.5.18ന ് മാ�തമാണ്. ബി�ുെമൻ
കി�ാൻ ൈവകിയതിന ്കാരണം ഇത ്ആവശ�െ�ടാ�തിനാലാെണ�് വ��മാണ.് ബി�ുെമൻ ത� സമയ�്
ലഭ�മായിരുെ��ിൽ കാലവർഷ�ിനു മുൻപു തെ� എ�ിേമ�് പുതു�ാെത തെ� �പവൃ�ി
പൂർ�ീകരി�ാനാവുമായിരു�ു എ�് വ��മാവു�ു.

വിശദ വിവരം ചുവെട െകാടു�ു�ു.

അട�ൽ: 10,00,000- ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡ്) PAC: 991683
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ
െചലവ:് 937208/- ബിൽ നം.375/23.3.19

കരാർ നം.169/16.1.18 APAC: 913581- കരാറുകാരൻ: െക.�ശീക�� ൻ
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 15.7.18

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 12.3.19 അളവു പൂ��കം: 74/18

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 909911/- (+ GST Compensation: 27297)

ഈടാേ�� പിഴ:

ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 9917/- (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം:19834/- (PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 29751/-

ഈടാ�ിയത:് 0

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 29751/-

7) 576/19(835/18): മ��ൽ പുലാ�ാട് േറാഡ ്(െന�ായ)

മ��ൽ പുലാ�ാട് േറാഡ് െന�ായ എ� പ�തിയിൽ 440മീ�ർ നീള�ിൽ േറാഡ ് വീതികൂ�ലും 330മീ�ർ
റീടാറി�ും ഒരു കൾവർ� ് നിർ�ാണവുമാണ് ഉൾെ�ടു�ിയത്. കരാർ �പകാരം 17.7.18ൽ പൂർ�ീകരിേ��
�പവൃ�ിയുെട പൂർ�ീകരണം ൈവകിയി�ും പിഴ ഈടാ�ാ�ത ് സംബ�ി� ് വിശദീകരണം
ആവശ�െ��ുെകാ�് നൽകിയ ഓഡി� ്അേന�ഷണ�ിന ്മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

വിശദ വിവരം ചുവെട െകാടു�ു�ു.
െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: 576/19(835/18): മ��ൽ പുലാ�ാട ്േറാഡ് െന�ായ
അട�ൽ: 10,00,000- ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡ്) PAC: 10,00,000-
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ
െചലവ:് 895001/- ബിൽ നം.370/23.3.19

കരാർ നം.176/18.1.18 APAC: 874601- കരാറുകാരൻ: പി.അ�ുൾ റഹ് മാൻ
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 17.7.18

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 28.12.18 അളവു പൂ��കം: 485/18

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 868,933/- (+ GST Compensation: 26068)

ഈടാേ�� പിഴ:
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ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 10000/- (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം:20000/- (PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 30000/-

ഈടാ�ിയത:് 0

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 30000/-

8) 671/19(333/18)(691/17): ചിറയിൽ േകാളനി സമ�ഗ വികസനം ചളവറ �ഗാമ പ�ായ�്

ഈ �പവൃ�ിയിൽ പാർശ� സംര�ണ ഭി�ി, ഇടവഴി േകാൺ�കീ�,് കുടിെവ� വിതരണ പ�തി
എ�ിവയാണ ്ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ത്. കുഴി� കുഴൽ കിണറിൽ െവ�ം കി�ാ�തിനാൽ കുടിെവ� പ�തി
ഉേപ�ി�ുകയാണു�ായത്. ഈ പ�തിയുെട പൂർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ിനൽകണെമ�
അേപ�യിൻേമൽ 31.1.2018 വെര ഭരണ സമിതി സമയം നീ�ി നൽകിയി�ു�്. എ�ാൽ �പവൃ�ി 4.4.18ന്
പൂർ�ീകരി�ത്. ഒ��ാലം അസി�ന്റ് എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ അവസാന ബിൽ അംഗീകരി�ു�തിനായി
28.6.18ന ്എ��ിക�ു�ീവ് എ�ീനീയറുെട ഓഫീസിേല�് അയ�ി�ു�.് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം
ൈവകിയതിനു� പിഴ ഈ ബി�ിൽ നി�ും കുറവു െച��ി�ി�. വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

വിശദ വിവരം ചുവെട െകാടു�ു�ു.

െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: 671/19(333/18)(691/17): ചിറയിൽ േകാളനി സമ�ഗ വികസനം ചളവറ �ഗാമ പ�ായ�്
അട�ൽ: 20,00,000- ഫ�ിനം: Plan(SCP) PAC: 1976334/-
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ
െചലവ:് 10,73,441/- ബിൽ നം.89/18.8.18 & 90/18.8.18

കരാർ നം.422/31.3.17 APAC: 16,81,599- കരാറുകാരൻ: സ�ീർ ഹുൈസൻ. െക
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 6.12.17 (31.1.18 വെര ദീർഘി�ി�ു നൽകി)

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 4.4.18 അളവു പൂ��കം: 40/16, 797/16, 987/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 1073441/-

ഈടാേ�� പിഴ:

ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 19763/- (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം:39526/- (PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 59289/-

ഈടാ�ിയത:്

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 59289/-

�പവൃ�ിയുെട വിവരം
പൂർ�ീകരി

േ��ി
യിരു�
തിയതി

പൂർ�ീ
കരി�

തിയതി

ഈടാ
�ിയ
പിഴ

ഇടാേ�
�ിയിരു

�ത്
കുറവ്

9. 666/19 -ത�ർവാവ
വായനശാല നവീകരണം-
െല�ിടിേപരൂർ
അട�ൽ - 1000000

കരാറുകാരൻ -
�ശീ.�ശീക�� ൻ.െക
എ�ഗിെമന്റ ് നം.:35/18-
19/AEE/8-5-18

അളവു പു��കം - 59/18

കരാർ സംഖ�-836162

െചലവ ് - 836162 (ബിൽ
നം.341/23-3-19 )

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ
-
അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ

9-11-2018 05-2-2019 -
25086

(3%)
25086

കാലാവധി 9-11-18 ൽ നി�ും 7-2-2019 വെര പിഴ കൂടാെത ദീർഘി�ി�ു�ിന്
കരാറുകാരൻ തിയതിയി�ാെത സമർ�ി� ക�ിൽ ൈല�ബറിയുെട
താഴെ� നിലവിൽ െഷൽഫ ് പണിയു�തിനായി ൈല�ബറി മെ�ാരു
െക�ിട�ിേല�് മാ�ുവാൻ കാലതാമസം വ�തിനാലാണ്
പൂർ�ീകരി�ുവാൻ കഴിയാെത വ�െത�് അറിയി�ുകയും ഇതിന്െറ

ി ിൽ ി ി ി ർ ർ ി
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അടി�ാന�ിൽ എ��ി.എ�ിനിയർ ശുപാർശ െച�ുകയും കാലാവധി
ദീർഘി�ി�ുകയും െച��ു. ഇത് �കമ�പകാരമ�. നിർ�ഹി�െ��
�പവൃ�ികെള�ാം െട�ർ െഷഡ�ൂളിൽ ഉൾെ�� ഇന�ളാണ.്
െഷൽഫുകളുെട �പവൃ�ി�ായി ൈല�ബറി മെ�ാരു െക�ിട�ിേല�്
മാ�ണെമ�ത് േനരേ� നി�യി�െ��ി�ു�താണ.് ഈ സാഹചര��ിൽ
നി�യി�െ�� സമയ�ുതെ� പൂർ�ീകരിേ��ത് കരാറുകാരന്െറ
ഉ�രവാദി�മാണ.്
10. 520/19 -സ്േനഹവീട്
നിർ�ാണം-േകാ�ാട്
അട�ൽ - 2000000

കരാറുകാരൻ -
�ശീ.ഷാജി.െക
എ�ഗിെമന്റ ്നം.:211/17-18/AEE/
12-2-18

അളവു പു��കം - 96/18, 86/18

കരാർ സംഖ�- 1741523

െചലവ ് - 1741523 (ബിൽ
നം.187/18-19/14-1-19 )

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ
-
അസി.എ��ി.എ�ിനിയർ

19-8--2018 4-10--2019 9772
17415

(1%)
7643

ഭരണസമിതിയുെട 18-12-2018 െല IC(31) നം. തീരുമാന�ിൽ പൂർ�ീകരണ
കാലാവധി 30-10-2018 വെര നിയമാനുസൃത പിഴേയാടുകൂടി ദീർഘി�ി�ാ
വു�താെണ� ് നിർേ�ശി�ി�ു�.് ആയതനുസരി�് ഈടാേ��ിയിരു�
പിഴ തുക കൃത�മായി കണ�ാ�ാെത 7643 കുറവായി ഈടാ�ിയതായി
കെ��ി. കുറവു വ� തുക ഈടാേ��താണ്.

11. െ�പാജ��് ന�രും േപരും: SO67/19, ചിറയിൽ േകാളനി സമ�ഗവികസനം, (ചളവറ �ഗാമപ�ായ�്)

അട�ൽ: 2000000, ഫ�ിനം: വികസന ഫ� ്(േറാഡ്)

െചലവ:് 1073441 /- ബിൽ നം.89/18-19,തീ�തി. 21-8-18

കരാർ നം.422/16-17/EE/LSGD/DP/PKD/Dt:31-3-2017 -(PAC): 1976334 കരാറുകാരൻ:െക. സ�ീർ ഹുൈസൻ

കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 5-12-2017(സമയപരിധി നീ�ു�തിനായി A.EXE.E ജി�ാ പ�ായ�്
സമർ�ി�ി�ു� ക�ിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു�ത ്�പകാരം)

പൂർ�ീകരി� തീ�തി: 4-4-2018 അളവു പൂ��കം: 40/16, 987/16, 787/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 1073441

31-3-2017ൽ എ�ഗിെമന്റ ് െവ�ി�ു� ടി �പവൃ�ിയുെട ൈസ�് ഹാൻഡ ് ഓവർ െച�ു� േരഖകളിൽ 31-3-2017
എ� ്േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു എ�ിലും ആയത് തിരു�ി 6-6-2017എ� ്േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. പി�ീട ്15-
9-2017ൽ കരാറുകാരന്െറ ക�ിന്െറ അടി�ാന�ിൽ നിർമാണ സാമ�ഗികൾ ലഭി�ാ�തിനാൽ
പൂർ�ീകരണ തീ�തി നീ�ണെമ�ു� അേപകഷയിൻേമൽ പൂർ�ീകരണ കാലാവധി പിഴകൂടാെത 31-1-2018
വെര നീ�ു�തിന ് ഭരണസമിതയുെട 22-11-2017ൽ കൂടിയ മീ�ിംഗിൽ തീരുമാനം എടു�ി�ു�്. വീ�ും
കരാറുകാരന്െറ 9-7-2018െല അേപ� �പകാരം നിർമാണ സാമ�ഗികൾ ലഭി�ാ�തിനാൽ 30-4-2018വെര പിഴ
കൂടാെത പൂർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�ു�്. ഭരണസമിതിയുെട 13-7-2018 െല തീരുമാന
�പകാരം ടി ആവശ�വും അംഗീകരി�ി�ു�.്

ഇതു സംബ�ി� ്താെഴ�റയു� അപാകതകൾ സംഭവി�ി�ു�.്

1) മരാമ� ്മാന�ൽ �പകാരം കരാറുകാരൻ എ�ഗിെമന്റ ്െവ�് പ�് ദിവസ�ിനു�ിൽ ൈസ�് ഹാൻഡ് ഓവർ
െച�െ�േട�താണ്. എ�ാൽ ടി �പവൃ�ിയിൽ 31-3-2017ൽ എ�ഗെമന്റ ് െവ�ി�ും 6-6-2017ന്(ര�്
മാസ�ൾ�ുേശഷം) ആണ് ൈസ� ്ഹാൻഡ ്ഓവർ െച��ിരി�ു�ത.് ഇത ്�കമ�പകാരമ�.

2) കരാറുകരാന് ര�് �പാവശ�ം പൂർ�ീകരണ കാലാവധി പിഴ കൂടാെത അനുവദി�ിരി�ു�ു. ര�്
അപ�കളിലും നിർമാണസാമ�ഗകളുെട ദൗർലഭ�ം ആണ് കാരണം സൂചി�ി�ിരി�ു�ത.് 5-12-2017
പൂർ�ീകരിേ�� �പവൃ�ി 4-4-2018വെര (ൈസ�് ഹാൻഡ ്ഓവർ െച��തിന ്േശഷം 10മാസം ) നീ�ു�തിന് ടി
കാരണം പര�ാ��മ�. ടി കാലയളവിൽ മ�് ധാരാളം മരാമ�് �പവൃ�ികൾ ടി പ�ായ�ിൽ തെ�
നട�ുകയും ആയതിെന�ാം നിർമാണ സാമ�ഗകൾ ലഭി�ുകയും െച��ിരി�ു�ു.
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3) ടി �പവൃ�ിയിൽ പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ര�ാമത് 30-4-2018വെര നീ�ു�തിനു� അേപ� കരാറുകാരൻ
നൽകിയിരി�ു�ത ് 9-7-2018 ൽ മാ�തമാണ ് . �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ�ിന ് മു� ് അേപ�
സമർ�ി�ാ�തിനാൽ ഇത് അംഗീകരി�ുവാൻ സാധി�ുകയി�. ഇതുസംബ�ി� ് നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണം നം. 41/ 9-10-2019 ൻ മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േമൽസാഹചര��ിൽ ടിയാനിൽ നി�ും താെഴ�റയും �പകാരം പിഴ ഈടാേ��താണ്.

ഈടാേ�� പിഴ:

ആദ�െ� ഒ�ര മാസം: 19763 (PACയുെട 1%)

ര�ാമെ� ഒ�ര മാസം: 39526(PACയുെട 2%)

ആെക ഈടാേ��ത്: 59289

ഈടാ�ിയത:് Nil

ഈടാ�ിയതിൽ കുറവ:് 59289

ആെക – 325665 രൂപ.
ഈടാ�ുവാൻ വി�ുേപായ തുക കരാറുകാരിൽ നി�ും തുക ഈടാ�ി പ�ായ� ് ഫ�ിൽ ഒടു�ി
ഓഡി�ിെന വിവരം അറിയിേ��താണ.് അ�ാ�പ�ം ആയത ്നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ന്െറ ബാധ�തയായി
നി�യി�ു�താണ്.
മരാമ�് �പവൃ�ികളുെട നിർ�ഹണ�ിൽ 1997 െല േകരള പ�ായ�് (െപാതുമരാമ� ് �പവൃ�ികളുെട
നട�ി�്) ച��ളിേലയും 2012െല പി.ഡബ്ള�ുഡി മാന�ലിേലയും നിബ�നകൾ പാലി�ുവാൻ �പേത�കം
�ശ�ിേ��താണ.്

1-39   വട�ും മുറി െച��ാട ്േറാഡ(്ക�ാടി
�ഗാമപ�ായ�്)�പവൃ�ിയിൽ PWD മാന�ൽ �പകാരമു�
നടപടി�കമ�ൾ പാലി�ി�
െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: SO 692/19 (SO456/17

അട�ൽ: 1500000 ഫ�ിനം: വികസന ഫ�(്െപാതു വിഭാഗം)

െചലവ:് 515916 /- ബിൽ നം.69/18-19,തീ�തി. 27-7-18
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ- അസി.എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയർ
കരാർ നം.119/17-18/EE/LSGD/DP/PKD/Dt:6-7-2017 -APAC: 1220623,

കരാറുകാരൻ: എം. ച��ൻ, അളവു പൂ��കം: 545/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 515916

േമൽ സൂചി�ി�ു� �പവൃ�ി എ�ഗിെമന്റ ് െവയ്�ാെതയാണ് ��ിൽ ഓവർ ആയി നിർ�ഹണം
നട�ിയിരി�ു�ത്. മരാമ� ്ച��ൾ �പകാരമു� നടപടി�കമ�ൾ പാലി�ി�ുമി�. വിശദാംശ�ൾ ചുവെട
േചർ�ു�ു.

കരാറുകാരന ് 23-2-2017ൽ നം. 346/16-17 �പകാരം െസല�ൻ േനാ�ീസ് അയ�ുകയും 4-5-2017 ന് ഓർ��ുറി�്
അയയ്�ുകയും െച��ി�ു�.് പി�ീട് കരാറുകാരൻ എ�ഗിെമന്റ ് െവ�ാ�തിനാൽ 3-6-2017ൽ നം. HD/Plan/16-17
�പകാരം ടിയാന് 6 മാസേ��് കരാറിൽ പെ�ടു�ു�തിന് വില�് ഏർെ�ടു�ണെമ�ും നിരത�ദവ�ം ക�്
െക�ണെമ�ും എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനീയർ ജി�ാ പ�ായ� ് െസ�ക�റിേയാട ് ആവശ�െ��ിരു�ുെവ�ിലും
തുടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�. േകാൺ�ടാ��റുമായി 6-7-2017 ൽ കരാർ െവ�ി�ു�.്

2017-18 വർഷ�ിെല പ�തി മാർഗേരഖ �പകാരം ഒരു േ�പാജ��ിന ് അംഗീകാരം ലഭി� ് നിർ�ഹണ
�പവർ�ന�ൾ ആരംഭി�ുകയും െച��ാൽ മാ�തേമ അത ് ഭരണസമിതി തീരുമാന�പകാരം ��ിൽഓവർ
േ�പാജ��ായി പരിഗണി�ുകയു�ു. എ�ാൽ നിർമാണ േ�പാജ��ു കളുെട കാര��ിൽ കരാർ ഉട�ടിയിൽ
ഏർെ��ി�ുെ��ിലും അത് ��ിൽഓവർ േ�പാജ��ായി ഭരണസമിതി� ് പരിഗണി�ാവു�താണ ് എ�്
വ��മാ�ിയി�ു�.് എ�ാൽ ഇ�ാര��െളാ�ും പരിഗണി�ാെതയാണ ് ��ിൽഓവർ േ�പാജ��ിന്
അംഗീകാരം നൽകിയിരി�ു�ത്.

െസല�ൻ േനാ�ീസ ് നൽകി 14 ദിവസ�ിനകം എ�ഗിെമന്റ ് െവയ്�ണെമ�ും ഇ�പകാരം െച�ാ�
�പവൃ�ികളിൽ തുടർ� ് 10 ദിവസ�ിനകം പിഴേയാടുകൂടി എ�ഗിെമന്റ ് െവയ്�ണെമ�ും െപാതുമരാമ�്
മാന�ലിൽ നിർേദശി�ു�ു. ഇ�പകാരം െച�ാ� െട�റുകൾ റ�ാ�ണെമ�ും റീെട�ർ നട�ണെമ�ും
വ��മാ�ിയി�ു�.് എ�ാൽ ടി സമയപരിധികെളാ�ും പാലി�ാെത 4-5-2017ൽ മാ�തമാണ ് കാരണം
കാണി�ൽ േനാ�ീസ ് നൽകിയി�ു�ത്. പി�ീട ് െട�ർ റ�് െച�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
െസ�ക�റി� ് ക�് നൽകിയി�ുെ��ിലും ഇെതാ�ും പരിഗണി�ാെത വീ�ും കരാറുകരാനുമായി



/

എ�ഗിെമന്റ ് െവ�ിരി�ു�ു. ആയവെയ�ാം മരാമ� ് ച��ളുെട ലംഘനമാണ.് എ�ഗിെമന്റ ് െവ�ുവാൻ
കാലതാമസം േനരി�തിന് കരാർ തുകയുെട (1220623) 1% ആയ 12206 ഈടാേ��ിയിരു�ത ്ഈടാ�ിയി�ുമി�.

�പവൃ�ിയുെട ൈസ� ്ൈകമാറിയി�ുളളത ് 8-7-2017 ആണ്. 6 മാസ പൂർ�ീകരണ കാലാവധി ആയതിനാൽ 7-1-
2018ൽ കാലാവധി അവസാനി�ു. എ�ാൽ 9-8-2017െല �ിയറിംഗ് ക�ി�ിയുെട തീരുമാന �പകാരം റിൈവ��്
എ�ിേമ�് നിർമി�ാൻ അനുവാദം നൽകിയി�ു�്. ആയതിന്െറ അടി�ാന�ിൽ പൂർ�ീകരണ കാലാവധി
6-4-2018 വെര പിഴ കൂടാെത നീ�ി നൽകി. 9-8-2017ൽ റിൈവ�� ് എ�ിേമ�് നിർമി�ു�തിന ് തീരുമാനം വ�ി�ും
തുടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാെത �പവൃ�ി ൈവകി�ത ് അംഗീകരി�ാനാവി�. ഇതിനുേശഷവും
കാലാവ� �പതികൂലം ആയിരു�ു എ� കാരണം സൂചി�ി� ് 6-7-2018വെര പിഴ കൂടാെത പൂർ�ീകരണ
കാലാവധി നീ�ി നൽകാൻ ഭരണസമിതി 13-7-2018ൽ തീരുമാനം എടു�ി�ു�്. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ�ിന്
െവറും 6 മാസം നി�യി�ി�ു� ടി �പവൃ�ി�് 8-7-2017 മുതൽ 6-7-2018വെര (1വർഷം ) കാലാവധി
നീ�ിനൽകു�ത ്അംഗികരി�ാനാവി�.

29-5-2018ൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി� ് ൈഫനൽ ബിൽ നൽ◌ികിയേ�ാൾ 5159 രൂ. പിഴ ഈടാ�ിയി�ു�.് PWD
മാന�ൽ �പകാരം പൂർ�ീകരണ കാലാവധിയുെട 25% ന ് PACയുെട 1% പിഴയും പി�ീടു� 25%ന ് PACയുെട
2%പിഴയും ആണ ്ഈടാേ��ത.് ആയതിനാൽ PAC (1496162) യുെട 3% (ആദ�െ� 1%+ തുടർ�ു� 2%) തുകയായ
44885 രൂപ പിഴ ഇന�ിൽ ഈടാേ��ിയിരു�ു. ആയതിനാൽ പിഴ ഇന�ിൽ 39726 രൂപയുെട കുറവ്
സംഭവി�ി�ു�.് ആയത് ഈടാേ��താണ.്

േമൽ സൂചി�ി� �പവൃ�ി 1220623 രൂപയ്�ാണ് കരാറുകാരൻ െട�ർ എടു�ി�ു�ത.് എ�ാൽ എ�ിേമ�ിെല
�പധാന ഇനമായ േറാഡിന്െറ ൈസഡ ് െക�ൽ പൂർണമായും ഒഴിവാ�ി െവറും 515916 രൂപയ്�ാണ് �പവൃ�ി
നിർ�ഹി�ി�ു�ത്. എ�ി�ും ൈഫനൽ ബിൽ നൽകിയിരി�ു�ു. ആയതിന് ഭരണസമിതിയുെട
അംഗീകരാേമാ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട അനുമതിേയാ ഇ�. �പവൃ�ിയുെട റിൈവ��് എസ്ററിേമ�്
�പകാരമു� ഇന�ളുെട പകുതിേപാലും നിർ�ഹണം നട�ാെത ൈഫനൽ ബിൽ നൽകിയത ്�കമ�പകാരമ�.
ഓഡി�് നിർേ�ശം

1. എ�ഗിെമന്റ ് െവ�ുവാൻ കാലതാമസം വരു�ിയതിനാൽ ഈടാേ��ിയിരു� പിഴ 12206 രൂപ അ�െ�
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ും ഈടാേ��താണ്.

2. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് ഈടാേ��ിയിരു� പിഴ ഉ�രവാദിയിൽ നി�ും
ഈടാേ��താണ്.

3. മരാമ� ്�പവൃ�ികളുെട ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം എ�ിവയിെല അപാകതകൾ ഒഴിവാേ��താണ്.

തുടർനടപടികളുെട വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-40   പാറെവ� ചാലിൽ േകാളനി സമ�ഗവികസനം-
അ�ിവാര�ിന്െറ അളവും സൂ�ർസ്�ടക്�റിന്െറ
അളവുകളും െപാരു�െ�ടു�ി�
താെഴ സൂചി�ി�ി�ു� �പവൃ�ിയിൽ എം.ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� അളവുകൾ യഥാർ��ിൽ
െച�� �പവൃ�ിയുെട അളവുകളുമായി െപാരു�െ�ടു�ി�. വിശദാംശ�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.

െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: SO424/19, പാറെവ� ചാലിൽ േകാളനി സമ�ഗവികസനം (െകാ�ം �ഗാമപ�ായ�്)
അട�ൽ: 1000000, ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്ഫ� ്(േറാഡ)്

െചലവ:് 860820 /- (819829+40991(GST)) ബിൽ നം.29/18-19,തീ�തി. 24-5-18

കരാർ നം.161/16-17/AEE/LSGD/DP/PKD/Dt:5-3-2018 – കരാറുകാരൻ:വി.ടി .മുഹ�ദ്
അളവു പൂ��കം: 590/16,

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 852695 (കരാർ തുകയായ 819829 രൂപയിേല�് പരിമിതെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.)

പാറെവ� ചാൽ േകാളനി സമ�ഗവികസനം എ� േ�പാജ��ിൽ ടി േകാളനിയിെല 184 മീ�ർ നീള�ിൽ
പാർശ�ഭി�ി സംര�ണവും 60മീ�ർ േറാഡ് േകാൺ�കീ� ് േപവി� ് േ�ാ� ് ഉപേയാഗി�്
നവീകരി�ു�തിനുമാണ് ഉേ�ശി�ിരി�ു�ത.് ഇതു സംബ�ി� ്താെഴ�റയു� അപാകതകൾ കാണു�ു.
ൈസഡ് െക�ു�തിനായി പലഭാഗ�ും അ�ിവാര�ിന ് നൽകിയ അളവുകളും ആയതിന് മുകളിൽ DR
Masonry നട�ിയ ഭാഗ�ിന ്നൽകിയ അളവുകളും െപാരു�െ�ടു�ി�.

വിശദാംശ�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.

�കമ
നം.

അ�ിവാരം
അളവുകൾ(മീ�റിൽ)

DR Masonry Foundation
അളവുകൾ

DR Masonry Super
structure

ൾ



/

അളവുകൾ
നീളം വീതി ഉയരം നീളം വീതി ഉയരം നീളം വീതി ഉയരം

1 5.80 0.90 0.45 5.80 0.90 0.45 5.80 0.50 1.48

2 5.40 1.20 0.45 5.40 1.20 0.45 5.40 (1.20+
0.50)/2 0.57

3 5.40 1.00 0.45 5.40 1.00 0.45 5.40 1.00 0.45
4 8.80 1.00 0.45 8.80 1.00 0.45 8.80 1.00 0.45

5 10.00 1.00 0.45 10.00 1.00 0.45 10.00 0.50 (1.75+
1.65)/2

േമൽ സൂചി�ി� പ�ികയിെല �കമ നം. 1 ൽ അ�ിവാര�ിനും DR Masonry Foundation നും 90 െസ.മി. വീതി
നൽകിയ േശഷം DR Masonry Super structure ൽ 50െസ.മീ. വീതിയായി േനരി� ് കുറവ് െച�ു�ത് �കമ�പകാരമ�. DR
Masonry Super structureന് 50െസ.മീ. വീതി മാ�തേമ നൽകു�ു�ു എ�ിൽ DR Masonry Foundationന് 90െസ.മീ. വീതി
നൽേക� ആവശ�ം ഇ�. �കമനം. 5ലും ഇേത �പകാരമു� അപാകത നിലനിൽ�ു�ു.

�കമനം. 2 ൽ DR Masonry Super structure ന ് െവറും 57െസ.മീ. മാ�തം ഉയരം ഉ�ു എ�ിലും അടി�റയിെല വീതി
1.20െസ.മീ. നൽകിയിരി�ു�ത് �കമ�പകാരമ�. �കമനം. 3,4 ലും ഇേത �പകാരമു� അപാകത നിലനിൽ�ു�ു.

5-10-2019ൽ ടി ഭാഗ�് നട�ിയ �പാേദശിക പരിേശാധനയിൽ ടി ഭാഗ�ളിൽ േമൽസൂചി�ി� നീള�ിൽ
പാർശ�ഭി�ി െക�ിയി�ു�് എ�ിലും ആയവയുെട വീതി േമൽസൂചി�ി� �പകാരമ� കാണു�ത് (പല
ഭാഗ�ളും മ�ിനടിയിൽ ആയതിനാൽ വീതിയുെട കാര��ിൽ കൃത�ത വരു�ാൻ സാധി�ു�ി�.).
എം.ബു�ിൽ അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ിയതിൽ അപാകതകൾ സംഭവി�തായി കാണു�ു. ഇതുസംബ�ി�്
നൽകിയ ഓഡി� ്അേന�ഷണം നം. 44/ 10-10-2019 ൻ മറുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േമൽസാഹചര��ിൽ ഇ�രം അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ.്

1-41   വേ��ാട് പാനഗാ�ിരി േറാഡ ്- വാ�ർ അേതാറി�ി�്
നൽകിയ തുകയുെട വിനിേയാഗം ഉറ�ാേ��താണ്
െ�പാജ�� ്ന�രും േപരും: 259/19: വേ��ാട് പാനഗാ�ിരി േറാഡ് - (എലവേ�രി �ഗാമപ�ായ�്)
നിർ�ഹണം: അസി. എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ
അട�ൽ: 50,00,00- ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡ്)
െചലവ:് 43,72,120/- {ബിൽ നം.287/16.3.19-₹.577,121-, ബിൽ നം.244/1.3.19-₹.38,11,808-}

കരാർ നം.158/12.9.18 PAC: 49,37,277- APAC: 43,57,913- കരാറുകാരൻ: സുഭാഷ്. എ
അളവു പൂ��കം: 368/18, 372/18, 376/18

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 43,72,120/-

ഈ �പവൃ�ിയുെട നിർ�ഹണ സമയ�് െനൻമാറ ജല അേതാറി�ിയുെട അധീനതയിൽ വരു� 9 കുടിെവ�
കണ�നുകൾ PWD േകാൺ�ടാ��ർ െപാ�ി�തിെന തുടർ� ്വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ നി�ു� പരിേശാധനയിൽ
9 കുടിെവ� കണ�നുകൾ പുനരു�ീകരി�ു�തിനാവശ�മായ തുക ₹.20100/- ആയതിനാൽ ഇതിനാവശ�മായ
പരിഹാര നടപടികൾ എടു�ണെമ� ്വാ�ർ അേതാറി�ി അസി�ന്റ് എ�ിനീയർ, എ��ിക�ു�ീവ് എ�ിനീയർ
LSGD േയാട ്ആവശ�െ��ി�ു�.് ഇേതാെടാ�ം സമർ�ി� ജല അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയ ₹.20100/-ന്െറ എ�ിേമ�ും
സമർ�ി�ി�ു�്. ഇതിന്െറ അടി�ാന�ിൽ ഇതിന്െറ അടി�ാന�ിൽ ₹.20100/- AEE, LSGD Division, ജി�ാ
പ �ായ�്, പാല�ാടിന്െറ േപരിൽ KWA ചി�ൂർ ഡിവിഷനിൽ അടവാ�ിയി�ു�്. (രസീതി നം. WB39053/6.12.18).
ഈ തുക കുടി അളവു പു��ക�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയാണ് കരാറുകാരന ്അവസാന ബിൽ അനുവദി�ത്.

വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ നി�ും തുകയുെട വിനിേയാഗ സാ��പ�തം, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം,
അളവു പു��ക�ിന്െറ പകർ� ്എ�ിവ ലഭ�മാേ��താണ്.

1-42   വിവിധ �പവൃ�ികളിൽ െപാളി�ുമാ�ിയ ഇന�ൾ
കെ�ാഴി�ി�
1. 315/17-ഹരി�ശീ േമാഡൽ ��ൂ ൾ-മു�ൂർേ�ാട്, പൂേ�ാ�ുകാവ്
അട�ൽ - 20 ല�ം (എം.ജി-േനാൺ േറാഡ)്

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി
കരാറുകാരൻ - �ശീ.ഇ.െക.സുേരഷ്

ി ് ്
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എ�ഗിെമന്റ ്നം. 243/EE/6-2-2017

അളവു പു��കം നം. 187/16

െചലവ ്- 1623359 (ബിൽ നം. 128/29-9-18)

െക�ിട�ിന്െറ പഴയ േമൽ�ൂര െപാളി�ു മാ�ിയേ�ാൾ താെഴ പറയും �പകാരം സമാ�ഗികൾ ലഭ�മായി�ു�.്

1. �പവൃ�ിയുെട അളവു പു��കം േപജ് നം. 4 �പകാരം 2043.29 കി.�ഗാം �ീൽ ൈപ�ുകൾ �ാ�് െച��ി�ു�.് ഇനം
1 �പകാരം �ീൽ െപാളി�ു മാ�ു�തിനായി 3064.94 രൂ. െചലവഴി�ി�ു�്.
2. േപജ് നം. 5 �പകാരം 359.40 ച.മീ എ.സി ഷീ�ും �ാ�് െച��ി�ു�്. േമൽ�ൂര െപാളി�ു മാ�ു�തിനായി ഇനം 2
�പകാരം 14440.69 രൂപയും െചലവഴി�ി�ു�്.
േമൽ സാമ�ഗികൾ തുടർ �പവൃ�ികൾ�ായി ഉപേയാഗി�ുകേയാ കെ�ാഴി�ുകേയാ െച��ി�ി�.
മു�ൂർേ�ാട് ഹയർ െസ��റി ��ൂ ൾ �പിൻസി�ൽ 18-9-2018 ന ് ജി�ാ പ�ായ� ് �പസിഡ�ിനും,
എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയർ�ും നൽകിയ ക�ിൽ െപാളി�ു നീ�ിയ �ീൽ, ആസ്ബേ�ാസ് ഷീ�ുകൾ
എ�ിവ ��ൂ ൾ ബസ ് നിർ�ു�തിനു� െവയ്�ിംഗ് െഷഡ ് നിർ�ി�ു�തിന് പി.ടി.എ ക�ി�ി�് വി�ു
നൽകണെമ�് അഭ�ർ�ി�ി�ുെ��ിലും തുടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

േമൽ സാമ�ഗികൾ കെ�ാഴി�ു�തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയിേ��താണ.്

2. 327/19-ഹരി�ശീ േമാഡൽ ��ൂ ൾ പുനരു�ാരണം, ചാലിേ�രി

അട�ൽ - 26 ല�ം

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - എ��ി.എ�ിനിയർ

കരാറുകാരൻ - �ശീ.െക.എൻ.മുകു�ൻ

എ�ഗിെമന്റ ്- 1314/17-18/EE തിയതി 9-5-2017

അളവു പു��കം - 1014/15, 374/16, 347/16

െചലവ ്- 1781816 (ബിൽ നം. 70/18-19 dt. 23-5-18)

േമൽ �പവൃ�ിയുെട ഇനം 1 �പകാരം മരം െകാ�ു� 12 ജനൽ, വാതിൽ, ഷ�റുകൾ എ�ിവ നീ�ം െച��തിന്
97.187 രൂപ നിര�ിൽ 2367.24 രൂപയും ഇനം 3 �പകാരം ജനലുകളും, വാതിലുകളും, ഷ�റുകളുമായി 8 എ�ം ഇള�ി
മാ�ിയതിന ് 76.456 രൂപ നിര�ിൽ 611.65 രൂപയും ഇനം 4 �പകാരം ജനലുകളും, വാതിലുകളും, ഷ�റുകളുമായി 2
എ�ം ഇള�ി മാ�ിയതിന ് 101.182 രൂപ നിര�ിൽ 202.36 രൂപയും ഇനം 5 �പകാരം 368.74 ച.മീ അളവിൽ ഓടി�
േമൽ�ൂര ഇള�ി പ�ിക, കഴുേ�ാൽ എ�ിവ മാ�ിയതിന ് 107.739/ച.മീ നിര�ിൽ 39727.93 ഇനം E1 �പകാരം മര
ഉരു�ടികൾ നീ�ം െച��തിന ് 9.61/മീ. നിര�ിൽ 964.60 മീ�റിന ് 9269 രൂപ ഇനം E2 �പകാരം മര�ിന്െറ
െ�ഫയിമുകൾ, �ട�് നീ�ം െച��തിന ്2401.49/ക�ു.മീ നിര�ിൽ 4.802 ക�.മീ�റിന ്11531.95 രൂപയും ഇനം E3 �പകാരം
1.315 ക�.മീ ആർ.സി.സി െപാളി�് മാ�ി 62.82 കി.�ഗാം ഇരു�ു സാധന�ൾ മാ�ു�തിന ് 2389 രൂപയും
െചലവഴി�ി�ു�്. ഈ സാധന�െള�ാം എ�്.എം ന ് ൈകമാറിയതായാണ ് എം.ബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി�ു�ത്. അവ ജി�ാ പ�ായ�ിന ് ൈകമാറിയതാേയാ, േലലം െച��  ് തുക
മുതൽകൂ�ിയതാേയാ കാണു�ി�.

3. 907/18-ഹരി�ശീ േമാഡൽ ��ൂ ൾ റി�യർ, കൂന�റ

അട�ൽ - 20 ല�ം

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - എ��ി.എ�ിനിയർ

കരാറുകാരൻ - �ശീ.സു�രൻ നായർ.െക

എ�ഗിെമന്റ ്- 37/17-18/EE തിയതി 29-4-2017

അളവു പു��കം - 51/16, 53/16, 52/16

െചലവ ്- 1366380 (ബിൽ നം. 68/18-19 dt. 23-5-18)

േമൽ �പവൃ�ിയുെട ഇനം 9 �പകാരം മരം പ�ിക, കഴുേ�ാൽ എ�ിവ 5.929 ക�ൂ.മീ അളവിലും ഇനം 2 �പകാരം 20
എ�ം ജനലുകളും വാതിലുകളും നീ�ം െച��ി�ു�്. ആയത് ആർ�ും ൈകമാറിയതായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അവ ജി�ാ പ�ായ�ിന ് ൈകമാറിയതാേയാ, േലലം െച��  ് തുക മുതൽകൂ�ിയതാേയാ
കാണു�ി�.

സാധന സാമ�ഗികൾ കെ�ാഴി� ് തുക ജി�ാ പ�ായ�് ഫ�ിൽ ഒടു�ിയതിന്െറ േരഖകൾ
ഹാജരാേ��താണ.്
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1-43   െപാളി�ു മാ�ിയ ഉരു�ടികൾ ജി�ാ പ�ായ�ിന്
തിരിെക ഏൽ�ി�ുകേയാ കെ�ാഴി�ുകേയാ െച�� ി�
2018-19 വർഷ�ിൽ പൂർ�ീകരി� െക�ിട�ളുെട അ�കു��ണികൾ�ു� വിവിധ മരാമ�്
�പവൃ�ികളുെട നിർ�ഹണ േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ െപാളി�ുമാ�ിയ ഉരു�ടികൾ ജി�ാ
പ�ായ�ിേല�് തിരിെക നൽകുകേയാ േലല നടപടികളിലൂെട കെ�ാഴി�ുകേയാ െച��ി�ിെ��്
കെ��ി. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

i). 406/19-ൈഹ��ൂ ൾ/ഹയർ െസ��റി ��ൂ ൾ െക�ിടം നവീകരണം-ജി.എ�.്എസ ്േകാഴി�ാറ

അട�ൽ - 10 ല�ം
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി. എ��ി.എ�ിനിയർ
കരാറുകാരൻ - �ശീ.രാധാകൃ��ൻ
എ�ഗിെമന്റ ്- 1/18-19/AEE തിയതി 10-4-2018

അളവു പു��കം - 470/16

െചലവ ്- 945362 (ബിൽ നം. 109/18-19 dt.24-918)

അളവു പു��ക�ിെല ഇനം നം. 1 �പകാരം ജനലുകളും വാതിലുകളുമായി 16 എ�ം െപാളി�ു മാ�ിയി�ു�.്
�പവൃ�ി�ായി ഒ�ിന് 214.27 രൂപ നിര�ിൽ 3428 രൂപ െചലവഴി�ി�ു�്. ഈ വാതിലുകളുേടയും
ജനലുകളുേടയും വിശദാംശം അളവു പു��ക�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അവ ജി�ാ പ�ായ�ിന്
ൈകമാറിയതാേയാ, േലലം െച��  ്തുക മുതൽകൂ�ിയതാേയാ കാണു�ി�.

ii). 123/19-��ൂ ൾ െമയ് ന്റനൻസ ്-ജി.എ�.്എസ ്ചു���, കുലു��ൂർ

അട�ൽ - 10 ല�ം

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി. എ��ി.എ�ിനിയർ

കരാറുകാരൻ - �ശീ.അ�ുൾ സലീം

എ�ഗിെമന്റ ്- 215/18-19/AEE തിയതി 19-11-2018

അളവു പു��കം - 296/18

െചലവ ്- 834053 (ബിൽ നം. 273/18-19 dt.12-3-19)

അളവു പു��ക�ിെല ഇനം നം. 1 �പകാരം ��ൂ ളിെല ഓഡിേ�ാറിയം േ�ാ�ിൽ നി�ും ലഭ�മായ 242.88 ച.മീ
വി��ീർ�മു� ഏ.സി ഷീ�ും ലാബ ്െക�ിട�ിൽ നി�ു� 280.63 ച.മീ വി��ീർ�മു� ഏ.സി ഷീ�ും േചർ�്
ആെക 523.51 ച.മീ ഏ.സി ഷീ�് ലഭ�മായി�ു�്. കൂടാെത അനുബ� സാമ�ഗികളായ ഇരു�് പ�ിക, കഴുേ�ാൽ
എ�ിവയും ലഭ�മായി�ു�്. സാമ�ഗികൾ െപാളി�ു മാ�ു�തിന് 12028 രൂപ െചലവഴി�ി�ു�.് ഈ
സാമ�ഗികെളാ�ും അളവു പു��ക�ിൽ േ�ാ�ിെലടു�ുകേയാ കെ�ാഴി�ുകേയാ െച��തിന് േരഖകളി�.

iii). 123/19-��ൂ ൾ െമയ് ന്റനൻസ ്-ജി.എ�.്എസ് ചാ��ൂർ, തിരുമി�േ�ാട്

അട�ൽ - 10 ല�ം

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി. എ��ി.എ�ിനിയർ

കരാറുകാരൻ - �ശീ.അസ് കർ അലി

എ�ഗിെമന്റ ്- 159/18-19/AEE തിയതി 12-9-2018

അളവു പു��കം - 866/15, 547/18

െചലവ ്- 801956 (ബിൽ നം. 155/18-19 dt. 29-11-18)

േമൽ �പവൃ�ിയുെട ഇനം 3 �പകാരം ജനലുകളും വാതിലുകളുമായി 24 എ�ം െപാളി�ു മാ�ിയി�ു�.്
�പവൃ�ി�ായി ഒ�ിന് 190.00 രൂപ നിര�ിൽ 4560 രൂപ െചലവഴി�ി�ു�്. ഈ വാതിലുകളുേടയും
ജനലുകളുേടയും വിശദാംശം അളവു പു��ക�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അവ ജി�ാ പ�ായ�ിന്
ൈകമാറിയതാേയാ, േലലം െച��  ്തുക മുതൽകൂ�ിയതാേയാ കാണു�ി�.

ഉരു�ടികൾ കെ�ാഴി� ്തുക ജി�ാ പ�ായ�ിൽ ഒടു�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

1-44   അന�നടി, കുലു��ൂർ �ഗാമപ�ായ�ുകളിെല
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ഗ�ാസ ്�കിമേ�ാറിയ�ളുെട പൂർ�ീകരണം
ഉറ�ാേ��താണ്
അന�നടി, കുലു��ൂർ �ഗാമപ�ായ�ുകളിൽ  ഓേരാ ഗ�ാസ് �കിമേ�ാറിയ�ൾ 75 ല�ം രൂപ വീതം
വകയിരു�ി നിർ�ി�ു�തിനു� പ�തികൾ ആവി��രി�ുകയും ഭാഗികമായി നിർ�ാണം
പൂർ�ീകരി�ുകയും െച��ി�ു�.് പ�തികളുെട നിലവിെല �ിതി വിലയിരു�ു�തിനായി 4-10-2019 ന് ജി�ാ
പ�ായ�് അധികൃതരുേടയും അതാത് പ�ായ�ുകളിെല സാേ�തിക വിദഗ്�രുേടയും സാ�ി���ിൽ
നട�ിയ �പാേദശിക പരിേശാധനയിൽ �പവൃ�ികളുെട എ�ിേമ�് �പകാരമു� െക�ിട നിർ�ാണം ര�്
�ല�ളിലും പൂർ�ീകരി�ി�ു�തായി േബാധ�െ��ു. ര� ് �പവൃ�ികളിലും �പധാന ഇനമായ ഫർണസ്
�ാപി�ി�ിെ��ും െപാതുജന�ൾ� ് �പേയാജനെ�ടു� വിധ�ിൽ പൂർ�ീകരി� ് പ�ായ�ുകൾ�്
ൈകമാറിയി�ിെ��ും േബാധ�െ��ു. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

1. 539/19-ഗ�ാസ് �കിമേ�ാറിയം-അന�നടി

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി. എ��ി. എ�ിനിയർ

അട�ൽ - 7500000 രൂപ (വികസന ഫ�)്

എ�ഗിെമന്റ ്നം. 225/26-2-2018

കരാറുകാരൻ: �ശീ.ഷാജി.െക

അളവു പു��കം നം. : 62/18

െക�ിട നിർ�ാണെ�ലവ:് 2932437 (ബിൽ നം.212/31-01-2019)

4-1-2019 ന് െക�ിട നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�ി�ു�്.

ഇലക്�ടിഫിേ�ഷൻ, വാ�ർ ചാർ�് എ�ിവയ്�ായി 3.12 ല�ം രൂപയും ജനേറ�റിനായി 5 ല�ം രൂപയും
ഗ�ാസ് ഫർണസ ് �ാപി�ു�തിനായി 35 ല�ം രൂപയും മ�് െചലവുകൾ�ായി 50000 രൂപയും എ�ിേമ�ിൽ
വകയിരു�ിയി�ു�്.

െക�ിട�ിന്െറ േ�ാറിംഗ ് ഉൾെ�െടയു� �പവൃ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ുവാനുെ�� ് �പാേദശിക
പരിേശാധയിൽ കെ��ി.

െമയിൻ േറാഡിൽ നി�ും വളെര ഉൾ�പേദശ�ു� പ�തി �പേദശേ��് പരിമിതമായ േറാഡ് സൗകര�ം
മാ�തമാണു�ത.് േറാഡ് സൗകര�ം വർ�ി�ി�ാൽ മാ�തേമ പ�തി �പേദശേ��് സുഗമമായി എ�ിേ�രുവാൻ
സാധി�ുകയു�ൂ എ�തിനാൽ േറാഡ ്വികസനം കൂടി കണ�ിെലടുേ��താെണ�് വിലയിരു�ു�ു.

തുടർ �പവൃ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ു�തിനു� നടപടികൾ ത�രിതെ�ടുേ��താണ.്

ചി�തം – അന�നടി ഗ�ാസ ്�കിമേ�ാറിയ�ിനായി നിർ�ി� െക�ിടം

2. 539/19-ഗ�ാസ് �കിമേ�ാറിയം-കുലു��ൂർ

അട�ൽ - 7500000 രൂപ (വികസന ഫ�)്

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി. എ��ി. എ�ിനിയർ

എ�ഗിെമന്റ ്നം. 216/17-2-2018

കരാറുകാരൻ: �ശീ.രവീ��ൻ.എം

അളവു പു��കം നം. : 283/18, 284/18,502/18
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െക�ിട നിർ�ാണെ�ലവ:് 2932437 (ബിൽ നം.295/16-03-2019)

ഇലക്�ടിഫിേ�ഷൻ, വാ�ർ ചാർ�് എ�ിവയ്�ായി 3.2 ല�ം രൂപയും ജനേറ�റിനായി 5 ല�ം രൂപയും
ഗ�ാസ് ഫർണസ ് �ാപി�ു�തിനായി 35 ല�ം രൂപയും മ� ് െചലവുകൾ�ായി 58722രൂപയും എ�ിേമ�ിൽ
വകയിരു�ിയി�ു�്.

18-2-2019 ന് െക�ിട നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�ി�ു�്. െക�ിടനിർ�ാണം, ഇലക്�ടിഫിേ�ഷൻ, െപ��റ്ിംഗ ്എ�ീ
�പവൃ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ി�ു�തായി �പാേദശിക പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��ു. ഫർണസ് �ാപി�്
�കിമേ�ാറിയം �പവർ�ന�മമാ�ിയി�ി�.

െമയിൻ േറാഡിൽ നി�ും വളെര ഉൾ�പേദശ�ു� പ�തി �പേദശേ��് പരിമിതമായ േറാഡ് സൗകര�ം
മാ�തമാണു�ത.് േറാഡ് സൗകര�ം വർ�ി�ി�ാൽ മാ�തേമ പ�തി �പേദശേ��് സുഗമമായി എ�ിേ�രുവാൻ
സാധി�ുകയു�ൂ എ�തിനാൽ േറാഡ ്വികസനം കൂടി കണ�ിെലടുേ��താെണ�് വിലയിരു�ു�ു.

തുടർ �പവൃ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ു�തിനു� നടപടികൾ ത�രിതെ�ടുേ��താണ.്

ചി�തം – പൂേ�ാ�്കാവ ്ഗ�ാസ ്�കിമേ�ാറിയ�ിനായി നിർ�ി� െക�ിടം

ഓഡി� ്അേന�ഷണം നം. 39/09-10-2019 �പകാരം ��ശാന�ളുെട പൂർ�ീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ുവാൻ ആവശ�െ��ുെവ�ിലും തൃ��ികരമായ മറുപടി ലഭ�മായി�.

1-45   എ�ിേമ�് റിൈവസ ്െച�ു�തിന് നടപടി�കമ�ൾ
പാലി�ു�ി�
സ.ഉ(ൈക)നം.11/2018/തസ�ഭവ തിയതി 29-01-2018 �പകാരം പുറെ�ടുവി� പ�തി മാർ�േരഖയിെല ഖ. 3.8.2.9(v)

�പകാരം ഒറിജിനൽ േ�പാജക്�ിൽ വിഭാവനം െച�� ഏെത�ിലും �പവൃ�ികൾ ഒഴിവാ�ുകേയാ

കൂ�ിേ�ർ�ുകേയാ മാ�ം വരുേ��ി വരു� സാഹചര��ിലും അ�ൽ �പവൃ�ിയുെട രൂപകൽ�നയിൽ

ഘടനാപരമായ വലിയ മാ�ം ആവശ�മാെണ�ിലും �പവൃ�ിയുെട െചലവ് സാേ�തികാനുമതി ലഭി�

തുകയുെട 5 ശതമാന�ിൽ അധികം ആകുവാൻ സാധ�തയുെ��ിലും റിൈവ�� ് എ�ിേമ�്

ത�ാറാേ��താണ.് േഭദഗതി െച�� എ�ിേമ�ിന് കാലതാമസം കൂടാെത സാേ�തികാനുമതി

േതേട�താെണ�ും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�തിനുേശഷേമാ നിർ�ഹണ�ിൽ വളെരേയെറ പുേരാഗതി

ഉ�ായതിനുേശഷേമാ സമർ�ി�ു� റിൈവ��് എ�ിേമ�ിന് അനുമതി നൽകുവാൻ പാടി� എ�് ഖ. 3.8.2.9(v) ൽ

നിർേ�ശി�ി�ു�.് PWD Manual, 2013 െല ഖ. 1601.1.6 �പകാരവും സമാന നിർേ�ശ�ളു�.്

മാർ�േരഖയിേലയും PWD മാന�ലിേലയും നിബ�നകൾ�് വിരു�മായി താെഴ പറയു� �പവൃ�ിയുെട
പൂർ�ീകരണ�ിന് േശഷം പല പ് റിൈവ�� ് എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�തായി കെ��ി.
വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - അസി.എ��ി. എ�ിനിയർ

�പവൃ�ിയുെട
വിവരം

പൂർ�ീകരി�
തിയതി

റിൈവസ്
െച�ു�തിനു

േവ�ി
അസി. എ��ി.
എ�ിനിയർ

ശുപാർശ
നൽകിയ
തിയതി

റിൈവസ്
െച�ു�തിനു
േവ�ി എ��ി.
എ�ിനിയർ

ശുപാർശ
നൽകിയ
തിയതി

ി
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582/19-തടു�േ�രി
ഉറവുകു�്
കുടിെവ� പ�തി-
േകരളേ�രി
അട�ൽ -1000000
(ജനറൽ)

കരാറുകാരൻ -
�ശീ.രതീകൃ��ൻ.എസ്
എ�ഗിെമന്റ ്നം.:
116/12-12-2017

അളവു പു��കം -
95/18

കരാർ സംഖ�-944599

െചലവ ്- 973000 (ബിൽ
നം.3113/ - - )

28-1-2019 7-2-2019 12-2-2019

േമൽ സൂചി�ി� �പകാരമു� അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ുവാൻ �ശ�ിേ��താണ.്

1-46   ച�ുരു�ി�ു�് അ�ണവാടി നിർ�ാണം-തൃ�ാല-
പ�തി മാർ�േരഖ �പകാരമു� േരഖകൾ സൂ�ി�ി�ി�
െ�പാ.നം. 761/19-ച�ുരു�ി�ു� ്അ�ണവാടി നിർ�ാണം - തൃ�ാല
അട�ൽ - 10 ല�ം (എസ.്സി.പി)

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ - എ��ിക�ൂ�ീവ് എ�ിനിയർ
എ�ഗിെമന്റ ്- 171/17-18/EE/21-11-2017

അളവു പു��കം - 865/16, 395/16

െചലവ ്- 809719 (ബിൽ നം. 144/30-1-2019)

വാർഡ് 8 ൽ സാമൂഹ�നീതി വകു�ിന ് വി�ുകി�ിയ ഭൂമിയിൽ പുതിയ െക�ിടം നിർ�ി�ു� അ�ണവാടി
കഴി� മൂ� ് വർഷ�ളിെല ഹാജർനില പരിേശാധി�തിൽ 51% ൽ അധികം ഗുണേഭാ�ാ�ൾ എസ.്സി
വിഭാഗ�ിൽെ��വരാെണ�് പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാ��െ�ടു�ിയ േരഖ മാ�തമാണ് ഫയലിൽ
സൂ�ി�ി�ു�ത്.

പതിമൂ�ാം പ�തിയുെട മാർ�േരഖ സ.ഉ(ൈക)നം.11/2018/തസ�ഭവ തിയതി 29-01-2018 ഖ. 6.1 �പകാരം കുറ�ത്
അ� ് പ�ികജാതി കുടുംബ�െള�ിലും അടു�ടു� ് താമസി�ു� �പേദശം പ�ികജാതി സേ�തമായി
കണ�ാ�ി വിഹിതം െചലവഴി�ാവു�താെണ�ും 50% ൽ അധികം പ�ികജാതി�ാരു� �പേദശ�ും
വിഹിതം െചലവഴി�ാവു�താെണ�ും നിർേ�ശി�ി�ു�.് 50% ൽ കുറവാെണ�ിൽ ആനുപാതികമായി
മാ�തേമ വിഹിതം െചലവഴി�ാവൂ. പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാരുെട ശതമാനം െതളിയി�ു�തിനായി
�പേദശ�ിന്െറ സാമൂഹ� ഭൂപടം, ഗുണേഭാ�ൃ കുടുംബ�ളുെട പ�ിക എ�ിവ ത�ാറാ� ് പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീസർ സാ��െ�ടുേ��താണ.് അ�ര�ിലു� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

പ�ികജാതി ഉപപ�തി വിഹിതം പാഴാ�ാേനാ വകമാ�ി െചലവഴി�ുവാേനാ പാടു�ത� എ�്
മാർ�േരഖയിൽ നിർേ�ശി�ി�ു�.് ഉപപ�തി�് മ� ് േ�സാത�ുകളുെട സാധ�തയും
ഉപേയാഗെ�ടു�ാവു�താെണ�ും നിബ�നയുട�്.

േമൽ �പവൃ�ിയുെട കാര��ിൽ ആവശ�മായ േരഖകൾ ഇ�ാെത �പവൃ�ി നിർ�ഹി�ു�തിനായി
പ�ികജാതി ഉപപ�തി വിഹിതം വകയിരു�ിയതിന്െറ സാഹചര� വ��മാേ��താണ.്

1-47   േദവസ�ം പറ� ്െചേ�ാട് Scേകാളനി സമ�ഗ വികസനം,
പറളി(324/18)-അപാക�ൾ
നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�ൻ – എ��ിക�ൂ�ിവ ്എ�ിനീയർ
അട�ൽ- 2000000/-(വികസനഫ� ്SCP)

ബിൽനം. - 18/21.5.18- ₹824573/-

അളവുപു��കം - 831/16

കരാറുകാരൻ-എ.എൻ.ജയ�പസാദ്
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അംഗീകൃത െ�പാജക്� ് �പകാരം ഇതിന്െറ ല��ം േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത ് കുടിെവ�ം ലഭ�മാ�ൽ,
േറാഡ ് സൗകര�ം വർ�ി�ി�ൽ എ�ിവയും �പതീ�ി�ു� േന�ം ടാ�്, ൈപ� ് ൈലൻ, േമാേ�ാർ പ� ് െസ�്,
പ� ് ഹൗസ,് കിണർ എ�ിവയാണ.് എ�ാൽ പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഫീസിബിലി�ി
നൽകിയിരി�ു�ത ് കുളം ചു�ുമതിൽ, സ്�ടീ�് ൈല� ് േപാ�,് ൈപ� ് ൈലൻ, െ�ഡയിേനജ്, Pond Clearing എ�ീ
ഇന�ൾ�ാണ.് എ�ാൽ േറാഡിന്െറ ഫീസിബിലി�ി ഇ�. എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ിൽ 325മീ�ർ േറാഡ് േകാൺ�കീ�്
െചേ��തിന്െറയും അനുബ� �പവർ�ന�ളുേടയും ആവശ�കതയാണ് സൂചി�ി�ിരി�ു�ത്. വിശദമായ
എ�ിേമ�ിൽ പാർട ്1- ആയി ₹. 1120531/- േറാഡ് �പവ ൃ �ി�ായു� ഇന�ൾ�ായും പാർട ്2- ആയി ₹. 879469/- Street
light facilities and Unforseen items ന ് േവ�ി Lumpsum provision ആയും വകയിരു�ിയി�ു�്. എ�ാൽ �പവൃ�ിയുെട
ഫയൽ �പകാരം േറാഡ് �പവ ൃ �ി മാ�തേമ നട�തായി േരഖ ഉ�ൂ. (�പവ ൃ �ി ൈവകിയതിന ് കാരണമായി
ഇറിേഗഷന്െറ അനുമതി ലഭ�മായതിെല കാലതാമസം എ�ു സൂചി�ി�ു�ുെ��ിലും അനുമതി
ലഭ�മായതിന്െറ വിവരം ഫയലി�. )

േറാഡ ് �പവ ൃ �ിയു െട ഫീസിബിലി�ി ഇ�ാ�തിന് വിശദീകരണവും െ�പാജക്�,് എ�ിേമ� ് എ�ിവയിൽ
സൂചി�ി�ിരു� �പവർ�ന�ൾ പി�ീട് നട�ിയി�ുെ��ിൽ ആയതിന്െറ വിവരവും ഇെ��ിൽ
ആയതിന്െറ കാരണവും െ�പാജക്�് 2019-20 ൽ ��ിൽ ഓവർ ആയി ഉൾെ�ടു�ിയി�ുെ��ിൽ ആയതിന്െറ
വിശദാംശ�ളും ലഭ�മാ�ു�തിന ്ഓഡി�് അേന�ഷണം (52/16.10.19) നൽകിയിരുെ��ിലും ആയതിന് മറുപടി
ലഭ�മായി�.
ഓഡി�് നിർേ�ശം
1. െ�പാജക്�ിന് തുക വകയിരു�ുേ�ാൾ യഥാർ� ആവശ�കത ഉറ�ുവരുേ��ത് വർ�ിംഗ് �ഗൂ�്,
�ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി, എ�ിവരുെട ഉ�രവാദിത�മാണ.് േമൽസൂചി�ി�ും വിധം നിർ�ഹണ ഇന�ളിൽ
വ��തയി�ാെത െ�പാജക്�് വയ്�ു�ത് പ�തി ആസൂ�തണ�ിെല പാളി�യാണ്. ഇത് ഭാവിയിൽ
ഒഴിവാേ��താണ് .
2. 12- ◌ാം പ�തി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം വികസനഫ�് (എസ്.സി.പി.) ഫ�ുപേയാഗി� ് േറാഡ് �പവ ൃ �ി
െച�ുേ�ാൾ പ�ികജാതിവികസന ഓഫീസറുെട ഫീസിബിലി�ി സർ�ിഫി�� ് ലഭ�മാേ��തും േറാ ഡ്
പ�ികജാതി േകാളനി�ക�ു�താെണ�ു� സാ��പ�തവും ലഭ�മാേ��താണ.്
3. മ�ു വകു�ുകളുെട അനുമതി, എ�ിേമ�് എ�ിവ ലഭ�മാേ��വ കാലതാമസം കൂടാെത ലഭ�മാ�ു�തിനും
പ�തി�ായി വകയിരു�ിയ തുക നിർ�ഹണകല�ർ �പകാരം സമയബ�ിതമായി െചലഴി�ു�തിനും
നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�ൻ �ശ�ിേ��താണ.്
4. പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി�ു�തിനു സ�ീകരി� തുടർ �പവ ൃ �ികളുെട വിവരം ലഭ�മാേ��താണ.്

1-48   ആചാരി�ുളം കൃഷിഭവൻ ത�യം േറാ ഡ,് െപരുെവ�്
(630/17)- �പവ ൃ �ി�ല�ിന്െറ തൽ�ിതി
ഉറ�ുവരു�ാെത െ�പാജക്� ്രൂപീകരണം
നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�ൻ – എ��ിക�ൂ�ിവ ്എ�ിനീയർ
അട�ൽ- 1000000/-(വികസനഫ� ്SCP)

ബിൽനം. - 50/21.5.18- ₹847132/-

അളവുപു��കം - 635/16

കരാറുകാരൻ-ൈഫസൽ അലി.എം
എ�ഗിെമന്റ ്- 8/18.4.17

6 മാസ�ിനകം പൂർ�ീകരിേ�� ഈ �പവ ൃ �ിയുെട കരാറുകാരൻ 13.7.17 ന(്3-ാം മാസം) എ��ിക�ൂ�ിവ്
എ�ിനീയർ� ് സമർ�ി�ി�ു� ക�ു�പകാരം "�പ��ു ത �പവൃ�ി തുട�ാൻ ബ�െ��േ�ാൾ െകാ�േ�ാട്
േ�ാ�് പ�ായ� ്കഴി� മാർ� ്മാസ�ിൽ�െ� ടാറിഗും മ�ു �പവ ൃ �ികളും പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ു.
അതുെകാ� ് �പ��ു ത �പവ ൃ �ി എവിെട തുട�ണെമ� നിർേ�ശം തരണെമ�"് അേപ�ി�ി�ു�.്
െപരുെവ�് പ�ായ� ് അസി. എ�ിനീയറുെട തീയതി ഇ�ാ� ക�ു�പകാരം േ�ാ�് പ�ായ� ് ഇേത
േറാഡിൽ ടാറിംഗ ് �പവ ൃ �ി മാ�തം ഇേത വർഷം വിഭാവനം െച��  ് പൂർ�ീകരി�ി�ു�്. ആയതിനാൽ ജി�ാ
പ�ായ�ിന്െറ �പവ ൃ �ിയിൽ േഫാർേമഷൻ �പവൃ�ി മാ�തേമ സാധ�മാവുകയു�ൂ എ�ും ഇ�ാര�ം
ബ�െ�� ഡിവിഷൻ െമ�റുെട �ശ�യിൽ െപടു�ുകയും െച��ിരു�ു എ�ും ആയതിനാൽ വകയിരു�ിയ
തുക െചലവഴി�ു�തിന ് എ�ിേമ� ് റിൈവസ ് െച�ു�തിനും ഏെത�ാം ഇന�ൾ
ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ�ും നിർേ�ശി�ി�ു�.് അസി.എ��ിക�ൂ�ിവ ് എ�ിനീയറും 6.10.17 െല ക�ിൽ ഈ
വിവര�ൾ ശുപാർശ െച�ു�ു�്. എ�ാൽ ഇതനുസരി� ് എ�ിേമ�ിൽ േഭദഗതി വരു�ി
അംഗീകരി�ിരി�ു�ത ് 1.2.18 ൽ മാ�തമാണ്. �പവ ൃ �ി പൂർ�ീകരി�ത് 23.03.18 നാണ.് എ���്ടാ ഐ�ംസിനും
�പവ ൃ �ി പൂർ�ീകരണം ദീർഘി�ി�തിനും സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റ് െവ�ി�ു�ത ് 27.3.18, 28.3.18
തീയതികളിലാണ്(പൂർ�ീകരണ�ിനു േശഷം). �പവ ൃ �ി ൈവകിയതിന ് കാരണമായി ഇറിേഗഷന്െറ
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അനുമതി ലഭ�മായതിെല കാലതാമസം എ�ു സൂചി�ി�ു�ുെ��ിലും അനുമതി�്
ആവശ�െ��തിന്െറേയാ ലഭ�മായതിന്െറേയാ വിവരം ഫയലിലി�.

�പവ ൃ �ി�ല�ിന്െറ തൽ�ിതി ഉറ�ുവരു�ാെത െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ി തുക വകയിരു�ിയതിനും
എ�ിേമ�് റിൈവസ ് െച�ാെനടു� കാലതാമസ�ിനും വിശദീകരണം ആവശ�െ��ു നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (നം.52/16.10.19) മറുപടി ലഭ�മായി�ി�.
ഓഡി�് നിർേ�ശം 
1. െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിനു മുൻപായി അതിന്െറ ആവശ�കത, നിർ�ഹണ �പേദശ�ിന്െറ �ിതി

എ�ിവ നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�ൻ ഉറ�ുവരുേ��താണ്.

2. �പവ ൃ �ിയുെട നിർ�ഹണ ഘ��ിൽ എ�ിേമ�ിൽ േഭദഗതി ആവശ�മായി വരുേ�ാൾ കാലതാമസമി�ാെത

റിൈവ�� ്എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാ�ി യഥാസമയം �പവ ൃ �ി പൂർ�ീകരിേ��താണ.്

റിൈവ�� ്എ�ിേമ�് ൈവകിയതിന ്വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

1-49   കു�ാ��ി കു�ുകാട് േറാഡ,് കുഴൽമ�ം(117/18)-
ഇലക്�ടിക് േപാ�് മാ�ി �ാപി�ു�തിന ്നടപടി�കമ�ൾ
പാലി�ി�ി�
നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�ൻ – എ��ിക�ൂ�ിവ ്എ�ിനീയർ
അട�ൽ- 1000000/-

ബിൽനം. - 99/21.5.18- ₹997486/-

അളവുപു��കം - 525/16

കരാറുകാരൻ- സഞ്ജീവ.്വി.െക.

എ�ഗിെമന്റ ്-252/7.2.17

കുഴൽമ�ം പ�ായ�് ഒ�ാം നിര െമ�ലിംഗ ്നട�ിയതിനു േമൽ ടാറിംഗും േറാഡിെല ഇലക്�ടിക് േപാ�് മാ�ി
�ാപി�ു�തിനുമു� ഈ �പവ ൃ �ിയിൽ പ�ായ�് �പവ ൃ �ി പൂർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ എ� കാരണം
പറ� ്എ�ഗിെമന്റ ്െവ�് 3 മാസ�ൾ�ു േശഷമാണ ്�ലം ഏ�ു വാ�ു�ത.് അളവു പു��കം േപജ് 4 �പകാരം
ഇലക്�ടിക ് േപാ�് മാ�ി �ാപി�ു�തിന് KSEB �് രശീതി നം.65250170215101216/15.2.17 �പകാരം ₹.46501/-
അടവാ�ിയി�ു�്. ഇലക്�ടിക ് േപാ�് മാ�ി �ാപി�ു�തുമായി ബ�െ�� ് താെഴ പറയു� വിവര�ൾ
ലഭ�മായി�.

1. എ�ത ഇലക്�ടിക ്േപാ� ്മാ�ി �ാപി�ു�ു എ�് െ�പാജക്�ിേലാ എ�ിേമ�ിേലാ ഇ�.

2. ഇലക്�ടിക ്േപാ�് മാ�ി �ാപി�ു�തിന്െറ എ�ിേമ� ്KSEB യിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. ഇലക്�ടിക ് േപാ�് മാ�ി �ാപി�ു� �പവ ൃ �ി പൂർ�ിയായതിന്െറേയാ KSEB �് നൽകിയ തുക
വിനിേയാഗി�തിന്െറേയാ സാ��പ�തം ഇ�.
േമൽ�റ� അപാകതകൾ പരിഹരി�് ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.്

1-50   േരഖകളിെലയും അളവു േരഖെ�ടു�ിയതിെലയും
തീയതികൾ തിരു�ു�ത ്�കമ�പകാരമ�
എ��ിക�ൂ�ിവ ് എ�ിനീയർ നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�നായ താെഴ പറയു� �പവൃ�ികളുെട േരഖകളിെലയും,
അളവു േരഖെ�ടു�ിയതിെലയും തീയതികൾ തിരു�ി പുന:�കമീകരി�ു കാണു�ു. അസി�ന്റ്
എ�ിനീയറുെട ഒ�ിന്െറ അടിയിൽ േരഖെ�ടു�ിയ തീ�തികളും തിരു�ിയി�ു�.് എ�ാൽ
തിരു�ലുകൾ നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�ൻ ഒ�ുെവ�് അധികൃതമാ�ിയി�ി�. തീയതി തിരു�ിയതിന്െറ
വിശദവിവര�ൾ ചുവെട െകാടു�ു�ു.

1. െ�പാജ�� ്നം.393/19(364/18)- പുേ�ാട ്പു�ൻകളം പാടം േറാഡ,് പറളി
അട�ൽ: 15,00,000
കരാർ തുക- 1177854/-

് ിൽ ിൽ
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െചലവ:് 905922/- (ബിൽ നം.07/21. 5.18- ₹.420189/-, ബിൽ നം.146/25.2.19-₹.485733/-)

അളവു പു��കം: 830/16

കരാർ നം.82/6.6.17, കരാറുകാരൻ: രേമഷ്
കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 5.12.17

തിരു�ലുകൾ

1. പൂർ�ീകരി� തീ�തി- 17.1.19എ�ത ്തിരു�ി 29.12.18 േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

2. കരാറുകാരന ് അയ�ിരി�ു� െസല�ൻ േനാ�ീസ ് തീയതി 15.5.17എ�ത് തിരു�ി 25.5.17
എ�ാ�ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ Despatch cum stamp Account Register 2017 Vol.2 േപജ് 67 �പകാരം െസല�ൻ േനാ�ീസ്
തീയതി 15.5.17 ഉം ഇത ്രജിസ്േ�ടഡ് തപാലായി അയ�ിരി�ു�ത ്17.5.17 നും ആണ്. കരാർ െവ�ിരി�ു�ത ്6.6.17
ന് ആയതിനാൽ ൈവകിയതിന് കരാറുകാരനിൽ നി�ും പിഴ ഈടാേ��തായിരു�ു. എ�ാൽ പിഴ
ഈടാ�ിയി�ി�. സ.ഉ(പി)നം.13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 �പകാരം പുറെ�ടുവി� േകരള െപാതുമരാമ�്
മാന�ലിെല 2009.6 നം. വകു�് �പകാരം െട�ർ അംഗീകരി�തിനു േശഷം 7 ദിവസ�ിനകേമാ േഫം
പിരീഡിനകേമാ (ഏതാേണാ കുറെവ�ിൽ അത)് െട�ർ സ�ീകരി�തായ േരഖാമൂലമു� അറിയി�്
കരാറുകാരന ് നൽേക�താണ്. െട�ർ അംഗീകരി� തിയതി മുതൽ 14 ദിവസ�ിനകം കരാർ ചമയ്�ുവാൻ
േനാ�ീസിൽ വ��മാേ��തും 14 ദിവസം കഴി�് 10 ദിവസം വെര കരാർ തുകയുെട 1% പിഴ സഹിതം
കരാറുട�ടി െവയ്�ാവു�തുമാണ ് . പിഴയുെട പരിധി കുറ�ത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി
നിജെ�ടു�ിയി�ു�.് 24 ദിവസ�ിനു�ിലും കരാറുട�ടി െവ�ാ�പ�ം കരാർ റ�ാേ��തും ഇ.എം.ഡി
മുതൽകൂ�ി കരാർ നിബ�നകൾ�നുസരി�ു� തുടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��തുമാണ്. ആയതിനാൽ
കാറുകാരനിൽ നി�ും കരാർ തുകയുെട 1% ആയ ₹. 11779/- ഈടാ�ി ജി�ാ പ�ായ�് ഫ�ിൽ
അടവാേ��താണ.്

3. പൂർ�ീകരണ�ീയതി ദീർഘി�ി�ു�തിനു� കരാറുകാരന്െറ അേപ�യിൽ ദീർഘി�ിേ�� തീയതി
30.3.18 എ�ത ്തിരു�ി 30.6.18 എ�ാ�ിയിരി�ു�ു.

4. എ��ി.എ�ിനീയർ െസ�ക�റി�ു നൽകിയി�ു� 4.2.19 െല ക�ു �പകാരം 30.6.18വെര �പവൃ�ി
പൂർ�ിയാകാ�തിനാൽ 30.12.18 വെര "പിഴേയാടുകൂടി" എ�ത് െവ�ി "പിഴ കൂടാെത " എ�ാ�ിയി�ു�്.

5. പൂർ�ീകരണ�ീയതി ദീർഘി�ി�ു�തിനു� സ�ിെമന്ററി എ�ഗിെമന്റിന്െറ മു�ദപ�ത�ിന്െറ തീയതി
22.1.19 ആണ്.

കരാർ ൈവകിയതിനു� പിഴയും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം ൈവകിയതിനു� പിഴയും ഒഴിവാ�ു�തിനാണ്
േമൽ �പകാരം തിരു�ലുകൾ നട�ിയിരി�ു�ത് എ� ് ഒ◌ാഡി�് നിരീ�ി�ു�ു. വിശദീകരണം
നൽേക�താണ്.

2. െ�പാജ�� ്നം.688/17(330/18): െന�ി�ാട ്േറാഡ് ടാറിംഗ്

അട�ൽ: 10,00,000- ഫ�ിനം: െമയിന്റനൻസ ്�ഗാന്റ് (േറാഡിതരം)

െചലവ:് 807355/- , ബിൽ നം.105/21.5.18 -₹.807355/-

കരാർ നം.277/17.2.17 APAC: 838622/- കരാറുകാരൻ: െറജി.െക.ഇ�ൻ.

കരാർ �പകാരം പൂർ�ീകരിേ�� തീയതി: 19.8.17

അളവു പൂ��കം: 737/16

ആെക �പവൃ�ി മൂല�ം: 900880/-

തിരു�ലുകൾ

1.പൂർ�ീകരി� തീ�തി - 6.2.18 എ�ത ്തിരു�ി 11.3.18 േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.(Completion Report ലും Cheque list
for final bills ലും,Work bill ഉം ഇേത തിരു�ലുകൾ വരു�ിയി�ു�.്

2. അളവു പു��കം �പകാരം അളവുകൾ തിരു�ി േരഖെ�ടു�ിയതിന്െറ വിവര�ൾ

അളവു
പു��ക�ിന്െറ

േപജ്
ന�ർ

ആദ� േരഖെ�
ടു�ൽ

തിരു�ിയ
േരഖെ�ടു�ൽ

1 5.1.18 5.2.18
2 5.1.18 5.2.18
3 9.1.18 12.2.18
4 9.1.18 12.2.18
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5 9.1.18 12.2.18
6 10.1.18 16.218
7 10.1.18 16.218
8 10.1.18 16.218
9 10.1.18 16.218
10 10.1.18 16.218
11 18.1.18 19.2.18
12 10.1.18 16.2.18
13 10.1.18 16.2.18
14 20.1.18 28.2.18
15 10.1.18 16.2.18
16 6.2.18 16.3.18
17 6.2.18 16.3.18
18 28.2.18 16.3.18

അളവു പു��ക�ിെലയും മ�ു േരഖകളിെലയും തീ�തി തിരു�ു�തിനു�ായ സാഹചര�ം

വിശദീകരി�ു�തിന് ആവശ�െ��ുെകാ�് നൽകിയ ഓഡി� ് അേന�ഷണ�ിന് ( 52/16.10.18) മറുപടി

ലഭ�മായി� .

േമൽ �പവ ൃ �ിയിൽ ഇറിേഗഷനിൽ നി�ു� അനുമതി ലഭ�മാകാ�തിനാൽ �പവൃ�ി

പൂർ�ീകരി�ു�തിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ�െ��ി�ു�്. എ�ാൽ ഇറിേഗഷനിൽ നി�ു� അനുമതി

പ�തം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

ഓഡി�് നിർേ�ശം

അധിക ൃ തമ�ാ� തിരു�ലുകൾ ഓഡി� ്അംഗികരി�ു�ി�.

ഈ വിഷയ�ിൽ വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

1-51   �പവ ൃ �ി�ലെ� �പ���ൾ മൂലം പൂർ�ീകരണം
ൈവകൽ - സമേയാചിതമായ ഇടെപടലിന്െറയും
തുടർനടപടികളുെടയും അഭാവം
എ��ിക�ൂ�ിവ ്എ�ിനീയർ നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�നായ താെഴ പറയു� �പവൃ�ികളിൽ �പവ ൃ �ി�ലെ�
�പ���ൾ മൂലം പൂർ�ീകരണം ൈവകിയതായി കാണു�ു.
1. േമേലെ�രുവുേറാഡ ്െമയിന്റനൻസ,് പുതുനഗരം (389/19)

അട�ൽ- 1000000/-, പിഎസി- 997142/-,കരാർ തുക- 859944/-

ബിൽനം. - 58/21.5.18- ₹178600/-, 145/25.2.19- 372870/-

അളവുപു��കം - 644/16

കരാറുകാരൻ- െഫ��ൽ അലി.എം.

എ�ഗിെമന്റ ്-7/18.4.17

പൂർ�ീകരി�ത്- 10.7.18

6 മാസ�ിനകം(17.10.17നകം) പൂർ�ീകരിേ�� ഈ �പവ ൃ �ിയിൽ റീടാറിംഗും െ�ഡയിേനജ്

നിർ�ാണവുമാണ ് എ�ിേമ�് �പകാരം െച�ാനുേ�ശി�ത്. എ�ാൽ കരാറുകാരൻ 13.7.17 ന് എ��ിക�ൂ�ിവ്

എ�ിനീയർ� ് സമർ�ി�ി�ു� ക�ു�പകാരം "േറാഡിൽ ഇന്റർേലാ�ിംഗ ് ൈടൽ മതി എ�

അഭി�പായ�ിനാൽ െ�ഡയിേനജ ് വർ�് െച�ാൻ ജന�ൾ സ�തി�ി�. ടാറിംഗ ് �പവ ൃ �ി െച�ു�തിന ് ടാർ

വാ�ിെയ�ിലും വർ�ിന്െറ ഘടനെയ�ുറി�് വ��മായ തീരുമാനം ആയേശഷം ടാറിംഗ ് �പവൃ �ി

ആരംഭി�ാൽ മതിെയ�് ജന�ൾ ശാഠ�ം പിടി�ു. ആയതിനാൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ി�ി� എ�ും

ആയതിനാൽ �പവൃ �ി എ�െന നട�ണെമ� ് വ��മായ നിർേ�ശം നൽകണെമ�ും" അേപ�ി�ി�ു�്.
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ഇതനുസരി�് അടിയ�ിരമായി അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ� ് സമർ�ി�ു�തിന്

അസി.എ��ി.എ�ിനീയേറാട് എ��ി.എ�ിനീയർ 22.07.17 ന ് ആവശ�െ��ി�ു�.് എ�ാൽ

അസി.എ��ി.എ�ിനീയറുെട റിേ�ാർ� ് ഫയലിൽ ഇ�. പി�ീട ് 27.3.18 െല ഭരണസമിതി തീരുമാന�ിലാണ്

െ�ഡയിേനജ് ഒഴിവാ�ി ഇന്റർേലാ�ിംഗ് ൈടൽ പാകൽ ഉൾെ�ടു�ി എ�ിേമ�് റിെവസ് െച��ി�ു�തിന്

അംഗീകാരം നൽകിയി�ു�ത്. ഈ കാലതാമസം മൂലം കരാറുകാരന്െറ അേപ�യനുസരി� ് പൂർ�ീകരണ

കാലാവധി 25.5.18 വെര പിഴയി�ാെത നീ�ി നൽകിയി�ു�്. കൂടാെത ഇന്റർേലാ�ിംഗ ് ൈടൽ പാകൽ

വീടുകളിേല�ു� ൈപ� ് ൈലൻ മാ�ി �ാപി�ു� പണി പൂർ�ീകരി�തിനുേശഷം മാ�തേമ െച�ാനാവൂ

എ�തിനാലും പിെ� കാലവർഷവും എ� കാരണം വീ�ും, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം കരാറുകാരന്െറ

അേപ�യനുസരി�് 10.7.18 വെര നീ�ി നൽകിയി�ു�.് എ�ാൽ �പവ ൃ �ിയുെട ൈഫനൽബി�്

പരിേശാധി�ുേ�ാൾ 1000000/- രൂപ വകയിരു�ിയി�ു� ഈ �പവ ൃ �ി�് ജി.എസ.്ടി. േകാ�ൻേസഷൻ

ഉൾെ�െട ആെക 551470/- രൂപ മാ�തേമ െചലവഴി�ി�ു�ൂ. വിശദാംശ�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.

�കമ
നം.

ഇനം ആദ�
എ�ിേമ�്

റിെവ��്
എ�ിേമ�്

ൈഫനൽ
ബിൽ

�പകാരം
െച��ത്

1.

1.

റീടാറിംഗ്
Tack coat

884. m2 1120m2 887.84m2
(79%)

2.
20mm thick
open graded
premix chipping
carpet

954 m2 1255 m2 898.92m2
(71.6%)

3. Seal coat 884m2 1120m2 887.88m2
(79%)

2. െ�ഡയിേനജ് 1-9
ഇന�ൾ ഒഴിവാ�ി ഒഴിവാ�ി

എ���്ടാ
ഐ�ംസ്
1.

Modified
penetration
macadam, etc.

- 143.16m2 65.83m2
(46%)

2.
Surface
dressing of
ground

- 760m2 483.05m2
(63.5%)

3.

Providing &
laying 60mm
thick factory
cement concrete
inter locking
paver blocks

- 760m2
483.05m2

(63.5%)

�പവൃ�ി നിർ�ഹണം അപാകതകൾ
1. �പവ ൃ �ി �ലെ� ആവശ�കത കൃത�മായി നിർ�യി�ാെതയാണ് െ�പാജക്�ിന്െറ എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത്.
2. റിൈവ�� ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ു�തിലു�ായ കാലതാമസം (6മാസ�ിലധികം)

വിശദീകരി�െ��ി�ി�.

3. �പവൃ �ിയുെട ല��ം പൂർ�മായി ൈകവരി�ി�.

4. റിൈവ�� ് എ�ിേമ� ് ത�ാറാ�ി എ�ിലും അതിെല അളവുകൾ�നുസരി�് �പവൃ �ി െച�ാതിരു�ി�ും
വ�തിയാന�ിന ് വർ� ് �ി� ് ത�ാറാ�ി �പവൃ�ി പൂർ�മായി െച�ാതിരു�തിന് വിശദീകരണം
ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ി�ി�.

5. 10.7.18 ൽ പൂർ�ീകരി� ഈ ��ിൽ ഓവർ  �പവൃ�ിയിൽ 448530/- രൂപ ബാ�ിയു�ായിരു�ി�ും അട�ൽ
തുകയിൽ േഭദഗതി വരു�ി േസവിം��് തുക മ�ു �പവൃ�ികൾ�ായി ഉപേയാഗെ�ടു�ാനു� സാധ�ത
�പേയാജനെ�ടു�ിയി�. ഇതുമൂലം അ�തയും തുക 2018-19 ൽ ലാ��ായി.

6. 6മാസ�ിൽ പൂർ�ീകരിേ�� �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ത് 15 മാസേ�ാളെമടു�ാണ.്

2. വാര��ുകളം ഇ��ുകുള� ്SCേകാളനി സമ�ഗ വികസനം, പുതുനഗരം -

ൽ ി ി ർ



/

അട�ൽ- 2000000/-, പിഎസി- 1999478/-,കരാർ തുക- 1639717/-

ബിൽനം. - 22/21.5.18- ₹604903/-, 150/23.3.19-₹ 1086447/-

അളവുപു��കം - 633/16, 157/13

കരാറുകാരൻ- മുസാഫർ അഹ�ദ്.എം.

എ�ഗിെമന്റ ്- 9/18.4.17

പൂർ�ീകരിേ��ത-്17.10.17

പൂർ�ീകരി�ത്- 16.8.18

േമൽ പ�തിയുെട എ�ിേമ�് റിേ�ാർ� ് �പകാരം പ�ായ�ിെല വാര��ുകളം ഇ��ുകുള�് SCേകാളനി
സമ�ഗ വികസനം ആണ് െ�പാജക്�ിന്െറ ല��ം. വാര��ുകള�ിൽ നി�ും ഇ��ുകുള�ിേല�ു� 260m
മ� ്േറാഡ് ൈസഡ ്െക�ി മ� ്ഫി�ിംഗ് നട�ി രൂപീകരി�ു�തിനാണ ്ഉേ��ശി�ു�ത.് SCP ഫ�ിൽ നി�ും
തുക െചലവഴി�ു�തിന് പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസറുെട ഫീസിബിലി�ി ലഭ�മാ�ിയി�ു�.് പ�തിയുെട
ഫയൽ പരിേശാധി�ുേ�ാൾ പ�തിയുെട നിർ�ഹണ�ിന് തട��ൾ േനരി�തായി കാണു�ു.
കരാറുകാരന്െറ 22.7.17 െല എ��ി.എ�ിനീയർ�ു� ക�ു �പകാരം - �പവൃ�ിയുെട �ലേ��്
െമ�ീരിയൽസ ് െകാ�ുേപാകു�ത ് ഒരു സ�കാര� വ��ിയുെട �ല�ിലൂെടയാണ.് സ�കാര�വ��ി
െമ�ീരിയൽസ ് െകാ�ുേപാകു�ത ് തട�െ�ടു�ിയിരി�ു�ു. ടി �പവൃ�ി ഒരു മാസ�ിേലെറയായി
നിറു�ി െവ�ിരി�ു�ു.ബാ�ി �പവൃ�ി െച�ുവാൻ േവ� സൗകര�ം ഉ�ാ�ി�രുവാൻ
അേപ�ി�ി�ു�.് വീ�ും കരാറുകാരന്െറ 2.11.17 െല ക�ു �പകാരം - ഫീസിബിലി�ി ഉ� �ല�ിന്െറ
ഫൗേ�ഷൻ 90% വെര പൂർ�ീകരി�ു. ഫീസിബിലി�ി ലഭി�ാ� �ലെ� ചില വ��ികൾ ൈസ ഡ്
െ�പാ��ൻ പണികൾ നട�ണം എ�് ആവശ�െ�� ്േറാഡിന്െറ മ�� ഭാഗ� ്മണലി�് വാഹന�ൾ കട�ാൻ
പ�ാ� സാഹചര�മാണു�ത്. ആയതിനാൽ തട�ം നീ�ു�തിന ് അേപ�. അസി.എ�ിനീയർ, അസി.
എ��ി.എ�ിനീയർ എ�ിവേരാട ് എ��ി.എ�ിനീയർ ഇതു സംബ�ി� ് റിേ�ാർ�് നൽകാൻ
ആവശ�െ��ി�ുെ��ിലും ഇതു സംബ�ി� വിവര�ൾ ഫയലി�. 27.12.17 ൽ െസ�ക�റി എ��ി.എ�ിനീയർ�ു
നൽകിയ ക�ു മുേഖന ഡിവിഷൻ െമ�റുെട SCേകാളനിയിേല�ു� ഏക േറാഡ ്ഇതായതിനാൽ 29.11.17 െല
േകാ ഓർഡിേനഷൻ ക�ി�ിയുെട തീരുമാനം 3-10(3)  b �പകാരം (പ�ികജാതി സേ�ത�ളിൽ അക�ു�തും
േകാളനി�ു പുറ�ു� ഭാഗവും ഒ� എ�ിേമ�ിൽ വരു� പ�ം 51%   ഗുണേഭാ�ാ�ൾ
പ�ികവിഭാഗ�ാരായാൽ   SC ഫ�ുപേയാഗി�ാം) വർ� ് തുടരു�തിനു� അേപ� ൈകമാറിയി�ു�്.
എ�ാൽ ഈ ഉ�രവു �പകാരം �പവൃ�ി തുടരു�തിനായി ഭരണസമിതി തീരുമാനം എടു�തായി േരഖ ഇ�.
�പവ ൃ �ിയിൽ തട�ം േനരി�തിനാൽ 30.06.18 വെരയും കാലവർഷം മൂലം 30.8.18 വെരയും
പൂർ�ീകരണസമയം ദീർഘി�ി�ു നൽകിയി�ു�്. 16.8.18 ന ്�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ി�ു�്.
േമൽ�റ�വയ്� ് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ു െകാ�ു നൽകിയ ഓ ഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (52/16.10.19)
മറുപടി ലഭ�മായി�.

ഓഡി� ്നിർേ�ശം

നിർ�ഹണ േവളയിൽ വരു� പ�തി �പേദശെ� തട��ൾ �പ��ു ത �ഗാമ��ായ�്

നിർ�ഹണാധികാരികൾ, ഡിവിഷൻ െമ�ർ, െപാതുമരാമ� ് വർ�ിംഗ ് �ഗൂ�,് ഭരണസമിതി എ�ിവരുെട

കൂ�ായ പരി�ശമേ�ാെട ഒഴിവാ�ു�തിന ്�ശ�ിേ��താണ്.

2012 െല പുതു�ിയ േകരള െപാതുമരാമ�് മാന�ൽ 1601.1.6 �പകാരം അംഗീകരി�െ�� എ�ിേമ�ിൽ

കൂ�ിേ�ർ�ലുകേളാ ഒഴിവാ�ലുകേളാ ഉ�ാവുകേയാ അംഗീകരി�െ�� ഡിൈസനിൽ നി� ്�പധാനെ��

സ്�ടക്�റൽ മാ��ൾ ഉ�ാവുകേയാ െച�ുകയാെണ�ിൽ പി�ീട് �പവൃ �ി പൂർ�ികരി�ു�തിേനാ

പുേരാഗമി�ു�തിേനാ കാ�ിരി�ാെത ഉടൻ തെ� റിൈവ�� ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം

േനേട�താണ.് ആവശ�കത ഉറ�ു വരുേ��തും അകാരണമായ കാലതാമസം ഒഴിവാേ��തുമാണ്.

�പവ ൃ �ി നിർ�ഹണ കല�ർ �പകാരം �പവ ൃ �ി പൂർ�ീകരിേ��താണ.്

േസവിം��് തുക മ�ു �പവ ൃ �ികൾ� ് ഉപേയാഗി�ാവു� തര�ിൽ െ�പാജക്�ിൽ േഭദഗതി

വരുേ��താണ.് 

ഭാഗം -4 
െപാതുവിവര�ളും ഓഡി� ്�പത�വേലാകനവും
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4-1   വാർഷിക ധനകാര�പ�തിക പരിേശാധി�് സാ��പ�തം
നൽകിയതിന്െറ വിവരം

വർഷം
സർ�ിഫിേ�ഷന്

കണ�ുകൾ
പരിേശാധി� തീയതി

സർ�ിഫി��് ന�ർ/
തീയതി

2018-19 9-07-2019 & 10-07-2019
നം.െക.എസ്.എ-

പിെകഡി.21/1077/2019/
6-8-2019    

4-2   സംയു�േ�പാജ��ു കൾ�ു ലഭി� ഫ�് വിനിേയാഗം
തൻവർഷം എ.ബി.സി േ�പാ�ഗാം, ഭാരത�ുഴ സംര�ണം, ൈ�ട��ൂ �ർ പ�തി, ഗ�ാസ ് �കിമേ�ാറിയം
തുട�ിയ പ�തികൾ�ായി വിവിധ �ഗാമ, േ�ാ� ് പ�ായ�ുകളിൽ നി�ും നഗരസഭകളിൽ
നി�ും താെഴ പറയും �പകാരം തുകകൾ ജി�ാ പ�ായ�ിന്െറ �ടഷറി അ�ൗ�ിേല�് �ടാൻ��ർ
�കഡി� ്െച��ി�ു�്. എ�ാൽ ഓേരാ െ�പാജ��ിനും ലഭി� തുകയുെട കൃത�മായ കണ�ുകൾ ലഭ�മ�.

തുക ലഭി�
വർഷം

ലഭി�
തുക

െ�പാജ��ിന്െറ
േപര്

2018-19 13250000 ABC േ�പാ�ഗാം

2018-19 100000 ഭാരത�ുഴ
സംര�ണം

2018-19 10500800 ഗ�ാസ്
�കിമേ�ാറിയം

2018-19 80000 ൈ�ട��ൂ �ർ    

േമൽ പറ� വരവുകൾ കൂടാെത 200000 രൂപ തനത ്ഫ�ിേല�് േനരി�് വരവ് െവ�ി�ു�.്
320700201-203 വെരയു� ശീർഷക�ളിൽ അ�ൗ� ്െച��ി�ി�. അതിനാൽ RP-31, B-4 എ�ിവയുമായി
െപാരു�െ�ടു�ി�.

4-3   നിേ�പ�പവൃ�ികൾ� ്നൽകിയ തുകയുെട
വിവര�ൾ
�പവൃ�ി നട�ിയതിന്െറയും ബാ�ി തുകയുെടയും വിവര�ൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

നിർവണ
ഏജൻസി

�പവൃ�ിയുെട
േപര്

വൗ�ർ
ന�ർ/
െച�്

നം.

മുൻകൂർ
നൽകിയ

തുക

െചല
വഴി�
തുക

െചലവഴി
�ാൻ

ബാ�ി
യുളള
തുക

വാ�ർ
അേതാറി�ി

െ�പാജ�� ്-
കുടിെവ�
പ�തി (ജനറൽ )-
267/19

34/10.12.18

64/21.3.19

67/21.3.19

130
ല�ം

വിനിേയാഗ
വിവരം ലഭ�മ�.

കുടിെവ�
പ�തി
(എസ്.സി.പി)-228/19

35/10.12.18

62/8.3.19

112
ല�ം

ക�ം കുളം
എസ്.സി .
േകാളനി

ി

8/24.5.18 20 ല�ം
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കുടിെവ�
പ�തി (460/19)

4-4    െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് വിവര�ൾ
ഒ�ുമി�

4-5   വാ�� /വാ�� ാതിരി�ടവ്
ഒ�ുമി�

4-6   �ിര നിേ�പം
ഒ�ുമി�

4-7   ഓഡി�് റി�വറി
ഈയിന�ിൽ തൻവർഷം ലഭി� 1347385 രൂപയുെട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

റിേ�ാ
ർ�്

വർഷം

ഭാഗം/
ഖ�ി

ക

ഈടാ
�ിയ
തുക

ഒടു�ിയ
ആളുെട േപരും
ഉേദ�ാഗേ�രും

രശീത് ന�ർ
തി�തി

2016-17 3-18 13500
െഡപ�ൂ�ി ചീഫ്
എ�ിനീയർ,
KSEB

11/334/17.4.18
(manual rt.) chalan –
KL000873774201819
/
27.4.18

2015-16 3-22 485208 Ex.Eng, KWA , PH
division, Palakkad

69/334/6.6.18

chalan –
KL005276727201819/
21.8.18

2015-16 3-2 121860
District Mission
Coordinator,
Kudumbasree

11808500004/23.7.18

2017-18 3-24 153314 Ex.Eng, KWA , PH
division, Palakkad

11808400003/26.9.18

Chalan –
KL007186154201819/
17.10.18

2017-18 3-22 46156
െസ�ക�റി,
കാരാകുറി�ി
�ഗാമപ�ായ�്

11807900071/11.10.18

Chalan- KL
007909135201819/
7.11.18

2009-10 3-15, 3-
16 100000

മാേന ജർ,
പി.എൻ.ബി.
കാവേ�രി

11808400007/27.12.18

Chalan- KL
011975042201819/
21.2.19

2009-10 3-15, 3-
16 100000

മാേന ജർ, കാനറ
ബാ�്,
തിരുേവഗ�ുറ

11808400022/18.3.19

Chalan –
KL00144932019/
7.5.19

2017-18 3-22 327347
െസ�ക�റി,
കാ�ിര�ുഴ
�ഗാമപ�ായ�്

2/1289/26.3.19

Chalan –
KL001449839201920/
7.5.19

ആെക 1347385

് ി ് ി ി ി ് ി ് ി ർ ൾ
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RP-10 �പകാരം 1667746 രൂപയാണ ്ആെക ഓഡി� ്റി�വറി. സം�ാന ഓഡി� ്വകു�ിന്െറ റിേ�ാർ�ുകൾ
�പകാരമു� തിരി�ടവ് 1347385 രൂപയാണ.്

4-8   സമാഹൃത ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�� ഖ�ികകളുെട
വിവരം
പ�ായ�ിെല മുൻവർഷെ� ഓഡി� ് റിേ�ാർ�ുകളിൽ 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ് ഓഡി�് നിയമം
വകു�് 23 �പകാരമു� സമാഹൃത റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�� ഖ�ികകളിൽ തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി�ു�വയുെട വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

ഓഡി�്
വർഷം ഖ�ിക

സമാഹൃത
റിേ�ാർ�്

വർഷം
ഖ�ിക വിഷയം ഇേ�ാഴെ�

അവ�

1999-00

3-1,
3-3,
3-4,
3-15,
3-16,
3-20,
3-22,
3-23

2005-06 50.1
6.23േകാടി
രൂപയുെട
െചലവുകൾ�്
േരഖകളി�

േലാ�ൽ ഫ�്
അ�ൗ�്സ്
ക�ി�ിയുെട
സി�ിംഗ്
കഴി�ുെവ�ിലു
അ�ിമ
തീരുമാനം
ആയി�ി�.

ടി 3-2 ടി 50.2
ജി�ാ പ�ായ�്
മ�ിര നിർ�ാണ
�ിൽ അപാകത

ടി 3-34 ടി 50.3
മീൻവ�ം
ൈവദ�ുത പ�തി -
3.5 േകാടിയുെട
നിഷ്�കിയാ��ി

ടി 3-14 ടി 50.4

പ�ികജാതി
യുവാ�ൾ�്
ഓേ�ാ -
േമാണി�റിംഗ്
നട�ിയി�

ടി
3-5,
3-6,
3-7

ടി 50.5

കാർഷിക
പ�തികൾ�്
െചലവഴി�
േകാടികൾ
പാഴായി

ടി 3-8 ടി 50.6 തരിശുഭൂമിയിൽ
കൂ�ുകൃഷി

ടി 3-10 ടി 50.7

െത�,് കവു�്
നടീൽ
വ��ു �ളുെട
ഉ��ാദന പ�തി
ല��ം പാളി

ടി 3-12 ടി 50.8 പയർ കൃഷി -
അപാകതകൾ

ടി 3-11 ടി 50.9
സ�രി�ു� മ�്
പരിേശാധനാ ലാബ്
-
െചലവ ്േരഖകളി�

ടി 3-13 ടി 50.10

മ� ്സംര�ണം -
അധിക
നിര�ും,
സ��ിഡിയും
നൽകി

ടി 3-9 ടി 50.11 ഗാലസ പ�തി -
ച� ലംഘനം

2000-01 2-9 2006-07 3.61
(1)

തരിശുഭൂമിയിൽ
കൂ�ുകൃഷി

2000-01 2-16 2006-07 3.61
(2)

അ��ാടി
പയറുവർ�
കൃഷി
ഉൽ���ളുെട
സംഭരണവും
വിതരണവും

2001-02 3-5 2006-07 3.61
(3)

അ��ാടി
േമഖലയിെല
ആദിവാസി

ൾ
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കൾ�ുളള
ഭവന നിർ�ാണ
പ�തികൾ

2001-02 3-17 2006-07 3.61
(4)

േസാഫ്�് െവയർ
െടക്േനാളജി
പാർ�് -
പ�തി പരാജയം

2003-04 2-4(2), 2-8,
2-9) 2007-08 3-56-1

വിവിധ
പ�തികൾ�ായി
നിർ�ഹണ
ഉേദ�ാഗ��ാർ�്
ൈകമാറിയ
തുകകൾ
നിഷ്�കിയ
നിേ�പമായി
അവേശഷി�ു�ു.

2007-08 6.2 2009-10 3.2.4(i)

സമ�ഗ ഊർ�
സുര�ാ
പരിപാടി-
െഡേ�ാസി�് തുക
തിരിെക
ഈടാ�ണം.

2012-13 - 2012-13

3.2.2, 3.2.3,
3.2.5,
3.2.10,
3.2.11,
3.2.14,
3.2.15,
3.2.17

കൃഷി
ഫാമുകളുെട
നട�ി�്
(�പവർ�ന
�മതാ ഓഡി�)്

േലാ�ൽ ഫ�്
അ�ൗ�്സ്
ക�ി�ി വിഷയം
പരിഗണി�ി�ി�.

2013-14 -
(�പവർ
�ന
�മതാ
ഓഡി�)്

5.2.4.(9)

വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയുെട
�പവർ�നം
(�പവർ�ന
�മതാ ഓഡി�)്

2014-15 -

2013-14

(�പവർ
�ന
�മതാ
ഓഡി�)്

5.എ.3 (1)

അ��ാടി േഗാ�്
ഫാം
(�പവർ�ന
�മതാ ഓഡി�)്

2017-18
-

െപാതു
വിഷയം

2-4
ജി�ാ വ�വസായ
എേ��ുകളുെട
�പവർ�നം സമിതി വിഷയം

പരിഗണി�ി�ി�.
- 2.5 േറാഡുകളുെട

ചുമതലാ വിഭജനം

4-9   ചാർജ ്/സർചാർജ ്നടപടികളുെട വിവരം
ഒ�ുമി�

4-10   ഓഡി�് �പത�വേലാകനം
(എ) സം�ി�� വിവരം

ഓഡി� ്വർഷെ� ആെക
വരവ്

: 1311409104

ഓഡി� ്വർഷെ� ആെക
െചലവ്

: 1184174456

വരവിന�ളിലു� ന�ം : -

െചലവിന�ളിലു� ന�ം/
ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി�ാ� തുക

: 1208494

ഓഡി�ിൽ തട�െ�ടു�ിയ
തുക

: 28820486

ി ് ി ി ് ി
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(ബി) പ�ായ� ്ഫ�ിനു�ായ വ��മായ ന��ിന്െറ വിവരം
ഒ�ുമി�
ഓഡി�ിൽ തട�െ�ടു�ിയ തുക

ഖ�ിക
ന�ർ തുക ഉ�രവാദിയായ ആളുെട േപരും

ഉേദ�ാഗേ�രും

1-11(1) 392400 �ശീ.െക.വി.രവിരാജ,് പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീസർ

1-11(2) 533617 �ശീ.െക.വി.രവിരാജ,് പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീസർ

1-14 1198172 �ശീ. അസ്ഹഗർ ഷാ, ജി�ാ
സാമൂഹ�നീതി ഓഫീസർ

1-30 12294770 �ശീമതി.സി�ു.പി.െക, അസി�ന്റ്
എ��ി.എ�ിനീയർ

1-31(1-11) 11499839 �ശീ.ബാബുരാജ്.പി.എസ്,
എ��ി.എ�ിനീയർ

1-31(12) 2901688 �ശീ.സു�ബ�ണ�ൻ.െക.സി,
എ��ി.എ�ിനീയർ

ആെക 28820486

ഭാഗം – I െല ഖ�ികകൾ �പകാരമു� ന��ിന്െറ വിവരം

ഖ�ിക
ന�ർ തുക ഉ�രവാദിയായ ആളുെട േപരും

ഉേദ�ാഗേ�രും

1-37(1 & 30) 67464 �ശീ.സു�ബ�ണ�ൻ.െക.സി,
എ��ി.എ�ിനീയർ

1-37(2-29) 763433 �ശീ.ബാബുരാജ്.പി.എസ്,
എ��ി.എ�ിനീയർ

1-38 325665 �ശീമതി.സി�ു.പി.െക
അസി�ന്റ് എ��ി.എ�ിനീയർ

1-39-Agreement
Fine 12206 �ശീമതി.സി�ു.പി.െക

അസി�ന്റ് എ��ി.എ�ിനീയർ
1-39-Work
Delay Fine 39726 �ശീമതി.സി�ു.പി.െക

അസി�ന്റ് എ��ി.എ�ിനീയർ
ആെക 1208494

(ഡി) ന�ം നിജെ�ടു�ാൻ കൂടുതൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായവ
ഇ�
(ഇ) റിേ�ാർ�ിൽ �പതിപാദി�ിരി�ു� ന��ിന് / തട��ിന് ഉ�രവാദികളായവരുെട േപരും
�ിരം േമൽവിലാസവും

േപരും ഉേദ�ാഗേ�രും

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി� ്നട�

സമയെ�)

ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം

�ിരം
േമൽവിലാസം

�ശീ. അസ്ഹഗർ ഷാ
ജി�ാ സാമൂഹ�നീതി
ഓഫീസർ

ജി�ാ സാമൂഹ�നീതി
ഓഫീസർ, പാല�ാട്

ജയ്ഹി� ്സ്�ടീ�്
40/927
കു�ം
പാല�ാട്- 678014

�ശീ.ബാബുരാജ.്പി.എസ്,
എ��ി.എ�ിനീയർ

ചീഫ് എ�ിനീയർ
തിരുവന�പുരം

25/100(11/5)
പുരേ��ാ�ിൽ
ഹൗസ,് 110
െക.വി
സബ്േ�ഷൻ
േറാഡ്,
പാല�ുറം,
ഒ��ാലം,
പാല�ാട്

�ശീ.സു�ബ�ണ�ൻ.െക.സി
എ��ി.എ�ിനീയർ

എ��ി.എ�ിനീയർ,
പാല�ാട് ജി�ാ

്

ആഷാഡം,
േഹാറിേസാൺ,

്
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പ�ായ�് ൈകതേ�ാട്
മണ�റ� ്,
േഹാറിേസാൺ
എൻേ�വ്,
കാ�ിര�ാറ,
േപരൂർ�ട,
തിരുവന�പുരം
– 5

�ശീമതി.സി�ു.പി.െക
അസി�ന്റ്
എ��ി.എ�ിനീയർ

അസി.എ��ി.എ�ിനീയർ,
പാല�ാട് ജി�ാ
പ�ായ�്

െനടുേ�ാ�ുമൂല,
അ�രാനഗർ,
കാടാംേകാട്,
െകാടു�്
കരി�ര�ു�ി,
പാല�ാട്-678551

4-11   തീർ�ാ�നവേശഷി�ു� ഓഡി� ്റിേ�ാർ�ുകൾ

ഓഡി�്
വർഷം

ഈ വകു�ിൽ നി�ും
പുറെ�ടുവി� ഏ�വും

ഒടുവിലെ�
ക�ിടപാടിന്െറ

വിവരം

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി�ു�
ഖ�ികകളുെട

എ�ം

1996-97 LF. P7–863/01 dt. 2.11.01 2
1997-98 L.F.P7–1387/14 dt. 11.2.15 14
1998-99 L.F. P7–534/15 dt. 22.5.15 21
1999-00 L.F. P7–1882/15 dt. 1.1215 33
2000-01 L.F. P7–135/14 dt.11.2.15 27
2001-02 L.F. P7 – 1074/07 dt. 7.7.09 13
2002-03 L.F. P7 – 1711/14 dt. 31.3.15 23
2003-04 L.F. P7 – 1363/08 dt. 10.10.08 42
2004-05 L.F. P7 – 1052/10 dt. 12.7.10 28
2005-06 L.F. P7 – 1659/14 dt.11.2.15 14
2006-07 L.F. P7 – 1390/11 dt.3.8.11 14
2007-08 L.F. P7 – 905/ dt.11.12.15 22
2008-09 L.F. P7 – 181/13 dt.10.3.15 18
2009-10 L.F. P7 – 1919/14 dt.28.1.15 16
2010-11 L.F. P7 – 227/14 dt. 11.2.15 11
2011-12 L.F. P7 –9/15 dt.1.9.15 19

2012-13 KSA-PKD 7-1723/15 dt.
5.10.15 38

2013-14 KSA-PKD 7-111/15 dt. 17.2.15 58
2014-15 KSA-PKD 7-770/16 dt. 30.8.16 49

2015-16
െക.എസ്.എ-
പിെകഡി.7-925 /2017
തിയതി 30-6-2017

40

2016-17
െക.എസ്.എ-
പിെകഡി.7-925 /2017
തിയതി 30-6-2017

31

2017-18
െക.എസ്.എ-
പിെകഡി.7-/1303/2018
25.6.18

39

റിേ�ാർ�ുകളിെല അവേശഷി�ു� തട��ൾ തീർ�ാ�ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ.്

സീനിയർ െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ

annexure-1 ഓഡി� ്സർ�ിഫി��്
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നം.െക.എസ.്എ-പിെകഡി.21/1077/2019                                                                                             േകരള സം�ാന ഓഡി�്
വകു�,്

ജി�ാ ഓഡി�് കാര�ാലയം, പാല�ാട്
തിയതി: 26-8-2019

Phone No.04912520145

e-mail. dopkd.ksad@kerala.gov.in

സാ��പ�തം

1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ് ഓഡി� ് നിയമ�ിന്െറ 4-ാം വകു�ും, 1994 െല േകരള പ�ായ�് രാജ്
നിയമ�ിെല 215-ാം വകു�ും ബ�െ�� ച��ളും അനുസരി�ും പ�ായ�് രാജ ് �ാപന�ളുെട
കണ�ുകളുെട സാ��െ�ടു�ലി നായി കംപ് േ�ടാളർ ആന്റ ് ഓഡി�ർ ജനറൽ പുറെ�ടുവി�ി�ു�
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അവലംബി�ും പാല�ാട് ജി�◌ാപ�ായ�ിന്െറ 31-3-2019 ൽ അവസാനി� വർഷെ�
ധനകാര� േ�െ�്മന്റിന്െറ പരിേശാധന നിർ�ഹി�തായി ഞാൻ സാ��െ�ടു�ു�ു.

ഈ സാ��പ�ത�ിന്െറ അന��ത െകാടു�ി�ു� ന�ൂനതകൾ ഒഴിെക എന്െറ അഭി�പായ�ിൽ പാല�ാട്
ജി�◌ാപ�ായ�ിന്െറ 2018-19 വർഷെ� ധനകാര� േ�െ�്മന്റ് വരവ,് െചലവ ് കണ�ുകെള ശരിയായ
രീതിയിൽ അവതരി�ി�ു�ു എ� ്സാ��െ�ടു�ു�ു.

സീനിയർ െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ

2018-19സാ��ിക വർഷ�ിെല വാർഷിക കണ�ുകൾ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ
അപാകതകൾ

1. ആ��ി രജി�ർ കാലികമാ�ിയി�ി�.

2. േ�ാ� ്രജി�ർ ബാല�ൂ േബ��് ആ�ി സൂ�ി�ു�ി�.

3. �ാൻ ഫ�-് എസ്.സി.പി - അേ�പാ�പിേയഷൻ രജി�റിേലയും വാർഷിക കണ�ിേലയും വരവുകൾ
െപാരു�െ�ടു�ി�

4. സ്േമാൾ ൈഹേ�ഡാ ഇലക്�ടിക ്ക�നിയിെല നിേ�പം വാർഷിക കണ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

സീനിയർ െഡപ�ൂ�ി ഡയറ��ർ

annexure-2 വാർഷിക പ�തികകൾ
Palakkad District
Panchayat RECEIPT
& PAYMENT
STATEMENT

For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

RECEIPTS
Opening Balance

Bank Bank RP-40(a) 117203929.00
Cash Cash RP-40(a) 0.0

Operating
130000000 Rental income from Panchayat Properties RP-3 156474.00
140000000 Fees & User Charges RP-4 3249916.00
150000000 Sale & Hire Charges RP-5 14499881.00
151000000 Receipts from Transferred Institutions RP-6 5100.00

160000000 Revenue Grants, Funds, Contributions &
Compensations RP-7 1144164312.00

171000000 Interest Earned RP-9 2787454.00

320000000 Grants, Funds & Contributions for Specific
Purposes RP-31 81648643.00

350000000 Other Liabilities RP-36 485208.00
Non Operating

180000000 Other Income RP-10 1667746.00
340000000 Deposits Received RP-34 9270005.00
350000000 Other Liabilities RP-36 263384.00
431000000 Sundry Debtors (Receivables) RP-43 53105875.00
460000000 Loans, Advances and Deposits RP-47 105106.00

Grand total 1428613033.00
PAYMENTS
Operating

210000000 Establishment Expenses RP-11 6692002.00
220000000 Administrative Expenses RP-12 6855007.00
230000000 Operations & Maintenance RP-13 64529070.00
250000000 Decentralised Plan Programme- Productive RP-15 156130408.00
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Sector

251000000 Decentralised Plan Programme- Service
Sector RP-16 412004896.00

252000000 Decentralised Plan Programme-
Infrastructure Sector RP-17 142144087.00

253000000
Decentralised Plan Programme-
Projects not included in Sector
Division

RP-18 2696850.00

254000000 Expenditures of Transferred institutions
and State Sponsored Schemes RP-19 13319646.00

Maintenance Projects RP-20 293762788.00

256000000 Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses RP-21 9555.00

260000000 Grants, Contributions and Compensations from Own Fund RP-22 50000.00

280000000 Prior Period item RP-26 1207657.00

320000000 Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes RP-31 2170424.00

350000000 Other Liabilities RP-36 8204027.00

Non Operating

240000000 Interest & Finance Charges RP-14 8302754.00

340000000 Deposits Received RP-34 3397444.00

350000000 Other Liabilities RP-36 3004120.00

410000000 Fixed Assets RP-38 44645012.00

412000000 Capital work in Progress RP-40 14843603.00

460000000 Loans, Advances and Deposits RP-47 205106.00

Closing Balance

Bank Bank RP-40(b) 244438577.00

Cash Cash RP-40(b) 0.0

Grand Total 1428613033.00

INCOME &
EXPENDITURE
STATEMENT

For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

INCOME

130000000 Rental Income from Panchayat / Municipal
Properties I-3 167529.00

140000000 Fee & User Charges I-4(b) 3479333.00
150000000 Sale & Hire Charges I-5(b) 14499881.00
151000000 Receipts from Transferred Institutions I-5(a) 5100.00

160000000 Revenue Grants, Funds, Contributions &
Compensations / Subsidies I-6 1165006497.00

171000000 Interest Earned I-8 2787454.00
180000000 Other Income I-9 1667746.00

Total Income 1187613540.00
EXPENDITURE

210000000 Establishment Expenses I-10(b) 16365490.00
220000000 Administrative Expenses I-11(b) 6866062.00
230000000 Operations & Maintenance I-12(b) 64529070.00
240000000 Interest & Finance Charges I-13 8302754.00

250000000
Decentralised Plan Programme-
Productive Sector / Programme
Expenses

I-14 156130408.00

251000000 Decentralised Plan Programme-Service
Sector I-14(a) 413097913.00

252000000 Decentralised Plan Programme-Infrastructure
Sector I-14(b) 142144087.00

253000000 Decentralised Plan Programme-Projects
not included in Sector Division I-14(c) 2696850.00

254000000
Expenditures of Transfered Institutions and
State Sponsored Schemes (not included
under Decentralized Plan Programme)

I-14(d) 13319646.00

255000000 Maintenance Projects I-14(e) 293762788.00
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256000000 Other Revenue Grants and Funds - Revenue
Expenses

I-15(a) 9555.00

260000000 Grants, Contributions & Compensation
from Own Fund / Subsidies I-15 50000.00

272000000 Depreciation I-17(a) 32315.00
Total Expenditure 1117306938.00
Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure 70306602.00

280000000 Prior Period Item I-18 -11960941.00
Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure
after prior period items. 82267543.00

290000000 Transfer to Reserve Funds I-18(a) 0.0
BALANCE
SHEET

For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

LIABILITIES
Reserve & Surplus

310000000 Panchayat / Municipal Fund B-1 657211668.00
312000000 Reserves B-3 925181736.00

Total Reserve & Surplus 1582393404.00
Grants, Contributions for Specific Purposes

320000000 Grants, Funds & Contribution for Specific
Purposes B-4 142329259.00

Total Grants, Contributions for Specific Purposes 142329259.00
Loans
Current Liabilities & Provisions

340000000 Deposits Received B-7 14561250.00
341000000 Deposits Works B-8 0.0
350000000 Other Liabilities B-9 271035.00
360000000 Provisions B-10 0.0

Total Current Liabilities and Provisions 14832285.00
TOTAL LIABILITIES 1739554948.00
ASSETS
Fixed Assets

410000000 Fixed Assets B-11 1426430122.00
411000000 Accumulated Depreciation B-11 -583012.00
412000000 Capital Work in Progress B-11(a) 56054909.00

Total Fixed Assets 1481902019.00
Investments
Current Assets, Loans and Advances

430000000 Stock-in-hand B-14 0.0
431000000 Sundry Debtors (Receivables) B-15 13171712.00
450000000 Cash and Bank Balance B-17 244438577.00
460000000 Loans, Advances and Deposits B-18 42640.00

Total Current Assets, Loans and Advances 257652929.00
Other Assets

470000000 Other Assets B-19 0.0
Total Other Assets 0.0

Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)

480000000 Miscellaneous Expenditure to be written off B-20 0.0

Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not
written off) 0.0

TOTAL ASSETS 1739554948.00


