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ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കടമ്പഴിപ്പുറം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 കടമ്പഴിപ്പുറം
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ
കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
കടമ്പഴിപ്പുറം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ
പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ
നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും
അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ
ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
(1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-



പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ
കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, പാലക്കാട്.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.



നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ. പി.കെ.ഡി .പി. 12/1004/21
തീയ്യതി: 
24/08/2021

    പാലക്കാട്
ജില്ലയിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.
     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ്  215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 പാലക്കാട്
   ജില്ലയിലെ
 കടമ്പഴിപ്പുറം
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം
 21-10-2019
 മുതൽ
 14-07-2021
 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി
നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള
പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
 ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്   
 28
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 
24
എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
 ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും
വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും,
സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
 രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു
ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന
അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
 യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

എന്‍. സതീശന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍ 15-07-2021 03-08-2021



ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

15-07-2021 03-08-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ബിന്ദു പി ജി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ) 
ശ്രീ ബിജു ആന്റണി യൂ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ 
ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്‍ കെ പി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ 
ശ്രീമതി അനില സി എസ് സീനീയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍

ശ്രീ രാജന്‍ കെ വി സീനീയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍

ശ്രീ സൗരത്ത് സി ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

അംബുജാക്ഷി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ. സാബൂ
ജോര്‍ജ്ജ് സെക്രട്ടറി 01-04-2019 18-07-2019

ശ്രീ.റെജി പോള്‍ സെക്രട്ടറി 19-07-2019 31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി
.ജയനിര്‍മ്മല

അസി.
എഞ്ചിനിയര്‍ 01-04-2019 31-03-

2020

ശ്രീ. ശിവശങ്കരന്‍
എ.

അസി.സെക്രട്ടറി 01-04-2019 31-03-
2020

ഡോ. അബ്ബാസ്
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(അലോപ്പതി)

01-04-2019 31-03-
2020

ഡോ.സി ആശ മെഡിക്കല്‍ 01-04-2019 31-03-



ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വേദ)

2020

ഡോ. ശരവണന്‍.
സി

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍ 01-04-2019 07-08-

2019

ഡോ. ജയേഷ് വെറ്ററിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍ 08-08-2019 31-03-

2020

ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍
എം

വില്ലേജ്
എക്സറ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2019 24-02-
2020

ശ്രീ.അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍
വില്ലേജ്
എക്സറ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

25-02-2020 31-03-
2020

ശ്രീമതി. സുഷമ വി
ജി

ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2019 31-03-

2020

ശ്രീ.അനീഷ്
നാരായണന്‍

ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2019 31-03-
2020

ശ്രീ.എ.ആര്‍
സ്വാമിനാഥന്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ 01-04-2019 31-05-

2020

ശ്രീ.വിജയകേശവന്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ 01-06-2019 31-03-
2020

-



ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
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Written By: Saurath C (Auditor, On 04-08-2021)
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1-24

29
കടമ്പഴിപ്പുറം ജി.യൂ പി സ്ക്കുള്‍ അടിസ്ഥാന
വികസനം -ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
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Last Updated By: N. A. Eldos (Computer Assistant, On 24-08-2021)
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Last Updated By: N. A. Eldos (Computer Assistant, On 24-08-2021)
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Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
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സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട
ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
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9
ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
Written By: P.G. Bindu (Audit Officer, On 19-07-2021)
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ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 05-08-2021)
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തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
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അനുബന്ധം



1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

2 വാര്‍ഷിക കണക്ക് - വിവിധ പത്രികകളുടെ സംക്ഷിപ്തം 



ഭാഗം -1 
1-1   ബ‍ജറ്റ് തയ്യാറാക്കലും നിയന്ത്രണവും- നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 175(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓരോ വര്‍ഷാവസാനത്തിനു മുന്‍പും അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക വികസന
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും വകുപ്പ് 214(1) പ്രകാരം ആയത് ബജറ്റില്‍
ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുമാണ്. സ.ഉ(സാധാ)നം.3291/2016/ തസ്വഭവ തിയ്യതി
02.12.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച 'കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക്
ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാന്വല്‍' അനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ അതതു സമയങ്ങളില്‍
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി വാര്‍ഷിക വികസന
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ബജറ്റിന്റെ
ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയേതര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതും
ക്രോഡീകരിക്കുന്നതും ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കലും സംബന്ധിച്ച് മാന്വല്‍ പ്രകാരം
പാലിക്കേണ്ട നടപടി/ സമയക്രമങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
21.02.2019 ന് ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചിടുണ്ട്.

ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ ബാക്കി 15115757.50

തന്‍വര്‍ഷം വരവ് 234992500.00

ആകെ വരവ് ‍250108257.50

ചെലവ് 240127031.00

നീക്കിയിരിപ്പ് 9981226.50

2019-20 വര്‍ഷത്തെ റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് ഭരണ സമിതിയുടെ 21.02.2020 ലെ 2-ാം
നമ്പര്‍ തീരുമാനം പ്രകാരം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടര്‍ ഖണ്ഡികകളായി ചേര്‍ക്കുന്നു.

1-1-1   ബജറ്റ് നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമാക്കണം

ബജറ്റ് നിയന്ത്രണത്തില്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, സെക്രട്ടറി, അക്കൗണ്ടന്റ്
എന്നിവരുടെ ചുമതല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക
അച്ചടക്കത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായ ബജറ്റില്‍ എല്ലാ വരവ്-ചെലവിനങ്ങളും
ഉള്‍പ്പെട്ടുവെന്നും ലഭ്യമാകുവാനുള്ള എല്ലാ തുകകളും ലഭ്യമായെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. അലോട്ട്മെന്റുകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ ആയത്
ബജറ്റിന് അനുസൃതമാണെന്ന് അക്കൗണ്ടന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രൊപ്പോസലുകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ അവരുടെ
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.



എ. സര്‍ക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ട തുകകള്‍ ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല

സര്‍ക്കാരിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അടവാക്കേണ്ട തുകകള്‍ ബജറ്റില്‍
വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂള്‍-ബി.എസ്.13- RECEIPT AND
REFUND OF DEPOSIT എന്ന ഭാഗത്ത് ലൈബ്രറി സെസ്, ഇന്‍കം ടാക്സ്, പ്രൊവിഡന്റ്
ഫണ്ട്, എന്‍.പി.എസ് തിരിച്ചടവ് മുതലായവ തുക വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്.

ബി. പുതിയ ധനാഗമന സ്രോതസ്സൂകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല

2019-20 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ പുതിയ ധനാഗമന
സ്രോതസ്സുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളൊന്നും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികളില്‍
നിന്നും ഉയര്‍ന്ന് വന്നിട്ടില്ല.

സി. പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബജറ്റ്, ജെന്റര്‍ ബജറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

ബജറ്റ് മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 3.1.4, 3.1.5 എന്നിവ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കേണ്ട
പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബജറ്റ്, ജെന്റര്‍ ബജറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡി. ബജറ്റിന്റെ പ്രതിമാസ / വാര്‍ഷിക അവലോകനം നടത്തിയിട്ടില്ല

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ബജറ്റിന്റെ മാസം തോറുമുള്ള അവലോകനം, വരുമാനവും
ചെലവും സംബന്ധിച്ച് മാന്വലിലെ പട്ടിക 4-1, 4-2 എന്നിവ പ്രകാരം വിവരം
തയ്യാറാക്കി നടത്താന്‍ ബജറ്റ് മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക 4-3 നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള
അവലോകനം എല്ലാ മാസവും 1-ാം തീയതിക്കകം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് [ബജറ്റ് മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക 4-4(Iii)]. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
എല്ലാ മാസത്തേയും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
പരിഗണിച്ചതായി മിനുട്സില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേല്‍ പ്രകാരമുള്ള മാസം
തോറുമുള്ള ബജറ്റ് അവലോകനം നടന്നിട്ടില്ല.
വരുമാനം/ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ഷിക വിവരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വര്‍ഷവും
ഏപ്രിലില്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒരു വാര്‍ഷിക അവലോകനം
നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതും തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശകള്‍ സഹിതം വാര്‍ഷിക
അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന്
ബജറ്റ് മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക 4-5 വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബജറ്റ് അവലോകനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രതിമാസമുള്ളതും, വാര്‍ഷികവുമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പരിഗണിച്ച് ധനസമാഹരണം
സംബന്ധിച്ചും സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ
തുടര്‍നിര്‍ദ്ദേശം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് ബജറ്റ് മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക 4-
5(Xi) വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബജറ്റ് അവലോകനവും നടത്തിയിട്ടില്ല.

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

1. എല്ലാ പ്രതീക്ഷിത ഇനങ്ങളും ബജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും
പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഇനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.



2. പുതിയ വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ഇനങ്ങളില്‍ നിന്നും
വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടല്‍
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

3. സര്‍ക്കാരിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അടവാക്കേണ്ട തുകകള്‍ ബജറ്റില്‍
വകയിരുത്തുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2   വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട
തീയതി

ലഭിച്ച
തീയതി

അപാകത
പരിഹരിക്കാന്‍
തിരിച്ചയച്ച
തീയതി

അപാകത
പരിഹരിച്ച്
ലഭിച്ച
തീയതി

31-07-
2020

30-.05.2020 -----

1-2-1   വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ
അപാകതകള്‍

1. സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍, മറ്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന
സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ACR സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2. വായ്പാ രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
3. ആസ്തി ര‍ജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 15226647.5

വരവ് 77711952

ആകെ 92938599.5

ചെലവ് 76505275

നീക്കിയിരിപ്പ് 16433324.5

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ്
വരവ്/
അലോട്ട്മെന്റ്

ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്/
ലാപ്സായ തുക



വികസന ഫണ്ട്-
ജനറല്‍

0 11645751 11645751 11272750 373001

വികസന ഫണ്ട്-

എസ്.സി.പി
0 10306294 10306294 7765191 2541103

വികസന ഫണ്ട്

ടി.എസ്.പി
0 139000 139000 139000 0

മെയിന്റനന്‍സ്,

ഗ്രാന്റ് റോഡ്
0 19229000 19229000 8730072 10498928

മെയിന്റനന്‍സ്ഗ്രാന്റ്

നോണ്‍-റോഡ്
0 4004000 4004000 1981976 2022024

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്

കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
0 10502589 10502589 5145252 5357337

സ്വഛ്ഭാരത് മിഷന്‍ 0 4684961 4684961 1249549 3435412

ICDS 837587 723388 1560975 1197859 363116

ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി

0 8,350,546 8,350,546 8,350,546 0

ശുചിത്വ മിഷന്‍
ഗ്രാന്റ്

3128647 88114 3216761 1371007 1845754

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരുപ്പ്

ഭരണചെലവുകള്‍ 13212 1812153 1825365 1823801 1584

ഗുണഭോക്താകള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത്

0 33928782 33928782 33928782 0

1-5    പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയ
ത്

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗിക
മായി

നടപ്പാ
ക്കാത്തവ

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പ്രോജക്ടുകളുടെ



നടപ്പാ
ക്കിയത്

ശതമാനം

219 105013853 132 60030364 0 87 60.27

വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് അംഗീകാരം
ലഭ്യമാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പദ്ധതി

കളുടെ
എണ്ണം

നടപ്പാ
ക്കിയത്

ആകെ
അടങ്കല്‍ തുക

ചെലവഴിച്ച

തുക
ചെലവ്
%

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 4 3 5944072 2658457 44.72

വി.ഇ.ഒ 18 16 33130037 25699009 77.57

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

5 4 4550000 3609305 79.33

സെക്രട്ടറി 24 10 5199280 1541020 30

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

138 72 42174930 17611348 41.76

മെഡിക്കല്‍‍
ഓഫീസര്‍-PHC

5 5 1609339 1281612 79.64

‍ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

1 1 1400000 1112896 79.49

മെഡിക്കല്‍‍
ഓഫീസര്‍-
ആയുര്‍വേദം

3 3 ആകെ1250000 1247150 99.77

അസി.സെക്രട്ടറി 8 7 3942258 3017880 76.55

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍

8 7 4468299 1205799 26.99

ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് 5 4 1345638 1045888 77.72

ആകെ 219 132 105013853 60030364 57.16

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന പ്രൊജക്ടുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന്
ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനം ട്രഷറിയില്‍ ബില്ലുകള്‍
സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ പാര്‍ട്ട് ബില്ലുകള്‍
നല്‍കി പദ്ധതി തുകയുടെ വിനിയോഗം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ്
നീക്കി
യിരുപ്പ്

ഭരണചെലവുകള്‍ 13212 1812153 1825365 1823781 1584

ഗുണഭോക്താകള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത്

0 33917154 33917154 33917154 0

ആകെ 13212 35729307 35742519 35740935 1584

1-7   ക്യാഷ് പരിശോധന

ക്യാഷ് പരിശോധന വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം നടത്തിയ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-8   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താ

ക്കളുടെ

എണ്ണം

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

4062600 2076

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 8676600 4342

വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 11140500 5553

വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 2436400 1242

50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള
അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

1048800 519

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 23640 32

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി
വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ



ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റേര്‍ണല്‍ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്
വിഭാഗം കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ പരിശോധന നടത്തുകയും വേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വിശദമായ ഖണ്ഡിക 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ
നം

ഓഡിറ്റ്

അവസാനം
ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ
തീയ്യതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ് മറ്റ്
ഓഡിറ്റുകള്‍
നടത്തിയതിന്റെ
വിവരം

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച
തീയ്യതി

ഗുരുതരമായ
ഓഡിറ്റ്
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍

1
പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

05.07.2021
01.04.2021
മുതല്‍
30.06.2021

06.07.21 ഇല്ല

2
അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

23-11-2015
മുതല്‍ 5-
12-2015
വരെ

2010-11 മുതല്‍
2014-15 വരെ

11-1-2016 ഇല്ല

1-11   തൊഴില്‍ നികുതി പിരിവ്  കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴില്‍ നികുതി) ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രകാരം ഓരോ
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷവും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അറുപത് ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ
തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളില്‍ നിന്നും
ബാധകമായ തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.‍
പാഞ്ചായത്തിന്റെ തൊഴില്‍ നികതി പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



1-11-1   ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്

1.        1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴില്‍ നികുതി) ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രകാരം 2019-20 വര്‍ഷത്തെ
വരവ് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പരിതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കളളു് ഷാപ്പുകള്‍,
ഗാര്‍ഹിക വാതക ഏജൻസികള്‍, പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ എന്നിവയുടെയും ആയവയുടെ
ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കുന്നതിൻെറ വിവരങ്ങളും, തലച്ചുമട്
തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിന്റെ തൊഴില്‍ നികുതി വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ
ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുളള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം(നം-5/23.07.21)ത്തിന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതിയും,
തലച്ചുമട് തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിന്റെ തൊഴില്‍ നികുതിയും പിരിച്ചെടുത്ത് വിവരം
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
2.        1994 ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് വകുപ്പ് 205 ഐ പ്രകാരം
ശമ്പളത്തിനോ വേതനത്തിനോ വ്യക്തികളെ ജോലിക്ക് നിയമിച്ച ഓഫീസുകളുടെയും
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേര് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു രജിസ്റ്ററും , പഞ്ചായത്തിന്റെ
പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യാപാരികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും തൊഴിൽ നികുതി
അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ വ്യക്തികളുടെയും പേര്‍ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു
രജിസ്റ്ററും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ടി
രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനുളള അന്വേഷണത്തിനെ (നം-4/23.7.21)
തുടര്‍ന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുളളത്. പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി,
നികുതി കുടിശ്ശികയോടെ പിരിച്ചെടുത്ത് ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3.    2019-20 തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ.നം- 17, 27, 29 എന്നിവ യഥാക്രമം
എം.എൻ.കെ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്,പി.ഒ.കടമ്പഴിപ്പുറം,പി.ഒ.അഴിയന്നൂര്‍ എന്നിവയാണ്.
എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തില്‍ നികുതി
ഒടുക്കിയിട്ടില്ലാത്തത് വിശദീകരിക്കാനുളള അന്വേഷണത്തിന് (നം-4/23.07.21) തുക
ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും,ലോക്ക് ഡൗണ്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ തുക ഒടുക്കുവാൻ
വൈകിയിട്ടുളളതാണെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. തുക ഒടുക്ക് വിവരം തൊഴില്‍ നികുതി
രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത് കാലികമാക്കി ഓഡിററിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
4.        ഭാരതീയവിദ്യാനികേതൻ, എസ്.എം.ഓട്ടോഫിനാൻസ്, വയില്യാംകുന്ന്
ക്ഷേത്രം, പാരാമൗണ്ട് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ്, കടമ്പഴിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ക്രെഡിറ്റ്
സൊസൈറ്റി, രക്ഷ ഡെന്റല്‍ ക്ലിനിക്ക്, സന്ധ്യാറാം ഹോസ്പിറ്റല്‍, കടമ്പഴിപ്പുറം
സഹകരണ സൊസൈറ്റി, കൃഷികേന്ദ്രം, ഗുപ്തൻ സമാജം ആബുലൻസ്
സര്‍വീസ്,ഗ്രാമശ്രീ നെയ്ത്ത്കേന്ദ്രം, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ സേവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍,
ഔഷധി ഏജൻസി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി &
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കാനുളള
അന്വേഷണത്തില്‍ (നം-4/23.07.21), 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും
തുടര്‍ന്നുളള വര്‍ഷം ഈടാക്കാമെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി



& ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി 2019-20 കുടിശ്ശിക ഉള്‍പ്പെടെ ഈടാക്കി
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11-2   തൊഴില്‍ നികുതി തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

1. 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ട്രേഡേര്‍സ് ലിസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കണം, പഞ്ചായത്ത്
പരിധിയിലെ റോഡ് ബില്‍ഡിംഗ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍, ബില്‍ഡിംഗ് സൂപ്പര്‍വൈസറി-
കണ്‍സള്‍ട്ടൻസി സ്ഥാപനങ്ങള്‍& ജീവനക്കാര്‍ തോഴില്‍ നികുതി അടവ് വിവരങ്ങള്‍
ലഭ്യമാക്കണം, പ‍ഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്ഥാപന തോഴില്‍നികുതി രജിസ്റ്റര്‍
ഓഡിറ്റിന് സമര്‍പ്പിക്കണം, എം.എസ്.കാര്‍, ടി.വി.എസ്, ബ്രൈറ്റ് എന്നീ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കിയതിൻെറ വിവരങ്ങളില്‍ ,
കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാര്‍, എന്നിവരുടെ 2019-20
വര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കണം എന്നുളള
അന്വേഷണത്തിന് (നം-9/26.07.2021) ,തുടര്‍ന്ന് ഈടാക്കാം എന്ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആയത് 2019-20 ലെ കുടിശ്ശിക സഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2. 1994ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് വകുപ്പ് 205 ഐ പ്രകാരം ശമ്പളത്തിനോ,
വേതനത്തിനോ വ്യക്തികളെ ജോലിക്ക് നിയമിച്ച ഓഫീസുകളുടെയും
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേര് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു രജിസ്റ്ററും , പഞ്ചായത്തിന്റെ
പരിതധിയിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യാപാരികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും തൊഴിൽ നികുതി
അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ വ്യക്തികളുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു രജിസ്റ്ററും
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ടി രജിസ്റ്ററുകള്‍
ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്തിനുളള അന്വേഷണത്തിന് (നം-9/26.07.2021)
സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു എങ്കിലും ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനക്ക്
ഹാജരാക്കിയില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാകി ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനക്ക്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
3. 1996 കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴില്‍ നികുതി )ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം-16 പ്രകാരം
മുഴുവന്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഫോം -I&II ലെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ്
നല്‍കിയതിൻെറ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹാജരാക്കാനുളള അന്വേഷണത്തിന്
(നം-9/26.07.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടപ്രകാരമുളള
ഫോം-I&II ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണ്.തൊഴില്‍ നികുതി
ചട്ടപ്രകാരം തൊഴിലുടമയോട് ജീവനക്കാരുടെ വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നതിൻെറ
വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല. ആയതിൻെറ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
*. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിറ്റ് വരവ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തൊഴില്‍ നികുതി
വസൂലാക്കേണ്ടതാണ്.

*. വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .

1-12   കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കല്‍ - രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിപ്പിലെ



അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

        കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കല്‍, ക്രമവല്‍ക്കരണം, എന്നിവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

        കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പെര്‍മിറ്റ്
രജിസ്റ്ററില്‍ തന്നെയാണ് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ക്രമവത്ക്കരണത്തിനുള്ള
അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള പ‍ഞ്ചായത്ത് രാജ്
കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ 2019 (സ.ഉ(പി)78/2019/തസ്വഭവ തീ. 2.11.2019) -ലെ ചട്ടം
95(3) പ്രകാരം സെക്രട്ടറി ക്രമവല്‍ക്കരണം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോള്‍, ആയത്
അനുബന്ധം - G2 ഫോറത്തില്‍ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖയായി ഒരു
രജിസ്റ്ററില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന്
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള പ‍ഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിര്‍മാണ (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങള്‍
2020 (സ.ഉ(പി)56/2020/തസ്വഭവ തീ. 24.9.2020)-ലും ഈ വിവരങ്ങള്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

        2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം ആകെ 192 അപേക്ഷകളാണ്
ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. സങ്കേതം സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രകാരം 2019-20 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷത്തില്‍ ആകെ 103 അപേക്ഷകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. വാര്‍ഷിക കണക്കു
പ്രകാരം 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് ഇനത്തില്‍ 124734രൂപയും
ക്രമവത്ക്കരണ ഫീസ് ഇനത്തില്‍ 76919 രൂപയും വരവുണ്ട്. ക്രമവത്ക്കരണത്തിനുള്ള
അപേക്ഷകളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം രജിസ്ററര്‍
സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാലും സങ്കേതം സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലൂടെ ഇ ഫയല്‍ ചെയ്ത എല്ലാ
അപേക്ഷകളും രജിസ്റററില്‍ ചേര്‍ക്കാത്തതിനാലും 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ ലഭ്യമായ
പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്, ക്രമവത്ക്കരണ ഫീസ് എന്നിവയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാന്‍
കഴി‍ഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.25/03.08.21)
നല്‍കിയതിന് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട രജിസ്ററര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍
വേണ്ട രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേരള പ‍ഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ 2019 (സ.ഉ(പി)78/2019/
തസ്വഭവ തീ. 2.11.2019) -ലെ ചട്ടം 95(3),കേരള പ‍ഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിര്‍മാണ
(ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങള്‍ 2020 (സ.ഉ(പി)56/2020/തസ്വഭവ തീ. 24.9.2020)-
എന്നിവയില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് - അര്‍ഹമായ മുഴുവന്‍
തുകയും വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് - ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് (3/19)

അടങ്കല്‍ - 1100000 (600000 വികസന ഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം

             -300000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം



             - 200000 ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

ചെലവ് -1100000 (600000 വികസന ഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം

            - 300000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

            - 200000 ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

        പ്രോ‍ജക്ട് പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന 45പേര്‍ക്കും ശാരീരിക
വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന 29പേര്‍ക്കുമാണ് 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് .

        പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സ്പെഷല്‍
സ്കൂളുകളിലോ, നോര്‍മല്‍ സ്കൂളുകളിലോ പഠിക്കുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനു പുറമെ പ്രതിമാസയാത്രാബത്ത,
പഠനസാമഗ്രികള്‍ക്കുള്ള വാര്‍ഷിക ബത്ത, പഠനയാത്രക്കായുള്ള വാര്‍ഷിക ബത്ത
എന്നിവയടക്കം പരമാവധി 28500 രൂപ വരെ നല്‍കാവുന്നതാണ്. ശാരീരിക
പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കും അവര്‍ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് അനുസരിച്ച് അര്‍ഹമായ തുക
സ്കോളര്‍ഷിപ്പായി നല്‍കാവുന്നതാണ്.

    എന്നാല്‍ പല ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും അര്‍ഹമായ തുക നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണം
താഴെചേര്‍ക്കുന്നു.

പേര്, മേല്‍വിലാസം
നല്‍കിയ
തുക

അര്‍ഹമായ
തുക

വ്യത്യാസം

അര്‍ജുന്‍ എസ്, ബാബു
നിവാസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം

15583 28500 12917

അബിന്‍ ജോസഫ്,
കടുങ്ങത്തുപടി, ആലങ്ങാട്

17444 28500 11056

അദിഷ് പി, പ്രിയ സി,
പുളിക്കോട്ടില്‍ ഹൗസ്,
ഉമ്മനഴി

17042 28500 11458

അഖിലേഷ്, അഖില്‍
നിവാസ്, കിഴക്കേക്കര,
കടമ്പഴിപ്പുറം

18444 28500 10056

        നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം മാനസിക
വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന 45കുട്ടികള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ മുഴുവന്‍ തുകയും നല്‍കുന്നതിനു
തന്നെ 1282500രൂ വകയിരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ശാരീരിക മാനസിക
വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന 74 കുട്ടികള്‍ക്കുമായി 1100000/- രൂപയാണ് തന്‍വര്‍ഷം
വകയിരുത്തി ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.



മേല്‍വിഷയത്തില്‍ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.27/03.08.21) നല്‍കിയതിന്
ഭാവിയില്‍ സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പിനായി മുഴുവന്‍ തുകയും വകയിരുത്തി വിതരണം
ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം

1. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ഡി എ) വകുപ്പിന്റെ 21.04.21-ലെ ‍ഡി എ 1/401/2019-നം.
സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം പദ്ധതിയ്ക്കായി ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പങ്കാളിത്തം
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

2. 25.01.19- ലെ ഡി എ 1/19/2019 നം. സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍
നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി
നല്‍കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ കൈവശമുള്ള
ഇത്തരം വിഭാഗക്കാരായ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
മുഖേന പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറേണ്ടതും മതിയായ തുക മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അര്‍ഹതപ്പെട്ടവരെന്ന നിലയില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക്
അര്‍ഹമായ മുഴുവന്‍ തുകയും വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കേണ്ടതിലേക്ക്
ഭരണനിര്‍വ്വഹണാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14   വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - പ്രവര്‍ത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
       വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വീട്
വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി) പദ്ധതികളിലെ ചില ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നാളിതുവരെയും
ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശം താഴെചേര്‍ക്കുന്നു. 

ക്രമ
നം പ്രൊജക്ട്

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര്,
മേല്‍വിലാസം

ബില്‍/
ചെക്ക് നം,
കൈപ്പറ്റിയ
തുക

കൈപ്പറ്റിയ
തീയതി

പ്രൊജക്ട്
പ്രകാരമുള്ള
പരമാവധി
ധനസഹായം

1 101/2019-20, വീട്
വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
(എസ് സി പി)
അടങ്കല്‍ - 3000000
ചെലവ് - 870362 -
വി. ഫ (എസ് സി

പി)

പാലന്‍,
ഷാരുകോവില്‍,
കടമ്പഴിപ്പുറം

ബില്‍ നം.
53/19-20
തിയതി
10.01.20,
75000

20.01.20 150000



പി)

2

പ്രോജക്ട് -
150/2019-20 (സ്പില്‍
ഓവര്‍),വീട്
വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
(എസ് സി പി)
അടങ്കല്‍ - 1280602
ചെലവ് - 1029287
-വി. ഫ (എസ് സി
പി)

ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍,
ചുള്ളിയോട്ടില്‍
വീട്, അഴിയന്നൂര്‍

ബില്‍ നം.
4/ 19-20
തിയതി
16.07.19,
60000
ബില്‍ നം.
27/ 19-20
തിയതി
27.09.19,
10000

16.07.19,
27.09.19 ,,

        കൂടാതെ വാച്ച് രജിസ്റ്റര്‍, മറ്റു രേഖകള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ 2018-19
സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍-എസ് സി പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെട്ട ശ്രീമതി
തത്ത, പാലശ്ശേരി ഹൗസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 75000രൂ ധനസഹായമായി
കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ശ്രീമതി. തത്ത പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തി
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകളോ, വാല്വേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ പരിശോധനയ്ക്ക്
ലഭ്യമായില്ല.
        ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 12/28.07.21- ന് 19-20, 20-21 കാലയളവില്‍ പ്രവര്‍ത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് വാല്വേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കാത്തതിനാല്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും
നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണത്തില്‍ പുനരുദ്ധാരണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാല്വേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്
തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
        പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍, കൈമാറുന്ന തുക പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി
തന്നെ സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-15   വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതികള്‍ (ജനറല്‍) - പണി
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് - 99/2019-20, വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

അടങ്കല്‍ - 3375000

ചെലവ് - 2887500 (1413740-തനത് ഫണ്ട്, 1473760-വി. ഫ പൊതുവിഭാഗം)

    വി. ഇ. ഒ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
- ജനറല്‍ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താവായ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍.കെ വള്ളേങ്ങാട്ടില്‍,
അഴിയന്നൂര്‍ നാളിതുവരെയും ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശം
താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പേര്, മേല്‍വിലാസം
കൈപ്പറ്റിയ
തുക

ചെക്ക് നം
കൈപ്പറ്റിയ
തീയതി

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കെ
വള്ളേങ്ങാട്ടില്‍,

18750 0623564/
17.02.20

27.03.20



അഴിയന്നൂര്‍

        പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 50000രൂ ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിനാണ്
ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താവ്
ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 18750രൂ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ തുക
ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍, വാല്വേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

        ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 12/28.07.21-ന് 19-20, 20-21 കാലയളവില്‍
ഗുണഭോക്താവിന് പ്രവര്‍ത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും നിലവില്‍
പുനരുദ്ധാരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാല്വേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക് ശേഷിക്കുന്ന തുക കൈമാറുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍, കൈമാറുന്ന തുക പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി
തന്നെ സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-16   ഗ്രാമസഭകളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നില്ല

കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമ സഭ മിനുട്ട്സുകളുടെ പരിശോധനയില്‍
ഗ്രാമസഭകള്‍ പദ്ധതിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലോ ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തിലോ, കാര്യമായ
ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നു.
വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണമോ, അവയുടെ നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച
അവലോകനമോ ഗ്രാമ സഭകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,
മലിനീകരണനിയന്ത്രണം, പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെ നിയന്ത്രണം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള
നൂതന ആശയങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഗ്രാമസഭകളില്‍ ഉരുത്തിരിയുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഗ്രാമസഭകളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന വ്യവസ്ഥയും
പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

        ഗ്രാമസഭകള്‍ അവയില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകള്‍ ആവശ്യമായ
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭരണസമിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും
ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് പരമാവധി സബ്സിഡി നല്‍കാനായില്ല

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍- 122/20

പ്രൊജക്ട് – ക്ഷീരസംഘത്തില്‍ പാലളക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മില്‍ക്ക് ഇന്‍സെന്റീവ്

അടങ്കല്‍ : രൂ.1400000.00 (വികസന ഫണ്ട് - 620000.00 + ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം 200000.00+തനത് ഫണ്ട്-580000.00)

ചെലവ്- രൂ.1112896.00

നിര്‍വഹണം-ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍



ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എ) 1400000.00 രൂപ അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തിയ പ്രൊജക്ടില്‍ നിന്നും 1112896.00 രൂപ
മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചിട്ടുളളൂ. പ്രൊജക്ട് കാലയളവായ 4/19 മുതല്‍ 3/20 വരെയുളള
മാസങ്ങളിലെ 7/19 വരെ മാത്രമാണ് ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം
അനുവദിച്ചിട്ടുളളത്. എന്നാല്‍ 287104.00 രൂപ പ്രൊജക്ടില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നതിന്
അവശേഷിച്ചിരുന്നു. പ്രൊജക്ടില്‍ തുക ലഭ്യമായിട്ടും പരമാവധി കര്‍ഷകര്‍ക്ക്
ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ബി)2019-20സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍
പാല്‍ അളക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 1 ലിറ്റര്‍ പാലിന് 4 രൂപ നിരക്കില്‍ സബ്സിഡി
നല്‍കുന്ന മേല്‍ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം, പ‍ഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ
ആലങ്ങാട്,അഴിയന്നൂര്‍,കോണിക്കഴി,പാലുണ്ടശ്ശേരി, കടമ്പഴിപ്പുറം വനിത -
ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമാക്കിയ ഫയല്‍ പ്രകാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാര്‍
നല്‍കിയ ലിസ്റ്റ്, പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ നടത്താതെയാണ്
നിര്‍വ്വഹണോദ്യഗസ്ഥന്‍ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സി)പദ്ധതി കാലയളവിലെ ജൂലൈ 2019 വരെ ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍ പാല്‍ നല്‍കിയ
കര്‍ഷകര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടുളളത്. പദ്ധതി കാലയളവിലെ
8/19മുതല്‍ 03/20 വരെയുളള മാസങ്ങളില്‍ ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍ പാലളന്ന
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്കു കൂടി സബ്സിഡി നല്‍കുവാന്‍ മതിയായ തുക പ്രൊജക്ടില്‍
വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ മുഖേന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും വിഹിതം യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കിയും, തനത് ഫണ്ടില്‍
നിന്നും കൂടുതല്‍ തുക വകയിരുത്തിയും ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ
മുഴുവന്‍ കാലയളവിലും സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതിന് ഉതകുംവിധം പ്രൊജക്ടുകള്‍
നടപ്പാക്കുന്നതിന് വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍ പരിപാലിക്കുന്ന പാല്‍ ശേഖരണ രജിസ്റ്ററുകളിലെ
രേഖപ്പെടുത്തലുകളുമായി ഒത്തുനോക്കി സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ
വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു വിധേയമായി അര്‍ഹമായ തുക മാത്രം സബ്സിഡിയായി
അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ തുക സ്വന്തം പണം ചെലവഴിക്കുന്ന
സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന, കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോഡ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍
40 (ബി)യില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ പ്രൊപ്പൈറ്റി പ്രൊജക്ടുകളുടെ
നിര്‍വ്വഹണത്തിലും, സബ്സി‍ഡി അനുവദിക്കുന്നതിലും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.



3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ അര്‍ഹരായ എല്ലാ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കും
സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്
(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.24 തീ 2.8.2021)

1-18   പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍- 223/20-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

നിര്‍വഹണം-വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍

അടങ്കല്‍ : 12,50,000/- (വികസന ഫണ്ട്-3,12,500.00 + സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം
3,12,500.00 +ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 6,25,000.00)

ചെലവ്- 312500 /- (ബില്‍ നം 4തീയതി 13.3.20)

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിക്കായി 25 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിഹിതമായ
312500/-രൂപ എസ്.എല്‍.ബി.പി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയരക്ടര്‍,പാലക്കാടിന് നെഫ്റ്റ് മുഖേന
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുള്ള രശീതി ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.കന്നുകുട്ടി
പരിപാലനപദ്ധതി സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗരേഖ ജി.ഒ(എം.എസ് ) 11/2001/
മൃഗസംരക്ഷണം തീയ്യതി 20-1-01 പ്രകാരം സബ്സിഡിയായി തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന തുകയുടെ ഭൗതികനേട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ
കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ആയത്
ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് , തുകയുടെ വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   സായം സന്ധ്യ- വയോജന ആരോഗ്യ പദ്ധതി- ക്രമപ്രകാരമല്ല

പ്രൊജക്ട് : നം.113/20- സായം സന്ധ്യ- വയോജന ആരോഗ്യ പദ്ധതി

അടങ്കല്‍: ₹350000.00 (വികസന ഫണ്ട്- 300000.00 + തനത് ഫണ്ട് - 50000.00)

ചെലവ്: ₹283750.00( വികസന ഫണ്ട്- 233750.00 + തനത് ഫണ്ട് - 50000.00)

&

പ്രൊജക്ട് : നം.207/20- സായം സന്ധ്യ- വയോജന ആരോഗ്യ പദ്ധതി

അടങ്കല്‍: ₹33008.00 (വികസന ഫണ്ട്- 5500 + മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് - റോഡിതരം
27500.00)

ചെലവ്: ₹32000.00(ബില്‍ നം. 3 തീയതി 30.7.19 ₹27500.00 & ബില്‍ നം. 4 തീയതി
30.7.19 ₹4500.00)

2019-20 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ താഴെ
പറയുന്ന ന്യുനതകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്.



1) ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം, ഗുണഭോക്താക്കളെ
ഗ്രാമസഭ/ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്നിവ ലഭ്യമല്ല.

2) പ്രൊജക്ട് നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കിയ സായം സന്ധ്യ-
ഡയറിയിലെ ഭൂരിഭാഗം തീയതികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പെന്‍സില്‍
ഉപയോഗിച്ചാണ്.കൂടാതെ ഡയറി, അറ്റന്‍ഡന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ മുതലായവയില്‍ നിര്‍വ്വണ
ഉദ്യോഗസഥനോ, മറ്റ് മേല്‍നോട്ട ചുമതലയുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരിശോധന നടത്തി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3)പ്രൊജക്ട് : നം.113/20ല്‍ നിന്നും 227 ദിവസത്തെ വാഹനവാടകയായി ₹283750.00
യും ‍ പ്രൊജക്ട് : നം.207/20 ല്‍ നിന്നും 20 ദിവസത്തെ വാഹനവാടകയായി 25000
രൂപയും ( ആകെ 247 *1250 =308750.00) കരാറുകാരനായ ശ്രീ.രാജഗോപാലന്‍
(ഡ്രൈവര്‍ )എന്ന വ്യക്തിക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ട് : നം.113/20 ലെ 100% ചെലവും
പ്രൊജക്ട് : നം.207/20 ലെ 90% ചെലവും വാഹന വാടക നല്‍കുന്നതിനായി
ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളിലുമായി വാഹനവാടക ഇനത്തില്‍ 247
ദിവസത്തിന് പ്രതിദിനം 1250 വീതം 308750.00 ശ്രീ.രാജഗോപാലിന്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വൗച്ചറുകളോടൊപ്പം 1988ലെ എം.വി ആക്ട്, 1989ലെ
എം.വി റൂള്‍സ് എന്നിവയില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളള മാതൃകയില്‍ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റുകള്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ആകെ ഓടിയ കിലോമീറ്ററുകളോ, സമയമോ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4)സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (പി) 45/2018/ട്രാന്‍ തീയതി 11-12-2018 പ്രകാരം ബാധകമായ
ഓട്ടോ- ടാക്സി നിരക്കുകളും മാത്രമേ വാഹന വാടകയായി നല്‍കുവാന്‍ കഴിയൂ.
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായാണ് വാഹന വാടക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5)തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും
സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ (ജി.ഒ.(പി)നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ./ 8.11.2010)
പ്രകാരം 100000/- രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകള്‍/സേവനങ്ങള്‍ ഓപ്പണ്‍ ടെണ്ടര്‍
നടപടിയിലൂടെയാണ് നടത്തേണ്ടത്. അടങ്കലില്‍ വാഹനവാടകക്കു വേണ്ടി 3.20
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ( പ്രൊജക്ട് : നം.113/20-) ആയതിനാല്‍ ഓപ്പണ്‍
ടെണ്ടര്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് പ്രചാരമുളള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിലും, ഒരു
മലയാളം പത്രത്തിലും ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി വാഹനം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള കരാറുകാരനെ തെരഞ്ഞടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍
പ്രൊജക്ടിനുവേണ്ടി ക്വട്ടേഷന്‍ മുഖേനയാണ് വാഹനകരാറുകാരനെ
തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ന്യൂനതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം 19/2.8.21 ന്
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 60 കഴിഞ്ഞ 600-ഓളം
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും അപാകതകള്‍
പരിഹരിച്ച് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം

1. പതിമൂന്നാം പ‍ഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - സബ്സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും
സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ (കൈ) 22/10 ത.സ്വ.ഭ.വ/ തീയതി. 14.2.18, അനുബന്ധ
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് പ്രൊജക്ടുകളുടെ
നിര്‍വ്വഹണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

2.സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (പി) 45/2018/ട്രാന്‍ തീയതി 11-12-2018 പ്രകാരം ബാധകമായ
ഓട്ടോ- ടാക്സി നിരക്കുകള്‍ മാത്രം വാഹന വാടക ഇനത്തില്‍ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

3.തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും
സമാഹരിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ജി.ഒ.(പി)നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ./
8.11.2010 ലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   വനിത യോഗ പരിശീലനം - സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട്
നമ്പര്‍

240/2020 വനിത യോഗ പരിശീലനം

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍( ISM)

അടങ്കല്‍ 50000(വികസന ഫണ്ട് )

ചെലവ്
രൂ.47150.00 (ബില്‍ നമ്പര്‍ 3/തീ.1.2.20
രു.20000.00 & ബില്‍ നമ്പര്‍ 4/
തീ.22.2.20 രു.27150.00)

ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എ) 2019-20 വര്‍ഷത്തെ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക്, യോഗാ പരിശീലകരെ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സ.ഉ (സാധാ).നം.3190/2017/തസ്വഭവ.നമ്പര്‍ തീയതി
03.10.2017 പ്രകാരമുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ബാധകമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് യോഗ
പരിശീലകര്‍ക്ക് അംഗീകൃത സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും BNYS ബിരുദമോ തത്തുല്യ
യോഗ്യതയോ , യോഗ അസോസിയേഷനും കേരള സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സിലും
അംഗീകരിച്ച യോഗ്യതയോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ പരിശീലകരായി
തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീമതി.ബിന്ദു.എം, ശ്രീ.വി.എസ്.ഭഗത് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 'യോഗ
ഇന്‍ ഡിപ്ലോമ' മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുളളൂ.

ബി) Creative Offset Printers,Katampazhipuram എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബില്‍
നം.395 തീ.3.2.20 പ്രകാരം യോഗയെക്കുറിച്ചുളള ബുക്ക് ലെറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്
4250.00 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ബുക്ക് ലെറ്റ് പ്രിന്റ്
ചെയ്യുന്നതിന് തുക ചെലവഴിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ലാത്തതിനാല്‍ 4250.00 രൂപയുടെ



ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം

1. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ. (കൈ) 11/2018/
ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29.1.2018 , പതിമൂന്നാം പ‍ഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - സബ്സിഡിയും
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ (കൈ) 22/10 ത.സ്വ.ഭ.വ/
തീയതി. 14.2.18, അനുബന്ധ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
അനുസരിച്ച് പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-21   അയ്യങ്കാളി സാംസ്കാരിക നിലയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് തുക
കൈമാറല്‍- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

പ്രോജക്റ്റ്
നമ്പറും
പേരും

140/20- അയ്യങ്കാളി സാംസ്കാരിക നിലയം
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്
തുക കൈമാറല്‍

അടങ്കല്‍ 139000 (വികസനഫണ്ട്-
ടി എസ് പി)

ചെലവ് ₹ 139000
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി

ബില്‍ നമ്പര്‍/
തുക

5/20 തി.14.8.19    - 46300
13/20 തി.18.10.19 - 46300
19/20 തി. 22.01.20 - 46400
ആകെ                 - 139000

അയ്യങ്കാളി സാംസ്കാരിക നിലയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായ ₹139000 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി,
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തുക കൈമാറിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്
(നം.06/23.07.2021) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് പരിശോധനയ്ക്
ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രവൃത്തിയുടെ സമയബന്ധിതമായ
പൂര്‍ത്തീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.



1-22   ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി വൈദ്യുതി
ബോര്‍‍ഡ്, കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്
പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി കൈമാറിയ തുകകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ബില്‍ നം.തിയതി തുക
136/20 ആമക്കാട്,പറക്കുണ്ട്
കോളനികളിലേക്ക് കുടിവെള്ള
പദ്ധതികള്‍ക്ക് പൈപ്പ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷൻ

15/21.11.2019 430000

217/20 വെളുത്തപറമ്പ്
കോളനിയിലേക്ക് കുടിവെള്ള
പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷൻ

1) 17/12.12.19
2)
21900845/13.12.19
(തനത് ഫണ്ട് )
ആകെ

185000
15000

200000

138/20 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
റോഡുകളില്‍നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കല്‍
പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യല്‍-KSEB യ്ക്
വിഹിതം നല്‍കല്‍

21901049/03.02.20 119352

ആകെ 749352
തുക കൈമാറിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.07/23.07.2021) പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി ബോര്‍‍ഡ്, കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി എന്നീ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്
ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രവൃത്തിയുടെ സമയബന്ധിതമായ
പൂര്‍ത്തീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-23   കില മുഖാന്തിരമുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍-ചെലവ് തുക തിരികെ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല

1) ആരോഗ്യ രക്ഷയ്ക്ക് മാലിന്യമുക്ത പരിസരം-പെന്‍സില്‍ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ്
നടത്തിപ്പ്-

ആരോഗ്യ രക്ഷയ്ക്ക് മാലിന്യമുക്ത പരിസരം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിലയുടെ
നേതൃത്വത്തില്‍ 16.05.2019 ന് കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ പെന്‍സില്‍- കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാല
ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് വൗച്ചര്‍ നം.21900124/31.05.2019 പ്രകാരം 8500 രുപ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.നം.കില/2019/101/2719/എച്ച്. ക്യു. തീ.02.05.2019 പ്രകാരമുള്ള
നിര്‍ദ്ദേശത്തിലെ ഖണ്ഡിക 1 പ്രകാരം ക്യാമ്പ് പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷം ഒറിജിനല്‍
ബില്ലുകള്‍ , വൗച്ചറുകള്‍ എന്നിവ കിലയ്ക് നല്‍കുന്ന മുറയ്ക്ക് ചെലവ് തുക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
നാളിതുവരെ തുക തിരികെ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

2) ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കല്‍



തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായുള്ള നാലാം ഘട്ട പരിശീലനം 03.02.2020 ന് കില മുഖാന്തിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഹാളില്‍ വെച്ച് നടത്തിയതിന് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൗച്ചര്‍ നം തുക ഇനം

21901068/7.02.20 2300
റിസോഴ്സ്
പേഴ്സൺമാര്‍ക്കുള്ള ബത്ത

21901069/7.02.20 500 കസേര വാടക

21901096/17.02.20 10800 റിഫ്രഷ് മെന്റ്

21901097/17.02.20 3600 സ്റ്റേഷനറി

ആകെ 17200

സ.ഉ.(സാധാ) 179/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 23.01.2020 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷം ഒറിജിനല്‍ ബില്ലുകള്‍, വൗച്ചറുകള്‍ എന്നിവ കില-
യ്ക്ക് നല്‍കുന്ന മുറയ്ക് ചെലവ് തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍ നാളിതുവരെ തുക തിരികെ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്
(നം.13/29.07.2021) തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   തെരുവുവിളക്ക് അറ്റകുറ്റ പണി- നിയമാനുസൃത നികുതികള്‍
ഈടാക്കാതെ തുക നല്‍കി
പ്രൊജക്ടു്
നം

202/20 -തെരുവു വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റ
പണി

അടങ്കല്‍ 156230 (തനതു ഫണ്ട് )
നിര്‍വ്വഹണം സെക്രട്ടറി
കരാറുകാരന്‍ പ്രസാദ്,ഇറക്കുന്നത്ത് ,കുളപ്പുള്ളി
കരാര്‍ നം Nil/10.12.2018
ചെലവ് 155992
ആദായ നികുതി നിയമം സെക്ഷന്‍ 194 സി പ്രകാരം കരാറുകാരില്‍ നിന്നും 2% (വ്യക്തികള്‍
1%,സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 2%)ആദായ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത പ്രസാദ്,ഇറക്കുന്നത്ത് ,കുളപ്പുള്ളി എന്ന കരാറുകാരന് നിയമാനുസൃത
കിഴിവുകള്‍ നടത്താതെയാണ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തുക നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.ഈടാക്കേണ്ട
തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെകൊടുക്കുന്നു.

വൗച്ചര്‍ നം. തി തുക ഈടാക്കേണ്ട
ആദായ നികുതി

21900851/18.12.19 26540 265
21901026/30.01.20 128994 1290

21901017/ 27-1-20 458
(GST) -



ആകെ 1555
നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട നികുതികള്‍ മേല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നും ഈടാക്കി
ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളില്‍ അടവാക്കാതെ തുക നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.08/26.07.2021) 2021-22
വര്‍ഷത്തെ തെരുവുവിളക്ക് അറ്റകുറ്റപണികള്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രസ്തുത കരാറുകാരന്‍
തന്നെയാണെന്നും ടിയാന് തുടര്‍ന്ന് നല്‍കാനുള്ള ബില്ലില്‍ നിന്നും 1555 രൂപ കുറവ്
വരുത്തുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   കടമ്പഴിപ്പുറം ജി.യൂ പി സ്ക്കുള്‍ അടിസ്ഥാന വികസനം -ആദായ നികുതി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

കടമ്പഴിപ്പുറം ജി.യൂ പി സ്ക്കുള്‍ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് കിഫ്ബി മുഖാന്തിരം ഒരു
കോടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും (DPR)
തയ്യാറാക്കിയതിന് Structure India ANZ PMS(P)Ltd,പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്
കൺസള്‍ട്ടന്‍സി ഫീസ് ഇനത്തില്‍ 100000 രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ആദായ നികുതി നിയമം സെക്ഷന്‍ 194 സി പ്രകാരം കരാറുകാരില്‍നിന്നും, സേവന
ദാദാക്കളില്‍നിന്നും 2% (വ്യക്തികള്‍ 1%,സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 2%) ആദായ നികുതി
ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിയമാനുസൃത കിഴിവുകള്‍
നടത്താതെയാണ് തുക നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.ഈടാക്കേണ്ട തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
താഴെകൊടുക്കുന്നു.

വൗച്ചര്‍ നം. തീ തുക
ഈടാക്കേണ്ട
ആദായ നികുതി

21901156/22.02.2020 100000 2000

നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട നികുതികള്‍ മേല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നും ഈടാക്കി
ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളില്‍ അടവാക്കാതെ തുക നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം.14/29.07.2021) തുക
ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26   പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടും കേരള
പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിലെയും കരാറുകാരനും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിലെയും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

G.O.(P) No. 13/2012/PWD, Dt 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual
പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടല്‍ സംബന്ധിച്ച്
താഴെപ്പറയും പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



The Extension Of Time Of Completion That Can Be Granted At A Time Shall Not
Exceed 25% Of The Original Time Or Six Months Whichever Is Less . The Maximum
Extension That Can Be Granted For A Work Shall Be Limited To Half The Original
Time Of Completion.

കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയാല്‍ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയിന്‍മേല്‍
തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും പ്രവൃത്തിപൂര്‍ത്തീകരണം
വൈകിയതിന് താഴെസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കില്‍ പിഴ ഈടാക്കണം എന്നും
മാനുവലില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Fines For Extension Of Time

Period Rate Of Fine

First
Extension

1% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs.
1000 And Maximum Of Rs. 5000

Beyond First
Extension

2% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs.
2000 And Maximum Of Rs. 10000

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ പിഴ ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ് സംഭവിച്ചത് ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO 162/20- ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് ചുറ്റുമതില്‍ ‍

അടങ്കല്‍: – 200000 ഫണ്ടിനം: (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് )

ചെലവ്: 199157, ‍ ബില്‍ ‍നം.26/19-20 ,4-7-2019,

കരാര്‍ നം.46/18-19/AELSGD/KTPM, Dt: 13-9-2018 -(PAC): 197432കരാറുകാരന്‍: എന്‍.
കെ. പ്രദീപ്‍

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 31-12-2018

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 14-9-2018

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 2 8-1-2019 , അളവു പൂസ്തകം: 60/18-19 , 62/18-19

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 195157

മൂന്ന് മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍
ടി സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും വ്യക്തമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഒന്നും
ഇല്ലാതെ അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെ സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 1974 (PACയുടെ 1%)



രണ്ടാമത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 3948 (PACയുടെ
2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 5922

ഈടാക്കിയത്: 1952

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 3970

2. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും:ടിപ്പു തോണിക്കോട് റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO 162/20- ടിപ്പു തോണിക്കോട് പാടം റോഡ്
‍സൈഡുകെട്ടല്‍

അടങ്കല്‍: – 300000 ഫണ്ടിനം: 200000(മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് ), 100000(തനത്
ഫണ്ട് )

ചെലവ്: 300000 /- ‍ ബില്‍ ‍നം.40/18-1-2019, Rs. 200000, വൗച്ചര്‍ നം. 1/10-12-2019,
Rs. 100000

കരാര്‍ നം.8/18-19/AELSGD/KTPM, Dt: 10-9-2018 -(PAC): 299485 കരാറുകാരന്‍:
എന്‍. സേതുമാധവന്‍

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 31-12-2018

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 14-9-2018

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 29-3-2019 , അളവു പൂസ്തകം: 124/18-19

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 300000

മൂന്ന് മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍
ടി സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും നിയമാനുസൃതമായ പിഴ
ഈടാക്കണം എന്ന നിര്‍ദേശത്തോടുകൂടി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് അനുവദിച്ച്
നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പിഴ ഈടാക്കാതെ ബില്‍ തുക
നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയെക്കാള്‍ 50% ല്‍
അധികം കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെ സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 2995 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം(പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 5990 (PACയുടെ
2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 8985



ഈടാക്കിയത്: 0

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 8985

3. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO 157/20- അഞ്ചുമൂര്‍ത്തി അമ്പലം റോഡ് സൈഡ്
പ്രൊട്ടക്ഷന്‍

അടങ്കല്‍: – 400000 ,ഫണ്ടിനം: തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ്: 400000/- ‍ വൗച്ചര്‍നം.3/16-8-2019, Rs. 400000,

കരാര്‍ നം.30/18-19/AELSGD/KTPM, Dt: 13-9-2018 -(PAC): 399813 കരാറുകാരന്‍:
എന്‍. രാമകൃഷ്ണന്‍

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 31-12-2018

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 14-9-2018

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 28-3-2019 , അളവു പൂസ്തകം: 122/18-19

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 400000

മൂന്ന് മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍
ടി സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത്
അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി
തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയെക്കാള്‍ 50% ല്‍
അധികം കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെസൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 3998 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം(പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 7996 (PACയുടെ
2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 11994

ഈടാക്കിയത്: 0

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 11994

4. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO 158/20- കൂനം മുട്ടി പൂളയ്ക്കല്‍ റോ‍ഡ് പാര്‍ശ്വഭിത്തി
സംരക്ഷണം

അടങ്കല്‍: – 100000 ഫണ്ടിനം: തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ്:100000 /- ‍ വൗച്ചര്‍നം.1/1-1-2020, Rs. 100000,



കരാര്‍ നം.13/18-19/AELSGD/KTPM, Dt: 10-9-2018 -(PAC): 97595 കരാറുകാരന്‍: എന്‍.
സേതു മാധവന്‍

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 31-12-2018

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 14-9-2018

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 14-5-2019 , അളവു പൂസ്തകം: 123/18-19

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 100000

മൂന്ന് മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍
ടി സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് 31-
3-2019 വരെ ആയത് അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു
സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. വീണ്ടും ടി സമയത്തിനുള്ളില്‍
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന്‍
വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയും അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് 31-5-2019 വരെ ആയത്
അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ചും ഭരണസമിതി
തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയെക്കാള്‍ 50% ല്‍
അധികം കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെസൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 976 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ മുക്കാല്‍ മാസം(പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 1952 (PACയുടെ 2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 2928

ഈടാക്കിയത്: 1000

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 1928

ഇതുസംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 18/2-8-2021 ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ പിഴ ഇനത്തില്‍ ആകെ 26877രൂ. ഉത്തരവാദിയായ
അസി. എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27   അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പല ഇനങ്ങളും യാതൊരു അനുമതിയും
കൂടാതെ ഒഴിവാക്കുന്നു.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പല ഇനങ്ങളും യാതൊരു
അനുമതിയും കൂടാതെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.



പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO 80/20- ഷാപ്പില്‍ പടി നരിയം പാടം റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

അടങ്കല്‍: – 300000 ഫണ്ടിനം: വികസന ഫണ്ട് (CFC)

ചെലവ്: 300000 /- ‍ ബില്‍ ‍നം.60/70-1-2020 , Rs. 300000

കരാര്‍ നം.28/18-19/AELSGD/KTPM, Dt: 10-10-2019 ,കരാറുകാരന്‍: വി. അബ്ദുള്‍ ജലീല്‍‍

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 16-10-2019

അളവു പൂസ്തകം: 55/19-20

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 300000

ടി പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേററില്‍ റോ‍ഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങിന് 241801രൂപയും അരിക്
ചാല്‍ (Drainage) നിര്‍മാണത്തിന് 25776രൂപയും GST തുക 32109 രൂപയും ആണ്
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനനുസൃതമായി ടെണ്ടര്‍ വിളിക്കുകയും എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്കില്‍ ടെണ്ടര്‍ ഉറപ്പിക്കുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അരിക്
ചാല്‍ നിര്‍മിക്കാതെ അടങ്കല്‍ തുക മൊത്തത്തില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിനായി
വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് റിവൈസ്ഡ് എസ്ററിമേറ്റ്
നിര്‍മിക്കകയോ ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

G.O.(P) No. 13/2012/PWD, Dt. 1-2-2012 പ്രകാരമുള്ള മരാമത്ത് മാന്വല്‍ സെക്ഷന്‍
1601.1.6 പ്രകാരം ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയില്‍ ഒഴിവാക്കലുകളോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകളോ
മാറ്റങ്ങളോ വരുത്തുമ്പോള്‍ റിവൈസ്‍ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം
വാങ്ങണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ടി പ്രവൃത്തിയില്‍ അവശ്യം
സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ വീഴ്ച (Procedural Irregularity)വരുത്തിയതായി
കാണുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 21/2-8-2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ
മറുപടിയില്‍ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിന്റെ അരികില്‍ പ്രദേശവാസിയുടെ സ്ഥലം
ലഭ്യമാക്കി അരികുചാല്‍ നിര്‍മിക്കാം എന്ന ഉറപ്പിലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിര്‍മിച്ചത് എന്നും
പിന്നീട് ടിയാന്‍ സ്ഥലം നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടി മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാല്‍ ചെലവ് തുക 300000രൂ. തടസ്സത്തില്‍
വെയ്ക്കുന്നു.

1-28   അടിത്തറ ഇല്ലാതെ കരിങ്കല്ല‍് കെട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO 162/20- ടിപ്പു തോണിക്കോട് പാടം റോഡ്
‍സൈഡുകെട്ടല്‍

അടങ്കല്‍: – 300000 ഫണ്ടിനം: 200000(മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് ), 100000(തനത്
ഫണ്ട് )



ചെലവ്: 300000/- ‍ ബില്‍ ‍നം.40/18-1-2019, Rs. 200000, വൗച്ചര്‍ നം. 1/10-12-2019,
Rs. 100000

കരാര്‍ നം.8/18-19/AELSGD/KTPM, Dt: 10-9-2018 , കരാറുകാരന്‍: 
എന്‍.സേതുമാധവന്‍

അളവു പൂസ്തകം: 124/18-19

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 300000

ടി പ്രവൃത്തിയില്‍ റോഡിന് സൈഡ് കെട്ടലും റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങും ആണ്
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. ആയതില്‍ സൈഡ് കെട്ടുന്നതിനായി 103.4 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍
മണ്‍പണി നടത്തുകയും ഇതേ നീളത്തില്‍ കരിങ്കല്ല് അടിത്തറ കെട്ടുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ DR Masonry Super Structure ചെയ്തപ്പോള്‍ 109.9 മീറ്റര്‍
ചെയ്തതായി അളവു പുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിത്തറ കെട്ട് ഇല്ലാതെ
Super Structure ല്‍ 6.5 മീറ്റര്‍ അധികം DR Masonry ചെയ്തത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

കൂടാതെ ഇതിന്‍ മുകളില്‍ 80.7മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ മാത്രമാണ് 10 സെ.മീ. കനത്തില്‍
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകെ നീളത്തില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തതും
ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 21/2-8-2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ
മറുപടിയില്‍ പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരാതെയാണ് പ്രവൃത്തി
ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ടി മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ആയതിനാല്‍ ചെലവ് തുക 300000രൂ. തടസ്സത്തില്‍ വെയ്ക്കുന്നു.

1-29   ടാര്‍ ബാരലിന്റെ ലേലം നടത്തിയിട്ടില്ല.

തന്‍വര്‍ഷം നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുളള ടാറിംഗ് , റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളില്‍‍ ടാര്‍
ബാരലിന്റെ വില കരാറുകാരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ടി പ്രവൃത്തികളുടെ
ബാരലുകള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് കൈമാറാമെന്നും
ആയതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്നും നമ്പര്‍ . GL16-
Project/2020-21/AELSGD/KTPM Dt. 8-4-2021 പ്രകാരമുള്ള കത്ത് മുഖേന അസി.
എഞ്ചിനീയര്‍ സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നല്‍ ഇതുവരെ ആയവ
കൈമാറുകയോ ലേലം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം.28/3-8-2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍
നിന്ന് തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ ബാരലുകള്‍ കൈമാറാം എന്ന് അസി.
എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആയതിനാല്‍ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കി ലേലത്തുക
പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

1-30   സാങ്കേതിക അനുമതിയില്‍ അംഗീകരിച്ചതിനെക്കാള്‍ അധിക സമയം



പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പറും പേരും: SO 177/20- പി.എച്ച്.സി. സബ്സെന്റര്‍ നവീകരണം

അടങ്കല്‍: – 200000 ഫണ്ടിനം: മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്

ചെലവ്: 197312/- ബില്‍ നം.56/18-12-2019, Rs. 197312

കരാര്‍ നം.50/18-19/AELSGD/KTPM, Dt: 19-9-2018 , (PAC): 199289 കരാറുകാരന്‍:
എന്‍. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

T.S പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ച സമയം. 4 മാസം

T.S No. LSGD/TS/2018-19/51678, Dt. 23-7-2018

കരാറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 31-3-2019

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 25-9-2018

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 15-5-2019 , അളവു പൂസ്തകം: 53/2018

സാങ്കേതിക അനുമതിയില്‍ 4 മാസം പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നല്‍കിയിട്ടുള്ള
പ്രവൃത്തിക്ക് 6മാസം പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നല്‍കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.
സാങ്കേതിക അനുമതിയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാലയളവ് പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന്
അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

ടി പ്രവൃത്തിയില്‍ നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാതില്‍,
ജനാലകള്‍ എന്നിവ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്
സബ്സെന്റര്‍ അധികാരികളുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ഇനങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി
റിവൈസ്‍ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിര്‍മിക്കുന്നതിനായി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍
ഭരണസമിതിയില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം സമര്‍പ്പിക്കുകയും ആയതിന് അംഗീകാരം നേടുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സബ്സെന്റര്‍ അധികാരികള്‍
നല്‍കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേല്‍സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍                       
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.                .

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ

പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍



[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2)
പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ

പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -4 

4-1    വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ
വിവരം

അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

4-2   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച

തുക

പ്രൊജ

ക്ടിന്റെ പേര്
ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20

1832787
114/20ലൈഫ്
ഭവന പദ്ധതി

1832787 0

300000
2/20

ഭിന്നശേഷി
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

300000 0

ആകെ 2132787 2132787 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

201920

1052716
114/20ലൈഫ്
ഭവന പദ്ധതി

1052716 0

200000
2/20
ഭിന്നശേഷി
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

200000 0

146791
122/20
പാലിന്
സബ്സിഡി

146791 0

ആകെ 1399507 1399507 0

4-3   ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിനു നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്
ബില്‍/
ചെക്ക് നമ്പര്‍

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെല
വഴിച്ച
തുക

ബാക്കി

136/20 15/21.11.2019 430000 0 430000



കേരള
വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

ആമക്കാട്,പറക്കുണ്ട്
കോളനികളിലേക്ക്
കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക്
പൈപ്പ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷൻ

കേരള
വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

217/20 വെളുത്തപറമ്പ്
കോളനിയിലേക്ക്
കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക്
പൈപ്പ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷൻ

1) 17/12.12.19

2)21900845/
13.12.19

ആകെ

185000

15000

200000

0 200000

ആകെ 630000 0 630000

കെ.എസ്.
ഇ.ബി

138/20 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
റോഡുകളില്‍നിന്നും
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പോസ്റ്റ്
നീക്കം ചെയ്യല്‍-KSEB യ്ക്
വിഹിതം നല്‍കല്‍

21901049
/03.02.20

119352 0 119352

ആകെ 119352 0 119352

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയത്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് ഒന്നും
തന്നെ നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5   വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ തുക

വര്‍ഷാ
രംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയു
ണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ച
ടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

മുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്-
KURDFC
വായ്പ

LF
511/2018

15380000+
തന്‍വര്‍ഷം
6500000
ആകെ-

15380000 1470588 - 20409412



21880000

4-6   സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍

ഒന്നുമില്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
നം.

തുക
രസീതി നം. /

തിയതി
തുക
ഒടുക്കിയത്

2017-18 3-8(1) 3891 119010101166/07.06.2019
പ്രദീപ്
കോൺട്രാക്ടര്‍

2017-18 3-8(1) 3485 119010101168/07.06.2019
മണികണ്ഠന്‍
കോൺട്രാക്ടര്‍

ആകെ
7376
*

*കുറിപ്പ്. ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ തുകകള്‍ ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം
Other Income (RP 10)എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ആണ് തുകകള്‍ വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്
ഭാവിയില്‍ ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കുന്ന തുകകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട
ശീര്‍ഷകത്തില്‍ തന്നെ വരവ് വെക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4-8.    സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
നിയമം 23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം
ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥ

2012-13 2014-15 4.1.6

നിര്‍മ്മിതി
കേന്ദ്രം-മുന്‍കൂര്‍
കൈപ്പറ്റിയിട്ടും
കൃഷി ഭവന്‍
കെട്ടിടം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചില്ല-
നിഷ്ക്രിയാസ്തിയായി

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട്
അക്കൗണ്ട്സ്
കമ്മിറ്റി വിഷയം
പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്തിമ തീര്‍പ്പ്
ആയിട്ടില്ല.

4-9   ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം



(എ)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

(എ)സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
വരവ്(മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ) 92938599.5

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 76505275
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം 0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക 26877

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 604250
(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ഒന്നുമില്ല
ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകള്‍ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ
വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-26 26877 ശ്രീമതി ബി ജയനിര്‍മ്മല,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-27 300000 ശ്രീമതി ബി ജയനിര്‍മ്മല,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-28 300000 ശ്രീമതി ബി ജയനിര്‍മ്മല,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-20 4250 ഡോ.സി.ആശ, മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ (ആയുര്‍വ്വേദം)

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ
നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഇനം

കേന്ദ്ര-
സംസ്ഥാന
സര്‍ക്കാരുകള്‍,
മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങള്‍

ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-25 2000 ആദായ
നികുതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

ശ്രീമതി
റെജിപോള്‍,
സെക്രട്ടറി

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

മി



ഒന്നുമില്ല







































(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന്
ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

ശ്രീമതി
ബി.ജയനിര്‍മ്മല,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍.കുഴല്‍മന്ദം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കെ പി ഹൗസ്
തെക്കേത്തറ
അകത്തേത്തറ പി ഓ

ശ്രീമതി
റെജിപോള്‍,
സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊമ്മന ഹൗസ്
അവിട്ടത്തുര്‍,ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഡോ. സി ആശ,
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വ്വേദം)

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വ്വേദം)

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും
പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ
കത്തിടപാടിന്റെ
വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ
എണ്ണം

1996-97
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/541 തീ.12.04.12

19

1997-98
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/42/2000
തി.11.3.04

23

1998-99
നം.എല്‍.എഫ്.പി
11/818/04 തി.28.12.07

28

1999-00
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/785/10 തി.15.06.11

16



2000-01 നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/786 തി.16-06-11

06

2001-02
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/788 തി.25-06.11

03

2002-03
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/667 തി.26.11.11

06

2003-04
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/667(A)/11
തി.26.11.11

02

2004-05
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/668/11 തി.26.11.11

03

2005-06
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/670 തി.26.11.11

13

2006-07
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/874/12 തി.21.05.12

01

2007-08
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/848(2) തി.12.7.12

07

2008-09
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/849 തി.21.5.12

08

2009-10
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/850 തി.21.5.12

142010-11
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/2178 തി.30.8.14

2011-12
നം.എല്‍.എഫ്.പി
P20/1801 തി.12.12.14

2012-13
നം.എല്‍.എഫ്.പി
20/511/15
തി.10.08.2015

08

2013-14,
2014-15

നം.കെ.എസ്.എ-
പികെഡി 20/363/
2016 തി. 28.06.2016

11

2015-16
നം.കെ.എസ്.എ.-
പി.കെ.ഡി 20/2039/
2016 Dt.21-12-2016

11

2016-17 നം.കെ.എസ്.എ- 11



പികെഡി
20/1643/2018 തി.
08.10.2018

2017-18
നം.കെ.എസ്.എ-
പികെഡി 12/187/2019
തി. 16.10.2019

13

2018-19

നം.കെ.എസ്.എ-
പികെഡി
12/90/2020 തി.
07.02.2020

15

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അടിയന്തര
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
 4-ാം വകുപ്പും
1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍
ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന്
ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ
പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2019-2020 വര്‍ഷത്തെ
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
 ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ പാലക്കാട്
ജില്ലയിലെ
 കടമ്പഴിപ്പുറം
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020-ലെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍
അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       പാലക്കാട്
 ജില്ലയിലെ
 കടമ്പഴിപ്പുറം
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ)
16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



അനുബന്ധം 3
വാര്‍ഷിക കണക്ക് - വിവിധ പത്രികകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

BALANCESHEET
For the period from 01-April-2019 to
31-March-2020

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

LIABILITIES
Reserve & Surplus

310000000
Panchayat /
Municipal Fund

B-1 3099518.50

311000000

Earmarked
Funds - Special
Funds/Sinking
Fund/Trust or
Agency Fund

B-2 36951.00

312000000 Reserves B-3 60683346.00
Total Reserve & Surplus 63819815.50
Grants, Contributions for Specific
Purposes

320000000
Grants, Funds &
Contribution for
Specific Purposes

B-4 4815142.00

Total Grants, Contributions
for Specific Purposes

4815142.00

Loans
330000000 Secured Loans B-5 20409412.00
331000000 Unsecured Loans B-6 0.0

Total Loans 20409412.00
Current Liabilities & Provisions

340000000
Deposits
Received

B-7 651812.00

341000000 Deposits Works B-8 0.0
350000000 Other Liabilities B-9 986878.00

Total Current Liabilities 1638690.00



and Provisions
TOTAL LIABILITIES 90683059.50
ASSETS
Fixed Assets

410000000 Fixed Assets B-11 89065739.00

411000000
Accumulated
Depreciation

B-11 -37794356.00

412000000
Capital Work in
Progress

B-11(a) 0.0

Total Fixed Assets 51271383.00
Investments

420000000
Investments-
General Fund

B-12 0.0

Total Investments 0.0
Current Assets, Loans and Advances

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

B-15 127068.00

440000000
Pre-paid
Expenses

B-16 20409412.00

450000000 Cash and Bank Balance
B-
17

16433324.50

460000000
Loans, Advances and
Deposits

B-
18

2441872.00

Total Current Assets,
Loans and Advances

39411676.50

Other Assets
Miscellaneous Expenditure (To the Extent
not written off)
TOTAL ASSETS 90683059.50

digitaly signed by secretary                                                                                
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

INCOME&EXPENDITURE
STATEMENT

For the period from 01-April-2019 to
31-March-2020



Code.No Description of
Items

Schedule
No

Amount

INCOME
110000000 Tax Revenue I-1 4833330.00

130000000

Rental Income
from Panchayat /
Municipal
Properties

I-3 192468.00

140000000
Fee & User
Charges

I-4(b) 993411.00

150000000
Sale & Hire
Charges

I-5(b) 212213.00

160000000

Revenue Grants,
Funds,
Contributions &
Compensations
/ Subsidies

I-6 134750827.00

171000000 Interest Earned I-8 57790.00
180000000 Other Income I-9 109356.00

Total Income 141149395.00
EXPENDITURE

210000000
Establishment
Expenses

I-10(b) 9473702.00

220000000
Administrative
Expenses

I-11(b) 1194191.00

230000000
Operations &
Maintenance

I-12(b) 2929883.00

240000000
Interest & Finance
Charges

I-13 876.00

250000000

Decentralised
Plan
Programme-
Productive
Sector /
Programme
Expenses

I-14 5037152.00



251000000 Decentralised Plan
Programme-
Service Sector

I-14(a) 74926292.00

252000000

Decentralised Plan
Programme-
Infrastructure
Sector

I-14(b) 3286955.00

253000000

Decentralised
Plan
Programme-
Projects not
included in
Sector Division

I-14(c) 334648.00

254000000

Expenditures of
Transfered
Institutions and
State Sponsored
Schemes (not
included under
Decentralized
Plan Programme)

I-14(d) 27388540.00

255000000
Maintenance
Projects

I-14(e) 9472818.00

256000000

Other Revenue
Grants and Funds
- Revenue
Expenses

I-15(a) 0.0

272000000 Depreciation I-17(a) 6357465.00
Total Expenditure 140402522.00
Gross Surplus/ Deficit of
income over Expenditure

746873.00

280000000 Prior Period Item I-18 4417.00
Gross Surplus/Deficit of
Income over Expenditure
after prior period items.

742456.00

290000000 Transfer to I-18(a) 0.0



Reserve Funds

digitaly signed by secretary ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

RECEIPT&PAYMENT
STATEMENT
For the period from 01-April-2019 to
31-March-2020

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

RECEIPTS
Opening Balance

Bank Bank RP-40(a) 15156691.50
Cash Cash RP-40(a) 69956.00

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 1155670.00

130000000
Rental income
from Panchayat
Properties

RP-3 0.0

140000000
Fees & User
Charges

RP-4 777181.00

150000000
Sale & Hire
Charges

RP-5 212273.00

160000000

Revenue Grants,
Funds,
Contributions &
Compensations

RP-7 48674827.00

171000000 Interest Earned RP-9 57790.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 7374655.00

340000000
Deposits
Received

RP-34 18000.00

350000000 Other Liabilities RP-36 97996.00
Non Operating

180000000 Other Income RP-10 109356.00
311000000 Earmarked Funds RP-29 362108.00



330000000 Secured Loans RP-32 14850546.00
331000000 Unsecured Loans RP-33 0.0

340000000
Deposits
Received

RP-34 15796.00

341000000 Deposit Works RP-35 0.0
350000000 Other Liabilities RP-36 190171.00

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

RP-43 3797583.00

460000000
Loans, Advances
and Deposits

RP-47 18000.00

Grand total 92938599.50
PAYMENTS
Operating

210000000
Establishment
Expenses

RP-11 3662872.00

220000000
Administrative
Expenses

RP-12 1159191.00

230000000
Operations &
Maintenance

RP-13 2925051.00

250000000
Decentralised
Plan Programme-
Productive Sector

RP-15 4487519.00

251000000
Decentralised
Plan Programme-
Service Sector

RP-16 36251444.00

252000000
Decentralised Plan
Programme-
Infrastructure Sector

RP-17 3286955.00

253000000

Decentralised Plan
Programme-
Projects not
included in Sector
Division

RP-
18

331411.00

254000000 Expenditures of
Transferred

RP-
19

23640.00



institutions and State
Sponsored Schemes

255000000 Maintenance Projects
RP-
20

9472818.00

280000000 Prior Period item
RP-
26

-5484.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 94629.00

340000000 Deposits Received
RP-
34

26000.00

350000000 Other Liabilities
RP-
36

5958602.00

Non Operating

240000000
Interest & Finance
Charges

RP-
14

876.00

280000000 Prior Period Item
RP-
26

-960.00

311000000 Earmarked Funds
RP-
29

360735.00

330000000 Secured Loans
RP-
32

0.0

340000000 Deposits Received
RP-
34

107699.00

341000000 Deposit Works
RP-
35

0.0

350000000 Other Liabilities
RP-
36

1112913.00

410000000 Fixed Assets
RP-
38

470007.00

412000000
Capital work in
Progress

RP-
40

4758475.00

460000000
Loans, Advances and
Deposits

RP-
47

2020882.00

Closing Balance
Bank Bank RP- 16378715.50



40(b)

Cash Cash
RP-
40(b)

54609.00

Grand Total 92938599.50
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