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നമ്പർ: 
KSA-ALP-P11/749/2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ആലപ്പുഴ-688001

തീയ്യതി: 
24/09/2021

ഇ-മെയിൽ: 
ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ: 
0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ദേവികുളങ്ങര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
ദേവികുളങ്ങര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
ദേവികുളങ്ങര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020
സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത
തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ
ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
KSA-ALP-P11/749/2021 തീയ്യതി: 
24/09/2021

    ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലെ ദേവികുളങ്ങര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-
2020 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
 എന്നിവ
പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 ആലപ്പുഴ
   ജില്ലയിലെ
 ദേവികുളങ്ങര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 18-07-2019
 മുതൽ
31-03-2021
 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ
ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ്
ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

രാജീവ്. ആര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍ 02-08-2021 18-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
02-08-2021 18-08-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ലിജിലാല്‍.ബി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ.)

ശ്രീ.ജയകൃഷ്ണ.ആര്‍, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.മായാദേവി.സി.എസ്, അസി.ഓ‍‍ഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.മനേഷ്‍കുമാര്‍.ജി, സീനി.ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ഇ.ശ്രീദേവി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2019 31-03-2020
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സിന്ധു.എസ് സെക്രട്ടറി 01-04-2019 31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ഡോ.ആര്‍.ഗീത വെറ്റി.സര്‍ജന്‍ 01-04-2019 01-08-2019

ഡോ.ജിന്‍സി
ജോര്‍ജ്ജ് വെറ്റി.സര്‍ജന്‍ 01-08-2019 31-03-2020

ആരതി സെന്‍.എസ് ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.മനുപ്രഭാകരന്‍ മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(പി.എച്ച്.സി) 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.റസീന.വൈ മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം) 01-04-2019 28-11-2019

ഡോ.രശ്മി എസ്
രാജ്

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം) 28-11-2019 11-03-2020

ഡോ.നൈസി ഖാന്‍ മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം) 11-03-2020 31-03-2020

പി.എസ്.രേഖ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് 01-04-2019 06-06-2019

സണ്ണി.കെ.പി ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ 06-06-2019 31-03-2020

മഞ്ജു.സി.ഗോപാല്‍ വി.ഇ.ഒ 01-04-2019 31-03-2020

അപ്പന്‍.വി.ആര്‍ ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

രഞ്ജു.എസ് കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

അമൃത.ടി.മോഹന്‍ അസി.സെക്രട്ടറി 01-04-2019 31-03-2020

സി.കെ.ജയരാജ് അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ 03-12-2019 22-12-2019

ഡോ.ബാലലക്ഷ്മി മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ) 01-04-2019 30-05-2019

ഒഴിവ് മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ) 01-06-2019 02-06-2019

ഡോ.നസിയ എ മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ) 03-06-2019 31-03-2020

നിത്യ ഗോപിനാഥന്‍ അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-2019 02-12-2019

സി.കെ.ജയരാജ് അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ 03-12-2019 22-12-2019

ഉഷ.ആര്‍ അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ 23-12-2019 31-03-2020
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ് 
Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 05-08-2021)
Last Updated By: B Ligilal (Audit Officer, On 05-08-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-2

3
സാമ്പത്തിക വിശകലനം

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-3

4
ഫണ്ട് വിനിയോഗം (എസിആര്‍ പ്രകാരം)

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-4

5
പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-5

6
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-6

7
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-7

8
ക്യാ‍ഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 06-08-2021)
Last Updated By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 06-08-2021)

1-8

9
ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-9

10
ടെണ്ടര്‍ഫീസ് - പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കനുള്ളത്
37194/-രൂപ

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-10

11
സി.ആര്‍.ഇസഡ് സോണിലെ അനധികൃതനിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്ക്
നികുതി നിശ്ചയിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുന്നു

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 24-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-11

12
തൊഴില്‍ നികുതി - പൂര്‍ണ്ണമായ തോതില്‍ പിരിച്ചെടുക്കാന്‍
കഴിയുന്നില്ല

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 24-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-12

13

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍- 2.50 ലക്ഷത്തിന്
മുകളിലുള്ള വാങ്ങലില്‍ സോഴ്സില്‍ നിന്ന് തുക കുറവ്
ചെയ്തില്ല 
Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-13

14
ബേം കട്ടിങ്ങിന് ക്രമവിരുദ്ധമായി അധിക നിരക്ക്-30827/-
രൂപയുടെ അധികചെലവ്

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 20-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-14

15 ആനക്കുന്നേല്‍മുക്ക് നെല്‍വിളാകം റോഡ് രണ്ടാം
മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് & കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഓടനിര്‍മ്മാണം-രണ്ടു

1-15
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വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷവും പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹണം
പാതിവഴിയില്‍

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 20-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

16

കാര്യാടിക്കുളം ശക്തികുളങ്ങര റോഡ് സംരക്ഷണം-നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്ന
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 20-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 23-09-2021)

1-16

17
ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ പരിപാലനത്തില്‍ വീഴ്ച

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-17

18
മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-18

19
തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണറുകള്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി
മാറ്റല്‍-രേഖകള്‍‌ അപൂര്‍ണ്ണം

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

1-19

ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3
--- No Records Found ---

ഭാഗം
4

1
സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

4-1

2
നിക്ഷേപ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നല്കിയ തുകകളുടെ
വിവരങ്ങള്‍
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)

4-2

3
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് 
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)

4-3

4
വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

4-4

5
സ്ഥിര നിക്ഷേപം
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)

4-5

6
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

4-6

7
സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ
വിവരം
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

4-7

8
ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 22-09-2021)

4-8

9
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 23-09-2021)

4-9

10 തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ 4-10
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Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 23-09-2021)

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം



9/25/21, 11:30 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=tkmk+G8tbE0= 8/23

ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്
2019-20 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 14.02.2019 തീയതിയിലെ (I) നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റിന്റെ വിശദ
വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ബജറ്റ് 11.03.2020-ലെ തീരുമാനം നം.1-2പ്രകാരം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനം വരവ് ചെലവ്

ബജറ്റ് പ്രകാരം 114268886 112503070

വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം
(ഇന്‍കം& എക്സ്പെന്‍‌ഡിച്ചര്‍

പത്രിക പ്രകാരം)
83739875 84168604

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
എ) വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിച്ച വിവരംഃ

വര്‍ഷം ലഭിക്കേണ്ട തീയതി ലഭിച്ച തീയതി

2020-21 31.07.2020 01.05.2020

ബി) വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധനാ വിവരംഃ

1. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ബി-11 ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍
പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2. ബി-4 ഷെ‍ഡ്യൂളിലെ അപാകതകള്‍ഃ

എ)ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്-ജനറല്‍ ക്യാപ്പിറ്റല്‍& ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്-സെന്‍ട്രല്‍ ഫിനാന്‍സ് കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
ഇനങ്ങളില്‍ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകകളുടെ (യഥാക്രമം 323490/-, 374955/-)വിശദാംശങ്ങള്‍
ലഭ്യമല്ല. ഇപ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് വകമാറ്റല്‍ നടന്ന് പഞ്ചായത്ത് അക്കൌണ്ടില്‍ നീക്കിയിരിപ്പ് വന്നത്
പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഏത് അക്കൌണ്ടിലാണ് തുക വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിശോധിച്ച്
ടി തുകകള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കി എ.എഫ്.എസ്-ല്‍ കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്.

ബി)ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഇനത്തില്‍(ഹെഡ് 320800101) 568277/-രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇത്
സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍,

മുന്നിരിപ്പ് 438802/-

വരവ് 702896/-

ആകെ 1141698/-

ചെലവ് 573421/-

നീക്കിയിരിപ്പ് 568277/-

ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമിനത്തിലുള്ള വന്‍ തുക ഇപ്രകാരം മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും
വന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍(നീക്കിയിരിപ്പ് വന്നത് ഏത് പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ചെലവായതിന്റെ വിവരം)
ലഭ്യമല്ല. പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കില്‍ തുക ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മടക്കി നല്കുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി നല്കിയത്.

3. ബി-7 ഷെഡ്യൂള്‍ഃ 10/2015-ലെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക 10500/- ഇപ്പോഴും നീക്കിയിരിപ്പില്‍
തുടരുന്നു, തുക മുതല്‍ക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല. വരും വര്‍‌ഷത്തെ എ.എഫ്.എസ്-ല്‍ കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി.

4. ബി-9 ഷെഡ്യൂളില്‍ പെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ ഇനത്തില്‍ ബാധ്യത കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 81540/- രൂപയാണ്.
എന്നാല്‍ പ്രതിമാസം ടി ഇനത്തില്‍ വന്നിട്ടുള്ള ബാധ്യതയും തുടര്‍മാസം ഒടുക്കുവരുത്തിയതും 48705/-രൂപയാണ്.
32835/-രൂപ അധികമായി ബാധ്യതയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വന്നതാണ് എന്ന നിലയിലാണ്
മറുപടി, ആയത് ഒടുക്കി എ.എഫ്.എസ്-ല്‍ കുറവ് വരുത്തുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്കി.

5. വാറ്റ് ഇനത്തിലെ 2136/-രൂപ നിശ്ചിത ഹെഡില്‍ അടവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
6. ബി-18 ഷെഡ്യൂള്‍ഃ കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് 330000/-രൂപ മുന്‍കൂര്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതാണെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എ.എഫ്.എസ്-ല്‍ തുക കുറവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
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7. കെ.എസ്.ഇ.ബി-യിലേക്ക് മുന്‍കൂര്‍ നല്കിയ തുകയില്‍ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാനുള്ള തുക നീക്കിയിരിപ്പ്
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കൂര്‍ തുക നല്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കണം. 391168രൂപ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയാണ്, ഫയല്‍ പരിശോധിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍
എ.എഫ്.എസ്-ല്‍ തുക കുറവ് വരുത്തുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 1/5.08.21)

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 8970886.95

വരവ് 59482369

ആകെ 68453255.95

ചെലവ് 54967553

നീക്കിയിരിപ്പ് 13485702.95

റസീറ്റ്& പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം (എസിആര്‍ പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി വരവ് ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
/ലാപ്സായത്

വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം - 11037000 11037000 10763464 273536

വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി. 6255000 6255000 5406079 848921

വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി. 88000 88000 0 88000

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ് 16111000 16111000 8721310 7389690

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോണ്‍റോഡ് 3251000 3251000 2770690 480310

13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് 8439080 8439080 3518356 4920724

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
2019-20 ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ച്ചെലവ്

പദ്ധതി
ചെലവ്

%

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാത്തവ

(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്-
ശതമാനം

144 81267367 96 41874263 51% 0 48 67%

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

ഭരണ ചെലവുകള്‍ 1946 901176 903122 540747 362375

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്കുന്നത്

20473000 20473000 19570000

ആകെ 1946 21374176 21376122 20110747 362375

അവലംബംഃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങള്‍. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റീക്കൂപ്പ് ചെയ്ത തുകകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട
വിവരം.

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍
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തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 288960 183

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ 1812000 327

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 4117800 716

വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 10221300 2009

വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 1427300 262

അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍ 227400 42

വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ
വിവാഹ ധനസഹായം

270000 9

1-8   ക്യാ‍ഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
ഇതോടൊപ്പം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന 2020-21 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഖണ്ഡ‍ിക 1-8 കാണുക.

1-9   ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം
പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തില്‍ ‍ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിലേക്കായി വാച്ച്
രജിസ്റ്റര്‍ പരിപാലിയ്ക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ മുന്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ യഥാസമയം നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതു
സംബന്ധമായി മിനിട്ട്സിലും രേഖയില്ല.

2. നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും, ഫലപ്രാപ്തിയും യഥാസമയം
വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതായി രേഖയില്ല. പ്രോജക്ട് ഫയലുകള്‍ക്കൊപ്പം മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലിനോക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകം
പരിപാലിയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല.

4. പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും, സാങ്കേതിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കാതിരുന്നതു
മൂലം അധിചെലവുണ്ടായതായി പരിശോനയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

5. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍
കാലികമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

6. റോഡ് രജിസ്റ്ററും, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

7. ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകള്‍ പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ മാന്വലായി തയ്യാറാക്കി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്കായുള്ള സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കാലികമാക്കപ്പെടാത്തതുമൂലം
തീര്‍പ്പാക്കത്തതായുള്ള ഫയലുകളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്.

8. പദ്ധതിനിര്‍വ്വഹണ സംബന്ധമായ ട്രാന്‍സാക്ഷനുകള്‍ക്ക് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നോട്ട് ഫയല്‍
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സത്വര നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുവാന്‍ ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.
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1-10   ടെണ്ടര്‍ഫീസ് - പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കനുള്ളത് 37194/-രൂപ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്‍ഷം ഇ-ടെന്റര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ ഫീസിനത്തില്‍
37194/- രൂപ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തിയിരുന്നു.
എന്‍.ഐ.സി മുഖേന പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ക്രെഡിറ്റ് വന്ന ഈ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍കൂട്ടേണ്ടതാണെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് സമയം വരേക്കും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

വര്‍ഷം

ഇ-ടെന്റര്‍
മുഖേന
നടപ്പാക്കിയ
പ്രവര്‍ത്തി
കളുടെ
എണ്ണം

ടെന്റര്‍
ഫീസിനത്തില്‍
ഒടുക്കിയ തുക

തിരികെ
ലഭിച്ച
തുക

ലഭിക്കാനുള്ള
തുക

2019-
20

10 37194 0 37194

ആകെ. 37194 0 37194

തന്‍വര്‍ഷത്തെ ടെന്റര്‍ ഫീസിനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള 37194/- രൂപയും, മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതായി ഈ
ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കാനുള്ള തുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ‍ഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-11   സി.ആര്‍.ഇസഡ് സോണിലെ അനധികൃതനിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി നിശ്ചയിക്കാന്‍
സാധിക്കാതെ വരുന്നു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും കായലോര മേഖലയായതിനാല്‍ സി.ആര്‍.ഇസഡ് സോണ്‍ പരിധി
ലംഘിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ ധാരാളമായുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം കെ.പി.ബി. ആര്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് കൊണ്ടുള്ള
നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനധികൃത നിര്‍‍മ്മാണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ സി.ആര്‍.ഇസഡ് പരിധി ലംഘിച്ച ഒരു കെട്ടിടവും കെ.പി.ബി.ആര്‍ ചട്ടം ലംഘിച്ച 59
കെട്ടിടങ്ങളുമാണുള്ളത് (2015-16 മുതല്‍ 2019-20 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍). ടി നിര്‍മ്മാണങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതിയായി
യഥാര്‍ത്ഥ വസ്തു നികുതിയോടൊപ്പം പിഴ ഇനത്തില്‍ രണ്ടിരട്ടി വസ്തു നികുതി കൂടി ഈടാക്കി വരുന്നു.

CRZ സോണില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതും ഡേറ്റാ ബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതുമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിരവധി അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍
നടന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഈ വിധത്തിലുള്ള 28 കെട്ടിടങ്ങള്‍ ആണ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. പൂര്‍ണ്ണമായും നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിര്‍മ്മിതികള്‍ ആകയാല്‍ ഈ കെട്ടിട
ഉടമകളില്‍ നിന്നും പഞ്ചായത്തിന് നിലവില്‍ വസ്തുനികുതിയിനത്തില്‍ തുകയൊന്നും ഈടാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ
നിലനില്‍ക്കുന്നു.

1-12   തൊഴില്‍ നികുതി - പൂര്‍ണ്ണമായ തോതില്‍ പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന 35 സര്‍ക്കാര്‍, പൊതുമേഖലാ, ധനകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങളും 213 വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമാണുള്ളത് (2019-20 ലെ വിവരങ്ങള്‍). 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ ലഭിച്ച
തൊഴില്‍ നികുതിയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

2019-20 850380

വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ തുകകള്‍ അവശേഷിക്കാത്തതിനാല്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ്
ചെയ്യുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി വ്യക്തമാകുന്നു. നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നതിലും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന
വീഴ്ചകള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1. തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റേഷന്‍
വ്യാപാരികള്‍, കരാറുകാര്‍ എന്നിവരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുകയോ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഇവരില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായി തൊഴില്‍ നികുതി പരിച്ചെടുക്കാതിരുന്നത് വരുമാന നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കി.
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2. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്ന കേറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുതലായ അസംഘടിത മേഖലകളില്‍
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല. അസംഘടിത മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന
ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന്
ലഭിക്കുമായിരുന്ന വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ കാരണമായി .

3. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാരക്കമ്പനികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് തൊഴില്‍
നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ വരുമാനത്തിനനുസൃതമായ തൊഴില്‍ നികുതി
ചുമത്തി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി
ഇനത്തില്‍ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു.

4. കായലോര മേഖലയായതിനാല്‍ ടൂറിസത്തിന് വന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണിത്. ഈ സാദ്ധ്യത മുതലെടുത്ത്
ബോട്ടിംഗ് മുതലായ ടൂറിസം സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുകയും അത് വഴി
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി എന്നീ ഇനങ്ങളില്‍ തുക ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്.

1-13   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍- 2.50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലില്‍ സോഴ്സില്‍
നിന്ന് തുക കുറവ് ചെയ്തില്ല
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍ പ്രോജക്ടില്‍ (S0031/20)
90 കട്ടിലുകള്‍ 4350/- രൂപ നിരക്കില്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ആലുവയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയതിന് 391500/- രൂപ
(ബില്‍ നം.24/6.12.2019) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി എസ് റ്റി നിയമം സെക്ഷന്‍ 51 പ്രകാരം 2.50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള
വാങ്ങലുകളില്‍ ജി എസ് റ്റി കഴിച്ചുള്ള തുകയില്‍ നിന്ന് 2% തുക സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിന്‍
പ്രകാരം ജി എസ് റ്റി തുക 59720/- രൂപ കഴിച്ചുള്ള 331780/- രൂപയുടെ 2% തുകയായ 6636/- രൂപ സോഴ്സില്‍ നിന്ന്
കുറവ് ചെയ്ത് ജി എസ് റ്റി വകുപ്പില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്രകാരം തുക കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജി എസ് റ്റി
ഇനത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുണ്ടായ നഷ്ടം ജി എസ് റ്റി വകുപ്പില്‍ അടച്ച് ആയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   ബേം കട്ടിങ്ങിന് ക്രമവിരുദ്ധമായി അധിക നിരക്ക്-30827/-രൂപയുടെ അധികചെലവ്
പഞ്ചായത്തില്‍ 19-20വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ബേം

കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കുഴിക്കലിന് 553.17/M3 നിരക്കില്‍ തുക അനുവദിക്കുകയും, കരാറുകാര്‍ ക്വാട്ട് ചെയ്ത
നിരക്കില്‍ തുക അനുവദിക്കുയും ചെയ്തു. 10cm മുതല്‍ 15cmവരെ ആഴത്തിലുള്ള കുഴിക്കലിനാണ് ഇപ്രകാരം നിരക്ക്
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 11.1.1.1 എന്ന Specification Code ല്‍ ഉള്ള ഇനമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഇതിലേക്കായി
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് (Earthwork In Excavation For Structures........Backfilling In Trenches With Excavated Suitable
Material). എന്നാല്‍ ഇതേകാലയളവില്‍ സാങ്കേതികാനുമതി നല്‍കിയതും, എഗ്രിമന്റ് വച്ച് നടപ്പാക്കിയതുമായ

ചിലപ്രവൃത്തികളില്‍ ഇതേ ഇനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക് 259.29/M3മാത്രമാണ്(Specification Code 3.5.1).

ഉദാ: കൈതാല്‍-അടമ്പുംതറ ജില്ലാഅതിര്‍ത്തി റോഡ് റീടാറിങ്ങ് (പ്രോജക്ട് നം :66/20, എഗ്രിമന്റ് നം: 14/19-20/19-
9-19).

കൂടാതെ പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളില്‍ ഫൗണ്ടേഷനുവേണ്ടിയുള്ള

കുഴിക്കലിനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കും 259.29/M3 മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ചില പ്രവൃത്തികളില്‍ മാത്രം 15cm
താഴെമാത്രമുള്ള കഴിക്കലിന് ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ച നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ബേം കട്ടിങ്ങിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും
പ്രോജക്ട് നംപരും

കരാറുകാരന്‍

ബേം
കട്ടിങ്ങ്
നടത്തിയ
അളവ്

(M3)

അനുവദിച്ച
തുക

അനുവദനീയ
മായ തുക

(259.29/M3)

അധികം
എം
ബുക്ക്
നം

ബില്‍
നം/
തീയതി

മഹിളാ മുക്ക്
വേണാട്ട്ശ്ശേരി
റോഡ്

എം കെ
ജയചന്ദ്രന്‍

62.25 31125

(@500/M3)

16141 14984 43/
19-20

53/
23.3.20
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മെയിന്റനൻ‍സ്
(68/20)

ഗുരുമന്ദിരം
മുട്ടത്തുമണ്ണേല്‍
മണിപുരം റോഡ്
റീടാറിങ്ങ് "
(പ്രോജക്ട് നം.74/20)

എം ഡി
അനില്‍കുമാര്‍

31.25
17100

(@547.19/M3)
8103 8997

33/
19-20

54/
19-20

32,33/

23.2.20

പുത്തന്‍വീട്
ജംഗ്ഷന്‍- വാഴോട്ടു
പാലം ദേവികളങ്ങര
ക്ഷേത്രം
വാഴോട്ടുപാലം
റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം
(61/20)

എം കെ
ജയചന്ദ്രന്‍

28.44
14220

(@500/M3)
7374 6846

36/
19-20

39/
19-20

40/
26.2.20

ആകെ 30827

മുകളില്‍ പ്രതിപാദിച്ച "ഗുരുമന്ദിരം മുട്ടത്തുമണ്ണേല്‍ മണിപുരം റോഡ് റീടാറിങ്ങ് "(പ്രോജക്ട്നം.74/20) എന്ന

പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഓടക്കു വേണ്ടി 80cm ആഴമുള്ള കുഴിക്കലിന് 259.29/M3 നിരക്കും, ബേം കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി

10cm ആഴമുള്ള കുഴിക്കലിന് 553.17/M3 നിരക്കുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ബേം കട്ടിങ്ങിന് ക്രമവിരുദ്ധമായി
അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം : 5/11-8-21) ബേം കോണ്‍ക്രീറ്റിനായുള്ള കുഴിക്കലിന് തൂമ്പ, പിക്കാസ് മുതലായ മെഷിനറി
ആവശ്യമുള്ളതിനാല്‍ സാധാരണ നല്‍കാറുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ മതിയാകില്ലെന്നും, ആയതിനാല്‍ Excavation For
Structure എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ നല്‍കുകയും, Loosy Soil ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ 3.5.1 എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍
നല്‍കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്‍കി. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലും ഓടനിര്‍മ്മാണ
പ്രവൃത്തികളിലും അതാത് പ്രദേശത്തെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ചാണ് നിരക്ക് നല്‍കിയതെന്നും ടിയാള്‍ മറുപടിയില്‍
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 3.5.1 എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനില്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എസ്കവേഷനുള്ള നിരക്ക്
ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ്. കായലോര പ്രദേശങ്ങള്‍ മാത്രമുള്‍പ്പടുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനും ഓട
നിര്‍മ്മാണത്തിനുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള കുഴിക്കലിന് കുറഞ്ഞ നിരക്കും, ഇതേ സമയം നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളില്‍
ബേം കട്ടിങ്ങിനു വേണ്ടിയുള്ള 10cm മാത്രം ആഴമുള്ള കുഴിക്കലിന് ഉയര്‍ന്ന നിരക്കും അനുവദിച്ചതിന് മുകളില്‍
പ്രതിപാദിച്ച മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ആകയാല്‍ ഈയിനത്തിലുള്ള 30827/-രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ തുക കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കാത്തപക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കിയതും സാങ്കേതികാനുമതി നല്‍കിയതുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ഃ
1.ശ്രീമതി ബീന.എ, ഇ.ഇ (14984+8997)/2=11991
2.ശ്രീമതി നിത്യ ഗോപിനാഥന്‍, എ.ഇ (14984+8997)/2=11990+
6846/2=3423
ആകെഃ15413
3.ശ്രീ.പെന്റാലിയോണ്‍, എ.ഇ.ഇ, (6846/2=3423)

1-15   ആനക്കുന്നേല്‍മുക്ക് നെല്‍വിളാകം റോഡ് രണ്ടാം മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് & കോണ്‍ക്രീറ്റ്
ഓടനിര്‍മ്മാണം-രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷവും പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹണം പാതിവഴിയില്‍

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

ആനക്കുന്നേല്‍മുക്ക് നെല്‍വിളാകം റോഡ് രണ്ടാം
മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് & കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഓടനിര്‍മ്മാണം

പ്രോജക്ട് നം So 118/20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 900000

കരാറുകാരന് എം കെ ജയചന്ദ്രന്‍‍

പി എ സി 888908
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എഗ്രിമന്റ്
നം/തീയതി

15/18-19/10-01-19

അളവു
പുസ്തക നം

27/2018-19

പിന്‍വലിച്ച
തുക

434873

ബില്‍ നം /
തീയതി

22/19-8-19

പഞ്ചായത്തിന്റെ 8-ാം വാര്‍ഡിലെ ആനക്കുന്നേല്‍ മുക്ക്-നെല്‍വിളാകം റോഡിന്റെ 255മീറ്റര്‍ ഭാഗം രണ്ടാം മെറ്റലിംഗ്
നടത്തി ടാര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും, 120മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ ഓട നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായുമുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണമാണ്
കരാറുകാരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 10-1-19 ല്‍ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി 20-3-19 ല്‍ ഭാഗികമായി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആയതിന് 434873/-രൂപ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുകയും, റിട്ടെന്‍ഷന്‍
(10872/-), നികുതികള്‍ എന്നിവ കഴിച്ച് 402660/-രൂപ കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് കാരാറുകാരന്‍
പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയോ ഇതിന്‍മേല്‍ എതെങ്കിലും തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിച്ചതായോ രേഖയില്ല.
തുടര്‍വര്‍ഷം ഇത് സ്പില്‍ഓവറായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായും രേഖയില്ല. പ്രവൃത്തി നടത്താത്തതിന്‍മേല്‍ കരാറുകാരന്‍
ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചതായോ, ഇത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റിയെ
അറിയിച്ചതായോ, ഇതിന്‍മേല്‍ പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി ഏതെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്തതായോ രേഖയില്ല.
ഇതുസംബന്ധമായി വിശദീകരണം ഹാജരാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം: 4/10-
8-21) “20-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഏറ്റെടുത്ത പ്രളയാനന്തര അറ്റകുറ്റപണികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അടിയന്തിര
പ്രാധാന്യമുള്ള പദ്ധതികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് നിലവില്‍ രണ്ടാം മെറ്റലിംഗ് നടത്തി ടാറിംഗ്
പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഗതാഗത യോഗ്യമായ ടി റോഡില്‍ ഓടനിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി അവശേഷിച്ച തുകക്കുള്ള പദ്ധതി
തുടര്‍വര്‍ഷം ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്നത് " എന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യേഗസ്ഥ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാല്‍ എഗ്രിമെന്റ് ചമച്ച്
കരാറുകാരന്‍ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി യഥാസമയം നിരവ്വഹിക്കാതിരുന്നതിന്‍മേലും, തുടര്‍വര്‍ഷം സ്പില്‍ഓവറായി
ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്നതിന്‍മേലും ഫയലില്‍ രേഖയൊന്നും ഇല്ല. പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചതായി പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി
തീരുമാനമെടുത്തതായും രേഖയില്ല. ആകയാല്‍ ഈ വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തുന്നു.
ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ചെലവുതുകയായ 434873/-രൂപ ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നു.

1-16   കാര്യാടിക്കുളം ശക്തികുളങ്ങര റോഡ് സംരക്ഷണം-നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്ന കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
കാര്യാടിക്കുളം ശക്തികുളങ്ങര റോഡ്
സംരക്ഷണം

പ്രോജക്ട് നം So 120/20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 900000

കരാറുകാരന്‍ എം കെ ജയചന്ദ്രന്‍‍

പി എ സി 888522

എഗ്രിമെന്റ് നം/
തീയതി

17/18-19/10-01-19

അളവു പുസ്തക നം. 22/2019-20

പിന്‍വലിച്ച തുക 830741

ബില്‍ നം/തീയതി 23/21-8-19

എ)കാര്യാടിക്കുളത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും സൈഡ്ഫില്ലിംങ്ങും, കാനയുടെ നിര്‍മ്മാണവും ഉള്‍പ്പെടുത്തി
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കാന നിര്‍മ്മാണം ഒഴിവാക്കി 19-1-19 ലെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം (തീരുമാനം 1-3)
പുതുക്കുകയും, ആയതിന് 23-1-19 ല്‍ പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം
നാലുമാസമായിരുന്നു നിര്‍വ്വഹണ കാലയളവ്. എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹണ കാലയളവ്
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുവാന്‍ 10-7-19ല്‍ കൂടിയ പഞ്ചായത്തുകമ്മിറ്റി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു (തീരുമാനം:7-8). ഇതനുസരിച്ച് 22-
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5-19 ല്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തി. എന്നാല്‍ ടിയാന്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് 14-6-19 ല്‍
മാത്രമാണ്. നിശ്ചിതകാലാവധിക്കുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത മരാമത്ത് വര്‍ക്കുകളുടെ ബില്ലില്‍ നിന്നും ആദ്യത്തെ
മൂന്നുമാസം വരെയുള്ള കാലതാമസത്തിന് കരാര്‍ തുകയുടെ 1% വും (കുറഞ്ഞത് ₹.1000/-, പരമാവധി ₹.50000/-)
പിന്നീടുള്ള ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിനും കരാര്‍ തുകയുടെ 2 % വും ഫൈന്‍ ഈടാക്കാവുന്നതാണ് (കുറഞ്ഞത് ₹.2000/-,
പരമാവധി ₹.100000). യഥാസമയം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാര്‍ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുവാന്‍
കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കുകയോ, പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് കരാര്‍ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുകയോ സപ്ലിമെന്ററി
കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കുകയോചെയ്തിട്ടില്ല. ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീ-
കരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന
തീയതി

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയതി

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന
ഫൈന്‍(1%)

22.05.19 14.06.19 8885

കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ഹാജരാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപെട്ടുനല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷത്തിന് (നം 6/13-8-21) എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹണ കാലയളവ്
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുവാന്‍ 10-7-19ല്‍ കൂടിയ പഞ്ചായത്തുകമ്മിറ്റി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നതിനാലാണ് പിഴ
ഈടാക്കാതിരുന്നതെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്‍കി.എന്നാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയതീയതി മുതല്‍
നാലുമാസത്തിനുള്ളിലും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തതിനാല്‍ ശേഷിച്ച കാലയളവിന് നിയമാനുസൃത
പിഴചുമത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നതിനാല്‍ ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആകയാല്‍ പിഴയിനത്തിലുള്ള തുക
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണഭാഗമായി നടത്തിയ കൂഴിക്കലിലൂടെ 116.466m3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ മണ്ണ്
പൂര്‍ണ്ണമായും ബാക്ക് ഫില്ലിംങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് അളവുപുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേവര്‍ഷം
ഇതേ കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് നിര്‍വ്വഹിച്ച "കാര്യാടിക്കുളം നവീകരണം" എന്ന പദ്ധതിയില്‍(പ്രോജക്ട്:135/21)

ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഈ കുളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു വശവും തെക്കുവശവും റോഡിനോടു ചേര്‍ന്ന 37.15m ഭാഗത്ത് 4.272m3

ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലുചെയ്ത് അവിടെ Interlock ചെയ്യുകയും, 121444/-ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ അസി.എന്‍ജിനീയറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ 5-8-21ല്‍ നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയില്‍ കുളത്തിന്റെ
തെക്കുഭാഗത്ത് ഫില്ലുചെയ്ത ഭാഗം ഇടി‍ഞ്ഞുതാണിട്ടുള്ളതായും, ഇതുമൂലം Interlock പലഭാഗത്തും ഇളകി മാറിയതായും

ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് 120m3 നു മേല്‍ ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച്
അധികകാലം ആകുന്നതിന് മുന്നേ ടി സ്ഥലം മേല്‍പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നു എന്നത് പ്രവൃത്തി
നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകതയായി വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ഹാജരാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം 6/13-8-21) ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങള്‍ സഞ്ചരിക്കുകയോ പാര്‍ക്കു ചെയ്തതോ
മൂലമാവാം Interlock പലഭാഗത്തും ഇളകി മാറിയതെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്കി. എന്നാല്‍ ടി
പ്രവൃത്തിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി കാലാവധി കഴിയാത്തതിനാല്‍ ടി കരാറുകാരനെകൊണ്ട് ടി പ്രവൃത്തിയുടെ Interlock
പൂര്‍വ്വാസ്ഥിതിയില്‍ ആക്കുന്നതാണെന്നും ടിയാള്‍ മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തുന്നു.

1-17   ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ പരിപാലനത്തില്‍ വീഴ്ച
പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുളള ആസ്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ
പരിപാലനത്തില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.

1. പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുളള ആസ്തികളുടെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിച്ച് ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍
കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. പരിശോധനയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ അപൂര്‍ണ്ണവും, രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ വരുത്താത്തവയുമാണ്.

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള ആസ്തികളിന്മേല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന നിര്‍മ്മാണ
പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിക്കുന്നില്ല.

3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുളള സ്ഥലത്ത് എം.പി/എം.എല്‍.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന
നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിക്കുന്നില്ല.

4. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിരവധി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് പ്രവൃത്തികള്‍
നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.
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5. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന റോഡ് രജിസ്റ്ററും, റോഡ്
കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കാത്തത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇരട്ടിപ്പിനും അതുവഴി അധികചെലവിനും, ആസ്തികളുടെ
കയ്യേറ്റത്തിനും ഇടയാക്കുമെന്നതിനാല്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 60 റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 114
പ്രവര്‍ത്തികളാണ് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത്. 2019-20 വരെ ആകെ 5157 പേരാണ് തൊഴിലിന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. 2019-
20ലെ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷന്‍ 63 ആണ്. 42691 മനുഷ്യദിനം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെട്ടു. 100 ദിവസം തൊഴില്‍
ലഭിച്ച 8 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

ശമ്പളം ഉള്‍പ്പെടെ ഭരണച്ചെലവ് 1260747/- രൂപയാണ്. വേതനം/മെറ്റീരിയല്‍/സ്കില്‍ഡ്/സെമി സ്കില്‍ഡ് ഇനത്തിലെ
ചെലവിന്റെ വിശദവിവരംഃ

2019-20-ലെ വേതന ചെലവ് വിവരംഃ

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ്ഃ 11744661/-

2018-19ലേക്കുള്ള ചെലവ് തന്‍വര്‍ഷംഃ 1815252/-

2016-17ലേക്കുള്ള ചെലവ് തന്‍വര്‍ഷംഃ 4320/-

വേതനം ഇനത്തില്‍ ആകെഃ 13564233/-

മെറ്റീരിയല്‍ ചെലവ് വിവരംഃ

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ്ഃ 1366686/-

2018-19ലേക്കുള്ള ചെലവ് തന്‍വര്‍ഷംഃ 3929047/-

മെറ്റീരിയല്‍ ഇനത്തില്‍‌ ആകെഃ 5295733.47/-

സ്കില്‍ഡ്/ സെമി സ്കില്‍ഡ് ഇനത്തില്‍ഃ

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ്ഃ 357000/-

2018-19ലേക്കുള്ള ചെലവ്ഃ 357200/-

സ്കില്‍ഡ്/ സെമി സ്കില്‍ഡ് ഇനത്തില്‍ ആകെഃ 714200/-

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും,ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും 100 തൊഴില്‍ദിനങ്ങള്‍ എന്ന പ്രഖ്യാപിത
ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണറുകള്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി മാറ്റല്‍-രേഖകള്‍‌ അപൂര്‍ണ്ണം
വി.ഇ.ഒ നിര്‍വ്വഹിച്ച തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണറുകള്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി മാറ്റല്‍ പ്രോജക്ടുകളില്‍ സബ്സിഡി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖ, സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ, 14.02.2018 ഖണ്ഡിക 6.6ല്‍ 4) പ്രകാരം കിണറുകളുടെ ഉള്‍‌വശം സിമന്റ്
പൂശുക, ചുറ്റുമതില്‍ കെട്ടുക, പ്ലാറ്റ്ഫോം നിര്‍മ്മിക്കുക, മലിനജലം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ചാല്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക, മുകള്‍
ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ വല കെട്ടുക എന്നീ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കായാണ് പരമാവധി 6000/-രൂപ പൊതുവിഭാഗത്തിനും
യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവ് പട്ടിക ജാതി/വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിനും നല്കാവുന്നത്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
പ്രോജക്ടുകളിലെല്ലാം കേവലം വാല്യുവേഷന്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. എന്തെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തികളാണ്
നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷയിലോ വാല്യുവേഷനിലോ പരാമര്‍ശവുമില്ല. ഇതിനാല്‍
ഏതെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തികളാണ് നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നു. പ്രോജക്ടിന്റെ
സുതാര്യതയെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്ക്
മാത്രമാണ് അര്‍ഹതയെന്നിരിക്കിലും ഇപ്രകാരമൊരു പരിശോധനയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോ ഫയലില്‍ ഇല്ല.

2019-20ല്‍ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികള്‍ഃ

1. നം.13/20, ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയത്. ചെലവ്ഃ 186000/- രൂപ

2. നം.15/20, എസ്.സി വിഭാഗത്തിനായി നടപ്പാക്കിയത്. ചെലവ്ഃ 78000/- രൂപ



9/25/21, 11:30 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=tkmk+G8tbE0= 17/23

പൊതുവിഭാഗത്തിനായുള്ള പ്രോജക്ട് 2020-21ല്‍ സ്പില്‍ ഓവറായും നടപ്പാക്കി (പ്രോജ.നം.139/21, ജനറല്‍
വിഭാഗത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയത്. ചെലവ്ഃ 12000/-)

ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തികളെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഫയലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താതെ വരുന്ന അപാകത
ആവര്‍ത്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2)
പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -4 

4-1   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2019-20 1100000 ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ക്ക് വീട് 440000 660000

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2019-20 300000 ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ നടത്തിപ്പ് 300000 0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 241220
ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ക്ക് വീട്-
എസ്.സി

160000 81220

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2019-20 100000 അംഗന്‍വാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി 100000 ഇല്ല

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2019-20 200000 പാല്‍ സബ്സിഡി 200000 ഇല്ല

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2019-20 100000
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

100000 ഇല്ല

4-2   നിക്ഷേപ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നല്കിയ തുകകളുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്
നല്കിയിട്ടില്ല.

4-4   വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു-

വായ്പയുടെ
പേര്/ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തീയതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവസാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ ബാക്കിയുളള
തുകമുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്
ഭവനപദ്ധതി

1500000 11131029 1044118 - 11586911
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4-5   സ്ഥിര നിക്ഷേപം
ഇല്ല

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച 9855/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.    

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

വൌച്ചര്‍ നമ്പര്‍/
തീയതി

2015-16 3-3 3441 എ.ഇ, എല്‍.എസ്.ജി.ഡി 119010100499/11.06.2019

2017-18 3-5 2222 സ്വാമിനാഥന്‍, എസ്.എന്‍ പാലസ് 119010101110/06.09.2019

2018-19 3-8 4192 കൃഷി ഓഫീസര്‍ 119010103233/09.01.2020

4-7   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിന്മേല്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ്
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവ-
വിവരം ലഭ്യമല്ല.

4-8   ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല

4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് : 59482369

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് : 54967553

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം : ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

: 30827

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 434873

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍
നഷ്ടമായ തുക

ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ചാര്‍ജ് ചെയ്യാവുന്നവ സര്‍ചാര്‍ജ് ചെയ്യാവുന്നവ

1-14 11991 ശ്രീമതി ബീന.എ, എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍

1-14      15413 ശ്രീമതി നിത്യഗോപിനാഥന്‍, അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

1-14 3423 ശ്രീ.പെന്റാലിയോണ്‍, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 30827

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ക്രമ നം ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1 1-15 434873 ശ്രീമതി നിത്യാ ഗോപിനാഥന്‍, എ.ഇ

ആകെ 434873

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ ഇനം തുക

1-13 ജി എസ് റ്റി 6636

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല
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(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

ക്രമ
നം.        

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

1
ശ്രീമതി. ബീന.എ,
എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര്‍, കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍
കോര്‍പ്പറേഷന്‍

പുളിയന്നാവില്‍, ഇഞ്ചവിള,
പെരിനാട്, കൊല്ലം-691601

2
ശ്രീ.പെന്റാലിയോണ്‍.കെ.ജെ
അസി.എക്സി.എന്‍ജീനിയര്‍

വിരമിച്ചു കൂട്ടുങ്കല്‍, പുന്നപ്ര.പി.ഒ

3
ശ്രീമതി നിത്യാ
ഗോപിനാഥന്‍
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

എ.ഇ, ഇറിഗേഷന്‍ ഡിസൈന്‍ ആന്റ് റിസര്‍ച്ച്
ബോര്‍ഡ്, വികാസ്ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം

ദ്വാരക, പൂങ്കുളം,
വെള്ളായണി.പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം

4-10   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1995-96 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

1997-98 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

2000-01 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

2001-02 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

2002-03 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

2003-04 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

2004-05 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

2005-06 എല്‍.എഫ്.എ5-1832/11/2-2-2012

2006-07 എല്‍.എഫ്.എ5-1577/13/16-05-14

2007-08 എല്‍.എഫ്.എ5-1577/13/16-05-14

2008-09 എല്‍.എഫ്.എ5-1577/13/16-05-14

2009-10 എല്‍.എഫ്.എ5-1577/13/16-05-14

10-11, 11-12, 2012-13 എല്‍.എഫ്.എ.പി6-191/2014, 5-8-14/10-10-14

2013-14 കെ.എസ്.എ-എഎല്‍.പി/പി.11-1607/2015/18.12.15/31.12.15

2014-15 കെ.എസ്.എ.എല്‍.പി.പി.11-630/16 തീയതി. 07.06.2016

2015-16 കെ.എസ്.എ.എല്‍.പി.പി.11-20/16 തീയതി.25.01.2017/08.02.2017

2016-17 കെ.എസ്.എ.എല്‍.പി.പി.11-862/17 തീയതി.07.07.2017

2017-18 കെ.എസ്.എ.എല്‍.പി.പി.11-404/19 തീയതി.09.05.2019

2018-19 നം.കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/പി11-792/2019 തീയതി.10.10.2019
.
.
.
.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും
ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച
ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2019-2020 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ ആലപ്പുഴ
 ജില്ലയിലെ
 ദേവികുളങ്ങര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ
ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലെ
 ദേവികുളങ്ങര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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