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നമ്പർ: 
നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എസ് .ഡി 7-496/2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കാസറഗോഡ്-671123 
തീയ്യതി: 
07/09/2021

ഇ-മെയിൽ:  
doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 
04994-256690

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മുളിയാര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
മുളിയാര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
 വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള
ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ
നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
       ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ
പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച
ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം
20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ
കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, കാസർഗോഡ്.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എസ് .ഡി 7-496/2021 തീയ്യതി: 
07/09/2021

    കാസർഗോഡ്
ജില്ലയിലെ മുളിയാര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ
ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
18,
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്  215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 കാസർഗോഡ്
   ജില്ലയിലെ
 മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക
ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 01-04-2019
 മുതൽ
 31-03-2020
 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി
നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ്
ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
അജിതന്‍ ടി. എന്‍. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍ 14-07-2021 29-07-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
14-07-2021 29-07-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ലോകേശ ആചാരി ബി. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ.)

പ്രശാന്ത് സി. വി. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍)

വിനോദ് കുമാര്‍ വി. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ 14-07-20121മുതല്‍ 23-07-2021വരെ)

യാദവ കുമാര്‍ സി. എച്ച്. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍)

ബാബു എം. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
ഖാലിദ് ബെള്ളിപ്പാടി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2019 31-03-2020

ടി പി അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ സെക്രട്ടറി 01-04-2019 30-06-2019

ഉഷാകുമാരി ടി സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് 01-07-2019 25-07-2019

ഗീത കുമാരി പി സെക്രട്ടറി 26-07-2019 31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
വേണുഗോപാലന്‍ കെ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2019 10-04-2019

ഹേന കെ കെ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 11-04-2019 01-11-2019

ഗിരീഷ് ബി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 02-11-2019 25-11-2019

രാമകൃഷ്ണന്‍ പി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 26-11-2019 31-03-2020

ബിനുമോന്‍ എം ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ രഞ്ജിത് കെ ആര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ 01-04-2019 31-03-2020
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ആയുര്‍വ്വേദം

ശശികുമാര്‍ എം പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ ജി
എല്‍ പി എസ് പാനൂര് 01-04-2019 31-03-2020

പ്രമോദ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍ 01-04-2019 19-09-2019

അരുണ്‍ കുമാര്‍ കെ വി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍ 19-09-2019 31-03-2020

സുമിഷ കെ കെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ 01-04-2019 09-04-2019

കിരണ്‍ പ്രകാശ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ 10-04-2019 14-02-2020

സുമിഷ കെ കെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ 15-02-2020 31-03-2020

ഉഷാകുമാരി ടി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ ആക്ടി ജോര്‍ജ് വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-2019 06-02-2020

ഡോ സേതു ലക്ഷ്മി ബി വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 07-02-2020 31-03-2020

ഡോ സ്മിതാരാജന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
ഹോമിയോപ്പതി 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീജ വി െഎ സി ഡി എസ്
സൂപ്പര്‍വെെസര്‍ 01-04-2019 24-09-2019

ശിജി എന്‍ െഎ സി ഡി എസ്
സൂപ്പര്‍വെെസര്‍ 25-09-2019 31-10-2019

ശ്രീജ വി െഎ സി ഡി എസ്
സൂപ്പര്‍വെെസര്‍ 01-11-2019 31-03-2020

ശശികുമാര്‍ എം പ്രധാനധ്യാപകന്‍ ജി എല്‍
പി എസ് പാനൂര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ അനില്‍ കുമാര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
അലോപ്പതി 01-04-2019 31-03-2020

---
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക
നമ്പർ

1
ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 24-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 24-07-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന- ധനകാര്യ പത്രികയില്‍
കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2

3
രജിസ്റ്ററുകള്‍ വേണ്ട വിധം പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-1

4
രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-2

5
സ്റ്റോക്കിന്റെയും സ്റ്റോറിന്റെയും മൂല്യ നിര്‍ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-3

6
സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-4

7
പ്രതിമാസ കണക്കുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-5

8
പ്രതിമാസ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ്
ചെയ്തിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-6

9
അഡ്വാന്‍സ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ യഥാവിധി പരിപാലിക്കുന്നില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-7

10
ലൈസന്‍സ് ഫീസ്- രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് അല്ല വരുമാനമായി
രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-8

11
പാസ് ബുക്കില്‍ കാലികമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഇല്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-9

12
റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ പിശക്

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-10

13
ബാങ്കില്‍ വരവു വന്ന തുക മറ്റു ബാധ്യതകള്‍ എന്ന് ഹെഡില്‍
രേഖപ്പെടുത്തി- തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇല്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-11

14
ഒഴിഞ്ഞ ടാര്‍ വീപ്പകളുടെ വില Other Creditors എന്ന ബാധ്യതാ ഹെഡില്‍
വരവു കാണിച്ചു

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-12

15
ആസ്തികള്‍ക്ക് തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ആധാരമാക്കിയ രേഖകള്‍
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-13

16
ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ പിശക്

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-14

17
ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-2-15

18
സാമ്പത്തിക നില

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-3

19
വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-4

20 1-5



9/10/21, 11:14 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=T/HRnwAQE1g= 6/48

പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 15-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

21
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 24-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-6

22
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 27-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-7

23
ക്യാഷ് പരിശോധന

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 15-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-8

24
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 24-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-9

25
മറ്റു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 24-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-10

26
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ക‌ട്ടില്‍ വിതരണം (ജനറല്‍) അപാകത 
Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

1-11

27
ചെലവ് തുകകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-12

28
തൊഴില്‍ നികുതി പിരിവ് -അപാകത 
Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-13

29
തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്-സംയുക്തമായി പരിശോധന
നടത്തി യിട്ടില്ല.

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-14

30
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികള്‍ക്കായി സാമഗ്രികള്‍‍ വാങ്ങുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍
നിര്‍ദേശിച്ച മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പാലിക്കാതെ സമാഹരണം നടത്തുന്നു-

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 27-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 01-09-2021)

1-15

31
വെള്ളക്കരം- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും സംയുക്ത
പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-16

32
ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവര്‍ത്തനമില്ല

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-17

33
മഹാത്മാ ഗാന്ധി പ്രതിമ നിര്‍മ്മാണം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-18

34
ഐ കെ എം ന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്‍കല്‍-

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-19

35
വരള്‍ച്ച ബാധിത മേഖലയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം അപാകതകള്‍

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-20

36
ABC പദ്ധതി-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-ചെലവ്
തടസത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നു 
Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-21

37
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-22

38
ചെലവ് രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-23

39
ക്ഷീരമേഖലയില്‍ സാദ്ധ്യതകളുണ്ടായിട്ടും സമഗ്രപദ്ധതികള്‍
ആവിഷ്കരിക്കുന്നില്ല.

Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 05-08-2021)

1-24

40
പണം കൈപ്പറ്റി ഭവനനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയില്ല

Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-07-2021)

1-25

41 റോഡ് പ്രവൃത്തികളില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലെ ചെയിനേജുകള്‍ മറി കടന്നു 1-26
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കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണം വ്യാപകം

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

42
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു-

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

1-27

43
അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ കൈകാര്യത്തില്‍ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്നില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

1-28

44
തനതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ റിക്കവറി തുകകള്‍
അടച്ചതിന് രേഖകള്‍ ഇല്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

1-29

45
കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല- നഷ്ടം

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

1-30

46
പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണത്തില്‍ വലിയ കാലതാമസം- പിഴ തുക ഈടാക്കാതെ
ബില്‍ തുക നല്‍കി

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-31

47
അങ്കണവാടികളില്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഭൂജല വകുപ്പില്‍ നിക്ഷേപിച്ച
തുകയില്‍ ബാക്കിയുള്ള തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

1-32

48
ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
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49
പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തിലെ കാലതാമസം- പിഴ തുക ട്രഷറിയില്‍
നിന്നും പിന്‍വലിച്ച് തനതു വരുമാനമാക്കി മാറ്റി

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

1-34

50
ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള്‍- കരാറുകാര്‍ നിയമാനുസൃത
സമയത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല- പിഴ തുക ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ നഷ്ടം

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)
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ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3

1
ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത പ്രതലത്തില്‍ റീടാറിംഗ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചു- ചെലവ്
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

3-1

2
കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല- നഷ്ടം
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)
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3
പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണത്തില്‍ വലിയ കാലതാമസം- പിഴ തുക ഈടാക്കാതെ
ബില്‍ തുക നല്‍കി
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)
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4
ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള്‍- കരാറുകാര്‍ നിയമാനുസൃത
സമയത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല- പിഴ തുക ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ നഷ്ടം
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)
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ഭാഗം
4

1
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരം
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-09-2021)

4-1

2
സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലബിച്ച ഫണ്ട് വിനിയാഗം
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 31-07-2021)
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3
നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)
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4 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)
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5
വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-09-2021)
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6
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)
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7
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)

4-7

8
സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകള്‍
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 27-07-2021)

4-8

9
ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം 
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

4-9

10
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 10-08-2021)

4-10

11
തീര്‍പ്പാക്കാന് അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 26-07-2021)

4-11

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

2 ഇന്‍കം ആന്റ് എക്സ്പെന്റിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട് 2019-20 

3 റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട് 2019-20 

4 31.03.2020 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് 
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

ഇനം ബജറ്റ് പുതുക്കിയ ബജറ്റ്

ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം, തിയതി

1/1 തീയതി 20-
02-2019

1/2020 തീയതി
28-03-2020

മുന്നിരിപ്പ് 30,88,176 1,31,57,845

വരവ് 16,72,48,924 16,31,14,113

ആകെ 17,03,37,100 17,62,71,958

ചെലവ് 16,80,32,874 17,19,99,175

നീക്കിയിരിപ്പ് 23,04,226 42,72,783

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന- ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍

മുളിയാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റ് വേളയില്‍ പരിശോധിച്ചു്
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ഉപ ഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1-2-1   രജിസ്റ്ററുകള്‍ വേണ്ട വിധം പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

എ) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍, അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍-

ഈ രജിസ്റ്ററുകള്‍ അലക്ഷ്യമായും അവ്യക്തമായുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്ററുകളില്‍ സംഗ്രഹം എഴുതുകയോ
മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് കൃത്യമായി ക്യാരി ഓവര്‍ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തന്മൂലം ഈ
രജിസ്റ്ററുകള്‍ ഓഡിറ്റിന് അടിസ്ഥാനമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല .

ബി) കെട്ടിട അപേക്ഷാ രജിസ്റ്റര്‍ - രജിസ്റ്റര്‍ അപൂര്‍ണമായാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്ററിലെ കോളങ്ങള്‍ കൃത്യമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തന്മൂലം ഈ രജിസ്റ്ററുകള്‍ ഓഡിറ്റിന് അടിസ്ഥാനമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല .

സി) ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ - ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളായി ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ പുതുക്കലുകള്‍ വരുത്തുകയോ
കാലികമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സചിത്ര സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ വിവരങ്ങളും കാലികമല്ല. തന്മൂലം ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ ഓഡിറ്റിന്
അടിസ്ഥാനമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല .

1-2-2   രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

എ) ടെണ്ടര്‍ ഫോം / ഷെഡ്യൂള്‍ വില്‍പ്പന രജിസ്റ്റര്‍ - ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങളുടെയും ഷെഡ്യൂളുകളുടെയും വില്‍പ്പനയുടെ വിവരങ്ങള്‍
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന വരവിന്റെ കൃത്യ പരിശോധിക്കാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ബി) 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 137 പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ റെഗുലറൈസേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍
എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

1-2-3   സ്റ്റോക്കിന്റെയും സ്റ്റോറിന്റെയും മൂല്യ നിര്‍ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ മാസാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്റ്റോക്കിന്റെ
തന്‍മാസ വിനിയോഗ വിവരം ശേഖരിക്കേണ്ടതും വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി
പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ സ്റ്റോക്കിന്റെയും സ്റ്റോറിന്റെയും മൂല്യ നിര്‍ണയം നടത്തി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-2-4   സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.
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2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ വര്‍ഷാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്ഥിര
ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-5   പ്രതിമാസ കണക്കുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60 പ്രകാരം സെക്രട്ടറി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പ്രതിമാസ റസീറ്റ്
ആന്‍ഡ് പേമെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം കമ്മിറ്റിയുടെ
ശുപാര്‍ശയോടു കൂടി തുടര്‍ന്നു വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗില്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്
പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.

1-2-6   പ്രതിമാസ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60 പ്രകാരം പ്രതിമാസ റസീറ്റ് ആന്‍ഡ് പേമെന്റ്സ്
അക്കൗണ്ട് നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി അടുത്ത മാസം 10 ാം തിയതിക്ക് മുന്‍പായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത മാസാന്ത്യ പത്രിക ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍
ഈ നടപടികള്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-7   അഡ്വാന്‍സ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ യഥാവിധി പരിപാലിക്കുന്നില്ല

എ) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍

1) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ ഇ.എം.ഡി തുകകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ റസീറ്റ് വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍, ഡെപ്പോസിറ്ററുടെ പേര്, ആവശ്യം,
റീഫണ്ട് തിയതി, പേയ്മെന്റ് വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

2) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ റീറ്റെന്‍ഷന്‍ തുകകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ റസീറ്റ് വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍, ഡെപ്പോസിറ്ററുടെ പേര്, ആവശ്യം,
റീഫണ്ട് തിയതി, പേയ്മെന്റ് വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ റസീറ്റ് വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍, ഡെപ്പോസിറ്ററുടെ
പേര്, ആവശ്യം, റീഫണ്ട് തിയതി, പേമെന്റ് വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ബി) അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍

അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്ററില്‍ അഡ്വാന്‍സ് തുകകളുടെ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ എഴുതുന്നില്ല. അതു പോലെത്തന്നെ അഡ്വാന്‍സ്
തിരിച്ചടവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ രശീതി വൗച്ചറുകളുടെ നമ്പരുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-2-8   ലൈസന്‍സ് ഫീസ്- രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് അല്ല വരുമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

140110101- Licence Fees For Dangerous And Offensive Trades എന്ന വരുമാനയിനത്തില്‍ 63,700 രൂപയാണ് അക്രൂവല്‍ വരുമാനം
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഡിമാന്റും കളക്ഷനും 66,600
രൂപയാണ്.

1-2-9   പാസ് ബുക്കില്‍ കാലികമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഇല്ല

450220101- കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബാങ്ക് തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടില്‍, ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം 31.03.2020 ന് 11,015 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ് ബുക്കില്‍ 10/11/2018 മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉള്ളൂ. അത് കൊണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ
റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-10   റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ പിശക്

450650109- ടി.എസ്.ബി ജോയിന്റ് വെഞ്ചര്‍ അക്കൗണ്ടിന്റെ മാര്‍ച്ച് 20 മാസത്തെ റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ പത്രിക തെറ്റാണ്.
പത്രികയില്‍ പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക 3,98,237 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ പാസ് ബുക്ക്
പ്രകാരം മാര്‍ച്ച് 2020 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 4,79,481 രൂപയാണ്.

1-2-11   ബാങ്കില്‍ വരവു വന്ന തുക മറ്റു ബാധ്യതകള്‍ എന്ന് ഹെഡില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി- തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇല്ല.

31.03.2020 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ 350800299- Other Liabilities എന്ന ബാധ്യതാ ഹെഡില്‍ 1,98,850 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്.
ഇതില്‍ 1,98,650 രൂപ കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കിലെ തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടില്‍ രശീതി നം.118020900117/31.03.2019 പ്രകാരം വരവു
വന്ന തുകയാണ്. ഇത് എന്താവശ്യത്തിന് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-2-12   ഒഴിഞ്ഞ ടാര്‍ വീപ്പകളുടെ വില Other Creditors എന്ന ബാധ്യതാ ഹെഡില്‍ വരവു കാണിച്ചു

31.03.2020 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ 350800199- Other Creditors എന്ന ബാധ്യതാ ഹെഡില്‍ 4,65,941 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്.
ഇതില്‍ ഒഴിഞ്ഞ ടാര്‍ ബാരലുകളുടെ വിലയായി നാളിതു വരെ ലഭിച്ച തുകകളും ചേര്‍ത്തു കാണുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ ടാര്‍ വീപ്പകളുടെ വില
തനതു വരുമാനമായി രേഖപ്പെടുത്താതെ ബാധ്യതാ ഹെഡില്‍ വരവു ചേര്‍ത്തത് വ്യക്തമല്ല.

1-2-13   ആസ്തികള്‍ക്ക് തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ആധാരമാക്കിയ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
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19-20 ല്‍ 411200101, 411300101, 411320101, 411330101, 411400101, 411600101, 411700101, 411800101 എന്നാ ഹെഡുകളിലായി വിവിധ
ആസ്തികള്‍ക്ക് തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ തേയ്മാനം കണക്കു കൂട്ടിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
31.03.2020 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ സ്ഥിരാസ്തികളുടെ പട്ടികയില്‍ (ഷെഡ്യൂള്‍ B11) ല്‍ ജലപാതകള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.
എന്നാല്‍ 411320101- Accumlated Depreciation എന്ന ഹെഡില്‍ ജലപാതകള്‍ക്ക് തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-2-14   ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ പിശക്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ ഭാഗമായുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ല. 01.04.2019 ലെ ക്യാഷ്/ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പും
31.03.2020 ലെ ക്യാഷ്/ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം (-) 31,50,368 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പട്ടിക
പ്രകാരം Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities എന്നിവ വഴി ക്യാഷില്‍ 3,45,831 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധന
ഉണ്ടായതായാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1-2-15   ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2019-20 വര്‍ഷത്തെ സുലേഖ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉദ്പാദന മേഖലയില്‍ വിവിധ പ്രോജക്ടുകളില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ
വിഹിതം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിവിധ പ്രോജക്ടുകളില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തില്‍ എത്ര ഗുണഭോക്താക്കള്‍
നേരിട്ട് ചെലവ് ചെയ്തു എന്നും എത്ര പഞ്ചായത്തില്‍ അടച്ച് ചെലവ് ചെയ്തു എന്നും സുലേഖ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ കാണിച്ചിട്ടില്ല.
അതിനാല്‍ തന്നെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിന്റെ കണക്ക് ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ
വിഹിതത്തിന്റെ കണക്ക് ഉള്‍പ്പെടാത്തതിനാല്‍ വാര്‍ഷിക കണക്ക് അപൂര്‍ണമാണ്.

1-3   സാമ്പത്തിക നില

വര്‍ഷം 2019-20

മുന്നിരിപ്പ് 2,02,08,160

വരവ് (*) 9,97,41,307

ആകെ 11,99,49,467

ചെലവ് (#) 10,28,91,675

നീക്കിയിരിപ്പ് 1,70,57,792
(*) റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് പട്ടികയിലെ വരവ് തുകയോടൊപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറിയ
2,10,21,304 രൂപയും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഇനങ്ങളില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറിയ 1,92,91,300 രൂപയും
ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
(#) റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് പട്ടികയിലെ വരവ് തുകയോടൊപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറിയ
2,10,21,304 രൂപയും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഇനങ്ങളില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറിയ 1,92,91,300 രൂപയും
ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

1-4   വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം

വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റ്, അവയില്‍ നിന്നുള്ള ചെലവ്, വിനിയോഗിക്കാത്ത/ലാപ്സായ തുക എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്/
ലാപ്സായ തുക

കുറിപ്പ്

വികസന ഫണ്ട്
ജനറല്‍

0 1,31,51,000 1,31,51,000 1,23,29,816 8,21,184 സ്രോതസ്സില്‍
നിന്നും ജി.ഒ
പ്രോജക്ടിനായി
കുറവ് ചെയ്ത
തുകയായ
16,60,636 രൂപ
അടക്കമുള്ള
വരവു
ചെലവുകളാണ്
പട്ടികയില്‍
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.
ഇത് കൂടാതെ 5
ബില്ലുകളിലായി
10,96,476
രൂപയുടെ
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ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ബില്‍
ആയിട്ടുണ്ട്.

വികസന ഫണ്ട്-
എസ്.സി.പി

0 52,20,000 52,20,000 25,40,512 26,79,488

3
ബില്ലുകളിലായി
4,54,312
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ബില്‍
ആയിട്ടുണ്ട്.

വികസന ഫണ്ട്-
ടി.എസ്.പി

0 8,49,000 8,49,000 3,02,291 5,46,709

30,000
രൂപയുടെ ഒരു
ബില്‍ ക്യൂ
ആയിട്ടുണ്ട്.

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്

0 1,00,53,478 1,00,53,478 48,54,184 51,99,294

പട്ടികയിലെ
ചെലവു തുക
കൂടാതെ 8
ബില്ലുകളിലായി
22,31,939
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ആയിട്ടുണ്ട്.

മെയിന്റനന്‍സ്
ഫണ്ട്- റോഡ്

0 1,26,02,000 1,26,02,000 74,29,688 51,72,312

പട്ടികയിലെ
ചെലവു തുക
കൂടാതെ 5
ബില്ലുകളിലായി
10,67,750
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ആയിട്ടുണ്ട്.

മെയിന്റനന്‍സ്
ഫണ്ട്- നോണ്‍
റോഡ്

0 38,63,000 38,63,000 15,47,606 23,15,394

പട്ടികയിലെ
ചെലവു തുക
കൂടാതെ 5
ബില്ലുകളിലായി
3,11,761
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ആയിട്ടുണ്ട്.

-

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത
പദ്ധതികള്‍-

മഹാത്മാ ഗാന്ധി
ദേശീയ ഗ്രാമീണ
തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി

4,17,089 2,24,43,308 2,28,60,397 2,23,43,298 5,17,099

സമ്പൂര്‍ണ ശുചിത്വ
പദ്ധതി

35,95,471 - 35,95,471 3,18,729 32,76,742 -

ARWSS 12,98,177 - 12,98,177 2,42,034 10,56,143

സംയോജിത ശിശു
വികസന പദ്ധതി

7,38,630 9,29,671 16,68,301 13,74,218 2,94,083 -

എസ്.എസ്,.എ 12,485 754 13,239 - 13,239

പൈക്ക 1,12,301 - 1,12,301 - 1,12,301
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സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത
പദ്ധതികള്‍-

ശുചിത്വ മിഷന്‍
ഫണ്ട്

4,81,417 3,00,000 7,81,817 2,64,000 5,17,417 -

സാക്ഷരത 53,977 2,121 56,098 - 56,098

കേരളോത്സവം - 20,000 20,000 20,000 -

വിധവകളുടെ
പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള
വിവാഹ
ധനസഹായം

4,50,000 4,50,000 4,50,000 - -

തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയില്‍ 100
ദിവസം തൊഴില്‍
ചെയ്തവര്‍ക്കുള്ള
ഇന്‍സെന്റീവ്

3,86,000 3,86,000 3,86,000 -

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം .

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)

അടങ്കല്‍ നടപ്പാക്കിയത് ചെലവ്
ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്

നടപ്പാക്കാത്തവ
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പദ്ധതികളുടെ
ശതമാനം

241 11,08,32,811 131 4,89,13,511 - 110 44.13%

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍

അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ
പ്രകാരം 2019-20 വര്‍ഷ ത്തില്‍
നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ
വിവരം

2019-20
വര്‍ഷത്തില്‍
നടപ്പാക്കിയ
പദ്ധതികളുടെ
വിവരം

ചെലവ്
ശതമാ
നം.

എണ്ണം അടങ്കല്‍ എണ്ണം ചെലവ് തുക

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 7 50,31,654 6 24,06,069 47.81

വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ 6 34,65,000 4 3,15,000 9.09

ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 1 4,00,000 1 1,00,000 25

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
-സി.എച്ച്.സി

3 7,75,000 2 4,91,177 63.38

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ -
ആയുര്‍വ്വേദം

3 5,50,000 3 5,48,338 99.69

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ -
ഹോമിയോപ്പതി

1 2,00,000 1 2,00,000 100

പ്രധാനധ്യാപകന്‍ 5 17,75,000 4 14,11,076 79.49

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

11 85,63,644 8 62,03,192 72.43

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

15 3,571,8,403 14 1,48,90,272 41.68

സെക്രട്ടറി 22 53,67,613 16 31,28,108 58.27

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 7 20,61,400 6 17,29,312 83.90

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ 160 4,69,25,097 66 1,74,90,967 37.27

ആകെ 241 11,08,32,811 131 4,89,13,511 44.13

2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ പദ്ധതി അടങ്കല്‍ തുകയുടെ 44.13 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവ് ചെയ്തത്. പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി
നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. 2019-20 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി 28-11-2018 തിയതിയില്‍ വികസന സെമിനാര്‍
(പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം 109) നടത്തിയിടുണ്ട്.
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1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

ഭരണച്ചെലവ് 4,17,089 14,22,004 18,39,093 13,21,994 5,17,099

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത്

0 2,10,21,304 2,10,21,304 2,10,21,304 0

ആകെ 4,17,089 2,24,43,308 2,28,60,397 2,23,43,298 5,17,099

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2019-20 വര്‍ഷം 1,328 (1,92,555 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍)
പദ്ധതികളുള്‍പ്പെടുന്ന 12,82,13,677രൂപ അടങ്കലുള്ള ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. തന്‍
വര്‍ഷം 2,10,21,304 രൂപയുടെ 250 പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തന്‍ വര്‍ഷം വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 76,954
തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദിനം തൊഴില്‍ ലഭിച്ച 227കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികകള്‍ക്കായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം 16,920 19

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ 10,48,800 378

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 87,63,000 3,109

വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 1,28,29,800 4,291

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 30,41,500 1,082

അവിവാഹിതകളായ 50
വയസ്സിനുമേല്‍ പ്രായമുള്ള
വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

1,83,000 66

വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള
വിവാഹ ധനസഹായം

4,50,000 15

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോന 15-07-2021
തീയതിയില്‍ അപരാഹ്നം 3.00 ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ്
ബാലന്‍സായ 2,378 /- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക തിരിച്ചുളള വിവരം ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം തസ്തിക എണ്ണം
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1 സെക്രട്ടറി 1

2 അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 1

4 അക്കൗണ്ടന്റ് 1

5 സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 2

6 ക്ലാര്‍ക്ക് 3

7 ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ് 1

8 ലൈബ്രേറിയന്‍ (ഫുള്‍ ടൈം) 1

ഓഫീസ് ജോലി വിഭജനം

ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനം കാലാകാലങ്ങളില്‍ ഓഫീസ് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭരണസമിതി യോഗം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 23 തവണ യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും
കൃത്യമായി യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് (ധനകാര്യം 12, വികസനം 12, ക്ഷേമകാര്യം 12, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം 11 ).

കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting)-

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting) 2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 10 തവണ
ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. (25-4-19, 12-6-19, 5-8-19, 18-9-19, 16-10-19, 18-11-19, 11-12-19, 11-1-20, 5-2-20, 9-3-20). ഓരോ സെക്ഷനിലെയും
പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതി ജീവനക്കാരുടെ യോഗം വിലയിരുത്താറുണ്ട്.

പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍-

ക്ലറിക്കല്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്‍ പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും തന്നെ അത്
സമയബന്ധിതമായി, കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നില്ല. തപ്പാലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയ തിയതി, രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ഡിസ്പോസല്‍
അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ തപാലുകളും സമയബന്ധിതമായി തീര്‍പ്പുകല്‍പിക്കുന്നുണ്ട്
എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എല്ലാ സെക്ഷനുകളും പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതേണ്ടതും ആയത് സുപ്പര്‍വൈസറി തസ്തികയിലുളള
ഉദ്യേഗസ്ഥന്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്.
ഹാജര്‍ പട്ടിക കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സെക്രട്ടറിയുടെ ഹാജര്‍/അവധി 01-07-2019 മുതല്‍ 25-07-2019 വരെ ഹാജര്‍പട്ടികയില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ഗുരുതരമായ അപാകതയാണ്.

1-10   മറ്റു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച

തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

07-07-2021 മുതല്‍
09-07-2021 വരെ

12/2020 മുതല്‍
06/2021 വരെ

16-07-2021

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ

ഓഡിറ്റ്

08-07-2019 മുതല്‍
27-07-2019 വരെ

2014-15 മുതല്‍
2018-19 വരെ

16-09-2019

1-11   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ക‌ട്ടില്‍ വിതരണം (ജനറല്‍) അപാകത

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍         : 226/2019-20

പ്രൊജക്ട്                 : വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ക‌ട്ടില്‍ വിതരണം (ജനറല്‍)

അടങ്കല്‍ തുക         : 4,00,000

ചെലവ് തുക             : 3,54,015

ബില്‍ നമ്പര്‍ /തിയ്യതി : 19/2019-20 തിയ്യതി : 20.01.2020

ഫണ്ട് ഇനം             : വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍)

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : എെ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍
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                         2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ എെ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം
3,54,015 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകതള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

(1) എഗ്രീമെന്‍റ് പൂര്‍ണ്ണമല്ല. .

                 പഞ്ചായത്തിന്‍െറ 30.01.2019 ലെ 3/19(1) നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം , കട്ടില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏജന്‍സിക‍ള്‍ ,
കട്ടിലുകള്‍ക്ക് 3 വര്‍ഷത്തെ വാറന്‍റി നല്‍കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് . എന്നാല്‍ ടെണ്ടര്‍ പ്രകാരം കട്ടില്‍ വിതരണം ചെയ്ത
ഏജന്‍സിയായ ASSIM DESIGNING & INTERIORS KOZHIKKODE , ഇത് സംബന്ധിച്ച് എെ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്‍ വൈസറുമായി
എഗ്രിമെന്‍റ് വെച്ചിട്ടില്ല.

(2) ഫോറസ്റ്റ് റേയ്ഞ്ച് ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. .

                         കട്ടില്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരം മഹാഗണി/ ആഞ്ഞിലി എന്നിവയിലായിരിക്കണം എന്ന്
30.01.2019- ലെ 3/19 (1) നമ്പര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . ഇത് സംബന്ധിച്ച
സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ( ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 02/2021 തിയ്യതി 23.07.2021 ). അപാകതകള്‍
പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക 354015/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-12   ചെലവ് തുകകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : എെ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍

                                         2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിനത്തില്‍ അങ്കണവാടി പൂരക പോഷകാഹാര
പരിപാടി (പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍11/2019-20) നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ എെ. സി. ഡി .എസ് . സൂപ്പര്‍
വൈസര്‍ക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് 14,89,700 രൂപയാണ്. പഞ്ചായത്തിലെ സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം 14,29,878 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് .
എന്നാല്‍ എെ. സി. ഡി .എസ് . സൂപ്പര്‍ വൈസറുടെ കേന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതിയിനത്തില്‍ ചെലവിനത്തിലുള്ള ആകെ തുക
13,74,218 രൂപയാണ് ( 14,29,878 - 13,74,218 = 55,660) . 55,660 രൂപ 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല .
പഞ്ചായത്ത് സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം ചെലവവഴിച്ച 14,29,878 രൂപയില്‍, ‍ചെക്ക് നമ്പര്‍ SB/XY : 2102907 പ്രകാരമുള്ള 55,660
രൂപ ചെലവഴിച്ചത് 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലാണ് ( 20.05.2020 ) . പഞ്ചായത്ത് സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥയായ എെ. സി. ഡി .എസ് . സൂപ്പര്‍ ചെലവഴിച്ച തുകയും , (14,29,878) യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എെ. സി. ഡി .എസ് . സൂപ്പര്‍
വൈസര്‍ ‍ ചെലവഴിച്ച തുകയും (13,74,218) തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പടുന്നില്ല . ചെലവുകള്‍ യഥാസമയം രേഖപ്പടുത്താതെയാണ്
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടിന്‍െറ വിവരം വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് . ( ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 3/2021
തിയ്യതി 23.7.2021 )

1-13   തൊഴില്‍ നികുതി പിരിവ് -അപാകത

    2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ ‍, അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാന പത്രികകള്‍ എന്നിവയിലെ
അപാകതകളുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
(1) ബോണസ്/ ഫെസ്റ്റിവെല്‍ അലവന്‍സ് എന്നീ വരുമാനം , അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടില്ല.

2019-20 വര്‍ഷത്തെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാന പത്രികകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ , ജീവനക്കാരുടെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച
ബോണസ്/ ഫെസ്റ്റിവെല്‍ അലവന്‍സ് എന്നീ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഉള്‍പ്പെടുത്താതെയാണ് ജീവനക്കാരുടെ
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ചുവടെ ചേര്‍ത്ത ജീവനക്കാരുടെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാനത്തില്‍ ,
ബോണസ്/ ഫെസ്റ്റിവെല്‍ അലവന്‍സ് എന്നീ ഇനങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ , അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാന‍ സ്ലാബ്
അധികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അധികം വരുന്ന തൊഴില്‍ നികുതി , ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്..

ക്രമ
നമ്പര്‍

സ്ഥാപനം
ജീവക്കാരന്‍െറ
പേര്

തസ്തിക
ഒന്നാം
അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക
വരുമാനം

ഈടാക്കിയ
തൊഴില്‍
നികുതി

1

LBS
ENGINEERIN
G COLLEGE
പൊവ്വല്‍

ജയദേവന്‍.പി വാച്ച്മാന്‍ 1,22,330 1000

2

LBS
ENGINEERIN
G COLLEGE
പൊവ്വല്‍

നിയാസ് .എസ് വാച്ച്മാന്‍ 1,22,330 1000

3
പൊവ്വല്‍
കോട്ട

ശ്രീധരന്‍. ടി വാച്ചര്‍ 99,000 750

2) സ്ഥാപനത്തിന്‍ മേലുള്ള തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

         2019-20 വര്‍ഷത്തിലെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ അയ്യേര്‍സ് ക്ലിനിക് - ഇരിയണ്ണി - എന്ന
സ്ഥാപനം അതിന്‍െറ സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി (ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം ) ഒടുക്കിട്ടില്ല. തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി
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വിശദവിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

(3) റേഷന്‍ കടകളുടെ തൊഴില്‍ നികുതി

                                 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 204(Ii)എ (I)വകുപ്പ് പ്രകാരം , ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്
അറുപത് ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ താമസിച്ച് തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്‍െറയും ജീവനക്കാരുടേയും
തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന റേഷന്‍ കടകളുടെ ജീവനക്കാരുടേയും
സ്ഥാപനത്തിന്‍െറയും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല . തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി ‍ വിശദവിവരം ഓഡിറ്റിന്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

ക്രമനമ്പര്‍
റേഷന്‍ കട
ഉടമയുടെ പേര്

ARD NO

1 കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ 86 , പൊവ്വല്‍

2 സുകുമാരന്‍ നായര്‍
87
ബോവിക്കാനം

3 ബാലകൃഷണന്‍ .ടി. 90 , കോട്ടൂര്‍

4 ചന്ദ്രശേഖരന്‍ 89, കാനത്തൂര്‍

     5      ദാമോദരന്‍ 88, ഇരിയണ്ണി

3) അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അറുപത് ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ താമസിച്ച് തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമത്തിലെ 204 (Ii) എ (I) വകുപ്പ് ) കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ് . ഹുസൈന്‍ കുഞ്ഞി. എം. എ,
മസ്തിക്കുണ്ട് PWD CONTRACTOR ല്‍ നിന്നും 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധവര്‍ഷ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി‍ വിശദ വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്-സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി യിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് ഇനത്തില്‍ 2019-20 ല്‍ 6,92,111/ കെ.എസ്.ഇ.ബി യില്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നാളിതുവരെയായും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമായ
തെരുവ് വിളക്കുള്‍ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ തരം ഏതൊക്കെ ആണ് എന്നും നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല. കത്താത്ത തെരുവ്
വിളക്കുകള്‍ക്ക് കൂടി വൈദ്യുതചാര്‍ജ് ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കാരണം പഞ്ചായത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. സംയുക്ത
പരിശോധന നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ നിലവില്‍ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിര്‍ണയിക്കാനുള്ള
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാത്തത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിലും ആയത്
പൂര്‍ണ്ണമല്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുള്‍ നിലവില്‍ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളതെന്ന്
കണ്ടെത്തി ആയത് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികള്‍ക്കായി സാമഗ്രികള്‍‍ വാങ്ങുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പാലിക്കാതെ
സമാഹരണം നടത്തുന്നു-

        തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികള്‍ക്കായി സാമഗ്രികള്‍‍ വാങ്ങുന്നതിന് ജി.ഒ. (എം.എസ് )93/2012/LSGD, തിയതി 31.03.2012 പ്രകാരം
സര്‍ക്കാര്‍ വിശദമായ മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരം രൂപീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സബ് കമ്മിറ്റി
രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷാടിസ്ഥാനത്തിലോ മാസാടിസ്ഥാനത്തിലോ
പ്രൊക്യുയര്‍മെന്റ് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു കൂടാതെ സാധന സാമഗ്രികള്‍ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവില്‍ ഉള്ള പൊതു
നിബന്ധനകളും സാധന സാമഗ്രികളുടെ ഏറ്റുവാങ്ങല്‍, വിതരണം, സംഭരണം, മിച്ചം വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പരിപാലനം എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഉത്തരവിലെ അനുബന്ധങ്ങളിലുള്ള മാതൃകയില്‍ സാമഗ്രികളുടെ
ഇന്റന്റ്‍, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍, കൈപ്പറ്റു രേഖകള്‍ എന്നിവയും തയ്യാറാക്കി ഫയലുകളില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.

2. സാധന സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകള്‍ ഫയലില്‍ ഇല്ല-

മിക്ക പ്രവൃത്തികളിലും ഭീമമായ അളവില്‍ 40mm, 20mm, 10mm മെറ്റല്‍, പൂഴി, സിമന്റ് എന്നിവ ടെണ്ടര്‍ മുഖേന വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ഈ സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകള്‍/ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ ഫയലുകളില്‍ ഇല്ല. ക്രമ നം 1 ല്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിന്റെയും സാധനങ്ങല്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന മെയ്റ്റുമാരുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതുകളുടെയും അഭാവത്തില്‍ സാമഗ്രികളുടെ
ബില്ലുകളുടെയും അഭാവം സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും കൃത്യമായ അളവില്‍ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തടസ്സം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭീമമായ തുകകള്‍ സാമഗ്രികളുടെ വിലയായി കരാറുകാരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ
സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകള്‍ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.

3. സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ട നികുതികള്‍ കുറവു ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല-

2017 ലെ സെന്‍ട്രല്‍ ഗുഡ്സ് ആന്റ് സര്‍വീസസ് ടാക്സ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 51, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ Central Board Of Indirect Taxes
And Customs ന്റെ 13.09.2018 ലെ 50/2018 നമ്പര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍, കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.09.2018 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നം
65/39/2018-DOR എന്നിവ പ്രകാരം 2,50,000 രൂപയില്‍ അധികരിക്കുന്ന കരാര്‍ തുകകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ 2% ജി.എസ്.ടി
സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രവൃത്തികളില്‍ സാധനങ്ങള്‍
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വാങ്ങിയ വകയില്‍ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ ഉള്ള പേമെന്റുകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ ജി.എസ്.ടി തുക കുറവ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടുള്ളതായി
കാണുന്നില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെയും സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയ വകയില്‍ കരാറുകാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെയും
സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ജി.എസ്.ടി യുടെയും (1% എസ്.ജി.എസ്.ടി, 1% സി.ജി.എസ്.ടി) വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്,
സാങ്കേതികാനുമതി

കരാറുകാരന്‍
കരാറുകാരന്
നല്‍കിയ
തുക

മെറ്റീരിയല്‍
ലിസ്റ്റ്, തിയതി

കുറവ്
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന
നികുതി

1

നുസ്രത്ത്നഗര്‍
സൗത്ത്
നുസ്രത്ത്നഗര്‍
റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ടി
എസ് നം 255364
തീ 27-10-2018

അബ്ദുള്‍
റഹിമാന്‍

3,36,316
Material LList No
1601002- ML-1275
Dt 10-12-2019

6,726

2

അമ്മംകോട് എം
ജി റോഡ് കട്ട്
റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ടി
എസ് നം 255363
തീ 27-10-2018

ഷാഹിദ്
കെ

1,60,120

1,85,503

Total
3,45,623

Material LList No
1601002- ML-32
Dt 11-04-2019

Mateഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍,
കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്
കാര്യാലയം,
കാസറഗോഡ്.Rial
LList No 1601002-
ML-33 Dt 11-04-
2019

6,912

3

പേര‍‍ഡുക്കം
അമ്പലതിങ്കള്‍
റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ടി
എസ് നം 184682
തീ 21-08-2018

അബ്ദുള്‍
റഹിമാന്‍

3,45,303

Material LList No
1601002- ML-32
Dt 11-04-2019

Material LList No
1601002-ML1274dt
18-11-2019

6,906

ആകെ 20,544

1961 ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 194 സി പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഒരു കരാറില്‍ 30,000 രൂപയില്‍
കൂടുതല്‍ തുക കരാറുകാരന് പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോള്‍ 0.75% തുക സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്
അടക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ആദായ നികുതി സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്,
സാങ്കേതികാനുമതി

കരാറുകാരന്‍
കരാറുകാരന്
നല്‍കിയ
തുക

മെറ്റീരിയല്‍
ലിസ്റ്റ്,
തിയതി

കുറവ്
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന
നികുതി

1

നുസ്രത്ത്നഗര്‍
സൗത്ത്
നുസ്രത്ത്നഗര്‍
റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ടി
എസ് നം 255364
തീ 27-10-2018

അബ്ദുള്‍
റഹിമാന്‍

3,36,316

Material
LList No
1601002-
ML-1275 Dt
10-12-2019

2522/-

2 അമ്മംകോട് എം
ജി റോഡ് കട്ട്
റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ടി

ഷാഹിദ്
കെ

1,60,120

1,85,503

Total
3,45,623

Material
LList No
1601002-
ML-32 Dt
11-04-2019

2592
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എസ് നം 255363
തീ 27-10-2018

Material
LList No
1601002-
ML-33 Dt
11-04-2019

3

പേര‍‍ഡുക്കം
അമ്പലതിങ്കള്‍
റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ടി
എസ് നം 184682
തീ 21-08-2018

അബ്ദുള്‍
റഹിമാന്‍

3,45,303

Material
LList No
1601002-
ML1274dt
18-11-2019

2590

ആകെ 7704

മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതാണ്.

1-16   വെള്ളക്കരം- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തില്‍ ആകെ 4,68,567/- രൂപ കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയിലേക്ക് ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയും നാളിതു വരെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. ആയതുകൊണ്ടു തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്
തന്നെയാണ് ചാര്‍ജ്ജ് ഒടുക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം, സ്ഥാനം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍
അടങ്ങുന്ന രജിസ്റ്റര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം, പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത എന്നീ വിവരങ്ങളുടെ
അഭാവത്തില്‍ കുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിലെ ചെലവിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
കുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ പൂര്‍ണമായ വിവര ശേഖരണം നടത്തേണ്ടതും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് ടാപ്പുകളുടെ
പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത വിലയിരുത്തി പ്രതിമാസ കുടിവെള്ളക്കരത്തില്‍ ക്രമീകരണം നടത്തേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30/05/2009 ലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പിന്റെ 1275/2009 നമ്പരായ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ സത്വര
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഒാഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.22/26.07.2021)

1-17   ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവര്‍ത്തനമില്ല

2003ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ‍ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ചട്ട പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതായ മറ്റ്
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളൊന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നടന്നിട്ടില്ല. പ്രളയം, കോവിഡ് പോലെയുള്ള ദുരിതങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സമയമായതിനാള്‍
പഞ്ചായത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   മഹാത്മാ ഗാന്ധി പ്രതിമ നിര്‍മ്മാണം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി

ഫണ്ട് തനതു ഫണ്ട്

വൗച്ചര്‍ നം.
21900557/06-12-2019-
1,00,000/-രൂപ

ചെക്ക് നം 2336952 /04-12-2019

കാസറഗോഡ് കളക്ട്രേറ്റിനു മുന്നില്‍ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം സംഭാവന നല്കുന്നതിന് 08-07-2019 തീയതിയിലെ സ.ഉ.
(സാധാ)നം. 1414/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത തുക ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരില്‍ എസ്.ബി.ഐ.
കളക്ട്രേറ്റ് ശാഖയിലുള്ള 67201181832 (IFSC.SBINOO70880) നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 27-07-2019
തീയതിയിലെ DCKSGD/10679/2019-F7 നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 30-
09-2019 തീയതിയിലെ 10/1 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം 1,00,000/- രൂപ സംഭാവന നല്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ആയത് പ്രകാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 04-12-2019 തീയതിയിലെ ചെക്ക് നം. 2336952 പ്രകാരം പ്രസ്തുത തുക ജില്ലാ
കളക്ടറുടെ പേരിലുള്ള മേല്‍ പരാമര്‍ശിത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.17/19-20 തീയതി 22.07.2021)

1-19   ഐ കെ എം ന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്‍കല്‍-
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2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ ഐ.കെ.എം നുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക സെക്രട്ടറി
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്റ്റ് നം. & പേര്
ബില്‍ നം. &
തുക

തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം

1
പ്രോ.നം. 224/2020

ഐ.കെ.എം. ന്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം.

08/
09.10.2019

73,178/-
ഐ.കെ.എം.തിരുവനന്തപുരം

ആകെ 73,178/-

ഇപ്രകാരം ഐ.കെ.എം ന് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം-
17/22.07.2021 പ്രകാരം തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി
നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ചെലവ് തുകയായ 73,178/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സത്തില്‍ വെക്കുന്നു. രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   വരള്‍ച്ച ബാധിത മേഖലയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം അപാകതകള്‍

വരള്‍ച്ച ബാധിത മേഖലയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം അപാകതകള്‍

വൗച്ചര്‍ നം. തി ചെക്ക് നം. തീയതി
നല്‍കിയ
തുക

21900235-17-
08-2019

013393/16-07-2019
/2,41,313/0രൂപ

2,41,313/-
രൂപ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വരള്‍ച്ചാദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുടിവെള്ളം വിതരണം
നടത്തിയതിന് മേല്‍ വൗച്ചര്‍ പ്രകാരം ആകെ 2,41,313/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് 19-03-2019 ലെ കത്ത്
നം. എസ് സി2 /1776/19 പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുകയും, 1 ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുകയും അതില്‍ കുറഞ്ഞ വില ക്വോട്ട് ചെയ്ത
(കിലോ മീറ്ററിന് 75 രൂപ) ശ്രീ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ ടി.കെ എന്നയാള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി നല്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണ സമിതി തീരുമാനം /3/1
തീയതി 29-03-2019 പ്രകാരം 11-04-2019 മുതല്‍ 30-04-2019 വരെയും
05-05-2019 മുതല്‍ 15-05-2019 വരെ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുകയും ആകെ 3,283 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം കുടിവെള്ളം
നടത്തിയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് കത്ത് നല്കുകയും ചെയ്തു.

കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്ത വാഹനങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) വാഹന നം.KL 14 G 8203

2)വാഹന നം.KL59 -4292

കരാര്‍ പ്രകാരം നല്കേണ്ട 1% ആദായനികുതി കിഴിച്ച് ആകെ 2,41,313 രൂപ ശ്രീ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ ടി.കെ എന്നയാള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിലെ അപാകതകള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചപ്പോള്‍ ക്വട്ടേഷനില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ ഒരു ദിവസത്തെ പരമാവധി വാടക, കി.മീ. വാടക
എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തില്‍ വില നിര്‍ബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ
29-03-2019 തിയതിയിലെ പുനര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ നോടീസ് പ്രകാമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങല്‍ പാലിച്ച രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. (ഉദാ.200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തില്‍ കരാര്‍ വെച്ചിട്ടില്ല)

2)5000 ലിറ്റര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ടാങ്കിലായിരിക്കണം കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരിന്നു. എന്നാല്‍
ക്വട്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടാങ്കുകളുടെ അളവുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയര്‍
പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ പറഞ്ഞ അളവില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

3)സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നം. 807/2012/തസ്വഭവ/തീ. 20-03-2012 പ്രകാരം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് ചെലവാക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പിന്നീട്
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ സാധൂകരണം വാങ്ങണം എന്നും വരള്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചേരുന്ന ഗ്രാമസഭയില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം
സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നും വിതരണം നടത്തുന്ന ടാങ്കര്‍ ലോറികളുടെ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് വാര്‍ഡ് പ്രതിനിധി ,
എ‍.ഡി.എസ്. ചെയര്‍ പേഴ്സണ്‍, സെക്രട്ടറി എന്നിവര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിബന്ധനകള്‍
പാലിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4)സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ./തി. പ്രകാരം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ അവരുടെ അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ
സാന്നിധ്യത്തില്‍ പരസ്യമായി തുറക്കണം . ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകള്‍ കവറുകളില്‍ അടക്കം ചെയ്യാതെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കവറില്‍
ലഭിച്ച സമയം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്വട്ടേഷന്‍ തുറന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നിരക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഒപ്പു വെച്ചിട്ടില്ല.
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5)ഓരോ വാര്‍ഡിലും കൃത്യമായി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് സംവിധാനം
ഉണ്ടായില്ല. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍, എ.ഡി.എസ്., ഗുണഭോക്താക്കള്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങ് സംവിധാനത്തിനു
മാത്രമേ പ്രവൃത്തി കാര്യക്ഷമമായി മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.

6)സര്‍ക്കാരിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ പണമിടപാടുകളും ഓണ്‍ലൈനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി
നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ തുക നല്കിയിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് മുഖേനയാണ് .

7)വാഹനങ്ങള്‍ എത്ര കി.മീ സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 15 /19-20 തീയതി 26.07.2021 പ്രകാരം അപാകതള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍
മേല്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതു വരെ ചെലവു തുക 2,41,313/-രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21   ABC പദ്ധതി-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-ചെലവ് തടസത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നു

നിര്‍വ്വഹണം സെക്രട്ടറി

എ.ബി.സി. പദ്ധതി (പ്രോ.നം.ട267/19) യുടെ ഭാഗമായി വൗച്ചര്‍ നം.21900594/തീ.13.12.19 പ്രകാരം 2,00000 രൂപ പിന്‍വലിച്ച്
അനിമല്‍ ഹസ്ബെന്ററി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിന്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ചെലവ് തുക 2,00000 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നു. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മേല്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്(ഇത് സംബന്ധിച്ച്
22.07.2021 ല്‍ നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി നല്‍കിയില്ല).

1-22   വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 246/20 (2019-20)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്- ബാവിക്കര- കന്നില്‍ 3 Phace HT ലൈന്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍.
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ – സെക്രട്ടറി
മേല്‍ നം. പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ബാവിക്കര - കന്നില്‍ 3 Phace HT ലൈന്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 77,847/- (Ac/നം
67086428155) രൂപ KSEBയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് . ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് കരാര്‍ ഉടമ്പടി, പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തികരണ രേഖകള്‍ ,
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   ചെലവ് രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ – വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ : 149/2019-20

പ്രൊജക്ട് : വെറ്റിനറി ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് മരുന്ന്

അടങ്കല്‍ തുക : 90,000

ചെലവ് തുക : 90,000

ബില്‍ നമ്പര്‍ /തിയ്യതി : 5/2019-20 തിയ്യതി : 4-5-2019

ഫണ്ട് ഇനം : മെയിന്റനന്‍സ്-റോഡിതരം

മുളിയാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 90,000
രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം ബന്ധപ്പട്ട രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ 90,000 രൂപ
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. )

1-24   ക്ഷീരമേഖലയില്‍ സാദ്ധ്യതകളുണ്ടായിട്ടും സമഗ്രപദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നില്ല.

മുളിയാര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ക്ഷീരമേഖലയില്‍ കാനത്തൂര്‍, ഇരിയെണ്ണി, ബോവിക്കാനം എന്നീ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്കു കീഴില്‍ 153
ക്ഷീര കര്‍ഷരുണ്ട്. ഈ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സൊസൈറ്റിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പാല്‍ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സബ്സിഡി
നല്കുകയാണ് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ചെയ്തുവരുന്നത്.

സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖകളായ GO11/2018/LSGD DT 29-01-2018, GO17/2018/LSGD DT 2-2-18 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവില്‍ മേല്‍
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുഖാന്തിരം നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏഴു പ്രോജക്ടുകളുണ്ട്. അവ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1.കറവയുള്ള പശു, എരുമ

2.ഗര്‍ഭിണി കിടാരി

3.കന്നുകുട്ടി, കാളക്കുട്ടി ,പോത്തുകുട്ടി.

4.കറവയന്ത്രം

5.പാലിന് സബ്സിഡി

6.തീറ്റപ്പുല്‍ ക‍ൃഷി

7.മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ്
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ഇതില്‍ ക്രമ നം. അഞ്ച് പ്രകാരമുള്ള പാലിന് സബ്സിഡി എന്ന പ്രോജക്ട് മാത്രമാണ് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചെയ്തു വരുന്നത്.
കാലിവളര്‍ത്തല്‍ മുഖ്യത്തൊഴിലാക്കിയവര്‍ അവരുടെ അദ്ധ്വാനഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കറവയന്ത്രം നല്കുാന്‍
സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടും ആ രീതിയില്‍ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വര്‍ക്കിങ്ങ്
ഗ്രൂപ്പിന്റെ മിനിട്സ് പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്താനായില്ല. കൂടാതെ 5 പശുക്കള്‍ ഉള്ള ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് കറവയന്ത്രം, റബ്ബര്‍മാറ്റ്,
യന്ത്രവത്കൃത കുടിവെള്ള സംവിധാനം, ഡങ്ക് പിറ്റ്, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്നിവക്ക് 1,00,000/- രൂപ വരെ സബ്സിഡി നല്കുവാന്‍
മേല്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള നടപടികള്‍ വര്‍ക്കിങ്ങ്
ഗ്രൂപ്പ് തലത്തില്‍ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ ധനസഹായം ലഭിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഹാജരാക്കിയതില്‍ നിന്ന് ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്ഷീര
കര്‍ഷകന്‍

സംഘം
പാലളവ്-
ഒരു മാസം

നല്കാവുന്ന
സഹായം

അബ്ദുള്‍
ഖാദര്‍

മുളിയാര്‍ 321 കറവയന്ത്രം

രാജന്‍ കെ മുളിയാര്‍ 290 കറവയന്ത്രം

സുധീഷ് മുളിയാര്‍ 417 കറവയന്ത്രം

രവീന്ദ്രറായി ഇരിയെണ്ണി 377 കറവയന്ത്രം

ബെന്നി
ജോര്‍ജ്ജ്

319 കറവയന്ത്രം

ശശിധരന്‍
നായര്‍

കാനത്തുര്‍ 400 കറവയന്ത്രം

ഇതു പോലെ മിനിഡയറി യൂണിറ്റിന് അര്‍ഹതയുള്ള ക്ഷീരകര്‍ഷകരുടെ വിവരങ്ങള് ‍ ഉദാഹരണമായിചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്ഷീരകര്‍ഷകന്‍ സംഘം
പശുക്കളുടെ
എണ്ണം

നല്കാവുന്ന
സഹായം

ശശികുമാര്‍ കാനത്തുര്‍ 6
മിനി
ഡയറി
യൂണിറ്റ്

മുഹമ്മദ് .ടി ബോവിക്കാനം 10
മിനി
ഡയറി
യൂണിറ്റ്

രവീന്ദ്രറായി ഇരിയെണ്ണി 5
മിനി
ഡയറി
യൂണിറ്റ്

പ്രകാശ് ബോവിക്കാനം 5
മിനി
ഡയറി
യൂണിറ്റ്

സുധീഷ് ബോവിക്കാനം 5
മിനി
ഡയറി
യൂണിറ്റ്

ശശിധരന്‍
നായര്‍

ഇരിയെണ്ണി 5
മിനി
ഡയറി
യൂണിറ്റ്

വൈശാഖ് ഇരിയെണ്ണി 6
മിനി
ഡയറി
യൂണിറ്റ്

ഇതിനോടനുബന്ധമായി തീറ്റപ്പുല്‍ കൃഷിക്കുള്ള സബ്സിഡി നല്കാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടും പദ്ധതികള്‍ സമഗ്രമായി
ആസൂത്രണം ചെയ്യാന്‍ വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറായില്ല.4-3-2020 ലെ വികസനസെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് പദ്ധതി രേഖയില്‍
മുട്ടക്കോഴി വിതരണം,പാലിന് ഇന്‍സെന്റീവ്,കറവപശു വിതരണം,കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി,മൃഗാശുപത്രിക്ക് ഇന്‍വെര്‍ട്ടര്‍ എന്നിവ
മാത്രമാണുള്ളത്. 2019-20 ല്‍ 8 പേരടങ്ങുന്ന വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് ടീമാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നത്. അജണ്ട ഒന്നും
വെച്ചിട്ടില്ല,ചര്‍ച്ചചെയ്തതായി രേഖയില്ല,തീരുമാനങ്ങളില്ല.പേജുകള്‍ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. മേല്‍ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം
നല്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം 3 തീയതി 26-07-2021)

1-25   പണം കൈപ്പറ്റി ഭവനനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയില്ല
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ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വി.ഇ.ഒ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ 2-)െ ഘട്ട ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭവനഭവനത്തിനായി
ധനസഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതിയില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടും പ്രവര്‍ത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.
വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം 2019-2020

പ്രോ നം 273/2019-20 ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭവന പദ്ധതി (എസ് സി വിഭാഗം)

അടങ്കല്‍ 16,00,000

ചെലവ് 3,60,000

ഗുണഭോക്താവ്/
വാര്‍ഡ്/ലൈഫ്
എൈഡി

കൈപ്പറ്റിയ
തുക/ബില്‍
നം/
തീയതി

അപാകത

ശ്രീമതി ശാരദ

വാര്‍ഡ് 5

(899982)

40,000

ബില്‍
നമ്പര്‍
15/23-1-20

(29-2-
2020)

20-2-2020 ന് ചമച്ച കരാര്‍
ഉടമ്പടിയിലെ നാലാം
നിബന്ധനയില്‍ കരാറില്‍
ഏര്‍പ്പെട്ട് ആറ്
മാസത്തിനുള്ളില്‍ പദ്ധതി
പ്രകാരമുള്ള ഭവനനിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന്
നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നു.കരാര്‍ ഉടമ്പടി
7 പ്രകാരം രണ്ടാം കക്ഷിയില്‍
നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ തുക
ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിനായി
വിനിയോഗം
നടത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍
ദുര്‍വിനിയോഗം നടത്തുകയോ
ചെയ്താല്‍ ധനസഹായതുക
മുഴുവനും 12% പലിശ സഹിതം
ഒന്നാം കക്ഷി
തിരിച്ചടക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കില്‍
ഒന്നാം കക്ഷിയില്‍ നിന്ന് തുക
ഈടാക്കാന്‍ രണ്ടാം കക്ഷിക്ക്
അധികാരം
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.എന്നാല്‍
ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള
ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടും
ഓഡിറ്റ് തിയ്യതി വരെ
പ്രവര്‍ത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.20-3-
20,15-6-20,9-10-20,6-5-21
എന്നീ തിയ്യതികളില്‍ നോട്ടീസ്
അയച്ചെങ്കിലും തുക
തിരിച്ചടക്കുകയോ,പ്രവര്‍ത്തി
തുടങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

                            അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ്.

                         (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം 5 തിയതി 27-07-2021)

1-26   റോഡ് പ്രവൃത്തികളില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലെ ചെയിനേജുകള്‍ മറി കടന്നു കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണം
വ്യാപകം

2019-20 വര്‍ഷം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പല റോ‍ഡ് ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് /കോണ്‍ക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍
പ്രകാരമുള്ള ചെയിനേജുകള്‍ പാലിക്കാതെ മറ്റു ചെയിനേജുകളില്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രവൃത്തികളില്‍
എസ്റ്റിമേറ്റിലോ അളവു പുസ്തകത്തിലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രേഖയിലോ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ട / നടപ്പിലാക്കിയ ചെയിനേജുകള്‍
പരാമര്‍ശിക്കാത്തതായി കാണുന്നു. ചില പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടോ ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പോ
ഡ്രോയിങ്ങുകളോ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. റോഡ് പ്രവൃത്തികളില്‍ വിവിധ പ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചെയിനേജുകള്‍
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എസ്റ്റിമേറ്റിലും അനുബന്ധ സ്കെച്ച്, ഡ്രോയിങ്ങ് എന്നിവയിലും നിര്‍ബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തികളുടെ ചെയിനേജുകള്‍ അളവു പുസ്തകങ്ങളില്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തില്‍
നടപ്പിലാക്കിയ പല റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളിലും ഇക്കാര്യം അവഗണിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പ്രോജക്ട് നം 145/20- ആലനടുക്ക മൈക്കുഴി റോ‍ഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ചെലവ്- 1,99,582 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 10/19-20, തിയതി- 13.06.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/91842

കരാറുകാരന്‍- അബ്ദുള്‍ റഹമാന്‍

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 341

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 0/040- 0/097 എന്ന ചെയിനേജിലെ 57
മീറ്ററിലാണ്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തിലെ (നം. 341) ലെ പേജ് 1 ഇനം 1 പ്രകാരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 0/00
മുതല്‍ 0/057 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ ആണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ചെയിനേജ് മാറ്റിയതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല.
ഗ്രാമസഭയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച നടന്നിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

2. പ്രോജക്ട് നം 200/20- മുണ്ടക്കൈ ലക്ഷംവീട് കോളനി റോ‍ഡ് പുതുക്കല്‍

ചെലവ്- 1,94,002 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 41/19-20, തിയതി- 30.09.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/91840

കരാറുകാരന്‍- മൊയ്ദീന്‍ കുഞ്ഞി

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 197/18-19

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം റോഡിന്റെ 0/135 മുതല്‍ 0/200 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ റീടാറിംഗും 0/200
മുതല്‍ 0/250 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ പുതിയ ടാറിംഗുമായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു
പുസ്തകത്തിലെ (നം. 197/18-19) രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ പ്രകാരം 0/040 മുതല്‍ 0/105 വരെയുള്ള ചെയിനേജിലാണ് റീടാറിംഗ്
നടത്തിക്കാണുന്നത്. പുതിയ ടാറിംഗ് നടത്തിയതായി കാണുന്നത് 0/105 മുതല്‍ 0/157 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ ആണ്.
ഇത്തരത്തില്‍ ചെയിനേജ് മാറ്റിയതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമസഭയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച
നടന്നിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

3. പ്രോജക്ട് നം 198/20- കോട്ടൂര്‍ ബെള്ളിപ്പാടി റോ‍ഡ് റീടാറിംഗ്

ചെലവ്- 2,97,429 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 26/19-20, തിയതി- 30.07.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/91993

കരാറുകാരന്‍- അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 7/19-20

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 0/600 മുതല്‍ 0/1000 വരെയുള്ള
ചെയിനേജിലെ 400 മീറ്ററിലാണ്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തിലെ (നം. 7/19-20) ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ പ്രകാരം
പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 0/00 മുതല്‍ 0/273 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ ആണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ചെയിനേജ് മാറ്റിയതിന്
പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമസഭയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച നടന്നിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

4. പ്രോജക്ട് നം 146/20- കെട്ടുംകല്ല് കോലാച്ചിയടുക്കം റോ‍ഡ് പുനരുദ്ധാരണം

ചെലവ്- 1,98,787 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 04/19-20, തിയതി- 21.05.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/90833

കരാറുകാരന്‍- അബ്ദുള്ള.കെ.ഐ

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 342/18-19

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 0/000 മുതല്‍ 0/235 വരെയുള്ള
ചെയിനേജിലെ 235മീറ്ററിലാണ്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തിലെ (നം.342/18-19) ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ പ്രകാരം
പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 0/100 മുതല്‍ 0/130വരെയുള്ള 30 മീറ്ററിലും 0/200 മുതല്‍ 0/405 വരെയുള്ള ചെയിനേജിലെ 205
മീറ്ററിലും ആണ്. ‍ഇത്തരത്തില്‍ ചെയിനേജ് മാറ്റിയതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമസഭയിലും ഇത്
സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച നടന്നിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

5. പ്രോജക്ട് നം 171/20- ഇരിയണ്ണി- ചമ്പിലാംകൈ റോഡ് ടാറിംഗ്

ചെലവ്- 4,74,660 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 19/19-20, തിയതി- 22.07.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2017/100629

കരാറുകാരന്‍- എം.എ.ഹുസൈന്‍

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 356/18-19
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ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു രേഖയിലും പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ചെയിനേജ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തില്‍
ഒരിടത്തും പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ചെയിനേജുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഫയലില്‍ ഇല്ല. ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പ്
ഇല്ല. കണക്ടിവിറ്റി , റോഡില്‍ നിലവില്‍ ഉള്ള പ്രതലങ്ങളുടെ വിവരം, പ്രവ‍ൃത്തി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെയിനേജ് എന്നിവ
കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങ് ഫയലില്‍ ഇല്ല.

6. പ്രോജക്ട് നം 141/20- മസ്തിക്കുണ്ട് എം.കെ.ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് ക്രോസ് റോഡ് കള്‍വര്‍ട്ട്

ചെലവ്- 1,29,842 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 09/19-20, തിയതി- 13.06.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/90833

കരാറുകാരന്‍- അബ്ദുള്ള.കെ.ഐ

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 244/17-18

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു രേഖയിലും പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ചെയിനേജ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തില്‍
ഒരിടത്തും പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ചെയിനേജുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഫയലില്‍ ഇല്ല. ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പ്
ഇല്ല. കണക്ടിവിറ്റി , റോഡില്‍ നിലവില്‍ ഉള്ള പ്രതലങ്ങളുടെ വിവരം, പ്രവ‍ൃത്തി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെയിനേജ് എന്നിവ
കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങ് ഫയലില്‍ ഇല്ല.

7. പ്രോജക്ട് നം 182/20- ജുമാ മസ്ജിദ് ചാല്‍ക്കര റോഡ് റീടാറിംഗ്

ചെലവ്- 2,99,335രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 38/19-20, തിയതി- 16.08.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/93252

കരാറുകാരന്‍- ഷാഹിദ്.കെ

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 382/18-19

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 0/030 മുതല്‍ 0/430 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ റീടാറിംഗ്
നടത്തുന്നതിനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 0/000 മുതല്‍ 0/030 വരെയുള്ള ഭാഗം വിട്ടതിന്
വിശദീകരണമായി ഈ ഭാഗത്ത് റോഡിന് ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 28.02.2019 ലെ 01 (1)/19 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം ഈ റോഡിലെ കൂടുതല്‍ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ
ഭാഗത്ത് വെറ്റ് മിക്സ് ഇട്ട് പുതിയ ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയും അളവു പുസ്തക പ്രകാരം 0/150 മുതല്‍ 0/170
വരെയുള്ള 20 മീറ്റര്‍, 0/210 മുതല്‍ 0/235 വരെയുള്ള 25 മീറ്റര്‍, 0/300 മുതല്‍ 0/315 വരെയുള്ള 15 മീറ്റര്‍ എന്നീ ചെയിനേജുകളില്‍
വെറ്റ് മിക്സ് ഇട്ടു കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ടാറിംഗും 0/000 മുതല്‍ 0/150, 0/170 മുതല്‍ 0/210, 0/235 മുതല്‍ 0/300 എന്നീ
ചെയിനേജുകളില്‍ റീടാറിംഗും നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തില്‍ 0/000 മുതല്‍ 0/030 വരെയുള്ള
ചെയിനേജും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയ ചെയിനേജില്‍ പ്രത്യേക കാരണങ്ങള്‍ ഒന്നും കൂടാതെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം റീടാറിംഗ് നടത്തിയതായി
വ്യക്തമാവുന്നു. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ല.

0/000 മുതല്‍ 0/030 വരെ റീടാറിംഗിന്റെ ഭാഗമായി ഇനം 2 ല്‍ നടത്തിയ 20 Mm പ്രീമിക്സ് കാര്‍പ്പറ്റ്, ഇനം 3 ല്‍ നടത്തിയ ടാക്ക്
കോട്ട്, ഇനം 4 ല്‍ നടത്തിയ സീല്‍ കോട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് നല്‍കിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവയുടെ വിവരങ്ങല്‍ ചുവടെ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തി
ഇനം

0/000 മുതല്‍
0/030 വരെ
നടത്തിയ
പ്രവൃത്തിയുടെ
അളവ്

നിരക്ക്
അനുവദനീയമല്ലാത്ത
തുക

1

ഇനം 2-
20mm
Premix
Carpet

30 മീ. നീളം
X 3 മീറ്റര്‍
വീതി = 90
Sqm

159.93/Sqm 14,393.70

2
ഇനം 3-
Tack
Coat

30 മീ. നീളം
X 3 മീറ്റര്‍
വീതി = 90
Sqm

10.20/ Sqm 918.00

3
ഇനം 4-
Seal
Coat

30 മീ. നീളം
X 3 മീറ്റര്‍
വീതി = 90
Sqm

63.42/ Sqm 5,707.80

ആകെ 21,019.50
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Say Rs.21,020

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.6, തിയതി 28.07.2021)
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ മേല്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തെ
സംബന്ധിച്ച് കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നതിന്
പഞ്ചായത്ത് മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിലെ പൊതുമരാമത്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഈ
പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതിക പരിശോധനകളുടെയും ജനകീയ
സമിതികളുടെയും പരിശോധനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അത് സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ക്രമ നം 7 ലെ പ്രവൃത്തിയില്‍ നിരാകരിച്ച 21,020 രൂപ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ മേല്‍ നോട്ടം വഹിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും
അളവുകള്‍ ചെക്ക് മെഷര്‍ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍
അടക്കേണ്ടതാണ്.

    7 പ്രവൃത്തികളുടെയും ആകെ ചെലവ് തുക 17,72,617 രൂപ (ക്രമ നം.7 ലെ പ്രവൃത്തിയില്‍ നിരാകരിച്ച 21,020 രൂപ കിഴിച്ച് )
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-27   പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു-

2019-20 വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ മിക്ക പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍
തയ്യാറാക്കിയത് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാതെയാണ് എന്ന് കാണുന്നു. ആയതിനാല്‍ തന്നെ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ നിര്‍വഹണ
ഘട്ടത്തില്‍ പുതുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 28.02.2019 ലെ 01 (1)/2019 നമ്പര്‍ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാന പ്രകാരം 22 റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ
എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റീടാറിംഗിനായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ പ്രകാരം പ്രവൃത്തികള്‍ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത് നിര്‍വഹണ
ഘട്ടം അടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് റീടാറിംഗ് ഇനങ്ങള്‍ അപര്യാപ്തമാണെന്നും ഇവിടങ്ങളില്‍ വെറ്റ് മിക്സ് ഇട്ട് പുതിയ ടാറിംഗ്
തന്നെ വേണമെന്നും കണ്ടതിനാലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ പുതുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ലത്. എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി
സ്ഥലങ്ങള്‍ മുന്‍കൂറായി സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടല്ല എന്നത് ഇതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.

കാനത്തൂര്‍ പയോളം റോഡ് റീടാറിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ (പ്രോജക്ട് നം 158/20) 70 മീറ്റര്‍ പുതിയ ടാറിംഗും 210 മീറ്റര്‍ റീടാറിംഗു്
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വഹണ ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഈ റോഡില്‍
70 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. ആയതിനാല്‍ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കേണ്ടി
വന്നിട്ടുണ്ട്.

മേല്‍ വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ നിലവില്‍ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണങ്ങള്‍
ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.7, തിയതി 28.07.2021 മുഖേന ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ആയതിന് മറുപടി
നല്‍കിയിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത് നിര്‍വഹണ ഘട്ടത്തില്‍ വ്യാപകമായി
എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ പുതുക്കേണ്ടി വരുന്നത് വന്‍ തോതില്‍ മനുഷ്യാധ്വാനവും സമയും ആവശ്യമായി വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇത്
മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ആയതിനാല്‍ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച്, സൈറ്റുകള്‍
സന്ദര്‍ശിച്ച് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആവശ്യമുള്ള പ്രവൃത്തിയിനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ ഫണ്ടും വകയിരുത്തി മാത്രമേ മരാമത്ത്
പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്.

1-28   അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ കൈകാര്യത്തില്‍ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്നില്ല.

2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ അളവു പുസ്തകങ്ങള്‍, 1997 ലെ ‍ കേരള പഞ്ചായത്ത്
രാജ് (പൊതു മരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് ) ചട്ടങ്ങളും കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ചു
കൊണ്ടല്ല കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പില്‍ കണ്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. അളവു പുസ്തകങ്ങളില്‍ അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേജുകളിലോ അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അളവു പുസ്തകത്തില്‍
ആകെ അളവു മൂല്യം കണക്കാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേജിലോ കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി അളവു മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക്
കരാറുകാരന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2019-20 ല്‍ മിക്ക പ്രവൃത്തികളുടെ അളവു പുസ്തകങ്ങളിലും കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന് പ്രോജക്ട് നം 161/20- പൊവ്വല്‍ ടൗണ്‍ -ചാല്‍ക്കര അപ്രോച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ് ആന്റ് റീ ടാറിംഗ് എന്ന
പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തില്‍ കരാറുകാരനായ ശ്രീ.ഷംസീര്‍.ബി.എം ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. 141/20-മാസ്തിക്കുണ്ട് എം.കെ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് ക്രോസ് റോഡ് കള്‍വര്‍ട്ട് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തില്‍ (നം.
244/17-18) കരാറുകാരനായ ശ്രീ.അബ്ദുള്ള.കെ.ഐ ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല.

2. ചില പ്രവൃത്തികളുടെ അളവു പുസ്തകങ്ങളില്‍ അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ തിയതികള്‍ വ്യാപകമായി തിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി
ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഈ തിരുത്തലുകള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രോജക്ട് നം.196/20- തായല്‍ ആലൂര്‍
മസ്ജിദ് റോഡ് റീടാറിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തില്‍ (299/12-13) പേജ് 1,5,6,7,9,14,16 എന്നിവയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍ അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ തിയതികള്‍ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പേജ് 16 ല്‍ ചെക്ക് മെഷര്‍ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഒപ്പിട്ട തിയതിയും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



9/10/21, 11:14 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=T/HRnwAQE1g= 27/48

പ്രോജക്ട് നം.183/20- റേഷന്‍ ഷോപ്പ് കോട്ട ജുമാ മസ്ജിദ് റോ‍ഡ് റീ ടാറിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തില്‍ (നമ്പര്‍
383/18-19) പേജ് 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 എന്നിവയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഒപ്പിനു കീഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ള തിയതികള്‍
തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

182/20- ജുമാ മസ്ജിദ് ചാല്‍ക്കര റോഡ് റീ ടാറിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തിലും (നമ്പര്‍ 382/18-19) പേജ്
1,2,4,5,6,7,9,10 എന്നിവയില്‍ തിയതികള്‍ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബിറ്റുമിനും എമല്‍ഷനും അടക്കമുള്ള ബിറ്റുമിനസ് ഇനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ള ഈ പ്രവൃത്തികളില്‍ ബിറ്റുമിന്റെയും എമല്‍ഷന്റെയും
ഇന്‍വോയ്സ് തിയതികള്‍ക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തിയിട്ടുളളത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവകരമായ
വസ്തുതയാണ്.

പ്രോജക്ട് നം. 141/20 - മാസ്തിക്കുണ്ട് എം.കെ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് ക്രോസ് റോഡ് കള്‍വര്‍ട്ട് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകത്തില്‍ (നം.
244/17-18) പേജ് 2,3,4,5 എന്നിവയില്‍ അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഒപ്പു വച്ചതിന്റെ കീഴില്‍ എഴുതിയ
തിയതികള്‍ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3. അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പര്‍ തിരുത്തി-

പ്രോജക്ട് നം.145/20- ആലനടുക്കം മൈക്കുഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പര്‍ 198 എന്നത്
തിരുത്തി 341 ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

മേല്‍ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 8, തിയതി 28.07.2021 മുഖേന വിശദീകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാല്‍ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുടെ സുപ്രധാന രേഖയാണ് അളവു പുസ്തകങ്ങള്‍. അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ
ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സൂക്ഷിപ്പും കൈകാര്യവും പ്രൊഫണലിസത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങിന്
ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.

മേല്‍ വിവരിച്ച അളവു പുസ്തകങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് വിശദീകരണം ആരായേണ്ടതും
വിശദീകരണങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. മേല്‍ വിവരിച്ച രീതിയിലുള്ള അപാകതകള്‍
ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഈ
വിഷയത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധനകള്‍ നടത്തി സംവിധാനം കുറ്റമറ്റതാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-29   തനതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ റിക്കവറി തുകകള്‍ അടച്ചതിന് രേഖകള്‍ ഇല്ല.

       തനത് ഫണ്ട്, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗ്രോസ് ചെലവു തുകകള്‍ ചെക്ക്
മുഖേന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി,
ജി.എസ്.ടി, നിര്‍മാണ തൊഴിലാള ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഒടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദായ നികുതി
ഒടുക്കിയതിന്റെ ചലാന്‍, ജി.എസ്.ടി ഒടുക്കിയതിന്റെ രശീതി/റിട്ടേണ്‍സിന്റെ പകര്‍പ്പ്, നിര്‍മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം
ഒടുക്കിയതിന്റെ രശീതി എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ അതാത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളില്‍ തെളിവായി
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ 2019-20 വര്‍ഷം തനതു ഫണ്ട്/കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ
ഫയലുകളില്‍ ഈ രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

ചെലവഴിച്ച
തുക

വൗച്ചര്‍
നം.,
തിയതി

റിക്കവറി തുകകളുടെ
വിവരങ്ങള്‍

1

പ്രോജക്ട് നം
58/20- പൊവ്വല്‍
പള്ളം റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

1,77,532
66/19-
20,
17/03/20

ആദായ നികുതി 1,585

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

1,585

സി.ജി.എസ്.ടി 1,585

എസ്.ജി.എസ്.ടി 1,585

2

59/20- ഫോറസ്റ്റ്
റോഡ് തൗഫീഖ്
നഗര്‍ റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

3,49,305
65/19-
20,
17/03/20

ആദായ നികുതി 3,119

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

3,119

സി.ജി.എസ്.ടി 3,119

എസ്.ജി.എസ്.ടി 3,119

3
62/20- വെസ്റ്റ്
കാച്ചിക്കാട് റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

2,48,401
50/19-
20,
17/03/20

ആദായ നികുതി 2,218

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

2,218

സി.ജി.എസ്.ടി 2,218

എസ്.ജി.എസ്.ടി 2,218

4 73/20-
നെല്ലിക്കാട് ഗല്ലി

1,97,939 49/19-
20,

ആദായ നികുതി 1,767
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റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

17/03/20 ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

1,767

സി.ജി.എസ്.ടി 1,767

എസ്.ജി.എസ്.ടി 1,767

5
133/20- ബേപ്പ്
പടുപ്പ് റോഡ്
ടാറിംഗ്

2,97,381
67/19-
20,
17/03/20

ആദായ നികുതി 2,655

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

2,655

സി.ജി.എസ്.ടി 2,655

എസ്.ജി.എസ്.ടി 2,655

6

166/20-
പഞ്ചായത്ത്
ഓഫീസ് കെട്ടിടം
അറ്റകുറ്റപ്പണി

3,36,144
46/19-
20,
20/01/20

ആദായ നികുതി 3,361

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

3,361

സി.ജി.എസ്.ടി 3,361

എസ്.ജി.എസ്.ടി 3,361

7

212/20- ഇരിയണ്ണി
ലക്ഷം വീട്
കോളനിയില്‍
കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയ്
ലറ്റ്

2,92,719
48/19-
20,
20/01/20

ആദായ നികുതി 2,927

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

2,927

സി.ജി.എസ്.ടി 2,927

എസ്.ജി.എസ്.ടി 2,927

8
214/20-
കാനത്തൂര്‍ പൊതു
ശൗച്യാലയം

3,07,055
47/19-
20,
20/01/20

ആദായ നികുതി 3,071

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

3,071

സി.ജി.എസ്.ടി 3,071

എസ്.ജി.എസ്.ടി 3,071

9

232/20- നുസ്രത്ത്
നഗര്‍
മണിയങ്കോട്
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

95,924
64/19-
20,
17/03/20

ആദായ നികുതി 856

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

856

സി.ജി.എസ്.ടി 856

എസ്.ജി.എസ്.ടി 856
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250/20-
ബോവിക്കാനം
പൊതുശൗചാലയം
അറ്റകുറ്റപ്പണി,
ബോര്‍വെല്‍,
ചുറ്റുമതില്‍

3,27,420
62/19-
20,
17/03/20

ആദായ നികുതി 2,923

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

2,923

സി.ജി.എസ്.ടി 2,923

എസ്.ജി.എസ്.ടി 2,923
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252/20-
അമ്പള്‍മൂല
കുടിവെള്ള
പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പ്
ലൈന്‍ നീട്ടല്‍

1,49,774
61/19-20,
17/03/20

ആദായ നികുതി 1,337

ക്ഷേമനിധി
വിഹിതം

1,337

സി.ജി.എസ്.ടി 1,337

എസ്.ജി.എസ്.ടി 1,337

        മേല്‍ വിവരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ റിക്കവറി തുകകള്‍ യഥാസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി നം. 9, തിയതി 28.07.2021 മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകള്‍ ഈ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള ആദ്യ മറുപടിക്കൊപ്പം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30   കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല- നഷ്ടം

പ്രോജക്ട് നം- 245/20 - അമ്പള്‍മൂല കുടിവെള്ള പദ്ധതി

വകയിരുത്തിയ തുക-

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 3,00,000

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (സ്ഥാപനത്തില്‍ നേരിട്ട് അടക്കുന്നത് )- 30,000
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ആകെ- 3,30,000

        ഈ പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നുള്ള വിഹിതം ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തില്‍
അടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കാതെയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതും
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതും. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനു ശേഷം കരാറുകാരന് ബില്‍ തുക നല്‍കുമ്പോഴും ഈ തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

    11.07.2019 ലെ 8300331309 നമ്പര്‍ ട്രഷറി ബില്‍ പ്രകാരം 1,99,637 രൂപ പിന്‍വലിച്ച് കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ
വിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണത്തിനു മുമ്പായി തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി
പഞ്ചായത്തില്‍ അടക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ തുകകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ അടച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
ആദ്യം ചെലവു ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന തുക മാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവു ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍
ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതു മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 30,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 10, തിയതി 28.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം പ്രവൃത്തിയുടെ
അന്തിമ ബില്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-31   പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണത്തില്‍ വലിയ കാലതാമസം- പിഴ തുക ഈടാക്കാതെ ബില്‍ തുക നല്‍കി

പ്രോജക്ട് നം 166/20- പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ഓഫീസിന് മുന്‍വശത്ത് ഇന്റര്‍ലോക്കും മേല്‍ക്കൂര
നിര്‍മാണവും

പ്രോജക്ട് തുക- 3.5 ലക്ഷം (തനതു ഫണ്ട് )

കരാറുകാരന്‍- ശ്രീ.ഷാഹിദ്.കെ

കരാര്‍ നം- 115/AE/LSGD/M/16-17, തിയതി 22.03.2017

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം-2016/73230

സാങ്കേതികാനുമതി- 63172/16-17, തിയതി 17.01.2017

കരാര്‍ തുക- 3,14,121

ചെലവ്- 3,36,144 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം.46/19-20, തിയതി 20.01.2020)

        ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലയളവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ
ഭാഗമായുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി സ്ലിപ്പില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലാവധിയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 മാസം
ആണ്. സൈറ്റ് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ ഇല്ല. ആയതിനാല്‍ കരാര്‍ തിയതിക്കു ശേഷം ആറു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതായത് 21.09.2017 നുള്ളില്‍ ഈ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍
പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ 368/18-19 പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 06.04.2019 നാണ്. 19 മാസങ്ങളില്‍
കൂടുതല്‍ കാലം എടുത്താണ് ഈ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ കരാറുകാരന് അനുകൂലമായി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയതായി കാണുന്നില്ല. പ‍ഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒന്നും
കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.

        കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വല്‍, പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരുമായി ചമച്ചിട്ടുള്ള കരാര്‍ ഉടമ്പടികളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍
എന്നിവ പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അതില്‍ കൂടുതല്‍ വരുന്ന ഓരോ
മൂന്നു മാസത്തേക്ക് കരാര്‍ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനവും പിന്നീട് വേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ മൂന്നു മാസത്തിനും കരാര്‍ തുകയുടെ രണ്ടു
ശതമാനം വീതവും പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കരാര്‍ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കാവൂ. ഇപ്രകാരം കാലാവധി നീട്ടുന്നതിന്
സപ്ലിമെന്ററി കരാര്‍ ചമക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മേല്‍ പ്രവൃത്തികളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയോ പിഴ
ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കരാര്‍ ചമച്ചതിനു ശേഷം കരാറുകാരന്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നുവെന്ന്
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി യാതൊരു നടപടികളും പഞ്ചായത്തോ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാറുകാരന്‍
അവര്‍ക്കു തോന്നിയ സമയം എടുത്താണ് പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. നിര്‍വഹണ സമയം ഓരോ
പ്രോജക്ടിന്റെയും കാതലായ ഭാഗമാണ്. പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണം കരാര്‍ പ്രകാരം നടക്കുന്നുവെന്ന് കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ മേല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്‍ തുകകള്‍
നല്‍കുമ്പോള്‍ കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവിനേക്കാള്‍ അധികം സമയം വിനിയോഗിച്ചതിന് കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള
പിഴ കണക്കാക്കി കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ ചുവടെ കണക്കാക്കുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ-

ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാസങ്ങള്‍- കരാര്‍ തുകയുടെ 1%, കുറഞ്ഞത് 1,000- 3,141 രൂപ

4 മുതല്‍ 18 മാസം വരെ - (കരാര്‍ തുകയുടെ 2% )X 5- 31,410 രൂപ

19 മാസം മുതല്‍ ‍- കരാര്‍ തുകയുടെ 2%, കുറഞ്ഞത് 2,000- 6,282 രൂപ

ആകെ- 40,833 രൂപ

    പിഴ തുക ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ മേല്‍ വിവരിച്ച പ്രകാരം 40,833 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 11, തിയതി 28.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഈ തുക പ്രവൃത്തിയുടെ
അന്തിമബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
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1-32   അങ്കണവാടികളില്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഭൂജല വകുപ്പില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുകയില്‍ ബാക്കിയുള്ള തുക
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

ചുവടെ ചേര്‍ത്ത കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കായി കുഴല്‍ കിണറുകള്‍ കുഴിക്കുന്നതിനായി തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക പിന്‍വലിച്ച്
കേരള ഭൂജല വകുപ്പിന് കൈമാറിയിരുന്നു.

ക്രമ നം പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തുക

1 123/20- ഈച്ചപ്പാറ ബേപ്പ് പടുപ്പ് ബോര്‍വെല്‍ 99,904

2 132/20- കെട്ടുങ്കല്ല് അങ്കണവാടി കുടിവെള്ളം 99,904

3 134/20- മുണ്ടക്കൈ അങ്കണവാടി കുടിവെള്ളം 84,532

2,84,340

മേല്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി നിക്ഷേപിച്ച തുകകള്‍ വിനിയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായും നിക്ഷേപിച്ച തുകയില്‍ 21,672
രൂപ ബാക്കിയായതായും കേരള ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ 14.07.2021 ലെ GWK/2063/2019 നമ്പര്‍ കത്തു മുഖേന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33   ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

01.11.2017 ലെ സ.ഉ(അച്ചടി) നം. 87/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍
ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്ന കരാറുകാര്‍ക്ക് ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഫിനാന്‍സ്
വകുപ്പിന്റെ 01.03.2019 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 18/2019/ഫിന്‍ പ്രകാരം ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി
വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 06.03.2019 ലെ
CE/Admin/PLA//EMP/1014/(A)/05 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ മുഖേന 15.03.2019 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്ന പുതുക്കിയ കോസ്റ്റ് ഇന്റക്സ്
അടിസ്ഥാനമാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് 2019-20 ല്‍ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

01.11.2017 ലെ സ.ഉ(അച്ചടി) നം. 87/2017/തസ്വഭവ ഉത്തരവിന്റെ തുടര്‍ ഉത്തരവായി 29.09,2018 ല്‍ പുറപ്പടുവിച്ച
ജി.ഒ(ആര്‍.ടി)നം.2532/2018/തസ്വഭവ ഉത്തരവില്‍ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി കരാറുകാര്‍
തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട സെല്‍ഫ് ഡിക്ലറേഷന്റെ മാതൃക (Statement Of Final Settlement Of Contract Amount And Declaration
By The Contractor) അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

2019-20 ല്‍ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈ മാതൃകയിലുള്ള ഡിക്ലറേഷന്‍
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തികളില്‍ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും സെല്‍ഫ് ഡിക്ലറേഷന്‍
വാങ്ങി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതും തുകയില്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വേണ്ട പക്ഷം അവ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2019-20 ല്‍ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തിയുടെ
വിവരങ്ങള്‍

അനുവദിച്ച ജി.എസ്.ടി
കോമ്പന്‍സേഷന്‍

1
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-73/20

21,208

2
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍
64/20

21,374

3
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
28/20

31,790

4
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍
42/20

32,140

5
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
46/20

21,300

6
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
33/20

32,122

7
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
231/20

34,574

8
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-234/20

47,338

9
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-21/20

32,088

10 പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍- 37,500
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71/20

11
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
252/20

16,047

12
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
250/20

35,080

13
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
62/20

26,614

14
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
59/20

37,426

15
പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍-
117/20

48,202

1-34   പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തിലെ കാലതാമസം- പിഴ തുക ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിച്ച് തനതു
വരുമാനമാക്കി മാറ്റി

പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കാലതാമസത്തിന് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കരാറുകാര്‍ക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുളള സമയ പരിധിക്കകം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ
നിര്‍വഹണത്തിലുള്ള കാലതാമസത്തിനുള്ള പിഴ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി പൂരകകരാര്‍ ചമച്ച് നിര്‍വഹണ
കാലാവധി രേഖാമൂലം നീട്ടി നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം കരാറുകാരില്‍ നിന്നും കാലതാമസത്തിനുള്ള പിഴയിനത്തില്‍
ഈടാക്കുന്ന തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടില്‍ ഒടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മെയിന്റനന്‍സ്
ഫണ്ട്, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് എന്നിവയില്‍ നിന്നുമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്‍ തുകകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിനു ചുമത്തിയ പിഴ തുകകള്‍ കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിച്ച്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരില്‍ ട്രഷറിയിലുള്ള സേവിങ്ങ്സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.
പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുമ്പോള്‍ പിഴ തുകകള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്ന സംഗതിയില്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ
മൂല്യത്തുകയില്‍ നിന്നും പിഴയിനത്തിലുള്ള തുക കുറവ് ചെയ്ത് ബാക്കി തുക മാത്രമേ കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും
പിന്‍വലിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനു പകരം പിഴ തുക അടക്കമുള്ള തുക പിന്‍വലിച്ച്, പിഴ തുക പഞ്ചായത്തിന്റെ സേവിങ്ങ്സ്
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക വഴി സര്‍ക്കാറിന്റെ കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക പിന്‍വലിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ
വരുമാനം ആക്കി മാറ്റുന്നതിലേക്ക് വഴി വച്ചു. ഇത് ശരിയല്ല. 2019-2020 വര്‍ഷത്തില്‍ ‍ 99,501 /- രൂപ ഇപ്രകാരം വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ തുക കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ വിഷയത്തില്‍ നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 14 തി. 28.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്,പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍.

കരാറുകാരന്റെ പേര്
വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍ /
തീയ്യതി

കാല
താമസ
ത്തിനുള്ള
പിഴയിന
ത്തില്‍
ഈടാ
ക്കിയ തുക

1

ആലനടുക്കം
മൈക്കുഴി റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
(പ്രൊ.നം.
145/20)

അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍

10/19-20,
10.06.2019

(തുക
₹1,99,582)

₹1,996/-

2

കാനത്തൂര്‍
പയോളം റോഡ്
റീടാറിംഗ്
(പ്രൊ.നം.
158/20)

ഷാഹിദ്.കെ

07/19-20,
09.05.2019

(തുക
₹99,825)

₹ 1,996/

3

കുഞ്ഞിമൂല
നരിക്കോല്‍
റോഡ് ടാറിംഗ്
(പ്രൊ.നം.
157/20)

ബാത്തിഷ.എ.കെ

12/19-20,
11.06.2019

(തുക
₹4,35,249)

₹30,467/-
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4 മുണ്ടപ്പള്ളം
ചാത്തപ്പാടി
റോഡ് ടാറിംഗ്
(പ്രൊ.നം.
160/20)

ബാത്തിഷ.എ.കെ 14/19-20,
11.06.2019

(തുക
₹2,29,813)

₹16,087/-

5

കാനത്തൂര്‍ കയ
റോഡ് ടാറിംഗ് ‍
(പ്രൊ.നം.
159/20)

ബാത്തിഷ.എ.കെ

13/19-20,
11.06.2019

(തുക
₹3,84,116)

₹26,888/-

6

കെട്ടുങ്കല്ല്
പൊവ്വല്‍ സ്റ്റോര്‍
റോഡ് റീടാറിംഗ്
(പ്രൊ.നം.
153/20)

അബ്ദുള്ള .കെ.ഐ

06/19-20,
09.05.2019

(തുക
₹4,20,660)

₹4,207/-

7

ബിലാല്‍
മസ്ജിദ് റോഡ്
ടാറിംഗ്
(പ്രൊ.നം.
152/20)

അബ്ദുള്ള .കെ.ഐ

11/19-20,
10.06.2019

(തുക
₹2,45,696)

₹2,457/-

8

കെട്ടുങ്കല്ല്
കോലാച്ചിയടുക്കം
റോഡ്
മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍
(പ്രൊ.നം.
146/20)

അബ്ദുള്ള .കെ.ഐ

04/19-20,
09.05.2019

(തുക
₹1,98,787)

₹1,988/-

9

കാനത്തൂര്‍ സ്കൂള്‍
ഡൈനിംഗ്
ഹാള്‍
മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍
(പ്രൊ.നം.
156/20)

ള്ളതായി
കാണുന്നുദാമോദരന്‍.എ

15/19-20,
19.06.2019

(തുക
₹58,088)

₹581/-

10

കുടുംബശ്രീ
കാന്റീന്‍ കെട്ടിടം
നിര്‍മാണം

(പ്രൊ.നം.
202/20)

ഷാഹിദ്.കെ

35/19-20,
13.08.2019

(തുക
₹1,29,899)

₹1,299/-

11

പൂവാള മല്ലം
കോട്ടൂര്‍ എസ്.സി
കോളനി
ബോര്‍വെല്‍

(പ്രൊ.നം.
199/20)

ഷാഹിദ്.കെ

32/19-20,
08.08.2019

(തുക
₹1,29,692)

₹1,297/-

12

മജക്കാര്‍ എസ്.ടി
കോളനി
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

(പ്രൊ.നം.
186/20)

ഷാഹിദ്.കെ

33/19-20,
08.08.2019

(തുക
₹76,491)

₹765/-

13 പെമ്മന്‍റെ മൂല
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

ഷാഹിദ്.കെ 30/19-20,
08.08.2019

(തുക
₹77,246)

₹1,544/-
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(പ്രൊ.നം.
201/20)

14

ജുമാ മസ്ജിദ്
ചാല്‍ക്കര റോ‍ഡ്
ടാറിംഗ്

(പ്രൊ.നം.
182/20)

ഷാഹിദ്.കെ

38/19-20,
13.08.2019

(തുക
₹2,99,335)

₹2,993/-

15

റേഷന്‍ ഷോപ്പ്
കോട്ട ജുമാ
മസ്ജിദ് റോഡ്
റീ ടാറിംഗ്

(പ്രൊ.നം.
183/20)

ഷാഹിദ്.കെ

37/19-20,
13.08.2019

(തുക
₹2,96,628)

₹2,996/-

16

മുണ്ടക്കൈ
ലക്ഷംവീട്
കോളനി റോഡ്
മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍

(പ്രൊ.നം.
200/20)

മൊയ്ദീന്‍ കുഞ്ഞി

41/19-20,
30.09.2019

(തുക
₹1,94,002)

₹1,940/-

ആകെ
99,501
രൂപ

1-35   ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള്‍- കരാറുകാര്‍ നിയമാനുസൃത സമയത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല- പിഴ തുക
ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ നഷ്ടം

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ 2009.6 ലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ലഭിച്ച കരാറുകാര്‍
സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസുകളുടെ/ലെറ്റര്‍ ഓഫ് ആക്സപ്റ്റന്‍സിന്റെ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് തപ്പാല്‍ തിയതി മുതല്‍ 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍
ടെണ്ടറിംഗ് അധികാരിയുമായി കരാര്‍ ചമച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഈ 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമക്കാന്‍
സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കരാര്‍ തുകയുടെ 1% പിഴയോടു കൂടി (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ, കൂടിയത് 25,000 രൂപ) അടുത്ത 10
ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിഴ കൂടാതെയുള്ള 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കും പിഴയോടു കൂടി കരാര്‍ വയ്കാവുന്ന 10
ദിവസങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ടെണ്ടറിംഗ് അധികാരിക്ക് ടെണ്ടര്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാവുന്നതും വീഴ്ച
വരുത്തിയ കരാറുകാരന്റെ ഇ.എം.ഡി തുക കണ്ടു കെട്ടാവുന്നതുമാണ്. തൊട്ടടുത്ത നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ബിഡ്ഡറുമായി
നെഗോസിയേഷന്‍ നടത്തി ആ ബിഡ്ഡര്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരന്റെ നിരക്കില്‍ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍
സന്നദ്ധനാണെങ്കില്‍ അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുാവുന്നതുമാണ്.

എന്നാല്‍, 2019-20 വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ രണ്ടു പ്രവൃത്തികളില്‍ കരാറുകാരന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി കരാറില്‍
ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസിന്റെ തിയതിക്കു ശേഷം 25 ദിവസങ്ങള്‍ എന്ന കാലയളവും പിന്നിട്ട ശേഷമാണ്.
സ്വാഭാവികമായും ഈ കരാറുകാരുമായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് നിയമപരമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടാവുന്നതല്ല. എന്നാല്‍ ഈ
കരാറുകാരുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമുള്ള കരാര്‍ ആയതിനാല്‍ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ 2009.6 ലെ
വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടാമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍
പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പ്രോജക്ട് നം 211/20- ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് റീടാറിംഗും ഓവുചാല്‍ നിര്‍മാണവും

കരാറുകാരന്‍- ജാഫര്‍ സാദിഖ്.എം.

കരാര്‍ നമ്പര്‍- 88/AE/LSGD/M/18-19, തിയതി 20.02.2019

ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പി.എ.സി- 14,98,336 രൂപ

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസിന്റെ തിയതി 11.01.2019 ആണ്. ആയതിനാല്‍ 25.01.2019 നുള്ളില്‍ പിഴയില്ലാതെയും
04.02.2019 നുള്ളില്‍ 1% പിഴയോടു കൂടിയും കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിക്കായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ കാലയളവും
പിന്നിട്ട് 20/02/2019 നു മാത്രമാണ് കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാരുകാരനുമായി കരാറില്‍ ‍ ഏര്‍പ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ തുക ഈടാക്കാന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിഴ തുക ഈടാക്കാതെ കരാറില്‍
ഏര്‍പ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അത് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് കരാര്‍ തുകയുടെ 1% ആയ 14,983 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ
തുക കരാറുകാരനില്‍ നിന്നോ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2. പ്രോജക്ട് നം 216/20- ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് ഷോള്‍ഡര്‍ നിര്‍മാണവും ടാറിംഗും.
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കരാറുകാരന്‍- ഷാഹിദ്.കെ

കരാര്‍ നമ്പര്‍- 65/AE/LSGD/M/18-19, തിയതി 04.02.2019

ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പി.എ.സി- 9,98,996 രൂപ

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസിന്റെ തിയതി 11.01.2019 ആണ്. ആയതിനാല്‍ 25.01.2019 നുള്ളില്‍ പിഴയില്ലാതെയും
04.02.2019 നുള്ളില്‍ 1% പിഴയോടു കൂടിയും കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിക്കായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കാമായിരുന്നു. പ്രവൃത്തിക്കായി കരാര്‍
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 04.02.2019 നാണ്. കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ തുക ഈടാക്കാന്‍
ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിഴ തുക ഈടാക്കാതെ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അത് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്
കരാര്‍ തുകയുടെ 1% ആയ 9,990 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക കരാറുകാരനില്‍ നിന്നോ, കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 16, തിയതി 29.07.2021)

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3 

3-1   ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത പ്രതലത്തില്‍ റീടാറിംഗ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചു- ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല

    2019-20 വര്‍ഷം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ റോ‍ഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയില്‍ ഒറിജിനല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം
ഡാമേജ് ഇല്ല എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ചെയിനേജില്‍ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം റീടാറിംഗ്
നടത്തി

പ്രോജക്ട് നം 182/20- ജുമാ മസ്ജിദ് ചാല്‍ക്കര റോഡ് റീടാറിംഗ്

ചെലവ്- 2,99,335രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം 38/19-20, തിയതി- 16.08.2019)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/93252

കരാറുകാരന്‍- ഷാഹിദ്.കെ

അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ - 382/18-19

        ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 0/030 മുതല്‍ 0/430 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ റീടാറിംഗ്
നടത്തുന്നതിനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 0/000 മുതല്‍ 0/030 വരെയുള്ള ഭാഗം
വിട്ടതിന് വിശദീകരണമായി ഈ ഭാഗത്ത് റോഡിന് ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

        തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 28.02.2019 ലെ 01 (1)/19 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം ഈ റോഡിലെ കൂടുതല്‍
പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വെറ്റ് മിക്സ് ഇട്ട് പുതിയ ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയും അളവു പുസ്തക
പ്രകാരം 0/150 മുതല്‍ 0/170 വരെയുള്ള 20 മീറ്റര്‍, 0/210 മുതല്‍ 0/235 വരെയുള്ള 25 മീറ്റര്‍, 0/300 മുതല്‍ 0/315 വരെയുള്ള 15
മീറ്റര്‍ എന്നീ ചെയിനേജുകളില്‍ വെറ്റ് മിക്സ് ഇട്ടു കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ടാറിംഗും 0/000 മുതല്‍ 0/150, 0/170 മുതല്‍ 0/210,
0/235 മുതല്‍ 0/300 എന്നീ ചെയിനേജുകളില്‍ റീടാറിംഗും നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തില്‍
0/000 മുതല്‍ 0/030 വരെയുള്ള ചെയിനേജും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വ്യക്തമാക്കിയ ചെയിനേജില്‍ പ്രത്യേക കാരണങ്ങള്‍ ഒന്നും കൂടാതെ പുതുക്കിയ
എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം റീടാറിംഗ് നടത്തിയതായി വ്യക്തമാവുന്നു. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ല.

0/000 മുതല്‍ 0/030 വരെ റീടാറിംഗിന്റെ ഭാഗമായി ഇനം 2 ല്‍ നടത്തിയ 20 Mm പ്രീമിക്സ് കാര്‍പ്പറ്റ്, ഇനം 3 ല്‍ നടത്തിയ
ടാക്ക് കോട്ട്, ഇനം 4 ല്‍ നടത്തിയ സീല്‍ കോട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് നല്‍കിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവയുടെ വിവരങ്ങല്‍
ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തി ഇനം
0/000 മുതല്‍ 0/030 വരെ നടത്തിയ
പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ്

നിരക്ക്
അനുവദനീയമല്ലാത്ത
തുക

1
ഇനം 2- 20mm
Premix Carpet

30 മീ. നീളം X 3 മീറ്റര്‍ വീതി = 90
Sqm

159.93/Sqm 14,393.70

2 ഇനം 3- Tack Coat 30 മീ. നീളം X 3 മീറ്റര്‍ വീതി = 90 10.20/ Sqm 918.00
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Sqm

3 ഇനം 4- Seal Coat
30 മീ. നീളം X 3 മീറ്റര്‍ വീതി = 90
Sqm

63.42/ Sqm 5,707.80

ആകെ
21,019.50

Say Rs.21,020

        മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.6, തിയതി
28.07.2021) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ മുകളില്‍ കണക്കാക്കിയ 21,020 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍
നിരാകരിക്കുന്നു. ഈ തുക ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ മേല്‍ നോട്ടം വഹിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും അളവുകള്‍ ചെക്ക്
മെഷര്‍ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടക്കേണ്ടതാണ്.

        ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു പരിശോധന നടത്തിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിലെ പൊതുമരാമത്ത്
വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന
നടത്തേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതിക പരിശോധനകളുടെയും ജനകീയ സമിതികളുടെയും പരിശോധനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്
അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-2   കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല- നഷ്ടം

പ്രോജക്ട് നം- 245/20-അമ്പള്‍മൂല കുടിവെള്ള പദ്ധതി

വകയിരുത്തിയ തുക-

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 3,00,000

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (സ്ഥാപനത്തില്‍ നേരിട്ട് അടക്കുന്നത് )- 30,000

ആകെ- 3,30,000

        ഈ പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നുള്ള വിഹിതം ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തില്‍
അടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കാതെയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതും
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതും. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനു ശേഷം കരാറുകാരന് ബില്‍ തുക നല്‍കുമ്പോഴും ഈ തുക
ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

        11.07.2019 ലെ 8300331309 നമ്പര്‍ ട്രഷറി ബില്‍ പ്രകാരം 1,99,637 രൂപ പിന്‍വലിച്ച് കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണത്തിനു മുമ്പായി തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തില്‍ അടക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ തുകകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ അടച്ചിട്ടുള്ള
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ആദ്യം ചെലവു ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന തുക മാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവു
ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതു മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 30,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 10, തിയതി 28.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍
പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3   പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണത്തില്‍ വലിയ കാലതാമസം- പിഴ തുക ഈടാക്കാതെ ബില്‍ തുക നല്‍കി

പ്രോജക്ട് നം 166/20- പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ഓഫീസിന് മുന്‍വശത്ത് ഇന്റര്‍ലോക്കും മേല്‍ക്കൂര
നിര്‍മാണവും

പ്രോജക്ട് തുക- 3.5 ലക്ഷം (തനതു ഫണ്ട് )

കരാറുകാരന്‍- ശ്രീ.ഷാഹിദ്.കെ

കരാര്‍ നം- 115/AE/LSGD/M/16-17, തിയതി 22.03.2017

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം-2016/73230

സാങ്കേതികാനുമതി- 63172/16-17, തിയതി 17.01.2017

കരാര്‍ തുക- 3,14,121

ചെലവ്- 3,36,144 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം.46/19-20, തിയതി 20.01.2020)
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        ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലയളവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ
എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി സ്ലിപ്പില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലാവധിയായി
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 മാസം ആണ്. സൈറ്റ് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ ഇല്ല. ആയതിനാല്‍ കരാര്‍
തിയതിക്കു ശേഷം ആറു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതായത് 21.09.2017 നുള്ളില്‍ ഈ
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ 368/18-19 പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 06.04.2019 നാണ്. 19 മാസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ കാലം എടുത്താണ് ഈ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍
കരാറുകാരന് അനുകൂലമായി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയതായി കാണുന്നില്ല. പ‍ഞ്ചായത്ത്
കമ്മിറ്റി ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒന്നും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.

        കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വല്‍, പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരുമായി ചമച്ചിട്ടുള്ള കരാര്‍ ഉടമ്പടികളിലെ
വ്യവസ്ഥകള്‍ എന്നിവ പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അതില്‍
കൂടുതല്‍ വരുന്ന ഓരോ മൂന്നു മാസത്തേക്ക് കരാര്‍ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനവും പിന്നീട് വേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ മൂന്നു
മാസത്തിനും കരാര്‍ തുകയുടെ രണ്ടു ശതമാനം വീതവും പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കരാര്‍ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കാവൂ.
ഇപ്രകാരം കാലാവധി നീട്ടുന്നതിന് സപ്ലിമെന്ററി കരാര്‍ ചമക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മേല്‍ പ്രവൃത്തികളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയോ പിഴ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കരാര്‍ ചമച്ചതിനു ശേഷം കരാറുകാരന്‍ നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി യാതൊരു നടപടികളും പഞ്ചായത്തോ
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാറുകാരന്‍ സമയ ബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിര്‍വഹണ
സമയം ഓരോ പ്രോജക്ടിന്റെയും കാതലായ ഭാഗമാണ്. പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹണം കരാര്‍ പ്രകാരം നടക്കുന്നുവെന്ന്
കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍
മേല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്‍ തുകകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവിനേക്കാള്‍ അധികം
സമയം വിനിയോഗിച്ചതിന് കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള പിഴ കണക്കാക്കി കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ ചുവടെ കണക്കാക്കുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ-

ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാസങ്ങള്‍- കരാര്‍ തുകയുടെ 1%, കുറഞ്ഞത് 1,000- 3,141 രൂപ

4 മുതല്‍ 18 മാസം വരെ - (കരാര്‍ തുകയുടെ 2% )X 5- 31,410 രൂപ

19 മാസം മുതല്‍ ‍- കരാര്‍ തുകയുടെ 2%, കുറഞ്ഞത് 2,000- 6,282 രൂപ

ആകെ- 40,833 രൂപ

        പിഴ തുക ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ മേല്‍ വിവരിച്ച പ്രകാരം 40,833 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 11, തിയതി 28.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഈ തുക
പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4   ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള്‍- കരാറുകാര്‍ നിയമാനുസൃത സമയത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല- പിഴ തുക
ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ നഷ്ടം

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ 2009.6 ലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ലഭിച്ച
കരാറുകാര്‍ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസുകളുടെ/ലെറ്റര്‍ ഓഫ് ആക്സപ്റ്റന്‍സിന്റെ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് തപാല്‍ തിയതി മുതല്‍ 14
ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ടെണ്ടറിംഗ് അധികാരിയുമായി കരാര്‍ ചമച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഈ 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍
കരാര്‍ ചമയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കരാര്‍ തുകയുടെ 1% പിഴയോടു കൂടി (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ, കൂടിയത്
25,000 രൂപ) അടുത്ത 10 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിഴ കൂടാതെയുള്ള 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കും പിഴയോടു
കൂടി കരാര്‍ വയ്കാവുന്ന 10 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളില്‍ കരാര്‍ ചമയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ടെണ്ടറിംഗ് അധികാരിക്ക് ടെണ്ടര്‍
ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാവുന്നതും വീഴ്ച വരുത്തിയ കരാറുകാരന്റെ ഇ.എം.ഡി തുക കണ്ടു കെട്ടാവുന്നതുമാണ്. തൊട്ടടുത്ത നിരക്ക്
ക്വാട്ട് ചെയ്ത ബിഡ്ഡറുമായി നെഗോസിയേഷന്‍ നടത്തി ആ ബിഡ്ഡര്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരന്റെ
നിരക്കില്‍ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധനാണെങ്കില്‍ അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത്
നടപ്പിലാക്കുാവുന്നതുമാണ്.

എന്നാല്‍, 2019-20 വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ രണ്ടു പ്രവൃത്തികളില്‍ കരാറുകാരന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി കരാറില്‍
ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസിന്റെ തിയതിക്കു ശേഷം 25 ദിവസങ്ങള്‍ എന്ന കാലയളവും പിന്നിട്ട ശേഷമാണ്.
സ്വാഭാവികമായും ഈ കരാറുകാരുമായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് നിയമപരമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടാവുന്നതല്ല.
എന്നാല്‍ ഈ കരാറുകാരുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമുള്ള കരാര്‍ ആയതിനാല്‍ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ 2009.6
ലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടാമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ പിഴ
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ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പ്രോജക്ട് നം 211/20- ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് റീടാറിംഗും ഓവുചാല്‍ നിര്‍മാണവും

കരാറുകാരന്‍- ജാഫര്‍ സാദിഖ്.എം.

കരാര്‍ നമ്പര്‍- 88/AE/LSGD/M/18-19, തിയതി 20.02.2019

ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പി.എ.സി- 14,98,336 രൂപ

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസിന്റെ തിയതി 11.01.2019 ആണ്. ആയതിനാല്‍ 25.01.2019 നുള്ളില്‍
പിഴയില്ലാതെയും 04.02.2019 നുള്ളില്‍ 1% പിഴയോടു കൂടിയും കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിക്കായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കാമായിരുന്നു.
എന്നാല്‍ ഈ കാലയളവും പിന്നിട്ട് 20/02/2019 നു മാത്രമാണ് കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാരുകാരനുമായി കരാറില്‍ ‍ ഏര്‍പ്പെട്ട
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ തുക ഈടാക്കാന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിഴ തുക
ഈടാക്കാതെ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അത് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് കരാര്‍ തുകയുടെ 1% ആയ 14,983
രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക കരാറുകാരനുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2. പ്രോജക്ട് നം 216/20- ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് ഷോള്‍ഡര്‍ നിര്‍മാണവും ടാറിംഗും.

കരാറുകാരന്‍- ഷാഹിദ്.കെ

കരാര്‍ നമ്പര്‍- 65/AE/LSGD/M/18-19, തിയതി 04.02.2019

ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത പി.എ.സി- 9,98,996 രൂപ

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസിന്റെ തിയതി 11.01.2019 ആണ്. ആയതിനാല്‍ 25.01.2019 നുള്ളില്‍
പിഴയില്ലാതെയും 04.02.2019 നുള്ളില്‍ 1% പിഴയോടു കൂടിയും കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിക്കായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കാമായിരുന്നു.
പ്രവൃത്തിക്കായി കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 04.02.2019 നാണ്. കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ തുക ഈടാക്കാന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിഴ തുക ഈടാക്കാതെ കരാറില്‍
ഏര്‍പ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അത് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് കരാര്‍ തുകയുടെ 1% ആയ 9,990 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഈ തുക കരാറുകാരനുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 16, തിയതി 29.07.2021)

ഭാഗം -4 

4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരം




വര്‍ഷം

സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്
കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച തീയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പര്‍/തീയതി

2019-
20

16.07.2021 &19.07.2021
ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
അനുബന്ധം 1 ആയി
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2   സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലബിച്ച ഫണ്ട് വിനിയാഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ
പേര്

ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20

100000

ശാരീരിക
മാനസിക
വെല്ലുവിളികള്‍
നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്
സ്കോളാര്‍ഷിപ്പ്

99690 310

2019-
20

200000
പാലിനു
ഇന്‍സെന്റിവ്

0 200000
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2019-
20

255000 നെല്‍കൃഷിക്ക്
കൂലിചെലവ്

0 255000

2019-
20

250000
കിണര്‍
രീചാര്‍ജിംഗ്

0 250000

2019-
20

200000

ശാരീരിക
മാനസിക
വെല്ലുവിളികള്‍
നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്
സ്കോളാര്‍ഷിപ്പ്
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

0 200000

2019-
20

917247
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

493500 423747

2019-
20

700000
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

700000 0

2019-
20

130000
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

130000 0

2019-
20

10000 ലെെഫ് 10000 0

2019-
20

4340000
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

3123500 1216500

ജില്ലാ

പഞ്ചായത്ത്

2019-
20

195450

ശാരീരിക
മാനസിക
വെല്ലുവിളികള്‍
നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്
സ്കോളാര്‍ഷിപ്പ്

127100 68350

2019-
20

100000
പാലിനു
ഇന്‍സെന്റിവ്

0 100000

2019-
20

100000
സാന്ത്വന
പരിചരണ
പദ്ധതി

0 100000

2019-
20

1000000
കിണര്‍
രീചാര്‍ജിംഗ്

0 1000000

2019-
20

800000
കൊട്ടാരകര
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

0 800000

2019-
20

900000
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

0 900000

2019-
20

100000 ആശ്രയ പദ്ധതി 0 100000

2019-
20

831600
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

0 831600

2019-
20

500000
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

380000 120000

2019-
20

130000
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

50000 80000

2019-
20

10000
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

10000 0

2019-
20

2700000
ലെെഫ് ഭവന
പദ്ധതി

0 2700000
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4-3   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂജല
വകുപ്പ്

മുണ്ടകൈ
അങ്കണവാടി
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

അക്കൗണ്ട്
നം
0032/10-
3-20

84,532 75,068 9,464

ഭൂജല
വകുപ്പ്

ഈച്ചപ്പാറ
ബേപ്പു പടുപ്പു
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

അക്കൗണ്ട്
നം
0032/10-
03-20

99,904 1,02,200 -2,296

ഭൂജല
വകുപ്പ്

കെട്ടുങ്കല്ല്
അങ്കണവാടി
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

അക്കൗണ്ട്
നം
0032/10-
3-20

99,904 85,400 14,504

ആകെ 2,84,340 2,62,668 21,672

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-5   വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തില്‍ 43,93,060/- രൂപ വരവുണ്ട്. മുന്‍ബാക്കി 20,21,8363/- രൂപയടക്കം ആകെ
64,14,893/- രൂപ വായ്പയുണ്ട്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുകമുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്
മിഷന്
ഹഡ്കോ
വായ്പ

ലഭ്യമല്ല 64,14,893 64,14,893 22,31,302 0 41,83,591

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തില്‍ തന്‍ വര്‍ഷം ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
റിപ്പോര്‍ട്ട് വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

രശീത്
നമ്പര്‍
തിയ്യതി

2017-
18

3-19 16,721

ശ്രീജ വി ,
െഎ സി ഡി
എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

120010101036
തീയതി 10-
07-2020

4-8   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകള്‍

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള
സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

ണ്ട് ഴില്‍ ള്‍ പ് ക്കി യി ട്ടി
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2000-01 12,13 2005-06 2.92 രണ്ട് തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ - സ്റ്റെപ്
അപ് യൂണിറ്റ് & ടൈലറിങ്ങ് യൂണിറ്റ്
പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല

നഷ്ട തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
തടസ്സം തുടരുന്നു.സമിതി (LFAC 2016-19-
പരിഗണനയില്‍ (21-11-2017ന് സിറ്റിങ്ങ് നടത്തി)

2005-06 3.11 2010-11 2.14 KSEBയില്‍ തുക നിക്ഷേപിച്ചത് യൂ.സി
ഇല്ല

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി
തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. (LFAC
2016-19-പരിഗണനയില്‍ (21-11-2017ന് സിറ്റിങ്ങ്
നടത്തി)

2014-15 2-1, 2.2,
2.3, 2016-17

അധ്യായം.2
അനുബന്ധം
4

തൊഴില്‍ നികുതി പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല പരാമര്‍ശം തുടരുന്നു

4-9   ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

1)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക: ഇല്ല

2) സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക : ഇല്ല
3) സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരം

ക്രമ
നം.

റിപ്പോ
ര്‍ട്ട്

വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക.
നം

ഉത്തര
വാദിയായ
ഉദ്യോഗ
സ്ഥന്റെ
പേര്,

സ്ഥാനം

ചാര്‍ജ്
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

സ്വയം
അടവാ
ക്കിയ
തുക

(രശീതി
നമ്പര്‍,

തീയതി)

റവന്യു
റിക്കവറി
യിലൂടെ
ഈടാ
ക്കിയ
തുക

,
(തീയതി)

കോടതി
വ്യവഹാ
രങ്ങളില്‍

ആകെ
ലഭ്യ
മായ
തുക

അവശേ
ഷിക്കുന്ന
തുക ,/

ബാധ്യത

റിമാര്‍ക്ക്സ്

നമ്പരും
തീയതിയും

തുക

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
2014-
15

ഖ. 3-
9(B)

കെ.
നാഗരാജ
സെക്രട്ടറി
(റിട്ട)

KSA.9065/

Spl.Cell/

Csc/
C2/2017
Dt.
30.12.2020

₹1,31,400/- 0 ₹1,31,400/-

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടി
തുടരുന്നു. സര്‍ചാര്‍ജ്ജ്
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനെതിരെ
(OP(LFA)No.12/2021 .
തി.12.2.2021 പ്രകാരം
ജില്ലാ കോടതിയില്‍
കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തു

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 9,97,41,307

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 10,28,91,675

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

1,16,826

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 27,71,123

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 - 21,020 കിരണ്‍ പ്രകാശ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍,

രമേശന്‍.പി.പി,
അസിസ്റ്റന്റ്
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എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

3-2 - 30,000
കിരണ്‍ പ്രകാശ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

3-3 - 40,833
കിരണ്‍ പ്രകാശ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

3-4(1) - 14,983
സുമിഷ.കെ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

3-4 (2) 9,990
സുമിഷ.കെ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

ആകെ 1,16,826

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-11 3,54,015
ശ്രീജ വി.
ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വെെസര്‍

1-19 73,178
ഗീത കുമാരി പി.
സെക്രട്ടറി

1-20 2,41,313
ഉഷാകുമാരി ടി.
(അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി)
സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ്

1-21 2,00,000
ഗീത കുമാരി പി.
സെക്രട്ടറി

1-23 90,000
ഡോ. ആക്ടി ജോര്‍ജ്
വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍

1-25 40,000
അരുണ്‍ കുമാര്‍ കെ. വി.
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍സന്‍
ഓഫീസര്‍

1-26 (1) 1,99,582

സുമിഷ കെ., അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

രമേശന്‍ പി.പി., അസിസ്റ്റന്റ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-26 (2) 1,94,002

സുമിഷ കെ., അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

രമേശന്‍ പി.പി., അസിസ്റ്റന്റ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-26(3) 2,97,429

കിരണ്‍ പ്രകാശ്, അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

രമേശന്‍ പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-26 (4) 1,98,787 സുമിഷ കെ, അസിസ്റ്റന്റ്
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എഞ്ചിനീയര്‍

രമേശന്‍ പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-26 (5) 4,74,660

സുമിഷ കെ, അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

രമേശന്‍ പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-26 ( 6) 1,29,842

സജിത് മോഹന്‍ദാസ് ,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

രമേശന്‍ പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-26 (7) 2,78,315

കിരണ്‍ പ്രകാശ്, അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

രമേശന്‍ പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 27,71,123

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-15 30,816
ഉഷാകുമാരി ടി
അസി.സെക്രട്ടറി

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക 1-26

(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

കിരണ്‍
പ്രകാശ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
ഇറിഗേഷന്‍
സെക്ഷന്‍,
കൊരട്ടി- ചിറങ്ങര

തൃശ്ശൂര്‍- 680308

നാറാട്ടില്‍
ഹൗസ്, പുല്ലൂര്‍
പി.ഒ,
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട,
തൃശ്ശൂര്‍- 680683

സുമിഷ.കെ.കെ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എ‍ഞ്ചിനീയര്‍,
പള്ളിക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ശ്രീദേവ്
ഹൗസ്,
മൊയോലം,
പെരിയ.പി.ഒ

രമേശന്‍.പി.പി,
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എ‍ഞ്ചിനീയര്‍,

എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
ഡിവിഷന്‍,

കാസറഗോ‍ഡ്.
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4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന് അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

റിമാര്‍ക്സ്

1990-
91മുതല്‍
1992-93

നം.LF.KSD.3/26/98 തീയ്യതി 03.02.1998 01

1993-
94,1994-
95,
1995-96

നം.LF.KSD.5/256/2000 തീയ്യതി 21-12-
2000.

01

1996-97 നം.KSA-KSD4/139/2019, DATED 15.05.2019 01

1997-98 നം.KSA-KSD4/139/2019, DATED 15.05.2019 9

1998-99 നം.KSA-KSD4/139/2019, DATED 15.05.2019 13

1999-2000
(പ്ലാന്‍)

നം.LF.KSD.5/682/03 തീയ്യതി 02-04-05 04

1999-2000
(ഫൈനല്‍)

നം.LF.KSD. 5/412/05 തീയ്യതി 24.01.07 14

2000-01
(പ്ലാന്‍)

നം.LF.KSD.5/683/03 തീയ്യതി 02-04-05 07

2000-01
(ഫൈനല്‍)

നം.LF.KSD.4/677/06 തീയ്യതി 24.01.07 19

2001-02
(പ്ലാന്‍)

നം.LF.KSD. 5/684/03 തീയ്യതി 02-04-05 02

2001-02
(ഫൈനല്‍)

നം.LF.KSD. 4/691/06 തീയ്യതി 19.06.07 06

2002-03 നം.LF.KSD. 4/205/07തീയ്യതി 13.09.07 35

2003-04 നം.LF.KSD. 4/727/07 തീയ്യതി 19.03.09 18

2004-05 നം.LF.KSD. 4/873/08 തീയ്യതി 27.06.09 17

2005-06 നം.LF.KSD. 4/874/08 തീയ്യതി 13.07.09 13

2006-07 നം.LF.KSD.4/546/09 തീയ്യതി 13.07.2010 21

2007-08
നം.LF.KSD. 4/545/09 തീയ്യതി 13-08-10/
14-03-11.

05

2008-09 നം.LF.KSD. 3/924/2011 തീയ്യതി 31.01.2012 19

2009-10 &
2010-11

നം.LF.KSD.6/334/2013 തീയ്യതി 27.08.2013 10

2011-12 &
2012-13

നം.LF.KSD. 6/82/2014 തീയ്യതി 21.07.2014 18

2013-14 നം.LF.KSD.7/812/2015 തീയ്യതി 16-10-2015 07

2014-15 നം.KSA.KSD.7/608/2016,തിയ്യതി 28.6.2016 16

2015-16
നം.KSA.KSD.7/1207/2016, തിയ്യതി.
30.11.2016

16

2016-17
നം.KSA.KSD.7/894/2017, തിയ്യതി.
05.08.2017

18

2017-18 നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-7/38/2019 20

2018-19
നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-7/1070/2019
തിയതി 27-12-2019

29

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്.
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‍രാജ്
നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ &
ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
 സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും
സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
2019-2020 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
 ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ കാസർഗോഡ്
 ജില്ലയിലെ
മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ ശരിയായ
രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ് 

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       കാസർഗോഡ്
 ജില്ലയിലെ
 മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
 പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ് 

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം 3
ഇന്‍കം ആന്റ് എക്സ്പെന്റിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട് 2019-20

Muliyar Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020

Code.No Description of Items
Schedule

No
Amount

INCOME
110000000 Tax Revenue I-1 4514531.00

130000000
Rental Income from Panchayat / Municipal

Properties
I-3 143580.00

140000000 Fee & User Charges I-4(b) 516086.00
150000000 Sale & Hire Charges I-5(b) 408223.00

160000000
Revenue Grants, Funds, Contributions &

Compensations / Subsidies
I-6 85703277.00

171000000 Interest Earned I-8 237425.00
180000000 Other Income I-9 109744.00

Total Income 91632866.00
EXPENDITURE

210000000 Establishment Expenses I-10(b) 9601448.00
220000000 Administrative Expenses I-11(b) 1014895.00
230000000 Operations & Maintenance I-12(b) 2021531.00
240000000 Interest & Finance Charges I-13 649.00

250000000
Decentralised Plan Programme-
Productive Sector / Programme

Expenses
I-14 3285635.00

251000000
Decentralised Plan Programme-Service

Sector
I-14(a) 42008047.00

252000000
Decentralised Plan Programme-

Infrastructure Sector
I-14(b) 1527732.00

253000000
Decentralised Plan Programme-
Projects not included in Sector

Division
I-14(c) 3268047.00

254000000

Expenditures of Transfered Institutions
and State Sponsored Schemes (not
included under Decentralized Plan

Programme)

I-14(d) 19694220.00

255000000 Maintenance Projects I-14(e) 9172534.00

260000000
Grants, Contributions & Compensation

from Own Fund / Subsidies
I-15 136000.00

Total Expenditure 91730738.00
Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure -97872.00

280000000 Prior Period Item I-18 -77236.00
Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure

after prior period items.
-20636.00

290000000 Transfer to Reserve Funds I-18(a) 0.0

അനുബന്ധം 4
റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട് 2019-20

Muliyar Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT
STATEMENT

For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020

Code.No Description of Items
Schedule

No
Amount

RECEIPTS
Opening Balance

Bank Bank RP-40(a) 20045952.00
Cash Cash RP-40(a) 162208.00

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 1091340.00
140000000 Fees & User Charges RP-4 452386.00
150000000 Sale & Hire Charges RP-5 408223.00

160000000
Revenue Grants, Funds, Contributions &

Compensations
RP-7 43965069.00

171000000 Interest Earned RP-9 237425.00

320000000
Grants, Funds & Contributions for Specific

Purposes
RP-31 5223023.00

350000000 Other Liabilities RP-36 154898.00
431000000 Sundry Debtors (Receivables) RP-43 165909.00

Non Operating
180000000 Other Income RP-10 14386.00
330000000 Secured Loans RP-32 2692100.00
340000000 Deposits Received RP-34 14998.00
350000000 Other Liabilities RP-36 1324555.00
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431000000 Sundry Debtors (Receivables) RP-43 3677652.00
460000000 Loans, Advances and Deposits RP-47 6739.00

Grand total 79636863.00
PAYMENTS
Operating

210000000 Establishment Expenses RP-11 3832730.00
220000000 Administrative Expenses RP-12 1014895.00
230000000 Operations & Maintenance RP-13 2017875.00

250000000
Decentralised Plan Programme-

Productive Sector
RP-15 2906069.00

251000000
Decentralised Plan Programme- Service

Sector
RP-16 19951467.00

252000000
Decentralised Plan Programme-

Infrastructure Sector
RP-17 1527732.00

253000000
Decentralised Plan Programme-
Projects not included in Sector

Division
RP-18 2516192.00

254000000
Expenditures of Transferred institutions

and State Sponsored
RP-19 852920.00

Schemes
255000000 Maintenance Projects RP-20 9172534.00

260000000
Grants, Contributions and Compensations

from Own Fund
RP-22 136000.00

280000000 Prior Period item RP-26 1970703.00

320000000
Grants, Funds & Contributions for Specific

Purposes
RP-31 13912.00

350000000 Other Liabilities RP-36 4867829.00
Non Operating

240000000 Interest & Finance Charges RP-14 649.00
330000000 Secured Loans RP-32 930.00
350000000 Other Liabilities RP-36 1595660.00
410000000 Fixed Assets RP-38 7436840.00
440000000 Pre-paid Expenses RP-45 1040000.00
460000000 Loans, Advances and Deposits RP-47 1724134.00

Closing Balance

Bank Bank
RP-

40(b)
17057792.00

Cash Cash
RP-

40(b)
0.0

Grand Total 79636863.00

അനുബന്ധം 5
31.03.2020 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് 

Muliyar Grama Panchayat BALANCE SHEET
For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020

Code.No Description of Items
Schedule
No

Amount

LIABILITIES
Reserve & Surplus

310000000 Panchayat / Municipal Fund B-1 2762742.60

311000000
Earmarked Funds - Special
Funds/Sinking Fund/Trust or Agency
Fund

B-2 0.0

312000000 Reserves B-3 42397850.00
Total Reserve & Surplus 45160592.60
Grants, Contributions for Specific Purposes

320000000
Grants, Funds & Contribution for Specific
Purposes

B-4 6735266.00

Total Grants, Contributions for Specific Purposes 6735266.00
Loans

330000000 Secured Loans B-5 4183591.00
Total Loans 4183591.00
Current Liabilities & Provisions

340000000 Deposits Received B-7 146620.00
350000000 Other Liabilities B-9 2763408.40

Total Current Liabilities and Provisions 2910028.40
TOTAL LIABILITIES 58989478.00
ASSETS
Fixed Assets

410000000 Fixed Assets B-11 60258347.00
411000000 Accumulated Depreciation B-11 -24332581.00
412000000 Capital Work in Progress B-11(a) 0.0

Total Fixed Assets 35925766.00
Investments
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Current Assets, Loans and Advances
430000000 Stock-in-hand B-14 0.0
431000000 Sundry Debtors (Receivables) B-15 157271.00

432000000
Accumulated Provisions Against Debtors
(Receivables)

B-15(a) 0.0

440000000 Pre-paid Expenses B-16 4183591.00
450000000 Cash and Bank Balance B-17 17057792.00
460000000 Loans, Advances and Deposits B-18 1665058.00

Total Current Assets, Loans and Advances 0.0
Total Current Assets, Loans and Advances 23063712.00
Other Assets
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)
TOTAL ASSETS 58989478.00


