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നമ്പർ: 
നം കെ എസ് എ/കെ എസ് ഡി-7/499/2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കാസറഗോഡ്-671123 
തീയ്യതി: 
07/09/2021

ഇ-മെയിൽ:  
doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 
04994-256690

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മുളിയാര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
 വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത
ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും
പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
 കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ
ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, കാസർഗോഡ്.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
നം കെ എസ് എ/കെ എസ് ഡി-7/499/2021 തീയ്യതി: 
07/09/2021

    കാസർഗോഡ്
ജില്ലയിലെ മുളിയാര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-
2021 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്   13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്  215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
കാസർഗോഡ്
 ജില്ലയിലെ
മുളിയാര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 01-04-2020
 മുതൽ
 31-03-2021
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം
നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 തയ്യാറാക്കി ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും,
സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
 രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/
പരിശോധനാ വിഭാഗം
പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

അജിതന്‍ ‍ടി.എന്‍. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 14-07-2021 29-07-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
14-07-2021 29-07-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ലോകേശ ആചാരി ബി. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ ഗ്രേ )

പ്രശാന്ത് സി. വി. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ 14-02-2021 മുതല്‍ 23-07-2021 വരെ)

വിനോദ് കുമാര്‍ വി. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍)

യാദവ കുമാര സി.എച്ച്. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍)

ബാബു എം. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍) 

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ഖാലിദ്‍ ബെള്ളിപാടി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2020 15-11-2020

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് പ്രസിഡന്റ് 16-11-2020 29-12-2020
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കമ്മിറ്റി
മിനി പി വി പ്രസിഡന്റ് 30-12-2020 31-03-2021

ഗീത കുമാരി പി സെക്രട്ടറി 01-04-2020 12-10-2020

ഉഷാകുമാരി ടി സെക്രട്ടറി 13-10-2020 22-10-2020

പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ എ
ആര്‍ സെക്രട്ടറി 23-10-2020 31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

രാമകൃഷ്ണന്‍ പി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

‍ഡോ സേതു ലക്ഷ്മി വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ബിനുമോന്‍ എം ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്ക്ടര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ഡോ രഞ്ജിത് കെ
ആര്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
ആയുര്‍വ്വേദം 01-04-2020 31-03-2021

ഡോ സ്മിതാ രാജന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
ഹോമിയോപ്പതി 01-04-2020 31-03-2021

ഒഴിവ്
പ്രധാനാധ്യാപകന്‍
ജി എല്‍ പി എസ്
പാനൂര്‍

01-04-2020 31-01-2021

ഗണേശന്‍ പി വി
പ്രധാനാധ്യാപകന്‍
ജി എല്‍ പി എസ്
പാനൂര്‍

01-02-2021 31-03-2021

ശ്രീജ വി ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

അരുണ്‍ കുമാര്‍ കെ
വി

വില്ലേജ്
എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2020 31-03-2021

സുമിഷ കെ കെ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍ 01-04-2020 17-06-2020

െെഎശ്വര്യ ബി
സിംഗ്

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍ 18-06-2020 29-01-2021

ഉണ്ണി സി
ബാഹുലേയന്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍ 30-01-2021 31-03-2021

ഉഷാകുമാരി ടി അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി 01-04-2020 28-02-2021

പീതാമ്പരന്‍ എം അസിസ്റ്റന്റ് 01-03-2021 31-03-2021
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സെക്രട്ടറി

ഡോ അനില്‍ കുമാര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
അലോപ്പതി 01-04-2020 12-02-2021

ഡോ രേഖാ എസ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
അലോപ്പതി 13-02-2021 31-03-2021

അനില്‍ കുമാര്‍ എ.
ജി.

ഫിഷറീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2020 31-03-2021

-----
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന- ധനകാര്യ
പത്രികയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2

3
ധനകാര്യ പത്രികയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് ആധാരമായ
രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-1

4
വരവു തുകകള്‍ Unknown Amount എന്ന വിശേഷണത്തോടെ
ബാദ്ധ്യതാ ഹെഡില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-2-2

5

കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റി വച്ച ശമ്പളത്തിന്റെ
ബാദ്ധ്യത ഇതിനായി തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടിലെ
നീക്കിയിരിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-2-3

6
പാസ് ബുക്ക് പൂര്‍ണമല്ലാത്തതിനാല്‍ റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍
പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-2-4

7
ബാങ്ക് റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ പിശക്

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-5

8
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നേരിട്ട് ചെലവ് ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃ
വിഹിതം വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ പെടുത്തിയിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-6

9
തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ അപാകതകള്‍

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-2-7

10
രജിസ്റ്ററുകള്‍ വേണ്ട വിധം പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല 
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-2-8

11
രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-2-9

12
സ്റ്റോക്കിന്റെയും സ്റ്റോറിന്റെയും മൂല്യ നിര്‍ണയം
നടത്തിയിട്ടില്ല 
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-2-10

13
സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-2-11

14
പ്രതിമാസ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-2-12

15 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-3
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Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

16
വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗ വിവരം

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-4

17
പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 24-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-5

18
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-6

19
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 27-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 31-07-2021)

1-7

20
ക്യാഷ് പരിശോധന

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)

1-8

21
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-9

22
മറ്റു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 25-07-2021)
Last Updated By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 31-07-2021)

1-10

23
ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 27-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 07-09-2021)

1-11

24
തൊഴില്‍ നികുതി പിരിവ് അപാകത 
Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-12

25

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികള്‍ക്കായി സാമഗ്രികള്‍‍ വാങ്ങുന്നതിന്
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പാലിക്കാതെ
സമാഹരണം നടത്തുന്നു-

Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 27-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 27-08-2021)

1-13

26
ചെലവ് തുകകള്‍ തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. 
Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-14

27
റേഷൻ കടകളില്‍ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-15

28
വെള്ളക്കരം- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-16

29
തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്-സംയുക്തമായി
പരിശോധന നടത്തി യിട്ടില്ല.

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 28-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-17

30
പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍
Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-18

31
ഐ കെ എം ന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്‍കല്‍-

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-19

32
തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി അപാകതകള്‍

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-08-2021)

1-20

33 ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിലെ
അപാകതകള്‍- അധികച്ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 

1-21
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Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

34
തനതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ
റിക്കവറി തുകകള്‍ അടച്ചതിന് രേഖകള്‍ ഇല്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

1-22

35
റീട്ടെന്‍ഷന്‍ തുക പിടിക്കാതെ പാര്‍ട്ട് ബില്‍ നല്‍കി- പ്രവൃത്തി
നാളിതു വരെ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

1-23

36
കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല- നഷ്ടം

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)

1-24

37
റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി- പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന
ചെയിനേജുകള്‍ മാറ്റിയതില്‍ അപാകതകള്‍

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

1-25

38
ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

1-26

39

GAIL-ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റോഡ് കട്ട്
ചെയ്തതിന്റെ റിസ്റ്റേറേഷന്‍ ചാര്‍ജ് കണക്കാക്കിയതില്‍
അവ്യക്തത.

Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

1-27

40
ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡില്‍ നടത്തിയ
പ്രവൃത്തികള്‍- അവ്യക്തതകളും അപാകതകളും. 
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 07-09-2021)

1-28

41
വയോമിത്രം വിഹിതം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കണ്ടതാണ്.

Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

1-29

42
ഭൂമി വാങ്ങിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
തുടങ്ങിയില്ല.

Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

1-30

ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3

1
ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിലെ
അപാകതകള്‍-അധികച്ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

3-1

2
കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല- നഷ്ടം
Written By: Vinod Kumar. V (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

3-2

ഭാഗം
4
1 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ

വിവരം
4-1
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Written By: Lokesh Achary. B (Audit Officer, On 14-07-2021)
Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-08-2021)

2
സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലബിച്ച ഫണ്ട് വിനിയാഗം
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

ഇനം ബജറ്റ് പുതുക്കിയ ബജറ്റ്

ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം, തിയതി

1/2021 തി
28-03-2020

01/2001 തീയതി
20-02-2021

മുന്നിരിപ്പ് 42,72,783 1,02,73,132

വരവ് 16,94,46,202 24,34,41,446

ആകെ 17,37,18,985 25,37,14,578

ചെലവ് 17,25,78,443 25,22,70,925

നീക്കിയിരിപ്പ് 11,40,542 14,43,653

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന- ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ കണ്ടെത്തിയ
അപാകതകള്‍

മുളിയാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റ് വേളയില്‍
പരിശോധിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ഉപ
ഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1-2-1   ധനകാര്യ പത്രികയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് ആധാരമായ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

1. വസ്തു നികുതി, വ്യാപാരികളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രൊഫഷണലുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള
തൊഴില്‍ നികുതി എന്നിവയുടെ അക്രൂവല്‍ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ആധാരമാക്കിയ രേഖകള്‍
ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ 2020-21 ലെ എഫ്.ടി.ഒ തുകയായി 31.03.2021 ലെ 42000227 എന്ന
ജേണല്‍ വൗച്ചര്‍ മുഖേന 3,59,72,505 രൂപയുടെ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ
രേഖപ്പെടുത്തലിന് ആധാരമാക്കിയ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. വിവിധ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഇനത്തില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറിയ തുകകള്‍
വര്‍ഷാവസാനം ജേണല്‍ വൗച്ചറുകള്‍ മുഖേന വരുമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് ആധാരമാക്കിയ DBT പട്ടിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-2-2   വരവു തുകകള്‍ Unknown Amount എന്ന വിശേഷണത്തോടെ ബാദ്ധ്യതാ ഹെഡില്‍
രേഖപ്പെടുത്തി
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2020-21 വര്‍ഷം കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കിലെ തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് 2659 ല്‍ വരവു വന്ന ചില തുകകള്‍
ഏത് കണക്കില്‍, ആരില്‍ നിന്ന്, എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ചു എന്ന് പഞ്ചായത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ
തുകകള്‍ക്ക് അടിച്ച രശീതി വൗച്ചറുകളില്‍ ഇത് 350800299- Other Liabilities എന്ന ബാദ്ധ്യതാ
കണക്കിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രശീതികളില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് "Unknown Amount
എന്നാണ്. തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

രശീതി വൗച്ചര്‍ നം,
തിയതി

തുക
KGB അക്കൗണ്ടില്‍
വരവു വന്ന തിയതി

നല്‍കിയിരിക്കുന്ന
നാരേഷന്‍

1 120020900097/01.03.2021 75,000 16.02.2021 Unknown Amount

2 120020900098/01.03.2021 1,08,219 08.01.2021 Unknown Amount

3 120020900099/01.03.2021 7,91,024 30.01.2021 Unknown Amount

4 1200209000100/01.03.2021 3,063 29.12.2020 Unknown Amount

5 1200209000101/01.03.2021 1,67,819 29.12.2020 Unknown Amount

6 1200209000102/01.03.2021 1,05,113 10.02.2021 Unknown Amount

7 1200209000103/01.03.2021 15,784 26.02.2021 Unknown Amount

8 1200209000105/01.03.2021 4,83,575 23.02.2021 Unknown Amount

9 1200209000106/01.03.2021 59,850 23.02.2021 Unknown Amount

10 120020900115/01.03.2021 10,625 23.02.2021 Unknown Amount

11 120020900111/31.03.2021 1,22,200 31.03.2021 Unknown Amount

12 120020900112/31.03.2021 1,425 31.03.2021 Unknown Amount

13 120020900113/31.03.2021 4,12,143 31.03.2021 Unknown Amount

14 120020900114/31.03.2021 7,86,750 31.03.2021 Unknown Amount

മേല്‍ തുകകളില്‍ നിന്ന് രശീതി നം 120020900114/31.03.2021 പ്രകാരം 350800299- Other Liabilities എന്ന
ഹെഡില്‍ വരവു വെച്ച 7,86,750 രൂപ, 31.03.2021 ലെ 420000278 നമ്പര്‍ ജേണല്‍ മുഖേന തണല്‍ ബഡ്സ്
സ്കൂള്‍ ചെലവ് എന്ന വിശേഷണത്തോടെ 320300199 എന്ന ബാദ്ധ്യതാ ഹെഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
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        മേല്‍ തുകകളില്‍ നിന്ന് രശീതി നം. 120020900113/31.03.2021 പ്രകാരം വരവു വന്ന 4,12,143 രൂപയ്ക്ക്
31.03.2021 ല്‍ തന്നെ 22001108 എന്ന പേയ് മെന്റ് വൗച്ചര്‍ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ പേയ് മെന്റിന്റെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വരവു വരുന്ന തുകകള്‍
കണ്ടെത്തി അതാത് ഹെഡില്‍, തുക തരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ/വ്യക്തിയുടെ പേരില്‍ വരവു
രേഖപ്പെടുത്താത്തത് ശരിയല്ല.

1-2-3   കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റി വച്ച ശമ്പളത്തിന്റെ ബാദ്ധ്യത ഇതിനായി തുടങ്ങിയ
അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

കോവിഡ് -19 ന്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രില്‍ 2020 മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് 2020 വരെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍
നിന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ ഹോണറേറിയത്തില്‍ നിന്നും ഗഡുക്കളായി മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട തുകകള്‍
350200301- Recoveries Payable- COVID എന്ന ബാധ്യതാ ഹെഡില്‍ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹെഡില്‍
31.03.2021 ല്‍ 6,44,777 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുന്ന
തുകകള്‍ നിക്ഷേപിക്കാനായി ട്രഷറിയില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള 450250201-Treasury Account-COVID(SDSB –
799012900001446 എന്ന അക്കൗണ്ടില്‍ 31.03.2021 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 2,32,634 രൂപ മാത്രമാണ്. ഈ
തുക തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ 31.03.2021 ന് Resume ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ബാദ്ധ്യത കാണിച്ച തുകയും ട്രഷറിയിലെ
നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-2-4   പാസ് ബുക്ക് പൂര്‍ണമല്ലാത്തതിനാല്‍ റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ പരിശോധിക്കാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല.

450220101- കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബാങ്ക് തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടില്‍, ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം 31.03.2021 ന് 11,015
രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ് ബുക്കില്‍ 10/11/2018 മാത്രമേ
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉള്ളൂ. അത് കൊണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ പരിശോധിക്കാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-5   ബാങ്ക് റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ പിശക്

4506220103- KGB തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്- 2659 - ന്റെ മാര്‍ച്ച് 21 മാസത്തെ റീക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍
പത്രിക തെറ്റാണ്. പത്രികയില്‍ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക
65,75,687 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം ഈ അക്കൗണ്ടിലെ മാര്‍ച്ച് 2021 ലെ
നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 66,01,937 രൂപയാണ്.

1-2-6   ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നേരിട്ട് ചെലവ് ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍
പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2020-21 വര്‍ഷത്തെ സുലേഖ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉദ്പാദന മേഖലയില്‍ വിവിധ പ്രോജക്ടുകളില്‍
വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തില്‍, 3 പ്രോജക്ടുകളിലായി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍
തുക അടച്ച് ചെലവ് ചെയ്ത 3,23,850 രൂപ മാത്രമേ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എന്ന കണക്കില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഉദ്പാദന മേഖലയിലെ മറ്റു പ്രോജക്ടുകളില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നേരിട്ട് ചെലവ്
ചെയ്യേണ്ട ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വകയിരുത്തുകയും അപ്രകാരം ചെലവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ
തുകകള്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് ഉദ്പാദന
മേഖലയിലെ പല പ്രോജക്ടുകളുടെയും പൂര്‍ണമായ ചെലവ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-2-7   തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ അപാകതകള്‍

2020-21 ല്‍ 411200101, 411300101, 411320101, 411330101, 411400101, 411600101, 411700101, 411800101
എന്നാ ഹെഡുകളിലായി വിവിധ ആസ്തികള്‍ക്ക് തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ തേയ്മാനം
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കണക്കു കൂട്ടിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
31.03.2021 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ സ്ഥിരാസ്തികളുടെ പട്ടികയില്‍ (ഷെഡ്യൂള്‍ B11) ല്‍ ജലപാതകള്‍
ഒന്നും തന്നെ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ 411320101- Accumlated Depreciation എന്ന ഹെഡില്‍
ജലപാതകള്‍ക്ക് തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-2-8   രജിസ്റ്ററുകള്‍ വേണ്ട വിധം പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

എ) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍, അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍-

ഈ രജിസ്റ്ററുകള്‍ അലക്ഷ്യമായും അവ്യക്തമായുമാണ് എഴുതുയിരിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്ററുകളില്‍ സംഗ്രഹം
എഴുതുകയോ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് കൃത്യമായി ക്യാരി
ഓവര്‍ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തന്മൂലം ഈ രജിസ്റ്ററുകള്‍ ഓഡിറ്റിന് ആധികാരികമായി
ആശ്രയിക്കാനാവില്ല.

ബി) കെട്ടിട അപേക്ഷാ രജിസ്റ്റര്‍- - രജിസ്റ്റര്‍ അപൂര്‍ണമായാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്ററിലെ
കോളങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തന്മൂലം ഈ രജിസ്റ്ററുകള്‍ ഓഡിറ്റിന് ആധികാരികമായി
ആശ്രയിക്കാനാവില്ല.

സി) ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍- ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളായി ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍
പുതുക്കലുകള്‍ വരുത്തുകയോ കാലികമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സചിത്ര സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ
വിവരങ്ങളും കാലികമല്ല. തന്മൂലം ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ ഓഡിറ്റിന് ആധികാരികമായി
ആശ്രയിക്കാനാവില്ല.

1-2-9   രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

എ) ടെണ്ടര്‍ ഫോം / ഷെഡ്യൂള്‍ വില്‍പ്പന രജിസ്റ്റര്‍ - ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങളുടെയും ഷെഡ്യൂളുകളുടെയും
വില്‍പ്പനയുടെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ടെണ്ടര്‍
ഫോറങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന വരവിന്റെ കൃത്യ പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ബി) 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 137 പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ
റെഗുലറൈസേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

1-2-10   സ്റ്റോക്കിന്റെയും സ്റ്റോറിന്റെയും മൂല്യ നിര്‍ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ
മാസാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്റ്റോക്കിന്റെ തന്‍മാസ വിനിയോഗ വിവരം ശേഖരിക്കേണ്ടതും
വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
എന്നാല്‍ സ്റ്റോക്കിന്റെയും സ്റ്റോറിന്റെയും മൂല്യ നിര്‍ണയം നടത്തി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-2-11   സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ
വര്‍ഷാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍
ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-12   പ്രതിമാസ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല

പ്രതിമാസ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60 പ്രകാരം പ്രതിമാസ റസീറ്റ്
ആന്‍ഡ് പേമെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി അടുത്ത മാസം 10 ാം
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തിയതിക്ക് മുമ്പായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത മാസാന്ത്യ
പത്രിക ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഈ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രതിമാസ കണക്കുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ് )ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60 പ്രകാരം സെക്രട്ടറി
സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പ്രതിമാസ റസീറ്റ് ആന്‍ഡ് പേമെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
പരിശോധിക്കുകയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശയോടു കൂടി തുടര്‍ന്നു
വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗില്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
എന്നാല്‍ ഈ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

2020-21 വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവു ചെലവുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് 1,70,57,792

വരവ് 16,76,95,064

ആകെ 18,47,52,856

ചെലവ് 17,39,52,232

നീക്കിയിരിപ്പ് 1,07,99,624

        മേല്‍ പട്ടികയിലെ വരവിലും ചെലവിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ച 3,73,32,997 രൂപയും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍
ഇനങ്ങളില്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ച 5,08,66,800 രൂപയും
ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

1-4   വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗ വിവരം

വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റ്, അവയില്‍ നിന്നുള്ള ചെലവ്, വിനിയോഗിക്കാത്ത/ലാപ്സായ തുക
എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്/
ലാപ്സായ തുക

കുറിപ്പ്

വികസന ഫണ്ട്
ജനറല്‍

0 1,45,14,750 1,45,14,750 1,42,24,282 2,90,468 സ്രോതസ്സില്‍
നിന്നും ജി.ഒ
പ്രോജക്ടിനായി
കുറവ് ചെയ്ത
തുകയായ
23,71,322 രൂപ
അടക്കമുള്ള
വരവു
ചെലവുകളാണ്
പട്ടികയില്‍
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.
ഇത് കൂടാതെ 3
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ബില്ലുകളിലായി
6,67,514
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ബില്‍
ആയിട്ടുണ്ട്.

വികസന ഫണ്ട്-
എസ്.സി.പി

0 48,74,000 48,74,000 26,90,180 21,83,820

സ്രോതസ്സില്‍
നിന്നും ജി.ഒ
പ്രോജക്ടിനായി
കുറവ് ചെയ്ത
തുകയായ
1,17,333 രൂപ
അടക്കമുള്ള
വരവു
ചെലവുകളാണ്
പട്ടികയില്‍
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.
ഇത് കൂടാതെ 4
ബില്ലുകളിലായി
4,02,326
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ബില്‍
ആയിട്ടുണ്ട്.

വികസന ഫണ്ട്-
ടി.എസ്.പി

0 8,26,900 8,26,900 2,97,362 5,29,538

സ്രോതസ്സില്‍
നിന്നും ജി.ഒ
പ്രോജക്ടിനായി
കുറവ് ചെയ്ത
തുകയായ
29,233 രൂപ
അടക്കമുള്ള
വരവു
ചെലവുകളാണ്
പട്ടികയില്‍
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.
ഇത് കൂടാതെ 1
ബില്ലില്‍
70,000 രൂപ
ക്യൂ ‍ ആയിട്ടുണ്ട്.

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്

0 1,08,56,856 1,08,56,856 52,83,599 55,73,217 പട്ടികയിലെ
ചെലവു തുക
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(ഉപാധി രഹിത
അടിസ്ഥാന ഗ്രാന്റ് )

കൂടാതെ 3
ബില്ലുകളിലായി
9,75,400
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ആയിട്ടുണ്ട്.

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(ഉപാധിയുള്ള
ഗ്രാന്റ് )

0 56,60,000 56,60,000 7,26,683 49,33,317

മെയിന്റനന്‍സ്
ഫണ്ട്- റോഡ്

0 1,35,33,000 1,35,33,000 74,76,966 60,56,034

പട്ടികയിലെ
ചെലവു തുക
കൂടാതെ 3
ബില്ലുകളിലായി
9,25,124
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ആയിട്ടുണ്ട്.

മെയിന്റനന്‍സ്
ഫണ്ട്- നോണ്‍
റോഡ്

0 41,06,045 41,06,045 25,54,700 15,51,345

പട്ടികയിലെ
ചെലവു തുക
കൂടാതെ 3
ബില്ലുകളിലായി
6,06,701
രൂപയുടെ
ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ
ആയിട്ടുണ്ട്.

-

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത
പദ്ധതികള്‍-

മഹാത്മാ ഗാന്ധി
ദേശീയ ഗ്രാമീണ
തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി

5,17,099 3,73,32,997 3,78,50,096 3,77,73,516 76,580

സമ്പൂര്‍ണ ശുചിത്വ
പദ്ധതി

32,76,742 - 32,76,742 9,27,194 23,49,548 -

ARWSS 10,56,143 - 10,56,143 - 10,56,143

സംയോജിത ശിശു
വികസന പദ്ധതി

2,94,083 5,33,615 8,27,698 - 8,27,698 -

എസ്.എസ്.എ 13,239 419 13,658 119 13,539
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പൈക്ക 1,12,301 95,667 2,07,968 2,07,968 -

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത
പദ്ധതികള്‍-

ശുചിത്വ മിഷന്‍
ഫണ്ട്

5,17,417 12,24,490 17,41,907 - 17,41,907 -

സാക്ഷരത 56,098 12,225 68,323 10,559 57,764

വിധവകളുടെ
പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള
വിവാഹ
ധനസഹായം

4,20,000 4,20,000 4,20,000 - -

തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയില്‍ 100
ദിവസം തൊഴില്‍
ചെയ്തവര്‍ക്കുള്ള
ഇന്‍സെന്റീവ്

2,27,000 2,27,000 2,27,000 - -

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം .

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

അടങ്കല്‍
നടപ്പാ
ക്കിയത്

ചെലവ്
ഭാഗീകമായി
നടപ്പാ
ക്കിയത്

നടപ്പാ
ക്കാത്തവ

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പദ്ധതികളുടെ
ശതമാനം

228 12,10,73,375 154 5,81,84,243 - 74 48.05

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

നിര്‍വ്വഹണോ
ദ്യോഗസ്ഥന്‍

അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ
പ്രകാരം 2020-21വര്‍ഷ ത്തില്‍
നടപ്പാക്കേ ണ്ട പദ്ധതികളുടെ

വിവരം

2020-21
വര്‍ഷത്തില്‍
നടപ്പാക്കിയ
പദ്ധതികളുടെ

വിവരം

ചെലവ്
ശതമാ

നം.

എണ്ണം അടങ്കല്‍ എണ്ണം ചെലവ് തുക

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 13 71,17,341 11 39,22,671 55.11

വെറ്റനറി
സര്‍ജ്ജന്‍

7 20,75,000 6 9,53,145 45.93

സയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

2 7,000,00 2 7,00,000 100

ഫിഷറീസ് സബ്
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍

1 3,69,000 1 95,202 25.80

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ –
പി.എച്ച്.സി

3 9,82,045 3 7,61,849 77.57
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മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ -
ആയുര്‍വ്വേദം

2 3,00,000 2 3,00,000 100

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ –
ഹോമിയോപ്പതി

1 1,50,000 1 15,0,000 100

പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ 2 7,21,093 1 3,54,000 49.09

ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

10 89,23,830 6 49,24,398 55.18

വില്ലേജ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

14 5,21,67,000 12 1,88,60,527 36.15

സെക്രട്ടറി 21 75,32,744 12 41,13,577 54.6

അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി

10 29,22,050 7 10,57,326 36.18

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

142 3,71,13,272 90 2,19,91,548 59.25

ആകെ 228 12,10,73,375 154 5,81,84,234 48.05

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ പദ്ധതി അടങ്കല്‍ തുകയുടെ 48.05 ശതമാന മാത്രമാണ് ചെലവ് ചെയ്തത്. പദ്ധതികള്‍
സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി
രൂപീകരണവുമായി 04-03-2020 തീയതി വികസന സെമിനാര്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

ഭരണച്ചെലവ് 5,17,099 1360492 1877591 1801011 76,579.72

ഗുണഭോക്താ
ക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട്
നല്‍കുന്നത്

0 3,59,72,505 3,59,72,505 3,59,72,505 0

ആകെ 517099 37332997 37850096 37773516 76580

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2020-21 വര്‍ഷം 1,143 ( 1,91,608 തൊഴില്‍
ദിനങ്ങള്‍) പദ്ധതികളുള്‍പ്പെടുന്ന 12,61,46,523 രൂപ അടങ്കലുള്ള ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. തന്‍ വര്‍ഷം 3,59,72,505 രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ്
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് തന്‍ വര്‍ഷം വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 1,04,493 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദിനം തൊഴില്‍ ലഭിച്ച 440 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികകള്‍ക്കായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
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ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

24,19,200 1,113

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 2,33,64,400 10,314

വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 3,15,54,900 14,179

വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 74,47,000 3,389

അവിവാഹിതകളായ 50
വയസ്സിനുമേല്‍
പ്രായമുള്ള
വനിതകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

4,25,000 193

വിധവകളുടെ
പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള
വിവാഹ ധനസഹായം

4,20,000 14

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
പരിശോന 15-07-2021 തീയതിയില്‍ അപരാഹ്നം 3.10ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
സാനിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി.ക്യാഷ് ബാലന്‍സായ 2,,378/- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയില്‍
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക തിരിച്ചുളള വിവരം ചുവടെ പറയും
പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം തസ്തിക എണ്ണം

1 സെക്രട്ടറി 1

2 അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. 1

4 അക്കൗണ്ടന്റ് 1

5 സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 2

6 ക്ലാര്‍ക്ക് 3

7 ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ് 1

ഓഫീസ് ജോലി വിഭജനം

ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനം കാലാകാലങ്ങളില്‍ ഓഫീസ് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭരണസമിതി യോഗം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 23 തവണ യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും കൃത്യമായി യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് (ധനകാര്യം12, വികസനം 11, ക്ഷേമകാര്യം 13,
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം 10 തവണ വീതം യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting)-
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting) 2020-21 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷത്തില്‍ 13 തവണ ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് (22-6-20, 14-8-20, 8-9-20,12-10-20, 2-11-20, 6-1-21, 26-2-21, 8-3-21,
10-3-21, 17-3-21, 18-3-21, 22-3-21, 29-3-21) ഓരോ സെക്ഷനിലെയും പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതി ജീവനക്കാരുടെ
യോഗം വിലയിരുത്താറുണ്ട്. 3/21 ല്‍ 100 ശതമാനം പിരിവ് സംബന്ധിച്ച് 3 തവണ യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട.

പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍-

ക്ലറിക്കല്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്‍ പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും തന്നെ
അത് സമയബന്ധിതമായി പരിശോധിക്കുന്നില്ല. പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കുന്ന ഫയലിന്റെ
തീയതി ചേര്‍ക്കുകയോ ഡിസ്പോസല്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മാസാന്ത്യ ക്ലോസിംഗ്
ചെയ്യുന്നില്ല. ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ തപാലുകളും സമയബന്ധിതമായി തീര്‍പ്പുകല്‍പിക്കുന്നുണ്ട്
എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എല്ലാ സെക്ഷനുകളും പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതേണ്ടതും ആയത് സുപ്പര്‍വൈസറി
തസ്തികയിലുളള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-10   മറ്റു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

07-07-2021 മുതല്‍
09-07-2021 വരെ

12/2020 മുതല്‍
06-2021 വരെ

16-07-2021

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

08-07-2019 മുതല്‍
27-07-2019 വരെ

2014-15 മുതല്‍
2018-19 വരെ

16-09-2019

1-11   ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല

മുളിയാര്‍ ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 1,50,000
രൂപ ഹോംകോ, കേരള എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് ( ബില്‍ നം 1/2020-21 തിയതി 01-02-2021).
ഇന്‍വോയ്സ് നം.എല്‍. എഫ്. 893 തിയതി 12-07-2021 പ്രകാരം 92,610 രൂപയുടെ മരുന്ന് മാത്രമേ
ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളു. 57,390 രൂപയുടെ മരുന്ന് ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് എത്രയും വേഗം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 12-07-2021 നു ലഭിച്ച 92,610 രൂപയുടെ മരുന്ന്
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത് ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   തൊഴില്‍ നികുതി പിരിവ് അപാകത
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ ‍, അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാന പത്രികകള്‍ എന്നിവയിലെ
അപാകതകളുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
(1) ബോണസ്/ ഫെസ്റ്റിവെല്‍ അലവന്‍സ് എന്നീ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ആകെ വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടില്ല.

                    2020-21 വര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ നികുതി പത്രികകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ കൊടുത്ത ജീവനക്കാരിയുടെ ബോണസ്/
ഫെസ്റ്റിവെല്‍ അലവന്‍സ് എന്നീ വരുമാനം ഉള്‍പ്പെടുത്താതെയാണ് അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക വരുമാനം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് .
അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാനത്തില്‍ , ബോണസ്/ ഫെസ്റ്റിവെല്‍ അലവന്‍സ് എന്നീ ഇനങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ,
അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക വരുമാന‍ സ്ലാബ് അധികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അധികം വരുന്ന തൊഴില്‍ നികുതി , ജീവനക്കാരിയില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ
നമ്പര്‍

സ്ഥാപനം
ജീവനക്കാരിയുടെ
പേര്

തസ്തിക

ഒന്നാം
അര്‍ദ്ധ
വാര്‍ഷിക
വരുമാനം

ഈടാക്കിയ
തൊഴില്‍
നികുതി

1
GVHSS
ഇരിയണ്ണി

ശാന്ത. പി. FTM 1,22,344 1000
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2) സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

        2020-21 വര്‍ഷത്തിലെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍, അയ്യേര്‍സ് ക്ലിനിക് ഇരിയണ്ണി എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി (ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം) ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി വിശദവിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

(3) റേഷന്‍ കടകളുടെ തൊഴില്‍ നികുതി

                1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 204(Ii)എ (I)വകുപ്പ് പ്രകാരം , ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അറുപത്
ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ താമസിച്ച് തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ജീവനക്കാരുടേയും തൊഴില്‍
നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.എന്നാല്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന റേഷന്‍ കടകളുടെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം
തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല . തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി വിശദവിവരം ഓഡിറ്റിനെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .‍

ക്രമനമ്പര്‍
റേഷന്‍ കട ഉടമയുടെ
പേര്

ARD NO

1 കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ 86 , പൊവ്വല്‍

2 സുകുമാരന്‍ നായര്‍
87
,ബോവിക്കാനം

3 ബാലകൃഷണന്‍ ടി. 90 , കോട്ടൂര്‍

4 ചന്ദ്രശേഖരന്‍ 89, കാനത്തൂര്‍

5 ദാമോദരന്‍ 88, ഇരിയണ്ണി

4) അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

       പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അറുപത് ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ താമസിച്ച് തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്
രാജ് നിയമത്തിലെ 204 (Ii) എ (I) വകുപ്പ് ) കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ് . എന്നാല്‍ താഴെ ചേര്‍ത്ത
കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ തികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല . വിശദ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു

1) ശ്രീ ജാഫര്‍ സാദിഖ് എം ,പൊവ്വല്‍ ‍ കോട്ടാ റോഡ് , മുളിയാര്‍

2) ശ്രീ ഹുസൈന്‍ കുഞ്ഞി. എം.എ, PWD CONTRACTOR, മാസ്തിക്കുണ്ട് , മുളിയാര്‍

3) ശ്രീ. അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍ .കെ.എ , കാവ്വുപ്പാടി,അടുക്കം, മൂലടക്കം , മുളിയാര്‍

4) ശ്രീ.ഷംസീര്‍ ബി.എം , PWD CONTRACTOR ,മൂലടക്കം , മുളിയാര്‍ ‍

5) ശ്രീ. മൊയ്തീന്‍ കുഞ്ഞി, PWD CONTRACTOR ചെര്‍ക്കള

6) ശ്രീ.സി. സുലൈമാന്‍ , PWD CONTRACTOR ,ചേരല്‍ വളപ്പ് ,തെക്കില്‍ ‍

7) ശ്രീ.മഹമ്മൂദ് എം.എ., മൂലടക്കം ,മുളിയാര്‍

        മേല്‍ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി ‍ വിശദവിവരം
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് ( ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 5/2021 തിയ്യതി 26.7.2021 ) .

1-13   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികള്‍ക്കായി സാമഗ്രികള്‍‍ വാങ്ങുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച
മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പാലിക്കാതെ സമാഹരണം നടത്തുന്നു-

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികള്‍ക്കായി സാമഗ്രികള്‍‍ വാങ്ങുന്നതിന് ജി.ഒ. (എം.എസ് ) 93/2012/ LSGD, തിയതി
31.03.2012 പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ വിശദമായ മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരം
രൂപീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷാടിസ്ഥനത്തിലോ മാസാടിസ്ഥാനത്തിലോ പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു
കൂടാതെ സാധന സാമഗ്രികള്‍ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവില്‍ ഉള്ള പൊതു നിബന്ധനകളും സാധന
സാമഗ്രികളുടെ ഏറ്റുവാങ്ങല്‍, വിതരണം, സംഭരണം, മിച്ചം വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പരിപാലനം എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഉത്തരവിലെ അനുബന്ധങ്ങളിലുള്ള
മാതൃകയില്‍ സാമഗ്രികളുടെ ഇന്റന്റ്‍, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍, കൈപ്പറ്റു രേഖകള്‍ എന്നിവയും തയ്യാറാക്കി
ഫയലുകളില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.

2. സാധന സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകള്‍ ഫയലില്‍ ഇല്ല-

മിക്ക പ്രവൃത്തികളിലും 40mm, 20mm,10mm മെറ്റല്‍, പൂഴി, സിമന്റ് എന്നിവ ടെണ്ടര്‍ മുഖേന വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ഈ സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകള്‍ /ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ ഫയലുകളില്‍ ഇല്ല. ക്രമ നം 1 ല്‍
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വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിന്റെയും സാധനങ്ങല്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന മെയ്റ്റുമാരുടെ
കൈപ്പറ്റ് രശീതുകളുടെയും അഭാവത്തില്‍ സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകളുടെയും അഭാവം സാധനങ്ങളും
സാമഗ്രികളും കൃത്യമായ അളവില്‍ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഭീമമായ തുകകള്‍ സാമഗ്രികളുടെ വിലയായി കരാറുകാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
ഈ സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകള്‍ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.

3. സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ട നികുതികള്‍ കുറവു ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല-

2017 ലെ സെന്‍ട്രല്‍ ഗുഡ്സ് ആന്റ് സര്‍വീസസ് ടാക്സ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 51, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ Central
Board Of Indirect Taxes And Customs ന്റെ 13.09.2018 ലെ 50/2018 നമ്പര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍, കേന്ദ്ര
റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.09.2018 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നം 65/39/2018-DOR എന്നിവ പ്രകാരം 2,50,000 രൂപയില്‍
അധികരിക്കുന്ന കരാര്‍ തുകകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ 2% ജി.എസ്.ടി സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത്
അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രവൃത്തികളില്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ
വകയില്‍ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ ഉള്ള പേമെന്റുകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ ജി.എസ്.ടി. തുക കുറവ് ചെയ്ത്
അടച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെയും സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയ വകയില്‍ കരാറുകാരുടെ
അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെയും സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന
ജി.എസ്.ടി യുടെയും (1% എസ്.ജി.എസ്.ടി, 1% സി.ജി.എസ്.ടി) വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്, സാങ്കേതി
കാനുമതി

കരാറുകാരന്‍
കരാറുകാരന്
നല്‍കിയ
തുക

മെറ്റീരിയല്‍
ലിസ്റ്റ്,
തിയതി

കുറവ്
ചെയ്യേണ്ട
നികുതി

1

തീയടുക്കം
കംഗയത്തടുക്കം
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
323921 തീ 01-01-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

3,64,537

Material
LList No
1601002-
ML-1989 Dt
02-11-2019

7,291

2

ഇരിയണ്ണി പായം
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
1846866 തീ 21-
08-2018

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

3,47,981

Material
LList No
1601002-
ML-1987 Dt
02-11-2020

6,960

3

എരിഞ്ചേരി
അടുക്കം
നെക്രംപാറ
കരക്കാക്കല്‍റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
184679 തീ 21-08-
2018

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

3,43,623

Material
LList No
1601002-
ML-567 Dt
08-07-
2020

6,872

4 ബാലനടുക്കം
കപ്പണകാല്‍ എസ്
സി കോളനി

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

3,88,076 Material
LList No
1601002-

7,762
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റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
323920 തീ 1-1-
2019

ML-1990 Dt
1-1-2019

5

ഇരിയണ്ണി
ബെള്ളിപ്പാടി
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
338296 തീ 6-2-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

3,53,746

Material
LList No
1601002-
ML-6413 Dt
20-03-2021

7,075

6

ബോവിക്കാനം കെ
കെ പുരം രോഡ്
ഡ്രെെനേജ്

ടി എസ് നം
500754 തീ 01-03-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

3,31,221

Material
LList No
1601002-
ML-2907 Dt
11-01--2021

6,624

ആകെ 42,584

1961 ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 194 സി പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഒരു കരാറില്‍
30,000 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ തുക കരാറുകാരന് പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോള്‍ 1% തുക സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവ്
ചെയ്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് അടക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ് 19 ന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ 14.05.2020 മുതല്‍
31.03.2021 വരെ ഈ നിരക്കില്‍ 25% കുറവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവില്‍ 0.75% നികുതി
സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ആദായ നികുതി സ്രോതസ്സില്‍
നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടില്ല.

3,ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്,
സാങ്കേതികാനുമതി

കരാറുകാരന്‍
കരാറുകാരന്
നല്‍കിയ
തുക

മെറ്റീരിയല്‍
ലിസ്റ്റ്,
തിയതി

കുറവ്
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന
നികുതി

1

തീയടുക്കം
കംഗയത്തടുക്കം
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
323921 തീ 01-01-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

3,64,537

Material
List No
1601002-
ML-1989 Dt
02-11-2019

1%-    3,645

2

ഇരിയണ്ണി പായം
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
1846866 തീ 21-
08-2018

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

3,47,981

Material
List No
1601002-
ML-1987 Dt
02-11-2020

0.75%- 2,610

3 എരിഞ്ചേരി അബ്ദുള്‍ 3,43,623 Material 0.75%-2,577
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അടുക്കം
നെക്രംപാറ
കരക്കാക്കല്‍റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
184679 തീ 21-08-
2018

റഹ്മാന്‍ List No
1601002-
ML-567 Dt
08-07-
2020

4

ബാലനടുക്കം
കപ്പണകാല്‍ എസ്
സി കോളനി

റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
323920 തീ 1-1-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

3,88,076

Material
List No
1601002-
ML-1990 Dt
1-1-2019

1%- 3,880

5

ഇരിയണ്ണി
ബെള്ളിപ്പാടി
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ടി എസ് നം
338296 തീ 6-2-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

3,53,746

Material
List No
1601002-
ML-6413 Dt
20-03-2021

0.75%- 2,653

6

ചെക്ക്ഡാം പായം
ടെമ്ബിള്‍

ടി എസ് നം
232541 തീ 6-8-
2020

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

40,256

Material
List No
1601002-
ML-3046
Dt 11-01-
2021

0.75%- 302

7

ബോവിക്കാനം കെ
കെ പുരം റോഡ്
ഡ്രെെനേജ്

ടി എസ് നം
500754 തീ 01-03-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

3,31,221

Material
List No
1601002-
ML-2907 Dt
11-01--2021

0.75%- 2,484

8

ചെക്ക് ഡാം
ഗമ്മണമൂല

ടി എസ് നം
232598 തീ 06-
08-2020

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

44,052

Material
List No
1601002-
ML-3047 Dt
11-1-2021

0.75%- 330

9 ഇരിയണ്ണി ജി എല്‍
പി എസ്
കളിസ്ഥലം/

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

1,37,054 Material
List No
1601002-

0.75%- 1,028
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പാര്‍ക്ക്
നിര്‍മ്മാണം

ടി എസ് നം
125842 തീ 12-6-19

ML-1965 Dt
02-11-2020

10

മുണ്ടകെെ ജി എല്‍
പി എസ്
കളിസ്ഥലം/
പാര്‍ക്ക്
നിര്‍മ്മാണം

ടി എസ് നം
121841തീ 12-06-
2019

അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്

2,21,146

Material
List No
1601002-
ML-1967 Dt
02-04-
2020

1%    2,211

ആകെ 21,720

മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതാണ്.

1-14   ചെലവ് തുകകള്‍ തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍

                         2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ , തനതു ഫണ്ടിനത്തില്‍ വിവിധ പദ്ധതികള്‍
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിര്‍വ്വഹണ ഉഗ്യോഗസ്ഥയായ ഐ. സി. ഡി .എസ് . സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ക്ക് ആകെ
ലഭിച്ചത് 15,05,468 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ചെലവ് കണക്ക് പ്രകാരം തനതു ഫണ്ട് ചെലവിനത്തിലുള്ള
ആകെ തുക 16,65,481 രൂപയാണ് . 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ചെലവ് കണക്ക് പ്രകാരം 1,60,013
രൂപ അധികമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ( 16,65,481 – 15,05,468 = 1,60,013 ) . ഐ. സി. ഡി .എസ് . സൂപ്പര്‍
വൈസര്‍ക്ക് തനതു ഫണ്ടിനത്തില്‍ നല്‍കിയ 1,60,013 രൂപ പഞ്ചായത്ത് സുലേഖ പത്രികയില്‍
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല , പഞ്ചായത്ത് സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം നിര്‍വ്വഹണ
ഉഗ്യോഗസ്ഥയായ ഐ. സി. ഡി .എസ് . സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ചെലവഴിച്ച തുകയും , ( 15,05,468)
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചെലവഴിച്ച തുകയും ( 16,65,481) തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പടുന്നില്ല . (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി
നമ്പര്‍ 4/2021 തിയ്യതി 23.7.2021 ) . ചെലവുകള്‍ യഥാസമയം രേഖപ്പടുത്താതെയാണ് തനതു ഫണ്ടിന്റെ
വിവരം , വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് .

1-15   റേഷൻ കടകളില്‍ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 232, 233, 234, 254 വകുപ്പുകള്‍ക്ക് അനുബന്ധമായി
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസന്‍സ് ചട്ടങ്ങളില്‍ ലൈസന്‍സ് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ (പട്ടിക
1 ക്രമനം 149) പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ-പൊതു വിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ റേഷന്‍ റീട്ടെയില്‍ ഡിപ്പോകളെ
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ ,താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന റേഷന്‍
ഷോപ്പുകളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. .

ക്രമനമ്പര്‍
റേഷന്‍ കട
ഉടമയുടെ പേര്

ARD NO

1 കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ 86 , പൊവ്വല്‍

2
സുകുമാരന്‍
നായര്‍

87 ,
ബോവിക്കാനം

3
ബാലകൃഷണന്‍
ടി.

90 , കോട്ടൂര്‍

4 ചന്ദ്രശേഖരന്‍ 89, കാനത്തൂര്‍
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5 ദാമോദരന്‍ 88, ഇരിയണ്ണി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ റേഷന്‍ കട‍കളേയും ലൈസന്‍സിന്റെ പരിധിയിന്‍
കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   വെള്ളക്കരം- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും സംയുക്ത പരിശോധന
നടത്തിയിട്ടില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തില്‍ ആകെ 6,24,756/- രൂപ
കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിക്ക് (A/C NO.67129159796) ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ
പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും നാളിതു വരെ സംയുക്ത
പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. ആയതുകൊണ്ടു തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന് തന്നെയാണ് ചാര്‍ജ്ജ്
ഒടുക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം, സ്ഥാനം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍
അടങ്ങുന്ന രജിസ്റ്റര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം, പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത എന്നീ
വിവരങ്ങളുടെ അഭാവത്തില്‍ കുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിലെ ചെലവിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പു
വരുത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
കുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ പൂര്‍ണമായ വിവര ശേഖരണം നടത്തേണ്ടതും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി അധികൃതരുമായി
സഹകരിച്ച് ടാപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത വിലയിരുത്തി പ്രതിമാസ കുടിവെള്ളക്കരത്തില്‍ ക്രമീകരണം
നടത്തേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും
സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30/05/2009 ലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 1275/2009 നമ്പരായ
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ സത്വര നടപടികള്‍

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.17/22.07.2021).

1-17   തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്-സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി യിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് ഇനത്തില്‍ 2020-21 ല്‍ 14,50,461/
കെ.എസ്.ഇ.ബി.യില്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നാളിതുവരെയായും
സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമായ തെരുവ് വിളക്കുള്‍ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നും
അവയുടെ തരം ഏതൊക്കെ ആണെന്നും നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല. ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത തെരുവ്
വിളക്കുകള്‍ക്ക്കൂടി വൈദ്യുതചാര്‍ജ് ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കാരണം പഞ്ചായത്തില്‍
നിലനില്‍ക്കുന്നു. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുള്‍ നിലവില്‍ എത്ര
എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിര്‍ണയിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന്
വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിലും ആയത്
പൂര്‍ണ്ണമല്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുള്‍ നിലവില്‍ എത്ര
എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിര്‍ണയിച്ച് ആയത് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ -കൃഷി ഓഫീസര്‍

പ്രോ‍ജക്ട് നമ്പര്‍ 44/20-21

പ്രോജക്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി മുറ്റത്തും ടെറസ്സിലും

അടങ്കല്‍ - 1,50,000

പൊതുവിഭാഗം- 1,12,500

ഗുണ. വിഹിതം- 37,500

ആകെ - 1,50,000

ചെലവ്- 1,12,500 + 37,500
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മേല്‍ പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി ഒരു യൂണിറ്റിന് 25 ഗ്രോബാഗ് വച്ച് 1,875 ഗ്രോബാഗും, തൈകളും
നല്കി. ആയതിലേക്കായി 1,12,500 രൂപ (ബില്‍ നമ്പര്‍ 27/29.3.2021) ചെലവഴിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത്രയും
ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിട്ടര്‍ ചെയ്തില്ല. മാര്‍ഗ്ഗരേഖയുടെ ഖ.13 ല്‍
അതത് വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ പ്രോജക്ട് മോണിട്ടറിങ്ങ് നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ്
പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിനു ശേഷം മോണിട്ടറിങ്ങ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍
നിഷ്കര്‍ഷിച്ചത് പാലിച്ചില്ല. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം 7
തിയതി 27-07-2021).

1-19   ഐ കെ എം ന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്‍കല്‍-

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി
2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുക ഐ.കെ.എം നുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്റ്റ് നം. & പേര്
ബില്‍ നം. &
തുക

തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം

1
പ്രോ.നം.224/2020

ഐ.കെ.എം. ന്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം.

19/
04.03.2021

80,000/-

ഐ.കെ.എം.തിരുവനന്തപുരം
A/C നം.57047023512

ആകെ 80,000/-

ഇപ്രകാരം ഐ.കെ.എം.ന് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി നം- 17/22.07.2021 പ്രകാരം തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള്‍
ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ചെലവ് തുകയായ 80,000/- രൂപ
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സത്തില്‍ വെക്കുന്നു. രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി അപാകതകള്‍

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.295/21

അടങ്കല്‍ - 5,00000/-

ചെലവ് - 5,00000/-

ബില്‍ നമ്പര്‍ - 13/11.2021

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ LED തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി.
കേരള ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, കുണ്ടറ, കൊല്ലം എന്ന സ്ഥാപനമാണ്
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ആകെ 24 Watt LED തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഭരണസമിതിയുടെ നടപടിക്രമം പ്രകാരം ആകെ 5,00000/- രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
അക്കൗണ്ട് നം.57033061452/SBI. ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍ മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകള്‍,
സ്ഥാപനവുമായി ഏര്‍പ്പെട്ട കരാര്‍, സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം, വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ മേല്‍നോട്ടം
സംബന്ധമായ രേഖകള്‍ ‍ എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.22/22.07.2021 –ക്ക് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ചെലവ് തുക 5,00000/-
രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
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1-21   ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിലെ അപാകതകള്‍- അധികച്ചെലവ്
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

എ) അര്‍ഹമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ നല്‍കി

പ്രോജക്ട് നം 255/21- മാളങ്കൈ കുണ്ടടുക്കം പൊതു ശൗചാലയം

വകയിരുത്തിയത്- 2,00,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

കരാറുകാരന്‍- ശ്രീ.മഹമൂദ് എം.എ.

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/142194

സാങ്കേതികാനുമതി- 104916/2018-19, തിയതി 15.12.2018

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേയ് മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ ചേര്‍ത്ത പ്രകാരം ആണ്.

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം- 1,71,946

(+) 12% ജി.എസ്.ടി- 20,634

ആകെ - 1,92,580

(-) നികുതികള്‍, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം- 6,880

കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക- 1,85,700 (ബില്‍ നം 300728517, തിയതി 12.11.2020)

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 18/2019/ഫിന്‍, തിയതി 01/03/2019 അനുസരിച്ച് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ചീഫ്
എഞ്ചിനീയറുടെ 06.03.2019 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ CE/Admin/PLA/EMP/1014/(A)/05 പ്രകാരം 15.03.2019
മുതല്‍ കാസറഗോഡ് ജില്ലയില്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന കോസ്റ്റ് ഇന്റക്സ് ആയ 32.04% അടിസ്ഥാനമാക്കി
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ക്കു മാത്രമേ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ വകയിരുത്താനും കരാറുകാര്‍ക്ക്
നല്‍കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 38.24% കോസ്റ്റ് ഇന്റക്സ്
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന് തുക വകയിരുത്താത്തതിനാല്‍ ഈ
പ്രവൃത്തിക്ക് ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല. ആയതിനാല്‍ ജി.എസ്.ടി തുക കൂട്ടി
നല്‍കിയതിനാല്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 20,634 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്
പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

ബി) ലംപ്സം പ്രോവിഷന്‍ ഇട്ട് ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ജി.എസ്.ടി.
കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിനാല്‍ അധികച്ചെലവ് -

1) പ്രോജക്ട് നം. 274/21- പൊവ്വല്‍ ജുമാ മസ്ജിദിന് അടുത്തുള്ള കിണറിന് മോട്ടോര്‍, വൈദ്യുതി

വകയിരുത്തിയ തുക - 75,000 (തനതു ഫണ്ട് )

ചെലവ്- 61,896 (ചെക്ക് നം 2757342, തിയതി- 04.11.2020)

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2019/101386

ഇനം 1, 2- 23,068.62

മോട്ടോര്‍, ഫിറ്റിംഗ്, വൈദ്യുതി
എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം തുക-

43,800

ജി.എസ്.ടി. ക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക- 8024.23

റൗണ്ട് ഓഫ് തുക- 107.14

ആകെ 75,000

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ ചേര്‍ത്ത പ്രകാരമാണ്.
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ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം

ഇനം 1, 2 - 19,195.96

മോട്ടോര്‍, ഫിറ്റിംഗ്, വൈദ്യുതി എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം
തുക

സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ് നം.152/17.03.2020
പ്രകാരമുള്ള തുക – 29,535

സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ് നം.153/17.03.2020
പ്രകാരമുള്ള തുക – 6,533

36,068

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 55,264

(+) 12% ജി.എസ്.ടി 6,632

ആകെ 61,896

(-) നികുതികള്‍, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 2,212

കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക 59,684

മോട്ടോര്‍, വൈദ്യുതി, ഫിറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക്, ഈ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍
പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയാണ് മൂല്യമായി നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവ ജി.എസ്.ടി. അടക്കമുള്ള
ഇന്‍വോയ്സുകളാണ്. ലംപ്സം പ്രോവിഷന്‍ വച്ച് ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ
ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിനാല്‍ അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലംപ്സം ഇനത്തിലെ മൂല്യമായ 36,068 രൂപയ്ക്ക് 12% ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ഇനത്തില്‍ അനുവദിച്ച
4,328/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

2. പ്രോജക്ട് നം. 246/21- ചോക്കമൂല കുടിവെള്ള പദ്ധതി

വകയിരുത്തിയ തുക-

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 1,05,203

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം -20,000
ചെലവ്- (ബില്‍ നം 8300728513, തിയതി 12.11.2020) – 1,02,007/-

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു
എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2020/14400

അപ്പന്റിക്സ് 1, 2 47,274.46

അപ്പന്റിക്സ് 3- മോട്ടോര്‍, ഫിറ്റിംഗ്,
വൈദ്യുതി എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം തുക-

52,500

ജി.എസ്.ടി.ക്ക് വകയിരുത്തിയ
തുക-

11,972.93

ആകെ- 1,11,747.39

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേയ് മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ ചേര്‍ത്ത പ്രകാരമാണ്.

അപ്പന്റിക്സ് 1, 2 - 41,099.28

അപ്പന്റിക്സ് 3-മോട്ടോര്‍, ഫിറ്റിംഗ്, വൈദ്യുതി
എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം തുക

49,978
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സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ് നം. 150/
17.03.2020 പ്രകാരമുള്ള തുക – 43,845

സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ് നം. 151/
17.03.2020 പ്രകാരമുള്ള തുക – 6,133ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 91,077.28

(+) 12% ജി.എസ്.ടി 10,930

ആകെ 1,02,007

(-) നികുതികള്‍, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 3,640

കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക 98,367

മോട്ടോര്‍, വൈദ്യുതി, ഫിറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക്, ഈ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍
പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയാണ് മൂല്യമായി നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവ ജി.എസ്.ടി അടക്കമുള്ള
ഇന്‍വോയ്സുകളാണ്. ആയതിനാല്‍ ഈ തുകയ്ക്ക് വീണ്ടും 12% ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍
അനുവദിച്ചതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന് അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലംപ്സം ഇനത്തിലെ മൂല്യമായ 49,978 രൂപയ്ക്ക് 12% ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ഇനത്തില്‍ അനുവദിച്ച
5,997 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

( ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.8, തിയതി 28.07.2021)

1-22   തനതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ റിക്കവറി തുകകള്‍ അടച്ചതിന്
രേഖകള്‍ ഇല്ല.

തനത് ഫണ്ട്, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗ്രോസ് ചെലവു
തുകകള്‍ ചെക്ക് മുഖേന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇതില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി, ജി.എസ്.ടി, നിര്‍മാണ തൊഴിലാള ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഒടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദായ നികുതി ഒടുക്കിയതിന്റെ ചലാന്‍, ജി.എസ്.ടി
ഒടുക്കിയതിന്റെ രശീതി/റിട്ടേണ്‍സിന്റെ പകര്‍പ്പ്, നിര്‍മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം
ഒടുക്കിയതിന്റെ രശീതി എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ അതാത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളില്‍
തെളിവായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ 2019-20 വര്‍ഷം തനതു ഫണ്ട്/കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച്
നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളില്‍ ഈ രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ പേരുകള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇവയുടെ റിക്കവറി തുകകള്‍ ഒടുക്കിയ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ
നം

പ്രോജക്ടിന്റെ
വിശദ വിവരങ്ങള്‍

ചെലവ്
തുക

വൗച്ചര്‍ നം,
തിയതി

റിക്കവറി തുകകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

1

പ്രോജക്ട് നം
118/21-
അമ്മങ്കോട്
തൈവളപ്പ് റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

1,94,827 66/22.03.21

ആദായ നികുതി 1,740

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 1,740

സി.ജി.എസ്.ടി. 1,740

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 1,740

3
134/21- ഓട്ടച്ചാല്‍
കുന്നുവളപ്പ് റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

2,36,748 64/22.03.21

ആദായ നികുതി 2,114

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 2,114

സി.ജി.എസ്.ടി. 2,114

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 2,114

4 140/21- 1,24,521 74/27.03.21 ആദായ നികുതി 1,112



11/15/21, 11:11 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=kK6k/07QEDo= 31/59

കട്ടിയടുക്കം
മിന്നംകുളം റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 1,112

സി.ജി.എസ്.ടി. 1,112

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 1,112

5

144/21-
നെല്ലിക്കാട്
അബൂബക്കര്‍

ഹാജി റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

69,637 72/27.03.21

ആദായ നികുതി 622

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 622

സി.ജി.എസ്.ടി. 622

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 622

6

146/21- കോട്ടൂര്‍
ബെള്ളിപ്പാടി
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

1,97,304 67/22.03.21

ആദായ നികുതി 1,762

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 1,762

സി.ജി.എസ്.ടി. 1,762

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 1,762

7
152/21- കോട്ടൂര്‍
ചോപ്പലം റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

1,58,546 63/20.03.21

ആദായ നികുതി 1,416

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 1,416

സി.ജി.എസ്.ടി. 1,416

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 1,416

8

213/21-
അമ്മങ്കോട് ഭജന
മന്ദിരം റോ‍ഡ്
ടാറിംഗ്

2,35,945 25/18.06.20

ആദായ നികുതി 2,359

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 2,359

സി.ജി.എസ്.ടി. ഇല്ല

എസ്.ജി.എസ്.ടി. ഇല്ല

9

215/21-
നെല്ലിക്കാട്
സിദ്ദിനക്കര
റോ‍ഡ് റീ ടാറിംഗ്

1,97,250 22/18.06.20

ആദായ നികുതി 1,761

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 1,761

സി.ജി.എസ്.ടി. 1,761

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 1,761

10

217/21-
അമ്മങ്കോട്
കട്ട്റോഡ്
ഓവുചാല്‍,
റീടാറിംഗ്

2,48,186 26/18.06.20

ആദായ നികുതി 2,216

ക്ഷേമനിധി വിഹിതംആയതിനാല്‍
ഈ തുകയ്ക്ക് വീണ്ടും 12% ജി.എസ്.ടി
കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിനാല്‍
ആയതിനാല്‍ ഈ തുകയ്ക്ക് വീണ്ടും 12%
ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍
അനുവദിച്ചതിനാല്‍

2,216

സി.ജി.എസ്.ടി. 2,216

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 2,216

11
225/21- ബിലാല്‍
മസ്ജിദ് റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

2,99,095 23/18.06.20

ആദായ നികുതി 2,670

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 2,670

സി.ജി.എസ്.ടി 2,670

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 2,670

12 280/21-
ബാവിക്കര

5,46,643 65/22.03.21 ആദായ നികുതി 4,881

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 4,881
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മുണ്ടക്കാല്‍
ബയക്കോട്
ഓവുചാല്‍
പുനരുദ്ധാരണം

സി.ജി.എസ്.ടി. 4,881

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 4,881

13

282/21-
ബോവിക്കാനം
ബാലനടുക്കം
റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം

3,93,874 36/18.06.21

ആദായ നികുതി 3,517

ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 3,517

സി.ജി.എസ്.ടി. 3,517

എസ്.ജി.എസ്.ടി. 3,517

1-23   റീട്ടെന്‍ഷന്‍ തുക പിടിക്കാതെ പാര്‍ട്ട് ബില്‍ നല്‍കി- പ്രവൃത്തി നാളിതു വരെ
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്നം. 284/21- ജി.യു.പി.എസ്. പൊവ്വല്‍- അടുക്കള നിര്‍മാണം

വകയിരുത്തിയ തുക-

59,500- തനതു ഫണ്ട്

5,40,500- മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് നോണ്‍ റോഡ്

6,00,000

ചെലവ്- (ബില്‍ നം. 8301411057, തിയതി 28.03.2021)

പാര്‍ട്ട് ബില്‍
3,80,948

കരാറുകാരന്‍- ഷാഹിദ്.കെ

ഈ പ്രവൃത്തിയില്‍ കരാറുകാരന് പാര്‍ട്ട് ബില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ ചേര്‍ത്ത പ്രകാരമാണ്.

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 3,40,132

(+) 12% ജി.എസ്.ടി 40,815.84

ആകെ 3,80,947.84

(-) ആദായ നികുതി - 3,401

13,604(-) ജി.എസ്.ടി- 6,802

(-) നിര്‍മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം- 3,401

കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക 3,67,344

        പാര്‍ട്ട് ബില്ലില്‍ നിന്ന് റീട്ടെന്‍ഷന്‍ തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം
പ്രകാരം കരാറുകാരന്‍ അവസാനമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 10.02.2021 ന് ആണ്. പാര്‍ട്ട് ബില്‍
നല്‍കിയതിനു ശേഷം നാളിതു വരെ കരാറുകാരന്‍ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം
സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടാനാണ് പാര്‍ട്ട് ബില്ലുകളില്‍ നിന്ന് റീട്ടെന്‍ഷന്‍ വയ്ക്കണമെന്ന്
നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പാര്‍ട്ട് ബില്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ റീട്ടെന്‍ഷന്‍ തുക പിടിക്കാത്തതിന്
കാരണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 10,
തിയതി 28.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.

        പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇത്തരം
അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിങ്ങിലും പഞ്ചായത്തിലും നിലവില്‍ വരുത്തേണ്ടതാണ്.
പ്രവൃത്തിയുടെ പാര്‍ട്ട് ബില്ലിനായി ചെലവ് ചെയ്ത 3,80,948 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
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1-24   കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല-
നഷ്ടം

പ്രോജക്ട് നം- 246/21-ചോക്കമൂല കുടിവെള്ള പദ്ധതി

വകയിരുത്തിയ തുക-

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 1,05,203

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (സ്ഥാപനത്തില്‍ നേരിട്ട് അടക്കുന്നത് )- 20,000

ആകെ- 1,25,203

ഈ പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നുള്ള വിഹിതം ഈടാക്കി
പഞ്ചായത്തില്‍ അടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
ഈടാക്കാതെയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതും. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനു
ശേഷം കരാറുകാരന് ബില്‍ തുക നല്‍കുമ്പോഴും ഈ തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

12.11.2020 ലെ 8300728513നമ്പര്‍ ട്രഷറി ബില്‍ പ്രകാരം 1,02,007 രൂപ പിന്‍വലിച്ച് കരാറുകാരന്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണത്തിനു മുമ്പായി
തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തില്‍ അടക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍
തുകകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ അടച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ആദ്യം ചെലവു ചെയ്ത്
ബാക്കി വരുന്ന തുക മാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവു ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതു മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 20,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 11, തിയതി 28.07.2021) മറുപടി
നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍
തീര്‍പ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി നികത്തേണ്ടതാണ്.

1-25   റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി- പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ചെയിനേജുകള്‍ മാറ്റിയതില്‍ അപാകതകള്‍

പ്രോജക്ട് നം- 213/21- അമ്മങ്കോട് ഭജന മന്ദിരം എം.ജി റോഡ് റീടാറിംഗ്

പ്രോജക്ട് തുക- 2,50,000 (തനതു ഫണ്ട് )

ചെലവ്- 2,35,945 ( ചെക്ക് നം. 2757307/16.06.2020)

കരാറുകാരന്‍- മൊയ്തീന്‍ കുഞ്ഞി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് (നം. 2018/90810) പ്രകാരം 0/600 മുതല്‍ 0/820 വരെയുള്ള
ചെയിനേജിലും 1/010 മുതല്‍ 1/090 വരെയുള്ള ചെയിനേജിലുമായിരുന്നു പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്.
എന്നാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ 258/19-20 പ്രകാരം റീ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി
നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 0/430 മുതല്‍ 0/730 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ ആണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്നാം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് അയച്ച 20/02/2020
തിയതിയിലുള്ള ഒരു കത്ത് ഫയലില്‍ ഉണ്ട്. “നേരത്തേ കാണിച്ച ഭാഗത്തല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തകര്‍ന്ന്
യാത്രാ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗം ഉള്‍പ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിന് മാറ്റം വരുത്തി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കണം"
എന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം.

ഈ കത്തിന്മേല്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ജനകീയ കമ്മിറ്റിയോ അഭിപ്രായങ്ങള്‍
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒന്നും പ‍ഞ്ചായത്ത് എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ്
പുതുക്കിയിട്ടില്ല. ആരാണ് വേറൊരു ചെയിനേജിലേക്ക് പ്രവൃത്തി മാറ്റാന്‍ അസിസ്റ്റൻ് എഞ്ചിനീയറെ
അധികാരപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇപ്രകാരം ചെയിനേജ് മാറ്റാനുള്ള കാര്യ കാരണങ്ങള്‍ ഫയലില്‍
ഇല്ല.
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ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.12, തിയതി 28.07.2021) മറുപടി
നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ മേല്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച്
കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു പരിശോധന
നടത്തിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിലെ പൊതുമരാമത്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും
വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന
നടത്തേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതിക പരിശോധനകളുടെയും ജനകീയ സമിതികളുടെയും പരിശോധനയുടെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
പ്രവൃത്തിക്കായി ചെലവ് ചെയ്ത 2,35,945 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26   ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

01.11.2017 ലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) നം. 87/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്ന കരാറുകാര്‍ക്ക് ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍
അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഫിനാന്‍സ് വകുപ്പിന്റെ 01.03.2019 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍
18/2019/ഫിന്‍ പ്രകാരം ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി വിശദമാക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 06.03.2019 ലെ
CE/Admin/.PLA /EMP/ 1014/(A) /05 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ മുഖേന 15.03.2019 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്ന പുതുക്കിയ
കോസ്റ്റ് ഇന്റക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് 2020-21 ല്‍ ജി.എസ്.ടി.
കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

01.11.2017 ലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) നം. 87/2017/തസ്വഭവ ഉത്തരവിന്റെ തുടര്‍ ഉത്തരവായി 29.09,2018 ല്‍
പുറപ്പടുവിച്ച ജി.ഒ. (ആര്‍.ടി)നം. 2532/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവില്‍ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ക്ലെയിം
ചെയ്യുന്നതിനായി കരാറുകാര്‍ തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട സെല്‍ഫ് ഡിക്ലറേഷന്റെ മാതൃക (Statement Of
Final Settlement Of Contract Amount And Declaration By The Contractor) അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

2020-21 ല്‍ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈ
മാതൃകയിലുള്ള ഡിക്ലറേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തികളില്‍
ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. ജി.എസ്.ടി.
കോമ്പന്‍സേഷന്‍ കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും സെല്‍ഫ് ഡിക്ലറേഷന്‍ വാങ്ങി പരിശോധനയ്ക്ക്
വിധേയമാക്കേണ്ടതും തുകയില്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വേണ്ട പക്ഷം അവ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി നം.13, തിയതി 28.07.2021)

2020-21 ല്‍ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രവൃത്തിയുടെ
വിവരങ്ങള്‍

അനുവദിച്ച ജി.എസ്.ടി.
കോമ്പന്‍സേഷന്‍

1
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-66/21

21,245

2
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-70/21

32,026

3
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-79/21

21,162

4
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-83/21

21,367

5
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-87/21

21,405
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6 പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-88/21

15,999

7
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-89/21

30,986

8
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-90/21

31,424

9
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-99/21

26,446

10
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-118/21

20,874

11
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-123/21

42,653

12
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-127/21

13,199

13
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-134/21

25,365

14
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-140/21

13,341

15
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-144/21

7,461

16
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-146/21

21,139

17
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-152/21

16,987

18
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-193/21

53,482

19
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-194/21

32,020

20
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-195/21

21,322

21
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-209/21

52,862

22
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-212/21

26,758

23
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-214/21

21,336

24
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-215/21

21,134

25
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-216/21

29,698

26
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-217/21

26,592
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27 പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-218/21

31,960

28
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-219/21

23,614

29
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-220/21

37,492

30
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-224/21

31,368

31
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-225/21

32,046

32
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-227/21

42,388

33
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-229/21

26,354

34
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-230/21

31,680

35
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-231/21

31,718

36
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-232/21

26,336

37
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-235/21

26,180

38
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-236/21

26,488

39
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-257/21

23,942

40
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-258/21

42,502

41
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-259/21

50,504

42
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-261/21

10,010

43
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-262/21

26,702

44
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-264/21

51,924

45
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-265/21

31,776

46
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-266/21

21,182

47
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-267/21

99,076
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48 പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-268/21

32,136

49
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-270/21

31,138

50
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-271/21

4,791

51
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-272/21

8,994

52
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-274/21

6,632

53
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-275/21

9,574

54
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-280/21

58,568

55
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-281/21

30,064

56
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-282/21

42,200

57
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-283/21

34,510

58
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-284/21

40,816

59
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-285/21

22,702

60
പ്രൊജക്ട്
നമ്പര്‍-300/21

26,575

1-27   GAIL-ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റോഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ റിസ്റ്റേറേഷന്‍
ചാര്‍ജ് കണക്കാക്കിയതില്‍ അവ്യക്തത.

2020-21 ല്‍ (140700101- എന്ന ഹെഡില്‍) റിസ്റ്റോറേഷന്‍ ചാര്‍ജ് ഫോര്‍ റോഡ് കട്ടിംഗ് എന്നയിനത്തില്‍
15,41,835 രൂപ വരുമാനം ഉണ്ട്. ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ യുടെ പ്രോജക്ടായ കൊച്ചി മംഗലാപുരം
ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈന്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രഗിരി നദിയില്‍ 24 ഇഞ്ചിന്റെ ‍ ഭൂഗര്‍ഭ പൈപ്പ് ലൈന്‍
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടു പോകുകയും ഈ സാഹചര്യത്തില്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ അടിയന്തിര പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനുള്ള താത്കാലിക സംവിധാനമെന്ന നിലയില്‍ 3.1
കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 6 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് താത്കാലിക കണക്ഷന്‍ നല്‍കാന്‍ GAIL
തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. GAIL മാനേജര്‍ 04.09.2020 ന് മുളിയാര്‍ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച
കത്തില്‍ 6 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയില്‍ പെട്ട കല്ലുവിള
പുതിയങ്ങാനം കാവുപ്പാടി റോഡ് 700 മീറ്റര്‍ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും ഇതിന് അനുമതി നല്‍കണമെന്നും
ആവശ്യപ്പെട്ടു.

GAIL മാനേജര്‍‍ 25.09.2020 ന് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ 6 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി
ആകെ 3.1 കിലോമീറ്റര്‍ ഡ്രില്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ മുളിയാര്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ 700 മീറ്റര്‍ നീളവും
ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് അടക്കേണ്ട ഫീസ് കണക്കാക്കണമെന്ന GAIL ന്റെ
ആവശ്യപ്രകാരം മുളിയാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 12% ജി.എസ്.ടി അടക്കം 17,26,854
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രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി AE/LSGD/M/26/2021 നമ്പര്‍ കത്തിലൂടെ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുകയും
ഈ തുക 22.10.2020 ന് GAIL പഞ്ചായത്തില്‍ അടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ 485 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 1 മീറ്റര്‍
വീതിയില്‍ റോ‍ഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിസ്റ്റോറേഷന്‍ ഫീസാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. GAIL
അധികാരികളുടെ മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച കത്തുകളില്‍ 700 മീറ്റര്‍ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി
ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് 485 മീറ്റര്‍ എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍
അവ്യക്തതയുണ്ട്. 700 മീറ്റര്‍ 485 മീറ്റര്‍ ആയി ചുരുങ്ങുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു
കൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 15, തിയതി 29.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഈ
വിഷയത്തില്‍ വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഈ വിഷയം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള ആദ്യമറുപടിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-28   ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡില്‍ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികള്‍- അവ്യക്തതകളും
അപാകതകളും.

മുളിയാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളില്‍ ഒന്നാണ് ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോ‍ഡ്.
ബോവിക്കാനത്തു നിന്നും കുറ്റിക്കോലേക്കുള്ള കിഫ്ബി റോഡില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ബാവിക്കരയിലേക്ക്
നീളുന്നതാണ് ഈ റോഡ്. ഈ റോഡില്‍ 2019-20, 2020-21 വര്‍ഷങ്ങളിലായി 3 റിപ്പയര്‍, കോണ്‍ക്രീറ്റ്
പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമനം പ്രോജക്ട് നം, പേര് ചെലവഴിച്ച തുക, ഫണ്ട് കരാറുകാരന്‍
ചെയ്ത
പ്രവൃത്തികള്‍

1

211/2020 & 254/21-
ബോവിക്കാനം
ബാവിക്കര റോഡ്
റീടാറിംഗും ഓവു ചാല്‍
നിര്‍മാണവും

2019-20- 11,89,571 (10,524,66 രൂപ കേരള
വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി പഞ്ചായത്തില്‍ അടച്ച
തുകയില്‍ നിന്ന് നല്‍കി, 1,37,105 രൂപ റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് നല്‍കി)

2020-21- 1,60,187 രൂപ (മെയിന്റനന്‍സ്
ഫണ്ട് റോഡ് )

ആകെ- 13,49,758 രൂപ

ജാഫര്‍
സാദിഖ്.എം

എ) 175
മീറ്റര്‍
റീടാറിംഗ്

ബി)

2

216/2020 -
ബോവിക്കാനം
ബാവിക്കര റോഡ്
ഷോള്‍ഡര്‍ നിര്‍മാണവും
ടാറിംഗും

2019-20 ല്‍ റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ടില്‍
നിന്നും 9,18,731 രൂപ

ഷാഹിദ്.കെ

എ) 174
മീറ്റര്‍
റീടാറിംഗ്

ബി)

3

256/2021 -
ബോവിക്കാനം
ബാവിക്കര റോഡ് റീ
ടാറിംഗും വീതി കൂട്ടലും

തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 30/07/2020 ന്
4,90,463 രൂപ

ഷാഹിദ്.കെ

211/2020 & 254/21- ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് റീടാറിംഗും ഓവു ചാല്‍ നിര്‍മാണവും

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് (നം.2018/24666) പ്രകാരം 0/000 മുതല്‍ 0/150 വരെയുളള
ചെയിനേജില്‍ റീടാറിംഗും 0/000 മുതല്‍ 0/450 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഓവുചാല്‍
നിര്‍മാണവുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ 373/18-19 ലെ പേജ് 1 മുതല്‍ 9 വരെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഓവു ചാലിന്റെ
അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ 450 മീറ്റര്‍
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നീളത്തില്‍ തന്നെ ഓവുചാല്‍ നിര്‍മിച്ചതായി രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇത് 0/000 മുതല്‍ 0/450
വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ ആണെന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ 342/19-20 ലെ പേജ് 1 മുതല്‍ 7 വരെയാണ് ടാറിംഗിന്റെ
അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 0/000 മുതല്‍ 0/150 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ റീടാറിംഗും 0/150 മുതല്‍
0/175 വരെയുള്ള 25 മീറ്ററില്‍ വെറ്റ് മിക്സ് ഇട്ട പുതിയ പ്രതലത്തിലുള്ള ടാറിംഗും ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. എസ്റ്റിമേറ്റിനൊപ്പമുള്ള സൈറ്റ് പ്ലാനില്‍ ബോവിക്കാനം കുറ്റിക്കോല്‍ റോഡില്‍ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന
റോഡിന്റെ 500 മീറ്റര്‍ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് 0/000 എന്ന ചെയിനേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഈ
റോഡില്‍ 0/000 മുതല്‍ 0/450 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് നിര്‍മിച്ചതായി
കാണുന്നില്ല.

2. 0/000 മുതല്‍ 0/150 വരെയുള്ള ചെയിനേജില്‍ റീ ടാറിംഗ് നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. നിലവില്‍ ഈ
ചെയിനേജിലെ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ നിലയില്‍ ആണ്.

3. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനൊപ്പം ഉള്ള ഡിസൈനില്‍ അല്ല കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഡ്രെയിനേജിന്റെ പാര്‍ശ്വഭിത്തി 0.55 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍
പാര്‍ശ്വ ഭിത്തി 0.60 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ശ്വഭിത്തിയുടെ കനം 0.25
മീറ്റര്‍ ആണ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് 0.20 മീറ്റര്‍ കനത്തിലാണ്. കൂടാതെ
ഓവുചാലിന്റെ ബെഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് 0.15 മീറ്റര്‍ കനത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തെങ്കിലും 0.10 മീറ്റര്‍
കനത്തിലാണ് ചെയ്തത്.

216/2020 - ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് ഷോള്‍ഡര്‍ നിര്‍മാണവും ടാറിംഗും

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് (നം.2018/127508) പ്രകാരം 0/150 മുതല്‍ 0/300 വരെയുളള
ചെയിനേജില്‍ റീടാറിംഗും, ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്താതെ 500 മീറ്റര്‍ റോഡിന്റെ ഇരു പാര്‍ശ്വങ്ങളും 60
സെ.മീ. വീതിയില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള
സൈറ്റ് മാപ്പില്‍ 0/150 മുതല്‍ 0/350 വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് റീ ടാറിംഗ് ചെയ്യാന്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഷോള്‍ഡര്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിനുള്ള ചെയിനേജ് ഈ മാപ്പില്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 0/000 മുതല്‍ 0/350
വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ്.

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനും കോണ്‍ക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വര്‍ക്കിനുമുള്ള തുക
വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താല്‍ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയുണ്ടായി. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍
ഒരിടത്തും‍ ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് പ്രകാരം 174 മീറ്റര്‍ റീടാറിംഗും 400 മീറ്റര്‍ നീലത്തില്‍
ഷോള്‍ഡര്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗും ഇത് കൂടാതെ 25 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 7 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ 10 സെ.മീ.
കനത്തിലുള്ള കോണ്‍ക്രീറ്റും ചെയ്യാനുണ്ട്.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം നമ്പര്‍ 360/18-19 പ്രകാരം ചെയിനേജ് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്താത്ത
174 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ റീടാറിംഗ് നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എം.ബുക്കിലെ പേജ് 4 ല്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കോണ്‍ക്രീറ്റ് അളവുകള്‍ എസ്റ്റിമേറ്റോ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റോ പ്രകാരമുള്ളതല്ല. 29
മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ വിവിധ വീതികളില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചെയിനേജോ
പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമോ എന്തു തരം നിര്‍മിതിയാണ് നടത്തിയത് എന്ന വിവരമോ എം.ബുക്കില്‍
എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതേ പേജില്‍ തന്നെ 0/000 മുതല്‍ 0/400 വരെയുള്ള ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തി 40 മീറ്റര്‍
നീളത്തില്‍ 1.40 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ 10 സെ.മീ കനത്തിലും 360 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 1.20 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ 10
സെ.മീ കനത്തിലും കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് ഷോള്‍ഡര്‍ നിര്‍മാണവും ടാറിംഗും എന്നാണ്.
എന്നാല്‍ ടാറിംഗിനു പകരം റീടാറിംഗിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കിയത്.
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2. ഈ പ്രവൃത്തിയില്‍ 174 മീറ്റര്‍ റീ ടാറിംഗ് നടത്തിയത് 0/150 മുതലുള്ള ചെയിനേജില്‍ ആണെന്ന്
അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ 0/150 മുതലുള്ള ചെയിനേജില്‍ റീ ടാറിംഗ് ചെയ്തതായി പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത്
കാണുന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്തെ റോ‍ഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്.

0/150 മുതല്‍ 0/175 വരെയുള്ള 25 മീറ്റര്‍,‍ 211/2020 -ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് റീടാറിംഗും ഓവു
ചാല്‍ നിര്‍മാണവും എന്ന പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വെറ്റ് മിക്സ് പ്രതലം തയ്യാറാക്കി ടാര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചെയിനേജുകളും അളവുകളും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

256/2021 - ബോവിക്കാനം ബാവിക്കര റോഡ് റീ ടാറിംഗും വീതി കൂട്ടലും

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റിലെ (നം.2019/6369) പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് "ബോവിക്കാനം
ബാവിക്കര റോഡ് റീ ടാറിംഗും വീതി കൂട്ടലും-0/350 മുതല്‍ 0/550 വരെ" എന്നാണ്.

എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ അനുബന്ധം 1 -റീടാറിംഗിന്റെ ചെയിനേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 0/000 മുതല്‍ 0/150
വരെയാണ്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് വിവരങ്ങളില്‍ 200 മീറ്റര്‍ ടാര്‍ ചെയ്യാനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അനുബന്ധം 2- കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ചെയിനേജ് 0/000 മുതല്‍ 0/450
കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 60 മീറ്റര്‍ ഡ്രെയിനേജിനും 30 മീറ്റര്‍ വീതി കൂട്ടാനുള്ള ടാറിംഗിനും മാത്രമേ
എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സൈറ്റ് മാപ്പ് അവ്യക്തമാണ്. ബോവിക്കാനം കുറ്റിക്കോല്‍ റോഡില്‍ നിന്നും
ആരംഭം മുതലാണ് ചെയിനേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമായി
മാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 700 മീറ്ററിനും ശേഷമാണ്.

എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം ഉണ്ടെന്നും മഴവെള്ളം ഒഴുകുന്നുവെന്ന കാരണങ്ങള്‍
കാണിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയുണ്ടായി. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ടാറിംഗ് ഒഴിവാക്കി. പകരം ചെയിനേജ്
കാണിക്കാതെ 53 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 3 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് വകയിരുത്തി. കൂടതെ 0/000 മുതല്‍
0/450 എന്ന ചെയിനേജില്‍ 60 മീറ്റര്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഓവുചാലും 60 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 1 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍
സൈഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ വകയിരുത്തി.

ഇതേ അളവുകളില്‍ തന്നെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായി അളവു പുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
അളവു പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ പേജിലെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് 0/000 മുതല്‍ 0/450 എന്ന ചെയിനേജ്
എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഏത് ചെയിനേജിലാണ് നടത്തിയത് എന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ബോവിക്കാനം കുറ്റിക്കോല്‍ റോഡില്‍ നിന്നും ആരംഭം മുതലുള്ള 0/000 മുതല്‍ 0/450 വരെയുള്ള
ചെയിനേജില്‍ 53 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 3 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ
ചെയിനേജില്‍ എവിടെയും 60 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 1 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ സൈഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

2. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തക പ്രകാരം 60 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 0.60 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ 20 സെ.മീ കനത്തില്‍
ഓടയുടെ ഇരു പാര്‍ശ്വ ഭിത്തികളും 1:3:6 കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
സൈറ്റില്‍ ഈ ഓവു ചാലിന് എം.ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകള്‍ ഇല്ല എന്ന് കാണുന്നു. ഓവുചാലിന്റെ
വലിയൊരു ദൂരവും ഒരു പാര്‍ശ്വഭിത്തി മാത്രമേ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിര്‍മിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ.
പലയിടങ്ങളിലും കോണ്‍ക്രീറ്റിന് എം.ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ കനവും ഉയരവും ഇല്ല. മാത്രമല്ല, എം.ബുക്ക്
പ്രകാരം ഓവുചാലിന് 0.60 മീറ്റര്‍ വീതി വേണമെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും ഈ അളവ് കാണുന്നില്ല.

സംഗ്രഹം-

1. പ്രവൃത്തികളുടെ ആസൂത്രണം, നിര്‍വഹണം എന്നിവ ശരിയായ രീതിയില്‍ അല്ല നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹിക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥാപനം പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍
പോലും പാലിച്ചിട്ടില്ല.
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2. ഈ പ്രവൃത്തികളില്‍ ചെയ്തതായി എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിനങ്ങളും അളവുകളും
സൈറ്റുകളില്‍ അതേ പടി കാണുന്നില്ല. ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ്, എം ബുക്ക് അടക്കമുള്ള സുപ്രധാന
രേഖകളിലും അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേല്‍ വിഷയങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ട് 29.07.2021 ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 16 ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.

        ഈ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് മേല്‍ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള 3 പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വഹണം സംബന്ധിച്ച്
അടിയന്തിര അന്വേഷണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ഈ വിഷയം
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തി അവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഈ
പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മേല്‍ നോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെക്ക് മെഷര്‍മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. പരിശോധനയുടെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി പഞ്ചായത്ത് പരിഹാര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട്
ഓഡിറ്റിന് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.
ഈ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി ചെലവ് ചെയ്ത തുക 6,50,650 രൂപ (160187 + 4,90,463) ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-29   വയോമിത്രം വിഹിതം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 226/21

പദ്ധതിയുടെ പേര്- വയോമിത്രം വിഹിതം.

വയോമിത്രം പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി
1,00,000/- രൂപ (Ac/നം 701011400000134) നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് . ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30   ഭൂമി വാങ്ങിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയില്ല.

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - വി. ഇ. ഒ.

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ -243/2020-2021

പ്രോജക്ട് -ഭുരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി നല്കല്‍

അടങ്കല്‍ 86,25,500

ചെലവ് 25,14,000

ബില്‍ നമ്പര്‍ തിയ്യതി -9/20-21 തുക 1,90,000,

ബില്‍ നമ്പര്‍ തിയ്യതി -33/20-21 തുക 1,89,000

ഗുണഭോക്താവ്/എൈഡി സ്ഥലം നല്കിയ വ്യക്തി നല്കിയ തുക /തിയ്യതി

മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി

332952
നഫീസ 1,90,000/-17-7-20

അഫ് സ ജയന്തി 1,89,000/-27-3-21

മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 14 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയത്.
എന്നാല്‍ മേല്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും ഭവനനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങുവാനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചില്ല. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 
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ഇല്ല.

ഭാഗം -3 

3-1   ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിലെ അപാകതകള്‍-അധികച്ചെലവ്
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

എ) അര്‍ഹമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ നല്‍കി

പ്രോജക്ട് നം 255/21- മാളങ്കൈ കുണ്ടടുക്കം പൊതു ശൗചാലയം

വകയിരുത്തിയത്- 2,00,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

കരാറുകാരന്‍- ശ്രീ.മഹമൂദ്.എം.എ

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/142194

സാങ്കേതികാനുമതി- 104916/2018-19, തിയതി 15.12.2018

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ ചേര്‍ത്ത പ്രകാരം ആണ്.

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം- 1,71,946

(+) 12% ജി.എസ്.ടി- 20,634

ആകെ - 1,92,580

(-) നികുതികള്‍, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം- 6,880

കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക- 1,85,700 (ബില്‍ നം 300728517, തിയതി 12.11.2020)

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 18/2019/ഫിന്‍, തിയതി 01/03/2019 അനുസരിച്ച് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ചീഫ്
എഞ്ചിനീയറുടെ 06.032019 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ CE/Admin/PLA/EMP/1014/(A)/05 പ്രകാരം 15.032019
മുതല്‍ കാസറഗോഡ് ജില്ലയില്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന കോസ്റ്റ് ഇന്റക്സ് ആയ 32.04% അടിസ്ഥാനമാക്കി
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ക്കു മാത്രമേ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ വകയിരുത്താനും കരാറുകാര്‍ക്ക്
നല്‍കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 38.24% കോസ്റ്റ് ഇന്റ്ക്സ്
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന് തുക വകയിരുത്താത്തതിനാല്‍
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല.

ആയതിനാല്‍ ജി.എസ്.ടി. തുക കൂട്ടി നല്‍കിയതിനാല്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 20,634 രൂപയുടെ
അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

ബി) ലംപ്സം പ്രോവിഷന്‍ വച്ച് ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ജി.എസ്.ടി
കോമ്പന്‍സേഷന്‍ അനുവദിച്ചതിനാല്‍ അധികച്ചെലവ്-

1) പ്രോജക്ട് നം. 274/21- പൊവ്വല്‍ ജുമാ മസ്ജിദിന് അടുത്തുള്ള കിണറിന് മോട്ടോര്‍, വൈദ്യുതി

വകയിരുത്തിയ തുക- 75,000 (തനതു ഫണ്ട് )

ചെലവ്- 61,896 (ചെക്ക് നം 2757342, തിയതി- 04.11.2020)

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2019/101386

ഇനം 1, 2- 23,068.62

മോട്ടോര്‍, ഫിറ്റിംഗ്, വൈദ്യുതി
എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം തുക-

43,800



11/15/21, 11:11 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=kK6k/07QEDo= 43/59

ജി.എസ്.ടി ക്ക് വകയിരുത്തിയ
തുക-

8024.23

റൗണ്ട് ഓഫ് തുക- 107.14

ആകെ- 75,000

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ ചേര്‍ത്ത പ്രകാരമാണ്.

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം-

ഇനം 1, 2 - 19,195.96

മോട്ടോര്‍, ഫിറ്റിംഗ്, വൈദ്യുതി എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം
തുക

സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ് നം.152/17.03.2020
പ്രകാരമുള്ള തുക – 29,535

സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ് നം.153/17.03.2020
പ്രകാരമുള്ള തുക – 6,533

36,068

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 55,264

(+) 12% ജി.എസ്.ടി 6,632

ആകെ 61,896

(-) നികുതികള്‍, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 2,212

കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക 59,684

        മോട്ടോര്‍, വൈദ്യുതി, ഫിറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക്, ഈ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയാണ് മൂല്യമായി നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവ ജി.എസ്.ടി.
അടക്കമുള്ള ഇന്‍വോയ്സുകളാണ്. ആയതിനാല്‍ ഈ തുകയ്ക്ക് വീണ്ടും 12% ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍
അനുവദിച്ചതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന് അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലംപ്സം പ്രോവിഷന്‍ വച്ച്
ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍
അനുവദിച്ചതിനാല്‍ അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

    ലംപ്സം ഇനത്തിലെ മൂല്യമായ 36,068 രൂപയ്ക്ക് 12% ജി.എസ്.ടി. കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ഇനത്തില്‍ അനുവദിച്ച
4,328 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.
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2. പ്രോജക്ട് നം. 246/21- ചോക്കമൂല കുടിവെള്ള പദ്ധതി

വകയിരുത്തിയ തുക-

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 1,05,203

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം -20,000
ചെലവ്- (ബില്‍ നം 8300728513, തിയതി 12.11.2020) – 1,02,007

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2020/14400

അപ്പന്റിക്സ് 1, 2 47,274.46

അപ്പന്റിക്സ് 3-
മോട്ടോര്‍,
ഫിറ്റിംഗ്,
വൈദ്യുതി
എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം
തുക-

52,500

ജി.എസ്.ടി ക്ക്
വകയിരുത്തിയ
തുക-

11,972.93

ആകെ- 1,11,747.39

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ ചേര്‍ത്ത പ്രകാരമാണ്.

അപ്പന്റിക്സ് 1, 2 - 41,099.28

അപ്പന്റിക്സ് 3-മോട്ടോര്‍, ഫിറ്റിംഗ്,
വൈദ്യുതി എന്നിവയ്ക്ക് ലംപ്സം തുക

സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ്
എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ്
നം.150/17.03.2020 പ്രകാരമുള്ള തുക –
43,845

സഹാറ ബില്‍ഡിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ്
എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്‍വോയ്സ്
നം.151/17.03.2020 പ്രകാരമുള്ള തുക –
6,133

49,978

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 91,077.28

(+) 12% ജി.എസ്.ടി 10,930

ആകെ 1,02,007

(-) നികുതികള്‍, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം 3,640

കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക 98,367

        മോട്ടോര്‍,വൈദ്യുതി, ഫിറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക്, ഈ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയാണ് മൂല്യമായി നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവ ജി.എസ്.ടി
അടക്കമുള്ള ഇന്‍വോയ്സുകളാണ്. ആയതിനാല്‍ ഈ തുകയ്ക്ക് വീണ്ടും 12% ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍
അനുവദിച്ചതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന് അധികച്ചെലവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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    ലംപ്സം ഇനത്തിലെ മൂല്യമായ 49,978 രൂപയ്ക്ക് 12% ജി.എസ്.ടി കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ഇനത്തില്‍ അനുവദിച്ച
5,997 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തുക നല്‍കിയ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.( ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.8, തിയതി 28.07.2021)

3-2   കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല-
നഷ്ടം

പ്രോജക്ട് നം- 246/21-ചോക്കമൂല കുടിവെള്ള പദ്ധതി

വകയിരുത്തിയ തുക-

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 1,05,203

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (സ്ഥാപനത്തില്‍ നേരിട്ട് അടക്കുന്നത് )- 20,000

ആകെ- 1,25,203

        ഈ പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നുള്ള വിഹിതം ഈടാക്കി
പഞ്ചായത്തില്‍ അടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കാതെയാണ്
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതും. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനു ശേഷം കരാറുകാരന് ബില്‍
തുക നല്‍കുമ്പോഴും ഈ തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

        12.11.2020 ലെ 8300728513നമ്പര്‍ ട്രഷറി ബില്‍ പ്രകാരം 1,02,007 രൂപ പിന്‍വലിച്ച് കരാറുകാരന്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണത്തിനു മുമ്പായി തന്നെ
ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തില്‍ അടക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ തുകകള്‍
നല്‍കുമ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ അടച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ആദ്യം ചെലവു ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന തുക
മാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവു ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതു
മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 20,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 11, തിയതി 28.07.2021) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.
ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബില്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി നികത്തേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4 

4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച തീയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പര്‍/
തീയതി

2020-
21

16-07-2021 & 19-07-2021
അനുബന്ധം 1 ആയി
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2   സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലബിച്ച ഫണ്ട് വിനിയാഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-21 212500 നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് 212500 0

2020-21 150000 പാലിനു സബ്സിഡി 150000 0

2020-21 408400 ശാരീരിക മാനസിക 200000 208400
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വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്
സ്കോളാര്‍ഷിപ്പ്

2020-21 812800 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 412800 400000

2020-21 2060000 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 240000 1820000

2020-21 90000 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 0 90000

2020-21 200000 പാലിനു ഇന്‍സെന്റിവ് 200000 0

2020-21 250000 കിണര്‍ രീചാര്‍ജിംഗ് 0 250000

2020-21 423747 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 378493 45254

2020-21 1216500 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 1216500 0

2020-21 200000 സൗരോര്‍ജ വേലി 0 200000

ജില്ലാ

പഞ്ചായത്ത്

2020-21 50000 പാലിനു സബ്സിഡി 50000 0

2020-21 408400

ശാരീരിക മാനസിക
വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ഥി കള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

408400 0

2020-21 200000 സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി 98885 101115

2020-21 812800 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 812800 0

2020-21 2060000 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 560000 1500000

2020-21 90000 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 80000 10000

2020-21 700000 ആലൂര്‍ അങ്കണവാടി 0 700000

2020-21 100000 പാലിനു സബ്സിഡി 100000 0

2020-21 100000 സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി 88400 11600

2020-21 100000 ആശ്രയ പദ്ധതി 100000 0

2020-21 1000000 കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ് 77644 922356

2020-21 120000 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 120000 0

2020-21 80000 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 40000 40000

2020-21 831600 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 156000 675600

2020-21 2700000 ലെെഫ് ഭവന പദ്ധതി 767500 1932500

2020-21 300000
കൊട്ടാരക്കര കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

0 300000

2020-21 500000
ബാവിക്കര കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

0 500000

2020-21 500000
ഇരിയണ്ണി പള്ളം
നവീകരണം

0 500000

4-3   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
വൗച്ചര്‍ നം/
ബില്‍ നം

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
തുക

ഭൂജല വകുപ്പ് പാറകല്ലിങ്കാല്‍ എസ്.സി. 1447600/10- 95,704 92,977 2,727
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കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി 3-20

ഭൂജല വകുപ്പ്
പാത്തനടുക്കം എസ്.
സി.കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

144594/10-
3-20

99,904 52,931 46,973

ആകെ 1,95,608 1,45,908 49,700

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-5   വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തില്‍ 1,19,00,000/- രൂപ വരവുണ്ട്. മുന്‍ബാക്കി 41,83,591/-
രൂപയടക്കം 1,60,83,591/- രൂപ ആകെ തിരിച്ചടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ
തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുകമുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്
മിഷന്‍ -
ഹഡ്കോ
വായ്പ

ലഭ്യമല്ല 1,60,83,591

മുന്‍ ബാക്കി 4183591,
തന്‍ വർഷം ലഭിച്ചത്
11900000
ആകെ : 1,60,83,591

21,94,588 0 13,88,9003

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പരാമര്‍ശങ്ങള്‍
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2000-01 12,13 2005-06 2.92

രണ്ട് തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍
- സ്റ്റെപ് അപ് യൂണിറ്റ് &
ടൈലറിങ്ങ് യൂണിറ്റ്
പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല

നഷ്ട തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
തടസ്സം തുടരുന്നു.സമിതി (LFAC 2016-
19-പരിഗണനയില്‍ (21-11-2017ന്
സിറ്റിങ്ങ് നടത്തി)

2005-06 3.11 2010-11 2.14 KSEBയില്‍ തുക
നിക്ഷേപിച്ചത് യൂ.സി ഇല്ല

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി
തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.
(LFAC 2016-19-പരിഗണനയില്‍ (21-11-
2017ന് സിറ്റിങ്ങ് നടത്തി)

2014-15 2-1, 2.2,
2.3, 2016-17

അധ്യായം.2
അനുബന്ധം
4

തൊഴില്‍ നികുതി
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍

മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല പരാമര്‍ശം
തുടരുന്നു

4-9   ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
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1)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക: ഇല്ല

2) സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക : ഇല്ല
3) സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരം

ക്രമ
നം.

റിപ്പോ
ര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡി
ക. നം

ഉത്തര
വാദിയായ
ഉദ്യോഗ
സ്ഥന്റെ
പേര്,
സ്ഥാനം

ചാര്‍ജ്
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

സ്വയം
അടവാ
ക്കിയ
തുക

(രശീതി
നമ്പര്‍,
തീയതി)

റവന്യു
റിക്കവറി
യിലൂടെ
ഈടാ

ക്കിയ
തുക/
തീയതി

കോടതി
വ്യവഹാ
രങ്ങളില്‍

ആകെ
ലഭ്യ
മായ
തുക

അവശേ
ഷിക്കുന്ന
തുക ,/
ബാധ്യത

റിമാര്‍ക്സ്

നമ്പരും
തീയതിയും

തുക

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
2014-
15

ഖ.3-9
(B)

കെ.
നാഗരാജ
സെക്രട്ടറി
(റിട്ട)

KSA.
9065/

Spl.Cell/

Csc/
C2/2017
Dt.
30.12.20

1,31,400 0 1,31,400




തുക
ഈടാക്കി
യിട്ടില്ല

സര്‍
ചാര്‍ജ്ജ്
നടപടി
തുടരുന്നു.
സര്‍
ചാര്‍ജ്ജ്
സര്‍ട്ടിഫി
ക്കറ്റിനെതി
രെ
(OP(LFA)
No.12/2021
. തി.
12.2.2021
പ്രകാരം
ജില്ലാ
കോടതി
യില്‍
കേസ്
ഫയല്‍
ചെയ്തു

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 16,76,95,064

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 17,39,52,232

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം -

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

50,959

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 18,47,543

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
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നമ്പര്‍ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

1-21(A) - 20,634

ഐശ്വര്യ ബി
സിംഗ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

1-21(B)1 - 4,328

ഐശ്വര്യ ബി
സിംഗ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

1-21(B)2 - 5,997

ഐശ്വര്യ ബി
സിംഗ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

1-24 - 20,000

ഐശ്വര്യ ബി
സിംഗ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 50,959

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-19 80,000
പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ എ ആര്‍,
സെക്രട്ടറി

1-20 5,00,000
പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ എ ആര്‍,
സെക്രട്ടറി

1-23 3,80,948
ഉണ്ണി സി ബാഹുലേയന്‍ ,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍

1-25 2,35,945
സുമിഷ.കെ, അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

1-28 (1) 1,60,187

സുമിഷ.കെ, അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍,
പദ്മകുമാര്‍.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍,
രമേശന്‍.പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-28 (3) 4,90,463

കിരണ്‍ പ്രകാശ്, അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
രമേശന്‍.പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 18,47,543
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(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ടിക
നം

തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-13 64,304 ഉഷാകുമാരി ടി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക 1-28

(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ഐശ്വര്യ ബി
സിംഗ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

പാഴോത്ത്
ഹൗസ്,

ഷണ്‍മുഖപുരം,
പച്ചാളം,
കൊച്ചി-
682012

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
ആലുവ നഗരസഭ

ആലുവ-പി.ഒ,
എറണാകുളം-683101

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

റിമാര്‍ക്സ്

1990-
91മുതല്‍
1992-93

നം.LF.KSD.3/26/98 തീയ്യതി 03.02.1998 01

1993-
94,1994-
95,
1995-96

നം.LF.KSD.5/256/2000 തീയ്യതി 21-12-
2000.

01

1996-97 നം.KSA-KSD4/139/2019, DATED 15.05.2019 01

1997-98 നം.KSA-KSD4/139/2019, DATED 15.05.2019 9

1998-99 നം.KSA-KSD4/139/2019, DATED 15.05.2019 13

1999-2000
(പ്ലാന്‍)

നം.LF.KSD.5/682/03 തീയ്യതി 02-04-05 04

1999-2000
(ഫൈനല്‍)

നം.LF.KSD. 5/412/05 തീയ്യതി 24.01.07 14
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2000-01
(പ്ലാന്‍)

നം.LF.KSD.5/683/03 തീയ്യതി 02-04-05 07

2000-01
(ഫൈനല്‍)

നം.LF.KSD.4/677/06 തീയ്യതി 24.01.07 19

2001-02
(പ്ലാന്‍)

നം.LF.KSD. 5/684/03 തീയ്യതി 02-04-05 02

2001-02
(ഫൈനല്‍)

നം.LF.KSD. 4/691/06 തീയ്യതി 19.06.07 06

2002-03 നം.LF.KSD. 4/205/07തീയ്യതി 13.09.07 35

2003-04 നം.LF.KSD. 4/727/07 തീയ്യതി 19.03.09 18

2004-05 നം.LF.KSD. 4/873/08 തീയ്യതി 27.06.09 17

2005-06 നം.LF.KSD. 4/874/08 തീയ്യതി 13.07.09 13

2006-07 നം.LF.KSD.4/546/09 തീയ്യതി 13.07.2010 21

2007-08
നം.LF.KSD. 4/545/09 തീയ്യതി 13-08-10/
14-03-11.

05

2008-09 നം.LF.KSD. 3/924/2011 തീയ്യതി 31.01.2012 19

2009-10 &
2010-11

നം.LF.KSD.6/334/2013 തീയ്യതി 27.08.2013 10

2011-12 &
2012-13

നം.LF.KSD. 6/82/2014 തീയ്യതി 21.07.2014 18

2013-14 നം.LF.KSD.7/812/2015 തീയ്യതി 16-10-2015 07

2014-15 നം.KSA.KSD.7/608/2016,തിയ്യതി 28.6.2016 16

2015-16
നം.KSA.KSD.7/1207/2016, തിയ്യതി.
30.11.2016

16

2016-17
നം.KSA.KSD.7/894/2017, തിയ്യതി.
05.08.2017

18

2017-18 നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-7/38/2019 20

2018-19
നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-7/1070/2019
തീയതി 27-12-2019

20

2019-20
നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-7/496 /
തീയതി 07– 09 – 2021

32

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അടിയന്തിര നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്.
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക്
വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച്
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി
തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍
ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2020-2021 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി
ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
 ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ
കാസർഗോഡ്
 ജില്ലയിലെ
 മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ് 

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       കാസർഗോഡ്
 ജില്ലയിലെ
 മുളിയാര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
 പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ് 

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം 3
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് 

Muliyar Grama Panchayat BALANCE SHEET
As on 31-March-2021

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

LIABILITIES
Reserve & Surplus

310000000
Panchayat /
Municipal Fund

B-1 3701122.60

311000000

Earmarked
Funds - Special
Funds/Sinking
Fund/Trust or
Agency Fund

B-2 0.0

312000000 Reserves B-3 41174778.00
Total Reserve & Surplus 44875900.60
Grants, Contributions for Specific
Purposes

320000000
Grants, Funds &
Contribution for
Specific Purposes

B-4 8306148.00

Total Grants, Contributions
for Specific Purposes

8306148.00

Loans
330000000 Secured Loans B-5 13889003.00

Total Loans 13889003.00
Current Liabilities & Provisions

340000000
Deposits
Received

B-7 185802.00

350000000 Other Liabilities B-9 3611306.40
Total Current Liabilities
and Provisions

3797108.40

TOTAL LIABILITIES 70868160.00
ASSETS
Fixed Assets

410000000 Fixed Assets B-11 67575459.00

411000000
Accumulated
Depreciation

B-11 -31667256.00

412000000
Capital Work in
Progress

B-11(a) 380948.00

Total Fixed Assets 36289151.00
Investments
Current Assets, Loans and Advances
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430000000 Stock-in-hand B-14 0.0

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

B-15 9205907.00

432000000

Accumulated
Provisions
Against Debtors
(Receivables)

B-15(a) 0.0

440000000
Pre-paid
Expenses

B-16 13389003.00

450000000
Cash and Bank
Balance

B-17 10799624.00

460000000
Loans, Advances
and Deposits

B-18 1184475.00

Total Current Assets, Loans and
Advances

0.0

Total Current Assets, Loans and
Advances

34579009.00

Other Assets
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written
off)
TOTAL ASSETS 70868160.00

അനുബന്ധം 4
ഇന്‍കം ആന്റ് എക്സ്പെന്റിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട് 

Muliyar Grama Panchayat
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

INCOME
110000000 Tax Revenue I-1 4850515.00

130000000

Rental Income
from Panchayat /
Municipal
Properties

I-3 116604.00

140000000
Fee & User
Charges

I-4(b) 1983155.00

150000000
Sale & Hire
Charges

I-5(b) 156767.00

160000000

Revenue Grants,
Funds,
Contributions &
Compensations
/ Subsidies

I-6 137965764.00
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171000000 Interest Earned I-8 123204.00
180000000 Other Income I-9 5950.00

Total Income 145201959.00
EXPENDITURE

210000000
Establishment
Expenses

I-10(b) 8965446.00

220000000
Administrative
Expenses

I-11(b) 1169514.00

230000000
Operations &
Maintenance

I-12(b) 1975197.00

240000000
Interest & Finance
Charges

I-13 1798.00

250000000

Decentralised
Plan
Programme-
Productive
Sector /
Programme
Expenses

I-14 5729758.00

251000000
Decentralised Plan
Programme-
Service Sector

I-14(a) 58187263.00

252000000

Decentralised Plan
Programme-
Infrastructure
Sector

I-14(b) 2634363.00

253000000

Decentralised
Plan
Programme-
Projects not
included in
Sector Division

I-14(c) 1402022.00

254000000

Expenditures of
Transfered
Institutions and
State Sponsored
Schemes (not
included under
Decentralized
Plan Programme)

I-14(d) 51520268.00

255000000
Maintenance
Projects

I-14(e) 12531910.00

256000000 Other Revenue
Grants and Funds

I-15(a) 19690.00
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- Revenue
Expenses

260000000

Grants,
Contributions &
Compensation
from Own Fund
/ Subsidies

I-15 1133550.00

Total Expenditure 145270779.00
Gross Surplus/ Deficit of
income over Expenditure

-68820.00

280000000 Prior Period Item I-18 -1007200.00
Gross Surplus/Deficit of
Income over Expenditure
after prior period items.

938380.00

290000000
Transfer to
Reserve Funds

I-18(a) 0.0

അനുബന്ധം 5
റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട് 

Muliyar Grama Panchayat
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT

For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

RECEIPTS
Opening Balance

Bank Bank RP-40(a) 17057792.00
Cash Cash RP-40(a) 0.0

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 1326240.00

140000000
Fees & User
Charges

RP-4 1916555.00

150000000
Sale & Hire
Charges

RP-5 156767.00

160000000

Revenue Grants,
Funds,
Contributions &
Compensations

RP-7 49022465.00

171000000 Interest Earned RP-9 123204.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 8497681.00

350000000 Other Liabilities RP-36 1923197.00
431000000 Sundry Debtors

(Receivables)
RP-43 159611.00
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Non Operating
180000000 Other Income RP-10 5950.00
330000000 Secured Loans RP-32 10760000.00

340000000
Deposits
Received

RP-34 70182.00

350000000 Other Liabilities RP-36 1948035.00

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

RP-43 3535732.00

460000000
Loans, Advances
and Deposits

RP-47 49648.00

Grand total 96553059.00
PAYMENTS
Operating

210000000
Establishment
Expenses

RP-11 3197300.00

220000000
Administrative
Expenses

RP-12 1113514.00

230000000
Operations &
Maintenance

RP-13 1926724.00

250000000
Decentralised
Plan Programme-
Productive Sector

RP-15 5729758.00

251000000
Decentralised
Plan Programme-
Service Sector

RP-16 17896343.00

252000000

Decentralised
Plan Programme-
Infrastructure
Sector

RP-17 2627666.00

253000000

Decentralised
Plan
Programme-
Projects not
included in
Sector Division

RP-18 1402022.00

254000000

Expenditures of
Transferred
institutions and
State Sponsored

RP-19 653468.00

Schemes

255000000 Maintenance Projects
RP-
20

12531910.00

256000000 Other Revenue Grants
and Funds - Revenue

RP-21 19690.00
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Expenses

260000000
Grants, Contributions
and Compensations
from Own Fund

RP-
22

1133550.00

280000000 Prior Period item
RP-
26

-5482.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 810347.00

350000000 Other Liabilities
RP-
36

3886535.00

Non Operating

240000000
Interest & Finance
Charges

RP-
14

1798.00

340000000 Deposits Received
RP-
34

31000.00

350000000 Other Liabilities
RP-
36

4240230.00

410000000 Fixed Assets
RP-
38

2710304.00

412000000
Capital work in
Progress

RP-
40

4987756.00

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

RP-
43

9172914.00

440000000 Pre-paid Expenses
RP-
45

10260000.00

460000000
Loans, Advances and
Deposits

RP-
47

1426088.00

Closing Balance

Bank Bank
RP-
40(b)

10603898.00

Cash Cash
RP-
40(b)

195726.00

Grand Total 96553059.00


