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ഇ-മെയിൽ: 
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ഫോൺ: 
0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പുതുപ്പരിയാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 പുതുപ്പരിയാരം
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

       1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 പുതുപ്പരിയാരം
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ
റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും
പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, പാലക്കാട്.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
KSAPKD 14/1106/2021 തീയ്യതി: 
02/09/2021

    പാലക്കാട്
ജില്ലയിലെ പുതുപ്പരിയാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-
2021 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
 ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്   13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്  215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
പാലക്കാട്
 ജില്ലയിലെ
പുതുപ്പരിയാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 18-03-2021
 മുതൽ
 18-08-2021
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
 ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്   
 33
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ  
 20
എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
 ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 സ്ഥാപനം
നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 തയ്യാറാക്കി ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
 രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ
വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
 യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

സതീശന്‍.എന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 09-08-2021 18-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
09-08-2021 18-08-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

പി. സുജാത, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

എസ്.എച്ച്. ഷര്‍ഫുദ്ദീന്‍, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

വി.ടി. ഉഷാകുമാരി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ആര്‍. രഞ്ജിത്ത്, ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.കെ.എ.പ്രസന്നകുമാരി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2020 11-11-2020
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അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് 12-11-2020 29-12-2020

ശ്രീമതി.ബിന്ദു.പി.ആര്‍ പ്രസിഡന്റ് 30-12-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി.കലാറാണി.ആര്‍.ഐ. സെക്രട്ടറി 01-04-2020 27-08-2020

ശ്രീമതി.ജ്യോതി.കെ. സെക്രട്ടറി 28-08-2020 11-10-2020

ശ്രീമതി.കലാറാണി.ആര്‍.കെ. സെക്രട്ടറി 12-10-2020 01-03-2021

ശ്രീമതിി.ജ്യോതി.കെ. സെക്രട്ടറി 02-03-2021 04-03-2021

ശ്രീമതി.സുനിത.വി. സെക്രട്ടറി 05-03-2021 31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ

ശ്രീമതി.ദീപ്തി.എസ്. കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-
2020

06-10
2020

ശ്രീ.പി.റിജിത്ത് കൃഷി ഓഫീസര്‍ 07-10-
2020

31-03
2021

ശ്രീ.മുഹ്സിന്‍ മുനവര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-
2020

22-07
2020

ശ്രീമതി.ഷിജി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 23-07-
2020

31-03
2021

ഡോ.ജയപ്രസാദ്.ടി.കെ.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
എഫ്.എച്ച്.സി

01-04-
2020

31-03
2021

ഡോ.സ്വപ്ന.കെ.പി. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
ഹോമിയോ

01-04-
2020

31-03
2021

ഡോ.സുനന്ദ.വി. മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,ആയുര്‍വേദം

01-04-
2020

31-03
2021

ഡോ.രമേഷ്‍കുമാര്‍.ജി. വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-
2020

17-09
2020

‍ഡോ.സുധി.ആര്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 18-09-
2020

31-03
2021

ശ്രീമതി.ഷീല.എ.യു. പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക 01-04-
2020

31-03
2021

ശ്രീമതി.പ്രസന്ന.വി. വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-I) 01-04-
2020

23-09
2020

ശ്രീ.ലാാലു.കെ. വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-I) 24-09-
2020

29-09
2020

ശ്രീമതി.സിന്‍സി.കെ.പി. വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-I) 30-09-
2020

04-10
2020

ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്.ആര്‍ വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-I) 05-10-
2020

04-02
2021

ശ്രീമതി.വിനീത.വി. വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-I) 05-02-
2021

31-03
2021

ശ്രീമതി.സിന്‍സി.കെ.പി. വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-II) 01-04-
2020

04-10
2020

ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്.ആര്‍ വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-II) 05-10- 28-01
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2020 2021

ശ്രീമതി.ലതിക.എസ്. വി.ഇ.ഒ.(സര്‍ക്കിള്‍-II) 29-01-
2021

31-03
2021

ശ്രീമതി.സുമിത്ര.വി.പി. ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-
2020

31-03
2021

ശ്രീമതി.ജ്യോതി.കെ. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-
2020

31-03
2021

ശ്രീമതി.ഷെബാ സുഗതന്‍ ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 01-04-
2020

08-10
2020

ശ്രീമതി.അഫ്സ.എം.എസ്. ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 09-10-
2020

23-01
2021

ശ്രീ.ആരോണ്‍ ആന്റണി ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 24-01-
2021

31-03
2021

ശ്രീ.കെ.വി.സന്തോഷ്
കുമാര്‍

സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ്
ഫിഷറീസ്

01-04-
2020

02-11
2020

ശ്രീ.മനോജ്.സി.കെ.
സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ്
ഫിഷറീസ്

03-11-
2020

31-03
2021
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ്

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 
Written By: Ranjith. R (Auditor, On 16-08-2021)
Last Updated By: N Satheesan (Deputy Director, On 01-09-2021)

1-2

3
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്മേല്‍ കണ്ടെത്തിയ
അപാകതകള്‍

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-2-1

4
സാമ്പത്തിക വിശകലനം

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-3

5
ഫണ്ട് വിനിയോഗം 
Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-4

6
പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 20-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-5

7
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-6

8
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-7

9
ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-8

10
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 20-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-9

11
മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 10-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-10

12
സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി വസ്തുനികുതി
നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
Written By: Ranjith. R (Auditor, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-11

13
ഉപയോഗക്രമം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിനാല്‍ നഷ്ടം

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-12

14
ഡാറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടും
സഞ്ചയ ഡാറ്റാബേസിലെ പിഴവുകള്‍ തുടരുന്നു

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-13

15
ടെണ്ടര്‍ ഫോം വില തനതു ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുളള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-14

16
ചെലവഴിക്കാത്ത തുകകള്‍ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-15

17 ചെലവഴിക്കാത്ത തുക-ശുചിത്വ മിഷന്‍
 1-15-1
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Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

18
ചെലവഴിക്കാത്ത തുക -ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-15-2

19
ചെലവഴിക്കാത്ത തുക -ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-15-3

20
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്താതെ തനതു ഫണ്ട്
വകയിരുത്തി പ്രൊജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-16

21
സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍- മാര്‍ഗ്ഗരേഖാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
പാലിക്കേണ്ടതാണ്

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-17

22

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി -
ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം മുഖേന നേരിട്ട് നടത്തിയത്
ക്രമപ്രകാരമല്ല

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-18

23
ഗ്രാമ ന്യായാലയം സ്ഥാപിക്കല്‍ - എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-19

24
ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം- വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-20

25
സാക്ഷരതാ പ്രേരക‍്മാര്‍ക്ക് ഓണറേറിയം നല്‍കിയത് തിരകെ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-21

26
തെരുവു വിളക്ക് പരിപാലനം-എല്ലാ വിളക്കുകള്‍ക്കും
മീറ്ററിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-22

27
വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം - മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി
പാലിക്കുന്നില്ല

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-23

28
പൊതു കുടിവെള്ള ടാപ്പുകള്‍- സംയുക്ത പരിശോധന
നടത്തേണ്ടതാണ്

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-24

29
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ പോരായ്മകള്‍ കാരണം വികസന
ഫണ്ട് (SCP) ലാപ്സ് ആയി

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-25

30
പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതെ വികസന ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആയി-
കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം ഉറപ്പുവരുത്തണം

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-26

31
നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ച ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ചെലവില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-27
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32 നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ച ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - ചെലവ്
‌കണക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-28

33
സുഭിക്ഷ പ്രൊജക്ടുകള്‍- വികസന ഫണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല-മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമല്ല

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-29

34
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ അപാകങ്ങള്‍- അംഗീകാരം ലഭിച്ച
പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-30

35
P B I G ഫണ്ട് സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-31

36
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-32

37
ലൈഫ് പദ്ധതി- അവലോകനം 
Written By: V.T. Ushakumari (Asst. Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-33

38
ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍- മരുന്നുകള്‍
പൂര്‍ണ്ണമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)

1-34

39
ഔഷധിക്ക് കൈമാറിയ മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കുളള മരുന്നുകള്‍
ലഭിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Ranjith. R (Auditor, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.S.Santhosh (Audit Officer, On 26-08-2021)
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അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികള്‍
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Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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ടാര്‍ ബാരലുകളുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല 
Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുവാന്‍ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 22-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു
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കുറവായി ഈടാക്കി

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നില്ല

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 21-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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കയ്യറ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം - പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ വ്യാപകമായി പുതുക്കുന്നത്
ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.S.Santhosh (Audit Officer, On 26-08-2021)
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50
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍- സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് നിശ്ചിത
സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ അയക്കുന്നില്ല

Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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എസ്.സി. വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്- കമ്പ്യൂട്ടര്‍
നാളിതുവരെയും ലഭ്യമായില്ല

Written By: S.H.SHARAFUDHEEN (Asst. Audit Officer, On 23-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

3-2

ഭാഗം
4

1
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2
സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 20-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 01-09-2021)
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മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
Written By: P. Sujatha (Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 24.03.2020 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പര്‍
തീരുമാന പ്രകാരം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
പ്രാരംഭ ബാക്കി 46724052
തന്‍വര്‍ഷം വരവ് 203575700
ആകെ വരവ് 250299752

ചെലവ് 192173410

നീക്കിയിരിപ്പ് 58126342
25.02.2021 -ലെ 1-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനം പ്രകാരം 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വര്‍ഷം ലഭിക്കേണ്ട
തീയതി

ലഭിച്ച
തീയതി

അപാകത
പരിഹരിക്കാന്‍

തിരിച്ചയച്ച തീയതി

അപാകത
പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച

തീയതി
2020-21 31-7-2021 09-06-2021 - -

1-2-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്മേല്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍

1. വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍) ചെലവ് അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 14696082 രൂപയും
വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 14725482 രൂപയുമാണ് (വ്യത്യാസം 29400 രൂപ).

2. റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്‍
റീക്കണ്‍സില്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

ഹെഡ്
കോഡ്

ബാങ്ക്/അക്കൗണ്ട് നം. നീക്കിയിരിപ്പ്

1 450430101 PSCB-Ladies Hostel-11547 206268

2 450610102 State Bank Of India SGRY-1685 832

3 450610103
State Bank Of India Literacy-
1917

4377

4 450630101 PSCB Watershed-8539 23504

3. ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ B-18 460500201- Advance To Implementing Agencies- Deposit With Kerala
Water Authority എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അവശേഷിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് തുകയാണ് (-202,247.00). കൂടാതെ
460509901- Advance To Others എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തുക അഡ്വാന്‍സ്
രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4. സാക്ഷരതാ പ്രേരക്കിന് അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയ തുക Advance To Others എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. നിര്‍വഹണ ഏ‍ജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക Advance To Implementing Agencies എന്ന
ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

6. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ്
തുകകള്‍ തനത്ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

7. ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ബി7 ഷെഡ്യൂളിലുള്ള 340200108- റോഡ് കട്ടിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, 340200199- അതര്‍
ഡെപ്പോസിറ്റ്- റവന്യൂ എന്നിവ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല. റോഡ് കട്ടിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്
ഇനത്തില്‍ ചെക്ക് നമ്പര്‍ 153661 തീയതി 25-02-2021 ആയി വരവ് വന്ന 181800/- രൂപ റെന്റ്
ഡെപ്പോസിറ്റില്‍ ആണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
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8. 340200106-Deposit Received For Halls And Auditoriums എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍
പ്രകാരമുള്ള വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

9. ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൌണ്ട് പ്രകാരം (ഷെഡ്യുള്‍ I-6, I-14(A)) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ
ആകെ വരുമാനവും റവന്യു ചെലവും യഥാക്രമം 30206593 രൂപയും 30206780 രൂപയുമാണ്. തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയുടെ ഭരണചെലവുകളും പദ്ധതി ചെലവുകളും മാത്രമാണ് ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്റിച്ചര്‍ പത്രികയില്‍
വരുമാനമായും ചെലവായും ഉള്‍പ്പെടുത്തുക എന്നിരിക്കെ വരവിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ചെലവ് തുകയാണ്
പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
ഭരണചെലവുകള്‍ NREGS കാഷ്ബുക്കിലെ തുകകളുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

10. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
11. ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
12. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുകകള്‍ (State Sponsored Schemes) വാര്‍ഷിക

കണക്കുകളുടെ ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ I-6 ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഉള്‍പ്പെടേണ്ടത്.
എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങള്‍ റസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ RP-7 (വരവ് ), RP-19 (ചെലവ് )
എന്നീ ഷെഡ്യൂളുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആകെ വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ
വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ക്രമ
നം. ഹെഡ് കോഡ് വിവരണം തുക

1 254200102 National Old Age Pension 3,47,39,300
2 254200103 Pension For Agricultural Workers 94,80,600
3 254200104 Widow Pension 2,24,50,800

4 254200105 Pension For Unmarried Women
Aged Above 50 13,53,200

5 254200106 Pension For Physically Challenged/
Mentally Challenged 58,95,600

ആകെ 7,39,19,500

യഥാര്‍ത്ഥ വരവ്-ചെലവുകള്‍ മാത്രമാണ് Receipt & Payment സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടേണ്ടതെന്നിരിക്കെ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുകകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ ആകെ 7,39,19,500 രൂപ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ വരവ്-ചെലവില്‍ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ
RP Abstract

പ്രകാരം

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍
ഉള്‍പ്പെടേണ്ടത്

മുന്നിരിപ്പ് 23054439 23054439
വരവ് 183702715 109783215
മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ വരവ് 206757154 132837654
ചെലവ് 193282830 119363330
നീക്കിയിരിപ്പ് 13474324 13474324

13. സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വരവ് ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിലെ
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് 4/10.08.2021, 5/12.08.2021 എന്നീ രണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങള്‍
നല്‍കിയതില്‍ 4/10.08.2021 -ന് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
1. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ബില്ല് പെയ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വന്ന പിഴവ് മൂലമാണ് വികസന ഫണ്ട്
(ജന) അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍, വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ എന്നിവയില്‍ 29400/- രൂപ
വ്യത്യാസം വന്നത്.
2. PSCB Ladies Hostel അക്കൗണ്ട് 2016-17 വര്‍ഷം മുതല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടേയും പേരില്‍ മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. SGSY, Literacy എന്നീ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ 3
വര്‍ഷമായി ഇടപാടുകള്‍ നടക്കാത്തതിനാല്‍ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമല്ല. PSCB വാട്ടര്‍ഷെഡ് അക്കൗണ്ട്
സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള്‍ മൂലം റിക്കണ്‍സില്‍ ചെയ്യാനാവുന്നില്ല. ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകള്‍
ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.



11/6/21, 3:01 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=72slYBgaGsE= 13/64

3. അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതും ആസ്തി
രജിസ്റ്റര്‍, ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ കാലികമാക്കുന്നതുമാണ്.
അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 23054439

വരവ് 109783215*

ആകെ 132837654*

ചെലവ് 119363330*

നീക്കിയിരിപ്പ് 13474324
* ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുകകള്‍ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രികയില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ആകെ 7,39,19,500/- രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ വരവിലും ചെലവിലും
വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടി വ്യത്യാസം കുറച്ചുള്ള തുകയാണ് മുകളില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം
മുന്‍

ബാക്കി
തന്‍വര്‍ഷ

വരവ് ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയി

രിപ്പ്
വികസനഫണ്ട്
-ജനറല്‍ 0 14725482 14725482 14725482* 0

വികസനഫണ്ട്
എസ്.സി.പി 0 12526853 12526853 11582218 944635

വികസനഫണ്ട്
ടി.എസ്.പി. 0 842000 842000 460560 381440

മെയ്‍ന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ് റോഡ് 0 11885000 11885000 8148157 3736843

മെയ്‍ന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ് നോണ്‍
റോഡ്

0 7253881 7253881 4427444 2826437

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാനന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്- Untied
Fund

0 17410133 17410133 8615789 8794344

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാനന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്- Tied
Fund

0 8610000 8610000 2593104 6016896

*വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍) ചെലവ് അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 14696082 രൂപയാണ്.
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കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
1. ICDS

ICDS കേന്ദ്രവിഹിതം 67617 2450317 2517934 2510579 7355

2. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി **

മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കി
യിരിപ്പ്

എം.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.
എസ്-അഡ്മിനി
സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്

5153 3249584 3254737 3198996 55741

എം.എന്‍.ആര്‍.
ഇ.ജി.എസ്-
തൊഴിലാളി
കളുടെ വേതനം

0 27007784 27007784 27007784 0

ആകെ 5153 30257368 30262521 30206780 55741
** എം.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വരവ് ₹3541173/- ഉം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
ചെലവ് ₹3490584ഉം ആണ്. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ₹2621413 ആണ്.
3. ശുചിത്വ ഫണ്ട് ***

മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വം
418250 +

732033 0
418250+
732033 0

418250 +
732033

Solid Waste
Management 1411832 0 1411832 0 1411832

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം ***

മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കി
യിരിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ 0 2200000 2200000 2200000 0
ശുചിത്വ
മിഷന്‍ ഗ്രാന്റ് 0 3653821 3653821 210000 3443821

*** ശുചിത്വ മിഷന്‍ വരവ് ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിലെ
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
     ഓരോ ഇനങ്ങളുടേയും കൃത്യമായ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ട്സ്
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വേളയിലും, മുന്‍ വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലും സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കണക്കുകള്‍
കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചുണ്ടികാണിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.
മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതും ചെലവഴിക്കുന്നതുമായ തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി
രജിസ്റ്ററില്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീ
കാരം

ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാ
ക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗിക
മായി
നടപ്പാ

ക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാ
ക്കാ
ത്തവ

(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീ
കരിച്ച

പ്രോജക്ടു
കളുടെ

ശതമാനം

240 166322897 180 78669404 --- 60 75

വിവിധ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിവരം
താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പദ്ധതി
കളുടെ
എണ്ണം

നടപ്പാ
ക്കിയത്

ആകെ
അടങ്കല്‍

തുക

ചെല
വഴിച്ച
തുക

ചെലവ്
%

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 14 13 14340397 7666190 53.46
വി.ഇ.ഒ-1 11 3 39999000 10250000 25.63
വി.ഇ.ഒ-2 4 3 13825000 2395000 17.32
ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 9 6 7967133 6338553 79.56

സെക്രട്ടറി 39 31 28880739 15615242 54.07
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍ 127 93 42008533 24855931 59.17

മെഡിക്കല്‍‍
ഓഫീസര്‍-PHC 8 8 4780295 2507485 52.45

മെഡിക്കല്‍‍
ഓഫീസര്‍-
ആയുര്‍വേദം

2 2 700000 549247 78.46

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
ഹോമിയോ

1 1 200000 200000 100

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍ 10 9 6805600 3436700 50.5

പ്രധാന
അധ്യാപകന്‍ 1 1 100000 99000 99

ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 4 4 780000 697053 89.37

സബ് ഇന്‍
സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ്
ഫിഷറീസ്

2 0 1368000 0 0

അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി 8 6 4568200 4059003 88.85

ആകെ 240 180 166322897 78669404 47.30

1-6   മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കി
യിരിപ്പ്

എം.എന്‍.ആര്‍
.ഇ.ജി. എസ്-
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
ചെലവ്

5153 3249584 3254737 3198996 55741

എം.എന്‍.ആര്‍.
ഇ.ജി. എസ്-
തൊഴിലാളി
കളുടെ വേതനം

0 27007784 27007784 27007784 0

ആകെ 5153 30257368 30262521 30206780 55741

** എം.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്. രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വരവ് ₹3541173ഉം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
ചെലവ് ₹3490584ഉം ആണ്. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ₹2621413 ആണ്.

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
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ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താ
ക്കളുടെ
എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 11760 17
കര്‍ഷക തൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍ 9480600 635

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 22450800 1397
വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ 34739300 2186
വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 5895600 381
അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍ 1353200 84

1-8   ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്

1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6 (4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന
09-08-2021 -ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തി. 28653/-
രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

         കണക്കുകള്‍ ശരിയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലും രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലും ഉള്ള അപാകതകള്‍
പരിഹരിക്കാന്‍ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍മാര്‍ ശരിയായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

        മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ട്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വേളയിലും മുന്‍ വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലും
സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കണക്കുകള്‍ കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചുണ്ടികാണിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ
അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.

         കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വകുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവ
നല്‍കുന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ്, തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ രജിസ്റ്ററുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓരോ ഇനങ്ങളുടേയും
കൃത്യമായ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

     MGNREGS വരവു ചെലവുകള്‍ കാഷ് ബുക്കിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

     വിവിധ അക്കൗണ്ടുകള്‍ റീകണ്‍സിലിയേ‍ഷന്‍ നടത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ കൃത്യമല്ല.

         ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പെന്‍ഷന്‍ തുകകള്‍ കൂടി രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്
ഷെഡ്യൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തന്‍മൂലം
സ്ഥാപനത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ വരവു ചെലവില്‍ ₹.7,39,19,500/- അധികമായി ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

         ലൈഫ് പദ്ധതി ഇനത്തില്‍ ലോണ്‍ വരവും തിരിച്ചടവും മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേതുള്‍പ്പെടെ ഉണ്ടെങ്കിലും
ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

     പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലിന്റെയും അഭാവത്തില്‍ 2020-21 വര്‍ഷം സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും
ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റുകളില്‍ ₹227002595/- ചെലവഴിക്കാനാവാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

         അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ 2017-18
വര്‍ഷം മുതലുളള പ്രവൃത്തികള്‍ 2020-21 വര്‍ഷമാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുളളത്. ചില പ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പു
വര്‍ഷത്തിലും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

         വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ (പൊതുമരാമത്ത് ) മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം എന്ന പദ്ധതി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല.

     ചെലവഴിക്കാത്ത ഗ്രാന്റുകള്‍ തുടര്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നഷ്ടമാകും എന്നതിനാല്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
ഗ്രാന്റുകള്‍ പരമാവധി അതാത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം
ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
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പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി അതിന്‍പ്രകാരം വാര്‍ഷിക
പദ്ധതികള്‍ രൂപീകരിക്കണം എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

     ഓരോ വര്‍ഷവും ആര്‍ജ്ജിക്കുന്ന ആസ്തികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കുന്നില്ല.

         അക്കൗണ്ടിംഗിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും
പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാത്തതു വഴി പദ്ധതി പണം നഷ്ടമാവുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഭരണ
സമിതിയുടെയും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

     22-11-2010 മുതല്‍ 3-12-2010 വരെയുളള തിയതികളില്‍ 2005-06 മുതല്‍ 2009-10 വരെയാണ് അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് നടന്നിട്ടുളളത്. നിലവില്‍ പരാമര്‍ശങ്ങളൊന്നും തീര്‍പ്പാക്കുവാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നില്ല.
     പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് 6/2021 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-11   സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി വസ്തുനികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങള്‍, ചട്ടം 4
പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമമനുസരിച്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍
നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്
ചുമത്തേണ്ട വസ്തുനികുതി നിരക്കുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ച് ആയതിനുസൃതമായി
നികുതി നിര്‍ണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. 14.01.2011-ലെ സ.ഉ (അ) നം.19/2011/തസ്വഭവ നമ്പരായി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആര്‍.ഒ നം. 36/2011 വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിന്റെയും
ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി
നിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികളും അവ പ്രബല്യത്തില്‍ വരുന്ന തീയതിയും
സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ 08.09.2020-ലെ സ.ഉ.(അ)നം.53/2020/തസ്വഭവ നമ്പരായി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആര്‍‍.ഒ നമ്പര്‍ 575/2020 വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹോംസ്റ്റേ എന്ന
ഉപയോഗക്രമം കൂടി‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് (കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 10 രൂപ- കൂടിയ നിരക്ക് 25
രൂപ).
റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹോംസ്റ്റേകള്‍ക്ക് പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ബാധകമായ നികുതി നിരക്ക്
നിശ്ചയിച്ച് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പരിധികള്‍ക്ക്
വിധേയമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ബാധകമാക്കാവുന്ന നികുതി നിരക്ക് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ച്
ആയതിനനുസൃതമായി നികുതി നിര്‍ണ്ണയം നടത്താത്തത് തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമത്തില്‍ നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു.

വസ്തുനികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണം നം. 16/16.08.2021 -ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
നിര്‍ദേശം
റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹോംസ്റ്റേ എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്
ബാധകമായ വസ്തുനികുതി നിരക്കുകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് ആയതിനുസൃതമായി സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍
ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-12   ഉപയോഗക്രമം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിനാല്‍ നഷ്ടം

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വരെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഹോട്ടല്‍, റസ്റ്റോറന്റുകള്‍, ഷോപ്പുകള്‍,
ഗോഡൗണ്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ച. മീറ്ററിന് 55 രൂപയും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച. മീറ്ററിന് മുകളില്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഹോട്ടല്‍, റസ്റ്റോറന്റുകള്‍, ഷോപ്പുകള്‍, ഗോഡൗണ്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ച. മീറ്ററിന് 70 രൂപയുമാണ്
പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ബാധകമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്. താഴെ പറയുന്ന
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളില്‍ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുളള
ഹോട്ടല്‍, റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍, ഷോപ്പുകള്‍, ഗോഡൗണ്‍ എന്നതിന് പകരം വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച.മീറ്റര്‍
വരെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുളള ഹോട്ടല്‍, റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍, ഷോപ്പുകള്‍, ഗോഡൗണ്‍ എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി
വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിനാല്‍ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നു.
എ)

ട്ടി /
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കെട്ടിട നം. 19/757

കെട്ടിട ഉടമയുടെ
പേരും വിലാസവും

വി എച്ച് പരീത്
വെള്ളിക്കുളം ഗാര്‍ഡന്‍,
മുട്ടിക്കുളങ്ങര, 678594

വിസ്തീര്‍ണ്ണം 108.61

നിലവിലെ നികുതി
നിര്‍ണ്ണയം

108.61*55= 5974
വര്‍ദ്ധനവ് - 20%
(വഴിസൗകര്യം)
ഇളവ്-ഇല്ല
വര്‍ദ്ധനവിന്റെ പരിമിതി- ഇല്ല
BT- 7169
LC- 359
Total- 7528

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍
നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ട
വസ്തുനികുതി

108.61*70= 7603
വര്‍ദ്ധനവ് - 20%
(വഴിസൗകര്യം)
ഇളവ്-ഇല്ല
വര്‍ദ്ധനവിന്റെ പരിമിതി- ഇല്ല
BT- 9123
LC- 456
Total- 957

പ്രതിവര്‍ഷ നഷ്ടം
(2019-20 മുതല്‍) 2051 രൂപ

ബി)
കെട്ടിട നം. 20/231
കെട്ടിട ഉടമയുടെ
പേരും വിലാസവും

മുരളീധരന്‍ മുരളീസദനം,
മുട്ടികുുളങ്ങര

വിസ്തീര്‍ണ്ണം 116.82ച. മീ

നിലവിലെ നികുതി
നിര്‍ണ്ണയം                

116.82*55 = 6426
വര്‍ദ്ധനവ് - 20%
(വഴിസൗകര്യം)
ഇളവ്-20% (കാലപ്പഴക്കം)
തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിലുള്ള
മറ്റം
BT- 6426
LC- 322
Total- 6748

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍
നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ട
വസ്തുനികുതി

116.82*70= 8177
വര്‍ദ്ധനവ് - 20%
(വഴിസൗകര്യം)
ഇളവ്-20% (കാലപ്പഴക്കം)
തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിലുള്ള
മറ്റം
BT- 8177
LC- 409
Total-8586

പ്രതിവര്‍ഷ നഷ്ടം
(2020-21 മുതല്‍) 1838 രൂപ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 19/16.08.2021-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
മേല്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് കുടിശ്ശിക ഉള്‍പ്പെടെ ഈടാക്കേണ്ടതും വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയ രജിസ്റ്റര്‍ (ഫോറം-6) ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13   ഡാറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടും സഞ്ചയ ഡാറ്റാബേസിലെ പിഴവുകള്‍
തുടരുന്നു
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വാര്‍ഷിക വാടക മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ അപാകതകള്‍
പരിഹരിച്ച് നികുതി നിര്‍ണ്ണയം ഏകീകരിക്കുന്നതിനായി പ്ലിന്ത് ഏരിയ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയം കാര്യക്ഷമവും
കുറ്റമറ്റതുമാക്കുന്നതിനായി വെബ്ബ് അധിഷ്ഠിത സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ മുഖാന്തിരം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി
ആരംഭിക്കുകയും പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഫീല്‍ഡ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്താതെ
ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തിയതുമൂലം സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ തെറ്റായ
വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ആയത് തിരുത്തുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ ഡാറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷന്‍
നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചതില്‍ വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ അപാകതകള്‍ തുടരുന്നതായി കാണുന്നു.

27.04.2015-ലെ സ.ഉ (എം.എസ് ) നം.144/2015/തസ്വഭവ പ്രകാരം വസ്തുനികുതി വര്‍ദ്ധനവ് 100
ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ താഴെ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള
100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളില്‍ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുളള ഹോട്ടല്‍, റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍, ഷോപ്പുകള്‍, ഗോഡൗണ്‍
എന്നതിന് പകരം വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച.മീറ്റര്‍ വരെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുളള ഹോട്ടല്‍, റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍,
ഷോപ്പുകള്‍, ഗോഡൗണ്‍ എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുമൂലം
നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലും തെറ്റായ ഡാറ്റ സഞ്ചയയില്‍ തുടരുന്നതിനിടയാക്കുന്നു.

ക്രമ
നം. കെട്ടിട നം. കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര് വിസ്തീര്‍ണ്ണം

(ച മീ)

വസ്തു
നികുതി
(BT+LC)

1 7/32 ഓ കെ രവീന്ദ്രന്‍ 115 129.00
2 10/409 ആര്‍ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി 160 5376.00
3 10/422 വിജയലക്ഷ്മി 182 6116.00

4 10/466 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1946 5444.00

5 10/467 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 340 908.00

6 10/468 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341 908.00

7 10/469 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

8 10/470 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341 908.00

9 10/471 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 191.46 591.00

10 10/472 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2210.86 5444.00

11 10/474 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2210.86 5444.00

12 10/475 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2210.86 5444.00

13 10/478 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

14 10/479 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

15 10/481 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1963 3631.00

16 10/482 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2210.86 5444.00

17 10/483 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2210.86 5444.00

18 10/484 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2210.86 5444.00

19 10/485 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഡ് ര്‍ ന്‍ ഫ്

2210.86 5444.00
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ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ

20 10/487 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

21 10/488 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

22 10/492 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

23 10/494 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

24 10/495 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

25 10/496 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

26 10/497 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

27 10/499 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 4420 10889.00

28 10/500 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 4420 10889.00

29 10/501 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 4420 10889.00

30 10/502 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 4420 10889.00

31 10/503 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

32 10/504 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 341.78 908.00

33 10/505 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 268 1363.00

34 10/509 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 4016 9980.00

35 10/510 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 4016 9980.00

36 10/511 ജില്ലാ മാനേജര്‍,
ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 4016 9980.00

37 18/628 സുനീഷ് 150 3629.00
38 19/425 എം.എ.അസീസ് 104.2 1208.00
39 19/426 എം.എ.അസീസ് 104.2 1208.00
40 19/427 എം എ അസ്സീസ് 104.2 1208.00
41 20/301 പി സി വിജയന്‍ 130 2361.00

42 20/754 പി.ടി.ഉമ്മര്‍, അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍,
ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ 297 954.00

43 21/282 അബ്ദുള്‍ ജബ്ബാര്‍ 105 826.00

ഡാറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് ശേഷവും സഞ്ചയ ഡാറ്റാബേസില്‍ വസ്തുതാപരമായ പിശകുകള്‍ തുടരുന്നതിന്
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 17/16.08.2021 -ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ഫോറം 6-ല്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഡാറ്റാബേസ് കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   ടെണ്ടര്‍ ഫോം വില തനതു ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുളള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

         ടെണ്ടര്‍ ഫോം വില ഇനത്തില്‍ 12.3.2021 വരെ ലഭ്യമായ ₹138460/- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ
അക്കൗണ്ടില്‍ (SBI, Puduppariyaram ‍ A/C. No. 37124169317) സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. തുകകള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുളള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു
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സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 15/16-8-2021ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ച് രേഖകള്‍ സഹിതം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   ചെലവഴിക്കാത്ത തുകകള്‍ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്

         2020-21 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന തുകകള്‍
ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

     ശുചിത്വ മിഷന്‍ ഫണ്ട്, സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കായി ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയില്‍ നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന തുകകളുടെ വരവ് ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിലെ
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ ഇനങ്ങളുടേയും
കൃത്യമായ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
തുകകള്‍ ഏതു വര്‍ഷം എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നും തുക ചെലവഴിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 6/12-8-2021ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതും ചെലവഴിക്കുന്നതുമായ തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി
രജിസ്റ്ററില്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തേണ്ടതും അപാകതകള്‍ക്ക്
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ചെലവഴിക്കാത്ത തുകകള്‍ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതുമാണ്.‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

     ചെലവഴിക്കാത്ത തുകകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഖണ്ഡിക 1-15-1 (ശുചിത്വ മിഷന്‍), 1-15-2 (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‍ ),
1-15-3 (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ) എന്നിവയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

1-15-1   ചെലവഴിക്കാത്ത തുക-ശുചിത്വ മിഷന്‍

ഹെഡ് തന്‍വര്‍ഷം
വരവ് തുക

ബാലന്‍സ്
തുക B-4

തുക നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

320100115 418250 ശുചിത്വ മിഷന്‍

320200319 50000 1411832 ശുചിത്വ മിഷന്‍

320200322 3443821 3443821 ശുചിത്വ മിഷന്‍

320300103 --- 732033 ശുചിത്വ മിഷന്‍

1-15-2   ചെലവഴിക്കാത്ത തുക -ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഹെഡ്
തന്‍വര്‍ഷം
വരവ് തുക

ബാലന്‍സ്
തുക B-4

തുക
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

320700105 --- 5103
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

320700205 --- 1757161
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

1-15-3   ചെലവഴിക്കാത്ത തുക -ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഹെഡ് തന്‍വര്‍ഷം
വരവ് തുക

ബാലന്‍സ്
തുക B-4

തുക നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

320700204 220000 3008845 ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
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1-16   സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്താതെ തനതു ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പ്രൊജക്ടുകള്‍
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു

         ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി ചെലവ് പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും തനത് ഫണ്ട്
വകയിരുത്തിയാണ് പദ്ധതികളുടെ അടങ്കല്‍ തുക നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി.

        2020-21ല്‍ തനതു ഫണ്ട് മുന്നിരിപ്പ് ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഗ്രാന്റ് ഉള്‍പ്പെടെ ₹17048815/- മാത്രമാണുളളത്.
ഇതില്‍ 2019-20 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് B-4ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 3084557/- ഉം ഉള്‍പ്പെടുന്നു. തനതു ഫണ്ട് യഥാര്‍ത്ഥ
ബാലന്‍സ് തുക ₹13964258/- ആണ്. 2020-21 ല്‍ എല്ലാ ഫണ്ടിനങ്ങളില്‍ നിന്നും പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആകെ
₹166322897 വകയിരുത്തിയിട്ടുളളതില്‍ ₹19305769 തനത് ഫണ്ടാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ തനത് ഫണ്ട്
നീക്കിയിരിപ്പിനേക്കാള്‍ കൂടിയ തുക തനത് ഫണ്ട് വിഹിതമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തനത് ഫണ്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്താതെയാണ് തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും വലിയ രീതിയില്‍
പദ്ധതികള്‍ക്കായി തുക വകയിരുത്തി ചെലവഴിക്കന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 213ല്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത്
എന്തിനെല്ലാമാവാമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ സ.ഉ. (കൈ) നം. 11/18 ത.സ്വ.ഭ.വ തി 29.1.18
ഖണ്ഡിക 5.1 ല്‍ പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിഭവസമാഹരണത്തിനുള്ള പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയതില്‍ ക്രമ നമ്പര്‍ 3 പ്രകാരം 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട
ചട്ടങ്ങളിലെയും വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം തനത്/പൊതുആവശ്യ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതായ
അനിവാര്യ ചെലവുകള്‍ക്കും അനുവദനീയമായ മറ്റ് ചെലവുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ തുക ബജറ്റില്‍ മാറ്റിവെച്ച
ശേഷം മിച്ചമുള്ള തുക മാത്രമേ തനത് ഫണ്ട് സ്രോതസ്സായി വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പാടുള്ളു.

     സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൃത്യമായി വകയിരുത്താതെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും പദ്ധതി വിഹിതമായി തുക
വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.
23/17-8-2021ന് 2021-22 മുതല്‍ നിലവിലുളള സര്‍ക്കാര്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും അനുസരിച്ചുളള തുകയ്ക്ക്
മാത്രമേ തനത് ഫണ്ട് ഉള്‍പ്പെടുത്തി പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയുളളൂ എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി
ആസൂത്രണത്തില്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍- മാര്‍ഗ്ഗരേഖാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

     സ.ഉ (കൈ) നം.11/2018/തസ്വഭവ തിയതി, 29-1-2018 ഖണ്ഡിക 2.3 (6) പ്രകാരം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം
തയ്യാറാക്കുന്ന അവസ്ഥാ രേഖയില്‍ (Status Report) പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ്
പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കേണ്ടത്. ഖണ്ഡിക 3.1.2(ബി) വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചുമതലകളില്‍ ക്രമ നം. (6)
പ്രകാരം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനമായി നിലവിലുളള അവസ്ഥാ രേഖ
പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിഷ്ക്കര്‍ഷിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്
സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസന സ്ഥിതി അവസ്ഥ, നടപ്പ്
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അവലോകനം, പ്രശ്ന വിശകലനവും പ്രശ്ന പരിഹാര സാദ്ധ്യതകളും, വികസന കാഴ്ചപ്പാട്,
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍, വികസന തന്ത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ (ഖണ്ഡിക 3.3) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം.
അവസ്ഥാ രേഖയില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് സമഗ്ര പരിപാടികള്‍ക്ക് രൂപം
നല്‍കേണ്ടത് (ക്രമ നം.9). എന്നാല്‍ മേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് പദ്ധതി രൂപീകരണം
നടത്തിയിട്ടുളളത്.
സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഭാഗികമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ആരോഗ്യം
(എഫ്.എച്ച്.സി), സാമൂഹ്യനീതി എന്നീ മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന വിവര ശേഖരണം മാത്രമേ
നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ചു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 6/12-8-2021ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഭാവിയില്‍ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുമ്പോള്‍ പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം നടപ്പിലാക്കാന്‍
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി - ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം മുഖേന നേരിട്ട്
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നടത്തിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല

പ്രോജക്റ്റിന്റെ
പേരും
നമ്പരും

അടങ്കല്‍ ചെലവ് വൗച്ചര്‍ നം. &
തീയതി

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

279/20 –
തെരുവ്
വിളക്ക്
പരിപാലനം

1500000
(തനത്
ഫണ്ട് )

992830

22000758/5-
11-20 (₹
652872),
220001192/01-
03-21 (₹
339958)

സെക്രട്ടറി

2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി 2020-21 വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്പില്‍ ഓവാറായാണ്
നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ എ.എം.സി സംബന്ധിച്ച് പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ്
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലേയും സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലേയും നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചാണോ എന്ന്
പരിശോധിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ഭരണസമിതിയുടെ 17.05.2019 തീയതിയിലെ തീരുമാനം നം. 1/2 പ്രകാരം 'തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ
പരിപാലനം' എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം മുഖാന്തിരം നേരിട്ട് (ടെണ്ടര്‍ ഇല്ലാതെ)
നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശയില്ല. ഗ്രാമലക്ഷ്മി
മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് ധാരണാപത്രം ലഭ്യമാക്കിയതില്‍ (കരാര്‍ ഉടമ്പടിയില്ല) അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കുള്ള
എ.എം.സി യുടെ കാലയളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ധാരണാപത്രം പ്രകാരം തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള നിരക്ക് ചുവടെ ചേര്‍‍ക്കുന്ന പ്രകാരമാണ്.

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ
തരം

അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള
നിരക്ക് (₹)

ട്യൂബ് ലൈറ്റ് 660

എല്‍ ഇ ഡി 400

സോഡിയം ലാമ്പ് 2500

മേല്‍ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയതില്‍ ധാരണാപത്രത്തിലെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള നിരക്കിനേക്കാള്‍ അധികം തുക നല്‍കി. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Invoice No. &
Date

വാര്‍ഷിക
അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത
തെരുവ് വിളക്കുകള്‍

ഇന്‍വോ
യിസ്

പ്രകാരം
അനുവദിച്ച

തുക (₹)

അനുവദി
ക്കാവുന്ന
തുക (₹)

അധികം
നല്‍കിയ
തുക (₹)ട്യൂബ്

ലൈറ്റ്-
എണ്ണം

എല്‍
ഇ

ഡി-
എണ്ണം

സോ
ഡിയം
ലാമ്പ്-
എണ്ണം

2194/2019-
20/06-01-20
മുതല്‍ 2214
വരെ/06-01-20

548 0 0 426784
361680

(548*660)
65104

2759/2019-
20/06-03-20 261 0 0 184788

172260
(261*660)

12528

393/2020-
21/05-08-20 0 0 14 41300

35000
(14*2500)

6300

2758/2019-20
(*) 569 9 0 339958

379140
(569*660+

9*400)
(-)39182

ആകെ 1378 9 14 992830 948080 44750

(*) ക്ഷ്മി ന്‍ യ് സ് /
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(*)ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ട ഇന്‍വോയ്സ് നം.2758/2019-20 പ്രകാരമുള്ള തുക 389518
രൂപയായിരുന്നു. മുന്‍ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം (2194/2019-20/06-01-20 മുതല്‍ 2214 വരെ/06-01-20)
അനുവദിച്ച തുകയില്‍ തെരുവുവിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മുമ്പ് അനുവദിച്ച തുക വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി
കണ്ടെത്തി. ആയത് പരിശോധിച്ച് ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാണ് 339958 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്
സര്‍ക്കാര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം മുഖേന വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതും തുക ഈ
സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയതും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനമാണ്. കൂടാതെ ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിന്
തെരുവുവിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ടെണ്ടറില്ലാതെ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ
രേഖ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (11/15-08-2021) മുഖേന
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആയത് ഹാജരാക്കിയില്ല. അധികം ചെലവഴിച്ച തുക ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്നും
തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് മാത്രമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍
ധാരണാപത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞ തുകയെക്കാള്‍ അധികം അനുവദിച്ച തുക ₹44750/- ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തില്‍
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം തുക അനുവദിച്ച ഉത്തവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍
നിന്നും തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
(ഭാഗം 3 ലെ ഖണ്ഡിക 2 കാണുക).

1-19   ഗ്രാമ ന്യായാലയം സ്ഥാപിക്കല്‍ - എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കാതെ
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു
പ്രോജക്റ്റ് നമ്പരും, പേരും-285/21- ഗ്രാമ ന്യായാലയം സ്ഥാപിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ
പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തുക നല്‍കല്‍
അടങ്കല്‍- 500000 (തനത് ഫണ്ട് )
ചെലവ്- 476523 (വൗച്ചര്‍ നം. 22001063/02-02-21)
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍- സെക്രട്ടറി
19-12-2016 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗ്രാമ ന്യായാലയത്തിന്റെ മെയ്‍ന്റനന്‍സ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി പ്രോജക്റ്റ്
രൂപീകരിച്ച് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കാതെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക
ചെലവഴിക്കുവാന്‍ സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1627/2018/തസ്വഭവ, തീയതി.16-06-2018 പ്രകാരം യഥേഷ്ടാനുമതി
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ചെലവഴിച്ച
തുക കരാറുകാരന്‍

പെയ്‍ന്റിംഗ് 65000 മുരളീകൃഷ്ണന്‍.എ.ആര്‍
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ 176023 ചന്ദ്രബോസ്.കെ.സി
പ്ലംബിംഗ് 79000 സുധീര്‍ബാബു.എം.എസ്
കര്‍ട്ടന്‍ വര്‍ക്ക് 61000 സുകുമാരന്‍.കെ
അലുമിനിയം
ഫാബ്രിക്കേഷന്‍ 95500 ജയന്‍.ടി.എസ്

ആകെ 476523

12-01-2021 ലെ 2/2 തീരുമാന പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരവും
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തിയതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍ എന്നവരുടെ
വാല്യുവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കരാറുകാര്‍ക്ക് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യക്തമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം ലഭമാക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍
നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായ രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കാതെയും വാല്യുവേഷൻ,
മോണിറ്ററിംഗ് മുതലായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തുക
കണക്കാക്കുന്നത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.
ഈ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (13/15-08-2021) ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകള്‍
ഒഴിവാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമ ന്യായാലയം നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1-20   ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കുകള്‍ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള
ജല അതോറിറ്റി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര് അടങ്കല്‍

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക (₹)

ട്രഷറി ബില്‍
നം.

കേരള ജല
അതേറിറ്റി

173/21,
കുടിവെള്ള
പൈപ്പ്‍ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

550000
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ് )

550000

3/15-05-20 (₹
275000), 4/15-
05-20 (₹
275000)

കേരള ജല
അതേറിറ്റി

293/21,
ജല്‍ജീവന്‍
മിഷന്‍
പദ്ധതിക്ക് തുക
അടവാക്കല്‍

930000
(പ്ലാന്‍
ഫണ്ട്-
ജനറല്‍)

930000 21/28-12-20

കെ.എസ്.ഇ.ബി

175/21, സ്ട്രീറ്റ്
മെയിന്‍
ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

876801
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ് )

876801

1/15-05-20
(₹ 243000),
2/15-05-20 (₹
243000), 5/15-
05-20 (₹
242435), 6/15-
05-20 (₹
148366)

കെ.എസ്.ഇ.ബി

14/21, സ്ട്രീറ്റ്
മെയിന്‍
ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍

500000
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ് )

450642 29/20-02-21

കെ.എസ്.ഇ.ബി
33/21, തെരുവ്
വിളക്ക് മീറ്റര്‍
ഘടിപ്പിക്കല്‍

500000
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ് )

87556 30/20-02-21

ളി ത്തി ര്‍ ത്തീ രി ച്ച് വി നി ക്കി യി ല്‍
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നാളിതുവരെയും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേല്‍ പറഞ്ഞ
സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം
നം.12/15-08-2021)

1-21   സാക്ഷരതാ പ്രേരക‍്മാര്‍ക്ക് ഓണറേറിയം നല്‍കിയത് തിരകെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

26-02-2021 ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം.626/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷനിലെ
സാക്ഷരതാ പ്രേരക‍്മാരുടെ 2020 ഡിസംബര്‍ മുതലുള്ള ഓണറേറിയം, സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ പിന്നീട് തുക
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തിരികെ നല്‍കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും
ചെലവഴിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതു പ്രകാരം പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തനത്
ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോക്‍മാരുടെ
പേര്

മാസം
ആകെഡിസംബര്‍

2020
ജനുവരി

2021
ഫെബ്രുവരി

2021
കൃഷ്ണകുമാരി.എം 8400 8800 9200 26400
വല്‍സല.വി 8400 6800 0 15200
ആകെ (വൗച്ചര്‍ നം. 22001235/25-03-2021) 41600

41600 രൂപ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ (Schedule: B-18) തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള
തുകയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുക സാക്ഷരതാ മിഷനില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (24/17-08-2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സാക്ഷരതാ പ്രേരക‍്മാര്‍ക്ക് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ഓണറേറിയം നല്‍കിയത് സാക്ഷരതാ മിഷനില്‍ തിരികെ
ഈടാക്കി ഓ‍ഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22   തെരുവു വിളക്ക് പരിപാലനം-എല്ലാ വിളക്കുകള്‍ക്കും മീറ്ററിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള തെരുവു വിളക്കുകള്‍ക്ക് ഭാഗികമായി മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം
ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മീറ്ററിംഗ് പോയിന്റിനും ഒരോ കണ്‍സ്യൂമര്‍ നമ്പര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കല്‍പ്പാത്തി, മുണ്ടൂര്‍ എന്നീ KSEB സെക്ഷനുകളിലെ തെരുവു വിളക്കുകളില്‍ മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം
ഏര്‍പ്പെടുത്താവ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത കണ്‍സ്യൂമര്‍ നമ്പറിലുള്‍പ്പെട്ട തെരുവു വിളക്കുകളിലെ ബള്‍ബുകളുടെ
എണ്ണവും, തരവും അനുസരിച്ചുള്ള താരിഫ് റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന
നിഗമനത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജ് അടവാക്കി വരുന്നത്. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 21 വാര്‍ഡുകളിലായി താഴെ പറയുന്ന വിളക്കുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ തരം എണ്ണം
ട്യൂബ് ലൈറ്റ് 2252
എല്‍.ഇ.ഡി 65
സോഡിയം വേപ്പര്‍ ലാമ്പ് 111
സി.എഫ്.എല്‍ 33
ബള്‍ബ് 6
ആകെ 2467

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 2252 എണ്ണം ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. തെരുവു വിളക്ക്
പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്‍ എല്‍.ഇ.ഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് തെരുവു
വിളക്കു രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്. 2020-21 ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം 32,67,333
രൂപ തെരുവു വിളക്കുകള്‍ക്ക് വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതില്‍ മീറ്റിറിംഗ്
സംവിധാനമില്ലാത്ത തെരുവു വിളക്കുള്‍ക്കുള്ള വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് 873960 രൂപ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്

മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനമില്ലാത്തവയുടെ കണ്‍സ്യൂമര്‍ നം. ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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KSEB
സെക്ഷന്‍

കണ്‍സ്യൂമര്‍
നം.

പ്രതിമാസ വൈദ്യുതി
ചാര്‍ജ്

കല്‍പ്പത്തി 1165313023576 19084
മുണ്ടൂര്‍ 1167408018326 53746

* മേല്‍ പറഞ്ഞ കണ്‍സ്യൂമര്‍ നമ്പറുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, തരം നിരക്ക് എന്നിവ
വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

തെരുവു വിളക്ക് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപാകതകളും പരിഹാരനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു

1. മീറ്ററിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത്
അധികൃതരും കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമായവയും, അല്ലാത്തവയുമായ
തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കണക്കുകള്‍ സംയുക്ത പരിശോധനയിലൂടെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ തെരുവു
വിളക്കുകള്‍ക്കും മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ വൈദ്യുതി
ഉപയോഗം കൂടിയ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്‍ നിലവില്‍ ഉള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. തെരുവു വിളക്കുകള്‍ക്ക്
വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറഞ്ഞ ബള്‍ബുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
എല്‍.ഇ.ഡി ലാമ്പുകള്‍ ആയുസ്സ് കൂടിയതും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്തതും ആയതിനാല്‍ ഇവ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്‍ഗണന നല്കുകി വില്പനാനന്തര സേവന വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉറപ്പാക്കി വാങ്ങല്‍
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ആവശ്യമായവ വാങ്ങാവുതാണ്.

3. വാറണ്ടി ഉള്ള ലാമ്പുകള്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേന മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
വാറണ്ടി ഉള്ള ലാമ്പുകള്‍ വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

4. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയറും പരിപാലനവും നടത്തുന്നതിനായി പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ നം.3055/
ഡി.എ3/ 2011/തസ്വഭവ തിയതി 15.9.2011 ലെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുടര്‍
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

5. തെരുവു വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിലാവ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

6. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് ശേഖരിച്ച് ആയതിനനുസരിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കുള്ള തുക
വകയിരുത്തുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാനുള്ള അനന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന്
സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.26/17-08-2021 ല്‍ അപാകങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-23   വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം - മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സ.ഉ
(എം.എസ് ) 170/2007/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 30.6.2007 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020-21 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷത്തെ ലോഗ് ബുക്കുകള്‍, രജിസ്റ്ററുകള്‍, ചെലവ് രേഖകള്‍ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിശോധിച്ചതില്‍
കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
വാഹനം -
Mahindra Bolero- (രജിസ്ട്രേഷന്‍ നം.-KL-09-AT/1624)
Mahindra Bolero- (രജിസ്ട്രേഷന്‍ നം.KL-09-V/1840)
Ambulance- Maruthi Eeco-(രജിസ്ട്രേഷന്‍ നം.KL-09-AA/5632)
Tractor-Mitsubishi (രജിസ്ട്രേഷന്‍ നം.KL-09-AG/1840)
2020-21 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം 142041 രൂപ ഇന്ധനം വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ വാഹന മെയിന്റനന്‍സിനായി 72094 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തിന്റെയും ആരംഭത്തില്‍, മുന്‍ അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തില്‍ ഓരോ വാഹനത്തിനും
ചെലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍



11/6/21, 3:01 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=72slYBgaGsE= 28/64

ഇപ്രകാരമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കുന്നില്ല.

ഓരോ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചും കസ്റ്റോഡിയന്‍ ഓഫീസര്‍ താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകള്‍
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
1. ലോഗ് ബുക്ക്
2. ഇന്ധനത്തിനുള്ള ഓര്‍ഡര്‍ ബുക്ക്
3. റിപ്പയര്‍ രജിസ്റ്റര്‍
4. ഫ്യുവല്‍ രജിസ്റ്റര്‍
എന്നാല്‍ ലോഗ് ബുക്ക് മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള രജിസ്റ്ററുകള്‍ മേല്‍
പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. റിപ്പയര്‍, ഫ്യുവല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവുകള്‍ ഒരു
രജിസറ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയത് അപൂര്‍ണ്ണമാണ്. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ
ചെലവു തുകയും രജിസ്റ്ററിലെ തുകയും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ രജിസ്റ്ററില്‍
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആകയാല്‍ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത ഓഡിറ്റിന് വിലയിരുത്താന്‍
കഴിഞ്ഞില്ല. രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 14-03-2014 ല്‍ വാങ്ങിയ ട്രാക്ടര്‍ (Mitsubishi) നിലവില്‍ മാലിന്യ
സംസ്കരണ പ്ലാന്റില്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയില്‍ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആയത് 19.06.2019 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം
അവസാനിപ്പിച്ചു. Mahindra Bolero- (രജിസ്ട്രേഷന്‍ നം.KL-09-V/1840) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍
നിലവിലില്ല. ആയത് 18.03.2021 ന് ലേലം ചെയ്തു.

ഇന്ധന ഉപഭോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും, യാത്ര ചെയ്ത ദൂരത്തെ സംബന്ധിച്ചുമുളള സംക്ഷിപ്ത കുറിപ്പ്
മാസാന്ത്യം ലോഗ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല.

ഇന്ധനം വാങ്ങിയതിന്റെ (ബില്‍ നം., വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ) വിവരങ്ങള്‍ ലോഗ്ബുക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നില്ല.

കസ്റ്റോഡിയന്‍ ഓഫീസര്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ച് ക്രമപ്രകാരമാണെന്ന്
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓരോ യാത്രയുടെയും വിശദവിവരം ഡ്രൈവര്‍ യഥാസമയം ലോഗ്ബുക്കില്‍
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ആയത് യാത്ര ചെയ്തവര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.33/18-08-2021) രേഖകള്‍ കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-24   പൊതു കുടിവെള്ള ടാപ്പുകള്‍- സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്

കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള 229 പൊതു കുടിവെള്ള ടാപ്പുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍
നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ ബള്‍ക്ക് മീറ്ററും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. ടാപ്പ് ഒന്നിന്
5250 രൂപ പ്രതിവര്‍ഷ നിരക്കിലും ബള്‍ക്ക് മീറ്ററിനും കൂടി 1.55 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസ വെള്ളക്കരമായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കി വരുന്നുണ്ട്. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം
18.63 ലക്ഷം രൂപ ഈ ഇനത്തില്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി സ.ഉ
(സാധാ) നം. 1275/09/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 30-5-2009 പ്രകാരം വിശദമായ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ സര്‍ക്കാര്‍
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജല അതോറിറ്റി പരിപാലിക്കുന്ന പൊതുടാപ്പുകളിലൂടെയുള്ള ജലവിതരണത്തിന്റെ ചെലവ്
വഹിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായതിനാല്‍ ജല അതോറിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
സഹായത്തോടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി ആകെയുള്ള പൊതുടാപ്പുകള്‍, ജലം ലഭ്യമാകുന്ന ടാപ്പുകള്‍,
പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പുകള്‍ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കേണ്ട താണെന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന
ജലത്തിന് മാത്രമാണ് പണം നല്‍കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷനുകള്‍ക്ക് പ്രോല്‍സാഹനം നല്‍കി ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്‍ വീടുകള്‍ക്കും കുടിവെള്ളം
ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാക്കുക എന്നതായിരുന്നു 13-ാം പദ്ധതിയുടെ സമീപനം.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
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1. പരമാവധി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിയമാനുസൃത സബ്സിഡി അനുവദിച്ച്
ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇക്കാര്യത്തിനായി 13-ാം പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ (എം.എസ് ) നം. 11/2018/തസ്വഭവ തിയതി 29-1-2018,
സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ (എം.എസ് ) നം. 22/2018/തസ്വഭവ തിയതി 14.02.2018 എന്നിവയിലെ
നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ജല അതോറിറ്റിയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി ആകെയുള്ള പൊതു ടാപ്പുകള്‍, ജലം
ലഭ്യമാകുന്ന ടാപ്പുകള്‍, പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പുകള്‍ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കേണ്ടതും
ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാപ്പുകള്‍ക്കുമ മാത്രമാണ് പണം നല്‍കുന്നതെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3. ജലജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

4. ഒരു പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലേയും ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം ആ പ്രദേശത്തെ പൊതു
ടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാവുന്നതാണ്.
മേല്‍ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 26/17-08-2021) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാനുള്ള അനന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന്
സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ പോരായ്മകള്‍ കാരണം വികസന ഫണ്ട് (SCP) ലാപ്സ് ആയി

2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഐ.സി.‍ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി
അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊ.നം.24-ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന പട്ടികജാതി
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ അടങ്കല്‍-245373 (പ്ലാന്‍-SCP) രൂപയായിരുന്നു.

ചെലവ്-112100 രൂപ.
ബില്‍ നം. 7/20-21.11.20 : 37600/-
ബില്‍ നം. 14/20-27.02.21: 71500/-
ബില്‍ നം. 16/20-24.03.21: 3000/-
പദ്ധതി രേഖകള്‍ പ്രകാരം 7 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ പകുതി പോലും ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം. 27/17.08.21) സമര്‍പ്പിച്ച മറുപടിയില്‍, ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ്
ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വിവരശേഖരണം
പോലും ഇല്ലാതെയാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. വിവിധ വിഭാഗം
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നല്‍കേണ്ട തുകയും പദ്ധതി ഫോറത്തില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.        ഈ പദ്ധതിയില്‍ ആവശ്യം കണക്കാക്കാതെ തുക വകയിരുത്തുകയും കൃത്യമായ
പരിശോധന കൂടാതെ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നല്‍കുകയും ചെയ്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.
ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാല്‍ എസ്.സി വികസന ഫണ്ട് മറ്റ് അത്യാവശ്യ പദ്ധതികളില്‍
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. പട്ടികജാതി വികസനത്തിനായി അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആകാതെ
കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26   പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതെ വികസന ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആയി- കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതി
നിര്‍വ്വഹണം ഉറപ്പുവരുത്തണം

2020-21ല്‍ VEO നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകളില്‍ താഴെ പറയുന്ന
പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം. പ്രൊജക്ട് അടങ്കല്‍ ചെലവ് ഫണ്ട്

1
നം.129 /21 New
മേല്‍ക്കൂരമാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര
നിര്‍മ്മിക്കല്‍

678900 0 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

11100 0 തനത്
ഫണ്ട്

/ SO ന്‍
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2 നം.287 /21 -SO
സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍-ഗ്രൂപ്പ്

300000 0 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

3
നം.311 /21 New
PMAY പൊതു വിഭാഗം-ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം നല്‍കല്‍

490000 0 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

2310000 0 കേന്ദ്ര
വിഹിതം

4
നം.312 /21 New
ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ടോയ്‍ലറ്റ്

756000 0 കേന്ദ്ര
വിഹിതം

5
നം.317 /20-21 New
ODF പ്രത്യേക യജ്ഞം

1008000 0 കേന്ദ്ര
വിഹിതം

6
നം.318 /21 New
ടോയ്‍ലറ്റ് നവീകരണം

525000 0 കേന്ദ്ര
വിഹിതം

7 നം.319/21 New RRF നിര്‍മ്മാണം
150000 0 തനത്

ഫണ്ട്

1200000 0 ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം

8 321/21 New നാപ്കിന്‍ ഡിസ്ട്രോയര്‍
40000 0 കേന്ദ്ര

വിഹിതം

10000 0 തനത്
ഫണ്ട്

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നതു കാരണം 14,68,900 രൂപ വികസന ഫണ്ട് ലാപ്സായി.
46,39,000 രൂപയാണ് പദ്ധതി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടും ചെലവഴിക്കാതിരുന്ന കേന്ദ്ര വിഹിതം.

12,00,000 രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.3/10.08.2021)
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ 13.08.21 ന് മറുപടി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഫണ്ടുകള്‍ ലാപ്സ് ആകാതെ
സമയബന്ധിതവും കാര്യക്ഷമവും ആയി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-27   നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ച ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ചെലവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല

പ്രൊ.നം. 179/21-സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസനം (SO)
നിര്‍വ്വഹണം-കൃഷി ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍-60,52,956/- (12,12,530-തനത് ഫണ്ട്+ 23,66,646/-ബ്ലോക്ക് വിഹിതം+ 16,98,480/-ജില്ലാ
പ‍ഞ്ചായത്ത് വിഹിതം +7,75,300 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)
കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ചെലവ്-14,56,397/- (തനത് ഫണ്ട് ചെലവ് ഇല്ല. 428941/- ബ്ലോക്ക് വിഹിതം+
10,27,456/- ജില്ലാ പ‍ഞ്ചായത്ത് വിഹിതം . ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ചു.)
ഈ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് രേഖകള്‍ പ്രകാരം 7,75,300 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (നേരിട്ട്
ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടി ചെലവുകള്‍ ചെലവ് പത്രികയിലും വാര്‍ഷിക
കണക്കിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് യഥാസമയം ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കി സാംഖ്യ,
സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28   നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ച ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - ചെലവ് ‌കണക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
(നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ) പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ രേഖകള്‍ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
1. പ്രൊ.നം183/20-21 കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം (SO)
അടങ്കല്‍-200000 (60000-പ്ലാന്‍ ജനറല്‍+140000-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)
ചെലവ്-60000 പ്ലാന്‍ (ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 140000/- ചെലവുകണക്കില്‍ ചേര്‍ത്തില്ല.)
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2. പ്രൊ.നം205/20-21 എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു വാങ്ങല്‍ (SO)
അടങ്കല്‍-1550000 (1085000-പ്ലാന്‍ SCP+465000-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)
ചെലവ്-595000 പ്ലാന്‍ SCP (17 പേര്‍ക്ക് 35000/-വീതം)
(17 പേരുടെ ആനുപാതിക ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 255000/- ചെലവു കണക്കില്‍ ചേര്‍ത്തില്ല.)
3. പ്രൊ.നം276/20-21 കറവപശു വാങ്ങല്‍
അടങ്കല്‍-1750000 (875000-പ്ലാന്‍ +875000-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)
ചെലവ്-875000 പ്ലാന്‍ (25 പേര്‍ക്ക് 35000/-വീതം)
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 875000/- ചെലവുകണക്കില്‍ ചേര്‍ത്തില്ല.
4.പ്രൊ.നം299/20-21 കറവപശു വാങ്ങല്‍ വനിത
അടങ്കല്‍-1250000 (934900-പ്ലാന്‍ SCP+312500-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം+2600 തനത് ഫണ്ട് )
ചെലവ്-934900-പ്ലാന്‍ + 2600 തനത് ഫണ്ട് (25 പേര്‍ക്ക് 37500/-വീതം)
312500-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ചെലവുകണക്കില്‍ ചേര്‍ത്തില്ല.

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ച് പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവ്
മാത്രമാണ് കണക്കുകളില്‍ ചേര്‍ത്തത്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം 18/16.8.21) ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് യഥാസമയം ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കി സാംഖ്യ,
സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29   സുഭിക്ഷ പ്രൊജക്ടുകള്‍- വികസന ഫണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല-മോണിറ്ററിംഗ്
കാര്യക്ഷമമല്ല
കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി തന്‍വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച സുഭിക്ഷ കേരളം
പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഭാഗികമായി മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല്‍ വികസന ഫണ്ടിനത്തില്‍
3,34,970 രൂപ ലാപ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ
നം. പ്രൊജക്ട് അടങ്കല്‍ ചെലവ്

ലാപ്സ്
ആയ
തുക

ഫണ്ട്

1 സുഭിക്ഷ: തരിശു ഭൂമി
കൃഷി-നെല്ല് (നം. 263/21)

60000 52400 7600 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

60000 22730 - ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം

2
സുഭിക്ഷ: തരിശു ഭൂമി
കൃഷി-പച്ചക്കറി (നം.
264/21)

60000 13130 46870 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

60000 22730 - ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം

3 സുഭിക്ഷ: തരിശു ഭൂമി
കൃഷി-വാഴ (നം. 266/21)

17500 0 17500 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

17500 14000 - ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം

4
സുഭിക്ഷ-സ്ഥിരം കൃഷി
ആനുകൂല്യം-പച്ചക്കറി(നം.
268/21)

185000 112000 73000 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

5
സുഭിക്ഷ-സ്ഥിരം കൃഷി
ആനുകൂല്യം-കിഴങ്ങ്
വിളകള്‍(നം. 272/21)

100000 60000 40000 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

6
സുഭിക്ഷ-സ്ഥിരം കൃഷി
ആനുകൂല്യം-വാഴ
(നം. 273/21)

150000 0 150000 പ്ലാന്‍
ജനറല്‍

ആകെ (Plan Fund) 334970
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കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രത്യേക മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആവിഷ്കരിച്ച സുഭിക്ഷ
കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മേല്‍ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണം ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രകാരം
നടപ്പാക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.2/10.8.21 മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും വിശദീകരണവും നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കി.
പദ്ധതി ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആക്കാതെ നടപ്പിലാക്കാനും അവ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാനും
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി രൂപീകരണ-നിര്‍വ്വഹണ ഘട്ടങ്ങളിലെ പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതും
എല്ലാ പദ്ധതി ഫയലുകളിലും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30   പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ അപാകങ്ങള്‍- അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതെ
ഉപേക്ഷിച്ചു
2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ ഫിഷറീസ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന
പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
1.പ്രൊ.നം-270/21 സുഭിക്ഷ -120200
2 പ്രൊ.നം-275/21 സുഭിക്ഷ -36800
പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാല്‍ പദ്ധതി ഫണ്ട് ലാപ്സായി. 820800 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
ഉള്‍പ്പെടെ വകയിരുത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയില്ല.
പദ്ധതികള്‍ 2021-22 വര്‍ഷത്തേക്ക് Spillover ആക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി എന്‍ക്വയറി നം 10/16.8.21 ന്
മറുപടി ലഭിച്ചു. മാര്‍ഗ്ഗരേഖക്ക് അനുസൃതമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളെ
ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി. പദ്ധതി
രൂപീകരണത്തിലെ അപാകങ്ങള്‍ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പദ്ധതികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നതെന്ന്
വിലയിരുത്തുന്നു. ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടെയും കാര്യക്ഷമതയോടെയും പദ്ധതി രൂപീകരണം നടത്തുന്നതിന്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31   P B I G ഫണ്ട് സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബേസ്ഡ് ഇന്‍സെന്റീവ് ഗ്രാന്റ് (P B
I G) ഇനത്തില്‍ ശുചിത്വ മിഷന്‍ മുഖേന 7 തവണകളായി ആകെ 34,43,821 രൂപ ലഭ്യമായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത്
കൈവരിച്ച 100% ODF സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര വിഹിതമായ ഈ ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചത്.
P B I G ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി വി.ഇ.ഒ-I നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി തന്‍ വര്‍ഷം
താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് :

പദ്ധതി വകയിരുത്തിയ
തുക ചെലവഴിച്ചത്

1
312/20-21 ലൈഫ്
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
ടോയ്‍ലറ്റ്

756000

ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല
2 317/20-21 ODF

പ്രത്യേക യജ്ഞം 1008000

3 318/20-21 ടോയ്‍ലറ്റ്
നവീകരണം 525000

5 321/20-21 നാപ്കിന്‍
ഡിസ്ട്രോയര്‍ 40000

ആകെ 23,29,000

ലഭ്യമായ മുഴുവന്‍ തുകക്ക് പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാനും
സാധിക്കാതിരുന്നത് ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ധനവിനിയോഗ മേല്‍നോട്ടത്തിന്റെയും വീഴ്ചയാണ്. P B I G
ഫണ്ട് വരവ്-ചെലവുകള്‍ മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ACR ല്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.3/
10.8.21 ന് വി.ഇ.ഒ 13.8.21 ന് മറുപടി സമര്‍പ്പിച്ചു). ചെലവഴിക്കാത്ത കേന്ദ്ര വിഹിതം തിരികെ അടവാക്കാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന സാഹചര്യം മുന്നില്‍ കണ്ട് തുക കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകതയിലേക്ക് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
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1-32   കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്
പ്രൊ. നം : 09/21, കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം ജനറല്‍
നിര്‍വഹണം: വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍
അടങ്കല്‍ : 9,00,000 (വികസന ഫണ്ട്- 4,50,000 + ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം -4,50,000)
ചെലവ്: 4,50,000 (വികസന ഫണ്ട് )
ബില്‍ നം./തീയതി : 06/ 20-21/06.11.20)
പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിലെ 36 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണത്തിനുള്ള
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 4,50,000 രൂപ കാഫ് ഫീ‍ഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം, പാലക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ്
ഡയറക്ടറുടെ എസ്.ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കന്നുകുട്ടി പരിപാലന
പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ (എം.എസ് ) നം.11/2001/മൃഗസംരക്ഷണം തീയതി 20-1-01 പ്രകാരം
സബ്സിഡിയായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന തുകയുടെ ഭൗതികനേട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട്
പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, പദ്ധതിയുടെ ഭൗതികനേട്ടം സംബന്ധിച്ച
റിപ്പോര്‍ട്ട് സഹിതം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33   ലൈഫ് പദ്ധതി- അവലോകനം

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനം രണ്ടാം ഘട്ട ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതിയിലെ 263 ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ 190 പേര്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 73
പേരുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. മൂന്നാം ഘട്ട ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ
ലിസ്റ്റില്‍ 341 പേരാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്‍ 4 എസ്.സി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 28 പേര്‍ സ്വന്തമായി ഭുമി
വാങ്ങി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭവന
നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്നു. ആകെ 101 പേരുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണമാണ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി
പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരായ 313 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. 2020-21 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്‍ ആകെ 1,08,70,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍‍ താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

പൊതുവിഭാഗം പദ്ധതി വിഹിതം-         16,00,000
പട്ടികജാതി വിഭാഗം പദ്ധതി വിഹിതം- 15,70,000
സംസ്ഥാന വിഹിതം -                         22,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം-                 2,60,000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം-             4,00,000
KURDFC ലോണ്‍-                                48,40,000
                                                     --------------
                                     ആകെ     1,08,70,000 രൂപ
                                                     ---------------
പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് സര്‍ക്കിളുകളില്‍ ഒരു സര്‍ക്കിളില്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ വി.ഇ.ഒ
ഉള്ളത്. രണ്ട് വി.ഇ.ഒ മാരുടെയും മുഴുവന്‍ സമയ സേവനം പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിന് അനിവാര്യമായ
ഘട്ടമാണ് ഇത്. ആയതിലേക്ക് ഭണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-34   ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍- മരുന്നുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
പ്രൊജക്ട് – 130/21, ഹോമിയോ ‍മരുന്ന് വാങ്ങല്‍
അടങ്കല്‍- ₹ 2,00,000/- (മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)
ട്രഷറി ബില്‍ നം. 1/2020-21 തീയതി 04-02-2021
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍- മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹോമിയോ)
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മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി 2,00,000/- രൂപ
ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിച്ച് ഹോംകോ, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് (‍‍അക്കൗണ്ട് നം.34306403911 IFSC SBIN0012873)
നല്‍കുകയും 19.03.2021 -ന് 4120 നമ്പരായി രശിതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 116948/-
രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

83052/- രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാത്തതിന്റ കാരണം വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.08/12.08.2021-ന് ലോക്ക്ഡൗണും കോവിഡ് സാഹചര്യവും
കൊണ്ടാണ് വിതരണത്തില്‍ താമസം നേരിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
മരുന്നുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-35   ഔഷധിക്ക് കൈമാറിയ മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കുളള മരുന്നുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദം) നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് മരുന്നു
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തുക ഔഷധിക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണമായ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകള്‍ ഇതുവരെ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
1. പ്രോജക്ട് നം : 134/21 ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്‍
അടങ്കല്‍ :    ₹ 5,00,000/- (MG- NR)
ചിലവ്     :    ₹ 5,00,000/-
ബില്‍ നം :     1/20-21 തിയതി 20-02-2021
മേല്‍ പദ്ധതിക്കായി 5,00,000/-രൂപ ഔഷധി, തൃശ്ശൂര്‍ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് (‍‍അക്കൗണ്ട് നം.
5913005900000015 IFSC PUNB0591300) NEFT മുഖേന നല്‍കുകയും ആയതിന് 20.02.2021 ലെ
1400018307നമ്പരായി രശീതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ 467704/-
രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 32396 രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. പ്രോജക്ട് നം : 135/21 ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്‍ (വൃദ്ധര്‍ക്ക് )
അടങ്കല്‍    : ₹ 2,00,000/- (Plan General)
ചിലവ്     : ₹ 49247/-
ബില്‍ നം. : 2/20-21 തിയതി 16-03-2021
മേല്‍ പദ്ധതിക്കായി 49247/- രൂപ ഔഷധി, തൃശ്ശൂര്‍ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് (‍‍അക്കൗണ്ട് നം.
5913005900000015 IFSC PUNB0591300) NEFT മുഖേന നല്‍കുകയും ആയതിന് 16.03.2021 ലെ 1400018383
നമ്പരായി രശീതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ 41391/- രൂപയുടെ
മരുന്നുകള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 7856/- രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

തുക കൈമാറി 60 ദിവസത്തിനകം മരുന്നുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി കൈമാറേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ ഇതുവരെയും
ലഭ്യമാക്കാത്തതിന്റെ കാരണവും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 07/12.08.2021 -ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഔഷധങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36   ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കല്‍-ചെലവ് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ 229624 രൂപ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പുതുപ്പരിയാരം‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് 09.08.2021-ന് ആരംഭിക്കുകയും ഓഡിറ്റിന്
പരിശോധനയ്ക്ക് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നം. 01/09.08.2021 പ്രകാരം ജനറല്‍
റിക്വിസിഷന്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (എഫ്എച്ച്സി) നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ
പദ്ധതിയുടെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ രേഖകള്‍
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്ട്
നമ്പര്‍

പേര്
അടങ്കല്‍
(രൂപ)

ചെലവ്
(രൂപ)

1 277/21 ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കല്‍ 900000 229624
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രേഖകള്‍ 16.08.2021 -ന് 4 PM നകം ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം 1994 -ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ആക്ട് 11-ാം വകുപ്പ്, 1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും)
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 12(1), 12(2) എന്നിവ പ്രകാരം മേല്‍ ചെലവിനാസ്പദമായ രേഖകള്‍ നിലവിലില്ല എന്ന
അനുമാനത്തില്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് കാണിച്ച് 20/16.08.2021 നമ്പരായി ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണം നല്‍കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ചെലവ് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ 229624/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

1-37   അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികള്‍

         അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളില്‍ 127 പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം
ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 93 പ്രവൃത്തികളാണ് തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതില്‍ 71 പ്രവൃത്തികള്‍ സ്പില്‍
ഓവര്‍ പ്രവൃത്തികളും 22 പ്രവ‍ൃത്തികള്‍ പുതിയ പ്രവൃത്തികളുമാണ്.

₹42008533 വകയിരുത്തിയതില്‍ ‍ ₹24855931 ആണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുളളത്. 59.17% ആണ് തന്‍വര്‍ഷത്തെ
ആകെ ചെലവ്. ₹17152602 പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാല്‍ നഷ്ടമായി. മേഖല തിരിച്ചുളള ചെലവ്
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം
വകയിരു
ത്തിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ലാപ്സായ
തുക

പൊതുവിഭാഗം
(സാധാരണ
വിഹിതം)

650930 590036 60894

പൊതുവിഭാഗം
(എസ്.സി.പി) 4446214 3155003 1291211

പൊതു വിഭാഗം
(ടി.എസ്.പി) 333720 314483 19237

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് 15653566 8195994 7457572

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് 1900000 1332071 567929
തനതു ഫണ്ട് 2601142 1071719 1529423
മെയി.ഫണ്ട്(റോഡ് ) 13898961 8148157 5750804
മെയി.ഫണ്ട്
(നോണ്‍-റോഡ് ) 2524000 2048468 475532

ആകെ 42008533 24855931 17152602

    മേല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേല്‍നോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുളള റോഡ്, റോഡ്
ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും
റോഡിതര മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് മുന്‍ഗണന
നല്‍കി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുളള പ്രൊജക്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കണമെന്നും പതിമൂന്നാം പദ്ധതി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെ പറയുന്ന സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
പ്രൊജക്ട് നം. 232/21-കോട്ടപ്പാടം പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി
പ്രൊജക്ട് നം. 236/21- വായനശാല മുതല്‍ കുന്നത്ത് റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ്
പ്രൊജക്ട് നം. 238/21- വിജയ നഗര്‍ റോഡ് ഡ്രൈനേജ്
പ്രൊജക്ട് നം. 239/21- ഭഗവതി നഗര്‍ ഡ്രൈനേജ്
പ്രൊജക്ട് നം. 247/21- പുത്തന്‍പുര കിഴക്കേപാളയം റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ്
പ്രൊജക്ട് നം. 249/21 -വലിയകാട്ട് പറമ്പ് ചൂഴിയംപാറ റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ്
പ്രൊജക്ട് നം. 260/21 -കുന്നത്ത്പുര റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ്



11/6/21, 3:01 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=72slYBgaGsE= 36/64

         ഇതില്‍ പ്രൊജക്ട് നം. 232/21, 2017-18 വര്‍ഷം എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച പ്രവൃത്തിയും പ്രൊജക്ട് നം. 236/21,
238/21, 239/21 എന്നിവ 2018-19 വര്‍ഷം എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച പ്രവൃത്തിയുമാണ്. നാലു പ്രവൃത്തികളും 2020-21
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷവും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

     മേല്‍ പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നതിന് കാരണവും മേല്‍ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച
നടപടികളും വിശദമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 15/16-8-2021ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

3. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ 2019 വര്‍ഷം വരെ കാലികമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ.

4. ടെണ്ടര്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം/തിയതി എഴുതുന്നില്ല.

5. എ. പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ആധിക്യം

സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രോജക്റ്റുകളുടേയും കുറഞ്ഞ അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുടേയും ആധിക്യം തന്‍വര്‍ഷത്തെ ചെലവ്
ശതമാനം കുറയുവാനും പല പ്രവൃത്തികളും അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്പില്‍ഓവര്‍ ആകുവാനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തന്‍വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച 93 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ 71 എണ്ണം (76%) സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രോജക്റ്റുകളാണ്.

ബി. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവം

        റോഡ് കോണ്‍‍ക്രീറ്റിംഗിനും ടാറിംഗ് പദ്ധതികള്‍ക്കുമാണ് തന്‍വര്‍ഷം മുന്‍ഗണന നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
തന്‍വര്‍ഷം ഏറ്റെടുത്ത 93 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ 49 എണ്ണം ടാറിംഗും 29 എണ്ണം റോഡ് കോണ്‍‍ക്രീറ്റിംഗ്
പ്രവൃത്തികളുമാണ്.

         മേല്‍ അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ചു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 15/16-8-2021ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

         ആവശ്യകത വിലയിരുത്തി പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനും ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ അതാതു
വര്‍ഷം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആസ്തി
സംരക്ഷണ പദ്ധതിയും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍
കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-38   പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം -വകയിരുത്തിയ തുകകള്‍
നഷ്ടമാവാതിരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
         താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികള്‍ 2017-18, 2018-19 വര്‍ഷങ്ങളിലായി അംഗീകാരം വാങ്ങി എഗ്രിമെന്റ്
വെച്ചതാണെങ്കിലും 2020-21 വര്‍ഷത്തിലാണ് പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ
നം.

അംഗീ
കാരം
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

പ്രൊജക്ട് നം.,
പേര്

അടങ്കല്‍/
ഫണ്ടിനം കരാറുകാരന്‍

1 2018-
19

229-
വാളേക്കാട്
ഐആര്‍ടിസി
ലിങ്ക് റോഡ്
നവഭാവന
വായനശാല
മുതല്‍ ബാക്കി
ഭാഗം

200000-
Plan (G) ഷെരീഫ്.കെ

2 2018-
19

198-
കാവുപറമ്പ്
റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം

170000-
MG(R) നാഗേന്ദ്രറാവു

3 2017-
18

156-
കല്ലംപറമ്പ്
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

200000-
CFC അബുതാഹിര്‍.ഇ.

4 2017-
18

135-
വെറ്ററിനറി

സ്പി ല്‍

200000-
MG(NR)

പി.ശെല്‍വരാജന്‍
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ഹോസ്പിറ്റല്‍
മെയിന്റനന്‍സ്

5 2018-
19

263-
പുലിക്കോട്
അമ്പലം മുതല്‍
ബാക്കി ഭാഗം
റോഡ്

150000-
MG(R) എ.ആര്‍.മുരളീകൃഷ്ണന്‍

6 2018-
19

310-
വാളേക്കാട്
എസ്സി
നടപ്പാത

200000-
Plan(Scp) യു.കെ.പ്രദീപ്

7 2018-
19

346-
പൊട്ടക്കുളം
അംഗന്‍വാടി
മെയിന്റനന്‍സ്

300000-
CFC കെ.എ.സിയാദലി

8 2018-
19

322-
ഇരുപ്പശ്ശേരി
അംഗന്‍വാടി
മെയിന്റനന്‍സ്

300000-
Plan(SCP) കെ.എ.സിയാദലി

9 2018-
19

262-കനാല്‍
ബണ്ട് രാജേന്ദ്ര
തിയറ്റര്‍ റോഡ്
മെയിന്റ
നന്‍സ്

200000-
MG®

10 2018-
19

243-
ഗാന്ധിനഗര്‍
റോഡ് ടാറിംഗ്

400000-
MG(R) സുനില്‍ പോള്‍

11 2018-
19

314-ഭഗവതി
നഗര്‍
ഡ്രൈനേജ്

150000-
MG(R) ---

2020-21ലും
നടപ്പിലാക്കി
യിട്ടില്ല

12 2018-
19

313-
വിജയനഗര്‍
ഡ്രൈനേ‍ജ്

50000-
CFC ---

2020-21ലും
നടപ്പിലാക്കി
യിട്ടില്ല

13 2018-
19

315-കരിങ്കണ്ണി
കാടകനാല്‍
മെയിന്റനന്‍സ്

445000-
CFC
55000-
Own
Fund

അബുതാഹിര്‍.ഇ.

14 2018-
19

316-പയ്യല്‍
കാ‍‍ടകനാല്‍
നവീകരണം

360000-
CFC
140000-
Own
Fund

അബുതാഹിര്‍.ഇ.

15 2018-
19

323-
കാവില്‍പ്പാട്
സ്ക്കൂള്‍
അറ്റകുറ്റപണി

60000-
Own
Fund
740000-
MG(NR)

N.M.ഷഫീക്ക്

16 2018-
19

303-ഗവ.വെല്‍
ഫെയര്‍
എല്‍.പി.സ്ക്കൂള്‍
കുടിവെളള
സൌകര്യം
ഉറപ്പാക്കല്‍

30000-
Plan(G)
70000-
MG(MR)

രാജേഷ്.ആര്‍

17 2018-
19

244-
എഫ്.സി.ഐ.
കോളനി

നി

200000-
MG(R)

അബുതാഹിര്‍.ഇ.
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മൂന്നാം നിര
ഡ്രൈനേജ്

18 2018-
19

260-
വായനശാല
മുതല്‍ കുന്നത്ത്
റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ്

200000-
MG(R) ---

2020-21ലും
നടപ്പിലാക്കി
യിട്ടില്ല

19 2018-
19

263-പുലി
ക്കോട്
അമ്പലം
മുതല്‍
ബാക്കി
ഭാഗം റോഡ്

150000-
MG(R)

എ.ആര്‍.
മുരളീകൃഷ്ണന്‍

20 2017-
18

156-
കല്ലംപറമ്പ്
കുടിവെളള
പദ്ധതി

200000-
CFC അബുതാഹിര്‍.ഇ.

21 2017-
18

157-കൃഷ്ണ
ഗാര്‍ഡന്‍
റോഡ് പുനരു
ദ്ധാരണം

300000-
OWN
Fund

നൂറുല്‍ ഹമീദ്

22 2017-
18

138-
കമ്മ്യൂണിറ്റി
ഹാളില്‍
വനിതകള്‍ക്ക്
ടോയ്‍ലറ്റ്
നിര്‍മ്മാണം

420930-
Plan(G)
79070-
Own
Fund

രാഹുല്‍.സി

23 2017-
18

137-വളക്കാട്
കുടിവെളള
പദ്ധതി

200000-
CFC കെ.എന്‍.ദാസ്

24 2017-
18

148-കയ്യറ
അംഗന്‍വാടി
കെട്ടിട
നിര്‍മ്മാണം

870000-
Central
Fund
580000-
Own
Fund

കെ.എ.അബ്ദുള്‍
റഹ്മാന്‍

25 2017-
18

125-
കോട്ടപ്പാടം
പാലം അറ്റകുറ്റ
പണി

400000-
MG(R) ---

2020-21ലും
നടപ്പിലാക്കി
യിട്ടില്ല

26 2018-
19

20-മേപ്പാടം
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

300000-
CFC
150000-
Own
Fund

നൂറുല്‍ ഹമീദ്

     ‍ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതെ നീണ്ടുപോകുന്നതു കൊണ്ട് താഴെ പറയും പ്രകാരം ഓരോ വര്‍ഷവും മേല്‍
പദ്ധതികള്‍ക്ക് വകയിരുത്തിയ തുകകള്‍ ലാപ്സായി പോകുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം സംജാതമായി.

ഫണ്ടിനം 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
പ്ലാന്‍(G) 420930 650930 650930
പ്ലാന്‍(SCP) 0 500000 500000
പ്ലാന്‍(CFC) 600000 2055000 2055000 50000
മെയി.® 600000 2220000 2220000 750000
മെയി.(NR) 200000 1010000 1010000
ആകെ 1820930 6435930 6435930 600000
    
പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നതിന് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം

ണ്
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ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
         2018-19, 2019-20, 2020-21 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തിയ
പദ്ധതികള്‍ക്ക് വകയിരുത്തിയത്, ചെലവഴിച്ചത്, ലാപ്സായ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
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വര്‍ഷം വകയിരു
ത്തിയത് ചെലവഴിച്ചത് ലാപ്സായ തുക

2018-19 55291739 25859554 29432185
2019-20 43435531 14236256 29199275
2020-21 42008533 24855931 17152602
      വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പദ്ധതി പണം പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുന്നതു
വഴി ലാപ്സാക്കി കളയുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.
     അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 31/18-8-
2021ന് 2017-18, 2018-19 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികള്‍ 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍
ആയി വന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ട്, അതാത് വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയ തുകകള്‍ ലാപ്സായി പോകുന്ന സ്ഥിതി
വിശേഷം ഉണ്ടായത്, ചില പദ്ധതികള്‍ക്ക് തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും
ഫൈനല്‍ ബില്‍ തുകയില്‍ വകയിരുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറില്ല, ഉപയോഗിക്കാത്ത തനതു ഫണ്ട്
പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വകയിരുത്താറുണ്ട്, പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിന്
വകയിരുത്തിയ തുകകള്‍ ചെലവഴിക്കാന്‍ കഴിയാതെ ലാപ്സായി വരുന്ന സ്ഥിതി ഇനി ഉണ്ടാവാതെ
അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ഫണ്ട് വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം

പ്രവൃത്തികള്‍ PWD മാന്വലിലെ സമയക്രമത്തിനനുസരിച്ച് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുളള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വകയിരുത്തിയ തുക ലാപ്സാവാതിരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
പ്രവൃത്തികള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി നീണ്ടുപോകുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതും വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
പ്രവൃത്തികള്‍ സമയപരിധിക്കുളളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ്
നടപടികള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലും നടപ്പിലാക്കാത്ത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും സ്വീകരിച്ച
തുടര്‍ നടപടികളും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39   റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബില്ലില്‍ നിന്നും ടാര്‍ ബാരലുകളുടെ വില കുറവു
ചെയ്തില്ല

     പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകള്‍ (With Packed Bitumin
Rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്നും ബിറ്റുമിന്‍ ബാരല്‍ വില കുറവു ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ്
കരാറുകാരന് തുക നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ 8 പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബില്ലില്‍ നിന്നും ബാരല്‍ വില
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ബാരലിന്റെ വിലയായ ₹20000ഉം GST-യും കരാറുകാരനില്‍ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ
ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍ നിന്നോ ഈടാക്കി ‍ ഒടുക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരം ഖണ്ഡിക 3-1
ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-40   എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുവാന്‍ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

         കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിലെ വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7
ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കില്‍ അത് ) ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിച്ചതായ
രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് നല്‍കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതല്‍ 14
ദിവസത്തിനകം കരാര്‍ ചമയ്ക്കുവാന്‍ നോട്ടീസില്‍ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും 14 ദിവസം മുതല്‍ 10 ദിവസത്തിനകം
കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കില്‍ കരാര്‍ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000
രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കരാറുടമ്പടി
വെക്കാത്തപക്ഷം കരാര്‍ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതല്‍കൂട്ടി കരാര്‍ നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള
തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

     അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന്‍‍ എഗ്രിമെന്റ്
ഒപ്പുവെക്കുവാന്‍ കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് മാന്വലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
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ക്രമ
നം.

പ്രവൃത്തിയുടെ
വിവരം

സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്
തിയതി

പിഴ
കൂടാതെ

എഗ്രിമെന്റ്
വെക്കേണ്ട
അവസാന
തിയതി

എഗ്രിമെന്റ്
വെച്ച

തിയതി,
നം.

ഈടാ
ക്കേ

ണ്ടിയി
രുന്ന
പിഴ
(1%)

1

315/19-കരിങ്കണ്ണി
കാട കനാല്‍
മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ -
445000-CFC
55000-തനതു ഫണ്ട്
APAC- 393023
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.അബുതാഹിര്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 72/22-
9-2018
ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം : 18-8-2018
2(1)

3-9-2018 16-10-2018 22-9-2018 3930

2

316/19-പയ്യല്‍ കാട
കനാല്‍ നവീകരണം
അടങ്കല്‍ -
360000-CFC
140000-തനതു ഫണ്ട്
APAC- 397391
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.അബുതാഹിര്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 73/22-
9-2018
ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം : 18-8-2018
2(1)

3-9-2018 16-10-2018 22-9-2018 3974

3

229/20-സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക്
ടോയ്‍ലറ്റ്
അടങ്കല്‍ - 520000-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
APAC- 414229
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.എം.എം.ഷാജഹാന്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 59/7-1-
2020
ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം : 12-12-2019
4(1)

20-12-2019 2-1-2019 7-1-2020 4142

4 217/20-പഞ്ചായത്ത്
ഓഫീസ് പെയിന്റിംഗ്
അടങ്കല്‍ - 700000-
തനതു ഫണ്ട്
APAC- 541190
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.എം.എം.ഷാജഹാന്‍

ഗ്രി ന്റ് /

20-12-2019 2-1-2019 7-1-2020 5412
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എഗ്രിമെന്റ് നം.: 58/7-1-
2020
ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം : 12-12-2019
4(1)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ 17458

        അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ചു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 22/17-8-2021, ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രമനം (3), (4) ന് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.28/18-8-2021 നല്‍കിയതിന് എഗ്രിമെന്റ്
കാലാവധി നീട്ടിയതിന് കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടത് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം
ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

     തുക ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ ഒടുക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-41   പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയപ്പോള്‍ കരാറുകാരനില്‍
നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല/കുറവായി ഈടാക്കി
     2012 ലെ കേരള PWD മാന്വലിലെ സെക്ഷന്‍ 2112 പ്രകാരം അസ്സല്‍ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറ്
മാസമോ ഏതാണോ കുറവ് അതുവരെ രണ്ട് തവണകളായി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു
നല്‍കാവുന്നതാണ്. അസ്സല്‍ കാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു
നല്‍കാവുന്നതല്ല. ഖണ്ഡിക 2112.1 ല്‍ കരാറുകാരന്റേതായ കാരണങ്ങളാല്‍ കരാര്‍ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു
നല്‍കുമ്പോള്‍ നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ തവണ
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 1% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ, കൂടിയത് 50000 രൂപ) ആദ്യത്തെ
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കലിനു ശേഷവും ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 2% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപ,
കൂടിയത് 100000 രൂപ) പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
        കരാര്‍ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ്, കരാറുകാരന്‍ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
നല്‍കേണ്ടതാണ്. താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ കരാറുകാര്‍ക്ക് പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു
നല്‍കിയപ്പോള്‍ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല/ചില പ്രവൃത്തികളില്‍ ഈടാക്കിയത് കുറവായിട്ടാണ്.

ക്രമ
നം.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീ

കരിക്കേണ്ടി
യിരുന്ന
തിയതി

പൂര്‍ത്തീ
കരിച്ച

തിയതി

ഈടാ
ക്കിയ
പിഴ

ഇടാക്കേ
ണ്ടി
യിരു
ന്നത്

കുറവ്

1

170/21-പുലിക്കോട് അമ്പലം
മുതല്‍ ബാക്കി ഭാഗം റോഡ്
അടങ്കല്‍ - 150000 [MG(R)]
PAC- 149822
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.മുരളീകൃഷ്ണന്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.:12/11-9-2018
അളവു പുസ്തകം - 127/18-19
ചെലവ് - 149822
(ബില്‍ നം.19/16-4-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം

31-3-2019 16-3-
2020 1498

4495
(3%)

2997

കരാറുകാരന്‍ 31-3-20 വരെ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന്
അപേക്ഷ നല്‍കുകയും 31-12-19 വരെ എ.ഇ. സമയം
അനുവദിക്കുകയും അതിനുശേഷം നിയമാനുസൃത പിഴ
ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2 169/21-വാളേക്കാട്
ഐആര്‍ടിസി ലിങ്ക് റോഡ്
നവഭാരത വായനശാല
മുതല്‍ ബാക്കി ഭാഗം
അടങ്കല്‍ - 200000 [Plan(G)]
PAC- 199224

ന്‍

31-3-2019 20-2-
2020

0 5977
(3%)

5977
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കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.ഷെറീഫ്.കെ.
എഗ്രിമെന്റ് നം.:69/19-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 136/18-19
ചെലവ് - 198000
(ബില്‍ നം.1/16-4-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം
കരാറുകാരന്‍ 31-12-19 വരെ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന്
അപേക്ഷ നല്‍കുകയും 1% പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ. സമയം
അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3

171/21-വാളേക്കാട്
എസ്.സി.നടപ്പാത
അടങ്കല്‍ - 200000
[Plan(SCP)]
PAC- 198499.98
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.പ്രദീപ്.വി.കെ.
എഗ്രിമെന്റ് നം.:60/17-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 140/18-19
ചെലവ് - 183472
(ബില്‍ നം.7/16-4-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം

31-3-2019 17-2-
2020 1835

5955
(3%)

4120

കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ
നല്‍കുകയും 1% പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ. 31-12-19 വരെ സമയം
അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

4

168/21-കാവുപറമ്പ് റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം
അടങ്കല്‍ - 170000 [MG(R)]
PAC- 168409
APAC - 167567
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.നാഗേന്ദ്രറാവു.എസ്.
എഗ്രിമെന്റ് നം.:77/26-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 119/18-19
ചെലവ് - 169648
(ബില്‍ നം.12/16-4-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം

31-3-2019 18-1-
2020 0

5027
(3%)

5027

കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ
നല്‍കുകയും 1% പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ. 31-12-19 വരെ സമയം
അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

5 233/21-വളക്കാട് കുടിവെളള
പദ്ധതി
അടങ്കല്‍ - 200000
[Plan(CFC)]
PAC- 198608

ന്‍

31-3-2018 7-7-
2020

1674 5958
(3%)

4284
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കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.ദാസ്.കെ.എന്‍.
എഗ്രിമെന്റ് നം.:42/4.12.17
അളവു പുസ്തകം - 87/18-19
ചെലവ് - 167414
(ബില്‍ നം.51/30-10-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
8 മാസം
കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് 31-7-2020 വരെ
അപേക്ഷ നല്‍കുകയും നിയമപ്രകാരമുളള പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ.
സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

6

242/21-കൊടിയന്‍കാട്
കുടിവെള്ള പദ്ധതി
മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 500000
[Plan(SCP)]
PAC- 497313.62
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.സിയാദലി
എഗ്രിമെന്റ് നം.:30/13-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 165/18-19
ചെലവ് - 420006
(ബില്‍ നം.57/30-11-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം

31-3-2019 14-7-
2020 0

14919
(3%)

14919

കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. എ.ഇ. സമയം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
മേല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലില്‍ ടെണ്ടര്‍ ഫോമുകള്‍, സൈറ്റ് പ്ലാന്‍,
ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, എസ്.സി.പി
പദ്ധതിയായതിനാല്‍ സാമൂഹ്യ ഭൂപടം, പട്ടികജാതി വികസന
ഓഫീസില്‍ നിന്നുളള സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഉളളടക്കം
ചെയ്തിട്ടില്ല. എഗ്രിമെന്റ് ആദ്യത്തെ പേജ് മാത്രമാണ് ഉളളത്.

7

253/21-താഴേമുരളി
പൊട്ടക്കുളം റോഡ്
അടങ്കല്‍ - 381687
[Plan(SCP)]
PAC- 328176.24
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.ആര്‍.ശ്രീജിത്ത്
എഗ്രിമെന്റ് നം.:56/4-1-
2020
അളവു പുസ്തകം - 176/18-19
ചെലവ് - 331644
(ബില്‍ നം. 60/12-2-2021)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം

4-6-2020 1-1-2021 0
9845
(3%)

9845

സ്ഥല പ്രശ്നം കാരണം 4-3-2020നാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. 4-
9-2020വരെ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 2/4, 28-10-2020പ്രകാരം
പിഴ ഇല്ലാതെ കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും
കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് 19-10-2020 വരെയും
വീണ്ടും 4-12-2020 വരെയും അപേക്ഷ നല്‍കുകയും

നി പി ടി ദി
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നിയമപ്രകാരമുളള പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ. സമയം അനുവദിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

8

240/21-കരിങ്കണ്ണി
കാടകനാല്‍ മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 445000
[Plan(CFC)]
55000 (തനതു ഫണ്ട് )
PAC- 393023
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.അബു താഹിര്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.:72/22-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 157/19-20,
174/19-20
ചെലവ് - 370187
(ബില്‍ നം. 46/30-10-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം

22-3-2019 22-7-
2020 0

11791
(3%)

11791

കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. എ.ഇ. സമയം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

9

241/21-പയ്യല്‍ കാടകനാല്‍
മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 360000
[Plan(CFC)]
140000 (തനതു ഫണ്ട് )
PAC- 397391
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.അബു താഹിര്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.:73/22-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 156/19-20,
ചെലവ് - 360000
(ബില്‍ നം. 47/30-10-2020)
38976
(ചെക്ക് നം. 5901721/
28-11-2020
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6 മാസം

22-3-2019 16-7-
2020 0

11922
(3%)

11922

കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. നിയമപ്രകാരമുളള പിഴയോടുകൂടി
എ.ഇ. 31-7-2020 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

10 252/21-പയ്യല്‍ ഡ്രൈനേജ്
വീതി കൂട്ടല്‍
അടങ്കല്‍ - 400000
[Plan(CFC)]
PAC- 399110
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.നൂറുല്‍ ഹമീദ്
എഗ്രിമെന്റ് നം.:22/22-11-
2019
അളവു പുസ്തകം - 159/19-20,
167/19-20

വ്

22-1-2020 8-7-
2020

0 11973
(3%)

11973
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ചെലവ് - 400000
(ബില്‍ നം. 49/30-10-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
3മാസം
കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. എ.ഇ. സമയം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

11

220/21-കനാല്‍ ബണ്ട്-
രാജേന്ദ്ര തിയേറ്റര്‍ റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 200000 [MG(R)]
PAC- 194585
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.സുനില്‍ പോള്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 55/14-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 111/18-19
ചെലവ് - 199272
(ബില്‍ നം. 34/9-6-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6മാസം

14-3-2019 17-3-
2020 1993

5838
(3%)

3845

കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് 31-12-2019 വരെയും
വീണ്ടും 30-3-2020 വരെയും അപേക്ഷ നല്‍കുകയും
നിയമപ്രകാരമുളള പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ. സമയം അനുവദിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

12

219/21-ഗാന്ധി നഗര്‍ റോഡ്
ടാറിംഗ്
അടങ്കല്‍ - 400000 [MG(R)]
PAC- 387681
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.സുനില്‍ പോള്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 54/14-9-
2018
അളവു പുസ്തകം - 96/18-19
ചെലവ് - 382925
(ബില്‍ നം. 35/11-6-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6മാസം

14-3-2019 27-3-
2020 3830

11630
(3%)

7800

കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് 31-12-2019 വരെയും
വീണ്ടും 30-3-2020 വരെയും അപേക്ഷ നല്‍കുകയും
നിയമപ്രകാരമുളള പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ. സമയം അനുവദിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

13 216/21-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍
വനിതകള്‍ക്ക് ടോയ്‍ലറ്റ്
നിര്‍മ്മാണം
അടങ്കല്‍ - 420930 [Plan(G]
PAC- 420929.95
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.രാഹുല്‍.സി.
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 77/5-12-
2017
അളവു പുസ്തകം - 78/17-18
ചെലവ് - 390036

( ബില്‍ / )

30-6-2018 25-3-
2020

3900 12628
(3%)

8728
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(ബില്‍ നം. 36/11-6-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6മാസം
5/2019നാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് 31-12-2018 വരെയും വീണ്ടും 31-12-2019
വരെയും അപേക്ഷ നല്‍കുകയും നിയമപ്രകാരമുളള പിഴയോടുകൂടി
എ.ഇ. സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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166/21-വെറ്ററിനറി
ഹോസ്പിറ്റല്‍ മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 200000 [MG(R]
PAC- 199280
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.പി.ശെല്‍വരാജ്
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 72/5-12-
2017
അളവു പുസ്തകം - 127/18-19
ചെലവ് - 187240
(ബില്‍ നം. 22/16-4-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6മാസം

5-6-2018 20-1-
2020 0

5978
(3%)

5978

കരാറുകാരന്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് 31-12-2019 വരെ
അപേക്ഷ നല്‍കുകയും നിയമപ്രകാരമുളള പിഴയോടുകൂടി എ.ഇ.
സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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167/21-കല്ലംപറമ്പ്
കുടിവെളള പദ്ധതി
അടങ്കല്‍ - 200000
[Plan(CFC]
PAC- 143699.76
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.പി.അബുതാഹിര്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.: 88/19-3-
2018
അളവു പുസ്തകം - 81/18-19
ചെലവ് - 140276
(ബില്‍ നം. 25/14-5-2020)
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി -
6മാസം

19-9-2018 9-7-
2019 1403

4311
(3%)

2908

ആകെ ഈടാക്കേണ്ട തുക 112114
     തുക കുറവായി ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ചു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 22/17-8-2021ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുക ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-42   പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നില്ല

         സ.ഉ.(കൈ) നം. 11/2018/തസ്വഭവ/തിയതി 29.1.2018 ലെ ഖണ്ഡിക 3.1.2.(ബി) 13 പ്രകാരം പ്രൊജക്ട്
മോണിട്ടറിംഗ് അതാത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍
മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതാണ്. മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നല്കേണ്ടതാണ്. വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ പദ്ധതി
മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കും നല്‍കേണ്ട ചുമതല
വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

എന്നാല്‍ ഈ രീതിയിലുള്ള മോണിട്ടറിംഗ് 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പ്രൊജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ നടന്നിട്ടില്ല. 
ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 15/16-8-2021ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
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        ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗിലൂടെ പദ്ധതികള്‍
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട
നടപടികള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-43   പഴയ മോട്ടോർ തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ -അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
അടങ്കല്‍ -₹200000 [Plan (CFC)]
ചെലവ് : ₹167414/- (ട്രഷറി ബില്‍ നം. 51/30.10.2020)
അളവു പുസ്തകം : 87/18-19
         വളക്കാട് കുടിവെളള പദ്ധതി (പ്രൊജക്ട് നം. 232/21) എന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ നിലവിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തന
രഹിതമായ 5 HP മോട്ടോര്‍ മാറ്റി പകരം 5 HP മോട്ടോര്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പഴയ മോട്ടോര്‍
പഞ്ചായത്തില്‍ തിരികെ ഏല്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

     ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 22/17-8-2021ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കേടായ
മോട്ടോര്‍ റിപ്പയര്‍ ചെയ്ത് പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിനോ അല്ലാത്തപക്ഷം ലേലം ചെയ്ത് തുക തനത് ഫണ്ടില്‍
മുതല്‍കൂട്ടുന്നതിനോ ഉള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

         കൂടാതെ പുതിയ മോട്ടോര്‍‍ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തികരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുളള
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-44   കയ്യറ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം - പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്
പ്രൊജക്ട് നം. - 174/20-കയ്യറ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം
അടങ്കല്‍ - ₹1450000/-‍ (₹870000-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം, ₹580000-തനതു ഫണ്ട് )
ചെലവ് - ₹870000/- (ചെക്ക് നം.5696810 /18-1-2021)
₹1224200/- (ചെക്ക് നം. 5901729/4-1-2021)
അളവു പുസ്തകം 79/17-18, 154/18-19
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ -അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
     കയ്യറ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ 7.3.2018ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് കരാറുകാരന്
സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസറുടെ 27-7-2020ലെ കത്ത് പ്രകാരം
2020ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍
പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2-ാം വാര്‍ഡിന്റെ 2-ാം പോളിംഗ് ബൂത്തായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കയ്യറ
അംഗന്‍വാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തി അടിയന്തിരമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് നിര്‍ദ്ദേശം
നല്‍കി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് നടപടി
എടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

         28-10-2020ലെ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 2/4 തിയതി, 28-10-2020 പ്രകാരം വില്ലേജില്‍ നിന്നും
അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു തരുന്നതിലെ കാലതാമസം മൂലം സ്ഥലം 12-12-2019നാണ് കരാറുകാരന്
കൈമാറിയതെന്നും 22-12-2020 വരെ ഫൈനില്ലാതെ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോംമ്പൗണ്ട് വാള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു തരാന്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക്
അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുളളതിനാല്‍ പിഴ കൂടാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് വീണ്ടും കരാറുകാരന്‍ 11-1-
2021ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന് ₹994000 പാര്‍ട്ട് ബില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈന്‍ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
ഭരണ സമിതി തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിനു ശേഷമാണ്
കരാറുകാരന് സ്ഥലം കൈമാറിയതെന്നാണ്.

         ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും കരാറുകാരന് ഫൈനല്‍ ബില്‍ നല്‍കിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 28/18-8-2021ന് കരാറുകാരന് പാര്‍ട്ട് ബില്‍
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയിച്ചത് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ്. കോമ്പൌണ്ട് വാള്‍
90% പൂര്‍ത്തിയായി. ഫൈനല്‍ ബില്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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     പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ മുറയ്ക്ക് കരാറുകാരന് ഫൈനല്‍ ബില്‍ നല്‍കുന്നതോടൊപ്പം നിയമാനുസൃത പിഴ
ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-45   എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ വ്യാപകമായി പുതുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

         2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളില്‍ 127 പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്
അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 93 പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതില്‍ 73 പ്രവൃത്തികള്‍ സ്പില്‍
ഓവര്‍ പ്രവൃത്തികളാണ്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റുകള്‍ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് കണ്ടീഷന്‍,
ഡീറ്റെയില്‍ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് ആധാരമാക്കിയ അളവുകളിലെ വ്യത്യാസം, ചെയിനേജ് മാറ്റം വരുത്തല്‍
എന്നിവ കാരണമാണ് മിക്ക എസ്റ്റിമേറ്റുകളും പുതുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ആയത് ഡിറ്റെയില്‍ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്‍പായി സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. ഇത്തരത്തില്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഘട്ടത്തില്‍ അളവുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിനനുസൃതമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുമ്പോള്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ്
തുകയില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നത്.

         മതിയായ സ്ഥല പരിശോധനകളോ പഠനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തതും അപാകതകള്‍ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

         അപാകതകള്‍ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 29/18-8-2021ന്
അപാകതകള്‍ പരിശോധിച്ച് വിശദമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ആയത് ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-46   പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍- സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍
അയക്കുന്നില്ല

2012ലെ കേരള പി.ഡബ്ലിയു.ഡി മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക 2009-6 പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം 7
ദിവസത്തിനകം ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുളള അറിയിപ്പ് (സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് ) രജിസ്ട്രേഡ്
പോസ്റ്റ്/കൊറിയര്‍/ഇ-മെയില്‍ ആയി കരാറുകാരന് നല്‍കണം. അറിയിപ്പ് കത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത തിയതി
നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ തിയതിയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ മേല്‍ നിബന്ധന പാലിക്കാതെയാണ്
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത്. മിക്ക പ്രവൃത്തികളുടെയും സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കു ശേഷമാണ് അയക്കുന്നത്. ഉദാ:- താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഭരണ സമിതി തീരുമാനം
നം. തിയതി

സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ്
അയച്ച തിയതി

4(1) -12.12.2019 20.12.2019
2(1) -18.8.2018 3.9.2018
2(1) -31.10.2019 12.11.2019

       അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 30/18-8-
2021ന് ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ രേഖാമൂലമുളള അറിയിപ്പ് യഥാസമയം നല്‍കുവാന്‍ കാലതാമസം
വരുന്നത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം ലഭിക്കുവാന്‍ വൈകുന്നതിനാലാണ് എന്നും ഇത്തരം അപാകതകള്‍
വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം

ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിച്ചതായുള്ള നിയമ പ്രകാരമുളള അറിയിപ്പ് കേരള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാന്വലിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
പ്രകാരം ആകുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-47   എസ്.സി. വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്- കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നാളിതുവരെയും ലഭ്യമായില്ല

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പരും, പേരും- എസ്.സി. വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

അടങ്കല്‍- 450000 (പ്ലാന്‍ ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി)

ചെലവ്- 435664 (ബില്‍ നം.19/05-03-2021)
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നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

മേല്‍ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം CPRCS മുഖേന 27229 രൂപ നിരക്കുള്ള 16 ലാപ്പ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍
വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി 435664 രൂപ (കെ.എസ്.ഇ.ഡി.സി-ക്ക് ) മുന്‍കൂറായി 05-03-2021
അയച്ചുകൊടുത്തതില്‍ നാളിതുവരെയും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമാക്കാന്‍
സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (25/17-08-2021) മറുപടിയായി
ഓഗസ്റ്റ് അവസാന വാരം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാപ്‍ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ലഭ്യമാക്കി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3 

3-1   റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബില്ലില്‍ നിന്നും ടാര്‍ ബാരലുകളുടെ വില കുറവു
ചെയ്തില്ല

     പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകള്‍ (With Packed Bitumin
Rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്നും ബിറ്റുമിന്‍ ബാരല്‍ വില കുറവു ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ്
കരാറുകാരന് തുക നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബില്ലില്‍ നിന്നും
ബാരല്‍ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

പ്രവൃത്തി,
അളവു പുസ്തകം

ബില്‍ നം.,
തിയതി

തുക
(രൂപ)

ടാറിന്റെ ഇനം,
ഉപയോഗിച്ച
അളവ് (Kg)

ബാര
ലിന്റെ
എണ്ണം

1

198/21-മാങ്ങോട്
എസ്.സി.റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 300000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.എം.എസ്.സുധീര്‍ബാബു
എഗ്രിമെന്റ് നം.:5/19-11-2019
അളവു പുസ്തകം - 126/18-19

ബില്‍ നം.
2/16-4-20
ചെലവ്: -
299781

RS1- 117.46
VG 30 – 1275.51 S

0.64
8.18
8.82
Barrel

ബാരലിന്റെ വില - 9x250 = ₹.2250

2

200/21-പ്ലാപ്പറമ്പ് കുടിവെളള
പദ്ധതി റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 200000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.എം.എസ്.സുധീര്‍ബാബു
എഗ്രിമെന്റ് നം.:3/19-11-2019
അളവു പുസ്തകം - 124/18-19

ബില്‍
നം.3/16-
4-20
ചെലവ്: -
199495

RS1- 124.23
VG 30 – 1457.75

0.68
9.34
10.02
Barrel

ബാരലിന്റെ വില - 10x250 = ₹.2500
3 186/21-പാങ്ങല്‍ ശിവക്ഷേത്രം

റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 250000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.എം.എസ്.സുധീര്‍ബാബു

ഗ്രി ന്റ് /

ബില്‍
നം.15/16-
4-20
ചെലവ്: -
249268

RS1- 176.02
VG 30 – 1564.60

0.97
10.03
11
Barrel



11/6/21, 3:01 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=72slYBgaGsE= 51/64

എഗ്രിമെന്റ് നം.:54/31-12-2019
അളവു പുസ്തകം - 125/18-19
ബാരലിന്റെ വില - 11x250 = ₹.2750

4

170/21-പുലിക്കോട് അമ്പലം
മുതല്‍ ബാക്കി ഭാഗം റോഡ്
അടങ്കല്‍ - 150000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.മുരളീകൃഷ്ണന്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.:12/11-9-2018
അളവു പുസ്തകം - 127/18-19

ബില്‍
നം.19/16-
4-20
ചെലവ്: -
149822

SS1 – 214.20
RS1- 56.70
VG 30 – 531.72

1.18
0.31
3.41
4.9
Barrel

ബാരലിന്റെ വില - 5x250 = ₹.1250

5

220/21-കനാല്‍ ബണ്ട്
രാജേന്ദ്ര തിയേറ്റര്‍ റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 200000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.സുനില്‍പോള്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.:55/14-9-2018
അളവു പുസ്തകം - 111/18-19

ബില്‍
നം.34/9-
6-20
ചെലവ്: -
199272

RS1- 174.76
VG 30 – 1559.61

0.96
10
10.96
Barrel

ബാരലിന്റെ വില - 11x250 = ₹.2750

6

219/21-ഗാന്ധി നഗര്‍ റോഡ്
ടാറിംഗ്
അടങ്കല്‍ - 200000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.സുനില്‍പോള്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.:54/14-9-2018
അളവു പുസ്തകം - 96/18-19

ബില്‍
നം.35/11-
6-20
ചെലവ്: -
382925

SS1 – 475.12
RS1- 125.76
VG 30 – 1179.42

2.61
0.69
7.56
10.86
Barrel

ബാരലിന്റെ വില - 11x250 = ₹.2750

7

222/21-സായിബാബ കോളനി
റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ്
അടങ്കല്‍ - 250000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.സുനില്‍പോള്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.:10/22-11-2019
അളവു പുസ്തകം - 112/18-19

ബില്‍
നം.29/9-
6-2020
ചെലവ്: -
250000

RS1- 225.22
VG 30 – 1848.11

1.24
11.85
13.09
Barrel

ബാരലിന്റെ വില - 13x250 = ₹.3250

8

222/21-വലിയകാട്ടു പറമ്പ്
മുതല്‍ പാറലോടി വരെ റോഡ്
റീടാറിംഗ്
അടങ്കല്‍ - 200000
കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.എം.എസ്.സുധീര്‍ബാബു
എഗ്രിമെന്റ് നം.:21/6-11-2020
അളവു പുസ്തകം - 171/18-19

ബില്‍
നം.69/19-
3-21
ചെലവ്: -
179789

RS1- 165.23
VG 30 – 1480.45

0.91
9.49
10.4
Barrel

ബാരലിന്റെ വില - 10x250 = ₹2500
ആകെ ബാരലിന്റെ വില =₹2250 + ₹2500 + ₹2750 + ₹1250 +
₹2750 + ₹2750 + ₹3250 + ₹2500 = 20000

     ബാരലിന്റെ വിലയായ ₹20000ഉം GST-യും കരാറുകാരനില്‍ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍
നിന്നോ ഈടാക്കി ‍ ഒടുക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
     ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 22/17-8-21 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രമനം (8)ന് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി
നം. 28/18-8-21 നല്‍കിയതിന് പ്രവൃത്തിയുടെ ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്‍ ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കി

ത്ത് ണ്ടില്‍ നി പി ണ് ന്ന് ടി ക്കി യി ണ്ട്
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പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
     തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖകള്‍ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2   തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി - ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിന് അധിക തുക
അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്റ്റിന്റെ
പേരും
നമ്പരും

അടങ്കല്‍ ചെലവ് വൗച്ചര്‍ നം. &
തീയതി

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

279/20 –
തെരുവ്
വിളക്ക്
പരിപാലനം

1500000
(തനത്
ഫണ്ട് )

992830

22000758/5-
11-20
(₹652872),
220001192/01-
03-21
(₹339958)

സെക്രട്ടറി

2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി 2020-21 വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്പില്‍ ഓവാറായാണ്
നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ എ.എം.സി സംബന്ധിച്ച് പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ്
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലേയും സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലേയും നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചാണോ എന്ന്
പരിശോധിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഭരണസമിതിയുടെ 17.05.2019 തീയതിയിലെ തീരുമാനം നം. 1/2 പ്രകാരം 'തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ
പരിപാലനം' എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം മുഖാന്തിരം നേരിട്ട് (ടെണ്ടര്‍ ഇല്ലാതെ)
നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശയില്ല. ഗ്രാമലക്ഷ്മി
മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് ധാരണാപത്രം ലഭ്യമാക്കിയതില്‍ (കരാര്‍ ഉടമ്പടിയില്ല) അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കുള്ള
എ.എം.സി യുടെ കാലയളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ധാരണാപത്രം പ്രകാരം തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള നിരക്ക് ചുവടെ ചേര്‍‍ക്കുന്ന പ്രകാരമാണ്.

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ
തരം

അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള നിരക്ക്
(₹)

ട്യൂബ് ലൈറ്റ് 660
എല്‍ ഇ ഡി 400
സോഡിയം ലാമ്പ് 2500

മേല്‍ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയതില്‍ ധാരണാപത്രത്തിലെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള നിരക്കിനേക്കാള്‍ അധികം തുക നല്‍കി. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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Invoice No. &
Date

വാര്‍ഷിക
അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത
തെരുവ് വിളക്കുകള്‍

ഇന്‍വോ
യിസ്

പ്രകാരം
അനുവദിച്ച

തുക (₹)

അനുവദി
ക്കാവുന്ന
തുക (₹)

അധികം
നല്‍കിയ
തുക (₹)ട്യൂബ്

ലൈറ്റ്-
എണ്ണം

എല്‍
ഇ

ഡി-
എണ്ണം

സോ
ഡിയം
ലാമ്പ്-
എണ്ണം

2194/2019-
20/06-01-20
മുതല്‍ 2214
വരെ/06-01-20

548 0 0 426784
361680

(548*660)
65104

2759/2019-
20/06-03-20 261 0 0 184788

172260
(261*660)

12528

393/2020-
21/05-08-20 0 0 14 41300

35000
(14*2500)

6300

2758/2019-20
(*) 569 9 0 339958

379140
(569*660+

9*400)
(-)39182

ആകെ 1378 9 14 992830 948080 44750

(*)ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ട ഇന്‍വോയ്സ് നം.2758/2019-20 പ്രകാരമുള്ള തുക 389518
രൂപയായിരുന്നു. മുന്‍ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം (2194/2019-20/06-01-20 മുതല്‍ 2214 വരെ/06-01-20)
അനുവദിച്ച തുകയില്‍ തെരുവുവിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മുമ്പ് അനുവദിച്ച തുക വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി
കണ്ടെത്തി. ആയത് പരിശോധിച്ച് ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാണ് 339958 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്
സര്‍ക്കാര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം മുഖേന വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതും തുക ഈ
സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയതും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനമാണ്. കൂടാതെ ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിന്
തെരുവുവിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ടെണ്ടറില്ലാതെ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ
രേഖ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (11/15-08-2021) മുഖേന
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആയത് ഹാജരാക്കിയില്ല. അധികം ചെലവഴിച്ച തുക ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്നും
തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് മാത്രമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍
ധാരണാപത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞ തുകയെക്കാള്‍ അധികം അനുവദിച്ച തുക ₹ 44750/- ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തില്‍
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം തുക അനുവദിച്ച ഉത്തവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍
നിന്നും തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
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ഭാഗം -4 

4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്

കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച
തീയതി

ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

2020-
21

9-8-2021 മുതല്‍ 18-8-2021
വരെ

ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
അനുബന്ധം-1 ആയി
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.
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4-2   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ
പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമല്ല 3000358 വിവരങ്ങള്‍

ലഭ്യമല്ല 0 3000358

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 200000

മരുന്നു
വാങ്ങല്‍
-പി.എച്ച്.സി

191513 8487

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 20000 വിശപ്പുരഹിത

കേരളം 20000 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 1573441

179/21,19/21-
സമഗ്ര
നെല്‍കൃഷി
വികസനം

1573441 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 52400

263/21-
സുഭിക്ഷ
തരിശുഭൂമി
കൃഷി നെല്ല്

52400 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 22730

264/21-
സുഭിക്ഷ
തരിശുഭൂമി
കൃഷി
പച്ചക്കറി

22730 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 48700

25/21-
ശാരീരിക
മാനസിക
വെല്ലുവിളി
സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

48700 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 14000

266/21-
സുഭിക്ഷ
തരിശുഭൂമി
കൃഷി വാഴ

14000 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമല്ല 5013 ലഭ്യമല്ല 0 5013

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 2073856

179/21-സമഗ്ര
നെല്‍കൃഷി
വികസനം

2073856 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 160330

201/21,137/21-
-പാല്‍
സബ്സിഡി

160330 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 260000 128/21-ലൈഫ്

ജനറല്‍ 260000 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21 292500

25/21-
ശാരീരിക
മാനസിക
വെല്ലുവിളി
സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

292500 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമല്ല 1757161 വിവരങ്ങള്‍

ലഭ്യമല്ല 0 1757161

        സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഇനങ്ങളുടേയും കൃത്യമായ കണക്ക്
രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ
അക്കൗണ്ട്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വേളയിലും മുന്‍ വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലും സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ
കണക്കുകള്‍ കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചുണ്ടികാണിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതും

ഴി തി യി ജി റില്‍ ള്‍ രി രി ച്ച്
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ചെലവഴിക്കുന്നതുമായ തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്ററില്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച്
കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

4-3   ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിനു നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കുകള്‍ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള
ജല അതോറിറ്റി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

ട്രഷറി
ബില്‍ നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക (₹)

ചെല
വഴിച്ച
തുക

ചെലവഴി
ക്കാന്‍

ബാക്കിയുളള
തുക

കേരള ജല
അതേറിറ്റി

173/21,
കുടിവെള്ള

പൈപ്പ്‍ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

3/15-05-20
(₹

275000),
4/15-05-

20 (₹
275000)

550000 0
വിനിയോഗ

സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമായില്ല

കേരള ജല
അതേറിറ്റി

293/21,
ജല്‍ജീവന്‍

മിഷന്‍ പദ്ധതി
ക്ക് തുക

അടവാക്കല്‍

21/28-12-
20 930000 0

വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമായില്ല

കെ.എസ്.
ഇ.ബി

175/21, സ്ട്രീറ്റ്
മെയിന്‍
ലൈന്‍

ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

1/15-05-20
(₹

243000),
2/15-05-20

(₹
243000),
5/15-05-

20 (₹
242435),
6/15-05-

20 (₹
148366)

876801 0
വിനിയോഗ

സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമായില്ല

കെ.എസ്.
ഇ.ബി

14/21, സ്ട്രീറ്റ്
മെയിന്‍
ലൈന്‍

ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍

29/20-02-
21 450642 0

വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമായില്ല

കെ.എസ്.ഇ.ബി
33/21, തെരുവ്
വിളക്ക് മീറ്റര്‍
ഘടിപ്പിക്കല്‍

30/20-02-
21 87556 0

വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമായില്ല

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സായി തുകയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5   വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തില്‍ ₹4620000/- വരവുണ്ട്. മുന്‍ബാക്കി ₹35356687/- അടക്കം
₹39976687/-യില്‍ ₹39976687/- ഉം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/

ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്
നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ തുക

വര്‍ഷാരംഭ
ത്തില്‍

തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടാ
യിരുന്ന തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ
സാനം
തിരിച്ചട
യ്ക്കാന്‍

ബാക്കി
യുളള തുകമുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്
മിഷന്‍-
ഭവന
നിര്‍മ്മാണം

GO(MS)No.68/
2018. LSGD
Dt.18.5.2018

0 0 0
35356687
+
4620000
(

35356687 3307765 0 36668922
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(2020-21
ലെ വരവ് )

സ്ഥാപനത്തില്‍ ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേതുള്‍പ്പെടെ ലോണ്‍ വരവ്, തിരിച്ചടവ് വിവരങ്ങള്‍
ലഭ്യമല്ല. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുളള വിവരങ്ങളാണ് മേല്‍ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുളളത്.

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപം

     ഒന്നുമില്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
     ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച 19192/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാ
ക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ ആളുടെ
പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും
രശീത് നമ്പര്‍ തിയ്യതി

2018-19 1-11 1500 കുടുംബശ്രീ
അക്കൗണ്ടന്റ്

120040102477/15-7-
2020

2018-19 1-27 6496 കൃഷി ഓഫീസര്‍ 120040102565/17-7-
2020

2018-19 1-27 3696 കൃഷി ഓഫീസര്‍ 1200401022566/17-7-
2020

207-18
Enquiry

-20
--- 2300

സുധീര്‍ ബാബു
പാലപ്പൊറ്റ റോഡ്
പ്രവൃത്തി

120040105510/10-11-
2020

2018-19 1-26 2700 ഐസിഡിഎസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 120040107143/21.12.2020

2018-19 1-26 2500 ഐസിഡിഎസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 120040108159/16-1-2021

ആകെ 19192

4-8   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

         പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പു
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല.

4-9   ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

     ഒന്നുമില്ല

(ബി) സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

     ഒന്നുമില്ല

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് : ₹109783215*/-

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് : ₹119363330*/-

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം : -----

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

: ₹64750/-

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : ₹229624/-

*ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുകകള്‍ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രികയില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ആകെ 7,39,19,500/- രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ വരവിലും ചെലവിലും
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വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടി വ്യത്യാസം കുറച്ചുള്ള തുകയാണ് മുകളില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

(ബി). ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 20000+ GST
17500- മുഹ്സിന്‍
മുനവര്‍

2500 -ഷിജി

3-2 44750 കലാറാണി.ആര്‍.കെ.

ആകെ 64750

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-36 229624 ഡോ. ജയപ്രസാദ്. ടി.കെ.

ആകെ 229624

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക

ഖണ്ഡിക 3-1

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

     ------

(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും
സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ

(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)

ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

മുഹ്സിന്‍ മുനവര്‍,

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
മുണ്ടൂര്‍

അര്‍,ഷാദ് മന്‍സില്‍,

ഡി ബ്ലോക്ക് നമ്പര്‍ 19,

ഹില്‍വ്യൂ നഗര്‍,

പുതുപ്പരിയാരം,

പാലക്കാട്.

ഷിജി,

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,

പുതുപ്പരിയാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മിഥുന്‍ നിവാസ്,

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.നു
സമീപം, കഞ്ചിക്കോട്,

പാലക്കാട്.

കലാറാണി.ആര്‍.ഐ.,
സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി,
അര്യങ്കോട്

ഗോകുലം, CVRA 10,
അമ്പലമുക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,
തിരുവനന്തപുരം

ഡോ.ജയപ്രസാദ്.ടി.കെ.,
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
എഫ്.എച്ച്.സി.

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
പുതുപ്പരിയാരം

കമ്മട്ടിനാട് വീട്, ജനത
ബീച്ച് റോഡ്,
ചെറായി.പി.ഒ.,
തൃശ്ശൂര്‍ -683514

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും

ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

അവശേഷിക്കുന്ന
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍

1996-97

KSAPKD14-50/2019/20.01.2021
1996-97 മുതല്‍ 2006-07 വരെ അദാലത്ത്-
ഫര്‍ദര്‍ റിമാര്‍ക്സ്.

0
1997-98 01
1998-
99 -

1999-
2000 11

2000-01 06
2001-02 05
2002-
03 02

2003-
04 0

2004-
05 01

2005-
06 01

2006-
07 04

2007-
08 KSAPKD14-796/16/2.3.2016 02

2008-
09
2009-10
2010-11

KSAPKD14-130/18/29.1.2018 17

2011-12 KSAPKD14-1900/16/9.3.2017 36
2012-13
2013-14,
2014-15

KSAPKD14-201/2017/19.1.2018 49

2015-16 KSAPKD14-2309എ/2016(1)/16.6.2017 20
2016-17 KSAPKD14-1797/17/5.3.2018 21
2017-18 KSAPKD14-415/19/24.6.2019 36
2018-19 KSAPKD14-370/2020/18.3.2020 32

2019-20 കെ.എസ്.എ-പികെഡി14/565/2021
/16.04.2021 23

തീര്‍പ്പാക്കുവാന്‍ അവേശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക്
വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച്
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
 സമിതി
തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍
ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2020-2021 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി
ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
 ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ
പാലക്കാട്
ജില്ലയിലെ
പുതുപ്പരിയാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
വരവു ചെലവ്
കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       പാലക്കാട്
 ജില്ലയിലെ
 പുതുപ്പരിയാരം
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
 പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-3
വാര്‍ഷിക കണക്ക് -വിവിധ പത്രികകള്‍

Puduppariyaram Grama Panchayat
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT
For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

RECEIPTS
Opening Balance

Bank Bank RP-40(a) 23002167.00
Cash Cash RP-40(a) 52272.00

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 3843475.00

130000000 Rental income from Panchayat
Properties RP-3 76500.00

140000000 Fees & User Charges RP-4 2977880.00
150000000 Sale & Hire Charges RP-5 652027.00

160000000 Revenue Grants, Funds,
Contributions & Compensations RP-7 147730181.00

171000000 Interest Earned RP-9 119599.00

320000000 Grants, Funds & Contributions for
Specific Purposes RP-31 14175578.00

350000000 Other Liabilities RP-36 270115.00
Non Operating

180000000 Other Income RP-10 69490.00
330000000 Secured Loans RP-32 4620000.00
340000000 Deposits Received RP-34 671197.00
350000000 Other Liabilities RP-36 419666.00
431000000 Sundry Debtors (Receivables) RP-43 7089861.00
460000000 Loans, Advances and Deposits RP-47 987146.00

Grand total 206757154.00
PAYMENTS
Operating

210000000 Establishment Expenses RP-11 6105929.00
220000000 Administrative Expenses RP-12 2585194.00
230000000 Operations & Maintenance RP-13 9263366.00

250000000 Decentralised Plan Programme-
Productive Sector RP-15 12131704.00

251000000 Decentralised Plan Programme-
Service Sector RP-16 26687691.00

252000000 Decentralised Plan Programme-
Infrastructure Sector RP-17 2297127.00

253000000
Decentralised Plan Programme-
Projects not included in Sector
Division

RP-18 2508098.00

254000000 Expenditures of Transferred
institutions and State Sponsored RP-19 75089592.00

Schemes
255000000 Maintenance Projects RP-20 16004071.00

256000000 Other Revenue Grants and Funds -
Revenue Expenses RP-21 127950.00

260000000 Grants, Contributions and
Compensations from Own Fund RP-22 500000.00

280000000 Prior Period item RP-26 522405.00

320000000 Grants, Funds & Contributions for
Specific Purposes RP-31 109827.00

350000000 Other Liabilities RP-36 7005409.00
N O ti
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Non Operating
240000000 Interest & Finance Charges RP-14 1044.00
280000000 Prior Period Item RP-26 -27167.00
340000000 Deposits Received RP-34 375210.00
350000000 Other Liabilities RP-36 2439268.00
410000000 Fixed Assets RP-38 5570201.00
412000000 Capital work in Progress RP-40 2544507.00
431000000 Sundry Debtors (Receivables) RP-43 14709854.00
440000000Pre-paid Expenses RP-45 5220000.00
460000000 Loans, Advances and Deposits RP-47 1511550.00

Closing Balance

Bank Bank RP-
40(b) 13404701.00

Cash Cash RP-
40(b) 69623.00

Grand Total 206757154.00

Puduppariyaram Grama Panchayat INCOME
& EXPENDITURE STATEMENT

For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

INCOME
110000000 Tax Revenue I-1 11043996.00

130000000 Rental Income from Panchayat /
Municipal Properties I-3 127500.00

140000000 Fee & User Charges I-4(b) 3695720.00
150000000 Sale & Hire Charges I-5(b) 652027.00

160000000
Revenue Grants, Funds,
Contributions & Compensations /
Subsidies

I-6 188289726.00

171000000 Interest Earned I-8 119599.00
180000000 Other Income I-9 69490.00

Total Income 203998058.00
EXPENDITURE

210000000 Establishment Expenses I-10(b) 18020865.00
220000000 Administrative Expenses I-11(b) 2585194.00
230000000 Operations & Maintenance I-12(b) 9263366.00
240000000 Interest & Finance Charges I-13 1044.00

250000000
Decentralised Plan
Programme-Productive Sector
/ Programme Expenses

I-14 12146323.00

251000000 Decentralised Plan Programme-
Service Sector I-14(a) 59779221.00

252000000 Decentralised Plan Programme-
Infrastructure Sector I-14(b) 2383858.00

253000000
Decentralised Plan Programme-
Projects not included in Sector
Division

I-14(c) 2508098.00

254000000

Expenditures of Transfered
Institutions and State Sponsored
Schemes (not included under
Decentralized Plan Programme)

I-14(d) 75089592.00

255000000 Maintenance Projects I-14(e) 16004071.00

256000000 Other Revenue Grants and Funds -
Revenue Expenses I-15(a) 127950.00

260000000 Grants, Contributions &
Compensation from Own Fund /
S b idi

I-15 500000.00
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Subsidies
272000000 Depreciation I-17(a) 8525807.00

Total Expenditure 206935389.00
Gross Surplus/ Deficit of income over
Expenditure -2937331.00

280000000 Prior Period Item I-18 564878.00
Gross Surplus/Deficit of Income over
Expenditure after prior period items. -3502209.00

290000000 Transfer to Reserve Funds I-18(a) 0.0

Puduppariyaram Grama
Panchayat BALANCE SHEET

For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

LIABILITIES
Reserve & Surplus

310000000 Panchayat / Municipal Fund B-1 38026065.40

311000000
Earmarked Funds - Special
Funds/Sinking Fund/Trust or
Agency Fund

B-2 0.0

312000000 Reserves B-3 57920925.00
Total Reserve & Surplus 95946990.40
Grants, Contributions for Specific Purposes

320000000 Grants, Funds & Contribution for
Specific Purposes B-4 13962343.00

Total Grants, Contributions for Specific
Purposes 13962343.00

Loans
330000000 Secured Loans B-5 36668922.00

Total Loans 36668922.00
Current Liabilities & Provisions

340000000 Deposits Received B-7 1140129.00
341000000 Deposits Works B-8 0.0
350000000 Other Liabilities B-9 3473358.60

Total Current Liabilities and Provisions 4613487.60
TOTAL LIABILITIES 151191743.00
ASSETS
Fixed Assets

410000000 Fixed Assets B-11 98704845.00
411000000 Accumulated Depreciation B-11 -15074564.00
412000000 Capital Work in Progress B-11(a) 87556.00

Total Fixed Assets 83717837.00
Investments
Current Assets, Loans and Advances

430000000 Stock-in-hand B-14 0.0
431000000 Sundry Debtors (Receivables) B-15 16874487.00
440000000Pre-paid Expenses B-16 36668922.00
450000000 Cash and Bank Balance B-17 13474324.00
460000000 Loans, Advances and Deposits B-18 456173.00

Total Current Assets, Loans and Advances 67473906.00
Other Assets
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)
TOTAL ASSETS 151191743.00


