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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി- പി 3/ 563 /2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ആലപ്പുഴ-688001

തീയ്യതി: 
05/07/2021

ഇ-മെയിൽ: 
ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ: 
0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കരുവാറ്റ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 കരുവാറ്റ
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
 വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 കരുവാറ്റ
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ
പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം
23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
       ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത
ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി
ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ്
സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം
സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി- പി 3/ 563 /2021 തീയ്യതി: 
05/07/2021

    ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലെ കരുവാറ്റ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്   13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
 എന്നിവ പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 ആലപ്പുഴ
   ജില്ലയിലെ
 കരുവാറ്റ
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 01-09-2019
 മുതൽ
 16-06-2021
 തീയതി
വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള
പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
 ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്   
 21
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ  
 10
 എണ്ണത്തിനു
മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
 ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ
തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന്
ലഭ്യമാകാത്ത
 രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട്
കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

രാജീവ്.ആര്‍ ‍ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 17-06-2021 25-06-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
17-06-2021 25-06-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

സജിതാ ദാസ്,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

മിനി.പി.രാധാകൃഷ്ണന്‍, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍(22.06.2021-25.06.2021)

ദീപാ.കെ.ഗോപാല്‍, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍(17.06.2021-18.06.2021)

മായാദേവി.സി.എസ്,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

സുഷ.റ്റി.പിള്ള,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ഷിബു.എ.പി,സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍


(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

സി.സുജാത പ്രസിഡന്റ് 01-04-2019 31-03-2020
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നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ദീപ്തി നായര്‍ സെക്രട്ടറി 01-04-
2019

14-07-
2019

ഷാമില.എന്‍.അസി.സെക്രട്ടറി
(ചാര്‍ജ്ജ്) സെക്രട്ടറി 15-07-

2019
24-07-
2019

ദീപ്തി നായര്‍ സെക്രട്ടറി 25-07-
2019

26-01-
2020

ഷാമില.എന്‍.അസി.സെക്രട്ടറി
(ചാര്‍ജ്ജ്) സെക്രട്ടറി 27-01-

2020
09-02-
2020

ആര്‍.ഗംഗാദേവി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-
2019

31-05-
2019

സുജ കൃഷി ഓഫീസര്‍(ചാര്‍ജ്ജ) 01-06-
2019

13-10-
2019

ജെ.മഹേശ്വരി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 14-10-
2019

31-03-
2020

ഡോ.രേഖാസാഗര്‍ വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

ഷീല ദേവസ്യ ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-
2019

31-12-
2019

സവിത ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-01-
2020

31-03-
2020

ഡോ.അഞ്ജു.ശ്രീധരന്‍ മെഡിയ്ക്കല്‍
ഓഫീസര്‍.പി.എച്ച്.സി

01-04-
2019

31-03-
2020

ഡോ.ആര്‍.ശ്രീജ മെഡിയ്ക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
ആയുര്‍വ്വേദം

01-04-
2019

31-03-
2020

ഡേ.അനീഷ് മെ‍ഡിയ്ക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

01-04-
2019

31-03-
2020

ഉമ്മര്‍കുഞ്ഞ്.എം ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍.
(ഗവ.എല്‍.പി.എസ്)

01-04-
2019

31-03-
2020

ഹണി അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-
2019

17-07-
2019

സിന്ധു.ബി അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ 24-07-
2019

31-03-
2020

ധന്യ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

കവിത വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

ഫാമില.എന്‍ അസി.സെക്രട്ടറി 01-04-
2019

31-03-
2020

ഗീത ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ടക്ടര്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

ദീപ്തി നായര്‍ സെക്രട്ടറി 10-02-
2020

31-03-
2020

വേക്കന്റ് അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ 17-07-
2019

23-07-
2019
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക
നമ്പർ

1
ബജറ്റ്

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 30-06-2021)

1-2

3
സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്‍മെന്റ് പ്രകാരം)

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)

1-3

4
ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 29-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-4

5
പദ്ധതി അവലോകനം.

Written By: A.P.Shibu (Senior Grade Auditor, On 28-06-2021)
Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 30-06-2021)

1-5

6
തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

Written By: Susha.T.Pillai (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 30-06-2021)

1-6

7
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 28-06-2021)
Last Updated By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 29-06-2021)

1-7

8
ക്യാഷ് പരിശോധന

Written By: A.P.Shibu (Senior Grade Auditor, On 25-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)

1-8

9
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-9

10
മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 28-06-2021)
Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 30-06-2021)

1-10

11
വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം-അവലോകനം

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-11

12
അസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ പരിപാലിക്കുന്നതില്‍ ഗുരുതര വീഴ്ച.

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-12

13
ആധുനിക മത്സ്യമാര്‍ക്കറ്റ്-അവ്യക്തമായ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം-
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-13

14
ലേല നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ല- പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍
നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-14

15
ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

Written By: A.P.Shibu (Senior Grade Auditor, On 25-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-15

16
ഇ-ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ഫീ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-16

17
ഡെപ്പോസിറ്റ്- കാലഹരണപ്പെട്ട  തുകകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് 
നാളിതുവരെ മുതല്‍ക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 30-06-2021)

1-17

18
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് - അധിക തുക ചെലവഴിച്ചു.

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-18
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19 ഐ.എസ്.ഓ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി റെക്കോഡ് റൂമിന്
ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ - എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കാതെയും ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കാതെയുമുള്ള വാങ്ങല്‍. 

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-19

20
വെള്ളക്കരം - വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധന
നടത്തിയില്ല

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-20

21
യോഗ പരിശീലനം സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി
തുക ചെലവഴിച്ചു

Written By: A.P.Shibu (Senior Grade Auditor, On 25-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-21

22
അഗതി രഹിത കേരളം-പദ്ധതിപ്പണം അഗതികള്‍ക്കായി
വിനിയോഗിച്ചില്ല

Written By: Deepa.K.Gopal (Asst. Audit Officer, On 25-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-22

23
റി ബില്‍ഡ് കേരള - സര്‍വെ നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-23

24
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആര്‍ജിതാവധി സറണ്ടര്‍
ചെയ്ത് നല്കിയത്- രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-24

25
മൊമെന്റോകള്‍ വാങ്ങിയത്-  രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-25

26
വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിച്ച തുകകള്‍ നാളിതുവരെ
ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നു

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-26

27
പകല്‍വീട് ബാക്കി പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍-ടെണ്ടര്‍ കുറവ്
വരുത്തിയില്ല.

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-27

28
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി
നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-28

29
ശ്മശാന നിര്‍മ്മാണം-പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രവൃത്തി
നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല

Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-29

30
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ സൂക്ഷിപ്പില്‍
അലംഭാവം

Written By: Susha.T.Pillai (Asst. Audit Officer, On 26-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-30

31
അങ്കണവാ‍ടി പോഷകഹാര വിതരണ പദ്ധതി-സ്റ്റോക്ക് എന്ട്രിയില്‍
വ്യത്യാസം

Written By: Susha.T.Pillai (Asst. Audit Officer, On 26-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

1-31

32
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര വിഹിതം
വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല.

Written By: Susha.T.Pillai (Asst. Audit Officer, On 26-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-32

33
മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത പൂര്‍ണ്ണമായില്ല

Written By: Susha.T.Pillai (Asst. Audit Officer, On 26-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-33

34 ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി- ഒരു അവലോകനം
 1-34
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Written By: Deepa.K.Gopal (Asst. Audit Officer, On 25-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 29-06-2021)

35
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി-അവലോകനം

Written By: Susha.T.Pillai (Asst. Audit Officer, On 26-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

1-35

ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3

1
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്-അധിക തുക ചെലവഴിച്ചു
Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 30-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

3-1

2
പകല്‍വീട് ബാക്കി പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍-ടെണ്ടര്‍ കുറവ്
വരുത്തിയില്ല.
Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)
Last Updated By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 30-06-2021)

3-2

ഭാഗം
4

1
സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം 
Written By: Sajitha Das (Audit Officer (HG), On 27-06-2021)
Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 30-06-2021)

4-1

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്

2019-2020 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 25.02.2019 തീയതിയിലെ I(1) നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം
അംഗീകരിച്ചു.

വരവ് ചെലവ്

ബജറ്റ് പ്രകാരം 221481000 222958440

വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 149749535 145773481

1-2   വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട
തീയതി

ലഭിച്ച
തീയതി

അപാകത
പരിഹരിക്കാന്‍
തിരിച്ചയച്ച
തീയതി

അപാകത
പരിഹരിച്ച്
ലഭിച്ച തീയതി

31.07.2020 26.05.2020 - -

വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ അപാകതകള്‍
1)സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി കളക്ഷന്‍, ബാലന്‍സ് എന്നിവ വാര്‍ഷിക
കണക്കിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെുന്നില്ല.
2) ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സാംഖ്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3)ലോണ്‍രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ B-5 പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ കൃത്യത
പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല,
4) B4 ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ട് ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് 2350020 രൂപ.
എന്നാല്‍ B-17 ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം ഈ ഇനത്തിലെ തുക 2255020 രൂപയാണ്. 95000
രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നിലനില്‍ക്കുന്നു.
5)വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗത്തില്‍ 2224924 രൂപയും വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി
വിഭാഗത്തില്‍ 29412 രൂപയും സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ആയതിനാല്‍ ഈ ഫണ്ടുകളിലെ സാംഖ്യ, സുലേഖ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ചെലവും യഥാര്‍ത്ഥ
ചെലവും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല .

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്‍മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ് 16798873

വരവ് 69832199

ആകെ 86631072

ചെലവ് 65856145

നീക്കിയിരിപ്പ് 20774927

1-4   ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം
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ഫണ്ടിനം സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്
പ്രകാരമുള്ള
അലോട്ടമെന്റ്

സോഴ്സ്
ഡിഡക്ഷന്‍

ചെലവ് സോഴ്സ്
ഡിഡക്ഷന്‍
ഉള്‍പ്പടെയുള്ള
ചെലവ്

ലാപ്സായ
തുക

വികസന ഫണ്ട്-
ജനറല്‍ (ACR
പ്രകാരം)

20164000 2224924 11761547 13986471 6177529

വികസന ഫണ്ട്-
എസ്.സി.പി (ACR
പ്രകാരം)

4922000 29412 3309400 3388812 1533188

വികസന ഫണ്ട്-
ടി.എസ്.പി (ACR
പ്രകാരം)

139000 0 55025 55025 83975

മെയിന്റനന്‍സ്,
റോഡ് (ACR
പ്രകാരം)

4419000 0 1254760 1254760 3164240

മെയിന്റനന്‍സ്,
നോണ്‍-റോഡ് (ACR
പ്രകാരം)

5430000 0 3058500 3058500 2371500

സെന്‍ട്രല്‍ ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(ACR പ്രകാരം)

10320544 0 4088893 4088893 6231651

വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗത്തില്‍ 2224924 രൂപയും വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി
വിഭാഗത്തില്‍ 29412 രൂപയും സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ആയതിനാല്‍ ഈ ഫണ്ടുകളിലെ സാംഖ്യ, സുലേഖ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ചെലവും യഥാര്‍ത്ഥ
ചെലവും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല .
സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും സാംഖ്യ എ.സി.ആര്‍ പ്രകാരം
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫണ്ട് ഇനം തുക

വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍)

ലൈഫ് ലോണ്‍ തിരിച്ചടവ് 904412
ലൈഫ് ലോണ്‍ തിരിച്ചടവ് 904412
അങ്കണവാടി 2018-19 ലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം 416100

വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)
ലൈഫ് ലോണ്‍ തിരിച്ചടവ് 14706
ലൈഫ് ലോണ്‍ തിരിച്ചടവ് 14706

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം.
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കി യത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാത്തവ
(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്-
ശതമാനം

139 9791081 80 47993651 3 56 59.71%

1-6   തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകള്‍ 32925 1275000 1307925 1217914 90011
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്കുന്നത് 56264000 56264000 56264000
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1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 170040 186
കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍ 5544000 959

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 4939800 842
വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 9013500 1554
വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 1901700 321

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന 22-06-21 ന് സ്ഥാപന
തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയില്‍ 10514 രൂപ ക്യാഷ്
ബാലന്‍സിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവില്‍
തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.
ആസ്തി സംരക്ഷണം: ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയോ, രജിസ്റ്ററില്‍
കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സാംഖ്യാ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍
പ്രകാരമുളള സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കൃത്യമല്ല. 26.07.11-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)152/11/
തസ്വഭവ നമ്പര്‍ ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ
ആസ്തികള്‍ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള
ഭൂമികള്‍, കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആസ്തികള്‍ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത്
വളരെ ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.(ഖ.1.12 കാണുക)

രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്: വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും തൃപ്തികരമല്ല. തെരുവു
വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റര്‍, പരാതി രജിസ്റ്റര്‍,
ഡപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ
രജിസ്റ്റര്‍, ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളില്‍
രേഖപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 12 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഒറ്റത്തവണ
മാത്രമാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. പലതിലും മിനിറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പദ്ദതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ
പ്രകാരം വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല. അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഫയലുകളോടൊപ്പം
മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും തന്നെ പദ്ധതി ഫയലുകളില്‍ ഓഫീസ് നോട്ടുകള്‍
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.
പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
ഇതിലേക്കായി വാച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നില്ല.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ
തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ് 14.01.2021 ജനുവരി

2021 ഇല്ല

ന്റ് / /
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1-11   വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം-അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലും മോണിറ്ററിങ്ങിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍. 13-ാം പഞ്ചവല്‍സര
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സംഘാടനം, പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 29.01.2018 ലെ സ.ഉ(കൈ) 11/2018/ ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പര്‍
ഉത്തരവില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണം ഉള്‍പ്പെടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില‍്‍
12 വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനുട്ട്സ്
പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിശോധനയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്
കാണുന്നു. 2019-20വാര്‍ഷികപദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി
വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഒര് തവണ മാത്രമാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്.

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരം ലഭിച്ചശേഷമുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണഘട്ടത്തില്‍,
പ്രോജക്ടിന്റെ മോണിറ്ററിങ്ങ് സമിതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍
പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതും ആയിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പഞ്ചായത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന
പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്ത്വവും വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കാണുള്ളത്. വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും
തന്നെ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതികളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടില്ല. വര്‍ക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തങ്ങളുടെ
അവകാശങ്ങളും ചുമതലകളും ഉള്‍ക്കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-12   അസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ പരിപാലിക്കുന്നതില്‍ ഗുരുതര വീഴ്ച.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആസ്തികളും രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. താഴെ
പറയുന്ന ആസ്തികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായും അവയുടെ പരിപാലനത്തിനായും പല
പദ്ധതികളും ഈ കാലയളവില്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയൊന്നും തന്നെ ആസ്തി
രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റില്‍
ബോധ്യപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബഡ്സ് സ്കൂള്‍

ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം,
സ്ഥലം എന്നിവ രജിസ്റ്ററില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പകല്‍വീട്
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കെട്ടിടം, സ്ഥലം എന്നിവ രജിസ്റ്ററില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അംഗന്‍വാടികള്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം
ആകെ 19അംഗനവാടികളുള്ളതില്‍
18 എണ്ണത്തിന് സ്വന്തമായി
ഭൂമിയുണ്ട്, 15എണ്ണത്തിന്
സ്വന്തമായി കെട്ടിടവും. ആസ്തി
രജിസ്റ്ററില്‍ 10അംഗനവാടി
ഭൂമികളുടെ വിവരവും
11അംഗനവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ
വിവരവും മാത്രമാണ്
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ആധുനിക
ശ്മശാനനിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള
ഭൂമി

ഏഴിന പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി
ശ്മശാനത്തിനായി 200 സെന്റ്
സ്ഥലം 1980 കാലഘട്ടത്തില്‍
ആര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം
ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.
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ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാവട്ടെ അപൂര്‍ണ്ണവുമാണ്. വാര്‍ഡ്
നമ്പര്‍, ആസ്തി ആര്‍ജ്ജിച്ച വര്‍ഷം, മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിവരം
എന്നിവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. റോഡ് ആസ്തിയിലാവട്ടെ ചില റോഡുകള്‍ക്ക് പേരു
പോലുമില്ല. വാര്‍ഡ് ഏതാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മേല്‍ പറഞ്ഞ ഭൂമികളുടെ
ആധാരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരില്‍കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്
പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആവശ്യമായ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ആസ്തി
രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് 2011 ലും തുടര്‍ന്നും പല ഉത്തരവുകള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ ഡിജിറ്റലൈസ്
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ ഇതേ വരെയും പൂര്‍ണ്ണമായും പാലിച്ചിട്ടില്ല
എന്ന് കാണുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (19/25.06.2021)മറുപടി നല്‍കിയില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കാത്തത്
വഴി അധികച്ചെലവിനും, ആസ്തികള്‍ കയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. ആസ്തി
രജിസ്റ്റര്‍ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കാലികമാക്കുന്നതില്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-13   ആധുനിക മത്സ്യമാര്‍ക്കറ്റ്-അവ്യക്തമായ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം- പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം

ആധുനിക മത്സ്യമാര്‍ക്കറ്റ് ലേല നടപടികളിലുടെ മാവേലി മറൈന്‍ ഫുഡ്സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന് 5 വര്‍ഷത്തേക്ക്(14.12.16 മുതല്‍ 13.12.2021വരെ) പ്രതിമാസം 30000രൂപ
വാടകയ്ക് നല്‍കിയിരുന്നതാണ്. കരാര്‍ പ്രകാരം 5% വര്‍ദ്ധനവും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു.
സ്ഥാപനം നഷ്ടത്തിലായതിനാല്‍ 2018 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന്(18-19) ലേല
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ മത്സ്യവികസന ഫെഡറേഷന്റെ
(മത്സ്യഫെഡ്) 12.06.19 ലെ കത്തില്‍ കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മത്സ്യമാര്‍ക്കറ്റ്
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താന്‍ കഴിയുമെന്നും പ്രതിമാസം 15000രൂപ വാടക നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കെട്ടിടത്തില്‍ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും
അറിയിച്ചിരുന്നു. ആയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 29.06.19 ലെ കമ്മറ്റിയില്‍ കെ.എസ്.സി.എ.ഡി.സി
യുടെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടമായതിനാല്‍ കെട്ടിടത്തിന് മാറ്റം
വരുത്തുവാന്‍ പഞ്ചായത്തിന് സ്വമേധയാ തീരുമാനം എടുക്കുവാന്‍ കഴിയില്ലായെന്നും
അവരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷം വിവരം മത്സ്യഫെഡിനെ അറിയിക്കാമെന്നും
തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിഷയത്തില്‍ കെ.എസ്.സി.എ.ഡി.സിയ്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്
20.11.2019 ലാണ്. Defect Liability Period അവസാനിച്ചതിനാല്‍ പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ
ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുത്താതെയും Structure Component ല്‍ കേടുപാടുകള്‍
വരുത്താതെയും സര്‍ക്കാര്‍ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായ മാറ്റങ്ങള്‍ നടത്താവുന്നതാണെന്ന്
കെ.എസ്.സി.എ.ഡി.സി 20.01.2020ല്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 12.05.2020 ലെ 6/1 നമ്പര്‍
തീരുമാന പ്രകാരം 15000(ജി.എസ്.റ്റി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിമാസ വാടക) രൂപ പ്രതിമാസ
വാടകക്ക് നല്‍കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്സ്യഫെഡിന്റെ 30.04.2020ലെ കത്തില്‍
കെട്ടിടത്തിന് മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ അനുവാദം നല്‍കണമെന്നും
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ 12.06.19 ലെ കത്തിലും 29.06.19 ലെ കമ്മറ്റി
തീരുമാനത്തിലും പ്രതിമാസ വാടക 15000 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍
എപ്രകാരമാണ് 12.05.2020 ലെ തീരുമാനത്തിലും അതിനനുസൃതമായി ചമച്ച കരാറിലും
ജി.എസ്.റ്റി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിമാസ വാടക, 15000 എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
പ്രതിമാസ വാടകയാണ് പഞ്ചായത്തിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നത്. 18-19 ല്‍ മാവേലി മറൈന്‍
പ്രോഡക്റ്റ്സില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച വാടക 31500 ആയിരുന്നു എന്നതും പ്രസക്തമാണ്.
ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജി.എസ്.റ്റി കൗണ്‍സില്‍ ആണെന്നിരിക്കെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എപ്രകാരമാണ് ജി.എസ്.റ്റി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിമാസ വാടക
നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ മത്സ്യഫെഡ് 12.06.19 ല്‍ നല‍്‍കിയ കത്തിന്‍മേലുള്ള
തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്ക് കെ.എസ്.സി.എ.ഡി.സിയ്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് 20.11.2019 ലാണ്.
മത്സ്യഫെഡിന് 1.06.2020 മുതലാണ് വാടകയ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒര് വര്‍ഷത്തെ
കാലതാമസമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

മേല്‍ പറഞ്ഞ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന‍്‍‍‍‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(16/24.06.21) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. പ്രതിമാസ വാടക 15000
എന്ന് കണക്കാക്കിയാല്‍ ജി.എസ്.റ്റി (18%), പ്രളയ സെസ്സ് (1%) ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ
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പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് 17850 രൂപയാണ്. യഥാസമയം ആവശ്യമായ തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും 12.05.2020 ലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി
തീരുമാനം പുന:പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതും നികുതികള്‍ ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പില്‍
ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14   ലേല നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ല- പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്
പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

2018 ലെ പ്രളയത്തില്‍ കുമാരപുരം എല്‍.പി.എസിലേക്ക് ചാഞ്ഞുവീണ അക്കേഷ്യ മരം,
പ്രീപ്രൈമറി കുട്ടികള്‍ക്ക് ചെരിപ്പ് വയ്കുന്നതിനുള്ലള റാക്ക് പണിയുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക്
സ്കൂള്‍ എച്ച്.എം നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി (04.09.19ലെ I(1)നം)
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടിയുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി
ലേല നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവില്‍ ജീര്‍ണ്ണനാവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് കമ്മറ്റി
തീരുമാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടി മരം വീണതിനും ഒര് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ്
പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയില്‍ ഇപ്രകാരം തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റാക്ക് പണിതതിന്റെ
രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടുമില്ല. യഥാസമയം മൂല്യം നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ലേലം
നടത്താതിരുന്നതിന്റെ കാരണം, റാക്ക് നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ എന്നിവ
ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം(5/22.06.21) നല‍്കിയെങ്കിലും മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
യഥാസമയം ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് കാരണം പഞ്ചായത്തിന്
ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക നഷ്ടമായി. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും കമ്മറ്റി
തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റാക്ക് പണിതിട്ടുണ്ടോയെന്ന്
പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

1-15   ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പഞ്ചായത്ത് ലൈസന്‍സ് ഫീസ് രജിസ്റ്റര്‍, അപേക്ഷകള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതു പ്രകാരം
താഴെപ്പറയുന്ന അപാകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1) പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയല്ല ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത് . സഞ്ചയ പ്രകരം
അപ്രൂവ് ചെയ്ത782 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവിലുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 190
സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 241 സ്ഥാപനങ്ങളും മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ട്രേ‍ഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റും, ലൈസന്‍സ് ഫീസ്
രജിസ്റ്ററും കാലികമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും, ലൈസന്‍സില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും
ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2) 1996 ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികള്‍ക്കും വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും സംരംഭകപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം 3 പട്ടിക 1 പ്രകാരം ലൈസന്‍സ് ആവശ്യമുളള, പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മാവേലി സ്റ്റോര്‍,
റേഷന്‍ ഡിപ്പോകള്‍ (പട്ടിക ക്രമ നം-149) അബ്കാരി ഷോപ്പുകള്‍(കളളുഷാപ്പു് ) (ക്രമ നം-139), പാല്‍ സൊസൈറ്റികള്‍ (ക്രമ നം-132)
എന്നിങ്ങനെയുളള വ്യാപാരങ്ങള്‍ ലൈസന്‍സ് എടുക്കുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മേല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലൈസന്‍സ്
ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3)1996 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ( ഫാക്ടറികള്‍കും വ്യാപാരങ്ങള്‍കും സംരംഭക പ്രവര്‍ത്തനനങ്ങള്‍കും മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍കും
ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 6 പ്രകാരം ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലൈസന്‍സ്
നല്‍കേണ്ടതും പുതുക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ചട്ടം 10 പ്രകാരം, പട്ടിക 11 അനുസരിച്ചുള്ള ഫീസും സ്വയം സാക്ഷ്യപത്രവും പ്രകാരം
പുതുക്കി നല്‍കാവുന്നതാണ് ഏന്നാല്‍ ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും ഭൂരിപക്ഷം അപേക്ഷകളും 30
ദിവസത്തോളം കഴി‍ഞ്ഞാണ് നല്‍കുന്നതായി കാണുന്നത്. ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ

ക്രമ നം പേര്,മേല്‍വിലാസം ഇന്‍വേര്‍ഡ് തീയതി ഡെലിവറി തീയതി

1 രാജു.പി പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍,കരുവാറ്റ 28/02/19 30/03/19

2 ഷാമോന്‍,പുത്തന്‍വീട് കരുവാറ്റ 15/03/19 10/04/19

3 ചന്ദ്രന്‍.ഡി,തോട്ടുകടവില്‍ കരുവാറ്റ 08/03/19 06/04/19

4 ആര്‍.മോഹനന്‍ ,പുത്തന്‍പറമ്പില്‍,കരുവാറ്റ 28/02/19 30/03/19

5 കവിത,കാര്‍ത്തിക,കരുവാറ്റ 08/03/19 10/04/19

അപേക്ഷകള്‍ സമയബന്ധിതമായി തീര്‍പ്പാക്കി ലൈസന്‍സുകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നല്‍കാനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

4) ലൈസന്‍സ് രജിസ്റ്ററില്‍ മോട്ടോര്‍ റണ്ണിംഗ് ഫീസിന്റെ വിവരങ്ങള്‍, തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയ വിവരങ്ങളോ, ലേറ്റ് ഫീ യുടെ
വിവരങ്ങളോ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല. ഈടാക്കിയ ഫീസിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
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1-16   ഇ-ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ഫീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-2020 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇ-ടെന്റര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത്
പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ ഫീസിനത്തില്‍ 38305 രൂപ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി ജില്ലാ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തിയതായും പ്രസ്തുത
അക്കൌണ്ടില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഒടുക്കിയ തുക ഇതേ വരെയും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
എന്നുമാണ് അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വര്‍ഷം
ഇ-ടെന്റര്‍ മുഖേന
നടപ്പാക്കിയ
പ്രവര്‍ത്തികളുടെ എണ്ണം

ടെന്റര്‍
ഫീസിനത്തില്‍
ഒടുക്കിയ തുക.

2019-
2020 14 38305

2015-16 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2019-2020 വര്‍ഷം വരെ ആകെ എത്ര തുകകളാണ് ഇപ്രകാരം
ഒടുക്കിയതെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ‍ഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൌണ്ടില്‍ നിന്നും
തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-17   ഡെപ്പോസിറ്റ്- കാലഹരണപ്പെട്ട  തുകകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക്  നാളിതുവരെ
മുതല്‍ക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല

ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തില്‍ ലഭിച്ച തുകകള്‍ 3 വര്‍ഷം കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ തനത് ഫണ്ിലേക്ക്
മുതല്‍ക്കൂട്ടണമെന്ന് കേരള ഫിനാന്‍സ് കോഡ് റൂള്‍ 282 ല്‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ താഴെ
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകള്‍ 3 വര്‍ഷ കാലാവധിക്ക് ശേഷവും തനത് ഫണ്ടിലേക്ക്
മുതല്‍ക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

വര്‍ഷം ഇനം തുക

2012-13 സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 4000

2013-14 സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 7500

2014-15 സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 100000

2015-16 കോണ്‍ടാക്ടേഴസ് റിട്ടന്‍ഷന്‍ 2338

2016-17 സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 26936

2016-17 ഇ എം ഡി 20880

മേല്‍ തുകകള്‍ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് - അധിക തുക ചെലവഴിച്ചു.

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
നടത്തുന്നതിനായി 2018-19 വര്‍ഷം 400000 രൂപ വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് (പ്രോജക്ട്
നം.S020/19) ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയായി
152324 രൂപയും 75% മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയ ഇനത്തിലെ തുകയും ഉള്‍പ്പടെ 300000 രൂപ
2018-19 വര്‍ഷം കരാറുകാരനായ ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിള്ളയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന
100000 രുപ (ബില്‍ നം.7/24.6.19) തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയ
ഇനത്തില്‍ കരാറുകാരന് 2019-20വര്‍ഷം (പ്രോജക്ട് നം.97/20) നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവ്
വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയതായുള്ള വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം,
കെ.എസ്.ഇ.ബി അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവ ഫയലില്‍
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.ബി അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മെയിന്റനന്‍സ്
നടത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വാര്‍ഡ് ട്യൂബ്സി എഫ്എല്‍ ഇബള്‍ബ്
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നം. എല്‍ ഡി
1 5 17
2 8 30
3 6 40
4 8 32
5 9 38
6 6 41
7 9 39
8 7 35
9 12 35
10 9 43
11 7 40
12 5 36
13 7 33
14 6 46
15 9 38
ആകെ 113 119 79 345

ഇപ്രകാരം ആകെ 656 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫയലിനോടൊപ്പം തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി
അംഗീകരിച്ച നിരക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം സി.എഫ്.എല്‍/ട്യൂബ്/ബള്‍ബ്
എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അംഗീകരിച്ച നിരക്ക് 278 രൂപയാണ്.
ഇതനുസരിച്ച് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തുന്നതിനായി ആകെ
ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക 182368 രൂപ മാത്രമാണ്. അതോടൊപ്പം ഉപകരണങ്ങളുടെ വില
152324 രൂപ ഉള്‍പ്പടെ ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക 334692 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ രണ്ട്
വര്‍ഷങ്ങളിലുമായി ആകെ 400000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 65308 രൂപ അധികം
ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
(18/24.6.2021) യാതൊരു മറുപടിയും ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇക്കാരണത്താല്‍ അധികം
ചെലവഴിച്ച 65308 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.
ജി.എസ്.റ്റി സെക്ഷന്‍ 51 പ്രകാരം 2.50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകള്‍ക്കോ
സേവനങ്ങള്‍ക്കോ കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് 2% തുക സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ്
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം തുക കുറവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.അധികം
ചെലവഴിച്ച 65308 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതും
നിയമാനുസൃത നികുതി കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി ജി.എസ്.ററി വകുപ്പില്‍
അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19   ഐ.എസ്.ഓ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി റെക്കോഡ് റൂമിന് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ - എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയാറാക്കാതെയും ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെയുമുള്ള വാങ്ങല്‍. 

ഐ.എസ്.ഓ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി റെക്കോഡ് റൂമിന് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍
വാങ്ങല്‍(പ്രോജക്ട് നം.S0098/20)പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഓഫീസ് റൂമില്‍ അലൂമിനിയം
ഫാബ്രിക്കേഷന്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി സാധനങ്ങളുടെ വില 56378 രൂപയും ലേബര്‍
ചാര്‍ജ്ജ് 93622 രൂപയും ഉള്‍പ്പടെ 150000 രൂപ(ബില്‍ നം.9/18.7.19) രതീഷ്.ആര്‍ എന്ന
കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള
അപാകതകള്‍ കാണുന്നു,
1) പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാരില്‍ നിന്ന് ടെന്റര്‍ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
2) പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുന്‍പായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കുകയോ നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം അളവുകള്‍ എം.ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
3)ജി.ഓ(പി)നം.259/2010/തസ്വഭവ/ തീ. 8.11.2010 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് മാനുവല്‍
ഖ-4 പ്രകാരം 100000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് ഓപ്പണ്‍ ടെന്റര്‍
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ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെന്ററുകള്‍ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ ഒന്നും
തന്നെ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രതീഷ്.ആര്‍ എന്ന കരാറുകാരന്റെ ടെന്റര്‍ മാത്രമാണ്
ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെന്റര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തിയത്
പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് മാനുവലിന് വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് .

4) മേല്‍ ഉപകരണം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലോ
ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.
അപാകതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (13/23.6.2021)നല്‍കിയതിന് മറുപടി
ഹാജരാക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ ഫര്‍ണിഷിംഗിനായി ചെലവഴിച്ച 150000 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20   വെള്ളക്കരം - വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തില്‍ മാസം തോറും
14063രൂപയാണ് അടച്ച് വരുന്നത്. വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 327
ടാപ്പുകളാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ 12/2019 ലെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം
327 ല്‍ നിന്ന് 351 ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വര്‍ദ്ധനവ്
സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നും തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്ന്
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.       സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ
രേഖകളൊന്നും തന്നെ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഇത്
സംബന്ധിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആയതിന്മേല്‍ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് സംയുക്തപരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   യോഗ പരിശീലനം സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ചു
ആയുര്‍വേദ മെ‍ഡിയ്ക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പിലാക്കിയ വനിതകള്‍ക്ക് യോഗപരിശീലനം
(പ്രോജക്ട്.നം.S0059/20) എന്ന പ്രോജക്ടിനായി ആകെ 187902 രൂപ വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവഴിച്ചു. സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ
പ്രകാരം യോഗ പരിശീലനം ആയുഷുമായി ചേര്‍ന്നു വേണമായിരുന്നു നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഒരു സെഷന്
400 രൂപ നിരക്കി‍ല്‍ ഒരു മാസത്തേയ്ക്ക് ട്രെയിനറുടെ ചെലവായ 12000 രൂപ മാത്രമാണ് അനുവദിയ്ക്കാമായിരുന്നത്. എന്നാല്‍
പഞ്ചായത്തില്‍ ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോള്‍ ഡോളിജോളി, ആന്‍സണ്‍സ് കോംപ്ളക്സ്, സി.സി.എസ്.ബി റോഡ്
(ഇന്‍വോയിസ്.നം.A0001,തീയതി 11/30/2019), ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും 27600രൂപ മുടക്കി 80 യോഗ മാറ്റും
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഉപരിയായി തുക ചെലവഴിച്ചതും, മാറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ,
തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 23/06/21 തീയതി ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി(നം.9) നല്‍കിയിരുന്നു. ടി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ യോഗാമാറ്റുകള്‍ യോഗാ ക്ളാസിന്
നല്‍കിയ ശേഷം തിരിച്ചെടുത്ത് ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തുടര്‍വര്‍ഷം
കോവി‍ഡ് വ്യാപനം മൂലമാണ് യോഗപ്രോജക്ട് ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതെന്നും ആശുപത്രി വികസന സമിതി കൂടിയ യോഗത്തില്‍ പ്രോജക്ട്
തുടരുന്നതിനോപ്പം യോഗക്ളബ്ബ് രൂപീകരിയ്ക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ച് നിര്‍വ്വഹണം നടത്താന്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-22   അഗതി രഹിത കേരളം-പദ്ധതിപ്പണം അഗതികള്‍ക്കായി വിനിയോഗിച്ചില്ല

2019-20 വര്‍ഷം അസി. സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അഗതി രഹിത കേരളം
പദ്ധതിയ്ക്കായി (പ്രോജക്ട് നം. 116/20) പ്രകാരം അഗതികള്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ ക്യാംപ്,
ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനായി വികസനഫണ്ട് 1,00,000 രൂപയും ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപയും വകയിരുത്തുകയും ടി തുക യഥാക്രമം 18-07-2019,
10-12-2019 എന്നീ തീയതികളില്‍ അക്കൗണ്ട് നം.
81330100001249 (വിജയ ബാങ്ക്) ലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്( ബില്‍ നം.2/19-20 C/O 17-
07-2019, ബില്‍ നം. 8/19-20 C/O 10-12-2019). ചലഞ്ച് ഫണ്ട് ഉള്‍പ്പടെ 10,09,634.38
രൂപയാണ് 04-03-2020 ലെ ഈ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലന്‍സ്. തന്‍വര്‍ഷം മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്
നടത്തുന്നതിനും മറ്റ് ചെലവുകള്‍ക്കുമായി ആകെ 12950 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവായിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ അഗതികള്‍ക്ക് നല്‍കി തുക
വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   റി ബില്‍ഡ് കേരള - സര്‍വെ നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
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റി ബില്‍ഡ് കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രളയം മൂലം നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വീടുകളുടെ സര്‍വ്വെ
നടത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ ദിവസവേതനമായി 1500 രൂപ നിരക്കില്‍ ആകെ 105000
രൂപ(ചെക്ക് നം.2303759/6.9.2019) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2842 വീടുകള്‍ പരിശോധിച്ചതിനാണ്
തുക നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വീടുകളുടെ സര്‍വേ നടത്തിയതിന്റെ
വിവരങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി
നടത്തുന്നതിനും ഗ്രാമസഭാലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനുമായി ആശാദേവി എന്ന വ്യക്തിക്ക്
ദിവസം 770 രൂപാ നിരക്കില്‍ 66 ദിവസത്തേയ്ക്കായി 50820 രൂപ(ചെക്ക്
നം.2303762/17.9.2019) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ജി ഓ (പി) നം.81/2019/ധന./9.7.2019
പ്രകാരം ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന ദിവസവേതനം 740 രൂപയാണ്.
ഇപ്രകാരം വേതനം ഇനത്തില്‍ അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 48840 രൂപ മാത്രമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍
ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി തുക അധികം ചെലവഴിച്ചതിനും അപാകതകള്‍ക്കും വിശദീകരണം
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 6/22.6.2021) വിശദീകരണം നല്‍കിയില്ല.
അതിനാല്‍ സര്‍വ്വെ നടത്തുന്നതിലേക്ക് ചെലവഴിച്ച 105000 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തിയ ഇനത്തില്‍ അധികം ചെലവഴിച്ച 1980 രൂപ
തിരികെ ഈടാക്കി തനത് ഫണ്ടില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആര്‍ജിതാവധി സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത് നല്കിയത്- രജിസ്റ്റര്‍
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍, രണ്ട് ഓവര്‍സിയര്‍, മൂന്ന് ഡേറ്റാ
എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ എന്നിങ്ങനെ ജീവനക്കാര്‍ കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടി ജീവനക്കാരുടെ ആര്‍ജിതാവധി സറണ്ടര്‍
ചെയ്ത് നല്‍കിയ ഇനത്തില്‍ 53382 രൂപ (ചെക്ക് നം.2303713/5.4.2019) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ജീവനക്കാരുടെ ലീവ്
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ തയാറാക്കി ലീവ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത ലീവിന്റെ കൃത്യത
പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരം ലീവ് സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത രജിസ്റ്ററിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ആര്‍ജിതാവധി സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത് തുക
നല്‍കിയത് ശരിയായ നടപടിയില്ല. ലീവ് വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   മൊമെന്റോകള്‍ വാങ്ങിയത്-  രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്ക് നേടി വിജയിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു കുട്ടികള്‍ക്ക്
നല്‍കുന്നതിനായി 6650 രൂപ (വൗച്ചര്‍ നം. 21900342/24.9.2019) ചെലവഴിച്ച് 24
മൊമെന്റോകള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാല്‍ കുട്ടികളുടെ അര്‍ഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളോ
വിതരണ രേഖകളോ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം(നം.6/22.6.2021) നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും
ആയതിന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇക്കരണത്താല്‍ 6650 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു..

1-26   വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിച്ച തുകകള്‍ നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍
നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നു

വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ B-4 ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിച്ച
ഗ്രാന്റുകള്‍ നാളിതുവരെ ചെലവഴിക്കാതെ നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നു. 2019-20 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷാവസാനം ചെലവഴിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം തുക
കാവുകുളം പുനരുദ്ധാരണം 497000
വിമുക്തി 37500
പതാക തുക 250000
ഫ്ലഡ് 466432

ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന മേല്‍ തുകകള്‍ അതാത് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി
ചെലവഴിക്കുയോ തിരികെ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-27   പകല്‍വീട് ബാക്കി പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍-ടെണ്ടര്‍ കുറവ് വരുത്തിയില്ല.
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പ്രോജക്റ്റ് നം So115/17-18, 119/19-20
എസ്റ്റിമേറ്റ് 420000
പി.എ.സി 420000--7.99%=386442
കരാറുകാരന്‍ മാത്യൂ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ്
കരാര്‍ നം 17/17-18/06.01.18
ആകെ മൂല്യം 363133.79/31.03.19
എം ബുക്ക് നം. 18/17-18

ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി 7.99% കുറവായുള്ള മാത്യൂ വര്‍ഗ്ഗീസിന്റെ ടെണ്ടറാണ്
അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. 17-18ല്‍ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 31.03.19
ലാണ്. എം ബുക്ക് പ്രകാരം(18/16-17) ആകെ മൂല്യം 363133.79 ആണ്. ടെണ്ടര്‍ കുറവ്
വരുത്തിയ തുകയാണ് ആദ്യ പാര്‍ട്ട് ബില്‍ ആയി 2017-18ല്‍ അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഫൈനല്‍
ബില്‍ നല്‍കിയപ്പോള്‍ ടെണ്ടര്‍ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഫൈനല്‍ ബില്‍ പ്രകാരമുള്ള മൂല്യമായ
153147.68 ല്‍ നിന്നും നികുതികള്‍, കാലതാമസത്തിനുള്ള പിഴ എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത്
കരാറുകാരന് 127113 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടര്‍ കുറവ്(153147.68 -7.99%)
വരുത്തിയാല്‍ അനുവദിക്കാവുന്നത് 140911.19 രൂപയാണ് എന്നിരിക്കെ 153147.68(ബില്‍
നം.14/05.07.2019) രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധികമായി നല്‍കിയ 12236.49 രൂപ
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ആകെ മൂല്യം 153147.68 153147.68

ടെണ്ടര്‍ കുറവ്(-7.99% ) - 12236.49

ആകെ 153147.68 140911.19

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(20/27.06.2021) മറുപടി നല്‍കിയില്ല.
തുക ഈടാക്കി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-28   പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല

        താഴെ പേരു ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കുകയോ
സപ്ലിമെന്ററി കരാര്‍ ചമയ്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. PWD മാനുവല്‍ സെക്ഷന്‍ 2112 പ്രകാരം
ആദ്യതവണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് PAC യുടെ 1% എന്ന നിരക്കിലും (കുറഞ്ഞത് ₹.1000/-,
പരമാവധി ₹.50000/-) രണ്ടാം തവണ PAC യുടെ 2% എന്ന നിരക്കിലും (കുറഞ്ഞത് ₹.2000/-,
പരമാവധി ₹.100000/-) പരമാവധി 50% വരെ പിഴ ഈടാക്കി കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

1.ബഡ്സ് സ്കൂളിന് ചുറ്റുമതില്‍

പ്രോജക്റ്റ് നം So113/18,102/19-20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 685000,MGNR

പി.എ.സി 613494.26

കരാറുകാരന്‍ ബാബു ഗോപാലന്‍

കരാര്‍ നം 16/AE/17-18/28.12.17

ചെലവ് തുക 636825(1/18.05.19)

എം ബുക്ക് നം. 17/18-19
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പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് 3 മാസമായിരുന്നു. കരാര്‍ ചമച്ച് സൈറ്റ് കൈമാറിയത്
28.12.17 ലും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 28.02.19 ലുമാണ്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കരാര്‍
ചമച്ച പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് തന്നെ 1.11.18 ലാണ്. ഓരോ ഇനത്തിലും അളവ് വ്യത്യാസം
വന്നതിനാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കണമെന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്, 16.02.19 ലെ III(3)
നമ്പര്‍ തീരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 22.2.19 ല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എം
ബുക്കില്‍ ആദ്യ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 1.11.18 ലും അവസാന അളവ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 28.02.19 ലുമാണ്. 31.03.18 ല്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 28.02.19 ലാണ്. രണ്ട് തവണകളായി ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ 18405
(613494.26x3%) രൂപയായിരുന്നു. പിഴ ഈടാക്കി കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ പോലും
15.05.18ല്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവല്‍
അനുശാസിക്കും പ്രകാരം കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുവാന്‍ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ
കാലയളവിനും ശേഷമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുകയോ
അല്ലാത്തപക്ഷം കരാര്‍ റദ്ദ് ചെയ്ത് ടിയാന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തില്‍ പ്രവൃത്തി
നടപ്പിലാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാത്ത
സാഹചര്യത്തില്‍ PWD മാനുവല്‍ സെക്ഷന്‍ 2116.1പ്രകാരം അധികമായി എടുക്കുന്ന ഓരോ
ആഴ്ചക്കും PACയുടെ 0.1% നിരക്കില്‍ (പരമാവധി 10%) തുക ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജും
(കോമ്പന്‍സേഷന്‍) ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2.പി.എച്ച്.സി ഫീഡിംഗ് റൂം നിര്‍മ്മാണം

പ്രോജക്റ്റ് നം So88/19-20,84/18

എസ്റ്റിമേറ്റ് 250000

പി.എ.സി 226250

കരാറുകാരന്‍ സന്തോഷ് കുമാര്‍.റ്റി

കരാര്‍ നം 08/AE/LSGD/19.07.18

ചെലവ് തുക 181940(7/24.4.19)

എം ബുക്ക് നം. 20/18-19

പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് 3 മാസമായിരുന്നു. 19.07.18 ല്‍ കരാര്‍ ചമച്ച പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടത് 19.10.18 ലായിരുന്നു എന്നിരിക്കെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 25.03.19 ല്‍
മാത്രമാണ്. പിഴ ഈടാക്കി കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാവുന്നത് 06.11.18 വരെയും രണ്ട് തവണകളായി
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ 6788 (226250x3%) രൂപയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പി.ഡബ്ലൂ.ഡി മാനുവല്‍
അനുശാസിക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കുകയോ
സപ്ലിമെന്ററി കരാര്‍ ചമയ്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

മേല‍് പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളില്‍ പിഴ ഈടാക്കി കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുകയോ സപ്ലിമെന്ററി കരാര്‍
ചമക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പൊതുമരാമത്ത് മാനുവല്‍ അനുശാസിക്കും പ്രകാരം തുടര്‍നടപടി
സ്വീകരിക്കാത്തതിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന്(17/24.06.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കരാറുകാരില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കി
വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29   ശ്മശാന നിര്‍മ്മാണം-പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല

കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്ത് ഏഴിന പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ശ്മശാനത്തിനായി 200 സെന്റ് സ്ഥലം
1980 കാലഘട്ടത്തില്‍ ആര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ഭൂമിയില്‍ 2018-2019, 2019-2020 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പദ്ധതി
ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും ഇതേ വരെയും നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വസ്തുവിന്റെ ആധാര
രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഇതേ വരെയും നടന്നിട്ടില്ല എന്നും പുനര്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ
ഉടമസ്ഥതയിലാക്കുവാന്‍ സബ്കമ്മറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയും 19.11.19 ല്‍ കമ്മറ്റി (12-ാം നം
തീരുമാനം) തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടി ഭൂമി നിലവില്‍ പുനര്‍
രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലും ഈ ആസ്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍
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ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആധുനിക ശ്മശാന നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ബ്ലോക്ക് വിഹിതം(1500000), ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം(455308), എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് 18-19, 19-20(സ്പില്‍ഓവര്‍) പദ്ധതി
ആസൂത്രണം ചെയ്തതെങ്കിലും പദ്ധതി ഇതേ വരെയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (12/22.06.21) മറുപടിയായി, ലഭിച്ച ബ്ലോക്ക് വിഹിതം പഞചായത്ത്
അക്കൗണ്ടില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ടി ഭൂമി റവന്യൂ രേഖകളില്‍ നിലം എന്ന്
കാണപ്പെടുന്നതിനാല്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും
ആയതിനാല്‍ തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ (20-21, 21-22) ഈ പദ്ധതി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ലായെങ്കില്‍ തുക തിരികെ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കുവാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30   ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ സൂക്ഷിപ്പില്‍ അലംഭാവം

2019-20ലെ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ സൂക്ഷിപ്പില്‍
തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം വ്യക്തമായ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. ഏതാനും
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1 . മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ അപൂര്‍ണ്ണം.

2019-20 കാലയളവില്‍ നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ ഏതാനും
പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കൊഴികെ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക, മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത
തീയതി, വര്‍ക്ക് സൈറ്റില്‍ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ച തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ
മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്/ തീയതി എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

2 . മസ്റ്റര്‍ റോളിലെ ഹാജര്‍ വിവരം അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ പരിശോധിച്ച്
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

3 . ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മസ്റ്റര്‍ റോളുകളുടെയും മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നില്ല .
തുടര്‍ച്ചയായി ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന മസ്റ്റര്‍ റോളുകളില്‍ ആദ്യത്തേതിന്റെ നമ്പര്‍ മാത്രമാണ് മിക്കവാറും
പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത് .

4 . ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രം ഓഫീസറുടെ 19.07.2019 ലെ ഡി. 984/19നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം
പത്താം വാര്‍ഡില്‍ മേറ്റുമാരായ ശ്രീമതി. ജലജ, ശ്രീമതി.ശ്യാമ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ മസ്റ്റര്‍ റോളില്‍
തിരുത്തല്‍ വരുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. ഗുരുതരമായ
ക്രമക്കേട് കാണിച്ചിട്ടും ഇരുവരേയും മൂന്നു മാസം മേറ്റ് പദവിയില്‍ നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തുക
മാത്രമാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അപാകങ്ങളിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.3/21.06.2021
ന് ഉള്ള മറുപടിയില്‍ 2019-20 വര്‍ഷം 370 പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടപ്പാക്കിയതിനാല്‍ ജോലി ഭാരം കാരണം
മസ്റ്റര്‍ റോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ കുറ്റമറ്റതാക്കുവാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും, ഇതോടൊപ്പം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മറ്റ്
അപാകങ്ങളും ആവര്‍ത്തിക്കില്ല എന്നും അറിയിച്ചു.

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേതനം അനുവദിയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യ രേഖയായ മസ്റ്റര്‍
റോളിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കുറ്റമറ്റതാക്കുവാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയം ഭരണ
സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു .

1-31   അങ്കണവാ‍ടി പോഷകഹാര വിതരണ പദ്ധതി-സ്റ്റോക്ക് എന്ട്രിയില്‍ വ്യത്യാസം

പ്രോജക്ട് നം. 50/19-20

അടങ്കല്‍ .1900000

ചെലവ് .1554210

ബില്‍ നം .2/19-20/25.07.19 /420402/-രൂപ

ബില്‍ നം .3/19-20/14.10.19 / 137731/-രൂപ

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അങ്കണവാ‍ടി പോഷകഹാര
വിതരണ പദ്ധതിയ്ക്കായി മേല്‍ ബില്ലുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്ക്
എന്ട്രി വരുത്തി വിതരണം നടത്തിയതില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കും പ്രകാരമുള്ള അപാകങ്ങള്‍ കാണുന്നു .

1. ഇടവനക്കാട് തീരമൈത്രി സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും ഇന്‍വോയിസ് നം. 015/17.05.2109 പ്രകാരം
58 രൂപ നിരക്കില്‍ 160 കിലോ റാഗി പൗഡര്‍ വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ പേജ്
നം. 52 പ്രകാരം 19 അങ്കണവാടികളിലായി 150 കിലോ റാഗി പൗഡര്‍ ആണ് വിതരണം
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
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2.ഐശ്വര്യ അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഇന്‍വോയിസ് നം.
044/03.04.2019 പ്രകാരം 70 രൂപ നിരക്കില്‍ 54 കിലോ അമൃതം ന്യൂട്രി മിക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ വിതരണം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.

സ്റ്റോക്ക് എന്‍ട്രിയിലും വിതരണത്തിലുമുള്ള അപാകതയിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.11/23.06.21 ന് ക്രമ നം.1ല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച അപാകം
സ്റ്റോക്ക് എഴുതിയതില്‍ വന്ന വ്യത്യാസമാണെന്നും ക്രമ നം.2 ല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച അപാകം രണ്ടു
ബില്ലായി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയില്‍ സംഭവിച്ചതാണെന്നും മറുപടി നല്കി.

സ്റ്റോക്ക് എന്‍ട്രിയിലെ വ്യതിയാനം ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നതിനാല്‍
വിഷയത്തിന്മേല്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു .

1-32   അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര വിഹിതം വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയില്‍ ആകെ 19 അങ്കണവാടികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
ഇവയില്‍ 15എണ്ണം സ്വന്തം കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. 4 എണ്ണം വാടക കെട്ടിടത്തിലും
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. 62 ാംനമ്പര്‍ അങ്കണവാടിയ്ക്ക് സ്വന്തമായി സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വാടക
കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന 52, 65 എന്നീ അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിച്ചു
വരുന്നു .

എല്ലാ അങ്കണവാടികള്‍ക്കും കുടിവെള്ള സൗകര്യവും 52 ഒഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും ടോയ് ലെറ്റും,
7അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് ചുറ്റുമതിലും ഉണ്ട്. 60-ാംനമ്പര്‍ അംഗണവാടിയുടെ ബേബി ഫ്രണ്ട് ലി ടോയ്
ലെറ്റ് നിലവില്‍ ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ല. കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍, ഗ്യാസ് കണക്ഷന്‍ എന്നിവ എല്ലാ
അംഗണവാടികളിലും ഉണ്ട്. 2019-20 കാലയളവില്‍ ഫിറ്റ്നെസ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോടെയാണ്
അങ്കണവാടികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും നിലവില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അങ്കണവാടികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഏറെക്കുറെ തൃപ്തികരമെങ്കിലും ഇനിയും നാല്
അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടമില്ലാത്തത് അപര്യാപ്തതയാണ്. സ്വന്തമായി സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും
കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കാത്തതും, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തതും, മറ്റ് അടിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത നിലനില്‍ക്കുന്നതുമായ അങ്കണവാടികള്‍ സംബന്ധിച്ച്
ജി.ഒ(എം.എസ് )29/2012 ത.സ്വ.ഭ.വ /03.09.2010 ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പോഷകാഹാര
വിതരണത്തിനായി വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അനുവദിച്ച വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര
വിഹിതം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി
നല്കിയിരുന്നു .

വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര വിഹിതമായ 621310 രൂപ വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തനതു
ഫണ്ടില്‍ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ തുക ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ക്ഷേമ കാര്യ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-33   മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത പൂര്‍ണ്ണമായില്ല

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (പി.എച്ച്.സി) 2019 -20 വര്‍ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സാന്ത്വന
പരിചരണ പരിപാടി, പി.എച്ച്.സി യ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ എന്നീ പദ്ധതികള്‍ക്കായി പ്രോഫോര്‍മ
ഇന്‍വോയിസ് പ്രകാരം കെ.എം.സി.എല്‍ ന് തുക അക്കൗണ്ട് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ മരുന്നിന്റെ ലഭ്യത പൂര്‍ണ്ണമായിട്ടില്ല എന്ന് രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു .

പ്രോജക്ട് നം/
പേര്

ബില്‍.നം/
തീയതി

പ്രോഫോര്‍മ
ഇന്‍വോയിസ്
നം /തീയതി

തുക
മരുന്ന്
ലഭിച്ചത്
(രൂപയില്‍)

ഇനി
ലഭിയ്ക്കാനുള്ളത്
(രൂപയില്‍)

11/19-20-
സാന്ത്വന
പരിചരണ
പരിപാടി

12/19-
20/30.03.2020 4177/29.01.2020 255000 216836 38164

16/19-
20പി.എച്ച്.സി
യ്ക്ക് മരുന്ന്
വാങ്ങല്‍

10/19-
20/30.03.20 4651/17.02.2020 200000 131695 68305

അഡ്വാന്‍സായി തുക അടച്ച് ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായിട്ടും മരുന്ന് ലഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ വന്ന കാലതാമസം
സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും വിഷയം ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ
ശ്രദ്ധയില്‍പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയിക്കുവാന്‍ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 10 /23.06.2021
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നല്കിയതിന് കോവി‍ഡ് 19നെ തുടര്‍ന്നുള്ള ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണമാണ് മരുന്നുകള്‍
സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എം.സി.എല്‍ ന് കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് മാനേജര്‍
അറിയിച്ചതായി മറുപടി നല്കി .

സമയബന്ധിതമായി മരുന്നുകള്‍ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ് .

1-34   ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി- ഒരു അവലോകനം

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവര്‍ക്ക് അതില്‍ വീട് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനും, നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനും ഭൂമിയില്ലാത്തവര്‍ക്കും
ഭവനരഹിതരായവര്‍ക്കും ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്‍ പണിയുന്നതിനും ധനസഹായം നല്‍കുകയാണ്
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ
വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. ഫണ്ട് വിനിയോഗം

സംസ്ഥാന വിഹിതം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ബ്ലോക്ക് പ‍‍‍ഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ഹഡ്ക്കോ ലോണ്‍ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ധനസ്രോതസ്സുകള്‍.

വിഹിതം വര്‍ഷം ചെലവഴിച്ചത് ശേഷിയ്ക്കുന്നത്

സംസ്ഥാനവിഹിതം 2018-19
2019-20 76,00000 76,00000 -

ഹഡ്ക്കോ ലോണ്‍ 2018-19 1,27,60,000
18620000

2019-20 5860000

പ്ലാന്‍ ഫണ്ട് 2018-19 2800000
46,00,000

2019-20 1800000

ബ്ലോക്ക് വിഹിതം 2018-19 11,32,238
24,80,000 12238

2019-20 13,60,000

ജില്ലാ വിഹിതം 2018-19 1177373
120000 57373

2019-20

2 . നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികള്‍

132 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം ഏറ്റെടുത്തതില്‍ 131 എണ്ണവും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മിനി, പുത്തന്‍പുരയില്‍ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് രണ്ടു ഗഡു ആനുകൂല്യം(ആദ്യ ഗ‍ഡു-40,000,
രണ്ടാം ഗഡു-1,60,000) നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതേ വരെയും വീട് പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

1-35   ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി-അവലോകനം

2005 ലെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി നിയമ പ്രകാരം പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിന്റെ
പൂര്‍ണ്ണമായ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കരുവാറ്റ ഗ്രാമ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ , രണ്ട് ഓവര്‍സീയര്‍, മൂന്ന് അക്കൗണ്ടന്റ്-കം
ഡേറ്റാ എന്ട്രി ഓപ്പറേറ്റമാര്‍ എന്നിങ്ങനെ 6 ജീവനക്കാരാണ് തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം മുഖേനയുള്ള
പ്രവൃത്തികള്‍ ന‍ടപ്പാക്കുന്നത്.

2019-20ലെ വര്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം ജലസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികള്‍, മണ്ണ്/കല്ല് കയ്യാല നിര്‍മ്മാണം,
തീറ്റപ്പുല്‍ വച്ചുപിടിപ്പിയ്ക്കല്‍, കിണര്‍, ശുചിത്വ കക്കൂസ്, കാലിത്തൊഴുത്ത്, കോഴിക്കൂട്,
ആട്ടിന്‍കൂട്, റോഡ് എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണം എന്നിങ്ങനെ 371 പ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തൊഴിലിനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 2498 കുടുംബങ്ങളില്‍ 2386 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തന്‍ വര്‍ഷം ആകെ 145229 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേതനം, സാധനം,
ഭരണചെലവുകള്‍ എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 5,75,39,000 രൂപയുടെ ചെലവുണ്ട്. 100 തൊഴില്‍
ദിനങ്ങള്‍ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 286 ആണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 
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ഇല്ല.

ഭാഗം -3 



3-1   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്-അധിക തുക ചെലവഴിച്ചു

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
നടത്തുന്നതിനായി 2018-19 വര്‍ഷം 400000 രൂപ വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് (പ്രോജക്ട്
നം.S020/19) ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയായി
152324 രൂപയും 75% മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയ ഇനത്തിലെ തുകയും ഉള്‍പ്പടെ 300000 രൂപ
2018-19 വര്‍ഷം കരാറുകാരന്‍ ശീ ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിള്ളയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന
100000 രുപ (ബില്‍ നം.7/24.6.19) തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയ
ഇനത്തില്‍ കരാറുകാരന് 2019-20 വര്‍ഷം(പ്രോജക്ട് നം.97/20) നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവ്
വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയതായുള്ള വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം,
കെ.എസ്.ഇ.ബി അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവ ഫയലില്‍
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.ബി അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മെയിന്റനന്‍സ്
നടത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വാര്‍ഡ് നം. ട്യൂബ് സി.എഫ്.എല്‍ എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബ്
1 5 17
2 8 30
3 6 40
4 8 32
5 9 38
6 6 41
7 9 39
8 7 35
9 12 35
10 9 43
11 7 40
12 5 36
13 7 33
14 6 46
15 9 38
ആകെ 113 79 345

ഇപ്രകാരം ആകെ 656 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫയലിനോടൊപ്പം തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി
അംഗീകരിച്ച നിരക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം സി.എഫ്.എല്‍/ട്യൂബ്/ബള്‍ബ്
എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അംഗീകരിച്ച നിരക്ക് 278 രൂപയാണ്.
ഇതനുസരിച്ച് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് നടത്തുന്നതിനായി ആകെ
ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക 182368 രൂപ മാത്രമാണ്. അതോടൊപ്പം ഉപകരണങ്ങളുടെ വില
152324 രൂപ ഉള്‍പ്പെടെ ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക 334692 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ രണ്ട്
വര്‍ഷങ്ങളിലുമായി ആകെ 400000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 65308 രൂപ അധികം
ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
(18/24.6.2021) യാതൊരു മറുപടിയും ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇക്കരാണത്താല്‍ അധികം
ചെലവഴിച്ച 65308 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാദ്ധ്യതയായി ചുമത്തുന്നു.
ജി.എസ്.റ്റി സെക്ഷന്‍ 51 പ്രകാരം 2.50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകള്‍ക്കോ
സേവനങ്ങള്‍ക്കോ കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് 2% തുക സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ്
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം തുക കുറവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.
നിയമാനുസൃത നികുതി കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി ജി.എസ്.റ്റി വകുപ്പില്‍
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
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3-2   പകല്‍വീട് ബാക്കി പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍-ടെണ്ടര്‍ കുറവ് വരുത്തിയില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് നം So115/17-18, 119/19-
20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 420000

പി.എ.സി 420000--7.99%=386442

കരാറുകാരന്‍ മാത്യൂ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ്

കരാര്‍ നം 17/17-18/06.01.18

ആകെ മൂല്യം 363133.79/31.03.19

എം ബുക്ക്
നം. 18/17-18

ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി 7.99% കുറവായുള്ള മാത്യൂ വര്‍ഗ്ഗീസിന്റെ ടെണ്ടറാണ്
അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. 17-18 ല്‍ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 31.03.19
ലാണ്. എം ബുക്ക് പ്രകാരം(18/16-17) ആകെ മൂല്യം 363133.79 ആണ്. ടെണ്ടര്‍ കുറവ്
വരുത്തിയ തുകയാണ് ആദ്യ പാര്‍ട്ട് ബില്‍ ആയി 2017-18 ല്‍ അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഫൈനല്‍
ബില്‍ നല്‍കിയപ്പോള്‍ ടെണ്ടര്‍ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഫൈനല്‍ ബില്‍ പ്രകാരമുള്ള മൂല്യമായ
153147.68 ല്‍ നിന്നും നികുതികള്‍, കാലതാമസത്തിനുള്ള പിഴ എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത്
കരാറുകാരന് 127113 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടര്‍ കുറവ്(153147.68-7.99%)
വരുത്തിയാല്‍ അനുവദിക്കാവുന്നത് 140911.19 രൂപയാണ് എന്നിരിക്കെ 153147.68 (ബില്‍
നം.14/05.07.2019) രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധികമായി നല്‍കിയ 12236.49 രൂപ
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ആകെ മൂല്യം 153147.68 153147.68

ടെണ്ടര്‍ കുറവ്(-7.99% ) - 12236.49

ആകെ 153147.68 140911.19

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(20/27.06.2021) മറുപടി നല്‍കിയില്ല.
തുക ഈടാക്കി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4 



4-1   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം

വിഹിതം നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

സാമൂഹ്യനീതി
വകുപ്പ്

2019-
20 30000

അങ്കണവാടിയ്ക്ക്
കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
(നം138/2021

30000 ഇല്ല

കേന്ദ്ര വിഹിതം 484882 അങ്കണവാടി
പോഷകാഹാരം
(നം50/2021)

954210(2019-
20വരെ
ലഭിച്ച
തുകയില്‍

621310
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നിന്നുള്ള
ചെലവ്)

ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 345365

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി(നം
131/2021)

322278(2019-
20വരെ
ലഭിച്ച
തുകയില്‍
നിന്നുള്ള
ചെലവ്)

37647

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 100000

അങ്കണവാടി
പോഷകാഹാരം
(നം50/2021)

ഇല്ല 100000

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി
ബോര്‍ഡ്

2019-
20 300000

ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി
പ്രോജക്ട് ഇല്ല 300000

ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 255000

സാന്ത്വന പരിചരണ
പരിപാടി(നം11/2021) 255000 ഇല്ല

ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 960000

ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി(നം131/2021) 960000 ഇല്ല

ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 100000

ശാരീരിക മാനസിക
വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
(നം58/2021)

100000 ഇല്ല

ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 460000

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (നം
132/2021)

460000 ഇല്ല

ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 3888659

പാലിന്
സബ്സിഡി(നം80/2021) 3888659 ഇല്ല

ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 200000

അഗതിരഹിത കേരളം
(നം116/2021) 2200000 ഇല്ല

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 100000

ശാരീരിക മാനസിക
വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(നം58/2021)

100000 ഇല്ല

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2019-
20 628770

പാലിന്
സബ്സിഡി(നം80/2021) 628770 ഇല്ല

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഇല്ല
4-3 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
ഇല്ല
4-4 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തില്‍ 8060000രൂപ വരവുണ്ട്. മുന്‍ബാക്കി
19759325 രൂപയടക്കം 27819325രൂപയില്‍ 1857561 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്
നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

തന്‍
വര്‍‍ഷം
ലഭിച്ച

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച
തുക

വര്‍ഷാവസാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക
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വായ്പ
തുക

മുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി 8060000 19759325 1857561 25961764

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം
ഇല്ല
4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഈ ഇനത്തില്‍ തന്‍ വര്‍ഷം വരവില്ല
4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
23-വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥ

1999-
00 2003-04

പബ്ലിക് മാര്‍ക്കറ്റ്
റോഡ് ഗ്രാവലിംഗ്

അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മറ്റി
തീരുമാനം
അറിയിച്ചിട്ടില്ല

1999-
00 2003-04

നികുതി പിരിവ്-
പിഴപ്പലിശ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1999-
00 2003-04 താറാവ് വിതരണം

2000-
01 2003-04

വനിതകള്‍ക്ക്
കമ്പ്യൂട്ടര്‍
പരിശീലനം

2000-
01 2003-04

വനിത
സ്വയംസഹായ
സംഘങ്ങള്‍ക്ക്
ധനസഹായം

2000-
01 2003-04

മെതിയന്ത്രം-
രസീതില്ല

2015-
16 2016-17 തൊഴില്‍ നികുതി

10.08.2018-ലെ X(1)
തീരുമാന പ്രകാരം
മറുപടി നല്‍കി

4-8 ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല
4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് : 86631072
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് : 65856145
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം :ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക : 77544

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 261650

(ബി). ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം



9/20/21, 11:19 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=SXzT+hIKdBw= 27/31

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 65308
ശ്രീമതി.ദീപ്തി
നായര്‍, സെക്രട്ടറി

3-2 12236
ശ്രീമതി.ഹണി.എ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

77544

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-19 150000 ശ്രീമതി.ദീപ്തി നായര്‍, സെക്രട്ടറി
1-23 105000 ശ്രീമതി.ദീപ്തി നായര്‍, സെക്രട്ടറി
1-25 6650 ശ്രീമതി.ദീപ്തി നായര്‍, സെക്രട്ടറി
ആകെ 261650

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ
വിവരം
-ഇല്ല-
(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
-ഇല്ല-



(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ
പേരും സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസവും

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)

ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

ശ്രീമതി. ദീപ്തി
നായര്‍, സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി,
കരുവാറ്റ
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

പുത്തന്‍കണ്ടത്തില്‍,
മുതുകുളം സൗത്ത് പി.ഒ. –
690506

ശ്രീമതി.ഹണി.എ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

മുനിസിപ്പല്‍
എഞ്ചിനീയര്‍,
കരുനാഗപ്പള്ളി
നഗരസഭ

കൊച്ചു
പുത്തന്‍വീട്,പ്രകാശ്
ഭവനം,ഇരവിപുരം,കൊല്ലം

4-10 തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1997-1998
ചെലവ്

എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1832/2011/ 04.02.12

1998-1999
ചെലവ് എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1832/2011/ 03.02.12

2000-2001
ചെലവ്

എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1832/2011/ 04.02.12
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2002-2003 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1832/2011/ 04.02.12

2003-2004 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1832/2011/ 04.02.12

2004-2005 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1832/2011/ 04.02.12

2005-2006 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1832/11/2011/ 04.02.12

2006-2007 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1577/2013/ 14.05.2014

2007-2008 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1577/2013/ 14.05.2014

2008-2009 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1577/2013/ 14.05.2014

2009-2010 എല്‍.എഫ്.ജി.എ.5.1577/2013/ 14.05.2014
2010-2011,
2011-2012

എല്‍.എഫ്.എപി3-1399/2012/14.07.2014

2012-2013 എല്‍.എഫ്.എപി3-09/2014/21.03.2015

2013-2014 എല്‍.എഫ്.എപി3-550/15/ 03.06.2015

2014-2015
കെ.എസ്.എ/എഎല്‍.പി/പി3-
629/16/07.07.2017

2015-16
കെ.എസ്.എ/എഎല്‍.പി/പി3-
730/17/15.01.2017

2016-17
കെ.എസ്.എ/എഎല്‍.പി/പി3-
615/17/20.12.2017

2017-18
കെ.എസ്.എ/എഎല്‍.പി/പി3-
1496/2018/05.01.2019

2018-19
കെ.എസ്.എ/എഎല്‍.പി/പി3-
1032/2019/28.12.2019

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ആലപ്പുഴ.
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു
വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി
വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
 സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ
യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2019-2020
വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ ആലപ്പുഴ
 ജില്ലയിലെ
 കരുവാറ്റ
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-
2020-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       ആലപ്പുഴ
 ജില്ലയിലെ
 കരുവാറ്റ
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രകാരം
 പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
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