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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ. പി.കെ.ഡി .പി. 17-1105/2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്-678001

തീയ്യതി: 
02/09/2021

ഇ-മെയിൽ: 
dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 
0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കോങ്ങാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 കോങ്ങാട്
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 കോങ്ങാട്
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത
തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ
ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, പാലക്കാട്.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ. പി.കെ.ഡി .പി. 17-1105/2021 തീയ്യതി: 
02/09/2021

    പാലക്കാട്
ജില്ലയിലെ കോങ്ങാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-
2021 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
 എന്നിവ
പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
പാലക്കാട്
 ജില്ലയിലെ
കോങ്ങാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം
21-07-2020
മുതൽ
 08-08-2021
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ്
ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ സതീശന്‍ എന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍ 09-08-2021 18-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
09-08-2021 18-08-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. ബിജു ആന്റണി.യൂ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.സുജാത.എ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.കെ.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.രാജന്‍.കെ ഓഡിറ്റര്‍ ട്രെയിനി


(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി. പി ലത പ്രസിഡന്റ് 01-04-2020 11-11-2020
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അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
കമ്മിറ്റി

പ്രസിഡന്റ് 12-11-2020 20-12-2020

ശ്രീ.അജിത്ത്.ടി പ്രസിഡന്റ് 21-12-2020 31-03-2021

ശ്രീ.വിദ്യാധരന്‍ നായര്‍.ബി സെക്രട്ടറി 01-04-2020 20-05-2020

ശ്രീ.പി.എം.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ സെക്രട്ടറി-ഇൻ-
ചാർജ്ജ് 21-05-2020 17-06-2020

ശ്രീമതി.ശാന്തി.എല്‍ സെക്രട്ടറി 18-06-2020 31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ.പി.എം.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ അസി.സെക്രട്ടറി 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീ.പ്രമോദ്.ഡി അസി.
എഞ്ചിനിയര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി.അമ്പിളി.ഇ വി
വില്ലേജ്
എക്സറ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീ.ജയശങ്കര്‍.സി .സി ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി മീനാക്ഷിക്കുട്ടി ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2020 05-11-2020

ശ്രീമതി സരസ്വതി പി ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 06-11-2020 31-03-2021

ഡോ. അജി പുന്നന്‍
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

01-04-2020 31-03-2021

ഡോൈ. ലീനാ കുമാരി
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(അലോപ്പതി)

01-04-2020 31-03-2021

ഡോ.മേരി ജൂലിയറ്റ്
ഫ്രാന്‍സിസ്

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി ഇഷ്റത്ത് പി കെ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2020 22-06-2020

ശ്രീമതി രേഷ്മ എന്‍ ടി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 23-06-2020 23-08-2020

ശ്രീമതി മേഘ്ന ബാബു കൃഷി ഓഫീസര്‍ 24-08-2020 14-01-2021

ശ്രീമതി ഇഷ്റത്ത് പി കെ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 15-01-2021 31-03-2021

ശ്രീമതി വിധു വര്‍ക്കി
ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2020 14-06-2020
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ശ്രീമതി അഞ്ജു കുര്യന്‍ ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

15-06-2020 17-06-2020

ശ്രീമതി ബിന്ദു
ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

18-06-2020 14-07-2020

ശ്രീമതി അഞ്ജു കുര്യന്‍
ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

15-07-2020 25-08-2020

ശ്രീ ജയപ്രകാശന്‍
ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

26-08-2020 23-11-2020

ശ്രീമതി അഞ്ജു കുര്യന്‍
ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

24-11-2020 31-03-2021

-



11/6/21, 3:00 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=9GkXLbzkKm8= 6/54

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ്

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-2

3
വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ
അപാകതകള്‍

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 27-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-2-1

4
സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-3

5
ഫണ്ട് വിനിയോഗം 
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-4

6
പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-5

7
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെലവു ശതമാനം
വിലയിരുത്തല്‍

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-5-1

8
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-6

9
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-7

10
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

Written By: Biju Antony (Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-8

11
ക്യാഷ് പരിശോധന

Written By: K. Rajan (Auditor Trainee, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-9

12
മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-10

13
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: K. Rajan (Auditor Trainee, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-11

14
തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: K. Rajan (Auditor Trainee, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-11(1)

15
തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: K. Rajan (Auditor Trainee, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-11(2)

16
റേഷന്‍ കടകള്‍, മാവേലി സ്റ്റോര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും
തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: K. Rajan (Auditor Trainee, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-11(3)

17 കടമുറികളുടെ വാടക സംബന്ധിച്ച്
 1-12
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Written By: K. Rajan (Auditor Trainee, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

18
വസ്തുനികുതി - കുടിശ്ശിക തുക പിരിക്കുവാൻ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

Written By: K. Rajan (Auditor Trainee, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-13

19

പട്ടികജാതിക്കാരായ ഉന്നത പഠന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
ലാപ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍-ലാപ് ടോപ്പുകള്‍ നാളിതുവരെ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-14

20
ലൈഫ് -ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ നടപടി
സ്വീകരിക്കണം

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-15

21
ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തവര്‍-(ജനറല്‍)

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-15-1

22
എസ് സി വിഭാഗം- ഭവനം നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തവര്‍

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-15-2

23
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-16

24
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനപദ്ധതി- പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-17

25
സി എച്ച് സി സബ്‍ സെന്ററുകള്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങല്‍
വാങ്ങിയതിലെ അപാകതകള്‍

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-18

26
ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍-
മരുന്നുകള്‍ മുഴുവനായും ലഭ്യമായില്ല

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-19

27
പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ
പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കി

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-20

28
സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ല

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-21

29
ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-22

30
വാഹനത്തിന്റെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-23

31 നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കിയ മുന്‍കുര്‍ തുകകള്‍ 1-24
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ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

32
മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-25

33
വിശപ്പ് രഹിത കേരളം-അന്നപൂര്‍ണ്ണ വനിതാ കാന്റീന്‍-
നടത്തിപ്പ് കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-26

34
പാലിന് സബ‍്സിഡി പ്രൊജക്റ്റ് - ഭാഗികമായ കാലയളവില്‍
മാത്രം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു

Written By: A. Sujatha (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-27

35
കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ ഗുണഭോക്തൃസമിതികള്‍ക്ക്
കൈമാറിയിട്ടില്ല

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-28

36
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Biju Antony (Audit Officer, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-29

37
എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കാന്‍ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടും
നിയമാനുസൃതമായ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Biju Antony (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-30

38
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രേഖകളും
ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

Written By: Biju Antony (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-31

39
പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല

Written By: Biju Antony (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-32

40

കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാന്‍ നടപ്പിലാക്കിയില്ല; വാര്‍ഡ്‍
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫണ്ട് വീതം വച്ച് സമഗ്രമല്ലാത്ത
പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

Written By: Biju Antony (Audit Officer, On 19-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

1-33

ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3
--- No Records Found ---

ഭാഗം
4

1
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല്കിയതിന്റെ വിവരം
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

4-1

2
സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം 
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

4-2

3
ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിനു നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

4-3
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4 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയത്

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

4-4

5
വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

4-5

6
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

4-6

7
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 16-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)

4-7

8
സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)
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9
ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
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10
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)
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11
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)
Last Updated By: C.P.Karthikeyan (Computer Assistant, On 02-09-2021)
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അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

2 വാര്‍ഷിക കണക്ക് - വിവിധ പത്രികകളുടെ സംക്ഷിപ്തം 
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്

17.03.2020 തിയതിയിലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനം 1(1) പ്രകാരം 2020-21 വര്‍ഷത്തേയ്കുള്ള ബജറ്റ്
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവുകളും വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള
യഥാര്‍ത്ഥ വരവ് ചെലവുകളും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

ഇനം
ബജറ്റ്

പ്രകാരം
യഥാര്‍ത്ഥ വരവ്

-ചെലവ്

1 മുന്നിരിപ്പ് 24949115.00 37499191.50

2 വരവ് 83605009.00 83543642.25

3 ആകെ 108554124.00 121042833.75

4 ചെലവ് 126199800.00 94042323.00

5 നീക്കിയിരുപ്പ് 7303439.00 27000510.75

സമയ ബന്ധിതമായി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും നോണ്‍പ്ലാന്‍ ചെലവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച
ശുപാര്‍ശകള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയും ആയതനുസരിച്ച് കൂടുതല്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള ബജറ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഭാവിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട
തീയതി

ലഭിച്ച
തീയതി

അപാകത
പരിഹരിക്കാന്‍

തിരിച്ചയച്ച
തീയതി

അപാകത
പരിഹരിച്ച്

ലഭിച്ച
തീയതി

31-07-2021 14.06.2021 -----

1-2-1   വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍

*ആസ്തി ര‍ജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല.
*പദ്ധതിച്ചെലവ് സുലേഖ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല

പ്രൊജക്ട് നം. 340/21

'കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനം' എന്ന പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തനത് ഫണ്ടില്‍
നിന്നും 431565 രൂപ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ സി.എച്ച്.സി ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ
പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് സുലേഖ-ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം
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നം.19/16.8.2021) അപാകത പരിഹരിക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് IKM ന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്
അറിയിച്ചു.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ് 37499191.5

വരവ് 83543642.25

ആകെ 121042833.75

ചെലവ് 94042323

നീക്കിയിരിപ്പ് 27000510.75

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ്
വരവ്/

അലോട്ട്മെന്റ്
ആകെ ചെലവ്

നീക്കിയിരിപ്പ്
/ലാപ്സായ

തുക

വികസന ഫണ്ട്-
ജനറല്‍

0 11978215 11978215 11819972 158243

വികസന ഫണ്ട്-

എസ്.സി.പി
0 11159373 11159373 9,465,083 1694290

വികസന ഫണ്ട്

ടി.എസ്.പി
0 0 0 0 0

മെയിന്റനന്‍സ്,

ഗ്രാന്റ് റോഡ്
0 2923490 2923490 10,443,900 1879100

മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്

നോണ്‍-റോഡ്
0 4990015 4990015 3,935,562 1054453

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്

കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
0 9681028 9681028 8291362 1389666

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്

കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(Tied Grant)

0 5780000 5780000 443828 5336172

ശുചിത്വ മിഷന്‍
ഗ്രാന്റ്

25000 180000 205000 0 205000

സ്വഛ ഭാരത്
മിഷന്‍

1968540 2819138 4762678 1622500 3140178

ICDS 175519 1063775 1239294 700000 539294

ലൈഫ് ഭവനം
സംസ്ഥാന
വിഹിതം

600000 1000000 1600000 1600000 0
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1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാ
ക്കിയത്

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗി
കമായി
നടപ്പാ

ക്കിയത്

നടപ്പാ
ക്കാത്തവ

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പ്രോജക്ടുകളുടെ

ശതമാനം

409 114987759 303 69999027 0 106 74

1-5-1   നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെലവു ശതമാനം വിലയിരുത്തല്‍
വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ
പ്രോജക്റ്റുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പദ്ധതികളുടെ
എണ്ണം

നടപ്പാ
ക്കിയത്

ആകെ
അടങ്കല്‍

തുക

ചെലവഴിച്ച

തുക
ചെലവ്

%

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 9 8 5874221 4203873 72

വി.ഇ.ഒ I 16 10 20930937 6516089 31

വി.ഇ.ഒ Ii 2 2 1931160 1230600 64

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

16 10 8176100 6481930 79

സെക്രട്ടറി 29 19 7294292 2867922 39

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

297 217 54930481 36775464 67

സ്കൂള്‍ ഓഫ്
ഫിഷറീസ്

1 0 24600 0 0

മെഡിക്കല്‍‍
ഓഫീസര്‍-PHC

7 5 2330997 1488535 64

‍ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

5 5 2930000 2930000 100

മെഡിക്കല്‍‍
ഓഫീസര്‍-
ഹോമിയോ

4 4 1185000 1168583 98

അസി.സെക്രട്ടറി 5 5 1591225 1266811 79

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍

11 11 4772725 2451775 51

ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് 7 7 2794621 2617445 94

ആകെ 409 303 114987759 69999027 61
അതാത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തന്നെ പരമാവധി തുക ചെലവഴിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ പദ്ധതി
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും
സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിയ്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ
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കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്
ചെലവഴിച്ച

തുക
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

എണ്ണം

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

9702300 494

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 27194100 1424

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ 47655700 2663

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 7663500 405

50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള
അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

3583600 188

സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ
പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ
ധനസഹായം

570000 19

1-7   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

* ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൗരാവകാശ രേഖ കാലികമായി പരിഷ്കരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

*. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ ആസ്തികളും അതില്‍ ഉണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആസ്തികള്‍ അതിന്റെ യഥാാര്‍ത്ഥ
മൂല്യത്തോടെയും, ചട്ടത്തില്‍ നിഷ്ക‍ര്‍ഷിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ നല്‍കിയും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

*. സ്റ്റോക്ക് ആന്റ് സ്റ്റോഴ്സ്, മറ്റു വിലപ്പെട്ട രേഖകള്‍ എന്നിവക്ക് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഇല്ല.

* സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി ഒപ്പു വെച്ച്
ആധികാരികമാക്കുന്നില്ല.

*. ജിവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഓഫീസ് ഉത്തരവ് സെക്രട്ടറി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ
ജീവനക്കാരും പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍, റണ്ണിംഗ് നോട്ട് എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

* ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി, പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍
ഹെല്‍പ്പ് ഡസ്ക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല.

*.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടേയും വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റകള്‍, വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍, ഗ്രാമ
സഭകള്‍ എന്നിവയുടെയും യോഗങ്ങള്‍ നിയമത്തിലും, ചട്ടങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം
കൂടുന്നുണ്ട്.

* എസ്.സി.പി മേഖലയില്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍
ശേഖരിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷണ കമ്മറ്റികള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നടപടിയില്ല.

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ പഞ്ചായത്ത്
കമ്മിറ്റിയും വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-8   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകള്‍ 816 1335337 1336153 1330239 5914
ഗുണഭോക്താകള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത് 0 38804629 38804629 38804629 0
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ആകെ 816 40139966 40140782 40134868 5914

1-9    ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
പരിശോധന 12.08.2021 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയില്‍ 5037/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലന്‍സിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത
പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ
നം

ഓഡിറ്റ്

അവസാനം
ഓഡിറ്റ്

നടത്തിയ
തീയ്യതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച

തീയ്യതി

ഗുരുതരമായ
ഓഡിറ്റ്

പരാമര്‍ശങ്ങള്‍

1
പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

09.07.2021

01.04.2021
മുതല്‍
31.05.2021
വരെ

12.07.2021 ഇല്ല

2
അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

31.03.2018
മുതല്‍
11.04.2018
വരെ

2012-13
മുതല്‍
2016-17
വരെ

22.05.2018 ഇല്ല

1-11   ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
(തൊഴില്‍നികുതി) ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രകാരം ഓരോ അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷവും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്
അറുപത് ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ഏതൊരാളില്‍ നിന്നും ബാധകമായ തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.‍
പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊഴില്‍നികതി പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1-11(1)   തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് വകുപ്പ് 204 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് 60
ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും മേല്‍ തൊഴില്‍ നികുതി
ചുമത്തേണ്ടതാകുന്നു. ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുകയോ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

1) എന്‍.കെ.ബേക്കറി, പാറശ്ശേരി

2) സ്റ്റാര്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് വര്‍ക്സ്, വടശ്ശേരി

3) ബേക്ക്സ് & ബേക്ക്സ്, കോങ്ങാട്

4) ശേഖര്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കോങ്ങാട്

5) ശ്രീവത്സം ഒപ്ടിക്കല്‍സ്

6) ഗുഡ് വില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍സ് ഹൗസ്

(7) പെന്റാ മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍

(8) കോട്ടക്കല്‍ ആര്യവൈദ്യശാല, കോങ്ങാട്
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(9) ടൗണ്‍ സെന്റര്‍ ഫാന്‍സി, കോങ്ങാട്

(10) കാര്‍ഗില്‍ മെഷീന്‍ വേള്‍ഡ്, കോങ്ങാട്

(11) ഹിറ സീറ്റ് ഹൗസ്

(12) പാറക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്

(13) സുമംഗലി ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍

(14) പത്മ മെഡിക്കല്‍സ്

(15) സുധര്‍മ്മ ലാബ്, കോങ്ങാട്

(16) ആര്‍.കെ.ട്രേഡേര്‍സ്

(17) കുളിര്‍മ സോഡ് യൂണിറ്റ്

(18) ഗീതാഞ്ജലി ടെക്സറ്റൈല്‍സ്

(19) സ്റ്റാര്‍ ലുക്ക്സ് & കിഡ്സ് വെയര്‍

(20) ട്രെന്‍ഡഡ് ഫാന്‍സി കോങ്ങാട്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴില്‍നികുതി പരിധിയില്‍
ഉള്‍പ്പെടുന്ന മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തൊഴില്‍നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കി,
ഈയിനത്തിലുള്ള വരവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.7/13.08.21) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി
അടവാക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് 16.08.21-ന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ
അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-11(2)   തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
തൊഴില്‍നികുതി അടവാക്കാന്‍ ഭാഗികമായി അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പേര്

നികുതി ഈടാക്കിയ
അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം-തുക

നികുതി
ഈടാക്കേണ്ട
അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം

1
മില്‍ക്ക്
സൊസൈറ്റി
കോങ്ങാട്

ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം - 750

രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

2
മില്‍ക്ക്
സൊസൈറ്റി
കോങ്ങാട്

-ടി- 600
രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

3
മില്‍ക്ക്
സൊസൈറ്റി
ചെറായ

-ടി- 450
രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

4
മില്‍ക്ക്
സൊസൈറ്റി
കുണ്ടുവംപാടം

-ടി- 600
രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

5
മില്‍ക്ക്
സൊസൈറ്റി
ചാത്തന്‍കുളം

-ടി- 600
രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം
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6 റെയിന്‍ബോ
സാരി സെന്റര്‍

-ടി- 3360 രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

7 വേഗാ മോട്ടോഴ്സ് -ടി- 1920
ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

8
മഹാദേവാ
ഹോളോ വര്‍ക്സ്

രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം-2250

ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

9 സ്വദേശി ഫുഡ്സ് -ടി- 3000
ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

10
റൂറല്‍ക്രെഡിറ്റ്
സൊസൈറ്റി

-ടി- 870
ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷം

മേല്‍ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം
നം.7/13.8.21) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 16.08.21-ന് കത്ത്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11(3)   റേഷന്‍ കടകള്‍, മാവേലി സ്റ്റോര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

റേഷന്‍ കടകള്‍, മാവേലി സ്റ്റോര്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍നികുതി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരുടെയും
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തൊഴില്‍നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കി, ഈയിനത്തിലുള്ള വരവ്
വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ 9 റേഷന്‍
കടകള്‍, മാവേലി സ്റ്റോര്‍ എന്നിവ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ
തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. തൊഴില്‍നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.8/13.8.21) തൊഴില്‍നികുതി
ഈടാക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ
അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

1-12   കടമുറികളുടെ വാടക സംബന്ധിച്ച്

2020-21 വര്‍ഷത്തെ വാടക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ടെത്തിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന കടമുറികളുടെ വാടക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

വാടകക്കാരന്റെ പേര് കെട്ടിട നം.

1
ജോതിഷ്, പൂവപ്പിള്ളി വീട്,
കോങ്ങാട്

4/13

2
എം.എം.ഷെരീഫ്, മുക്കില്‍
വീട്, കോങ്ങാട്

IV/29

3
സെക്രട്ടറി, കൈരളി പേപ്പര്‍ &
ക്ലോത്ത് ക്യാരിബാഗ്

IV/34
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4 മാവേലി സ്റ്റോര്‍, കോങ്ങാട് റജിസ്റ്ററില്‍
നമ്പര്‍
ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല

5
പ്രേമലത, സൌഹൃദം
ടൈലറിംഗ് കുടുംബ ശ്രീ
യൂണിറ്റ്




3

(കന്നുകാലി ചന്ത

ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ് )

6
ഇന്ദിര, പുന്നംകുളം,
പെരിങ്ങോട്

4
(കന്നുകാലി ചന്ത

ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ് )

7
റൂബീന, ചോവത്ത് വീട്,
കോങ്ങാട്

5 ( - ടി- )

8
മീനാക്ഷി, ചോലക്കുണ്ടില്‍
വീട്, കോങ്ങാട്

8 ( - ടി- )

9
സഫീറ, നായാടി കുന്നില്‍,
കോങ്ങാട്

9 (- ടി- )

മേല്‍ പറഞ്ഞ കടകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് കടമുറികളുടെ വാടകയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷ കുടിശ്ശികയായി
427410/-രൂപ ഈടാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വാടകക്കുടിശ്ശിക വ്യക്തിപരമായി
തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആയത് ഈടാക്കുന്നുതിനുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടര്‍ന്നും
കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.22/17.8.21) പഞ്ചായത്ത് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.
കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചത് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   വസ്തുനികുതി - കുടിശ്ശിക തുക പിരിക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

2020-21 വർഷം വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ പിരിക്കുവാനുള്ള തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റെസിഡെന്‍ഷ്യല്‍ ബില്‍ഡിംഗ് - 375797/-

നോണ്‍-റെസിഡെന്‍ഷ്യല്‍ ബില്‍ഡിംഗ്- 294239/-

ആകെ - 670036/-

വസ്തുനികുതി ഇനത്തിലുള്ള കുടിശ്ശിക തുക പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കുവാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 25/17.08.21 നല്‍കിയതിന് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനായി
ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നികുതിദായകര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിശ്ശിക
ഈടാക്കുന്നതിനായി അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   പട്ടികജാതിക്കാരായ ഉന്നത പഠന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍-ലാപ്
ടോപ്പുകള്‍ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ടു്

1/2021
പട്ടികജാതിക്കാരായ
ഉന്നത പഠന
വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക്
ലാപ‍്ടോപ്പ്

2/2021
പട്ടികജാതിക്കാരായ
ഉന്നത പഠന
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
ലാപ‍്ടോപ്പ്
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അടങ്കല്‍ വികസന ഫണ്ട്-230000 വികസന
ഫണ്ട്-345000

നിര്‍വ്വഹണം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ചെലവ് 217832 326748

ബില്‍ നം 06/21 തീ.27.02.21 05/21 തീ.27.02.21

പ്രൊഫോര്‍മ
ഇന്‍വോയ്സ്
നം.

22091/24.02.21
@ 217832

22092/24.02.21
@ 326748

അസി. സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രോജക്ടുകളില്‍ ജി.ഒ (എം എസ് )
24/17/ഐ ടി ഡി തീ 18.11.17, ഐ ടി സെല്‍ 1/26/2019 വി സാ വ തീ.18.03.19 എന്നീ ഉത്തരവുകള്‍
പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി
സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ച Www.Cprcs.Kerala.Gov.In എന്ന ഓണ്‍ ലൈന്‍ സൈറ്റിലൂടെ മാത്രമേ ഐ ടി
ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാവൂ എന്ന നിര്‍ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികജാതിക്കാരായ ഉന്നത പഠന
വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ‍്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടു
പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കായി 544580 രൂപ (അക്കൗണ്ട് നം 799011400003959 ടി എസ് ബി തിരുവനന്തപുരം)
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലാപ് ടോപ്പുകള്‍ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി
മിഷനുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. ലാപ്ടോപ്പുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി വിതരണം
ചെയ്യാത്തത് മൂലം പ്രൊജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. ലാപ്ടോപ്പുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച
നടപടികള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം.05/13.08.2021) ലാപ്
ടോപ്പുകള്‍ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 14.08.2021 ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷന് കത്ത്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം ഓ‍ഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   ലൈഫ് -ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍-വി.ഇ.ഒ

2020-21 വര്‍ഷത്തെ ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികളുടെ രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ എഗ്രിമെന്റ്
ചമച്ച് ആദ്യ ഗഡുക്കള്‍ കൈപ്പറ്റിയ ഏതാനും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഇതുവരെയായി ഭവന നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ വാച്ച് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ അനുസരിച്ച് നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തവരുടെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ജനറല്‍, എസ്. സി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി
ആകെ 8 പേര്‍ ഭവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുണ്ട്. വിശദവിവരം ഖണ്ഡിക 1-15-1,1-15-2 എന്നിവയില്‍
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

1-15-1   ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തവര്‍-(ജനറല്‍)

പ്രൊജക്ട് നം.101/21

അടങ്കല്‍-7605882

ചെലവ്-4220000

ക്രമ
നം.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര്, വിലാസം

എഗ്രിമെന്റ്
നം.

അനുവദിച്ച
തുക

അനുവദിക്കാനുളള
തുക

1
ജലജ മോഹനന്‍

പൂപ്പുള്ളി, പൂതനൂര്‍
78/20-21 2,40,000 160000

2 വിമല അജിത് 79/20-21 140000 260000

http://www.cprcs.kerala.gov.in/
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കുമാര്‍,

നാരങ്ങപറമ്പ്

3
സുലേഘ ബഷീര്‍,
ചുങ്കത്ത്

കോങ്ങാട്
80/20-21 140000 260000

4

നദീറ
അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍,
കൊഴപ്പതൊടി
ഹൗസ്, കോങ്ങാട്

81/20-21 140000 260000

1-15-2   എസ് സി വിഭാഗം- ഭവനം നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തവര്‍

സ്വീകരി പ്രൊജക്ട് നം.104/21

അടങ്കല്‍-3928000

ചെലവ്-460000

ക്രമ
നം.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര്, വിലാസം

എഗ്രിമെന്റ്
നം.

അനുവദിച്ച
തുക

അനുവദി
ക്കാനുളള

തുക

1
ഗീത ബിജു,
ചാത്തംകുളം,
കോല്‍പാടം

SC/2/20-
21

3,40,000 60,000

2

ശാന്തകുമാരി.സി
ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍,
വീണ്ടപ്പൊര,
കോങ്ങാട്

SC/3/20-
21

300000 100000

3
തങ്ക വേലായുധന്‍,
ചാത്തംകുളം

SC/4/20-
21

240000 160000

4
ബേബി പി.വി,
പൂപ്പുള്ളി വീട്,
പൂതനൂര്‍

SC/5/20-
21

140000 260000

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന വിവരം
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ സമയബന്ധിതമായി നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന്
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയും പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിവരവും ഭവന
നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അറിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക്
(18/16.8.21) ന് 2021 ഡിസംബറിനുള്ളില്‍ വേണ്ട ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തി ഭവനനിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് വി ഇ ഒ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവന
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്
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1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഖരമാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും
കയ്യൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുക, ദ്രവമാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലകളാണ്. നിയമത്തിലെ 219എ മുതല്‍ 219എക്സ് വരെയുള്ള
വകുപ്പുകളില്‍ വിവിധ തരം മാലിന്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിധവും സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരവും
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി 2008 വര്‍ഷത്തില്‍
പണികഴിപ്പിച്ച മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഇപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാലിന്യ
സംസ്കരണം സംവിധാനവും പ്ലാന്റിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിലയിരുത്തിയതിന്മേലുള്ള
കണ്ടെത്തലുകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എ)ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണം

വിവിധ ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് .
കോങ്ങാട് ടൗണിലുള്ള മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയും ആയത് സംസ്കരിച്ച് വില്‍പന നടത്തുന്നത് ചാരിറ്റി
ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിക്കാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല
നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ഇതില്‍ 10 അംഗങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. മാലിന്യം
ശേഖരിക്കുന്നതിന് കടകളില്‍നിന്ന് 50 രൂപ മുതല്‍ 100 രൂപ വരെ കളക്ട് ചെയ്നുന്നതായാണ്
അറിയിച്ചത്. ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തില്‍ നിന്ന് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവവളം അംഗങ്ങള്‍ തന്നെ
വില്‍പന നടത്തുകയും അതില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനം അവരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്
ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണം പിരിവിന്റെ പരിശോധന വളത്തിന്റെ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചുനല്‍കല്‍
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ടതായി കാണുന്നില്ല,

ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവവളം ഏത് നിരക്കിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രസ്തുത വരവിന്റെ
അക്കൗണ്ടിംഗ് ശരിയായ രീതിയില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 2020-21
വര്‍ഷത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ച രസീതികള്‍, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്, വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍, തന്‍വര്‍ഷം ലഭ്യമായ
തുക എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ക്വയറി (നം.15/16.8.21) നല്‍കിയെങ്കിലും ആയവ
ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായില്ല

ബി)ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികളും ഹരിതകര്‍മ്മസേനയും

ഖരമാലിന്യസംസ്കരണത്തിനായി ഹരിതകര്‍മ്മസേനക്കുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് നല്‍കല്‍
പദ്ധതിക്കായി വി ഇ ഒ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച്
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം.

പദ്ധതി
നം.

പേര്
അടങ്കല്‍

തുക
ചെലവ്

1 335/21
വയബിലിറ്റി
ഗ്യാപ് ഫണ്ട്

124020 123500

4 336/21
ഹരിതസഹായ
സംഘത്തിന്
തുക നല്‍കല്‍

207524 207524

5 452/21
വയബിലിറ്റി
ഗ്യാപ് ഫണ്ട്
രണ്ടാം ഘട്ടം

208800 207500

നിലവില്‍ ഹരിത കര്‍മ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് അജൈവ
മാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണം നടത്തി വരുന്നത്. ഹരിത കര്‍മ്മസേന നല്‍കുന്ന സേവനം
കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിദിനം 300 രൂപ വീതം ഓരോ അംഗത്തിനും വേതനമായി നല്‍കുന്നുണ്ട്.
ഹരിതകര്‍മ്മസേന ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ കോങ്ങാട് ടൗണിലുള്ള എം സി എഫ്
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സെന്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ച് മുണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ള
ആര്‍.ആര്‍.എഫിലേക്ക് ഷ്രെഡിംഗിനായി നല്‍കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഖരമാലിന്യം നല്‍കിയ
ഇനത്തില്‍ ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ തുകയൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

തരം തിരിക്കാത്ത മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിക്ക് ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷത്തില്‍ 90000രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹരിത കര്‍മ്മസേനയില്‍ 19 പേരാണ് നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് 250 രൂപ വീതം ദിവസ
വേതനം നല്‍കുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ യൂസര്‍ഫീയായി 30 രൂപ വീതമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. വേതനം,
ഹരിതകര്‍മ്മസേനയുടെ മറ്റുചെലവുകള്‍ എന്നിവക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സി) ഉറവിടമാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണം ഉറപ്പാക്കല്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസന്‍സോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ തരംതിരിച്ച്
ജൈവമാലിന്യങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചു ശേഖരിച്ച് ഉറവിടത്തില്‍ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി ഉറവിട മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് കുറവു
ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ കൂടി
സഹകരണത്തോടെ ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ചിക്കന്‍ സ്റ്റാളുകള്‍, അറവു ശാലകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ
മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാലിന്യ സംസ്കരണം
ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള സ.ഉ (സാധാ) നം. 2511/2017/തസ്വഭവ തിയതി 29-11-2017-ലെ‍
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ സ.ഉ (കൈ) നം.11/2018/തസ്വഭവ തിയതി 14-02-2018 ലെ ഖ. 6.8 പ്രകാരം
അനുവദനീയമായ ഗാര്‍ഹിക കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍, ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക്
സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നും ആവിഷ്കരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

വീടുകളിലെ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണുവാന്‍
ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും എന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ
സംസ്കരണം പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഡി. ബദല്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോല്‍സാഹനം

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
സാഹചര്യത്തില്‍ തുണി, കടലാസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സഞ്ചികള്‍, ക്യാരി ബാഗുകള്‍ മുതലായവ
പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള
പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നും ഏറ്റെടുത്തതായി കാണുന്നില്ല.

ഇ) വിവിധ ഏജന്‍സികളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്‍

മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദവും ശാസ്ത്രീയവുമായി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനായി
ഹരിതകേരളം മിഷന്‍, ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി, ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനം (ഐ.ആര്‍.ടി.സി) എന്നിവയുടെ
സേവനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഹരിത സഹായസ്ഥാപനമായി ഐ ആര്‍ടിസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഐ ആര്‍ടിസിക്ക് പദ്ധതി നം.
പ്രകാരം 336/21 പ്രാകരം 207524 രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം
പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.15/16.8.21 )
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ അപാകങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ച് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതാണെന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഫ്. ഓഡിറ്റ് ശുപാര്‍ശകള്‍
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മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍‍ 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമ പ്രകാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകള്‍ ഫലപ്രദമായി നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്
പ്ലാന്റിന്റെ മേല്‍നോട്ട ചുമതല നല്‍കാവുന്നതാണ്.

പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഉറവിട
മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ജൈവവള ഉത്പാദനത്തില്‍ നിന്നുള്ള വരവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിയന്ത്രണാധികാരങ്ങള്‍
ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയില്‍ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്

വിവിധ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളും പ്രകാരം ഭരണസമിതിയിലും
ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ഗാര്‍ഹികതല സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രോജക്റ്റുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്.

ബദല്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ വിവിധ ഏജന്‍സികളുടെ സേവനം
ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മേല്‍ വിഷയത്തില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന തുടര്‍നടപടികള്‍ ഓഡിറ്റിനെ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   കന്നുകുട്ടി പരിപാലനപദ്ധതി- പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍-വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

കന്നുകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍
നം.164/21-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എന്ന പ്രൊജക്റ്റിനായി 625000/- രൂപ അടങ്കലായി വകയിരുത്തി
അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു :

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 3,12,500/-

മറ്റുള്ളവ 3,12,500/-

ആകെ അടങ്കല്‍ 625000/-

ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ :

ബില്‍ നം./തിയ്യതി ചെലവ്

8/22/2/21 312500

ഈ പദ്ധതിക്കായി പ്രായം 6 മാസം മുതല്‍ 8 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള 25 കന്നുകുട്ടികളെയാണ്
തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 30 മാസം വരെയാണ് ഇവയ്ക്ക് കാലി തീറ്റ കൊടുത്ത് വരുന്നത്. ഈ
കാലയളവിലുള്ള കാലി തീറ്റ വിതരണത്തിനായി 6250 രൂപയാണ് ഒരു കന്നുകുട്ടിക്ക് സബ്സിഡിയായി
നല്‍കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായ 3,12,500/- രൂപ 25 പേരുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റടക്കം
കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രൊഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് NEFT മുഖേന കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
(അക്കൗണ്ട് നം.714021400000008). പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരവും കന്നുകുട്ടികളിലേതെങ്കിലും
ഇക്കാലയളവിനുള്ളില്‍ മരണമടയുകയോ വില്‍പന നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രസ്തുതവിവരം
ലഭ്യമാക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം. 14/16.8.21) എന്‍റോള്‍
ചെയ്തിട്ടുള്ള കന്നുകുട്ടികള്‍ക്കെല്ലാം നിലവില്‍ തീറ്റ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരും വില്‍പന നടത്തിയിട്ടില്ല
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എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   സി എച്ച് സി സബ്‍ സെന്ററുകള്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങല്‍ വാങ്ങിയതിലെ അപാകതകള്‍

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍-മെഡിക്കലോഫീസര്‍ (സി എച്ച് സി)

പ്രോജക്ട് നം -160/21

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ യൂണിറ്റ്

അടങ്കല്‍ -250000/-മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍ റോ‍ഡ്

ചെലവ്-250000

ഈ പര്‍ച്ചേസ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്നവക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണം

ബില്‍ നം. തുക ചെലവിന്റെ വിശദാംശം

10/18.11.20 187692

5 ഡെസ്ക്ടോപ്പ്
കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഒരു
ലാപ്‍ടോപ്പും
വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള
സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷന് തുക
മുന്‍കൂറായി നല്‍കിയത്

11/25.2.20 49800

ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ച് 4
പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങിയതിന്
ലാപ്കോം എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന് തുക
അനുവദിച്ചത്

14/12.2.21 12508

ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ച്
പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങിയതിന്
ലാപ്കോം എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന് തുക
അനുവദിച്ചത്

എ) ക്രമ നം. 1 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രൊഫോര്‍മ ഇന്‍വോയിസ് അനുസരിച്ച് 4
ഡെസ്ക്ടാപ്പുകളുടെയും 1 ലാപ്‍ടോപ്പിന്റെയും വില 187692 രൂപ കണക്കാക്കി തുക കെല്‍ട്രോണിന്
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ ഇന്‍വോയിസുകള്‍ പ്രകാരം 179087.11 രൂപയാണ്
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്.

ഇന്‍വോയിസ് വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇന്‍വോയിസ് നം. തുക

RV200105011840/17.3.21 32214.54

PVS120037134/18.12.21 146872.57

ആകെ 179087.11

വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ HMC സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്ററില്‍ ബില്‍
വിവരം, സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ വിവരം എന്നിവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബാക്കി തുക 8605/- രൂപ
തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ അപാകതകള്‍ക്കും
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.12/16-8-2021) കെല്‍ട്രോണില്‍
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നിന്നുള്ള ഒറിജിനല്‍ ബില്‍ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വിതരണം ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ
ഇന്‍വോയിസ് ആണ് ലഭ്യമായതെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. കെല്‍ട്രോണില്‍നിന്നും ബില്‍
ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും ലഭ്യമാവുന്ന സാധനങ്ങള്‍ എച്ച് എം സി
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലാണ് ചേര്‍ത്തുവരുന്നതെന്നും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സീരിയല്‍ നമ്പറും
സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് രേഖകള്‍ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍-മരുന്നുകള്‍ മുഴുവനായും ലഭ്യമായില്ല

ഹോമിയാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്റ്റ് നം. 204/21

അടങ്കല്‍
3,50,000/-

(റോഡിതര മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് )

ബില്‍ നം./തീയതി 3/ 4.2.21, തുക-350000

മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനായി 350000/- രൂപ ആലപ്പുഴയിലെ ഹോംകോ ഫാര്‍മസിയുടെ അക്കൗണ്ട്
നം. 34306403911 ലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക ലഭ്യമാക്കിയതിനുള്ള ഹോംകോ,
ആലപ്പുഴയുടെ 19.03.2021 ലെ 4119 നം. രശീത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

താഴെപ്പറയുന്ന ഇന്‍വോയിസുകള്‍ പ്രകാരം 80405 രൂപയുടെ മരുന്നുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ഇന്‍വോയ്സ് നം. തുക

LF-927/12.8.20 9621.70

LF-537/07.6.21 70783

ആകെ 80404.70

മരുന്നുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി
ഹോംകോയുമായി എഗ്രിമെന്റ് ചമച്ചിട്ടില്ല. മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിലുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം
അറിയിക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.3/11.8.2021) ഹോമിയോ
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ മരുന്നുകളും എഗ്രിമെന്റും ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട്
13.8.21 തീയതിയില്‍ ഹോംകോ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് ‍കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹോംകോ സഹകരണ
സ്ഥാപനമായതിനാല്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഇല്ല എന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാവാത്തത് മൂലം ഡിസ്പെന്‍സറിയില്‍ മരുന്നുകള്‍ക്ക് ക്ഷാമം നേരിടാതിരിക്കാന്‍
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിശദീകരിച്ച പ്രകാരം‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തി
ഹോംകോയില്‍ നിന്നും 269595/- രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രസ്തുത മരുന്നുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ‍‍ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഡിറ്റിന്
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാവിയില്‍ മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മരുന്നുകള്‍
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനവുമായി 1996ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കരാര്‍ ചട്ടങ്ങളിലെ
വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ച് കരാറിലേര്‍പ്പേടുവാന്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കി
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പ്രൊജക്ടു് 1/2021
പട്ടികജാതിക്കാരായ
ഉന്നത പഠന
വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക്
ലാപ്‍ടോപ്പ്

2/2021
പട്ടികജാതിക്കാരായ
ഉന്നത പഠന
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
ലാപ്‍ടോപ്പ്

അടങ്കല്‍ വികസന ഫണ്ട്-230000
വികസന
ഫണ്ട്-345000

നിര്‍വ്വഹണം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ചെലവ് 217832 326748

ബില്‍ നം 06/21 തീ.27.02.21 05/21 തീ.27.02.21

പ്രൊഫോര്‍മ
ഇന്‍വോയ്സ്
നം.

22091/24.02.21@ 217832
22092/24.02.21 @
326748

രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളുടേയും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഒരേ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവരും ഒരേ ആനുകൂല്യം
കൈപ്പറ്റാന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. 17.03.2020 ലെ 2 (1)-ാം നം ഭരണസമിതി തീരുമാന
പ്രകാരമാണ് രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കും ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിരിയ്കുന്നത്, 01.04.2020 ലെ
2222/2020/DPO/PKD/DPC നം ഉത്തരവ് പ്രകാരം രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കും ജില്ലാ ആസൂത്രണ
സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിയ്കുന്നത്. . മേല്‍ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെ ഒരേ ഫണ്ട്
ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള പ്രൊജക്ട് വിഭജിച്ചു നടപ്പാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം.05/13.08.2021) പ്രൊജക്ട് നം 01/2021 വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തി അംഗീകാരം വാങ്ങിയതിനാല്‍, 02/2021 പ്രൊജക്ട് പട്ടികജാതി ജനറല്‍ പദ്ധതിയില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആനുകൂല്യം നല്‍കിയതെന്നും മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

2018-19 മുതല്‍ 2021-22 വരെയുള്ള വര്‍ഷങ്ങളിലേക്കുള്ള പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ (സ.ഉ.(കൈ)
നം.11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29.01.2018) ഖണ്ഡിക 6.3 ലെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട്
വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍വ്വഹണം നടത്താവുന്നതല്ല. ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ജില്ലാ
ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ഭാവിയില്‍ പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചു മാത്രം പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ല

G.O(P) No. 07/2017/Fin തിയതി 23-01-2017 പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ക്കുള്ള തുകയുടെ
വിനിയോഗ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റിന്റെ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്പെഷ്യല്‍ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തുക
കൈമാറാവുന്നതാണ്. പ്രോജക്റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പ് പുരോഗതി ഫെബ്രുവരി അവസാനം പ്രോജക്റ്റ്
നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാപനം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണെന്നും സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തന്നെ തുക
ചെലവഴിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് കണ്ടാല്‍ തുക നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആയത്
ഫെബ്രുവരി 28 നകം തിരിച്ചു നല്‍കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 31 സംയുക്ത
അക്കൗണ്ട് ട്രഷറിയിലെ കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ചെലവഴിക്കാത്ത തുക സര്‍ക്കാരിലേക്ക്
തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നാല്‍ ആയത്
സ്പില്‍ ഓവറായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല.
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സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുടര്‍ന്നുള്ള ട്രാന്‍സ്ഫറുകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ അക്കൗണ്ട് ബാലന്‍സ് സീറോ
ആണെന്ന് ട്രഷറി ഓഫീസര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം 31.03.2021 ല്‍
നീക്കിയിരുപ്പ് (ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ബി-4)കാണുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്
തന്‍വര്‍ഷ

വരവ്
ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരുപ്പ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം

485468 1596765 2221898 1596765 485468

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം

1541767 741568 2283335 741568 1541767

2013-14 മുതല്‍ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി ലഭിച്ച തുകകള്‍ ആണ് നാളിതുവരെയായും
വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നത് സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ടിനായുള്ള
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതിരുന്നതിനാലും പദ്ധതി ഭാഗികമായി മാത്രം നടപ്പാക്കിയതിനാലുമാണ്
ഇത്രയും തുക അക്കൗണ്ടില്‍ അവശേഷിച്ചത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. ആയത് കൺസോളിഡേറ്റഡ്
ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കാരിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം.23/17.08.2021) ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകകള്‍ പ്രൊജക്ടില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തി ചെലവഴിക്കുന്നതാണെന്നും, ബാക്കി തുകകള്‍ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക്
തിരിച്ചടവാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22   ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി വൈദ്യുതി ബോര്‍‍ഡിന്
ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി കൈമാറിയ തുകകളുടെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
ബില്‍ നം/വൗച്ചര്‍

നം.തിയതി
തുക

57/21 ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പോസ്റ്റ് മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍

22000680/07.10.2020 6035

429/21 പാറേക്കാട്
കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്ക് വൈദ്യുതി
കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍

12/22.1.2020 151177

463/21 ചെറായ സ്കൂള്‍
കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക്
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പോസ്റ്റ്
സ്ഥാപിക്കല്‍

22001213/04.02.2021 21566

ആകെ 178778

തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം.02/11.08.2021) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വൈദ്യുത
ബോര്‍ഡിന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് പരിശോധനയ്ക്
ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
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തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂര്‍ത്തീകരണം
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-23   വാഹനത്തിന്റെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ
പരിപാലനത്തിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാനാണ് ഓഡിറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനായി സ.ഉ (എം.എസ് )
നം. 170/2007/തസ്വഭവ തിയതി 30-06-2007 പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ,
ധനകാര്യ വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 41/2008/ധന തിയതി 2-8-2008 പ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ (പി) നം. 161/2006/ധന തിയതി 31-03-2006 പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍
വാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ വെഹിക്കിള്‍‍ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്, വാഹനത്തിന്റെ
റിപ്പയര്‍, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോറങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് KL-09-Z-9356 ബൊലോറോയുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍
പരിപാലിച്ചു വരുന്ന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിന്മേലുള്ള
കണ്ടെത്തലുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനച്ചെലവ്

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരം താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇന്ധന
ചെലവ്

റിപ്പയര്‍ &
മെയിന്റനന്‍സ്

133314 42577

വാഹനത്തില്‍ ഫുള്‍ ടാങ്ക് ഇന്ധനം നിറക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിന്റെ അളവ്
കാര്യമായി വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷം ഉപയോഗക്ഷമത പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിശ്ചിത
ഇടവേളകളില്‍ സര്‍വ്വീസിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണെന്നും മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.

ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത പരിശോധിക്കല്‍

ആറു മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്യുവല്‍ കണ്‍സംപ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ക്ഷമതയുള്ള
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ലോഗ് ബുക്ക്
പ്രകാരം വാഹനത്തിന്റെ ഫ്യവല്‍ കണ്‍സംപ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ് 10.12.2018 ന് ശേഷം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന്
കാണുന്നു. ഫ്യുവല്‍ ടെസ്റ്റ് സമയബന്ധിതമായി നടത്താത്തതിനാല്‍ വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ്
ഗണ്യമായി കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അറിയുവാന്‍
സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.

വാഹന പുക ടെസ്റ്റ്

വാഹനങ്ങളുടെ പുക ടെസ്റ്റ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ലോഗ്ബുക്കിനോടൊപ്പം
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ജി.ഒ(പി)നം. 161/2006/ധന തിയതി 31-03-2006 പ്രകാരം നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയില്‍
വാഹനത്തിന്റെ വെഹിക്കിള്‍ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രതിമാസ, വാര്‍ഷിക സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും എത്ര ലിറ്റര്‍
ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇന്ധനക്ഷമതാ
ടെസ്റ്റ് നടത്താത്തതിനാല്‍ ഇന്ധന ക്ഷമതയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്
(നം.10/13.08.2021) 09.08.21 ന് ഇന്ധനക്ഷമതാ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലോഗ് ബുക്കില്‍
രേഖപ്പെടുത്താന്‍ വിട്ടുപോയതാണെന്നും, നിലവില്‍ 13 കി.മീ. മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും,16.08.21 ന്
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പുക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ പരാമര്‍ശങ്ങളിലെ
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

1. സ.ഉ (എം.എസ് ) നം. 170/2007/തസ്വഭവ തിയതി 30-06-2007 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പലിപാലനം
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഫ്യുവല്‍ കണ്‍സംപ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്.

3. വാഹനത്തിന്റേയും പുക ടെസ്റ്റ് നടത്തി സാക്ഷ്യപത്രം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

4. വാഹനത്തിന് വെഹിക്കിള്‍ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കിയ മുന്‍കുര്‍ തുകകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള മുന്‍കുര്‍ തുകകള്‍ നാളിതുവരെയായും
ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇനം വൗച്ചര്‍ നം തുക

1
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
സി എച്ച് സി

മഴക്കാല
പൂര്‍വ്വ
ശുചീകരണം

22000298/26.06.2020 180000

മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയ തുകകള്‍ സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരിയ്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം.16/16.08.2021) കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തിരക്ക്
മൂലം തുകയുടെ സമയബന്ധിത യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ വൈകിയതാണെന്നും തുക ക്രമീകരിച്ച് വിവരം
അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ തുക നല്‍കുമ്പോള്‍ Advance To Implimenting Officers എന്ന
ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരിയ്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-25   മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (സാധാ) 626/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.26.02.2021 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും സാക്ഷരതാ പ്രേരകുമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ തന്‍വര്‍ഷം നല്‍കിയ
തുകകളുടെയും നാളിതുവരെ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള തുകകളുടെയും വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

തന്‍വര്‍ഷം നല്‍കിയ തുക തിരികെ ലഭിക്കാന്‍
അവശേഷി
ക്കുന്ന തുക

ക്രമ
നം

പ്രേരക് വൗച്ചര്‍
നം തുക

1 ശ്രീമതി.രതി 22001469
/26.03.21 25344

737042 ശ്രീമതി.രാധ 22001470
/26.03.21 24960

3 ശ്രീമതി.സുമ 22001471
/26.03.21 23400

ആകെ 73704 73704
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ള 73704 രൂപ സാക്ഷരതാ മിഷനില്‍ നിന്നും
ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്

ന്‍ റി യ്ക് ( / ) / സി / തീ തി ജി
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എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം.16/16.08.2021) നം. എ/സി-5565/2021 തീയതി 16.08.2021 പ്രകാരം ജില്ലാ
സാക്ഷരതാ മിഷന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26   വിശപ്പ് രഹിത കേരളം-അന്നപൂര്‍ണ്ണ വനിതാ കാന്റീന്‍- നടത്തിപ്പ് കരാറില്‍
ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ടു്
88/2021 വിശപ്പ് രഹിത കേരളം
പദ്ധതി

അടങ്കല്‍

തനതുഫണ്ട്-50000

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം-200000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം-10000

ആകെ 260000

നിര്‍വ്വഹണം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ചെലവ് 68498 രൂപ

ബില്‍/വൗച്ചര്‍ നം.
തിയതി

22000280/18.06.20- 19405/-

22000281/18.06.20- 13181

22000341/07.07.20- 3820

22000348/07.07.20- 4280

22001253/15.02.21- 7812

201/29.10.20-20000 (ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം)

ആകെ -68498 രൂപ

വിശപ്പു രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്,പാലക്കാട് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്, കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനകീയ
ഹോട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിന് തനതുഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 48498 രൂപ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിന്റെ നടത്തിപ്പിന് പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായ 20000
രൂപ അന്നപൂര്‍ണ്ണ വനിതാ കാന്റീന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നം.0831101064056 കനറാ ബാങ്ക്
കോങ്ങാട് ) നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച് നാളിതുവരെയായും സ്ഥാപനത്തിന്റെ
തുടര്‍ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത യൂണിറ്റുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. മേല്‍
അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്
(നം.04/12.08.2021) സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം അടിയന്തിരമായി പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയതിനാല്‍
കരാര്‍ വെയ്കുന്നതിന് വിട്ടുപോയതാണെന്നും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നും, റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്
ഇനത്തില്‍ നല്‍കിയ 20000 രൂപയുടെ ചെലവു രേഖകളും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും പരിശോധനയ്ക്
ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27   പാലിന് സബ‍്സിഡി പ്രൊജക്റ്റ് - ഭാഗികമായ കാലയളവില്‍ മാത്രം ആനുകൂല്യം
അനുവദിച്ചു

നിര്‍വ്വഹണം-ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
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ക്ഷീര കര്‍ഷകരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയും പാലുല്‍പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന നേട്ടം
കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി 2020-2021 വര്‍ഷത്തില്‍ പാലിന് സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതിനായി പ്രോജക്റ്റ്
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലുളള 6 ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്‍ 2020 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ പാലളക്കുന്ന എല്ലാ
ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കും ലിറ്റര്‍ ഒന്നിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കില്‍ സബ്സിഡി നല്കുന്നതിനാണ് ഈ
പ്രോജക്റ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ത്രിതല പ‍ഞ്ചായത്ത്
വകയിരുത്തിയിട്ടുളള തുകയില്‍ നിന്നും ഒരു ലിറ്റര്‍ പാലിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കില്‍ പാലിന്
സബ്സിഡി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലയളവ് മുഴുവനും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
പരിശോധിച്ചതില്‍ സംഘങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുഴുവനുമായി ആനുകൂല്യം
ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ്
നം.

പ്രൊജക്റ്റിന്റെ
പേര്

അടങ്കല്‍ ചെലവ് ബില്‍ നം.
സബ്സിഡി
യായി തുക

നല്കിയ മാസങ്ങള്‍

68/21
പാലിന്
സബ്സിഡി-
എസ് സി പി

210000 (വികസന ഫണ്ട്-150000
ജില്ലാ.പ. വിഹിതം-60000)

210000

5/22.1.21,

7/22.1.21

12/20.3.21

2020 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍
സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ

66/21
പാലിന്
സബ്സിഡി
-ജനറല്‍

860000
(വികസനഫണ്ട്-600000,ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം– 200000

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്-60000)

860000

8/23.1.21

9/23.1.21

11/23.1.21

14/26.3.21

15/26.3.21

2020 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍
വരെ

72/21
പാലിന്
സബ്സിഡി
വനിത

400000 (വികസനഫണ്ട്
-200000, ബ്ലോക്ക്.പ.
വിഹിതം-200000)

400000

6/22.1.21

10/23.1.21

13/26.3.21

2020 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍
ഓഗസ്റ്റ് വരെ.

സെപ്തംബര്‍
മാസത്തെ തുക
ജനറല്‍
പദ്ധതിയില്‍നിന്നും
നല്‍കി

243/21
(SO)

പാലിന്
സബ്സിഡി

1260000
(വികസനഫണ്ട്-800000

ബ്ലോക്ക്.പ. വിഹിതം-
400000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-60000)

1260000

1/23.4.20

2/23.4.20

3/8.5.20

4/8.5.20

2019 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍
2019
സെപ്തംബര്‍ വരെ

245/21
(SO)

പാലിന്
സബ്സിഡി

എസ്.സി
200000 വികസനഫണ്ട് 200000

2/23.4.20

4/8.5.20

2019 ഏപ്രില്‍

മുതല്‍ ഡിസംബര്‍‍
വരെ

മുഴുവന്‍ കാലയളവിലേക്കും ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി ആനുകൂല്യം നല്‍കാതിരുന്നതിന്
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം
നം.11/16.8.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായില്ല.
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ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണവും ശരാശരി അളക്കുന്ന പാലിന്റെ ശരാശരിയും കണക്കിലെടുത്ത്
12 മാസത്തെ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്ന തരത്തില്‍ പ്രൊജക്റ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാലാണ്
ഭാഗികമായി മാത്രം ആനുകൂല്യം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രൊജക്റ്റ് നിര്‍വ്വഹണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കി ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.

തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിര്‍വ്വഹണവും വിലയിരുത്തലും
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28   കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ ഗുണഭോക്തൃസമിതികള്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ കോങ്ങാട് ടൗൺ, പെരിങ്ങോട്, തോട്ടുപാലം എന്നീ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ
വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജ്, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേതനം എന്നിവക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും താഴെ
പറയുന്ന പ്രകാരം തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

കണ്‍സ്യുമര്‍
നം.

കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

വൈദ്യുതി
ചാര്‍ജ്ജ്

പമ്പ്
ഓപ്പറേറ്റര്‍

നല്‍കിയ

വേതനം

1 1165236037094
കോങ്ങാട്
ടൗൺ

547422
2 1165234003551 പെരിങ്ങോട് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്‍.പി

(ദിവസ വേതനം@715)
231660

3 1165237033719 തോട്ടുപാലം

ആകെ 547422 231660

കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കായി 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് അടങ്കല്‍ ചെലവ് ഫണ്ട്

1
397/21 പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള
പദ്ധതി-മെയിന്റനന്‍സ്

350000 346233
തനത്
ഫണ്ട്

2

364/21 ചല്ലിക്കല്‍ -പൂതംകോട്
റോഡ്,പാലക്കാട്-
ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി റോഡുകളിലെ
പൈപ്പ് ലൈന്‍, പൊതുടാപ്പ്
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍

350000 272953
തനത്
ഫണ്ട്

3
മെനര്‍ അറ്റകുറ്റ
പണികള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ച
തുക

58773
തനത്
ഫണ്ട്

3 ആകെ 677959

പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിയിലൂടെ (നം.09/13.08.2021) ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

* നല്‍കിയ ഗാര്‍ഹിക/ഗാര്‍ഹികേതര കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം,

*പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം

*പൊതുടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ *നടപ്പുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈടാക്കിയ
വെള്ളക്കരം
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സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (സാധാ) 1275/2009 / ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി 30.05.2009 പ്രകാരം കുടിവെള്ള
പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്, സംരക്ഷണം എന്നിവ ഗുണഭോക്തൃസമിതി രൂപീകരിച്ച്
ഏല്പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നാളിതുവരെയായും കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍
ഗുണഭോക്തൃസമിതികള്‍ക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.ആയതിന് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക് (നം. 09/13.08.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

* പദ്ധതി മാര്‍ഗരേഖയില്‍ സൂചിപ്പിക്കും വിധം പൊതുടാപ്പുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുക

* ഗാര്‍ഹിക/ഗാര്‍ഹികേതര കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.

* വെളളക്കരം കുടിശ്ശിക ആക്കാതെയിരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക.

* ഗുണഭോക്തൃസമിതി രൂപീകരിച്ച് കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് , സംരക്ഷണം എന്നിവ
കൈമാറാനുള്ള നടപടികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

1-29   പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടും കേരള പൊതുമരാമത്ത്
മാന്വലിലെയും കരാറുകാരനും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിലെയും
വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

G.O.(P) No. 13/2012/PWD, Dt 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual പ്രകാരം
അനുവദനീയമായ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടല്‍ സംബന്ധിച്ച് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

The Extension Of Time Of Completion That Can Be Granted At A Time Shall Not Exceed 25% Of The
Original Time Or Six Months Whichever Is Less . The Maximum Extension That Can Be Granted For A
Work Shall Be Limited To Half The Original Time Of Completion.

കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയാല്‍ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയിന്‍മേല്‍ തീരുമാനമെടുത്ത്
സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയതിന് താഴെ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കില്‍ പിഴ ഈടാക്കണം എന്നും മാനുവലില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Fines For Extension Of Time

Period Rate Of Fine

First
Extension

1% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs.
1000 And Maximum Of Rs. 50000

Beyond
First
Extension

2% Of The PAC Subject To A Minimum Of
Rs. 2000 And Maximum Of Rs. 100000

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ പിഴ ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ് സംഭവിച്ചത് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO - ‍372/21- പൂതങ്കോട് വെളുത്തങ്കാവ് റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിര്‍മ്മാണം ‍

അടങ്കല്‍: – 250000, ഫണ്ടിനം: (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് )

ചെലവ്: 237084, ‍ ബില്‍ ‍നം.164/ 20-21 , 30-3-2021, 237084

കരാര്‍ നം.120/AELSGD/KGP/19-20, Dt: 8-11-2019 -(PAC): 218831, കരാറുകാരന്‍: പി.കെ. സന്തോഷ്‍
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കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 7-8-2020

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 8-11-2019

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 8-2-2021 , അളവു പൂസ്തകം: 98/20-21

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 237084

ഒന്‍പത് മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍ ടി
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി
സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും ഫൈന്‍ ഈടാക്കേണ്ട
എന്ന നിര്‍ദേശത്തോടു കൂടി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
(എങ്കിലും ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്ന് 2371രൂ. പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ). ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനം
എടുത്തിട്ടുമില്ല. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയേക്കാള്‍ 50% ല്‍ അധികം കാലാവധി
ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.6/16-8-2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍
ഡ്രൈനേജില്‍ എപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ട് ആയിരുന്നതിനാല്‍ പണിക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടു എന്ന്
രേഖപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ടി മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെ സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ രണ്ടേകാല്‍ ‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 2188 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ രണ്ടേകാല്‍ ‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 4376 (PACയുടെ 2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 6564

ഈടാക്കിയത്: 2371

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 4193

2. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO - ‍377/21- തോണിക്കര നിര്‍മ്മല സ്കൂള്‍ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

അടങ്കല്‍: – 250000, ഫണ്ടിനം: (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് )

ചെലവ്: 246989, ‍ ബില്‍ ‍നം.145/ 20-21 , 28-3-2021, 244579

കരാര്‍ നം.26/AELSGD/KGP/19-20, Dt: 25-9-2019 -(PAC): 220525, കരാറുകാരന്‍: രമേഷ് കുമാര്‍. ടി.ജി‍

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 24-6-2020

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 25-9-2019

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 15-2-2021 , അളവു പൂസ്തകം: 30/20-21

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 244579

ഒന്‍പത് മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍ ടി
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി മഴക്കാലം
ആയതിനാല്‍ പണി നടത്താന്‍ സാധിച്ചില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒന്നും എടുത്തതായി ഫയലില്‍ രേഖകളില്ല.
(എങ്കിലും ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്ന് 2470രൂ. പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ). കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധിയേക്കാള്‍ 50% ല്‍ അധികം കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഇതു
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.6/16-8-2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ 'ടി
റോഡ് പാടത്തിന് കുറുകെ പോകുന്നതിനാല്‍ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കാരണം പണിക്ക് തടസ്സം
നേരിട്ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി മറുപടി പര്യാപ്തമല്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെ സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
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ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ രണ്ടേകാല്‍ ‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 2205 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ രണ്ടേ കാല്‍ ‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 4410 (PACയുടെ 2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 6615

ഈടാക്കിയത്: 2470

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 4145

3. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO - ‍375/21- മണ്ണാന്തറ റോഡ് റീടാറിംഗ് ‍

അടങ്കല്‍: – 300000, ഫണ്ടിനം: (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് )

ചെലവ്: 282978, ‍ ബില്‍ ‍നം.148/ 20-21 , 25-3-2021, 282978

കരാര്‍ നം.67/AELSGD/KGP/19-20, Dt: 1-11-2019 -(PAC): 264808, കരാറുകാരന്‍: അര്‍ജുന്‍ .കെ‍

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 30-4-2020

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 1-11-2019

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 20-2-2021 , അളവു പൂസ്തകം: 69/20-21

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 282978

ആറ് മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍ ടി
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി
സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും (അപേക്ഷയില്‍
തീയ്യതി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്ന് വരെ കാലാവധി നീട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല.) ഫൈന്‍
ഈടാക്കേണ്ട എന്ന നിര്‍ദേശത്തോടു കൂടി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (എങ്കിലും ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്ന് 2830രൂ. പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ). കൂടാതെ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയെക്കാള്‍ 50% ല്‍ അധികം കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയതും
ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.6/16-8-2021)
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ 'ടി റോഡ് ഇടുങ്ങിയത് ആയതിനാല്‍ സാധനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നും അതുകാരണം പണിക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി
മറുപടി പര്യാപ്തമല്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെ സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ ഒന്നര‍ ‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 2648 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ ‍ ‍ ഒന്നര‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 5296 (PACയുടെ 2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 7944

ഈടാക്കിയത്: 2830

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 5114

4. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO - 57/21- കുംഭാരത്തറ പൂളക്കുണ്ട് കൂട്ടാലംകുന്ന് കുടിവെളള പദ്ധതി

അടങ്കല്‍: – 300000, ഫണ്ടിനം: തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ്: 299495, ‍ ചെക്ക് ‍ ‍നം.200674/3-7-2020, Rs.299495

കരാര്‍ നം.62/AELSGD/KGP/19-20, Dt: 1-11-2019 -(PAC): 267406, കരാറുകാരന്‍: ടി.എം.ഷെഹീര്‍
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 1-11-2019

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 31-3-2020
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പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:30-4-2020 , അളവു പൂസ്തകം: 299/19-20

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 299495

5 മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍ ടി
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി
സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും ഫൈന്‍ ഈടാക്കേണ്ട
എന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തോടു കൂടി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 1-11-
2019ല്‍ സൈററ് ഹാന്‍ഡ് ഓവര്‍ ചെയ്ത ടി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് പോലും 19-3-2020ന് മാത്രമാണ്.
ഇത്രയും വൈകി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചതിനാലാണ് പൂര്‍ത്തീകരണം നീട്ടുപോയത്. കൂടാതെ
പൂര്‍ത്തീകരണ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുമില്ല. ഇതു
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 20/16-8-2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെസൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ ഒന്നര‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 2995 (PACയുടെ 1%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 2995

ഈടാക്കിയത്: 0

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 2995

5. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO - 358/21- പുളിയങ്കാട് പുന്നാശ്ശേരി കുടിവെളള പദ്ധതി

അടങ്കല്‍: – 350000, ഫണ്ടിനം: തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ്: 332590, ‍ ചെക്ക് ‍ ‍നം.1406161/11-9-2020, Rs.332590

കരാര്‍ നം.87/AELSGD/KGP/19-20, Dt: 2-11-2019 -(PAC): 311030, കരാറുകാരന്‍: ജയപ്രസാദ്

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 2-11-2019

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 30-4-2020

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:11-8-2020 , അളവു പൂസ്തകം: 243/19-20, 248/19-20, 247/19-20

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 332590

6 മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍ ടി
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നിട്ടും
ഫൈന്‍ ഈടാക്കാതെയാണ് ബില്‍ തുക നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പൂര്‍ത്തീകരണ സമയം
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുമില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 20/16-8-2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ കൊറോണ മൂലം പണി
ചെയ്യിക്കേണ്ട എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം മുകളില്‍ നിന്നും വന്നു എന്നും അതുകാരണം പണിക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടു
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ടി മറുപടി പര്യാപ്തമല്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെസൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ ഒന്നര‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 3110 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ ഒന്നര‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 6220 (PACയുടെ 2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 9330

ഈടാക്കിയത്: 0
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ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 9330

6. പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO – 362 /21- കോട്ടപ്പാടി കുളം സംരക്ഷണം

അടങ്കല്‍: – 340880, ഫണ്ടിനം: വികസന ഫണ്ട്

ചെലവ്: 210337, ‍ ബില്‍ ‍ ‍നം. 74/12-11-2020, 180000, ബില്‍ ‍ ‍നം. 86/15-1-2021, 30337

കരാര്‍ നം.146/AELSGD/KGP/19-20, Dt: 4-3-2020 -(PAC): 300646, കരാറുകാരന്‍: കൃഷ്ണദാസ്

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 4-3-2020

കരാര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 3-6-2020

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:27-8-2020 , അളവു പൂസ്തകം: 207/19-20, 153/19-20

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 210337

3 മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. എന്നാല്‍ ടി
സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ടി സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി കുളത്തില്‍ വെള്ളം നിറഞ്ഞു എന്ന
കാരണം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും ഫൈന്‍ ഈടാക്കേണ്ട എന്ന
നിര്‍ദേശത്തോടു കൂടി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ ആയത് അനുവദിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍
വെള്ളം കോരിക്കളയുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇനം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ബില്‍ തുക നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പൂര്‍ത്തീകരണ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനം
എടുത്തിട്ടുമില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.20/16-8-2021)
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ കുളത്തില്‍ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാല്‍ പണി നടത്താന്‍ കാലതാമസം നേരിട്ടു
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി മറുപടി പര്യാപ്തമല്ല.

ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും താഴെസൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ ‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 3006 (PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ ഒന്നര‍ മാസം (പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%): 6012 (PACയുടെ 2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 9018

ഈടാക്കിയത്: 0

ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 9018

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും പിഴ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ് സംഭവിച്ച 34795 രൂ.
ഉത്തരവാദിയായ അസി. എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30   എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കാന്‍ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടും നിയമാനുസൃതമായ പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

സ.ഉ (പി) നം. 13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പൊതുമരാമത്ത്
മാന്വലിലെ 2009.6 നം. വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ ഫേം
പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കില്‍ അത് ) ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ്
കരാറുകാരന് നല്‍കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതല്‍ 14 ദിവസത്തിനകം കരാര്‍
ചമയ്ക്കുവാന്‍ നോട്ടീസില്‍ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസം വരെ കരാര്‍ തുകയുടെ
1% പിഴ സഹിതം കരാറുടമ്പടി വെയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത്
25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിലും കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം
കരാര്‍ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതല്‍കൂട്ടി കരാര്‍ നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടര്‍നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ കരാറുകാരന്‍ എഗ്രിമെന്റ്
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ഒപ്പുവെക്കുവാന്‍ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടും മാന്വലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല/കുറവായി ഈടാക്കി. മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടുമില്ല. കരാര്‍ വെച്ച് പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കരാര്‍ തുകയുടെ 1% പിഴ/കുറവുവന്ന തുക ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍
അടവാക്കേണ്ടതാണ്. (സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസില്‍ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്തവയില്‍ ഭരണസമിതി
തീരുമാന തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് )

ക്രമ
നം.

പ്രവ‍ൃത്തി,
എ.പി.എ.സി

ബില്‍ നം./
തീയതി

ടെണ്ടര്‍
അംഗീക

രിച്ച
തീയതി

സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്
അയച്ച
തീയ്യതി

എഗ്രിമെന്റ് തീയതി,
കരാറുകാരന്‍

ഈടാക്കേ
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ(1%) ₹

ഈടാക്കി
യത്

₹

ബാക്കി
ഈടാക്കേ

ണ്ടത്
₹

1.

331/21-
പള്ളിയില്‍
പറമ്പ് റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്,

89122
ബില്‍
നം.-105/10-7-
2020- 99817/-

25-3-
2020

25-3-2020
67/AE/LSGD/KGP/4-
5-2020

അരവിന്ദാക്ഷന്‍‍‍
891 0 891

2

252/21-
വെളളയംതോട്
കൊടിയങ്ങാട്
പാലം റോ‍ഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്,

133730

ബില്‍
നം.-79/12-11-
2020- 149779

7-9-
2019

17-9-2019
67/AE/LSGD/KGP/4-
10-2019

1337 0 1337

3

415/21-
പാറേക്കോട്
റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ്,

130580

ബില്‍ നം.-
92/25-1-2021,

129795

7-9-
2019

17-9-2019
40/AE/LSGD/KGP/4-
10-2019

1305 0 1305

ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ 3533

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 21/16-8-2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
‍ആയതിനാല്‍ പിഴ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ട തുക 3533രൂ. ഉത്തരവാദിയായ അസി. എഞ്ചിനീയറില്‍
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-31   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രേഖകളും ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

സ.ഉ (എം.എസ് ) നം.11/2018ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.29-1-2018 പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ, സര്‍ക്കാര്‍‌
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ഉത്തരവ് നം. 13/2012/PWD, തീയ്യതി 1-2-2012 പ്രകാരമുള്ള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വല്‍ എന്നിവ മുഖേന
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകളും ഏതൊക്കെയെന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. എസ്റ്റിമേറ്റ്, അബ്സ്റ്റ്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡാറ്റ, സൈറ്റ് മാപ്പ്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്,
ഫീസിബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി. പദ്ധതികള്‍ക്ക് ), എന്നിവയെല്ലാം പ്രോജക്ട്
രേഖകളോടൊപ്പം വെയ്ക്കണമെന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ പല ഫയലുകളിലും
താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

അബ്സ്റ്റ്രാക്ട്
എസ്റ്റിമേറ്റ്

സൈറ്റ്
മാപ്പ്

മോണിറ്ററിംഗ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഫീസിബിലിറ്റി
റിപ്പോര്‍ട്ട്

എസ്റ്റിമേറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്

1

SO-331/21/
പള്ളിയില്‍
പറമ്പ് റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല N .A

2

SO 327/21-
ചടയന്‍കുന്ന്
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല N.A

3

SO-372/21-
പൂതങ്കാടോ
വെളുത്തകാവ്
റോ‍ഡ്
ഡ്രൈനേജ്
നിര്‍മാണം

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല N.A

4

SO252/21-
വെള്ളയംതോട്
കൊടിയങ്ങാട്
പാലം റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റ്

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല N.A

5

SO-316/21-
കോട്ടയില്‍കുളം
സൈഡ്
സംരക്ഷണം

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല N.A ഇല്ല.

പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളില്‍ ഏത് തീയതി വരെ
പൂര്‍ത്തീകരണ തീയതി നീട്ടി ലഭിക്കണം എന്ന് കരാറുകാര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കാതെയിരിക്കുന്നത് മൂലം പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി,സുതാര്യത, അവശ്യ
മേഖലകളില്‍ മാത്രം ചെലവഴിക്കല്‍ എന്നിവയെ സാരമായി ബാധിക്കും എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വഷണത്തിന് (നം. 24/17-8-2021) ആയവ ഭാവിയിലെ
പ്രവൃത്തികളില്‍ പാലിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-32   പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല

തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്

നടപ്പിലാക്കിയത്
ചെലവ്

ചെലവ്
ശതമാനം

പുതിയത്
സ്പില്‍
ഓവര്‍

ആകെ അടങ്കല്‍ പുതിയത്
സ്പില്‍
ഓവര്‍

ആകെ

126 171 297 54930481 95 122 217 36775464 66.9%

തന്‍വര്‍ഷം വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ആകെ പ്രോജക്ടുകളില്‍ 73% മാത്രമാണ്
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തന്‍വര്‍ഷത്തെ പുതിയ പ്രോജക്ടുകളില്‍ 75 ശതമാനവും സ്പില്‍ഓവര്‍
പദ്ധതികളില്‍ 71.3ശതമാനവും ആണ് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ
എണ്ണത്തില്‍ കുറഞ്ഞ ശതമാനം ആണ് തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 217 പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്തു എന്നത് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമായ നേട്ടമാണ്.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് വകയിരുത്തിയ അടങ്കലിന്റെ വെറും 66.9% മാത്രമാണ് ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ആസൂത്രണവും നിര്‍വ്വഹണവും വേണ്ടത്ര കാര്യക്ഷമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റ്
വിലയിരുത്തുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍പ്പോലും ധനവിനിയോഗം സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് നീണ്ടുപോയതായി കാണുന്നു.സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്രാന്റ്
അനുവദിക്കുന്നത് ഉചിതമായ രീതിയിലും സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാനാണ്.
ആകെയുണ്ടായിരുന്ന217വര്‍ക്ക് ബില്ലുകളില്‍ (164 ട്രഷറി ബില്ലുുകള്‍+53 തനത് ഫണ്ട് ബില്ലുുകള്‍)
110എണ്ണവും (57ട്രഷറി ബില്ലുകള്‍+53തനതുഫണ്ട് ബില്ലുകള്‍) മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലാണ് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഫണ്ടിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗവും മാര്‍ച്ച് മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളില്‍ തിരക്കിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന
രീതി അഭിലഷണീയമല്ല. ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

മാസം
ചെലവഴിച്ച

തുക
പ്രോജക്ടുകളുടെ

എണ്ണം
ചെലവ്

ശതമാനം

4/2014 5204318

27

(ഇവയെല്ലാം
മുന്‍വര്‍ഷത്തെ
ക്യൂ
ബില്ലുകളാണ് )

14

5/2014 3616605 22 9

6/2014 983493 6 3

7/2014 1157474 8 3

8/2014 471356 2 1

9/2014 639712 3 2

10/2014 486300 3 1

11/2014 2558111 12 7

12/2014 0 0 0

1/2015 1521607 12 4

2/2015 1696564 12 5

3/2015 18439924 57 51

ആകെ 36775464 164 100

തി നിര്‍ ത്തി വീ തീര്‍ ഗീ രി തി പീ
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പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ ഇത്തരം വീഴ്ച തീര്‍ത്തും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. പദ്ധതി രൂപീകരണവും
നിര്‍വ്വഹണവും ധനവിനിയോഗവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള എന്തെല്ലാം നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവ‌തരമായ ചര്‍ച്ച ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും
ഉണ്ടാകേണ്ടതും പരിഹാര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-33   കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാന്‍ നടപ്പിലാക്കിയില്ല; വാര്‍ഡ്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫണ്ട് വീതം വച്ച്
സമഗ്രമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയനുസരിച്ച് എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള
വിവിധ തരം റോഡുകളുടെ സര്‍വ്വേനടത്തി റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കണമെന്നും ആയതിലെ
സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്‍ഗണന നിശ്ചയിച്ച് പുതിയ റോഡുകളുടെയും
പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ട റോഡുകളുടെയും പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നിഷ്‍കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി
നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടതും പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുമായ റോഡുകളെ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി പ്രോജക്ടുകള്‍
ഉണ്ടാക്കാതെ ഓരോ റോഡിന്റെയും മുഴുവന്‍ നീളത്തിലാണ് പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഒരു റോഡ്
നിര്‍മ്മാണം ഒന്നിലധികം വര്‍ഷം നീണ്ടുപോയാലും ഒറ്റ പ്രോജക്ടായി തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാന്‍, റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പ് എന്നിവ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി പശ്ചാത്തല മേഖലയില്‍ റോ‍ഡ്
വികസനത്തിന് വകയിരുത്തിയ തുക വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വീതം വച്ച് പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന
രീതീയാണ് പഞ്ചായത്ത് അവലംബിച്ചുവരുന്നത്.

വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫണ്ട് വീതം വയ്ക്കുന്നത് വിഭവ വിന്യാസത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സാരമായി
ബാധിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ മൊത്തത്തില്‍ ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട്
സമസ്തമേഖലകളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്ര പദ്ധതികളാണ്
തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് ലഭ്യമായ തുക വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വീതം
വയ്ക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധതരം റോഡുകളുടെ സര്‍വ്വേ നടത്തി
റോഡ്നെറ്റ് വര്‍ക്ക് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കി മുന്‍ഗണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത്
നടപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടിയുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2)
പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -4 

4-1    വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്

കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച
തിയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നമ്പര്‍/ തീയതി

2020-
21

09.08.2021 മുതല്‍ 18.08..2021
വരെ

അനുബന്ധമായി
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.
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4-2   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച

തുക
പ്രൊജക്ടിന്റെ

പേര്
ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

614215
സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി
വികസനം

614215 0

200000
പാലിന്
സബ്സിഡി

200000 0

100000
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക്
കട്ടില്‍

100000 0

62550
അംഗപരിമിത
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

62550 0

200000
പാലിന്
സബ്സിഡി
(എസ് സി)

200000 0

400000
പാലിന്
സബ്സിഡി

400000 0

20000
വിശപ്പുരഹിത
കേരളം

20000 0

ആകെ 1596765 1596765 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

561568
സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി
വികസനം

561568 0

1800000
പാലിന്
സബ്സിഡി

180000 0

ആകെ 741568 741568 0

4-3   ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിനു നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

ബില്‍/ ചെക്ക് നമ്പര്‍
മുന്‍കൂര്‍

നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ബാക്കി

കെ.എസ്.ഇ.ബി

57/21
ഇലക്ട്രിക്കല്‍
പോസ്റ്റ് മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍

22000680/07.10.2020 6035 6035 0

കെ.എസ്.ഇ.ബി

429/21
പാറേക്കാട്
കുടിവെള്ള
പദ്ധതിക്ക്
വൈദ്യുതി
കണക്ഷന്‍
ലഭ്യമാക്കല്‍

12/22.1.2020 151177 151177 0
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കെ.എസ്.ഇ.ബി 463/21
ചെറായ സ്കൂള്‍
കുടിവെള്ള
പദ്ധതിക്ക്
ഇലക്ട്രിക്കല്‍
പോസ്റ്റ്
സ്ഥാപിക്കല്‍

22001213/04.02.2021 21566 21566 0

ആകെ 178778 178778 0

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയത്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് ഒന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5   വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ
തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/

ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരം
ഭത്തില്‍

തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയു

ണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ച

ടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള

തുക
മുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്-
KURDFC
വായ്പ

LF
511/2018

12832240 11920475 1390862 0 10529613

* കുറിപ്പ്

695430 രൂപ പ്രൊജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും 695432 രൂപ സ്രോതസില്‍ നിന്നും കുറവ്
ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍

ഒന്നുമില്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
നം.

തുക
രസീതി
നം. /

തിയതി

തുക ഒടുക്കിയ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ

പേരും
ഉദ്യാഗപേരും

ഒന്നുമില്ല

4-8   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം
വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
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ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥ

2011-12 2.5 2009-10 3-6

ഭവന നിര്‍മ്മാണ
പ്രൊജക്ടു
നടപ്പാക്കുന്നതില്‍
അപാകത.
വിവധ ഫണ്ടുകള്‍
കുടുംബശ്രീ
അക്കൗണ്ടില്‍
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

നിയമസഭാ
സമിതിയുടെ
അന്തിമ
റിപ്പോര്‍ട്ടിനായി
കാത്തിരിക്കുന്നു

2016-17 അവലോകനം

2014-15 2.1 വസ്തുനികുതി

ഓഡിറ്റ്
സമിതി
വിഷയം
പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല

2014-15 2.2 വസ്തുനികുതി

ഓഡിറ്റ്
സമിതി
വിഷയം
പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല

2014-15 ഖ.2.5 തൊഴില്‍ നികുതി

ഓഡിറ്റ്
സമിതി
വിഷയം
പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല

2015-16 ഖ.2.6 തൊഴില്‍നികുതി

ഓഡിറ്റ്
സമിതി
വിഷയം
പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല

4-9    ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഒന്നുമില്ല.

(ബി)സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഒന്നുമില്ല

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം



(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ്
(മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ)

121042833.75

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 94042323

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം -

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

38328

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 0
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(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

ഒന്നുമില്ല

ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകള്‍ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-29 34795 ശ്രീ.ഡി. പ്രമോദ്, അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

1-30 3533 ശ്രീ.ഡി. പ്രമോദ്, അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഒന്നുമില്ല

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഒന്നുമില്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഒന്നുമില്ല

(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ

(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക

മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.ഡി.പ്രമോദ്,
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍,
കോങ്ങാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കാവുവില്ല വീട്
കൊട്ടിയൂര്‍,
ആറ്റിങ്ങല്‍,
തിരുവനന്തപുരം

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും
പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും

ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ
വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ

എണ്ണം

റിമാര്‍ക്സ്

1996-97 LF.P12/460/04/24.8.2004 10 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

1997-98 LF.P7/633/2000/18.8.2000 10 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

1998-99 LF.P12/1134/03/1.4.2004 1 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

1999-00 LF.P12/1513/08/8.6.2009 13 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2000-01 LF.P12.1513/2008/6.6.2009 7 ഫര്‍ദര്‍

റി ര്‍ ട്ട്
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റിപ്പോര്‍ട്ട്

2001-02 LF.P17/1292/2010/18.10.2010 3 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2002-03 LF.P17/1292/2009(1)/10.12.2010 5 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2003-04 LF.P17/1292/2009(2)/18.12.2010 14 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2004-05 LF.P17/1292/09(3)/10.12.2010 9 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2005-06 LF.P17/1292/09(4)/10.12.2010 8 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2006-07 LF.P17/1292/09/22.10.2010 10 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2007-08 LF.P17/589/13/19.7.2014 7 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2008-09 LF.P17/590/13/9.7.2014 8 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2009-10 LF.P17/588/13/9.7.2014 6 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2010-11 LF.P17/25/15/30.6.2015 37 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2011-12 LF.P17/1373/14/14.11.2014 31 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2012-13 KSA.PKD.17/1389/2015/ 8.12.2015 10 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14
To

2014-15
KSA.PKD.17/622/2017(1)/19.1.2018 9 ഫര്‍ദര്‍

റിപ്പോര്‍ട്ട്

2015-16 KSA.PKD.17/18/2017/4.4.17 12 ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2016-17 KSA.PKD.17/1118/2017/ 16.4.18 7 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 KSA.PKD.17/1735/19/ 18.9.2020 10 തുടര്‍
നടപടി

2018-19 KSA.PKD.17/1641/19/ 19.8.2020 25 ഫര്‍ദര്‍
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2019-20 KSA.PKD.17/1242/2020/
16.04.2021 41 ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും
ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച
ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2020-2021 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ പാലക്കാട്
 ജില്ലയിലെ
 കോങ്ങാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ
ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       പാലക്കാട്
 ജില്ലയിലെ
 കോങ്ങാട്
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം 3
വാര്‍ഷിക കണക്ക് - വിവിധ പത്രികകളുടെ സംക്ഷിപ്തം
BALANCESHEET

For the period from 01-April-2020 to
31-March-2021

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

LIABILITIES
Reserve & Surplus

310000000
Panchayat /
Municipal Fund

B-1 25888731.00

311000000

Earmarked
Funds - Special
Funds/Sinking
Fund/Trust or
Agency Fund

B-2 83379.75

312000000 Reserves B-3 79161960.00
Total Reserve & Surplus 105134070.75
Grants, Contributions for Specific
Purposes

320000000
Grants, Funds &
Contribution for
Specific Purposes

B-4 7002575.00

Total Grants, Contributions
for Specific Purposes

7002575.00

Loans
330000000 Secured Loans B-5 10529613.00

Total Loans 10529613.00
Current Liabilities & Provisions

340000000 Deposits Received B-7 2434540.00
350000000 Other Liabilities B-9 1296946.00

Total Current Liabilities and
Provisions

3731486.00

TOTAL LIABILITIES 126397744.75
ASSETS
Fixed Assets

410000000 Fixed Assets B-11 103163990.00

411000000
Accumulated
Depreciation

B-11 -22940018.00

412000000
Capital Work in
Progress

B-11(a) 0.0

Total Fixed Assets 80223972.00
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Investments
Current Assets, Loans and Advances

430000000 Stock-in-hand B-14 0.0

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

B-15 8042687.00

432000000

Accumulated
Provisions Against
Debtors
(Receivables)

B-15(a) -25596.00

440000000 Pre-paid Expenses B-16 10529613.00

450000000
Cash and Bank
Balance

B-17 27000510.75

460000000
Loans, Advances
and Deposits

B-18 626558.00

Total Current Assets, Loans and
Advances

-25596.00

Total Current Assets, Loans and
Advances

46199368.75

Other Assets
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written
off)
TOTAL ASSETS 126397744.75

Digitaly signed by Secretary                                                                                 Deputy Director

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
For the period from 01-April-2020 to
31-March-2021

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

INCOME
110000000 Tax Revenue I-1 5137706.00

130000000

Rental Income
from Panchayat /
Municipal
Properties

I-3 4183177.00

140000000
Fee & User
Charges

I-4(b) 1017131.00

150000000
Sale & Hire
Charges

I-5(b) 324732.00

160000000 Revenue Grants,
Funds,
Contributions &

I-6 194756811.00
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Compensations
/ Subsidies

171000000 Interest Earned I-8 473043.00
180000000 Other Income I-9 661042.00

Total Income 206553642.00
EXPENDITURE

210000000
Establishment
Expenses

I-10(b) 10845314.00

220000000
Administrative
Expenses

I-11(b) 1294979.00

230000000
Operations &
Maintenance

I-12(b) 2328320.00

240000000
Interest & Finance
Charges

I-13 7549.00

250000000

Decentralised
Plan
Programme-
Productive
Sector /
Programme
Expenses

I-14 10206185.00

251000000
Decentralised Plan
Programme-
Service Sector

I-14(a) 62047046.00

252000000

Decentralised Plan
Programme-
Infrastructure
Sector

I-14(b) 7171625.00

253000000

Decentralised
Plan
Programme-
Projects not
included in
Sector Division

I-14(c) 1997175.00

254000000

Expenditures of
Transfered
Institutions and
State Sponsored
Schemes (not
included under
Decentralized
Plan Programme)

I-14(d) 96714200.00

255000000 Maintenance I-14(e) 10708888.00
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Projects

256000000

Other Revenue
Grants and Funds
- Revenue
Expenses

I-15(a) 40000.00

260000000

Grants,
Contributions &
Compensation
from Own Fund
/ Subsidies

I-15 241920.00

272000000 Depreciation I-17(a) 5338300.00
Total Expenditure 208941501.00
Gross Surplus/ Deficit of
income over Expenditure

-2387859.00

280000000 Prior Period Item I-18 -35077.00
Gross Surplus/Deficit of
Income over Expenditure
after prior period items.

-2352782.00

290000000
Transfer to
Reserve Funds

I-18(a) 0.0

Digitally signed by Secretary                                                             Deputy Director

RECEIPT&PAYMENT
STATEMENT
For the period from 01-April-2020 to
31-March-2021

Code.No
Description of
Items

Schedule
No

Amount

RECEIPTS
Opening Balance

Bank Bank RP-40(a) 37304667.75
Cash Cash RP-40(a) 194524.00

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 1215960.00

130000000
Rental income
from Panchayat
Properties

RP-3 5050.00

140000000
Fees & User
Charges

RP-4 689506.00

150000000
Sale & Hire
Charges

RP-5 324732.00

160000000 Revenue Grants, RP-7 61579065.00
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Funds,
Contributions &
Compensations

171000000 Interest Earned RP-9 473043.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 8720697.00

350000000 Other Liabilities RP-36 119963.00
Non Operating

180000000 Other Income RP-10 271254.00
311000000 Earmarked Funds RP-29 12504.00

340000000
Deposits
Received

RP-34 665904.00

350000000 Other Liabilities RP-36 915445.00

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

RP-43 7220935.00

460000000
Loans, Advances
and Deposits

RP-47 1329584.00

Grand total 121042833.75
PAYMENTS
Operating

210000000
Establishment
Expenses

RP-11 3342248.00

220000000
Administrative
Expenses

RP-12 1294979.00

230000000
Operations &
Maintenance

RP-13 2328320.00

250000000
Decentralised
Plan Programme-
Productive Sector

RP-15 10206185.00

251000000
Decentralised
Plan Programme-
Service Sector

RP-16 20274755.00

252000000

Decentralised
Plan Programme-
Infrastructure
Sector

RP-17 7171625.00

253000000

Decentralised
Plan
Programme-
Projects not
included in
Sector Division

RP-18 1997175.00
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254000000 Expenditures of
Transferred
institutions and
State Sponsored

RP-19 896930.00

Schemes

255000000 Maintenance Projects
RP-
20

10708888.00

256000000
Other Revenue Grants
and Funds - Revenue
Expenses

RP-21 40000.00

260000000
Grants, Contributions
and Compensations
from Own Fund

RP-
22

241920.00

280000000 Prior Period item
RP-
26

-34500.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 208783.00

350000000 Other Liabilities
RP-
36

4938930.00

Non Operating

240000000
Interest & Finance
Charges

RP-
14

7549.00

280000000 Prior Period Item
RP-
26

-9350.00

311000000 Earmarked Funds
RP-
29

10500.00

340000000 Deposits Received
RP-
34

215845.00

350000000 Other Liabilities
RP-
36

2418514.00

410000000 Fixed Assets
RP-
38

17152515.00

412000000
Capital work in
Progress

RP-
40

1783891.00

431000000
Sundry Debtors
(Receivables)

RP-
43

6958911.00

440000000 Pre-paid Expenses
RP-
45

520000.00

460000000
Loans, Advances and
Deposits

RP-
47

1367710.00

Closing Balance
Bank Bank RP- 26684447.75
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40(b)

Cash Cash
RP-
40(b)

316063.00

Grand Total 121042833.75

Digitally signed by secretary                                                                             Deputy Director


