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നമ്പർ: 
KSA-ALP-P-7/737/2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ആലപ്പുഴ-688001

തീയ്യതി: 
24/09/2021

ഇ-മെയിൽ: 
ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ: 
0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996
ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ
നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
       ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
ഭാഗം 2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഈ
റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ
വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത
തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ
ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
KSA-ALP-P-7/737/2021 തീയ്യതി: 
24/09/2021

    ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-
2021 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
 എന്നിവ
പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 ആലപ്പുഴ
   ജില്ലയിലെ
 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 11-10-
2019
മുതൽ
31-03-2021
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ
ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
 ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്   
 18
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ  
 16
എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
 ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ്
ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

രാജീവ്.ആര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍ 12-07-2021 30-07-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
12-07-2021 30-07-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

സര്‍വ്വശ്രീ. ലിജിലാല്‍.ബി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ)

ജയകൃഷ്ണ.ആര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

മായാദേവി.സി.എസ്. അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

മനേഷ് കുമാര്‍.ജി.സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ
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പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി ഷൈലാ
ലക്ഷമണന്‍ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2020 21-12-2020

ഡോ.മോഹന്‍
കുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് 21-12-2020 31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി അബി ബാബു കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ഡോ. ശ്രീലേഖ വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-2020 18-05-2020

ഡോ.പ്രിയ വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 19-05-2020 31-01-2021

ഡോ.സന്തോഷ് കുമാര്‍ വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 01-02-2021 31-03-2021

ഡോ.ജയകുമാര്‍.വി.വി മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(അലോപ്പതി) 01-04-2020 31-03-2021

ഡോ.ക്ഷേമലത മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദം) 01-04-2020 05-03-2021

ഡോ.ഗംഗ മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദം) 06-03-2021 31-03-2021

ഡോ.സൌമ്യ.യു.എസ് മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ) 01-04-2020 18-01-2021

ഡോ.സുനിത മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ) 18-01-2021 19-02-2021

ഡോ.ഷബാന മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ) 20-02-2021 31-03-2021

ശ്രീ.എന്‍.ഓമനക്കുട്ടന്‍ എച്ച്.എം.തെക്കേക്കര 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീ.സഫീര്‍.എസ് അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജീനിയര്‍ 01-04-2020 13-04-2020

ശ്രീമതി രേഷ്മ അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജീനിയര്‍ 14-04-2020 31-03-2021

ശ്രീ. ജാക്സണ്‍ വി.ഇ.ഒ 01-04-2020 23-02-2021

ശ്രീ.ഗിരീഷ് വി.ഇ.ഒ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി അനു.സി വി.ഇ.ഒ 24-02-2021 31-03-2021

ശ്രീമതി ദീപ.എംഡി. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി ഏ.കെ.സിനി സെക്രട്ടറി 01-04-2020 31-03-2021

01-04-2020 27-10-2020
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ശ്രീമതി അജിത.ജി. ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ശ്രീമതി ബീന .സി ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 28-10-2020 31-03-2021
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ് 
Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-2

3
സാമ്പത്തിക വിശകലനം

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-3

4
ഫണ്ട് വിനിയോഗം (എസിആര്‍ പ്രകാരം)

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-4

5
പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-5

6
തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി 
Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-6

7
ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-7

8
ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 01-08-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-8

9
ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-9

10

വാണിജ്യാവശ്യ കെട്ടിടങ്ങളെ
തറവിസ്തൃതിക്കനുസൃതമായി വസ്തു നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നില്ല-തനത് വരുമാന നഷ്‍ടം

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-10

11
വാടകക്കാരുമായി മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ നിയമപരമായി കരാര്‍
ചമയ്ക്കുന്നില്ല..

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-11

12
ടെണ്ടര്‍ഫീസ് - പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളത്
67668/-രൂപ

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-12

13
ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി നാളിതുവരെ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-13

14

മാമൂട്ടില്‍ ബിനുവില്ല മുതല്‍ കനാല്‍ റോഡ് വരെയുള്ള
ബാലന്‍സ് റോഡ് റീടാറിങ്ങ് - ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗിന്
തെറ്റായ നിരക്ക്- 10146/-രൂപയടെ അധികചെലവ്

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-14

15 പറങ്ങോടിയില്‍ കോളനി സമഗ്ര വികസനം - 1-15
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പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ
അപാകതകള്‍

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

16

ഒരേ കാലയളവില്‍ സാങ്കേതികനുമതി ലഭിച്ചതും
കരാര്‍ചമച്ച് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയതുമായ ഒരേയിനം
പ്രവൃത്തിക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്ക്

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-16

17

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ബാക്ക് ഓഫീസ് അധിക സൗകര്യങ്ങള്‍
-പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ഗുരുതരമായ
അപാകതകള്‍

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 08-09-2021)

1-17

18
2020-21പോത്തുകുട്ടി വിതരണ പ്രോജക്ട്- അപാകതകള്‍

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-18

19

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പ്രോജക്ടുകള്‍
പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകള്‍- സോഴ്സില്‍ നിന്ന് ജി എസ് റ്റി
കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല
2.50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള
വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് സോഴിസില്‍ നിന്ന് തുക കുറവ് ചെയ്തില്ല

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-19

20
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്കല്‍ അപാകതകള്‍

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-20

21
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല
-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-21

22

അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരടെ വേതനം - വികസന ഫണ്ടില്‍
നിന്ന് തുക ചെലവഴിച്ചതിന് പുറമെ തുക സോഴ്സില്‍ നിന്ന്
കുറവ് ചെയ്തു

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-22

23
പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് അധിക നിരക്കില്‍ മൊബൈല്‍
അലവന്‍സ് നല്‍കി

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-23

24
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - ലഘുഅവലോകനം

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-24

25
ഗവ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുവാങ്ങല്‍-മുന്‍കൂര്‍
തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നു ലഭ്യമായിട്ടില്ല

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-25

26
2020-21സാമ്പത്തികവര്‍ഷം- വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമ
പെന്‍ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം

Written By: Maneshkumar G (Senior Grade Auditor, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-26

27
ലൈഫ് പ്രോജക്ടുകളുടെ പുരോഗതി വിവരം

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-27
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28 എം ജി എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ് കരാര്‍ ജീവക്കാരുടെ സേവന
പുസ്തകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

Written By: C.S Mayadevi (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-28

29
ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ പരിപാലനത്തില്‍ വീഴ്ച

Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-29

30
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-30

31
അംഗന്‍വാടികളുടെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്‍

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 30-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

1-31

ഭാഗം
2

1

വാണിജ്യാവശ്യകെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് അവയുടെ ആകെ
വിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നികുതി ചുമത്തിയിട്ടില്ല-
വരവ് നഷ്ടം
Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 08-09-2021)

2-1

ഭാഗം
3

1

മാമൂട്ടില്‍ ബിനുവില്ല മുതല്‍ കനാല്‍ റോഡ് വരെയുള്ള
ബാലന്‍സ് റോഡ് റീടാറിങ്ങ് - ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗിന്
തെറ്റായ നിരക്ക്- 10146/-രൂപയടെ അധികചെലവ്
Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

3-1

2

പറങ്ങോടിയില്‍ കോളനി സമഗ്ര വികസനം -
പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ
അപാകതകള്‍
Written By: B Ligilal (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

3-2

ഭാഗം
4

1
സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

4-1

2
നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

4-2

3
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

4-3

4
വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

4-4

5
സ്ഥിര നിക്ഷേപം 
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

4-5

6
സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

4-6

7
ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 26-07-2021)
Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

4-7

8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)

4-8
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Last Updated By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 06-09-2021)

9
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
Written By: Jayakrishna R (Asst. Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: B Ligilal (Audit Officer, On 31-07-2021)

4-9

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്
2020-21വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 25/03/2020 തീയതിയിലെ (I) നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റിന്റെ വിശദ
വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ബജറ്റ് 30.01.2021ലെ തീരുമാനം നം.4/1 പ്രകാരം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനം വരവ് ചെലവ്

ബജറ്റ് പ്രകാരം 242430500 235286000

വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം
(ഇന്‍കം& എക്സ്പെന്‍‌ഡിച്ചര്‍
പത്രിക പ്രകാരം)

207114085 204633419

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക
എ) വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിച്ച വിവരംഃ

വര്‍ഷം ലഭിക്കേണ്ട തീയതി ലഭിച്ച തീയതി

2020-21 31.07.2021 28.05.2021

ബി) വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധനാ വിവരംഃ

1.ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ബി-11ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
ആസ്തി വിവരങ്ങളില്‍ ഭൂമി(Land) ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. നിലവില്‍ സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ വിന്യസിച്ച
ശേഷമുള്ള ആസ്തികളുടെ വിവരമേ സാംഖ്യയില്‍ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.2/15.07.2021-ന് മറുപടി
നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

2.ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പരിഗണിച്ച ശേഷവും സഞ്ചയ-സാംഖ്യ (വാര്‍ഷിക കണക്ക് ) പൊരുത്തക്കേട് കാണുന്നുണ്ട്.

ഇനം(തന്‍വര്‍ഷ വരവ് ) സഞ്ചയ ആര്‍.പി-43

Receivables For Property Tax-Non Residential
Bldg(Current)

1231033 1206991

Receivables For Property Tax-Residential
Bldg(Current)

4168071 4114165

അപാകത ഐ.കെ.എം-മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
3.അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ട്രഷറി അക്കൌണ്ടില്‍ (നം.799011400004649)2020-21 വര്‍ഷാവസാനം
751822/-രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റില്‍
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 44928481

വരവ് 114462780

ആകെ 159391261

ചെലവ് 112807196

നീക്കിയിരിപ്പ് 46584065

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം (എസിആര്‍ പ്രകാരം)
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ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി വരവ് ആകെ ചെലവ്* നീക്കിയിരിപ്പ്/
ലാപ്സായ തുക

വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

19290375 19290375 19280639 9736

വികസനഫണ്ട്
എസ്.സി.പി.

15983000 15983000 15983000 NIL

വികസനഫണ്ട്
ടി.എസ്.പി.

194000 194000 NIL 194000

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
റോഡ്

16668000 16668000 16668000 NIL

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
നോണ്‍റോഡ്

4939530 4939530 4939530 NIL

CFC Tied Grant 6820000 6820000 2599831 4220169

CFC Untied Grant 15267082 15267082 12471722 2795360

*വികസന ഫണ്ട്(ജനറല്‍)-ല്‍ 3197741രൂപയും വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)-ല്‍ 1044551രൂപയും മൂലധനച്ചെലവ്
ഇനത്തിലുള്ള തുക ഉള്‍പ്പെടെ

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
2020-21 ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

പദ്ധതി
ചെലവ്

നടപ്പാക്കി
യത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാത്തവ

(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്-
ശതമാനം

204 146203568 92385192 162 63% 40 2 79%

1-6   തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

ഭരണ ചെലവുകള്‍ 500071 4614210 5114281 4373040 741241

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്കുന്നത്

22027304 22027304 22027304

ആകെ 500071 126641514 27141585 26400344 741241

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് റീക്കൂപ്പ് ചെയ്ത തുകകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ

1-7   ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 79920 113

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

9642200 638

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 19733400 1318

വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 44486300 3266

വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 5816700 387

അവിവാഹിതപെന്‍ഷന്‍ 1111200 73
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വിധവകളുടെ പെണ്‍
മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ
ധനസഹായം

180000 6

1-8   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
1994 ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന 26-07-2021 ന്
സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയില്‍ 15713/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലന്‍സിന്റെ
നീക്കിയിരുപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം
കോവിഡ് മഹാമാരി പടര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ ഇക്കാലയളവില്‍ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും പൊതുജനത്തിന്
ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതിലേക്കുമായി പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചും അല്ലാതെയും നിരവധി
ജനോപകാര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കി എന്നത് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിലേക്കായി വാച്ച്
രജിസ്റ്റര്‍ പരിപാലിയ്ക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ മുന്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ യഥാസമയം നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതു സംബന്ധമായി
മിനിട്ട്സിലും രേഖയില്ല.

2. നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും, ഫലപ്രാപ്തിയും യഥാസമയം
വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതായി രേഖയില്ല. പ്രോജക്ട് ഫയലുകള്‍ക്കൊപ്പം മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലിനോക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകം
പരിപാലിയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല .

4. പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും, സാങ്കേതിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കാതിരുന്നതു
മൂലം അധികചെലവുണ്ടായതായി പരിശോനയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

5. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍
കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

6. റോഡ് രജിസ്റ്ററും, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

7. ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകള്‍ പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ മാന്വലായി തയ്യാറാക്കി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്കായുള്ള സൂചിക സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ കാലികമാക്കപ്പെടാത്തതുമൂലം
തീര്‍പ്പാക്കത്തതായുള്ള ഫയലുകളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്.

8.പദ്ധതിനിര്‍വ്വഹണ സംബന്ധമായ ട്രാന്‍സാക്ഷനുകള്‍ക്ക് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നോട്ട് ഫയല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

മേല്‍ അപാകങ്ങള്‍ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സത്വര നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുവാന്‍ ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

1-10   വാണിജ്യാവശ്യ കെട്ടിടങ്ങളെ തറവിസ്തൃതിക്കനുസൃതമായി വസ്തു നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നില്ല-തനത് വരുമാന നഷ്‍ടം
2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവനഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4 ഏഴ്
വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിന്റെയും അവയുടെ ഉപഗണങ്ങളുടെയും
അടിസ്ഥാനവസ്തുനികുതി നിരക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്കുളളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം
നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയുടെ കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ നിരക്കുകള്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
(ആര്‍.ഡി) വകുപ്പിന്റെ 14.01.11 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (അച്ചടി) 19/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 100 ച.മീറ്റര്‍ വരെയുളള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള നികുതി
നിര്‍ണ്ണയത്തിന് ച.മീറ്ററിന് 30/- രൂപയും 100 ച.മീറ്ററിന് മുകളിലുളള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള കെട്ടിടങ്ങളുടെ
നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിന് ച.മീറ്ററിന് 50/-രൂപയും ആയി നികുതി നിശ്ചയിച്ച് വി‍ജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍
ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയില്‍ ചില വാണിജ്യാവശ്യകെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് അവയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
നികുതി ചുമത്തിയിട്ടില്ലായെന്ന് കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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കെട്ടിട ഉടമയുടെ
പേര്, വിലാസം

വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ കെട്ടിടനം. ആകെ തറ

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

ചുമത്തിയ
നികുതി

ചുമത്തേണ്ട

നികുതി

കുറവ്

സരയുദേവി&

സന്ധ്യ

സരളാ
ഭവനം,കുറത്തികാട്

11(കുറത്തികാട് )

433/A
സെല്ലാര്‍

110.865
5543 5543 0

433/B
സെല്ലാര്‍

110.865
5543 5543 0

433/C

(താഴത്തെനില)
38.38425

1151.

5275

1919.

2125

767.

685

433/D

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

76

1309.

61

523.

84

433/D

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

76
130.96

654.

80

433/E

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

76
130.96

654.

80

433/F

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

76
130.96

654.

80

433/G

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

76
130.96

654.

80

433/H

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

76

1309.

61

654.

80

433/I

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

76
130.96

654.

80

433/J

(താഴത്തെനില)
24.28725

728.

61

1214.

36
485.74

433/K

(ഒന്നാംനില)
46.76 1402.8 2338 935.2

433/L

(ഒന്നാംനില)
93.52 2805.6 4676 1870.4

433/M

(ഒന്നാംനില)
116.9 5845 5845 0

433/N

(ഒന്നാംനില)
23.38 701.4 1169 467.6

3759

ടി ചട്ടങ്ങളിലെ 3-ാം ചട്ടം 5-ാം ഉപചട്ട പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങള്‍ 4-ാം ചട്ടം 1-ാം ഉപചട്ടത്തില്‍
പറയും പ്രകാരം വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കില്‍ മാത്രമാണ് കെട്ടിടങ്ങളെ വെവ്വേറെ
കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടത്. വാണിജ്യാവശ്യകെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉടമയുടെ സൌകര്യാര്‍ത്ഥം
വ്യത്യസ്ത നമ്പരുകള്‍ നല്‍കി വ്യത്യസ്തകെട്ടിടങ്ങളായി നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുമ്പോള്‍ ആകെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന്
ബാധകമായ നിരക്ക് ചുമത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിന് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലുളള സൌകര്യം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആകെ കുറവ് വന്ന 2020-21 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ രണ്ട് അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷികങ്ങളിലെയും
വസ്തു നികുതി – 3759./- രൂപ ലൈബ്രറി സെസ് – 188/-രൂപ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിട ഉടമകളില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-11   വാടകക്കാരുമായി മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ നിയമപരമായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കുന്നില്ല..
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കെട്ടിടമോ, മുറിയോ കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതിന് 2005 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്
രാജ് (വസ്തു ആര്‍ജ്ജിക്കലും കയ്യൊഴിക്കലും)ചട്ടത്തിലെ ഫോറം 3-ലെ നിബന്ധനകള്‍ക്കും മറ്റ് നിബന്ധനകള്‍ക്കും
അനുസൃതമായി മതിയായ മൂല്യമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ
വാടകയിന രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ മുഴുവന്‍ വാടകക്കാരും പാലിച്ചതായി കണ്ടില്ല.

മുദ്രപ്പത്രംവാങ്ങി എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെടാത്ത വാടകക്കാരുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

ക്രമ

നമ്പര്‍

വാടകക്കാരന്റെ
പേരും
മേല്‍വിലാസവും

വാടകക്കെട്ടിടത്തിന്റെ
വിശദാംശം

1

ലാല്‍. എ.പി.

അംബാലയം,
വെട്ടിയാര്‍

RDB, റൂം നമ്പര്‍-4

2

ഹരികുമാര്‍

പുത്തന്‍ പുരയില്‍,
കുറത്തികാട്

RDB, റൂം നമ്പര്‍-6

3

തമ്പി

കുണ്ടോലില്‍,
പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്

കുറത്തികാട് മാര്‍ക്കറ്റ്,

റൂം നമ്പര്‍-1

4

അജയകുമാര്‍

അജയഭവനം,

പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്

കുറത്തികാട് മാര്‍ക്കറ്റ്,

റൂം നമ്പര്‍-2

5
അനില്‍

അനില്‍ ഭവനം

കുറത്തികാട് മാര്‍ക്കറ്റ്

റൂം നമ്പര്‍-4

6

മനു

കാമ്പിശ്ശേരി
പുത്തന്‍ വീട്

പൊന്നേഴ

കുറത്തികാട് മാര്‍ക്കറ്റ്

റൂം നമ്പര്‍-5

7
ഗംഗാധരന്‍

തെങ്ങുംതറയില്‍

എസ്.ജി.എസ്.വൈ

റൂം നമ്പര്‍ -1

8

ശോഭകുമാര്‍

രേവതി നിവാസ്

പൊന്നേഴ

എസ്.ജി.എസ്.വൈ

റൂം നമ്പര്‍ -2

9

പുഷ്പ

സോബുനിവാസ്

പൊന്നേഴ

എസ്.ജി.എസ്.വൈ

റൂം നമ്പര്‍ -3

10

പി.കെ.യശോധരന്‍

പുത്തന്‍പുരയില്‍

പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്

എസ്.ജി.എസ്.വൈ

റൂം നമ്പര്‍ -4

11
ഗംഗാധരന്‍ നായര്‍

തെങ്ങുംതറയില്‍

എസ്.ജി.എസ്.വൈ

റൂം നമ്പര്‍ -5

12 സൂരജ്
നാരായണന്‍

എസ്.ജി.എസ്.വൈ
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അശ്വതി റൂം നമ്പര്‍ -6

13
ഹരീശ്രീ

കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കോമ്പൌണ്ട്

കടമുറികള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരുമായും എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി‌ട്ടുള്ള രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
200/- രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ വാടകക്കാരുമായി ഉടമ്പടികള്‍ ചമയ്ക്കാത്തതുവഴി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്
ലഭിക്കേണ്ട വരവ് ഇനത്തില്‍ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കരാര്‍ ചമയ്ക്കാതെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്കിയതുസംബന്ധിച്ച്
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്കുകയുണ്ടായി (എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 06/19.07.21). തുടര്‍ന്ന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ പ്രസ്തുത വാടകക്കാരില്‍ നിന്നും നിശ്ചിത മൂല്യമുളള മുദ്രപ്പത്രം ഹാജരാക്കുന്നതിന്
നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആയവ സ്വീകരിച്ച് ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ട് ഓഡിറ്റിനെ
ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കെട്ടിടമോ, മുറിയോ കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതിന് 2005 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്
രാജ് (വസ്തു ആര്‍ജ്ജിക്കലും കയ്യൊഴിക്കലും)ചട്ടത്തിലെ ഫോറം 3-ലെ നിബന്ധനകള്‍ക്കും മറ്റ് നിബന്ധനകള്‍ക്കും
അനുസൃതമായി മതിയായ മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതാണ് വാടകക്കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍
നിയമപരമായ മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ കരാര്‍ ചമയ്ക്കാത്തത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്നതിനാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത്തരം
വീഴ്ചകള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   ടെണ്ടര്‍ഫീസ് - പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളത് 67668/-രൂപ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 വര്‍ഷം ഇ-ടെന്റര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ ഫീസിനത്തില്‍
67668/- രൂപ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തിയിരുന്നു.
എന്‍.ഐ.സി മുഖേന പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ക്രെഡിറ്റ് വന്ന ഈ തുക ഗ്രാമപഞ്ചയത്തിന്റെ
തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍കൂട്ടേണ്ടതാണെങ്കിലും ഓഡറ്റ് സമയം വരേക്കും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 വര്‍ഷം ഇ-ടെന്റര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ ഫീസിനത്തില്‍ 67668/-
രൂപ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തിയിരുന്നു. എന്‍.ഐ.സി മുഖേന
പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ക്രെഡിറ്റ് വന്ന ഈ തുക ഗ്രാമപഞ്ചയത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിലേക്ക്
മുതല്‍കൂട്ടേണ്ടതാണെങ്കിലും ഓഡറ്റ് സമയം വരേക്കും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വര്‍ഷം
ഇ-ടെന്റര്‍ മുഖേന
നടപ്പാക്കിയ പ്രവര്‍ത്തി
കളുടെ എണ്ണം

ടെന്റര്‍ ഫീസിന
ത്തില്‍ ഒടുക്കിയ
തുക

തിരികെ
ലഭിച്ച
തുക

ലഭിക്കാനുള്ള
തുക

2020-
21

15 67668 0 67668

ആകെ. 67668 0 67668

തന്‍വര്‍ഷത്തെ ടെന്റര്‍ ഫീസിനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള 67668/- രൂപയും, മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതായി ഈ
ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കാനുള്ള തുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ‍ഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വര്‍ഷം

ഇ-ടെന്റര്‍ മുഖേന
നടപ്പാക്കിയ
പ്രവര്‍ത്തി കളുടെ
എണ്ണം

ടെന്റര്‍
ഫീസിന
ത്തില്‍
ഒടുക്കിയ തുക

തിരികെ
ലഭിച്ച
തുക

ലഭിക്കാനുള്ള
തുക

2020-
21

15 67668 0 67668
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ആകെ. 67668 0 67668

തന്‍വര്‍ഷത്തെ ടെന്റര്‍ ഫീസിനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള 67668/- രൂപയും, മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതായി ഈ
ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കാനുള്ള തുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ‍ഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-13   ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി നാളിതുവരെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ പുന്നമൂട് എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന "ഗ്രേയ്സ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍" എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നാളിതുവരെ നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിവാഹത്തിനും മറ്റ് ചടങ്ങുകള്‍ക്കും
വേദിയായി ഈ സ്ഥാപനം നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു. വസ്തുനികുതി ചുമത്താതിരുന്നതിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍- 03/21 തീയതി.26.07.21) അസി.എന്‍ജിനീയര്‍
നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയില്‍ അംഗീകൃതപ്ലാനില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിര്‍മ്മാണമാണ്
നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതിന്റേയും, ഇതിനുപുറമേ നിരവധി ചട്ടലംഘനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതിന്റേയും
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കെട്ടിട ഉടമക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി മറുപടി നല്‍കി. എന്നാല്‍ ഈ നോട്ടീസ്
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് 13-2-20 ല്‍ മാത്രമാണ്. ഇതിനു വളരെക്കാലം മുന്‍പേതന്നെ ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനം
കഴിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിവരുന്നതായാണ് രേഖ. ഇപ്രകാരം ചട്ടലംഘനം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടും ആയത്
പരിഹരിക്കാതെ ആഡിറ്റോറിയത്തിന് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി നല്‍കിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍
ആവശ്യമായ തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കെട്ടിടനികുതി ചുമത്തുന്നതിനുമായി വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തുന്നു. നടപടികളുടെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   മാമൂട്ടില്‍ ബിനുവില്ല മുതല്‍ കനാല്‍ റോഡ് വരെയുള്ള ബാലന്‍സ് റോഡ് റീടാറിങ്ങ് -
ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക്- 10146/-രൂപയടെ അധികചെലവ്

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

മാമൂട്ടില്‍ ബിനുവില്ല മുതല്‍ കനാല്‍ റോഡ്
വരെയുള്ള ബാലന്‍സ് റോഡ് റീടാറിങ്

വര്‍ക്ക്

പ്രോജക്ട് നം So 0078/20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 400000(With Cost Index 48.71%)

കരാറുകാരന് കെ സോമന്‍

പി എ സി 356668

എഗ്രിമന്റ്
നം/തീയതി

15/19-20/14-11-19

അളവു
പുസ്തക നം

15/19-20

പിന്‍വലിച്ച
തുക

356152(Without GST)

ബില്‍ നം /
തീയതി

15/1-7-20

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ മൂന്നാം ഇനമായി 25.425m3 ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലു ചെയ്യുന്നതിന് 1507.63/M3 നിരക്കില്‍
38331.49രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. അളവു പുസ്തക പ്രകാരം ഈ ഇനത്തിന് ഇതേ തുക കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു
നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്.എന്നാല്‍ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗിന് ഇതേ കാലയളവില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ മറ്റു വര്‍ക്കുകളില്‍

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക് 1108.58/M3 (Cost Index 48.71%)മാത്രമാണ്. 1507.63/M3 എന്നത് GSB ഉപയോഗിച്ചുള്ള
പ്രവൃത്തിക്ക് അക്കാലളവില്‍ അനുവദിച്ചിരുന്ന നിരക്കാണ്. മേല്‍ വിവരിച്ച നടപടി മൂലം 10146/-രൂപ (25.425*1507.63-
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25.425*1108.58) അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം:11/28-7-21) എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും GSB
ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടിനല്‍കി. എന്നാ‍ല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ
അളവുപുസ്തകത്തിലും ബില്ലിലും ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്തി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നതിനാല്‍
അളവുപുസ്തകത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത GSB ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിയെന്ന നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആകയാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിലുണ്ടായ 10146/-രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയത് കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

1-15   പറങ്ങോടിയില്‍ കോളനി സമഗ്ര വികസനം - പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍
ശ്രദ്ധേയമായ അപാകതകള്‍

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

പറങ്ങോടിയില്‍ കോളനി സമഗ്ര വികസനം

പ്രോജക്ട് നം So 143/20

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് പറങ്ങോടിയില്‍ കോളനി സമഗ്ര വികസനം

പ്രോജക്ട് നം So 143/20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 2100000 (With Cost Index 48.711%)

കരാറുകാരന്‍ കെ ആനന്ദരാജന്‍

പി എ സി 1810667

എഗ്രിമന്റ് നം/തീയതി 35/19-20/28-02-20

അളവു പുസ്തക നം 26/19-20,36/19-20,78/20-21,85/20-21

പിന്‍വലിച്ച തുക 1791083.54 (Without GST)

ബില്‍ നം /തീയതി 77/30-3-21

പഞ്ചായത്തിന്റെ 13 ാം വാര്‍ഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറങ്ങാടി കോളനിയിലേക്കുള്ള
റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യുക, റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൊളിച്ചുമാറ്റി
കോണ്‍ക്രീറ്റ് സൈഡ് ഭിത്തിയും റാമ്പും നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ
പ്രവൃത്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍
ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. സൈഡ് ഭിത്തിയും റാമ്പും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലേക്കായുള്ള കുുഴിക്കലിലൂടെ 101.785m3

മണ്ണ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് 534.25രൂപ നിരക്കില്‍ 54378.64 രൂപ കരാറുകാരന്
അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിട്ടും ഉണ്ട് (Extra Item No.1).ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച മണ്ണ്
പുനരുപയോഗിക്കുകയോ, ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലെന്ന് അളവു പുസ്തകത്തില്‍
രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇപ്രകാരം ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ വിവരം ലേല
നടപടികള്‍ക്കായി പഞ്ചായത്തില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ

നിര്‍വ്വഹണ ഭാഗമായി (ഇനം 8) നടത്തിയ 45.80m3 ഫില്ലിംഗിന് 1000രൂപ നിരക്കില്‍

45800 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കുുഴിക്കലിലൂടെ 101.785m3 മണ്ണ്
ലഭിച്ചിരുന്നിട്ടും ആയതിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍
കഴിയുമായിരുന്നിരിക്കെ (പഞ്ചായത്തില്‍ സമാന പ്രവൃത്തികളില്‍ 70% മണ്ണ്
പുനരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ) ഫില്ലിംഗിന് പ്രത്യേകം തുക അനുവദിച്ച നടപടി
ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകളും ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്ലിലെ വിവരങ്ങള്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും അസി. എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുമായ
36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങള്‍ 85/20-21ാം നംപര്‍ ബുക്കില്‍
ചില മാറ്റങ്ങഅന്വേഷണം നടത്തുവാന്‍ എക്സി. എന്‍ജിനീയറോട് ശുപാര്‍ശ
ചെയ്യുന്നു.ളോടെ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി അതിനനുസൃതമായാണ് കരാറുകാരന്
തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.എന്നാല്‍ 36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ
രേഖപ്പടുത്തലുകള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. കൂടാതെ എം ബുക്കുകളുടേതായി സെക്രട്ടറി
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 85/20-21ാം നംപര്‍ ബുക്ക്
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അസി.എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് ഇഷ്യു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 11-02-21 ല്‍ മാത്രമാണ്.എന്നാല്‍ ഈ
ബുക്കില്‍ 18-01-21 മുതല്‍ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 36/19-20ാം നംപര്‍
അളവു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പടുത്തലുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചതെപ്രകാരമെന്നതിന് വ്യക്തതയില്ല. (അധികം അളവു രേഖപ്പടുത്തി
തുക നല്‍കിയ ഇനം നംപരുകള്‍: Extra Item No 1, Item No 4).

3. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസൃതമായി കരാറുകാരന്‍
സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമന്റ് ചമച്ചിട്ടില്ല.

മുകളില്‍ പ്രതിപാദിച്ച അപാകതകളിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം :10/28-7-21) കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് സൈഡ് കെട്ടിന്റെ
ഇടയിലായി ഫില്ലു ചെയ്തുവെന്നും, ആയത് അളവുപുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍
വിട്ടുപോയതായും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്‍കി. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകള്‍
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് അളവു പുസ്തകം മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നതെന്നും

ടിയാള്‍ മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കുഴിച്ചെടുത്ത 101.785m3 മണ്ണിന്റെ
പുനരുപയോഗം അളവുപുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും, ഈ മണ്ണ്
ഉപയോഗയോഗയോഗ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലും കുഴിക്കലിലൂടെ
ലഭിച്ച വലിയ അളവിലുള്ള മണ്ണ് പൂര്‍ണ്ണമായും സൈഡ് കെട്ടിന്റെ ഇടയിലായി ഫില്ലു
ചെയ്തുവെന്ന നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. കൂടാതെ
ഈ ഇനത്തില്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും തുകയൊന്നും ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല.
കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ 50% പോലും ഈ വര്‍ക്കിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഫില്ലിംഗ്
അളവിനേക്കാള്‍ കൂടുതലാണെന്നതിനാല്‍ ഇതിലേക്കായി പ്രത്യേകം 45800 രൂപ
കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച നടപടി ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയത്
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്. അളവു പുസ്തകത്തിലെ വ്യതിയാനം
സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി
അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ലെന്നതിനാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ സംബന്ധമായി
ആവശ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുവാന്‍ എക്സി. എന്‍ജിനീയറോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് 2100000 (With Cost Index 48.711%)

കരാറുകാരന്‍ കെ ആനന്ദരാജന്‍

പി എ സി 1810667

എഗ്രിമന്റ്
നം/തീയതി

35/19-20/28-02-20

അളവു
പുസ്തക നം

26/19-20,36/19-20,78/20-21,85/20-21

പിന്‍വലിച്ച
തുക

1791083.54 (Without GST)

ബില്‍ നം /
തീയതി

77/30-3-21

പഞ്ചായത്തിന്റെ 13 ാം വാര്‍ഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറങ്ങാടി കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യുക,
റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൊളിച്ചുമാറ്റി കോണ്‍ക്രീറ്റ് സൈഡ് ഭിത്തിയും റാമ്പും നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ
പ്രവൃത്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. സൈഡ് ഭിത്തിയും റാമ്പും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലേക്കായുള്ള കുുഴിക്കലിലൂടെ 101.785m3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേക്ക്
534.25രൂപ നിരക്കില്‍ 54378.64 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിട്ടും ഉണ്ട് (Extra Item No.1).ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച
മണ്ണ് പുനരുപയോഗിക്കുകയോ, ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലെന്ന് അളവു പുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
കൂടാതെ ഇപ്രകാരം ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ വിവരം ലേല നടപടികള്‍ക്കായി പഞ്ചായത്തില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാല്‍ ഈ

പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ ഭാഗമായി (ഇനം 8) നടത്തിയ 45.80m3 ഫില്ലിംഗിന് 1000രൂപ നിരക്കില്‍ 45800 രൂപ

കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കുുഴിക്കലിലൂടെ 101.785m3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിരുന്നിട്ടും ആയതിന്റെ നിശ്ചിത
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ശതമാനമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നിരിക്കെ (പഞ്ചായത്തില്‍ സമാന പ്രവൃത്തികളില്‍ 70% മണ്ണ്
പുനരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ) ഫില്ലിംഗിന് പ്രത്യേകം തുക അനുവദിച്ച നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകളും ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്ലിലെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും അസി.
എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുമായ 36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങള്‍ 85/20-
21ാം നംപര്‍ ബുക്കില്‍ ചില മാറ്റങ്ങളോടെ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി അതിനനുസൃതമായാണ് കരാറുകാരന് തുക
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.എന്നാല്‍ 36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പടുത്തലുകള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തിട്ടുമില്ല.
കൂടാതെ എം ബുക്കുകളുടേതായി സെക്രട്ടറി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 85/20-21ാം നംപര്‍ ബുക്ക്
അസി.എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് ഇഷ്യു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 11-02-21 ല്‍ മാത്രമാണ്.എന്നാല്‍ ഈ ബുക്കില്‍ 18-01-21 മുതല്‍ നടത്തിയ
പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പടുത്തലുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചതെപ്രകാരമെന്നതിന് വ്യക്തതയില്ല. (അധികം അളവു രേഖപ്പടുത്തി തുക നല്‍കിയ ഇനം നംപരുകള്‍:
Extra Item No 1, Item No 4).

3. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസൃതമായി കരാറുകാരന്‍ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമന്റ്
ചമച്ചിട്ടില്ല.

മുകളില്‍ പ്രതിപാദിച്ച അപാകതകളിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം
:10/28-7-21) കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് സൈഡ് കെട്ടിന്റെ ഇടയിലായി ഫില്ലു ചെയ്തുവെന്നും, ആയത് അളവുപുസ്തകത്തില്‍
രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ വിട്ടുപോയതായും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്‍കി. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകള്‍ തെറ്റായി
രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് അളവു പുസ്തകം മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നതെന്നും ടിയാള്‍ മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കുഴിച്ചെടുത്ത 101.785m3 മണ്ണിന്റെ പുനരുപയോഗം അളവുപുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും,
ഈ മണ്ണ് ഉപയോഗയോഗയോഗ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലും കുഴിക്കലിലൂടെ ലഭിച്ച വലിയ
അളവിലുള്ള മണ്ണ് പൂര്‍ണ്ണമായും സൈഡ് കെട്ടിന്റെ ഇടയിലായി ഫില്ലു ചെയ്തുവെന്ന നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ
മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. കൂടാതെ ഈ ഇനത്തില്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും തുകയൊന്നും ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല.
കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ 50% പോലും ഈ വര്‍ക്കിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഫില്ലിംഗ് അളവിനേക്കാള്‍
കൂടുതലാണെന്നതിനാല്‍ ഇതിലേക്കായി പ്രത്യേകം 45800 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച നടപടി ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയത് കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ
ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്. അളവു പുസ്തകത്തിലെ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ
മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ലെന്നതിനാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ സംബന്ധമായി ആവശ്യമായ അന്വേഷണം
നടത്തുവാന്‍ എക്സി. എന്‍ജിനീയറോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

1-16   ഒരേ കാലയളവില്‍ സാങ്കേതികനുമതി ലഭിച്ചതും കരാര്‍ചമച്ച് നിര്‍വ്വഹണം
നടത്തിയതുമായ ഒരേയിനം പ്രവൃത്തിക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്ക്

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
സി ഐ ഡി മുക്ക് മുതല്‍ മാനാപ്പുഴ മുക്കു വരെയുള്ള റോഡ് റീ ടാറിംഗും
ഓടനിര്‍മ്മാണവും.

പ്രോജക്ട് നം 112/21

എസ്റ്റിമേറ്റ് 1200000(With Cost Index 48.71%)

കരാറുകാരന്‍ എന്‍ വിജയന്‍

പി എ സി 1040402.70

എഗ്രിമന്റ് നം/
തീയതി

17/20-21/5-10-20

അളവു പുസ്തക നം 32/19-20,33/19-20

പിന്‍വലിച്ച തുക 1024543(Without GST)

ബില്‍ നം /തീയതി 55/27-02-21

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ 2(1) ഇനമായി ഓട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള കുഴിക്കലിനായി 553.17/M3 നിരക്കില്‍

66.5m3 ന് 36785.81/- രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. 11.1.1.1 എന്ന Specification Code ല്‍ ഉള്ള ഇനമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റില്‍
ഇതിലേക്കായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് (Earthwork In Excavation For Structures........Backfilling In Trenches With

Excavated Suitable Material). 66.5m3 നായി കരാറുകാരന്‍ ക്വാട്ട് ചെയ്ത 400/M3 നിരക്കില്‍ 26600/- രൂപ
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കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതേ കാലയളവില്‍ നടപ്പാക്കിയ "വിശ്വകര്‍മ്മ ക്ഷേത്രം -കൊട്ടാരത്തില്‍
ജം റോഡ്നവീകരണം" എന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ ഓട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള കുഴിക്കലിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക്

259.29/M3 അണ് (Cost Index 48.71%). 3.5.1 എന്ന Specification Code ല്‍‍ ഉള്ള ഇനമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റില്‍
ഇതിലേക്കായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ടു പ്രവൃത്തികളുടേയും സാങ്കേതികനുമതി തീയതിയും, എഗ്രിമന്റ്
തീയതിയും ഒന്നു തന്നെയാണ്. പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ സമാന വര്‍ക്കുകളിലും ഈയിനത്തിന്
വ്യത്യസ്ത നിരക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഒരേ കാലയളവില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി
ലഭിച്ചതും, സമാന കാലയളവില്‍ എഗ്രിമന്റ് വച്ച് നടപ്പാക്കിയതുമായ ഒരേ ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്ക്
അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഇതിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം:12/28-7-21) MoRD Specification ല്‍ തയ്യാററാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകളില്‍ ഓടയുടെ കുഴിക്കലിന്
11.1.1.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് അനുവദിക്കാന്‍ മാവേലിക്കര ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ്
ഇപ്രകാരം നിരക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും, "വിശ്വകര്‍മ്മ ക്ഷേത്രം -കൊട്ടാരത്തില്‍ ജം റോഡ്നവീകരണം" എന്ന
പ്രവൃത്തിക്ക് അബദ്ധവശാല്‍ 3.5.1 എന്ന നിരക്ക് നല്‍കിയതാണെന്നും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്‍കി.
എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ സമാന വര്‍ക്കുകളിലും ഈയിനത്തിന് വ്യത്യസ്ത നിരക്കാണ്
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനായുള്ള ഫൗണ്ടഷനുവേണ്ടിയുള്ള കുഴിക്കലിന് കറഞ്ഞ
നിരക്കുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആകയാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഭരണവകുപ്പില്‍ നിന്നും സാങ്കേതിക മേല്‍നിര്‍ദ്ദേശം
തേടേണ്ടതും, വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. മേല്‍ വിവരിച്ച കാരണങ്ങളാല്‍ ടി പ്രവൃത്തിയില്‍
കുഴിക്കലിനായി ചെലവഴിച്ച 26600/-രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17   ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ബാക്ക് ഓഫീസ് അധിക സൗകര്യങ്ങള്‍ -പ്രവര്‍ത്തിയുടെ
നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ഗുരുതരമായ അപാകതകള്‍
സെക്രട്ടറി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ‘ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്-ബാക്ക് ഓഫീസ് അധിക സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍’ (പ്രോജക്ട്
നം.212/21) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കെയ്കോ, തിരുവല്ല എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ പാനലിംഗ്, സീലിംഗ്,
പ്രസി‍‍ഡന്റിന്റെ റൂമില്‍ കബോര്‍ഡ് നിര്‍മ്മാണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജി എസ് റ്റി സഹിതം
6,51,000 രൂപ (ചെക്ക് നം.TSB1482061/15.10.2020-637980 രൂപ)ചെലവഴിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പ്രസ്തുത പ്രവര്‍ത്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി വഴി പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
കെയ്കോ, തിരുവല്ല; സിഡ്കോ, പരുമല എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിന് മുന്നോടിയായി പഞ്ചായത്തിലെ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി വിഭാഗത്തെക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതായോ, അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികള്‍ ഇതിലേക്ക് അവരുടേതായ എസ്റ്റിമേറ്റ്
ഹാജരാക്കിയതായോ രേഖയില്ല. പ്രവര്‍ത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും സ്പെസിഫിക്കേഷനും തയ്യാറാക്കാതെ തന്നെ
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സിയെ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ ചുമതല ഏല്‍പ്പിച്ചത് എപ്രകാരമെന്നതിന് വ്യക്തതയില്ല.

2)ഈ പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തിയായിരുന്നിട്ടും, പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകള്‍ എം-ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, ആയത് നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി ഹാജരാക്കുകയോ
ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തിയുടെ അളവുകള്‍ എല്‍ എസ് ജി ഡി വിഭാഗം പരിശോധിച്ച് ആയതിന്റെ കൃത്യത
ഉറപ്പാക്കാതെ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി ലഭ്യമാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

3) നിര്‍വ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തികളുടേതായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി ഹാജരാക്കിയ പ്രോഫോര്‍മ ഇന്‍വോയിസില്‍ ഓരോ
ഇനം പ്രവര്‍ത്തിയുടെയും അളവുകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
പകരം ഒന്നിലധികം ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു മൂല്യം രേഖപ്പടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളതും. ഇപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയ ഒന്നിലധികം
ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് നല്കിയ മൂല്യം അംഗീകരിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

4) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകളും അതിന്റെ മൂല്യവും വ്യക്തമാക്കാതെ
പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചു എന്നൊരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് .

5) നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പഞ്ചായത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ പഞ്ചായത്ത്
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും മരാമത്ത് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയില്‍,
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ടി സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസിലുള്ള താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഓഫീസില്‍ ഇല്ല എന്ന്
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1) Wooden Writing Table For Visitors-No.1, (പ്രഫോര്‍മ ഇന്‍വോയിസ് ഇനം. നം.4)

2) Wooden File Cupboard With Draw And Lock Size 5ft By 3 Feet By 1.5 Ft (പ്രഫോര്‍മ ഇന്‍വോയിസ് ഇനം. നം.10)

ഇതിനു് പുറമേ, പ്രസിഡണ്ടിന്റെ മുറിയുടെ ഭിത്തിയില്‍ കബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 80,000/- രൂപയാണ് കെയ്കോ
ഹാജരാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസ് പ്രകാരം ടി സ്ഥാപനത്തിന് നല്കിയിട്ടുള്ളത് (Wooden Wall Cupbord With
Opening Doors , Lock Fixing Onthe Wall For Keepingfiles And Records), എന്നാല്‍ നല്കിയ മൂല്യത്തിന് നിരക്കാത്ത
(ഒരു വശം ഭിത്തിയില്‍ ഉറപ്പിച്ചതും, രണ്ട് കള്ളികളായി തിരിച്ച് ഗ്ലാസ് ഡോറുള്ളതും, മെറ്റല്‍ ഫ്രെയിമോട്
കൂടിയതുമായത് ) ഒരു ഷെല്‍ഫ് മാത്രമാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭൗതിക പരിശോധനയില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

പ്രസിഡന്റിന്റെ റൂമില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഷെല്‍ഫിന്റെ ചിത്രം ചുവടെഃ

ഇതിന്റെ അളവ് 2.299 Sqm മാത്രമാണെന്ന് നിലവിലെ എല്‍ എസ് ജി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ രേഖാ

സെക്രട്ടറി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ‘ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്- ബാക്ക് ഓഫീസ് അധിക സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍’ (പ്രോജക്ട്
നം.212/21) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കെയ്കോ, തിരുവല്ല എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ പാനലിംഗ്, സീലിംഗ്,
പ്രസി‍‍ഡന്റിന്റെ റൂമില്‍ കബോര്‍ഡ് നിര്‍മ്മാണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജി എസ് റ്റി സഹിതം
6,51,000 രൂപ (ചെക്ക് നം.TSB1482061/15.10.2020- 637980 രൂപ )ചെലവഴിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പ്രസ്തുത പ്രവര്‍ത്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി വഴി പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
കെയികോ, തിരുവല്ല; സിഡ്കോ , പരുമല എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിന് മുന്നോടിയായി പഞ്ചായത്തിലെ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി വിഭാഗത്തെക്കൊണ്ട്
ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതായോ, അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികള്‍ ഇതിലേക്ക് അവരുടേതായ എസ്റ്റിമേറ്റ്
ഹാജരാക്കിയതായോ രേഖയില്ല. പ്രവര്‍ത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും സ്പെസിഫിക്കേഷനും തയ്യാറാക്കാതെ തന്നെ
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സിയെ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ ചുമതല ഏല്‍പ്പിച്ചത് എപ്രകാരമെന്നതിന് വ്യക്തതയില്ല.

2)ഈ പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തിയായിരുന്നിട്ടും, പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകള്‍ എം-ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, ആയത് നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി ഹാജരാക്കുകയോ
ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തിയുടെ അളവുകള്‍ എല്‍ എസ് ജി ഡി വിഭാഗം പരിശോധിച്ച് ആയതിന്റെ കൃത്യത
ഉറപ്പാക്കാതെ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി ലഭ്യമാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

3) നിര്‍വ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തികളുടേതായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി ഹാജരാക്കിയ പ്രോഫോര്‍മ ഇന്‍വോയിസില്‍ ഓരോ
ഇനം പ്രവര്‍ത്തിയുടെയും അളവുകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
പകരം ഒന്നിലധികം ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു മൂല്യം രേഖപ്പടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളതും. ഇപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയ ഒന്നിലധികം
ഇനങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് നല്കിയ മൂല്യം അംഗീകരിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

4) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകളും അതിന്റെ മൂല്യവും വ്യക്തമാക്കാതെ
പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചു എന്നൊരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് .

5) നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പഞ്ചായത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ പഞ്ചായത്ത്
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും മരാമത്ത് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയില്‍,
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ടി സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസിലുള്ള താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഓഫീസില്‍ ഇല്ല എന്ന്
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1) Wooden Writing Table For Visitors-No.1, (പ്രഫോര്‍മ ഇന്‍വോയിസ് ഇനം. നം.4 )

2) Wooden File Cupboard With Draw And Lock Size 5ft By 3 Feet By 1.5 Ft (പ്രഫോര്‍മ ഇന്‍വോയിസ് ഇനം. നം.10)

ഇതിനു് പുറമേ, പ്രസിഡണ്ടിന്റെ മുറിയുടെ ഭിത്തിയില്‍ കബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 80,000/- രൂപയാണ് കെയ്കോ
ഹാജരാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസ് പ്രകാരം ടി സ്ഥാപനത്തിന് നല്കിയിട്ടുള്ളത് (Wooden Wall Cupbord With
Opening Doors , Lock Fixing Onthe Wall For Keepingfiles And Records), എന്നാല്‍ നല്കിയ മൂല്യത്തിന് നിരക്കാത്ത
(ഒരു വശം ഭിത്തിയില്‍ ഉറപ്പിച്ചതും, രണ്ട് കള്ളികളായി തിരിച്ച് ഗ്ലാസ് ഡോറുള്ളതും, മെറ്റല്‍ ഫ്രെയിമോട്
കൂടിയതുമായത് ) ഒരു ഷെല്‍ഫ് മാത്രമാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭൗതിക പരിശോധനയില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

പ്രസിഡന്റിന്റെ റൂമില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഷെല്‍ഫിന്റെ ചിത്രം ചുവടെഃ

ഇതിന്റെ അളവ് 2.299 Sqm മാത്രമാണെന്ന് നിലവിലെ എല്‍ എസ് ജി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ രേഖാ മൂലം
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ അപാകതകളിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.
18/30.7.2021) “നടക്കുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല്‍, സാധനങ്ങള്‍ യഥാവിധി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടാന്‍
സാധിച്ചില്ലായെന്നും സെക്ഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ പരിശോധിച്ച് തുക
നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്നും നേരിട്ട്
പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ നടത്തിപ്പില്‍ വന്ന അപാകത അറിയാന്‍ സാധിച്ചില്ല” എന്നു് സെക്രട്ടറി
മറുപടി നല്‍കി. കൂടാതെ, ഭൗതിക പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള അപാകതകള്‍
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്ന് ഡീറ്റയില്‍ഡ് ബില്‍, ഇന്‍വോയിസ് എന്നിവ
വാങ്ങി സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തെക്കൊണ്ട് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി തുക അധികം നല്‍കിയിട്ടുള്ള പക്ഷം ആയത്
തിരികെ അടപ്പിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത മറുപടിയില്‍ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ഗുരുതരമായ അപാകതകള്‍ നടന്നിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇതിന്മേല്‍ വിശദമായ
അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും അധിക ചെലവായ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനും ഓഡിറ്റില്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.
വിഷയം ഭരണവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു. ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചെലവ്
തുകയായ 6,51,000/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം
ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
(കുറിപ്പ്: പ്രവൃത്തിയുടേതായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി ഹാജരാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള
രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പ് ഓഡിറ്റ് തെളിവ് ഫയലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.)

മൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ അപാകതകളിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
(നം. 18/30.7.2021) “നടക്കുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല്‍, സാധനങ്ങള്‍ യഥാവിധി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന്
ബോദ്ധ്യപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചില്ലായെന്നും സെക്ഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ പരിശോധിച്ച് തുക
നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്നും നേരിട്ട്
പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ നടത്തിപ്പില്‍ വന്ന അപാകത അറിയാന്‍ സാധിച്ചില്ല” എന്നു് സെക്രട്ടറി
മറുപടി നല്‍കി. കൂടാതെ, ഭൗതിക പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള അപാകതകള്‍
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്ന് ഡീറ്റയില്‍ഡ് ബില്‍, ഇന്‍വോയിസ് എന്നിവ
വാങ്ങി സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തെക്കൊണ്ട് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി തുക അധികം നല്‍കിയിട്ടുള്ള പക്ഷം ആയത്
തിരികെ അടപ്പിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത മറുപടിയില്‍ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ഗുരുതരമായ അപാകതകള്‍ നടന്നിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇതിന്മേല്‍ വിശദമായ
അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും അധിക ചെലവായ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനും ഓഡിറ്റില്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.
വിഷയം ഭരണവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു. ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചെലവ്
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തുകയായ 6,51,000/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം
ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
(കുറിപ്പ്: പ്രവൃത്തിയുടേതായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി ഹാജരാക്കിയ പ്രഫോമ ഇന്‍വോയിസ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള
രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പ് ഓഡിറ്റ് തെളിവ് ഫയലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.)

1-18   2020-21പോത്തുകുട്ടി വിതരണ പ്രോജക്ട്- അപാകതകള്‍
പ്രളയ ബാധിതര്‍ക്ക് ജീവനോപാധി എന്ന നിലയില്‍ വെറ്റി.സര്‍ജന്‍ 2019-20വര്‍ഷം നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ
പോത്തുകുട്ടി വിതരണ പ്രോജക്ടുകള്‍ 2020-21വര്‍ഷത്തേക്കും സ്പില്‍ഓവറായി തുടര്‍ന്നു വന്നതായി കാണുന്നു. ടി
പ്രോജക്ടുകളില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകളുള്ളതായി കാണുന്നു.

പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരംഃ

1.പ്രോജക്ട് നം.96/21, ജനറല്‍ വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയത്,

ചെലവ്ഃ 852000/-രൂപ, ആകെ 71 പോത്തുകുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തു. ബില്‍
റഫ.നം.20070452007501377897/26.03.21പ്രകാരം പിന്‍വലിച്ച തുക.

2.പ്രോജക്ട് നം.218/20, എസ്. സി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയത്,

ചെലവ്ഃ 972000/-രൂപ, ആകെ 81 പോത്തുകുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തു. ബില്‍
റഫ.നം.20070452007501351325/25.03.21പ്രകാരം പിന്‍വലിച്ച തുക.

പ്രകൃതി ദുരന്തത്താല്‍ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മാത്രം 100% സബ്സിഡിയോടെയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സബ്സിഡി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖപ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡിയോടെയും പോത്തുകുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്യാവുന്ന ടി പ്രോജക്ടുകളില്‍, ‍ഇപ്രകാരം
അര്‍ഹത (ഉപജീവനം നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നത് ) പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാതെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം
നല്കിക്കാണുന്നത്.

രണ്ട് പ്രോജക്ടിലുമായി ആകെ 152 പോത്തുകുട്ടികളുടെ വില, ജില്ലാതലത്തിലെ അംഗീകൃത യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റായ, 12000/-
നിരക്കില്‍, ആകെ 18,24,000/- രൂപ ആണ് ബില്‍ പ്രകാരം പിന്‍വലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി തുക പോത്തുകുട്ടികളെ വിതരണം
ചെയ്ത കരാറുകാരനായ അബ്ദുല്‍ സമദ്, എസ്.കെ.എസ് മിക്സഡ് ഫാംസ്, മണപ്പള്ളി(പി.ഒ), കൊല്ലം എന്നയാള്‍ക്കാണ്
നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും ഭീമമായ തുകക്കുള്ള വാങ്ങലായിരുന്നിട്ടു കൂടി ഇതിലേക്ക് പത്ര പരസ്യം നല്‍കിയതായോ,
ലഭ്യമാക്കേണ്ട പോത്തുകുട്ടികളുടെ പ്രായം, ഭാരം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ നോട്ടീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായോ രേഖയില്ല. ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തിയ നടപടിയില്‍ അവ്യക്തത
നിലനില്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിലെ പ്രധാന അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നുഃ

"പ്രകൃതി ദുരന്തത്താല്‍‍‍ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ചുള്ള യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ
100% വരെ സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം
അനുവദനീയമായ സബ്സിഡി നല്കാവുന്നതാണ് " എന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ (നം.
സ.ഉ(കൈ)നം.170/2019/തസ്വഭവ, 23.12.2019, ഖണ്ഡിക3.4)പരാമര്‍ശം എന്ന് കാണുന്നു. അതിനാല്‍ ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം
നഷ്ടപ്പെടാത്തവര്‍ക്ക് ജനറല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 50%വും, എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍ 75%വും സബ്സിഡിക്കാണ് അര്‍ഹത.
ആനുകൂല്യം നല്കിയത് ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം നഷ്ടമായവര്‍ക്ക് മാത്രമാണോ എന്നത് ഉറപ്പാക്കിയതിന്റെ രേഖകളോ,
ഇപ്രകാരം പരിശോധന നടത്തിയ റിപ്പോര്‍ട്ടോ ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു ലിസ്റ്റാണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് റവന്യു വിഭാഗത്തില്‍
നിന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ പ്രോജക്ടുകളില്‍ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവര്‍‍ റവന്യു വകുപ്പില്‍ നിന്ന്
ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നതിന്റെ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടില്ല. റവന്യു വകുപ്പില്‍ നിന്ന് പ്രളയ
ദുരിതാശ്വാസം നല്കപ്പെട്ടവരില്‍ തന്നെ ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗം നഷ്ടമായവര്‍ക്കാണ് 100% സബ്സിഡിക്ക് യോഗ്യത
എന്നിരിക്കെ ഇപ്രകാരം മേല്‍ പരിശോധന നടത്തപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കിയവര്‍ക്ക് മറ്റ്
വകുപ്പുകള്‍ മുഖേന സമാന ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആനുകൂല്യത്തില്‍ ഇരട്ടിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നിവ
പരിശോധിച്ചതായും കാണുന്നില്ല.

ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഇത് ദുരുപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന(മറിച്ച് വില്‍ക്കല്‍ പോലെ) വിധത്തിലുള്ള
കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടേണ്ടിയിരുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്രകാരം യാതൊരു കരാറും ഉണ്ടാക്കാതെയാണ്
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കെല്ലാം ആനുകൂല്യം നല്കിക്കാണുന്നത്. ഇതിന്മേല്‍ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
(നം.8/28.07.2021) നല്കിയ മറുപടിയില്‍ 25000/-രൂപയിലേറെയുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് കരാര്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ്
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വിശദീകരണം നല്കിയത്. എന്നാല്‍ മറുപടിയില്‍ സൂചിപ്പിച്ച സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ (സ.ഉ(കൈ)22/2018/
തസ്വഭവ,14.02.2018) പരാമര്‍ശിക്കുന്നത് "25000/-രൂപയില്‍ കുറവ് ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ എഗ്രിമെന്റ്
വയ്ക്കുന്നതിന് മുദ്രപ്പത്രം ആവശ്യമില്ല" എന്നാണ്. ഇതിനര്‍ത്ഥം കരാര്‍ വേണ്ട എന്നല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തന്നെ വി.ഇ.ഒ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതനുസരിച്ച് നിശ്ചിത മാതൃക
തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സമ്മത പത്രം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം നല്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്നതുമാണ്.

ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ധനസ്ഥിതിയും പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം
ആവശ്യമുള്ളവരുടെ മുന്‍ഗണന തയ്യാറാക്കി അവര്‍ക്ക് മാത്രം 100% സബ്സിഡിയോടെയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഇതേ ഫണ്ടില്‍
നിന്ന് സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍ പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡിയോടെയും ആനുകൂല്യം നല്കാവുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിലും
എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേ നിരക്കിലാണ് ‍ ആനുകൂല്യവിതരണം നടത്തിയത്. ഇതിനാല്‍, ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവരില്‍
നല്ലൊരു പങ്കും ഉപജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഇപ്രകാരം 100% സബ്സിഡി ലഭിക്കേണ്ടാത്ത വിധം
സാമ്പത്തികക്ഷമതയുള്ളവരുമായിരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ‍‍ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഗൃഹനാഥന്മാരായ കുടുംബങ്ങള്‍ വരെ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്(2019-20 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഖണ്ഡിക 1-19 കാണുക)

കൂടാതെ, ആനുകൂല്യം നല്കിയ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിന് ഗ്രാമസഭാ സാധൂകരണം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു് കാണുന്നില്ല.

ഉപജീവനം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 100% സബ്സിഡി എല്ലാവര്‍ക്കും നല്കിക്കൊണ്ടു് പ്രോജക്ട്
നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. വാങ്ങല്‍ നടപടി, നിര്‍വ്വഹണം മുതലായി പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ കാണുന്ന
അപാകതകളിന്‍മേല്‍ വകുപ്പുതലത്തില്‍ തുടര്‍‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.        ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19   അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകള്‍-
സോഴ്സില്‍ നിന്ന് ജി എസ് റ്റി കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല
2.50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകള്‍ക്ക്
സോഴിസില്‍ നിന്ന് തുക കുറവ് ചെയ്തില്ല
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം വിവിധ വാങ്ങലുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജി എസ് റ്റി
നിയമം സെക്ഷന്‍ 51 പ്രകാരം 2.50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകളില്‍ ജി എസ് റ്റി കഴിച്ചുള്ള തുകയില്‍ നിന്ന് 2%
തുക സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ താഴെ
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് ഇപ്രകാരം തുക കുറവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍
തുക കൈപ്പറ്റിയ
സ്ഥാപനം

തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ
വിശദാംശങ്ങള്‍

ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങി
നല്‍കല്‍(S0082/21)

കെല്‍ട്രോണ്‍
522291(ബില്‍ നം .
4/20.4.20)

വൃദ്ധജനങ്ങള്‍ക്ക്കട്ടില്‍
((S0080/21)

ജാസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്,
കോട്ടയം

460800(ബില്‍ നം .
3/20.4.20)

മേശയും കസേരയും
വാങ്ങല്‍(S0081/21)

കെയ്കോ
426350(ബില്‍ നം .
1/20.4.20)

മേല്‍ വാങ്ങലുകള്‍ പ്രകാരം കരാറുകാര്‍ക്ക് സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷന്‍ നടത്താതെ തുക നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം
ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം. 15/28.7.2021) നല്‍കിയിരുന്നതിന് ഹാജരാക്കിയ മറുപടിയില്‍ സോഴ്സ്
ഡിഡക്ഷന്‍ നടത്തണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല്‍ മേല്‍ വാങ്ങലുകള്‍
പ്രകാരമുള്ള ജി എസ് റ്റി തുക അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി ജി എസ് റ്റി വകുപ്പില്‍ അടയ്ക്കുകയോ മേല്‍
സ്ഥാപനം ജി.എസ്.ടി. ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-20   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്കല്‍ അപാകതകള്‍
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്കല്‍(പ്രോജ.നം.85/21) എന്ന 2020-21ല്‍ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
നിര്‍വ്വഹിച്ച പ്രോജക്ടില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നുഃ-

പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് വിവരംഃ
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ആകെ ചെലവ് 233 കട്ടിലുകള്‍ക്കായി 728591/- രൂപ.

ബില്‍ റഫ.നം.20070452007900015256/11.04.2020പ്രകാരം 441800/- രൂപ

(വികസന ഫണ്ട് ജനറല്‍)

ബില്‍ റഫ.നം.20070452007901042055/05.02.2021 പ്രകാരം 286791/- രൂപ

(ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഷെയര്‍)

2019-20വര്‍ഷം 110/20നമ്പരായി ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടാണ് 2020-21ല്‍ സ്പില്‍ ഓവറായി നടപ്പാക്കിക്കാണുന്നത്.

1.പ്രോജക്ടില്‍ ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളുടെ പകര്‍പ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2.ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളുടെ താരതമ്യ പത്രിക മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇതിന്‍ പ്രകാരം കുറഞ്ഞ
നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, Jas Industries, Sidco Industrial Estate Park, Thiruvarppu PO, Kottayam എന്ന
സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് കാണുന്നു. എന്നാല്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത ടി സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കി AST Meditech,
Sonu Building, Olakettiambalam PO എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 3127/- എന്ന നിരക്കിലെ ക്വൊട്ടേഷനാണ് പിന്നീട്
അംഗീകരിച്ച് കാണുന്നത്- ടി സ്ഥാപനത്തിനാണ് തുക നല്കിയിട്ടുള്ളതും. ജാസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനം
"മഹാഗണി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കട്ടില്‍ മാത്രമേ ക്വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ടി തടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കട്ടിലിന് വേഗം നാശനഷ്ടം
സംഭവിക്കാമെന്നും" ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി 11.02.2020-ന് ഇപ്രകാരം തീരുമാനമെടുത്തത്.
എന്നാല്‍, ദര്‍ഘാസ് പരസ്യത്തില്‍ ആഞ്ഞിലി/മഹാഗണി മരത്തില്‍ പണികഴിപ്പിച്ചതാകണം എന്നായിരുന്നു ഇത്
സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന, ആയതിനാല്‍ മഹാഗണിക്ക് ഗുണനിലവാരം കുറവാണെന്ന നിഗമനമുള്ള പക്ഷം,
ആഞ്ഞിലിത്തടി മാത്രം പരസ്യത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടാതെ പിന്നീട് ഇപ്രകാരം ഒഴിവാക്കല്‍ നടത്തിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.
ടി വിഷയത്തില്‍ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നല്കിയെങ്കിലും (നം.16/28.07.2021) ആയതില്‍ മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ല.

ടെണ്ടര്‍ പകര്‍പ്പുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലും ടെണ്ടര്‍ നടപടിയിലെ അപാകതകളാലും തുക ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21   വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല -തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
വിവിധ പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍/നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികളില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ
വിശദാംശങ്ങള്‍

ഫണ്ടിനം
തുക
കൈപ്പറ്റിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ചെലവഴിച്ചതിന്റെ
വിശദാംശങ്ങള്‍

പോസ്റ്റ് മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍
(67/21)

വികസന
ഫണ്ട്-

കെ എസ് ഇ
ബി ,

മാവേലിക്കര

ബില്‍
നം.1/20.4.2020
53868

തെരുവ്
വിളക്കുകളുടെ
ലൈന്‍ നീട്ടലും
പുതിയ പോസ്റ്റ്
സ്ഥാപിക്കലും
(83/21)

കെ എസ് ഇ
ബി ,

മാവേലിക്കര

3/20.4.2020-
94118

11/22.5.2020-
495000

12/22.5.2020-
495000

30/12.11.2020-
1282000

ചിറയില്‍
ദേവീക്ഷേത്രം
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി വാര്‍ഡ്
13(137/21)

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് -

കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി,
ആലപ്പുഴ

38/25.1.2021-

220500

അമ്പോലേത്ത് ധനകാര്യ കേരള വാട്ടര്‍ 37/25.1.21
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കുടിവെള്ള

പദ്ധതി വാര്‍ഡ്
189s0139/2021)

കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് -

അതോറിറ്റി,
ആലപ്പുഴ

204000

വരേണിക്കല്‍
കാണിക്ക
മണ്ഡപം മുതല്‍
കനാല്‍
(239/21)

വികസനം-

കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി
പി.എച്ച്,
സി
ഡിവിഷന്‍,
ആലപ്പുഴ

31/25.1.2021
82000

പനച്ചൂര്‍
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി-വാര്‍ഡ്
10(256/21)

ധനകാര്യം-

കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി
പി എച്ച്,
സി
ഡിവിഷന്‍,
ആലപ്പുഴ

45/18.3.21
219000

ആകെ 3145486

മേല്‍ തുകകളുടെെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണം (നം. 14/28.7.2021) നല്‍കിയതിന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ നാളിതുവരെ
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചില്ലായെന്നും അവ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റില്‍
ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. ഇക്കാരണത്താല്‍ 3145486/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22   അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരടെ വേതനം - വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക ചെലവഴിച്ചതിന്
പുറമെ തുക സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തു
അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ ഓണറേറിയം നല്‍കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് (നം. 122/21) ആവിഷ്കരിച്ച് തുക
ചെലവഴിച്ചിരുന്നു എന്നാല്‍ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ വേതനമിനത്തില്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍
ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം സോഴ്സില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രോജക്ട് നം.260/21 ആവിഷകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിശദാംംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

സ. ഉ(സാ. ധാ) നം.2657/20202/
ധന. തീ. 1.4.2020

467200

സ. ഉ(സാ. ധാ) നം.4461/2020/
ധന. തീ. 3.8.2020

467200

സ.ഉ.(സാധാ) നം.43/20/
ധന/1.1.2021

467200

ഇപ്രകാരം ഒരേ ആവശ്യത്തിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരേ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന്
വികസന ഫണ്ടിനത്തില്‍ 1401600 രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച
നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയായി അധികമായി സോഴ്സില്‍
നിന്ന് കുറവ് ചെയ്ത തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ബഹു പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്‍ക്ക് 23.7.2021 ല്‍ കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം
ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് അധിക നിരക്കില്‍ മൊബൈല്‍ അലവന്‍സ് നല്‍കി
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സേവനം അനുഷ്ടിച്ച നേഴ്സിന് മൊബൈല്‍
ഫോണ്‍ അലവന്‍സായി അധിക തുക നല്‍കി. പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പരിഷ്കരിച്ച മാര്‍ഗ്ഗരേഖ
പ്രകാരം (സ.ഉ.(സാധാ)നം.553/2019 തസ്വഭവ തീയതി 07.03.2019 പ്രകാരം ഫോണ്‍ ചാര്‍ജ്ജായി 200 രൂപ
ഉപാധികളില്ലാതെ നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന ഉത്തരവ് നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രതിമാസം 300 രൂപ
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നിരക്കിലാണ് നഴ്സിന് മൊബൈല്‍ അലവന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടുളളത്. മൊബൈല്‍ അലവന്‍സായി നല്‍കിയ തുകകളുടെ
വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍
വൌച്ചര്‍
നമ്പര്‍

ബില്‍നമ്പര്‍,
തുക

അലവന്‍സിന്
അര്‍ഹമായ
മാസങ്ങള്‍

നല്‍കിയ
തുക

നല്‍കാവുന്ന

തുക

അധികമായി
നല്‍കിയ
തുക

1 2/20-21

3/20-
21/10.07.20

113028

ഏപ്രില്‍,മേയ്,ജൂണ്‍ 900 600 300

2 2/20-21

4/20-
21/14.08.20

31300

ജൂലൈ 300 200 100

3 2/20-21

5/19-
20/21.08.19

36500

ആഗസ്റ്റ് 300 200 100

4 2/20-21
7/20/21.10.20

33800
സെപ്റ്റംബര്‍ 300 200 100

5 2/20-21

8/19-
20/12.11.20

34300

ഒക്ടോബര്‍ 300 200 100

6 2/20-21

9/19-
20/12.01.21

39330

നവംബര്‍ 300 200 100

7 2/20-21
10/20/27.2.21

39330
ഡിസംബര്‍ 300 200 100

8 2/20-21
10/20/27.2.21

74800
ജനുവരി 300 200 100

9 2/20-21

9/19-
20/12.02.20

35500

ഫെബ്രുവരി 300 200 100

അധികമായി ആകെ നല്‍കിയ തുക 900

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ചാര്‍ജ്ജ് ഇനത്തില്‍ അധികമായി കൈപ്പറ്റിയ തുക ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിനല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന്( ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍.5 തീ.22.07.21) പാലിയേറ്റീല് നഴ്സ് 1200 തിരികെ
അടച്ചു. രസീത് നമ്പര്‍-121020101166 തീയതി.30.07.21). തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത്തരം അപാകതകള്‍
ആവര്‍ത്തികാതിരിക്കാന്‍ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - ലഘുഅവലോകനം

ആക്ഷന്‍പ്ലാന്‍ പ്രകാരം 20-21 ല്‍ അനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ
എണ്ണം

514

ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം

സ്പില്‍ ഓവര്‍

തന്‍വര്‍ഷം

ആകെ

12

102

114

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം 95
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പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം 19

തന്‍വര്‍ഷം പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 132

പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതുള്‍പ്പടെ 20-21 ലെ ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ
എണ്ണം

3839

100തൊഴല്‍ദിനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 220

തന്‍വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ്

തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി

Unskilled 22064000

Semi-Skilled And Skilled Wage 112000

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്
പഞ്ചായത്തിലേക്ക് (റീക്കൂപ്പ് ചെയ്തത് ഒഴികെ)

1137081

ആകെ 23313081

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും, ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും 100 തൊഴില്‍ദിനങ്ങള്‍ എന്ന പ്രഖ്യാപിത
ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   ഗവ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുവാങ്ങല്‍-മുന്‍കൂര്‍ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നു ലഭ്യമായിട്ടില്ല
2020-21 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഗവ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് "ഔഷധി"യ്ക്ക് മുന്‍കൂറായി തുക
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒടുക്കിയ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്
നം.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്,
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മരുന്ന്/
ഉപകരണങ്ങള്‍
വാങ്ങുന്നതിന്
ചെലവഴിച്ച
തുക

ട്രഷറി ബില്‍
നം./ചെക്ക്
നം.,തീയതി

ലഭിച്ച
മരുന്നിന്റെ
വില

ലഭിക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
മരുന്നിന്റെ വില

24/20-
21

ആയുര്‍വേദ
ആശുപത്രിക്ക്
മരുന്ന് വാങ്ങല്‍.

600000

(മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്,
റോഡിതരം)

01/2020-21

തീ.16.01.21
458775 141225

243/20-
21

വയോജനങ്ങളുടെ
ആരോഗ്യ
പരിപാലനം
ആയുര്‍വേദത്തിലൂടെ

45000

വികസനഫണ്ട്

(ജനറല്‍)

04/2020-21

തീ.01.02.2021
376395 73605

സമയബന്ധിതമായി മരുന്ന് ലഭിക്കാതെവന്നാല്‍ ആശുപത്രിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സാരമായി
ബാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോള്‍ മരുന്നുകളുടെ
ആവശ്യകത നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വരും.
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മരുന്നുകള്‍ യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ആയതിന്റെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26   2020-21സാമ്പത്തികവര്‍ഷം- വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള
അവലോകനം

പെന്‍ഷന്‍ ഇനം
ആകെ
അപേക്ഷകരുടെ
എണ്ണം

അനുവദിച്ചത് നിരസിച്ചത്
നിലവിലെ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

16 16 -- 696

വികലാംഗ
പെന്‍ഷന്‍

06 06 -- 408

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 70 65 05 1394

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

481 379 102 3523

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിത
വനിതകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

03 02 01 74

.

പെന്‍ഷന്‍ ഇനം
ചെലവഴിച്ച
തുക

കര്‍ഷകത്തെഴിലാളി

പെന്‍ഷന്‍
9642200

വികലാംഗ
പെന്‍ഷന്‍

5816700

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 19733400

വാര്‍ദ്ധക്യകല
പെന്‍ഷന്‍

44486300

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിത
വനിതകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

1111200

1-27   ലൈഫ് പ്രോജക്ടുകളുടെ പുരോഗതി വിവരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയില്‍ എസ്.സി, ജനറല്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 135
അപേക്ഷകരാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരില്‍ അര്‍ഹരായവര്‍ എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍ 29 പേരും ജനറല്‍ വിഭാഗത്തില്‍
42പേരും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 71 പേരായിരുന്നു. ഇവരില്‍ കരാര്‍ വച്ചത് (എസ്.സി-27, ജനറല്‍-42പേര്‍) ആകെ 69പേര്‍
ആയിരുന്നു. ഇവരില്‍57 പേര്‍ നാല് ഗഡുക്കളായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റി ഭവനനിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരില്‍ എസ്.സി വിഭാഗത്തിലെ 38പേരും ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിലെ 19പേരും
ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായാണ് കാണുന്നത്.
ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ അകാരണമായ കാലതാമസം വന്നതായി കാണുന്നില്ല. ലൈഫ് ഫേസ് 3-യുടെ ഭാഗമായി
ഓഡിറ്റ് കാലയളവില്‍ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണ പുരോഗതി
തുടര്‍നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും
ഭവനനിര്‍മ്മാണ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-28   എം ജി എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ് കരാര്‍ ജീവക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എം ജി എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ് വിഭാഗത്തില്‍ രണ്ട് ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ ഒരു അക്രഡിറ്റഡ്
ഓവര്‍സിയര്‍ എന്നീ ജീവനക്കാര്‍ കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വരുന്നു. ടി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2018-19
വര്‍ഷത്തെ ആര്‍ജ്ജിതാവധി സറണ്ടര്‍ ഇനത്തില്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള തുക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവനക്കാരന്റെ പേര് അനുവദിച്ച തുക സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത ലീവ്

ശ്രീമതി അനില കുമാര്‍ ,അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സിയര്‍ 9897 15

ശ്രീമതി .അഖില, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ 13375 15

ശ്രീമതി . പത്മകുമാരി 9897 15

എന്നാല്‍ മേല്‍ ജീവനക്കരുടെ സേവനപുസ്തകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത ആര്‍ജ്ജിതാവധി
സംബന്ധിച്ച കൃത്യത ബോദ്ധ്യപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ടി ജീവനക്കാരുടെ സേവന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ സേവന പുസ്തകം
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29   ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ പരിപാലനത്തില്‍ വീഴ്ച
പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുളള ആസ്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ
പരിപാലനത്തില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.

1.പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുളള ആസ്തികളുടെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിച്ച് ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍
കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. പരിശോധനയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ അപൂര്‍ണ്ണവും, രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ വരുത്താത്തവയുമാണ്.

2.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള ആസ്തികളിന്മേല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന നിര്‍മ്മാണ
പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിക്കുന്നില്ല.
3.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുളള സ്ഥലത്ത് എം.പി/എം.എല്‍.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന നിര്‍മ്മാണ
പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിക്കുന്നില്ല.

4.ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിരവധി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് പ്രവൃത്തികള്‍
നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.

5.പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന റോഡ് രജിസ്റ്ററും, റോഡ്
കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ അപാകതകള്‍ മുന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും പരിഹാരനടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.ആസ്തിരജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കാത്തത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇരട്ടിപ്പിനും അതുവഴി
അധികചെലവിനും,ആസ്തികളുടെ കൈയ്യേറ്റത്തിനും ഇടയാക്കുമെന്നതിനാല്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ആസ്തി
രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30   കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍
ലോകമാകെ ബാധിച്ച കോവിഡ് 19 മഹാവ്യാധി, 2020-വര്‍ഷത്തിലാണ് ഭാരതത്തെയും വിശേഷിച്ച് കേരളത്തെയും
സാരമായി ബാധിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ആരോഗ്യ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളില്‍ ഒരിക്കലും
മുന്‍കൂട്ടിക്കാണാനാകാത്തത്ര ആഘാതമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. വിശ്വപൗരന്മാരായ മലയാളികള്‍ ധാരാളമായി
വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നതിനാലും മറ്റും കോവിഡ് പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍, തൊഴില്‍-സാമ്പത്തിക മേഖലയില്‍
നമ്മെ വളരെയേറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അനുരണനങ്ങള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും സാമൂഹിക,
ആരോഗ്യമേഖലകളില്‍ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയെ- പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും, തനത്
വരുമാനത്തെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥിതിവിവരങ്ങളില്‍ നിന്ന്
(ഖണ്ഡിക 1-6 കാണുക) വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്, അഭിനന്ദനീയമായ ഈ അവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്.

കോവിഡ് -പ്രസക്തമായ സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്‍ഃ

മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തില്‍ 10/05/20 ല്‍ ആണ് ‍ ആദ്യ കോവിഡ് 19 കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
ഓഡിറ്റ് സമയം വരെ (29/07/2021) ആകെ 2327 പേരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചതായാണ് ഗ്രാമപഞ‍്ചായത്തില്‍ നിന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 2020 വര്‍ഷം കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് 360 പേരെ ആയിരുന്നുവെങ്കില്‍ 2021ല്‍ 1967
പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.
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മറ്റ് സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്‍ഃ

മരണപ്പെട്ടവര്‍ - 34

മരണനിരക്ക് – 1.46%

രോഗമുക്തി നിരക്ക് – 94.11 %

നിലവില്‍ 103 ആക്ടീവ് കേസുകള്‍ ഉണ്ട്. അതില്‍ 88 പേര്‍ വീട്ടിലും 10 പേര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലും 5 പേര്‍
സി.എഫ്.എല്‍.റ്റി.സിയിലും ചികിത്സയില്‍ ആണ്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ഃ

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 01/2020 മുതല്‍ തന്നെ സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും ആരോഗ്യ
വകുപ്പിന്റെയും നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം ബ്രേക്ക് ദി ചെയിന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍, ബോധവത്കരണ പ്രവര്‍ത്തനം,
ഐസൊലേഷന്‍, അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം, കമ്മൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍, വിദേശത്തു നിന്നും അന്യ
സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും എത്തുന്നവരെ ക്വാറന്‍റൈന്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ടു കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്‍ററുകള്‍ എന്നിവ
ആരംഭിച്ച് ഇന്‍മേറ്റ്സിന് ഭക്ഷണം ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒരുക്കി നല്‍കിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്‍ററുകള്‍

1. കല്ലുമല മാര്‍ ഇവാനിയസ് കോളേജില്‍ 2020 ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ആരംഭിച്ച

സി.സി.യില്‍ ആകെ 77 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിചരിച്ചു.

2. ചൂരല്ലൂര്‍ ജവഹര്‍ ബാലഭവനില്‍ 2020 മെയ് മാസത്തില്‍ ആരംഭിച്ച

സി.സി.യില്‍ ആകെ 59 പേരും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് സെന്റര്‍

ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തില്‍ ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ്
സെന്‍റര്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍, കുറത്തികാട് 50 കിടക്കകളോട് കൂടി സജ്ജമാക്കി. നിലവില്‍
നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം ഡൊമിസിലറി കെയര്‍ സെന്ററായി പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തി ഓക്സിജന്‍ പാര്‍ലര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ
സജ്ജീകരിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നു.

കമ്മൂണിറ്റി കിച്ചന്‍

കുറത്തികാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ 28/03/2020 ല്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാം തരംഗത്തിലും
ജനകീയഹോട്ടല്‍ മുഖേന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കി.

രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ഃ

1. ഓരോ വാര്‍ഡിലും ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി. നോഡല്‍ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു.

2. ജാഗ്രതാ സമിതികള്‍ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും വാര്‍ഡ് തലത്തിലും ഉള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.

3 വാക്സിനേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

Target 1 St 2 Nd

18-44 11920 1258 853

45-59 7143 2058 1781

Above 60 7405 1882 2297

Total 26468

4.പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകള്‍ഃ

എ)പ്രോജ്ക്ട് നമ്പര്‍ 209/21,കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

അടങ്കല്‍ തുക1120001(തനതു ഫണ്ട് -5 ലക്ഷം, റോഡ് ഫണ്ട് -620001)

ചെലവഴിച്ചത് -616890 (റോഡ് ഫണ്ട് )

ബി)പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 233/21 ,കുറത്തികാട് കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാള്‍ സി എഫ് എല്‍ റ്റി സി പ്രവര്‍്‍ത്തനത്തിന്
സജ്ജീകരണം ഒരുക്കല്‍-28 ലക്ഷം (പ്ളാന്‍ ഫണ്ട് ) –അടങ്കല്‍ തുക,ചെലവഴിച്ചത് 2585919
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സി എഫ് എല്‍ റ്റിസി സജ്ജീകരണം ഇനത്തില്‍ 3 ലക്ഷവും സി സി സി എക്സ്പെന്‍സ് ഇനത്തില്‍ 49000രൂപയും
മാത്രമാണ് ഡി ഡി എം എയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 30.03.2021 വരെ ചെലവഴിച്ച തനതു ഫണ്ട് തുക 969121 രൂപ.

5.ആയൂര്‍വേദ ഹോമിയോ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമിതി യോഗങ്ങള്‍ഃ

കോവിഡ് പ്രതിരോധ അജണ്ടയായിക്കൊണ്ട് 32 അവലോകന യോഗങ്ങള്‍കൂടിയുണ്ട്. ടി യോഗങ്ങളില്‍ ഹോം
ക്വോറന്‍റീനിലുള്ളവരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വാര്‍ഡുതല സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക.
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ വയോജനങ്ങള്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര്‍ എന്നിവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക.
ലോക്ക് ഡൌണ്‍ നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ മരുന്നും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുക. പലകാരണത്താല്‍
ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ഭക്ഷണം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ നടപ്പിലാക്കുക. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനും കോവിഡ് പ്രതിരോധ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമതി രൂപീകരിക്കുക, ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തി
വാക്സിനേഷന്‍ നടത്തുക എന്നീ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈകൊണ്ടു നടപ്പാക്കിവരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാര്‍റൂം – 24
മണിക്കൂറം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്ക് സംവിധാനം, ആബുലന്‍ സേവനം , ആര്‍.ആര്‍.റ്റി വോളന്‍റിയര്‍ സേവനം
, കോവഡ് രോഗികളായി മരണപ്പെട്ടവരുടെ സംസ്കാരം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി കോവിഡ് പ്രതിരോധ
നിര്‍വ്യാപന സമാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തി വരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(അവലംബംഃ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.19/28.07.2021 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയും
സ്ഥിതിവിവരങ്ങളും)

1-31   അംഗന്‍വാടികളുടെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ആകെ 32 അംഗന്‍വാടികളാണുള്ളത്. ഇവയില്‍ 11 എണ്ണത്തിന് സ്വന്തം കെട്ടിടമുണ്ട്. സ്വന്തം
സ്ഥലമുള്ളതും കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തവയുമായി അംഗന്‍വാടികള്‍ ഇല്ല. മുഴുവന്‍ അംഗന്‍വാടികള്‍ക്കും ഫിറ്റ്നെസ്
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതായാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉള്ളവയ്ക്കെല്ലാം ചുറ്റുമതിലും ഉണ്ട്. അംഗന്‍വാടി
സെന്റര്‍ 27 ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ ഉണ്ട്. എല്ലാം അംഗന്‍വാടികളും വൈദ്യുതീകരിച്ചവയാണ്.
ശിശുസൌഹാര്‍‌ദ്ദ ശൌചാലയമുള്ളവ 2 എണ്ണം മാത്രമാണ്. കൂടുതല്‍ അംഗന്‍വാടികള്‍ക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലം
കണ്ടെത്തുന്നതിനും കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും നടപടി ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ എല്ലാ അംഗന്‍വാടികളും
ശിശുസൌഹാര്‍ദ്ദ ശൌചാലയം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും എല്ലായിടത്തും കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും
ആവശ്യമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

ഭാഗം -2 

2-1   വാണിജ്യാവശ്യകെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് അവയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
നികുതി ചുമത്തിയിട്ടില്ല-വരവ് നഷ്ടം
2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവനഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4 ഏഴ്
വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിന്റെയും അവയുടെ ഉപഗണങ്ങളുടെയും
അടിസ്ഥാനവസ്തുനികുതി നിരക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്കുളളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം
നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയുടെ കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ നിരക്കുകള്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
(ആര്‍.ഡി) വകുപ്പിന്റെ 14.01.11 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (അച്ചടി) 19/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 100 ച.മീറ്റര്‍ വരെയുളള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള നികുതി
നിര്‍ണ്ണയത്തിന് ച.മീറ്ററിന് 30/- രൂപയും 100 ച.മീറ്ററിന് മുകളിലുളള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള കെട്ടിടങ്ങളുടെ
നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിന് ച.മീറ്ററിന് 50/-രൂപയും ആയി നികുതി നിശ്ചയിച്ച് വി‍ജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍
ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയില്‍ ചില വാണിജ്യാവശ്യകെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് അവയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
നികുതി ചുമത്തിയിട്ടില്ലായെന്ന് കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

കെട്ടിട ഉടമയുടെ
പേര്, വിലാസം

വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ കെട്ടിടനം.
ആകെ തറ

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

ചുമത്തിയ
നികുതി

ചുമത്തേണ്ട

നികുതി
കുറവ്

സരയുദേവി& 11(കുറത്തികാട് ) 433/A സെല്ലാര്‍ 5543 5543 0
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സന്ധ്യ

സരളാ
ഭവനം,കുറത്തികാട്

110.865

433/B
സെല്ലാര്‍

110.865
5543 5543 0

433/C

(താഴത്തെനില)
38.38425

1151.

5275

1919.

2125

767.

685

433/D

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

7675

1309.

6125

523.

845

433/D

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

7675
130.96125

654.

80625

433/E

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

7675
130.96125

654.

80625

433/F

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

7675
130.96125

654.

80625

433/G

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

7675
130.96125

654.

80625

433/H

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

7675

1309.

6125

654.

80625

433/I

(താഴത്തെനില)
26.19225

785.

7675
130.96125

654.

80625

433/J

(താഴത്തെനില)
24.28725

728.

6175

1214.

3625
485.745

433/K

(ഒന്നാംനില)
46.76 1402.8 2338 935.2

433/L

(ഒന്നാംനില)
93.52 2805.6 4676 1870.4

433/M

(ഒന്നാംനില)
116.9 5845 5845 0

433/N

(ഒന്നാംനില)
23.38 701.4 1169 467.6

3758.

94

ടി ചട്ടങ്ങളിലെ 3-ാം ചട്ടം 5-ാം ഉപചട്ട പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങള്‍ 4-ാം ചട്ടം 1-ാം ഉപചട്ടത്തില്‍
പറയും പ്രകാരം വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കില്‍ മാത്രമാണ് കെട്ടിടങ്ങളെ വെവ്വേറെ
കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടത്. വാണിജ്യാവശ്യകെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉടമയുടെ സൌകര്യാര്‍ത്ഥം
വ്യത്യസ്ത നമ്പരുകള്‍ നല്‍കി വ്യത്യസ്തകെട്ടിടങ്ങളായി നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുമ്പോള്‍ ആകെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന്
ബാധകമായ നിരക്ക് ചുമത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിന് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലുളള സൌകര്യം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആകെ കുറവ് വന്ന വസ്തു നികുതി – 3759/- രൂപ ലൈബ്രറി സെസ് – 188/-രൂപ
ഉള്‍പ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിട ഉടമകളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3 
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3-1   മാമൂട്ടില്‍ ബിനുവില്ല മുതല്‍ കനാല്‍ റോഡ് വരെയുള്ള ബാലന്‍സ് റോഡ് റീടാറിങ്ങ് -
ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക്- 10146/-രൂപയടെ അധികചെലവ്

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

മാമൂട്ടില്‍ ബിനുവില്ല മുതല്‍ കനാല്‍ റോഡ്
വരെയുള്ള ബാലന്‍സ് റോഡ് റീടാറിങ്

വര്‍ക്ക്

പ്രോജക്ട് നം So 0078/20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 400000(With Cost Index 48.71%)

കരാറുകാരന്‍ കെ സോമന്‍

പി എ സി 356668

എഗ്രിമന്റ്
നം/തീയതി

15/19-20/14-11-19

അളവു
പുസ്തക നം

15/19-20

പിന്‍വലിച്ച
തുക

1791083.54 (Without GST)

ബില്‍ നം /
തീയതി

15/1-7-20

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ മൂന്നാം ഇനമായി 25.425m3 ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലു ചെയ്യുന്നതിന് 1507.63/M3 നിരക്കില്‍
38331.49രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു.അളവു പുസ്തക പ്രകാരം ഈ ഇനത്തിന് ഇതേ തുക കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു
നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്.എന്നാല്‍ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗിന് ഇതേ കാലയളവില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ മറ്റു വര്‍ക്കുകളില്‍

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക് 1108.58/M3 (Cost Index 48.71%)മാത്രമാണ്. 1507.63/M3 എന്നത് GSB ഉപയോഗിച്ചുള്ള
പ്രവൃത്തിക്ക് അക്കാലളവില്‍ അനുവദിച്ചിരുന്ന നിരക്കാണ്. മേല്‍ വിവരിച്ച നടപടി മൂലം 10146/-രൂപ (25.425*1507.63-
25.425*1108.58) അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം:11/28-7-21) എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും GSB
ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടിനല്‍കി. എന്നാ‍ല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ
അളവുപുസ്തകത്തിലും ബില്ലിലും ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്തി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നതിനാല്‍
അളവുപുസ്തകത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത GSB ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിയെന്ന നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആകയാല്‍ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിലുണ്ടായ 10146/-രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയത് കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

3-2   പറങ്ങോടിയില്‍ കോളനി സമഗ്ര വികസനം - പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍
ശ്രദ്ധേയമായ അപാകതകള്‍

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
പറങ്ങോടിയില്‍ കോളനി സമഗ്ര
വികസനം

പ്രോജക്ട് നം So 143/20

എസ്റ്റിമേറ്റ് 2100000 (With Cost Index 48.711%)

കരാറുകാരന് കെ ആനന്ദരാജന്‍

പി എ സി 1810667

എഗ്രിമന്റ് നം/
തീയതി

35/19-20/28-02-20

അളവു പുസ്തക നം 26/19-20,36/19-20,78/20-21,85/20-21

പിന്‍വലിച്ച തുക 1791083.54 (Without GST)

ബില്‍ നം /തീയതി 77/30-3-21
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പഞ്ചായത്തിന്റെ 13-ാം വാര്‍ഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറങ്ങാടി കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യുക,
റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൊളിച്ചുമാറ്റി കോണ്‍ക്രീറ്റ് സൈഡ് ഭിത്തിയും റാമ്പും നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ
പ്രവൃത്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. സൈഡ് ഭിത്തിയും റാമ്പും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലേക്കായുള്ള കുുഴിക്കലിലൂടെ 101.785m3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേക്ക്
534.25രൂപ നിരക്കില്‍ 54378.64 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിട്ടും ഉണ്ട് (Extra Item No.1).ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച
മണ്ണ് പുനരുപയോഗിക്കുകയോ, ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലെന്ന് അളവു പുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
കൂടാതെ ഇപ്രകാരം ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ വിവരം ലേല നടപടികള്‍ക്കായി പഞ്ചായത്തില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാല്‍ ഈ

പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ ഭാഗമായി (ഇനം 8) നടത്തിയ 45.80m3 ഫില്ലിംഗിന് 1000രൂപ നിരക്കില്‍ 45800 രൂപ

കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കുുഴിക്കലിലൂടെ 101.785m3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിരുന്നിട്ടും ആയതിന്റെ നിശ്ചിത
ശതമാനമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നിരിക്കെ (പഞ്ചായത്തില്‍ സമാന പ്രവൃത്തികളില്‍ 70% മണ്ണ്
പുനരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ) ഫില്ലിംഗിന് പ്രത്യേകം തുക അനുവദിച്ച നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകളും ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്ലിലെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും അസി.
എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുമായ 36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങള്‍ 85/20-
21ാം നംപര്‍ ബുക്കില്‍ ചില മാറ്റങ്ങളോടെ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി അതിനനുസൃതമായാണ് കരാറുകാരന് തുക
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.എന്നാല്‍ 36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പടുത്തലുകള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തിട്ടുമില്ല.
കൂടാതെ എം ബുക്കുകളുടേതായി സെക്രട്ടറി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 85/20-21ാം നംപര്‍ ബുക്ക്
അസി.എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് ഇഷ്യു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 11-02-21 ല്‍ മാത്രമാണ്.എന്നാല്‍ ഈ ബുക്കില്‍ 18-01-21 മുതല്‍ നടത്തിയ
പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 36/19-20ാം നംപര്‍ അളവു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പടുത്തലുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചതെപ്രകാരമെന്നതിന് വ്യക്തതയില്ല. (അധികം അളവു രേഖപ്പടുത്തി തുക നല്‍കിയ ഇനം നംപരുകള്‍:
Extra Item No 1, Item No 4).

3. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസൃതമായി കരാറുകാരന്‍ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമന്റ്
ചമച്ചിട്ടില്ല.

മുകളില്‍ പ്രതിപാദിച്ച അപാകതകളിന്‍മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം
:10/28-7-21) കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് സൈഡ് കെട്ടിന്റെ ഇടയിലായി ഫില്ലു ചെയ്തുവെന്നും, ആയത് അളവുപുസ്തകത്തില്‍
രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ വിട്ടുപോയതായും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്‍കി. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകള്‍ തെറ്റായി
രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് അളവു പുസ്തകം മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നതെന്നും ടിയാള്‍ മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കുഴിച്ചെടുത്ത 101.785m3 മണ്ണിന്റെ പുനരുപയോഗം അളവുപുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും,
ഈ മണ്ണ് ഉപയോഗയോഗയോഗ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലും കുഴിക്കലിലൂടെ ലഭിച്ച വലിയ
അളവിലുള്ള മണ്ണ് പൂര്‍ണ്ണമായും സൈഡ് കെട്ടിന്റെ ഇടയിലായി ഫില്ലു ചെയ്തുവെന്ന നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ
മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. കൂടാതെ ഈ ഇനത്തില്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും തുകയൊന്നും ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല.
കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ 50% പോലും ഈ വര്‍ക്കിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഫില്ലിംഗ് അളവിനേക്കാള്‍
കൂടുതലാണെന്നതിനാല്‍ ഇതിലേക്കായി പ്രത്യേകം 45800 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച നടപടി ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയത് കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ
ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്. അളവു പുസ്തകത്തിലെ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ
മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ലെന്നതിനാല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ സംബന്ധമായി ആവശ്യമായ അന്വേഷണം
നടത്തുവാന്‍ എക്സി. എന്‍ജിനീയറോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

ഭാഗം -4 

4-1   സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ
പേര്

ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

620000 നെല്‍കൃഷി
വികസനം

620000
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320000 നെല്‍കൃഷി
വികസനം(SO)

320000

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

528866
പാലിന്
സബ്സിഡി

528866

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

493009
സാന്ത്വന
പരിചരണം

493009

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

360000
അനുപൂരക
പോഷകാഹാര
പദ്ധതി (ജനറല്‍)

360000

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

400000

ശാരീരിക
മാനസീക
വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്ന
കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള
സ്കോളര്‍‌ഷിപ്പ്

400000

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

286791
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക്
കട്ടില്‍ വാങ്ങി
നല്‍കല്‍

286791

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

500000
നെല്‍കൃഷി
വികസനം

500000

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

240000
നെല്‍കൃഷി
വികസനം(SO)

240000

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

100000
അനുപൂരക
പോഷകാഹാര
പദ്ധതി (ജനറല്‍)

100000

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

128809

ശാരീരിക
മാനസീക
വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്ന
കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള
സ്കോളര്‍‌ഷിപ്പ്

128809

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2020-
21

1000000
തെരുവ്
വിളക്കുകളുടെ
ലൈന്‍ നീട്ടല്‍

1000000

4-2   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍(ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍
നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകള്‍) താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍/
ചെക്ക്
നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

കെഎസ്ഇബി
പോസ്റ്റ്
ഷിഫ്റ്റിംഗ്

22001346 53868 53868

കെഎസ്ഇബി പോസ്റ്റ് 22001165 4658168 4658168
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ലൈന്‍
എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍

22001166

22001168

22001170

22001171

22001172

22001173

22001174

22001176

കെഎസ്ഇബി
പോസ്റ്റ്
ഷിഫ്റ്റിംഗ്

42000215

42000216

42000217

42000218

56238 56238

വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

പൈപ്പ്
ലൈന്‍ മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍

22001221 82000 82000

ഗൌണ്ട്
വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

കുടിവെള്ള
പദ്ധതികള്‍

22001223

22001224

22001294

643500 643500

4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
ഇല്ല

4-4   വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച
തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുകമുതല്‍ പലിശ

KURDF

Loan
(LIFE)

4611347 1157138 3454209

4-5   സ്ഥിര നിക്ഷേപം
ഇല്ല

4-6   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടികളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പു
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ഃ

ഇല്ല

4-7   ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
(എ)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക
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ഇല്ല


(ബി)സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ
നമ്പര്‍

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
നം.

ഉത്തരവാദി
യായ
ഉദ്യോഗ
സ്ഥന്റെ
പേര്,
ഔദ്യോ
ഗിക
സ്ഥാനം,
ഭരണ
വകുപ്പ്

സര്‍ചാര്‍ജ്

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്വയം
അടവാ
ക്കിയ തുക
(രസീത്
നമ്പര്‍/
തീയതി)

റവന്യൂ
റിക്കവറി
നടപടി
യിലൂടെ
ഈടാ
ക്കിയ
തുക

(തീയതി)

കോടതി
വ്യവഹാര
ങ്ങളില്‍

ആകെ

ലഭ്യ
മായ
തുക

അവശേ
ഷിക്കുന്ന
തുക/
ബാധ്യത

റിമാര്‍
ക്ക്സ്

നമ്പരും
തീയതിയും

തുക
ഉള്‍പ്പെട്ട
തുക

ഈടാ
ക്കിയ
തുക

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 212-13 3.4

നിസാര്‍ദ്ദീന്‍,
വില്ലേജ്
എക്സ്
റ്റന്‍ഷന്‍
ആഫീസര്‍

KSA.
10403/
Spl.CSC/
അവ
ശേഷിക്കുന്ന
B3/2018
Dtd
16/1/2019

4660

1500/-
1202104433
തീയതി
9/2/2021

3160/-

4-8   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് : 114462780

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് : 112807196

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം : 3759

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

: 55946

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 6375677

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരുംചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

2-1 3759
ശ്രീമതി സിനി.എ.കെ
സെക്രട്ടറി

3-1      10146
ശ്രീമതി രേഷ്മ.രവി

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

3-2 45800
ശ്രീമതി രേഷ്മ.രവി

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 3759 55946

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ക്രമ നം ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1 1-17 651000
ശ്രീമതി എ.കെ. സിനി

സെക്രട്ടറി

2 1-16 26600 ശ്രീമതി രേഷ്മ.രവി
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അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

3 1-18 1824000
ഡോ.സന്തോഷ്‍കുമാര്‍

വെറ്റി,സര്ജന്‍

4 1-20 728591
ശ്രീമതി അജിത.ജി

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

5 1-21 3145486
ശ്രീമതി എ.കെ. സിനി

സെക്രട്ടറി

ആകെ 6375677

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക 1-19 കാണുക.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

ക്രമ
നം.        

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക

മേല്‍വിലാസം
സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

1

ശ്രീമതി എ.കെ.
സിനി

സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോളഭാഗത്ത്, വവ്വാക്കാവ്
പി.ഒ, കരുനാഗപ്പള്ളി

2.
ഡോ.സന്തോഷ്
കുമാര്‍, വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പത്മനിവാസ്

കറ്റാനം, പള്ളിക്കല്‍.പി.ഒ,
690503

3.
അജിത.ജി
ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ലഭ്യമാക്കിയില്ല
പല്ലത്തേരില്‍ ഹൌസ്,
നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര പി.ഒ,
ഹരിപ്പാട്, 690513

4.
രേഷ്മ രവി,
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

അസി.എ‍ഞ്ചിനീയര്‍, പറവൂര്‍
നഗരസഭ

ശ്രീവിലാസം

എടനാട്

കാരംകോട് പി.ഒ,
ചാത്തന്നൂര്‍

കൊല്ലം, 691579

4-9   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
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ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1997-98 മുതല്‍

2000-01 വരെ
എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1832/11/02.2.11

2001-02(ചെലവ് ) എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1832/11/02.2.11

2002-03 എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1832/11/02.2.11

2003-04 എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1832/11/02.2.11

2004-05 എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1832/11/02.2.11

2005-06 എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1832/11/02.2.11

2006-07 എല്‍.എഫ്. ജിഎ5/1577/13/23.5.14

2007-08 എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1577/13/23.5.14

2008-09 എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1577/13/23.5.14

2009-10 എല്‍.എഫ്.ജിഎ5/1577/13/23.5.14

2010-11,2011-12 എല്‍.എഫ്.എ.പി.7/718/2014/17.7.14/1.11.14

2012-13 എല്‍.എഫ്.എ.പി.7/350/15/6.4.15/17.7.15

2013-14,2014-15 കെ.എസ്.എ - എ.എല്‍.പി/പി7/110/2016 /15.02.2016

2015-16 കെ.എസ്.എ - എ.എല്‍.പി/പി7/1171/2016 /03.11.16/01.12.16

2016-17 കെ.എസ്.എ – എ.എല്‍.പി/പി7/1175/2017 /23.09.2017/04.10.2017

2017-18 കെ.എസ്.എ – എ.എല്‍.പി/പി7/1201/2018/31.08.18/29.10.18

2018-19 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/പി7-1105/2019/10.02.2020

.

.

.

.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ആലപ്പുഴ
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും
ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച
ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2020-2021 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ ആലപ്പുഴ
 ജില്ലയിലെ
 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ
ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       ആലപ്പുഴ
 ജില്ലയിലെ
 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ
പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
 പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്
വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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