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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ എംപിഎം7/1225/2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505 
തീയ്യതി: 
14/09/2021

ഇ-മെയിൽ: 
dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 
0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വാഴയൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 വാഴയൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 വാഴയൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത
തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ
ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, മലപ്പുറം.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ എംപിഎം7/1225/2021 തീയ്യതി: 
14/09/2021

    മലപ്പുറം
ജില്ലയിലെ വാഴയൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
 എന്നിവ
പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 മലപ്പുറം
   ജില്ലയിലെ
 വാഴയൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 01-01-2021
 മുതൽ
 15-07-2021
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ്
ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയരക്ടര്‍ 17-07-2021 26-07-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
17-07-2021 26-07-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ സുരേഷ് പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ),

ശ്രീ ദിനേശന്‍ എം, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍,

ശ്രീ അബ്ദുസലാം പി, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍,

ശ്രീ അബ്ദുള്‍ അലി കുന്നന്‍, ഓഡിറ്റര്‍,

ശ്രീ മുഹമ്മദ് നൌഷാദ് എ.കെ, ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

01-04-2020 03-11-2020
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ശ്രീമതി വിമല
പാറക്കണ്ടത്തില്‍

പ്രസിഡന്റ്

നിര്‍വഹണ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് 04-11-2020 06-11-2020

ശ്രീ ടി.പി
വാസുദേവന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പ്രസിഡന്റ് 07-11-2020 31-03-2021

ശ്രീ വിനോദ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി-ഇൻ-
ചാർജ്ജ് 01-04-2020 10-05-2020

ശ്രീ ഹരിദാസന്‍ പി സെക്രട്ടറി 11-05-2020 15-06-2020

ശ്രീ ഷമില്‍ ഇ സെക്രട്ടറി 15-06-2020 03-03-2021

ശ്രീ വിനോദ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി-ഇൻ-
ചാർജ്ജ് 04-03-2021 31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചീനീയര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി ധന്യ വി.ഇ.ഒ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി ഹസീന
ഹസ്സന്‍കുഞ്ഞി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2020 14-09-2020

ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു
എ.കെ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 14-09-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി അന്‍വര്‍
സാദത്ത് എം വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി ശശിലത
സി.പി ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി നിഖില സി
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(പി.എച്ച്.സി)

01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി അനുല എസ്
മേനോന്‍

ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി ടീന ജോസഫ് ഐ,സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2020 23-10-2020

ശ്രീമതി ശ്രീല ഇ ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 23-10-2020 11-11-2020

ശ്രീമതി ഷാനി ജസ്റ്റി
എ.പി

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 11-11-2020 31-03-2021
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ശ്രീ ബേബി സന്തോഷ് മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീ വിനോദ് കുമാര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി 01-04-2020 31-03-2021
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ് 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 
Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)

1-2

3
ധനകാര്യ വിശകലനം

Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-3

4
ഫണ്ട് വിനിയോഗം 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-4

5
പദ്ധതി രൂപീകരണം

Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 06-08-2021)

1-5

6
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 14-09-2021)

1-6

7
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-7

8
ക്യാഷ് പരിശോധന 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-8

9
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-9

10
മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 01-08-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 06-08-2021)

1-10

11
വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകള്‍ 
Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-11

12
സ്ഥാപനങ്ങള‍ുടെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ട്രേഡേര്‍സ് ലിസ്റ്റ്/
രജിസ്റ്റര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ സ‍ൂക്ഷിക്ക‍ുന്നില്ല

Written By: Mohammed Noushad A K (Auditor, On 29-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-12

13

കെട്ടിടത്തിന്റെ തരവും വസ്തു നികുതിയും
പരിശോധിക്കാതെ ആയുര്‍വ്വേദ സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിന്
ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചു-അപാകത, വസ്തു നികുതി നഷ്ടം

Written By: Mohammed Noushad A K (Auditor, On 28-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-13

14
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-14

15
മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തതിനുള്ള ചെലവ് - തുടര്‍ നടപടി
വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-15

16
ജലജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-16
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17 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ - പ്രൊജക്ട്
വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-17

18
ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി - പൂര്‍ത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-18

19
പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-19

20
കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് എ.എം.സി - തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-20

21
SSA വിഹിതം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

Written By: Abdul Salam.P (Senior Grade Auditor, On 26-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-21

22
പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളില്‍ നിന്നും സി.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ്) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 14-09-2021)

1-22

23
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുകളില്‍ മിനി ആഡിറ്റോറിയം
നിര്‍മ്മാണം

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-22-1

24
പെരിങ്ങാവ് മണക്കടവ് തോട് പുനരുദ്ധാരണം

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-22-2

25
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കല്‍

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-22-3

26
പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളില്‍ നിന്നും എസ്.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ്) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-23

27
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനുമുകളില്‍ മിനി ആഡിറ്റേറിയം
നിര്‍മ്മാണം

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-23-1

28
പെരിങ്ങാവ് മണക്കടവ് തോട് പുനരുദ്ധരണം

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-23-2

29
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കല്‍

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 29-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-23-3

30

വാഴയൂര്‍ ജി.എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ - ഷീറ്റ് ഉയര്‍ത്തിയിടല്‍,
അറ്റകുറ്റപ്പണി - ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചതിലെ അപാകത
കാരണം 4695.00 രൂപ അധികച്ചെലവ്

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-24

31

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം -
രേഖകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പ്
തൃപ്തികരമല്ല.

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-25

32 പൊതുമരാമത്ത് - കാലഹരണപ്പെട്ട ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ 1-26
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മുതല്‍ കൂട്ടുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

33
പ്രൊജക്ട് പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ കാലതാമസം വന്നത് - പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-27

34
തണ്ണിപ്പന്തല്‍-വടക്കയില്‍ കടവ് റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-27-1

35
പൊന്നേമ്പാടം-തലക്കോട്ട് മൂല റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-27-2

36
ചോലയില്‍ ഫുട്പാത്ത് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-27-3

37
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കല്‍

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-27-4

38
ക്ഷേത്രം വീട്ടില്‍ പുറായ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-27-5

39
കാരാട് ചാലിക്കുഴി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-27-6

40
പെരിങ്ങാവ് മണക്കടവ് തോട് പുനരുദ്ധരണം

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)

1-27-7

41
PHC സബ് സെന്ററുകള്‍, അങ്കണവാടികള്‍,
ഗവ:സ്കൂളുകള്‍ പെയിന്റിംഗ്

Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-27-8

42
വിനിയോഗ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 02-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-28

43
സ്ഥാപന – തൊഴില്‍ നികുതി അടവാക്കിയില്ല.

Written By: Abdul Ali Kunnan (Auditor, On 02-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-29

44
പെട്രോള്‍ ബങ്കിന് നികുതി ചുമത്തിയത് - കനോപ്പി
ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ നികുതി നഷ്ടം വന്നു.

Written By: Abdul Ali Kunnan (Auditor, On 02-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-30

45
ഫ്ലോര്‍ മില്‍ & ഫുഡ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം -‍
അധിക തുക നല്‍കി. 
Written By: Abdul Ali Kunnan (Auditor, On 02-08-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

1-31

ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3

1

വാഴയൂര്‍ ജി.എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ - ഷീറ്റ് ഉയര്‍ത്തിയിടല്‍,
അറ്റകുറ്റപ്പണി - ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചതിലെ അപാകത
കാരണം 4695.00 രൂപ അധികച്ചെലവ്
Written By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)
Last Updated By: M Dinesan (Audit Officer, On 31-07-2021)

3-1
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ഭാഗം
4

1
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല്കിയതിന്റെ വിവരം. 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

4-1

2
സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 06-08-2021)

4-2

3
നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 06-08-2021)

4-3

4
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 05-08-2021)

4-4

5
വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 06-08-2021)

4-5

6
സ്ഥിര നിക്ഷേപം
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 05-08-2021)

4-6

7
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 05-08-2021)

4-7

8
സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ
വിശദാംശം. 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)

4-8

9
ചാര്‍ജ് സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം. 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 05-08-2021)

4-9

10
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം 
Written By: Suresh.P (Audit Officer, On 20-07-2021)
Last Updated By: Unni.P (Deputy Director, On 06-09-2021)
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തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
Written By: Mohammed Noushad A K (Auditor, On 29-07-2021)
Last Updated By: Suresh.P (Audit Officer, On 07-08-2021)
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അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്

2020-21ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ
തീരുമാന നം./തിയ്യതി

പുതുക്കിയ തീരുമാന
നം./തിയ്യതി

1 (1)/21.03.2020 1(1)/22.02.2021

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി ലഭിച്ച തീയതി

31.07.2021 12.07.2021

1-3   ധനകാര്യ വിശകലനം

ഇനം തുക

മുന്നിരിപ്പ് 32413357.45

വരവ് 91541714.00

ആകെ 123955071.45

ചെലവ് 90745161.00

നീക്കിയിരിപ്പ് 33209910.45

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം
മുന്‍

ബാക്കി

വരവ്

തുക

ആകെ

തുക

ചെലവ്

തുക

നീക്കിബാക്കി(RP
40b പ്രകാരം)

വികസന ഫണ്ട്(ജനറല്‍) 00 13841018 13841018 13841018

വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി.) 00 9625791 9625791 9625791

വികസന ഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി) 00 00 00 00 00

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്‍(റോഡ് ) 00 7527023 7527023 7527023

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്‍(നോണ്‍
റോഡ് )

00 2756139 2756139 2756139

സെന്‍ട്രല്‍ ഫിനാന്‍സ് കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്‍റ്

00 7411365 7411365 7411365

സി.എഫ്.സി പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്

00 694390 694390 694390

കുറിപ്പ്: ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍, എസ്.സി.പി.) എന്നിവ AFS മായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
Note: വരവ് ചെലവ് തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-5   പദ്ധതി രൂപീകരണം

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്

(എണ്ണം)

അടങ്കല്‍
നടപ്പാക്കിയത്

(എണ്ണം)

ചെലവഴിച്ച
തുക

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്

(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കത്തവ

(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പ്രൊജക്ടുകകളുടെ

ശതമാനം

274 124975987 216 66292675 00 58 78.83

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

ഭരണ ചെലവുകള്‍ 196575 1774852 1971427 1585434 385993

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക നേരിട്ട് നല്കുന്നത് 00 1282807 1282807 1282807 00
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(വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല)

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്
ചെലവഴിച്ച

തുക
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

എണ്ണം

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി
വേതനം

7676100 559

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 14414600 989

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ 29910900 2253

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 5899600 402

50 വയസ്സിനു മുകളി‍ല്‍....
സഹായം

637100 44

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന
        1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന
17.07.2021 ന് 10.30 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി.
കളക്ഷന്‍ തുക അതാത് ദിവസം തന്നെ ബാങ്കില്‍ അടവാക്കുന്നതിനാല്‍ കാഷ് ബാലന്‍സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
     ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തില്‍ കണ്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആര്‍ജ്ജിച്ച എല്ലാ ആസ്തികളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. 86/2010/ഫിന്‍ തി. 24.09.2010 സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കും വിധം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍, സോഫറ്റ് വെയര്‍
എന്നിവക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്ററര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോഡ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 150 പ്രകാരം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍ക്കും വില കുറഞ്ഞ സ്റ്റോര്‍, ഓഫീസ്
ഫര്‍ണ്ണീച്ചറുകള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍, ഫോറങ്ങള്‍, സ്റ്റേഷനറികള്‍ എന്നിവക്കും പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഭൌതിക പരിശോധനയും
കാര്യക്ഷമമാവുന്നില്ല.

4. ജി ഒ (പി )നം.177/2006/ ഫിന്‍ തി.12.04.2006 പ്രകാരം എല്ലാ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രോജക്റ്റ് രജിസ്റ്റര്‍
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ തിയ്യതി

ഒാഡിറ്റ്
കാലയളവ്

ഒാഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച

തിയ്യതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

24.02.2021
04/2020

മുതല്‍
10/2020

25.02.2021

എ.ജി.ഓഡിറ്റ്
05.08.2010 മുതല്‍

19.08.2010

2004-2005
മുതല്‍ 2009-

10
21.02.2011

1-11   വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകള്‍
    2020-21 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. തൊഴില്‍ നികുതി (Traders) വരവ് (തന്‍വര്‍ഷം + അഡ്വാന്‍സ് ) വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 425230/- രൂപ,
ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 424790/- രൂപ. വ്യത്യാസം 440/- രൂപ.

2. ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് ഫീ രജിസ്റ്റര്‍ വാര്‍ഷിക സംഗ്രഹം സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഇനത്തിലെ
വരവ് വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 305956/- രൂപ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 304315/- രൂപ. വ്യത്യാസം 1641/-
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രൂപ.

3. അഡ്വാന്‍സ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി, പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപന ലൈസന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ വാര്‍ഷിക സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ഫീ അഡ്വാന്‍സ് വരവ് വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 66735/- രൂപ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം 79900/- രൂപ. വ്യത്യാസം 13165 രൂപ.

6. ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ഫീ തന്‍വര്‍ഷ വരവ് വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 169100/- രൂപ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം
173100/- രൂപ. വ്യത്യാസം 4000/- രൂപ.

7. ലേല രജിസ്റ്റര്‍ വാര്‍ഷിക സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. തന്‍വര്‍ഷ കുടിശ്ശിക തുകകള്‍ക്ക് ഇന്‍കം ആന്റ് എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ തന്‍വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പ്രൊവിഷന്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

9. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

10. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ആസ്തികളുടെയും മൂല്യം കണക്കാക്കി ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

11. ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
12. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരവ് ചെലവ് തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
13.AFS പ്രകാരം ഓണം അഡ്വാന്‍സ് ഇനത്തില്‍ 3000/- രൂപ തിരിച്ചീടാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു.
14. 2018-19 വര്‍ഷത്തെ AFS അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.
15. ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍), എസ്.സി.പി. തുകകള്‍ AFS മായി
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

    ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (17/26.07.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-12   സ്ഥാപനങ്ങള‍ുടെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ട്രേഡേര്‍സ് ലിസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍
സ‍ൂക്ഷിക്ക‍ുന്നില്ല
        1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 205ഇ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ
പ്രദേശത്ത‍ുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള‍ുടെ പേര‍ുകള‍ും, മേല്‍വിലാസങ്ങള‍ും ഉള്‍പ്പെട‍ുത്തി ഒര‍ു രജിസ്റ്റര്‍/ട്രേഡേര്‍സ് ലിസ്റ്റ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സ‍ൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാപാര ലൈസന്‍സ്, തൊഴില്‍ നിക‍ുതി എന്നിവയ‍ുടെ കാര്യക്ഷമമായ
പിരിവിന് സഹായകമാക‍ുന്നതാണ് ഈ രേഖ. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെയ‍ുള്ള ഒര‍ു രജിസ്റ്റര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്/രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ്
നം.04/15.07.2021ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്/രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   കെട്ടിടത്തിന്റെ തരവും വസ്തു നികുതിയും പരിശോധിക്കാതെ ആയുര്‍വ്വേദ സുഖചികിത്സാ
കേന്ദ്രത്തിന് ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചു-അപാകത, വസ്തു നികുതി നഷ്ടം
    പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയ ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷകള്‍, ലൈസന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
2010-20, 2020-21 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചതും, ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തരം, നികുതി
വിവരങ്ങള്‍ സഞ്ചയയുമായും പരിശോധിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ. ആശിഷ് ശിവന്‍, ഡയറക്ടര്‍, ആര്‍.പി.
റിസോര്‍ട്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്-കടവ് റിസോര്‍ട്ട് അഴിഞ്ഞിലം എന്നവര്‍ക്ക്, 1/509 M, 1/509 N, 1/509 O, 1/509 P
എന്നീ കെട്ടിട നമ്പറുകളില്‍ ആയുര്‍വ്വേദ സ്പാ നടത്തുന്നതിന് 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ 67/2020-21 നമ്പര്‍ ലൈസന്‍സും
2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ 46/19-20 നമ്പര്‍ ലൈസന്‍സും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ
അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ആയുര്‍വ്വേദ സ്പാ നടത്തുന്നതിനാണ് ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആയുര്‍വ്വേദ സുഖ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം
എന്ന ഗണം കെട്ടിട തരത്തിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുക എന്നത് വ്യക്തമാണ്. എന്നാല്‍ ലഭ്യമാക്കിയ സഞ്ചയ പ്രിന്റ് പ്രകാരം
മേല്‍ കെട്ടിട നമ്പറുകള്‍ നിലവില്‍ റിസോര്‍ട്ട് ഗണത്തിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം
പരിശോധിക്കാതെയാണ് ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചത്.
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2. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്(അ) നമ്പര്‍. 36/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി. 24.02.2015 പ്രകാരം ആയുര്‍വ്വേദ സുഖചികിത്സാ
കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന് കുറഞ്ഞത് 150 രൂപ, കൂടിയത് 160 രൂപ നിരക്കില്‍ നികുതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നികുതി നിരക്കുകള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയോ സഞ്ചയയില്‍ സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തതിട്ടില്ല.

3. ലഭ്യമാക്കിയ സഞ്ചയ പ്രിന്റ് പ്രകാരം മേല്‍ നാല് കെട്ടിട നമ്പറുകളും താഴത്തെ നിലയിലും 96ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വീതം
തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ളതുമാണ് (ആകെ 4x96=384 ച.മീ). ഒന്നിലധികം ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളുള്ള മേല്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ,
ചട്ടപ്രകാരം നികുതി ഈടാക്കാവുന്ന കെട്ടിട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം /കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍
പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ആയത് പരിശോധിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

        റിസോര്‍ട്ട് ഗണത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 90രൂപ/ച.മീ ആണ് നികുതി നിരക്ക്, എന്നാല്‍
ആയുര്‍വ്വേദ സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 150 മുതല്‍ 160 രൂപ വരെ
നികുതി ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ മേല്‍
ആയുര്‍വ്വേദ സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് തുടങ്ങിയ അന്നു മുതലുള്ള നികുതി നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
       അപാകതകള്‍ സൂചിപ്പിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം.03/19.07.2021ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തതിന് കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതും, അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ലൈസന്‍സ് അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തരം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കില്‍ കെട്ടിടം
നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കി തരം മാറ്റി ആയതിനനുസരിച്ചുള്ള നികുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്
വരുത്തേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വസ്തു നികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് മേല്‍
ആയുര്‍വ്വേദ സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് തുടങ്ങിയ അന്നു മുതലുള്ള നികുതി ഈടാക്കുകയും ചട്ടപ്രകാരം നികുതി
ഈടാക്കാവുന്ന കെട്ടിട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം /കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അനധികൃത
നിര്‍മ്മാണങ്ങളുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല
                        ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 2020-21 വര്‍ഷ കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്ന വൗച്ചറുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകള്‍ക്ക് അനുബന്ധ രേഖകള്‍, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ /
തിയ്യതി

തുക ചെലവ് വിശദാംശം കുറിപ്പ്

1 22000547/23.12.2020 6300

"തദ്ദേശകം‍” പഞ്ചായത്ത്
ഗൈഡിന് (21 എണ്ണം)
മലപ്പുറം പഞ്ചായത്ത്
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ക്ക്
അനുവദിച്ച തുക

തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ
വിവരം, ഡയറി
ലഭ്യമായതിന്റെയും
വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും
വിവരം എന്നിവ ഇല്ല.

2 2200696/05.02.2021 5000

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം
2021 സംഭാവന -
തിരുവനന്തപുരം പഞ്ചായത്ത്
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ക്ക്
അനുവദിച്ച തുക

തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖ
ഇല്ല

ആകെ 11300

                രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (8/23.07.2021) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തുക 11300 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-15   മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തതിനുള്ള ചെലവ് - തുടര്‍ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
                ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 2020-21 വര്‍ഷ കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മാലിന്യം നീക്കം
ചെയ്യുന്നതിനായി 25000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ : 22000790/10.03.2021)

        23.02.2021 ന് കാരാട് പടുവില്‍ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടിയ കക്കൂസ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്
ക്ലീന്‍ സിറ്റി, ആറ്റിങ്ങല്‍ എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. (ബില്‍ നമ്പര്‍ : 166/10.03.2021). മാലിന്യം
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ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി KL 16 G 9049 മഹീന്ദ്ര ലോറിയില്‍ കാരാട് ഭാഗത്ത് എത്തിച്ച മാലിന്യം നാട്ടുകാര്‍
പിടികൂടിയതാണ് എന്ന് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ വ്യക്തമാവുന്നു. പിന്നീട് പ്രസ്തുത മാലിന്യം പഞ്ചായത്തിന് നീക്കം
ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു.

               ഈ ഇനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടായ അധിക ചെലവ് ഉത്തരവാദികളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍
വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ആയത് ഈടാക്കുന്നതിന് ലോറി ഉടമക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച
നടപടികള്‍ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (9/23.07.2021) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

        തുടര്‍ നടപടി വിവരം ഉള്‍പ്പെടെ മേല്‍ വിഷയത്തില്‍ വിശദമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   ജലജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല
നിര്‍വഹണം : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍, പേര് : 308/21, ജലജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതി

തുക : 10,00,000 രൂപ

ബില്‍ നമ്പര്‍ : 22/27.03.2021 – 210860 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ : 22000962/30.03.2021 - 789140 രൂപ (തനത് ഫണ്ട് )

        സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം 49.50 ലക്ഷം ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളില്‍ ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകള്‍ മുഖേന
കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 55 ലിറ്റര്‍ എന്ന കണക്കില്‍ ശുദ്ധജലം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ജലജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ
ലക്ഷ്യം. എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും 2020-21 മുതല്‍ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവ് കൊണ്ട് കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
ഉറപ്പാക്കാന്‍ വിഭാവനം ചെയ്താണ് ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും പരിപാലനവും ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 10% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം, 45% കേന്ദ്ര വിഹിതം, 30% ജലവിഭവ വകുപ്പ്, 15%
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം സംസ്ഥാനത്ത് 10 ലക്ഷം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. 2020-21 ലെ പഞ്ചായത്ത് തല
കര്‍മ്മ പദ്ധതിക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗീകാരം നല്‍കേണ്ടതാണ്. 06.07.2020 ല 1/1 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം
പഞ്ചായത്ത് തല കര്‍മ്മ പദ്ധതിക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗീകാരം നല്‍കി. അടങ്കല്‍ തുകയുടെ 15% ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതമായും, 10% ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വ്യക്തികളില്‍ / ഭവനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായും
ഉറപ്പാക്കാനും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

                ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റില്‍ നിന്ന് 210860 രൂപയും, തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 789140 രൂപയും 2020-21
വര്‍ഷത്തില്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. പ്രൊജക്ട്
പൂര്‍ത്തിയായതിന്റെ വിവരം, നിലവിലെ പുരോഗതി വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

        ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (10/23.07.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിശദമായ മറുപടി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ - പ്രൊജക്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല
നിര്‍വഹണം : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍, പേര് : 114/21, പി.എച്ച്.സിക്ക് പ്രിന്റര്‍ ഇന്‍വര്‍ട്ടര്‍, ആയുഷ് പി.എച്ച്.സിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധങ്ങള്‍
വാങ്ങല്‍
അടങ്കല്‍ തുക : 1,20,000 രൂപ.

തുക : 82993 (മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)

ബില്‍ നമ്പര്‍ : 24/27.03.2021 – 40036 രൂപ

ബില്‍ നമ്പര്‍ : 25/27.03.2021 – 42957 രൂപ

        പി.എച്ച്.സിക്ക് പ്രിന്റര്‍ ഇന്‍വര്‍ട്ടര്‍, ആയുഷ് പി.എച്ച്.സിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ പ്രൊജക്ടിന്റെ
ഭാഗമായി ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മ ഇന്‍വോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കെല്‍ട്രോണിന് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

Sl
No.

Proforma Invoice Number / Date Description Quantity Value
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1 TVM/ITBG/PI/RC/25907/20-21 Dtd:
26.03.2021

A4 Network Laser
Printer

1 12953

2
TVM/ITBG/PI/RC/25910/20-21 Dtd:
26.03.2021

Desktop Computer 1 30004

3
TVM/ITBG/PI/RC/25956/20-21 Dtd:
26.03.2021

A4 Multi Function
Printer

2 40036

Total 82993

        തുക സ്ഥാപനം കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വിവരം ഇല്ല. ഉപകരണങ്ങള്‍ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

        അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (11/23.07.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക
82993രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-18   ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി - പൂര്‍ത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല
നിര്‍വഹണം : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍, പേര് : 204/21, ചീക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൈപ്പിടല്‍
അടങ്കല്‍ തുക : 2,40,000 രൂപ

തുക : 2,40,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

ബില്‍ നമ്പര്‍ : 8/16.07.2020

                ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചീക്കോട്
കുടിവെള്ള പദ്ധതിയില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൈപ്പിടലിനായി കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, മലപ്പുറം
പി.എച്ച് ഡിവിഷനില്‍ 2,40,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. (എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പര്‍ : 2020/1648)

               തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വിവരം, പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

                രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (12/23.07.2021) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തുക 2,40,000 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-19   പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല
നിര്‍വഹണം : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍, പേര് : 203/21, കുമ്മഞ്ചീരി കോളനി ചീക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കല്‍
അടങ്കല്‍ തുക : 6,37,250 രൂപ

തുക : 6,00,000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി)

ബില്‍ നമ്പര്‍ : 2/11.05.2021

                ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കുമ്മഞ്ചീരി
കോളനി ചീക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലിനായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
2019/18012 എസ്ററിമേറ്റ് പ്രകാരം കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, മലപ്പുറം പി.എച്ച് ഡിവിഷനില്‍ 6,00,000 രൂപ
നിക്ഷേപിച്ചു.

               തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വിവരം, പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

                രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (13/23.07.2021) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തുക 6,00,000 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-20   കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് എ.എം.സി - തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല
നിര്‍വഹണം : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍, പേര് : 7/21, പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും എ.എം.സി‍
അടങ്കല്‍ തുക : 1,00,000 രൂപ
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തുക : 49678 രൂപ (തനത് ഫണ്ട് )

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍‍ : 22000485/30.11.2020 – 40238 രൂപ

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ : 22000980/30.03.2021 - 9440 രൂപ

        പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും എ.എം.സി‍ (Annual Maintenance
Contract) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മേല്‍ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി 49678 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ട്
നിര്‍വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

        പഞ്ചായത്തിലെ IGA 5KVA UPS ന്റെ എ.എം.സി‍ ക്കാണ് 9440 രൂപ ചെലവഴിച്ചത്. IGA ടെക് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍
ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കൊച്ചി എന്ന സ്ഥാപനം 9440 രൂപയുടെ ഇന്‍വോയ്സ് (നമ്പര്‍ SE-1023/25.03.2021)
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറില്‍ എ.എം.സി‍ കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്വട്ടേഷന്‍
ക്ഷണിച്ചിതിന്റെ വിവരം ഇല്ല.

     എ.എം.സി നല്‍കാന്‍ 30.04.2020 ന് എ1-6714/19 നമ്പറായി ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മൂന്ന്
ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ലഭ്യമായി.‍ ZED IT Shop രാമനാട്ടുകര എന്ന സ്ഥാപനമാണ് കുറവ് തുക ക്വാട്ട് ചെയ്തത്. 10
ഡെസ്ക്ടോപ്പ്കമ്പ്യൂട്ടര്‍ 6 പ്രിന്റര്‍ എന്നിവയുടെ എ.എം.സി ക്ക് 34100 രൂപയാണ് ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് (18% നികുതി
പുറമെ).

        40238 രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്ഥാപനവുമായുള്ള കരാര്‍ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖ
എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

        അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (14/23.07.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ
അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തുക 49678 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-21   SSA വിഹിതം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല
നിര്‍വഹണം : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍, പേര് : 01/21, എസ്.എസ്.എ തുക അടവാക്കല്‍

തുക : 9,00,000 (വികസന ഫണ്ട് - ജനറല്‍)

ബില്‍ നമ്പര്‍ : 6/25.06.2020

        ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി എസ്.എസ്.എ
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസര്‍ക്ക് തുക ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

                തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വിവരം, വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (15/23.07.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍
ചെലവ് തുക 9,00,000 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-22   പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളില്‍ നിന്നും സി.ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
                 ജി.ഒ(പി)87/2017/ത.സ്വ,ഭ,വ തീയ്യതി.01.11.2017 പ്രകാരം 1.7.2017 നോ അതിന് ശേഷമോ പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളില്‍ നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) കിഴിവ് വരുത്തണം. ജി.എസ്.ടി
കൗണ്‍സിലിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നത് താല്ക്കാലികമായി നീട്ടിവയ്ക്കുകയും,
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (റവന്യൂ വകുപ്പ് ) 13.09.2018 ലെ 50/2018നമ്പര്‍ കേന്ദ്ര നികുതി വിജ്ഞാപനം
അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം 01.10.2018 മുതല്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നികുതികള്‍ ഒഴികെയുള്ള ബില്‍ തുക, 2.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ 2%
ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) (സി.ജി.എസ്.ടി.(ടി.ഡി.എസ് ) 1%+ എസ്.ജി.എസ്.ടി.(ടി.ഡി.എസ് ) 1%) അടവാക്കണം.
എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളില്‍ സി.ജി.എസ്.ടി.(ടി.ഡി.എസ് ) 1% അടവാക്കിയിട്ടില്ല.
ഈ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്, (നം. /2020-21/26.7.2021) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറുകാരില്‍ നിന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ജി.എസ്.ടി അടവാക്കിയതിന്റെ റിട്ടണ്‍
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22-1   പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുകളില്‍ മിനി ആഡിറ്റോറിയം നിര്‍മ്മാണം
പ്രൊജക്ട് : 225/21 (140/19)
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അടങ്കല്‍ : 10,00,000, തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് : 386513 ചെക്ക് നം. JF.5656075/25.4.2020

             542817 ചെക്ക് നം. SB.765/30.3.2021

             929330

TS.No : 57780/2018-19, DsoR 2016, COI.37.25%

             (Since Revised. No&Dt.Nil)

കരാര്‍ നം : AE/VYR/72/14.1.19

എംബുക്ക് നം: 222/18-19, 163/20-21

കരാറുകാരന്‍: വാഴയൂര്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

         പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായത് 14.9.2020 ന് (എം.ബുക്ക് 222/18-19 പേജ് 47 ല്‍ അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി.
ഒന്നാം ഭാഗിക ബില്‍ നല്‍കിയത് 28.2.2020 വരെ പൂര്‍ത്തിയായ, എം.ബുക്ക് 222/18-19 പേജ് 27 ല്‍ വരെ അളവെടുത്ത
പ്രവൃത്തിക്ക് ) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരവും, ഈടാക്കേണ്ട സി..ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് )
യുടെ വിവരവും താഴെ പട്ടികയില്‍ പറയുന്നു.

ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ബില്‍
ഈടാക്കേണ്ട
സി.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ് )

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -     386513

(-)2.5% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ - 9663

(-)2% IT -             7730

(-)1% KCWWF -     3865

കരാറുകാരന് -     365255

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -            929330

(-) ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍ - 386513

ബാക്കി -                     542817

(-)2% IT -                 10856

(-)1% KCWWF -         5428

(+)2.5% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ -     9663

കരാറുകാരന് -                536196

929330x1% =9293

1-22-2   പെരിങ്ങാവ് മണക്കടവ് തോട് പുനരുദ്ധാരണം
പ്രൊജക്ട് : 299/21 (98/19, 199/20)

അടങ്കല്‍ : 1,50,000, തനത് ഫണ്ട്

             3,50,000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്

             5,00,000

ചെലവ് : 145453 ചെക്ക് നം. /25.4.2020

(ഫസ്റ്റ്&ഫൈനല്‍ ബില്‍ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 495453)

TS.No : 52757/2018-19, DsoR 2016, COI.37.25%

(Revised Vide PR.1(3)/8.3.2021)

കരാര്‍നം : AE/VYR/69/11.1.19

എംബുക്ക് നം: 255/20-21

കരാറുകാരന്‍: ഹബീബ് റഹ്മാന്‍.എ

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

     പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായത് 23.2.2021 ന് (എം.ബുക്ക് പേജ് 10 ല്‍ അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി) ഈ
പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരവും, ഈടാക്കേണ്ട സി.ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) യുടെ വിവരവും താഴെ
പട്ടികയില്‍ പറയുന്നു.
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ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും
ബില്‍(കരാറുകാരന്350000 രൂപ നല്‍കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് )

ഈടാക്കേണ്ട
സി.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ് )

പ്രവൃത്തി മൂല്യം         – 495453

തനത് ഫണ്ട്             – 145453

(-)1% IT                 –     4955

(-)1% KCWWF        –     4955

കരാറുകാരന്             – 135543

495453x1% =4945

1-22-3   വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കല്‍
പ്രൊജക്ട്:174/21 (122/19,203/20)

അടങ്കല്‍ : 846297 പ്ലാന്‍ ജനറല്‍

             233703 ധന.ക.ഗ്രാന്റ്

             1080000

ചെലവ് : 386201 ബില്‍ നമ്പര്‍ - 1/20.4.2020

             460096 ബില്‍ നമ്പര്‍ - 2/20.4.2020

             (ആകെ.846297)

TS.No : 54559/2018-19, DsoR, 2016, COI.37.25%

(Revised Vide AEE/LSGD/KTY/120/19-20 Dt.09.3.20)

കരാര്‍നം: AE/VYR/74/19.1.2019

എംബുക്ക്നം:131/19-20,200/19-20,

കരാറുകാരന്‍: മൂസ്സക്കുട്ടി.പി.പി

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

             പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായത് 12.3.2020 (എം.ബുക്ക് 200/19-20 പേജ് 36 ല്‍ അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരവും, ഈടാക്കേണ്ട സി.ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) യുടെ
വിവരവുംതാഴെ പട്ടികയില്‍ പറയുന്നു.

ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍
രണ്ടാമത്തെയും അവസാന-
ത്തെയും ബില്‍

ഈടാക്കേണ്ട
സി.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ് )

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -     386201

(-)10% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ - 38620

                         347581

(-)1% IT –             3476

(-)1% KCWWF – 3476

കരാറുകാരന് –     340629

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -         846297

(-) ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍ - 386201

ബാക്കി -                    460096

(+)10% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ -     38620

                                 498716

(-)1% IT -                     4987

(-)1% KCWWF –         4987

കരാറുകാരന് -             450122

846297x1% =8462

1-23   പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളില്‍ നിന്നും എസ്.ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
                 ജി.ഒ(പി)87/2017/ത.സ്വ,ഭ,വ തീയ്യതി.01.11.2017 പ്രകാരം 1.7.2017 നോ അതിന് ശേഷമോ ശേഷം
പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിക്ടുകളുടെ ബില്ലുകളില്‍ നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) കിഴിവ് വരുത്തണം.
ജി.എസ്.ടി കൗണ്‍സിലിന്റെ തീരുമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നത് താല്ക്കാലികമായി
നീട്ടിവയ്ക്കുകയും, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (റവന്യൂ വകുപ്പ് ) 13.09.2018 ലെ 50/2018നമ്പര്‍ കേന്ദ്ര നികുതി
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വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം 01.10.2018 മുതല്‍
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നികുതികള്‍ ഒഴികെയുള്ള ബില്‍ തുക, 2.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍
അധികരിച്ചാല്‍ 2% ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) (എസ്.ജി.എസ്.ടി.(ടി.ഡി.എസ് ) 1%+ എസ്.ജി.എസ്.ടി.(ടി.ഡി.എസ് )
1%) അടവാക്കണം. എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളില്‍ എസ്.ജി.എസ്.ടി.(ടി.ഡി.എസ് ) 1% അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

1-23-1   പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനുമുകളില്‍ മിനി ആഡിറ്റേറിയം നിര്‍മ്മാണം
പ്രൊജക്ട് : 225/21 (140/19)

അടങ്കല്‍ : 10,00,000, തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് : 386513 ചെക്ക് നം. JF.5656075/25.4.2020

             542817 ചെക്ക് നം. SB.765/30.3.2021

             929330

TS.No : 57780/2018-19, DsoR 2016, COI.37.25%

             (Since Revised. No&Dt.Nil)

കരാര്‍നം : AE/VYR/72/14.1.19

എംബുക്ക് നം: 222/18-19, 163/20-21

കരാറുകാരന്‍: വാഴയൂര്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

         പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായത് 14.9.2020 ന് (എം.ബുക്ക് 222/18-19 പേജ് 47 ല്‍ അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി.
ഒന്നാം ഭാഗിക ബില്‍ നല്‍കിയത് 28.2.2020 വരെ പൂര്‍ത്തിയായ, എം.ബുക്ക് 222/18-19 പേജ് 27 ല്‍ വരെ അളവെടുത്ത
പ്രവൃത്തിക്ക് ) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരവും, ഈടാക്കേണ്ട എസ്.ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് )
യുടെ വിവരവും താഴെ പട്ടികയില്‍ പറയുന്നു.

ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ബില്‍
ഈടാക്കേണ്ട
എസ്.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ് )

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -     386513

(-)2.5% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ - 9663

(-)2% IT -             7730

(-)1% KCWWF -     3865

കരാറുകാരന് -     365255

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -            929330

(-) ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍ - 386513

ബാക്കി -                     542817

(-)2% IT -                 10856

(-)1% KCWWF -         5428

(+)2.5% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ -     9663

കരാറുകാരന് -                536196

929330x1% =9293

1-23-2   പെരിങ്ങാവ് മണക്കടവ് തോട് പുനരുദ്ധരണം
പ്രൊജക്ട് : 299/21 (98/19, 199/20)

അടങ്കല്‍ : 1,50,000, തനത് ഫണ്ട്

             3,50,000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്

             5,00,000

ചെലവ് : 145453 ചെക്ക് നം. /25.4.2020

(ഫസ്റ്റ്&ഫൈനല്‍ ബില്‍ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 495453)

TS.No : 52757/2018-19, DsoR 2016, COI.37.25%

(Revised Vide PR.1(3)/8.3.2021)

കരാര്‍നം : AE/VYR/69/11.1.19
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എംബുക്ക് നം: 255/20-21

കരാറുകാരന്‍: ഹബീബ് റഹ്മാന്‍.എ

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

     പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായത് 23.2.2021 ന് (എം.ബുക്ക് പേജ് 10 ല്‍ അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി) ഈ
പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരവും, ഈടാക്കേണ്ട സി.ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) യുടെ വിവരവും താഴെ
പട്ടികയില്‍ പറയുന്നു.

ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും
ബില്‍(കരാറുകാരന്350000 രൂപ നല്‍കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് )

ഈടാക്കേണ്ട
സി.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ് )

പ്രവൃത്തി മൂല്യം         – 495453

തനത് ഫണ്ട്             – 145453

(-)1% IT                 –     4955

(-)1% KCWWF        –     4955

കരാറുകാരന്             – 135543

495453x1% =4945

1-23-3   വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കല്‍
പ്രൊജക്ട്:174/21 (122/19,203/20)

അടങ്കല്‍ : 846297 പ്ലാന്‍ ജനറല്‍

             233703 ധന.ക.ഗ്രാന്റ്

             1080000

ചെലവ് : 386201 ബില്‍ നമ്പര്‍ - 1/20.4.2020

             460096 ബില്‍ നമ്പര്‍ - 2/20.4.2020

             (ആകെ.846297)

TS.No : 54559/2018-19, DsoR, 2016, COI.37.25%

(Revised Vide AEE/LSGD/KTY/120/19-20 Dt.09.3.20)

കരാര്‍നം: AE/VYR/74/19.1.2019

എംബുക്ക്നം:131/19-20,200/19-20,

കരാറുകാരന്‍: മൂസ്സക്കുട്ടി.പി.പി

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

                         പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായത് 12.3.2020 (എം.ബുക്ക് 200/19-20 ലz പേജ് 36 ല്‍ അവസാനം അളവെടുത്ത
തീയ്യതി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരവും, ഈടാക്കേണ്ട സി.ജി.എസ്.ടി (ടി.ഡി.എസ് ) യുടെ
വിവരവുംതാഴെ പട്ടികയില്‍ പറയുന്നു.

ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍
രണ്ടാമത്തെയും അവസാന-
ത്തെയും ബില്‍

ഈടാക്കേണ്ട
എസ്.ജി.എസ്.ടി
(ടി.ഡി.എസ് )

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -     386201

(-)10% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ - 38620

                         347581

(-)1% IT –             3476

(-)1% KCWWF – 3476

കരാറുകാരന് –     340629

പ്രവൃത്തി മൂല്യം -         846297

(-) ഒന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍ - 386201

ബാക്കി -                    460096

(+)10% റിട്ടെന്‍ഷന്‍ -     38620

                                 498716

(-)1% IT -                     4987

(-)1% KCWWF –         4987

846297x1% =8462
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കരാറുകാരന് -             450122

1-24   വാഴയൂര്‍ ജി.എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ - ഷീറ്റ് ഉയര്‍ത്തിയിടല്‍, അറ്റകുറ്റപ്പണി - ടെണ്ടര്‍
അംഗീകരിച്ചതിലെ അപാകത കാരണം 4695.00 രൂപ അധികച്ചെലവ്
പ്രൊജക്ട് : 170/21 (56/18, 188/19)

അടങ്കല്‍ : 3,00,000, MG(NR)

ചെലവ് : 2,15,110 ബില്‍ നമ്പര്‍ - 18/20.4.2021

TS.No : 72091/2018-19, DsoR 2016, COI.37.25%

(Revised Wide.AEE/LSGD/KTY/46/15.7.2019)

കരാര്‍നം : AE/VYR/50/28.11.2018

എംബുക്ക് നം: 223/18-19

കരാറുകാരന്‍: പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടി.

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

     ഈ പ്രൊജക്ട് ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ താഴെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആകെ ആറ് ടെണ്ടറുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്രമ
നമ്പര്‍

പേര്
നിരക്ക്
(കുറവ്)

അഭിപ്രായം

1
വിശ്വനാഥന്‍,
ആയിലത്ത് 6.11 %

2
മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍
ബഷീര്‍,
കൊടമ്പാട്ടില്‍

7.0%

3 പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടി. 10.20% L2
4 VLCCS 12.16% L1

5
മുഹമ്മദ് സലീം,
ചാലിയാര്‍ (H) 6.20 %

6 മുസ്തഫ..K.P 3.5%

     എന്നാല്‍ ടെണ്ടര്‍ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍ പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടിയുടെ ടെണ്ടര്‍ നിരക്ക് 12.20% കുറവ് എന്നും VLCCS യുടെ
ടെണ്ടര്‍ നിരക്ക് 12.16% കുറവ് എന്നും തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി, പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടിയുടെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം കരാര്‍ ചമച്ച് പ്രവൃത്തി ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കരാറുകാരന് അദ്ദേഹം
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ 10.20% കുറവ് മാത്രം പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തില്‍ നിന്ന് കുറവ് വരുത്തി മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ബില്‍
പ്രകാരം പ്രതിഫലം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതുമൂലം ഈ പ്രൊജക്ടില്‍ താഴെ വിശദമാക്കിയ പ്രകാരം 4695.00
രൂപ അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്

ചെലവഴിച്ച തുക
ചെലവഴിക്കാവുന്ന
തുക

അധികച്ചെലവ്

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 239543X10.20%
കുറവ് =

215110.00 രൂപ

239543X12.16%
കുറവ് =

210415.00 രൂപ

215110-210415=
4695.00

     മേല്‍ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.4/2020-21/20.7.2021)
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ (നം. AE/GEN/2/21 തീയ്യതി 23.7.2021) അധികം നല്‍കാനിടയായ
തുക തിരികെ അടവാക്കാന്‍ കരാറുകാരന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍
പ്രൊജക്ടില്‍ അധികച്ചെലവ് വന്ന തുക 4695.00 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു. ആയത് ടെണ്ടര്‍ ടാബുലേറ്റ്
ചെയ്തതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം
അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-25   അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം - രേഖകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
സൂക്ഷിപ്പ് തൃപ്തികരമല്ല.
     ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പൊതുവായ ന്യൂനതകള്‍ താഴെ പറയുന്നു.

1. ജാമ്യ നിക്ഷേപ നിരീക്ഷണ രജിസ്റ്റര്‍ ശരിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല,

    കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആയത് തിരികെ നല്‍കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്
2018-19 മുതല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഒരു രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ജാമ്യ
നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം ഈ രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം കരാര്‍ ഒപ്പു വച്ച
അതെ ക്രമത്തിലല്ല. ആയതിനാല്‍ രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളിലെയും വിവരങ്ങള്‍ ഒത്തുനോക്കി പരിശോധിക്കുക ദുഷ്ക്കരമാണ്.
2018-19 ന് മുമ്പ് സ്വീകരിച്ച ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാല്‍ അവ തിരികെ നല്‍കുന്നതിന്റെ വിവരം 2018-19 മുതല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ രജിസ്റ്ററില്‍
രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ 2018-19 ന് മുമ്പ് ലഭിച്ച ഏതെല്ലാം ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ തിരിച്ച് നല്‍കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

2. സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചതിന്റെ രേഖ ഫയലുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

         പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാന്വലിലെ സെക്ഷന്‍ 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച ശേഷം ഫെം പിരീഡ്
അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കരാറുകാരന് സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കണം. സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് അയക്കുന്ന തീയ്യതി
ആയത് കൈപ്പറ്റിയ തീയ്യതിയായി പരിഗണിക്കും. എന്നാല്‍ കരാറുകാര്‍ക്ക് ഇപ്രകാരം സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ്
നല്‍കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഒന്നും തന്നെ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഫയലുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. സൈറ്റ് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖ ഫയലുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

       പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാന്വലിലെ സെക്ഷന്‍ 2102.1 പ്രകാരം കരാര്‍ ഒപ്പുവച്ചശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിനകം കരാറുകാരന്‍
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് ആയതിന് തെളിവായി ഫോറം 2100A യില്‍ അക്നോളഡ്ജ്മെന്റ് നല്‍കണം. എന്നാല്‍
ഇപ്രകാരം സൈറ്റുകള്‍ കൈമാറിയതിന്റെ ഫോറം 2100A യിലുള്ള അക്നോളഡ്ജ്മെന്റുകള്‍ ഫയലുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.6/2020-21/22.7.2021 മുഖേനെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍
കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.

1-26   പൊതുമരാമത്ത് - കാലഹരണപ്പെട്ട ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ മുതല്‍ കൂട്ടുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
                 KFC ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ 282(6) പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ആയത് തിരികെ
നല്‍കാവുന്ന തീയ്യതി (ഗ്യാരണ്ടി പിരീഡ് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം) മുതല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനകം തിരികെ
വാങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ കാലഹരണപ്പെടുന്നതും, പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് (സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ) മുതല്‍ കൂട്ടാന്‍
യോഗ്യമാകുന്നതുമാണ്. ഓരോ വര്‍ഷാന്ത്യത്തിലും നീക്കിയിരിപ്പുള്ള ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വര്‍ഷം തിരിച്ച പട്ടിക
തയ്യാറാക്കി കാലഹരണപ്പെട്ടവ മുതല്‍ക്കൂട്ടാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. എന്നാല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്
നാളിതുവരെ ഇപ്രകാരം ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയോ കാലഹരണപ്പെട്ട ജാമ്യ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ മുതല്‍കൂട്ടുകയോ
ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഈ അപാകത ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.6/2020-21/22.7.2021 മുഖേന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍
കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27   പ്രൊജക്ട് പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ കാലതാമസം വന്നത് - പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
         അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 2020-21 ല്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രൊജക്ടുകള്‍ കരാര്‍
കാലയളവിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രൊജക്ടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് ചട്ടപ്രകാരം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
നല്‍കുകയോ, കരാറുകാരില്‍ നിന്നും താഴെ ഓരോ പ്രൊജക്ടിലും കണക്കാക്കിയ പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കുകയോ
ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വല്‍ പ്രകാരം ഭാഗികമായോ പൂര്‍ണ്ണമായോ കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം പ്രൊജക്ട്
പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ കാലതാമസം വരുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍, പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന്
കരാറുകാരന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മുഖേനെ രേഖാമൂലം അപേക്ഷ നല്‍കണം. അപേക്ഷ സ്വീകര്യമാണെങ്കില്‍ പിഴ
ഈടാക്കി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കാവുന്നതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18.8.2018 ലെ എ.സി.2/223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്
ആദ്യം മൂന്ന് മാസം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കുന്നതിന് പ്രൊജക്ട് PAC യുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കണം. തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ മൂന്ന്
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മാസം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനും PAC യുടെ 2% പിഴ ഈടാക്കണം. താഴെ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടുകളുടെ കരാറുകളിലും ഈ
വ്യവസ്ഥ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മേല്‍ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്, നം.

18/2020-21/20.7.2021, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-27-1   തണ്ണിപ്പന്തല്‍-വടക്കയില്‍ കടവ് റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം

1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട് : 218/21
(66/19, 192/20)

അടങ്കല്‍ : 107042 പ്ലാന്‍

         142958 MG(R)

         250000

ചെലവ് : 107042 രൂപ
ബില്‍ നം-19/20.4.2021

         142326 രൂപ
ബില്‍
നം.37/12.8.2021    
(ആകെ.249368)

TS.No : 106067/2018-
19, DsoR 2016,
COI.37.25%

കരാര്‍നം: :
AE/VYR/89/08.3.2019

എംബുക്ക് നം: 179/19-
20

കരാറുകാരന്‍:
കെ.അബ്ദുള്‍-

ലത്തീഫ്

നിര്‍വ്വഹണം:
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

1) 08.3.2019

2)3മാസം

3) 7.6.2019

4) 17.2.2020 (എം.ബുക്ക് പേജ് 14 ല്‍ അവസാനം
അളവെടുത്ത തീയ്യതി - 13.2.2020 ന് പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ചു)

5) 8 മാസം 10 ദിവസം

PAC- 250000

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്

250000x1%=
2500.00

രണ്ടാമത്തെ 3
മാസത്തിന്

250000x2%=

5000.00

70
ദിവസത്തിന്

5000/90x70=

3889.00

ആകെ.11389.00

1-27-2   പൊന്നേമ്പാടം-തലക്കോട്ട് മൂല റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം

1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട് : 220/21
(73/19, 194/20)

അടങ്കല്‍ : 178660
തനത്

1) 08.3.2019

2)6മാസം

3) 7.6.2019

PAC- 250000

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്
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             71340 MG(R)

             250000

ചെലവ് : 71340 രൂപ
ബില്‍ നം -
28/20.4.2021

             176724 രൂപ
ചെക്ക് നം.
5656073/25.4.2020
(ആകെ.248064)

TS.No : 31281/2018-19,
DsoR 2016, COI.37.25%

കരാര്‍നം:
AE/VYR/85/08.3.2019

എംബുക്ക് നം: 180/19-
20

കരാറുകാരന്‍:
കെ.അബ്ദുള്‍-

ലത്തീഫ്

നിര്‍വ്വഹണം:
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

4) 9.3.2020 (എം.ബുക്ക് പേജ് 13 ല്‍ അവസാനം
അളവെടുത്ത തീയ്യതി - 24.2.2020 ന് പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ചു)

5) 9 മാസം 2 ദിവസം

250000x1%=
2500.00

തുടര്‍ന്നുള്ള 6
മാസത്തിന്

250000x4%=

10000.00

2
ദിവസത്തിന്

5000/90x80=

111.00

ആകെ.12611.00

1-27-3   ചോലയില്‍ ഫുട്പാത്ത് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം

1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട് : 172/21
(120/19, 201/20)

അടങ്കല്‍ : 100000
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്

ചെലവ് : 99730 രൂപ
ബില്‍ നം. 51/10.11.2020

TS.No : 26207/2018-19,
DsoR 2016, COI.37.25%

കരാര്‍നം:
AE/VYR/11/11.10.2018

എംബുക്ക് നം: 159/19-
20

കരാറുകാരന്‍: ഷിജു.എം

നിര്‍വ്വഹണം:
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

1) 11.10.2018

2)6മാസം

3) 10.4.2019

4) 16.1.2020 (എം.ബുക്ക് പേജ് 6 ല്‍ അവസാനം
അളവെടുത്ത തീയ്യതി - 28.12.2019 ന് പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ചു)

5) 9 മാസം 5 ദിവസം

PAC- 100000

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്

100000x1%=
1000.00

തുടര്‍ന്നുള്ള 6
മാസത്തിന്

100000x4%=

4000.00

5
ദിവസത്തിന്

2000/90x5=

111.00
ആകെ.5111.00

1-27-4   വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കല്‍
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പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം 1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട്:174/21
(122/19,203/20)

അടങ്കല്‍ : 846297
പ്ലാന്‍ ജന.

             233703
ധന.ക.ഗ്രാന്റ്

             1080000

ചെലവ് : 386201
ബില്‍ നം. 1/20.4.2020

             460096
ബില്‍ നം. 2/20.4.2020

(ആകെ.846297)

TS.No : 54559/2018-19,
DsoR

2016, COI.37.25%

(Revised Vide
AEE/LSGD/KTY/120/19-
20 Dt.09.3.20)

കരാര്‍നം:
AE/VYR/74/19.1.2019

എംബുക്ക്നം:131/19-
20,200/19-20,

കരാറുകാരന്‍:
മൂസ്സക്കുട്ടി.പി.പി

നിര്‍വ്വഹണം:
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

1) 19.1.2019

2)6മാസം

3) 18.7.2019

4) 12.3.2020 (എം.ബുക്ക് 200/19-20 ലെ പേജ്
36 ല്‍ അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി -
9.10.2019 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു- എം.ബുക്ക്
131/19-20 ലെ പേജ് 2 ല്‍ ആദ്യത്തെ
അളവെടുത്ത തീയ്യതി)

5) 7 മാസം 22 ദിവസം

PAC- 1080000

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്

1080000x1%=
10800.00

രണ്ടാമത്തെ 3
മാസത്തിന്

1080000x2%=

21600.00

52 ദിവസത്തിന്

21600/90x52=

12480.00

ആകെ.44880.00

1-27-5   ക്ഷേത്രം വീട്ടില്‍ പുറായ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം

1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട് : 246/21
(66/20)

അടങ്കല്‍:200000പ്ലാന്‍
SCP

ചെലവ് :    155624
ബില്‍ നം. 61/23.1.2021

1) 12.12.2019

2)6മാസം

3) 11.6.2020

4) 24.9.2020 (എം.ബുക്ക് പേജ് 9 ല്‍ അവസാനം
അളവെടുത്ത തീയ്യതി - 8.9.2020 ന് പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ചു)

5) 3 മാസം 13 ദിവസം

PAC- 200000

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്

200000x1%=
2000.00

13ദിവസത്തിന്

4000/90x13=
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TS.No : 87243/2019-
20, DsoR 2016,
COI.31.06%

കരാര്‍നം:
AE/VYR/44/12.12.2019

എംബുക്ക് നം: 230/20-
21

കരാറുകാരന്‍: ഹരീഷ്ക
കുമാര്‍.V.K

നിര്‍വ്വഹണം:
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

578.00

ആകെ.2578.00

1-27-6   കാരാട് ചാലിക്കുഴി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം

1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട് : 249/21
(76/20)

അടങ്കല്‍ : 200000
MG(R)

ചെലവ് : 197931
ബില്‍ നം -
63/15.2.2021

TS.No : 62745/2019-
20, DsoR 2016,
COI.31.06%

കരാര്‍നം:
AE/VYR/35/8.12.2019

എംബുക്ക് നം: 226/20-
21

കരാറുകാരന്‍:
ഷഫീഖ്.കെ

നിര്‍വ്വഹണം:
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

1) 8.12.2019

2)6മാസം

3) 7.6.2020

4) 12.1.2021 (എം.ബുക്ക് പേജ് 10 ല്‍ അവസാനം
അളവെടുത്ത തീയ്യതി - 4.1.2021 ന് പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ചു)

5) 7 മാസം 5 ദിവസം

PAC- 200000

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്

200000x1%=
2000.00

രണ്ടാമത്തെ 3
മാസത്തിന്

200000x2%=
4000.00

35ദിവസത്തിന്

4000/90x35=

1556.00

ആകെ.7556.00

1-27-7   പെരിങ്ങാവ് മണക്കടവ് തോട് പുനരുദ്ധരണം

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം

1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട് : 299/21 (98/19,
199/20)

1) 11.1.2019

2)6മാസം

PAC- 500000
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അടങ്കല്‍:150000,തനത് ഫണ്ട്

         3,50,000 ജി.പ.ഫണ്ട്

         5,00,000

ചെലവ് : 145453
ചെക്ക് നം.1000047380-
/30.3.2021

(ഫസ്റ്റ്&ഫൈനല്‍ ബില്‍ പ്രവൃത്തി
മൂല്യം 495453- ബാക്കി
നല്‍കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു.)

TS.No : 52757/2018-19, DsoR
2016, COI.37.25%

(Revised Vide PR.1(3)/8.3.2021)

കരാര്‍നം : AE/VYR/69/11.1.19

എംബുക്ക് നം: 255/20-21

കരാറുകാരന്‍: ഹബീബ്
റഹ്മാന്‍.എ

നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

3) 10.7.2019

4) 23.2.2021 (എം.ബുക്ക് പേജ് 10 ല്‍
അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി -
4.1.2021 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു)

5)19 മാസം 13ദിവസം

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്

500000x1%=
5000.00

തുടര്‍ന്നുള്ള 15
മാസത്തിന്
(2%X5=10%)

500000x10%=
50000.00

43ദിവസത്തിന്

10000/90x43=

4778.00

ആകെ.59778.00

1-27-8   PHC സബ് സെന്ററുകള്‍, അങ്കണവാടികള്‍, ഗവ:സ്കൂളുകള്‍ പെയിന്റിംഗ്

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം

1.പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതീയതി,
2.പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ്,

3)പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി

4.പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി

5) കാലതാമസം

ഈടാക്കേ-
ണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

പ്രൊജക്ട് : 271/21
(231/20)

അടങ്കല്‍ : 311480
ധന.ക.ഗ്രാ.

             88250
തനത് ഫണ്ട്

             400000

ചെലവ് : 388332
ബില്‍ നം.85
/26.3.2021

TS.No : 70217/2019-
20, DsoR 2016,
COI.31.06%

(Revised Vide
PR.1(2)/9.3.2020)

കരാര്‍നം :
AE/VYR/11/05.11.19

എംബുക്ക്നം:165/20-
21,169/20-21

കരാറുകാരന്‍:
മൊഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍

1) 05.11.2019

2)6മാസം

3) 4.5.2020

4) 10.11.2020 (എം.ബുക്ക് 165/20-21ലെ പേജ് 5 ല്‍
അവസാനം അളവെടുത്ത തീയ്യതി - 23.9.2020 ന്
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു)

5)6 മാസം 5ദിവസം

PAC- 400000

ആദ്യത്തെ 3
മാസത്തിന്

400000x1%=
4000.00

രണ്ടാമത്തെ 3
മാസത്തിന്

400000x2%=
8000.00

5ദിവസത്തിന്

8000/90x5=

444.00

ആകെ.12444.00
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ബഷീര്‍

നിര്‍വ്വഹണം:
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

വിവിധ പ്രവൃത്തികളിലെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ പിഴയിനത്തിലെ നഷ്ടം 1,56,347 രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28   വിനിയോഗ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
        ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയില്‍ (205/20-21) പി.എച്ച്.സി യുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടില്‍ ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് 17,52,600/- രൂപ (ബില്‍ 01/21.05.2021) മലപ്പുറം
ഹെല്‍ത്ത് ആന്റ് ഫാമിലി വെല്‍ഫയര്‍ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശദമായ വിനിയോഗവിവരങ്ങള്‍, തുക
കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകള്‍ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (05/20-21/20.07.2021) മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തുക തടസം
ചെയ്യുന്നു.

1-29   സ്ഥാപന – തൊഴില്‍ നികുതി അടവാക്കിയില്ല.
        വാഴയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്റര്‍,സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ എന്നിവ
പരിശോധിച്ചതില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അതതിന് നേരേ ചേര്‍ത്ത കാലയളവിലെ സ്ഥാപന തൊഴില്‍
നികുതി‍ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നമ്പര്‍

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം തുക

1
വാഴയൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,
അഴിഞ്ഞിലം മെയിന്‍ ബ്രാഞ്ച്.

2020/21 രണ്ടാം
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

1250

2
വാഴയൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,
കാരാട് ശാഖ .

2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

3
വാഴയൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,
കക്കോവ് ശാഖ .

2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

4
വാഴയൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,
പുതുക്കോട് ശാഖ .

2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

5
വാഴയൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,
പാറമ്മല്‍ ശാഖ .

2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

6 വാഴയൂര്‍ വനിതാ സഹകരണ സംഘം
2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

7 സപ്ലെെകോ മാവേലി സ്റ്റോര്‍ കാരാട്പറമ്പ്
2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

8 സപ്ലെെകോ മാവേലി സ്റ്റോര്‍ കക്കോവ്.
2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

9 കെ.എസ്.ഇ.ബി. കാരാട്
2020/21 രണ്ടാം
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

1250

10 കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക്, അഴിഞ്ഞിലം
2020/21 രണ്ടാം
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

1250

11 ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍ കാരാട്
2020/21 ഒന്ന്, രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങള്‍

2500

12 മഞ്ചേരി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്ക്
2020/21 രണ്ടാം
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

1250

        തുക ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 20 തിയ്യതി 26-07-2021-മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.)
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1-30   പെട്രോള്‍ ബങ്കിന് നികുതി ചുമത്തിയത് - കനോപ്പി ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ നികുതി
നഷ്ടം വന്നു.
    A3-5194/2019 തിയതി. 11.12.2020 നമ്പര്‍ പെര്‍മിറ്റ് പ്രകാരം ശ്രീ. അബ്ദുല്‍ നാസര്‍, ഞെട്ടാക്കല്‍ വീട് എന്നവര്‍ക്ക്
വാഴയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12ാം വാര്‍ഡില്‍ സര്‍വ്വേ നം.200/13-15, 200/13-6 എന്നിവയിലുള്‍പ്പെട്ട 944.56ച.മീ.
വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള സ്ഥലത്ത്, 192ച.മീ കനോപ്പി കെട്ടിടവും 45ച.മീ സെയില്‍സ് കെട്ടിടവുമായി ആകെ 235ച.മീ
വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള Petrol Bunk നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയല്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

        പെട്രോള്‍ ബങ്ക് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് 06.03.2020ന് സെയില്‍സ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം മാത്രം
കണക്കിലെടുത്ത് 12/535A (22.5ച.മീ), 12/535B (22.5ച.മീ) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കെട്ടിട നമ്പറുകള്‍ നല്‍കി ആകെ
45ച.മീ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം- 100ച.മീ വരെ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടം-പെട്രോള്‍ ബങ്ക്.

നികുതി നിരക്ക്- 40/-രൂപ/ച.മീ.

നികുതി ഇളവ്- ഇല്ല.

നികുതി വര്‍ദ്ധന- 20%(വഴി വര്‍ദ്ധന-5 മീ.റോഡ് )

നികുതി പ്രാബല്യം- 2020-2021 ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം മുതല്‍.

നികുതി: (22.5x40)4+20%=1080/-, ആകെ ഈടാക്കിയ നികുതി=2x1080=2160/-

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി നിരക്കുകള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗ
ക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും പ്രത്യേകം എടുത്ത്
പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തതുമായ തരം നിര്‍മ്മാണങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഗണത്തില്‍ വരുന്നതാണ്. ‍
W.P(C)No. 24944/2003 നമ്പര്‍ കേസില്‍ (ആള്‍ കേരള ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സു് V/S കേരള
സര്‍ക്കാര്‍) പെട്രോള്‍ ബങ്കുകളുടെ കനോപ്പി വ്യക്തമായ സ്ട്രക്ചറോട് കൂടിയ, സ്ഥിരമായ, ദീര്‍ഘ കാലത്തേക്ക്
വാണിജ്യാവശ്യ പ്രകാരമുള്ള നിര്‍മ്മിതിയാണെന്നും, ആയതിനാല്‍ കനോപ്പി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നിര്‍മ്മാണ ഏരിയ
നികുതിക്ക് വിധേയമാണെന്നും വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേല്‍ കെട്ടിടത്തിന് കനോപ്പി ഉള്‍പ്പെടെ നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിന് കണക്കിലെടുത്ത്‍, 45ച.മീ.ന് പകരം
235.82ച.മീറ്ററിന് നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വസ്തു നികുതി നിരക്കുകള്‍ പ്രകാരം
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്യുവല്‍ സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് 40 രൂപയാണ് നികുതി നിരക്ക്. (235.82X40)+20%=11320/-രൂപ
നികുതി ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 2160/- രൂപ മാത്രമാണ് നികുതി ലഭിക്കുന്നത്. നികുതി പുന:നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും
അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.

(എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 21/20-21 തിയ്യതി 26-7-2021- മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.)

1-31   ഫ്ലോര്‍ മില്‍ & ഫുഡ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം -‍ അധിക തുക നല്‍കി.
പ്രൊജക്ട് : 296/2020-21 ഫ്ലോര്‍ മില്‍ & ഫുഡ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം ‍

അടങ്കല്‍ : 1000000 (എസ്.സി.പി)

ചെലവ് : 433392

ബില്‍ നമ്പര്‍ ‍ : 19/2020-21 തിയ്യതി 29/3/2021 തുക : 433392

നിര്‍വ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

               അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണം നടത്തിയ 'ഫ്ലോര്‍ മില്‍ & ഫുഡ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം‍ ‍',
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 433392 രൂപ പ്രൊജക്ടിനാവശ്യമായ മെഷിനറികള്‍ സപ്ലൈ ചെയ്ത സിഗ്മ മെഷീന്‍സ്,കോഴിക്കോട്
എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

                14/2/2018 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ
ഖണ്ഡിക.6.4.3 ല്‍ സ്വയം തൊഴില്‍ ഗ്രൂപ്പ് സംരഭങ്ങള്‍ക്ക് പട്ടിക ജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന
തുക 250000 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ടി പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം രുചി ഫുഡ് പ്രൊഡ്ക്ട്സ് വാഴയൂര്‍ എന്ന പേരില്‍
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ഷിജു.വി.കെ, പ്രവീണ്‍കുമാര്‍.ഇ.പി, സന്തോഷ്, വിസി, ദുനില എന്നീ അഞ്ച് പേരടങ്ങിയ യുവശ്രീ എന്ന കൂട്ടായ്മക്ക്
433392 രൂപ ഫ്ലോര്‍മില്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി ക്ക് വേണ്ടിയുളള ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ
അപേക്ഷ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാല്‍ മറ്റ് സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച തുക433392 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 16 തിയ്യതി 26-07-2021- മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.)

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3 

3-1   വാഴയൂര്‍ ജി.എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ - ഷീറ്റ് ഉയര്‍ത്തിയിടല്‍, അറ്റകുറ്റപ്പണി - ടെണ്ടര്‍
അംഗീകരിച്ചതിലെ അപാകത കാരണം 4695.00 രൂപ അധികച്ചെലവ്

പ്രൊജക്ട് : 170/21 (56/18, 188/19)

അടങ്കല്‍ : 3,00,000, MG(NR)

ചെലവ് : 2,15,110 ബില്‍ നമ്പര്‍ - 18/20.4.2021

TS.No : 72091/2018-19, DsoR 2016, COI.37.25%
(Revised Wide.AEE/LSGD/KTY/46/15.7.2019)
കരാര്‍നം : AE/VYR/50/28.11.2018

എംബുക്ക് നം: 223/18-19

കരാറുകാരന്‍: പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടി.
നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
     ഈ പ്രൊജക്ട് ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ താഴെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആകെ ആറ്
ടെണ്ടറുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്രമ
നമ്പര്‍

പേര്
നിരക്ക്
(കുറവ്)

അഭിപ്രായം

1
വിശ്വനാഥന്‍,
ആയിലത്ത് 6.11 %

2
മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍
ബഷീര്‍,
കൊടമ്പാട്ടില്‍

7.0%

3 പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടി. 10.20% L2
4 VLCCS 12.16% L1

5
മുഹമ്മദ് സലീം,
ചാലിയാര്‍ (H) 6.20 %

6 മുസ്തഫ..K.P 3.5%

         എന്നാല്‍ ടെണ്ടര്‍ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍ പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടിയുടെ ടെണ്ടര്‍
നിരക്ക് 12.20% കുറവ് എന്നും VLCCS യുടെ ടെണ്ടര്‍ നിരക്ക് 12.16% കുറവ് എന്നും
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി, പി.പി.മൂസ്സക്കുട്ടിയുടെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം കരാര്‍ ചമച്ച് പ്രവൃത്തി ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
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പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കരാറുകാരന് അദ്ദേഹം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയ 10.20% കുറവ് മാത്രം പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തില്‍ നിന്ന് കുറവ്
വരുത്തി മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ബില്‍ പ്രകാരം പ്രതിഫലം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ആയതുമൂലം ഈ പ്രൊജക്ടില്‍ താഴെ വിശദമാക്കിയ പ്രകാരം 4695.00 രൂപ
അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്

ചെലവഴിച്ച തുക
ചെലവഴിക്കാവുന്ന
തുക

അധികച്ചെലവ്

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 239543X10.20%
കുറവ് =

215110.00 രൂപ

239543X12.16%
കുറവ് =

210415.00 രൂപ

215110-210415=
4695.00

         മേല്‍ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.4/2020-21/20.7.2021) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ലഭ്യമാക്കിയ
മറുപടിയില്‍ (നം. AE/GEN/2/21 തീയ്യതി 23.7.2021) അധികം നല്‍കാനിടയായ തുക
തിരികെ അടവാക്കാന്‍ കരാറുകാരന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു.
ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രൊജക്ടില്‍ അധികച്ചെലവ് വന്ന തുക 4695.00 രൂപ
ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു. ആയത് ടെണ്ടര്‍ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തതില്‍ വീഴ്ച
വരുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.
ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4 

4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകള്‍

പരിശോധിച്ച തീയതി
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പര്‍ /തീയതി

2020-21 22 07.2021 മുതല്‍ 23.07.2021വരെ
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.07/1225/2021

തിയതി:

4-2   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

ലഭിച്ച
തുക

പദ്ധതി പേര്,നം
ചെലവഴിച്ച

തുക
നീക്കിയിരിപ്പ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

1,60,000

98/20-21
ലൈഫ് ഭുമിയുള്ള
ഭവനരഹിതര്‍ക്ക്

വീടിന് ധനസഹായം

1,60,000 0

2,43,732 17/20-21പരിരക്ഷ പദ്ധതി 2,43,732

4,00,000
09/20-21ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

4,00,000

2,00,000
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്
സബ്സിഡി

2,00,000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
4,00,000

09/20-21ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

4,00,000

1,27,500
27/20-21നെല്‍കൃഷി വികസന
പദ്ധതി

1,27,500
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4-3   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

നിര്‍വഹണ
ഏജന്‍‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൌച്ചര്‍
ചെക്ക്നമ്പര്‍

മുന്‍കൂര്‍
നല്കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
വിവരം

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുള്ള

തുക

കേരള
വാട്ടര്‍

അതോറിറ്റി

ജല്‍ജീവന്‍
മിഷന്‍

Bill 22/27.3.21 2,10,860 ഇല്ല ഇല്ല 2,10,860

Vr.22000962/30.3.21 7,89,140 ഇല്ല ഇല്ല 7,89,140

ചീക്കോട്
ജലവിതരണ

പദ്ധതി
Bill 08/16.07.2020 2,40,000 ഇല്ല ഇല്ല 2,40,000

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്
ഇല്ല

4-5   വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ

നം.

വായ്പയുടെ
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ് നം./തിയ്യതി
വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാനുളള

മുന്‍ബാക്കി

തന്‍വര്‍ഷം
അടച്ചത് വര്‍ഷാവസാന

ബാക്കി
മുതല്‍ പലിശ

1

Life
Mission
Housing
Scheme

GO(Rt)43/2020/01.01.2020
GO(Rt)43/2020/01.01.2020
GO(Rt)4461/2020/3.8.2020
GO(Rt)4461/2020/3.8.2020

63,46,825

417235
65941
417236
65941

0 53,80,472

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപം
ഇല്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഇല്ല

4-8   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.
        പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടികളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2000-01 43 02-03 V11-1-10-8-1 പശുവളര്‍ത്തല്‍ (വനിത)
അപാകതകള്‍ നടപടി തുടരുന്നു

V11-1-10-8-2 റോഡ് ടാറിംഗ് അധികം
തുക നല്‍കി നടപടി തുടരുന്നു

1999-00 39 03-04 പൊതു
പരാമര്‍ശം

പശുവളര്‍ത്തല്‍-
അപാകതകള്‍

നിയമസഭാ
സമിതിയുടെ

പരിഗണനയില്‍.

2006-
2007 3-11 2010-11 5-3-13-1

വനിതാ വ്യവസായ
കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യം

നേടിയില്ല.

നിയമസഭാ
സമിതിയുടെ

പരിഗണനയില്‍.

2015-
2016 2(1),2(2),2(4) 2016-17 അനുബന്ധം വസ്തു നികുതി/ തൊഴില്‍

നികുതി

നിയമസഭാ
സമിതിയുടെ

പരിഗണനയില്‍

4-9   ചാര്‍ജ് സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം.
ഇല്ല

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
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(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ വരവ് 9,15,41,714.00

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ചെലവ് 9,07,45,161.00

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം         0

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത

തുക
        1,61,042

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ
തുക 36,36,571

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

വരവ്
നഷ്ടം

ചെലവ്
നഷ്ടം

ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-27(1) 11,389 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-27(2) 12,611 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-27(3) 5,111 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-27(4) 44,880 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-27(5) 2,578 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-27(6) 7,556 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-27(7) 59,778 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-27(8) 12,444 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

3-1 4,695 ശ്രീ ബിബിന്‍ ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14 11,300 ശ്രീ ഷമില്‍, സെക്രട്ടറി

1-17 82,993
ശ്രീ വിനോദ്കുമാര്‍, സെക്രട്ടറി ഇന്‍
ചാര്‍ജ്ജ്

1-18 2,40,000 ശ്രീ ഷമില്‍, സെക്രട്ടറി

1-19 6,00,000 ശ്രീ ഹരിദാസന്‍, സെക്രട്ടറി

1-20 40,238 ശ്രീ ഷമില്‍, സെക്രട്ടറി

9,440
ശ്രീ വിനോദ്കുമാര്‍, സെക്രട്ടറി ഇന്‍
ചാര്‍ജ്ജ്

1-21 9,00,000 ശ്രീ ഷമില്‍, സെക്രട്ടറി

1-28 17,52,600
ശ്രീമതി നിഖില സി, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(പി.എച്ച്.സി)

ആകെ 36,36,571

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസവും

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ക്ര.ന
ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
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1 1997-98 LFM12/978/1DTD 26/10/10 2

2 1998-99 LFM12/1101/01 DTD 26/10/10 3

3
1999-
2000

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 19

4 2000-01 LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 23

5 2001-02 LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 26

6
2002-
2003

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 16

7
2003-
2004

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 07

8
2004-
2005

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 10

9
2005-
2006

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 13

10
2006-
2007

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 19

11
2007-
2008

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 9

12
2008-
2009

LFM7/414/19 DTD 23/07/2019 23

13
2009-
10,2010-11

LFM7/2408/13 DTD 23/05/2014 11

14
2011-
12,2012-13

KSAMPM7/1067/2015 Dtd.28.11.15 25

15
2013-
14,2014-
15

KSAMPM7/2105/2016 Dtd.22.07.17 25

16 2015-16 KSAMPM7/3335/2016 Dtd.09/03/18 23

17 2016-17 KSAMPM7/2218/2017തി: 09/07/18 16

18 2017-18 KSAMPM7/589/2019 തി:26/07/2019 11

19 2018-19 KSA MPM 07/1757/2019 Dt. 16.07.2019 16

20
2019-
2020

KSA MPM 07/1130/2021 Dt.
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും
ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച
ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2020-2021 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ മലപ്പുറം
ജില്ലയിലെ
വാഴയൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍
അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       മലപ്പുറം
 ജില്ലയിലെ
 വാഴയൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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