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നമ്പർ: 
KSA/KLM/P9/1012/21 dt 27/11/2021 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കൊല്ലം.-691001

തീയ്യതി: 
30/11/2021

ഇ-മെയിൽ: 
doklm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 
0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

       1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ
റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും
പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),


2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, കൊല്ലം.

3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
KSA/KLM/P9/1012/21 dt 27/11/2021 തീയ്യതി: 
30/11/2021

    കൊല്ലം
ജില്ലയിലെ പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-
2020 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
 എന്നിവ പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 കൊല്ലം
   ജില്ലയിലെ
 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം
21-09-2019
മുതൽ
31-03-
2021
 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
 ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്   
 12
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ  
 7
എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
 ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
 റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 സ്ഥാപനം
നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 തയ്യാറാക്കി ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
 രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ
വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
 യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി. അമ്പിളി.
എം. ഡി

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
(ഹ.ഗ്രേ) 03-08-2021 30-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
03-08-2021 12-08-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ. ആനന്ദരാജന്‍.
ആര്‍ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ. അരുണ്‍ സെക്രട്ടറി 01-04-2019 31-03-2020
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അലക്സാണ്ടര്‍

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.ആതിര ബാബു അസി എന്‍ജിനീയര്‍ 01-04-
2019

21-07-
2019

ശ്രീ.ഷാനവാസ് അസി എന്‍ജിനീയര്‍ 22-07-
2019

31-03-
2020

ശ്രീ,ജെറിന്‍.റ്റി.ജോര്‍ജ്ജ് വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

ശ്രീമതി.സ്മിത.എസ്. ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

ശ്രീമതി.സിന്ധു.എല്‍ അഗ്രി.ഓഫീസര്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

ശ്രീ.ബാബു സാമുവല്‍ ഡയറിഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-
2019

31-03-
2020

ഡോ.റാണി ചന്ദ്രന്‍ മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(പി.എച്ച്.സി)

01-04-
2019

31-03-
2020

ഡോ.സിനി.എസ് മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ)

01-04-
2019

31-03-
2020

ശ്രീമതി.ദീപശ്രീ.വി.എസ് വി.ഇ.ഒ 01-04-
2019

10-12-
2019

ശ്രീമതി.റഹിലത്ത് ബീവി വി.ഇ.ഒ 11-12-
2019

31-03-
2020

ശ്രീ.സാമുവല്‍ എച്ച്.എം 01-04-
2019

27-09-
2019

ശ്രീമതി.ശ്രീലത.എസ് എച്ച്.എം (ചാര്‍ജ്ജ്) 28-09-
2019

04-10-
2019

ശ്രീമതി.സാജിത.കെ.എസ് എച്ച്.എം 05-10-
2019

12-12-
2019

ശ്രീമതി.ഗിരിജ.കെ എച്ച്.എം 13-12-
2019

31-03-
2020
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ്

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-1

2
വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-2

3
വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധനയില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട
അപാകതകള്‍ 
Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)

1-2-1

4
സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)
1-3

5
ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം 
Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)
1-4

6
ലാപ്സായ തുക

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)
1-4-1

7
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയുമായി
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)

1-4-2

8
പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-5

9
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-6

10
ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

Written By: Rajan.V.D (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-7

11

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫയൽ
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.- അനർഹമായ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന്
സാധ്യത

Written By: Rajan.V.D (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)

1-7-1

12
ക്യാഷ് പരിശോധന

Written By: Sreekumar.S (Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-8

13
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 10-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-9

14
മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)
1-10

15
ഇ ടെണ്ടര്‍ ഫാറവില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 09-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)

1-11

16
പഞ്ചായത്തിലെ 40 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍
പാര്‍പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും നികുതിയില്ല

Written By: Sreekumar.S (Auditor, On 12-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)

1-12
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17 ഏത്തവാഴക്കൃഷി വികസനം-വാഴക്കന്നുകള്‍
ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ വാങ്ങി

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)
Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)

1-13

18
പൊതുടാപ്പുകള്‍-സംയുക്ത പരിശോധന അനിവാര്യം

Written By: Rajan.V.D (Senior Grade Auditor, On 04-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)
1-14

19
ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില: 50299/-രൂപ തിരികെ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 11-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)

1-15

20
പ്രിന്ററുകള്‍ വാങ്ങല്‍ - കെല്‍ട്രോണില്‍ അധികമായി ഒടുക്കിയ
തുക തിരികെ ഈടാക്കണം

Written By: Rajan.V.D (Senior Grade Auditor, On 05-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 06-09-2021)

1-16

21
എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി- മുന്‍കൂര്‍ വാങ്ങി
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Rajan.V.D (Senior Grade Auditor, On 07-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)

1-17

22
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക തടസ്സത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നു.

Written By: Rajan.V.D (Senior Grade Auditor, On 05-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)

1-18

23
ജൈവപച്ചക്കറികൃഷി -കൂലിച്ചെലവ് അധികം നല്‍കി‍

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)
1-19

24
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കണം.

Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 10-08-2021)


Last Updated By: Naseer S (Computer Assistant, On 30-11-2021)
1-20

25
പട്ടിക ജാതിവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും വാങ്ങല്‍
പദ്ധതി-രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Sreekumar.S (Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)

1-21

26
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി
പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് പിഴ: 164796/ -രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 09-09-2021)

1-22

27
ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല

Written By: Rajan.V.D (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)
1-23

28
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍-ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കിയില്ല.

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)
1-24

29
മരുന്ന്/ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ - മരുന്നും
ഉപകരണങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല

Written By: Sreekumar.S (Auditor, On 11-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)

1-25

ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3

1
ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. 50299/-
രൂപയുടെ നഷ്ടം


Written By: Pradeep Kumar P (Audit Officer (HG), On 25-08-2021)

Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)

3-1

2
ജൈവപച്ചക്കറികൃഷി -കൂലിച്ചെലവ് അധികം നല്‍കി‍


Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 25-08-2021)

Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)

3-2
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ഭാഗം
4

1
വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം
നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)

4-1

2
സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)
4-2

3
നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 09-09-2021)
4-3

4
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍


Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)

Last Updated By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)

4-4

5
വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 09-09-2021)
4-5

6
സ്ഥിര നിക്ഷേപം

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)
4-6

7
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)


Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)
4-7

8
സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്


Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)

Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)

4-8

9
ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം



Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)

Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 07-09-2021)

4-9

10
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം


Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)

Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-10-2021)

4-10

11
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍


Written By: Jayakumari Amma G (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021)

Last Updated By: Naseer S (Computer Assistant, On 30-11-2021)

4-11

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

2 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

3 അനുബന്ധപത്രികകള്‍ 
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്

28.2.2019 തീയതിയിലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ / പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 9.3.2020
തീയതിയിലെ 3(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2   വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട
തീയതി

ലഭിച്ച
തീയതി

അപാകത പരിഹരിക്കാന്‍ തിരിച്ചയച്ച
തീയതി

അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച
തീയതി

31.7.2020 5.6.2020 - -

1-2-1   വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധനയില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അപാകതകള്‍

1.TSB Joint Venture Account മുന്നിരിപ്പ്, നീക്കിയിരുപ്പ് തുകകള്‍ വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രികയും ബാങ്ക്
സ്റ്റേറ്റുമെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റുമെന്റു പ്രകാരം

മുന്നിരിപ്പ് 1281750 1171990

നീക്കിയിരുപ്പ് 1661968 1552208

2.ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
3. ജി. ഒ. പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 68040/- രൂപയുടെ ചെലവ് സുലേഖാ സ്റ്റേറ്റുമെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ് 72,48,064/-

വരവ് 4,76,77,252/-

ആകെ 5,49,25,316/-

ചെലവ് 4,80,67,277/-

നീക്കിയിരിപ്പ് 68,58,039/-

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം -

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

55,059/-

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 5,24,678/-

1-4   ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം ഒ.ബി വരവ് ആകെ ചെലവ് സി.ബി ക്യൂ.ബില്‍

വികസന ഫണ്ട്-ജനറല്‍ 9329000 9329000 9090689 238311 231462

വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി 6921000 6921000 4297787 2623213 773160

വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി - - - - -

മെയിന്റനന്‍സ്, റോഡ് 14146000 14146000 9119249 5026751 2815504

മെയിന്റനന്‍സ്, നോണ്‍-റോഡ് 3251000 3251000 2333303 917697 333161

സെന്‍ട്രല്‍ ഫിനാന്‍സ് കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് 7132758 7132758 4592733 2540025 2540025

സാക്ഷരത 223 - 223 223 - -

ദുരിതാശ്വാസനിധി - - - - -

എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് തൊഴിലാളികളുടെ
കൂലി

22383639 22383639 22383639 - -



12/4/21, 11:55 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=WHflGDShvAA= 9/32

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
ചെലവ്

15517 1203468 1218985 1217311 1674 -

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകള്‍ (ഇനം തിരിച്ച്
ചേര്‍ക്കുക) TSC

1793023 664195 2457218 808571 1648647 -

ICDS 1027390 590694 1618084 516504 1101580 -

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകള്‍ (ഇനം തിരിച്ച്
ചേര്‍ക്കുക) LIFE

- 600000 600000 576274 23726 -

വിമുക്തി 27336 - 27336 27336 - -

ആശ്രയ - 935404 935404 935404 - -

ജോയിന്റ് വെഞ്ചര്‍
അക്കൗണ്ട്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

1051950 1441691 2493641 1061473 1432168 -

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

226830 274580 501410 274580 226830 -

ബി ഫണ്ട് 111840 111840 111840 - -

1-4-1   ലാപ്സായ തുക

ഫണ്ടിനം ലാപ്സായ തുക

വികസനഫണ്ട് (ജനറല്‍) 238311/-

വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) 2623213/-

ധനകാര്യകമ്മിഷന്‍ഗ്രാന്റ് 2540025/-

മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് (റോഡ് ) 5026751/-

മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് (നോണ്‍ റോഡ് ) 917697/-

ആകെ 11345997/-

ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റുകളില്‍ 11345997/- രൂപ ലാപ്സായി.

1-4-2   ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഉല്പാദന, സേവന, പശ്ചാത്തല മേഖലകളിലായി വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വിവിധ
ഫണ്ടുകളില്‍നിന്നും വകയിരുത്തിയിരുന്ന തുകകള്‍ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ്, സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക
എന്നിവയില്‍ വ്യത്യസ്തമായാണ് ഉള്‍പ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം മേഖല
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

പ്രകാരമുളള തുക
സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരമുളള തുക

വികസനഫണ്ട് -

ജനറല്‍

ഉല്പാദനം 8998080/- 2549200/-

സേവനം 44063347/- 8436350/-

വികസനഫണ്ട്-

എസ്.സി.പി

ഉല്പാദനം 3552000/- 691000/-

സേവനം 36490340/- 6863812/-

പശ്ചാത്തലം 3305000/- 705000/-

മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്

റോഡിതരം
സേവനം 4009862/- 3027362/-

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം സേവനം 9442364/- 3624788/-

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് സേവനം 9442364/- 3624788/-

ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
ഉല്പാദനം 4040350/- 2100350/-

സേവനം 2891869/- 6449972/-
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1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയത്

(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്

(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാത്തവ
(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പ്രോജക്ടുകളുടെ
ശതമാനം

200 67646144 134 34646544 0 66 65.5

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരുപ്പ്

ഭരണചെലവുകള്‍ 15517 1203468 1218985 1217311 1674

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത് 0 22383639 22383639 22383639 0

ആകെ 15517 23587107 23602624 23600950 1674

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ച തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 81840 29

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ 793200 277

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 4932600 903

വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 8099100 2771

വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 1291100 434

50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ 163800 59

വിവാഹധനസഹായം 30000 1

1-7-1   സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫയൽ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.- അനർഹമായ
പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് സാധ്യത

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ
അർഹത ഇല്ലാതാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സേവന സോഫ്റ്റ് വെയർ വഴി സസ്പെൻഷൻ റിക്വസ്റ്റ്
നൽകാവുന്നതാണ്. റിക്വസ്റ്റ് നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ റദ്ദു
ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പെൻഷണറുടെ മരണം മൂലമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താലോ പെൻഷന്
അർഹത ഇല്ലാതാകുന്ന തീയതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ യഥാസമയം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത
സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താല്‍ സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ പെന്‍ഷനുകള്‍ സസ്പെന്റ്
ചെയ്യുന്നതില്‍ കാലവിളംബമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇതിനാല്‍ പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട
തീയതിക്കും അർഹത ഇല്ലാതായ തീയതിക്കും ഇടയിലുള്ള മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ വിതരണം
ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് സർക്കാരിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്നതിനും അനർഹർ പെൻഷൻ തുക
വസൂലാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും. പെൻഷന് അർഹത ഇല്ലാതെയാകുന്ന തീയതി കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിന്
നിലവിലുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം സസ്പെൻഷൻ റിക്വസ്റ്റിനോടൊപ്പം നൽകുന്ന ഫയൽ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള
ഫയലാണ്. എന്നാൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പെൻഷന് അർഹത ഇല്ലാതാകുന്ന
തീയതി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഫയൽ നമ്പർ ചേർക്കുകയും അതേ
നമ്പരിൽ ഫയലുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നു.
ഇതു മൂലം അനർഹമായ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഓഡിറ്റ് വർഷം
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പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫയൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ആയത് പ്രകാരം
അനർഹമായ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരികെ
ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ, സര്‍വ്വീസ് സഹകരണബാങ്കില്‍ നിന്നും ക്രമമായ ഇടവേളകളില്‍
മരണമോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ പെന്‍ഷന്‍ തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിശദമായ രേഖകള്‍
ശേഖരിക്കുകയും അതിനനുസൃതമായി സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള
സത്വരനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത നിലയില്‍ സഹായധനം
ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
പരിശോധന 5.8.2021-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ / ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി.
പരിശോധനയില്‍ 2598/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലന്‍സിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും കാര്യക്ഷമമല്ല. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്
സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. കണക്കുകളുടെ റീകണ്‍സീലിയേഷന്‍ കൃത്യമായി
നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ‍ഞ്ചായത്തിലെ വൗച്ചറുകള്‍ കൃത്യമായി ഫയല്‍ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകളും, വിതരണം നടത്തിയ ചെക്കുകളുടെ കൗണ്ടര്‍ ഫോയിലുകളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും, വിവിധ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും പദ്ധതി
നിര്‍വ്വഹണ അധികാരികള്‍ക്കുമേല്‍, പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധമായി, കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായ
മേല്‍നോട്ടവും നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. വി ഇ ഒ നിര്‍വ്വഹണം ന‍‍ടത്തിയ ഭവന നിര്‍മ്മാണ
പദ്ധതികളുള്‍പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകളില്‍ സ്റ്റേജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും, മോണിറ്ററിംഗ്
സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും വി ഇ ഒ യുടെ തന്നെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഗുണഭോക്തൃ
രജിസ്റ്ററുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല.
വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ വഴി നിര്‍വ്വഹണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതികളില്‍, പദ്ധതിത്തുക നിക്ഷേപിച്ച
ശേഷമുള്ള തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും അവയുടെ സമയബബന്ധിതവും
കാര്യക്ഷമവുമായ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലും അധികൃതര്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധമായ ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി
അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൂടുതല്‍ ജാഗ്രതയുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ 5 മരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇ-ടെന്റര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ടെന്റര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, നടപടികളുടെ കാര്യക്ഷമത പ്രകടമല്ല. ടെന്റര്‍
സേവിങ്സ് ഇനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭ്യമായ തുകയുടെ കണക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. മരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാറുകാരെ പരമാവധി ഇ-ടെന്റര്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രം
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് ശുപാര്‍ശചെയ്യുന്നു.
അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളില്‍ അപാകത കാണുന്നു. പല സ്പില്‍ഓവര്‍
പ്രവൃത്തികളുടെയും പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ അസാധാരണമായ കാലവിളംബമുണ്ടായി. അത്തരം
പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബില്‍തുക ചട്ടപ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാതെതന്നെ അനുവദിച്ചു
നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ
തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച
തീയതി
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പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് 01/03/2017 4/2020-
12/2020

10/03/21

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

01/03/2017 - 15/03/2017
2011-12 To
2015-16

20/04/17

1-11   ഇ ടെണ്ടര്‍ ഫാറവില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം 5 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഇ-ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ഫാറവില ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ്
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ‍ ഈ ഇനത്തില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍
13710/- രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത തുക നാളിതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇ-ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികളുടെ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെയുളള ടെണ്ടര്‍ ഫാറവില തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിച്ച് ആയത് ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   പഞ്ചായത്തിലെ 40 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പാര്‍പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും
നികുതിയില്ല

തനത് വരുമാനം കുറവുള്ളതിനാല്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് വാങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്താണ്
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പാര്‍പ്പിടാവശ്യം എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തില്‍ വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 5413 ആണ്. 16/12/2015 ലെ സ.ഉ (എം.എസ് )
385/2015 പ്രകാരം ഇതില്‍ 60 ച.മിറ്ററില്‍ കുറവുള്ള 2225 കെട്ടിടങ്ങളെ വസ്തുനികുതിയുടെ പരിധിയില്‍
നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഞ്ചായത്തിലെ പാര്‍പ്പിടാവശ്യത്തിന് നികുതി നിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയ
ആകെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ 40 ശതമാനത്തിലധികം വരും. 2013-ല്‍ ആണ് അവസാനമായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തി വസ്തുനികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ചത്. കാലാകാലങ്ങളില്‍ കെട്ടിടത്തിന്
ഉടമകള്‍ വരുത്തുന്ന ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് നിലവില്‍ 60 ച.മിറ്ററില്‍ കുുറവുള്ള
കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി വിസ്തീര്‍ണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
പരിശോധിക്കുകയും 60 ച.മിറ്ററില്‍ കുടുതലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ വസ്തുനികുതിയുടെ പരിധിയില്‍
കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യേണ്ടത് തനത് വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്.
ഭരണസമിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   ഏത്തവാഴക്കൃഷി വികസനം-വാഴക്കന്നുകള്‍ ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ വാങ്ങി

പ്രോജക്ട് നം.126/20

അടങ്കല്‍-275000/-(വികസനഫണ്ട് )

45750(ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)

കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ ഏത്തവാഴക്കൃഷിവികസനം എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം
274500/- രൂപ ബില്‍നം.16/19-20/18.1.2020 പ്രകാരവും 45750/- രൂപ ചെക്ക് നം.
2844933/16.1.2020 പ്രകാരവും ആകെ 320250 /- രൂപ KAICO എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കി. 13
വാര്‍ഡുകളിലെ 305 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി 15250 വാഴക്കന്നുകള്‍ 15 /-രൂപ നിരക്കിലും ഡോളമൈറ്റ്
9150 കിലോ 9.52 രൂപ നിരക്കിലുമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 50
ഏത്തവാഴവിത്തുകളും 30 കിലോ ഡോളമൈറ്റും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 18.12.19ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2881/19 പ്രകാരം KAICO ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങളും സാധനസാമഗ്രികളും മാത്രമാണ് ടെണ്ടര്‍ കൂടാതെ വാങ്ങാവുന്നതെന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു വിരുദ്ധമായി വാങ്ങല്‍ നടത്തിയതിന് വിശദീകരണം
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ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം13/11.8.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉത്തരവിനു
വിരുദ്ധമായി ചെലവു ചെയ്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപാകത
ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14   പൊതുടാപ്പുകള്‍-സംയുക്ത പരിശോധന അനിവാര്യം

ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം 76 ടാപ്പുകള്‍ക്കാണ് നിലവില്‍ വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജ് അടയ്ക്കുന്നത്. ടാപ്പൊന്നിന്
5250/-രൂപ ആണ് പ്രതിവര്‍ഷനിരക്ക്. പ്രതിമാസം 33,250/-രൂപ ഈ ഇനത്തില്‍ KWA യ്ക്ക്
അടവാക്കുന്നുണ്ട്. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ശേഖരിച്ച വാര്‍ഡ്തലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക അടവാക്കിവരുന്നത്. 2019-20 കാലയളവില്‍ ആകെ 3,46,188/-രൂപ
കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 17-02-2021 ന് പഞ്ചായത്ത്-വാട്ടര്‍അതോറിറ്റി സംയുക്ത
പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കാത്ത നിലയാണുള്ളത്. പൊതുടാപ്പുകളുടെ
തല്‍സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരശേഖരണം നടത്തേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക്
അനിവാര്യമാണ്. വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
കൃത്യതയോടെ പരിപാലിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. വാര്‍ഡ്തലത്തില്‍ പൊതുടാപ്പുകളെ
സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്‍ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും സംയുക്ത
പരിശോധനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15   ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില: 50299/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2019-20 വർഷത്തിൽ പട്ടാഴി വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന
ടാറിങ്/റീടാറിംഗ് പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം Packed Bitumen Rate അനുവദിച്ചു
നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
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പ്രവർത്തിയുടെ പേര്/
പ്രോജക്ട് നമ്പർ

ഉപയോഗിച്ച്
ബിറ്റുമിൻ ഇനം/

അളവ്

ആകെ
ബാരലുകളുടെ

എണ്ണം
തുക

കരാറുകാരൻ/
ബില്‍നമ്പർ

മണയറ-എരമത്ത് പടി
റോഡ്, SO161/19-20

S65-5382kg,

RS1-5499kg
64

17984/-
(@281/-)

ബി.മധു.

23/23.8.18,18/25.6.19

അഞ്ചുമല-വഴുകുമൂല റോഡ്
SO144/19-20

S65-1000kg,

RS1-509kg
9 2529/-

എസ്.ഇബ്രാഹിം

2/2.5.19,19/28.6.19

മാടന്‍മുരുപ്പ്-മുരുപ്പേല്‍
റോഡ്

160/19-20

S65-3686kg,

RS1-366kg
25 7025/-

ബി.മധു.

17/26.6.19

പഴയ ആശുപത്രി
ജംഗ്ഷന്‍-

ചെമ്പരത്തിമുക്ക് റോഡ്
162/19-20

S65-    7081kg,

RS1-725kg
49 13769/-

കെ ഉദയന്‍.

21/2.7.19,23/14.8.19

പടിഞ്ഞാറേവിള-മാമുക്ക്
റോഡ്, SO175/19-20

S65-3482kg,

RS1-484.5kg
24 6744/- മധു.ബി,12/25.6.19

ചെളിക്കുഴി-മണയറ
റോഡ് SO172/19-20

S65-1129kg,

RS1-281kg
8 2248/- മധു.ബി,10/25.6.19

ആകെ 179
50299/-

രൂപ

50299/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും യഥാക്രമം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപാകതയ്കു്മേല്‍
വിശദീകരണം ബോധിപ്പിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.5/10.08.2021)
മറുപടിയായി പ്രസ്തുത തുക അതാത് കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തുന്നതാണെന്ന്
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കാത്തതിലുണ്ടായ
നഷ്ടം 50299/- രൂപ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ എ.യി-യില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്കു
വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-16   പ്രിന്ററുകള്‍ വാങ്ങല്‍ - കെല്‍ട്രോണില്‍ അധികമായി ഒടുക്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കണം

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ – 5/2020
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്റര്‍, സ്കാനറുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങല്‍ (വികസനഫണ്ട്-ജനറല്‍)
അടങ്കല്‍ തുക –315029/-രൂ; ആകെ ചെലവ്-315029/-രൂ
[പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങല്‍ ചെലവ് – 74,255/-രൂ ; ബില്‍ നം –27/19.08.2020]
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രിന്ററുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രിന്റര്‍ ഒന്നിന് 14,851/-രൂ നിരക്കില്‍
അഞ്ച് പ്രിന്ററുകള്‍ക്കായി 74,255/-രൂപയുടെ ആദ്യ ഇന്‍വോയ്സ് (തീ.13.8.2019) കെല്‍ട്രോണ്‍
ലഭ്യമാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് തുക അടവാക്കി. എന്നാല്‍ പ്രിന്ററുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തപ്പോള്‍
ലഭ്യമാക്കിയ പുതുക്കിയ ഇന്‍വോയ്സ് (ITP/07666/19-20 തീ.25.9.2019) പ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ടതുക
73,630/-രൂപ എന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 625/-രൂപ അധികമായി
കെല്‍ട്രോണിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികമായി നല്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.4/5.8.2021

1-17   എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി- മുന്‍കൂര്‍ വാങ്ങി നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

1) പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ – 158/19-20 ; പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി-സ്പില്‍ ഓവര്‍
അടങ്കല്‍ തുക –6,50,000/-രൂ
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ചെലവ് തുക – 2,50,000/-രൂ
ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ -5
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചവര്‍ -4
ശ്യാമള കെ, പ്ലാവിളതാഴതില്‍, മാലൂര്‍ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ആകെ 75,000/-രൂ കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. [തുക/ബില്‍ നം/തീ: 25000/-രൂ /10/26.10.19;50000/-
രൂ/38/12.3.20]

2) പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ – 31/19-20 ; പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി
അടങ്കല്‍ തുക –7,50,000/-രൂ
ചെലവ് തുക – 3,25,000/-രൂ
ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ -5
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനസൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഒരു
വിദ്യാര്‍ത്ഥിയ്ക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി 100 ചതുരശ്ര അടിയില്‍ അധികരിക്കാതെ സ്വന്തം
വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന് പഠനമുറി നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2019-20
കാലയളവില്‍ ആകെ 3.25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിനിര്‍വഹണം
പൂര്‍ണ്ണതയിലെത്തിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ക്രമ
നം

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
കൈപ്പറ്റിയ
തുക

ബില്‍ നം/
തീയതി

തല്‍സ്ഥിതി വിവരം

1 സുജ, സൂര്യഭവനം, മീനം 25,000/- 10/25.10.19
പണി
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല

2 രമേശന്‍, നന്ദുഭവനം, ഗോവിന്ദമഠം
25,000/-
50,000/-

25/19.2.20
40/12.3.20

പണി
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല

3
സുജാത,സഞ്ജയഭവനം,
തെങ്ങമണ്‍മഠം

25,000/-
50,000/-

25/19.2.20
40/12.3.20

പണി
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല

4 ശ്രീകല, വിശാഖ്ഭവനം, മണയറ
25,000/-
50,000/-

23/30.1.20
36/12.3.20

പണി
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല

5 കുട്ടന്‍, സുകന്യഭവന്‍, കരിമ്പാലൂര്‍
25,000/-
50,000/-

25/19.2.20
37/12.3.20

പണി
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല

ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ സമയബന്ധിതമായി പഠനമുറി നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയുടെയും നിരീക്ഷണവും
തുടര്‍നടപടികളും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, പൂര്‍ത്തീകരണവിവരം
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.



12/4/21, 11:55 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=WHflGDShvAA= 16/32

1-18   വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക തടസ്സത്തില്‍
വയ്ക്കുന്നു.

സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ
കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്ര.നം പ്രോജക്ട്
തുക സ്വീകരിച്ച
സ്ഥാപനം

അടവാക്കിയ
തുക (രൂ)

ബില്‍നം,
തീയതി

1

കുടിവെള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷന്‍ ‍(56/19-20)
അടങ്കല്‍ – 120000/-
(ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് )

കേരളാ വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

1,19,701/-
42/13-11-
2019

2

‍സ്ടീറ്റ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍ (53/19-20)
അടങ്കല്‍ –2 ലക്ഷം
(ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് )

കെ എസ് ഇ ബി 42,245/- 40/13.11.2019

3

കടുവത്തോട് ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് LED ആക്കല്‍
(152/19-20)
അടങ്കല്‍ –415875 (395875/-
ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് ; 20000/-
തനത് ഫണ്ട് )

PWD ഇലക്ട്രിക്കല്‍
ഡിവിഷന്‍, കൊല്ലം

1,60,318/-

1,42,425/-രൂ
[8/16.6.19];
14001/-രൂ
[117/29.10.19];
3892/-
രൂ[37/1.11.19]

ആകെ 3,22,264/-

         വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ചെലവഴിച്ച
3,22,264/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   ജൈവപച്ചക്കറികൃഷി -കൂലിച്ചെലവ് അധികം നല്‍കി‍

പ്രോജക്ട് നം.S120/20

അടങ്കല്‍-180000 (വികസനഫണ്ട് )

225000 (ഗുണ.വിഹിതം-നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് )

36000 (ഗുണ.വിഹിതം-സ്ഥാപനത്തില്‍ അടയ്ക്കുന്നത് )

ചെലവ്-4500 (ബില്‍ നം.3/19-20/23.10.19)

30600 (ബില്‍ നം.14/19-20/9.1.20)

46200 (ബില്‍ നം.18/19-20/31.1.2020)

5100 (ബില്‍ നം.19/19-20/31.1.2020)

22100 (ബില്‍ നം.25/19-20/12.3.2020)

18700 (ബില്‍ നം.27/19-20/12.3.2020)

19200 (ചെക്ക് നം.2844941/3.3.2020)

16800 (ചെക്ക് നം.2844933/16.1.2020)

കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ “ജൈവപച്ചക്കറികൃഷി” എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ 127200/- രൂപ വികസനഫണ്ടും 36000 രൂപ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും
ചെലവഴിച്ചു. 25 സെന്റ് പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്യുന്ന 45 വനിതാഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി വിത്തിന് 100%
സബ്സിഡിയിലും, കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി 1700 രൂപയും, ജൈവവളം 75% സബ്സിഡിയും
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നല്‍കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി. പ്രോജക്ട് പരിശോധിച്ചതില്‍ കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി
അധികം നല്‍കിയതായി കാണുന്നു. ജി.ഒ(എം.എസ് )22/18 തസ്വഭവ 14.2.18 പ്രകാരം
പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് ഒരു ഹെക്ടറിന് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക
17000/- രൂപയാണ്. ആയതു പ്രകാരം 25 സെന്റ് പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്യുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 1700/-
രൂപ സബ്സിഡിയായി നല്‍കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം 15 സെന്റ് കൃഷി
ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും 1700/-രൂപ വീതം നല്‍കിയതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍
ചുവടെക്കൊടുക്കുന്നു.

യൂണിറ്റിന്റെ പേര് അനുവദിച്ച തുക അനുവദിക്കാവുന്ന തുക അധികം

മഹിമ കുടുംബശ്രീ 1700/- 1020/- 680/-

ഹരിതJLG 1700/- 1020/- 680/-

സൌഭാഗ്യ കുടുംബശ്രീ 1700/- 1020/- 680/-

തിരുവാതിര കുടുംബശ്രീ 1700/- 1020/- 680/-

ശ്രീഭദ്ര JLG 1700/- 1020/- 680/-

ചോയിസ്

കുടുംബശ്രീ
1700/- 1020/- 680/-

ഹരിതം JLG 1700/- 1020/- 680/-

ആകെ 4760/-

ഈയിനത്തില്‍ തുക അധികം നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.11/10.8.2021) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 2018-19 ലെ പ്രിന്റഡ്
വൗച്ചര്‍ അബദ്ധവശാല്‍ കടന്നുകൂടിയെന്ന മറുപടി അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ആയതിനാല്‍
സബ്സിഡിയിനത്തില്‍ അധികം ചെലവഴിച്ച 4760 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക പദ്ധതി
നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ കൃഷി ഓഫീസറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക-4760/-

1-20   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കണം.

        2019-20 വർഷത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിൽ ഉറപ്പുപദ്ധതിയിൽ 77258000/- രൂപ
വകയിരുത്തി 107160 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാന്‍ അംഗീകരിച്ചിരിന്നു. എന്നാൽ
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, 75483 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും
(ലക്ഷ്യംവച്ചതിന്റെ 70.44%) 23600950/-രൂപ ചെലവഴിയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ചെലവ്
വകയിരുത്തിയ അടങ്കൽ തുകയുടെ 30.548% മാത്രമാണ്. ഇതിൽതന്നെ 20563822/-രൂപ
തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഇനത്തിലുള്ളതും, 1819817/-രൂപ സാധന സാമഗ്രികളുടെ
വിലയിനത്തിലുള്ളതും 1217311/-രൂപ ഭരണ ചെലവുകള്‍ ഇനത്തിലുമുള്ളതുമാണ്. (31.03.2020 വരെ
ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ആയ തുക ). ആക്ഷൻ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം, എ ബി ‍ഡി വിഭാഗങ്ങളിലായി 588
പ്രവൃത്തികളാണ് ആകെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതില്‍ 203 പ്രവൃത്തികള്‍ മാത്രമാണ് തന്‍വര്‍ഷം
ഏറ്റെ‍ടുത്തത്.(34%). വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
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ക്രമ
നം.

പ്രവൃത്തി വിഭാഗം
ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം
ലക്ഷ്യമിട്ട എണ്ണം

നടപ്പിലാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞ എണ്ണം

നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ
%കണക്ക്.

1.
എ,ജല സംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തികൾ

79 24 30.38%

2.
ബി, വ്യക്തിഗത
ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

429 169 39.4%

3.
ഡി, മരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികൾ

80 10 12.5%

അംഗീകൃത ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ
അ‍‍‍‍‍ടിസ്ഥാനത്തില്‍ വകയിരുത്തിയിരുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗവും, കൈവരിച്ച ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും
തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിന്റെ കാരണം ഓഡിറ്റിന് രേഖാമൂലം വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 12/11.8.2021) മറുപടിയായി 2 വര്‍ഷങ്ങളിലേക്കുളള ഒരു
ഷെല്‍ഫ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് ആണ് ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നും ശേഷിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തികള്‍ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ആക്ഷന്‍ പ്ലാനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുമുളള മറുപടിയാണ്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുളളത്. ഇത്തരം വിശദീകരണങ്ങള്‍ അഭിലഷണീയമല്ല. അംഗീകൃത ആക്ഷൻ പ്ലാന്‍
പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും
സുതാര്യവുമായ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

1-21   പട്ടിക ജാതിവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും വാങ്ങല്‍ പദ്ധതി-രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
(1)

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 15/2019-20

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
പട്ടിക ജാതിവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും
കസേരയും

ഫണ്ട് എസ്.സി.പി

ബില്‍ നമ്പര്‍/തീയതി/ബില്‍
തുക

19040552009201496815/14-03-2020 തുക-
=34307

19040552009201496816/4-03-2020 തുക-
=34307

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രീമതി.ഗിരിജ കെ, ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍

2)

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 151/2019-20

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് പട്ടിക ജാതിവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

ഫണ്ട് എസ്.സി.പി(സ്പില്‍ഓവര്‍)

ബില്‍ നമ്പര്‍/തീയതി 19040552009200039039/17-04-2019

ബില്‍ തുക 133800

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രീ.സാമുവേല്‍ .വൈ

സുലേഖ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 15/2019-20 ല്‍ 68614/- രൂപയും പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍
151/2019-20 ല്‍ 133800/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ട്രഷറി ബില്‍ബുക്ക്, ഇന്‍വോയിസ്,
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍, മേശയും കസേരയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകള്‍ എന്നിവ
ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കാനായി 12.08.21-ല്‍ 1/2021-ാം നമ്പരായി ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷന്‍
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നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കിലും രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ടി പദ്ധതികള്‍ക്കായി
ചെലവഴിച്ച 202414/-(68614+133800) രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് പിഴ: 164796/ -രൂപ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

കരാറുകാർ പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കേസുകളിൽ Kerala Public Works
Department Manual 2012 (G.O.(P)No.13/2012/PWD തീ. 01.02.2012), സെക്ഷൻ 2116.1 പ്രകാരം
Compensation For Delay/Liquidated Charges ( P.A.C തുകയുടേ 0.1% തുക, വൈകിയ ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കും
എന്ന കണക്കിൽ) ഇനത്തിൽ തുക, അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കി മാത്രമേ കരാറുകാരന് തുക
നൽകുവാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.‍‍ ചുവടെചേര്‍ക്കുന്ന മരാമത്ത്പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍,
പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി കൃത്യമായ കാരണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി, പഞ്ചായത്തുകമ്മിറ്റി
തീരുമാനത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അവസാന ബില്‍
തുക നല്‍കിയപ്പോള്‍ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഫൈന്‍ ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.പ്രോജക്ട് നം.SO 161/19-20 മണയറ-എരമത്ത് പടി റോഡ് റീടാറിംഗ്

അടങ്കൽ തുക‌-828000 / രൂപ -(മെയിന്റന‌ൻസ് ഫണ്ട് റോഡ് )
ചെലവ് തുക -827052/-
രൂപ (ബില്‍നം.18/28.06.2019:672468രൂപ, ബില്‍നം.23/23.08.2018:154584/- രൂപ)
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.ബി.മധു.
എഗ്രിമെന്റ്നം.57/AE/LSGD/PZHY(N)17-18/19.3.2018.
ടി.എസ്.നം.61062/17-18 തീ.10.8.17.
എം.ബുക്ക് നം.148/17-18.
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-828000/-രൂപ.
പ്രവൃത്തിമൂല്യം : 827052/-രൂപ.
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം 3 മാസം.
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി : 19.03.2018.
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി :21.03.2019 (എം.ബുക്ക് പേജ് നം.33).
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി 18.06.2018.
വൈകിയ കാലയളവ് : 277 ദിവസം.
ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ : 32765/-രൂപ (828000/-രൂപ X0.1% X277/7).

2.പ്രോജക്ട് നം.SO 160/19-20 –മാടന്‍ മുരുപ്പ്-മുരുപ്പേല്‍ റോഡ് റീടാറിംഗ്.

അടങ്കൽ തുക‌- 550000/ രൂപ -(മെയിന്റന‌ൻസ് ഫണ്ട് റോഡ് ).
ചെലവ് തുക -549428/- രൂപ (ബില്‍നം.17/26.06.2019).
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.മധു.
എഗ്രിമെന്റ്നം.51/AE/LSGD/PZHY(N)/09.03.2018.
ടി.എസ്.നം.7375/17-18 തീ.9.07.17.
എം.ബുക്ക് നം.231/18-19.
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-550000/-രൂപ.
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം 3 മാസം.
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി : 19.03.2018.
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പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 23.03.2019 (എം.ബുക്ക് പേജ് നം.16).
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി 18.06.2018.
വൈകിയ കാലയളവ് : 280 ദിവസം.

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫൈൻ: 22000/-രൂപ (550000/-രൂപx0.1%X280/7).

3.പ്രോജക്ട് നം.SO 162 –പഴയ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷന്‍ -ചെമ്പരത്തി മുക്ക് റോഡ് റീടാറിംഗ്.

അടങ്കൽ തുക‌:1488955/ രൂപ -(മെയിന്റന‌ൻസ് ഫണ്ട് റോഡ് ).
ചെലവ് തുക :1435000/-
രൂപ(ബില്‍നം.21/02.07.2019:190000/-, ബില്‍നം.23/14.08.2019:1245000/-).
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.കെ.ഉദയന്‍.
എഗ്രിമെന്റ്നം.22/AE/LSGD/PZHY(N)/17-18/27.12.2017.
ടി.എസ്.നം.79273/17-18 തീ.23.10.2017.
എം.ബുക്ക് നം78/17-18,96/18-19.
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-1488954/-രൂപ.
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം 3 മാസം.
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി : 27.12.2017.
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി 26.03.2018.
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:16.03.2019 (എം.ബുക്ക് പേജ് നം.18/M Bookno96/18-19).
വൈകിയ കാലയളവ് : 355 ദിവസം.

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫൈൻ: 75511/-രൂപ (1488954/-രൂപx0.1%X355/7).
ബില്ലില്‍ നിന്നും ഫൈൻ ഇനത്തില്‍ പിടിച്ച തുക:14350/-രൂപ

കുറവ് വന്ന തുക. 61161/-രൂപ.

4.പ്രോജക്ട് നം.SO 152/19(SO163/19-20)–കൊയ്ക്കോട്-കരിക്കത്തില്‍ റോഡ് സൈഡ് കെട്ട്.

അടങ്കൽ തുക‌:489398/ രൂപ -(മെയിന്റന‌ൻസ് ഫണ്ട് റോഡ് ).
ചെലവ് തുക :483982/- രൂപ(ബില്‍ നം.13/22.05.2018:210991/-രൂപ,
ബില്‍ നം:13/25.06.2019:272991/-രൂപ,).
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.കെ.ഉദയന്‍.
എഗ്രിമെന്റ്നം.21/AE/LSGD/PZHY(N)/17-18/27.12.2017.
ടി.എസ്.നം.25322/17-18 തീ.21.7.2017.
എം.ബുക്ക് നം78/17-18,96/18-19.
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-489398/-രൂപ.
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം 3 മാസം.
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി : 27.12.2017.
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി 26.03.2018.
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 25.02.2019 (എം.ബുക്ക് പേജ് നം.20/M Book No 61).
വൈകിയ കാലയളവ് : 699 ദിവസം.

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫൈൻ: 48870/-രൂപ (489398/-രൂപx0.1%X699/7).

മേല്‍ 4 പ്രവൃത്തികളിലുമായി 164796/-രൂപ നിയമാനുസൃതമായ ഫൈൻ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന്
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കാരണമുണ്ടെങ്കില്‍ ഓഡിറ്റിന് രേഖാമൂലം വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.10/10.08.2021) മറുപടിയായി 03/2019 മാസത്തില്‍ ആദ്യമായി സേവനത്തില്‍
പ്രവേശിച്ചതിനാലുള്ള പരിചയക്കുറവു കാരണവും മാര്‍ച്ച് മാസം തന്നെ ബില്ലുകള്‍
മാറിനല്‍കേണ്ടിയിരുന്നതിനാലുള്ള തിരക്കുമൂലവുമാണ് നിയമാനുസൃതമായ ഫൈൻ ഈടാക്കാന്‍
വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിശദീകരണം ഓഡിറ്റ്
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 164796/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട
അക്കൗണ്ടില്‍ ഒടുക്കുവരുത്തി, വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല

‘ലൈഫ് ഭവനനിര്‍മ്മാണം’ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള
തല്‍സ്ഥിതിവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

*ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-ഭവനനിര്‍മ്മാണം(ജനറല്‍)
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ – 21/2019-20
അടങ്കല്‍ തുക:39,43,730/-രൂ
ചെലവ് തുക: 19,00,000/-രൂ

ക്രമ
നം

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
ആകെ

നല്‍കിയ തുക
(രൂ)

നിലവിലെ അവസ്ഥ

1
ജയകുമാരി

നന്ദവിലാസം,താഴത്തുവടക്ക്
364000/-

ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി-36,000/-
രൂ ലഭ്യമാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു

2
തോമസ് ഫിലിപ്പ്
ചരിപ്പുറത്ത് വീട്
താഴത്തുവടക്ക്

200000/- മേല്‍ക്കൂര വാര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

*ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-ഭവനനിര്‍മ്മാണം (എസ് സി പി)
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ – 22/2019-20
അടങ്കല്‍ തുക:32,88,988/-രൂ
ചെലവ് തുക: 7,80,000/-രൂ

ക്രമ
നം

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
ആകെ

നല്‍കിയ തുക
(രൂ)

നിലവിലെ അവസ്ഥ

1
അനിത കെ

പുതുവേലില്‍വീട്
താഴത്തുവടക്ക്

300000/-
ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി- 1,00,000/-

രൂ ലഭ്യമാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു

2 സുജി,ചെമ്പന്നൂര്‍വീട്,താഴത്തുവടക്ക് 300000/- മേല്‍ക്കൂര വാര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

പദ്ധതിനിര്‍വഹണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍-ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കിയില്ല.

1. പ്രോജക്ട് നം.192/2020 (ജനറല്‍)

അടങ്കല്‍-205750(5750-വികസനഫണ്ട്

200000-ബ്ലോക്കുവിഹിതം)

ചെലവ്-88200(Chq.No.515900/20.8.19)

98216(3505086/4.3.2020)
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5734(21/19-20/12.3.2020)

2. പ്രോജക്ട് നം.193/2020 (എസ്.സി.പി)

അടങ്കല്‍-174400-വികസനഫണ്ട്

ചെലവ്- 75600(3/19-20/4.9.19)

94500 (14/19-20/25.2.2020)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ എന്ന മേല്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍ കുറഞ്ഞ
നിരക്കു ക്വോട്ടുചെയ്ത പ്രണവം ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2495/- രൂപയുടെ ടെണ്ടര്‍ 23.11.18
ലെ 4(5) നം.തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പര്‍ച്ചേസിംഗ് കമ്മിറ്റി മുന്‍പാകെ ഹാജരാക്കിയ
കട്ടിലിന്റെ സാമ്പിളിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് റെയിഞ്ച്
ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ആയതിന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റീ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതിന്
24.12.18 ലെ 5(1)ലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. റീ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തതില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കു
ക്വോട്ടുചെയ്ത എസ്സ്&എസ്സ് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍, കേരളപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 3150/- രൂപയുടെ ടെണ്ടര്‍
അംഗീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ കട്ടിലിന്റെ സാമ്പിളിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്നു് റെയിഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുകൂടി
കട്ടില്‍ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രൊക്വര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയും 12.2.2019 ലെ 2(5) നം.
തീരുമാനപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുണമേന്മ‍യില്ലാത്ത കട്ടില്‍
വാങ്ങുന്നതിന് പ്രൊക്വര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഈ അപാകത കമ്മിറ്റിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതു സംബന്ധമായ രേഖകള്‍
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിനുമായി നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിക്ക് (എന്‍ക്വയറി നം- 8 /10.8.2021)
ഒരു കട്ടിലിന്റെ സാമ്പിള്‍ മാത്രം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് റെയിഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ്
ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാല്‍ കട്ടിലിന്റെ ഗുണമേന്മ സംബന്ധിച്ച്
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാതെ വാങ്ങിയിട്ടുളളത് പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടേയും നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥയുടേയും വീഴ്ചയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
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1-25   മരുന്ന്/ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ - മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായും
ലഭിച്ചിട്ടില്ല

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി കെ.എം.എസ്.സി.എല്‍. ന്
499600/- രൂപ മുന്‍കൂര്‍ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഇവ പൂര്‍ണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/
നമ്പര്‍

പണം അടവാക്കിയ
ഏജന്‍സി/ സ്ഥാപനം

അടച്ച
തുക

ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ/
ഉപകരണങ്ങളുടെ
വിവരം

ലഭിക്കാന്‍
ബാക്കിയുള്ളത്

1
പി.എച്ച്.സിയ്ക്ക് മരുന്ന്
വാങ്ങല്‍‍ , 47/2019-20

KMSCL,
തിരുവനന്തപുരം

300000/- 289558/- 10442/-

2
സാന്ത്വന പരിചരണം,
43/2019-20

KMSCL,
തിരുവനന്തപുരം

199600/- 110783/- 88817/-

ആകെ 499600/- 400341/- 99259/-

99259/- രൂപയുടെ മരുന്നുകളും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാകാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍
ടി വിഷയത്തില്‍ ഭരണസമിതിയുടെയും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും
അടിയന്തിര ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പ്രോജക്ടില്‍ രോഗികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും
അവശ്യവും അത്യന്താപേക്ഷിതവുമായ മരുന്നുകളും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
ഭരണസമിതിയും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ . 7/21 തീയതി. 10.08.21

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3 

3-1   ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. 50299/-രൂപയുടെ നഷ്ടം

2019-20 വർഷത്തിൽ പട്ടാഴി വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന
ടാറിങ്/റീടാറിഗ് പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം Packed Bitumen Rate അനുവദിച്ചു
നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്/ പ്രോജക്ട്
നമ്പർ

ഉപയോഗിച്ച
ബിറ്റുമിൻ ഇനം/

അളവ്

ആകെ
ബാരലുകളുടെ

എണ്ണം
തുക

കരാറുകാരൻ/
ബില്‍നമ്പർ

മണയറ-എരമത്ത് പടി റോഡ്,
SO161/19-20

S65-5382kg,

RS1-5499kg
64

17984/-
(@281/-)

ബി.മധു.

23/23.8.18,18/25.6.19

അഞ്ചുമല-വഴുകുമൂല റോഡ്
SO144/19-20

S65-1000kg,

RS1-509kg
9 2529/-

എസ്.ഇബ്രാഹിം

2/2.5.19,19/28.6.19

മാടന്‍മുരുപ്പ്-മുരുപ്പേല്‍ റോഡ്
160/19-20

S65-3686kg,

RS1-366kg
25 7025/-

ബി.മധു.

17/26.6.19
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പഴയ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷന്‍-
ചെമ്പരത്തിമുക്ക് റോഡ് 162/19-

20

S65-    7081kg,

RS1-725kg

49 13769/- കെ ഉദയന്‍.

21/2.7.19,23/14.8.19

പടിഞ്ഞാറേവിള-മാമുക്ക് റോഡ്,
SO175/19-20

S65-3482kg,

RS1-484.5kg
24 6744/- മധു.ബി,12/25.6.19

ചെളിക്കുഴി-മണയറ റോഡ്
SO172/19-20

S65-1129kg,

RS1-281kg
8 2248/- മധു.ബി,10/25.6.19

ആകെ 179
50299/-

രൂപ

50299/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും യഥാക്രമം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപാകതയ്കുമേല്‍
വിശദീകരണം ബോധിപ്പിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.5/10.08.2021)
മറുപടിയായി പ്രസ്തുത തുക അതാത് കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തുന്നതാണെന്ന്
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
50299/-രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അസി.എ‍ഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടില്‍
ഒടുക്കുവരുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2   ജൈവപച്ചക്കറികൃഷി -കൂലിച്ചെലവ് അധികം നല്‍കി‍

പ്രോജക്ട് നം.S120/20

അടങ്കല്‍-180000(വികസനഫണ്ട് )

225000 (ഗുണ.വിഹിതം-നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് )

36000 (ഗുണ.വിഹിതം-സ്ഥാപനത്തില്‍ അടയ്ക്കുന്നത് )

ചെലവ്-4500(ബില്‍ നം.3/19-20/23.10.19)

30600 (ബില്‍ നം.14/19-20/9.1.20)

46200 (ബില്‍ നം.18/19-20/31.1.2020)

5100 (ബില്‍ നം.19/19-20/31.1.2020)

22100 (ബില്‍ നം.25/19-20/12.3.2020)

18700 (ബില്‍ നം.27/19-20/12.3.2020)

19200 (ചെക്ക് നം.2844941/3.3.2020)

16800 (ചെക്ക് നം.2844933/16.1.2020)

കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷി എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ 127200/-രൂപ വികസനഫണ്ടും 36000/-രൂപ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും
ചെലവഴിച്ചു. 25 സെന്റ് പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്യുന്ന 45 വനിതാഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് 100% സബ്സിഡിയിലും
കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി 1700/-രൂപ, ജൈവവളം 75% സബ്സിഡിയും നല്‍കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട്
തയ്യാറാക്കി. പ്രോജക്ട് പരിശോധിച്ചതില്‍ കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി അധികം നല്‍കിയതായി
കാണുന്നു. ജി.ഒ(എം.എസ് )22/18 തസ്വഭവ 14.2.18 പ്രകാരം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് ഒരു ഹെക്ടറിന്
കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക 17000/- രൂപയാണ്. ആയതു
പ്രകാരം 25 സെന്റ് പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്യുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 1700/- രൂപ സബ്സിഡിയായി
നല്‍കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം 15 സെന്റ് കൃഷി ചെയ്ത
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും 1700/-രൂപ വീതം നല്‍കിയതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍
ചുവടെക്കൊടുക്കുന്നു.
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യൂണിറ്റിന്റെ പേര് അനുവദിച്ച തുക അനുവദിക്കാവുന്ന തുക അധികം

മഹിമ കുടുംബശ്രീ 1700/- 1020/- 680/-

ഹരിതJLG 1700/- 1020/- 680/-

സൌഭാഗ്യ കുടുംബശ്രീ 1700/- 1020/- 680/-

തിരുവാതിര കുടുംബശ്രീ 1700/- 1020/- 680/-

ശ്രീഭദ്ര JLG 1700/- 1020/- 680/-

ചോയിസ്

കുടുംബശ്രീ
1700/- 1020/- 680/-

ഹരിതം JLG 1700/- 1020/- 680/-

ആകെ 4760/-

ഈയിനത്തില്‍ തുക അധികം നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.11/10.8.2021) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 2018-19 ലെ പ്രിന്റഡ്
വൗച്ചര്‍ അബദ്ധവശാല്‍ കടന്നുകൂടിയെന്ന മറുപടി അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ആയതിനാല്‍
സബ്സിഡിയിനത്തില്‍ അധികം ചെലവഴിച്ച 4760/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു.

നിരാകരിച്ച തുക-4760/-

ഭാഗം -4 

4-1   വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച തീയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പര്‍/
തീയതി

2019-
2020

4.8.2020 & 5.8.2020 KSA KLM P(9)/1012/21

4-2   സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച തുക
(₹)

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
ചെലവ്

(₹)
ബാലന്‍സ്

(₹)

ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത്

2019-20 1,75,000/- അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി 1,75,000/- -

ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത്

2019-20 90,000/-
ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

90,000/- -

ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത്

2019-20 3,03,910/-
ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
(ജനറല്‍)

2,00,000/- 1,03,910/-

ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത്

2019-20 5,00,000/-
ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
(എസ്സ്.സി)

0 5,00,000/-

ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത്

2019- 20 26,250/-
കൃഷിഭൂമി വന്യമൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നു
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേലി

26,250/- -

ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത്

2019- 20 1,93,270/- പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ 1,93,270/- -

ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത്

2019- 20 1,53,261/- പാലിന് സബ്സിഡി 1,53,261/- -

ജില്ലാ 2019- 20 1,00,000/- അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി 1,00,000/- -
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പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2019- 20 1,14,400/-
ശാരീരിക – മാനസിക വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

1,14,400/- -

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2019- 20 60,180/- ലൈഫ് – ഭവന നിര്‍മ്മാണം 60,180/- -

4-3   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി
നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി
തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്
വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍/
ചെക്ക് നം./ബില്‍
നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

KSEB
സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍

40/13.11.19 42245/- - 42245/-

KWA
ഘടക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്
കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍

42/13.11.19 119701/- - 119701/-

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

ഇല്ല

4-5   വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തില്‍ 260000/-രൂപ വരവുണ്ട്. മുന്‍ബാക്കി 156420/-
രൂപയടക്കം 416420/- രൂപയില്‍ 416000/- രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ
തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്
നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുകമുതല്‍ പലിശ

KURDFC
സ.ഉ.

(എം.എസ് )
111/18/13.08.18

260000/- 1792268/- 308824/- 1743444/-

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച 1,800/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ തുക
(₹)

ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

രശീത് നമ്പര്‍
തിയ്യതി

2006-07 3(1) 1,800/-
ശ്രീ.എം.എസ്.ചന്ദ്രബോസ്,

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
119010100781/27.8.19
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4-8    സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം
വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം
ഇപ്പോഴത്തെ

അവസ്ഥ

2014-15 2(5) 2016-17
അദ്ധ്യായം

1
വസ്തുനികുതി പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ശേഷിക്കുന്ന

664596/- രൂപ സംബന്ധിച്ച്
മറുപടി

നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

2014-15 2(4) 2016-17
അദ്ധ്യായം

2
സ്ഥാപനതൊഴില്‍നികുതി,ജീവനക്കാരുടെ

തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കാത്തത്
-

2014-15 2(3) 2016-17
അദ്ധ്യായം

2
സ്ഥാപന തൊഴില്‍നികുതി

ഈടാക്കാത്തത്

എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളും
ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

4-9   ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക
ഇല്ല

(ബി)സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക
ഇല്ല

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക (₹)
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരുംചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 50,299/-
36,530/- ശ്രീമതി.ആതിരാബാബു, അസി. എഞ്ചിനീയര്‍




13,769/- ശ്രീ. ഷാനവാസ്.ഇ, അസി. എഞ്ചിനീയര്‍

3-2 4,760/- ശ്രീമതി. സിന്ധു. എല്‍, കൃഷി ഓഫീസര്‍
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ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക (രൂപ) ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-18 322264/- ശ്രീ.അരുണ്‍ അലക്സാണ്ടര്‍, സെക്രട്ടറി

1-21
68614/-
133800/-

ശ്രീമതി.ഗിരിജ, എച്ച്.എം
ശ്രീ.സാമുവല്‍, എച്ച്.എം

524678/-

(ബി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക

ഇല്ല

(സി)നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ ഇല്ല

(ഡി)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും
സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ

(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)

ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.അരുണ്‍ അലക്സാണ്ടര്‍,
സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി, പട്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നീലംവിളവീട്,
കിഴക്കേത്തെരുവ്.പി.ഒ,
കൊട്ടാരക്കര

ശ്രീമതി.സിന്ധു.എല്‍,
കൃഷി ഓഫീസര്‍

കൃഷി ഓഫീസര്‍, പട്ടാഴിവടക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബിന്ദുഭവന്‍,
പനപ്പെട്ടി.പി.ഒ.കൊല്ലം

ശ്രീമതി.ഗിരിജ, എച്ച്.എം റിട്ടയേര്‍ഡ്
ശ്രീവിനായക,പോരൂര്‍ക്കര,
ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ട പി.ഒ

ശ്രീ.സാമുവല്‍, എച്ച്.എം റിട്ടയേര്‍ഡ്
പറങ്കാംമൂട്ടില്‍, കന്നിമേല്‍,
പട്ടാഴി.പി.ഒ

ശ്രീ.ഷാനവാസ്.ഇ,
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍,
L.S.G.D പട്ടാഴിവടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മേലേവിള വീട്, കുളപ്പാടം,
നെടുംപന പി.ഒ

ശ്രീമതി. ആതിരാബാബു,
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പ്,
പബ്ലിക് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.

കരുണ, MERA 190, മുണ്ടയ്ക്കല്‍
ഈസ്റ്റ്, കൊല്ലം-1
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4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം    
ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും

ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
ശേഷിക്കുന്ന

ഖണ്ഡികകളുടെ
എണ്ണം

2001-2002 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -382(8)/18 Dt – 23.2.18 1

2002-2003 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -382(9)/18 Dt – 23.2.18 1

2003-2004 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -382(10)/18 Dt – 23.2.18 4

2004-2005 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -382(11)/18 Dt – 23.2.18 6

2005-2006 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -382(12)/18 Dt – 23.2.18 3

2006-2007 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -745(1)/19 Dt – 31.5.2019 6

2007-2008 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -745(2)/19 Dt – 31.5.2019 8

2008-2009 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -745(3)/19 Dt – 31.5.2019 4

2009-2010 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -745(4)/19 Dt – 31.5.2019 5

2010-2011

&2011-2012
കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -745(5)/19 Dt – 31.5.2019 10

2012-2013

&2013-2014
കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-5 /1483/2015/ 17-09-15 -

2014-2015 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-5 -1180/2016 Dt – 04-08-2016 -

2015 -2016 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-5 -215/2017 Dt – 10-02-2017 -

2016 -2017 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -1928/2017 Dt – 21.11-2017 -

2017-2018 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 -1928/2017 Dt – 21.11-2017 -

2018-19 കെ.എസ്.എ.കെ.എല്‍.എം പി-9 1508/2019/19.11.2019 -

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഹ.ഗ്രേ),
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ
 കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
 വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ്
 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക്
വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
 നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച്
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
 സമിതി
തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍
ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2019-2020 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി
ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ കൊല്ലം
ജില്ലയിലെ
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു
ചെലവ്
കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 




ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       കൊല്ലം
ജില്ലയിലെ
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
 പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം - 3
അനുബന്ധപത്രികകള്‍

1 റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)2 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

3 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഹ.ഗ്രേ)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്


