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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി7/1195/21 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കോട്ടയം-686001

തീയ്യതി: 
18/10/2021

ഇ-മെയിൽ:  
doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 
0481-2564886

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കരൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 കരൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

       1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
 കരൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
 യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത
തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
 ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ
ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23,
 (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, കോട്ടയം.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി7/1195/21 തീയ്യതി: 
18/10/2021

    കോട്ടയം
ജില്ലയിലെ കരൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
 എന്നിവ
പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 കോട്ടയം
   ജില്ലയിലെ
 കരൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം
01-04-2020
മുതൽ
31-03-2021
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
 രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ 10-09-2021 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ
 അവതരിപ്പിക്കുകയും
മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട
 നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
 സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
വിശകലനങ്ങളുടെയും
 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട്
കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
 യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌
തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ. എം എന്‍
രാധാകൃഷ്ണന്‍

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍
(ഹ.ഗ്രേ.)

27-08-2021 10-09-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
27-08-2021 10-09-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

സജി പി ആര്‍, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ഷാന്‍റി ജോര്‍ജ്, അസിസ്റ്റന്‍റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ഷാജിമോന്‍ പി ബി, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍

ബാബുരാജ് കെ ബി, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍

കൃഷ്ണപ്രിയ എസ്, ഓഡിറ്റര്‍
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(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി. ഓമന വി
എം പ്രസിഡന്റ് 01-04-2020 11-11-2020

ശ്രീമതി. മഞ്ജു പി
കെ പ്രസിഡന്റ് 30-12-2020 31-03-2021

ശ്രീ. ബിജു എം
മാത്യൂസ് സെക്രട്ടറി 01-04-2020 31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി. റജീന എ അസിസ്റ്റന്‍റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

01-04-2020 30-11-2021

01-03-2021 31-03-2021

ഡോ. രേഷ്മ
ഗോപിനാഥന്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍, പി
എച്ച്സി

01-04-2020 31-03-2021

ഡോ. ഇന്ദിര കെ
ആര്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
ആയുര്‍വേദം

01-04-2020 05-02-2021

ഡോ. റയ്ഹാംസ്
ശശി

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
ആയുര്‍വേദം

06-02-2021 10-03-2021

ഡോ. അനീഷ് വി
ശര്‍മ്മ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
ആയുര്‍വേദം

11-03-2021 31-03-2021

ഡോ.ഷാഹിന സി
കെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
ഹോമിയോ

01-04-2020 29-01-2021

ഡോ. ജെസ്സി ഉതുപ്പ്
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,
ഹോമിയോ

30-01-2021 31-03-2021

ശ്രീ. ലിബീഷ് എം
മാത്യു

ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി. ശശികല കെ
ആര്‍

ഐ സി ഡി എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2020 31-03-2021
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ഡോ. പ്രവീണ
ബാബു

വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-2020 18-09-2020

ഡോ. അലക്സ് വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 19-09-2020 31-03-2021

ശ്രീ. ദിലീപ് എസ്
വില്ലേജ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീ. ലൗജിന്‍ സണ്ണി
വില്ലേജ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി. നിമിഷ
അഗസ്റ്റിന്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീ. ജോണ്‍ റ്റി എം അസിസ്റ്റന്‍റ്
സെക്രട്ടറി 01-04-2020 31-03-2021

ശ്രീമതി മീര അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജിനീയര്‍ 01-12-2020 31-12-2020

ശ്രീമതി ഗ്രീഷ്മ അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജിനീയര്‍ 01-01-2021 31-01-2021

ശ്രീ സലില്‍ ക്ലീറ്റസ് അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജിനീയര്‍ 01-02-2021 28-02-2021

12.11.2020 മുതല്‍ 29.12.2020 വരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണത്തിലായിരുന്നു
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം
1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ബജറ്റ്

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)

1-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

Written By: K.B.Baburaj (Auditor, On 11-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 11-10-2021)

1-2

3
സാമ്പത്തിക വിശകലനം

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 11-10-2021)

1-3

4
ഫണ്ട് വിനിയോഗം

Written By: Saji P R (Audit Officer, On 10-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

1-4

5
പദ്ധതിഅവലോകനം.

Written By: Saji P R (Audit Officer, On 10-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

1-5

6
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: Shanti George (Asst. Audit Officer, On 13-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

1-6

7
തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ
ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. 
Written By: P B Shajimon (Auditor, On 13-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-7

8
ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 31-08-2021)
Last Updated By: Krishnapriya.S (Auditor, On 31-08-2021)

1-8

9
ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം 
Written By: Saji P R (Audit Officer, On 13-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-9

10
മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 03-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-10

11
അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേല്‍ ആവശ്യമായ ഇളവ് /
വര്‍ദ്ധനവ് നല്‍കിയില്ല

Written By: K.B.Baburaj (Auditor, On 14-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-11

12
ഉപയോഗക്രമം മാറ്റി നല്‍കല്‍- വസ്തു നികുതി കുറവായി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചു

Written By: K.B.Baburaj (Auditor, On 14-09-2021)
Last Updated By: K.B.Baburaj (Auditor, On 14-09-2021)

1-12

13
ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ
പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു

Written By: K.B.Baburaj (Auditor, On 14-09-2021)
Last Updated By: K.B.Baburaj (Auditor, On 14-09-2021)

1-13

14
സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 11-09-2021)
Last Updated By: Anju P Natarajan (Computer Assistant, On 16-10-2021)

1-14

15
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 11-09-2021)
Last Updated By: Anju P Natarajan (Computer Assistant, On 16-10-2021)

1-15

16 വാടക കുടിശ്ശിക നിലനില്‍ക്കുന്നു
 1-16
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Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 11-09-2021)
Last Updated By: Saji P R (Audit Officer, On 13-09-2021)

17
കരാര്‍ ചമയ്ക്കാന്‍ താമസിച്ചു- പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Saji P R (Audit Officer, On 11-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

1-17

18
പഞ്ചായത്ത് ഹാളിന് ടോയിലറ്റ് സൗകര്യം സ്ഥാപിക്കല്‍-
അപാകതകള്‍

Written By: Saji P R (Audit Officer, On 11-09-2021)
Last Updated By: Saji P R (Audit Officer, On 13-09-2021)

1-18

19
കലമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി- അപാകതകള്‍

Written By: Saji P R (Audit Officer, On 13-09-2021)
Last Updated By: Saji P R (Audit Officer, On 13-09-2021)

1-19

20
അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍
തുക അവശേഷിക്കുന്നു.

Written By: Saji P R (Audit Officer, On 13-09-2021)
Last Updated By: Saji P R (Audit Officer, On 13-09-2021)

1-20

21
ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം
നിര്‍മ്മാണം നടത്താത്തത് സംബന്ധിച്ച്

Written By: P B Shajimon (Auditor, On 12-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-21

22
ബില്ലില്‍ ടാക്സ്സ് ഇനങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല.

Written By: P B Shajimon (Auditor, On 12-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-22

23
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അവലോകനം 
Written By: P B Shajimon (Auditor, On 12-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-23

24

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 120/21 വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍
വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി..പി) പുനരുദ്ധാരണ
പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

Written By: P B Shajimon (Auditor, On 12-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-24

25

159/21 (SO) വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍
വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്താതെ തുക
അനുവദിച്ചു

Written By: P B Shajimon (Auditor, On 12-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

1-25

26
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 12/ 2021 എസ്.സി.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങല്‍ പ്രോജക്ട് - അപാകതകള്‍ 
Written By: P B Shajimon (Auditor, On 12-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-26

27

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിന്
അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക പ്രോജക്ടില്‍
വകയിരുത്തുന്നില്ല

Written By: P B Shajimon (Auditor, On 12-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-27

28
ടേയ്ക്ക് എ ബ്രേയ്ക്ക് നിര്‍മ്മാണപുരോഗതി വിവരം
ലഭ്യമല്ല

Written By: Shanti George (Asst. Audit Officer, On 10-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-28

29
കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പാക്കിയ അഗതിരഹിത കേരളം
ചല‍ഞ്ച് ഫണ്ട് വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

Written By: Shanti George (Asst. Audit Officer, On 10-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-29

30 പാലിയേറ്റിവ് കെയര്‍ പദ്ധതിക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1-30
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ല്ല
Written By: K.B.Baburaj (Auditor, On 11-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

31
പി എച്ച് സി-ക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

Written By: K.B.Baburaj (Auditor, On 11-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-31

32
ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 11-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-32

33
വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കാത്തത്

Written By: Shanti George (Asst. Audit Officer, On 10-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-33

34
കോവി‍ഡ് പ്രതിരോധം -അവലോകനം

Written By: Shanti George (Asst. Audit Officer, On 13-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

1-34

ഭാഗം
2
--- No Records Found ---

ഭാഗം
3
--- No Records Found ---

ഭാഗം
4

1
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച്
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 13-10-2021)

4-1

2
സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 03-09-2021)
Last Updated By: Anju P Natarajan (Computer Assistant, On 16-10-2021)

4-2

3
നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ
വിവരങ്ങള്‍
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 07-09-2021)
Last Updated By: Krishnapriya.S (Auditor, On 07-09-2021)

4-3

4
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് 
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)

4-4

5
വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

4-5

6
സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)

4-6

7
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)

4-7

8
സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ
വിശദാംശം

Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)

4-8

9
ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക
ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

4-9

10
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 16-10-2021)

4-10

11 തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ 4-11
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Written By: Krishnapriya.S (Auditor, On 01-09-2021)
Last Updated By: Ramamol Velayudhan (Computer Assistant, On 18-10-2021)

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം



11/3/21, 11:26 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=tkR5egwRw6o= 10/37

ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്
2020-21 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 17.03.2020 തീയതിയിലെ I/1-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 23.02.2021
തീയതിയിലെ I/1-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം ബജറ്റ് പുതുക്കി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള
വരവുചെലവ്, യഥാര്‍ത്ഥ വരവ് ചെലവ് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷ യഥാര്‍ത്ഥം

മുന്നിരിപ്പ് 77962872.00 28101216.00

വരവ് 160152504.00 87040459.00

ആകെ 238115376.00 115141675.00

ചെലവ് 120740336.00 92107317.00

നീക്കിയിരിപ്പ് 117375040.00 23034358.00

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 31.05.2021-ലെ II(1)-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് സമര്‍പ്പിച്ച
2020-21 ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഭാഗമായ റസീറ്റ്സ് ആന്റ് പേയ്‍മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വര്‍ഷാരംഭ
മുന്നിരിപ്പ് 28101216.00 രൂപയും തന്‍വര്‍ഷ വരവ് 87040459.00 രൂപയും തന്‍വര്‍ഷചെലവ് 92107317.00 രൂപയും
വര്‍ഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് 23034358.00 രൂപയും ആകുന്നു. തന്‍വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം ആന്റ് എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരുമാനം 148396660.00 രൂപയും ആകെ ചെലവ് 137988850.00 രൂപയും ആകുന്നു.
മേല്‍ വിവരിച്ച ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. വാര്‍ഷിക കണക്കിനൊപ്പം അനുപാതങ്ങള്‍, വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിന്‍മേലുള്ള കുറിപ്പുകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി
സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

2. സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ (ഭൂ ആസ്തി ഉള്‍പ്പെടെ) മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. ആസ്തികള്‍ക്ക്
ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിലാണോ എന്ന്
വര്‍ക്ക് ഷീറ്റിന്റെ അഭാവത്തില്‍ വ്യക്തമല്ല.

3. വസ്തു നികുതിയുടെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷന്‍, ബാലന്‍സ് തുകകള്‍ സഞ്ചയ
പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷന്‍, ബാലന്‍സ് തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങള്‍ 2011 ചട്ടം 54 ജി പ്രകാരം പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള തുകയ്ക്ക്
കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രോവിഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല.

5. 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ബി 5 ഷെഡ്യൂളിലെ 330500201 എന്ന ഹെഡിലെ തുക യഥാര്‍ത്ഥ തുകയുമായി
പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിനാല്‍ 2020-21 വര്‍ഷവും തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

6. 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ബി 7 ഷെഡ്യൂളിലെ 340100301 എന്ന ഹെഡിലെ ബാലന്‍സ് തുക
കൃത്യമാക്കാത്തതിനാല്‍ 2020-21 വര്‍ഷവും തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ സാധച്ചിട്ടില്ല.

7. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പ്രോജക്ട് നം. 4/20-21 പ്രകാരം സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവനപദ്ധതി ഇനത്തിലുള്ള 1000000/-
രൂപയുടെ തിരിച്ചടവ് ബി 5 ഷെഡ്യൂളിലെ 330500101 എന്ന ഹെഡില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

8. വാടക ഇനത്തിന്‍റെ ഡി സി ബി രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
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9. എം ജി എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ് വിഹിതം I 6, I 14 എന്നിവ ക്യാഷ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
10. ഡി.&ഒ ലൈസന്‍സ് ഫീസിനത്തില്‍ 2019-20ല്‍ അഡ്വാന്‍സായി ലഭിച്ച തുക തന്‍വര്‍ഷ ഡിമാന്റില്‍

ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 28101216.00

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ വരവ് 87040459.00

ആകെ 115141675.00

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ചെലവ് 92107317.00

നീക്കിയിരിപ്പ് 23034358.00

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക ഇല്ല

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 1469350

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി
ബജറ്റ്
വിഹിതം

ആകെ ചെലവ്
സഞ്ചിതനിധിയിലേക്ക്
തിരികെ
ഈടാക്കിയത്

ചെലവ്
ശതമാനം

വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

0 13374000 13374000 13304000 70000 99.47

വികസനഫണ്ട്
എസ്.സി.പി.

0 6205947 6205947 5487912 718035 88.42

വികസനഫണ്ട്
ടി.എസ്.പി.

0 274000 274000 199000 75000 72.62

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
റോഡ്

0 26033000 26033000 25967827 65173 99.74

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
നോണ്‍റോഡ്

0 3767504 3767504 3324194 443310 88.23

ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് ( Untied )

0 10202155 10202155 5691907 4510248 55.79

ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് ( Tied )

0 5200000 5200000 1874400 3325600 36

എം. ജി. എന്‍.
ആര്‍. ഇ. ജി. എസ്

257763 18252468 18510231 18424604 85627 99.53
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ഐ.സി.ഡി. എസ്.
കേന്ദ്രവിഹിതം

1681669 909532 2591201 2358968 232233 91

‍ ശുചിത്വമിഷന്‍
ഗ്രാന്റ്

140149 768711 908860 762961 145899 83.94

       വികസനഫണ്ടിന്റെ പൊതുവിഭാഗം, എസ്.സി.പി. വിഹിതങ്ങളില്‍നിന്ന് യഥാക്രമം 1849255/-രൂപ, 205176/-
രൂപ വീതം കുറവുചെയ്തതിനുശേഷമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ടി തുകകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയാണ്
സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ടി തുകകള്‍ പണമായി
ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ വാര്‍ഷികകണക്കുകളുടെ ഭാഗമായ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിറലും അപ്രോപ്രിയേഷന്‍
കണ്‍ട്രോള്‍ രജിസ്റ്ററിലും ടി തുകകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം/ പേര് ചെലവ് ഫണ്ടിനം

270/21

ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ മുതല്‍
തിരിച്ചടവ് (ജനറല്‍ )

424627
വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

272/21

ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ മുതല്‍
തിരിച്ചടവ് (ജനറല്‍ )

424628
വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

271/21

ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ മുതല്‍
തിരിച്ചടവ് ( എസ്.സി.പി. )

102588 എസ്.സി.പി.

273/21

ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ മുതല്‍
തിരിച്ചടവ് ( എസ്.സി.പി. )

102588 എസ്.സി.പി.

4/21

ഭവന പദ്ധതി പലിശ മുതല്‍
തിരിച്ചടവ്

1000000
വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

        സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡിതര വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും 38496 രൂപ വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ വിലയിനത്തില്‍
ഉറവിടത്തില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് അത് റദ്ദ് ചെയ്യുകയും തുക പിന്നീട് അനുവദിക്കുന്നതാണ് എന്നും
ഉത്തരവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 38496 രൂപ കുറച്ചാണ് തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് (അണ്‍ടൈഡ് ) വിഭാഗത്തിലെ ചെലവ് വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുളളത് 5691907
രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ഗ്രാന്റ് സ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ചെലവ് 551367 രൂപയാണ് (178233 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് )

1-5   പദ്ധതിഅവലോകനം.
        2020-21 വാര്‍ഷികപദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കമായി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ പുന:സംഘടിപ്പിച്ച്
21.12.2019 മുതല്‍ 3.2.2020 വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നു. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതിരൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകള്‍ 11.01.2020,‍ 19.1.2020 തീയതികളില്‍ ചേര്‍ന്ന് കരട് പദ്ധതിനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച
ചെയ്തു. വികസനസെമിനാര്‍ നടന്നത് 25.2.2020ലാണ്. വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള
ഗ്രാമസഭകള്‍ 6.02.2021 മുതല്‍ 8.02.2021 വരെയും ഊരുകൂട്ടം 14.02.2020 ലും യോഗം ചേര്‍ന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളെ
തിരഞ്ഞെടുത്തു. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി
അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമ സഭകല്‍ പീന്നീട് അംഗീകരിക്കുകയാണ്
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 23.3.2020ലെ I(1)നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം ഭരണസമിതി വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു. ജില്ലാ
ആസൂത്രണസമിതിയുടെ 27.7.2020 ലെ 80898/20/DPC/DPO/KTM നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാര്‍ഷികപദ്ധതിക്ക്
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്തവ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
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ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

അടങ്കല്‍ (എണ്ണം) ചെലവ് (എണ്ണം) പ്രോജക്ടുകളുടെ
ശതമാനം

210 108756670 164 64124342 46 78

വിവിധ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍
എറ്റെടുത്ത
പ്രോജക്ടുകളുടെ
എണ്ണം

ആകെ
അടങ്കല്‍

തന്‍വര്‍ഷം തുക
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രോജക്ടുകളുടെ
എണ്ണം

ആകെ
ചെലവ്

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 4 652352 4 405323

വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ 6 4897000 6 3266660

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
പി.എച്ച്.സി

5 1856456 5 929401

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
ആയുര്‍വ്വേദം

1 600000 1 600000

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
ഹോമിയോ

1 100000 1 100000

വി.ഇ.ഒ 13 31282812 13 10616600

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

9 6802650 7 5280668

സെക്രട്ടറി 32 11762821 27 8371154

അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ 127 48468769 90 32418375

ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍, ഗവ. എല്‍.
പി. സ്കൂള്‍

2 625550 2 600289

ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 2 871425 1 871425

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 4 1462385 7 1264736

ആകെ 210 108756670 164 64724631

9207366/- രൂപ സഞ്ചിത നിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു.

      2020-21 വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റു തുകകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും
ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിലായി ആകെ 9207366/- രൂപ സഞ്ചിത
നിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം
ബജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവഴിച്ച
തുക

സഞ്ചിത
നിധിയിലേയ്ക്ക്
തിരികെ
ഈടാക്കിയത്

വികസന ഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

13374000 13304000 70000

വികസന ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി)

6205947 5487912 718035

വികസന ഫണ്ട് 274000 199000 75000



11/3/21, 11:26 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=tkR5egwRw6o= 14/37

(ടി.എസ്.പി)

സംരക്ഷണ
ഗ്രാന്റ് (റോഡ് )

26033000 25967827 65173

സംരക്ഷണ
ഗ്രാന്റ് (നോണ്‍
റോഡ് )

3767504 3324194 443310

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് (Untied )

10202155 5691907 4510248

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് (Tied )

5200000 1874400 3325600

ആകെ 9207366

        അംഗീകാരം കിട്ടിയ പല പ്രോജക്ടുകളും നടപ്പാക്കാതിരുന്നതും, നടപ്പാക്കിയവ സമയബന്ധിതമായി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്നതുമാണ് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 93 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ
നഷ്ടമാകാനിടയായത്. വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം വിനിയോഗത്തിലെ
കുറവ് മൂലം നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യം ഭാവിയില്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും വികസന ഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗത്തിലും സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ് വിഭാഗത്തിലും 99 ശതമാനത്തിലധികം തുക വിനിയോഗിക്കാന്‍
സാധിച്ചത് എടുത്തു പറയേണ്ട നേട്ടമാണ്.

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍- മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേതുള്‍പ്പെടെ 29 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിനിയോഗിക്കാതെ
നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ അവശേഷിക്കുന്നു.

    വാര്‍ഷിക കണക്ക് B18 പ്രകാരം ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ നിക്ഷേപ പ്രവ‍ൃത്തികള്‍ക്കായി മുന്‍
വര്‍ഷങ്ങളിലേതുള്‍പ്പടെ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുകയില്‍ 2919630/- രൂപ
വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡില്‍ നിക്ഷേപിച്ച 2919630/-
രൂപയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ വിവരവും വിനിയോഗ വിവരവുമാണ് ഇപ്രകാരം ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തത്. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍
നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെ കാര്യത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച്
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിശദാംശങ്ങളും
പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രവും ഓഡിറ്റില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല

        അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കും നല്‍കേണ്ടതും വര്‍ക്കിംഗ്
ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളോടൊപ്പവും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ മേല്‍നോട്ടസംവിധാനം ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം
ഭരണസമിതിയുടെയും സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റികളുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം
തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ലേബര്‍ ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 15 വാര്‍ഡുകളിലെ
തൊഴിലാളികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൂടുകയും ലേബര്‍ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2020-21 വര്‍ഷം സാങ്കേതിക
അനുമതി ലഭിച്ച 295 പ്രോജക്ടുകളില്‍ 145 എണ്ണം മാത്രം തന്‍വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. 48089 തൊഴില്‍ദിനങ്ങള്‍
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 660 കുടുംബങ്ങള്‍ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. ആട്ടിന്‍കൂട്, പശുതൊഴുത്ത്, കോഴിക്കൂട്എന്നിവയുടെ
നിര്‍മ്മാണം, കംപോസ്റ്റ് പിറ്റ്, സോക്ക് പിറ്റ്,ഫാം പോണ്ട് കയ്യാല, മഴക്കുഴി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ടുകളാണ്
തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയത്. MGNREGS ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള 2020-21 വരവ്-ചെലവു കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് 2,57,763

അ‍ഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ചെലവ് 47,1785
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വരവ് ഇ.എഫ്.എം.എസ്. വരവ്
അണ്‍ സ്കില്‍ഡ്

1,40,59,549

സ്കില്‍ഡ് 3,00,015

മെറ്റീരിയല്‍ 3,26,1165

ബാങ്ക് പലിശ 6,954

തനത് ഫണ്ട് 5,32,028

100 ദിവസം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്കുള്ള
തുക

1,53,000

ആകെ 18784496

ചെലവ്

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം 1,40,59,549

വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ
വേതനം

3,00,015

മെറ്റീരിയല്‍ 3,26,1165

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ചെലവ് 532028

100 ദിവസം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്കുള്ള
തുക

1,53,000

തനത് ഫണ്ട് തിരികെ 6,50,875

നീക്കിയിരിപ്പ് 85,627

    

1-7   തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ചതുക
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിതവേതനം 8880 19

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

2233200 146

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 9936800 663

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

34794900 2321

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 4264200 286

അന്‍പത് വയസ്സ്
കഴിഞ്ഞ

706700 50
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അവിവാഹതരുടെ
പെന്‍ഷന്‍

വിധവകളുടെ
പെണ്‍മക്കളുടെ വിവാഹ
ധനസഹായം

60000/ 2

1-8   ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന
27.08.2021 തീയതിയില്‍ 3.30 പി എം-ന് ഹെഡ്ക്ലര്‍ക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയില്‍
18425/-രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം
    ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികള്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി സാംഖ്യയില്‍ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
2) വസ്തുനികുതി വിവിധ ശീര്‍ഷങ്ങളിലുള്ള കളക്ഷന്‍, നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമുള്ളത്
സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി പത്രികയിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
3) പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആധികാരികമാക്കിയിട്ടില്ല.
4) ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകള്‍
പാലിക്കുന്നില്ല.

5) കെട്ടിടങ്ങളെ അവയുടെ വിനിയോഗത്തിന് അനുസ‍ൃതമായി നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നില്ല.
6) ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് രജിസ്റ്റരില്‍ ഡി.സി.ബി. തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ
തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

20.01.2021
12/2019 മുതല്‍
03/2020 വരെ

ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ

ഓഡിറ്റ്

22.02.2016 -

05.03.2016

2010-11 മുതല്‍

2014-15 വരെ

എല്‍.ബി.
(എച്ച്.ക്യു)II/8എ-2414/09/22.04.2016

1-11   അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേല്‍ ആവശ്യമായ ഇളവ് /വര്‍ദ്ധനവ് നല്‍കിയില്ല
    2011 ലെ കേ.പ.രാജ് (നസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 6 പ്രകാരം വിവിധ
ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേല്‍ നല്‍കേണ്ട ഇളവുകളും വര്‍ദ്ധനവുകളും വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1)     2011 ലെ കേ.പ.രാജ് ( വസ്തുനികുതി ) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം അ‍ഞ്ച് മീറ്ററോ അതില്‍ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡില്‍
നിന്നും പ്രവേശന മാര്‍ഗ്ഗമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിയ്ക്കുമ്പോള്‍ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയില്‍ 20 %
വര്‍ദ്ധനവ് ബാധകമാണ്. എന്നാല്‍, 8 മീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള റോഡായി പ്ലാനില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പയപ്പാര്‍
അന്ത്യാളം റോഡില്‍ നിന്നും പ്രവേശന മാര്‍ഗ്ഗമുള്ള 4/414A നമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍
റോഡിന്റെ തരം1.5മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ ( 5മീറ്ററില്‍ താഴെ) എന്ന ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍
നികുതിനിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട ഉടമ സമര്‍പ്പിച്ച വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയ റിട്ടേണിലും ( ഫാറം 2)
റോഡിന്റെ തരം 5 മീറ്ററോ അതില്‍ കൂടുതലോ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

2)        ശ്രീ.വേലായുധന്‍ നായര്‍,ഉണ്ണിപ്പള്ളില്‍ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇതരവ്യവസായങ്ങളുടെ
ഉപയോഗക്രമത്തില്‍പെട്ട 12/225A നമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ (93ച.മീ) നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ വള്ളിച്ചിറ-ഇടനാട്
റോഡ് 1.5മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ ( 5മീറ്ററില്‍ താഴെ) എന്ന തരത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍
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, കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനമാര്‍ഗ്ഗം 7 മീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള വള്ളിച്ചിറ-ഇടനാട് റോഡില്‍
നിന്നുമാണ് എന്ന് കാണുന്നു. 12/225 നമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇതേ റോഡിന്റെ തരം 5 മീറ്ററോ അതില്‍
കൂടുതലോ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

3)     8 മീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള റോഡായി പ്ലാനില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇരട്ടിയാനി ചിറ്റാര്‍ റോഡില്‍ നിന്നും തനത് വക
പ്ലോട്ടിലേയ്ക്ക് പ്രവേശന മാര്‍ഗ്ഗമുള്ള 380 ച.മീ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള പാര്‍പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള 13/27 B നമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ
നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ റോഡിന്റെ തരം1.5മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ ( 5മീറ്ററില്‍ താഴെ) എന്ന
ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ ബാധകമായ വര്‍ദ്ധനവ് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4)         പാലാ -കോഴ റോഡ് സൈഡില്‍ ശ്രീ.ദീപു എം & മുരളീധരന്‍ നായര്‍, ആലയ്ക്കല്‍ എന്നയാളുടെ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആകെ 752.28ച.മീ വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള വാണിജ്യം& പാര്‍പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ
വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ (ഫയല്‍ നം.എ4-3357/19) ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്ക് ബാധകമായ ഇളവ് നല്‍കുകയും
റോഡിന്റെ തരത്തിന് ബാധകമായ വര്‍ദ്ധനവ് നല്‍കാത്തതായും കാണുന്നു.

5)     5/151 നമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ 5 മീറ്ററോ അതില്‍ കൂടുതലോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അന്തിനാട്
പള്ളിറോഡിന്റെ തരം 5/145 മുതല്‍ 5/149 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ 1.5മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ ( 5മീറ്ററില്‍
താഴെ) എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

    മേല്‍പ്പറഞ്ഞ അപാകതകളില്‍ വിശദീകരണം തേടിയുള്ള ഓഡിറ്റന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് ( നം. 11 തീയതി 07.9.2021)
മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഫീല്‍ഡ് സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാതിരിക്കല്‍, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിയിലെ
പിഴവ്, 2011 ലെ വസ്തുനികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 8 അനുശാസിക്കും പ്രകാരം റോഡുകളെയും നടപ്പാതകളെയും തരം
തിരിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്‍ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ "സഞ്ചയ റോഡ് മാസ്റ്ററി"ല്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാത്തത്
തുടങ്ങിയ വീഴ്ചകള്‍ മൂലം വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ആയത് ആവര്‍ത്തന നഷ്ടമായി
തുടരുന്നതിനുമുള്ള സാദ്ധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപാകത പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-12   ഉപയോഗക്രമം മാറ്റി നല്‍കല്‍- വസ്തു നികുതി കുറവായി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു
        വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിലുള്ള 256.4 ച.മീ നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതിയുള്ള 386 Bനമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം
ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസ് (എ2) ഉപയോഗത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ശ്രീമതി ത്രേസ്യാമ്മ തോമസ്, ഓടയ്ക്കല്‍, പയപ്പാര്‍
18.5.2020 ല്‍ അപേക്ഷ ( ഫയല്‍ നം.എ4-1307/20) സമര്‍പ്പിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന്, ഉപയോഗക്രമം മാറ്റിയ 48.94
ച.മീ ഭാഗത്തിന് 386 B എന്ന നമ്പര്‍ തന്നെ നല്‍കുകയും ബാക്കി ഭാഗം 386B1 (69.43ച.മീ),386B2 (81.25ച.മീ),386B3
(32.5ച.മീ) എന്നീ 3 കെട്ടിടങ്ങളായി വിഭജിച്ച് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിഭജിച്ച് നല്‍കിയ 4
കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ആകെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം 232.12 ച.മീ മാത്രമാണ്. വിഭജനത്തില്‍ 24.28 ( 256.4- 232.12) ച.മീ
വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന് ബാധകമായ നികുതി നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, 48.94 ച.മീ ഭാഗം ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസ്
ഉപയോഗക്രമത്തിലേയ്ക്ക് (എ 2) മാറ്റുന്നതിനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും പാര്‍പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള (എ 1)
കെട്ടിടമായാണ് നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

        മേല്‍ അപാകത സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം, 10 തീയതി 06.9.2021) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ ‍24.28 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന് ബാധകമായ വസ്തുനികുതി
വരൂമാനം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 48.94 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ കെട്ടിട ഭാഗം ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസ്
ഉപയോഗക്രമത്തിലേയ്ക്ക് (എ 2) മാറ്റി നല്‍കുന്നതിനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും നികുതി നിരക്ക് വളരെ കുറവായ
ഗാര്‍ഹികത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റി നല്‍കിയത് മൂലവും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി പുനര്‍
നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഭാവിയില്‍ , സെക്ഷന്‍ തലത്തിലും സൂപ്പര്‍വൈസറി
തലത്തിലും അംഗീകാരം നല്‍കുന്ന സെക്രട്ടറി തലത്തിലും വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതും പഞ്ചായത്ത്
ഫണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13   ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു
        1994 ലെ കേ.പ.രാജ് 232ം വകുപ്പ് , കേ.പ.രാജ് ( ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍ )
ചട്ടങ്ങള്‍,2012 എന്നിവ പ്രകാരം സെക്രട്ടറി നല്‍കുന്ന ലൈസന്‍സ് കൂടാതെയും പ്രസ്തുത ലൈസന്‍സിലും ചട്ടങ്ങളിലും
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പാലിയ്ക്കാതെയും യാതൊരാളും ഒന്നാം ഉപചട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതില്‍ കൂടുതല്‍
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എണ്ണം മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ വളര്‍ത്തുന്ന ഒരു ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം സ്ഥാപിയ്ക്കുവാനോ നടത്തിക്കൊണ്ടു
പോകുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ / ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഷെഡ് ഉപയോഗക്രമത്തില്‍
നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 18 കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും 3 ഫാമുകള്‍ മാത്രമാണ് 2019-20 ല്‍ ലൈസന്‍സോടെ
പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2020-21 ല്‍ ഒരു ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം മാത്രമാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍
ലൈസന്‍സെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

        ലൈസന്‍സില്ലാതെ ഫാമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് ( നം.18 തീയതി
10.9.2021) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നാം ഉപചട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതില്‍ കൂടുതല്‍ എണ്ണം മൃഗങ്ങളെയോ
പക്ഷികളെയോ വളര്‍ത്തുന്ന ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ എല്ലാം ലൈസന്‍സോടെ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു എന്ന്
ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (തൊഴില്‍
നികുതി) ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍
നികുതി ഡിമാന്‍റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള
താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

1 കോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് 1,2

2
സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,

കുടക്കച്ചിറ
2

3 സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, വലവൂര്‍ 2

4
സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,

ഇടനാട്
1,2

5 കാത്തലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് 1,2

6 സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ, വലവൂര്‍ 1,2

7 ബി എസ് എന്‍ എല്‍, വലവൂര്‍ 1,2

8 ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, കൊല്ലപ്പള്ളി 2

9 കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് 2

10
ഇടനാട് അദ്ധ്യാപക സഹകരണ

സൊസൈറ്റി
2

മേല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (4/03.09.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല
        1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (തൊഴില്‍
നികുതി) ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരില്‍
നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്‍റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കരൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റില്‍
ഉള്‍പ്പെ‍ട്ടിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

1 അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്
കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി 2
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ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

2 കോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണ
ബാങ്ക് 1,2

3 സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,
കുടക്കച്ചിറ 2

4 സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്,
വലവൂര്‍ 2

5 ബി എസ് എന്‍ എല്‍, വലവൂര്‍ 1,2

6 എം ജി എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ്,
കരൂര്‍ 2

7 ജലനിധി, കരൂര്‍ 1,2
8 റയോടെക് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് 2

9 എം കെ എം
ആശുപത്രി,പ്രവിത്താനം 2

10 ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, കൊല്ലപ്പള്ളി 2

11 ഇടനാട് അദ്ധ്യാപക സഹകരണ
സൊസൈറ്റി 2

12 ഐ ഐ റ്റി വലവൂര്‍ 1,2
13 കിസ്കോ 2
14 കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് 2
15 ആന്‍സ് ബേക്കറി 1,2
16 മെഡികെയര്‍ ലാബ് 2
17 മെഡികെയര്‍ ക്ലിനിക് 2
18 മെഡിസെന്‍റര്‍ ക്ലിനിക് 1,2
19 പാഴൂരാന്‍സ് ഡെന്‍റല്‍ ക്ലിനിക് 1,2
20 കെ ജെ എസ് ഇന്‍ഫോടെക് 1,2
21 ഇ-കോം എക്സ്പ്രസ് 2

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (3/03.09.2021) മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരില്‍
നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   വാടക കുടിശ്ശിക നിലനില്‍ക്കുന്നു
        2020-21 വര്‍ഷം കരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ അധീനതയിലുള്ള പോണാട് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ
കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് താഴെപ്പറയും വിധം വാടക കുടിശ്ശിക നിലനില്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പേര്
പ്രതിമാസ വാടക

കുടിശ്ശിക മാസം
കുടിശ്ശിക

തുകനിരക്ക്
SGST +
CGST

ഫ്ലഡ്
സെസ്

ആകെ

1
ജോസ് ചെറിയാന്‍,

നെടുമ്പാറ
741 134 7 882

ജനുവരി 2021-
മാര്‍ച്ച് 2021

882 X 3 =
2646

2

പി കെ വാസുദേവന്‍
നായര്‍,

പൂതക്കുഴിയില്‍

1351 244 14 1609
സെപ്തംബര്‍ 2020-

മാര്‍ച്ച് 2021
1609 X 7
=11263

ആകെ 13909

ഇത് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (05/03.09.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാടക കുടിശ്ശിക
ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   കരാര്‍ ചമയ്ക്കാന്‍ താമസിച്ചു- പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
       കരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2020-21 വര്‍ഷം കരാറുകാരന്‍ വഴി നടപ്പാക്കിയ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍
നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ കരാറുകാരന്‍ പഞ്ചായത്തുമായി കരാര്‍ ചമച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ജി.ഒ.പി. നം.
13/ 2012/ PWD/ തീയതി- 1.2.12 പ്രകാരം പുതുക്കിയ കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവല്‍ സെക്ഷന്‍ 2009.6 പ്രകാരം
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സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത തീയതി മുതല്‍ 14 ദിവസത്തിനകം കരാര്‍ ചമയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും PAC യുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം കരാര്‍ ചമയ്ക്കേണ്ടത്.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്ട്
നം/ പേര്

കരാറുകാരന്‍

സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്
രജിസ്റ്റര്‍
ചെയ്ത
തീയതി

കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട
തീയതി

പി.എ.സി.
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

1

190/21

താമരക്കുളം
പൂഞ്ചാല്‍
റോഡ്
ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്

മാത്തച്ചന്‍
എം. വടാന,
വടാന,
കുമ്മണ്ണൂര്‍
പി.ഒ.

23.12.19 10.01.20 964639 9646

2

200/21

മാന്തോട്ടം-
കാവുകാട്
ലിങ്ക് റോഡ്
ന്യൂ ടാറിംഗ്

മാത്തച്ചന്‍
എം. വടാന,
വടാന,
കുമ്മണ്ണൂര്‍
പി.ഒ.

23.12.19 10.01.20 679985 6800

ആകെ 16446

        നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെടാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും PAC യുടെ 1% പിഴ
ഈടാക്കാതെ കരാര്‍ ചമച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ 2-ാം നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതില്‍ പിഴയിനത്തില്‍
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 16446 രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു.
പഞ്ചായത്തിന് പിഴയിനത്തില്‍ ലഭിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന 16446 രൂപ കരാറുകാരന്‍ ശ്രീ മാത്തച്ചന്‍ എം. വടാന,
കുമ്മണ്ണൂര്‍ പി.ഒ. എന്ന വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   പഞ്ചായത്ത് ഹാളിന് ടോയിലറ്റ് സൗകര്യം സ്ഥാപിക്കല്‍- അപാകതകള്‍
പ്രോജക്ട് നം. 212/21

അടങ്കല്‍- 450000 രൂപ

ചെലവ്- 247411 രൂപ ( ബില്‍ നം. 99/20-21/20.3.21 )

കരാറുകാരന്‍- ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. എസ്, ശിവവിലാസ്, വള്ളിച്ചിറ

കരാര്‍ നം. 84/AE/LSGD/KRGP/2019-20/9.3.20

    മേല്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രോജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

1) 9.3.20 ല്‍ കരാര്‍ വെച്ച ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസമായിരുന്നു. കരാര്‍ പ്രകാരം 8.9.2020 ല്‍
പൂര്‍ത്തിയാക്കാണ്ട പ്രവൃത്തി യഥാര്‍ഥത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് 26.2.2021 ല്‍ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാറുകാരന്‍ സപ്ലിമെന്ററി കരാര്‍ വെച്ചിട്ടില്ല.

2) പ്രവൃത്തിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 8-ാം ഇനമായി 235.96 Kg സ്റ്റീല്‍ വര്‍ക്ക് പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി സര്‍വ്വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

       അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ 6-ാം നമ്പര്‍
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതില്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ സ്റ്റീല്‍ വര്‍ക്കിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി
പഞ്ചായത്തില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്ത് തുക
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പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ ഒടുക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കരാര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ യഥാര്‍ഥ പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന സംഗതികളില്‍ സപ്ലിമെന്ററി കരാര്‍ വെക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   കലമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി- അപാകതകള്‍
പ്രോജക്ട് നം. 204/21

അടങ്കല്‍- 270000 രൂപ ( ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 260000 + തനത് ഫണ്ട്- 10000 )

ചെലവ്- 265701 രൂപ ( ബില്‍ നം. 58/ 20-21/10.11.20 )

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍- അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍

        കരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് മൂന്നില്‍ നിലവിലുള്ളതാണ് മേല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി. ടി പദ്ധതിയുടെ പമ്പ്
സെറ്റ് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ 15 HP പമ്പ് സെറ്റ് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 50 Mm PVC പൈപ്പ്
ഉപയോഗിച്ച് വിതരണലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രോജക്ട്. എം ബുക്ക് ഫയല്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ 15
HP പമ്പ് സെറ്റ് വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 Mm PVC പൈപ്പു് 448 മീറ്ററും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പുതിയ പമ്പ്
സെറ്റ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോള്‍ പഴയ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി സര്‍വ്വേറിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്തിന്
കൈമാറിയതായി കാണുന്നില്ല. അപാകത സംബന്ധിച്ച് ‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കമെന്ന് അവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ
7-ാം നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതില്‍ പഴയ പമ്പ് സെറ്റ് നിലവില്‍ ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ
പക്കലാണെന്നും പമ്പ് സെറ്റിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചു. തുടര്‍
നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ തുക അവശേഷിക്കുന്നു.
    കരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തനത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ തുക നല്‍കുന്നതിന്
അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയറുടെ പേരില്‍ വലവൂര്‍ എസ്.ബി.ഐ യില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ( അക്കൗണ്ട് നം.
38333122667 ). ടി അക്കൗണ്ടില്‍ 31.3.2021 ല്‍ 51447 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ തുക ഏത് ഇനത്തിലുള്ളതാണ്
എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ 19-ാം നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതില്‍
തനത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടത്തിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി ഇനത്തില്‍
ഈടാക്കിയ തുകയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. ആദായ നികുതി ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കിയ തുക ആദായ നികുതി വകുപ്പില്‍
ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം നിര്‍മ്മാണം നടത്താത്തത്
സംബന്ധിച്ച്
    ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന് തുക കൈപ്പറ്റിയതില്‍ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ഭവനനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പരിശോധനയില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1)         13.11.2018 ല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് അഡ്വാന്‍സ് 40000/ രൂപ കൈപ്പറ്റിയ എല്‍സി
സ്റ്റാനി, പരവംപറമ്പില്‍, ഇടനാട്.പി.ഒ, എന്നയാള്‍ നാളിതുവരെ ഭവനനിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല കരാര്‍
പ്രകാരം വിട് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ട ബ്ലോക്ക് നമ്പര്‍ 20, സര്‍വ്വേ നമ്പര്‍ 106/6-4 പ്രകാരമുള്ള 3.24ആര്‍ വസ്തു ഗുണഭോക്താവ്
വില്‍പ്പന നടത്തിയതായി ഫയലില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ 30.10.19, 14.02.20, 07.03.20
എന്നീ തീയതികളില്‍ ഗുണഭോക്താവിന് ഭവന നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം
വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് തപാലില്‍ കത്തയച്ചിട്ടും ഗുണഭോക്താവ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. 11.05.2021 ല്‍
വി.ഇ.ഒ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വിവരം രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19.10. 2020ലെ 4(1) നമ്പര്‍
തീരുമാനപ്രകാരം ഭരണസമിതി ശ്രീമതി. എല്‍സി സ്റ്റാനിയുടെ പേരില്‍ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ കാണുന്നില്ല. 07.03.20 ല്‍ ഗുണഭോക്താവിന് രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് തപാലില്‍ അയച്ച കത്ത്
കൈപ്പറ്റാതിരുന്നിട്ടും തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിവരം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുന്നത് നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഒരുവര്‍ഷത്തിലധികം കാലതാമസംവരുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യവും വ്യക്തമല്ല.

2)         ശ്രീ. വിജയന്‍, കലമലയില്‍, നെച്ചിപ്പുഴൂര്‍.പി.ഒ, എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 18.01.2019 ല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി
ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന് കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ആദ്യ ഗഡു 40000/ രൂപ കൈപ്പറ്റി. പിന്നീട് തറപണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച്
രണ്ടാംഗഡു 160000/ രൂപ 22.07.2019 ല്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ടിയാള്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
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നടത്താത്തതിനാല്‍ 15.02.20, 07.03.20, 07.10.20, 26.02.21 എന്നീ തിയതികളില്‍ ടിയാന് കത്തയച്ചതായി ഫയലില്‍
നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഫയലില്‍ ടിയാന്‍ തറ നിര്‍മ്മിച്ചതിന്റെ ഫോട്ടോ പരിശോധിച്ചതില്‍ ടിയാന്‍ തറ
നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമന്റ് കട്ട ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നും, സിമന്റ് കട്ട ഉപയോഗിച്ച് തറ നിര്‍മ്മാണം നടത്തേണ്ട
രീതിയിലല്ല തറ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കാണുന്നു. മാത്രമല്ല തറയ്ക്ക് ബെല്‍റ്റ് നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയിട്ടുമില്ല. ഇത്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദോഗസ്ഥന്‍ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. 15.08.2021 ല്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍
ഗുണഭോക്താവിന് നല്‍കിയ തുക പലിശസഹിതം ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഫയലില്‍
കാണുന്നില്ല. 26.02.21 ല്‍ കത്തയച്ചിട്ടും പണി ആരംഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം
വരുത്തിയ സാഹചര്യവും വ്യക്തമല്ല. അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഭവന നിര്‍മ്മാണം തുടരാന്‍ സാധിക്കാത്തപക്ഷം റവന്യൂ റിക്കവറി
നടപടികളിലൂടെ തുകയും നാളിതുവരെയുള്ള പലിശയും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഭവന
നിര്‍മ്മാണത്തിനായി പഞ്ചായത്തുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് അഡ്വാന്‍സ് തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം സ്ഥലം
വില്‍പ്പന നടത്തിയ കരാര്‍ ലംഘനമാകയാല്‍ ശ്രീമതി. എല്‍സി സ്റ്റാനിയുടെ പേരില്‍ കരാര്‍ ലംഘനത്തിനും
വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിനും കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമ സാദ്ധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22   ബില്ലില്‍ ടാക്സ്സ് ഇനങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല.
        ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതാനും വാങ്ങല്‍ പ്രോജക്ടുകളുടെ ബില്ലുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ പ്രസ്തുത വബല്ലുകളില്‍
ടാക്സ് ഇനങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ച് കാണിക്കാതെ ആകെ ബില്‍ തുക ചേര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തന്‍മൂലം ടാക്സ്
ഒടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍

പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍, പേര്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പേര് തുക

ബില്‍
നമ്പര്‍
തീയതി

1
153/19-20
എസ്.സി,വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
പഠനോപകരണം

വെള്ളാക്കല്‍
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് 127300/
രൂപ

1/19-20/
29.7.19

2 218/21
വെള്ളാക്കല്‍
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് 53600/
രൂപ

1/20-21/
30.06.20

3
189/20 അന്ത്യാളം
പി.എച്ച്.സി.ഫാര്‍മസി
വൈദ്യുതീകരണം

കണ്ടതിതില്‍ച്ചിറയില്‍
ട്രേഡ് ലിങ്ക്സ്
117000/രൂപ

33/19-
20/17.03.20

പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി നടത്തുന്ന വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ബില്ലുകള്‍ ടാക്സ് ബില്ലുകളാണ് എന്ന്
ഉറപ്പാക്കി സര്‍ക്കാരിന് ലഭിക്കേണ്ട നികുതി ഒടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അവലോകനം
    ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഫേസ് രണ്ടിനായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി 82 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതില്‍ 53 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നത് 29 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. 13.11.2018 ല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് അഡ്വാന്‍സ്
40000/ രൂപ കൈപ്പറ്റിയ എല്‍സി സ്റ്റാനി, പരവംപറമ്പില്‍, ഇടനാട്.പി.ഒ, എന്നയാള്‍ നാളിതുവരെ
ഭവനനിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല കരാര്‍ പ്രകാരം വിട് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ട ബ്ലോക്ക് നമ്പര്‍ 20, സര്‍വ്വേ നമ്പര്‍
106/6-4 പ്രകാരമുള്ള 3.24ആര്‍ വസ്തു ഗുണഭോക്താവ് വില്‍പ്പന നടത്തിയതായി ഫയലില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ശ്രീ.
വിജയന്‍, കലമലയില്‍, നെച്ചിപ്പുഴൂര്‍.പി.ഒ, എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 18.01.2019 ല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി
ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന് കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ആദ്യ ഗഡു 40000/ രൂപ കൈപ്പറ്റി. പിന്നീട് തറപണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച്
രണ്ടാംഗഡു 160000/ രൂപ 22.07.2019 ല്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ടിയാള്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
നടത്തിയിട്ടില്ല. 18 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആദ്യഗഡുമാത്രം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളവരാണ്. 9 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ വിവിധ
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ഘട്ടങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് . ഇതില്‍ ചില ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അവസാനം തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ട് ഒരു
വര്‍ഷത്തിലധികമായതായി കാണുന്നു. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങള്‍
നാളിതുവരെ
കൈപ്പറ്റിയ
തുക

അവസാനം
തുക
കൈപ്പറ്റിയ
തീയതി
രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം

1
ബിജുമോന്‍.കെ,
കടുവത്താനിക്കല്‍, വള്ളിച്ചിറ
(ജനറല്‍)

200000/ 26.03.20

2
വല്‍സല പ്രസാദ്,
വേലിക്കകത്ത്, നെച്ചിപ്പുഴൂര്‍
(ജനറല്‍)

30000/ 26.03.20

3
രാജമ്മ,
ചെട്ടിരാത്ത്പാറയില്‍,കുടക്കച്ചിറ,
(എസ്.റ്റി)

30000/ 26.03.20

ഷൈലമ്മ മുരളി, കൊടൂര്‍,
പോണാട് (ജനറല്‍)

200000/ 26.03.20

ലിസ്സി സാബു, കാരക്കാട്ട്, കരൂര്‍,
(ജനറല്‍

200000/ 26.03.20

        തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികമായിട്ടും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കാര്യക്ഷമമായ
ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി
കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികള്‍
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-24   പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 120/21 വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
(എസ്.സി..പി) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
        വി.ഇ.ഒ, കരൂര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം
എസ്.സി.പി, ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 1677000/രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പഞ്ചായത്തുമായി കരാറില്‍
ഏര്‍പ്പെട്ട് മുന്‍കൂര്‍ തുക കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. ഇതില്‍ 14ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് അവസാനഗഡു തുക തന്‍വര്‍ഷം തന്നെ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.അവശേഷിക്കുന്ന 6 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍

ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരം
നല്‍കിയ
തുക

ബില്‍
നമ്പര്‍

1
അച്ചുതന്‍.സി.ജി,
തുലുക്കമ്പുറത്ത് വാര്‍ഡ് -
V11/133

50000/-
6/20-
21/
18.03.21

2
ലക്ഷ്മി രാഘവന്‍, ഉറുമ്പില്‍
വാര്‍ഡ് -111/83

50000/-
6/20-
21/
18.03.21

3
കുഞ്ഞുകുട്ടന്‍.എന്‍.പി,
നെല്ലാനിക്കാട്ടുപാറയില്‍
വാര്‍ഡ് X1V/45

50000/-
3/20-
21/
17..02.21

4 തങ്കപ്പന്‍, ഇലവുംകുന്നേല്‍ 50000/- 6/20-
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വാര്‍ഡ്- X1V/48A 21/
18.03.21

5
കുമാരന്‍.പി.കെ, പാറയില്‍
വാര്‍ഡ് -V1/ 394

50000/-
4/20-
21/
25.02.21

6
കെ.ജി.ചന്ദ്രന്‍,
കല്‍ക്കുന്നേല്‍ വാര്‍ഡ് V11-
132

50000/-
4/20-
21/
25.02.21

    മേല്‍ പ്രസ്താവിച്ച ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് ( നമ്പര്‍ 14/20-21)
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ 1, 6, എന്നീ ക്രമനമ്പറിലുളള ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് അസി.എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന നാല് ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   159/21 (SO) വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം
നടത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു
        വി.ഇ.ഒ, കരൂര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം
നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 102/20 എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടാണ്. എസ്.സി.പി, ഫണ്ടില്‍ നിന്നും
തന്‍വര്‍ഷം 850000/രൂപ പ്രോജക്ടിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 6-7-6 പ്രകാരം
പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉടമസ്ഥന്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും എല്‍.എസ്.ജി.ഡി, വിഭാഗം
എഞ്ചിനീയര്‍ പരിശോധിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗുണഭോക്താവുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടശേഷം
50% തുക മുന്‍കൂറായി നല്‍കാവുന്നതാണ്. പൂര്‍ത്തീകരിച്ച പണി എല്‍.എസ്.ജി.ഡി, വിഭാഗം എഞ്ചിനീയര്‍
പരിശോധിച്ച് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് അനുസരിച്ചാവണം അവസാന ഗഡു അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ മേല്‍
പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോള്‍ ഉടമസ്ഥന്‍ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എല്‍.എസ്.ജി.ഡി, വിഭാഗം എഞ്ചിനീയര്‍
പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഡീറ്റെയില്‍ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്താതെ തുക
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍

ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരം
നല്‍കിയ
തുക

ബില്‍
നമ്പര്‍

1
ബിന്ദു. ടി.കെ,
നെല്ലാനിക്കാട്ട്പാറയില്‍ വാര്‍ഡ്
X1V-173

50000/-

50000/-

29/19-20/
24.12.19

1/20-21/
20.04.20

2
രാജന്‍.പി.എം, കൊണ്ടിണക്കാട്ടില്‍
വാര്‍ഡ് X1V-216

50000/-

50000/-

33/19-20/
24.12.19

1/20-21/
20.04.20

3
വിജിമോള്‍.ടി.ജി, തെക്കനാട്ട്
വാര്‍ഡ് X1V- 174

50000/-

50000/-

30/19-20/
24.12.19

1/20-21/
20.04.20

        വിഭാഗം എഞ്ചിനീയര്‍ പരിശോധിച്ച് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കേണ്ട
ധനസഹായം അപ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 12/20-21 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം
നടത്തിയതാണ് എന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ വാല്യുവേഷന്‍ എന്നതിന് പകരം ഡീറ്റെയില്‍ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന്
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രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിയല്ല. എല്ലാ അപേക്ഷകളിലും ഡീറ്റെയില്‍ഡ്
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതാണ് മേല്‍ പ്രസ്താവിച്ച ഫയലുകളിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.മാത്രമല്ല
എല്‍.എസ്.ജി.ഡിയില്‍ നിന്നും ഇപ്രകാരം നല്‍കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളില്‍ തീയതി വയ്ക്കുന്നില്ല. ഇത്
അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം നടത്താതെ തുക അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. മേല്‍ സാഹചര്യത്തില്‍
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുവദിച്ച 150000/രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26   പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 12/ 2021 എസ്.സി.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങല്‍
പ്രോജക്ട് - അപാകതകള്‍
1)         അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 19ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
കെല്‍ട്രോണില്‍ നിന്നും ലാപ് ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബില്‍ നമ്പര്‍ 8/20-21/ 16.03.21 പ്രകാരം
എസ്.സി.പി. ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 517351/ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തതില്‍
അശ്വിന്‍.പി.സന്തോഷ്, പുളിച്ചമാക്കല്‍, അന്തീനാട് എന്ന ഗുണഭോക്താവ് മംഗലാപുരം അമര്‍ശാന്ത് പാരാമെഡിക്കല്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ മെഡിക്കല്‍ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ആണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ ലാപ് ടോപ്പ്
അനുവദിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു.

2)        19 ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നസമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത
ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ ഒരാളായ അഞ്ചിത അജി, കാമേറ്റ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, വലവൂര്‍ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 2017-18
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ലാപ് ടോപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തില്ല. അന്തിമ
ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ 42 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും നാളിതുവരെ അഞ്ചിത അജി എന്ന
ഗുണഭോക്താവിനായി വാങ്ങിയ ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (15/20-21) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍
അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ ലാപ് ടോപ്പുകള്‍ക്കായി
ചെലവഴിച്ച 54458/ രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അശ്വിന്‍ പി. സന്തോഷ് എന്ന ഗുണഭോക്താവ്
യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയിട്ടുളളതിന്റെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നതിനും, വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത
ലാപ്ടോപ്പ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിലെ മുന്‍ഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് അര്‍ഹനായ അടുത്ത ഗുണഭോക്താവിന് വിതരണം
ചെയ്യുന്നതിനുമുളള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27   ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിന് അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക
പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തുന്നില്ല
        2019-20 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ജനറല്‍ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭവന പുനരുദ്ദാരണത്തിനായി യഥാക്രമം
98/20, 229/21, എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്
നല്‍കുന്നതിനായി വകയിരുത്തുന്ന പരമാവധി തുക 25000/രൂപ മാത്രമാണ്. സബ്സിഡി മാര്‍ഗ രേഖപ്രകാരം ഭവന
പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിന് 100000/രൂപ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക്
സബ്സിഡി മാര്‍ഗ രേഖ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിനും ഇപ്രകാരം തുക
അനുവദിക്കാമായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ആനുകൂല്യം നല്‍കിയാല്‍ പിന്നീട് 8 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമേ വീണ്ടും ആനുകൂല്യം
നല്‍കാന്‍ സാധിക്കൂ. ലഭ്യമായ വിഭവ സ്ത്രോതസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അര്‍ഹമായ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും
സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പരമാവധി തുക പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തുന്നതിനുളള
നടപടികളുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലേയ്ക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-28   ടേയ്ക്ക് എ ബ്രേയ്ക്ക് നിര്‍മ്മാണപുരോഗതി വിവരം ലഭ്യമല്ല

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി
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പ്രോജക്ട് നം -251/2-ടേയ്ക്ക് എ ബ്രേയ്ക്ക്
അടങ്കല്‍- 15,00,000/- രൂപ

പ്രോജക്ട് നം- 261/21 -ടേയ്ക്ക് എ ബ്രേയ്ക്ക് പൂര്‍ത്തീകരണം

അടങ്കല്‍- 741288/- രൂപ

ഫണ്ടിനം - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതഫണ്ട്, ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്

        ദേശീയ പാതയോരങ്ങളില്‍ പൊതുടോയിലറ്റും വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടേയ്ക്ക് എ ബ്രേയ്ക്ക്
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2020-21 വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പുനലൂര്‍- മൂവാറ്റുപുഴ പാതയില്‍ കഫറ്റീരിയ,
ടോയിലറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങിയ സമുച്ചയം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് നിര്‍മ്മിതി
കേന്ദ്രത്തെ 22/02/2021 ലെ 40/21-ാം നം കരാര്‍ മുഖേന പ്രവര്‍ത്തിയുടെ നിര്‍വ്വഹണം ഏല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
30.07.2014 ലെ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നം 311/2014 ന് അനുസൃതമായി എസ്ററിമേറ്റ് തുകയുടെ
20% മുന്‍കൂറായി നല്‍കി. തുക നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

തുക തീയതി
നല്‍കിയ
അക്കൗണ്ട്
നം

വൗച്ചര്‍ നം

22000918/
10.03.2021

ചെക്ക് നം

2674367/
10.03.2021

3,00,000/-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത
ഫണ്ട്

10.03.2021

നിര്‍മ്മിതി
കേന്ദ്രത്തിന്റെ
അക്കൗണ്ട്
നം
67144050109

ബില്‍ നം

44/20-21

2,00,000/-
ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്

12.03.2021

നിര്‍മ്മിതി
കേന്ദ്രത്തിന്റെ
അക്കൗണ്ട്
നം
67144050109

തുക നല്‍കിയതിന്റെയല്ലാതെ നിര്‍മ്മാണപുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിവരവും ഫയലില്ല.
നിര്‍മ്മാണപുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 1/1.09.2021 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നിര്‍മ്മാണപുരോഗതി
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29   കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പാക്കിയ അഗതിരഹിത കേരളം ചല‍ഞ്ച് ഫണ്ട്
വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

        കരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നു വൗച്ചര്‍നം. 22000176/29.06.20
(ചെക്ക്നം 189957/29.06.20)പ്രകാരം നല്‍കിയ ചല‍ഞ്ച് ഫണ്ട് രൂ 9,50,274/- 09.07.20ല്‍ ചല‍ഞ്ച് ഫണ്ട്
സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം 6747654350ല്‍ ലഭ്യമായി. ചല‍ഞ്ച് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അഗതിരഹിത
കേരളം ഭക്ഷണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചല‍ഞ്ച്
ഫണ്ട് വരവ് ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ ബാക്കി 57,282

ചല‍ഞ്ച്ഫണ്ട് 9,50,274

പലിശ 19,272

ആകെ 10,26,828

ചെലവ് 4,04,876

നീക്കിയിരുപ്പ് 6,21,952
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ചെക്ക്നം/തീയതി തുക

55084/29.08.20 81933

55085/02.11.20 3000

55086/02.12.20 82965

55087/15.12.20 80818

55088/04.03.21 76913

55089/25.03.21 79247

ആകെ 404876

തുകകളുടെ വിനിയോഗവിവരം അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നല്‍കിയ ഓ‍ഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് നം. 17/20-21 തീയതി 10.09.2021 മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചലഞ്ച് ഫണ്ട് വിനിയോഗവിവരം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30   പാലിയേറ്റിവ് കെയര്‍ പദ്ധതിക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നം. – 118/20-21 – പാലിയേറ്റീവ് രോഗികള്‍ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്‍

അടങ്കല്‍ – 125000 – വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)

ചെലവ് – 125000 – വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, പി എച്ച് സി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് രോഗികള്‍ക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബില്‍ നം. 2/20-21 തീയതി
30.06.2020, ബില്‍ നം. 14/20-21 തീയതി 04.02.2021 എന്നീ ബില്ലുകള്‍ പ്രകാരം യഥാക്രമം 90000/- രൂ, 35000/-
രൂ, വീതം ആകെ 125000/- രൂ കേരള മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്,
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ,തിരുവനന്തപുരം – ശാഖയിലെ 3624001800000019 നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
കെെമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 6119/- രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കും മരുന്നുകള്‍
ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ബാക്കി 118881/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-31   പി എച്ച് സി-ക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നം. – 20/20-21 – പി എച്ച് സി-ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്‍

അടങ്കല്‍ – 50000 – മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട് (നോണ്‍ റോഡ് )

ചെലവ് – 50000 – മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട് (നോണ്‍ റോഡ് )

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, പി എച്ച് സി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പി എച്ച്സിക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബില്‍ നം. 17/20-21 തീയതി 15.02.2021
പ്രകാരം 50000/- രൂപ കേരള മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്, മെഡിക്കല്‍
കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം – ശാഖയിലെ 3624001800000019 നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കെെമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
13913/- രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കും മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ബാക്കി
36087/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-32   ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നം. -132/20-21 – ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്‍

അടങ്കല്‍ - 600000 – മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട് (നോണ്‍ റോഡ് )

ചെലവ് - 563000 – മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട് (നോണ്‍ റോഡ് )

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ആയുര്‍വേദം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബില്‍ നം. 1/20-21 തീയതി
22.10.2020 പ്രകാരം 563000/- രൂപ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, ദ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കേരള
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ലിമിറ്റഡിന്റെ (ഔഷധി) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കെെമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 554512/- രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ മാത്രമേ
ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കും മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ബാക്കി 8488/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-33   വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കാത്തത്

    2020-21 വര്‍ഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കിയ 11,01,436//-രൂപയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്,നം.

നിക്ഷേപിച്ച
തുക

നിര്‍വ്വഹണഏജന്‍സി ബില്‍ നം / തീയതി

1

പ്രോ‍ജക്ട്
നം170/21
വിവിധ
വാര്‍‍‍ഡുകളില്‍
സ്ട്രീറ്റ്
ലൈന്‍
വലിക്കല്‍

3,50,268/--

6,51,168/-

കെ.എസ്. ഇ.ബി
അക്കൗണ്ട്
നം 57045024915

,,

9/21.05.2020

8/21.05.2020

2

പ്രോ‍ജക്ട്
നം70/2021
ക്യാന്‍കേരളം
ഫിറ്റ് കേരളം

1,00,000/-

കോട്ടയം
ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ
പേരില്‍ പ‍ഞ്ചാബ്
നാഷ്ണല്‍ ബാങ്കിലുള്ള
അക്കൗണ്ട് നം
2982000103035379

വൗച്ചര്‍നം
22000786
/24.03.2021ചെക്ക്
നം
2674372/24.03.2021

ആകെ 11,01,436/-

വിനിയോഗവിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് നം 8 തീയതി 03.09.21 മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാല്‍
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.11,01,436/രൂപയുടെ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-34   കോവി‍ഡ് പ്രതിരോധം -അവലോകനം
        കോവി‍ഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജനങ്ങള്‍ക്ക്
ചികത്സയും ആശ്വാസവും നല്‍കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു ഡോമിസിലിയറി കെയര്‍ സെന്റര്‍ (DCC) കുടക്കച്ചിറ
സാംസ്ക്കാരികനിലയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് ജീവന്‍ രക്ഷാമരുന്നുകള്‍
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പിന്റെ 30.04.2020ലെ ഉത്തരവ് നം 69/2020പ്രകാരം നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തില്‍ പ്രേജക്ട് നം 220/21 പ്രകാരം 10,00,000/-മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തുകയും
മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 9,75,677/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. തനതുഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി
കിച്ചൻ മുഖേനയുള്ള ഭക്ഷണവിതരണം പ‍ഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ
കേന്ദ്രത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരം

ക്രമനം ഓര്‍ഡര്‍ നം തുക

1

ദുരന്തനിവാരണ
അതോറിറ്റിയുടെ

‍ഡി.എം,1/

6182/2020/
സി.എഫി.എല്‍.റ്റി.സി
ബി-1/09.09.20

1,63,841/-

2 ദുരന്തനിവീരണ 2,00,000



11/3/21, 11:26 AM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/auditReportDetailsView.action?draftreport.draft_Report_Id=tkR5egwRw6o= 29/37

അതോറിറ്റിയുടെ
ഡി.എം,1/ 6182/2020/
സി.ഇസഡ്/05.10.20

3

ദുരന്തനിവീരണ
അതോറിറ്റിയുടെ
ഡി.എം,1/ 6182/2020
/
സി.എഫി.എല്‍.റ്റി.സി/23.12.20

2,79,765/-

ആകെ 6,43,606/-

6,43,606/-രൂപ ജില്ലാദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ചത് തനത് ഫണ്ടില്‍ വരവ് വച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പോതുവെ തൃപ്തികരമായി നടത്തിയതായി കാണുന്നു.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2)
പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -4 



4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച

തീയതി

2020-
21

01.09.2021

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇന്‍കം ആന്റ് എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട്, റസീറ്റ് ആന്റ്
പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

4-2   സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്കിയ

സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച

തീയതി

ലഭിച്ച
തുക

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാക്കി

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ളാലം

26.03.2021 177545
19/20-21,

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍
177545 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ളാലം

26.03.2021 790230
28/20-21, ലൈഫ്

ഭവന പദ്ധതി -
ജനറല്‍

790230 0
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വിഹിതം
നല്കിയ

സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച

തീയതി

ലഭിച്ച
തുക

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാക്കി

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ളാലം

10.11.2020

22.02.2021

12.03.2021

192300
126/20-21, ലൈഫ്
ഭവന പദ്ധതി - റ്റി

എസ് പി
192300 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ളാലം

30.03.2021 160745

125/20-21, അന്തീനാട്
മലങ്കോട് ജലനിധി

പദ്ധതി കുളത്തിന് മൂടി
നിര്‍മ്മാണം

160745 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ളാലം

22.02.2021 100000
18/20-21, ക്ഷീര

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്
സബ്സിഡി

100000 0

ആകെ 1420820 1420820 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്,

കോട്ടയം
10.11.2020 1560000

28/20-21, ലൈഫ്
ഭവന പദ്ധതി -

ജനറല്‍
1560000 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്,

കോട്ടയം

10.11.2020

12.03.2021

26.03.2021

248700
126/20-21, ലൈഫ്
ഭവന പദ്ധതി - റ്റി

എസ് പി
248700 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്,

കോട്ടയം
19.02.2021 291537

199/20-21, കുടക്കച്ചിറ
സാംസ്കാരിക നിലയം

- ഒന്നാം നില
പൂര്‍ത്തീകരണം

291537 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്,

കോട്ടയം
19.01.2021 275000

6/20-21, ശാരീരിക
മാനസിക വെല്ലുവിളി

നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

275000 0

ആകെ 2375237 2375237 0

4-3   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്
വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍/

ചെക്ക് നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ

തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള

തുക

കേരള
സംസ്ഥാന
വൈദ്യുതി

വകുപ്പ്

170/2020-21
പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ

വാര്‍ഡുകളില്‍ സ്ട്രീറ്റ്
മെയിന്‍ വലിയ്ക്കല്‍

8/21.05.2020
9/21.05.2020

350268 +
651168 =
1001436

0 1001436

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് ഇനത്തില്‍ തുകയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5   വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്
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ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/

ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/തിയ്യതി

ആകെ
വായ്പ തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍

ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷ
വരവ്

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള

തുകമുതല്‍ പലിശ

സമ്പൂര്‍ണ്ണ
ഭവന പദ്ധതി

നം.52667/
ഡി.ബി-1/14/

എല്‍.എസ്.ജി.ഡി/
26.12.14

95,00,000 54,00,000 - 1000000 697058 4400000

കെ.യു.ആര്‍.
ഡി.എഫ്.സി

ജി ഒ(എം.എസ് )
68/2018,

18.05.2018,
ജി ഒ(എം.എസ് )

100/2018,
30.07.2018

6500000
+ 160000

=
6660000

5911764 160000 1054431 - 5017333

2019-20 ല്‍ വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം, എസ്.സി.പി) എന്നിവയില്‍ നിന്നും യഥാക്രമം 264706/-, 29412/-
രൂപ വീതം (ആകെ 294117) കുറവ് ചെയ്തത് ജി.ഒ. പ്രോജക്ടായി വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4-6   സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍
ഇല്ല

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

4-8   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം
        പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 23
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം
ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥ

2000-01,
2001-02

ഭാഗം 1
ഖണ്ഡിക

2004-05 3-5 (3) കമ്പ്യൂട്ടര്‍
പരിശീലനകേന്ദ്രം

അക്കൗണ്ട്സ്
കമ്മറ്റിയുടെ
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3 പാഴ് ചെലവ് പരിഗണനയില്‍

4-9   ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം
ഇല്ല

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ) :     115141675.00

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് : 92107317.00

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം : ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക : ഇല്ല
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 1469350

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം, വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ ബി യിലേയും സി യിലേയും തുകയാണ്.)

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്ന വരവ്/ചെലവ് നഷ്ടം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-25 150000
ശ്രീ. ദിലീപ് എസ്, വില്ലേജ് എക്സറ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

1-26 54458 ശ്രീ. ജോണ്‍ റ്റി.എം, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1-30 118881
ഡോ. രേഷ്മ ഗോപിനാഥന്‍, മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ പി.എച്ച്.സി

1-31 36087
ഡോ. രേഷ്മ ഗോപിനാഥന്‍, മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ പി.എച്ച്.സി

1-32 8488
ഡോ. ഇന്ദിര കെ.ആര്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
ആയുര്‍വേദം

1-33 1101436 ശ്രീ.ബിജു. എം.മാത്യുസ്, സെക്രട്ടറി
ആകെ 1469350

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

                ഇല്ല
(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

                ഇല്ല
(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

        ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം/ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്ന
വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല.
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4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ
വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം

79-80 എല്‍.എഫ്.കെ.പി.5/1337/81/2.11.81 1

80-81
എല്‍.എഫ്.കെ.പി.5/1442/82/4.12.12/
4.12.82

2

86-
87                

എല്‍.എഫ്.കെ.പി5/781/90/14.2.91/
10.5.91

1

87-88 എല്‍.എഫ്.കെ.പി.5/694/91/2.8.91/7.9..91 1

1996-97 നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി.2/765/98/24.2.11 1

1997-98
ചെലവ്

നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി.7/1159/99/24.2.11 1

1998-99
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി.11/959/09/18.11.09/
8.1.10

2

2000-01,

01-02 (പ്ലാന്‍)

നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/അദാ/211(1)/
18/06.03.18

2

2001-02 വരവ്
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/291(5)/അദാ/14/
29.5.14

1

2002-03
വരവ്

നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി 7/1188/06/9.10.09 6

2004-05
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/അദാ/211(3)/
18/06.03.18

1

2005-06
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/അദാ/211(4)/
18/06.03.18

1

2006-07
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/അദാ/211(5)/
18/06.03.18

1

2008-09
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/അദാ/211(6)/
18/06.03.18

4

2009-10
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/അദാ/211(7)/
18/06.03.18

4

2010-11, 11-12
നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/അദാ/211(8)/
18/06.03.18

7

2012-13 നം.എല്‍.എഫ്.കെ.പി7/115/15/17.4.15 12

2013-14
നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി7/398/
16/2.5.16

5

2014-15
നം.കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി7/1494/
16/13.2.17/ 20.2.17

8

2015-16
നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി7/1474/
17/15.11.17/ 25.11.17

5

2016-17
നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി7/1428/
17/10.11.17/ 25.11.17

8

2017-18
നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി7/314/
19/14.5.19

24
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2018-19 നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി7/1703/
19/27.12.19

42

        കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പില്‍ നിന്നും മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെയും പ്രസ്തുത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് അവസാനമായി
പുറപ്പെടുവിച്ച അനന്തരക്കുറിപ്പ്/റിപ്പോര്‍ട്ട്, തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയുടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ മുകളില്‍ പട്ടികയില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി
അനുബന്ധരേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കി ഖണ്ഡിക തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന്
അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ.)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
 കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും
ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച
ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2020-2021 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ കോട്ടയം
 ജില്ലയിലെ
 കരൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ
ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       കോട്ടയം
 ജില്ലയിലെ
 കരൂര്‍
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2020-2021
 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
 സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
 നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
 പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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