

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

തോടന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2014-15, 2015-16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

e-mail: dokkd.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി.7/416/17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

കോഴിക്കോട്

ഇ-മെയിൽ -dokkd.ksad@kerala.gov.in

വെബ് -www.lfa.kerala.gov.in

ഫോൺ - 0495 2371012

തീയതി 17.03.2017

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ്, (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2014-15,2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2014-15,2015-16 സാമ്പത്തികവർഷങ്ങളിൽ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2, ഭാഗം 3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്- പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:1)ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ,തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2)അസി.ഡെവലപ്മെന്റ്. കമ്മീഷണർ(ജനറൽ),കോഴിക്കോട്

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം കെ.എസ്.എ കെ.കെ.ഡി. പി.7/416/17

തീയതി: 17.03.2017

**കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തോടന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ
2014-15,2015-16സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തോടന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15,2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.പഞ്ചായത്ത് 11.11.2014 മുതൽ 08.11.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ ഒന്നിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ,ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	13.02.2017 മുതൽ 18.02.2017 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.സതീഷ് കുമാർ.കെ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.ഷാജു തോമസ്	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.രാജീവൻ.എൻ	ഓഡിറ്റർ(സി.ഗ്രേ)
	ശ്രീ.സുഗുണൻ.വി	ഓഡിറ്റർ(സി.ഗ്രേ)

	ശ്രീ. അപ്പൻ. ടി. എം	ഓഡിറ്റർ
--	---------------------	---------

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി. കെ. വി. റീന	01-04-2014 മുതൽ 31-10-2015 വരെ
	ശ്രീ. തിരുവള്ളൂർ മുരളി	01-11-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. രാജൻ കുട്ട ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്)	01.04.2014 മുതൽ 10.04.2014 വരെ
	ശ്രീ. രാജീവ്. ടി	11.04.2014 മുതൽ 30.11.2015 വരെ
	ശ്രീ. ജയ്. പി. ബാൽ	31.11.2015 മുതൽ .08.02.2016 വരെ
	ശ്രീ. പി. ശശീന്ദ്രൻ	08.02.2016 മുതൽ .12.02.2016 വരെ
	ശ്രീ. എ. പി. രമേശൻ ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്)	13.02.2016 മുതൽ .31.03.2016 വരെ
<u>നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീ. അനീൽകുമാർ. എ. ജി	01.04.2014 മുതൽ .31.03.2016 വരെ
സൂപ്പർവൈസർ ICDS (CDPO Incharge)	ശ്രീമതി. ശോഭ. ഒ. കെ	.01.04.2014 മുതൽ 16.06.2014 വരെ 24.07.2014 മുതൽ 26.11.2014 വരെ
സി. ഡി. പി. ഒ (മേലടി അഡി. ചാർജ്)	ശ്രീമതി. ഗീത.	17-06-14 മുതൽ 23-07-14 വരെ
സി. ഡി. പി. ഒ (ഇൻചാർജ്)	ശ്രീമതി. ശോഭന. എം	27.11.2014 മുതൽ .09.06.2015 വരെ
സി. ഡി. പി. ഒ (ഇൻചാർജ്)	ശ്രീമതി. മംഗളാംബിക. എം	10.06.2015 മുതൽ .31.03.2016 വരെ
എ. ഡി. എ (ഇൻചാർജ്) അഗ്രി. ഓഫീസർ തിരുവള്ളൂർ	ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ. എം	01-04-14 മുതൽ 01-05-15 വരെ

എ.ഡി.എ	ശ്രീമതി.ഷീല	02.05.2014 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.ശ്രീലത.കെ	01.04.2014 മുതൽ .01.06.2015 വരെ
	ശ്രീ.ജോൺ നൈനാൻ	02.06.2015 മുതൽ .31.03.2016 വരെ
അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ	ശ്രീ.എം.മാധവനണ്ണി	01.04.2014 മുതൽ 26.09.2015 വരെ
	ശ്രീ.മാധവൻ.എ.എം	26.09.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.പ്രഭാവതി.പി	01.04.2014 മുതൽ 13.07.2015 വരെ
	ശ്രീ.നിതിൻ.കെ	14.07.2015 മുതൽ 16.08.2015 വരെ
	ശ്രീ.ഷിബിൻ.കെ.	17.08.2015 മുതൽ .10.01.2016 വരെ
	ശ്രീ.അനൂപ് ഷിനു.കെ	11.01.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	ഡോ.പി.കെ.ഉസ്മാൻ	01.04.2014 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഖണ്ഡിക
ഭാഗം-1 പൊതു അവലോകനം		
1	1-1	ബജറ്റ്
2	1-2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക
3	1-3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.
4	1-4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം
5	1-5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
6	1-6	പദ്ധതി അവലോകനം.
7	1-7	തനത് വരുമാനം.
8	1-8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ
9	1-9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ
10	1-10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
11	1-11	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഭാഗം 2		

<p style="text-align: center;">വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</p>		
12	2-1	എക്കൗണ്ട് പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ
<p>ഭാഗം-3 ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</p>		
13	3-1	സ്റ്റേഡിയത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ തുക നൽകിയെങ്കിലും വിനിയോഗിച്ചില്ല.
14	3-2	ബഡ്ജറ്റ് സൂജിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.
15	3-3	ക്ഷീര സമൃദ്ധി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച
16	3-4	തഴപ്പായ നിർമ്മാണം- പരിശീലനം മാത്രം നടത്തി, തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല
17	3-5	വികലാംഗർക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടർ വിതരണ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല
18	3-6	പ്രഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന എസ്.സി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകത
19	3-7	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്- തുക മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചില്ല.
20	3-8	സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച
21	3-9	എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിൽ കാല താമസം-പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
22	3-10	ടാർ ബാരൽ -വില ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്
23	3-11	പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കാല താമസം-പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
24	3-12	ഒരേ പേരിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ
<p>ഭാഗം-4 പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും</p>		
25	4-1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
26	4-2	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ
27	4-3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്
28	4-4	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്
29	4-5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ
30	4-6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
31	4-7	ചാർജ്ജ്-സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം
32	4-8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.
33	4-9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

34	4-10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ
35	അനുബന്ധം-1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2014-15
36	അനുബന്ധം-2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2015-16

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2014-15 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 26.3.2015 ലെ 235/14-15 നം. തീരുമാനപ്രകാരവും, 2015-16 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 04-03-2016 ലെ 185/15-16 നം. തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2014-15	31.7.2015	07.7.2015	--	--
2015-16	31.7.2016	07.7.2016	--	--

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

2014-15

മുനിസിപ്പ് - 26034912/-

വരവ് - 62404732/-

ആകെ - 88439644/-

ചെലവ് - 58221693/-

നീക്കിയിരിപ്പ്- 30217951/-

2015-16

മുനിസിപ്പ് - 30217951/-
 വരവ് - 52975071/-
 ആകെ - 83193022/-
 ചെലവ് - 60991245/-
 നീക്കിയിരിപ്പ്- 22201777/-

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

2014-15

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	3797484	17839000	21636484	19276123	2360361	89
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	888386	2988000	3876386	1507507	2368879	38.8
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	9000	9000	9000	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	0	0	0	0	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	1046243	2656000	3702243	2066952	1655291	55.8
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	0	0	0	0	0
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	0	0	0	0	0	0
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	28566	4804977	4833543	4781393	52150	99
ബി ഫണ്ട്	0	0	0	0	0	0

2015-2016

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	2360361	11341463	15918203	15918203	0	+2216379	100
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	2368879	3527500	5896379	3680000	0	-2216379	48.59
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	9000	9000	9000	0	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	20000	20000	20000	0	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	1655291	11369	1666660	1666660	0	0	
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	0	0	0	0	0	0
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	0	0	0	0	0	0	0
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്.	0	0	0	0	0	0	0
ബി ഫണ്ട്	0	0	0	0	0	0	0

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
2014-15	75	46	29	0	61
2015-16	68	48	16	4	71

1-7 തനത് വരുമാനം.

2014-15

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം
നികുതി വരവുകൾ	-	-	-
നികുതിയേതര വരവുകൾ	-	-	-
മറ്റുവരവുകൾ	26750	45500	18750
ആകെ			

2015-16

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം
നികുതി വരവുകൾ	-	-	-
നികുതിയേതര വരവുകൾ	-	-	-
മറ്റുവരവുകൾ	45500	23727	21773
ആകെ			

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 14.02.2017 ന് 10 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	08-02-2016 മുതൽ 11-02-2016 വരെ	16-06-2015 —08-02-2016	No 12/DPA/16/KKD dt 24/02/2016
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	08-07-2010	2009-10	LBACH.B/V/8A-1616 /135/21/09/2010

--	--	--

1-11 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

2014-15 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം 1 ആയും 2015-16 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം 2 ആയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 എക്കൗണ്ട് പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

1. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 1-1-2013 മുതൽ സാമ്പ്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എക്കൗണ്ടിങ്ങ് രീതിയിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും വരവുകൾക്ക് സാമ്പ്ലാ രസീതുകൾ നൽകുന്നില്ല. പകരം മാന്വൽ രസീതുപുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് വരവുകൾക്ക് രസീറ്റ് നൽകുകയും പിന്നീട് ഇന്റർപ്റ്റ് രസീതു വഴി വരവുകൾ എക്കൗണ്ട് ചെയ്തു വരികയുമാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത്.
2. I K M രൂമിന് 18-12-12 ൽ 500 സാമ്പ്ലാ രസീത് സ്റ്റേഷനരികൾ ലഭിച്ചതിൽ (1333001 മുതൽ 1333500 വരെ) 1333001 മുതൽ 1333040 വരെയുള്ളവ ഒഴികെ ബാക്കി നാളിതുവരെയും ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് . ഈ കാര്യം സെക്ഷനിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പ്രിന്റർ തകരാറ് മൂലം ആണ് സാമ്പ്ലാ രസീതികൾ നൽകാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് അറിയിച്ചത് . പ്രിന്റർ തകരാറ് ഉടൻ പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
3. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആസ്തികളും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
4. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ അടവാക്കിയ വാറ്റ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, ആദായനികുതി എന്നിവ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 സ്റ്റേഡിയത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ തുക നൽകിയെങ്കിലും വിനിയോഗരേഖയില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. 35/15 മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങൽ
ബിൽ നം. 7/14-15 5,00,000 രൂപ. 20.11.14
നിർവഹണം. സെക്രട്ടറി

മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇതിനായി 5,00,000 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ബി-2/13413/13 തി. 17.10.14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നൽകി. തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

സ.ഉ (എം.എസ്) 362/13 ത.സ്വ.ഭ.വ 16.11.13 ഖ- 11-13 (VIII) (ഒ) പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയ തുക അതത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തിനകമെങ്കിലും ചെലവഴിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയത് അത് നൽകിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ തിരിച്ചടക്കണം. കൈപ്പറ്റ് രശീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവു തുക തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-2 ബഡ്ജറ്റ് സൂജിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. 53/15 വിലയാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് സൂജിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ
ബിൽ നം. 11/14-15 3,00,000 രൂപ. 30.12.14
നിർവഹണം. സെക്രട്ടറി

വിലയാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് സൂജിൻ കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് (പ്രോജക്ട് 107/14-15) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 3,00,000 രൂപ നൽകി. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

സ.ഉ (എം.എസ്) 362/13 ത.സ്വ.ഭ.വ 16.11.13 ഖ- 11-13 (VIII) (ഒ) പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയ തുക അതത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തിനകമെങ്കിലും ചെലവഴിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയത് അത് നൽകിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ തിരിച്ചടക്കണം. കൈപ്പറ്റ് രശീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവു തുക തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-3 ക്ഷീര സമൃദ്ധി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച

ഓഡിറ്റ് വർഷങ്ങളിൽ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ക്ഷീര സമൃദ്ധി പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കറവമാടുകളെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ	2014-15	2015-16
പ്രോജക്ട് നം	1/14-15	59/15-16

അടങ്കൽ	1170000	1260000
ഫണ്ട്	വികസനഫണ്ട്	വികസനഫണ്ട്
ചെലവ്	1170000	1260000
ബിൽ നം/തീയതി/തുക	1)1/15 /31.1.15 /270000 2)2/15 /25.2.15 /270000 3)3/15 /28.3.15 /630000	1)1/16 /22.3.16 /630000 2)2/16/ 29.3.16/630000

2014-15 വർഷത്തിൽ 6 പേർവിതം അടങ്ങുന്ന 13 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും, 2015-16ൽ 6 പേർ വിതം അടങ്ങുന്ന 14 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചുമതലകൾ മറികടന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തി കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 172ാം വകുപ്പ് (1) ാം ഉപവകുപ്പ്, മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചുമതലകളിൽ മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരോൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

(എ) വെറ്ററിനറി പോളി ക്ലിനിക്കുകളും മേഖലാ കൃത്രിമ ബീജസങ്കലന കേന്ദ്രങ്ങളും നടത്തുക

(ബി) മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ വിദഗ്ധ സേവനം നൽകുക

(സി) കന്നുകാലി കോഴി പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുക

എന്നാൽ ഇത് പരിഗണിക്കാതെ കറവമാടുകളെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കി

2. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കി

സ.ഉ.(എം.എസ്)362/2013/തസ്വഭവ.തി.16.11.2013 പ്രകാരമുള്ള 12ാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അനുബന്ധം 16-7.1ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും, കോർപ്പറേഷനുകളും മാത്രമേ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

3. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിന് ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരമില്ല

വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഗ്രാമസഭകൾ വഴിയാണ് എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ മുഖേനയാണ്. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.

4. ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ബേങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

സ.ഉ.(എം.എസ്)362/2013/തസ്വഭവ.തി.16.11.2013 പ്രകാരമുള്ള 12ാം പദ്ധതി

മാർഗ്ഗരേഖ അനുബന്ധം 16-3.2ൽ ഗ്രൂപ്പ് സംരഭങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വായ്പാ ബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കണം, സബ്സിഡി തുക ബേങ്കിൽ അടയ്ക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ബേങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

5. പർച്ചേസിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാതെ വാങ്ങൽ നടത്തി

പർച്ചേസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 7 പേരടങ്ങുന്ന സമിതിയായിരിക്കണം കറവമാടുകളെ വാങ്ങേണ്ടത് ഈ സമിതിയിൽ ചെയർമാനായി ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൺവീനർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാതെയാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്.

6. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ല

കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 50000/- രൂപയിൽ കവിയാത്തവർക്കും, നാമമാത്ര ചെറുകിട കർഷകർക്കും മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യം നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (11/17.2.17) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെള്ളം.

3-4 തഴപ്പായ നിർമ്മാണം- പരിശീലനം മാത്രം നടത്തി, തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല
പ്രോജക്ട് നം - 55/16

അടങ്കൽ - 315000 (വികസന ഫണ്ട് s c p)

ചെലവ് - 35000/-

ബിൽനം/തി. 1/16 / 23.3.16 /35000/-

വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പദ്ധതിയാണിത്. 7 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വനിതാ ഗ്രൂപ്പിന് തഴപ്പായ നിർമ്മാണത്തിൽ പരിശീലനം നൽകൽ, ബേക്ക് ലോൺ, സബ്സിഡി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിന് പരിശീലനം മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. സർഗ്ഗാലയ ഇരിങ്ങൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചാണ് പരിശീലനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബേക്ക് ലോൺ, സബ്സിഡി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കി സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സ.ഉ.(എം.എസ്)നം 362/13 തി.16.11.13 പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അനുബന്ധം 16 ച.7-10ൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ പരിശീലനം മാത്രം നടത്തുകയും, തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.7/17.2.17) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക 35000/- തടസ്സത്തിൽ വെള്ളം.

3-5 വികലാംഗർക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച സൂട്ടർ വിതരണ പദ്ധതി
പൂർത്തിയാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - 67/16

അടങ്കൽ - 417000/- (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 417000

ബിൽനം/തി./തുക 4/16 / 22.2.16 / 417000/-

സി.ഡി.പി.ഒ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പദ്ധതിയാണിത്. വികലാംഗരായ 6 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച സൂട്ടർ നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരള വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ സൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 417000/- രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട് (ഡി.ഡി.നം 285382/22.2.16) എന്നാൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇതുവരെ സൂട്ടർ നൽകിയിട്ടില്ല. സൂട്ടർ നല്ലതെ തുക നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.8/17.2.17) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക 417000/- തടസ്സത്തിൽ വെള്ളം.

3-6 പ്രഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന എസ്.സി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകത

പ്രോജക്ട് നം - 36/16

അടങ്കൽ - 326400/- (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് -272000/

ബിൽനം/ തി./തുക 1) 1/16 /19.3.16 /81600/-

2) 2/16 / 31.3.16 / 136000/-

3) 3/16 /31.3.16 / 54400/

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പദ്ധതിയാണിത്. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പിനൽകാനാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കെൽടോണിൽ നിന്നാണ്. എയ്സർ (acer)കമ്പനിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് കെൽടോൺ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി.ഒ (പി.1/2006/എസ്.പി.ഡി./തി.2.2.2006 പ്രകാരം ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാൻ കെൽടോണിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കെൽടോൺ നിർമ്മിക്കാത്തവ / അസംബിൾ ചെയ്യാത്തവ ഓർഡർ തുകയുടെ പകുതി വില വരുന്നത് മാത്രമേ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ഓർഡർ തുകയുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റു ബ്രാൻഡുകളാണെങ്കിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. വീഴ്ചക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.9/17.2.17)മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-7 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്- തുക മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചില്ല.

2014-15 വർഷത്തിൽ പ്രോജക്ട് നമ്പർ 34/15 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി,ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുള്ള നാല് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സി.ഡി.പി.ഒ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പദ്ധതിയിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 800000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മണിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 170000/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ഡി.ഡി.നം 586114/5.2.15 പ്രകാരം 100000/-രൂപയും, ഡി.ഡി.നം 587023/25.2.15 പ്രകാരം70000/-രൂപയും) എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ 150850/- രൂപ മാത്രമേ വിനിയോഗിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ. 19150/-രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. വിനിയോഗിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു

3-8 സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച

സി.ഡി.പി.ഒ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പദ്ധതിയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കുമാര പ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കരാട്ടെ പരിശീലനം,നിയമബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് പദ്ധതി ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പദ്ധതിവിശദാംശങ്ങൾ	2014-15	2015-16
പ്രോജക്ട് നം	27/15	41/16
അടങ്കൽ	100000	31834
ഫണ്ട്	വികസന ഫണ്ട്	വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	36425/-	31834/-
ബിൽനം/തി./തുക	4/15 /31.3.15 /36425/-	1)2/16 /28.1.16/16000/- 2)3/16/22.2.16/15834/-

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെപറയുന്നു

- 1) മേഖലാ ചുമതലയിൽപ്പെടാത്ത പദ്ധതി നടപ്പാക്കി

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 172ാം വകുപ്പ് (1)ാം ഉപവകുപ്പ് നാലാം പട്ടികയിൽ മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചുമതലകളിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.സി.ഡി.എസുകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതല ഇത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

2) ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗ്രാമസഭ വഴിയല്ല

ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഗ്രാമസഭയ്ക്കാണ്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അജ്ഞാതരായിരിക്കുന്ന അഡോളസെന്റ് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളെയാണ്. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (10/17.2.17)മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുകകൾ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-9 എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിൽ കാല താമസം-പിഴ ഇടാക്കിയില്ല

2012 ലെ പുതുക്കിയ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥ 2009-6 പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസത്തിനകം എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കണമെന്നും സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാത്തവരിൽ നിന്നും കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴയായി ഇടാക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും 15-16 കാലയളവിൽ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിൽ കാല താമസം വരുത്തിയ താഴെ ചേർക്കുന്ന കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴയൊന്നും ഇടാക്കാതെ കരാർ ചുമക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയതായി കാണുന്നു.

കരാറുകാരൻ്റെ പേര്	പ്രൊജക്ട് നം, പേര്	ടെണ്ടർ തീയതി	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി-നംപർ	എഗ്രിമെന്റ് തുക	ബിൽ നം	തുക	ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ
സാലക്വോസ് സൊസൈറ്റി	10/16 വിദ്യാ പ്രകാശ് -പാലോറ റോഡ്	29-09-15	30-09-2015	8-1-16 AEE/LSGD /TDB/9/15-16	497787	14/15-16 31-3-16	497787	4978
ഇഫൈൽ.എം.പി	32/16പയംകുറ്റി മല-ലോകനാർകാവ്	29-09-15	30-09-2015	25-11-15 AEE/LSGD/TDB 7/15-16	498706	15/15-16 31-3-16	498706	4986
എൽകോസ് സൊസൈറ്റി	4/16 മലമേൽ താഴെ-പുളിയംവീട്ടിൽ റോഡ്	29-09-15	30-09-2015	20-11-15 AEE/LSGD/TDB 5/15-16	498888	16/15-16 31-3-16	498888	4989
ലതീഷ്.കെ	8/16 മേക്കോത്ത് മുക്ക്- അല്ലേരിക്കാട് റോഡ്	29-09-15	30-09-2015	28-11-15 AEE/LSGD/TDB 8/15-16	396948	16/15-16 31-3-16	400000	3969
അനന്തൻ.പി	15/16 ചാത്തമൽ മുക്ക് വട്ടപ്പാറ റോഡ്	29-09-15	30-09-15	14-11-15 AEE/LSGD/TDB 2/15-16	499292	12/15-16 30-3-16	499058	4993
ആകെ								23915

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴയിനത്തിൽ ഇടാക്കാൻ വിട്ടുപോയ 23915 രൂപ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഇടാക്കേണ്ടതാണ്

3-10 ടാർ ബാരൽ -വില ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

2013-14 ,2014-15 വർഷങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ എടുത്ത കരാറുകാർക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ടാർ വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി അവസാന ബിൽ തുക നൽകിയപ്പോൾ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ബാരലിന് 238 രൂപയും 12.5 % വാറ്റ് നികുതിയും ഈടാക്കേണ്ടതിന് പകരം 120 രൂപയും 12.5% വാറ്റും എന്ന നിരക്കിലാണ് ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതു മൂലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 31388 രൂപയും വാറ്റ് ഇനത്തിൽ 3985 രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ.നം	പ്രോജക്ട് നം,പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്	അവസാന ബിൽ നം.	തുക	കൈമാറിയ ബാരലുകളുടെ എണ്ണം/ വർഷം	ഈടാക്കിയ തുക + വാറ്റ്	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക+വാറ്റ്	കുറവ് വന്ന തുക+ വാറ്റ്
1	61/15 തിരുവോത്ത് മുക്ക്-വിലയാപ്പള്ളി റോഡ്	ആനന്ദൻ.പി	20/14-15/ 4-3-15	316125	42 2013-14	5040+ 630	9996+ 1250	4956+ 620
2	64/15 ആയത്തടം താഴെ-തച്ചോളിപ്പിടിക റോഡ്	സ്വാൽക്കോസ് സെസൈറ്റി	14/14-15/ 12-2-15	349909	17 2013-14	2040+ 255	4046+ 506	2006+ 251
3	62/15 കീഴൽ മുക്ക്-മീൻകണ്ടി റോഡ്	സ്വാൽക്കോസ് സെസൈറ്റി	12/14-15/ 31-1-15	46281	6 2013-14	720+ 90	1428+ 179	708+ 89
4	10/15 മേക്കോത്ത് മുക്ക് അമ്മളേരിക്കാട് റോഡ്	കെ.ബാബു	16/14-15/ 19-2-15	357652	14 2014-15	1680+ 210	3332+ 417	1652+ 207
5	11/15 കോയക്കണ്ടിമുക്ക് കോമത്ത്മുക്ക് റോഡ്	കെ.ബാബു	27/14-15/ 13-3-15	354147	14 2014-15	1680+ 210	3332+ 417	1652+ 207
6	13/15 രണ്ടാം മൈൽ പാറ ഭാഗം റീ ടാറിങ്	മൊയ്താൻ. TTV	28/14-15/ 13--3-15	257521	19 2014-15	2280+ 285	4522+ 565	2242+ 280

7	5/15 പയൻകാരം വള്ളിച്ചാൽ റോഡ്	ചന്ദ്രൻ.എൻ.വി	29/14-15/ 13-3-15	280170	24 2014-15	2280+ 360	5712+ 714	2832+ 354
8	9/15 കന്നോത്തമ്പലം- ഇരുമ്പനാണ്ടി മുക്ക് റോഡ്	ലതീഷ്.കെ	30/14-15/ 13-3-15	290050	24 2014-15	2280+ 360	5712+ 714	2832+ 354
9	7/15 പാലോറ മുക്ക് പുളിയുള്ളതിൽ മീത്തൽ റോഡ്	ചന്ദ്രൻ.എൻ.വിങ്	31/14-15/ 13-3-15	357776	15 2014-15	1800+ 225	3570+ 446	1770+ 221
10	12/15 തിരുവോത്ത്മുക്ക് വിലുപുളി യു.പി. സ്കൂൾ റോഡ്	പവിത്രൻ.പി	32/14-15/ 31-3-15	361697	9 2014-15	1080+ 135	2142+ 268	1062+ 133
11	6/15 കീഴൽ മുക്ക്- മീൻകണ്ടി റോഡ്	തുഹൈൽ.എം.പി	33/14-15/ 31-3-15	283031	24 2014-15	2880+ 360	5712+ 714	2832+ 354
12	40/15 നെല്ലിമുക്ക് കടമേരി റോഡ്	നൗഷാദ്.പി,പി	36/14-15/ 4-3-15	359381	12 2014-15	1440+ 180	2856+ 357	1416+ 177
13	29/15 ഫിനിക്സ് മുക്ക് മീനത്തകര SC കോളനി റോഡ്	ലതീഷ്.കെ	39/14-15/ 31-3-15	408431	11 2014-15	1320+ 165	2618+ 327	1298+ 162
2015-16 (വാറ്റ്-14.5%)								
14	19/16 വലിയമല നാലു സെൻ്റ് കോളനി- കാരായിമുക്ക് റോഡ്	പവിത്രൻ.പി	10/15-16/ 30-3-16	81456	9 2014-15	1080+ 157	2142+ 311	1062+ 154

15	17/16 കൂട്ടാങ്ങര വലിയപറമ്പ് റോഡ്	മൊയ്താൻ. TTV	3/15-16/ 26-10-15	216423	10 14യെ-15	1200+ 150	2380+ 298	1180+ 148
16	15/16 ചാരുമുക്ക് മുക്ക്- വട്ടപ്പാറ റോഡ്	ഉറരാളങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി	7/15-16/ 30-3-16	505405	16 14-15	1920+ 240	3808+ 476	1888+ 236
ആകെ					266	31920+ 4012	63308+ 7959	31388+ 3947

ഈ അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ 2014-15 വർഷത്തിൽ 27258 രൂപയും 2015-16 വർഷത്തിൽ 4130 രൂപയും വാറ്റ് ഇനത്തിൽ 2014-15 വർഷത്തിൽ 3409 രൂപയും 2015-16 വർഷത്തിൽ 538 രൂപയും നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

3-11 പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കാല താമസം-പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

2012 ലെ പുതുക്കിയ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനവൽ വകുപ്പ് 2112-1 ൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാറുടമ്പടിയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് കരാറുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കരാറുകാരന്റെ പിഴവു മൂലം ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിഴ ഈടാക്കി ദീർഘിപ്പിക്കാമെന്നും രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത കാലാവധിയുടെ 20% ശതമാനം സമയം പിഴയില്ലാതെയും അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തിന് കരാർ തുകയുടെ (PAC) 1 %വും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 3മാസത്തിനും 2 % വീതവും പിഴയിടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥ മരാമത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ കരാറിൽ 7 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. താഴെ ചേർക്കുന്ന ഏക വർഷ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി ടാർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടും പ്രസ്തുത വർഷം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഒരു വർഷത്തോളം കാല താമസം വരുത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നും കരാർ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാതെയാണ് അവസാന ബിൽ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

പ്രൊജക്ട് നം/ പേര്	അടങ്കൽ തുക/ ടെണ്ടർ തീയതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്/ എഗ്രിമെന്റ് തുക	എഗ്രിമെന്റ് നം/ തീയതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേ ണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	എം ബുക്ക് നം/ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	അവസാന ബിൽ നം. തീയതി/ ബിൽ തുക	ഈടാക്കേണ്ടി യിരുന്ന പിഴ	റിമാർക്സ്
2014-15							
11/14 61/15 തിരുവോത്ത് മുക്ക് വിലപ്പാളി റോഡ് ടാറിങ്	1570000/- 3-8-13	അനന്ദൻ.പി 1544191/-	AEE/LSGD /TDB/11 /13-14 Dt 06-11-13 31-03-14	14/13-14 21/13-14 14/14-15 18-02-15	20/14-15 4-3-15 316525	04/14 to 06/14 15441 7/14 to 09/14 30882 10/14to 12/14 30882 01/15to18-02/15 16814 ആകെ 94019/	11.03.14 ൽ 42 ബാരൽ ടാർ കരാറുകാരൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് 1.8.14,15.12.14,16.02.15 തീയതികളിൽ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

2015-16							
37/15 19/16വലിയമല നാലു സെന്റ് കാരായിമുക്ക് റോഡ്-160 മീറ്റർ റി ടാറിങ്	400000/ 30-12-14	എളയടം ലേബർ കോളാക്സ് ആൻറ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി 376394	AEE/LSGD /TDB/12 /14-15 Dt 15-01-15 31-03-15	28/14-15 22-2-16	10/15-16 30-3-16 81456	4/15 to 6/15 3764 7/15 to 9/15 7528 10/15 to 12/15 7528 1/16 to 22/2/16 4433 ആകെ 23253	18/3/15 ൽ 9 ബാരൽ ടാർ കരാറുകാരൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് കരാറുകാർ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയോ സമയം നീട്ടിനൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും മുൻകൂർ ടാർ ഉൾപ്പെടെ കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും കാല താമസത്തിനുള്ള പിഴ ഈടാക്കാത്തത് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ചയാണ്.

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് പിഴ ഈടാക്കാത്തത് മൂലം 2014-15 ൽ 94019 രൂപയും, 2015-16 ൽ 23253 രൂപയും നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-12 ഒരേ പേരിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ

ചാരുമൽ മുക്ക് വട്ടപ്പാറ റോഡ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2015-16 ൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്ന് 2014-15 ൽ പ്രൊജക്ട് നം 31/15 ആയി ആരംഭിച്ചതും 15-16-ൽ 18/16 സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ട് ആയി നടപ്പിലാക്കിയതുമാണ്. 8ലക്ഷം അടങ്കലുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി മണിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 0/177 മപതൽ 0/472 വരെയുള്ള 295 മീ. റോഡ് ടാറിങ് എന്നും 0/177 വരെയുള്ള റോഡ് ടാറിങ് നിലവിലുണ്ട് എന്നും പദ്ധതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 5 ലക്ഷം അടങ്കലിൽ പ്രൊജക്ട് നം 15/16 ആയി 2015-16 ൽ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ മണിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 150 മീ. പുതിയ ടാറിങ് എന്ന് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചാരുമൽ മുക്ക് വട്ടപ്പാറ റോഡിന് ആകെ എത്ര നീളമുണ്ടെന്നോ ഇതിൽ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് പുതിയതായി ടാർ ചെയ്യുന്നത്, നിലവിലെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രൊജക്ട് ഫയലിലും അളവു പുസ്തകത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതു പോലെ തന്നെ സൈറ്റ് പ്ലാനും ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ട് ടാറിങ്ങും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനാകുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രണ്ട് പ്രവൃത്തികളുടെയും ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നം	പ്രൊജക്ട് നം /അടങ്കൽ തുക	ടെണ്ടർ തീയതി	കരാറുകാരൻ/ എഗ്രിമെന്റ് നം	എം ബുക്ക് നം.	ബിൽ നം. തീയതി	ബിൽ തുക
1	31/15 18/16 800000/-	28-01-15	ഉരാജ്ജൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി AEE/LSGD	8/15-16 9/15-16	07/15-16 30-03-16	505405

			/TDB/17/14-15 23-02-15			
2	15/16 500000	29-09-15	അനന്ദൻ.പി AEE/LSGD /TDB/2/15-16 14-11-15	17/15-16	12/15-16 30-03-16	499058

രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പ്രൊ.നം 15/16 നു വേണ്ടി ബിൽ നം 12/15-16/30-3-16 പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച 499058/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെള്ളുന്നു.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2014-15	50000	പാലിയേറ്റീവ് സംഗമവും തൊഴിൽ പരിശീലനവും	50000	0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		6773975		3830875	2943100
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2015-16	6393875	ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണം(ജനറൽ)	6393875	0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		2304041		293750	2010291
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2015-16	2722357	ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണം(എസ്.സി.പി)	613000	2109357
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2015-16	1000000	വെള്ളരാട് മല ജലസേചന പദ്ധതി	1000000	0

4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് 100000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർഷാവസാനത്തിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽബില്ലിന് നൽകാത്തതിന്റെ വിവരം താഴെ കാണിക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കൺവീനറുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/വറച്ചർ നം/ചെക്ക് നം	തുക	അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്	ബാക്കി
1	പ്രിൻസിപ്പൽ നവോദയ വിദ്യാലയം വടകര	നവോദയ വിദ്യാലയത്തിന് ട്രോയ് ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്	Cheque no 14623 Dt 25/06/2015	100000	100000	0

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

2014-15

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ /തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
സംസ്ഥാനസർക്കാർ അനുവദിക്കാനുള്ള അധിക ധനസഹായം നൽകാൻ	സ.ഉ.(എം.എസ്)നം 90/13/തസ്വഭവ തീയതി 19.03.2013	0	3515220	-0	-0	3515220

2015-16

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ /തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
സംസ്ഥാനസർക്കാർ അനുവദിക്കാനുള്ള അധിക ധനസഹായം നൽകാൻ	സ.ഉ.(എം.എസ്)നം 90/13/തസ്വഭവ തീയതി 19.03.2013	0	3515220	1027277	-0	2487943

4-5 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 ചാർജ്ജ്-സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 16 പ്രകാരം ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റേയും തുക ഉൾക്കൊണ്ടതിന്റേയും പുരോഗതി വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് നോട്ടീസ്/ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ, തീയതി	തുക	അടവിന്റെ വിശദാംശം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
------------	--------------------------------	--------	----------------------------	---	-----	----------------------	---------------------

1	2009-10	3-6(2)	ശ്രീ.പി.എസ്. ബാബുരാജ്	N0-LF.1959/Spl.Cell/ CSC/D/2013 /25-6-2013	7797	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
---	---------	--------	-----------------------	--	------	----------------------	---------------------------------------

4-8 സമാഹൃതറിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2003-04	3-1	2005-06	പൊതുപരാമർശം	സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നില്ല. മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം	നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2002-03	12,13	2005-06	പൊതുപരാമർശം	ഭവന നിർമ്മാണം ധനസഹായം കൈപറ്റിയിട്ടും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല	നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	2014-15	88439644
	2015-16	83193022
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	2014-	58221693
	2015-16	60991245
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	2014-15	ഇല്ല
	2015-16	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	2014-15	121277
	2015-16	51298
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	2014-15	2025575
	2015-16	2514892

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനടങ്ങായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	

3-10	27258 (2014-15)	എം.മാധവനാണി അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ
3-11	94019/- (2014-15)	എം.മാധവനാണി അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ
3-9	23915 (2015-16)	മാധവൻ.എ.എം അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ
3-10	4130 (2015-16)	മാധവൻ.എ.എം അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ
3-11	23253 (2015-16)	മാധവൻ.എ.എം അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	500000 (2014-15)	ശ്രീ.രാജീവ്.ടി സെക്രട്ടറി
3-2	300000 (2014-15)	ശ്രീ.രാജീവ്.ടി സെക്രട്ടറി
3-3	1170000 (2014-15) 1260000 (2015-16)	എ.ജി. അനിൽകുമാർ. ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ
3-4	35000 (2015-16)	അനൂപ് ഷിന്റ.കെ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ
3-5	417000 (2015-16)	മംഗളാംബിക.എം സി.ഡി.പി.ഒ(ഇൻചാർജ്)
3-6	272000 (2015-16)	ജോൺ നൈനാൻ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
3-7	19150 (2014-15)	ശോഭന.എം സി.ഡി.പി.ഒ(ഇൻചാർജ്)
3-8	36425 (2014-15)	ശോഭന.എം സി.ഡി.പി.ഒ(ഇൻചാർജ്)
3-8	31834	മംഗളാംബിക.എംസി.ഡി.പി.ഒ(ഇൻചാർജ്)

	(2015-16)	
3-14	499058 (2015-16)	മാധവൻ.എ.എം അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ

(സി).കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനസർക്കാരുകൾ, മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായനഷ്ടത്തിന്റെവിവരം

ഖണ്ഡിക 3-10, 2014-15 - 3409 (വാറ്റ്)

ഖണ്ഡിക 3-10, 2015-16 - 538 (വാറ്റ്)

(ഡി).നഷ്ടംനിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണംആവശ്യമായവ

-ഇല്ല-

(ഇ).റിപ്പോർട്ടിൽപ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നനഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെസ്ഥിരംമേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
എം.മാധവനാണി അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ	അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ	രാമപുരി,പുതിയടത്ത്. എടക്കാട് പി.ഒ വെസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴിക്കോട്
മാധവൻ.എ.എം അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ	അസി.എക്സി.എൻജിനീയർ തോടമ്പുര	സൗപർണിക,നടുവണ്ണൂർ (പി.ഒ),കോഴിക്കോട്

4-10 തീർപ്പാക്കാൻഅവശേഷിക്കുന്നറിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1995-96 1996-97 1997-98	LFKKD P7-36/12(1) dtd.14-2-12	5	
1998-99	LFKKD P7-36/12(2) dtd.14-2-12	3	
1999-00	LFKKD P7-36/12(11) dtd.28-3--12	7	
2000-01	LFKKD P7-36/12(3) dtd.14-2-12	11	
2001-02	LFKKD P7-36/12(4) dtd.14-2-12	3	

2002-03	LFKKD P7-36/12(5) dtd.14-2-12	7	
2003-04	LFKKD P7-36/12(6) dtd.14-2-12	1	
2004-05	LFKKD P7-36/12(7) dtd.14-2-12	2	
2005-06	LFKKD P7-36/12(8) dtd.14-2-12	2	
2006-07	LFKKD P7-36/12(9) dtd.14-2-12	5	
2007-08	LFKKD P7-36/12(10) dtd.14-2-12	9	
2008-09	LFKKD P7-741/12 dtd.6-7-12	15	
2009-10	LFKKD P13/282/13 dtd.7-3-13	15	
2010-11 2011-12	LFKKD P13/684/13 dtd.9-5-14	7	
2012-13 2013-14	LFKKD P17/1240/15 dtd.07-09-15	9	

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്

അനുബന്ധം- 1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2014-15

No. KSA.KKD/P 7/ 416/2017

Kerala State Audit Department

District Audit Office, Kozhikode

Phone 0495 2371012

E-mail – dokkd.ksad@kerala.gov.in

Dated 17.03.2017

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Thodannur Block Panchayat for the year ended on 31-3-2015 in Kozhikode District in accordance with section '4' of the Kerala Local Fund Audit Act 1994; Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994; the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion the Financial Statements of Thodannur Block Panchayat for the year 2014-15 except this observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure.

JOINT DIRECTOR

District Audit Office, Kozhikode.

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി/പി 7/ 416/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോഴിക്കോട്
ഇ-മെയിൽ -dokkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ -0495 2371012
തീയതി-25.10.2016

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കമ്പ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവു കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം കോഴിക്കോട്.

അനുബന്ധം - 2

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2015-16

No. KSA.KKD/P 7/ 416/2017

Kerala State Audit Department
District Audit Office, Kozhikode
Phone 0495 2371012
E-mail - dokkd.ksad@kerala.gov.in
Dated 17.03.2017

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Thodannur Block Panchayat for the year ended on 31-3-2016 in Kozhikode District in accordance with section '4' of the Kerala Local Fund Audit Act 1994; Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994; the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion the Financial Statements of Thodannur Block Panchayat for the year 2015-16 except this observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure.

JOINT DIRECTOR

District Audit Office, Kozhikode.

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി/പി 7/ 416/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

കോഴിക്കോട്
ഇ-മെയിൽ -dokkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ -0495 2371012
തീയതി-25.10.2016

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കമ്പ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തോടന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തോടന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവു കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം കോഴിക്കോട്.