



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: [dopkd.ksad@kerala.gov.in](mailto:dopkd.ksad@kerala.gov.in)

ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSAPKD9/1197/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
പാലക്കാട്-678001  
തീയതി: 27/07/2022  
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവ്നിരളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSAPKD9/1197/2022

തീയതി: 27/07/2022

**പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 17-11-2019 മുതൽ 23-04-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

**(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

| പേര്       | ഉദ്യോഗപ്പേര്       | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|------------|--------------------|--------------|-------------|
| ശശിഭൂഷൺ. ഇ | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 25-04-2022   | 03-05-2022  |

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

| തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|--------------|-------------|
| 25-04-2022   | 03-05-2022  |

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ്.കെ.പി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.സുരേഷ്.എ.ബി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.രാമകൃഷ്ണൻ കെ പി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.സന്ദീപ്.കെ.വി ഓഡിറ്റർ

**(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ**

| പേര് | ഔദ്യോഗിക പദവി | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|------|---------------|--------------|-------------|
|------|---------------|--------------|-------------|

|                               |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| ശ്രീ.പി. മനോജ് കുമാർ          | പ്രസിഡന്റ് | 01-04-2020 | 11-11-2020 |
| അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി | പ്രസിഡന്റ് | 12-11-2020 | 22-12-2020 |
| ശ്രീമതി രമണി.ഇ                | പ്രസിഡന്റ് | 23-12-2020 | 31-03-2021 |
| ശ്രീ.കെ.ജയനൻ                  | സെക്രട്ടറി | 01-04-2020 | 31-03-2021 |

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര്                      | ഉദ്യോഗപ്പേര്                    | തീയതി<br>(മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| ശ്രീമതി.ജൂലി ജോർജ്ജ്      | ക്രഷി ഓഫീസർ                     | 01-04-2020      | 31-03-2021  |
| ശ്രീമതി.ബിനീറ്റ അഗസ്റ്റിൻ | ഐ.സി.ഡി.എസ്.<br>സൂപ്പർവൈസർ      | 01-04-2020      | 09-11-2020  |
| ശ്രീമതി.കുമാരി.കെ         | ഐ.സി.ഡി.എസ്.<br>സൂപ്പർവൈസർ      | 10-11-2020      | 31-03-2021  |
| ശ്രീമതി.ഉമൈബ              | ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ<br>ഓഫീസർ       | 01-04-2020      | 31-03-2021  |
| ഡോ.സിന്ധു ജോസഫ്           | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ<br>(ആയുർവ്വേദം)  | 01-04-2020      | 31-03-2021  |
| ശ്രീമതി.സുധ.എം            | ഹെഡ് മിസ്ട്രീസ്                 | 01-04-2020      | 31-03-2021  |
| ഡോ.സുവിമോൾ                | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ<br>(ഹോമിയോ)      | 01-04-2020      | 31-03-2021  |
| ഡോ.എം.രാമകൃഷ്ണൻ           | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ<br>(അലോപ്പതി)    | 01-04-2020      | 14-02-2021  |
| ഡോ,വിനോജ്.കെ.വി           | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ<br>(അലോപ്പതി)    | 15-02-2021      | 31-03-2021  |
| ശ്രീമതി,രേണുകാദേവി.ആർ     | അസി.സെക്രട്ടറി                  | 01-04-2020      | 15-06-2020  |
| ശ്രീമതി.രമണി.എം.ടി        | അസി.സെക്രട്ടറി                  | 16-06-2020      | 31-03-2021  |
| ശ്രീ.അനൂപ് ആനന്ദ്         | അസി. എഞ്ചിനീയർ                  | 01-04-2020      | 31-03-2021  |
| ഡോ.ശ്രീനിവാസൻ             | വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ               | 01-04-2020      | 14-09-2020  |
| ഡോ.സ്മിറ്റി ജോൺസൺ         | വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ               | 15-09-2020      | 31-12-2020  |
| ഡോ.ആതിര.പി                | വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ               | 01-01-2021      | 31-03-2021  |
| ശ്രീമതി.ശ്രീവിദ്യ.എ.വി    | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ<br>ഓഫീസർ-1 | 01-04-2020      | 31-03-2021  |
| ശ്രീ.സുരേഷ്.ജി            | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ            | 01-04-2020      | 27-08-2020  |

|                        |                                 |            |            |
|------------------------|---------------------------------|------------|------------|
|                        | ഓഫീസർ-2                         |            |            |
| ശ്രീമതി.ശ്രീവിദ്യ.എ.വി | വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ<br>ഓഫീസർ-2 | 28-08-2020 | 31-03-2021 |

ഉള്ളടക്കം

| ക്രമ നം | ഭാഗം 1  | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|---------|---|--------------|
| 1       | ബജറ്റ്<br>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: Haseena KU (Computer Assistant, On 22-07-2022)  | 1-1          |
| 2       | വാർഷികധനകാര്യപത്രിക<br>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)<br>Last Updated By: Haseena KU (Computer Assistant, On 22-07-2022)   | 1-2          |
| 3       | വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ<br>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)  | 1-2-1        |
| 4       | സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)<br>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)<br>Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)                                      | 1-3          |
| 5       | ഫണ്ട് വിനിയോഗം<br>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)<br>Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 15-07-2022)   | 1-4          |
| 6       | പദ്ധതി അവലോകനം<br>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)<br>Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)   | 1-5          |
| 7       | ക്യാഷ് പരിശോധന<br>Written By: Sandeep KV (Auditor, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 15-07-2022)   | 1-6          |
| 8       | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി<br>Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)   | 1-7          |
| 9       | ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ<br>Written By: A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 18-05-2022)<br>Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)   | 1-8          |
| 10      | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം<br>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)<br>Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)  | 1-9          |
| 11      | ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം<br>Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 20-05-2022)<br>Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)  | 1-10         |
| 12      | തൊഴിൽനികുതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ<br>Written By: Sandeep KV (Auditor, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: Sandeep KV (Auditor, On 25-05-2022)  | 1-11         |
| 13      | രശീതി പരിശോധനയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം<br>Written By: Sandeep KV (Auditor, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: Sandeep KV (Auditor, On 19-05-2022)   | 1-12         |
| 14      | ലൈസൻസ് - രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ<br>Written By: Sandeep KV (Auditor, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: Sandeep KV (Auditor, On 19-05-2022)   | 1-13         |
| 15      | MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നികുതികൾ ഈടാക്കി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.<br>Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)<br>Last Updated By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-05-2022) | 1-14         |
| 16      | സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ - വരവ് ചെലവുകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല, മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല   | 1-15         |

|    |  |         |
|----|--|---------|
|    | Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 27-06-2022)</a>  |         |
| 17 | ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം<br>ചെലവഴിച്ചത് ചെലവുപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a> | 1-16    |
| 18 | നെൽവിത്ത് വിതരണം- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഭാഗികമായി ചെലവ്<br>പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 15-07-2022)</a>  | 1-17    |
| 19 | എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം - നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ<br>ലഭ്യമാക്കിയില്ല.<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-05-2022)</a>   | 1-18    |
| 20 | കറവ പശു വളർത്തൽ-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം നൽകിയത് ചെലവു<br>പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 15-07-2022)</a>   | 1-19    |
| 21 | സപ്ലൈയർ/കരാറുകാരിൽനിന്ന് ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a>  | 1-20    |
| 22 | അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a>   | 1-20 -1 |
| 23 | പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ -ടി.ഡി.എസ്<br>ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-05-2022)</a>   | 1-20 -2 |
| 24 | പാലിന് സബ്സിഡി പ്രൊജക്ട് - ഭാഗികമായ കാലയളവിൽ മാത്രം<br>ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു<br>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 17-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-05-2022)</a>   | 1-21    |
| 25 | ടെൻഡർ ഫോറം വിലയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക്<br>മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.<br>Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-05-2022)</a>               | 1-22    |
| 26 | നിയമാനുസൃത കാലയളവിനുള്ളിൽ കരാർ ചുമയ്ക്കുവാൻ കാലതാമസം<br>വരുത്തിയ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല<br>Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a>                         | 1-23    |
| 27 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകിയതിന് കരാറുകാരിൽ<br>നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല<br>Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a>  | 1-24    |
| 28 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതു അവലോകനം<br>Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a>  | 1-25    |
| 29 | തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം- രേഖകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.<br>Written By: <a href="#">A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 22-05-2022)</a><br>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a>   | 1-26    |

|                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| 30                       | <p>ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ അവലോകനം</p> <p>Written By: <a href="#">A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 25-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a></p>  | 1- 27 |
| 31                       | <p>സ്മീറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം</p> <p>പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല</p> <p>Written By: <a href="#">A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 31-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 31-05-2022)</a></p> | 1-28  |
| <b>ഭാഗം 2</b>            |   |       |
| --- No Records Found --- |   |       |
| <b>ഭാഗം 3</b>            |   |       |
| --- No Records Found --- |   |       |
| <b>ഭാഗം 4</b>            |   |       |
| 1                        | <p>വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a></p>                         | 4-1   |
| 2                        | <p>സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 11-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 11-05-2022)</a></p>                                   | 4-2   |
| 3                        | <p>ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p>                                    | 4-3   |
| 4                        | <p>മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p>   | 4-4   |
| 5                        | <p>വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 27-06-2022)</a></p>  | 4-5   |
| 6                        | <p>സ്ഥിരനികേഷനുകൾ.</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a></p>   | 4-6   |
| 7                        | <p>ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 21-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 27-07-2022)</a></p>  | 4-7   |
| 8                        | <p>സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</a></p>                                 | 4-8   |
| 9                        | <p>ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം</p> <p>Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 20-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 20-05-2022)</a></p>                                     | 4-9   |
| 10                       | <p>ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം</p> <p>Written By: <a href="#">K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 11-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 27-07-2022)</a></p>   | 4-10  |
| 11                       | <p>തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ</p> <p>Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 20-05-2022)</a></p> <p>Last Updated By: <a href="#">Anish A (Computer Assistant, On 26-07-2022)</a></p>                                 | 4-11  |
| <b>അനുബന്ധം</b>          |   |       |
| 1                        | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം  |       |
| 2                        | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം  |       |
| 3                        | വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകൾ   |       |





**ഭാഗം -1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1 ബജറ്റ്**

19.03.2020 തീയതിയിലെ തീരുമാനം 1 (1) പ്രകാരം 2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ്- ചെലവുകളും , വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ വരവ്- ചെലവുകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | ഇനം            | ബജറ്റ് പ്രകാരം | യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് |
|----------|----------------|----------------|--------------------|
| 1        | മുന്നിരിപ്പ്   | 1343701        | 5455925.91         |
| 2        | വരവ്           | 162271000      | 88905206.00        |
| 3        | ആകെ            | 163614701      | 94361131.91        |
| 4        | ചെലവ്          | 161503000      | 80708752.00        |
| 5        | നീക്കിയിരുപ്പ് | 2111701        | 13652379.91        |

യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും, ബജറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള കണക്കുകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം കാണുന്നു. കടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക**

| ലഭിക്കേണ്ട തീയതി | ലഭിച്ച തീയതി |
|------------------|--------------|
| 31-07-2020       | 31-05.2021   |

**1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ**

2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്മേൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1) നെൽവിത്ത് വിതരണം-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം നൽകിയത് മുഴുവനായും ചെലവു പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 2) സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ വരവ്- ചെലവുകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
- 3)ആസ്തികൾക്ക് തൻവർഷത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല.
- 4) ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് -ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെലവഴിച്ചത് ചെലവുപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 5) കറവ പശു വളർത്തൽ-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം നൽകിയത് ചെലവു പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)**

|                |               |
|----------------|---------------|
| മുന്നിരിപ്പ്   | 5455925.91    |
| വരവ്           | 88905206.00   |
| ആകെ            | 94,361,131.91 |
| ചെലവ്          | 80708752.00   |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 13652379.91   |

**1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

| ഫണ്ടിനം   | മുന്തിരിപ്പ് | വരവ്/<br>അലോട്ട്മെന്റ് | ആകെ      | ചെലവ്     | നീക്കിയിരിപ്പ്<br>/ലാപ്സായ<br>തുക |
|---|--------------|------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| വികസന ഫണ്ട്-<br>ജനറൽ                              | 0            | 15345037               | 15345037 | 13564092  | 1780945                           |
| വികസന ഫണ്ട്-<br>എസ്.സി.പി                         | 0            | 8437553                | 8437553  | 8340234   | 97319                             |
| വികസന ഫണ്ട്-<br>ടി.എസ്.പി                         | 0            | 228459                 | 228459   | 228459    | 0                                 |
| മെയിന്റനൻസ്,<br>ഗ്രാന്റ് റോഡ്                     | 0            | 10274000               | 10274000 | 10274000  | 0                                 |
| മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ്<br>നോൺ-റോഡ്                   | 0            | 4939530                | 4939530  | 4165740   | 773790                            |
| സെൻട്രൽ<br>ഫിനാൻസ്<br>കമ്മീഷൻഗ്രാന്റ്<br>(Untied) | 0            | 11946506               | 11946506 | 9,480,811 | 2465695                           |
| സെൻട്രൽ<br>ഫിനാൻസ്<br>കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്<br>(Tied)  | 0            | 6960000                | 6960000  | 4,638,060 | 2321940                           |
| ശുചിത്വ മിഷൻ<br>ഗ്രാന്റ്                          | 965382       | 2464960                | 3430342  | 1272200   | 2158142                           |
| TSC(കേന്ദ്രം)                                     | 585681       | 0                      | 585681   | 0         | 585681                            |
| ICDS  | 1176999      | 1108889                | 2285888  | 148981    | 2136907                           |
| ലൈഫ് ഭവനം-<br>സംസ്ഥാന<br>വിഹിതം                   | 0            | 600000                 | 600000   | 600000    | 0                                 |

തൻവർഷത്തിൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ

| ക്രമ<br>നം. | പ്രോജക്ട്  | ചെലവ്<br>തുക | ഫണ്ടിനം                     |
|-------------|--|--------------|-----------------------------|
| 1           | 259/21: ലൈഫ്<br>മിഷൻ വായ്പ മുതൽ<br>തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ | 29333        | വികസന ഫണ്ട്<br>(എസ്.സി.പി)  |
| 2           | 252/21: ലൈഫ് മിഷൻ<br>വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്<br>- ജനറൽ | 29334        | വികസന ഫണ്ട്<br>(.എസ്.സി.പി) |
|             | ആകെ  | 58667        |                             |
| 3           | 254/21: ലൈഫ്   | 724294       | വികസന ഫണ്ട്                 |

|   |  |         |                    |
|---|--|---------|--------------------|
|   | മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ              |         | (ജനറൽ)             |
| 4 | 257/21: ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ | 724294  | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| 5 | 253/21 അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം          | 365000  | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| 6 | 255/21 അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം          | 365000  | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| 7 | 258/21 അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം          | 365000  | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
|   | ആകെ  | 2543588 |                    |

ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വരവുചെലവുകൾ

|                         |                   |                        |               |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)      | ACR പ്രകാരം വരവ്  | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ വരവ്  |
|                         | 15345037          | 2543588                | 17888625      |
| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)      | ACR പ്രകാരം ചെലവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ ചെലവ് |
|                         | 13564092          | 2543588                | 16107680      |
| വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) | ACR പ്രകാരം വരവ്  | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ വരവ്  |
|                         |                   | 58667                  |               |
| വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) | ACR പ്രകാരം ചെലവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ ചെലവ് |
|                         | 8340234           | 58667                  | 8398901       |

#### 1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് | പദ്ധതി അടങ്കൽ | നടപ്പാക്കിയത് | പദ്ധതി ചെലവ് | ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് | നടപ്പാക്കാത്തവ | പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 202               | 115384855     | 168           | 61086389     | 0                       | 34             | 83                                  |

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ

| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ                   | പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം | നടപ്പാക്കിയത് | ആകെ അടങ്കൽ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ചെലവ് % |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| കൃഷി ഓഫീസർ                            | 7                 | 7             | 28788714       | 8950705       | 31      |
| വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ                     | 5                 | 5             | 1900000        | 1224459       | 64      |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- PHC                   | 2                 | 1             | 930000         | 409280        | 44      |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ആയുർവേദം              | 1                 | 1             | 1200000        | 1200000       | 100     |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ                | 1                 | 1             | 100000         | 100000        | 100     |
| സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്            | 1                 | 0             | 984000         | 0             | 0       |
| വി.ഇ.ഒ                                | 14                | 12            | 25290131       | 7144822       | 28      |
| ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ                | 4                 | 3             | 3813320        | 2463320       | 65      |
| ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ/എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 2                 | 2             | 498000         | 498000        | 100     |
| സെക്രട്ടറി                            | 27                | 25            | 10904350       | 8022201       | 74      |
| ഹെഡ് മാസ്റ്റർ                         | 2                 | 2             | 1177000        | 1177000       | 100     |
| അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ                | 127               | 102           | 36591024       | 27954283      | 76      |
| അസി.സെക്രട്ടറി                        | 9                 | 7             | 3208316        | 1942319       | 61      |
| ആകെ                                   | 202               | 168           | 115384855      | 61086389      | 53      |

#### 1-6 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 04-05-2022 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 8695/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

#### 1-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

| ഇനം                                  | മുനിസിപ്പൽ വരവ് | ആകെ      | ചെലവ്    | നീക്കിയിരുപ്പ് |      |
|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|------|
| ഭരണചെലവുകൾ                           | 1203            | 2045084  | 2046287  | 2043767        | 2520 |
| ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് | 0               | 62884659 | 62884659 | 62884659       | 0    |
| ആകെ                                  | 1203            | 64929743 | 64930946 | 64928426       | 2520 |

**1-8 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ**

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്                           | ചെലവഴിച്ച തുക | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|--|---------------|------------------------|
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ                             | 10313700      | 692                    |
| വിധവാപെൻഷൻ                                     | 16818200      | 1144                   |
| വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ                              | 27392400      | 2042                   |
| വികലാംഗപെൻഷൻ                                   | 5564300       | 365                    |
| 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 866900        | 58                     |
| വിവാഹ ധനസഹായം                                  | 390000        | 13                     |

**1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

| ക്രമ നം | ഓഡിറ്റ്                        | അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി   | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്            | റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി | ഗുരുതരമായ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1       | പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്              | 19.04.2022                     | 01.03.2022 മുതൽ 31.03.2022 | ലഭ്യമായിട്ടില്ല -        |                              |
| 2       | അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 12.12.2018 മുതൽ 22.12.2018 വരെ | 2013-14 മുതൽ 2017-18വരെ    | 14.03.2019               | ഇല്ല                         |

**1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം**

തന്ത്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇടപാടുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വാർഷിക കണക്കിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ ഇടപാടും നടത്തുന്ന സമയത്തുതന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പണമിടപാട് നടത്തുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടേയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രശീതികൾ പ്രീ നമ്പേർഡ് ആണ്. രശീതി, ചെക്ക് എന്നിവ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനുവലായ രശീതികൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കാത്തവ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും സാംഖ്യയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാളെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും Login, Password ലഭ്യമാക്കി സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ പാസ്‌വേർഡ്, ലോഗിൻ എന്നിവ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തുക ബാങ്കിൽ അടവാക്കുന്നത്

തുക കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ല. ഓരോ ദിവസത്തെയും വരവ് തുക ക്യാഷിയറുടെ ചുമതലയുള്ള സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിനെ (Cashier) ഏൽപ്പിക്കുകയും തുകയുടെ കൃത്യത അക്കൗണ്ടന്റ് പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുക അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ ബാങ്കിൽ അടവാക്കുകയും അടവു വിവരം പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആയിരം രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള തുകകൾ ചെക്കായിട്ടാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാ പേമെന്റുകൾക്കും കൈപ്പറ്റ രശീതി വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പേമെന്റ് വൗച്ചർ സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് തയ്യാറാക്കി അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെഡ്ക്ലർക്ക് എന്നിവർ പരിശോധിച്ച ശേഷം സെക്രട്ടറി ചെക്കിൽ ഒപ്പ് വെക്കുന്നു. എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വൗച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറിനോടൊപ്പം ഒറിജിനൽ ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറുകളിൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡണ്ടും ഒപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യ റീകൺസീലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകകളുടെ കാലതാമസത്തിന് നിയമപ്രകാരം ഫൈൻ/പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കളക്ഷനുകളും കാഷ് ബുക്ക്, ലെഡ്ജർ എന്നിവയിൽ ഒരേസമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ വസ്തുനികുതി മാത്രമാണ് ഡി.സി.ബി. രജിസ്റ്റർ സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കെട്ടിടം പൂർത്തിയാവുന്ന മുറയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഡ് ക്ലർക്ക് വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വസ്തു നികുതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സീനിയർ ക്ലർക്ക്, സെക്രട്ടറിക്ക് ഫോർവേർഡ് ചെയ്യുകയും സെക്രട്ടറി ഇതംഗീകരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നികുതി ഡിമാന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 2019-20 ൽ മറ്റു നികുതികളുടെയും ലൈസൻസ് ഫീസുകളുടെയും ഡി.സി.ബി പ്രത്യേകം മാന്വലായി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ടാക്സുകൾ യഥാസമയം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് പർച്ചേസുകൾ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ബജറ്റ് ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. പർച്ചേസ് ഓർഡർ, വർക്ക് ഓർഡർ, കരാറുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ചമയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ഒപ്പ് വെച്ച് ആധികാരികമാക്കുന്നുണ്ട്. പേമെന്റ് നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ്/ബില്ലിൽ സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി വിവരം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ വർഷാന്ത്യ നീക്കിയിരുപ്പ് ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. വാങ്ങിയ സാധന സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് & സ്റ്റോർസ്, മറ്റ് വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉപയോഗ്യശൂന്യമാകുന്ന വസ്തുവകകൾ കൈയൊഴിയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സർവ്വീസ് ബുക്കുകളും, ലീവ് റെക്കോർഡുകളും അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററും ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ടാക്സുകൾ, പി.എഫ്., മറ്റ് നിയമപരമായ റിക്കവറികൾ തുടങ്ങി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നവ കൃത്യമായി അടവാക്കുന്നുണ്ട്.

2020-21 വർഷം വരെ സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തികൾ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ആർജ്ജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ തന്നെ കാലികമാക്കണം. അനാവശ്യവും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ ആസ്തികൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം നാശോന്മുഖമാകുന്നതിനു മുൻപ് വില്പന നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിന് Software (സകർമ) ലൂടെ മിനുട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സംവിധാനമുള്ളത്.

ഗ്രാമസഭ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇവയുടെ മിനുട്ട്സുകളും Online സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാമസഭായോഗങ്ങളിൽ ക്യാറം തികയുന്നുണ്ട്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ചെലവഴിക്കാത്ത ഗ്രാന്റുകൾ തുടർവർഷങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ പരമാവധി അതാത് വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-11 തൊഴിൽനികുതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ**

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204(1), 204(2) എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഓരോ അർദ്ധ വർഷവും തുടർച്ചയായോ, പലപ്പോഴായോ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ, ബിസിനസ് നടത്തുകയോ പൊതുവോ, സ്വകാര്യമോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. തരൂർ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതിയുടെ കൃത്യതയും രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും പരിശോധിക്കുന്നിനായി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, റിട്ടേണുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

എ. ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

| ക്രമ നം. | ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം. | സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് | അപേക്ഷ പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം |
|----------|------------------------------|---------------------|--|
| 1        | 10                           | ഷബുഖ സ്വാമിൻ        | 3  |
| 3        | 58                           | ഷമീർ സ്വാമിൻ        | 4  |
| 4        | 97                           | സന്തോഷ് സ്വാമിൻ     | 3  |

ബി.തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ മാവേലി സ്റ്റോർ ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിലെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

സി.പഴമ്പലക്കോട് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണസംഘം സ്ഥാപന നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

**ഡി.റേഷൻ കട, കള്ളു് ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ, എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല**

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കട, കള്ളു് ഷാപ്പ് എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ, എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം. 15/9.5.2022) നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയതിനു മറുപടിയായി ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാവേലി സ്റ്റോർ ആദ്യപകുതിയുടെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാൻ കത്ത്നൽകിയതായി അറിയിച്ചു ,പഴമ്പലക്കോട്



ക്ഷീരസഹകരണസംഗം സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ,റേഷൻകട, കള്ളപ്പോപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നികുതി അടക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയതു അടവാകുന്ന മുറക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണെന്ന് 21 -05 -22 തീയതിയിൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയ മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

\* റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്

\* ലൈസൻസ് നൽകുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

1-12 രശീതി പരിശോധനയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം

24.05.2017-ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം 1699/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച തദ്ദേശ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് മാനുവലിൽ ഇ ഗവേർണൻസിൽ ഉൾപ്പെടെ സേവനങ്ങളുടെ സുതാര്യതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ (എം.എസ്) നം.150/2009/തസ്വഭവ തീയതി 1-8-2009 പ്രകാരവും 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരവും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും രശീതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അപാകതകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. മാനുവൽ രശീതികളിലൂടെയും സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേനയുമുള്ള പണം വരവിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മാനുവൽ രശീതികൾ, സാംഖ്യ രശീതികളുടെ കൗണ്ടർ ഫോയിൽ, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രശീതികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

2019-20, 2020-21 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 17.11.2019 മുതൽ 23.04.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ രശീതികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്ത മാനുവൽ രശീത് ബുക്കുകൾ കെടിസി വാല്യം 1 ആർട്ടിക്കിൾ 92 ബി, കുറിപ്പ് 2 പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

| ക്രമ നം | ബുക്ക് നം |
|---------|-----------|
| 1       | 5472      |
| 2       | 5476      |
| 3       | 5479      |
| 4       | 5480      |
| 5       | 19898     |

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം. 9/6.5.2022) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-13 ലൈസൻസ് - രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ

1. ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .

ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 227 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 920 കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.ഫീൽഡ്

വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ട്രേഡ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**2. റേഷൻ കടകൾ , കള്ള ഷോപ്പുകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല .**

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 232, 233, 234, 254 വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഭക്ഷ്യ-പൊതു വിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ റേഷൻ റീട്ടെയിൽ ഡിപ്പോകളെയും (പട്ടിക 1 ക്രമനം 149) അബ്കാരി ഷോപ്പുകളെയും (പട്ടിക 1 ക്രമനം 139) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകൾ , കള്ള ഷോപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല.

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**3. കശാപ്പുശാലകൾക്കും ഇറച്ചിക്കടകൾക്കും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കണം**

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കശാപ്പുശാലകളും ഇറച്ചിക്കടകളും ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 38, സർക്കുലർ നം.27560/ജെ2/2000/തസ്വഭവ തീ.12-07-2000, സർക്കുലർ നം.1173/ഡിബി2/09/തസ്വഭവ തീ.17-09-2009, സർക്കുലർ നം.66771/ഡിബി 2/09/തസ്വഭവ തീയതി .08-01-2010, സർക്കുലർ നം.25533/ഡി ബി 2/12/തസ്വഭവ തീ.06/04/2012 എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ മൃഗത്തിന്റെയോ കോഴി മുതലായ പക്ഷികളുടെയോ മാംസം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കട സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കേണ്ടതും , ഇറച്ചിക്കട ചിലു വച്ച് മറച്ചതും ഈച്ച മുതലായ പ്രാണികൾ കടക്കാത്തതും, ധാരാളം വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായിരിക്കേണ്ടതും വഴിയാത്രക്കാർ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇറച്ചി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, കടയുടെ ലൈസൻസിയുടെ പേര്, കടയുടെ നമ്പർ, വില നിരക്കുകൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് അന്യർക്ക് കാണാത്ത വിധം കടയുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇറച്ചിക്കടകൾ, കശാപ്പുശാലകൾ എന്നിവ ലൈസൻസ് എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഇറച്ചിക്കടകൾ, കശാപ്പുശാലകൾ എന്നിവയെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം. 17/9.5.2022) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

**1-14 MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നികുതികൾ ഈടാക്കി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.**

ഗുഡ്സ് & സർവ്വീസ് ആക്ട് 2017 ലെ സെക്ഷൻ 51, 21.07.2018 ലെ 28-ാം ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം- റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.9.2018 ലെ സർക്കുലർ നം 65/39/2018/DOR , സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി)162/2018/ധനം തീയതി 22.10.2018 എന്നിവ പ്രകാരം 1.10.2018 മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 2% ജി.എസ്.ടി - ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 08.03.19 ലെ നം.ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വാങ്ങലുകളിന്മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ലേക്ക് തുക ഒടുക്കുവാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ആദായ നികുതി നിയമം 194സി പ്രകാരം 30000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന കരാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് സപ്ലൈർ / കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി (@1%)വും ഈടാക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തികൾക്കായി ടെണ്ടർ മുഖാന്തിരം സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർ വിവിധ

പ്രവർത്തികൾക്കായി സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് GST രേഖപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി (@1%)വും, ചരക്ക് സേവന നികുതി 2% വും (1% CGST +1% SGST) എന്നിവ ഇടപാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. (രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ചു വരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സിൽ തന്നെ 2% കുറവ് ചെയ്ത് അടവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നോട്ടീഫിക്കേഷൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്)

മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്   | ബിൽ നം. തീയതി | മെറ്റീരിയൽസ് തുക   |
|--|---------------|--------------------|
| 1. അബ്ദുൾ റഹ് മാൻ , വീളാർകോട്, തരൂർ, കോൺട്രാക്ടർ             |               |                    |
| കണ്ടുകാട് പുതിയ  | 44/03.04.20   | 144884.28          |
| റോഡ് നിർമ്മാണം   | 45/03.04.20   | 101340/-           |
| (കണ്ടുകാട്-  | 46/03.04.20   | 153900/-           |
| തേക്കിൻകാട്  | 48/03.04.20   | 15765.56/-         |
| റോഡ്)  | 49/03.04.20   | 5000/-             |
| അരിയശ്ശേരി പുതിയ   | 48/02.06.20   | 119290.875/-       |
| റോഡ് നിർമ്മാണം   | 49/02.06.20   | 92589.2/-          |
| (തോട്ടുപുറം റോഡ്)  | 50/02.06.2020 | 130790/-           |
| കുറുപ്പത്തുകാട്  | 44/02.06.20   | 110260.2/-         |
| പാടത്തേക്കുള്ള   | 46/02.06.20   | 157225/-           |
| റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്   | 47/02.06.20   | 121670.6/-         |
|  | 21/28.01.2020 | 118403.4775/-      |
| കട്ടൻകോട് പുതിയ  | 22/28.01.2020 | 82575/-            |
| റോഡ് നിർമ്മാണം   | 23/28.01.2020 | 125400/-12501.32/- |
| ( കണ്ടാരംകോട്-   | 24/28.01.2020 | 608.75/-           |
| കട്ടൻകോട് റോഡ്)  | 25/28.01.2020 | 5000/-             |
|  | 26/28.01.2020 |                    |
|  |               | 1497204.00         |
| 2. എ.വി. സച്ചിദാനന്ദൻ, കാർത്തിക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്, ആലത്തൂർ |               |                    |
| കുരുത്തിക്കോട്   | 10/02.07.2020 | 125400/-           |
| പുതിയ റോഡ്   | 11/02.07.2020 | 10064.9            |
| നിർമ്മാണം (  | 12/02.07.2020 | 5390/-             |
| പള്ളിപ്പുറമ്പ്   | 8/02.07.2020  | 9784.8             |
| -പൂക്കുന്നിക്കുളം  | 9/02.07.2020  | 192953.92          |
| റോഡ്)  |               |                    |
| ചേരിക്കൽ പുതിയ   | 44/04.04.2020 | 168793.75/-        |

|  |  |   |
|--|--|---|
| റോഡ് നിർമ്മാണം<br>(തെക്കെപാവാടി<br>മാരിയമ്മൻകോവിൽ<br>മുനിയപ്പൻ കോവിൽ<br>പാവാടി റോഡ്) | 45/04.04.2020<br>46/04.04.2020<br>47/04.04.2020                  | 107160/-<br>10691.9377<br>5517.75                 |
| ആലിങ്കൽപറമ്പ്<br>പുതിയ റോഡ്<br>നിർമ്മാണം<br>(തെക്കേക്കര റോഡ്)                        | 40/28.02.2020<br>41/28.02.2020<br>42/28.02.2020<br>43/28.02.2020 | 134729.675/-<br>84360/-<br>8403.25/-<br>5403.35/- |
|  |  | 999443/-  |
| <b>3. കെ.സി. തങ്കപ്പൻ, വടക്കേകളമ്പ്, നെച്ചൂർ</b>                                     |  |   |
| ചിറക്കോട് പാലം-<br>നെല്ലിപ്പാടം കനാൽ<br>റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്                             | 18/02.04.2020<br>19/02.04.2020<br>20/02.04.2020                  | 120901.2/-<br>129646.61/-<br>176540/-             |
| ചിറക്കോട് -<br>പുളിച്ചിക്കുണ്ട്<br>കനാൽ റോഡ് 2 <sup>nd</sup><br>Reach                | 15/09.10.2020<br>16/09.10.2020<br>17/09.10.2020                  | 116824.63/-<br>122347.27/-<br>185855/-            |
| അത്തിപ്പൊറ്റു പൊതു<br>കിണർ കെട്ടി<br>സംരക്ഷണം  | 5/15.06.2020<br>6/15.06.2020                                     | 109716.56/-<br>67086/-                            |
| നെച്ചൂർ കുന്ദംപാറ<br>മുതൽ<br>ഏഴുപള്ളിയാൽ<br>വരെ റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റ്                  | 11/09.10.2020<br>12/09.10.2020<br>13/09.10.2020<br>14/09.10.2020 | 132914.255/-<br>117377/-<br>156860/-<br>5000/-    |
| നെച്ചൂർ പുതിയ<br>റോഡ് നിർമ്മാണം<br>(നെച്ചൂർ സ്കൂൾ മുതൽ<br>കള്ളത്തൂം പടി വരെ<br>റോഡ്) | 4/11.11.2019<br>5/11.11.2019<br>6/11.11.2019                     | 99296.87/-<br>86474/-<br>109472.65/-              |
| കാവുകൽ പുതിയ<br>റോഡ് നിർമ്മാണം<br>(പുളിച്ചിക്കുണ്ട്<br>റോഡ്)                         | 1/13.11.2020<br>2/13.11.2020<br>3/13.11.2020                     | 120839.82/-<br>99486.97/-<br>126861.65/-          |
|  |  | 2083500/-   |
| <b>4. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, അമ്പാട്ടു പറമ്പ്</b>  |  |   |
| 1. കിഴക്കേകളമ്പ്<br>റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്   | 18/06.04.2020<br>19/06.04.2020                                   | 105005/-102910.92<br>/-136800/-                   |

|   |                |             |
|---|----------------|-------------|
|   | 20/06.04.2020  |             |
| ആലുപാറ-<br>കാവുകൽ റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റ്   | 12/12.10.2020  | 86706.5/-   |
|   | 12/13.10.2020  | 33060/-     |
|   | 13/12.10.2020  | 96589/-     |
|   | 14/12.10.2020  | 133345/-    |
| കോഴിക്കാട് മദ്രസ്സ്-<br>കഴക്കൂന്ന് റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റ്                        | 5/01.10.2020   | 183372.89/- |
|   | 7/01.10.2020   | 15560.8/-   |
|   | 8/01.10.2020   | 150356.4/-  |
| അഞ്ചങ്ങാടി<br>കണ്ടുപറമ്പ് റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റ്                                 | 10/02.10.2020  | 112675.48/- |
|   | 11//02.10.2020 | 154720/-    |
|   | 09//02.10.2020 | 125984.47/- |
| കരിങ്കുളങ്ങര-<br>മച്ചോട്ടുകുളം റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റ്                            | 15/05.11.2020  | 126017.58   |
|   | 16/05.11.2020  | 128667.41   |
|   | 17/05.11.2020  | 171000/-    |
|   |                | 1862771/-   |
| 5. ചെന്താമരക്കണ്ണൻ, കൊളക്കമ്പാടം വീട്, വെമ്പല്ലൂർ                             |                |             |
| പഴമ്പാലക്കോട്<br>സെന്റർ- എ.കെ.<br>പാവടി റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റ്                   | 12/04.04.2020  | 160547.56/- |
|   | 13/04.04.2020  | 115298/-    |
| തോട്ടിൻ പള്ളി-<br>ഉറവഞ്ചാൽ<br>പള്ളിയാൽ റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റ്                    | 11/04.04.2020  | 92317.68/-  |
|   | 15/04.04.2020  | 72259.77/-  |
| പഴമ്പാലക്കോട്<br>പുതിയറോഡ്<br>നിർമാണം<br>( മുനിയപ്പൻ-പാവടി<br>ഗ്രാമം റോഡ് )   | 1/09.10.2020   | 119072.66/- |
|   | 2/09.10.2020   | 95076.3/-   |
|   | 3/09.10.2020   | 125881/-    |
| തോട്ടിൻ പള്ളി<br>-പുതിയറോഡ്<br>നിർമാണം<br>(തോട്ടിൻ പള്ളി -<br>പാലച്ചവട് റോഡ്) | 5/09.10.2020   | 117822.7/-  |
|   | 6/09.10.2020   | 98745.4/-   |
|   | 7/09.10.2020   | 135649.5/-  |
|   |                | 1132671/-   |
| 6. AR പ്രദീപ്, ആനമാറി വീട്, ഇരട്ടക്കുളം                                       |                |             |
|   | 51/02.06.2020  | 32624.1/-   |
|   | 52/02.06.2020  | 31545/-     |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | 53/02.06.2020 | 40185/-       |
|                                       | 54/02.06.2020 | 32015.6/-     |
|                                       | 55/02.06.2020 | 3465/-        |
|                                       | 56/02.06.2020 | 58.8/-        |
|                                       | 57/02.06.2020 | 5000/-        |
| ചെറുതൊടി റോഡ്                         | 1/06.10.2020  | 115528.96/-   |
| ചെറുതൊടി മുതൽ                         | 2/06.10.2020  | 129292.8      |
| അഞ്ചങ്ങാടി വരെ                        | 3/06.10.2020  | 180085/-      |
| റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്                      |               | 569800/-      |
| <b>7. എ.എൻ. സുരേഷ് കുമാർ , കഴനി</b>   |               |               |
| തരൂർ                                  | 4/04.04.2020  | 71209.68/-    |
| ആയുർവേദാശുപത്രി                       | 6/ 04.04.2020 | 52635.272/-   |
| റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്                      | 7/02.06.2020  | 5000/-        |
| തരൂർ - പുതിയ                          |               |               |
| റോഡ് നിർമ്മാണം                        | 1/24.01.2020  | 118403.47/-   |
| ( മന്ദം                               | 2/24.01.2020  | 95415.62/-    |
| ആയുർവേദാശുപത്രി                       | 3/24.01.2020  | 130669.45/-   |
| റോഡ്)                                 |               |               |
|                                       |               | 473333/-      |
| <b>8. കെ. രമേഷ് കുമാർ വാവുളയാപുരം</b> |               |               |
| കരിങ്കുളങ്ങര-                         | 10/17.09.2020 | 130521/-      |
| പൂടക്കര റോഡ്                          | 11/17.09.2020 | 125264.4633/- |
| കോൺക്രീറ്റ്                           | 12/17.09.2020 | 172392/-      |
| മാങ്ങോട്ടു കാവ് -                     | 14/02.10.2020 | 126638.7606/- |
| തോട്ടിൻ പള്ള                          | 15/02.10.2020 | 110488/-      |
| റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്                      | 16/02.10.2020 | 155040/-      |
| വാവുളയാപുരം                           |               |               |
| പുതിയ റോഡ്                            | 1/25.10.2019  | 121467.715/-  |
| വാവുളയാപുരം                           | 2/25.10.2019  | 100102.9253/- |
| രാമത്തുകുളം മുതൽ                      | 3/25.10.2019  | 127010.7      |
| പുത്തൻകുളം വരെ                        |               |               |
| റോഡ്                                  |               |               |
| വാവുളയാപുരം-                          | 7/04.03.2020  | 70370.21/-    |
| കമ്മാത്തറ നടവഴി                       | 8/04.03.2020  | 80152.8653/-  |
| കോൺക്രീറ്റ്                           | 9/04.03.2020  | 111251.5/-    |
|                                       |               | 1430700/-     |

ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി

|  |                  |         |
|--|------------------|---------|
| 1. അബൂൾ റഹ് മാൻ ,<br>വീളാർകോട്, തരൂർ,<br>കോൺട്രാക്ടർ               | CGST             | 14972/- |
|  | SGST             | 14972/- |
|  | ആകെ              | 29944/- |
|  | ആദായ നികുതി @ 1% | 14972/- |
| 2. എ.വി. സച്ചിദാനന്ദൻ,<br>കാർത്തിക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്<br>റോഡ്, ആലത്തൂർ | CGST             | 9994/-  |
|  | SGST             | 9994/-  |
|  | ആകെ              | 19988/- |
|  | ആദായ നികുതി @ 1% | 9994/-  |
| 3. കെ.സി. തങ്കപ്പൻ,<br>വടക്കേകുളവ്, നെച്ചൂർ                        | CGST             | 20835/- |
|  | SGST             | 20835/- |
|  | ആകെ              | 41670/- |
|  | ആദായ നികുതി @ 1% | 20835/- |
| 4. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ,<br>അമ്പാട്ടു പറമ്പ്                           | CGST             | 18628/- |
|  | SGST             | 18628/- |
|  | ആകെ              | 37256/- |
|  | ആദായ നികുതി @ 1% | 18628/- |
| 5. ചെന്താമരക്കണ്ണൻ,<br>കൊളക്കാമ്പാടം വീട്,<br>വെമ്പല്ലൂർ           | CGST             | 11327/- |
|  | SGST             | 11327/- |
|  | ആകെ              | 22654/- |
|  | ആദായ നികുതി @ 1% | 11327/- |
| 6. AR പ്രദീപ്, ആനമാറി<br>വീട്, ഇരട്ടക്കുളം                         | CGST             | 5698/-  |
|  | SGST             | 5698/-  |
|  | ആകെ              | 11396/- |
|  | ആദായ നികുതി @ 1% | 5698/-  |
| 7. എ.എൻ. സുരേഷ്<br>കുമാർ, കഴനി                                     | CGST             | 4733/-  |
|  | SGST             | 4733/-  |
|  | ആകെ              | 9466/-  |
|  | ആദായ നികുതി @ 1% | 4733/-  |

|                                   |                     |         |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| 8. കെ. രമേഷ് കുമാർ<br>വാവുളുപ്പുര | CGST                | 14307/- |
|                                   | SGST                | 14307/- |
|                                   | ആകെ                 | 28614/- |
|                                   | ആദായ<br>നികുതി @ 1% | 14307/- |

മേൽ പറഞ്ഞ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യാതെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക നൽകിയ നടപടിയിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 11/07.05.2022) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

ആയതിനാൽ ഭാവിയിൽ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നികുതികൾ ഈടാക്കി അടവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-15 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ - വരവ് ചെലവുകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല, മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല**

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകളും, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള (RP-7,31) വരവ് തുകയും നീക്കിയിരുപ്പിന്റെയും (B-4) വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | വരവ് (RP-7,RP-31) | നീക്കിയിരുപ്പ് (B-4) |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1        | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്  | 1919414           | 557881               |
|          | ആകെ                  | 200000            |                      |
|          | ആകെ                  | 2119414           |                      |
| 2        | ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്     | 3434464           | 3509107              |
|          | ആകെ                  | 3500000           |                      |
|          | ആകെ                  | 6934464           |                      |

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു

| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ        | പ്രോജക്ട്                      | ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം         |                          | സുലഭ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെലവ് |                          |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                            |                                | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം          | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം |
| ഡയറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ | 141/21 പാൽ സബ്സിഡി സ്റ്റിൽ ഓവർ | 0                          | 196000                   | 0                                   | 196000                   |
|                            | 89/21 പാൽ സബ്സിഡി (ജനറൽ-)      | 0                          | 252000                   | 0                                   | 252000                   |
| കൃഷി ഓഫീസർ                 | 29/21 സമൃദ്ധി കൂലി             | 1400000                    | 1792000                  | 1400000                             | 1792000                  |
|                            | 135/21 നെൽ                     | 0                          | 254464                   | 0                                   | 254464                   |



|                                |  |         |         |         |         |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
|                                | കൃഷിക്ക്<br>കൂലി ചെലവ്<br>സബ്സിഡി-<br>എസ്.സി.പി        |         |         |         |         |
| വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ | 02/21<br>ലൈഫ്<br>ഭവനം-<br>ജനറൽ -                       | 100000  | 620000  | 100000  | 620000  |
|                                | 04/21<br>ലൈഫ്<br>ഭവനം-<br>എസ് സി.പി                    | 0       | 320000  | 0       | 320000  |
|                                | 206/21<br>ലൈഫ്<br>ഭവനം-<br>എസ് സി.പി<br>(സ്പിൽ<br>ഓവർ) | 400000  | 0       | 400000  | 0       |
| ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ         | 07/21<br>ഭിന്നശേഷി<br>സ്റ്റോളർഷിപ്പ്                   | 100000  | 50000   | 0       | 0       |
|                                | ആകെ  | 2000000 | 3484464 | 1900000 | 3434464 |

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റിക്വിസിഷൻ പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽനിന്നും നേരിട്ട് പ്രോജക്ടിലൂടെ ചെലവഴിച്ച തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് .ലൈഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ അല്ലാത്ത വരവുകളും പ്രസ്തുത ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചതായി കാണുന്നു. എല്ലാ മാസത്തിലും സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ അക്കൗണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. വാർഷിക കണക്കിലും, ചെലവു പത്രികയിലും വ്യത്യസ്ത തുകകൾ വരവ്-ചെലവ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. നാളിതുവരെയും ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതാണ് . മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.16/09.05.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

\* നാളിതുവരെയും ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് -ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെലവഴിച്ചത് ചെലവുപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ വികസന ഫണ്ട്, ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് എന്ന പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കുകയും വിഭാവനം ചെയ്ത എല്ലാ ഫണ്ടിൽനിന്നും തുകകൾ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും , ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെലവഴിച്ചത് ചെലവുപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.തന്മൂലം പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ് വരവ് ചെലവ് പത്രികയിൽ

പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

|           |   |
|-----------|---|
| പ്രോജക്ട് | 07/21 ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് |
| അടങ്കൽ    | 400000 -വികസന ഫണ്ട്                       |
|           | 100000 ബ്ലോക്ക് വിഹിതം                    |
|           | 100000 ജില്ലാ വിഹിതം                      |
|           | ആകെ 600000                                |
| ചെലവ്     | 400000 വികസന ഫണ്ട്                        |

വൗച്ചർ നം.22001233/19.03.2021 പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് വിഹിതം 100000 രൂപയും , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 50000 രൂപയും ചേർത്ത് 150000 രൂപ (ചെക്ക് നം.051582/17.03.21) ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് നൽകുകയും ആയത് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമായ പദ്ധതി വിഹിതം മുഴുവനായും ചെലവ് പത്രികയിൽ ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.14/09.05.2022) സാമ്പ്യ വെബ് മുഖാന്തിരം ബില്ലി് എടുക്കാത്തതുമാത്രം സംഭവിച്ചതാണെന്നും .ഐ.കെ.എം.ജില്ലാ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

\* പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെലവുകളും ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്

1-17 നെൽവിത്ത് വിതരണം- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഭാഗികമായി ചെലവ് പത്രികയിൽ

രേഖപ്പെടുത്തി

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ നെൽവിത്ത് വിതരണം എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ വിഭവ സ്രോതസ് കണക്കാക്കിയതിൽ നെൽ വിത്തിന്റെ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുന്നതായാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . കൃഷി ഓഫീസർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രസീതി മുഖേന (Form No. XXXIII) പിരിച്ച് (ബുക്ക് നം.6963) മുഖേന ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 837651 പിരിച്ചെടുക്കുകയും ആയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുകയും പിന്നീട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിക്വിസിഷൻ പ്രകാരം ചെക്ക് മുഖാന്തിരം വിത്ത് വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ ചെലവു പത്രികയിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 319991 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തന്മൂലം പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ് വരവ് ചെലവ് പത്രികയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| പ്രോജക്ട് | നെൽവിത്ത് വിതരണം-28/21  |
| അടങ്കൽ    | 600000 -വികസന ഫണ്ട്     |
|           | 100000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം |
|           | ആകെ 1600000             |
| ചെലവ്     | 600000 വികസന ഫണ്ട്      |
|           | 319991 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം |

രസീതി മുഖേന ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിച്ചെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃവിഹിതത്തിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| രസീതി നം.                   | പ്രോജക്ട്            | പിരിച്ചെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 6963/01 മുതൽ<br>6963/40 വരെ | നെൽവിത്ത്<br>വിതരണം- | 837651 രൂപ                    |

ലഭ്യമായ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം മുഴുവനായും ചെലവ് പത്രികയിൽ ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.13/07.05.2022) ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം സാംഖ്യ വെബ് മുഖാന്തിരം ബില്ലിന് എടുക്കാത്തതുമൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും .ഐ.കെ.എം.ജില്ലാ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

\* പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെലവുകളും ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

**1-18 എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം - നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ**

**ലഭ്യമാക്കിയില്ല.**

ഹെഡ് മിസ്ട്രിസ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള “ എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം ” പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, എസ്.എസ്.കെ, പാലക്കാടിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 680000/- രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

|                 |   |
|-----------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ | 93/20-21എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം (ജനറൽ)  |
| അടങ്കൽ തുക-     | 680000  |
| ചെലവ് -         | 680000/- (വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ)  |
| ബിൽ നമ്പർ -     | 1) 01/21 തീയതി 12.10.20 തുക 295808<br>2) 02/21 തീയതി 09.02.21 തുക 384192<br>ആകെ -680000 |

ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എസ്.എസ്.എ. ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

2020-21 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ SSA നടത്തിയ അക്കാദമിക് / നിർമ്മാണ / പരിശീലന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ( വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്, പ്രവൃത്തി, ആകെ ചെലവ് തുക, ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം മുതലായവ) ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എസ്.എസ്.എ പ്രവൃത്തികൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനിറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ എസ്.എസ്.എ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിലും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തലത്തിലും മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.12/07.05.2022) വിശദമായ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-19 കറവ പശു വളർത്തൽ-ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം നൽകിയത് ചെലവു പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.**

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ നടപ്പിലാക്കിയ കറവ പശു വളർത്തൽ വനിത (എസ്.സി) എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ബാങ്ക് വായ്പയായി നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതായാണ് , പ്രോജക്ടിന്റെ വിഭവ സ്രോതസ് കണക്കാക്കിയതിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ വായ്പ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് അടവാക്കുന്നതിന് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ,ആയതിന് 22.02.2021 ലെ 2(2) നം ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമ നം | ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്                         | അടവാക്കിയ തുക |
|---------|--|---------------|
| 1       | ലത W/O ചന്ദ്രൻ അരിയശ്ശേരി തരൂർ               | 15000         |
| 2       | തങ്കമ്മ W/O വേലായുധൻ കാവുപറമ്പ് അത്തിപ്പൊറ്റ | 15000         |
|         | ആകെ  | 30000         |

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുകയും പിന്നീട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിക്വിസിഷൻ പ്രകാരം, ചെക്ക് മുഖാന്തിരം (നം.02051613/10.03.2021- 30000 രൂപ) പശുവിനെ വിതരണം ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ ചെലവു പത്രികയിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ചെലവഴിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തൻമൂലം പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ് , വരവ്- ചെലവ് പത്രികയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ചെലവ് പത്രികയിൽ ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.05/06.05.2022) ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം സാംഖ്യ വെബ് മുഖാന്തിരം ബില്ലിന് എടുക്കാത്തതുമൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും. ഐ.കെ.എം. ജില്ലാ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

\* പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെലവുകളും ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

**1-20 സപ്ലൈർ/കരാറുകാരിൽനിന്ന് ടി.ഡി.എസ് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.**

ഗുഡ്സ് & സർവ്വീസ് ആക്ട് 2017- ലെ സെക്ഷൻ 51, 21.07.2018-ലെ 28 -ാം ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം-റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.9.2018 ലെ സർക്കുലർ നം.65/39 /2018/DOR, സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി)162/2018/ധനം തീയതി 22.10.2018 എന്നിവ പ്രകാരം 01.10.2018 മുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ജി.എസ്.ടിയിന്മേൽ 2 ശതമാനം ടി.ഡി.എസ് ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 8.3.19 ലെ നം.ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വാങ്ങലുകളിന്മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഇടാക്കി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ലേക്ക് തുക ഒടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്

എന്നീ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കാതെയാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

**1-20 -1 അനുപുരക പോഷകാഹാരം-ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല. \_**

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ അനുപുരക പോഷകാഹാര വിതരണം പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളിന്മേൽ ഉദയ നന്ദനം ഫുഡ്സ് കടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്, പാറക്കുളം (GSTIN-32AADFU6472DIZC) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 2% ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

|           |                              |                                     |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് | 5/21 അനുപുരക പോഷകാഹാരം(ജനറൽ) | 225/21 അനുപുരക പോഷകാഹാരം(എസ്.സി.പി) |
| അടങ്കൽ    | 1500000- വികസന ഫണ്ട്         | 563320- വികസന ഫണ്ട്                 |
|           | 750000-കേന്ദ്ര വിഹിതം        | 250000-കേന്ദ്ര വിഹിതം               |
|           | 100000- ബ്ലോക്ക് വിഹിതം      | -                                   |
|           | ആകെ 2350000                  | 813320                              |
| ചെലവ്     | 1500000- വികസന ഫണ്ട്         | 563320- വികസന ഫണ്ട്                 |

ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

| ക്രമ നമ്പർ | ബിൽ നമ്പർ & തീയതി | തുക    | ഇൻ വോയിസ് നമ്പർ/ തീയതി  | അളവ് ,ആരോഗ്യ മിക്സ് | തുക    |
|------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------|--------|
| 1          | 02/21-12.05.20    | 289955 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G   |                     |        |
|            |                   |        | 683/25.03.20            | 1270.5              | 88935  |
|            |                   |        | 696/18.04.20            | 1281                | 89670  |
|            |                   |        | ആകെ                     |                     | 178605 |
|            |                   |        | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G |                     |        |
|            |                   |        | 697/18.04.20            | 1580                | 91640  |
| 2          | 03/21-27.05.20    | 193456 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G   |                     |        |
|            |                   |        | 712/16.03.20            | 1404                | 98280  |
| 3          | 05/21-13.07.20    | 175214 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G   |                     |        |
|            |                   |        | 730/10.06.20            | 1431                | 100170 |
|            |                   |        | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G |                     |        |
|            |                   |        | 731/10.06.20            | 1088                | 63104  |
| 4          | 09/21-25.09.20    | 173087 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G   |                     |        |
|            |                   |        | 778/08.09.20            | 1584                | 110880 |
|            |                   |        | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G |                     |        |
| 5          | 13/21-04.02.21    | 290769 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G   |                     |        |
|            |                   |        | 815/12.11.20            | 1656                | 115920 |
|            |                   |        | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G |                     |        |
|            |                   |        | 816/12.11.20            | 817                 | 47386  |
|            |                   |        | 844/29.12.20            | 817                 | 47386  |
|            |                   |        | 854/18.01.21            | 817                 | 47386  |
| ആകെ        |                   | 142158 |                         |                     |        |
| 6          | 06/21-25.08.20    | 186420 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G   |                     |        |

|   |                              |        |                        |         |         |
|---|------------------------------|--------|------------------------|---------|---------|
|   |                              |        | 748/14.07.20           | 1578    | 110460  |
|   |                              |        | ആരോഗ്യ മിഷ്ൻ @58 / K G |         |         |
|   |                              |        | 749/14.07.20           | 1091    | 63278   |
| 7 | 15/21-11.02.21               | 153560 | അമൃതം ഫുഡ്സ് @ 70/ K G |         |         |
|   |                              |        | 843/29.12.20           | 1656    | 115920  |
| 6 |                              |        |                        | ആകെ     | 1240875 |
| 7 | ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതികൾ |        |                        | CGST@1% | 12409   |
|   |                              |        |                        | SGST@1% | 12409   |
|   |                              |        |                        | ആകെ     | 24818   |

മേൽ ഇൻവോയ്സുകൾക്ക് പണം നൽകിയ വേളയിൽ 2% ടി.ഡി. എസ് ഇടയാക്കാതെ ജി.എസ്.ടി തുക പൂർണ്ണമായും സപ്ലൈയർക്ക് അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും , സപ്ലൈയർ ജി.എസ്.ടി തുക അടവാക്കിയ രേഖകളുടെ പകർപ്പും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.06/06.05.2022) സപ്ലൈർ ടി.ഡി.എസ് അടവാക്കിയ റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കുകയും, ഭാവിയിൽ ബില്ലിൽനിന്നും നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

#### 1-20 -2 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ -ടി.ഡി.എസ്

ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല.

ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ .പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ആർട്ടിസാൻസ് ഡവലപ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് (ARTCO) യിൽ (GSTN-32AAAAA2064PIZW) നിന്നും 100 സ്റ്റീൽ മേശയും, കസേരയും വാങ്ങിയതിൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| പ്രോജക്ട്                  | 94/21 .പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ  |
| അടങ്കൽ                     | 497000- വികസന ഫണ്ട്                               |
| ചെലവ്                      | 497000  |
| ബിൽ നം.                    | 03/21-24.02.21                                    |
| ഇൻവോയ്സ്                   | 325/22.02.2021- 497000 രൂപ                        |
| നികുതി ഒഴികെയുള്ള തുക      | 421200  |
| ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി | CGST @ 1% =4212<br>SGST @ 1% = 4212<br>ആകെ = 8424 |

രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ച വരുന്ന് കോൺട്രാക്ടുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സിൽ തന്നെ 2% കുറവ് ചെയ്ത് അടവാക്കാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നിരിക്കെ നിയമാനുസൃത നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.03/06.05.2022) ടി.ഡി.എസ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ARTCO യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

ബിൽ തുക നൽകുമ്പോൾ നിയമാനുസൃതമായ എല്ലാ കിഴിവുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-21 പാലിന് സബ്സിഡി പ്രോജക്ട് - ഭാഗികമായ കാലയളവിൽ മാത്രം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയും, പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി 2020-21 വർഷത്തിൽ ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി പാലിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലുള്ള 4 ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലായി 656 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെ പാലുള്ളക്കുന്ന എല്ലാ ക്ഷീരകർഷകർക്കും ലിറ്റർ ഒന്നിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രിതലപഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയിൽനിന്നും ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കിൽ പാലിന് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലയളവ് മുഴുവനും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിൽ സംഘങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തികവർഷം മുഴുവനുമായി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | ക്ഷീര സംഘം    | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|---------|---------------|------------------------|
| 1       | ചാലുംപുള്ളി   | 105                    |
| 2       | മരുതക്കാട്    | 160                    |
| 3       | ചിറക്കോട്     | 206                    |
| 4       | പഴമ്പാലക്കോട് | 185                    |
| 5       | ആകെ           | 656                    |

പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്    | അടങ്കൽ                       | ബിൽ/ചെക്ക് നം.    | തുക    | സബ്സിഡി യായി തുക നൽകിയ മാസങ്ങൾ |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| 289/21 പാലിന് സബ്സിഡി | 50000 - വികസന ഫണ്ട്-         | 02/21 തീ.24.09.20 | 50000  | 2020 ഏപ്രിൽ                    |
|                       | 252000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആകെ | 03/21 തീ.06.01.21 | 252000 | 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലായ് വരെ    |
|                       | 302000                       | ആകെ               | 302000 |                                |

2020 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല. മുഴുവൻ കാലയളവിലേക്കും ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി ആനുകൂല്യം നൽകാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.04/06.05.2022) പഞ്ചായത്തിലുള്ള 4



ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലായി പ്രതിമാസം ശരാശരി 2600 ലിറ്റർ പാല് സംഭരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആയതു പ്രകാരം ലിറ്ററിന് 3 രൂപ നിരക്കിൽ 2808000 രൂപ ഒരുവർഷം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അത്രയും തുക വകയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് മുഴുവൻ മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകാതിരുന്നതെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

\* ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ നിരക്കിലുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനുള്ള തുക പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-22 ടെൻഡർ ഫോറം വിലയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർഫോറം വിൽപ്പനയിനത്തിൽ അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ SBI ആലത്തൂർ ശാഖയിലുള്ള 00000037276900446നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ 93736 രൂപ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 നിയമാനുസൃത കാലയളവിനുള്ളിൽ കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെ വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ ഫോം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും 14 ദിവസം മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതൽകൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാർ കരാറിലേർപ്പെടുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് മാനുവലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം   | സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി/ പ്രജക്ട് | പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി | എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തീയതി, നം.                        | ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ (1%) |
|----------|---|----------------------------------|--|---|------------------------------|
| 1        | SO 150/21-മണ്ണഴി<br>SC കോളനി റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ്<br>അടങ്കൽ തുക-<br>300000/- SCP<br>ചെലവ് 300000/<br>Bill NO<br>06/16.04.2020<br>കോൺട്രാക്ടർ- AV<br>സച്ചിദാനന്ദൻ<br>APAC-267671/-<br>Agr.No.<br>64/AE/LSGD<br>/TRR/2019-20 Dts<br>06.01.2020<br>ആകെ പ്രവൃത്തി<br>മൂല്യം<br>300000/- | 14.11.2019                       | 28.11.2019                                   | 64/AE/<br>LSGD/TRR/<br>2019-20<br>Dtd<br>06.01.2020 | 2676/-                       |
| 2        | 148/21- ചാലുന്തളി<br>- ചെട്ടിയാർകളമ്പ്<br>SC കോളനി<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ്<br>അടങ്കൽ തുക-<br>300000/-<br>ചെലവ് 295956/<br>Bill NO<br>07/16.04.2020<br>കോൺട്രാക്ടർ- AV<br>സച്ചിദാനന്ദൻ<br>APAC-262325.72/-<br>Agr.No.<br>66/AE/LSGD<br>/TRR/2019-20 Dts<br>06.01.2020                        | 14.11.2019                       | 28.11.2019                                   | 66/AE/<br>LSGD/TRR/<br>2019-20<br>Dtd<br>06.01.2020 | 2623/-                       |

|   |  |            |            |   |        |
|---|--|------------|------------|---|--------|
|   | ആകെ പ്രവൃത്തി<br>മൂല്യം<br>295956/-<br>MB<br>NO.260/19-2020  |            |            |   |        |
| 3 | SO 140/21മാട്ടുമല<br>സെന്റർ- റൈസ്<br>മിൽ റീ-<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ്<br>അടങ്കൽ തുക-<br>2,50,000/-<br>ചെലവ് 250000/<br>Bill NO<br>08/16.04.2020<br>കോൺട്രാക്ടർ- AV<br>സച്ചിദാനന്ദൻ<br>APAC-221495.95<br>Agr.No.<br>68/AE/LSGD<br>/TRR/2019-20 Dts<br>07.01.2020<br>ആകെ പ്രവൃത്തി<br>മൂല്യം<br>250,000/-<br>MB<br>NO.258/19-2020 | 14.11.2019 | 28.11.2019 | 68/AE/<br>LSGD/TRR/<br>2019-20<br>Dtd<br>07.01.2020 | 2477/- |
| 4 | 149/21കണ്ടുകാട്<br>SC കോളനി റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ്<br>അടങ്കൽ -<br>20000/- SCP<br>ചെലവ് 200000/<br>Bill NO<br>09/11.11.2020<br>കോൺട്രാക്ടർ- AV<br>സച്ചിദാനന്ദൻ<br>APAC- 176618.86<br>Agr.No.<br>67/AE/LSGD  | 14.11.2019 | 28.11.2019 | 67/AE/<br>LSGD/TRR/<br>2019-20<br>Dtd<br>07.01.2020 | 1766/- |

|   |   |   |            |            |        |
|---|---|---|------------|------------|--------|
|   | /TRR/2019-20 Dts<br>06.01.2020<br>ആകെ പ്രവൃത്തി<br>മൂല്യം<br>200000/-<br>MB<br>NO.259/19-2020   |   |            |            |        |
| 5 | 196/21- GLPS<br>ചാപ്ര സ്കൂൾ<br>മെയിന്റനൻസ്.<br>അടങ്കൽ -<br>850000/-<br>MG -NR<br>ചെലവ് 485285/<br>Bill NO<br>54/30.10.2020<br>കോൺട്രാക്ടർ-<br>സുകൃതൻ. എസ്, 74/AE/LSGD<br>ചേരിക്കൽ, /TRR/2019-20/<br>പഴമ്പാലക്കോട് 07.04. 2020<br>APAC- 757334.98<br>Agr.No.<br>02/AE/LSGD<br>/TRR/2020-21 Dts<br>18.05.2020<br>ആകെ പ്രവൃത്തി<br>മൂല്യം<br>485285/ -<br>MB<br>NO.194/19-2020 | 20.04.2020                                | 18.05.2020 | 7573/-     |        |
| 6 | SO 97/21-<br>കമ്മാൻ WSS<br>അടങ്കൽ -<br>350000/-<br>ചെലവ് 314973/<br>Bill NO<br>111/25.03.2021<br>കോൺട്രാക്ടർ- N<br>ഹക്കീം   | 54/AE/LSGD<br>/TRR/2020-21<br>/01.10.2020 | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 3017/- |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| APAC- 301742.56  |  |  |  |  |
| Agr.No.          |  |  |  |  |
| 64/AE/LSGD       |  |  |  |  |
| /TRR/2020-21 Dts |  |  |  |  |
| 16.10.2020       |  |  |  |  |
| ആകെ പ്രവൃത്തി    |  |  |  |  |
| മൂല്യം           |  |  |  |  |
| 314973/          |  |  |  |  |

ആകെ തുക - 20132/-

പിഴ ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് ( നമ്പർ 02/06.05.2022) 21.05.2022 ന് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ താഴെ പറയുന്ന തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അസി.എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

| പട്ടിക ക്രമനം | പ്രോജക്ട് നമ്പർ | പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്  | ഈടാക്കേണ്ട പിഴ തുക |
|---------------|-----------------|---|--------------------|
| 3             | SO140/21        | മാട്ടുമല സെന്റർ-<br>റൈസ് മിൽ റീ-<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ്                | 2477/-             |
| 2             | SO148/21-       | ചേലുവുള്ളി<br>-ചെട്ടിയാർകളമ്പ്<br>Sc കോളനി റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ് | 2623/-             |
| 4             | SO149/21        | കണ്ടുകാട് SC<br>കോളനി റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ്                      | 1766/-             |
| 1             | SO 150/21       | മണ്ണഴി SC കോളനി<br>റോഡ്<br>കോൺക്രീറ്റിംഗ്                         | 2676/-             |
| ആകെ തുക       |                 |   | 9542/-             |

ഈ തുക BRN-22140352008300089406 പ്രകാരം ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അസി.എഞ്ചിനീയർ 21.05.2022 ന് അയച്ച മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കിയതിന്റെ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ മറുപടി പരിഗണിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല.

ആയതിനാൽ ഈടാക്കിയ തുക പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിലൊടുക്കിയതിന്റെ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രസീതി പകർപ്പും, ബാക്കി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി തനത് ഫണ്ടിലൊടുക്കിയതിന്റെ തെളിവുകളും ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകിയതിന് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

2012 ലെ കേരള PWD മാനുവലിലെ സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറ്

മാസമോ ഏതാനോ കുറവ് അതുവരെ രണ്ട് തവണകളായി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്. അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതല്ല. ഖണ്ഡിക 2112.1 ൽ കരാറുകാരന്റേതായ കാരണങ്ങളാൽ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുമ്പോൾ നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ തവണ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 1% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ, കൂടിയത് 50000 രൂപ) ആദ്യത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കലിനു ശേഷവും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 2% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപ, കൂടിയത് 100000 രൂപ) പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

തരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2020-21സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസി.എഞ്ചിനീയർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്ക് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

#### 1. 133/21- വാൽക്കട കുടിവെള്ള പദ്ധതി

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :             | 133/21-വാൽക്കട കുടിവെള്ള പദ്ധതി                                    |
| അടങ്കൽ:<br>ഫണ്ടിനം :                  | 306436/- ( ധ.കാ.ഗ്രാ)  |
| ചെലവ്:<br>ബിൽ നം.തീയതി.               | 262618/-<br>27/14.05.21-<br>132209/-<br>41/15.07.2020-<br>130409/- |
| കരാർ നം. തീയതി                        | 03/AE/LSGD /TRR/18-19 /10.09.18                                    |
| (PAC):                                | 384906/-   |
| കരാറുകാരൻ                             | N. ഹക്കീം.   |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 10.09.2018   |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 09.02.2019 - ( 5 മാസം)   |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                  | 14.05.2020 (MB Page No.18)   |
| അളവു പുസ്തകം:                         | 41/18-19   |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                  | 356182/-   |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:                       |  |
| ആദ്യത്തെ 25%                          | 3849/-   |
| 10.02.2019 മുതൽ                       | 7698/-   |
| 17.03.2020.വരെ 25%                    |  |
| അധികകാലയലവ് വർധനവ് :                  |  |

|  |         |
|--|---------|
| (PACയുടെ 1%)   |         |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (18.03.2020 മുതൽ 25.04.2020 വരെ (PACയുടെ 2%)) |         |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ.  | 11547/- |
| ഈടാക്കിയത്:  | 0       |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:  | 11547/- |

2. 136/21- കുണ്ടുകാട് വായനശാല കെട്ടിട നിർമ്മാണം

|  |   |
|--|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം:<br>പേരും:  | 136/21- കുണ്ടുകാട് വായനശാല കെട്ടിട നിർമ്മാണം                            |
| അടങ്കൽ:<br>ഫണ്ടിനം :   | 768000/- ( ധ.കാ.ഗ്രാ)   |
| ചെലവ്:<br>ബിൽ നം.തീയതി.  | 733976/-  |
| കരാർ നം. തീയതി   | 28/AE/LSGD/2019-20/Dtd 11.11.2019                                       |
| (PAC):   | 681908.45   |
| കരാറുകാരൻ  | ശ്രീ. കെ.വി. പ്രകാശൻ  |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി   | 11.11.2019  |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:                                | 10.05.2020 ( TS NO. 49924/02.09.2019 പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6-മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:   | 26.06.2020  |
| അളവു പുസ്തകം:  | 374/2019-20   |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം   | 733976/-  |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:<br>ആദ്യത്തെ 25%<br>11.05.2020 മുതൽ<br>26.06.2020 വരെ | 6819/-  |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്:<br>രൂ.   | 6819/-  |
| ഈടാക്കിയത്:  | 0   |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:  | 6819/-  |

3. 165/21- അത്തിപ്പൊറ്റ - പുതിയ പള്ളി റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

|   |   |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും<br>പേരും:   | 165/21- അത്തിപ്പൊറ്റ<br>-പുതിയ പള്ളി റോഡ്<br>സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ |
| അടങ്കൽ:<br>ഫണ്ടിനം :  | 300000/- വികസന ഫണ്ട്<br>( ജ )                                 |
| ചെലവ്:<br>ബിൽ നം.തീയതി.   | 297482/-<br>37/19.06.2020                                     |
| കരാർ നം. തീയതി  | 31/AE/LSGD/2019-20/Dtd<br>14.11.2019                          |
| (PAC):  | 264368/-  |
| കരാറുകാരൻ   | ശ്രീ. കെ.സി. തങ്കപ്പൻ   |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ<br>തീയതി   | 14.11.2019  |
| കരാർ പ്രകാരം<br>പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട<br>തീയതി:                           | 13.05.2020<br>( പൂർത്തീകരണ<br>കാലാവധി- 6 മാസം)                |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:  | 09.06.2020 ( MB പേജ്<br>നമ്പർ 19)                             |
| അളവു പുസ്തകം:   | 222/19-20   |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം  | 297482/-  |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ:<br>ആദ്യത്തെ 25%<br>14.05.2020 മുതൽ<br>09.06.2020 വരെ | 2643/-  |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്:<br>രൂ.   | 2643/-  |
| ഇടപാടുകിയത്:  | 0   |
| ആയതിനാൽ<br>ഇടപാടുകേണ്ടത്:   | 2643/-  |

4. 194/21- ചിറക്കോട് SC കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും<br>പേരും: | 194/21- ചിറക്കോട് SC<br>കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് |
| അടങ്കൽ:<br>ഫണ്ടിനം :        | 300000/- (വികസന ഫണ്ട്<br>SCP)                  |
| ചെലവ്:<br>ബിൽ നം.തീയതി.     | 200787/-<br>38/09.07.2020                      |
| കരാർ നം. തീയതി              | 30/AE/LSGD<br>/TRR/2019-2020/14.11.2019        |



|   |  |
|---|--|
| (PAC):  | 259600.77  |
| കരാറുകാരൻ   | ശ്രീ. കെ.സി. തങ്കപ്പൻ  |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി  | 14.11.2019   |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:                       | 13.05.2020<br>(TS No. 52425/04.09.2019<br>പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:  | 24.06.2020 ( അളവു പുസ്തകം 271 പേജ് നമ്പർ 6)                                  |
| അളവു പുസ്തകം:   | 271/2019-2020  |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം  | 200787/-   |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ:   |  |
| ആദ്യത്തെ 25%<br>14.05.2020 മുതൽ<br>24.06.2020 വരെ 1%<br>പിഴ | 2596/-   |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ:                                       | 2596/-   |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ:   | 0  |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ:                                   | 2596/-   |

5. 183/21- വാളക്കര - കാരക്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :             | 183/21- വാളക്കര - കാരക്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് |
| അടങ്കൽ:                               | 490000/- ( ധ.കാ.ഗ്രാ)                        |
| ഫണ്ടിനം :                             |  |
| ചെലവ്:                                | 482572/-                                     |
| ബിൽ നം. തീയതി.                        | 66/10.11.2020                                |
| കരാർ നം. തീയതി                        | 07/AE/LSGD<br>/TRR/2019-2020<br>/16.09.2019  |
| (PAC):                                | 434475.5/-                                   |
| കരാറുകാരൻ                             | ശ്രീ. AN.സുരേഷ് കുമാർ                        |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 16.09.2019                                   |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 15.03.2019<br>( TS NO. 17256/15.07.2019)     |

|                        |  |
|------------------------|--|
| തീയതി:                 | പ്രകാരം<br>പൂർത്തീകരണ കാലാവധി<br>6-മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:   | 30.06.2020                               |
| അളവു പൂസ്തകം:          | 270/2019-2020                            |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം   | 482572/-                                 |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:       |  |
| ആദ്യത്തെ 25%           |  |
| 16.03.2020 മുതൽ        | 4344/-                                   |
| 30.04.2020 വരെ 1% പിഴ  | 8688/-                                   |
| 01.05.2020 മുതൽ        |  |
| 30.06.2020 വരെ         |  |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്:     | 13032                                    |
| രൂ.                    |  |
| ഇടയാക്കിയത്:           | 0  |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 13032/-                                  |

6. SO 78/21- വാളക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :             | SO 78/21- വാളക്കര<br>കുടിവെള്ള പദ്ധതി  |
| അടങ്കൽ:                               | 300000/-   |
| ഫണ്ടിനം :                             | ധ.കാ.ഗ്രാ.   |
| ചെലവ്:                                | 284190/-   |
| ബിൽ നം.തീയതി.                         | 122/29.03.2021   |
| കരാർ നം. തീയതി                        | 11/AE/LSGD/TRR/2020-21<br>/15.06.2020  |
| (PAC):                                | 257249.8   |
| കരാറുകാരൻ                             | ശ്രീ. N. ഹക്കീം  |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 15.06.2020   |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 14.12.2020<br>( TSN0. 13404/17.05.2020<br>പ്രകാരം പ്രവൃത്തി<br>പൂർത്തീകരണ കാലാവധി<br>6 - മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                  | 24.02.2021   |
| അളവു പൂസ്തകം:                         | MB No.238/2020-2021  |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                  | 291479/-   |

|   |        |
|---|--------|
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:<br>ആദ്യത്തെ 25%<br>15.12.2020 മുതൽ 2572/-<br>30.01.2021 വരെ 1% പിഴ 5144/-<br>31.02.2021 മുതൽ<br>24.02.2021 വരെ |        |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്:  | 7716/- |
| ഇടയാക്കിയത്:  | 0      |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്:  | 7716/- |

7. 37/21ചെട്ടിയാർകുളമ്പ് SC കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം

|   |   |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം  | 37/21ചെട്ടിയാർകുളമ്പ് SC കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം |
| അടങ്കൽ:   | 700000/-                                      |
| ഫണ്ടിനം :   | ( MGR)  |
| ചെലവ്:  | 465224/-                                      |
| ബിൽ നം.തീയതി.   | 124/30.03.21                                  |
| കരാർ നം. തീയതി  | 52/AE/LSGD /TRR/2020-21 /09.09.2020           |
| (PAC):  | 622204/-                                      |
| കരാറുകാരൻ   | AV. സച്ചിദാനന്ദൻ                              |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി  | 09.09.2020                                    |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:   | 09.03.2021                                    |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:  | 17.03.2021 (MB No.235 Page No.07)             |
| അളവു പൂസ്തകം:   | MB No.235/20-21                               |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം  | 465224/-                                      |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:<br>ആദ്യത്തെ 25%<br>10.03.2021 മുതൽ 6222/-<br>17.003. 2021 വരെ 1% പിഴ |   |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ആകെ<br>ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 6222/- |
| ഈടാക്കിയത്:              | 0      |
| ആയതിനാൽ<br>ഈടാക്കേണ്ടത്: | 6222/- |

8. 108/21 അരിയശ്ശേരി സ്കൂൾ റോഡ് ടാനിംഗ്

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം                                   | 108/21 അരിയശ്ശേരി സ്കൂൾ റോഡ് ടാനിംഗ് |
| പേരും:   |                                      |
| അടങ്കൽ:  | 200000/-                             |
| ഫണ്ടിനം :  | (MGR)                                |
| ചെലവ്:   | 107455/-                             |
| ബിൽ നം. തീയതി.                                     | 116/20/ 29.03.21                     |
| കരാർ നം. തീയതി                                     | 51/AE/LSGD /TRR/2020-21/03.09.21     |
| (PAC):   | 172608/-                             |
| കരാറുകാരൻ  | പ്രദീപ് AR                           |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                               | 03.09.2020                           |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:              | 02.03.2021                           |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                               | 28.03.21 (MBNo. 108/21 Page No.11)   |
| അളവു പുസ്തകം:                                      | MBNo. 108/21                         |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                               | 107455/-                             |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:                                    |                                      |
| ആദ്യത്തെ 25% 03.03.2021 മുതൽ 28.03.2021 വരെ 1% പിഴ | 1726/-                               |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ.                              | 1726/-                               |
| ഈടാക്കിയത്:  | 0                                    |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:                              | 1726/-                               |

9. SO-184/21 കുരുത്തിക്കോട് -ആലിക്കൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്

|                  |   |
|------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം | SO-184/21 കുരുത്തിക്കോട് -ആലിക്കൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് |
| പേരും:           |   |
| അടങ്കൽ:          | 260000/-  |

|   |   |
|---|---|
| ഫണ്ടിനം :   | MG-R  |
| ചെലവ്:  | 260000/-  |
| ബിൽ നം.തീയതി.                                       | 95/21 Dtd.05.03.21  |
| കരാർ നം. തീയതി                                      | 63/AE/LSGD/TRR/2020-21<br>/Dtd06.01.2020                              |
| (PAC):  | 228194/-  |
| കരാറുകാരൻ   | AV.സച്ചിദാനന്ദൻ   |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                                | 06.01.2020  |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:               | 05.07.2020 ( TS NO.44495/23.08.2019പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് 6-മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                                | 10.02.2021  |
| അളവു പുസ്തകം:                                       | 239/21  |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                                | 2,60,000/-  |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ:                                    |   |
| ആദ്യത്തെ 25% 06.07.2020 മുതൽ 21.08. 2020 വരെ 1% പിഴ | 2281/-  |
| 22.08.2020 മുതൽ 10.02.2021 വരെ                      | 4562/- ( 2x 2281)   |
| *ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്:                                 | 6843/-  |
| രൂ.   |   |
| ഇടപാടാക്കിയത്:                                      | 2600/-  |
| ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടപാടുകേണ്ടത്:                       | 4243/-  |

\* സപ്ലൈമെന്ററി കരാർ വെക്കുന്നതിനുള്ള മുദ്ര പത്രം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലാവധി ദീർഘീകരണം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റു തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

#### 10. 191/21 തരൂർ ഗാന്ധി സ്റ്റാരകം നവീകരണം

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 191/21 തരൂർ ഗാന്ധി സ്റ്റാരകം നവീകരണം |
|--------------------------|--------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| അടങ്കൽ:  | 200000/-                                       |
| ഫണ്ടിനം :  | ( ധ.കാ.ഗ്രാന്റ് )                              |
| ചെലവ്:   | 162739/-                                       |
| ബിൽ നം.തീയതി.                                      | 98/12.03.21                                    |
| കരാർ നം. തീയതി                                     | 71/AE/LSGD<br>/TRR/2019-2020/Dtd<br>28.02.2020 |
| (PAC):   | 125897/-                                       |
| കരാറുകാരൻ  | ശ്രീ നിലേഷ് ശശിധരൻ                             |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                               | 28.02.2020                                     |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:              | 27.08.2020                                     |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                               | 15.01.2021                                     |
| അളവു പുസ്തകം:                                      | 225/2020-21                                    |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                               | 162739/-                                       |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ:                                   |  |
| ആദ്യത്തെ 25% 29.08.2020 മുതൽ 11.10.2020 വരെ 1% പിഴ | 1258/-   |
| 12.10.2020 മുതൽ 26.11.2020 വരെ 25% -രണ്ടാം വർധന    | 1258x2=2516/-                                  |
| *ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്:                                | 3774/-   |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്:                                 | 3774/-   |
| ഇടപാടുകേണ്ടത്:                                     | 1627/-   |
| ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടപാടുകേണ്ടത്:                      | 2147/-   |

11. 112/21- അത്തിപ്പൊറ്റ - പുതിയപള്ളി റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ , കോൺക്രീറ്റ്

|                         |   |
|-------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | 112/21- അത്തിപ്പൊറ്റ - പുതിയപള്ളി റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ , കോൺക്രീറ്റ് |
| അടങ്കൽ:                 | 300000/-  |
| ഫണ്ടിനം :               | MG-R  |
| ചെലവ്:                  | 300000/-  |
| ബിൽ നം.തീയതി.           | 102/15.03.2021  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| കരാർ നം. തീയതി                        | 33/AE/LSGD/TRR/<br>2020-21/24.06.2020                      |
| (PAC):                                | 266831/-   |
| കരാറുകാരൻ                             | ശ്രീ. കെ.സി. തങ്കപ്പൻ                                      |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 24.06.2020   |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 23.12.2020<br>(TS NO. 17790/24.05.2020<br>പ്രകാരം 6- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                  | 28.01.2021   |
| അളവു പൂസ്തകം:                         | 243/2020-21  |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                  | 300000/-   |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ:                         |  |
| ആദ്യത്തെ 25%<br>24.12.2020 മുതൽ       | 2668/-   |
| 28.01. 2021വരെ 1%<br>പിഴ              |  |
| *ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ.                    | 2668/-   |
| ഇടപാടുകൾ:                             | 0  |
| ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടപാടുകൾ:              | 2668/-   |

12 111/21- അത്തിപ്പൊറ്റ - ചിറക്കോട് പുതിയ റോഡ്

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം                      | 111/21- അത്തിപ്പൊറ്റ - ചിറക്കോട് പുതിയ റോഡ്                   |
| പേരും:                                |   |
| അടങ്കൽ:                               | 1,70000/-   |
| ഫണ്ടിനം :                             | വികസന ഫണ്ട് (ജ)   |
| ചെലവ്:                                | 170000/-  |
| ബിൽ നം.തീയതി.                         | 106/22.03.2021  |
| കരാർ നം. തീയതി                        | 25/AE/LSGD/TRR/2020-21/Dtd-<br>23.06.2020                     |
| (PAC):                                | 151092.5  |
| കരാറുകാരൻ                             | ശ്രീ , കെ.സി. തങ്കപ്പൻ  |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 09.06.2020  |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 08.12.2020<br>TSNO.13414/17.05.2020പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി |

|  |               |
|--|---------------|
|  | 6-മാസം)       |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                                     | 06.02.2021    |
| അളവു പുസ്തകം:  | 233/2020-2021 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                                     | 170000/-      |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ:   |               |
| ആദ്യത്തെ 25%<br>09.12.2020 മുതൽ<br>23.01. 2021വരെ 1% പിഴ | 1510/-        |
| 24.01.2021 മുതൽ<br>06.02.2021 വരെ<br>2% പിഴ              | 3020/-        |
| *ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: രൂ.                                  | 4530/-        |
| ഇടപാടുകിയത്:   | 0             |
| ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടപാടുകേണ്ടത്:                            | 4530/-        |

13. 132/21 ചിറക്കോട് SC കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

|                          |  |
|--------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം         | 132ചിറക്കോട് SC കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി                       |
| അടങ്കൽ:                  | 356436/-   |
| ഫണ്ടിനം :                | വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി.                                      |
| ചെലവ്:                   | 342202/-   |
| ബിൽ നം.തീയതി.            | (1) 14/16.04.2020- 112522/-<br>(2) 32/28.05.2020-229680/-    |
| കരാർ നം. തീയതി           | 02/AE/LSGD/TRR/2018-19<br>Dtd- 10.09.18                      |
| (PAC):                   | 431568/-   |
| കരാറുകാരൻ                | ശ്രീ. എൻ. ഹക്കീം.  |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി     | 10.09.2018   |
| കരാർ പ്രകാരം             | 09.03.2019   |
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | TSNO.<br>68320/11.07.2018(പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6-മാസം) |



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:              | 07.05.2020                |
| അളവു പുസ്തകം:                     | 40/2018-2019<br>268/19-20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം              | 433427/-                  |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ:                 |                           |
| ആദ്യത്തെ 25% മുതൽ                 |                           |
| 10.03.2019 മുതൽ                   |                           |
| 24.04. 2019 വരെ 1% പിഴ            | 4315/-                    |
| 25.04.2019 മുതൽ                   |                           |
| 09.06.2019 വരെ 2% പിഴ             | 8630/-                    |
| *ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക:            | 12945/-                   |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുക:                 | 0                         |
| *ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 12945/-                   |

\*പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

14. 72/ ചേരംകുളം കിടപ്പുമുറി പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം .

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:               | 72/ ചേരംകുളം കിടപ്പുമുറി പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം .                              |
| അടങ്കൽ:                               | 250000/-   |
| ഫണ്ടിനം :                             | ധ.കാ.ഗ്രാന്റ്  |
| ചെലവ്:                                | 74932/-  |
| ബിൽ നം. തീയതി.                        | 120/29.03.21   |
| കരാർ നം. തീയതി                        | 06/AE/LSGD/TRR/<br>2020-21/Dtd- 10.06.2020                                 |
| (PAC):                                | 250000/-   |
| കരാറുകാരൻ                             | N. ഹക്കീം.   |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 10.06.2020   |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 09.12.2020<br>TSNO.<br>13842/18.05.2020 പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6-മാസം) |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:           | 27.02.2021        |
| അളവു പുസ്തകം:                  | 234/2020-21       |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം           | 76853/-           |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:               |                   |
| ആദ്യത്തെ 25%                   |                   |
| 10.12.2020 മുതൽ                |                   |
| 24.01. 2021വരെ 1%              | 1000/- ( Minimum) |
| പിഴ                            | 2000/-            |
| 25.01.2021 മുതൽ                |                   |
| 27.02.2021 വരെ                 |                   |
| 2% പിഴ                         |                   |
| *ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ.        | 3000/-            |
| ഇടയാക്കിയത്:                   | 0                 |
| *ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3000/-            |

15. 69/21. വാളക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:               | 69/21. വാളക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ                   |
| അടങ്കൽ:                               | 200000/-  |
| ഫണ്ടിനം :                             | ( ധ.കാ.ഗ്രാന്റ് )   |
| ചെലവ്:                                | 184312/-  |
| ബിൽ നം.തീയതി.                         | (1) ബിൽ നം.86/06.02.21- 60938/-<br>(2) 108/22.03.21- 123374/-           |
| കരാർ നം. തീയതി                        | 10/AE/LSGD /TRR/2020-2021/Dtd- 15.06.2020                               |
| (PAC):                                | 166469.6  |
| കരാറുകാരൻ                             | ശ്രീ. എൻ. ഹക്കീം.   |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 15.06.2020  |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 14.12.2020<br>TSNO. 11569/14.05.2020(പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6-മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                  | 20.01.2021 ( MB Page No.  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| അളവു പുസ്തകം:                         | 230/2019-2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                  | 184312/-      |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:                      |               |
| ആദ്യത്തെ 25%                          | 1664/-        |
| 15.12.2020 മുതൽ 20.01.2021 വരെ 1% പിഴ |               |
| *ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ.               | 1664/-        |
| ഇടയാക്കിയത്:                          | 0             |
| *ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടയാക്കേണ്ടത്:        | 1664/-        |

16. 192/21 ചേലക്കാട് കണ് SC കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം<br>പേരും:            | 192/21 ചേലക്കാട് കണ് SC കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ                       |
| അടങ്കൽ:                               | 278000/-   |
| ഫണ്ടിനം :                             | MG-R   |
| ചെലവ്:                                | 278000/-   |
| ബിൽ നം. തീയതി.                        | 81/27.01.21  |
| കരാർ നം. തീയതി                        | 40/AE/LSGD/TRR/<br>2019-20/Dated 18.11.2019                          |
| (PAC):                                | 278000/-   |
| കരാറുകാരൻ                             | AN സുരേഷ് കുമാർ  |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി                  | 18.11.2019   |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 17.05.2020<br>(TS No.49469/2019-2020 Dtd-02.09.2019 പ്രകാരം 6- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:                  | 07.08.2020   |
| അളവു പുസ്തകം:                         | 208/20-21  |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം                  | 278000/-   |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:                      |  |
| ആദ്യത്തെ 25%                          | 2780/-   |
| 18.05.2020 മുതൽ 01.07.2020 വരെ 1% പിഴ | 5560/-   |
| 02.07.2020 മുതൽ 16.08.2020 വരെ 2% പിഴ |  |
| *ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ.               | 8340/-   |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| ഇടപാടുകൾ:                 | 0      |
| *ആയതിനാൽ ബാക്കി ഇടപാടുകൾ: | 8340/- |

ആകെ 91838/-

മേൽ പറഞ്ഞ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകിയതിന് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ ഇടപാടാക്കത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്(നമ്പർ 01/06.05.2022) 06/AE/ LSGD/TRR/2022-23 തീയതി 09.05.2022 നമ്പരായി സമർപ്പിച്ച കത്തിൽ താഴെ പറയും വിധം മറുപടി സമർപ്പിച്ചു.

(1) മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ക്രമ നം. 1,5, 6,9,10, 13 എന്നിവയിൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണകാലതാമസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഴ തുക താമസിയാതെ ഇടപാടി ഒടുക്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

(2) ക്രമ നമ്പർ 7-ലെ ( പ്രൊജ. നമ്പർ 37/21- ചെട്ടിയാർകളമ്പ് SC കോളനി റോഡ്) ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 465224 രൂപയായതിനാൽ ഒരു ശതമാനം പിഴ കാണിക്കേണ്ടത് പ്രസ്തുത തുകയുടെ 1% ആയ 4652 രൂപയാണെന്നും അതിനു പകരം 6222 രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നമ്പർ ( 2) പ്രവൃത്തിയുടെ APAC തുക 622204 രൂപയായതിനാലും , മാനുവൽ പ്രകാരം ടി തുകയുടെ 1% ആണ് പിഴയിനത്തിൽ കണക്കാക്കേണ്ടതെന്നതിനാലും ടി മറുപടി അംഗീകരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. 6222 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ഇടപാടാക്കണം.

(3) ക്രമനമ്പർ, 2,3,4,8,11,12,14,15, 16, എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചരക്കുകൾ ,സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യശക്തി എന്നിവയുടെ ചലനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ താമസമുണ്ടായതെന്നും ആയതിനാൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ 2012-ലെ കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ ഖണ്ഡിക. 2112.1.ൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ദീർഘകാലതാമസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയും വിധം വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2112.1. Fines For Extension Of Time Of Completion

Application For Extension Of Time From The Contractor Shall In All Cases Be Made Before The Expiry Of The Time Of Completion As Per Agreement. The Assistant Engineer Shall Submit The Application Received From The Contactor To Assistant Executive Engineer With His Remarks / Recommendations Regarding The Genuineness Of The Reasons Stated By The Contractor.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാനവൽ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

സ.ഉ. ( സാധാ) നം. 1444/2021 /ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 31.07.2021 പ്രകാരം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തടസ്സമായിരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പിഴ കൂടാതെ 6 മാസം നിട്ടി നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവായെങ്കിലും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ മേൽ പറഞ്ഞ ഇളവ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എന്ന് ആധാകാരികമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തോ, നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ 06/AE/ LSGD/TRR/2022-23 തീയതി 09.05.2022 നമ്പർ മറുപടി അംഗീകരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞ മറുപടിക്കു പുറമെ 21.05.2022 തീയതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രണ്ടാം മറുപടിയിൽ താഴെ പറയുന്ന തുക ഒടുക്കിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമനം  | പ്രോജക്ട് നമ്പർ | പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്                      | ഈടാക്കേണ്ട പിഴ തുക |
|---------|-----------------|---|--------------------|
| 8.      | 108/21          | അരിയശ്ശേരി സ്കൂൾ റോഡ് ടാറിംഗ്           | 1726/-             |
|         | SO184/21        | കുരുത്തിക്കോട് -ആലിക്കൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് | 4243/-             |
| ആകെ തുക |                 |   | 5969/-             |

ഈ തുക BRN-22140352008300089406 പ്രകാരം ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അസി.എഞ്ചിനീയർ 21.05.2022 തീയതിയിൽ അയച്ച മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ടി തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കിയതിന്റെ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ മറുപടി പരിഗണിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല.

ആയതിനാൽ ഈടാക്കിയതായി പറയുന്ന തുക പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിലൊടുക്കിയതിന്റെ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രസീതി പകർപ്പുകളും ബാക്കി ഈടാക്കാനുള്ള തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി ആയതും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കിയതിന്റെ തെളിവു രേഖകളും ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ആകെ തുക 91838/- രൂപ)

1-25 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതു അവലോകനം

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്ത്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 127 പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 102 പ്രവൃത്തികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ 54 പ്രവൃത്തികൾ സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളും 73 പ്രവൃത്തികൾ പുതിയ പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ₹ 36591024 രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ ₹27954283 ആണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 76.39 % ആണ് തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്.

മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഫണ്ടിനം                    | വകയിരുത്തിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| പൊതുവിഭാഗം (സാധാരണ വിഹിതം) | 1345000         | 1140054       |
| പൊതുവിഭാഗം(എസ്.സി.പി)      | 5229172         | 4708448       |
| പൊതുവിഭാഗം(ടി.എസ്.പി)      | 0               | 0             |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്   | 13156000        | 10956041      |
| കേന്ദ്രവിഷ്കൃത ഫണ്ട്       | 0               | 0             |
| തനതു ഫണ്ട്                 | 0               | 0             |
| മറ്റ് പഞ്ചായത്ത്           | 0               | 0             |
| മെയി.ഫണ്ട്(റോഡ്)           | 12728709        | 10274000      |
| മെയി.ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്)      | 2550000         | 875740        |
| ആകെ                        | 36591024        | 27954283      |

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള പൊതുവായ നിരീക്ഷണങ്ങളും അപാകതകളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
2. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നും പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
3. ആസ്തി രജിസ്ട്രാർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ആസ്തികൾ, എം.പി. ഫണ്ട്, എം.എൽ.എ.ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ആസ്തികൾ എന്നിവ ആസ്തി രജിസ്ട്രാറിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
4. കരാറുകാരൻ EMD, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നീ ഇനങ്ങൾക്കായി അസി .എഞ്ചിനീയർക്ക് പ്ലെയ്ജ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന FD Receipts സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രാറിൽ ചേർത്ത് സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
5. പ്രവൃത്തികളിൽ നെയിം ബോർഡിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുന്നില്ല.
6. കരാറുകാരനുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുന്നില്ല.

ബി. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവം

എം.പി. ഫണ്ട്, എം.എൽ.എ.ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ആസ്തികൾ എന്നിവ ആസ്തി രജിസ്ട്രാറിൽ ചേർക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്  
ആവശ്യകത വിലയിരുത്തി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അതതു വർഷം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം- രേഖകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1.പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് നം- ജി2-44274/2015 /17.08.2015 അനുസരിച്ച് തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആയവ ഹാജരാക്കിയില്ല.

- . തെരുവ് വിളക്ക് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ
- . പരാതി രജിസ്റ്റർ
- . സാധന സാമഗ്രികൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
- . രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺസർവ്വീസബിൾ ഐറ്റംസ്

2. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം കണക്കാക്കി ആയതിനനുസരിച്ചാണോ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസിനുള്ള എ എം സി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കൃത്യമായ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തപരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കണം. സംയുക്ത പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലികമാക്കിയ തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3. തൻവർഷം വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ- മീറ്ററിംഗ് ഉള്ളവയുടെയും അല്ലാത്തവയുടെയും വേർതിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കണം.

4. മീറ്ററിങ്ങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് നാളിതുവരെ ഒടുക്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ, മീറ്ററിങ്ങ് എല്ലാ വാർഡുകളിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ എത്ര തെരുവ് വിളക്കുകൾക്കാണ് മീറ്ററിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുത ബിൽ ഒടുക്കുന്നത്?

5) കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച തെരുവുവിളക്കുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും കരാറുകാരൻ തിരികെ പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ആയത് ലേലം ചെയ്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ ഫയൽ ലഭ്യമാക്കണം

6) മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനമില്ലാത്ത തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വിവരം കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം മീറ്ററിംഗ് ആക്കിയിട്ടില്ലാത്ത തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വിശദാംശം സെക്ഷൻ തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 06.05.2022 ൽ 7- നമ്പർ ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷൻ നൽകിയെങ്കിലും രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ ഹാജരാക്കിയില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കൈകാര്യം നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ച മുഴുവൻ രേഖകളും പരിപാലിക്കേണ്ടതും, കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1- 27 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ അവലോകനം

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം.

| ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം | വ്യാവസായിക കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം | പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം | പിരിച്ചെടുത്ത വെള്ളക്കരം |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1198                      | 0                             | 0                      | 468350                   |

2) മുൻവർഷങ്ങളിലേതുൾപ്പെടെ ഗുണഭോക്തൃസമിതിക്ക് കൈമാറിയ ആകെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആയത് സമർപ്പിച്ചില്ല.

2020-21 വർഷത്തെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി ചെലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ചെലവിനം                         | തുക     |
|---------------------------------|---------|
| വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്                | 1359540 |
| പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേതനം       | 658800  |
| അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള ചെലവ് | 770309  |
| ആകെ                             | 2788649 |

ജല അതോറിറ്റി മുഖേന കുടിവെള്ളവിതരണം നടത്തുന്ന 254 ടാപ്പുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. പ്രവർത്തനക്ഷമമായതും കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പുള്ളതുമായ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ജല അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ 13 ടാപ്പുകൾ മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പറയുന്നു. അത് പ്രകാരം 241 ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ലിസ്റ്റ് സഹിതം ജല അതോറിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- (1) പൊതുടാപ്പുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയും ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- (2) പ്രവർത്തന രഹിതമായ 241 ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ജല അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഇടനീളത്തിൽ വരുന്ന ആവർത്തിച്ചെലവ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
- (3) പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ഉടമസ്ഥത ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിലനിർത്തുകയും നടത്തിപ്പുമതല വ്യക്തമായ ഉപാധികൾ ഉൾപ്പെട്ട കരാറുകൾ ചമച്ച് അതത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

1-28 സ്മിറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

പ്രൊജ. നമ്പർ. 253/21- സ്മിറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ

അടങ്കൽ തുക- 155342.00 (പ്ലാൻ ജനറൽ)

ചെലവ് - 155342.00 ( Bill No. 19/23.07.2020)

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്മിറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനു വേണ്ടി മേൽ പറഞ്ഞ തുക KSEB യുടെ SBI യിലെ 67034891104 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം/ചെലവു പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 12/10.05.2022) മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ ചെലവു തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.



**വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

**ഭാഗം -3**

**ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

**ഭാഗം -4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും**

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം**

| വർഷം    | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി          |
|---------|--|---------------------------------------|
| 2020-21 | 04.05.2022 മുതൽ<br>12.05.2022 വരെ        | അനുബന്ധം 1<br>ആയി<br>ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. |

**4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്                         | ചെലവ്    | ബാലൻസ് |
|----------------------|-----------------|------------|--|----------|--------|
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്  | മുന്നിരിപ്പ്    | 457881     | ലൈഫ് ഭവനം                                  | 100000   | 357881 |
|                      | 2020-21         | 1400000    | 29/21 സമൃദ്ധി ഉഴവ് കൂലി                    | 1400000  | 0      |
|                      |                 | 19414      | 131/21 കുടുംബശ്രീ ന്യായവില കാന്റീൻ ധനസഹായം | 19414    | 0      |
|                      |                 | 100000     | 2/21 ലൈഫ് ഭവനം-ജനറൽ                        | 100000   | 0      |
|                      |                 | 400000     | 206/21 ലൈഫ് ഭവനം-എസ് സി പി                 | 400000   | 0      |
|                      |                 | 100000     | 07/21 ഭിന്നശേഷി സ്റ്റോളർഷിപ്പ്             | 0        | 100000 |
|                      |                 | 100000     | 05/21 അംഗനവാടി                             | 100000 * | 0      |

|                   |            |         | പോഷകാഹാരം                    |         |          |
|-------------------|------------|---------|------------------------------|---------|----------|
|                   | ആകെ        | 2577295 |                              | 2119414 | 457881 * |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | മുനിസിപ്പൽ | 59107   | 07/21 ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് | 50000   | 9107     |
|                   | 2020-21    | 1792000 | 29/21 സമൃദ്ധി ഉഴവ് കൂലി      | 1792000 | 0        |
|                   | 2020-21    | 254464  | 135/21 സമൃദ്ധി ഉഴവ് കൂലി     | 254464  | 0        |
|                   | 2020-21    | 1820000 | 4/21 ലൈഫ് ഭവനം- എസ് സി പി    | 320000  | 1500000  |
|                   | 2020-21    | 2620000 | 2/21 ലൈഫ് ഭവനം-ജനറൽ          | 620000  | 2000000  |
|                   | 2020-21    | 196000  | 141/21 പാലിന് സബ്സിഡി        | 196000  | 0        |
|                   | 2020-21    | 252000  | 89/21 പാലിന് സബ്സിഡി         | 252000  | 0        |
|                   | ആകെ        | 6993571 |                              | 3484464 | 3509107  |

കുറിപ്പ് \* സംയുക്ത പ്രോജക്ടിലെ തുകകളിലെ വരവ്- ചെലവ് തുകകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. വ്യത്യസ്ത സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകുകയും ആയത് പരാമർശമായി ഭാഗം 1ൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

#### 4-3 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

| നിർവ്വഹണ ഏജൻസി | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്               | ബിൽ/ ചെക്ക് നമ്പർ | മുൻകൂർ നൽകിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ബാക്കി |
|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| കെ.എസ്. ഇ.ബി   | 12/21 സ്മിറ്റ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | 19/23.07.20       | 155342           | 0             | 155342 |

#### 4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

#### 4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി | വായ്പ തുക | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കി യുണ്ടായിരുന്ന തുക | തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക |      | വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക |
|---------------------------|-----------------------|-----------|---|------------------------|------|---|
|                           |                       |           |   | മുതൽ                   | പലിശ |   |
|                           |                       |           |   |                        |      |   |

|                                   |   |   |          |           |          |
|-----------------------------------|---|---|----------|-----------|----------|
| ലൈഫ്<br>ഭവന<br>നിർമ്മാണ<br>പദ്ധതി | 18.05.18 ലെ<br>ജിഒ<br>(എം.എസ്)<br>നം68/2018<br>എൽ.എസ്.<br>ജി.ഡി | 19700000<br>+340,000<br>(തൻ<br>വർഷം<br>എടുത്തത്)<br>=20040000 | 18420588 | 1507255 0 | 17253333 |
|-----------------------------------|---|---|----------|-----------|----------|

#### 4-6 സ്ഥിരനികേഷനുകൾ.

ഒന്നുമില്ല

#### 4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

| റിപ്പോർട്ട്<br>വർഷം | ഖണ്ഡിക<br>നം. | തുക  | രസീതി നം. /<br>തീയതി  | തുക ഒടുക്കിയ<br>ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും<br>ഉദ്യോഗപേരും |
|---------------------|---------------|------|-----------------------|--|
| 2018-19             | 1-17(5)       | 1500 | 120030101992/20.08.20 | ചെന്താമരാക്ഷൻ<br>കോൺട്രാക്ടർ                       |
| 2018-19             | 1-17(3)       | 4500 | 120030102000/20.08.20 | കെ.സി.തങ്കപ്പൻ<br>കോൺട്രാക്ടർ                      |
| 2018-19             | 1-17(4)       | 3750 | 120030101994/20.08.20 | സുരേഷ് കുമാർ<br>കോൺട്രാക്ടർ                        |
| 2018-19             | 1-17(1)       | 1750 | 120030102343/06.09.20 | പ്രദീപ് എ.ആർ<br>കോൺട്രാക്ടർ                        |
| 2018-19             | 1-16          | 3102 | 120030102343/06.09.20 | അബ്ദുൾ കോൺട്രാക്ടർ                                 |
| 2018-19             | 1-16          | 1520 | 120030102343/06.09.20 | അബ്ദുൾ കോൺട്രാക്ടർ                                 |
| 2018-19             | 1-17(2)       | 2250 | 120030105676/01.02.21 | രമേഷ് കുമാർ<br>കോൺട്രാക്ടർ                         |

|  |     |       |  |
|--|-----|-------|--|
|  |     |       |  |
|  | ആകെ | 18372 |  |

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 43938 രൂപ വരവുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച തുകകൾ പ്രകാരമുള്ള റിക്കവറി 18372 രൂപ മാത്രമാണ്. മറ്റു റിക്കവറി തുകകൾ 20000 രൂപ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരവും 5566 രൂപ മറ്റു വരവുകളുമാണ്.

**4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം**

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഖണ്ഡിക         | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക | വിഷയം                        | ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ        |
|--------------|----------------|-------------------------|--------|------------------------------|-------------------------|
| 2014-15      | Special Report | 2014-15                 | 5.7.6  | മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീര വികസനവും | സമിതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല |

**4-9 ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം**

ഇല്ല.

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

|   |               |
|---|---------------|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)    | 94,361,131.91 |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്                           | 80708752.00   |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം                               | ഇല്ല          |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക | ഇല്ല          |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക                       | ഇല്ല          |

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക          |                        | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|----------------------|------------------------|--|
|              | ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ |  |
|              |                      | ഇല്ല                   |  |

**ഭാഗം 1 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-----|--|
|              |     |  |

|      |        |  |
|------|--------|--|
| 1-23 | 20132  | ശ്രീ അനൂപ് ആനന്ദ്, കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, തരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് |
| 1-24 | 91838  | ശ്രീ അനൂപ് ആനന്ദ്, കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, തരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് |
| ആകെ  | 111970 |  |

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|              |     | ഇല്ല                                   |

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

|              |     |     |  |  |
|--------------|-----|-----|--|--|
| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഇനം | കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|              |     |     | ഇല്ല   |  |

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഒന്നുമില്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് /തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിര മേൽവിലാസങ്ങൾ

|  |   |  |
|--|---|--|
| പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും                        | ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം | സ്ഥിര മേൽവിലാസം  |
| ശ്രീ. അനൂപ് ആനന്ദ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്           | കൈതക്കാടൻ വീട്, കുന്നപ്പിള്ളി പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ ജില്ല 680311 |

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | റിമാർക്ക്   |
| 1997-98      | എൽ.എഫ്.പി10-34/03/13-2-03   | നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കത്ത്. |
| 1998-99      | എൽ.എഫ്.പി10-210/02/19-3-02  | ഫർദർ റിമാർക്ക്  |
| 1999-2000    | എൽ.എഫ്.പി10-211/02/17-3-02  | സർചാർജ്ജ് ശുപാർശ  |

|                      |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| 2000-01              | എൽ.എഫ്.പി10-203/05/<br>7-10-06                         | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2001-02              | എൽ.എഫ്.പി10-167/08/<br>17-04-09                        | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2002-03              | എൽ.എഫ്.പി10-1091/09/<br>21-07-10                       | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2003-04              | എൽ.എഫ്.പി10-1092/09/<br>19-07-10                       | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2004-05              | എൽ.എഫ്.പി10-1093/09/<br>19-07-10                       | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2005-06              | എൽ.എഫ്.പി10-1094/09/<br>16-01-11                       | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2006-07              | എൽ.എഫ്.പി10-1692/11/<br>23-11-12                       | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2007-08              | എൽ.എഫ്.പി10-1091/11(1)/<br>23-11-12                    | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2008-09              | എൽ.എഫ്.പി10-1091/11(2)/<br>23-11-12                    | ഫർദർ റിമാർക്സ്      |
| 2009-10 &<br>2010-11 | എൽ.എഫ്.പി10-1774/13/<br>23-11-13                       | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 2011-12              | എൽ.എഫ്.പി10-2173/14/<br>5-3-15                         | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 2012-13              | എൽ.എഫ്.പി10-852/15/<br>3-6-15                          | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 2013-14<br>&2014-15  | കെ.എസ്.എ. പി.കെ.ഡി.<br>10/1366/16/28-7-2016            | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 2015-16              | കെ.എസ്.എ. പി.കെ.ഡി.<br>10/27/2017/30-12-2016           | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 2016-17              | കെ.എസ്.എ.<br>പി.കെ.ഡി.10/1896/2017<br>തീയതി 02.11.2017 | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 2017-18              | കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി.10-<br>191/2019 തീയതി<br>12.02.2019  | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 2018-19              | കെ.എസ്.എ-കെ.ഡി.10/<br>988/2020/19.01.2021              | ഫർദർ റിപ്പോർട്ട്    |
| 2019-20              | കെ.എസ്.എ-കെ.ഡി.10/<br>1196/2022/ 17.06.2022            | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അനുബന്ധം-1  
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യലയം, പാലക്കാട്  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



അനുബന്ധം-3  
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകൾ

| Tarur Grama Panchayat<br>BALANCE SHEET                 |  |                |              |
|--|--|----------------|--------------|
| For the period from 01-April-2020 to 31-<br>March-2021 |  |                |              |
| Code.No  | Description of Items   | Schedule<br>No | Amount       |
|  | LIABILITIES  |                |              |
|  | Reserve & Surplus  |                |              |
| 310000000  | Panchayat / Municipal Fund   | B-1            | 21879783.97  |
| 311000000  | Earmarked Funds -<br>Special Funds/Sinking<br>Fund/Trust or Agency<br>Fund | B-2            | 1700.00      |
| 312000000  | Reserves   | B-3            | 49697388.00  |
|  | Total Reserve & Surplus  |                | 71578871.97  |
|  | Grants, Contributions for Specific Purposes                                |                |              |
| 320000000  | Grants, Funds &<br>Contribution for Specific<br>Purposes                   | B-4            | 10046341.00  |
|  | Total Grants, Contributions for<br>Specific Purposes                       |                | 10046341.00  |
|  | Loans  |                |              |
| 330000000  | Secured Loans  | B-5            | 17253333.00  |
|  | Total Loans  |                | 17253333.00  |
|  | Current Liabilities & Provisions   |                |              |
| 340000000  | Deposits Received  | B-7            | 174920.00    |
| 341000000  | Deposits Works   | B-8            | 0.0          |
| 350000000  | Other Liabilities  | B-9            | 933102.94    |
|  | Total Current Liabilities and<br>Provisions                                |                | 1108022.94   |
|  | TOTAL LIABILITIES  |                | 99986568.91  |
|  | ASSETS   |                |              |
|  | Fixed Assets   |                |              |
| 410000000  | Fixed Assets   | B-11           | 81767210.00  |
| 411000000  | Accumulated Depreciation   | B-11           | -16451416.00 |
| 412000000  | Capital Work in Progress   | B-11(a)        | 1581312.00   |
|  | Total Fixed Assets   |                | 66897106.00  |
|  | Investments  |                |              |
|  | Current Assets, Loans and Advances   |                |              |
| 430000000  | Stock-in-hand  | B-14           | 153170.00    |

| 431000000   | Sundry Debtors<br>(Receivables)   | B-15           | 1409200.00   |
|---|---|----------------|--------------|
| 440000000   | Pre-paid Expenses   | B-16           | 17093333.00  |
| 450000000   | Cash and Bank Balance   | B-17           | 13652379.91  |
| 460000000   | Loans, Advances and<br>Deposits   | B-18           | 781380.00    |
| Total Current Assets, Loans and Advances                  |   |                | 33089462.91  |
| Other Assets  |   |                |              |
| Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off) |   |                |              |
| TOTAL ASSETS  |   |                | 99986568.91  |
| Tarur Grama Panchayat INCOME &<br>EXPENDITURE STATEMENT   |   |                |              |
| For the period from 01-April-2020 to 31-<br>March-2021    |   |                |              |
| Code.No   | Description of Items  | Schedule<br>No | Amount       |
| INCOME  |   |                |              |
| 110000000   | Tax Revenue   | I-1            | 2999145.00   |
| 130000000   | Rental Income from<br>Panchayat / Municipal<br>Properties                     | I-3            | 25143.00     |
| 140000000   | Fee & User Charges  | I-4(b)         | 1725135.00   |
| 150000000   | Sale & Hire Charges   | I-5(b)         | 218527.00    |
| 160000000   | Revenue Grants, Funds,<br>Contributions &<br>Compensations /<br>Subsidies     | I-6            | 199877696.00 |
| 171000000   | Interest Earned   | I-8            | 129866.00    |
| 180000000   | Other Income  | I-9            | 229286.00    |
| Total Income  |   |                | 205204798.00 |
| EXPENDITURE   |   |                |              |
| 210000000   | Establishment Expenses  | I-10(b)        | 10070312.00  |
| 220000000   | Administrative Expenses   | I-11(b)        | 1401525.00   |
| 230000000   | Operations & Maintenance  | I-12(b)        | 4606054.00   |
| 240000000   | Interest & Finance Charges  | I-13           | 3713.00      |
| 250000000   | Decentralised Plan<br>Programme-<br>Productive Sector /<br>Programme Expenses | I-14           | 11267507.00  |
| 251000000   | Decentralised Plan<br>Programme-Service Sector                                | I-14(a)        | 81203820.00  |
| 252000000   | Decentralised Plan  | I-14(b)        | 6054065.00   |

|           |  |         |              |
|-----------|--|---------|--------------|
|           | Programme-Infrastructure Sector  |         |              |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division  | I-14(c) | 840840.00    |
| 254000000 | Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme) | I-14(d) | 61445220.00  |
| 255000000 | Maintenance Projects   | I-14(e) | 15347039.00  |
| 272000000 | Depreciation   | I-17(a) | 6453278.00   |
|           | Total Expenditure  |         | 198693373.00 |
|           | Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure  |         | 6511425.00   |
| 280000000 | Prior Period Item  | I-18    | -103133.00   |
|           | Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.   |         | 6614558.00   |
| 290000000 | Transfer to Reserve Funds  | I-18(a) | 0.0          |

| Tarur Grama Panchayat<br>RECEIPT & PAYMENT<br>STATEMENT |   |             |            |
|---|---|-------------|------------|
| For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021      |   |             |            |
| Code.No   | Description of Items                    | Schedule No | Amount     |
|   | RECEIPTS                                |             |            |
|   | Opening Balance                         |             |            |
| Bank  | Bank                                    | RP-40(a)    | 5431354.91 |
| Cash  | Cash                                    | RP-40(a)    | 24571.00   |
|   | Operating                               |             |            |
| 110000000   | Tax Revenue                             | RP-1        | 699390.00  |
| 130000000   | Rental income from Panchayat Properties | RP-3        | 5000.00    |

|           |   |       |             |
|-----------|---|-------|-------------|
| 140000000 | Fees & User Charges   | RP-4  | 951167.00   |
| 150000000 | Sale & Hire Charges   | RP-5  | 218527.00   |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations          | RP-7  | 68702874.00 |
| 171000000 | Interest Earned   | RP-9  | 129866.00   |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes           | RP-31 | 12284200.00 |
| 350000000 | Other Liabilities   | RP-36 | 86476.00    |
|           | Non Operating   |       |             |
| 180000000 | Other Income  | RP-10 | 204430.00   |
| 311000000 | Earmarked Funds   | RP-29 | 0.0         |
| 330000000 | Secured Loans   | RP-32 | 340000.00   |
| 340000000 | Deposits Received   | RP-34 | 154965.00   |
| 350000000 | Other Liabilities   | RP-36 | 189190.00   |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables)                                  | RP-43 | 3080147.00  |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits                                  | RP-47 | 1858974.00  |
|           | Grand total   |       | 94361131.91 |
|           | PAYMENTS  |       |             |
|           | Operating   |       |             |
| 210000000 | Establishment Expenses  | RP-11 | 3822485.00  |
| 220000000 | Administrative Expenses                                       | RP-12 | 1401525.00  |
| 230000000 | Operations & Maintenance                                      | RP-13 | 4557908.00  |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme- Productive Sector               | RP-15 | 11267507.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme- Service Sector                  | RP-16 | 15716906.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector           | RP-17 | 6054065.00  |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector | RP-18 | 840840.00   |

|           | Division   |          |             |
|-----------|--|----------|-------------|
| 254000000 | Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes | RP-19    | 489720.00   |
| 255000000 | Maintenance Projects   | RP-20    | 15347039.00 |
| 280000000 | Prior Period item  | RP-26    | 177720.00   |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes                  | RP-31    | 1548918.00  |
| 350000000 | Other Liabilities  | RP-36    | 4430003.00  |
|           | Non Operating  |          |             |
| 240000000 | Interest & Finance Charges   | RP-14    | 3713.00     |
| 340000000 | Deposits Received  | RP-34    | 50000.00    |
| 350000000 | Other Liabilities  | RP-36    | 1404018.00  |
| 410000000 | Fixed Assets   | RP-38    | 4416682.00  |
| 412000000 | Capital work in Progress   | RP-40    | 7237703.00  |
| 440000000 | Pre-paid Expenses  | RP-45    | 180000.00   |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits   | RP-47    | 1762000.00  |
|           | Closing Balance  |          |             |
| Bank      | Bank   | RP-40(b) | 13646044.91 |
| Cash      | Cash   | RP-40(b) | 6335.00     |
|           | Grand Total  |          | 94361131.91 |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ