



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

എറണാകുളം-682030

ഇ-മെയിൽ: [doekm.ksad@kerala.gov.in](mailto:doekm.ksad@kerala.gov.in)

ഫോൺ : 0484-2422271

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം.ബി.പി-332/23

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
എറണാകുളം-682030  
തീയതി: 20/04/2023  
ഇ-മെയിൽ:  
doekm.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0484-2422271

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവ്നിരളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

ഡയറക്ടർ ,കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ (ജനറൽ), എറണാകുളം

കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം.ബി.പി-332/23

തീയതി: 20/04/2023

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ  
2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്  
റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-05-2022 മുതൽ 30-06-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 19 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 10 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
മിനിമോൾ കെ ജി	ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ	10-03-2023	16-03-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
10-03-2023	16-03-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
- ശ്രീ വിജു എം എസ്,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
- ശ്രീ അനീഷ് ആർ,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
- ശ്രീമതി സ്വപ്ന വി,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
വി ആർ അശോകൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
കെ എ തോമസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	07-05-2021
ശ്രീകുമാർ കെ കെ	സെക്രട്ടറി	08-05-2021	13-05-2021
ജി റെജിസ്മാർ	സെക്രട്ടറി	14-05-2021	25-07-2021
ഷൗജാമോൾ പി കോയ	സെക്രട്ടറി	26-07-2021	17-08-2021
ജ്യോതികുമാർ എസ്	സെക്രട്ടറി	18-08-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ജോസ് എം പി	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ബേസിൽ മത്തായി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശാലിനി പ്രഭ	സി. ഡി.പി.ഒ	01-04-2021	31-03-2022
ഷെമി എ എച്ച്	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-01-2022
പ്രിയ പോൾ	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	01-02-2022	31-03-2022
ശ്രീലത വി സി	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
വിൽസൺ മത്തായി	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	15-01-2022
സലീത സി വി	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	16-01-2022	01-02-2022
സോഫിയ പോൾ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	02-02-2022	31-03-2022
മിനി എം പിള്ള	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ബിജി എലിസബത്ത് കുര്യക്കോസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (സി.എച്ച്.സി. വടവുകോട്)	01-04-2021	24-12-2021
ഡോ. സിനി ഡാനിയൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (സി.എച്ച്.സി.	25-12-2021	13-01-2022

	വടവുകോട്)		
ഡോ. ജയൻ എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (സി.എച്ച്.സി. വടവുകോട്)	14-01-2022	09-03-2022
ഡോ. സിനി ഡാനിയൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (സി.എച്ച്.സി. വടവുകോട്)	10-03-2022	31-03-2022
ഡോ.അനീഷ് ബേബി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(സി.എച്ച്.സി കടയിരുപ്പ്)	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
11	വാടക അപാകതകൾ	1-10
12	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് - തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-11
13	കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല	1-12
14	സാക്ഷരതാ പ്രേരക ഓണറേറിയം- സാക്ഷരതാമിഷനിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-13
15	ഏർലി ഡിറ്റെക്ഷൻ സെന്റർ - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-14
16	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-15
17	ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല	1-16
18	കമ്മറ്റി അംഗീകാരമില്ലാതെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കുഴൽ കിണർ നിർമ്മിച്ചു	1-17
19	വയോജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കൽ -മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ചു	1-18
20	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - ബാക്കി തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-19
21	ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജ്. ജി.എസ്.ടി അധികം നൽകി	1-20
22	കടയിരുപ്പ് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ -അപാകതകൾ	1-21
23	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതുനൂനതകൾ:-	1-22
24	മാടശ്ശേരി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) -പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-23
25	ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗത്തിനനുസൃതമായി ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില ബില്ലിൽ കുറവു ചെയ്തില്ല	1-24

## ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

## ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

## ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്- സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ബജറ്റ് 19.02.2021 ലെ 3(1)ാമമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് കണക്കുകൾ	രസീറ്റ് & പ്രകാരമുള്ള -ചെലവ് കണക്കുകൾ	പേയ്മെന്റ് വരവ് വ്യത്യാസം
മുനിസിപ്പ്	4847278	6184294.00	(-)1337016
വരവ്	275715800.00	68028535.00	207687265.00
ആകെ	280563078.00	74212829.00	206350249.00
ചെലവ്	280027078.00	62730936.00	217296142.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	53600.00	11481893.00	(-) 11428293

ബജറ്റും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയും തമ്മിൽ കണക്കിൽ അന്തരമുണ്ട്. വാർഷിക കണക്കുകൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ തയ്യാറാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2022	17.06.2022

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

- 1) Contractor's Retention (340100203) എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ മുനിസിപ്പ്, വരവ് ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ തമ്മിൽ 43227/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.
- 2) Auction Deposit (340200102) എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ വരവ് 56000/- രൂപയും, റീഫണ്ട് 45500/- രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ, നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 10500/- രൂപ B-7 ഷെഡ്യൂളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
- 3) 2020-21 വർഷത്തെ B-11 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം എല്ലാ ആസ്തികളുടേയും ആകെ മൂല്യം 66588316/- ആയിരുന്നു. 2021-22 വർഷം RP-38 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 3826155/- രൂപ വിവിധ ആസ്തി ഹെഡുകളിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 750977/- രൂപ Capital Work In Progress എന്ന ഹെഡിൽ നിന്നും വിവിധ ആസ്തി ഹെഡുകളിലേക്ക് Transfer ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1-17 ലെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 4431925/- രൂപ മാത്രമാണ് തൻവർഷം Depreciation ആയി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം 31.03.2022ന് എല്ലാ ആസ്തികളുടേയും ആകെ മൂല്യം 66733523/- രൂപ കാണേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, 2021-22 വർഷത്തെ B-11 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം എല്ലാ ആസ്തികളുടേയും ആകെ മൂല്യം 65446504/- രൂപ മാത്രമാണ്.
- 4) ഇ-ടെണ്ടർ ഫോറ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഇനം & എക്സ് പെൻഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിലെ I-5(b) ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B-15 ഷെഡ്യൂളിൽ അദർ റെസീവബിൾസ് (കറൻറ്) എന്ന ഹെഡിൽ ആസ്തിയായി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
- 5) 2021-22 വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 3572680/- രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ടി തുക Advance To Implementing Agencies Deposit With Kerala Water Authority എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അഡ്വാൻസായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രസ്തുത ആസ്തി ശീർഷകത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. ഇപ്രകാരം അഡ്വാൻസ് ശീർഷകത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും ടി നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിയുടെ തുക B-18 ഷെഡ്യൂളിൽ നീക്കിയിരിപ്പായും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
- 6) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങളും കുറിച്ചുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 62 (എഫ്)).

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	6184294.00
------------	------------



ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	68028535.00
ആകെ	74212829.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	62730936.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	11481893.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	5884539/-

#### 1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ് (ACR പ്രകാരം)	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	20880420	20880420	19652000	0	1228420
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	17109127	17109127	14256147	0	2852980
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി	0	225800	225800	164000	0	61800
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്	0	4401872	4401872	4293256	0	108616
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Tied ഷേറി	0	4312000	4312000	4211666	0	100334
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Tied - ബാങ്ക്	0	5489000	5489000	894688	4594312	0
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Untied ഷേറി	0	11752	11752	11752	0	0
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Untied - ബാങ്ക്	0	3717190	3717190	3217143	500047	0
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ						
എംകെഎസ്സി	50	0	50	0	50	0
ശുചിത്വ മിഷൻ	564384	12853	577237	0	577237	0
സംസ്ഥാന വിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ						
ഐഎവൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം	11758	441	12199	0	12199	0
മിനസല്ലേനിയസ്	96681	55757	152438	52193	100245	0
മറ്റ് ഏജൻസികൾ						

സിഎസ്ആർ ഫണ്ട്	228575	6875	235450	0	235450	0
ഐഎവൈ ലോൺ	25500	0	25500	0	25500	0

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് എണ്ണം	പദ്ധതി ചെലവ്	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് എണ്ണം	നടപ്പാക്കാത്തവ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
107	116284706	88	49313137	82	6	19	76.63%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	0	642700	642700	642700	0

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 13.03.2023 ന് 3.00 മണിക്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ടി ദിവസം പണമിടപാടുകൾ നടന്നിട്ടില്ലായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

- ഭരണസമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- വാടക രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം വാടക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള കടിയ്ക്കുക വിവരം പോലും കൃത്യമായി കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
- വാങ്ങൽ നടപടികളിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മുൻകൂർ തുക നൽകി ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷവും കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാകാതിരുന്നിട്ടും യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും, രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
- ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ യഥാസമയത്തുള്ള പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല.
- ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടേയും, മറ്റ് സാമഗ്രികളുടേയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി വാർഷിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19.01.23 മുതൽ 31.01.23 വരെ	2021-22	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	09.03.18 മുതൽ 19.03.18 വരെ	2013-14 മുതൽ 2016-17വരെ	20.06.18

1-10 വാടക അപാകതകൾ

സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാടക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	പ്രതിമാസ	ഈടാക്കാത്ത
------	---------------------	----------	------------

നം	/കെട്ടിട നം .	വാടക	കാലയളവ്
1	ജനനി കുടുംബശ്രീ/334	1153/-	4/21 മുതൽ -3/22 വരെ
2	ദർശന എസ്.എച്ച്.ജി /329	1048/-	2/22 മുതൽ 3/22 വരെ
3	ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കനത്തുനാട് സർക്കിൾ /331	2757/-	4/21 മുതൽ 3/22 വരെ

2) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 9 കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമാണ് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും വാടകരജിസ്റ്റർ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റേയും വാടക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകം പേജിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര്, ഉടമസ്ഥൻ, കെട്ടിട നമ്പർ, പ്രതിമാസ വാടക, വാടക ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ (ഈടാക്കിയ മാസം, തുക, രസീതു നമ്പർ, തീയതി മുതലായവ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വാടകകുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത രജിസ്റ്ററുമായി ഒത്തുനോക്കി പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വാടക കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകം പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വാടക രജിസ്റ്ററിൽ ഡി.സി.ബി(ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ്) എഴുതി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുള്ള തൻവർഷത്തെ ഡി.സി.ബി (157300, 94756, 105991) യുടെ കൃത്യത വാടകരജിസ്റ്ററുമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വാടക രജിസ്റ്ററിൽ ഡി.സി.ബി എഴുതി തയ്യാറാക്കി പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) വാടകയിനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള കുടിശ്ശിക തുക വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം 105991/- രൂപയാണ്. ഇവ തൻവർഷം ലഭിക്കുവാനുള്ളത്, കുടിശ്ശിക ലഭിക്കുവാനുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ (ബി-15 ഷെഡ്യൂളിൽ) വാടകയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക, മുൻവർഷങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക എന്നീ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തി രേഖകൾ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വാടക രജിസ്റ്ററിലും ടി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡി.സി.ബി എഴുതി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.3/14.3.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ മറുപടിയിൽ ക്രമ നം.1 പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടകകുടിശ്ശിക അടച്ച് തീർക്കുന്നതിന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക ഈടാക്കി രേഖകൾ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വാടകരജിസ്റ്റർ ഡി.സി.ബി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃത്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം വാടകയിനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 105991/- രൂപ കുടിശ്ശിക തുക ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ടി തുക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-11 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് - തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല**

ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എസ്.ബി.ഐ കോലഞ്ചേരി ശാഖയിൽ 1.09.2018 മുതൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് (നം. 37915253097). ടി അക്കൗണ്ടിൽ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിലുള്ള തുക ക്രെഡിറ്റായിട്ടുള്ളത് 7.11.2019 മുതലാണ്. 19-20 മുതൽ 21-22 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇ-ടെണ്ടർ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ 308483/- രൂപ ബ്ലോക്കിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലെ 26.2.23 ലെ നീക്കിയിരുപ്പ് 90280/- രൂപയാണ്. ടി തുക ബ്ലോക്ക് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ 2547/- രൂപ ബാങ്ക് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള തുകകൾ ഈടാക്കാവുന്നതല്ല. ടി തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ടി തുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് തുക ബ്ലോക്ക് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കി ഓഡിറ്റിൽ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

7.11.2019 നു മുമ്പുള്ള കാലയളവിൽ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിലുള്ള തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ്. എന്നാൽ ടി അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തുകയുടെ വിവരവും, തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയ തുകയുടെ വിവരവും ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് (എൻക്വയറി നം. 19/21-22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം.	142/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ തുക	47872/- (നോൺ റോഡ്)
ബിൽ വിവരം,ചെലവ്	013544/19.03.22 - 42799/-

അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം 42799/- രൂപ കെൽടോണിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെൽടോണിൽ നിന്നുള്ള 18.03.22 ലെ ഒരു പ്രോഫോർമ ഇൻവോയ്സ് മാത്രമാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി പ്രകാരം 19.03.22 ൽ തുക മുൻകൂറായി നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി യാതൊരുവിധ കത്തിടപാടുകളും നടത്തിയതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും CPRCS പോർട്ടൽ മുഖേന വാങ്ങണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. CPRCS പോർട്ടൽ മുഖേന ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഒരു മാസത്തിലധികം കാലതാമസമുണ്ടായാൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനും ഇതുപയോഗിച്ച് GeM പോർട്ടൽ മുഖേന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ് (സ.ഉ 2076/21/തസ്വഭവ തീ. 23.10.21). എന്നാലിവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി കാണുന്നു. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.6/21-22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവ് തുക 42799/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-13 സാക്ഷരതാ പ്രേരക് ഓണറേറിയം- സാക്ഷരതാമിഷനിൽ നിന്നും തിരികെ

ലഭ്യമായിയിട്ടില്ല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തനതുഫണ്ട് വൗച്ചർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും വിവിധ മാസങ്ങളിൽ ഓണറേറിയം ഇനത്തിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം മുൻകൂറായി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സാക്ഷരതാ പ്രേരക്	ഓണറേറിയം നൽകിയ മാസം	തുക	വൗച്ചർ നം./തീയതി	ചെക്ക് നം./ തീയതി
അന്നമ്മ കര്യാക്കോസ്	2020 ഡിസംബർ	10080/-	22100014/13.4.21	5794863/13.4.21
	2021 ജനുവരി	11040/-	”	”
	2021 ഫെബ്രുവരി	11040/-	22100024/22.4.21	5794870/22.4.21
	2021 മാർച്ച്	11520/-	22100037/21.5.21	5794876/4.5.21
ഗീത കെ.കെ	2020 ഡിസംബർ	10080/-	22100014/13.4.21	5794863/13.4.21
	2021 ജനുവരി	10560/-	”	”
	2021 ഫെബ്രുവരി	11040/-	22100024/22.4.21	5794870/22.4.21
	2021 മാർച്ച്	12000/-	22100037/21.5.21	5794876/4.5.21
ആകെ		87360/-		

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാർക്ക് മുൻകൂറായി നൽകുന്ന ഓണറേറിയം സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ നിന്നും തിരിച്ചിടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ തുക തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.2/14.03.2023) ലഭ്യമായ മറുപടിയിൽ സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാരുടെ ഓണറേറിയം നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓണറേറിയം ഇനത്തിൽ നൽകിയ 87360/- രൂപ സാക്ഷരതാമിഷനിൽ നിന്നും തിരിച്ചിടാക്കി തനതുഫണ്ടിൽ അടവാക്കി രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ഏർലി ഡിറ്റെക്ഷൻ സെന്റർ - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം.	S105/22, ഏർലി ഡിറ്റെക്ഷൻ സെന്റർ ഫീൽഡ് സൂപിംഗ്
---------------	--

	അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കൽ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ)
അടങ്കൽ തുക	50000/- (വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവു തുക	50000/-
ബിൽ നം/തീയതി	23/21-22. 17.11.21
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ, കടയിരുപ്പ്

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള DP-13/1043/21 ,26.11.21 തീയതിയിലെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സംയുക്ത അക്കൗണ്ടായ 799013100000010 -ലേക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 50000/- രൂപ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 18/16.03.2023) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 50000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

**1-15 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല**

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമനം	പ്രോജക്ട് നം , പേര്	അടങ്കൽ , ഫണ്ട്	ബിൽ, തീയതി	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	നൽകിയ തുക
1	എസ്.0001/21-22 ഐ.കെ.എം.വിഹിതം നൽകൽ	വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം 44833/-	21120563012100411239 19.09.2021	ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം	44833/-
2	98/21-22, കൊട്ടാരക്കര കില സി.എച്ച്. ആർ.ഡിയിൽ വനിത ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം- ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ	വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം 300000/-	21120563012100432902 22.09.2021	ഗ്രാമ വികസന കമ്മീഷണർ, കൊട്ടാരക്കര	300000/-
3	99/21-22, മഴുവന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിശ്വരൂപം നം 21 അംഗനവാടി നിർമ്മാണം- ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ	വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം 700000/-	21120563012100161896 19.02.2022	സെക്രട്ടറി, മഴുവന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	700000
4	125/21-22, തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മെർലോണിയൻ (വാർഡ് 3 ) അംഗനവാടി നിർമ്മാണം. ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ	വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം 700000/-	21120563012100804802 18.12.2021	മിഷൻ ഡയറക്ടർ, എൻ .ആർ.ഇ.ജി.എ.	700000
5	101/21-22, കുന്നത്ത് നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 3,4 ,5,6,7 വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	(ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) 1900000/-	21120563012100734967 02.12.2021	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി. ആലുവ	1900000
6	121/221-22, മഴുവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് .വാർഡ്	(ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	21120563012101453170 25.03.2022.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,	300000

	14-കട്ടിക്കോട്ടിൽ കോളനി കടിവെള്ള പദ്ധതി	300000/-		കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി. ആലുവ	
7	135/21-22, പുത്തൻകുരിശ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7 -പ്രീതി അയ്യങ്കാളി റോഡ് -രാജർഷി റോഡ് മുളിച്ചിറ. പൈപ്പ് എക്സ്റ്റൻഷൻ	(ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) 400000/-	PFMS (380/27.03.2022	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി. കൊച്ചി ഡിവിഷൻ	400000/-
8	138/21-22, വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ് വാർഡ് -5, കുറ്റ ജെ.ബി.എസ്.പൈപ്പ് ലൈൻനീട്ടൽ	(ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) 348680/-	PFMS(379/27.03.2022	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി. കൊച്ചി ഡിവിഷൻ	348680/-
9	137/21-22, തിരുമല എസ്.കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ തിരുവാണിയൂർ വാർഡ് 11	വികസന ഫണ്ട് എസ്,സി,പി 500000	21120563012101473850 26.03.2022.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി. കൊച്ചി ഡിവിഷൻ	500000
10	126/21-22, കുന്നത്ത് നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാടശ്ശേരി കോളനി.പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം 124000/-	21120563012101146397 26.03.2022.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി. ആലുവ	124000
	ആകെ				5317513

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം 5317513 രൂപയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. ആയത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 15.03.2023 ൽ നല്ലിയ 9-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മേൽ പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ആയതിനാൽ മേൽ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയായ 5317513/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

#### 1-16 ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നം,പേര്	55/22 വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വായനശാലയ്ക്ക് എൽ.സി.ഡി പ്രോജക്ടർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ,ഫണ്ട്	1000000/-, ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
ബിൽ നം, തീയതി, ചെലവ്	തുക 978750/- (223/31.01.2022)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള 15 സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച വായനശാലകളിലേക്ക് 15 എൽ.സി.ഡി പ്രോജക്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം 15 എൽ.സി.ഡി പ്രോജക്ടർ, 15 പ്രോജക്ടർ സ്റ്റാന്റ്, 15 പ്രോജക്ഷൻ സ്ക്രീൻ, 15 മൾട്ടിമീഡിയ സ്ലൈഡർ വിന്ത് മൈക്ക് എന്നിവ 978750/-രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 21.10.2020 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നം 1978/2020 പ്രകാരം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ബിഡിംഗ് മുഖേനയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏജൻസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം ടെണ്ടർ

നടപടികൾ കൂടാതെ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് 15.03.2023 ൽ നൽകിയ 8-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-17 കമ്മറ്റി അംഗീകാരമില്ലാതെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കഴൽ കിണർ നിർമ്മിച്ചു**

പ്രോജക്ട് നം ,പേര്	100/21-22,ഐക്കരനാട്,വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ്,തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം-ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഡെപ്പോസിറ്റ്
അടങ്കൽ ,ഫണ്ട്	195000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ട്രൈഡ് ഗ്രാന്റ്)
ബിൽ, തീയതി, നൽകിയ തുക	2112563012100786441, തീ.15.12.2021 തുക 140071/- 2112563012100806121, തീ.18.12.2021 തുക 53417/- ആകെ 193488/- രൂപ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഐക്കരനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നച്ചിലംകോട്, കടമറ്റം, തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെണ്ണണി, വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുലിയാമ്പള്ളിമുകൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കഴൽകിണർ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ ഭൂജലപരിവേഷണ ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴൽ കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 16.02.2021 ൽ കമ്മറ്റി (2) നമ്പർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയ 10.11.2021 ലെ GWE01221/2021 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നച്ചിലംകോട് (46497 രൂപ), കടമറ്റം (45337 രൂപ), വെണ്ണണി (53417 രൂപ), പുലിയാമ്പള്ളിമുകൾ (48237 രൂപ) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴൽകിണർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 193488/- രൂപ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകി. എന്നാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി 17.10.2021 ൽ നൽകിയ GWE01221/2021 കത്ത് പ്രകാരം കടമറ്റം, നച്ചിലംകോട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനും, തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള വെണ്ണണിയിൽ (യഥാക്രമം 33417+37827=71244) 2 കഴൽകിണർ സ്ഥാപിച്ചതായും നിലവിൽ വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുലിയാമ്പള്ളിമുകൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് കഴൽകിണർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധികമായി 27745/- രൂപ അടവാക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം ചെയ്തത് 4 കഴൽ കിണർ മാത്രമാണ്. ആയതിന് മാത്രമാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതും. കമ്മറ്റിയുടേയും തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റേയും അനുവാദമില്ലാതെ വെണ്ണണിയിൽ രണ്ട് കഴൽ കിണർ സ്ഥാപിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് 15.03.2023 ൽ നൽകിയ 10-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിണറുകൾ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കിണർ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി ഭേദഗതി വരുത്തി 27745/- രൂപ അടവാക്കിയതെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടേതായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. പഞ്ചായത്തിന് സ്ഥലം വീട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് നിലവിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കഴൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. കഴൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൃത്യമായ വിവരശേഖരണം നടത്താതെയാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തന്മൂലം അധികചെലവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ പഠനം നടത്തണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

**1-18 വയോജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കൽ - മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ചു**

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	51/22 ,വയോജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കൽ
അടങ്കൽ, ഫണ്ട്	200000, വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)
ബിൽ നം, തീയതി, ചെലവ്	21120563012100110963, 11.02.2022 തുക 116744
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വയോജനങ്ങൾക്ക് മാനസികോല്ലാസത്തിനും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനുമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കൽ എന്ന പദ്ധതിക്കായാണ് മേൽ പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഐക്കരനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്വകാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന (രജി.നം.813/dt.13.12.2006) ഐക്കരനാട് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അസോസിയേഷൻ, തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന (രജി.നം ER 804/2009) കറുകപ്പിള്ളി എൽഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ യഥാക്രമം 22.08.2019, 30.10.2019 എന്നീ തീയതികളിലെ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് മേൽ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് ചെയ്ത് 80 (40 വീതം) കസേരകളും കറുകപ്പിള്ളി എൽഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന് പ്രത്യേകമായി 2 Steel Cabinet, 2 Steel Table എന്നിവയും വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 14.02.2018 ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം(കൈ)22/2018 ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 7.1 (13) 1 പ്രകാരം വയോജന സൗഹൃദ പരിപാടികൾ എന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പകൽ വീട്, വൃദ്ധസദനം, സായം പ്രഭ ഹോം എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് 15.03.2023ൽ നൽകിയ 11-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് അക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റേയും മടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫർണ്ണിച്ചറുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. എന്നാൽ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച 116744/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാധൂകരണം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.

**1-19 ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - ബാക്കി തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കുകൾ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ആയതിന്റെ ചെലവ് കിഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുക ഇതേവരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഹെഡുകളിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കി കാണുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	അടങ്കൽ, ഫണ്ട്	ബിൽ നം/ തീയതി, നൽകിയ തുക, (നിർവ്വഹണ ഏജൻസി)	ചെലവ് തുക,	തിരികെ കിട്ടുവാനുള്ള തുക, റിമാർക്ക്സ്
74/21-22, പട്ടിമറ്റം ഡിവിഷനിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സോളാർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) 500000	21120563012100951238/ 15.01.2022, 499994/- (അനെർട്ട്)	409750	90244(2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം എസ് 0144/21 എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആരംഭിച്ചതാണ്)
75/21-22 ഐക്കരനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 13- ഭജനമഠം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് 500000 + 12000 *	21120563012100652443/ 15.11.2022, 512000/- (കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ആലുവ)	472776	39224 (2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം എസ് 0151/21 എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആരംഭിച്ചതാണ്)
ആകെ		1011994	882526	129468

\*[2019.20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയായ രാമല്ലൂർ- മുപ്പാട്ടിമുകൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ബാക്കിത്തുകയായ 12000/- രൂപ വകയിരുത്തി നൽകിയത് (75/21-22 പദ്ധതിയുടെ കരാർ വ്യവസ്ഥ 3 പ്രകാരം)]

മേൽ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ബാക്കി തുകയായ 129468/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം രേഖാമൂലം പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് 15.03.2023 ൽ നൽകിയ 12-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിരികെ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം അറിയിക്കാമെന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. ആയതിനാൽ അടിയന്തരമായി 129468/- രൂപ മേൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡുകളിലേക്ക് അടവാക്കി ആയതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



1-20 ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജ്. ജി.എസ്.ടി അധികം നൽകി -

പ്രോജക്ട് നം.പേര്	S0117/21-22, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് മിനി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ
ഫണ്ടിനം, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്) 625000
ചെലവ് തുക,ബിൽ നം/തീയതി	610906, 21120563012101375106,18.03.2022
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് മിനി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മേശ,കസേര,അലമാര തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. മേൽ പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ മീനച്ചിൽ റബർവുഡ് ലിമിറ്റഡിനെയാണ് 07.09.2021 ലെ 2 (3)-ാം നം കമ്മറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ മീനച്ചിൽ റബർ വുഡ് ലിമിറ്റഡിനെ മാത്രമാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന് സമീപിച്ചത്. ഇതര ഏജൻസികളെ സമീപിക്കാതിരുന്നതിനാൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ വഴി നിർവ്വഹണം നടത്തിയാലും ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഇപ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ചും ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചും ധനകാര്യ വകുപ്പ് 17.01.2022 ൽ ജി ഒ ( പി ) നം 7/2022 ഫിൻ പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതര അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2) നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അൺലോഡിംഗ് എന്നിവക്ക് 18% ജി എസ് റിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 18% ജി എസ് റി തുകയായ 47066/-രൂപയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് നൽകാവുന്ന ജി എസ് റി 5 % ആണ്. ആകെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അൺലോഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന തുക 2353/-രൂപ മാത്രമാണെന്നിരിക്കെ 8472/-രൂപ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന് ജി.എസ്.ടിയിനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 6119/-രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധിക നിരക്കിൽ ജി എസ് റി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) 23.12.2021 ൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനവുമായി സെക്രട്ടറി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നും തന്നെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല. മേൽ പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 16.03.2023 ൽ നൽകിയ 16-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മേൽ പരാമർശിച്ച ഉത്തരവ് 2022 ൽ മാത്രമാണ് ഇറങ്ങിയതെന്നും അതിന് പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന് മുൻപാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും,കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർത്ത് പരിഷ്കരിക്കുന്നതാണെന്നും, ജി.എസ്.ടി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 21.10.2020 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം 1978/2020 പ്രകാരം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ബിഡിംഗ് മുഖേനയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏജൻസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ വാങ്ങൽ നടത്താവുവെന്ന് സർക്കാർ മേൽ ഉത്തരവിലൂടെ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ മേൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് ജി.എസ്.ടിയിനത്തിൽ അധികം നൽകിയ 6119/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കി മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്) ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതും, ആയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. അതു വരെ 6119/-രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെള്ളുന്നു.

1-21 കടയിരുപ്പ് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ -അപാകതകൾ

പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ, പേര്	S012/22, കടയിരുപ്പ് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	2,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്- നോൺ റോഡ്)
ചെലവ്	198766/-
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി- തുക	30/21-22, 28.02.22 - 68600/- 31/21-22, 28.02.22 - 56800/- 34/21-22, 28.02.22 - 43500/-

	42/21-22, 28.02.22 - 7746/- 47/21-22, 28.02.22 - 22120/-
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ, കടയിരുപ്പ്

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ, കടയിരുപ്പ്) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഈ പദ്ധതിയിൽ കടയിരുപ്പ് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ന്യൂ കൈരളി സ്റ്റോർവെൽ ചൂണ്ടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 125400/- (ഇൻവോയ്സ് നം. 872/03.01.22, 1019/31.01.22) രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറുകളും, കമ്പ്യൂട്ടർ സിറ്റി, കോലഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 43500/- (ഇൻവോയ്സ് നം. C21C22-04561/10.03.22) രൂപയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പും, കെൽടോണിൽ നിന്നും 22120/- രൂപയുടെ രണ്ട് മൾട്ടി കൗണ്ടർ ടോക്കൺ സിസ്റ്റവും, ആലുവ സപ്ലൈകോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും 7746/- (ഇൻവോയ്സ് നം. 0703301/11.03.22) രൂപയുടെ ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും ടെൻഡർ/ക്വട്ടേഷൻ നടപടി കൂടാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) സ.ഉ(പി)നം.2/2018 എസ്.പി.ഡി തീയതി 28.04.2018, സ.ഉ (പി) നം.7/2019 എസ്.പി.ഡി തീയതി 26.04.2019 എന്നിവ പ്രകാരം 25000/- രൂപയ്ക്ക് മുക്തിലുള്ള വാങ്ങലുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഇ-മാർക്കറ്റ് പ്ലെയ്സിൽ നിന്ന് നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, 125400/- രൂപയുടെ സ്റ്റീൽ അലമാരകൾ ജെം മുഖേന വാങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.

2) ജി.ഒ(ആർ.ടി)നം.482/2022 എൽ.എസ്.ജി.ഡി തീയതി 28.02.2022, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിന്റർ, സ്കാനർ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വാങ്ങലുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഇ-മാർക്കറ്റ് പ്ലെയ്സിൽ നിന്ന് നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, മേൽ പദ്ധതിയിൽ 43500/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിറ്റി, കോലഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉത്തരവിൽ 4GB RAM മിഡ് ലെവൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മേൽ പദ്ധതിയിൽ 8GB RAM മിഡ് ലെവൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള എച്ച്പിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും അധികമുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 5/13.03.2023) അടിയന്തിര സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിനാലാണ് ടെൻഡർ/ക്വട്ടേഷൻ നടപടി കൂടാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങിയതെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-22 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതുന്യൂനതകൾ:-**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2021-22 വർഷത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും രേഖകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- (1) നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള (ടി.ആർ.7എ) ക്യാഷ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- (2) എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
- (3) ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
  - (i) ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ ഒപ്പ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
  - (ii) ഇ.എം.ഡി തുക, രസീത് നമ്പർ, തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല
  - (iii) ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച കമ്മിറ്റി തീരുമാന വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
- (4) കരാറുകാരനും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചമയ്ക്കുന്ന കരാറുകളിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതാകുന്നു.
- (5) കരാറുകാരനുമായി ചമച്ചിട്ടുള്ള കരാറുകളിലെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയും പിഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണുന്നു. പുതുക്കിയ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാനുവൽ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാറുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
- (6) ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പകർപ്പിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.13/15.03.2023) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ

സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

**1-23 മാടശ്ശേരി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) -പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	: 32/22
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: അസി.എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	: മാത്യു വർഗ്ഗീസ്
എം.ബുക്ക്	: 218/21-22
പിഎസി	: 292957/-
നൽകിയ തുക	: 224453/-
ബിൽ നം./തീയതി	: ടി.ആർ.എൻ - 13296/15.03.22

മാടശ്ശേരി കോളനി കുടി വെള്ള പദ്ധതിയായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നിലവിൽ മോശാവസ്ഥയിലുള്ള 440 മീറ്റർ G1 പൈപ്പ് മാറ്റി പകരം അത്രയും തന്നെ പുതിയ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

1) പഴയ പൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിനനുസൃതമായ അളവിൽ പുതിയ പൈപ്പ് ഇടുവാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹാജരാക്കിയ എം.ബുക്ക് പ്രകാരം 282 മീറ്റർ പഴയ പൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ പൈപ്പ് 312.2 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇടുതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 282 മീറ്റർ മാത്രം പൈപ്പ് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ 312.2 മീറ്റർ പുതിയ പൈപ്പ് ഇടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമല്ല.

2) അസി.എഞ്ചിനീയർ 07.02.22 ൽ കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ 282 മീറ്റർ പഴയ പൈപ്പ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നതായും പൈപ്പിന്റെ മൂല്യം 12972/-രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പൈപ്പ് ലേലം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ലംപ്സമായി 150000/-രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കരാറുകാർ ടെണ്ടർ നൽകിയിരുന്നത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഇനം ഒഴിവാക്കിയാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയായി ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക 224453/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ ചെലവ് പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചെലവ് 351364/-രൂപയാണ്.

4) ഇതേ പ്രവൃത്തിയായി 126911/-രൂപ മാറിയിട്ടുള്ളതായി (ബിൽ നം. 12936/7.3.22) കാണുന്നു. എന്നാൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.17/16.03.2023) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവ് തുക 351364/-രൂപ (224453 + 126911) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**1-24 ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗത്തിനനുസൃതമായി ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വില ബില്ലിൽ കുറവു ചെയ്തില്ല**

2021-22 വർഷം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ട ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ടാറിന് പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിന്റെ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതു പ്രകാരം ഒഴിഞ്ഞ ബാരലിന്റെ വിലയായി 281/-രൂപ വീതം (238+18% ജി.എസ്.ടി) ബില്ലിൽ കുറവു ചെയ്ത് വേണം കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദ വിവരം	ഉപയോഗിച്ച ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഇടയാക്കേണ്ട തുക	
			ബാരൽ വില	ജി.എസ്.ടി
1	തമ്മാനിമറ്റം പബ് ഹൗസ് റോഡ് (127/22) പി.സി.ജോർജ്ജ് എം.ബുക്ക്- 144/21-22 പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 624867/- ബിൽ നം. 313/8.3.22	20	4760	860
2	വേളൂർപള്ളി കോമന മന റോഡ് (69/22) എം.സി കുര്യാക്കോസ്	4	952	172

എം.ബുക്ക്- 142/21-22 പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 754040/- ബിൽ നം. 297/25.2.22			
ആകെ		5712	1032

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനും അധികം സ്റ്റാക്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കി (ബാരൽ വില തുക ചെലവഴിച്ച ഫണ്ടിൽ) വിവരം അറിയിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ(നം.14/15.03.23)അസി.എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറുകാരന് അധികമായി നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം -2**

**വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

**ഭാഗം -3**

**ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

**ഭാഗം -4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും**

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ വിവരം**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.	

**4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	98000	പിഎംഎവൈ - ജനറൽ (9)	98000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	882000	ആവാസ് പ്ലസ്- ജനറൽ (114)	882000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	693000	ആവാസ് പ്ലസ് എസ് സി (118)	693000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	357000	പിഎംഎവൈ - എസ് സി പി(7)	357000	0
ആകെ		2030000		2030000	0

**4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം**

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	വൗച്ചർ നം./ തീയതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	101/21-22, കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 3,4,5,6,7 വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ	1900000/-	21120563012100734967 02.12.2021	0	1900000/-

	നീട്ടൽ				
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	121/221-22, മഴുവന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, വാർഡ് 14- കട്ടിക്കോട്ടിൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	300000/-	21120563012101453170 25.03.2022	0	300000/-
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	135/21-22, പുത്തൻകുരിശ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7- പ്രീതി അയ്യങ്കാളി റോഡ് -രാജർഷി റോഡ് മുളിച്ചിറ.പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സറ്റൻഷൻ	400000/-	PFMS (380/27.03.2022	0	400000/-
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	138/21-22, വടവുകോട്- പുത്തൻകുരിശ് വാർഡ് -5, കുറ്റ ജെ.ബി.എസ്. പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	348680/-	PFMS(379/27.03.2022	0	348680/-
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	137/21-22, തിരുമല എസ്.കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സറ്റൻഷൻ തിരുവാണിയൂർ വാർഡ് 11	500000	21120563012101473850 26.03.2022	0	500000
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	126/21-22, കുന്നത്ത് നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാടശ്ശേരി കോളനി.പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	124000/-	21120563012101146397 26.03.2022	0	124000/-

#### 4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് തുക നൽകിയിട്ടില്ല.

#### 4-5 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

#### 4-6 സ്ഥിരനികേഷനുകൾ

ഇല്ല

#### 4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

#### 4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
2003-04	3-9	2006-07	3.42(1)	ഊന്നുകല്ല് നിരപ്പ്	മറ്റൊരു കുടിവെള്ള

				കോളനി ജലസേചനം	പദ്ധതി സമീപത്ത് ആരംഭിച്ച തിനാൽ ഇനി കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചു.
2005-06	3-10	2007-08	3.44(1)	പട്ടികജാതി തൊഴിൽ പരിശീലനം- അർഹത ഇല്ലാത്ത വർക്കും പരിശീലനം	01-07-19 ൽ ഗ്രാമ വികസന കമ്മീഷണർക്ക് മറുപടി നൽകി
2005-06	3-11	2007-08	3.44(1)	പട്ടികജാതി വനിത കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം	-ടി-

#### 4-9 ചാർജ്ജ്- സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ തുകയൊന്നും അടവിലില്ല.

#### 4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	68028535.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	62730936.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	5884539/-

(ബി) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-12	42,799/-	ജോസ് എം പി, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
1-14	50,000/-	ഡോ. അനീഷ് ബേബി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ, കടയിരുപ്പ്
1-15	53,17,513/-	ജ്യോതികുമാർ എസ്, സെക്രട്ടറി,
1-18	1,16,744/-	ജ്യോതികുമാർ എസ്, സെക്രട്ടറി,
1-20	6,119/-	ജ്യോതികുമാർ എസ്,, സെക്രട്ടറി,
1-23	3,51,364/-	ബേസിൽ മത്തായി , അസി.എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	58,84,539	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിര മേൽവിലാസങ്ങൾ

ക്രമ നം	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര മേൽവിലാസം

1	ജ്യോതികുമാർ എസ്, സെക്രട്ടറി,	സെക്രട്ടറി, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ഉത്രാടം, മൂന്നകല്ലിൻമുട്, നെയ്യാറ്റിൻകര പി ഒ, 695121
2	ജോസ് എം പി, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മട്ടാപ്പിൽ, കരയാൻപുരത്ത്, കറുകുറ്റി പി ഒ, അങ്കമാലി
3	ബേസിൽ മത്തായി , അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	എടുക്കഴിയിൽ, കറുകുറ്റിള്ളി പി ഒ, കറുകുറ്റിള്ളി
4	ഡോ. അനീഷ് ബേബി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ, കടയിരുപ്പ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ, കടയിരുപ്പ്	പടിഞ്ഞാറേക്കര പുത്തൻപുര, പാമ്പാക്കുട പി.ഒ, പാമ്പാക്കുട

**4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1999-2000 2000-2001 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2011-12 2012-13 2014-15 & 2015-16	കെ.എസ്.എ.-ഇ.കെ.എം.(ബി.പി.)1291/19 തീ.9.10.2019
2017-18	കെ.എസ്.എ.-ഇ.കെ.എം.(ബി.പി.)1292/19, തീ. 20.09.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ.-ഇ.കെ.എം.(ബി.പി.)1582/19, തീ.19.02.2020
2019-20	കെ.എസ്.എ.-ഇ.കെ.എം.(ബി.പി.)956/20, തീ. 06.12.2021
2020-21	കെ.എസ്.എ.-ഇ.കെ.എം.(ബി.പി.)956/20, തീ. 06.12.2021

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം-1  
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, എറണാകുളം  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യലയം, എറണാകുളം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

