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നമ്പർ: 
KSA/KKD/P6/1437/21 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കോഴിക്കോട്-673020

തീയ്യതി: 
30/10/2021

ഇ-മെയിൽ:  
dokkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 
0495-2371012

(രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അത്തോളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം :
 അത്തോളി
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
 (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ
പ്രകാരം
 അത്തോളി
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ
 ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
 ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
 ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത
ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക
യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച
ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന
ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
 (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ്
സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
 നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ
15(1) ചട്ടം 20,23,
(1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),


2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, കോഴിക്കോട്.

3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ: 
KSA/KKD/P6/1437/21 തീയ്യതി: 
30/10/2021

    കോഴിക്കോട്
ജില്ലയിലെ അത്തോളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള
 ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്   13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
 ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്  215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
    
 കോഴിക്കോട്
   ജില്ലയിലെ
 അത്തോളി
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
 സ്ഥാപനം
 19-10-2019
 മുതൽ
 31-03-2021
 തീയതി വരെ
വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ
 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം
പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു. 
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  
21
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 
2
എണ്ണത്തിനു മറുപടി
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
 ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ
സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു
ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം
 പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന്
ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
ശ്രീ.എം.വാസുദേവന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 11-10-2021 25-10-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
11-10-2021 25-10-2021

ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.എം.കരുണാകരന്‍,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.സി.പി.സതീഷ് കുമാര്‍,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി ദിശ.ആര്‍.കെ.അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.എം.രാമദാസ്.അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.ടി.പി.അബ്ദുള്‍ നസീര്‍.സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍(18.10.21മുതല്‍)

ശ്രീ.വിജേഷ്.കെ.കെ.ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി തീയതി
(മുതൽ) തീയതി
(വരെ)
ശ്രീ രവീന്ദ്രന്‍,ചിറ്റൂൂര്‍ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ ജിഷിത്ത്.ആര്‍ സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് 01-04-2019 23-04-2019

ശ്രീ എന്‍.പ്രദീപന്‍ സെക്രട്ടറി 24-04-2019 03-07-2019

ശ്രീ ജിഷിത്ത്.ആര്‍ സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് 04-07-2019 03-08-2019

ശ്രീ എന്‍.പ്രദീപന്‍ സെക്രട്ടറി 04-08-2019 31-03-2020
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നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ ജിഷിത്ത്.ആര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ അബൂബക്കര്‍
സിദ്ദിക് അസി.എ‍ഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.രോഷ്ണി.പി.ടി മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,പി.എച്ച്.സി 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീമതി
അനിത.കെ.എം ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.അഞ്ജന മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,ആയുര്‍വേദം 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.പ്രഭിത വി.പി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,ഹോമിയോ 01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.അംബിക രാജന്‍
നമ്പ്യാര്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീമതി ജയശ്രീ.ഒ വി.ഇ.ഒ 01-04-2019 05-06-2019

ശ്രീമതി സുധ.എം വി.ഇ.ഒ 01-04-2019 05-06-2021

ശ്രീ ശ്രീജേഷ് വി.ഇ.ഒ 06-06-2019 31-03-2020

ശ്രീമതി സ്മിത വി.ഇ.ഒ 06-06-2019 31-03-2020

ശ്രീ ‍ഷമ്മി മാത്യു കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ വിജയന്‍.എം.വി. പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീമതി ജിഷ ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-2019 31-03-2020
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Written By: M.Karunakaran (Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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2
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Written By: Disha R.K (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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Written By: Disha R.K (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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4
സാമ്പത്തിക വിശകലനം

Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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5
ഫണ്ട് വിനിയോഗം(എ.സി.ആര്‍ പ്രകാരം)

Written By: Disha R.K (Asst. Audit Officer, On 22-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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6
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Written By: Disha R.K (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)
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പദ്ധതി അവലോകനം

Written By: M.Karunakaran (Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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8
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

Written By: Disha R.K (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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9
ക്യാഷ് പരിശോധന

Written By: Vijesh K.K (Auditor, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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10
സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെന്‍ഷനുകള്‍ 
Written By: Abdul Nazeer T.P. (Senior Grade Auditor, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

Written By: M.Karunakaran (Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കിയതില്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണം കുറച്ച് കാണിച്ചു-
പഞ്ചായത്തിന് നികുതി നഷ്ടം

Written By: Vijesh K.K (Auditor, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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FTE&OS ലൈസന്‍സ്-അപാകതകള്‍

Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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തൊഴില്‍ നികുതി പൂര്‍ണ്ണമായും ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല.

Written By: Vijesh K.K (Auditor, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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15
നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം - കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ്
ഈടാക്കുന്നില്ല 
Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)

1-13

16
കരാര്‍വെക്കുന്നതിന് കാലതാമസം-കരാറുകാരനില്‍നിന്ന് പിഴ
ഈടാക്കിയില്ല.

Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പേവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി - നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ
അപാകത

Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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ഇ ടെണ്ടര്‍ ഫീയിനത്തില്‍ ലഭിക്കാനുള്ള തുക ഈടാക്കിയില്ല.
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19 തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍-ലഭ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ 1-17
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പൂര്‍ണമായും സ്ഥാപിക്കാത്തതും മറ്റ് അപാകതകളും

Written By: M.Karunakaran (Audit Officer, On 25-10-2021)
Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങല്‍-കമ്പൂട്ടറുകള്‍
ലഭ്യമായതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായില്ല.

Written By: M.Karunakaran (Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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21

പുല്ലില്ലാമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുുറുക്കന്‍ കുന്ന് ഭാഗം ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍-പദ്ധതിക്കായി ഡപോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക നാളിതുവരെ
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

Written By: M.Karunakaran (Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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മാവേലി സ്റ്റോര്‍ ഫര്‍ണിഷിംഗിനായി തുക അനുവദിക്കല്‍ -
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പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചില്ല.

Written By: M.Karunakaran (Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍-പൊതു അപാകതകള്‍

Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)


Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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ഈടാക്കിയില്ല.


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 25-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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2
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Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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3
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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4
വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 18-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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5
സ്ഥിരനിക്ഷേപം


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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6
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 18-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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7
സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകള്‍


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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8
ചാര്‍ജ്ജ് സര്‍ച്ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 28-10-2021)
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9
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം


Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)

Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 30-10-2021)
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തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
Written By: RAMDAS M. (Asst. Audit Officer, On 11-10-2021)
Last Updated By: Vasudevan M (Deputy Director, On 29-10-2021)
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ഭാഗം -1 
1-1   ബജറ്റ്

         ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് 11.2.19- ല്‍ കൂടിയ ഭരണസമിതിയുടെ അജണ്ട 1 തീരുമാനം (1)/19
നമ്പര്‍ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കരിച്ചബജറ്റ് 16.3.2020ലെ അജണ്ട 1 തീരുമാനം(1)/2നമ്പര്‍ പ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

         1994ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ്നിയമം 214ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ അതത് സമയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും ചട്ടങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി 175ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള വികസനപദ്ധതി ചെലവുള്‍പ്പെടെ
അടുത്തവര്‍ഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള വരവുചെലവുകളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
ഓരോവര്‍ഷവും ജനുവരി 15ന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികള്‍ സെക്രട്ടറിയും അതത് വിഷയങ്ങള്‍
കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും നല്‍കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് തയ്യാറാക്കി ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം . സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികള്‍ ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിസമര്‍പ്പിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ട്
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശദമായ ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ഫയല്‍
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ ഫയലില്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നോണ്‍ പ്ലാന്‍ ചെലവുകള്‍ മാത്രമെ
ഉള്‍പ്പെടുന്നുളളു. ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചുനല്‍കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവുചെലവുകളും പഞ്ചായത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ
വരവുചെലവുകളും തമ്മില്‍ വന്‍ അന്തരം കാണുന്നു. ‍ 11.2.19ല്‍ ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരം,സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷത്തെ വരവ് മുന്നിരിപ്പുള്‍പ്പെടെ 269634848 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ വരവ്
63604696രൂപ മാത്രമാണ് അതെപോലെ തന്നെ ചെലവ് ബജറ്റ് പ്രകാരം 257400000 രൂപയും യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവു്
56843089 രൂപയുമാണ്. ഇതെപോലെതന്നെ മുന്നിരിപ്പിലും നീക്കിയിരിപ്പിലും യഥാര്‍ത്ഥ നീക്കിയിരിപ്പുമായി അന്തരമുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന നികുതി വരവുകളില്‍ തന്നെ ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത വരവും സ്ഥാപനത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ
വരവും തമ്മില്‍ നല്ല വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആയതിന്റെ വിശദവിവരം താഴെ ക്കൊടുക്കുന്നു

ഇനം ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത വരവ് യഥാര്‍ത്ഥ വരവ്

വസ്തു നികുതി 8500000 5036262

തൊഴില്‍ നികുതി 4200000 3285910

കെട്ടിട വാടക 130000 66933

                ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ആയത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം പഞ്ചായത്തിന്റെ
ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

1-2   വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി ലഭിച്ച തീയതി

31.07.2020 2.06.2020

1-2-1   വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ അപാകതകള്‍

         അത്തോളി പ‍ഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഷികകണക്ക് പരിശോധനയില്‍ കണ്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

1). പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ പെെക്ക അക്കൗണ്ട് ക്ളോസ് ചെയ്തില്ല. 1 9-20 ല്‍ 299339 രുപ ബാലന്‍സായി
അവശേക്ഷിക്കുന്നു

2). സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്സംക്ഷിപ്തം സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3). RP-5 പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ ഫോം ഇനത്തില്‍ 108847 രൂപ വരവുണ്ട്. വരവുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയില്‍
രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

4). ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ അബ്ട്രാക്ട് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5). ബി -11 ഷെഡൂള്‍പ്രകാരം ആസ്തികള്‍ക്ക് ഡിപ്രീസ്യേഷന്‍ കണക്കാക്കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
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6). ക്യാപ്പിറ്റല്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ (ബി.3) എന്നത് Fixex Assets (B-11) ന്റേയും ക്യാപിറ്റല്‍ വര്‍ക്ക് ഇന്‍ പ്രോഗ്രസ്സ് (B-11(A))
യുടേയും ആകെ തുക ആയിരിക്കണം. എന്നാല്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എ.എഫ്.എസ് പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇവ തമ്മില്‍ 601201
/രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്/തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത്
കൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത്

7). ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇ-ടെണ്ടര്‍ മുഖേന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടെണ്ടര്‍ ഫീ വരവ് വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

         വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക്
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 10825758

വരവ് 63604646

ആകെ 74430404

ചെലവ് 56843909

നീക്കിയിരിപ്പ് 17586495

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം(എ.സി.ആര്‍ പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

വികസന ഫണ്ട്-
ജനറല്‍
(ACR പ്രകാരം)

0 12546176 12546176 11958793 587383

വികസന ഫണ്ട്-
എസ്.സി.പി
(ACR പ്രകാരം)

0 11573000 11573000 60,19690 5553310

മെയിന്റനന്‍സ്,
റോഡ്
(ACR പ്രകാരം)

0 12641000 12641000 5306,830 7334170

മെയിന്റനന്‍സ്,
നോണ്‍-റോഡ്
(ACR പ്രകാരം)

0 3777000 3777000 1243193 2533807

സെന്‍ട്രല്‍ ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(ACR പ്രകാരം)

0 9827423 9827423 6062241 3765182

എം.പി.ഫണ്ട്. 195274 858252 1053526 849150 204376

മറ്റ് ഗ്രാന്റുകള്‍

​ഐ.സി. ഡി.എസ് 13301 871225 884526 600000







284526

എം.എന്‍
.ആര്‍.ജി.എസ്സ്

16759 1316930 1333689 747451 586238

എം.എന്‍
.ആര്‍.ജി.എസ്സ്നൂറ്ദിന
പരിപാടി

853000 853000 853000         

കേരളോത്സവം 20000 20000 20000

വിധവകളുടെ
പെണ്‍മക്കളുടെ
ധനസഹായം

120000 120000 120000

അവാര്‍ഡ് ഫ്രം
ഫിഷറീസ്

10000 10000 10000

ശുചിത്വമിഷന്‍ 475978 475978 0 475978

വിമുക്തി 50370 50370 9510 40860
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സി.ഡി.പി.ഒ.ടോയ്
ലറ്റ്ഫണ്ട്

24000 24000 24000

സി.ഡി.പി.ഒ
.‍ഡ്രിംഗിംങ് വാ‍ട്ടര്‍
ഫണ്ട്

10000 10000 0 10000

ബ്ളോക്ക് ഷെയര്‍ 200000 200000 166000
34000(21-3-

21ന്
തിരിച്ചടച്ചു)

ഫണ്ട് ഫോര്‍
മെയിന്റന്‍സ് ഓഫ്
ആയ്യുര്‍വ്വേദ
ഡിസ്പെന്‍സറി

621 621 621

1-4-1   ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ അപാകതകള്‍

         2019-20 വര്‍ഷത്തെ എ.സി.ആര്‍, ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ പത്രിക, സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക എന്നിവ
പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

ഫണ്ടിനം എ.സി.ആര്‍ പ്രകാരം
ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷന്‍

പത്രിക,

വരവ് ചെലവ്
നീക്കി
ബാക്കി

വരവ് ചെലവ്
നീക്കി
ബാക്കി

ഡവലപ്മെന്റ്
ഫണ്ട്(ജനറല്‍)

12546176 11958793 587383 12546176 12267617 278559

     മേല്‍ പ്രകാരമുളള ഫണ്ടിനത്തില്‍ ചെലവിനത്തിലും, നിക്കീബാക്കിയിലും അപാകതകള്‍ കാണുന്നു. 19-20 ലെ വിവിധ
ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലെ അലോക്കേഷന്‍ തുക സുലേഖ ചെലവു പത്രികയില്‍ നിന്നും
വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

ഫണ്ടിനം മേഖല
സുലേഖയിലെ

അലോക്കേഷന്‍

ഗ്രാന്റ്
യൂട്ടിലൈസേഷന്‍

പത്രികയിലെ
അലോക്കേഷന്‍

വികസനഫണ്ട്
ജനറല്‍

ഉത്പാദനം 4193739 14786520

സേവനം 10076324 31077424

വികസനഫണ്ട്
(എസ്സ്.സി.പി)

ഉത്പാദനം 412150 528472

സേവനം 8953231 46366912

സി.എഫ്.സി സേവനം 2714823 2964823

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
റോഡിതരം

സേവനം 2594406 3225812

പശ്ചാത്തലം 1480000 2280000

                ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ പത്രികയിലെ‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

        ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന്റയും ആയത് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെയും വിശദവിവരം
താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ച

പ്രൊജക്ടുകള്‍

നടപ്പിലാക്കിയ
പ്രൊജക്ടുകളുടെ

എണ്ണം

ഭാഗികമായി
നടപ്പിലാക്കിയത്

നടപ്പിലാക്കാത്ത
പ്രൊജക്ടുകള്‍

256 129 11 116
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        വിവിധ ഫണ്ടുകള്‍ വകയിരുത്തി ആകെ 256 പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കാണ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.
ആയതില്‍ 140 പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് മാത്രമെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ തുക വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം വിവിധ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കായി 84319961 രൂപ വകയിരുത്തിയതില്‍ 40358707 രൂപ മാത്രമെ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കായി
വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. യഥാസമയം പ്രൊജക്ടുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ട്രഷറിയില്‍ ബില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍
വന്നകാലതാമസം കാരണം ലഭ്യമായ വികസന ഫണ്ട്/മെയിന്റെനന്സ് ഗ്രാന്റിനങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ തുക
വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാതെ ലാപ്സായിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദവിവരം താഴെ ക്കൊടുക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം
അലോട്ട് മെന്റ് പ്രകാരം

ലഭ്യമായ തുക
ചെലവുവന്ന

തുക
ലാപ്സായ

തുക

C.F.C.ഗ്രാന്റ് 9827423 6062241 3765182

മെയിന്റെനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്

നോണ്‍ റോഡ്
3777000 1243193 2533807

മെയിന്റെനന്സ്
ഗ്രാന്റ്

റോഡ്
12641000 5306830 7334170

വികസന ഫണ്ട്
ജനറല്‍

11573000 6019690 5553310

വികസന ഫണ്ട്
– SCP

12546176 11958793 587383

ആകെ 50364599 30590747 19773852

        ഇതില്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തന്നെ ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് പണമായി മാറ്റാന്‍ കഴിയാത്ത ക്യൂബില്‍ തുക
എത്രയാണെന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ലാപ്സായ 19773852
രൂപയില്‍ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാത്തത് മൂലമുള്ള
ഫണ്ട് നഷ്ടമാണ് പ്രധാനം. അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് ആകെ 146 പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാനുണ്ടായിരുന്നതില്‍ 62
പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കാണ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ തുക ചെലവഴിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിന് പുറമെ 47 ബില്ലുകളിലായി
വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളില്‍ 11101153 രൂപ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് മാത്രം ക്യൂബില്‍ ആയിട്ടുണ്ട്.മറ്റ് നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനരില്‍ അസി.സെക്രട്ടറി, ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ എന്നിവരുടെ പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണം
തീരെ കുറവാണ്. ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ 15 പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാനുണ്ടായിരുന്നതില്‍ അഞ്ചെണ്ണവും,
അസി.സെക്രട്ടറി 8 പ്രൊജക്ടുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തിനും മാത്രമാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന്. പ്രൊജക്ടുനിര്‍വഹണം
കാര്യക്ഷമമായിനടപ്പിലാക്കാത്ത മറ്റൊരു നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറിയാണ്. സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 34 പ്രൊജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാനുണ്ടായിരുന്നതില്‍ 26 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് തുക
ചെലഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.

                വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ് പരിശോധിച്ചതില്‍ പ്രൊജക്ടുകളുടെ രൂപീകരണം, നിര്‍വഹണം,
എന്നിവയില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവലോകനം നടത്തുകയും
ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറ്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
സംബന്ധിച്ച് നിരന്തര വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തികാണുന്നില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗങ്ങളിലും പ്രൊജക്ടുകളുടെ
നിര്‍വഹണം സംബന്ധിച്ച നിരന്തര വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.പദ്ധതി രൂപീകരണശേഷം
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മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ തങ്ങളെ ഏല്‍പിച്ച
ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തികാണുന്നില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
മിനുട്സുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ വ്യക്തമാവുന്നു.ചിലവര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ പ്രൊജക്ടുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ചില വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിശ്ചിത ക്വാറം ഇല്ലാതെയും യോഗം
ചേര്‍ന്ന് തീരുമാനം കൈകൊണ്ടുകാണുന്നു. ഉദാ- 15.1.20 ല്‍ചേര്‍ന്ന സാമുഹ്യ ക്ഷേമം വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, 28.320 ല്‍ ചേര്‍ന്ന
പട്ടികജാതി വികസന വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും യോഗമിനുട്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും
വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.. വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം യഥാസമയം
യോഗം ചേര്‍ന്ന് യോഗമിനുട്സുകള്‍ യഥാവിധി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണത്തില്‍
മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തിവരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ്
നീക്കി
യിരിപ്പ്

ഭരണചെലവുകള്‍ 16759 1316930 1333689 747451 586238

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നല്കുന്ന തുക

0 32111000 32111000 32111000 0

    ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ തൊഴിലെടുക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധരായ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുളള കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍
തുടങ്ങിയവയുടെ തന്‍വര്‍ഷത്തെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ആകെ വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം 17
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആകെ
കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 7200

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി
രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 4,691

തന്‍വര്‍ഷം തൊഴില്‍ നല്‍കിയ
കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 2168

തന്‍വര്‍ഷം 100 ദിവസം തൊഴില്‍
നല്‍കിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 576

ഒരു കുടുംബത്തിന് തന്‍വര്‍ഷത്തില്‍
നല്‍കിയ തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളുടെ ശരാശരി 59.87

ഷെല്‍ഫ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം
തന്‍വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം 710

വകയിരുത്തിയ തുക 5,1200000
നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം 253
കുലിയിനത്തിലെ ചെലവ് (അണ്‍ സ്കില്‍ഡ് ) 32,111,000
കൂലിയിതരയിനത്തിലെ ചെലവ് (സ്കില്‍ഡ് ) 1884000
തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്കു നല്‍കി
തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച തുക -

ലേബര്‍ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരവ്
(മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പടെ) 51200000

ലേബര്‍ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള
ആകെ ചെലവ് 40,52000

1-7   ക്യാഷ് പരിശോധന

         1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന 12-10-
2021 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയില്‍
ഡേബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ആകെ 6909/- രൂപയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8   സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെന്‍ഷനുകള്‍

         വൃദ്ധരും അവശരും വികലാംഗരും അശരണരുമായ പാര്‍ശ്വവല്‍കൃത വ്യക്തികള്‍ക്ക് സഹായഹസ്തം നല്‍കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി നല്‍കിപ്പോരുന്ന ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ കാലതാമസം നേരിടുന്നു. ഏതാനും
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ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

കൃമ
നമ്പര്‍

അപേക്ഷ
തിയ്യതി/

നമ്പര്‍
പെന്‍ഷനു്‍

അപേക്ഷകന്റെ
പേര് അ‍‍ഡ്രസ്സ്

പാസ്സാക്കിയത്

1 4237/6.7.2019
കര്‍ഷക

തൊഴിലാളി
ലീന എ.എം പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല.

2 7135/2.11.20 ടി കാമിനി എം ടി.

3 898/5.2.2020 ടി ദേവകി അമ്മ 7/8/20

4 993/10.2.2020 ടി കമല കെ 7/8/20

5 1059/11.2.20 ടി നാരായണി 7/8/20

6 1623/4.2.21
വിധവാ

പെന്‍ഷനു
‍ജാനു അമ്മ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല.

7 1824/9.2.21 ടി. സൈന കെ ടി.

        പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്ന 45 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച
വരുത്തുന്നത് മുലം അപേക്ഷകര്‍ 6 മാസത്തിലധികം കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

        നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍ അപേക്ഷകള്‍ കൈപ്പറ്റിയതിനു ശേഷം മൂന്നു മാസത്തിലധികം സമയമെടുത്തുകൊണ്ടാണ്
അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സമയപരിധി
നിര്‍ബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതും തികച്ചും അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരും സെക്രട്ടറിയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

1-9   ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

        ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിവിധ മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
അഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു.

        പഞ്ചായത്തില്‍ കൃത്യമായ ജോലി വിഭജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ 2021
ജനുവരി ഒന്നാം തിയ്യതിയിലെ 6/18 നമ്പര്‍ ഉത്തരവു പ്രകാരം വിഭജിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിമാസം സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങുകള്‍
വിളിച്ചുകൂട്ടി ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ
പിരിവ് ജീവനക്കാരുടെയും കലക്ഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ച് പിരിച്ചെടുത്ത തുക കൃത്യമായി അടവാക്കുന്നു എന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില്‍‍ മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ‍ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ദൈനംദിന കലക്ഷനുകളുടെ കൃത്യത ആരും
പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നില്ല. കാഷ്ബുക്ക് ഡേ ബുക്ക് എന്നിവ ദിവസേന സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക്, ട്രഷറി എക്കൌണ്ടുകളുടെ പ്രതിമാസ റീക്കണ്‍സിലേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി ആയത് സെക്രട്ടറി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഡി.സി.ബി. രജിസ്റ്ററുകള്‍ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്ററൊഴികെയുള്ളവ സെക്രട്ടറി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകള്‍ കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
പഞ്ചായത്തിലെയും കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ പേരും വിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തി
സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇന്‍ക്യുമ്പന്‍സി മാസ്റ്റര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, മുഴുവന്‍ വൗച്ചറുകളും പ്രസിഡണ്ട് പരിശോധിച്ച്
ആധികാരികമാക്കിയിട്ടില്ല. മുന്‍കാല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും‍
2010-11 വര്‍ഷം വരെയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായ നടപടികള്‍
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2016-17, 2017-18
വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വിവിധ വരവിനങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചതായി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതിന്റ
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അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി നല്‍കിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലും സമാന അപാകതകള്‍ തുടര്‍ന്നുവരുന്ന
പ്രവണതയുണ്ട്.

       ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വരവിനങ്ങള്‍ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ട ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മറ്റി ഡിമാന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നികുതി/ നികുതിയേതര വരവുകള്‍ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകള്‍
നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരള പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിലും ചട്ടത്തിലും നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച്
നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ ഡിമാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍
ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല. 2019 മെയ് 21 ന് ചേര്‍ന്ന ഭരണസമിതി യോഗം
തനത് വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേല്‍ വിഷയത്തിലെ
തുടര്‍നടപടി വിവരം ലഭ്യമല്ല. ഇത്തരം നടപടികളുടെ അപര്യാപ്തതമുലം പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാവാര്‍
ഇടയാകുന്നു. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മറ്റി പ്രതിമാസ വരവുചെലവു കണക്കുകള്‍ അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ കണക്കുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

                ഫീല്‍ഡ് ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ കൃത്യനിര്‍വഹണത്തില്‍ വീഴ്ചവരുത്തുന്നത് മൂലം,
കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, ഡി&ഒ, ശുചിത്വം തുടങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ചുമതല എല്‍പ്പിച്ച
മേഖലകളിലെ നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും, ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ
തുടര്‍നടപടി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ
നിലനില്‍‍ക്കുന്നുണ്ട്.

        ധനമാനേജ്മെന്റിന് അടിസ്ഥാനമായ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍
പഞ്ചായത്തിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ബജറ്റ് പ്രപ്പോസലുകളും ആയതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികള്‍ അംഗീകരിച്ചു നല്‍കിയ ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഫയല്‍
സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പ്ലാനും ബജറ്റും
പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച്, അഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം
കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10   വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കിയതില്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണം കുറച്ച് കാണിച്ചു- പഞ്ചായത്തിന് നികുതി നഷ്ടം

               അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 ന്യൂ ബില്‍ഡിംഗ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കി നമ്പര്‍
നല്‍കിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി കണക്കാക്കിയതിലെ കൃത്യത പരിശോധനയില്‍ കണ്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ
കൊടുക്കുന്നു. ‍

1) പഞ്ചായത്തിലെ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നമ്പര്‍ A4-TBA 106430/2018 Dt 30/05/2018 പ്രകാരം പുഷ്പാവതി, സുഗതന്‍,
മോഹനന്‍, പ്രദീപന്‍, ചെറിയ അഴയില്‍, കൊടശ്ശേരി എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായി
നമ്പര്‍ നല്‍കിയതുമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ അപാകതകള്‍

A) കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരമുള്ള അളവുകള്‍ നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ സഞ്ചയയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടത്തോട് അഡീഷനായി നിര്‍മ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം ഏരിയ 113.66
ച.മീറ്ററുണ്ട് (കെട്ടിട നമ്പര്‍ 15/332, 15/333, 15/334, 15/335, 15/336, 15/337 എന്നിവയിലായി). അഡീഷണല്‍ ഏരിയ
184.44 ച.മീറ്ററും (കെട്ടിട നമ്പര്‍ 15/337 A, B, C, D, E, F, G, H, I എന്നിവയിലായി). എന്നാല്‍ സഞ്ചയ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി
കണക്കാക്കിയ ആകെ ഏരിയ 175.32 ച.മീറ്ററിനാണ് (എക്സിസ്റ്റിംഗിന് കണക്കാക്കിയത് 90 ച.മീറ്ററിനും അഡീഷണല്‍
ഏരിയ 85.32 ച.മീറ്ററിനും). ഇത് പ്രകാരം ഏരിയ കണക്കാക്കിയതിലെ കുറവ് - 122.89 ച.മീറ്റര്‍ ഉണ്ട്. (എക്സിസ്റ്റിംഗ്
ഏരിയയില്‍ 23.66 ച.മീറ്ററും, അഡീഷണല്‍ ഏരിയയില്‍ 99.23 ച.മീറ്റര്‍ വീതവും കുറവുണ്ട് ).

B)കൂടാതെ കെട്ടിടത്തിന് 100 ച.മീ കുറവുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിരക്കാണ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കാന്‍
എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആകെ 298.21 ച.മീറ്ററുള്ള പ്രസ്‍തുത വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന് 100 ച.മീ ന് മുകളിലുള്ള വാണിജ്യ
കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതിയായിരുന്നു അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കാന്‍ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

2) പഞ്ചായത്തിലെ ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് നമ്പര്‍ BLNo. 317/27-18 Dt 01/01/2018 പ്രകാരം ശാന്തകുമാരി, മഞ്ജുഷ,
മോനിഷ, ശരണ്യ, കോയിലോത്ത്, മൊടക്കല്ലൂര്‍ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്തതയിലുള്ളതും നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായി നമ്പര്‍
നല്‍കിയതുമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ അപാകതകള്‍

A) കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരമുള്ള അളവുകള്‍ നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ സഞ്ചയയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടത്തോട് അഡീഷനായി നിര്‍മ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം എക്സിസ്റ്റിംഗ്
ഏരിയ 225.22 ച.മീറ്ററുണ്ട് (കെട്ടിട നമ്പര്‍ 1/448, 1/449, 1/450, ,1/451, 1/453, 1/453A, 1/453C,1/453F എന്നിവയിലായി)
. അഡീഷണല്‍ ഏരിയ 185.28 ച.മീറ്ററുമാണുള്ളത് (കെട്ടിട നമ്പര്‍ കെട്ടിട നമ്പര്‍ 1/451 A, B, C, D, E, F എന്നിവയിലായി).
ഇതില്‍ 59.24 ച.മീ ബേസ്മെന്റ് ആണ്. കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കേണ്ട ആകെ ഏരിയ 351.26
ച.മീറ്ററിനാണ് (എക്സിസ്റ്റിംഗ് 225.22 ച.മീറ്ററും, അഡീഷണല്‍ 126.04 ച.മീറ്ററും) . എന്നാല്‍ സഞ്ചയ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി
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കണക്കാക്കിയ ആകെ ഏരിയ 212.22 ച.മീറ്ററിനാണ് (എക്സിസ്റ്റിംഗിന് കണക്കാക്കിയത് 86.18 ച.മീറ്ററിനും അഡീഷണല്‍
ഏരിയ 126.04 ച.മീറ്ററിനും). ഇത് പ്രകാരം ഏരിയ കണക്കാക്കിയതിലെ കുറവ് - 139.04 ച.മീറ്റര്‍ ഉണ്ട്. ( എക്സിസ്റ്റിംഗ്
ഏരിയയില്‍ 139.04 ച.മീറ്റര്‍ കുറവുണ്ട് ).

B)ആകെ 410.50 ച.മീറ്ററുള്ള പ്രസ്തുത വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന് 100 ച.മീ ന് മുകളിലുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന്റെ
നികുതിയായിരുന്നു അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കാന്‍ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയില്‍
നികുതി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് 100 ച.മീ കുറവുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിരക്കാണ്.

              നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ ജാഗ്രത കുറവാണ് മേല്‍ അപാകതയ്ക്ക് കാരണം. വാര്‍ഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് നികുതി കണക്കാക്കി
നല്‍കുന്നത് സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്കോ സെക്രട്ടറിയോ വ്യക്തമായി പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല എന്ന് മേല്‍ ഉദാഹരണങ്ങളില്‍
നിന്നും വ്യക്തമാണ്. കൂട്ടി ചേര്‍ക്കലുകള്‍ നടത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ
നികുതിയില്‍ ഉണ്ടാവേണ്ട വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് ചുമതലപ്പെട്ടവര്‍ പരിശോധിക്കുന്നില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമവും ചട്ടങ്ങളും റൂള്‍ 17 ല്‍ (3)(1) ാം ഉപ ചട്ട പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
കെട്ടിടത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക വസ്തുനികുതി സെക്രട്ടറി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും അതിനനുസരിച്ച് കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് പുതുക്കിയ
ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്. അപാകത പരിശോധിച്ച് നികുതി കണക്കാക്കിയ ഏരിയയില്‍ വ്യത്യാസം
കണക്കാക്കി നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുി അറിയിക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (21/19-20തീ. 23-10-21)
യിലെ ഖണ്ഡിക 1 ന് 25-10-2021 ല്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം ഖണ്ഡിക 1 ല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച നികുതി നഷ്ടം
വന്ന 19274/- രൂപ കെട്ടിട ഉടമയില്‍ നിന്നും 25-10-2021 ന് രസീത് നമ്പര്‍ 1210100656 പ്രകാരം ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ഖണ്ഡിക 2 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപാകത പരഹരിച്ച് വിവരം
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-11   FTE&OS ലൈസന്‍സ്-അപാകതകള്‍

                FTE&OS ലൈസന്‍സ് വരവ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍, അപേക്ഷകള്‍, ലൈസന്‍സുകളുടെ
കോപ്പികള്‍, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ കൊടുത്ത അപാകതകള്‍
ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

        2019-20 ലെ ഹാജരാക്കിയ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 1651 പേരാണുളളത്. എന്നാല്‍ 651 പേരാണ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം ലൈസന്‍സിനായി ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുളളത്. ഇതില്‍ നിന്നും ബാക്കിയുളള 1000 പേര്‍ ലൈസന്‍സില്ലാതെ
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന നഷ്ടത്തിനും ലൈസന്‍സില്ലാതെ
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു.

                പതിനേഴു വാര്‍ഡുകളുളള പ‍ഞ്ചായത്തിലെ 13 വാര്‍ഡുകളിലെ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് പരിശോധനക്ക്
ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇത് തന്നെ ആരും ഒപ്പുവച്ച് അധികൃതമാക്കുകയോ പട്ടികയില്‍ വര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 10
മുതല്‍ 13 വരെയുളള വാര്‍ഡുകളിലെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും
ലൈസന്‍സിന്റെ പരിധിയിലുള്‍പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

               പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഓരോ വാര്‍ഡിലെയും ലിസ്റ്റ് വിവിധ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്രമ
നമ്പര്‍, കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്, കൈവശക്കാരന്റെ പേര്, കച്ചവടത്തിന്റെ വിശദാംശം, ലൈസന്‍സിന്റെ വിവരങ്ങള്‍,
പൂട്ടികിടക്കുന്നവ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. സ.ഉ (സാധാ) നം.
2511/07തസ്വഭവ തി.22.07.2017 പ്രകാരം നിലവിലുള്ളതും പുതുതായി ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (04/2019-20-തിയ്യതി 21.10.21)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുളള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്
കുറ്റമറ്റരീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കി എല്ലാവരും ലൈസന്‍സ് എടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-12   തൊഴില്‍ നികുതി പൂര്‍ണ്ണമായും ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല.

               ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളില്‍ തൊഴില്‍, വ്യപാരം, വ്യവസായം, മറ്റ് വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍
എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കാന്‍ ബാധ്യതപ്പെട്ടവര്‍ മുഴുവന്‍ നികുതി പരിധിക്കുള്ളില്‍ വന്നുവെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുളള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനത്തിലെയും തൊഴില്‍ നികുതി
ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലെയും വീഴ്ചകള്‍ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

1. 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം -വകുപ്പ് 205.ബി പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമയോടോ
കൈവശക്കാരനോടോ ഹോട്ടല്‍ ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാരോടോ അവരുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ താമസക്കാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ
തൊഴലിനെയോ ഉദ്യോഗത്തെയോ വാടകയെ സംബന്ധിച്ചും രേഖാമൂലമുളള ലിസ്റ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍
ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.(ചട്ടം 13) ഇത്തരത്തില്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയതായി കാണുന്നില്ല.
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2. മേല്‍ നിയമം 205.ഐ പ്രകാരം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേക പേജുകള്‍ അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുളള
ഒരു ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ വാര്‍ഡിലെയും ചുമതലപ്പെട്ട ക്ളര്‍ക്കുമാര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍/നികുതി
ബാധകമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ വാര്‍ഡ് തല ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍/നികുതി
ബാധകമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

3.പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലൈസന്‍സ്ഡ് ബില്‍ഡിംഗ് കോണ്‍ട്രാക്ടേഴ്സ്, റേഷന്‍ ഷോപ്പ് ഉടമകള്‍
തുടങ്ങിയവരെ നികുതി പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.

4.അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 2019-20 ല്‍ കരാര്‍വെച്ച, താഴെ കൊടുത്ത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും
നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം. കരാറുകാരന്റെ പേര്

1 റഫീഖ്.പി, പൂവമുളളതില്‍

2 റിതു.എം.വി, സുദേവം

3 ഷമേജ്.ടി, തട്ടാരയില്‍

4 അത്തോളി ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി

5 സുഗണന്‍.പി,പുളിക്കൂല്‍

6 അനില്‍കുമാര്‍.സി.കെ

7 ദിനേശന്‍.പി,പുനത്തില്‍

8 മോഹനന്‍.ഒ.കെ, ഒമ്പതുകണ്ടികുനിയില്‍

9 കൃഷ്ണന്‍.സി, ചാലില്‍

10 രമേഷ്ബാബു, വയനാടന്‍കണ്ടി

11 സജീവ്.പി, പൂവമുളളതില്‍

12 സുനില്‍കുമാര്‍, നെടിയാറമ്പത്ത്

13 ബാലരാമന്‍.ടി.വി, തൈവളപ്പില്‍

14 സുജിത്ത്കുമാര്‍.ടി, കേളോത്ത്

5.വിവിധ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലേക്കായി അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കരാറുകാരുടെയും അതിഥി
തൊഴിലാളികളുടെയും ലിസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് നികുതി പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.

6.ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെയും ഒന്നാം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം നികുതി അടവാക്കിയ ജീവനക്കാര്‍ രണ്ടാം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ആയതിനുളള കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

7.ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ് എന്ന കാരണത്താല്‍ നികുതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ആയത്
തെളിയിക്കുന്നതിനുളള രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല.

8.താഴെ കൊടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് വിശദാംശം

1 ബി.എം.ക്രിയേഷന്‍സ്
രണ്ടാം അര്‍ദ്ധവര്‍‍ഷത്തില്‍

ജീവനക്കാരുടെ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

2 ഗീത ഫേബ്രിക്സ് ,,

3 ഹീല്‍ആര്‍ട്ട് ഹോമിയോ ,,

4 ദിഹബ് ഹോട്ടല്‍ ,,

5 മെഡ് ലാബ് ,,

6
കെ.ഡി.സി.ബേങ്ക്,
അത്തോളി

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ
വര്‍ഷങ്ങളിലെ നികുതി

ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

7
TS.No.37 കണ്ണിപ്പൊയില്‍
കള്ളുഷാപ്പ്

,,

8
TS.No.38 കൊടശ്ശേരി
കള്ളുഷാപ്പ്

,,
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9 കൊങ്ങന്നൂര്‍
ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം

,,

10
കൊളക്കാട്
ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം

,,

11
വേളൂര്‍വെസ്റ്റ്
ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം

,,

9.സ്ഥാപന രജിസ്റ്ററിലെയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലെയും പേരുകളും കച്ചവട
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലെ പേരുകളും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (05/2019-20 തി.21.10.21)മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

                നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരായ മുഴുവന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെയും എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും തൊഴില്‍ നികുതി
പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഈടാക്കുന്ന നികുതിയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും
സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മേല്‍ കാണിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍/വ്യക്തികള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്ന്
നികുതി ഈടാക്കി വിവരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-13   നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം - കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നില്ല

                1996-ലെ കേരള ബില്‍ഡിംഗ് ആന്റ് അദര്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ സെസ്സ് ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 3-3 പ്രകാരം
പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ മൂല്യത്തിന്റെ 1% ശതമാനം ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക് ബില്ലില്‍ നിന്നും വസൂലാക്കി വര്‍ക്കേഴ്സ് വെല്‍ഫെയര്‍
ഫണ്ട് ബോര്‍ഡില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം വസൂലാക്കി നല്‍കുന്ന തുകയുടെ 1% ഇതിന്റെ കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്
ഇനത്തില്‍ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. അസി.എഞ്ചിനിയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20, 2020-21 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലില്‍ നിന്നും പിടിച്ച ക്ഷേമനിധി
വിഹിതത്തിന് കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാതെ ‍ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്ക്
വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്കുളള വരവിനമായ കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാതിരുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (06/20-21 തിയ്യതി 21.10.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചട്ടപ്രകാരമുളള
കളക്ഷന്‍ചാര്‍ജ് ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   കരാര്‍വെക്കുന്നതിന് കാലതാമസം-കരാറുകാരനില്‍നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.

                ജി.ഒ. (പി)13/2012/പിഡബ്ല്യുഡി/1.2.12 പ്രകാരമുള്ള പൊതു മരാമത്ത് മാന്വല്‍ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച് സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ച തിയ്യതിക്ക് 14 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്‍ പി.എ.സി യുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍ വയ്ക്കാം.
മേല്‍ കാലപരിധി കഴിഞ്ഞും കരാര്‍ വെയ്ക്കാത്ത പക്ഷം കരാര്‍ റദ്ദാക്കി ഇ.എം.ഡി കണ്ടു കെട്ടേണ്ടതും കരാറുകാരനെതിരെ
ടെണ്ടര്‍ നിബന്ധനകളില്‍ പറഞ്ഞ മറ്റു നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളില്‍ കരാര്‍
പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി 14 ദിവസത്തിനകം കരാര്‍ വയ്ക്കാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാതെയും മറ്റ് നിയമാനുസൃത
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാ തെയുമാണ് കരാര്‍ വച്ചിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ
നം

പ്രോജക്ട്
സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്
തിയതി

കരാര്‍ വച്ച
തിയ്യതി

കരാറുകാരന്‍/
പി.എ.സി.

പിഎസിയുടെ

1% ഫൈന്‍
തുക (മിനിമം

1000/-)

1. കിഴക്കെകരതാഴം
ചെറിയാംകണ്ടിതാഴം
കൈത്താരിതാഴം
ഫുട്പാത്ത്(173/20)
(ബില്‍ 5/11.06.19 –
100000/-)

21.11.18 63/18-19
-24.12.18

അത്തോളി
ലേബര്‍
കോണ്‍ട്രാക്ട്

1997/-
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ചെക്ക് 1926/27.03.19-
100000/-)

കോ-ഓപ്പ്
സൊസൈറ്റി

199771/-

2

നടുവത്ത് പറമ്പ്
ഫുട്പാത്ത്

213/20
(ബില്‍
2998/30.03.20-
100000/-)

04.11.18

67/18-19-
26.12.19

ശ്രീ.ഷൈജു.കെ

98652/-

1000/-

ആകെ 2997/-

               കരാര്‍ വെയ്ക്കാന്‍ വൈകിയതിന് കാരണം കാണിക്കുകയോ ആയത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കരാര്‍
വെയ്ക്കാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാതെയും മറ്റ് നിയമാനുസൃത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെയുമാണ് കരാര്‍
വച്ച് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (16/19-20തിയ്യതി 22.10.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴയിനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 2997/-രൂപ
ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പേവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി - നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകത

        2019-20ല്‍ നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയ സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പേവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികളില്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന ഇനമായ
പേവ്മെന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോര്‍ഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ അല്ലെന്ന്
രേഖകളില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയ ഏതാനും സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പേവ്മെന്റ്
പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു:

പ്രോജക്ട്
നം.

പേര് അടങ്കല്‍ ചെലവ്

42/20
ചെറുകര താഴെ കാവലായി
താഴെ റോഡ് നവീകരണം

400000

( MG-Road)
400000

229/20
ഉക്കച്ചംകണ്ടി പാടത്തില്‍മുക്ക്
റോഡ്

100000/-
(ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് )

150000/-( MG-Road)

246884

57/20
അടുവാട് തെറ്റിക്കുഴിറോഡ്
നവീകരണം

400000/-
(ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് )

400000

            മോര്‍ഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലെ വിവിധ സ്ട്രക്ച്ചറുകളുടെ ഓപ്പണ്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ വിശദമാക്കുന്ന അദ്ധ്യായം 800,
1200 എന്നിവയില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതും DAR ലെ അദ്ധ്യായം 11ല്‍ 11.4.3.1 നമ്പര്‍ പ്രകാരം ഡാറ്റാ നല്‍കിയതുമായ
കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഇനമാണ് റോഡ് /ഐറിഷ് ഡ്രെയിന്‍ നിര്‍മ്മിതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ്
പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. എന്നാല്‍ മോര്‍ഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലെ സെക്ഷന്‍ 1500 മുതലാണ് പേവ്മെന്റ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച് വിശദമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ മോര്‍ഡ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡാറ്റാ ബുക്കിലെ അദ്ധ്യായം 6ല്‍
ഇതിന്റെ ഡാറ്റാ നല്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതില്‍ 6.4 നമ്പര്‍ ഇനമാണ് കോണ്‍ക്രീറ്റിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വിവിധ
സ്ട്രക്ച്ചറുകളുടെ ഫൗണ്ടേഷന്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റും, പേവ്മെന്റുകള്‍ക്കുപയോഗിക്കുന്ന കോണ്‍ക്രീറ്റും വ്യത്യസ്തമാണെന്നത് ഇവിടെ
പ്രസക്തമാണ്. റോഡിനാവശ്യമായ ഇലാസ്തികത, ഷോക് അബ്സോര്‍പ്ഷന്‍ സ്വഭാവം എന്നിവ മറ്റ് സ്ട്രക്ച്ചറുകളുടെ
ഫൗണ്ടേഷന്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ആയതിനാല്‍ 11.4.3.1 ഡാറ്റാ പ്രകാരമുള്ള കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് റോഡ്
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പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതും ആയത് അവലംബിച്ച് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന റോഡുകള്‍ പെട്ടെന്ന് തകരുവാന്‍ സാദ്ധ്യത
ഏറെയുമാണ്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കോണ്‍ക്രീറ്റുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ തന്നെ നിര്‍മ്മിതിയിലെ
വലിയ അന്തരം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഇനം 6.4 പ്രകാരമുള്ള റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന Coarse
Aggregate 25 Mmല്‍ കൂടാന്‍ പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുമ്പോള്‍, 11.4.3.1ല്‍ 40 Mm Aggregate വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
6.4 പ്രകാരമുള്ള ഇനത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യവും വൈവിധ്യവും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം
അര്‍ഹിക്കുന്നു. കോണ്‍ക്രീറ്റ് റോഡ്/ഐറിഷ് ഡ്രെയിന്‍ നിര്‍മ്മിതിക്ക് 11.4.3.1 നമ്പര്‍ ഡാറ്റാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
(09/2019-20 തിയ്യതി.22.10.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്പെസിഫിക്കേഷന് വിരുദ്ധമായി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതില്‍
വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതും വ്യക്തമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകള്‍
രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഭാവിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ് .

1-16   ഇ ടെണ്ടര്‍ ഫീയിനത്തില്‍ ലഭിക്കാനുള്ള തുക ഈടാക്കിയില്ല.

        വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍, ടെണ്ടര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ – ടെണ്ടര്‍
നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വില (ടെണ്ടര്‍ ഫീ) പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചതായി
കാണുന്നില്ല. നാളിതുവരെ എത്ര പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ടെണ്ടര്‍
ഫീ എത്രയുണ്ടെന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഈയിനത്തില്‍ വല്ല തുകയും പ‍‍ഞ്ചായത്തില്‍ വരവുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതു
സംബന്ധിച്ചുമുളള വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (07/2019-20 തിയ്യതി 21.10.21)
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അത്തോളി എസ്.ബി.ഐ ശാഖയില്‍ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുളള
37128157692 നമ്പര്‍ എക്കൌണ്ടില്‍ 12.03.2021 ന് ടെണ്ടര്‍ഫീയിനത്തില്‍ ലഭിച്ച 45,102.50 രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്. പ്രസ്തുത
തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍കൂട്ടേണ്ടതാണ്. ഈ എക്കൌണ്ടില്‍ നിന്നും 4961.50 രൂപ എക്കൌണ്ട് കീപ്പിംഗ്
ചാര്‍ജ്ജായി ബേങ്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നുണ്ട്. ബേങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ചാര്‍ജുകള്‍
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈകൊള്ളേണ്ടതാണ്.
ടെണ്ടര്‍ഫീയിനത്തില്‍ ലഭിക്കാനുളള മുഴുവന്‍ തുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ‍ഞ്ചിനീയര്‍, എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.ഡിവിഷന്‍,
കോഴിക്കോടില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍-ലഭ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ പൂര്‍ണമായും സ്ഥാപിക്കാത്തതും മറ്റ്
അപാകതകളും

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍- 174/20.21 (സ്പില്‍ ഓവര്‍)

വകയിരുത്തിയതുക- 1229200

ചെലവുതുക-1103071 (ബില്‍ നമ്പര്‍ 4/19-20 11.6.19- 790320ന്

5/297 13.2.20- 266750

34/ 15.2.20- 46000

നിര്‍വഹണം - സെക്രട്ടറി

                അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ്‍വിളക്കുകള്‍ കേടായി കിടക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിലും, തെരുവ്‍ വിളക്കുകള്‍
ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റുകളിലും L.E.D ലൈറ്റുകള്‍, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് പ്രോജക്ട്.
പ്രോജക്ടില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കെല്‍ട്രൊണ്‍ മുഖേന 1167250 രൂപ വിലയുള്ള 331 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ ടെണ്ടര്‍
നടപടികള്‍ കൂടാതെ‍ സ്ഥാപിച്ചതിന് മേല്‍ ബില്ലുകള്‍ ‍ പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. (59680 രൂപ 2021-
20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നല്‍കി). പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

1)തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യില്‍ നിന്നും അനുമതി ലഭ്യമാക്കി കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ
മേല്‍ നോട്ടത്തില്‍ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുയോ കെ.എസ്.ഇ.ബിയില്‍ നിന്നും പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

2)2018-19 ല്‍ ആരംഭിച്ച മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും കെല്‍ട്രോണ്‍
യഥാസമയം സപ്ലൈ ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. 28.1.19, ‍ ആയത് സപ്ലൈചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറി കെല്‍ട്രോണിന് കത്ത്
നല്‍കുകയും ആയത് ലഭ്യമാവാത്തതിനാല്‍ വീണ്ടും 20.9.19ല്‍ ഓര്‍മകുറിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടിണ്ട്. സാധനങ്ങള്‍
കെല്‍ട്രോണ്‍ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ കാഷ് ബില്‍ ഫയലില്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ മുഴുവന്‍ സാധനങ്ങളും ലഭിച്ചു എന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കഴിയുന്നില്ല. സാധനങ്ങള്‍ സപ്പൈ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ 790320 രൂപ 11.6.19 ന് കെല്‍ട്രോണിന്
നല്‍കി കാണുന്നു. 29.10.2018 ല്‍ കെല്‍ട്രോണ്‍ ലഭ്യക്കിയ 1162750 രൂപയുടെ ഇന്‍വോയിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
തുകകള്‍ മുഴുവന്‍ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. സ്ടീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ കാഷ് ബില്‍ പരിശോധനക്ക്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
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3)മൊത്തം 331 തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്കു പണം ചെലവഴിച്ചതില്‍ 14 വാര്‍ഡുകളില്‍ 17എണ്ണം വീതം 238 ലൈറ്റുകള്‍
സ്ഥാപിച്ചതായാണ് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 8, 9, 10 വാര്‍ഡുകളിലെ മെമ്പര്‍മാര്‍ തെരുവ്
വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതായി സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കി കാണുന്നില്ല. വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന 93 തെരുവ്
വിളക്കുകള്‍ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന വ്യക്തമല്ല.

4) പ്രൊജക്ടിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരണം, ഗുണനിലവാരം എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിട്ടര്‍ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകള്‍‍
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

        ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് ഫയല്‍ സൂക്ഷിപ്പിലുള്ള
അപാകതയും പ്രൊജക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മോണിട്ടര്‍ ചെയ്യേണ്ട പൊതുമരാമത്ത്, ഉര്‍ജം വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിരവേറ്റുന്നതില്‍ വന്ന വീഴ്ചയുമാണ് അപാകതക്ക് കാരണമായത്. ആവശ്യമായ രേഖകള്‍
ലഭ്യമാക്കിയും മുഴുവന്‍ തെരുവ് വിളക്കുകളും സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനാധാരമായ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയും
അപാകത പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

1-18   നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങല്‍-കമ്പൂട്ടറുകള്‍ ലഭ്യമായതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍- 8/20

വകയിരുത്തിയ തുക- 142000

ചെലവു തുക- 80258 (ബില്‍ നമ്പര്‍ 24/19-20 തി 14.11.19)

നിര്‍വഹണം- സെക്രട്ടറി

       നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങല്‍ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍ റോഡ് വിഹിതം
വിനിയോഗിച്ച് 2 കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കായി 80258 രൂപ മേല്‍ ബില്‍ പ്രകാരം കെല്‍ട്രോണില്‍ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുക
കെല്‍ട്രോണില്‍ അടവാക്കിയതല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ‍‍ഞ്ചായത്തില്‍ ലഭ്യമായതിന്റെ കാഷ്ബില്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍, നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കായി പണമടവാക്കി വാങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍
ഏതെല്ലാം നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ രേഖകളൊന്നും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ച് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതില്‍ വന്ന വീഴ്ചയാണ് അപാകതക്ക്
കാരണമായത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ കാഷ് ബില്‍, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കൈപ്പറ്റിയ
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയും, ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ആയത് ലഭ്യമാക്കാന്‍ കൈകൊണ്ട
നടപടികള്‍ അറിയിച്ചും അപാകത പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. ചെലവ് തടസ്സത്തില്‍ വെയ്ക്കുന്നു.

1-19   പുല്ലില്ലാമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുുറുക്കന്‍ കുന്ന് ഭാഗം ലൈന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍-പദ്ധതിക്കായി ഡപോസിറ്റ് ചെയ്ത
തുക നാളിതുവരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ -273/20

വകയിരുത്തിയ തുക- 80000

ചെലവു തുക- 80000 (ബില്‍ നമ്പര്‍- 21/19-20 കി 28.10.19)

നിര്‍വഹണം- സെക്രട്ടറി

        പുല്ലില്ലാമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുറുക്കന്‍കുന്ന് ഭാഗം ലൈന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷനായി മേല്‍ പ്രദേശത്ത് 100 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍
40 എം.എം പിവിസി. പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍മേല്‍ ബില്‍ പ്രകാരം 80000 രൂപ പിന്‍വലിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചീനീയര്‍ കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി
വടകരക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ.നമ്പര്‍ 11/18 ത.സ്വ.ഭ.വ തി.29.1.18 ഖണ്ഡിക 11.2 പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക്
തുക മുന്‍കൂര്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്‍സിയുമായി പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച
കരാറിലേര്‍പ്പെടണമെന്ന നിബന്ധന പാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. എഗ്രിമെന്റിലേര്‍പ്പെടാതെയാണ് തുക വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍
അടവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടവാക്കിയ തുകക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍
ആയത് ഇപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവശേഷിച്ചിരിക്കയാണ്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാന്‍ കൈകൊണ്ട
നടപടികള്‍ അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയും ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തികളിലേര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയും‍ മറ്റ് അപാകതകള്‍ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയും അപാകത പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.
ചെലവ് തുക തടസ്സത്തില്‍ വെക്കുന്നു.

1-20   മാവേലി സ്റ്റോര്‍ ഫര്‍ണിഷിംഗിനായി തുക അനുവദിക്കല്‍ - തുകഅനുവദിച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും
മാവേലി സ്റ്റോര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചില്ല.
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പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ - 259/2019-20

വകയിരുത്തിയ തുക - 100000

ചെലവ് തുക - 100000(Order Number - 198/18-01-2020)

നിര്‍വഹണം - സെക്രട്ടറ

        ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൂമുള്ളിയില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന മാവേലിസ്റ്റോറില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും
ഫര്‍ണീഷിങ്ങിനുമായി തുക അനുവദിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 100000 രൂപ 2018-19 സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
ഡിപ്പോ മാനേജര്‍ കൊയിലാണ്ടിക്ക് കൈമാറി 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പ്രോജക്ട് വെച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുക കൈമാറി വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും മാവേലി സ്റ്റോര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാല്‍ സിവില്‍
സപ്ലൈസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡിപ്പോ മാനേജര്‍ കൊയിലാണ്ടി 19/12/2019 പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച തുക കൂമുള്ളിയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന മാവേലി സ്റ്റോറില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍
അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിനും ഫര്‍ണിഷിംഗിനുമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമൊന്നും ആരംഭിക്കാതെയാണ് ഡിപ്പോ സെക്രട്ടറി തുക വിനിയോഗിച്ചതായി
സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ആയത് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുടര്‍നടപടികള്‍ പഞ്ചായത്ത്
കൈകൊണ്ടതിന്റെ രേഖകളൊന്നും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മാവേലിസ്റ്റോര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കാത്തതിന്
കാരണം വിശദമാക്കുന്നതിനും, തുക വിനിയോഗിക്കാതെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചതു സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയും മാവേലിസ്റ്റോര്‍ ആരംഭിക്കാത്ത പക്ഷം
പ‍ഞ്ചായത്ത് അടവാക്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കിയും അപാകത പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

1-21   8, 9 ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തിന് മേശ, കസേര, ആനുകൂല്യം കൈപറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
വിശദവിവരം ലഭ്യമായില്ല.

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 196/20-21

വകയിരുത്തിയ തുക- 29382

ചെലവുതുക- 29382(ബില്‍ നമ്പര്‍ 6/19-20 തി 27.2.20)

നിര്‍വഹണം - അസി.സെക്രട്ടറി

                2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ആരംഭിച്ചച്ചതും 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സ്ഫില്‍ ഓവറായി
നടപ്പിലാക്കിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ടു പ്രകാരം 6 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സിഡ്കോ മുഖേന മേശ, കസേര
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാഷ് ബില്‍ പ്രകാരം തുക പിന്‍വലിച്ച് സിഡ്കോക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകള്‍
മാത്രമാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക്
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫയല്‍ സൂക്ഷിപ്പിലെ
അപാകതയാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരമൊരപാകതക്ക് കാരണമായത്. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കി അപാകത
പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ചെലവു തുക 29382 രൂപ തടസ്സത്തില്‍ വെക്കുന്നു

1-22   സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക മുഴുവന്‍ ലഭ്യമായില്ല.

         അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2019-20ല്‍ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി 50 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിനായി വകയിരുത്തിയത് 900000/ രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങള്‍
താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വകയിരുത്തിയ
സ്ഥാപനം

അടങ്കല്‍ -
വകയിരുത്തിയ

തുക

ലഭിച്ച
വിഹിതം

ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 450,000 450,000 450000

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 225,000 225,000 225,000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 225,000 154800 154800

ആകെ 900000 829800 829800
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        ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളായ 50 പേരില്‍ 29 പേര്‍ മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍
നേരിടുന്നവര്‍ ആണ്. ജി ഒ (എം എസ് ) നം 80/ 2017. ത സ്വ ഭ വ 3.4.2017പ്രകാരം ഇവര്‍ക്ക് വാര്‍ഷികമായി 28,500 രൂപ
എല്ലാ ബത്തകളും ഉള്‍പ്പെടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്. (ഇതില്‍ ഉല്ലാസയാത്രാ ചെലവുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 1000 രൂപ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.)
എന്നാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19-20ല്‍ മേല്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 22967 രൂപയാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിച്ചത്. ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം മുഴുവന്‍ ലഭ്യമാവാത്തതാണ് മുഴുവന്‍ തുകയും അനുവദിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത്. ഇതേ ഉത്തരവ്
ഖണ്ഡിക 10.4 കുറിപ്പുകളില്‍ ഇവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്- ബത്ത നല്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള
പ്രൊജക്ട് എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പില്‍
ഇതുസംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ കൃത്യമായ
മോണിറ്ററിംഗ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. അപാകത ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍-പൊതു അപാകതകള്‍

        ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്‍വര്‍ഷം 86 പുതിയ പദ്ധതികളും, 60 സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികളും ചേര്‍ത്ത് ആകെ 146
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആയതില്‍ 62 പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കി. ഇവയില്‍ 15 പുതിയ
പദ്ധതികളും 47 സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രവൃത്തികളുമാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 84 പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. നടപ്പാക്കാന്‍
കഴിയാതെ പോയ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുവേണ്ടി വകയിരുത്തിയ പദ്ധതി തുകകള്‍ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായി. കൂടാതെ ഈ
വര്‍ഷത്തെ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 47 സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തുക വകയിരുത്തി ചെലവഴിയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ (40339066/-) ചെലവഴിക്കാനായത് 15027479/-രൂപ മാത്രമാണ്.(37.25%)

        ഇത് കൂടാതെ, അംഗീകാരം വാങ്ങിയ 146 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ 136 പദ്ധതികളും 5,00,000 ലക്ഷത്തില്‍
കുറവ് അടങ്കല്‍ വരുന്നവയാണ്. ഈ രീതിയില്‍ ചെറിയ അടങ്കലിനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ മാന്വല്‍
രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. 2019-20 ലെ ടെണ്ടര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടറുകള്‍ കുറവാണെന്ന്
കാണാം. ടെണ്ടര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള 46 പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടറില്‍ രണ്ട് പേരാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ട്പേര്‍
പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മിക്ക പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും ക്വാട്ട് ചെയ്ത കുറവു നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കുമാണ്.

1.ഫീസിബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്,സാമൂഹ്യ ഭൂപടം എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

                29.01.2018ലെ 11/2018/തസ്വഭവ,സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (ഖണ്ഡിക6), 21.12.06ലെ തസ്വഭവ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍
34143/DP.3/2006 എന്നിവ പ്രകാരം പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളില്‍ പട്ടികജാതി
വികസന വികസന ഓഫീസറില്‍ നിന്നും ഫീസിബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സാമൂഹ്യ ഭൂപടവും വാങ്ങിയശേഷമേ
പ്രവര്‍ത്തിക്കാവശ്യമായ പട്ടികജാതി വിഹിതം വകയിരുത്തി ചെലവഴിക്കാന്‍ പാടുളളൂ. എന്നാല്‍ പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി
വിഹിതം ചെലവഴിച്ച പ്രൊജക്ടുകളോടൊപ്പം ഫീസിബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സാമൂഹ്യഭൂപടവും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത്
പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നതാണ്.

2.മാന്വലില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

        ജി.ഒ. (പി)13/2012/പിഡബ്ല്യുഡി/1.2.12 പ്രകാരമുള്ള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നെന്നും
അവസാനിക്കുന്നെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സൈറ്റിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്തെന്നും
പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല. ഒട്ടുമിക്ക ഫയലിനൊപ്പവും എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ കോപ്പി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3. പ്രവൃത്തികള്‍ മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നില്ല

        ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഫയലുകളില്‍ മോണിറ്ററിങ്ങ് കമ്മറ്റി
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനും പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമല്ല. പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം ആദ്യാവസാനം വരെ വിഭാവനം
ചെയ്ത തരത്തില്‍ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തി
വിലയിരുത്തുകയും പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലയാണ്.
പദ്ധതി രൂപീകരണ ശേഷം വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്. ഓരോ വര്‍ക്കിംഗ്
ഗ്രൂപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പ്രൊജക്ടുകളും പ്രത്യേകം മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണ സമിതിക്കും നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിച്ച
നേട്ടങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ പൂര്‍ത്തീകരണപത്രം തയ്യാറാക്കണമെന്ന മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശം
പല പ്രവൃത്തികളിലും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

3. മറ്റ് പ്രധാന അപാകതകള്‍

1.തന്‍വര്‍ഷം എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച 80 പ്രവൃത്തികളില്‍ 24 എണ്ണവും മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലും അതില്‍ 13 എണ്ണം 30.03.20 നുമാണ്.
ഓരോ പ്രോജക്ടും തന്‍വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 31 നുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതില്‍ ഇത്
വിഘാതമാവുന്നു.
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2. മിക്ക പ്രവ‍ൃത്തികളുടെയും ഫയലില്‍ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ്, സൈറ്റ് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകള്‍ എന്നിവയില്ല.
സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയവയുടെ കാര്യത്തില്‍ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസുകളില്‍ തിയ്യതി, അവ കരാറുകാര്‍
കൈപ്പറ്റിയ തിയ്യതി, സൈറ്റ് കൈമാറിയ രേഖയില്‍ സൈറ്റ് പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി കൈമാറിയ തീയതി എന്നിവ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

3. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് കരാറുകളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല. പകരം, പ്രവൃത്തി
ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരനുമായി ചമയ്ക്കുന്ന കരാറില്‍ പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന
നിബന്ധനയാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ കരാറിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട
സമയപരിധിക്കകം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍
കരാറിനോടൊപ്പം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ തീയതി ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് സാധ്യമാകുന്നില്ല.( ജി.
ഒ(പി)13/2012/പി.ഡബ്ള്യൂ.ഡി, തീയതി 01.02.2012 സെക്ഷന്‍ 2112, 2112-1)

4. പുതിയ നിര്‍മ്മിതികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടിയത്/ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

5. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

6. പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകളില്‍ റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7. ജി.ഒ. (എം.എസ് )11/2018/തസ്വഭവ/29.01.2018 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ 7-13 പ്രകാരം റോഡ്
കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതികള്‍
രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലൊരു റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

    അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (10/2019-20 തിയ്യതി 22.10.21) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മരാമത്ത് പണികളുടെ കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായ നടത്തിപ്പിനായി അപാകതകള്‍
ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചശേഷം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA
Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍] 

ഇല്ല.

ഭാഗം -3 



3-1   കരാര്‍വെക്കുന്നതിന് കാലതാമസം-കരാറുകാരനില്‍നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.

    ജി.ഒ. (പി)13/2012/പിഡബ്ല്യുഡി/1.2.12 പ്രകാരമുള്ള പൊതു മരാമത്ത് മാന്വല്‍ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്
ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച് സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ച തിയ്യതിക്ക് 14 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 14 ദിവസം
കഴിഞ്ഞാല്‍ പി.എ.സി യുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കരാര്‍ വയ്ക്കാം. മേല്‍ കാലപരിധി കഴിഞ്ഞും
കരാര്‍ വെയ്ക്കാത്ത പക്ഷം കരാര്‍ റദ്ദാക്കി ഇ.എം.ഡി കണ്ടു കെട്ടേണ്ടതും കരാറുകാരനെതിരെ ടെണ്ടര്‍ നിബന്ധനകളില്‍
പറഞ്ഞ മറ്റു നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളില്‍ കരാര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി 14
ദിവസത്തിനകം കരാര്‍ വയ്ക്കാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാതെയും മറ്റ് നിയമാനുസൃത നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കാ തെയുമാണ് കരാര്‍ വച്ചിട്ടുള്ളത്

ക്രമ
നം

പ്രോജക്ട്
സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്
തിയതി

കരാര്‍ വച്ച
തിയ്യതി

കരാറുകാരന്‍/
പി.എ.സി.

പിഎസിയുടെ

1% ഫൈന്‍
തുക(മിനിമം

1000/-)

1. കിഴക്കെകരതാഴം
ചെറിയാംകണ്ടിതാഴം
കൈത്താരിതാഴം
ഫുട്പാത്ത്(173/20)
(ബില്‍ 5/11.06.19
-100000/-)

ചെക്ക് 1926/27.03.19-
100000/-)

21.11.18 63/18-19 –
24.12.18

അത്തോളി
ലേബര്‍

കോണ്‍ട്രാക്ട്
കോ-ഓപ്പ്

സൊസൈറ്റി

1997/-
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199771/-

2

നടുവത്ത് പറമ്പ്
ഫുട്പാത്ത്

213/20
(ബില്‍
2998/30.03.20-
100000/-)

04.11.18

67/18-19-
26.12.19

ശ്രീ.ഷൈജു.കെ

98652/-

1000/-

ആകെ 2997/-

               കരാര്‍ വെയ്ക്കാന്‍ വൈകിയതിന് കാരണം കാണിക്കുകയോ ആയത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കരാര്‍
വെയ്ക്കാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാതെയും മറ്റ് നിയമാനുസൃത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെയുമാണ് കരാര്‍
വച്ച് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (16/19-20തിയ്യതി 22.10.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴയിനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 2997/-രൂപ
ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4 



4-1   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2019-20

1,54,800

മാനസിക ശാരീരിക
വെല്ലുവിളികള്‍
നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

1,54,800 --

2,91,979
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്
സബ്സിഡി

2,91,979 --

2,00,000 പാലിയേറ്റീവ് 1,66,000 34000

ജില്ലാ
പഞ്ച‌ായത്ത്

2019-20

2,25,000

മാനസിക ശാരീരിക
വെല്ലുവിളികള്‍
നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

2,25,000 --

464000 ലൈഫ് ജനറല്‍ 464000 --

30000 ക്ഷീരഗ്രാമം 30000 --

4-2   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

                         ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന്
മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍/
ചെക്ക്
നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ

തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴി
ക്കാന്‍
ബാക്കി
യുളള
തുക

കേരള
വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

പുല്ലില്ലാമല
വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ
സ്കീം




ചെക്ക്
നം.

21900571

80000 -- 80000    

ഭൂജല
വകുപ്പ്

കുഴല്‍ കിണര്‍-
അബ്ദുറഹിമാന്‍
ലൈബ്രറി

29570 -- 29570
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4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

                 ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികള്‍ക്ക്
തുകയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-4   വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്

         ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/

ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/തിയ്യതി

വര്‍ഷാരം
ഭത്തില്‍
തിരിച്ച
ടയ്ക്കാന്‍

ബാക്കിയു
ണ്ടായിരുന്ന

തുക

തന്‍വര്‍ഷം
എടുത്ത

വായ്പ തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവ
സാനം

തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള

തുക
മുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്
ഭവന

പദ്ധതി

(KURDFC
Loan)

ജി.ഒ
(എം.എസ് )68/
2018 തസ്വഭവ
തീ. 18.05.2018

2343540 2280000 308824 4314716

4-5   സ്ഥിരനിക്ഷേപം

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം 58,45,212

തന്‍വര്‍ഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക 376046

ആകെ 6221258

തന്നാണ്ടില്‍ പിന്‍വലിച്ച തുക ഇല്ല

വര്‍ഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം 6221258

വര്‍ഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ
നം

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/പോസ്റ്റ്
ഓഫീസ് )

തുക

1 അത്തോളി സര്‍വ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് 5216633

2 കെ ഡി സി ബാങ്ക് അത്തോളി 1004625

ആകെ 6221258

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.
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4-7   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകള്‍

                        പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
താഴെ കൊടുക്കുന്നു. 

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം

2001-02 - 2004-05
11.1.3.43
പൊതു

പരാമര്‍ശം

നികുതി പിരിവില്‍
അല‍ംഭാവം

2004-05 2-2 2006-07
3-79.1.6
പൊതു

പരാമര്‍ശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍,
കെട്ടിട നികുതി,
തൊഴില്‍നികുതി, തനത്
വരവ് യഥാസമയം
പിരിച്ചെടുക്കാത്തതിനാല്‍
കാലഹരണപ്പെട്ടു.

2004-05 2-4 2006- 07 3-79.3.3.102
രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് –
അപാകതകള്‍

2004-05 4-1 2006-07
3-79.4.1.103

പൊതു
പരാമര്‍ശം

പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ്
സമ്പ്രദായവും
ക്യാഷ്ബുക്കും മറ്റും
ശരിയായ വിധം
എഴുതുന്നില്ല.

2004-05 3-6 2006-07

3-
79.16.4.112

പൊതു
പരാമര്‍ശം

സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍,
ചട്ടങ്ങള്‍/സബ്സിഡി
മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നിവ
പാലിക്കുന്നില്ല.

2004-05 3-2 2006-07

3-
79.18.5.116

പൊതു
പരാമര്‍ശം

ആരംഭിച്ച കുടിവെള്ള
പദ്ധതി
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല/
ഉപേക്ഷിച്ചു

2004-05 3-12 2006-07

3-
79.19.12.120

പൊതു
പരാമര്‍ശം

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍,
നിരക്ക് അധികം
നല്‍കുന്നത്/അളവ്
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി
പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നഷ്ടം

2003-04
മുതല്‍

2007-08
വരെ

2011-12 3.1.12.62
ജലസേചന പദ്ധതികള്‍ക്ക്
വിനിയോഗിച്ച തുക
പാഴായി

2014-15 2-1 2016-17
അനുബന്ധം

4, 187
തൊഴില്‍ നികുതി
അപാകതകള്‍
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4-8   ചാര്‍ജ്ജ് സര്‍ച്ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍
(എ)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി)സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 63604646

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 56843909

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം -

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

2997

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 289640

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

റിമാര്‍ക്സ്ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 2997

ശ്രീ. അബൂബക്കര്‍
സിദ്ദിഖ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍






ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-18 80,258
ശ്രീ.പ്രദീപന്‍
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

1-19 80,000
ശ്രീ.പ്രദീപന്‍
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

1-20 1,00,000
ശ്രീ.പ്രദീപന്‍
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

1-21 29382
ശ്രീ.ജിഷിത്ത്.ആര്‍,
അസി.സെക്രട്ടറി






(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം









ഇല്ല
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(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ





ഇല്ല



(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ

(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)

ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.അബൂബക്കര്‍ സിദ്ദിഖ്,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
അത്തോളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

കോരച്ചന്‍കണ്ടി
പുരയില്‍ വീട്,
മടവൂര്‍.പി.ഒ
കോഴിക്കോട്.
















4-10   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

























ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ

വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം

2000-
01

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(1) തി.12.12.19

1
(42)

2001-
02

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(2) തി.12.12.19

7
(23,25(6,7,8,9,10)

2003-
04

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(4) തി.12.12.19

5
(3-2, 3-8, 3-22, 3-23, 3-24)

2004-
05

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(5) തി.12.12.19

8
(2-2, 3-1, 3-2, 3-6,3-7, 3-12, 3-

13, 4-1)

2005-
06

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(6) തി.12.12.19

4
(3-1, 3-3,3-4, 3-9, )

2006-
07

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(7) തി.12.12.19

3
(3-3, 3-4, 3-7)

2007-
08

എല്‍.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി1.1175/09
തി.03.11.09

29
(1എ, 1ബി,1ഇ, 2-2, 2-6, 2-8, 2-
10, 3-1, 3-2,3-3, 3-4, 3-6, 3-7,

3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-19,
3-20, 3-21, 3-23, 3-24, 3-25, 3-

26, 3-28, 3-29, 3-31,4-1)

2008-
09

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(8) തി.12.12.19

16
(2-1, 2-2, 2-4, 2-8,2-9, 2-10, 3-

7, 3-8, 3-9, 3-11, 3-14, 3-15, 3-16,
3-17, 3-18, 3-22

2009-
10

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി.13/992/
2018(9) തി.12.12.19

10
(2-2(1 To 4), 2-3(1,2), 3-2, 3-

5,3-6, 3-9, 3-11, 3-14, 3-15, 4-3
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ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ

വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം

2010-11
എല്‍.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി13.467/13
തി.1.02.13

20 (2-2, 2-3, 2-4, 3-2, 3-3, 3-5,
3-6,3-7, 3-8, 3-9,3-10, 3-11, 3-12,
3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-18, 3-19,

3-20)

2011-12,
2012-13

എല്‍.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/
പി13/512/14. തി.7.6.2014

17
(2-3(1), 3-1, 3-2, 3-3 3-4, 3-5, 3-
6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-

15,3-16, 3-17, 4(1,2), 4-6)

2013-14

2014-15

കെ എസ് എ/കെ കെ ഡി/പി13/
1368/2016 തീയതി-8.9.2016

11
(2-1(2), 2-2, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5,

3-7, 3-8, 3-9,3-10, 3-13)

2015-16
കെ എസ് എ/കെ കെ ഡി/പി13/
1858/2017 തീയതി-03.01.2018

11
(2-1(1), 2-1(3),2-1(4), 2-2, 2-5,,2-

6, 3-1,3-2,3-6, 3-11,3-13)

2016-17
കെ എസ് എ/കെ കെ ഡി/പി13/
2338/2017 തീയതി-03.01.2018

11
(2-1 മുതല്‍ 2-5 വരെ,

2-7, 2-9, 3-2, 3-5, 3-6, 3-7)

2017-
18    

കെ എസ് എ/കെ കെ ഡി/പി13/
2701/2017 തീയതി- 11.12.2019

26
1-10, 1-12, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5,
2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6,
3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-

13, 3-14, 3-15, 3-16, 4-5, 4-
10            

2018-19
കെ എസ് എ/കെ കെ ഡി/പി10/
321/2020 തീയതി- 03.07.2020

15
1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-

18, 1-19, 1-20, 1-22, 1-25, 1-26, 3-
1, 3-2, 4-10

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്
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അനുബന്ധം-1 
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

       1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ
4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ
കേരള പഞ്ചായത്ത്‍രാജ്
നിയമത്തിന്റെ 215-ാം
വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‍രാജ്
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി
കംപ് ട്രോളര്‍ &
ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ്
 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ്
നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
 പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ്
ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
 സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ്
അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
 രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം
 2019-2020 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക
 പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
 ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ കോഴിക്കോട്
 ജില്ലയിലെ
 അത്തോളി
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020-ലെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ്
 കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 




ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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അനുബന്ധം-2 
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       കോഴിക്കോട്
 ജില്ലയിലെ
 അത്തോളി
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
 2019-2020
 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ
സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
നല്‍കിയിട്ടുള്ള
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
പരിശോധിച്ച്
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍(ഹ.ഗ്രേ)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്


കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
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