

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.5/2106/16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി: 09.12.2016

Phone No: 0471-2331231

Email: lfadtv@gmail.com

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മൂലേന)

ആര്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16-സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കാഠിന്യംകൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദി കളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14, 15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിലുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20, 23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1, 2) എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം).
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.5/2106/16

തീയതി: 09.12.2016

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 215(4), 1994 -ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം, വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 18.07.2016 മുതൽ 15.11.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ഓഫീസുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 33 അന്വേഷണ ഓഫീസുകൾ നൽകിയതിൽ 31 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപടികൾ പരിഗണിച്ച ചെമ്പ് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ഓഫീസുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ശ്രീ.ജമാലുദ്ദീൻ.എ (ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ) ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം : 15.11.2016 മുതൽ 21.11.2016 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ : ശ്രീ.മുഹമ്മദ് സലീം, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രീ.കെ.മധു., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ.സുരേഷ് ബാബു., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ.അജികുമാർ.എസ്., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ് : ശ്രീ.ഇ.രാധാകൃഷ്ണൻ 01.11.2010 മുതൽ 31.10.2015 വരെ

ശ്രീമതി.എസ്.ഷാമിലാബിഗം 19.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

സെക്രട്ടറി : ശ്രീ.ബോബ്ബ് 01.04.2015 മുതൽ 23.07.2015 വരെ

ശ്രീ.ഹിൽക്ക്ക് രാജ്.ആർ.എ. 24.07.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ബിനോദ്.ജെ.	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	അനീൽകുമാർ	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
എൽ.വി.ഇ.ഒ.	കോമള കുമാരി	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്	സുജ	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ

വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.ഹരികൃഷ്ണകുമാർ.ജി.പി.	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (PHC)	ഡോ.പ്രകാശ്	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	ഗോപകുമാർ.ജി.ഒ.	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	ഡോ.വിജയകുമാരി	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീലേഖ	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
അസി.സെക്രട്ടറി	അജയകുമാർ.പി.ജി	01-04-2015 മുതൽ
	സതീഷ് രാജ്	31.3.16 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീലത.എസ്.	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	രമാദേവി.ജി	01-04-2015 മുതൽ 31.03.16 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം -1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2	
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	

6	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-6	
7	തനത് വരുമാനം.	1-7	
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8	
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9	
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-10	
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11	
	ഭാഗം - 2		
12	ഡി & ഒ ലൈസൻസ് - ട്രേഡ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	2-1	
13	പരസ്യ നികുതി	2-2	
14	തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല - നഷ്ടം 7600/-രൂപ	2-3	
15	ലേലം	2-4	
16	ട്യൂട്ടോറിയൽ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ - രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	2-5	
	ഭാഗം - 3		
17	വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല - 273500/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-1	
18	പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വാങ്ങിയ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - 329125/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-2	
19	സമഗ്ര കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം (SLBP) പദ്ധതി ലക്ഷ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം	3-3	
20	DSR പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അളവിലും കുറഞ്ഞ തോതിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചു. നഷ്ടം 35377/-രൂപ	3-4	
21	സിമന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	3-5	
22	കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചില്ല. നഷ്ടം 6123/-രൂപ	3-6	

23	നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം ഒടുക്കുന്നതിന്റെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	3-7	
24	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധി ഭാരത് നിർമ്മാണ സേവാ കേന്ദ്രം കാടുകയറി ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു.	3-8	
25	പുറത്തിപ്പാറ ലൈബ്രറി പുനരുദ്ധാരണം - അപാകതകൾ - നഷ്ടം 1926/-രൂപ.	3-9	
26	ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി - നിരാകരണം 2947/-രൂപ	3-10	
27	കൊക്കോട്ടേലാ - കണ്ണിയംവിളാകം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അപാകതകൾ - നഷ്ടം - 4168/-രൂപ	3-11	
28	നിർവ്വഹിക്കാത്ത പദ്ധതികൾക്ക് തുക നൽകി - നഷ്ടം 35598/-രൂപ	3-12	
	ഭാഗം - 4		
29	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1	
30	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2	
31	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3	
32	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4	
33	സ്ഥിരനികേഷനുകൾ	4-5	
34	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6	
35	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7	
36	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനം	4-8	
37	തിർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16 വർഷത്തെ ബജറ്റ്/പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 27.02.2016 തിയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2016	26.07.16	-	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ / തീയതി
2016-16	15.11.2016	-

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ് :32186242
 വരവ് :46845887
 ആകെ :790032129
 ചെലവ് :64979248
 നീക്കിയിരിപ്പ് :14052881

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ്	ആകെ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	2811239	6097010	7799927	16708179	16708179	100
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	2446161	2966030	32034	5380157	5380157	100
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	1040680	1276033	878680	1438033	1438033	100
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്	1184914	7689962	-	8874816	8874816	100
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	1803972	3050936	-	4854908	4854908	100
13-ാധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1647636	7462879	1714170	7396345	7396345	100
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	5296085	0	5175043	121042	121042	100
എം.ജി.എൻ. ആർ.ഇ.ജി.എസ്	480989	33974198	-	34455187	34453946	100
ബി-ഫണ്ട്	-	-	-	30896316	30896316	100
ജനറൽ പാർപ്പസ്	1526611	8391752	-	19918363	8303299	100
മറ്റ് വരവുകൾ	3947955	24062889	-	28010838	25574262	100

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു:

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കി	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജ
-------------------	---------------	-----------------------	--------------	----------------------	----------------	---------------------

(എണ്ണം)				യത് (എണ്ണം)	(എണ്ണം)	കുറയ്ക്കലുടെ ശതമാനം
257	-	175	-	27	65	68.09

പുർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-7 തനതുവരുമാനം.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)(-)
<i>നികുതി വരവുകൾ</i>				
കെട്ടിട നികുതി	1681250	1691425	- 10175	
തൊഴിൽ നികുതി	2515334	1266842	- 1248492	
വിനോദ നികുതി	-	2000	+ 2000	
<i>നികുതിയേതര വരവുകൾ</i>				
ലേലം	896698	941255	+ 44557	
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	18750	29000	+ 10250	
ഡി&ഒ ലൈസൻസ്	43350	39500	- 3850	
മറ്റ് വരവുകൾ	4313750	291097	- 4022653	
ആകെ	9469132	4261119	- 5208013	

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	802680	468
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4477680	659
വിധവാപെൻഷൻ	13326440	1622
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	8396760	1781
വികലാംഗ പെൻഷൻ	3080160	363
വിധവകളുടെ പെൻഷനുകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	140000	8
50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ പെൻഷൻ	538720	70

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ, ബിൽ രജിസ്റ്റർ, ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ രജിസ്റ്ററുകൾ അപൂർണ്ണമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമല്ല. ബിൽ രജിസ്റ്റർ ഭാഗികമായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററും അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകളും 2015-16 വർഷം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. 2008-ന് ശേഷം ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടില്ലായെന്നത് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ പോരായ്മയാണ്. രജിസ്റ്ററുകൾ യഥാവിധി പരിപാലിക്കു നന്നിരുന്നെങ്കിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി) 2015-16 വർഷത്തെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഡി & ഒ. ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിൽ അപാകത നിലനിൽക്കുന്നു. ട്രേഡ് രജിസ്റ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-11 മുറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	01.11.2016 - 03.11.2016	01.09.16 - 30.10.16	ഇല്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	29.09.2016 -17.10.2016	01.04.2009 31.03.2014	23.05.15

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ഡി & ഒ ലൈസൻസ് - ട്രേഡ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1998-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങൾ (റിക്കാർഡുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും പകർപ്പ് നൽകലും) ചട്ടം-3 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ അധികാര പരിധിയിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ട്രേഡ് രജിസ്റ്റർ കാലികമായി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള ട്രേഡ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 പരസ്യനികുതി

1998-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 209 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് അതിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു പരസ്യത്തിനും പരസ്യ നികുതി ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 27-ന് പരസ്യനികുതി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള ബൈല തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി പരസ്യനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2-3 തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല - നഷ്ടം 7600/-രൂപ

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

a) തൊഴിൽ നികുതി

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അർദ്ധ വർഷം	തുക
1	മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, ആര്യനാട്	II	1350/-

b) സ്ഥാപന നികുതി

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അർദ്ധ വർഷം	തുക
1	ആര്യനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം	I	1250/-
2	കെ.എസ്.ഇ.ബി. ആര്യനാട്	II	1250/-
3	മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, ആര്യനാട്	II	1250/-
4	മുത്തൂറ്റ് മിനി ഫിനാൻസ്	II	1250/-
5	കേരള ജല അതോറിറ്റി ആര്യനാട്	II	1250/-
	ആകെ		6250

മേൽ ഇനങ്ങളിലായി പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള സത്യാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലായെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിന്റെയും ബാധ്യതയാകുന്നതാണ്.

2-4 ലേലം

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുവകകളുടെ മേലാദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 05.03.2016-ൽ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആകെ 16 ഇനം വസ്തുവകകൾ ലേലം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന വസ്തുവകകൾ ആരും തന്നെ ലേലം കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല.

1. ആര്യനാട് പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും മേലാദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.
2. പുറത്തിപ്പാറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിനും അംഗൻവാടിക്കും സമീപം നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുകളിൽ നിന്നും മേലാദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.
3. വലിയമല പതിപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പുറമ്പോക്കിൽ നിൽക്കുന്ന 3 തെങ്ങ്, 1 കുമ്പക്, 1 പ്ലാവ് എന്നിവയിൽ നിന്നും മേലാദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.
4. ഇറപ്പൂർ തോട്ട് പുറമ്പോക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും മേലാദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.
5. SEDC -യുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാടകയ്ക്കു നൽകുന്ന ലേലം.
6. കീഴ്പാലൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സമീപമുള്ള ഒരുമുട് പ്ലാവ് ആദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

ലേലം കൊള്ളാത്ത വസ്തുവകകളിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.31-ന് തീയതി.21.11.16 പ്രകാരം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഈ വസ്തുക്കളുടെ പുനർ ലേലത്തിലും ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ആയതിനാൽ ഭരണസമിതി യുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി ടി ഇനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് ആദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 ട്യൂട്ടോറിയൽ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ - രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 266(2), 270(2) എന്നിവ പ്രകാരം യഥാക്രമം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓരോ വർഷവും പുതുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

1. അക്ഷര ട്യൂഷൻ സെന്റർ, ശാസ്താലെയിൻ, ആര്യനാട്.
2. കുടുംബശ്രീ മെഡിക്കൽ ലാബ്, ഗവ.ആശുപത്രിയ്ക്ക് സമീപം, ആര്യനാട്.
3. RDA ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സർവീസസ്, ആര്യനാട്.

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലായെങ്കിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 267, 270(എ) എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്ന തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല, 273500/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികളിലെ വിനിയോഗ/പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല. തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര്	ബിൽ നം./ തീയതി	തുക	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി
1	81/15 വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	12/22.09.15	248000	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
2	170/16 ചൂഴ അംഗനവാടി വൈദ്യുതീകരണം	14/22.09.15	25500	കെ.എസ്. ഇ.ബി
	ആകെ		273500	

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി 273500/- രൂപയുടെ തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പ്രീപ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വാങ്ങിയ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. 329125/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

- പ്രോജക്ട് നം - 114/16 പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം
- നിർവ്വഹണം - ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
- അടങ്കൽ തുക - 4,00,000/-
- ചെലവ് തുക - 3,29,125/-
- 1) ബിൽ നം .3/15-16 തീയതി. 23.12.15 - 144015/- രൂപ
- 2) ബിൽ നം .9/15-16 തീയതി. 14.03.16 - 146852/- രൂപ
- 3) ബിൽ നം. 10/15-16 തീയതി. 28.03.16 - 38258/- രൂപ

പ്രി പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ആര്യനാട്, എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്.കൊക്കോട്ടേല, ഗവ.എൽ. പി.എസ്. പരങ്ങോട്, ലൂഥർ ഗിരി യു.പി.എസ്.ആര്യനാട്, ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ മീനാങ്കൽ എന്നിവ പ്രി പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പാൽ, മുട്ട്, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, ബേക്കറി, കടല, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 33-ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. “ടി പ്രോജക്ട് തുടങ്ങിയ അനുമതി സൂക്ഷ്മ പോഷകാഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് വൗച്ചറുകളാണ് നൽകിപോരുന്നത്. അവ അംഗീകരിച്ച് തുക മാറികൊടുക്കാറുണ്ട്. ടി സൂക്ഷ്മ വിവരം അറിയിച്ച് അവരിൽ നിന്നും ബില്ലുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാം”.

പോഷകാഹാരം വാങ്ങിയ അസ്സൽ ബില്ലുകളുടെ അഭാവത്തിൽ 329125/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 സമഗ്ര കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം (SLBP) പദ്ധതി ലക്ഷ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം.

പ്രോജക്ട് നം.	- 117/16
അടങ്കൽ തുക	- 13,00,000/-
ചെലവ്	- 3,25,000/-
ഡി.ഡി.നമ്പർ	- 664745 തീയതി. 04.11.15
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	- സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ

2015-16 വർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3,25,000/-രൂപയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഹിതമായി 3,25,000/-രൂപയും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി 6,50,000/- രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 13,00,000/-രൂപ അടങ്കലായി നടപ്പിലാക്കിയ സമഗ്ര കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ കന്നുകുട്ടികൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. 04.07.15-ന് അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലുള്ള 52 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതമായ 3,25,000/-രൂപ 04.11.15-ലെ ഡി.ഡി.നം. 664745 പ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന SLBP ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ SLBP വട്ടിയൂർക്കാവ് സർക്കിൾ വെറ്ററിനറി സർജന്റെ 04.12.15-ലെ കത്ത് പ്രകാരം അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലെ 4 ഗുണഭോക്താക്കളെ മാത്രമെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂവെന്നും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കി 48 ഗുണഭോക്താക്കൾ കൂടി ആവശ്യമായിത്തീർന്നാൽ പുതിയ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 24-ന് എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളെയും ബന്ധപ്പെട്ട് 20.12.15 നകം മുഴുവൻ പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും ഹാജരാക്കി പരിശോധിച്ച് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചുവെന്ന് സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3-4 DSR പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അളവിലും കുറഞ്ഞ തോതിൽ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചു - നഷ്ടം 35377/-രൂപ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹിച്ച ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ DSR പ്രകാരം ഓരോ ഇനത്തിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചു. Item No.1:4:8 -ന് DSR code 4.1.8 പ്രകാരം 170 kg/m³ സിമെന്റും, Item No.1:2:4 -ന് DSR code 4.1.3 പ്രകാരം 320 kg/m³ സിമെന്റും ആവശ്യമാണ്.

1) വലിയകലം വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് ഫുഡ് പാത്ത് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

എം.ബുക്ക് നമ്പർ	- 25/15-16
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	- 22/16
അടങ്കൽ തുക	- 25000/-
കൺവീനർ	- ശ്രീ.രഘുനാഥൻ
ബിൽ നം.	- AE91/15-16 -29.02.16

Item No.1 - Providing and laying in position cement concrete of 1:4:8 proportion using 40 mm nominal size aggregate & coarse sand excluding the cost of centering and shuttering (DSR code 4.1.8)= 2.48 m³ x 170 = 422 kg
 Item No.2 - Providing and laying in position cement concrete of 1:2:4 proportion using 20 mm nominal size aggregate & coarse sand excluding the cost of centering and shuttering (DSR code 4.1.3)= 1.24 m³ x 320 = 397 kg
 ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വൗച്ചർ പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച സിമെന്റ് 12 പാക്ക്റ്റ് 12 x 50 kg = 600 kg
 ആകെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിമെന്റ് (422 + 397) = 819 kg
 കുറവ് = 219 kg
 സിമെന്റ് വില ബിൽ പ്രകാരം = 8.4/kg
 നഷ്ടം = 219 kg x 8.4 = 1840/-

2) അംഗൻവാടി. ആർ.എസ്.ഹരി മന്ദിരം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്

എം.ബുക്ക് നമ്പർ	- 15/15-16
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	- 169/16
അടങ്കൽ തുക	- 60000/-
കൺവീനർ	- ശ്രീജ.കെ.എസ്.
ബിൽ/ചെക്ക്	- 1201329/15.09.15

Item No - 2 - 0.40 m³ x 320 kg = 128 kg (1:2:4)
 Item No - 4 - 1.73 x 220 kg = 381 kg (1:3:6)
 Item No - 7 - 3.48 x 170 kg = 592 kg (1:4:8)
 Item No - 8 - 1.74 x 320 kg = 557 kg(1:2:4)
 1658 kg

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വൗച്ചർ പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചത് 22 പാക്ക്റ്റ് സിമെന്റ് 22 x 50 kg = 1100 kg

ഉപയോഗത്തിൽ കുറവ് 1658 - 1100 = 558 kg
 നഷ്ടം 558 x 8.4 kg = 4687/-
 =====

3) കാനകുഴി പള്ളിമുക്ക് കുവിയോട് ഇടറോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്
 എം.ബുക്ക് നമ്പർ - 65/15-16
 പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 50/16
 അടങ്കൽ തുക - 3,00,000/-
 കൺവീനർ - കൃഷ്ണദാസ്
 Item No - 1 - 25.54 m³ x 170 = 4341.8 (1:4:8)

Item No - 2 - 12.79 m³ x 320 kg = 4092.8(1:2:4)
 8434.6

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വൗച്ചർ പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച സിമെന്റ് 100 പാക്കറ്റ് 100 x 50 = 5000 kg
 ആകെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിമെന്റ് = 8435 kg
 ഉപയോഗിച്ചതിൽ കുറവ് (8435-5000) = 3435 kg
 നഷ്ടം = 3435 x 8.4 = 28850/-
 =====

ആകെ നഷ്ടം - 1840 + 4687 + 28850 = ₹ 35377/-
 =====

അളവിൽ കുറവായി സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചതിൽ വന്ന നഷ്ടം 35,377/- രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അളവിൽ കുറവ് സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം കാര്യുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞേക്കാം. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ മേൽ പറഞ്ഞ വിഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവരുത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 സിമെന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 കാലയളവിൽ കൺവീനർ നിർവ്വഹിച്ച ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സിമെന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിൽ ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR അനുശാസിക്കുന്ന അളവിൽ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എം.ബുക്ക് നമ്പർ	കൺവീനർ	പ്രോജക്ട് നം.	അടങ്കൽ തുക	ബിൽ നം. തീയതി	തുക
പാലൈകോണം അംഗൻവാടി തടം കോൺക്രീറ്റ്	402/15-16	ബിന്ദു.ബി.വി	32/16	100000	60/15-16 29.09.15	100000
മൂന്നാറ് മുക്ക് പുളിനിന്നകാല ഇടറോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	03/15-16	ഗിരിഷ്കുമാർ	35/16	150000	27/15-16 17.08.15	150000
പറങ്കിമാമുക്ക് താന്നിമുക്ക് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	13/15-16	സുശീരൻ	13/16	30000	42/15-16 08.09.15	30000
ചെറുമഞ്ചൽ- വാരിയംകോണം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	719/14-15	ബാബു	21/16	300000	17/15-16 24.07.15	299456
നരിപ്പാറ വെട്ടുതടം കോൺക്രീറ്റിംഗ്	6/15-16	അഷറഫ്	31/16	100000	9/15-16 16.06.15	100000
പുന്നവിള-പാലൈക്കോണം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	24/15-16	ലത്തീഫ്	262/16	200000	55/15-16 29.09.15	200000

മഞ്ചാത്തിക്കടവ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	നടപ്പാത	12/15-16	അബി കമാരൻ	12/16	30000	43/15-16 08.09.15	25047
ആനന്ദേശ്വരം ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ്		27/15-16	പ്രകാശ്	29/16	75000	113/15-16 23.03.16	75000
കടക്കകോണം കോൺക്രീറ്റിംഗ്	നടപ്പാത	23/15-16	അനിരുദ്ധൻ	18/16	140000	54/15-16 26.09.15	138460
ഐറ്റി ജംഗ്ഷൻ കോൺക്രീറ്റിംഗ്		25/15-16	സുബാഷ്	24/16	40000	73/15-16 05.12.15	39361
അലിനിയോട് മിച്ചഭൂമി കിഴ്പാഴൂർ ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ്		23/14-15	ഷാജി	20/16	200000	19/15-16 28.07.15	200000
പൊട്ടൻചിറ ജം.വയലരികത്ത് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്		10/15-16	സോമൻ	25/16	50000	2/15-16 14.05.15	49849
ഇരിഞ്ചൽ കാറ്റാടിമുട് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	നടപ്പാത	4/15-16	മേബൽ ഗീത	46/16	200000	22/15-16 30.07.15	199833
ഗണപതിയാം കഴി പള്ളിവേട്ട ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റിംഗ്		14/15-16	സനൽകുമാർ	36/16	200000	31/15-16 17.08.15	200000
കാഞ്ഞിരംമുട് പമ്പ് ഹൗസ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്		419/15-16	അനീഷ്.എ.	38/16	150000	90/15-16 27.01.16	150000
ആകെ							1965000

മേൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചില്ല. നഷ്ടം 6123/-രൂപ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ - 883/15-16

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 144/16

കൺവീനർ - പുഷ്പരൻ നായർ

അടങ്കൽ - 2500000/-

ബിൽ നം/തീയതി - 132/15-16, 30.03.16

തുക - 2500000/-

തേരിയം വീട് മൈലടിക്കോണം റോഡ് പാർശ്വഭിത്തിയും സ്റ്റാമ്പ് നിർമ്മാണവും എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് എം.ബുക്ക് നമ്പർ 883/15-16-ൽ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റുമായി 18.90m³ മണ്ണ് കഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേ പ്രവൃത്തിയിൽ 8-ാമത്തെ ഐറ്റുമായി 93.24m³ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം നൽകിയ തുക Item No.8 - Earth filling with convenors own earth cut and conveyed from sources of availability to lines and levels including consolidation by ramming and watering etc complete 93.24m³ x 360/m³ = 33566/- അനുവദിക്കാവുന്ന തുക - 93.24m³ - 17.01m³ (exclude shrinkage - 10%) = 76.23m³

1m³ മണ്ണിന്റെ വില = 76.23 x 360 ₹ 360/- = 27442.8

അധികം നൽകിയ തുക = 33566 - 27443 = ₹ 6123/-
=====

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 21 തീയതി 17.11.16 പ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ 10.47m³ Item no.8-ൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യുതായി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് Item no.8 പ്രകാരം ഫിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 104.65m³ മണ്ണിന്റെ shrinkage ആയ (10%), 10.47 ആണ്. Item No.2 പ്രകാരം കുഴിച്ചെടുത്ത 18.90m³ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഇതിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടം ₹ 6123/- കൺവീനറിൽ നിന്നോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം ഒടുക്കുന്നതിന്റെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 കാലയളിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ചെലവ് രേഖകൾ പ്രകാരം 121 ആണ്. ഇതിൽ 69 പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം, ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിലേയ്ക്ക് അയച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡി.ഡി.നമ്പരും, തുകയും രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഇത് ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിഹിതമാണെന്നും മസസിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന 52 പ്രവൃത്തികൾക്കും തുക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒടുക്കുവരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. 2015-16 കാലയളവിൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം ആ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ രസീതുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല. മേൽ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.20 തീയതി 17.11.16 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ വിവരിച്ച 121 പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ക്ഷേമനിധി വിഹിതമായി ഈടാക്കിയ തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമതലയാകാതിരിക്കാൻ ഈ തുകയുടെ ഒട്ടു രസീതുകൾ അടിയന്തിരമായി ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധി ഭാരത് നിർമ്മാണ സേവാ കേന്ദ്രം കാടുകയറി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2013-14 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 16,70,000/- രൂപ രാജീവ് ഗാന്ധി ഭാരത് നിർമ്മാണ സേവാ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് വകയിരുത്തി. (പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO247/14) 19.04.2013-ൽ തറക്കല്ലിട്ട പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 01.11.2013-ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 13.07.2014-ൽ അവസാനിച്ചതായി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 25.09.2015-ൽ പ്രസ്തുത കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുതായി ഒരു മാർബിൾ ഫലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കെട്ടിടത്തിൽ വയറിംഗ്, പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ഇതുവരെയും നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഫ്ലോർ പൊട്ടിപ്പോളിഞ്ഞ് ഇവിടേക്കുള്ള വഴിയും പരിസരവും കാടുകയറി ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കാണുന്നു. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കമ്പികൾ ഇരുമ്പിച്ച് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് ജലചോർച്ചയുള്ളതായും കാണുന്നു. 2014-15 വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്തുത വിഷയം പരാമർശിക്കുകയും, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 29107/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പഞ്ചായത്ത് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ നാളിതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ 16,70,000/- രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഇത്തരത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭാഗത്തുള്ള വിഴിയാക്കലാണ്. സമൂഹ നന്മയെ മുൻനിർത്തി ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി പകുതി വഴിയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് ചെലവഴിച്ച തുക നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 പൂർത്തിയാക്കിയ ലൈബ്രറി പുനരുദ്ധാരണം - അപാകതകൾ നഷ്ടം 1926/- രൂപ

പ്രോജക്ട് നം.	- 189/16
അടങ്കൽ	- 100000/- മെയിന്റനൻസ് നോൺ റോഡ്
ചെലവ്	- 97073/-
കൺവീനർ	- ഷിജുകുമാർ.എസ്.
എം.ബുക്ക് നം.	- 22/15-16
ബിൽ നം.	- 76/15-16 തീയതി. 20.01.16 ₹ 97073/-
ഡി.ഡി.നം.	- 666629 തീയതി. 21.01.16 ₹ 90662/-
നിർവ്വഹണം	- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പ്ലാസ്റ്ററിംഗിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി.

R.C.C. വർക്കുകളുടെ സീലിംഗിൽ ബ്രിക്ക് വർക്കിന് മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 1:4, 12mm കനത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിംഗാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്മൂലം 1926/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം

Ceiling Room	- 8.19 m ²
Ceiling Hall (1)	- 13.73 m ²
Ceiling Hall (2)	- 13.56 m ²
Sunshade bottom (Front)	- 3.30 m ²
Sunshade bottom (back)	- <u>1.59 m²</u>

ആകെ - 40.37 m²

നൽകിയ നിരക്ക് 40.37 m² @ 215.05/m² = ₹ 8681.56

നൽകാവുന്ന നിരക്ക് 40.37m² @16.34/m² = ₹ 6755.51

അധികം നൽകിയത് = ₹ 1926

2) വരവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ, വാഹന വാടക വാച്ചറുകൾ, കൺവീനർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ആകെ ചെലവിന്റെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ അനുവദനീയമായ അളവിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.22 തീയതി. 18.11.2016 പ്രകാരം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തുക തിരികെ ഒടുക്കുവത്താമെന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ആകയാൽ നഷ്ടത്തുക ഒടുക്കുവത്തതി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3-10 ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി - നിരാകരണം 2947/-രൂപ

പദ്ധതിയുടെ പേര് - വാറുകാട് അംഗനവാടി പൂർത്തീകരണം

പദ്ധതി നമ്പർ - 137/2016

അടങ്കൽ - 100000/-

ചെലവ് - 99113/-

എം.ബുക്ക് നം. - 409/15-16

ബിൽ നം. - 62/15-16 - 11.12.15 ₹ 99113/-

ഡി.ഡി.നം. - 665636 തീയതി. 16.12.15 ₹ 92568/-

കൺവീനർ - സവിത്.കെ, ഇറവൂർ

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലപരിശോധന ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഇനം.നമ്പർ 3 providing MS Grill of required pattern in frames, of windows etc MS flats, square or round bars etc. Including prining coat with approved steel primer all complete. (DSR. 9-48-2) എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 40 mm GI പൈപ്പിന്റെ 5.7m പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

GI പൈപ്പ് (40 mm) 2 x 1.25 = 2.5 മി.2 x 1.1 = 2.2 മി.2 x 0.5 = 1.0 മി.

ആകെ = 5.7 മി.

Weight 3.56 kg/m

5.7 x 3.56 = 20.29 kg

നൽകിയ തുക - 20.29 kg @ 145.23/kg

= 2947/-

ടി വിവരം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.29 തീയതി. 21.11.2016) ലഭ്യമായ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. ആയതിനാൽ നഷ്ട തുകയായ 2947/-രൂപ കൺവീനറിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 കൊക്കോട്ടേല - കണിയംവിളാകം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അപാകതകൾ നഷ്ടം - 4168/-രൂപ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 66/16

എം.ബുക്ക് നമ്പർ - 425/15-16

അടങ്കൽ തുക - 10,00,000/-

കൺവീനർ - ശശീരുകുമാർ

ബിൽ നം./തീയതി - 98/15-16, 27.02.16

തുക - 9,99,439/-

അപാകതകൾ

1) അനുവദനീയമായതിലും കറഞ്ഞ അളവിൽ ടാർ ഉപയോഗിച്ചു. നഷ്ടം - 4168/-

Item No.6 aspr M.Book	Providing and applying tack coat using hot straight bitumen of grade VG-10 including heating the bitumen, : spraying the bitumen with mechanically operated spraying unit fitted on bitumen boileron W.B.M @ 0.75kg/sqm (16.30.1)
-----------------------	--

സാർ ഉപയോഗിച്ചത് നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തി	: 465 m ² x 66.77/m ² = 31048.05
ആവശ്യമായ സാർ	: 465 m ² x .75kg/m ² = 348.75 kg
Item No.7	: 2 cm premix carpet surfacing with 1.8 cum and 0.90 cum of stone chippings of 13.2 mm size and 11.2 mm size respectively per 100 sqm and 52 kg of hot bitumen per cum of stone chipping of 13.2 mm and 11.2 mm size respectively... (16.32.1)
സാർ ഉപയോഗിച്ചത്	: 465m ² x 215.23/m ² = 100081.95
ആവശ്യമായ സാർ	: 465m ² x 1.44m ² = 669 kg
Item No.8	: Providing and laying seal coat over prepared surface of road with bitumen heated in bitumen boiler filled with spray set spraying using 98 kg of bitumen of grade V6-10 and blinding surface with 0.90 cum of stone.....(16.41)
സാർ ഉപയോഗിച്ച പ്രവൃത്തി	: 465m ² x 124.67/m ² = 57971.55
ആവശ്യമായ സാർ	: 465m ² x 098 kg/m ² = 456 kg
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ആകെ ആവശ്യമായ സാർ Item No.6 - 348.75 Item No.7 - 669 Item No.8 - 465 1482.75 kg	
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ബിൽ നം.13999/17.02.16 പ്രകാരം 1294.4 kg (8 barrel x 161.8 kg) വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.	
കുറവ്	: 1482.75 - 1294.4
	=188.35 kg
സാർ വില	- 28.127/kg (KSIDC bill No.13999/17.02.16)
	=188.35 x 22.127
നഷ്ടം	=4168/-

2) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3) സിമെന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ അനുവദനീയമായ അളവിൽ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

4) ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി കൺവീനറുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല

കുറഞ്ഞ അളവിൽ സാർ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം 4168/- രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

3-12 നിർവ്വഹിക്കാത്ത പദ്ധതികൾക്ക് തുക നൽകി - നഷ്ടം 35598/-

2015-16 കാലയളവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹിച്ച ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ചില ഇനങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 254/16

എം.ബുക്ക് നമ്പർ - 743/15-16
 അടങ്കൽ തുക - 15,00,000/-
 ഫണ്ട് - വേൾഡ് ബാങ്ക്
 ബിൽ നമ്പർ - 114/15-16
 തീയതി - 26.03.16
 തുക - 1348138/-

കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ.രവി.സി.

a) എം.ബുക്ക് ഐറ്റം നമ്പർ 16 (പേജ് നമ്പർ 63)

Toilet door 25mm round 6.5 m² (3 എണ്ണം) ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

ഈ ഇനത്തിലെ നഷ്ടം - 9m x 2.41 kg = 2.169 kg
 വില = 167.01/kg
 = 2.169 x 167.01
 = 362/-
 =====

b) top reach 32 mm SHS - 39.60 kg

„ = 35.64 kg
 „ = 76.03 kg
 20 mm SHS = 59.71 kg
 ആകെ = 210.98 kg
 വില = 167.01/kg
 നഷ്ടം = 210.98 x 167.01
 = 35236/-
 =====

ആകെ നഷ്ടം = 35236 + 362
 = 35598/-
 =====

ഈ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 29-ന് നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. ഈയിനത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ/നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തി	2015-16	50000	കോട്ടയ്ക്കം അംഗൻവാടി R.S.ഹരിമന്ദിരം നടപ്പാത	50000	ഇല്ല

4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചെക്ക് നം.	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ബാക്കി തുക
1	KSEB	ചുഴ അംഗൻവാടി വൈദ്യുതീകരണം	405324/ 01.10.15	25500	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	ഇല്ല
2	KSEB	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	405328/ 01.05.15	24800	„	„

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	പേര്/ ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാവസാനം തിരി
---------------------	--------------------------	-----------	----------------------------	------------------------	----------------

			ബാക്കി യുണ്ടായി രുന്ന തുക			ചുടയ്ക്കാൻ ബാക്കി യുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം. എസ്.ഭവന പദ്ധതി വായ്പ	ഉ (സാധാ)നം. 207/ 2010/ തീ.20.01.10	തസ്വഭവ 19468500	9734250	1946850	-	7787400
"	"	-	-	454000	-	7333400

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

ഇല്ല.

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	46845887
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	64979248
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	7850
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	86139
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	602625

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുമായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-3	7600 1250	-	ഷാജി ബോൺസ്ലെ, സെക്രട്ടറി
	6350	-	ഹിൽക്ക് രാജ്, സെക്രട്ടറി
2-5	250		ഹിൽക്ക് രാജ്, സെക്രട്ടറി
3-4		35377	ബിനോജ്.ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ബിനനിലയം, പുനമൂട്, പള്ളിച്ചൽ.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം.
3-6		6123	
3-9		1926	
3-10		2947	
3-11		4168	
3-12		35598	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3.1	273500	ഹിൽക്ക് രാജ്, സെക്രട്ടറി
3.2	329125	സുജ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
1	ഷാജി ബോൺസ്ലെ, സെക്രട്ടറി	-	ഉള്ളൂർകോണം, കിഴക്കുംകരവീട്, കള്ളത്തൂർ, ഉച്ചക്കട.പി.ഒ.
2	ഹരിൽക്ക് രാജ്, സെക്രട്ടറി	-	ശ്രീ.കൃഷ്ണ റസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ 109/TC16/899/03- അനുഗ്രഹ, ജഗതി.പി.ഒ.
3	ബിനോജ്.ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	-	ബിനനിലയം, പുന്നമൂട്, പള്ളിച്ചൽ.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം.

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1994-95, 1995-96	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.6(സി)621/96 17.7.2014	1	
1997-98	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.6(സി) 1720/2000 17.7.2014	2	
1999-00	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.6(സി)/ 1004/2000 17.7.2014	1	
2000-01	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.6(സി)322/2002 17.7.2014	5	
2001-02	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.6(സി)/257/2003 17.7.2014	2	
2002-03	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/1343/2003 17.7.2014	4	
2003-04	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/1907/2005 17.7.2014	6	
2004-05	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി. 5/385/2015 3.11.2015	9	
2005-06	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/1192/2008 17.7.2014	4	
2006-07	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 5/385/2015 20.10.2015	11	

2007-08	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/342/2010 17.7.2014	6	
2008-09	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/1942/2011 8.10.2014	5	
2009-10	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/1943/2011 8.10.2013	7	
2010-11	നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.5/2290/2014 20.10.2015	16	
2011-12	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/875/2014 4.7.2014	11	
2012-13	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.5/1333/2014 28.10.2014	9	
2013-14	നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.5/61/2016 തീ.16.01.2016	9	
2014-15	നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.5/1359/2016 തീ.01.08.16	15	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.

അനുബന്ധം 1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ്ലോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആര്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളും തഴെ പറയുന്ന അപാകങ്ങളും ഒഴികെ, ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

അപാകങ്ങൾ

1. വിനോദ നികുതിയിനത്തിൽ 2000/-രൂപയുടെ വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തൻവർഷം ഈ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് വരവ് ഇല്ലാത്തതാകുന്നു.
2. ആസ്തികളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല.
3. MNREGS -ൽ ESFM വഴി വരുവുള്ള തുകയിൽ AFS-ഉം പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പരിശോധിച്ചതിൽ 8000/-രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു.
4. തൊഴിൽ നികുതി, വസ്തു നികുതി, ഡി & ഒ ലൈസൻസ്, വാടക എന്നീ തനതുവരുമാനങ്ങളുടെ ഡി.സി.ബി തയ്യാറാക്കി രജിസ്റ്ററുകൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.