



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2015-16

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ

e-Mail : [lfaddistofficeknr@gmail.com](mailto:lfaddistofficeknr@gmail.com)

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ട് സഹിതം)

നം.കെഎസ്എ/കെഎൻആർ/സി.9/2043/2016.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ - 670001.  
ഇ-മെയിൽ: lfaddistofficeknr@gmail.com  
ഫോൺ: 0497 2707698.  
തീയതി : 01-02-2017.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം),  
തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.  
സർ,

വിഷയം : തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് -സംബന്ധിച്ച്

\*\*\*\*\*

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215 (4) വകുപ്പ് എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു ചെലവ് കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2 ഭാഗം 3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിൻമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14, 15).

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. [1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 20, 23, 1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2) എന്നിവ കാണുക].

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

പകർപ്പ്:

1. കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം (ഇ-മെയിൽ വഴി)
2. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കണ്ണൂർ ജില്ല (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
3. കാര്യാലയ പ്രതി.

PVP

നം.കെഎസ്എ/കെഎൻആർ/സി.9/2043/2016.

തീയതി : 01.02.2017.

**കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

(1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്)

**ആമുഖം**

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 05-06-2016 മുതൽ 07-11-2016 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 19 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

**(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് : ശ്രീ. അശോകൻ മാത്തിൽ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര്	തസ്തിക
----------------------------	------------------------------------	--------

08-11-2016 മുതൽ 16-11-2016 വരെ	ശ്രീ. സി.വി. ജ്യോതിഷ് കുമാർ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. ശ്രീഭാനു. കെ.കെ.	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി. രാജിമ. എ.സി.	ഓഡിറ്റർ
	കുമാരി. മിഥുചന്ദ്ര. സി.	ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീമതി. പ്രീതി. പി. 11-11-2016 വരെ	ഓഡിറ്റർ

**(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ**

പ്രസിഡന്റ്	ഡോ. സൽമാ മഹമ്മൂദ്	1-4-2015 മുതൽ 31-10-2015 വരെ
	ശ്രീ. കാട്ടൂർ മഹമ്മൂദ്.	19-11-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി	1. ശ്രീ. എം. രാജൻ, സെക്രട്ടറി  2. ശ്രീ. ജോർജ്ജ്. കെ.ജെ, ക്രഷി ഓഫീസർ  3 .ശ്രീമതി. സീത. ടി., ICDS സൂപ്പർവൈസർ	1-11-2015 മുതൽ 18-11-2015 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. കെ.പി. മധുലാൽ, അസി.സെക്രട്ടറി, സെക്രട്ടറി-ഇൻ- ചാർജ്ജ്	1-4-2015 മുതൽ 9-8-2015 വരെ
	ശ്രീ. എം. രാജൻ	10-8-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ

**(സി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ. രാജീവൻ. ടി.	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
------------------------	-------------------	-----------------------------

കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ. ജോർജ്. കെ.ജെ.	1-4-2015 മുതൽ 20-1-2016 വരെ
	ശ്രീ. പ്രമോദ്. എൻ.കെ.	21-1-2016 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	ശ്രീ. ബിജീഷ്. എൻ.കെ.	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
ICDS സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. സീത. ടി.	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	ഡോ. സീനത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GAD	ഡോ. മുദുല മോഹൻ.	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GHD	ഡോ. ലവീണ.	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. സി.ആർ. അനിൽരാജ്.	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. കെ.പി. മധുലാൽ	1-4-2015 മുതൽ 31-8-2015 വരെ
	ശ്രീ. എം.കെ. സജിത്ത് കുമാർ.	1-9-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ. എം. പി.	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നമ്പർ	വിവരണം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
ഭാഗം 1-പൊതു അവലോകനം			
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2	
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	

5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6	
7	തനത് വരുമാനം	1-7	
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8	
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9	
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10	
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം സംവിധാനം	1-11	
12	ഗ്രാമസഭ	1-12	
ഭാഗം - 2 - വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ			
13	ഇ ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫോറം വില ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	2-1	
14	ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കാത്തത്	2-2	
15	തൊഴിൽ നികുതി - റിട്ടേണുകളിൽ യഥാർത്ഥ വരുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല	2-3	
ഭാഗം 3 ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ			
16	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ₹ 6,77,308യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-1	
17	പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ-മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ₹90,901യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-2	
18	സാന്ത്വന പരിചരണം-മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ₹ 23,198യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-3	
19	പി.എച്ച്.സി യിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ -തുക നൽകിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി ലഭ്യമാക്കിയില്ല ₹65490 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-4	

20	ഭവനനിർമ്മാണ പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ	3-5	
21	റോഡ് താറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഒഴിഞ്ഞ ടാർ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ₹ 70686 യും സർക്കാരിന് ₹10256 യും നഷ്ടം	3-6	
22	പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ യഥാസമയം തീർപ്പാക്കുന്നില്ല	3-7	
23	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -100 ദിവസം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	3-8	
<b>ഭാഗം 4 - പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും</b>			
24	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1	
25	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2	
26	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3	
27	വാസ്തു/വാസ്തു തിരിച്ചടവ്	4-4	
28	സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ	4-5	
29	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6	
30	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7	
31	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-8	
32	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9	

## ഭാഗം 1

### പൊതു അവലോകനം

#### **1-1 ബജറ്റ്**

2015-16 ലെ ബജറ്റ് 28-3-2015 ലെ 25/15(2)-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 26-2-2016-ലെ 18/2016(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുമായ വരവ് ചെലവ് തുകകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.



	ബജറ്റ് (പ്രകാരം ഉള്ളത്) ₹	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് (പ്രകാരമുള്ളത്) ₹	വാർഷിക കണക്ക് (പ്രകാരം ഉള്ളത്) ₹	വ്യത്യാസം		ശതമാനം (+)/(-)
				കൂടുതൽ	കുറവ്	
മുന്നിരിപ്പ്	1,86,25,852	17,56,615	1,64,94,960	14738345	-	(+)839.02
വരവ്	9,53,79,000	6,96,70,929	3,61,53,224	-	33517705	(-)48.11
ആകെ	11,40,04,852	7,14,27,544	5,26,48,184	-	18779360	(-)26.29
ചെലവ്	10,03,71,142	6,91,92,358	4,21,91,472	-	27000886	(-)39.02
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,36,33,710	22,35,186	1,04,56,712	8221526	-	(+)367.82

പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതുമായ വരവ് ചെലവ് തുകകൾ തമ്മിൽ ഭീമമായ തുകയുടെ അന്തരമുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അപാകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക**

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
2015-16	31-7-2016	27-7-2016	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല

**1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരം
2015-16	11-11-2016	KSA/KNR/C9/2043/2016	വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ സാക്ഷ്യപത്രം

വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

- (1) വസ്തു നികുതിയുടെ ഡിമാന്റ് തുകകൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
- (2) മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ B17, RP 40 (b) പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയും B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

(3) ക്വട്ടിംഗ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ B15 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

**1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)**

വർഷം	2015-16
മുന്നിരിപ്പ്	1,64,94,960
വരവ്	3,61,53,224
ആകെ	5,26,48,184
ചെലവ്	4,21,91,472
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,04,56,712

**1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കി യിരിപ്പ് ₹	ചെലവ് %
വികസനഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)	1864000	9223000	11087000	11087000	0	100
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	950000	950000	950000	0	100
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	700000	700000	700000	0	100
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	458943	3517181	3976124	3976124	0	100
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	1164540	2414759	3579299	3579299	0	100
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	0	4691000	4691000	4691000	0	100
എംജിഎൻആർഇജിഎസ്	42458	6901898	6944356	6935338	9018	99.87
ബി ഫണ്ട്	0	251324	251324	251324	0	100

ലോക ബാങ്ക്സഹായം	3313000	0	3313000	3313000	0	100
-----------------	---------	---	---------	---------	---	-----

ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റായി 5,03,288/- രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ തുകയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും ചെലവഴിക്കാത്തതുമായ ഗ്രാന്റിനത്തിലുള്ള തുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

**1-6 പദ്ധതി അവലോകനം**

ഓഡിറ്റ് വർഷങ്ങളിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് ₹	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ %
144	43408519	122	33446652	7	22	79.86

**1-7 തനത് വരുമാനം.**

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	49,03,516	32,93,783	16,09,733	(-)32.83
നികുതിയേതര വരവുകൾ	10,18,385	8,51,748	1,66,637	(-)16.36
മറ്റ് വരവുകൾ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	--
ആകെ	59,21,901	41,45,531	17,76,370	29.99

**1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ**

2015-16വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	1,00,320	66
കർഷക തൊഴിലാളി	17,89,860	220

പെൻഷൻ		
വീഡയാ പെൻഷൻ	89,38,480	917
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1,20,88,740	1363
വികലാംഗ പെൻഷൻ	31,59,745	298
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	10,73,000	107
വിവാഹ ധനസഹായം	1,20,000	4

**1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ**

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 09-11-2016-ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 2.57 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹28,873യുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

**1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	വിവരം ലഭ്യമല്ല	വിവരം ലഭ്യമല്ല	വിവരം ലഭ്യമല്ല
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	28-10-2016	7/2016 മുതൽ 9/2016 വരെ	ലഭിച്ചിട്ടില്ല

**1-11 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം**

തുപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സുഗമമായി നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയതിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രജിസ്റ്ററും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ യോഗം കൃത്യമായി ചേരുന്നില്ല എന്നും കാണുകയുണ്ടായി. 5-1-2016-ന് ശേഷം 5-5-2016-നും അതിന് ശേഷം 27-8-2016-നാണ് ജീവനക്കാരുടെ യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇൻകംബെൻസി രജിസ്റ്ററിൽ ജീവനക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതിയും ജീവനക്കാരെ വിടുതൽ ചെയ്യുന്ന തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് എല്ലാ മാസവും ജീവനക്കാരുടെ യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്.

### 1-12 ഗ്രാമസഭ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 18 വാർഡുകളാണുള്ളത്. ഗ്രാമസഭാ മിനുസ് പ്രകാരം ഏതാനും ചില വാർഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങളിൽ ക്യാരം തികഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വാർഡ് നമ്പർ	ആകെ വോട്ടർ	യോഗം ചേർന്ന തീയതി	പങ്കെടുത്തവർ
2	1154	5-6-2015	102
		6-7-2015	108
4	1231	30-5-2016	120
6	1322	14-10-2016	127

ആകെ 1270 വോട്ടർമാരുള്ള പത്താം വാർഡിൽ 11-2-2016 ന് ശേഷമുള്ള ഗ്രാമസഭായോഗത്തിൽ 122 പേർ പങ്കെടുത്തുവെങ്കിലും ഈ യോഗം ചേർന്ന സ്ഥലം, തീയതി, അജണ്ട, യോഗതീരുമാനം എന്നിവ ഗ്രാമസഭാ മിനുസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭരണ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തലമാണ് ഗ്രാമസഭകൾ എന്ന പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭകൾ കാര്യക്ഷമമായി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

### ഭാഗം-2

#### വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

#### 2-1 ഇ ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫോറം വില ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ എട്ട് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫോറം വില കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഇതു വരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ഫോറം വിലയിനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ ₹
1	108/16	ശ്രീരാമ ഗുരുകുലം ചെമ്പ്രമേൽ റോഡ് സോളിംഗ്, ടാറിംഗ്	5,25,000
2	45/16	ഞള്ളംകുന്ന്കാവുപ്പനച്ചി റോഡ് ടാറിംഗ്	8,00,000
3	48/16	പുഴക്കലക്കണ്ടിപ്പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്	6,00,000
4	98/16	കായംകുളം ഞള്ളംകുന്ന് ബൈപ്പാസ് റോഡ്	5,05,000
5	40/16	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ റിക്കാർഡ് റൂം നിർമ്മാണം	8,00,000
6	150/16	ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മെഡിസിൻ സ്റ്റോർ നിർമ്മാണം	6,17,186
7	114/16	അച്ചോത്തമുക്ക് കുളങ്ങൾ റോഡ്	6,45,000
8	123/16	കോറോത്ത് ചാത്തൻമുക്ക് റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	7,50,000

**2-2 ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കാത്തത്**

ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2014-15ൽ 209 വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2014-15ൽ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് എടുത്ത താഴെപ്പറയുന്ന 16 പേർ 2015-16 ൽ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല. 16 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് 2015-16-ൽ പുതുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഡി & ഒ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അനധികൃത വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2015-16-ൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കാത്തവരുടെ പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേരും വിലാസവും	കച്ചവടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം	വാർഡ്/കെട്ടിട നമ്പർ
1	മുനീർ. എ.പി, ,ഷൈജൽ, പുത്തൂർ	സ്വർണ്ണക്കട	1/2, 3
2	വിനീഷ് കുമാർ, കക്കാട്ടുമ്മൽ കണ്ടിയിൽ	കമ്പ്യൂട്ടർ സെയിൽസ് & സർവ്വീസ്	1/613

3	ജോജോ. എസ്. നാലുചിറ	മാർബിൾ കച്ചവടം	2/76 A
4	രജീഷ് ദാസ്, തയ്യിൽ, ഏലാങ്കോട്	ടയർ കട	10/301
5	മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, പിറ്റിയുള്ളതിൽ(H)	അനാദിക്കച്ചവടം	12/14A
6	പുന്നത്തിൽ അഷ്റഫ് തറാൽ	സ്റ്റേഷനറി	12/14 A
7	മഹമ്മദ്. ഇ.കെ. ഇടക്കുടിയിൽ	തുണിക്കട	14/507
8	റഫീഖ്. എം. താനിശ്ശേരി	ഫർണിച്ചർ കട	15/644
9	സുഗതൻ. കെ. കുനിയീൽ ഹൗസ്	കർട്ടൻ കട	15/687
10	റഫീഖ് പ, ഔലത്ത് ഘർ, ചൊക്ലി	സിമന്റ്, കമ്പി വില്പന	15/228, 229
11	മുഹമ്മദ് നസീർ, വട്ടപ്പുതുശ്ശേരി	കാർ കെയർ	15/406 A
12	രാജേന്ദ്രൻ പി, ആറ്റുപുറത്ത് താഴെ	പ്ലോർ മിൽ	16/201
13	ശ്രീജിത്ത് ടി.കെ. കേളോത്താനൂർവിട	മലഞ്ചരക്ക് കട	16/209
14	മഞ്ചാം പുന്നത്തിൽ അബ്ദുൾ നാസർ	ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ്	16/629A
15	പുന്നത്തിൽ കാദർ ഹാജി	പലചരക്ക് കട	17/189

**2-3 തൊഴിൽ നികുതി - റിട്ടേണുകളിൽ യഥാർത്ഥ വരുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള അൽ ഇസ്ലാം ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2015-16 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് 14-11-2016-ലെ 9-ാം നമ്പർ പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി മേൽസ്ഥാപനത്തിലെ 7 അധ്യാപകരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയായി ₹840 രശീത് നമ്പർ 11601107429/16-11-2016 പ്രകാരം ഒടുക്കിയതിന്റെ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി. ഒടുക്കിയ തൊഴിൽ നികുതിയുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ജീവനക്കാരുടെ പേര്	ഉദ്യോഗപേര്	അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം	ഈടാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി
1	സുമയ്യ. കെ.	ടീച്ചർ	12000	120
2	ജിഷിന. ടി.	ടീച്ചർ	12000	120
3	സൗമ്യശ്രീ. ടി.കെ.	ടീച്ചർ	12000	120
4	ബിന്ദു. എ.പി.	ടീച്ചർ	12000	120
5	റംല. എം	ടീച്ചർ	12000	120
6	രജില. സി	ടീച്ചർ	12000	120
7	ഷർഫ. എ	ടീച്ചർ	12000	120
	ആകെ			840

മേൽപ്പറഞ്ഞ ജീവനക്കാരുടെ അർദ്ധ വർഷത്തെ ആകെ വരുമാനം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ കണക്കാക്കുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയായ ₹12,000 എന്നാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് മേൽപ്പറഞ്ഞ അധ്യാപകരുടെ പ്രതിമാസ വേതനം ₹20000 യാണ്. അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനത്തിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, ക്ഷാമബത്ത, മറ്റു അലവൻസുകൾ എന്നിവ ഇനം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ തൊഴിൽ നികുതിയുടെ റിട്ടേണുകളിലെ വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിലെ രേഖകളുമായി ഒത്തു നോക്കേണ്ടതും ഈടാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതിയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

### ഭാഗം-3

#### ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

#### **3-1 ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ₹ 6,77,308യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2015-16 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.എസ്.എ. പദ്ധതി വിഹിതം, തുടർ സാക്ഷരത ഉല്പാദന പഠനം എന്നീ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട്, ട്രഷറി ബിൽ ബുക്ക്, കാഷ് ബുക്ക്, ബിൽ, വൗച്ചർ, ഫയൽ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 08.11.2016-ന് 11-ാം നമ്പറായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷൻ



08.11.2016-ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകളൊന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 6,77,308/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
127	എസ്.എസ്.എ പദ്ധതി വിഹിതം	6,47,308 വികസന ഫണ്ട്	6,47,308
128	തുടർ സാക്ഷരത തുല്യതാ പാനം	30,000 വികസന ഫണ്ട്	30,000
	ആകെ		6,77,308

ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-2 പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ-മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ₹90,901യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി. എച്ച്. സി.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര് : 1/16 പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ : ₹2,50,000 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം

ചെലവ് തുക : ₹2,33,360

ബിൽ നമ്പർ : 13/15-16/9-2-2016

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച ₹2,33,360യിൽ ₹2,28,000 മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനും ₹5,360 കേരള ഡ്രഗ്സ് & ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിനും നൽകിയിരുന്നു. കേരള ഡ്രഗ്സ് & ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിനും നൽകിയ 5,360/- രൂപയുടെ മരുന്ന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ₹1,37,099യുടെ മരുന്ന മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും പി.എച്ച്.സി.യിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ₹90,901 യുടെ മരുന്ന മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ പി.എച്ച്.സിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ₹90,901 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-3 സാന്ത്വന പരിചരണം-മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ₹23,198യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി. എച്ച്. സി.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര് : 4/16 സാന്ത്വന പരിചരണം

അടങ്കൽ : ₹4,70,000 വികസന ഫണ്ട്

ചെലവ് തുക : ₹2,33,360

ബിൽ നമ്പർ : 10/15-16/26-12-2015

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരുന്ന വാങ്ങുന്നതിന് ₹1,38,000

മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ₹ 1,14,802 യുടെ മരുന്ന മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ₹ 23,198 യുടെ മരുന്ന ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ₹ 23,198യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-4 പി.എച്ച്.സി. യിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ -തുക നൽകിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി ലഭ്യമാക്കിയില്ല ₹65490 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**  
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി. എച്ച്. സി.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര് : 153/16 പി.എച്ച്.സി യിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ  
അടങ്കൽ : ₹65,490 മെയിന്റൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം  
ചെലവ് തുക : ₹65490  
ബിൽ നമ്പർ : 22/15-16/22-3-2016

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പി.എച്ച്.സി. യിലേക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റീൽ അലമറയും രണ്ട് മരം കൊണ്ടുള്ള അലമറയും സിഡ്കോവിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരുന്നു. അതിന്റെ വിലയായ ₹65,490 സിഡിക്വോയ്ക്ക് നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ₹65490 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-5 ഭവനനിർമ്മാണ പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ**

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

- 1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര് : 89/16 ഭവനനിർമ്മാണം പട്ടികജാതി
- അടങ്കൽ : ₹ 142500 വികസന ഫണ്ട് SCP
- : ₹ 157500 തനത് ഫണ്ട്
- ആകെ : ₹ 3,00,000
- ചെലവ് തുക : ₹ 60,000 ബിൽ നമ്പർ : 4/15-16/28-11-2015
- : ₹ 82,500 ബിൽ നമ്പർ : 14/15-16/26-3-2016
- ആകെ : ₹1,42,500
- 2. പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര് : 69/16 ഭവനനിർമ്മാണം പട്ടിക വർഗ്ഗം
- അടങ്കൽ : ₹3,00,000 വികസന ഫണ്ട് TSP
- ചെലവ് തുക : ₹ 1,20,000 ബിൽ നമ്പർ : 15/15-16/28-11-2015
- : ₹ 1,80,000 ബിൽ നമ്പർ : 18/15-16/26-3-2016
- ആകെ : ₹ 3,00,000

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 89/16 പ്രകാരം പട്ടികജാതിയിൽ പെട്ട എം.കെ. ചന്ദ്രൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവിനും പ്രോജക്ട് നമ്പർ 69/16 പ്രകാരം പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ലീല പാത്തിക്കൽ എന്ന

ഗുണഭോക്താവിനും ആണ് ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 16-11-2013-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്)362/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരമുള്ള 12-ാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 3-6-ൽ കുറിപ്പ് 5 അനുസരിച്ച് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വീട് 12 വർഷത്തേക്ക് അന്യാധീനപ്പെടുത്തുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ കരാർ എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് കരാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 3-6ൽ കുറിപ്പ് 6 അനുസരിച്ച് ധനസഹായ തുക 5 ഗഡുക്കളായാണ് നൽകേണ്ടത്. കരാറിലേർപ്പെട്ടാൽ 10% തുടർന്ന് (സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) തറ പണി കഴിഞ്ഞാൽ 30%, ചുമർപണി കഴിഞ്ഞാൽ 30%, മേൽക്കൂര നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20% മുഴുവൻ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചാൽ 10% എന്ന രീതിയിലാണ് ധനസഹായ തുക നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ധനസഹായ വിതരണത്തിൽ ഈരീതി അനുവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗഡുക്കൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ ഒന്നിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദ്രൻ എം.കെ. എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് തറ പണി വരെ പൂർത്തീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യ ഗഡുവായി ₹60,000 യാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ നിരക്കനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് നൽകേണ്ട തുക മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ 40% (കരാർ 10%+തറ 30%) ₹120000യാണ്. ചുമർ പണി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ടിയാന് നൽകേണ്ടത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ 30% തുക -₹90,000യാണ്. എന്നാൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ₹8,25,000യാണ്. ചുമർ പണി വരെ പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് 2,10,000/- രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് 1,42,500/- രൂപ മാത്രമാണ്. ധനസഹായ വിതരണത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-6 റോഡ് താറിംഗ് പ്രവർത്തികളിൽ ഒഴിഞ്ഞ ടാർ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ₹ 70686 യും സർക്കാരിന് ₹ 10256 യും നഷ്ടം**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2015-16 വർഷം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ വിവിധ റോഡ് താറിംഗ് പ്രവർത്തികളിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ ടാർ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. SOR 2012, DSR 2014 എന്നിവ അനുസരിച്ച് ബാരലിന് 238 + വാറ്റ് 14.5% എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മേൽ കാലയളവിൽ ടാർ ബാരലിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരം	ഉപയോഗിച്ച ടാറിന്റെ അളവ്	ബാരലു	ബാരൽ വില	വാറ്റ്
---------	---------------------	-------------------------	-------	----------	--------

			കളുടെ എണ്ണം		
1	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 57/15</p> <p>വള്ളിൽ മുക്ക് കല്ലിണ്ട റോഡ് റീട്രാറിംഗ് &amp; പാച്ച് വർക്ക്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 3,90,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹2,97,315</p> <p>ബിൽ നമ്പർ : 4/15-16/28-7-2015</p> <p>എം ബുക്ക് : 38/14-15</p> <p>കരാറുകാരൻ : വി.പി. ചന്ദ്രൻ</p>	2.85 MT	19	4522	656
2	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 49/16</p> <p>തെണ്ടപ്പറമ്പ് കിഴക്കയിൽ റോഡ് ട്രാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 154007 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p> <p>: ₹ 95993 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 2,50,000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹1,54,007</p> <p>: ₹ 95,126</p> <p>ആകെ : ₹ 2,49,133</p> <p>ബിൽ നമ്പർ : 11/15-16/31-12-2015</p> <p>എം ബുക്ക് : 41/15-15</p> <p>കരാറുകാരൻ : വി.കെ. അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ.</p>	0.691 MT	5	1190	173
3	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 177/15</p> <p>പുല്ലായിത്തോട് വനിത എസ്റ്റേറ്റ് ICDP സബ്സെന്റർ റോഡ് ട്രാറിംഗ്</p>	1.209 MT	8	1904	276

	<p>അടങ്കൽ : ₹ 3,95,000 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹ 3,94,297</p> <p>ബിൽ നമ്പർ : 12/15-16/1-1-2016</p> <p>എം ബുക്ക് : 9/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : എം. രാജൻ.</p>				
4	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 174/15</p> <p>പനിയമ്പ്രത്ത് മുക്ക് കുട്ടപ്പാറ റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 3,45,000 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹ 3,44,892</p> <p>ബിൽ നമ്പർ : 13/15-16/1-1-2016</p> <p>എം ബുക്ക് : 21/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : സി. കെ. സുഭാഷ്.</p>	0.829 MT	6	1428	207
5	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 135/15</p> <p>NSS റോഡ് റോഡ് റീടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 4,48,943 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p> <p>: ₹ 1057 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 4,50,000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹ 4,48,893 ബിൽ: 7/15-16/29-1-2016</p> <p>: ₹ 561</p> <p>ആകെ : ₹ 4,49,504</p> <p>എം ബുക്ക് : 16/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : എം രാജൻ.</p>	2.779 MT	18	4284	621

<p>6</p>	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 123/16                  കോറോത്ത് ചാതോൽ മുക്ക് റോഡ്                  റീടാറിംഗ്                  അടങ്കൽ : ₹ 745000 മെയിന്റനൻസ്                  ഫണ്ട് റോഡ്                  : ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്                  ആകെ : ₹ 7,50,000                  ചെലവ് തുക : ₹7,45,000                  ബിൽ:16/15-16/29-1-2016                  : ₹ 3893                  ആകെ : ₹ 7,48,893                  എം ബുക്ക് : 48/15-16                  കരാറുകാരൻ : എം രാജൻ.</p>	<p>4.305                  MT</p>	<p>28</p>	<p>6664</p>	<p>966</p>
<p>7</p>	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 104/16                  മൊയിലോത്ത് കീഴ്മാടം റോഡ്                  ടാറിംഗ്                  അടങ്കൽ : ₹ 1,90,000 വികസന ഫണ്ട്                  : ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്                  ആകെ : ₹ 1,95,000                  ചെലവ് തുക : ₹1,90,000                  ബിൽ:17/15-16/29-1-2016                  : ₹ 4853                  ആകെ : ₹ 1,94,853                  എം ബുക്ക് : 28/15-16                  കരാറുകാരൻ : ജോൺ ബെൻസ്.</p>	<p>0.691                  MT</p>	<p>5</p>	<p>1190</p>	<p>173</p>
<p>8</p>	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 102/16                  മുളമ്പ്രത്ത് പട്ടേരി റോഡ് ടാറിംഗ്</p>	<p>0.691                  MT</p>	<p>5</p>	<p>1190</p>	<p>173</p>

	<p>അടങ്കൽ : ₹ 2,85,000 വികസന ഫണ്ട്                  ചെലവ് തുക : ₹2,84,841                  ബിൽ:18/15-16/29-1-2016                  എം ബുക്ക് : 27/15-16                  കരാറുകാരൻ : ജോൺ ബെൻസ്.</p>				
9	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 117/16                  ഉതുകമ്മൽ കുളം റോഡ് റീട്രിബ്യൂട്ട്                  അടങ്കൽ : ₹ 1,55,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്                  : ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്                  ആകെ : ₹ 1,60,000                  ചെലവ് തുക : ₹1,55,000                  ബിൽ:19/15-16/29-1-2016                  : ₹ 4891                  ആകെ : ₹ 1,59,891                  എം ബുക്ക് : 30/15-16                  കരാറുകാരൻ : ജോൺ ബെൻസ്.</p>	0.9765 MT	7	1666	242
10	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 113/16                  വള്ളിൽ വലിയ പറമ്പത്ത് മുക്ക് റോഡ് ട്രിബ്യൂട്ട്                  അടങ്കൽ : ₹ 320473 ലോകബാങ്ക് സഹായം                  : ₹ 54527 തനത് ഫണ്ട്                  ആകെ : ₹ 3,75,000                  ചെലവ് തുക : ₹320473                  ബിൽ:20/15-16/29-1-2016                  : ₹54123                  ആകെ : ₹3,74,596</p>	1.037 MT	7	1666	242

	<p>എം ബുക്ക് : 22/15-16 കരാറുകാരൻ : സി.കെ. സുഭാഷ്</p>				
11	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 133/16 ജൂബിലി റോഡ് റീട്രിംഗ് അടങ്കൽ : ₹ 2,63,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ് : ₹ 2000 തനത് ഫണ്ട് ആകെ : ₹ 2,65,000 ചെലവ് തുക : ₹2,63,000 ബിൽ:16/15-16/29-1-2016 : ₹ 1932 ആകെ : ₹ 264932 എം ബുക്ക് : 31/15-16 കരാറുകാരൻ : ജോൺ ബെൻസ്</p>	<p>1.551 MT</p>	10	2380	345
12	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 103/16 ചാക്യാർ കണ് പൂരക്കണ്ട് വയൽ റോഡ് ട്രിംഗ് അടങ്കൽ : ₹ 285000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ചെലവ് തുക : ₹284841 ബിൽ:22/15-16/29-1-2016 എം ബുക്ക് : 40/15-16 കരാറുകാരൻ : പി. വികാസ്</p>	<p>0.691 MT</p>	5	1190	173
13	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 137/16 കരുവാൻകണ്ടിമുക്ക് പുതിയമാത്തിൽ റോഡ് റീട്രിംഗ്</p>	<p>0.7948</p>	5	1190	173



	<p>അടങ്കൽ : ₹ 138000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>: ₹ 2000</p> <p>ആകെ : ₹ 140000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹138000</p> <p>ബിൽ:23/15-16/29-1-2016</p> <p>: ₹ 1639</p> <p>ആകെ : ₹ 139739</p> <p>എം ബുക്ക് : 24/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : സി.കെ. സുഭാഷ്</p>				
14	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 47/16</p> <p>ചാത്തുക്കുട്ടിമുക്ക് ചെടിയാണിമുക്ക് ടാറിംഗും സോളിംഗും</p> <p>അടങ്കൽ : ₹271225 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>: ₹ 28775 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 300000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹271225 ബിൽ:24/15-16 /1-2-2016</p> <p>: ₹ 28446</p> <p>ആകെ : ₹ 299671</p> <p>എം ബുക്ക് : 17/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : എം. ബാലൻ</p>	0.8294 MT	6	1428	207
15	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 50/16</p> <p>ചെറിയാണ്ടിമുക്ക്</p> <p>ആയാടത്തിൽമുക്ക്റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 300000 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p>	1.07136 MT	7	1666	242

	<p>ചെലവ് തുക :                  ₹299893ബിൽ:25/15-16/1-2-2016                  എം ബുക്ക് : 18/15-16                  കരാറുകാരൻ : എം ബാലൻ</p>				
16	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 99/16                  വലിയാടത്തിൽമുക്ക്                  കിഴക്കേപൊയിൽ റോഡ് ടാറിംഗ്                  അടങ്കൽ : ₹ 295000 ലോകബാങ്ക്                  സഹായം                  : ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്                  ആകെ : ₹ 3,00,000                  ചെലവ് തുക : ₹295000                  ബിൽ:26/15-16/22-2-2016                  : ₹ 4898                  ആകെ : ₹ 299898                  എം ബുക്ക് : 39/15-16                  കരാറുകാരൻ : പി. വികാസ്</p>	0.691	5	1190	173
17	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 119/16                  പൊയിലൂർ ശ്രീനാരായണ മഠം                  കണ്ണിപ്പൊയിൽ റോഡ് ടാറിംഗ്                  അടങ്കൽ : ₹ 300000 മെയിന്റനൻസ്                  ഫണ്ട് റോഡ്                  : ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്                  ആകെ : ₹ 7,50,000                  ചെലവ് തുക : ₹299795                  ബിൽ:27/15-16/22-2-2016                  എം ബുക്ക് : 38/15-16                  കരാറുകാരൻ : പി. വികാസ്</p>	0.967 MT	7	1666	242

<p>18</p>	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 134/16                  കൂടത്തിൽ മുക്ക് ചരളിൽ റോഡ്                  റീടാറിംഗ്                  അടങ്കൽ : ₹325000 മെയിന്റനൻസ്                  ഫണ്ട് റോഡ്                  : ₹ 2000 തനത് ഫണ്ട്                  ആകെ : ₹ 327000                  ചെലവ് തുക : ₹3,25,000                  ബിൽ:28/15-16/22-1-2016                  : ₹ 1807                  ആകെ : ₹ 326807                  എം ബുക്ക് : 26/15-16                  കരാറുകാരൻ : വി.കെ അഹമ്മദ്                  മാസ്റ്റർ</p>	<p>1.926                  MT</p>	<p>13</p>	<p>3094</p>	<p>449</p>
<p>19</p>	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 101/16                  മതിയമ്പത്ത് മദ്രസപൊയിൽമുക്ക്                  റോഡ് ടാറിംഗ്                  അടങ്കൽ : ₹ 275000 ധനകാര്യ                  കമ്മീഷൻ അവാർഡ്                  ചെലവ് തുക : ₹274874                  ബിൽ:29/15-16/24-2-2016                  എം ബുക്ക് : 25/15-16                  കരാറുകാരൻ : വി.കെ അഹമ്മദ്                  മാസ്റ്റർ</p>	<p>0.82949</p>	<p>6</p>	<p>1428</p>	<p>207</p>
<p>20</p>	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 91/16                  ചാലിപ്പയങ്ങൂൽ ഞാറലാട്ട് റോഡ്                  ടാറിംഗ്                  അടങ്കൽ : ₹ 230000 ധനകാര്യ</p>	<p>0.864</p>	<p>6</p>	<p>1428</p>	<p>207</p>

	<p>കമ്മീഷൻ അവാർഡ്</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹229947</p> <p>ബിൽ:30/15-16/16-3-2016</p> <p>എം ബുക്ക് : 5/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : പി,വി. കൃഷ്ണൻ</p>				
21	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 107/16</p> <p>മനയത്തുമുക്ക് എടവനമുക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 130000 വികസന ഫണ്ട്</p> <p>: ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 135000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹130000 ബിൽ:31/15-16 /16-3-2016</p> <p>: ₹ 4608</p> <p>ആകെ : ₹ 134608</p> <p>എം ബുക്ക് : 3/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : പി. വി. കൃഷ്ണൻ</p>	<p>0.311</p> <p>MT</p>	2	476	69
22	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 75/16</p> <p>കക്കിയിൽ പീടിക പാറക്കൽമുക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 45000 വികസന ഫണ്ട്</p> <p>: ₹ 1000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 46000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹ 45000</p> <p>ബിൽ:32/15-16/16-3-2016</p> <p>: ₹ 660</p> <p>ആകെ : ₹ 45660</p> <p>എം ബുക്ക് : 11/15-16</p>	<p>0.29226</p> <p>MT</p>	2	476	69

	കരാറുകാരൻ : എം രാജൻ				
23	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 120/16</p> <p>എരഞ്ഞിൻ കീഴിൽ കുറുളിക്കാവ് റോഡ് റീട്രാറിംഗ് പാച്ച് വർക്ക്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 250000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹248866</p> <p>ബിൽ:33/15-16/23-3-2016</p> <p>എം ബുക്ക് : 6/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : പി.വി. കൃഷ്ണൻ</p>	1.76178 MT	12	2856	414
24	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 80/16</p> <p>ബോംബെ ബെൽറ്ററി പൊയിലൂർ പള്ളി റോഡ് ട്രാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 295000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹294626</p> <p>ബിൽ:34/15-16/30-3-2016</p> <p>എം ബുക്ക് : 42/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : വി.പി ചന്ദ്രൻ</p>	0.69120 MT	5	1190	173
25	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 51/16</p> <p>ആറ്റപ്പുറത്ത് കടവ് റോഡ് ട്രാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 31306 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p> <p>: ₹ 218698 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 250000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹ 31302 ബിൽ:35/15-16 /30-3-2016</p>	0.645 MT	5	1190	173

	<p>: ₹ 218564</p> <p>ആകെ : ₹ 299644</p> <p>എം ബുക്ക് : 44/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : വി.പി ചന്ദ്രൻ</p>				
26	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 132/16</p> <p>കുറുങ്ങാട്ട് കടവത്തൂർ പള്ളി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 283000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>: ₹ 2000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹285000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹283000</p> <p>ബിൽ:36/15-16/30-3-2016</p> <p>: ₹ 1119</p> <p>ആകെ : ₹ 284119</p> <p>എം ബുക്ക് : 35/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : പി. വികാസ്</p>	<p>0.4873</p> <p>MT</p>	4	952	138
27	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 45/16</p> <p>ഞള്ളംകുന്ന് കാവുപ്പനച്ചി റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 600000 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p> <p>: ₹ 200000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 800000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹600000</p> <p>ബിൽ:37/15-16/30-3-2016</p> <p>: ₹ 199467</p> <p>ആകെ : ₹ 799467</p>	<p>1.9</p> <p>MT</p>	13	3094	449

	<p>എം ബുക്ക് : 46/15-16 കരാറുകാരൻ : എം രാജൻ</p>				
28	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 82/16 ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഗുരിക്കളവെച്ച പരമ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ : ₹ 185000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് : ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട് ആകെ : ₹ 190000 ചെലവ് തുക : ₹185000 ബിൽ:38/15-16/30-3-2016 : ₹ 4899 ആകെ : ₹ 189899 എം ബുക്ക് : 12/15-16 കരാറുകാരൻ : എം രാജൻ</p>	<p>0.44928 MT</p>	3	714	104
29	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 108/16 ശ്രീരമാഗുരുക്ഷലം ചെമ്പ്രമേൽ റോഡ് സോളിംഗ്, ടാറിംഗ് അടങ്കൽ : ₹ 525000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ചെലവ് തുക : ₹524818 ബിൽ:39/15-16/30-3-2016 എം ബുക്ക് : 50/15-16 കരാറുകാരൻ : പി.വി.കൃഷ്ണൻ</p>	<p>0.5184 MT</p>	4	952	138
30	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 115/16 ആറ്റപ്പുറത്ത് കടവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്</p>	<p>1.52998 MT</p>	10	2380	345

	<p>അടങ്കൽ : ₹ 275000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>: ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 280000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹275000</p> <p>ബിൽ:40/15-16/30-3-2016</p> <p>: ₹ 4846</p> <p>ആകെ : ₹ 279846</p> <p>എം ബുക്ക് : 43/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : വി.പി. ചന്ദ്രൻ</p>				
31	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 131/16</p> <p>മഞ്ഞാംമ്പുറം കുരുന്താട്ടിൽ റോഡ് റീട്രാറിംഗ്,പാച്ചർക്ക്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 198000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>: ₹ 2000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 200000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹198000 ബിൽ:41/15-16 /30-3-2016</p> <p>: ₹ 1969</p> <p>ആകെ : ₹ 199969</p> <p>എം ബുക്ക് : 32/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : ബൈജിത്ത്.ടി.എം.</p>	1.116 MT	8	1904	276
32	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 122/16</p> <p>വള്ളിൽമുക്ക് അതിർകുഴി റോഡ് റീട്രാറിംഗ്,പാച്ചർക്ക്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 145000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p>	1.0647 MT	7	1666	242



	<p>: ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 150000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹145000</p> <p>ബിൽ:43/15-16/31-3-2016</p> <p>: ₹ 4978</p> <p>ആകെ : ₹ 149978</p> <p>എം ബുക്ക് : 36/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : പി. വികാസ്</p>				
33	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 100/16</p> <p>ശ്രീനാരായണ മാം കച്ചേരി റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 95000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്</p> <p>: ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 100000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹ 95000</p> <p>ബിൽ:50/15-16/31-3-2016</p> <p>: ₹ 4840</p> <p>ആകെ : ₹ 99840</p> <p>എം ബുക്ക് : 37/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : പി. വികാസ്</p>	0.3456 MT	3	714	104
34	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 136/16</p> <p>ചീക്കോൾ പീടിക ചെറുക്കണ്ടി റോഡ് റീടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 258000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്</p> <p>: ₹ 2000 തനത് ഫണ്ട്</p>	1.5206 MT	10	2380	345

	<p>ആകെ : ₹ 260000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹258000</p> <p>ബിൽ:49/15-16/31-3-2016</p> <p>: ₹ 1931</p> <p>ആകെ : ₹ 259931</p> <p>എം ബുക്ക് : 2/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : പി.വി. കൃഷ്ണൻ</p>				
35	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 74/16</p> <p>ആച്ചോത്തമുക്ക് ആനോൾ മുക്ക്റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 200000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്</p> <p>: ₹ 5000 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 205000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹200000</p> <p>ബിൽ:52/15-16/31-3-2016</p> <p>: ₹ 4805</p> <p>ആകെ : ₹ 204805</p> <p>എം ബുക്ക് : 20/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : എം ബലൻ</p>	0.49363 MT	4	952	138
36	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 48/16</p> <p>പുഴക്കലക്കണ്ടിപ്പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 600000 ലോകബാങ്ക് സഹായം</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹599238</p> <p>ബിൽ:54/15-16/31-3-2016</p> <p>എം ബുക്ക് : 51/15-16</p>	1.0368	7	1666	242

	കരാറുകാരൻ : എം ബാലൻ				
37	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 98/16</p> <p>കായംകുളം ഞള്ളൻകുന്ന് ബൈപാസ് റോഡ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 505000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹504769</p> <p>ബിൽ:57/15-16/31-3-2016</p> <p>എം ബുക്ക് : 47/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : എം രാജൻ</p>	1.18886 MT	8	1904	276
38	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 76/16</p> <p>തെണ്ടപ്പറമ്പ് അംഗൻവാടി റോഡ് ടാറിംഗ്</p> <p>അടങ്കൽ : ₹ 345317 വികസന ഫണ്ട്</p> <p>: ₹71000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്</p> <p>: ₹ 58683 തനത് ഫണ്ട്</p> <p>ആകെ : ₹ 475000</p> <p>ചെലവ് തുക : ₹ 345317</p> <p>ബിൽ:58/15-16/31-3-2016</p> <p>: ₹ 71000 ബിൽ:59/15-16/31-3-2016</p> <p>: ₹58417</p> <p>ആകെ : ₹ 474734</p> <p>എം ബുക്ക് : 7/15-16</p> <p>കരാറുകാരൻ : ടി.കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ</p>	1.152 MT	8	1904	276
39	<p>പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 111/16</p> <p>ചെറുമകണ്ടി മുക്ക് കിഴക്കയിൽ റോഡ്</p>	0.622	4	952	138

ടാറിംഗ് അടങ്കൽ : ₹ 158300 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് : ₹ 101700 തനത് ഫണ്ട് ആകെ : ₹ 260000 ചെലവ് തുക : ₹158300 ബിൽ:63/15-16/31-3-2016 : ₹ 101600 ആകെ : ₹ 259900 എം ബുക്ക് : 33/15-16 കരാറുകാരൻ : ടി.കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ				
ആകെ		297	70686	10256

മേൽ പട്ടികയിൽ പറയും പ്രകാരം താർ ബാരൽ വില ഇനത്തിൽ ആകെ ₹70,686യും വാറ്റ് ഇനത്തിൽ ആകെ ₹10,256യും ഇടപാടുകളിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഇടപാടി അതാത് ശീർഷകത്തിലും വാറ്റ് തുക സർക്കാരിലേക്കും ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-7 പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ യഥാസമയം തീർപ്പാക്കുന്നില്ല

തുപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമാവുന്ന പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം തീർപ്പാക്കുന്നില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

#### 1) കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ:

1998-ലെ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 7(ബി ) അനുസരിച്ച് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ സമയക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി	അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയ തീയതി
നാണ. കെ. പി, കക്കോട് പാത്തിക്കൽനരീക്കോട് മല	4-2-2015	19-1-2016

നാണി മീത്തലെ ചരമംഗലത്ത്, കല്ലിക്കണ്ടി	നവംബർ 2014	29-7-2015
---------------------------------------	------------	-----------

2) വികലാംഗ പെൻഷൻ:

ജി.ഒ.(പി)10/98/S.W.D. തീയതി 31-3-1998 അനുസരിച്ച് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ സമയക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി	അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയ തീയതി
ജോബ് ഒതയോത്ത് കണ്ടിയിൽ, വിളക്കോട്ടൂർ	12-1-2015	22-8-2015
ഉമേഷ് പള്ളിച്ചാലിൽ, പൊയിലൂർ (P.O)	10-12-2014	22-8-2015
ലീല ആശാരിന്റേവിട, വടക്കേ പൊയിലൂർ	28-5-2015	14-12-2015

3) 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ:

ജി.ഒ.(എം.എസ്)14/2001/സാ.ക്ഷേ.വ. തീയതി 31-3-2001 അനുസരിച്ച് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം അപേക്ഷകളിൽമേലുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതും അതിന്മേൽ ഒരു മാസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട സമിതികൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചില അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ സമയക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി	അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയ തീയതി
രാധ ആറ്റുപുറത്ത്, കടവത്തൂർ	24-3-2015	14-12-2015
നാണി, ഇപ്രാൽ വീട്, വിളക്കോട്ടൂർ	6-7-2015	14-3-2016

4) വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ:

വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ ജി.ഒ.(പി)നമ്പർ 105/2002 /LSGD തീയതി 25-6-2002 അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകൾ അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 40 ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണം. എന്നാൽ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ സമയക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി	അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയ തീയതി
ജാനു കൊടിലന്റേവിട, കല്ലിക്കണ്ടി	27-12-2014	14-12-2014
ബാലൻ കാപ്പാട്ടുമ്മൽ, കല്ലിക്കണ്ടി	10-2-2015	14-12-2015
അബ്ദുള്ള ഇരിക്കണ്ടിയിൽ, കല്ലിക്കണ്ടി	13-2-2015	14-12-2015

5) വിധവാ പെൻഷൻ:

വിധവ പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ ജി.ഒ.(പി)നമ്പർ 105/2002/LSGD തീയതി 25-6-2002 അനുസരിച്ച് പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 40 ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണം. എന്നാൽ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ സമയക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി	അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയ തീയതി
ജാനു ചാലിയന്റേവിട, വടക്കേ പൊയിലൂർ	4-12-2014	26-9-2015
സുധ തൈക്കോത്ത്, വിളക്കോട്ടൂർ	16-12-2014	26-9-2015
രാധ തുണ്ടിയിൽ, തെണ്ടപ്പറമ്പ്, കടവത്തൂർ	28-11-2014	26-9-2015

പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ യഥാസമയം തീർപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-8 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -100 ദിവസം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ല**

ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അവിദഗ്ദ്ധതൊഴിലാളികളുള്ള കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കി ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്തത് ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വർഷം	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	തൊഴിൽ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം
2015-16	1446	1313	6

**ഭാഗം-4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും**

**4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക ₹	പ്രോജക്ട് നമ്പർ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1,25,000	15/16, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,20,250	4,750
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	5,00,000	24/16, തിരുമ്പൽ പുഴ സൈഡ് കെട്ടൽ	2,50,275	2,49,725

വിനിയോഗിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകകൾ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

**4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്**

ഇല്ല

**4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

1. വായ്പ ലഭിച്ചത് : വായ്പയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	വായ്പ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്	വായ്പ തുക ₹
EMS ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വായ്പ	477/2010/ത.സ.ഭ.വ. തീയതി11-02-2010	67,500

2. വായ്പ തിരിച്ചടവ് : തൻവർഷം വായ്പയിനത്തിൽ തിരിച്ചടച്ച തുകയുടെ വിവരം താഴെകൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ	വായ്പ തുക ₹	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കി ₹	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക ₹		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കി ₹
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം.എസ്. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം	477/2010/ തസ്വഭവ തീയതി 11-2-2010	70,98,400	13,83,658	10,93,923	5,24,345	3,57,235

**4-5 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ**

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	3,06,785
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	30,678
ആകെ	3,37,463
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	3,37,463

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

നികേഷപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
പൊയിലൂർ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പ് ബാങ്ക് 3287/15-5-2015	1,65,100
പൊയിലൂർ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പ് ബാങ്ക് 3288/15-5-2015	1,72,363
ആകെ	3,37,463



**4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

ഇല്ല

**4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം**

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1999-2000	3-14	2003-04	ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി സ്ഥലമെടുപ്പ്	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു

**4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്*	₹	3,61,53,224
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്*	₹	4,21,91,472
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹	80,942
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹	8,56,897

\*റെസീറ്റ് & സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം.

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത്	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത്	
3-6	--	70,686	ശ്രീ. രാജീവൻ. ടി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

(സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	6,77,308	ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ. എം. പി., ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-2	₹90,901	ഡോ. സീനത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC
3-3	₹ 23,198	ഡോ. സീനത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC
3-4	65,490	ഡോ. സീനത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC
ആകെ	8,56,897	

(ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-6	10,256	ശ്രീ. രാജീവൻ. ടി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

(ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസം

ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. രാജീവൻ. ടി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	തയ്യള്ളതിൽ വീട്, ചമ്പാട്, തലശ്ശേരി.

**4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1999-00	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/ഡി.3/ 1538/2008 തീയതി 04-11-2008	2
2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/ഡി.3/92/10(16) തീയതി 23-06-2012	2
2003-04	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/ഡി.3/1403/11 തീ.യതി 16-06-2012	17
2004-05	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/ഡി.3/1485/09 തീയതി 02-02-2010	13
2005-06	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/ഡി.3/10 തീയതി 04-05-2010	8
2006-07	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/ഡി.3/385/2010 തീയതി 04-05-2010	8
2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/ഡി.3/383/2010 തീയതി 08-10-2010	29
2008-09	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/സി.6/452/2012 തീയതി 19-04-2013	7
2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/സി.10/59713 തീയതി 21-04-2014	8
2010-11 2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/സി.10/1546/13(1) തീയതി 11-12-2014	27
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.എൻ.ആർ/സി.10/868/2015	7

	തീയതി 29-2-2016	
2013-14	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി.10/1128/16	13
2014-15	തീയതി 28-6-2016	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

PVP

**അനുബന്ധം -1**

**ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്**

നം.കെഎസ്എ/കെഎൻആർ/സി9/2043/2016.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ

ഫോൺ : 0497 2707698

ഇ മെയിൽ :lfaddistofficeknr@gmail.com

തീയതി :01.02.2017.

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

## AUDIT CERTIFICATE

No. KSA/KNR/C9/2043/2016.

Kerala State Audit Department,  
District Audit Office, Kannur,

Phone : 0497 2707698.

ഇ മെയിൽ :lfaddistofficeknr@gmail.com

തീയതി :01.02.2017.

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of TRIPRANGOTTOOR Grama Panchayat in Kannur District for the year ended on 31-03-2016 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of TRIPRANGOTTOOR Grama panchayat for the year 2015-16 except the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director,  
District Audit Office, Kannur.

അനുബന്ധം-2**RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT OF  
TRIPRANGOTTOOR GRAMA PANCHAYAT FOR THE  
PERIOD FROM 1-4-2015 TO 31-3-2016**

Code No	Head Account	Schedule	Amount ₹
	Opening Balance		
	Bank	RP-40(a)	16039399.00
	Cash	RP-40(a)	455561.00
	Receipts		
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	889820.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	351041.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	73900.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	8730900.00
171000000	Interest Earned	RP-9	266446.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	22949636.00

350000000	Other Liabilities	RP-36	11040.00
Non Operating			
180000000	Other income	RP-10	595.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	14400.00
340000000	Deposits Received	RP-34	162426.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	118696.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	2564324.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	20000.00
Grand Total			52648184.00
	Payments		
Operating			
210000000	Establishment Expenses	RP-11	1725252.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	983597.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1163648.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	RP-15	2034166.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	RP-16	12044579.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	RP-17	402568.00



253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not in Sector	RP-18	45000.00
254000000	Expen.of Transferrred Institutions & State Spon. Schems	RP-19	251324.00
255000000	Maintance Projects	RP-20	5623317.00
260000000	Grants,Contribution & Compensations From Own Fund	RP-22	27000.00
280000000	Prior Perid Items	RP-26	-229109.00
320000000	Grants, Funds &Contributions for specific Purposes	RP-31	184459.00
350000000	Othes Liabilities	RP-36	3175327.00
Non Operating			
280000000	Interest & Finance Charges	RP-14	192263.00
340000000	Deposits Received	RP-34	171362.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1169151.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	12270842.00
412000000	Capital Work in Progress	RP-40	738626.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	218100.00
	Closing Balance		
	Bank	RP-40(b)	10005179.00
	Cash	RP-40(b)	451533.00

Grand Total		52648184.00
-------------	--	-------------

അനുബന്ധം -3

**INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT OF  
TRIPRANGOTTOOR GRAMA PANCHAYAT FOR THE  
PERIOD FROM 1-4-2015 TO 31-3-2016**

CODE	HEAD OF ACCOUNT	SCHEDULE	AMOUNT ₹
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	4439643.00
130000000	Rental Income from panchayat properties	I-3	125388.00
140000000	Fees & User Charges	I-4(b)	396369.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	73900.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions and Compensations	I-6	64956800.00
170000000	Income from Investments	I-7	30678.00
171000000	Interest Earned	I-8	266446.00
180000000	Other Income	I-9	595.00
A	Total Income		70289819.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	6307799.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	983597.00

230000000	Operations & Maintenance	l-12(b)	1163648.00
240000000	Interest & Finance Charges	l-13	192263.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	l-14	4788099.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	l-14(a)	15567191.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	l-14(b)	402568.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector	l-14(c)	1138923.00
254000000	Expen.of Transferrred Institutions & State Spon. Schems	l-14(d)	27301149.00
255000000	Maintance Projects	l-14(e)	5623317.00
256000000	Other Revenue Grants & Funds- Revenue Expenses	l-15(a)	21760.00
260000000	Grants,Contributions&Compensations from OwnFund	l-15	27000.00
272000000	Depreciation	l-17(a)	8693044.00
B	Total Expenditure		72210358.00
C=A-B	Gross Surplus / Defict Income over Expenditure		(1920539.00)

D= 280000000	Prior Period Item	I-18	1140087.00
E=C-D 290000000	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior Period items. Transfer to Reserve Funds		(3060626.00)
	Net Balance being Surplus/Deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		

**അനുബന്ധം-4****BALANCE SHEET OF TRIPRANGOTTOOR GRAMA  
PANCHAYAT AS ON 31-3-2016**

Code No	Description of Items	Schedule	Amount
	<u>LIABILITIES</u>		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat Fund	B-1	10843469.70
311000000	Earmarked Funds	B-2	11359.00
312000000	Reserves	B-3	27825707.00
	Total Reserve & Surplus		38680535.70
	Grants , Contribution for specific purposes		
320000000	Grants, Funds,Contributions for specific purposes	B-4	503288.00
	Total Grants,Contribution for specific purposes		503288.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	357235.00

	Total Loans		3,57,235.00
	Current Liabilities and Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	1150618.00
350000000	Other Liabilities	B-9	770271.30
	Total Current Liabilities and Provisions		1920889.30
	TOTAL LIABILITIES		41461948.00
	<u>ASSETS</u>		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	40961705.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	(12849780.00)
412000000	Capital Work In Progress	B-11(a)	738626.00
	Total Fixed Assets		28850551.00
	Investments		
420000000	Investments	B-12	337463.00
	Total investments		337463.00
	Current Assets,Loans and Advances		
430000000	Stock in Hand	B-14	0.00

431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1353147.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	357235.00
450000000	Cash and Bank balance	B-17	10456712.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	106840.00
	Total Current Assets,Loans and Advances		12273934.00
	TOTAL ASSETS		41461948.00