



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.MPM9/2580/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയതി: 02/12/2022
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാസീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാസീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA.MPM9/2580/2022

തീയതി: 02/12/2022

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 24-08-2021 മുതൽ 20-10-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 25 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 10 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 31-10-2022 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	21-10-2022	31-10-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
21-10-2022	31-10-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

- ശ്രീ.അബ്ദുള്ള.എ.സി , ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
- ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഫസലുറഹ്മാൻ.എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.അബ്ദുൽ സലാം.പി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
- ശ്രീമതി സക്കീന കെ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. പി കെ ബാബുരാജ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. പ്രദീപൻ പി.കെ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എം	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ബിനിത എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. സുമേഷ് വി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ അബൂൾ നാസർ കെ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സുലോജന കെടി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. അജിത് എ.പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപതി)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. അബ്ദുൽ റഹീം. ഒ.പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സൈഫുനീസ ടി.കെ	ക്രഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	07-05-2021
ഒഴിവ്	ക്രഷി ഓഫീസർ	08-05-2021	09-05-2021
ശ്രീമതി. ടിൻസി ടോം	ക്രഷി ഓഫീസർ- ഇൻ-ചാർജ്ജ്	10-05-2021	13-10-2021
ശ്രീമതി.ഹസ്സീന ഹസ്സൻ കുഞ്ഞി	ക്രഷി ഓഫീസർ	14-10-2021	31-03-2022
ഡോ.ഇന്ദു കെ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.നൗഷാദ്.കെ.എം.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബഡ്ജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷികകണക്ക് അപാകതകൾ	1-11
12	മുൻകൂർ തുക നൽകി - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-12
13	സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് - രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായില്ല.	1-13
14	പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജ് - ഡിസ്കൂണ്ട് ലഭിച്ചില്ല	1-14
15	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല	1-15
16	മുൻകൂർ തുക നൽകി - മരുന്നുകൾ മുഴുവനും ലഭ്യമായില്ല	1-16
17	അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി-പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിൽ അപാകത	1-17
18	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പ്രിൻ്റർ വാങ്ങാൻ തുക നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ ലഭ്യമായില്ല	1-18
19	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം - ന്യൂട്രിമിക്സ് - ജി എസ് ടി - ടി ഡി എസ് ഈടാക്കിയില്ല	1-19
20	ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് - പ്രൊജക്ട് പൂർണ്ണമായില്ല	1-20
21	മുഗാശുപത്രിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-21
22	പ്രിൻ്റർ ലഭ്യമായില്ല- തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-22
23	കാഷ്ബുക്ക് ശരിയായി എഴുതിയിട്ടില്ല.	1-23
24	ഇ. ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീപഞ്ചായത്തിൽ അടച്ചില്ല	1-24
25	ടെണ്ടർ തുറക്കൽ - ചട്ടത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.	1-25
26	പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ	1-26
27	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - ഫോം വർക്ക് നടത്താതെ ഫോം വർക്കിനുള്ള പണം നൽകി	1-27
28	കാളപ്പട്ടകണ്ടം മൈലാമ്പ്ര കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (221/22)	1-27-1

29	ഹിദായ നഗർ കഴിച്ചിക്കാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (199/22)	1-27-2
30	കൂടംപിലാക്കൽ എടക്കാട്ട് ഫുട്പാത്ത് (32/22)	1-27-3
31	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ലാതെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിക്ക് പണം നൽകി.	1-28
32	ഹരിത കർമ്മസേന - പ്രവർത്തനാവലോകനം	1-29
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - ഫോം വർക്ക് നടത്താതെ ഫോം വർക്കിനുള്ള പണം നൽകി	3-1
2	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ലാതെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിക്ക് പണം നൽകി.	3-2
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബഡ്ജറ്റ്

2021-22 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി	പുതുക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി
തീരുമാനം 1 (1)/16.2.2021	തീരുമാനം 1(1)/19.3.2022

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2021-22	31.07.2022	29.07.2022

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	9479073
വരവ്	74863022
ആകെ	84342095
ചെലവ്	73012819
നീക്കിയിരിപ്പ്	11329276

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ട് ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
പ്ലാൻ (ജനറൽ)	0	14148800	14148800	14148800	0
പ്ലാൻ (SCP)	0	6840913	6840913	6343786	497127
പ്ലാൻ (TSP)	0	0	0	0	0
CFC (Untied)	0	2683000	2683000	2665564	17436
CFC (TIED)	0	7691185	7691185	3827899	3863286
റോഡ് (MG)	0	11478000	11478000	11005286	472714
റോഡീതരം (MG)	0	5124747	5124747	3548239	1576508

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
216	93259245	178	52861708	0	38	82%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	0	577518	577518	575094	2424
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	27551885	27551885	27551885	0
ആകെ	0	28129403	28129403	28126979	2424

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
----------------------	---------------	------------------------

കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5202300	3460
വിധവാപെൻഷൻ	14667500	9313
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	20926300	14266
വികലാംഗപെൻഷൻ	5404300	3443
വിവാഹ ധനസഹായം	270000	9
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	398400	252

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 27.10.2022, 10.30 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 1793/-രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആർജ്ജിച്ച എല്ലാ ആസ്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും മോണിറ്ററിംഗിലും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.
3. ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരണം മുതൽ പ്രോജക്ട് സമർപ്പണ അന്തിമഘട്ടം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ഇടപെടൽ ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടതാണ്.
4. സ്കീം ടാപ്പ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
5. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിക്കുന്നതിനായി കൃഷി ഓഫീസർ ഉപയോഗിച്ച രശീതി ബുക്കിന് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	14.01 .2022 മുതൽ 15.01 .2022 വരെ	4/2021മുതൽ 10/2021 വരെ	17.01.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	29-12-2016മുതൽ 7-01-2017 വരെ	2011-12മുതൽ 2015-16വരെ	27-02-2017

1-11 വാർഷികകണക്ക് അപാകതകൾ

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2(ഇ) പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിൻമേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, ചട്ടം 62-2 (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരം മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
2. ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും (4557155) മുനിസിപ്പൽ നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയും (1850203) തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

- 3. ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
- 4. CFC ഇനത്തിലെ വാർഷികകണക്ക് പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് തുക (6443235) സുലേഖ എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ചെലവ് തുകയുമായി (6493463) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
- 5. വസ്തു നികുതി- വാർഷികകണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകളും ലഭ്യമാക്കിയ സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള തുകകളും തമ്മിൽ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം വ്യത്യാസമുണ്ട്.

	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	സഞ്ചയ പത്രിക പ്രകാരം
കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് (2020-21 വാർഷിക കണക്ക് B15 പ്രകാരം)	439595	447965
കുടിശ്ശിക കളക്ഷൻ	368882	369700

- 6. അക്കൗണ്ട്സ് റൂളിലെ, ചട്ടം 6(5) കുറിപ്പ് പ്രകാരം ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെയും ബാങ്ക് ബുക്കിന്റെയും പ്രിന്റുടത്ത് സെക്രട്ടറി ആധികാരികമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.
- 7.അക്കൗണ്ട്സ് റൂളിലെ, ചട്ടം 57 ബാങ്ക്/ട്രഷറി പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പത്രിക സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.
- 8.നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകിയ 599625/-രൂപ(2018-19) B-18 നാളിതുവരെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- 9. Total Sanitation Campaign ഇനത്തിൽ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക (B-4)നീക്കിയിരുപ്പുമായി (RP 40(b)) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
- 10.സംയുക്ത പദ്ധതി ഇനത്തിൽ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക (B-4) നീക്കിയിരുപ്പുമായി (RP 40(b)) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
- 11. B-4 Schedule ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഗ്രാന്റുകൾ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി എ സി ആർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

Head Code	ഇനം	31.03.2022 ലെ നീക്കിയിരുപ്പ്
320100121	ഐ സി ഡി എസ്	620626
320200322	Grant From Suchitha Mission	1862872
320300199	Grants,funds&Contributions For Other Specific Purposes-other Govt Agencies	624616

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/31-10-22) അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാമെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-12 മുൻകൂർ തുക നൽകി - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, സ്റ്റാനർ, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി തുക കെൽട്രോണിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളിത് വരെ സ്റ്റാനർ, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവ് വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	ഇനം/എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക (ഫണ്ട്)	ചെലവ് തുക (വാച്ചർ നമ്പർ / തീയതി)	പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തീയതി
207/22 ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ വാങ്ങൽ	A3 Network Photostat Machine / 1	60,000 (തനത് ഫണ്ട്)	59,805 (22100973/17.03.2022)	TVM/ITBG/PI/RC /34578/20-21 Dtd: 05.02.2022
97/22 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ	A3 Scanner / 1	2,30,000 (തനത് ഫണ്ട്)	96,949 (22100972/17.03.2022)	TVM/ITBG/PI/RC /35979/20-21 Dtd: 04.03.2022

ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ				
--------------------	--	--	--	--

ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സഹിതം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ. 05/27.10.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ആയത് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും, ലഭ്യമായാലുടൻ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സഹിതം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് - രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായില്ല.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററായ ശ്രീമതി റസീന കെ.കെ എന്നവർ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തികളിലെ മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തി ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ക്രമക്കേട് കാണിച്ച് പണാപഹരണം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ടിയാരിയെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6 പ്രവൃത്തികളിലായി ₹ 65687 യുടെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായാണ് പഞ്ചായത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യക്തമായത്. ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രവൃത്തി ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഇവ പരിശോധന നടത്താനായിട്ടില്ല.

1-14 പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജ് - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിച്ചില്ല

സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഗവ. ഉത്തരവ് G.O (Rt) No.288/14/I&PRD Dated: 10/09/2014 പ്രകാരം 15% ഡിസ്കൗണ്ടിന് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പരസ്യ ചാർജ്ജുകളിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി	പത്രത്തിന്റെ പേര് (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി)	പരസ്യം നൽകിയ തീയതി/വിഷയം	പരസ്യ ചാർജ്ജ്	ലഭ്യമാവേണ്ടിയിരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് 15% (നികുതി ഒഴികെയുള്ള തുകക്ക്)
22100054/27.04.2021	ദി ഹിന്ദു ദിനപത്രം (1787854/22.01.2021)	22.01.2021/ 2020-21 വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ ടെണ്ടർ പരസ്യം	11088	1584 (10560 X 15%)
22100750/27.01.2022	ദി ഹിന്ദു ദിനപത്രം (1895218/30.11.2021)	30.11.2021/ 2021-22 വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ ടെണ്ടർ പരസ്യം	9240	1320 (8800 X 15%)
ആകെ			20328	2904

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ. 07/27.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കൂടമ്പിലാക്കൽ തിരുവാചോല റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തിക്കായി കിഴിശ്ശേരി, കെ. എസ്. ഇ. ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ 24,919/- രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി : 22100225/16.07.2021) സെക്രട്ടറിയുടെ തനത് ഫണ്ട് ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അടവാക്കിയ മേൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ . 06/27.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പൂർത്തീകരണവിവരം, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 മുൻകൂർ തുക നൽകി - മരുന്നുകൾ മുഴുവനും ലഭ്യമായില്ല

2021-22 വർഷത്തിൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (PHC) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം തുക തിരുവനന്തപുരം, കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ മുഴുവനായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക (പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ)	വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി	ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ വിവരം (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തുക)	ലഭ്യമാവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ തുക
103/22 പരിരക്ഷ അടങ്കൽ തുക : 7,00,000 ഫണ്ട് : ഫണ്ട് വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	1,34,997 രൂപ (PRF : 6422/02.03.2022)	22101017/10.03.2022	11259/17.09.2022 - 31748 8407/10.08.2022 - 32549 4353/15.06.2022 - 14284 10452/05.09.2022 - 6087 10623/12.09.2022 - 1672 ആകെ - 86,340	48,657 രൂപ
100/22 പി.എച്ച്.സി യിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ അടങ്കൽ തുക : 4,00,000 ഫണ്ട് : മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം	4,00,000 രൂപ (PRF 4275/21.12.2021)	22100957/31.12.2021	11177/16.09.2022 - 64346 4290/14.06.2022 - 33401 4740/21.06.2022 - 71306 8878/22.08.2022 - 9619 ആകെ - 1,78,672	2,21,328 രൂപ
102/22 കിഡ്നി കാൻസർ രോഗികൾക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ അടങ്കൽ തുക : 2,00,000 ഫണ്ട് : മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം	2,00,000 രൂപ (PRF 3731/01.12.2021) 21900894/04.02.2020	22100962/31.12.2021	3008/27.05.2022 - 40081	1,59,919 രൂപ
ആകെ ലഭ്യമാവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ തുക				4,29,904 രൂപ

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 12/ 28.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്ന മരണകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി-പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിൽ അപാകത

1. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പേര് : 205/22, അനുപുരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ)

അടങ്കൽ : 1472557

തുക : 1394924(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 1394924)

2.പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പേര് :3/ 2022, അനുപുരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ)

അടങ്കൽ : 4474130

തുക : 3919542, (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 1657385, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് - 1600000, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 662157).

3. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പേര് : 4/22, അനുപുരക പോഷകാഹാരം (എസ് സി)

അടങ്കൽ : 300000

തുക : 300000 (വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി)

ക്രമ നം	ചെലവഴിച്ച തുക	വൗച്ചർനം/ ബിൽ നം
1	710481/-രൂപ (പ്രീതി ഐഷ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	BRN21151052041600814182/20-12-21
2	103005/-രൂപ (പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്, തടപ്പറമ്പ്)	BRN21151052041600720428/24-11-21
3	45821/-രൂപ (പ്രീതി ഐഷ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	BRN2115105204160973481/17-1-22
4	45821/- രൂപ (പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	BRN2115105204160973481/17-1-22
5	122502/-രൂപ(പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100818/10-2-22.
6	101749/-രൂപ(പ്രീതി ഐഷ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100819/10-02-22
7	34189/-രൂപ(പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100819/10-02-22
8	662157/-രൂപ(പ്രീതി ഐഷ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100840/16-2-22
9	197068/-രൂപ(പ്രീതി ഐഷ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100993/22-3-22
10	43000/-രൂപ(പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100993/22-3-22
11	89775/-രൂപ(അനപൂർണ്ണ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100307/5-8-2021
12	94876/-രൂപ(പ്രശാന്തി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100307/5-8-2021
13	85312/-രൂപ(പ്രീതി ഐഷ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	22100307/5-8-2021
14	1268656/-രൂപ(പ്രീതി ഐഷ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	Brn21151052041600251713/29-7-21
15	200655/-രൂപ(പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്)	Brn21151052041600251713/29-7-21

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ അംഗൻവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്ത വിവിധയിനം ന്യൂട്രിമിക്സുകളുടെ വിലയിനത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെ മേൽ ചേർത്ത കൂടാബഹുനിയമങ്ങൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി

1) ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിൽ ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്ത മുതലിൽ പരാമർശിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണത്തിനുള്ള ഏജൻസിയായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സ്ഥാപനവുമായി ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതരണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് കരാർ ചുമച്ചിട്ടില്ല.

2) ഭക്ഷണ സാധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർക്കുള്ള പോഷകാഹാരമാണ് ഇതുവഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണസാധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ

ഒന്നും തന്നെ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഐ.സി.ഡി.എസ് ബി3-312/10 തീയതി 18-12-10 കത്ത് പ്രകാരം രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഹുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ടുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധന നടത്താനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. മേൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ ചമക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. കരാർ ചമക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഇളവ് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വിതരണത്തിന് സ്ഥാപനവുമായി ഉചിതമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാർ ചമച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ നടത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമെ പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നതും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (14/29-10-22)മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-18 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പ്രിന്റർ വാങ്ങാൻ തുക നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പി.എച്ച്.സി യിലേക്ക് പ്രിന്റർ വാങ്ങുന്നതിനായി തുക കെൽട്രോണിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളിത് വരെ പ്രിന്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവ് വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	ഇനം/എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക (ഫണ്ട്)	ചെലവ് തുക (വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി)	പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തീയതി
151/22 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	A4 Multi Function Printer / 1	8,80,335 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)	20,018 (22100961/20.10.2021)	TVM/ITBG/PI/RC /28639/20-21 Dtd: 09.08.2021

പ്രിന്റർ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സഹിതം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 11/28.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രിന്റർ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം - ന്യൂട്രിമിക്സ് - ജി എസ് ടി - ടി ഡി എസ് ഈടാക്കിയില്ല

1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര് : 205/22, അനുപുരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ)

അടങ്കൽ : 1472557

തുക : 1394924(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 1394924)

2. പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര് : 3/ 2022, അനുപുരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ)

അടങ്കൽ : 4474130

തുക : 3919542, (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 1657385, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് - 1600000, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 662157).

3. പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര് : 4/22, അനുപുരക പോഷകാഹാരം (എസ് സി)

അടങ്കൽ : 300000

തുക : 300000 (വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി)

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ന്യൂട്രിമിക്സ് വാങ്ങൽ, മാവേലി സ്റ്റോർ ഭക്ഷ്യധാന്യം വാങ്ങൽ, കടത്ത് കൂലി നൽകൽ,

അംഗൻവാടി കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവക്ക് ചെലവഴിച്ച തുകകളിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം പ്രീതി ഐശര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ്, കുനിയിൽ, പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് തടപ്പറമ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിമിക്സ്, ഭക്ഷ്യധാന്യം എന്നിവ വാങ്ങിയതിന് യഥാക്രമം 2994671,569834 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 ലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം 51 പ്രകാരം 01.10.2018 മുതൽ നികുതി ഒഴികെയുള്ള പർച്ചേസ് തുക 2,50,000 രൂപയിൽ അധികരിക്കുമ്പോൾ 2% ജി എസ് ടി - ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ ബില്ലുകൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ജി എസ് ടി - ടി ഡി എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തീയതി	തുക	ജി എസ് ടി @ 5%	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ജി എസ് ടി - ടി ഡി എസ് 2%	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി	സ്ഥാപനം
1	40/6-8-2021	184170	9209	3683	BRN21151052041600814182/ 20-12-21		
2	41/6-8-21,	93600	4680	1872			
3	50/6-9-21,	89700	4485	1794			
4	59/1-10-21,	60450	3023	1209			
5	49/6-9-21,	220500	11025	4410			
6	65/25-10-21	26750	1338	535			
7	92/1-1-22	49250	2463	985	BRN2115105204160973481/ 17-1-22		
8	01-01-2022,ലെ നമ്പരില്ലാത്ത ഇൻവോയ്സ്	62820	3141	1256	22100819/10-02-22		
9	92/1-1-2022	49250	2463	985			
10	80/30-11-2021	35500	1775	710			
11	58/1-10-2021,	179690	8985	3594	22100840/16-2-22		പ്രീതി ഐശര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ്, കുനിയിൽ
12	64/25-10-2021,	84280	4214	1686			
13	79/30-11-21,	180320	9016	3606			
14	91/1-1-22	192480	9624	3850			
15	106/2-2-22	172200	8610	3444	22100993/22-3-22		
16	107/2-2-22	32381	1619	648			
17	8-7-21 ലെ നമ്പരില്ലാത്ത രണ്ട് ഇൻവോയ്സുകൾ	361810	18091	7236	22100307/5-8-2021		
18	54/28-1-21,	204820	10241	4096	Brn21151052041600251713/ 29-7-21		
19	61/27-2-21,	203140	10157	4063			
20	65/29-3-21,	175420	8771	3508			
21	5/4-5-21,	154000	7700	3080			
22	19/7-6-21,	182140	9107	3643			
	ആകെ	2994671/-രൂപ	149735/-	59893			
23	32/6-9-2021	98100	4905	1962	BRN21151052041600720428/ 24-11-21		
24	60/30-11-21,	39750	1988	795	BRN2115105204160973481/ 17-1-22		പുലരി ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്, തടപ്പറമ്പ്
25	69/30-12-21,	6071	303.55	121			
26	52/29-10-2021	37000	1850	740	22100818/10-2-2022		
27	41/30-09-21,	76200	3810	1524			
28	,69/30-12-21	43375	2169	868			
29	12/27-2-22	35238	1762	705	22100819/10-2-2022		
30	4/27-1-22	43000	2150	860	22100993/22-3-2022		

31	12/5-7-21	94200	4710	1884	Brn21151052041600251713/ 29-7-21
32	14/9-7-21	96900	4845	1938	
ആകെ		569834/-രൂപ	28492/-രൂപ	11397/-രൂപ	

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 16/ തി: 29.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഭാവിയിൽ ജി എസ് ടി - ടി ഡി എസ് ഈടാക്കി തുക നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-20 ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരന്ന് - പ്രൊജക്ട് പൂർണ്ണമായില്ല

നിർവഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദ) മുളവല്ലൂർ

2021-22 വർഷത്തിൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം തുക ഔഷധിക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ മുഴുവനായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക (പ്രഹോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ)	ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ വിവരം (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തുക)	ലഭ്യമാവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ തുക
114/22 ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ അടങ്കൽ തുക : 4,00,000 രൂപ 9,00,000 ഫണ്ട് : മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡിതരം	4,00,000 രൂപ (151976/12.02.2022)	63/09.03.2022	90260035/08.06.2022 - 188434	17,390 രൂപ
			90263169/30.06.2022 - 56033	
			90266527/29.07.2022 - 98588	
			90270520/30.08.2022 - 39555	
			ആകെ - 3,82,610	

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ : 13/28.10.2022) നൽകിയ മറുപടിയിൽ മരന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ഔഷധിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 മൂലാശുപത്രിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മൂലാശുപത്രിയിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി തുക കെൽട്രോണിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളിത് വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവ് വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	ഇനം/എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക (ഫണ്ട്)	ചെലവ് തുക (ബിൽ നമ്പർ / തീയതി)	പ്രഹോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തീയതി
53/22 മൂലാശുപത്രിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ	Desktop Computer / 1	30,004 (MG NR)	30,004 (05/15.01.2022)	TVM/ITBG/PI/RC/32137 /20-21 Dtd: 17.11.2021

കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സഹിതം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 10/27.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 പ്രിന്റർ ലഭ്യമായില്ല- തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രിന്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ₹ 51298 കേരള സംസ്ഥാന ഐ.ടി മിഷൻ മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (22100979/ 19.03.2022) പ്രിന്റർ 20018, ലാപ്ടോപ്പ് - 31280)

മുൻകൂർ തുക നൽകിയെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രിന്റർ നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിന്റർ ലഭിക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കമ്പ്യൂട്ടറിന് 31280 മുൻകൂർ നൽകിയെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്ത ബില്ലിന് പ്രകാരം ഇതിന് 30077 രൂപ മാത്രമേ ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായി. ലഭിക്കാനുള്ള പ്രിന്റർ കൂടി ലഭിച്ചശേഷം മുൻകൂർ നൽകിയ തുക ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 കാഷ്ബുക്ക് ശരിയായി എഴുതിയിട്ടില്ല. _

ഒരു ഓഫീസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് കാഷ്ബുക്ക്. കേരള ട്രഷറി കോഡ് റൂൾ 92 പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും TR7A മാതൃകയിലുള്ള കാഷ്ബുക്കിലാണ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച GO(P) 177/2006/Fin Dt 12.04.2006 നും ഉത്തരവിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥരും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഓഫീസിലെ കാഷ്ബുക്ക് ശരിയായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.

അപാകതകൾ താഴെ നൽകുന്നു.

- 1. കാഷ്ബുക്ക് ദിനേന, പ്രതിമാസ ക്ലോസിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.
- 2. കാഷ്ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽത്തന്നെ തൻ വർഷത്തെ മുഴുവൻ വരവ് ചെലവുകളും കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനായിട്ടില്ല.
- 3. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ രസീത് മുഖേന പിരിച്ചെടുത്ത തുകയുടെ വിവരം കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 4. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് , ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിലെ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരുപ്പ് വിവരങ്ങൾ കാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

കാഷ്ബുക്കിലെ മേൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (21/31.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല

1-24 ഇ. ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീപഞ്ചായത്തിൽ അടച്ചില്ല

2021-22 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇ ടെണ്ടർ മുഖേന ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ കരാറുകാർ അടവാക്കിയ തുക നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഇ ടെണ്ടറിൽ ടെണ്ടർ ഫീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇ ടെണ്ടറിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയ 02.10.2017 ലെ GO(Rt) 3186/2017/ LSGD നമ്പർ ഉത്തരവനുസരിച്ച് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടും ഇ ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പഞ്ചായത്തിന് തനത് വരുമാനമായി ലഭിക്കേണ്ട പണം നാളിതുവരെ ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം .

ഇ ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും നാളിതുവരെ ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (22/ 31.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-25 ടെണ്ടർ തുറക്കൽ - ചട്ടത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. _

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തേണ്ടത് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതു മരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10 ൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ടെണ്ടർ തുറക്കുമ്പോൾ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം ചട്ടത്തിൽ

വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

* ഓരോ ടെണ്ടറിലും അത് നൽകിയ ആൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവക്കുനേരെ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രമനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ചുരുക്കൊപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്ത തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരുത്തലുകളെപ്പറ്റി ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. [ചട്ടം 10 (7)]

* ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നയാൾ ടെണ്ടറിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ കരാറുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ നിരക്കിന്റെ ശതമാനം അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തി കയ്യൊപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് [ചട്ടം 10(8)]

പഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം മാന്വൽ ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽമേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.

ടെണ്ടർ നടപടികളിലെ മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (23/ 31.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല

1-26 പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 2021-22 ൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

I) പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്

2021-22 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആകെ 132 പ്രൊജക്ടുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിൽ 109 പ്രൊജക്ടുകളിലായി ആകെ 21218964 രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

ആകെ പദ്ധതി	132	ആകെ അടങ്കൽ	29859846
നടപ്പിലാക്കിയത്	108	ചെലവ്	21218964
ശതമാനം	81.80	ചെലവ് ശതമാനം	71.06

II)റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാൻ നം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല .

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ്, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ എന്നിവ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

III)ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല .

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ഇതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.

IV) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല .

ആസ്തികളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. മിക്ക ആസ്തികളുടേയും അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ആണ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

V) രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 19.01.2017 ലെ ഇ7/11350/2015/CE/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസുകളിൽ വിവധ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസിൽ ഇവ പൂർണ്ണമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ , ടെണ്ടർ ഫോറം ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഹാജരാക്കിയ വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ അപാകതകൾ കണ്ടു

സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ സെക്യൂരിറ്റി സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ , സെക്യൂരിറ്റി കാലാവധി, പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിഫക്ട് ലയബിലിറ്റി കാലയളവ് , സെക്യൂരിറ്റി തിരിച്ചു നൽകേണ്ട കാലയളവ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ

ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമായി വിവരങ്ങൾ എഴുതാതെയും , അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താതെയുമാണ് ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

VI) പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയം കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല .

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിൽ പരാമർശിച്ച അംഗീകരിച്ച പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ കാലയളവ് എത്ര എന്നും പ്രവൃത്തി വൈകിയാൽ ഏത് നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കും എന്നതും കരാറുകാരന്മാരുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ കരാറിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് എത്രയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

മേൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - ഫോം വർക്ക് നടത്താതെ ഫോം വർക്കിനുള്ള പണം നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് എന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫോം വർക്കിനുള്ള നിരക്ക് ഒഴിവാക്കിയ തുക മാത്രമേ കരാറുകാർക്ക് നൽകാവൂ.

GST പ്രൊവിഷൻ വകയിരുത്തി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയതും നൽകാവുന്നതുമായ നിരക്ക് താഴെ നൽകുന്നു

	ഫോം വർക്കിനുള്ള തുക (ഉൾപ്പെടെ)	ഫോം വർക്ക് ഒഴിവാക്കി നൽകാവുന്ന നിരക്ക്
2016 SOR പ്രകാരം Cost Index 31.06%	7582.91/m ³	7291.26 /M ³
2018 SOR പ്രകാരം Cost Index 36.44%	8358.28/m ³	8036.83/m ³

അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (19/ 29.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാതെ നടത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഫോം വർക്കിന് ആവശ്യമായ നിരക്ക് കൂടി അനുവദിച്ചു നൽകിയത് മൂലമുണ്ടായ അധികച്ചെലവിന്റെ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

1-27-1 കാളപ്പുട്ട്കണ്ടം മൈലാന്ത്ര കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (221/22)

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	കോൺക്രീറ്റ് അളവ് (M ³)	ചെലവിന്റെ വിവരം		
			നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്നതും	അധികം (Final Bill തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ തുക, ടെണ്ടർ കുറവ് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് , 12% GST നൽകിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് തുക)
1	കരാറുകാരൻ -ശ്രീ അബ്ദുൽ നാസർ എം.പി കരാർ - 98/AE/LID&EW /MVL/21-22തി. 19.03.2022 (0.01% കുറവ്) എം ബുക്ക് - 98/21-22 മുഖ്യ നിർണ്ണയം - 282297.12 Ltd To 278245.77 ചെലവ് - 311604 (21151052041701504738/ 29.03.2022)	32.099	268292.43 @8358.28	257974.21 @8036.83/m ³	7018 [(10318-4051)X99.99% X 112% }

നഷ്ടത്തുക ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്ക് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-27-2 ഹിദായ നഗർ കഴിച്ചിക്കാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (199/22)

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	കോൺക്രീറ്റ് അളവ് (M ³)	ചെലവിന്റെ വിവരം		
			നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്നതായ തുക	അധികം (Final Bill തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ തുക, ടെണ്ടർ കുറവ് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് , 12% GST നൽകിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത തുക)
	കരാറുകാരൻ - ശ്രീ സിദ്ദീഖ് എം. കരാർ - 34/AE/LID&EW /MVL R/21-22തി. 04.12.2021 (Estimate) എം ബുക്ക് - 42/21-22 മൂല്യ നിർണ്ണയം - 134315.25 ചെലവ് - 150433 (21151052041700958176/ 17.01.2022)	16.466	124860.20 @7582.91	120057.89 @7291.26	5378 [(4802)x112%]

അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

1-27-3 കൂടംപിലാക്കൽ എടക്കാട്ട് ഫുട്പാത്ത് (32/22)

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	കോൺക്രീറ്റ് അളവ് (M ³)	ചെലവിന്റെ വിവരം		
			നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്നതായ തുക	അധികം (Final Bill തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ തുക, ടെണ്ടർ കുറവ് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് , 12% GST നൽകിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത തുക)
	SCP കരാറുകാരൻ - ശ്രീ ബഷീർ കെ.എൻ കരാർ - 51/AE/LID&EW /MVL R/21-22തി. 13.12.2021 എം ബുക്ക് - 59/21-22 (Estimate) മൂല്യ നിർണ്ണയം - 178452.10 Ltd To 177861.93 ചെലവ് - 199205 (21151052041701347302/ 16.03.2022)	13.471 (2/3 20.207)	102149.38 @7582.91	98220.56 @7291.26	3740 [(3929-590)x112%]

അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ലാതെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിക്ക് പണം നൽകി.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ വള്ളിക്കാട്ടുകണ്ട് കളം നവീകരണം (122/22) എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 1 പ്രകാരം Stone Work Pointing ന് DSR 13.33.2 പ്രകാരമുള്ള Raised&cut Pointing നുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.10.2022 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം നേരിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ DSR 13.33.1 പ്രകാരമുള്ള Flush&ruled Pointing പ്രവൃത്തി ആണ് ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമായി.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ലാതെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ പണം നൽകിയത് മൂലമുള്ള നഷ്ടം താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	Pointing ചെയ്ത അളവ് (M ²)	ചെലവിന്റെ വിവരം		
			നൽകിയ തുക 13.33.2 പ്രകാരം	നൽകാവുന്നതല്ല 13.33.1 പ്രകാരം	അധികം (Final Bill തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ തുക, ടെണ്ടർ കുറവ് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് , 12% GST നൽകിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് തുക)
1	<p>വള്ളിക്കാട്ടുകണ്ട് കളം നവീകരണം (122/22)</p> <p>കരാറുകാരൻ -ശ്രീ ബഷീർ കെ.എൻ</p> <p>കരാർ - 83/AE/LID&EW /MVLR/20-21തി.</p> <p>18.02.2021</p> <p>എം ബുക്ക് - 7/21-22</p> <p>മൂല്യ നിർണ്ണയം - 112501.82</p> <p>ചെലവ് - 126002 (21151052041700848808/ 28.12.2021)</p>	114.53	45886.44 @400.65	25284.78 @220.77	23074 [(20602 X 112%)

പ്രവൃത്തിയുടെ പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയതായാണ് എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ 18.08.2021 ന് അവസാന അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എം ബുക്കിൽ പിന്നീട് പ്രവൃത്തി ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കി എന്നും എം ബുക്കിൽ (പേജ് 18) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (20/ 29.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

1-29 ഹരിത കർമ്മസേന - പ്രവർത്തനാവലോകനം

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചലനാത്മകത പകർന്ന് കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന നൂതന സംരംഭമാണ് ഹരിത കർമ്മസേന. ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം, സുസ്ഥിര കൃഷി വികസനം, ജലവിഭവ സംരക്ഷണം, എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹരിത കേരള മിഷൻ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും മുഖ്യ മുദ്രയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ, ശുചിത്വമിഷൻ, ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി, പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, എന്നിവ സംയോജിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തികമാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി തൊഴിൽ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ഹരിതകേരള മിഷന്റെ മാലിന്യരഹിത കേരളം എന്ന കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹരിത കർമ്മസേന - തൊഴിൽ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ഹരിത കർമ്മസേന യുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് 15.07.2017 ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം.2420/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവിൽ വിശദമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ - കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 23.04.2018 ലെ 10394/D-2017/KSHO നമ്പർ ഉത്തരവിലൂടെ ഹരിത കർമ്മസേന മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനം 2019 നവംബറിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ 26 അംഗങ്ങളാണ് ഹരിത കർമ്മസേനയിൽ ഉള്ളത്. പ്രാരംഭ കാലത്ത് 32 പേർ ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിൽ 26 അംഗങ്ങളായി കുറഞ്ഞു. 15 വാർഡുകൾ ഉള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 3 മാസത്തിൽ

ഒരിക്കലാണ് വീട് കയറിയുള്ള മാലിന്യ ശേഖരണം നടക്കുന്നത്. വീടുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വീട് ഒന്നിന് 50/- രൂപയും, കടകൾക്ക് 100/- രൂപയും ഫീസ് ഈടാക്കി വരുന്നു. ആയത് പിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രശീത് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് നൽകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുകയുമാണ് ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ വരുമാനം.

എം.സി.എഫ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക, വാഹന വാടക, അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് നൽകുന്ന ചാർജ്ജ്, ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങളുടെ വേതനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചെലവ് ഇനങ്ങൾ. 300/- രൂപയാണ് ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിദിന വേതനം. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുക തികയാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2021-22 വർഷത്തിലും വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 229880/- രൂപ ഗ്യാപ് ഫണ്ട് ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 211/22) നിലവിലും ഗ്യാപ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാതെ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തുക സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള എം.സി.എഫ് (മെറ്റീരിയൽ സംഭരണ കേന്ദ്രം) പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാടകക്ക് എടുത്ത കെട്ടിടത്തിലാണ്. കൂടുതൽ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മേൽ എം.സി.എഫിൽ ഇല്ല. എം.സി.എഫിനായി സ്വന്തം കെട്ടിട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ 2.4 പ്രകാരം ഓരോ മാസത്തിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. 2021-22 വർഷത്തെ മിനട്സ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും യോഗങ്ങൾ ചേർന്നതായി കാണുന്നില്ല. മാർഗ്ഗരേഖ 1.5 പ്രകാരം ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് എങ്ങിനെയായിരിക്കണം എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ യൂസർ ഫീയും, മാലിന്യങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരള ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുകയുമാണ് വരുമാനം. മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരമുള്ള വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തി ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

2021-22 വർഷത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	തുക
അജൈവ മാലിന്യം വാർഡുകളിൽ നിന്ന് MCF ലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് വണ്ടി വാടക	61,440
MCF കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക	84,072
വെയിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിയത്	10,030
അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് നൽകിയ ചാർജ്ജ്	1,92,461
വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട്	2,29,880
ആകെ	5,77,883

ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ / പദ്ധതികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹരിത കേരള മിഷൻ വേണ്ടി കെൽടോൺ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയർ പദ്ധതിക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പിന്റെ 20.10.2020 ലെ ജി.ഒ (ആർ.ടി) 1967/2020/എൽ.എസ്.ജി.ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രക്രിയക്ക് ആക്കം കൂട്ടാൻ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് എന്ന പേരിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ രംഗത്തിറക്കാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്ററുടെ 28.10.2021 ലെ NKP/1/HKM-WC/13/2021 കത്ത് പ്രകാരം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത കർമ്മ സേനക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായി ലാപ്ടോപ്പ് (50,000 രൂപ), കെൽടോണിന് സർവീസ് ചാർജ്ജ് (1,35,700 രൂപ), QR കോഡ് തുക (12,000 രൂപ), SMS തുക (7,200 രൂപ) എന്നിവയ്ക്കായി ആകെ 2,04,900/- രൂപ നീക്കിവെക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായിരുന്നു. (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പിന്റെ 18.11.2021 ലെ ജി.ഒ (ആർ.ടി) 2307/2021/എൽ.എസ്.ജി.ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ്)

മേൽ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൻ വർഷം പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി, കെൽടോണിന് സർവീസ് ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ 1,35,700 രൂപയും, SMS തുക ഇനത്തിൽ 7,200 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 1,42,900 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര് : 243/22 സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം,

അടങ്കൽ തുക : 2,04,900, ഫണ്ട് : ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്, വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി : 22100985/22.03.2022) 15.03.2022 ന് സെക്രട്ടറിയും, കെൽടോണും, ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്ററും തമ്മിൽ ട്രൈപാർട്ടി കരാറിൽ ഒപ്പു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല.

മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ക്യൂ.ആർ കോഡ് പതിപ്പിക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചു. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - ഫോം വർക്ക് നടത്താതെ ഫോം വർക്കിനുള്ള പണം നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് എന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫോം വർക്കിനുള്ള നിരക്ക് ഒഴിവാക്കിയ തുക മാത്രമേ കരാറുകാർക്ക് നൽകാവൂ.

GST പ്രൊവിഷൻ വകയിരുത്തി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയതും നൽകാവുന്നതുമായ നിരക്ക് താഴെ നൽകുന്നു

	ഫോം വർക്കിനുള്ള തുക ഉൾപ്പെടെ)	ഫോം വർക്ക് ഒഴിവാക്കി നൽകാവുന്ന നിരക്ക്
2016 SOR പ്രകാരം Cost Index 31.06%	7582.91/m ³	7291.26 /M ³
2018 SOR പ്രകാരം Cost Index 36.44%	8358.28/m ³	8036.83/m ³

ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാതെ നടത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഫോം വർക്കിന് ആവശ്യമായ നിരക്ക് കൂടി അനുവദിച്ചു നൽകിയത്യാലുമുണ്ടായ അധികച്ചെലവിന്റെ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	കോൺക്രീറ്റ് അളവ് (M ³)	ചെലവിന്റെ വിവരം		
			നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്നത്	അധികം (Final Bill തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ തുക, ടെണ്ടർ കുറവ് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് , 12% GST നൽകിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് തുക)
1	കാളപ്പട്ട്കണ്ടം മൈലാന്ത്ര കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (221/22) കരാറുകാരൻ -ശ്രീ അബ്ദുൽ നാസർ എം.പി കരാർ - 98/AE/LID&EW /MVLR/21-22തി.	32.099	268292.43 @8358.28	257974.21 @8036.83/m ³	7018 [(10318-4051)X99.99% X 112%]

	19.03.2022 (0.01% കുറവ്) എം ബുക്ക് - 98/21-22 മൂല്യ നിർണ്ണയം - 282297.12 Ltd To 278245.77 ചെലവ് - 311604 () 21151052041701504738/ 29.03.2022)				
2	ഹിദായ നഗർ കഴിച്ചിക്കാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (199/22) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ സിദ്ദീഖ് എം. കരാർ - 34/AE/LID&EW /MVLr/21-22തി. 04.12.2021 എം ബുക്ക് - 42/21-22 മൂല്യ നിർണ്ണയം - 134315.25 ചെലവ് - 150433 () 21151052041700958176/ 17.01.2022)	16.466	124860.20 @7582.91	120057.89 @7291.26	5378 [(4802)x112%]
	കൂടംപിള്ളാക്കൽ എടക്കാട്ട് ഫുട്പാത്ത് (32/22) SCP കരാറുകാരൻ - ശ്രീ ബഷീർ കെ.എൻ കരാർ - 51/AE/LID&EW /MVLr/21-22തി. 13.12.2021 എം ബുക്ക് - 59/21-22 മൂല്യ നിർണ്ണയം - 178452.10 Ltd To 177861.93 ചെലവ് - 199205 () 21151052041701347302/ 16.03.2022)	13.471 (2/3 X 20.207)	102149.38 @7582.91	98220.56 @7291.26	3740 [(3929-590)x112%]

അധികം നൽകിയ തുക 16136 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ലാതെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിക്ക് പണം നൽകി.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ വള്ളിക്കാട്ട്കണ്ട് കുളം നവീകരണം (122/22) എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 1 പ്രകാരം Stone Work Pointing ന് DSR 13.33.2 പ്രകാരമുള്ള Raised&cut Pointing നുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി സ്ഥലം നേരിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ DSR 13.33.1 പ്രകാരമുള്ള Flush&ruled Pointing പ്രവൃത്തി ആണ് ചെയ്തത്.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ലാതെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ പണം നൽകിയതുമുള്ള നഷ്ടം താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	Pointing ചെയ്ത അളവ്	ചെലവിന്റെ വിവരം			
			നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്നതായ അധികം	(Final Bill	അധികം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ

	(M ²)	13.33.2 പ്രകാരം	13.33.1 പ്രകാരം	പരിമിതപ്പെടുത്തിയ തുക, ടെണ്ടർ കുറവ് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത്, 12% GST നൽകിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് തുക)	
1	വള്ളിക്കാട്ടുകണ്ട് ക്കളം നവീകരണം (122/22) കരാറുകാരൻ -ശ്രീ ബഷീർ കെ.എൻ കരാർ - 83/AE/LID&EW /MVL/20-21തി. 18.02.2021 എം ബുക്ക് - 7/21-22 മൂല്യ നിർണ്ണയം - 112501.82 ചെലവ് - 126002 (21151052041700848808/ 28.12.2021)	114.53	45886.44 @400.65	25284.78 @220.77	23074 [(20602 X 112%)

പ്രവൃത്തിയുടെ പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയതായാണ് എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ 18.08.2021 ന് അവസാന അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മേൽ പ്രവൃത്തി എം ബുക്കിൽ പിന്നീട് പ്രവൃത്തി ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നും എം ബുക്കിൽ (പേജ് 18) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അധികം നൽകിയ തുക 23074 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ /തീയതി
2021-22	26-10-2022 മുതൽ 27-10-2022 വരെ	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കി

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	513675	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ: 1/22 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകൽ.	513675	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	643250	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ: 1/22 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകൽ.	643250	0
	1670000	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:63/22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ് സി	1670000	0

860000	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:193/22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ് സി	860000	0
500000	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:164/22 മൃഗാശുപത്രിക്ക് കെട്ടിടം	500000	0

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക (Sanctioned)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
					മുതൽ	പലിശ	
1	ലൈഫ് മിഷൻ	GO(Rt)5206/21/fin Dtd 30-07-2021 GO(Rt)22/2022 /Fin Dtd 1-1-2022	0	1073494	366666	0	706828

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2014-15	2-1	2016-17	അനുബന്ധം 3	വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച്	04.09.18 ലെ ബി4-3110/18 പ്രകാരം
	2-2		അനുബന്ധം 4	തൊഴിൽനികുതി സംബന്ധിച്ച്	മറുപടി നൽകി

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇടയാക്കിയ/ഇടയാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക

ഇല്ല

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇടയാക്കിയ/ഇടയാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	74863022
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	73012819

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	39210
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	0

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനടങ്ങായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവര

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	,	16136	ശ്രീമതി ബിനിത എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,
3-2		23074	ശ്രീമതി ബിനിത എസ് , അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

സി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം

മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി. ബിനിത.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	സസ്സെൻഷൻ	ചിറയിൽ തെക്കയിൽ വീട്, പേരൂർ, TKMC (PO), കൊല്ലം -691005

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2006-07	എൽഎഫ്എം9/2781/2017 തി : 21-04-2018	1
2008-09	എൽഎഫ്എം9/2781/2017 തി : 21-04-2018	1
2009-10,10-11	എൽഎഫ്എം9/2781/2017 തി : 21-04-2018	7

2011-12,2012-13	എൽഎഫ്എം9/2781/2017 തി : 21-04-2018	2
2013-14,2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം9/2554/2018 തി : 6-03-2019	3
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.9/2555/2018 തി: 07.03.2019	3
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.9/56/2022തി: 09.05.2022	1
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.9/55/22 തി. 9.5.2022	7
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.9/59/22തി. 25.3.2022	4
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.9/2268/2021തി. 9-5-22	22
2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.9/59/2022തി. 9-5-22	7

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

