



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കാസർഗോഡ്-671123

ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 04994-256690

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി-6/169/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123
തീയതി: 31/03/2023
ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04994-256690

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1)ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,തിരുവനന്തപുരം(ഇ-മെയിൽ വഴി)
- 2)അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, കാസർഗോഡ്.
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി-6/169/2023

തീയതി: 31/03/2023

**കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ
2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 31-03-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 19 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 10 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
എം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	16-01-2023	21-01-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
16-01-2023	21-01-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ഗോപാലകൃഷ്ണ നായിക് പി - ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ജയാനന്ദ എച്ച് - ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ജെനു കുര്യക്കോസ് - അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ഹരി വേണുഗോപാലൻ കെ വി - ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സൈമ സി എ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
റഷീദ് സി	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	17-05-2021
അനൂപം എസ്	സെക്രട്ടറി	18-05-2021	18-10-2021
അഷറഫ് കെ	സെക്രട്ടറി	18-10-2021	22-11-2021
അനൂപം എസ്	സെക്രട്ടറി	22-11-2021	30-11-2021
അഷറഫ് കെ	സെക്രട്ടറി	01-12-2021	11-12-2021
അനൂപം എസ്	സെക്രട്ടറി	11-12-2021	23-12-2021
അഷറഫ് കെ	സെക്രട്ടറി	23-12-2021	07-02-2022
ദീപ്തി ആർ	സെക്രട്ടറി	07-02-2022	31-03-2022

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
വാമനൻ.പി	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	01-04-2021	12-10-2021
സുനിത കെ വി	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	12-10-2021	31-03-2022
കൈലാസ്.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	01-04-2021	19-05-2021
ജോമോൻ ടി പി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	19-05-2021	09-08-2021
അനീൽകുമാർ പി വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	09-08-2021	31-03-2022
ഡോ.ദിവാകര റൈ. കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- CHC	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.സലീന.കെ കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- GHD	01-04-2021	08-12-2021
ഡോ.രേഷ്മ എ കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- GHD	09-12-2021	31-03-2022
ധനലക്ഷ്മി.എം	പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശരത്.ടി.വി	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022

ഷൈനി എസ് എസ്	ശിശുവികസനപദ്ധതി ഓഫീസർ	01-04-2021	11-06-2021
ലതാകുമാരി ടി ആർ	ശിശുവികസനപദ്ധതി ഓഫീസർ(ഇൻ ചാർജ്ജ്)	11-06-2021	24-08-2021
ഷൈനി എസ് എസ്	ശിശുവികസനപദ്ധതി ഓഫീസർ	24-08-2021	27-10-2021
ബിജി ഇ കെ	ശിശുവികസനപദ്ധതി ഓഫീസർ	27-10-2021	31-03-2022
മിനി.എസ്	സൂപ്രണ്ട്, മഹിളാമന്ദിരം	01-04-2021	22-07-2021
റസിയ കെ എം	സൂപ്രണ്ട്, മഹിളാമന്ദിരം	23-07-2021	31-03-2022
ബിജു.പി	സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ജില്ലാ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ, വൃദ്ധമന്ദിരം	01-04-2021	24-08-2021
ജോയ് സി സ്റ്റീഫൻ	സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ജില്ലാ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ, വൃദ്ധമന്ദിരം	25-08-2021	31-03-2022
പ്രീതി.കെ.ആർ	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	07-10-2021
ശാലിനി.കെ	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	08-10-2021	31-03-2022
മിലൻ.വി.കെ	വ്യവസായവികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ആനന്ദ.കെ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	01-04-2021	25-09-2021
അനിത കെ മേനോൻ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	25-09-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ	1-2
3	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-2-1
4	മറ്റ് ന്യൂനതകൾ	1-2-2
5	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
6	വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം	1-4
7	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-8
11	CHC കളിലെ സായാഹ്ന ഒ. പി.(OUT PATIENT) - അപാകതകൾ	1-9
12	ബയോകെമിസ്ട്രി അനലൈസർ (Auto Biochemistry Analyser) ഇതുവരെയും ലഭ്യമായില്ല	1-10
13	കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ഫീസിബിലിറ്റി -തുക കൈമാറിയിട്ടും ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-11
14	പൂർത്തീകരണ കാലതാമസത്തിന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-12
15	എക്സ്ട്രാവേറ്റ് ചെലവ് മണ്ണിന്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച്	1-13
16	2012 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (Govt. Of Kerala) പ്രകാരം, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, 12% GST വിഹിതം അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല - അധികം നൽകിയ 5732/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-14
17	വിവിധ പദ്ധതികളിലെ ഒരേ ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയത് വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ.	1-15
18	ഭൂജല വകുപ്പ് ൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത്- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-16
19	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം -പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-17
20	പത്താംതരം ഹയർ സെക്കണ്ടറി, തുല്യതാ കോഴ്സ് ഭാഷാ കോഴ്സ് എന്നിവയുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരണം സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-18
21	തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ	1-19
22	ഹോമിയോ മരന്ന് വാങ്ങൽ 69,409 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ	1-20

	ബാക്കി	
23	ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷൻ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-21
24	മധുർ ശുശ്രൂണത്തിന് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ പദ്ധതി-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-22
25	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നടത്തിയ വിവിധ വാങ്ങലുകൾ സംബന്ധിച്ച്	1-23
26	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജ് സംബന്ധിച്ച്	1-24
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	2012 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (Govt. Of Kerala) പ്രകാരം, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, 12% GST വിഹിതം അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല - അധികം നൽകിയ 5732/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
4	റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	

5	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
---	---------------

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം -

ഇനം	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
ഭരണ സമിതി തീരുമാനം , തിയതി	19.02.2021ലെ 12 നമ്പർ തീരുമാനം	
മുനിസിപ്പ്	66,01,352	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല
വരവ്	13,35,72,427	
ആകെ	14,01,73,779	
ചെലവ്	13,63,68,500	
നീക്കിയിരിപ്പ്	38,05,279	

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചു. ധനകാര്യപത്രികയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട അപാകങ്ങൾ ഉപഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-2-1 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (A/c No. 00000067043984474)

മുനിസിപ്പ് -2,51,069

വരവ് -3,84,422.00

ആകെ -6,35,491.00

ചെലവ്- 5,75,193.00

നീക്കിയിരിപ്പ്-60,298

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി കണക്കുകൾ വാർഷികധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-2 മറ്റ് ന്യൂനതകൾ

1.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാലും ആസ്തികളുടെ കാൽകലേഷൻ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-11 പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിന് കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

2. മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
3. പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ബാധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല ഗ്രാന്റുകൾക്കും പ്രത്യേക ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ഫണ്ടുകൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് ഫണ്ടുകളോടൊപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ബാധ്യതർക്ക് തുല്യമായ തുക ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
4. Sale Of Tender Form - രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1180 രൂപ വരവു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
5. ബി4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യമായ ACR തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
6. ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയുള്ള ടെണ്ടർ ഫോറം വിലയും ഇ.എം.ഡിയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല. 7) Non-Road Assets - വാർഷിക കണക്കിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം (RP-7) 54,13,262/- രൂപയാണ്, എന്നാൽ എ.സി.ആർ പ്രകാരമുള്ള തുകയും 58,11,261/- തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
8. വാർഷിക കണക്കിലെ ബാലൻഷിറ്റ് Secured Loan - ഷെഡ്യൂൾ ബി-5 Secured Loan ഇനത്തിൽ -1,87,776 രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾ ബി-16 പ്രകാരം Prepaid Programme Expensesൽ തുക കാണിച്ചിട്ടില്ല.
- 9) ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ ബി. 9 - 350800101 - Liability In Respect Of Stale Cheques - ഹെഡിൽ ഉള്ള 6,000/- രൂപ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകളുടേതാണ്. ആയതിനാൽ ഈ തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്.
- 10) റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ACR എന്നിവ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- 11) വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (B-5) വായ്പ ഇനത്തിൽ 1,87,776/- രൂപയാണ് ബാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വായ്പ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2,40,149/- രൂപയാണുള്ളത്.
- 12) താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
 - 1) 450210101-Nationalised-Own Fund-1
 - 2) 450620107-PMKSY
 - 3) 450620106-Scheduled Bank

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

(വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ)

വർഷം	2021-22
മുനിസിപ്പ്	2,74,18,560.00
വരവ്	10,81,60,296.00
ആകെ	1355,78,856.00

ചെലവ്	10,09,27,768.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	3,46,51,088.00

1-4 വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം

എ) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം) (20 21-22)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക	ചെലവ് %
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	4,18,69,952	4,18,69,952	3,70,67,000	48,02,952	88.52
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	99,89,000	99,89,000	99,89,000	0	100
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	30,22,000	30,22,000	30,22,000	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	1,14,25,357	1,14,25,357	58,11,261	56,14,096	96.60
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(tied)	0	1,54,90,413	1,54,90,413	1,12,31,990	42,58,423	37.91
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്(untied)	0	1,22,21,081	1,22,21,081	65,34,413	56,86,668	87.02

ബി) ഫണ്ട് വിനിയോഗം രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	3,70,67,000	3,70,67,000	3,70,67,000	0
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	99,89,000	99,89,000	99,89,000	0
വികസനഫണ്ട്	0	30,22,000	30,22,000	30,22,000	0

സി.എസ്.പി.					
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	54,13,262	54,13,262	54,13,262	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)	ബാങ്ക്-0	1,13,54,000	1,13,54,000	82,76,416	30,77,584
	ഷേറി-51,36,413	0	51,36,413	29,55,574	21,80,839
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (untied)	ബാങ്ക്-0	70,59,233	70,59,233	23,56,960	47,02,273
	ഷേറി-53,19,081	0	53,19,081	41,77,453	11,41,628
സി.എസ്.ബി. ജനറൽ പർപ്പസ് അക്കൗണ്ട്	10,00,000	1,15,88,367	1,25,88,367	1,15,88,367	1000000
സംയുക്ത പദ്ധതി (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	75,07,335	28,00,443	1,03,07,778	8,54,727	94,53,051
സംയുക്ത പദ്ധതി (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	99,88,675	76,66,000	1,76,54,675	21,16,033	1,55,38,642
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി					
ഐ.എ.വൈ സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	7,95,590	23,502	8,19,092	0	8,19,092
ഐ.എ.വൈ പ്ലാൻ	1,77,42,922	1,12,24,907	2,89,67,829	1,18,25,330	1,71,42,499
ശുചിത്വ മിഷൻ	54,39,840	1,48,370	55,88,210	0	55,88,210
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി					
കേരളോത്സവം/ മിസലേനിയസ്	2,10,885	1,06,947	3,17,832	93,714	2,24,118
പ്ലാൻ (എസ്.ബി.ഐ)	10,61,026	76,029	11,37,055	47,085	10,89,970

സംയുക്ത പദ്ധതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നീയിനങ്ങളിലെ മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പുമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി 4 ഷെയഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് പട്ടികയിൽ നീക്കിയിരിപ്പായി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം .

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
149	138591963	110	76437352	-	39	73.83

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ വിവരം		2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം		ചെലവ് ശതമാനം.
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി	35	45816008	29	28245581	61.65
2	അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	5	26690024	1	950033	03.56
3	അസി.എഞ്ചിനീയർ	72	35889636	47	19374049	53.98
4	ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	5	7292822	4	6758922	92.67
5	അസി.ഡയറക്ടർ കൃഷി	3	3576500	3	3487429	97.50
6	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	1	1000000	1	1000000	100
7	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	8	5272084	7	4589631	87.05
8	ട്രെയിനിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസർ	1	2417600	1	2415000	99.89
9	സൂപ്രണ്ട് ഗവ.വൃദ്ധ മന്ദിരം & മഹിളാ മന്ദിരം	5	756277	3	405483	53.62
10	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ.ഹോമിയോ ആശുപത്രി	4	1864992	4	1751491	93.91
12	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി	10	8015970	10	7459733	93.06
	ആകെ	149	138591963	110	76437352	55.15

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവ്	2,51,069.50	3,84,421.50	6,354,91	5,75,193	60,298

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17.01.2022 തീയതിയിൽ 3.00pm ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ല.

1-8 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഓഡിറ്റ് വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 23 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് (ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ). ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 12 തവണയും വികസന സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 12 തവണയും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 12 തവണയും ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 12 തവണയും യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ മാസത്തെയും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ തൊട്ടടുത്ത മാസം 10 ാം തിയ്യതിക്കകം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല (മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങൾ ഒഴികെ).

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting) 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം 9 തവണ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗതീരുമാനങ്ങൾ മിനട്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ യോഗത്തിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലെയും പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.

അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സമ്പ്രദായം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്യാഷും അക്കൗണ്ട്സും വ്യത്യസ്ത ജീവനക്കാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യം നടത്തേണ്ട പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ബാങ്ക് / ട്രഷറി ഇടപാടുകളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വിവിധ വരവുകൾ യഥാസമയം തന്നെ ബാങ്കുകളിൽ വരവു വെക്കുന്നുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന ചെക്കുകളും ഡി.ഡികളും ചെക്ക് & ഡ്രാഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും കാലതാമസം കൂടാതെ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. മുൻവർഷ പദ്ധതികൾ അവലോകനം നടത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-9 CHC കളിലെ സായാഹ്ന ഒ. പി.(OUT PATIENT) - അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ CHC
 കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ കുന്ദള, ബദിയഡുക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ സായാഹ്ന ഒ.പി. നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി നം.55/2022 നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 12/10/2021 മുതൽ 28/10/2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബദിയഡുക്ക CHC യിലെ സായാഹ്ന ഒ.പി. ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടറെ, പകരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാതെ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ FHC യിൽ Working Arrangement ൽ നിയമിച്ചത് വഴി പദ്ധതി ഉദ്ദേശ്യം /ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുമൂലം സായാഹ്ന ഒ.പി.ഫലവത്തായില്ല.
2. ക്രമ നം.01 ൽ സൂചിപ്പിച്ച കാലയളവിലും ശമ്പളം ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുമാണ് അനുവദിച്ചത്.
3. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറേയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെയും കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമിച്ചതെന്നാണ് അറിയിച്ചതെങ്കിലും കരാർ വെച്ചിട്ടില്ല. സമാനമായ പദ്ധതികളിൽ, മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

തുടർന്നും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, നിയമനം സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പിൽ നിന്നും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും, കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള കരുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -08 (തീയതി 23.01.2023)

1-10 ബയോകെമിസ്ട്രി അനലൈസർ (Auto Biochemistry Analyser) ഇതുവരെയും ലഭ്യമായില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ CHC
 ബദിയഡുക്ക CHC, കുന്ദള CHC എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് Auto Biochemistry Analyser വാങ്ങുന്നതിനായി KMSCL (കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ) ന് BRN:21200163008201340227/16.03.2022 :₹1,18,684/-പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ഇതുവരെയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ഇവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിധേയമായി ₹1,18,684/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. KMSCL ന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ

കാലതാമസം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും, അനിവാര്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന് ഭരണ സമിതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-11 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ഫീസിബിലിറ്റി -തുക കൈമാറിയിട്ടും ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

വൗച്ചർ നമ്പർ-36/2021-22

ചെക്ക് നമ്പർ- 0489614, തീയതി 04.09.2021 തുക-29025/-

12.08.2021 തീയതിയിലെ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നം. 6/21-22 പ്രകാരം, 2021-22 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂജല വകുപ്പ് മുഖേന ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ആയി നടപ്പിലാക്കുന്ന 15 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഭൂജല പര്യവേഷണം നടത്തുന്നതിനായി ഒരു സെറ്റിന് 1935/- രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 29025/-രൂപ ജി.ഡബ്ല്യു.കെ/1082/21 തീയതി 12.08.2021 നം കത്ത് മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭൂജല വകുപ്പ് ഓഫീസറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നം. 720011400000032) ചെക്ക് നമ്പർ- 0489614, തീയതി 04.09.2021 പ്രകാരം തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നാളിതു വരെയും ലഭ്യമായതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.06 തീയതി 21.01.2023)

1-12 പൂർത്തീകരണ കാലതാമസത്തിനു നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

സ.ഉ.(പി) നം. 13/2012/പൊ.മ.വ. തീയതി 01.02.2012 പ്രകാരമുള്ള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സപ്ലിമെന്ററി കരാർ ചമച്ച് സെക്ഷൻ 2112.1 പ്രകാരമുള്ള തുക കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പിഴയായി അടവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷമുള്ള കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന കാലയളവും ഈടാക്കേണ്ട തുകയും ഇനി പറയും പ്രകാരമാണ്. കരാർ തുകയുടെ 1% തുക പിഴ ചുമത്തി (മിനിമം 1,000/-, പരമാവധി 50,000/-) ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25% വരെയും (പരമാവധി 6മാസം) തുടർന്ന് കരാർ തുകയുടെ 2% തുക പിഴ ചുമത്തി (മിനിമം 2,000/-, പരമാവധി 1,00,000/-) പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 50% വരെയും സമയം അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. പരമാവധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ ആകെ പൂർത്തീകരണ സമയത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കാവുന്നതല്ല. ഈ കാലാവധിക്ക് ശേഷവും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ആധികാരികമല്ല. എന്നാൽ 2021-22 ൽ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചിത സമയ പരിധിയ്ക്കും പൂർത്തീകരിക്കുകയോ കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്, കരാർ തുക	എഗ്രിമെന്റ് നം, തീയതി	സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്ത തീയതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലയളവ്, തീയതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി, (എം ബുക്ക് നം)	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ
127/22, ജി.യു.പി.എസ് ബണ്ടിച്ചാൽ ഗേൾസ്	നജീബ് പി എം, 452872/-	9/AE/LSGD/ KBP/2020-21, 17.07.2020	17.07.2020	8 മാസം, 16.03.2021	29.12.2021 (61/2019-20)	13586/-

<p>ഘണ്ടലി ടോയ്ലറ്റ്- ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>						
<p>141/22, ജി.ബി.എൽ.പി സ്കൂൾ ആരിക്കാടി ക്ലാസ് നിർമ്മാണം</p>	<p>നജീബ് പി എം, റൂം 691260/-</p>	<p>8/AE/LSGD/ KBP/2020-21, 17.07.2020</p>	<p>17.07.2020</p>	<p>5 മാസം, 16.01.2021</p>	<p>21.10.2021 (60/2019-20)</p>	<p>20738/-</p>
<p>134/22, കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2020-21ബിലാൽ നഗർ ഗിരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വിത്ത് ഡ്രൈനേജ് ചെയ്ത</p>	<p>കെ എം നൗഷാദ്, 499917/-</p>	<p>07/AE/LSGD/ KBP/2021-22 11.08.2021</p>	<p>11.08.2021</p>	<p>3 മാസം, 10.11.2021</p>	<p>25.02.2022 (23/2021-22)</p>	<p>14998/-</p>
<p>134/22, കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2020-21 കല്ലെട്ട കൈരളി റോഡ് ചെയ്ത</p>	<p>അഹമ്മദ് സി എച്ച് ബി, 488769/-</p>	<p>04/AE/LSGD/ KBP/2021-22 22.06.2021</p>	<p>22.06.2021</p>	<p>3 മാസം, 21.09.2021</p>	<p>20.01.2022 (65/2019-20)</p>	<p>14663/-</p>

നിശ്ചിത സമയ പരിധിയ്ക്കകം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കാത്തത് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 07 തീയതി 23.01.2023 മുഖേന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറുകാരനിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കി വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 07 തീയതി 23.01.2023)

1-13 എക്സ്ട്രാ വേർട്ട് ചെയ്ത മണ്ണിന്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പടിക്കലഡ് കോയിപ്പാടി കറുപ്പിനഡ് കോഡ് ടാനിംഗ് മധുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കോഡ് 3.5.1- Excavation In Cutiing In Soil By Manual Means With Lead Upto 50 Meter (Spec. 302.3), കോഡ് 3.5.2- Excavation In Soil With Dozer With Lead Upto 100m എന്നീ ഇനം പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ പറയും പ്രകാരം മണ്ണ് Excavate ചെയ്തതായി എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഐറ്റം നം.	വിശദാംശം	എം ബുക്ക് നം.	അളവ് പേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതി	Excavate ചെയ്ത മണ്ണിന്റെ അളവ്
1	3.5.1- Excavation In Cutiing In Soil By Manual Means With Lead Upto 50 Meter	24/2021-22 പേജ് നം. 13	25.02.2022	95.00 M3

	Excavation For Roadway In Soil Using Manual Means For Carrying Of Cut Earth To Embankment Site With A Lift Upto 1.5m And Lead Upto 50m As Per Technical Specification In Clause 302.3			
2	3.5.2- Excavation In Soil With Dozer With Lead Upto 100m Excavation For Roadway In Soil Using Mechanical Means Including Cutting And Pushing The Earth To Site Of Embankment Upto A Distance Of 100m, Including Trimming Bottom And Side Slopes In Accordance With Requirements Of Lines, Grades And Cross Sections.	24/2021-22 പേജ് നം. 01	21.01.2022	2510.16 M3
ആകെ				2605.16 M3

ഇപ്രകാരം ആകെ ലഭിച്ചത് 2605.16 M3 മണ്ണ് ആണ്. ശരാശരി ഒരു ടോറസ് വണ്ടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മണ്ണിന്റെ അളവ് 14 M3 എന്ന ക്രമത്തിലെടുത്താൽ ഏകദേശം 186 ലോഡ് മണ്ണ് Excavation ലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമല്ല. മണ്ണിന്റെ തുടർ ഉപയോഗം എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കാണുന്നില്ല. മേൽ അപാകത ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/11.07.2022 മുഖേന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരം കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഥമ മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 2012 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (Govt. Of Kerala) പ്രകാരം, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, 12% GST വിഹിതം അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല - അധികം നൽകിയ 5732/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്ന വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2012 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (Govt. Of Kerala) പ്രകാരമാണ്. ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ, എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും ചെലവ് തുകയുടെ കൂടെ 12% GST വിഹിതം കൂടി ചേർത്താണ് അടങ്കൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (SOR) പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട

ഇനങ്ങളുടെ നിരക്കിൽ VAT (മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി) ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സർക്കുലർ നം. 18/2019 /ധന/01.03.2019 പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 12% GST ഘടകം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നിരക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന VAT/GST ഒഴിവാക്കിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 2012 ലെ SOR ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ VAT ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ GST ഘടകമായി 12% തുക അനുവദിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ 2012 ലെ SOR ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ VAT ഒഴിവാക്കിയ നിരക്കുകൾ PWD പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ 12% GST ഘടകം അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാൽ, വൃദ്ധ സദന ക്ലിനിക്കിന് വൈദ്യുതീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ, ഇപ്രകാരം അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖ. 3-1 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-15 വിവിധ പദ്ധതികളിലെ ഒരേ ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയത് വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

1) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ ജി.ബി.എൽ.പി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം (പ്രൊജക്ട് നം. 141/22), ജി.യു.പി.എസ് ബണ്ടിച്ചാൽ ഗേൾസ് ഹ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ്-ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (പ്രൊജക്ട് നം. 127/22) എന്നീ പദ്ധതികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2016 DSR നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 32.04% കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്, 15% CPOH എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ പദ്ധതികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ Laterate Masonry For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two എന്ന ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് 2016 DSR നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം വ്യത്യസ്ത നിരക്ക് ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു.

A) ജി.ബി.എൽ.പി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം (പ്രൊജക്ട് നം. 141/22)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ- 2019/122774

ടി പ്രവൃത്തിയിലെ ഐറ്റം നം.4 Laterate Masonry For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two എന്ന ഇനത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ.

Od394640/2019_2020 Laterate Masonry With Neatly Dressed Laterate Stone Of Size 30x20x20 Cm Or Nearest Size In Cement Mortar 1:6 For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two Including All Cost Of Materials, Labour Charges Etc.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	Laterate Stone Of Size 30x20x20 Cm	Each	77	29.50	2271.50
3.11	Rate As Per Item No. 3.11 Of SH:mortars	Cum	0.0874	3217.55	281.21
9999	Sundries	L.S	2.73	1.73	4.72
123	Mason (Brick Layer) 1 st Class	Day	0.53	487	258.11
124	Mason (Brick Layer) 2 nd Class	Day	0.53	448	237.44
115	Coolie	Day	1.90	368	669.20
101	Bhisti	Day	0.45	407	183.15
9999	Sundries	L.S	22.36	1.73	38.68
	Total				3974.02
	Say				3974.02

Add Water Charge @ 1.0%	39.74
Add CPOH @ 15.0%	602.06
Cost Index 32.04%	633.58
Total With Cost Index	5249.41
Say	5249.41/cum

ഇപ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തിയിലെ Laterate Masonry For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two എന്ന ഇനത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 5249.41/cum ആയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

B) ജി.യു.പി.എസ് ബണ്ടിച്ചാൽ ഗേൾസ് ഹ്രദയ്ലി ടോയ്ലറ്റ്-ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (പ്രൊജക്ട് നം. 127/22)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ- 2019/96840

ടി പ്രവൃത്തിയിലെ ഐറ്റം നം. 20 Laterate Masonry For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two എന്ന ഇനത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ.

Od0040619/2019_2020 Laterate Masonry With Neatly Dressed Laterate Stone Of Size 30x20x15 Cm Or Nearest Size In Cement Mortar 1:6 For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two Including All Cost Of Materials, Labour Charges Etc.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	Laterate Stone Of Size 30x20x15 Cm	Each	77	29.50	2271.50
3.11	Rate As Per Item No. 3.11 Of SH:mortars	Cum	0.0874	3217.55	281.21
9999	Sundries	L.S	2.73	1.73	4.72
123	Mason (Brick Layer) 1 st Class	Day	0.53	487	258.11
124	Mason (Brick Layer) 2 nd Class	Day	0.53	448	237.44
115	Coolie	Day	1.90	368	669.20
101	Bhisti	Day	0.45	407	183.15
9999	Sundries	L.S	22.63	1.73	39.15
	Total				3974.49
	Say				3974.49
	Add Water Charge @ 1.0%				39.74
	Add CPOH @ 15.0%				602.13
	Cost Index 32.04%				529.10
	Total With Cost Index				5145.48
	Say				5145.48/cum

ഇപ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തിയിലെ Laterate Masonry For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two എന്ന ഇനത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 5145.48/cum ആയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ രണ്ടു പ്രവൃത്തികളിലെയും Laterate Masonry For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two എന്ന ഇനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

Laterate Masonry With Neatly Dressed Laterate Stone Of Size 35x20x20 Cm Or Nearest Size In Cement Mortar 1:6 For Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two Including All Cost Of Materials, Labour Charges Etc.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
MR	Laterate Stone Of Size 35x20x20 Cm	Each	66	29.50	1947.00
3.11	Rate As Per Item No. 3.11 Of SH:mortars	Cum	0.0874	3217.55	281.21
9999	Sundries	L.S	2.73	1.73	4.72
123	Mason (Brick Layer) 1 st Class	Day	0.53	487	258.11
124	Mason (Brick Layer) 2 nd Class	Day	0.53	448	237.44
115	Coolie	Day	1.90	368	669.20
101	Bhisti	Day	0.45	407	183.15
9999	Sundries	L.S	22.36	1.73	38.68
	Total				3649.52
	Say				3649.52
	Add Water Charge @ 1.0%				36.49
	Add CPOH @ 15.0%				552.90
	Cost Index 32.04%				633.58
	Total With Cost Index				4872.50
	Say				4872.50/cum

മേൽ വിശദാംശങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം.	ഐറ്റം നം.	ഇനം	ബ്ലോക്ക് വ്യാപ്തിയോടുകൂടിയ ലഭിച്ച നിരക്ക്	യഥാർത്ഥ നിരക്ക്	യൂണിറ്റ് നിരക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം
ജി.ബി.എൽ.പി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	2019/122774	4	Laterate Masonry For	5249.41 /Cum		376.91 /Cum
ജി.യു.പി.എസ് ബണ്ടിച്ചാൽ ഗേൾസ് ഹ്രസ്വ ട്രെയ്ലർ	2019/96840	20	Superstructure Above Plinth Level Upto Floor Two	5145.48 /Cum	4872.50 /Cum	272.98 /Cum

മേൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളും ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന ഐറ്റം നോട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആയി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ പ്രസ്തുത ഇനങ്ങൾക്ക് കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കിലാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിലെ വസ്തുതാപരമായ പിഴവ് നിലനിൽക്കുന്നു.

ഇക്കാര്യം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17 തീയതി 23.01.2023 മുഖേന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ആയതിനു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ മുകളിൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ഒരേ ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകതയുള്ള വിശദീകരണം പ്രഥമ മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ഭൂജല വകുപ്പ് ത് തുക നിക്ഷേപിച്ചത്- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 69,05,680/- രൂപ (അക്കൗണ്ട് നം A/c-67304078476) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭൂജല വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസ് കാസർഗോഡ് സെക്ഷൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്കുള്ള വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയായിട്ടും ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 69,05,680/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഡി.ഡി.ഒ നം /തീയതി	നൽകിയ തുക
സെക്രട്ടറി	പ്രൊ.നം.199/21-22 മുണ്ടേക്കാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2001630005/20-03-2022	₹5,58,880/-
	പ്രൊ.നം.198/21-22 ചെന്നഗുളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ബദിയടക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹5,15,200/-
	പ്രൊ.നം-204/21-22 കൊയർക്കോച്ചി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹8,70,000/-
	പ്രൊ.നം.197/21-22 ഉളിയത്തടക്ക റഹ്മത്ത്നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മധൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹7,43,680/-
	പ്രൊ.നം-200/21-22 നാൽത്തടക്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹4,30,080/-

പ്രൊ.നം-205/21-22 നാഷണൽ നഗർ പുളിങ്കർ റോഡ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി മധുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2001630005/18-03-2022	₹9,81,120/-
പ്രൊ.നം-202/21-22 നാരംബാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹5,16,320/-
പ്രൊ.നം196/21-22 പരപ്പാടി പയ്യത്തര കുടിവെള്ള പദ്ധതി മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹8,26,560/-
പ്രൊ.നം-201/21-22 ബംബ്രാണി നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹4,82,720/-
പ്രൊ.നം-207/21-22 അരണഗുഡെ നോർത്ത് ബെള്ളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹5,18,560/-
പ്രൊ.നം-206/21-22 ഇ.എം.എസ്.കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി മധുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		₹4,62,560/-
		ആകെ

1-17 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം -പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 88,17,800 /- രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറ്റു തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന ധന വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 88,17,800 /-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

ക്രമ. നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം	ബി.ആർ നം./ തീയതി	തുക (₹)	തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം
1	സെക്രട്ടറി കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പ്രൊ.നം. 08/22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് വിഹിതം കൈമാറൽ - പൊതു വിഭാഗം	5118707401210019/02-12-2021	3,60,000/-	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118707401210030/ Dt.23-12-2021	2,80,000/-	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118400902210018/ Dt.12-01-2022	300,000/-	കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119400901210020/ Dt.13-01-2022	3,00,000/-	മധൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118400902210028/ Dt.05-03-2022	1,33,400/-	കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
2	സെക്രട്ടറി കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പ്രൊ.നം. S0016/22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് വിഹിതം കൈമാറൽ - പട്ടികവർഗ്ഗം	5119100901210006/ Dt.25-10-2021	3,00,000/-	ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118707401210027 Dt.21-12-2021	3,00,000	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119100901210009/23-12-2021	3,00,000	ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119100901210010/23-12-2021	5,00,000	ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118707401210033/10-01-2022	5,00,000	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119400901210019/12-01-2022	2,00,000	മധൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118707401210037/29-01-2022	2,65,200	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118707401210038/29-01-2022	34,800	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119500901210060/04-03-2022	1,04,400	മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
3	സെക്രട്ടറി കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക്	പ്രൊ.നം. 15/22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ബ്ലോക്ക്	5119500901210018/04-10-2021	3,20,000/-	മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

			5118707401210020/ Dt.02-12-2021	10,00,000/-	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119400901210014/ Dt.02-12-2021	2,80,000/-	മധൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118707401210031/ Dt.23-12-2021	3,60,000/-	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119500901210030 Dt.10-01-2022	80,000/-	മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
		വിഹിതം കൈമാറൽ - പട്ടികജാതി	5118707401210032/ Dt.10-01-2022	5,00,000/-	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119400901210018/12-01-2022	5,00,000/-	മധൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			Bill.5118400902210017/ Dt.13-01-2022	4,00,000/-	കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118707401210036/ Dt.21-01-2022	3,00,000/-	ബദിയടുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5118400902210037/ Dt.17-03-2022	1,00,000/-	കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			5119500901210065/ Dt.22-03-2022	1,00,000/-	മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
4		പ്രൊ.നം. 171/22 വെളയനിരമൂല കളം നവീകരണം പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് വിഹിതം കൈമാറൽ	21200163000501249413/04-03-2022	500,000	ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
5		പ്രൊ.നം. 171/22 സി.പി.സി.ആർ.ഐ പടിഞ്ഞാറ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി.	21200163000501375958/18-03-2022	5,00,000	മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
			ആകെ	88,17,800	

1-18 പത്താംതരം ഹയർ സെക്കണ്ടറി, തുല്യതാ കോഴ്സ് ഭാഷാ കോഴ്സ് എന്നിവയുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരണം സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. _

(1) പ്രോജക്ട് നം. - 007/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - പത്താംതരം ഹയർ സെക്കണ്ടറി, തുല്യതാ കോഴ്സ് ഭാഷാ കോഴ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഫീസ്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ - 1,65,000/- വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

ചെലവ് തുക - 1,64,500/- രൂപ

ബി.ആർ. നമ്പർ - 21200163000501362937 തീയതി-17-03-2022

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പത്താംതരം തുല്യത കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 18 പഠിതാക്കൾക്കും, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത ഒന്നാം വർഷ കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 34 പഠിതാക്കൾക്കും, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത രണ്ടാം വർഷ കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി തുക താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ഇനം	തുക
1	പത്താംതരം തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിനായി ഒരു പഠിതാവിന് 1850/- രൂപാനിരക്കിൽ 18 പഠിതാക്കൾക്ക് 33,300/- ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയത്.	33,300/-
2	ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ ഒന്നാം വർഷ കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിനായി ഒരു പഠിതാവിന് 2,500/- രൂപ നിരക്കിൽ 34 പഠിതാക്കൾക്ക് 85,000/- ഡയറക്ടർ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയത്.	85,000/-
3	ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ രണ്ടാം വർഷ കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിനായി ഒരു പഠിതാവിന് 2,200/- രൂപ നിരക്കിൽ 21 പഠിതാക്കൾക്ക് 46,200/- ഡയറക്ടർ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയത്.	46,200/-
ആകെ		1,64,500/-

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടേയോ പാസ്സായവരുടേയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവരുടേയോ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച

രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12 തീയതി 23-01-2023 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മേൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 1,64,500/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-19 തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നം - 146/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ
അടങ്കൽ - 2,00,000/-രൂപ , വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് തുക - 2,00,000/-രൂപ
ബി.ആർ നമ്പർ, തീയതി - 21200163000500553996 തീയതി.25-10-2021 , രൂപ.2,00,000/-
കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണത്തിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 2,00,000/-രൂപ (അക്കൗണ്ട് നം. ജെ.വി.ടി.എസ്.ബി-799013100000006,) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുകയായ 2,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13 തീയതി 23-01-2023)

1-20 ഹോമിയോ മരുന്ന് വാങ്ങൽ 69,409 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ ബാക്കി

പ്രോജക്ട് നം.	36/21-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കളനാട് ഗവ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ
അടങ്കൽ	7,00,000/-രൂപ മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് -റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	7,00,000/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200163008100582928/28-10-2021

ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 7,00,000/--രൂപ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മുൻകൂറായി തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നം.34306403911). എന്നാൽ നാളിതുവരെയും 6,30,591/-രൂപയുടെ മരുന്ന് മാത്രമേ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 69,409/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ഇനിയും ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കൈമാറിയ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുമുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 2 തീയതി 19-01-2023)

1-21 ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷൻ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ

സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. - S0002/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ഐ.കെ.എം വിഹിതം നൽകൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ - 67,105/-രൂപ, വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

ചെലവ് തുക - 67,105/-രൂപ

ബി.ആർ നമ്പർ, തീയതി - 21200163000500472715/21-22 തീയതി.01-10-2021,

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 67,105/-രൂപ (അക്കൗണ്ട് നം 57047023512) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 67,105/-രൂപ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 15 തീയതി 23-01-2023)

1-22 മധൂർ ശ്ശാനത്തിന് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ പദ്ധതി-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നം. - 117/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - മധൂർ ശ്ശാനത്തിന് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം

അടങ്കൽ -26,82,964 /-രൂപ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്

ചെലവ് തുക - 16,22,000 /-രൂപ

ബി.ആർ നമ്പർ, തീയതി 21200163000501254811 തീയതി.05-03-2022

കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും മധൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന മധൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാറക്കട്ട ശ്ശാനത്തിൽ ഗ്യാസ് ക്രമീറ്റേറിയം എന്ന സംയുക്ത പദ്ധതിക്ക് ബ്ലോക്ക് വിഹിതമായി 16,22,000 /-രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിന് കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 19-03-2020 തീയതിയിലെ 105 നമ്പർ യോഗം തീരുമാനിക്കുകയും, പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് വിഹിതമായി 16,22,000 /-രൂപ മേൽ ബി.ആർ നമ്പർ, പ്രകാരം മധൂർ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ വിവരം, തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, പൂർത്തീകരണ വിവരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 16,22,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 16 തീയതി 23-01-2023 പ്രകാരം രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ അറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

1-23 പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നടത്തിയ വിവിധ വാങ്ങലുകൾ സംബന്ധിച്ച്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

2021-22 വർഷത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ ഏതാനും പദ്ധതികളിലൂടെ വിവിധ സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാങ്ങലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

A.വിജ്ഞാൻ വാടികളുടെ സൗകര്യ വികസനം (പദ്ധതി നം.112/22)

(₹ 87,995/- (ഫണ്ട്-SCP) , ₹ 1,28,340/- (വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ))

ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള നാല് വിജ്ഞാൻ വാടികൾക്കും (കെ കെ പുറം (ചെങ്കള ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്ത്),പെരിയട്ടക്ക (ബദിയഡൂക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്), കണ്ടങ്ങാറട്ടക്ക (കമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്), പെർന്നട്ടക്ക (മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്))

I. ടെലിവിഷൻ (Voltriq LED 50”Smart TV),

II. (A). മേശ (Hardwood Table – 120x60x75 Cm With One Drawer And Cupboard),

(B). സ്റ്റീൽ കാബിനറ്റ് (66x38x18 Cm With 3 Fixed Shelves),

(C). റിവോൾവിങ് ചെയർ (Cushioned Seat And Back)

എന്നിവ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനായി യഥാക്രമം -

I. BRN:21200163008200868225/31.12.2021 - ₹ 1,28,340/- (04 ടെലിവിഷൻ - GeM വഴി)

II. BRN:21200163008201277672/08.03.2022 - ₹ 87,995/- (04 വീതം മേശ ,സ്റ്റീൽകാബിനറ്റ്, റിവോൾവിങ് ചെയർ എന്നിവ KADCO യിൽ നിന്നും)

എന്നിങ്ങനെ ആകെ - ₹ 2,16,335/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പെർന്നട്ടക്ക ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് വിജ്ഞാൻ വാടികളിലും ഇതുവരെയും കോർഡിനേറ്റർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ ഇതുവരെയും ഉത്തരവാദിപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല.

2. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ / കോർഡിനേറ്ററോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മേൽ സാമഗ്രികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെന്ററുകളിൽ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല .

3. ടെലിവിഷന്റെ വാറന്റി കാലയളവ് അവസാനിക്കാറായെങ്കിലും, അവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല (പെർന്നട്ടക്ക ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് വിജ്ഞാൻ വാടികളിലും).

B. ബദിയഡൂക്ക ഗവ. പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫർണിച്ചർ, അടുക്കളപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ (111/22)

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹ 2,30,988/- (ഫണ്ട്-SCP) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ,

I. BRN:21200163008200917136/01.01.2022 - ₹ 15,246/- (Water Purifier –

RO,UV,UF,Alkaline (Through GeM))

II. BRN:21200163008201189468/23.02.2022 - ₹ 24,705/- (Refrigerator (Through GeM))

III.BRN:21200163008201277675/08.03.2022 - ₹ 1,59,987/- (From KADCO)

(A).Hard Wood Cot – 10 Nos (180x75x45 Cm)

(B).Steel Chair Armed (Cushioned Seat And Back) – 10 Nos

(C).Hardwood Table -120x60x75 Cm With One Drawer And Cupboard) – 03 Nos

(D).സ്റ്റീൽ കാബിനറ്റ് (78x36x19 Cm With 4 Fixed Shelves) – 05 Nos

IV.BRN:21200163008201415085/22.03.2022 - ₹ 31,050 /- (From Shobhas Household &

Kitchen Items, Kasaragod)

(A). Kitchen Items - ₹ 16,050/-

(B). Kitchen Items - ₹ 8,900/-

(C).Mixer Grinder (Sujatha) - ₹ 6,100/-

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ / വാർഡനോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മേൽ സാമഗ്രികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റലിൽ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല .

C. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലേക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയർ, മറ്റ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ (113/22)

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹ 39,337/- (ഫണ്ട്-റോഡിതരം)ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ,

BRN:21200163008200868226/31.12.2021 - ₹ 39,337/- (Through GeM)

- (A). Water Purifier - ₹ 15,246/- RO,UV,UF,Alkaline
- (B).റിവോൾവിങ് ചെയർ - ₹ 16,834/-
- (C).Water Dispenser - 7,257/-

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭിച്ചത് / സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

D. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ,ലാപ്ടോപ്പ്,പ്രിന്റർ, ഇൻവേർട്ടർ വാങ്ങൽ (110/22)

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹ 42,971/- (ഫണ്ട്-റോഡിതരം) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ,

BRN:21200163008201092018/09.02.2022 - ₹ 42,971/- (Through GeM) പ്രകാരം Luminous ന്റെ 3 KVA യുടെ Sinewave Inverter (5 Star) - വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മേൽ സാമഗ്രികൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല . മുകളിൽ പരാമർശിച്ച വസ്തുക്കൾക്ക് മറുപടി / അനുബന്ധ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിധേയമായി, നാല് പദ്ധതികൾക്കുമായി ആകെ വിനിയോഗിച്ച ₹ 5,29,631/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -19 (തിയതി-23.01.2023)

1-24 അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജ് സംബന്ധിച്ച്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിലെ കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് 69/22. ഈ പദ്ധതിക്കായി ₹ 38,129/- തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ₹ 17,507/- ഓഫീസിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജ് ഒടുക്കുന്നതിനായാണ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് (05/21 ൽ ₹4199/- , 07/21 ൽ ₹ 1609/-, 09/21 ൽ ₹3830/-, 11/21 ൽ ₹2470/-, 01/22 ൽ ₹2755/-, 03/22 ൽ ₹2644/-). അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിൽ രണ്ട് മുറികൾ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നാണ് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.അതിനാൽ ഇത്രയും ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ബിൽ വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം വിശദമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 18 (തിയതി-23.01.2023 മറുപടി നൽകിയില്ല. ഇക്കാര്യം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയോ, വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി അനുയോജ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 2012 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (Govt. Of Kerala) പ്രകാരം, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, 12% GST വിഹിതം അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല - അധികം നൽകിയ 5732/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്ന വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2012 ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (Govt. Of Kerala) പ്രകാരമാണ്. ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ, എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും ചെലവ് തുകയുടെ കൂടെ 12% GST വിഹിതം കൂടി ചേർത്താണ് അടങ്കൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (SOR) പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ നിരക്കിൽ VAT (മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി) ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സർക്കുലർ നം. 18/2019 /യന/01.03.2019 പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 12% GST ഘടകം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നിരക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന VAT/GST ഒഴിവാക്കിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 2012 ലെ SOR ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ VAT ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ GST ഘടകമായി 12% തുക അനുവദിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ 2012 ലെ SOR ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ VAT ഒഴിവാക്കിയ നിരക്കുകൾ PWD പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ 12% GST ഘടകം അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാൽ, ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ, ഇപ്രകാരം അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, പ്രൊജക്ട് നമ്പർ.	എം ബുക്ക് നമ്പർ.	കരാറുകാരന്റെ പേര്	കരാറുകാരന് തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ		ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി.	അധികം നൽകിയത്
വൃദ്ധ സദന ക്ലിനിക്കിന് വൈദ്യുതീകരണം	55/19-20	ജയചന്ദ്ര എ	ആകെ അളവുമൂല്യം	47766/-	BRN 212001630104 00581613 തീയതി: 28.10.2021	5732/-
			(+) 12% GST	5732/-		
			(+) എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചാർജ്ജ്	1912/-		
			ആകെ	55410/-		
			(-) ആദായ നികുതി	478/-		
			(-) നിർമ്മാണ ക്ഷേമ നിധി	478/-		
			(-)	1912/-		

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചാർജ്ജ്	
കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക	52542/-

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.03 തീയതി 20.01.2023)

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	21-01-2023	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അനുബന്ധം 1 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2021-22		120/22 പിലാങ്കുട്ട നെക്രാജെ റോഡ്	245270	0
	2021-22	326000	74/22 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	326000	0
	2020-21	283457	105/22 മൊഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	283457	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	490000	148/22- പി.എം.എ.വൈ ഭവനം ജനറൽ	490000	0
	2021-22	392000	149/22- പി.എം.എ.വൈ ഭവനം എസ് സി വി.സി.ബി നിർമ്മാണം	392000	0
	2021-22	196000	150/22- പി.എം.എ.വൈ ഭവനം എസ് സി	196000	0
	2021-22	500000	143/22 ബാക്കത്തിമാർ കുളം നവീകരണം -മധൂർ	450033	49967

4-3 ഡെപോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ / ബിൽ നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
ജില്ലാ ഓഫീസർ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കാസറഗോഡ്	196/22, പരപ്പാടി പയ്യത്തമ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	BRN21200169300 501375965	826560	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
	197/22, ഉളിയത്തടക്ക റഫത്ത് നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	XVFC/2021-22/P/14	743860	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
	198/22,	XVFC/2021-22/P/11	515200	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി

ചെനഗുളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി				പുരോഗമിക്കുന്നു	
199/22, മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ മുണ്ടേക്കാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	XVFC/2021-22/P/15	558880	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
200/22, നാൽത്തടക്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	XVFC/2021-22/P/12	430080	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
201/22, ബംബ്രാണി നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	BRN212001693005 01375962	482720	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
202/22, നാരംബാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	BRN21200169300 501375962	516320	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
204/22, കോയർക്കൊച്ചി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	XVFC/2021-22/P/13	870000	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
205/22, ബംബ്രാണി നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	BRN21200169300 501375961	9381120	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
206/22, ഇ എം എസ് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	BRN21200169300 501375960	462560	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
207/22, അരണഗുഡ്ഡേ നോർത്ത് ബെള്ളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	BRN21200169300 501375963	518560	ലഭ്യമല്ല	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	ABC പ്രോജക്ട് -146/22	BRN-21200163000500553996 Dtd.25-10-2021	200000	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല

മധുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	117/22- മധുർ ശ്യാമനത്തിന് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	BRN-21200163000501254811 തീയതി-05.03.2022	1622000	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല
-----------------------	--	--	---------	----------	----------

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഐ എ വൈ	സഉ(എംഎസ് നം. 90/13/തസ്വഭവ തീയതി 14.03.2013	9600000	187776/-	0	0	187776/-

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1998-99	2.1	2007-08	ഖ.3.66.1	മുൻകൂർ നൽകി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. (പ്രവൃത്തികൾ)	2 പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻകൂർ നൽകിയ തുക ഈടാക്കി 3 എണ്ണം റവന്യൂ റിക്കവറി -ഇതിൽ 1ൽ കേസ്, 1 ഭരണ സമിതി പരിഗണിക്കുവാൻ തീരുമാനം . ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച തുടർ

					മറുപടിയിന്മേൽ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് Ksa Ksd.11/698/2018 Dt.08.08.2018 പ്രകാരം ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. നിയമസഭാ സമിതിയിൽ നിന്നും തുടർ നിർദ്ദേശം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. (LFAC 2016-19- പരിഗണനയിൽ (21-11-2017ന് സിറ്റിങ്ങ് നടത്തി)
1997-98 പ്ലാൻ	2-3	2007-08	ഖ.3.66.3	KSEBയിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത് യു.സി ഇല്ല	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി. തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു (Ksa Ksd11/1060/18 Dt 08/10/2018) . (LFAC 2016-19- പരിഗണനയിൽ (21-11-2017ന് സിറ്റിങ്ങ് നടത്തി)
1997-98 പ്ലാൻ	2-3	2007-08	ഖ.3.66.3	KWAയിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തത്	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം 17-11-17ന് ഹാജരാക്കി. തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. (Ksa Ksd11/1060/18 Dt 08/10/2018). (LFAC 2016-19- പരിഗണനയിൽ (21-11-2017ന് സിറ്റിങ്ങ് നടത്തി)
1997-98 പ്ലാൻ	2-4	2007-08	ഖ.3.66.3	നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തത്	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു (Ksa Ksd11/1060/18 Dt 08/10/2018) . (LFAC 2016-19- പരിഗണനയിൽ (21-11-2017ന് സിറ്റിങ്ങ് നടത്തി)
ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണവും കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും	-	2013-14	5.1.5.9	ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു (പേജ്.68)	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

-അവലോകനം 2013-14					
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റോഡുകൾ ഉടൻ ചുമതല വിഭജനം 2017-18	--	2017-18	2-5 (പേജ് 345 To 366)	1) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നില്ല 2) റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല 3) റോഡുകൾ നോട്ടീഫൈ ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടില്ല	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടി മുഖേന ഇടയാക്കിയ തുക: ഇല്ല

ബി) സർ ചാർജ്ജ് നടപടി മുഖേന ഇടയാക്കിയ തുക : ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	10,81,60,296/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	10,09,27,768/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	5,732/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1,84,94,809/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		5,732/-	ജോമോൻ ടി പി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-10	1,18,684/-	ഡോ.ദിവാകര റൈ.കെ , മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ CHC കമ്പള
1-16	69,05,680/-	ദീപ്തി ആർ , സെക്രട്ടറി
1-17	88,17,800/-	അഷ്റഫ് കെ , സെക്രട്ടറി (₹70,80,000)
		അനപം എസ് , സെക്രട്ടറി (₹3,00,000)
		ദീപ്തി ആർ , സെക്രട്ടറി (₹14,37,800)
1-18	1,64,500/-	ദീപ്തി ആർ , സെക്രട്ടറി
1-19	2,00,000/-	അഷ്റഫ് കെ , സെക്രട്ടറി
1-20	69,409/-	ഡോ.സലീന.കെ.കെ , മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GHD

1-21	67,105/-	അഷ്റഫ് കെ , സെക്രട്ടറി
1-22	16,22,000/-	ദീപ്തി ആർ , സെക്രട്ടറി
1-23	5,29,631	ശരത്.ടി.വി, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
ആകെ	1,84,94,809	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ജോമോൻ ടി പി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കാസറഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി	തയ്യിൽ, വാരപ്പെട്ടി പി.ഒ, കോതമംഗലം, എറണാകുളം ജില്ല, പിൻ-686691

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1997-98	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 6/242/12 തീയതി 16-04-12	8
1998-99	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 3/250/11 തീയതി 05-07-2011	14
1999-2000	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 3/251/2011 തീ. 05-07-2011	8
2000-01	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 3/252/2011 തീ. 05-07-2011	7
2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 3/253/2011 തീ. 05-07-2011	7
2002-03	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.3/254/2011 തീ. 05-07-2011	11
2003-04	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 3/255/2011 തീ.0 5-07-2011	2
2004-05	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.6/245/2012 തീ. 16-04-2012	3
2005-06	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 6/246/2012 തീ. 28-05-2012	3
2006-07	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 4/938/2011 തീ. 07-08-2012	7
2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 6/239/2012 തീ. 11-09-2012	8
2008-09	To എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 8/238/2013 തീ. 26-03-2013	21

2010-11		
2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 8/775/2013 തീ. 22-02-2014	10
2012-13, 2013-14	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി 6/1320/2014 തീ. 01-01-2015	5
2014-15	കെ.എസ്.എ. കെ.എസ്.ഡി 6/937/2016 തീ. 18-10-2016	7
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി 6/199/2017 തീ. 22-03-2017	7
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി 6/1138/2017 തീ. 01-11-2017	12
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി 4/1414 /2018 തീ. 29.12.2018	15
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി 6/158 /2020 തീ. 20.02.2020	19
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി 6/296 /2022 തീ. 31.03.2022	12
2020-21	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി 6/297 /2022 തീ. 26.05.2022	19

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്.

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസർഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസർഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്

Kasargod Block Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	1315.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	1180.00
151000000	Receipts from Transferred Institutions	I-5(a)	0.0
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	78462795.00
171000000	Interest Earned	I-8	806744.00
180000000	Other Income	I-9	0.0
	Total Income		79272034.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	4310098.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1605301.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	712497.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	53434.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector / Programme Expenses	I-14	7653646.00

251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	43029020.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	12584116.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	2408952.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	141090.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	4024379.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-15(a)	283457.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	0.0
	Total Expenditure		76805990.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		2466044.00
280000000	Prior Period Item / Transfer to Reserve Funds(ILGMS)	I-18	293705.00
	Net difference (Prior period Income - Prior period Expenditure)		2172339.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18(a)	0.0

അനുബന്ധം-4

റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്

Kasargod Block Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	27418560.00
Cash	Cash	RP-40(a)	0.0
	Operating		
140000000	Fees & User Charges	RP-4	1315.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	1180.00
151000000	Receipts from Transferred Institutions	RP-6	0.0
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	72625441.00
171000000	Interest Earned	RP-9	806744.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	24693234.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1000.00
	Non Operating		

180000000	Other Income	RP-10	0.0
340000000	Deposits Received	RP-34	126065.00
341000000	Deposit Works	RP-35	0.0
350000000	Other Liabilities	RP-36	68613.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	9414397.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	422307.00
	Grand total		135578856.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	4643098.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1646860.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	712497.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	6650597.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	37311654.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	3023755.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	93106.00

254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	399461.00
-----------	--	-------	-----------

255000000	Maintenance Projects	RP-20	4024379.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	RP-21	283457.00
280000000	Prior Period Item / Transfer to Reserve Funds(ILGMS)	RP-26	236835.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	902900.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	9812545.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	30000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	6502.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	492600.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	293107.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	16533794.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	13455111.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	375510.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	34651088.00

Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		135578856.00

അനുബന്ധം-5
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Kasargod Block Panchayat BALANCE SHEET			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
31000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	-7403208.00
31100000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
31200000	Reserves	B-3	58538578.00
	Total Reserve & Surplus		51135370.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
32000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	40804082.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		40804082.00

	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	187776.00
	Total Loans		187776.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	134813.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	16999747.00
	Total Current Liabilities and Provisions		17134560.00
	TOTAL LIABILITIES		109261788.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	81004896.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-22337050.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	1758499.00
	Total Fixed Assets		60426345.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	0.0
	Total Investments		0.0
	Current Assets, Loans and Advances		

431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	13455111.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	34651088.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	729244.00

	Total Current Assets, Loans and Advances		48835443.00
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		109261788.00